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  Załącznik nr 7a do SWZ  

  Projektowane postanowienia umowy 

  

 

UMOWA  

  

zawarta w dniu …………………. 2023  w Korycinie pomiędzy: 

Gminą Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, REGON 050659361, NIP 545-168-68-35, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, którą reprezentuje:  

Mirosław Lech – Wójt  

przy kontrasygnacie Andrzeja Waszczeniuka – Skarbnika Gminy 

 

a …………………………….., NIP ……………………., REGON ……………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

……………………………………… 

o treści następującej: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy z dnia …………….. w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na 
podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 ze zmianami), dalej jako Pzp, pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w gminie Korycin”, nr sprawy: GK.271.4.2023, współfinansowanego z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w systemie „zaprojektuj-wybuduj pn.: „Budowa oczyszczalni 
ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Korycin”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

I. Budowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki na podstawie SWZ i 
programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ 

II. wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych 
przepisami prawa decyzji administracyjnych),  

III. wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym programem funkcjonalno-użytkowym, 
opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i 
decyzjami oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę lub dokonanym skutecznym zgłoszeniem 
budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, 

IV. oddanie obiektu do użytkowania z uwzględnieniem przepisów art. 54-60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane,  

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 
Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. 
„Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki, gm. Korycin” nr GR.6220.11.2021 z 
dnia 08.12.2021 r. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia; rozważył wszystkie stosowne warunki oraz 
okoliczności, w których mają być wykonywane prace, w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na 
wykonywane roboty, wartość Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania projektu budowlanego oraz robót budowlanych 
zgodnie z Umową, SWZ, złożoną ofertą, PFU, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z przepisami 
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zmianami) oraz 
aktów wykonawczych (dalej łącznie jako „Prawo budowlane”) i polskimi normami oraz zasadami wiedzy 
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technicznej i sztuki budowlanej, a także do oddania Robót budowlanych Zamawiającemu w terminie, określonym 
w § 3 ust. 1 Umowy. 

6. Program funkcjonalno-użytkowy oraz oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz programem funkcjonalno-użytkowym i uznaje go 
za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i 
terminowego wykonania przedmiotu umowy.  

9. Kompletna dokumentacja wolna od wad zgodna z obowiązującymi przepisami prawa musi umożliwić 
Zamawiającemu realizację przedmiotu umowy. 

10. Zamawiający wymaga, jeśli będzie to konieczne przeprowadzenie działań nie wymienionych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub 
inwestycyjnych oraz uzyskania prawidłowego działania budowanych obiektów, to Wykonawca musi je uznać za 
włączone zarówno do zakresu zamówienia jak i do wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac 
Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie ofertowej w wysokości 3% wartości netto zamówienia. Wykonawca 
w pełni odpowiada za uzyskanie efektu pracy nowych obiektów. Wartość prac koniecznych do wykonania 
zostanie skalkulowana w oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do umowy. 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 2 

1. Zamawiający:  

1) uzgodni w terminie 7 dni przekazaną dokumentację projektową przed złożeniem jej wraz z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę,  

2) przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty uzyskania prawomocnego 
pozwolenia na budowę,  

3) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy 
w trakcie realizacji zadania,  

4) udzieli pisemnego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania w jego imieniu w sprawach 
administracyjnych związanych z występowaniem do urzędów administracji publicznej i innych instytucji o 
uzyskanie koniecznych i niezbędnych decyzji, danych i uzgodnień, 

5) będzie pełnił nadzór inwestorski,  

6) ma prawo wstępu na teren budowy,  

7) zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie.  

2. Wykonawca:  

1) zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania akceptacji 
Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do 
zatwierdzenia;  

2) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej zgodnie z SWZ, 
projektem, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz aktualnie obowiązującymi 
normami, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, oraz uzgodnieniami i opiniami 
właściwych organów i instytucji;  

3) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia na budowę i 
pozwolenia na użytkowanie m. in. pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie do PGE instalacji fotowoltaicznej, 
warunki przyłączenia, projekt zasilania urządzeń, uzgodnienie w PGE współpracy agregatu z siecią. 

4) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 
określonych w dokumentacji projektowej;  
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5) okazania na żądanie Zamawiającego certyfikaty zgodności w szczególności z Polską Normą przenoszącą 
normy europejskie lub aprobatą techniczną, deklaracji zgodności, itp. w stosunku do wskazanych i 
zastosowanych materiałów;  

6) protokolarnego przejęcia terenu budowy  

7) prowadzenia dziennika budowy, jeśli jest wymagany;  

8) poinformowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu i 
dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;  

9) zapewnienie kadry z niezbędnymi uprawnieniami do nadzoru robót;  

10) przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w pkt.4 i 5 uzyskać od Zamawiającego akceptację dla 
zastosowania tych materiałów.   

11) wykonywania czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę;  

12) zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, 
nadzór nad personelem w zakresie bhp, porządku i dyscypliny pracy;  

13) przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych;  

14) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców;  

15) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;  

16) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

17) zapewnienie stałego dojazdu do posesji mieszkańców.  

18) zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia 
i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych,  

19) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami 
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców;  

20) zawiadomienia zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z 
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;  

21) zabezpieczenia składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania 
przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  

22) niezwłocznego przekazania zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji 
papierowej 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej dxf, dwg) wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru;  

23) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i 
zapewnienie usunięcia ewentualnych wad i usterek,  

24) dbania o należyty porządek na terenie budowy;  

25) ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki oraz szkody powstałe od czasu przejęcia placu budowy do dnia 
końcowego odbioru robót, a w przypadku stwierdzenia usterek lub wad w trakcie odbioru końcowego do 
czasu ich usunięcia;  

26) bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia robót wykonanych, bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.  

27) powierzenie wykonania prac stanowiących przedmiot umowy osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego;  

28) sporządza plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie (BIOZ),  

29) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 
kosztami utylizacji;  
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30) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z obowiązujących 
przepisów, w tym w szczególności legitymowania się na każde żądanie Zamawiającego dokumentami 
potwierdzającymi realizację obowiązków ustawowych w tym zakresie  

31) nieprzerwalnej pracy istniejącej oczyszczalni ścieków a po przepięciu nowo wybudowanego ciągu 
technologicznego oczyszczania ścieków do parametrów umożliwiających odprowadzenie ich do 
odbiornika,   

32) uzyskania efektu ekologicznego oczyszczalni,   

33) Wykonanie obowiązków z art. 54-60 Prawa budowlanego, w tym zawiadomienie inspektora nadzoru 
budowlanego i innych organów o zakończeniu budowy (w szczególności właściwych ze względów 
sanitarnych, przeciwpożarowych, czy bezpieczeństwa i higieny pracy), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, oddanie do użytkowania obiektu oraz przekazanie Zamawiającemu pozwoleń na użytkowanie 
obiektu (pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na użytkowanie).   

34) sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów w zakresie 
wykonanych robót, uwzględniającej listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie, 
w trzech egzemplarzach wraz ze szkoleniem przedstawiciela użytkownika, 

35) opracowania kompletnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zgodnej z dokumentacją powykonawczą, 
wykonania oznakowania obiektu (w szczególności gaśnice, kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne, 
kierunki otwierania drzwi ewakuacyjnych, miejsce zbiórki osób ewakuowanych, główny wyłącznik prądu, 
przeciwpożarowe wyłączniki prądu, przyciski uruchamiania klap oddymiających) z uwzględnieniem 
wymogów obowiązującego prawa. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jedną wersję na płytce CD lub pendrive (w 
formacie .pdf i .docx, wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na zasadach wynikających z § 20 
Umowy),       

36) przeprowadzania w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów obiektu w terminach i zakresie zgodnych z 
przepisami prawa. O planowanych terminach przeglądów Wykonawca pisemnie powiadomi 
Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zapewni wykonanie przeglądu przez 
osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia. Z przeglądu osoby wykonujące przegląd mają 
obowiązek sporządzenia protokołu i przekazania go Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od 
zakończenia przeglądu. W przypadku braku wykonywania obowiązku, o którym mowa w zdaniach 
poprzedzających Zamawiający wykonana przeglądy na koszt i ryzyko Wykonawcy 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności wnikających z niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego. Cesja wykonana bez zgody Zamawiającego jest nieważna.  

4. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie skutki braku staranności, niewykonania 
lub nienależytego wykonania Dokumentacji, które ujawnią się na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, w tym 
także na etapie realizacji Obiektu i w okresie rękojmi i gwarancji. W szczególności Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za skutki zaprojektowania rozwiązań niezatwierdzonych przez Zamawiającego, a także za 
skutki spowodowane niespójnością i brakiem wewnętrznego skoordynowania wszystkich dokumentów 
przygotowanych w ramach niniejszej Umowy oraz braku skoordynowania przygotowanej Dokumentacji, służącej 
do wykonania robót, w szczególności Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z wykonaniem robót, 
nieobjętych Dokumentacją lub objętych Dokumentacją w sposób niespójny, a których wykonanie było niezbędne 
do prawidłowego zrealizowania Obiektu. 

 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

§ 3 
1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu ……………. Termin zakończenia 

robót budowlanych i wykonania umowy nastąpi do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin 

całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), tj. do dnia …………….   

1) Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 

……………... Zakończenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji projektowej,  
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2) Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 20 

miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia ……………... Wykonanie umowy obejmuje zakończenie 

całości robót projektowych i budowlanych oraz skuteczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu budowlanego i oddanie do użytkowania obiektu. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się 

pozwolenia (zgłoszenia) i jednocześnie przekaże Wykonawcy Dziennik budowy. Po protokolarnym przejęciu 

od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną 

odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 

3. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

4. Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania poszczególnych 

opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót 

budowlanych.  

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania przedmiotu 

umowy.   

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – 

finansowy w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

podlega uszczegółowieniu po wykonaniu dokumentacji projektowej. Składany jest wówczas do zatwierdzenia 

z kosztorysem ofertowym.   

7. Zamawiający dokonuje zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w ust. 6 w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania przedmiotu umowy z 

zastrzeżeniem ust. 9.   

8. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo 

polecić Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, a Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - 

finansowym jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody 

na zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodabnia niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy w terminach pośrednich, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.   

9. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów wykonania poszczególnych etapów robót 

wynikających z uzgodnionego przez obie Strony aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

10. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.  

11. Ukończenie poszczególnych etapów robót winno być udokumentowane:  

1) protokołem z narady roboczej lub protokołem zdawczo – odbiorczym w przypadku robót 

projektowych,   

2) wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku robót budowlanych.  

12. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, na 4 dni robocze 

przed jego terminem wraz z dołączeniem jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji objętej niniejszą 

umową celem jej weryfikacji ze strony Zamawiającego.  

13. Brak załączonego kompletu dokumentacji do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru będzie skutkował 

nieważnością takiego zgłoszenia.  

14. Przy spisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozostałe 

egzemplarze dokumentacji wymagane umową.  

15. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru ostatecznego wykonanych robót wpisem do dziennika budowy i w 

formie pisemnej do Zamawiającego.  
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16. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego wykonanych robót.  

17. Termin zakończenia robót jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robót. 

WYNAGRODZENIE 

§ 4 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, które wyraża się kwotą: ……………… 
złotych netto powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie obowiązującej na datę wystawienia 
faktury VAT, który łącznie na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi …………………. zł, łącznie …………….. 
złotych brutto (słownie: ………………………………….),  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie 
wszelkich robót, prac i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, również tych, których 
konieczność ujawni się w trakcie realizacji zamówienia, a które posiadający odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, 
obowiązujących przepisów prawa, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również 
wiedzy i doświadczenia. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

3. Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności: 

1) koszty wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych 

przepisami prawa decyzji administracyjnych),  

2) budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki  

 

PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA 

§ 5 

1. Strony ustalają, że rozliczenie i płatność odbędzie się w trzech transzach: 

1) Część pierwsza: wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, o wartości 
stanowiącej 5,00% wartości wynagrodzenia określonego w §4 umowy), płatne na podstawie 
faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego potwierdzający wykonanie prac 
projektowych zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1, 

2) Część druga stanowiąca 45,00% wartości wynagrodzenia określonego w §4 umowy – wynagrodzenie 
za część zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2– 
płatna po wykonaniu, rozliczeniu i odebraniu przez Zamawiającego części robót budowlanych, 
których wartość stanowi 45% wynagrodzenia przewidzianego za całość zadania będącego 
przedmiotem niniejszej umowy określonego w § 4 umowy zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem rzeczowo- finansowym, płatne na podstawie faktury częściowej wystawionej w 
oparciu o protokół  odbioru częściowego - potwierdzający wykonanie etapu prac i rozliczenie ich 
wartości. 

3) Cześć trzecia – płatność końcowa stanowiąca 50,00% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 
umowy rozumiana jako pozostała część wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych, o 
których mowa w § 3 ust. 1 płatna na podstawie faktury końcowej doręczonej Zamawiającemu w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę do wystawienia i 
opłacenia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego.  

2. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) nr ……………………..., w terminie 28 dni od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z protokołem odbioru robót. 
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3. Zamawiający wskazuje następujący adres, na który Wykonawca jest zobowiązany do przekazania faktury: 
Urząd Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin lub inny wskazany przez Zamawiającego adres. 

4. Faktury powinny być wystawione na:  

Nabywca: Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, NIP: 545-168-68-35 

Odbiorca: Urząd Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin 

5. Warunkiem zapłaty faktury VAT Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę, w terminie 3 dni roboczych 
przed terminem płatności faktury VAT, oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie § 7 podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali pełne wynagrodzenie należne im za roboty 
budowlane, usługi lub dostawy wykonane i potwierdzone danym protokołem odbioru, na podstawie którego 
wystawiona została faktura - w ramach zadania, którym mowa w § 1 niniejszej Umowy. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku, gdy należności podwykonawców za wykonanie robót 
budowlanych, usług lub dostaw nie będą wymagalne na datę płatności faktury przez Wykonawcę, 
Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o stanie niewymagalnych należności, 
upoważniając Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty należności podwykonawcom (przekaz), pod rygorem 
wstrzymania zapłaty.  

6. W przypadku wystąpienia przez zgłoszonego w trybie § 7 niniejszej umowy podwykonawcę z roszczeniem o 
zapłatę wynagrodzenia i ustalenia, że przyczyną odmowy zapłaty przez Wykonawcę (lub dalszego 
podwykonawcę) jest potrącenie (kompensata) wzajemnych wierzytelności, które to potrącenie jest sporne 
między Wykonawcą (lub dalszym podwykonawcą) a zgłaszającym roszczenie podwykonawcą, wówczas 
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgłaszającemu roszczenie o zapłatę podwykonawcy, chyba że 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wiarygodne według uznania Zamawiającego dowody na skuteczność 
potrącenia. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z 
niniejszej Umowy. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać w swej treści klauzulę „umowny 
zakaz cesji wierzytelności z niniejszej faktury”.  

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

ROBOTY ZAMIENNE  

§ 6 
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynikających z błędów/pomyłek w 

dokumentacji projektowej, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do 

ich wykonania. Roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę 

odpowiedniego Protokołu konieczności.  

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast 

po ich wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwające wady dokumentacji projektowej, ponosi 

Wykonawca.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy na swój koszt, uszkodzonych w trakcie 

prowadzenia robót sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.   

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 7 

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą/podwykonawcami jest wymagana zgoda 

Zamawiającego z zastosowaniem postanowień poniższych. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo 

(w rozumieniu przepisów Pzp), której przedmiotem są roboty budowlane, będzie zobowiązany, przedłożyć 

do pisemnej akceptacji Zamawiającego projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia, w sytuacji, gdy: 

1) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 

przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

2) projekt umowy będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 

3) projekt umowy będzie przewidywać termin realizacji robót budowlanych dłuższy niż przewidywany 

umową dla tych robót; 

4) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym kaucji 

gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie lub potrącenie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, 

5) projekt umowy będzie zawierał wynagrodzenie kosztorysowe bez określenia górnej granicy łącznego 

szacunkowego wynagrodzenia należnego podwykonawcy albo łączna wartość wynagrodzenia 

ryczałtowego/kosztorysowego z szacunkiem górnej wartości należnego danemu podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub podwykonawcom za dany zakres robót będzie przewyższać wartość 

wynagrodzenia ryczałtowego należnego od Zamawiającego za dany zakres robót/dostaw/usług, 

podmiotowi zawierającemu umowę jako zamawiający, 

6) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w § 17 

niniejszej Umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

7)  projekt umowy będzie zawierał postanowienia nakładające na podwykonawcę kary umowne za 

nieterminowe wykonanie umowy lub opóźnienie w oderwaniu od kwestii zawinienia podwykonawcy – 

umowa podwykonawcza w odniesieniu do sankcji za przekroczenie terminu może przewidywać jedynie 

kary umowne za zwłokę (zawinione przez podwykonawcę opóźnienie) 

- brak w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o 

podwykonawstwo, uważa się za jego akceptację, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15. 

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 

także umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar 

umownych.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo i 

dalsze podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
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7. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach określonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej 

sprzeciwu Zamawiającego w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, uważa się za jej 

akceptację, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15. 

8. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w sytuacji gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni.  

9. Postanowienia ust. 1 – 8 niniejszego paragrafu nie dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości wyższej niż 50.000,00 zł.  

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

11. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona 

w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 

ten zakres robót w niniejszej Umowie. W każdym przypadku, gdy wartość wynagrodzenia za zakres 

robót/dostaw/usług powierzonych podwykonawcom przekroczy wartość wynagrodzenia należnego za dany 

zakres Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo zgłoszenia zastrzeżeń i/lub sprzeciwu 

w odniesieniu do takiej umowy. Brak zastrzeżeń lub/i sprzeciwu nie wyłącza zastosowania art. 6471 § 3 

kodeksu cywilnego. 

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby 

nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i nie kończył się 

wcześniej niż okres odpowiedzialności Wykonawcy. 

13. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone tłumaczenia na 

język polski.  

14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego lub w sytuacji, gdy Zamawiającemu nie została przedłożona kopia zawartej umowy o 

podwykonawstwo, co do której istniał obowiązek przedłożenia, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.   

15. Strony ustalają formę mailową dla składania projektów umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

będą roboty budowlane, a także do zgłaszania zastrzeżeń Zamawiającego do takich projektów. Strony 

zobowiązują się niezwłocznie potwierdzać doręczenie wiadomości drogą mailową. W razie wątpliwości 

Strony uznają, że wiadomość mailowa przesłana do godziny 12.00 dnia roboczego została doręczona tego 

dnia roboczego, a wiadomość przesłana po godzinie 12.00 danego dnia - została doręczona następnego dnia 

roboczego. 

 

NADZÓR INWESTORSKI 

§ 8 

1. Zamawiający ustanawia do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu Umowy, inspektorów nadzoru 

w osobach: 

1) Inspektor robót: ……… -uprawnienia budowlane nr ewidencyjny ………………….. …………….. 

 Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy. 
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2. Wykonawca ustanawia do pełnienia obowiązków Kierownika budowy: ……………………. – posiadającego 

uprawnienia budowlane nr ……………….. i zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa o nr ……………………. i ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ważne do  ……………………… 

3. Zmiana ustanowionej osoby, o której mowa w ust. 2, może nastąpić każdorazowo po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, przy czym nowa osoba 

musi mieć uprawnienia równoważne lub wyższe niż osoba dotychczas wyznaczona.  

4. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub 

wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane poprzez wpisy w Dzienniku Budowy lub/i pismem 

wysłanym pocztą, drogą elektroniczną lub faksem na podane niżej adresy: 

1) Adresy Wykonawcy: ………………………e-mail: …………………………… 

2) Adresy Zamawiającego: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin e-mail: mzalewska@korycin.pl. 

5. Forma wpisu do wewnętrznego Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia są każdorazowo 

obowiązkowe. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny być 

niezwłocznie potwierdzane w formie pisemnej. 

6. Zmiana adresów do korespondencji wymaga niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony umowy, bez 

konieczności zaminy umowy, pod rygorem przyjęcia skutku doręczenia pod ostatnim znanym adresem. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

§ 9 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy - brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w ciągu 
2 dni roboczych traktowany będzie jako odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu. 

2) odbiór częściowy przedmiotu umowy – w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru prac, po wykonaniu prac projektowych oraz części robót 
budowlanych zgodnie z §5 umowy oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym prac, 
będących równowartością wykonanych prac zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 umowy protokół 
odbioru częściowego stanowi podstawę do wypłaty transzy wynagrodzenia o której mowa w § 5 
umowy 

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy – przystąpienie Zamawiającego do czynności odbioru końcowego 
powinno nastąpić w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Wraz 
ze zgłoszeniem gotowości przystąpienia do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
pełną dokumentację powykonawczą, między innymi komplet dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów, protokoły badań i 
sprawdzeń, Dziennik Budowy oraz dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Odbiór końcowy powinien być stwierdzony protokołem końcowego odbioru przedmiotu umowy 
podpisanym przez Zamawiającego, Wykonawcę, Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.  

2. Zakres prac objętych poszczególnymi odbiorami częściowymi wskazany będzie w Harmonogramie rzeczowo- 
finansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

3. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru 
komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych 
materiałów, protokoły badań i sprawdzeń, dziennik budowy, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 
instrukcję eksploatacji obiektu w zakresie wykonanych robót, protokół szkolenia przedstawicieli użytkownika, 
harmonogram planowanych przeglądów gwarancyjnych, harmonogram przeglądów i konserwacji urządzeń, 
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a także dokumentację powykonawczą i geodezyjną w 
trzech egzemplarzach w formie papierowej i jednej na płytce CD (format zapisu DWG i DOCX oraz PDF wraz z 
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przeniesieniem majątkowych praw autorskich na zasadach wynikających z § 19 umowy) oraz pozwolenie na 
użytkowanie. 

4. Zamawiający nie potwierdzi gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy,  której zgłoszenie zostało 
dokonane na piśmie, w przypadku braku rzeczywistej gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia, w szczególności w przypadku nieprzedłożenia, lub niekompletności lub występowania wad w 
dokumentach, o których mowa w ust 3, lub nieuzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia przez wszystkich 
inspektorów nadzoru istnienia rzeczywistej gotowości, lub w przypadku braku pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. Zamawiający na piśmie wskaże powody odmowy dokonania odbioru lub poprzez wpis do Dziennika 
budowy.  

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) w przypadku nieistotnych wad nadających się do usunięcia i niemających wpływu na uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie Zamawiający dokonuje odbioru warunkowego, wyznaczając termin 
usunięcia wad,  

2) w przypadku wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może odpowiednio: 

a) obniżyć wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy współpracujące z tym wadliwym 
elementem o kwotę równą wartości wykonanych robót w zakresie wadliwych elementów oraz 
elementów współpracujących; oszacowanie odbędzie się w drodze porozumienia stron umowy. W 
przypadku rozbieżności stanowisk zostanie powołany przez Zamawiającego rzeczoznawca na koszt 
Wykonawcy; 

b) gdy wady te uniemożliwiają lub w znacznym stopniu ograniczają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od Umowy w całości lub w części bądź żądać wykonania 
wadliwego elementu po raz drugi. 

6.  W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie technicznie możliwym wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub wykonywania prac niezgodnie z Dokumentacją Projektową i/lub zasadami sztuki 
budowlanej – Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

7.  Data protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót lub data protokołu usunięcia usterek będzie 
dniem początku biegu okresu rękojmi i gwarancji. 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

§ 10 

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową 
dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie wynikającym z działalności objętej 
niniejszą Umową, a w szczególności w zakresie:  wykonywania robót budowlanych,  na minimalną sumę 
gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości nie niższej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć 
milionów złotych), na dowód czego Wykonawca przedkłada kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie 
ubezpieczenia OC (załącznik nr 3 do Umowy).  

2. Ubezpieczenie będzie utrzymywane przez cały okres niezbędny do realizacji Umowy, w tym przez cały okres 
gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC w okresie realizacji 
niniejszej Umowy, aż do upływu okresu gwarancji.  

3. Zakres czasowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – Wykonawca w zależności  
od zastosowanego triggera wskazującego na czasowy zakres ochrony, winien utrzymywać ochronę 
ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej przez okres realizacji Umowy, a także przez okres gwarancji i 
rękojmi, obejmujący wszystkie szkody, które powstały zarówno w okresie realizacji kontraktu, jak też po jego 
zakończeniu. W przypadku zastosowania triggera wskazującego na odpowiedzialność ubezpieczyciela tylko za 
szkody, które ujawniły się w okresie ubezpieczenia lub innego triggera naruszającego ciągłość ochrony 
ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest, za każdym razem, w terminie 30 dni przed dniem upływu 
okresu ubezpieczenia OC, wskazanego w dokumencie potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia OC w danym 
okresie, przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w sposób ciągły 
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na okres kolejny. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kontynuacji polisy, w terminie, o którym 
mowa w zdaniach poprzedzających, Zamawiający będzie uprawniony do wykupu wymaganej polisy na rzecz 
Wykonawcy i obciążenia go kosztami z tym związanymi oraz karmi umownymi za niedotrzymanie warunków 
kontraktu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w procesach likwidacji szkód oraz do współpracy w tym 
zakresie z Zamawiającym i ubezpieczycielem. 

 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 11 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. 
________złotych (słownie:________________) w formie: ____________. Kwota ta stanowi zabezpieczenie 
zgodnego z Umową wykonania przedmiotu zamówienia oraz służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z 
tytułu realizacji Umowy. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w żadnej z form wskazanych w art. 450 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, kwota 
stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona (o ile nie 
zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń Zamawiającego) w terminie 30 dni od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót lub odpowiednio protokołu usunięcia usterek 
stwierdzonych w toku odbioru końcowego, natomiast pozostała wartość wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (30%) zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od upływu okresu rękojmi i 
gwarancji, z uwzględnieniem terminów przedłużenia rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 12 Umowy.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń lub gwarancji i 
przedłużenia okresu realizacji robót lub wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest 
zobowiązany odpowiednio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i 
przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku uchybienia powyższemu 
terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta lub udzielającego poręczenia o 
wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczeń wynikających z 
Umowy (w tym wynikających z gwarancji i rękojmi) do czasu upływu terminu gwarancji i rękojmi. 
Postanowienia dokumentu gwarancji lub poręczenia winny obejmować uprawnienie Zamawiającego, o 
którym mowa w niniejszym ustępie. W przypadku, gdy okres gwarancji i rękojmi ulegnie przedłużeniu 
jedynie w odniesieniu do niektórych części robót lub urządzeń, Zamawiający może wyrazić zgodę na 
przedłużenie terminu obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do części 
robót lub urządzeń. W takim wypadku Zamawiający wskaże odpowiednią wartość kwoty poręczenia lub 
gwarancji.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczeń lub gwarancji 
Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia poprzez złożenie dokumentu obejmującego pełną 
wartość zabezpieczenia na okres do dnia wskazanego w § 3 Umowy przedłużony o 60 dni. W takim wypadku 
Wykonawca zobowiązuje się na 60 dni przed upływem terminu ważności dokumentu zabezpieczenia złożyć 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na okres rękojmi i gwarancji o wartości 30% wartości 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (w okresie realizacji Inwestycji) obejmującego termin rękojmi 
i gwarancji, nie krótszy jednak niż 5 lat. W przypadku uchybienia terminowi na złożenie zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy na okres rękojmi i gwarancji Zamawiający ma prawo wystąpić do gwaranta 
lub udzielającego poręczenia o wypłatę wartości zabezpieczenia na okres rękojmi i gwarancji i zatrzymania 
tej kwoty jako kaucji na poczet zabezpieczenia roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji – uprawnienie to 
winno wynikać z treści dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym 
mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu.   

 

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

§ 12 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres: ………. miesięcy. Okres 
rękojmi równy jest okresowi udzielonej gwarancji, nie może być jednak krótszy niż 2 lata. 

2. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a 
wolą stron nie jest ograniczenie w żadnym stopniu ustawowego zakresu odpowiedzialności Wykonawcy z 
tytułu rękojmi. 

3. Okres gwarancji i rękojmi zaczyna bieg od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót lub 
odpowiednio protokołu usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odpowiednio protokole 
wskazanym w § 9. 

4. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z opisem przedmiotu 
zamówienia, Dokumentacją Projektową, normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad 
pomniejszających ich wartość lub czyniących Przedmiot Umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w Umowie. 

6. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do oględzin 
zgłoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wady. Brak przystąpienia do oględzin 
przez Wykonawcę nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wady. 

7. Jeżeli wady stwierdzone w czasie trwania rękojmi i gwarancji nie nadają się do usunięcia lub też gdy z 
okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, a nie uniemożliwiają one 
użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający, oprócz innych uprawnień 
wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Oszacowanie 
obniżenia wynagrodzenia odbędzie się w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieżności 
stanowisk Zamawiający powoła rzeczoznawcę na koszt Wykonawcy. 

8. W razie stwierdzenia w toku biegu okresu rękojmi i gwarancji istotnych wad, których nie da się usunąć, albo 
po bezskutecznym upływie terminu ich usunięcia, lub też gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w odpowiednim terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy w odniesieniu do całości lub 
części Przedmiotu umowy. Istotność wady zachodzi w razie uniemożliwienia użytkowania całości lub części 
obiektu, w zakresie wykonanych prac zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie wynikającym z Umowy lub innym 
możliwym technicznie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do powierzenia tych prac 
osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia.  

10. Wykonawca będzie usuwał wady Przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rękojmi i gwarancji 
niezwłocznie, w terminie technicznie możliwym, wyznaczonym przez Zamawiającego. Biegu wyznaczonego 
terminu nie wstrzymuje konieczność oczekiwania przez Wykonawcę na dostawę złożonego zamówienia lub 
inne przeszkody organizacyjne, niezawinione przez Zamawiającego. 

11. Okres gwarancji i rękojmi na wadliwie wykonane roboty, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub 
usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wady lub 
usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego 
usunięcia wady lub usterki. 

 

SIŁA WYŻSZA 

§ 13 

1. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze 
względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu. Strony pokrywają koszty związane ze skutkami 
zaistnienia siły wyższej we własnym zakresie. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na 
działanie siły wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z 
powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 
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3. Dla potrzeb umowy, „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu 
nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, 
klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, z 
wyłączeniem epidemii wywołanej chorobą COVID-19 oraz z wyłączeniem okoliczności wywołanych chorobą 
COVID-19. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły 
wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie 
kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to 
praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do 
wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 

5. Po ustaniu siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z 
Umowy. 

 

KARY UMOWNE 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 

niniejszą umową za każdy dzień zwłoki,   

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony 

będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad,  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego niniejszą umową,  

4) w przypadku dwukrotnej nieobecności kierownika budowy na budowie na wezwanie inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę w kwocie 1 000,00zł na podstawie notatki 

służbowej sporządzonej przez Zamawiającego,  

5) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 

wraz z kosztorysem ofertowym w wysokości 1 000,00zł,  

6) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni - w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową, za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy,  

7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom: w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto,  

8) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia: w wysokości 10% niezapłaconej należności 

brutto   

9) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokości 3 000,00zł, za każdy taki przypadek,  

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany: w wysokości 3 000,00zł, za każdy taki przypadek,  

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy: 

w wysokości 3 000,00zł, za każdy taki przypadek.  

2. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu obowiązku przez 
Wykonawcę i zlecenia przez Zamawiającego osobie trzeciej (w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy) 
zastępczego wykonania obowiązku za Wykonawcę, kary umowne będą naliczane do dnia protokolarnego 
odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę.   
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

4. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ustępach poprzedzających wynosi maksymalnie 20% 
wartości wynagrodzenia brutto. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 15 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu ponadto przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w całości lub części w terminie do upływu 120 dni od dnia zawarcia Umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) gdy zostanie rozpoczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy, 

2) gdy Zamawiający otrzyma zawiadomienie o zajęciu wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy, 

3) jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich lub nie kontynuuje 

mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a zawinione niewykonywanie Umowy trwa 

dłużej niż 10 dni, 

4) gdy zwłoka w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku do terminu 

umownego wskazanego w § 2 umowy, 

5) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową i opisem przedmiotu zamówienia lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – po bezskutecznym upływie dodatkowo 

wyznaczonego co najmniej 7-dniowego terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej 

wynikających i usunięcie naruszeń. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące szczegółowe 

zobowiązania: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie uzgodnionym. Koszt 

zabezpieczenia robót obciąża stronę, z winy której odstąpiono od umowy. 

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji, który zostanie sporządzony 

przez strony, Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen z 

kosztorysu ofertowego, według zakresu stwierdzonego w protokole inwentaryzacji określającym wykonane 

roboty, podpisanym przez Strony. Z wynagrodzenia zostaną potrącone wzajemne wierzytelności 

Zamawiającego wynikające w szczególności z niniejszej umowy.  

6. W przypadku wystąpienia sytuacji braku możliwości wyceny wg kosztorysu ofertowego, wycena zostanie 

wykonana według cen minimalnych dla województwa podlaskiego wg SEKOCENBUD, bądź wg cen rynkowych 

dla województwa podlaskiego  

7. Kosztorys ofertowy Wykonawca przedłożył w dniu zawarcia umowy (załącznik nr 4 do umowy). 
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ZMIANA UMOWY 

§ 16 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminu wykonania 

przedmiotu Umowy i będącej tego skutkiem zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w §3 umowy w 

następujących sytuacjach: 

a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz 

lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia 

przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę 

prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;  

b) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, 

którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym 

dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a 

jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy;  

c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają 

dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków 

przyłączeniowych od gestorów sieci;  

d) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego 

wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania 

odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;  

e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 

wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

Umowy;  

f) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania;  

g) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje 

opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy;  

h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy;  

i) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy;  

j) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym 

w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert;  

k) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe 

do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności. Za „siłę wyższą” warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 

pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, niekorzystne warunki 

atmosferyczne, ogłoszenie zagrożenia stanu pandemicznego i ograniczenia w poruszaniu z niego 

wynikające;  

l) zaistnienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w tym 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;  

m) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia 

opracowań projektowych;   
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n) przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa terminów trwania 

procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w 

kodeksie postępowania administracyjnego;   

o) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez Strony;   

p) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany będą korzystne dla 

Zamawiającego;   

q) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;   

r) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie 

przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;   

s) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;   

t) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających 

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektów 

u) konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 

v) ujawnienia na placu budowy niewybuchów lub niewypałów, 

w) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych realizowanych zgodnie z § 6 niniejszej umowy lub 

innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

x) ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót 

będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie zmiany materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu umowy i będącej tego skutkiem zmiany wysokości wynagrodzenia (i/lub terminu) w 

następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu 

zamówienia, w szczególności będącej następstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, niedostępności na 

rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej spowodowanej zaprzestaniem 

produkcji, wycofaniem z rynku lub niedostępności, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego (z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego) w opisie przedmiotu zamówienia zmian,  

c) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

d) możliwości wykonania przedmiotu Umowy lub jego części przy zastosowaniu innej technologii, innych 

materiałów lub/i urządzeń o parametrach równoważnych lub lepszych niż parametry wskazane w 

Umowie, o ile nie powoduje to zwiększenia wartości wynagrodzenia, a zmiana ta nie wpłynie na 

funkcjonalność i przeznaczenie obiektu będącego przedmiotem Umowy lub jego części. 
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3. Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:   

a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień umowy 

dotyczą w szczególności: zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót 

budowlanych, zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy  

b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;  

c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;  

d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia;  

e) zmiana wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy na okres powyżej 12 miesięcy;  

f) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy;  

g) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą, gdy:  

− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub  

− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 

4. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. jego podwykonawców, w przypadku, o 

którym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy.  

 

WALORYZACJA UMOWY 

§ 17 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie zmiany wynagrodzenia. 

2. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit.b) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę, tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. – pracowniczych planach kapitałowych. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

po opublikowaniu (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) zmian przepisów prawa, będących podstawą 
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wnioskowania o zmianę wynagrodzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni do dnia wejścia w życie tych 

zmian. 

5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa ust. 3 niniejszego paragrafu, po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, musi zawierać: 

1) wskazanie zmiany przepisów prawa, będącej przyczyną wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem, 

2) wskazanie wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

3) szczegółowe opisanie i przedstawienie wpływu zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia, 

4) dokładne wyliczenia wysokości wzrostu kosztów wykonania umowy w wyniku wprowadzenia zmian 

przepisów prawa, wraz z objaśnieniami do tych wyliczeń. 

7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, do wniosku, o którym mowa w 

ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody wykazujące wpływ zmian 

przepisów prawa na wysokość kosztów wykonania umowy oraz wysokość wzrostu kosztów wykonania 

umowy, w tym w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (obrazujące stan przed i po dokonanej zmianie) pracowników 

Wykonawcy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, i/lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (obrazujące stan przed i po dokonanej zmianie) pracowników 

Wykonawcy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 

niniejszego paragrafu, i/lub 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, w szczególności w formie raportu, listy lub 

innego dokumentu przekazywanego instytucji finansowej, na podstawie którego Wykonawca jako podmiot 

zobowiązany przekazuje wpłaty podstawowe i/lub wpłaty dodatkowe instytucji finansowej, (obrazujące 

stan przed i po dokonanej zmianie), wraz z kwotami wpłat podstawowych i/lub wpłat dodatkowych w 

części finansowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją obowiązków Wykonawcy wynikających z 

przepisów prawa regulujących funkcjonowanie pracowniczych planów kapitałowych, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 

pkt 4 niniejszego paragrafu. 

8. Złożenie przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, niespełniającego 

wymagań, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, nie będzie uznane za skuteczne, jeżeli 

Wykonawca nie uzupełni, na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 5 dni, wniosku lub dokumentów uzasadniających wniosek. 

9. Wykonawca, składając wniosek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zobowiązany będzie 

udowodnić Zamawiającemu, że zmiany przepisów prawa rzeczywiście spowodują wzrost kosztów wykonania 

umowy oraz udowodnić wysokość wzrostu kosztów wykonania umowy. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na skutek wniosku, o którym mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu, dotyczyć może wyłącznie wynagrodzenia należnego za niewykonaną, do dnia wejścia 

życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, część Umowy. 
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11. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać może nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem wypełnienia przez Wykonawcę powyższych 

obowiązków. 

12. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wartość netto Wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. 

13.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie nie więcej niż o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy 

może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

§ 18 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją Umowy, każdej ze Stron 

przysługuje prawo do złożenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia (podwyższenie lub obniżenie) może zostać złożony nie wcześniej 

niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

3.  Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia dotyczyć może jedynie wartości wynagrodzenia za 

roboty/usługi pozostałe do wykonania na przyszłość po dacie złożenia wniosku. 

4.  Zmiana wysokości wynagrodzenia nie jest dokonywana, jeżeli jej przyczyną są okoliczności wskazane w § 17 

Umowy i mogą zostać dokonane w trybie postanowień §17 Umowy. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie dokonana w przypadku, gdy z kwartalnych komunikatów Prezesa 

GUS w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej, wynikać będzie, że wzrost/obniżenie cen 

produkcji budowlano-montażowej wynikający z kolejnych kwartalnych komunikatów wyniesie łącznie co 

najmniej 10% (suma procentowych wskaźników zmiany cen wynikająca z kolejnych kwartalnych 

komunikatów). 

6. Początkowym terminem ustalenia zmiany cen, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jest: 

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 5 niniejszego 

paragrafu – komunikat Prezesa GUS dotyczący kwartału następnego po kwartale, w którym 

Wykonawca złożył ofertę, 

2) w przypadku drugiego i kolejnych wniosków o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 5 

niniejszego paragrafu – komunikat Prezesa GUS dotyczący kwartału, w którym Wykonawca złożył 

ostatni wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. 

7. W oparciu o postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane, na 

podstawie wniosku złożonego przez Stronę, w oparciu o wzór: 

ZW = W x G x ½ 

gdzie: 

ZW – wartość netto zmiany Wynagrodzenia, 
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W – wartość netto robót pozostałych do wykonania od dnia złożenia wniosku, 

G – wysokość procentowa zmiany cen produkcji budowlano-montażowej wynikająca z kwartalnych 

komunikatów Prezesa GUS, ustalona w oparciu o postanowienia ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. 

8. Wartość zmiany Wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek od towarów i usług. 

9. Wartość zmiany Wynagrodzenia obowiązywać będzie począwszy od dnia podpisania aneksu do Umowy ze 

skutkiem od dnia złożenia wniosku. 

10. Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia netto, jaką dopuszcza się w efekcie zastosowania postanowień 

niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia netto. 

11.  W przypadku, gdy Wynagrodzenie zostało zmienione w trybie postanowień niniejszego paragrafu, 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

robót/usług/dostaw, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub innych kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, o ile łącznie spełnione zostały następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

 

 

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA 

PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ  

§19 
1. Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia tj. czynności wykonywane przez 

pracowników fizycznych w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).  

3. Wymóg wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia przez osoby na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie dotyczy między innymi 

Kierownika budowy, geodety wykonującego obsługę geodezyjną, oraz innych osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie 

dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie 

czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje 

samodzielnie.  

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali 

wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.  

 

PRAWA AUTORSKIE  

§ 20 
1. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, Wykonawca:  

1) przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający przyjmuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy (w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, 

plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz 

broszury), zwanych dalej „utworami"  
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2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela zamawiającemu praw zależnych.  

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje;  

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy Zamawiającemu, oraz  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:  

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,  

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),  

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 

nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

d) wprowadzania utworów "do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,  

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,  

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną,  

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,  

h) reemisja,  

i) wymiana, na których utwór utrwalono,  

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,  

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,   

l) wprowadzanie zmian, skrótów,  

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,   

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez niego wybranym.   

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  4. Wykonawca zobowiązuje się, że 

wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz., 1231 ze zm.) i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, 

w tym majątkowych i osobistych a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 

tych osób.  W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich 

jakichkolwiek praw do dokumentacji projektowej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, 

Wykonawca:  

1) przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego 
2) zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, szkód, 

kar lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku z korzystaniem z utworu. 
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o 

których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy 
nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu 
eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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§ 21 
1. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca wskazuje ……………, tel.: 

……………, e-mail: ………………… 

2. Do kontaktów z Wykonawcą zakresie realizacji umowy Zamawiający wskazuje: Małgorzata Zalewska, tel. 85 

7229196, e-mail: mzalewska@korycin.pl 

3. Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego poinformowania drugiej 

strony, bez konieczności zmiany umowy. 

4. Strony zgodnie wskazują, że wskazane przez nich osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, 

są upoważnione do przekazywania bieżących informacji związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a 

decyzje przekazywane przez te osoby drugiej Stronie mają charakter wiążący między Stronami. 

 

§ 22 
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych. 

2. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż jego dane osobowe będą przetwarzane także przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w związku z dofinansowaniem Umowy z Projektu i realizacją Promesy. 

3. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszelkie ewentualne pory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddawane mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub przed wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W 

przypadku gdy mediacja lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o którym mowa w zdaniu 1 nie doprowadzi 

do rozwiązania sporu pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                              WYKONAWCA 
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Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ) – Załącznik nr 1 

2. Harmonogram finansowo - rzeczowy – Załącznik nr 2 

3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej – Załącznik nr 3 

4. Kosztorys ofertowy- Załącznik nr 4 

5. Wzór oświadczenia podwykonawcy – Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 5 do wzoru umowy 

Gmina Korycin,  

ul. Knyszyńska 2a  

16-140 Korycin 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY I DALSZEGO PODWYKONAWCY 

O UREGULOWANIU WZGLĘDEM NICH WSZELKICH NALEŻNOŚCI 

 

1. PODWYKONAWCA: ...................................................................................  

reprezentowany przez ..................................  

2. WYKONAWCA: ...........................................................................................  

3. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin 

4. Zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie 

Korycin”, 

 

Podwykonawca oświadcza, że:  

a) do daty złożenia niniejszego Oświadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymał od 

Wykonawcy/ Podwykonawcy* pełne wynagrodzenie należne za roboty/dostawy/usługi: wykonane w ramach 

Umowy Nr .......................... z dnia ....................... zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z Podwykonawcą/ 

Dalszym Podwykonawcą*, a dotyczącej ..................................,  

b) w/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy o 

podwykonawstwo Nr .......................... z dnia ................................ i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ 

Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytułu tych płatności,  

c) w związku z dokonaniem zapłaty całości wynagrodzenia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* na rzecz 

Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytułu Umowy Nr ............................. Zamawiający nie posiada żadnych 

zobowiązań wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowiązania Zamawiającego 

względem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasły.  

5. Integralną częścią Oświadczenia jest dokument potwierdzający status prawny Podwykonawcy (aktualny 

odpis KRS Podwykonawcy/ Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego 

Podwykonawcy*).  

 

………………….., dnia ………….. 

........................................... 

podpis 

 

* - niepotrzebne skreśli 


