
 

 

                                                                                                                                Załącznik A    

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego  nad realizacją budowy hal sportowych 

przy Szkole Podstawowej nr 6 i 7 w Rumi  

Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na sprawowanie kompleksowego 

nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej: 

Część I - dla zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi”  

Część II – dla zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi” 

Przedmiot inwestycji: Nadzór nad budową hal sportowych wraz z łącznikami przy Szkołach 

Podstawowych nr 6 i nr 7 w Rumi.  

W chwili obecnej trwa etap projektowania zgodnie z programami funkcjonalno – 

użytkowymi (w załączeniu), obejmujący uzyskanie pozwolenia na budowę.  

 

Zakres świadczeń Wykonawcy: Wykonawca przedmiotowego zamówienia (zwany dalej 

„Nadzorem inwestorskim”)  będzie zobowiązany do: 

1. Weryfikacji dokumentacji projektowej: 

1) sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentacji dotyczącej projektowanych 

obiektów. 

2) Wyszczególnienie błędów oraz uwag dotyczących dokumentacji projektowej. 

 

2. Delegowania Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w 4 branżach (konstrukcyjno-

budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej) do sprawowania funkcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25  i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r z późn. zmian. Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na budowę, 

poprzez: 

1) reprezentowanie Inwestora  (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu 

tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

Inwestora (Zamawiającego) kontrolowanie rozliczeń budowy, 

5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do Dziennika budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 

odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających 

zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 

Prawa Budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

do stosowania urządzeń technicznych, 



 

 

6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę. 

3. Nadzór Inwestorski będzie ponadto zobowiązany do zarządzania procesem 

inwestycyjnym, w szczególności poprzez: 

1) Organizacje, koordynację oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 

2) Dbałość o ochronę interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych oraz 

ekonomicznych związanych z realizacja Inwestycji na podstawie Dokumentacji 

projektowej, pozwolenia na budowę, przepisów i obowiązujących Polskich Norm, 

zasadami wiedzy technicznej oraz zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą 

Inwestycji umowy, 

3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej wykonania z Dokumentacją projektową, pozwolenia na budowę, przepisów                                

i obowiązujących Polskich Norm, zasadami wiedzy technicznej oraz zawartej przez 

Zamawiającego z Wykonawcą Inwestycji umowy, 

4) udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy inwestycji, 

5) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z 

realizacją inwestycji, 

6) kontrolę terminowości wykonania robót i prac na Inwestycji, w tym zgodności                            

z obowiązującym, harmonogramem rzeczowo- finansowo – terminowym, 

7) rozliczanie stanu zaawansowania rzeczowo – finansowo - terminowego zgodnie z 

obowiązującym Harmonogramem, 

8) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika 

budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 

znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 

9) sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i jej zgodności ze stanem 

faktycznym, 

10) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych                      

w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących 

wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody 

autora projektu na zmiany, 

11) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie , zgłoszonych przez Wykonawcę inwestycji, 

12) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych, 

13) wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z Umowa zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji i obowiązującymi przepisami, 

14)  w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych działając ściśle                 

w porozumieniu z Zamawiającym – spisanie z kierownikiem budowy, przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu konieczności, podając 

przybliżony koszt tych robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie 

ich wykonania, 

15) weryfikacja dokumentacji projektowo kosztorysowej robót dodatkowych lub zamiennych 

przygotowanej przez Wykonawcę inwestycji, 



 

 

16) sprawdzanie dokumentacji zamiennych elementów robót dopuszczających zmiany (zgodnie z 

zakresem dopuszczalnych zmian) 

17) uczestnictwo w obowiązkowej kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru budowlanego 

w celu zbadania zgodności realizacji robót budowlanych z pozwoleniem na budowę i 

Projektem, 

18) organizowanie narad koordynacyjnych Inwestycji nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz 

protokołowanie ich ustaleń, 

19) udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane z realizacją inwestycji, 

20) rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, w  szczególności weryfikowanie, 

analizowanie i sprawdzanie prawidłowości dokumentów  przedkładanych przez Wykonawcę, 

zatwierdzanie pisemne robót zgłaszanych do odbioru przez wykonawcę w celu odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji i uruchomienia płatności. 

 

Inne postanowienia:  

1. Wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego skutkujące zmianą 

wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji lub zmiany terminu muszą uzyskać pisemna 

akceptację Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany materiałowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

muszą uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

3. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do sprawowania czynnego nadzoru (fizycznej obecności 

na terenie inwestycji) w takich odstępach czasu aby zapewnić jego skuteczność, z takim 

zastrzeżeniem, że: 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

koordynator czynności Nadzoru Inwestorskiego – powinien być nie rzadziej niż 2 razy w 

tygodniu  (od momentu przekazania terenu budowy Wykonawcy) 

2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w stosownej branży (sanitarnej, elektrycznej, 

teletechnicznej) powinni być obecni nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w czasie 

wykonywania robót branżowych.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazania Zamawiającemu protokołów                     

z narad koordynacyjnych w terminie 2 dni od dnia odbycia narady 

5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia i przekazania pisemnych odpowiedzi na pytania 

Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisma Zamawiającego, 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres wykonywania zamówienia 

ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do 

utrzymywania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania 

zamówienia. 

 

 


