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INFORMACJA O ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH  

zamówienie pn. „Remont przepustów” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1605 ze zm.) Zamawiający Gmina Olszówka przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych 

odpowiedzi: 

 

Pytanie Nr 1. Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót czy też jego wykonanie i uzgodnienia leżą w gestii Wykonawcy? Biorąc pod uwagę bardzo krótki 

czas realizacji zadania, wykonanie przez wykonawcę projektu tej organizacji ruchu, jego zatwierdzenie 

a następnie wdrożenie z zachowaniem wymaganych prawem terminów na powiadomienie stosownych 

organów powoduje że dochowanie wymaganego terminu wykonania całości robót staje się nierealne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Jego wykonanie leży w gestii Wykonawcy. 

 

Pytanie Nr 2. Jeżeli wykonanie projektu TOR leży po stronie wykonawcy to czy Zamawiający 

przewiduje całkowite zamknięcie przedmiotowych odcinków dróg, czy będzie wymagał prowadzenia 

prac w systemie ,,połówkowym''? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada całkowite zamknięcie dróg na czas prowadzenia robót. 

 

Pytanie Nr 3. Zgodnie z opisem i przedmiarem robót oba przepusty mają być zakończone 

monolitycznymi ściankami czołowymi. W związku z powyższym prosimy o: 

- uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki gabarytowe tych ścianek, 

- uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki konstrukcyjne zbrojeniowe lub potwierdzenie 

że przedmiotowe ścianki czołowe mają by niezbrojone, 

- uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą wykonania zbrojenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada rysunków gabarytowych ścianek czołowych. Ścianki te mają pozostać 

monolityczne, jako odtworzenie istniejącego stanu. 

 

Pytanie Nr 4. Zamawiający wymaga wykonania całości zadania w terminie do 27.12.23. 

W rzeczywistości do 22-23.12.23 po odliczeniu dni ustawowo wolnych od pracy. Biorąc pod uwagę 

terminy niezbędne na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy, przekazanie 

terenu budowy oraz wykonanie oraz wykonanie projektu TOR i jego wdrożenie, czas pozostały 

na realizację prac to 10-14 dni. W związku z powyższym, czy Zamawiający celem zachowania 

jakichkolwiek możliwości na terminową realizację zadania wyraża zgodę na: 

- zamianę monolitycznych ścianek czołowych na wyloty prefabrykowane, 
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- wydłużenie terminu umownego w przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót bitumicznych w II połowie grudnia, 

- wykonanie prac niezgodnie z technologią poprzez wykonanie drogowych warstw konstrukcyjnych 

ciężkim sprzętem na warstwie stabilizacji w terminie krótszym niż 7 dni.  

- wykonanie prac niezgodnie z technologią poprzez wykonanie zasypki i warstw drogowych ciężkim 

sprzętem przy monolitycznych ściankach czołowych w terminie 7 dni lub krótszym od ich 

zabetonowania, 

- załączenia do dokumentacji odbiorowej oświadczenia geodety o wykonaniu inwestycji wykonanych 

obiektów i dostarczenie tej inwentaryzacji w późniejszym terminie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania robót zgodnie z §12 projektu umowy, wobec 

czego istnieje możliwość zachowanie terminów na prawidłową realizację zamówienia. 
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