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                                                                                                                            Załącznik nr 3 do SWZ 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 03/ZP/PN/21 

 

Niniejsza umowa została zawarta w Gdańsku dnia: ……… r. przez:                                                             

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-809,                                      

ul. Wilanowska 2a,  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000014661, NIP 584-20-54-884, kapitał 

zakładowy 187 224 500 zł, zaliczane do kategorii dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu załącznika nr 1 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., reprezentowane przez: 

Wojciecha Szymańskiego- Prezesa Zarządu, 
 

zwane dalej „zamawiającym” z jednej strony oraz 
 

………………….. z siedzibą ……. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

……………., REGON …………, NIP ……………….., 

które reprezentuje: 

………………..-……………… 

zwane dalej „wykonawcą” z drugiej strony. 

 

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (03/ZP/PN/21) oraz złożonej przez 

wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych czterech budynków wielorodzinnych od 6 do 9 w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej 

z wyposażeniem „pod klucz” wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami, 

miejscami parkingowymi, przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz 

pielęgnacją zieleni (roboty budowlane- kod CPV 45000000-7, roboty budowlane w zakresie 

budownictwa wielorodzinnego - kod CPV 45211340-4) zwanych dalej „robotami” bądź „przedmiotem 

umowy”, strony niniejszej umowy ustalają, co następuje: 

 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zapisy ogólne 

1.1.1 Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą 

uznawane jako integralne części umowy: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

2) Wytyczne do wykonania robót (WDWR), 

3) Dokumentacja projektowa, 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST), 

5) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy,  

6) Kosztorys, 

7) Tabele elementów rozliczeniowych, 

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

1.1.2 Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec zamawiającego do wykonania  

i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, WDWR, obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową  

w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tych obiektów i do usunięcia 

wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady 

oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
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1.1.3 Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec wykonawcy do przekazania terenu 

budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia ryczałtowego, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, według zasad 

określonych w umowie ………. zł brutto (słownie złotych: ……………     /100), w tym 

a) ………………………. złotych brutto (słownie złotych:……..………….) za wykonanie robót 

budowlanych 

b)……….. złotych brutto (słownie: …………. ), za. pielęgnację zieleni, o której mowa w pkt 2.1.8.  

 

1.1.4 Wykonawca wykona  

a) zakres robót budowlanych w terminie………………….. miesięcy od dnia protokolarnego 

przekazania placu budowy; 

b) pielęgnację zieleni, o której mowa w pkt 2.1.8. w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

 

1.1.5 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

powszechny właściwy rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 

1.1.6 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

zamawiającego, jeden dla wykonawcy. 

1.1.7 Zamawiający i wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy 

w celu należytej realizacji zamówienia.  

 

1.2 Skróty i uproszczenia 

Wartość umowy lub wartość umowy brutto - ………………………… zł. 

BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

CPV – Wspólny słownik zamówień. 

k.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1740). 

k.p. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1320). 

PB – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1333). 

PN – Polska norma. 

PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z zm.). 

SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia. 

ST - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (specyfikacje techniczne). 

WDWR - Wytyczne do wykonania robót budowlanych. 

 

1.3 Interpretacje 

1.3.1 Wszelkie postanowienia umowy oraz załączników wymienionych w punkcie 1.1.1 będą 

interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.3.2 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności PZP, PB i k.c. 
 

1.4 Język 

Językiem umowy jest język polski. 
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2. PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

2.1 Przedmiot umowy 

2.1.1 Opis przedmiotu umowy określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, ST                            

i WDWR. 

2.1.2 W trakcie realizacji umowy, zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych                               

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Zmiany te nie mają wpływu na podwyższenie 

umownego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy oraz nie powodują 

przesunięcia terminu zakończenia prac. 

2.1.3 Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy  

w szczególności, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Sposób 

rozliczenia tych robót określa pkt 6.1.4 niniejszej umowy. 

2.1.4 Wykonawca wykona nasadzenia zastępcze w ilości określonej w Decyzjach Prezydenta Miasta 

Gdańska w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew                                                                                           

nr WŚ-II.6131.361/362/77nas./2021/MK z dnia 28.10.2021 r. oraz decyzji nr                                                                                           

WŚ-II.6131.361/361/42N/2021/MK z dnia 28.10.2021 r. oraz w dokumentacji projektowej i WDWR. 

2.1.5 Nasadzenia będą realizowane na działkach gruntowych stanowiących własność zamawiającego 

wskazanych w Decyzjach Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew nr WŚ-II.6131.361/362/77nas./2021/MK z dnia 28.10.2021 r. oraz decyzji nr  WŚ-

II.6131.361/361/42N/2021/MK z dnia 28.10.2021 r. oraz w dokumentacji projektowej i WDWR. 

2.1.6 Wykonanie nasadzeń zastępczych należy przeprowadzić w terminie określonym  

w pkt. 1.1.4 lit. a umowy.  Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania 

zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia dokonania nasadzeń, inwentaryzacji powykonawczej 

nasadzonych drzew z podaniem daty, gatunków i mapy z zaznaczeniem miejsca ich usytuowania 

2.1.7  Materiał roślinny, o którym mowa w pkt poprzedzających, winien być: pierwszego wyboru,  

z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, nie może być zwiędnięty, zaparzony lub przemarznięty, 

nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych i chemicznych. 

2.1.8 Wykonawca w okresie wskazanym w pkt 1.1.4 lit. b zobowiązany jest do pielęgnacji 

nasadzonego materiału roślinnego, w szczególności poprzez: 

a) przygotowanie gleby pod wysiew zgodnie ze sztuką ogrodniczą, usunięcie i wywiezienie odpadów 

oraz zdewastowanej gleby, nawiezienie urodzajnej gleby itp. 

b) użycia wszystkich niezbędnych środków do utrzymania nasadzeń np. odżywek, palików 

drewnianych, ukorzeniaczy itp. 

c) zastosowanie wszystkich niezbędnych środków dla zapewnienia, że po upływie 3 lat od dnia 

wykonania nasadzeń, drzewa zachowają swoją żywotność, zgodnie z zapisami Decyzji Prezydenta 

Miasta Gdańska w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew nr WŚ-

II.6131.361/362/77nas./2021/MK z dnia 28.10.2021 r. oraz decyzji nr                                                                                           

WŚ-II.6131.361/361/42N/2021/MK z dnia 28.10.2021 r. oraz dokumentacji projektowej i WDWR. 

d) do przeprowadzania w okresie, o którym mowa w pkt 1.1.4 lit b  umowy, w porozumieniu  

z zamawiającym, zabiegów pielęgnacyjnych roślin polegających na podlewaniu (na wniosek 

wykonawcy zamawiający umożliwi dostęp do wody), zabezpieczeniu przed gryzoniami, oprysku 

przeciwko szkodnikom i chorobom grzybowym itp. oraz usuwania uschniętych nasadzeń i w to 

miejsce dokonanie nasadzeń uzupełniających/zamiennych tak aby spełnione zostało zobowiązanie 

określone w Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

nr WŚ-II.6131.361/362/77nas./2021/MK z dnia 28.10.2021 r. oraz decyzji nr WŚ-

II.6131.361/361/42N/2021/MK z dnia 28.10.2021 r. oraz dokumentacji projektowej i WDWR. 
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2.2 Współpraca na terenie budowy 

Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z innymi 

wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz zamawiającym. 

Wykonawca będzie prowadził swoje roboty w sposób skoordynowany i bezkolizyjny z robotami innych 

wykonawców działających na tym terenie.  

 

2.3 Zasady porozumiewania się stron 

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 

interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze 

korespondencji pisemnej doręczanej lub przesyłanej zamawiającemu i wykonawcy za pokwitowaniem. 

 

2.4 Narady organizacyjne 

2.4.1 Narady organizacyjne będą odbywały się z częstotliwością 1 raz na tydzień na terenie budowy. 

2.4.2 Kierownik budowy ma obowiązek organizowania regularnych narad organizacyjnych z udziałem 

przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy, podwykonawców, inspektora nadzoru inwestorskiego, 

inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad organizacyjnych będzie omawianie 

bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad organizacyjnych 

będzie ustalał kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

2.4.3 Narady będą prowadzone i protokołowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub osobę 

wyznaczoną przez zamawiającego, a kopie protokołu będą sporządzone w dwóch egzemplarzach jeden 

dla zamawiającego drugi dla wykonawcy. 

 

2.5 Zmiany 

2.5.1 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji 

projektowej. 

2.5.2 Na wniosek wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany 

materiałów, urządzeń i technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 

gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt, 

powoduje poprawienie parametrów technicznych lub wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. W tym przypadku wykonawca przedstawia 

projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga 

akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. Zmiany te nie mają 

wpływu na zmianę wysokości umownego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu 

umowy oraz nie powodują przesunięcia terminu zakończenia prac. 

 

2.6 Siła wyższa 

2.6.1 Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec 

ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub  

w całości jego zobowiązań. 

2.6.2 Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych, 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa, 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne,  

z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, 
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e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego 

podwykonawców, 

f) inne wydarzenia losowe. 

2.6.3 Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron umowy. 

2.6.4 Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej lub jakiegokolwiek innego 

wydarzenia, całkowicie niezależnego od zamawiającego lub wykonawcy, to strony umowy 

niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem siły 

wyższej na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy 

potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia 

lub dokumenty. 

2.6.5 Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie 

tej umowy. 

2.6.6. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej, o których 

mowa powyżej, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający wedle własnego uznania 

może nakazać wstrzymanie robót i zabezpieczeniu terenu budowy albo może dokonać zmiany umowy 

zgodnie z ust. 8.1. 

 

2.7 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku 

pracy. 

2.7.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności określone w tabelach elementów rozliczeniowych, stanowiących 

załączniki do niniejszej umowy.  

2.7.2 Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, określone w tabelach 

elementów rozliczeniowych, stanowiących załączniki do niniejszej umowy będą w okresie realizacji 

umowy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy k.p. 

2.7.3 W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawcę i podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności określone w tabelach elementów rozliczeniowych, stanowiących 

załączniki do niniejszej umowy, do każdej faktury wykonawca i podwykonawca złożą zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umów o pracę zatrudnionych pracowników 

wykonujących czynności określone w tabelach elementów rozliczeniowych w danym okresie 

rozliczeniowym. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zawiera informację, 

w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. W przypadku gdy pracownik wykonuje czynności 

w kolejnych okresach rozliczeniowym, wykonawca do kolejnych faktur nie składa kopii umowy o pracę 

tej osoby. Nieprzedłożenie kopii umów o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

2.7.4 Zamawiający zastrzega sobie uprawnienia do: 

a) Kontroli placu budowy (miejsca wykonywania prac) w ramach, której określi liczbę i charakter 

pobytu osób na placu budowy oraz może żądać złożenia oświadczenia przez osoby przebywające na 

placu budowy, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

b) Powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o przeprowadzenie kontroli placu budowy 

(miejsca wykonywania prac) w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy k.p. 

2.7.5 Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonawca zapłaci 

zamawiającemu karę umowną określoną w punkcie 4.11.1 f. 
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3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

3.1 Obowiązki zamawiającego 

3.1.1 Zamawiający zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 

określonych w umowie i ustawie PB. 

3.1.2 Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy w szczególności: 

a) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

b) zapewnienie nadzoru autorskiego, 

c) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 

3.1.3 Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru w osobie Joanny Grzonki. 

 

3.2 Przekazanie terenu budowy 

3.2.1 Teren budowy stanowią działki wymienione w pozwoleniach na budowę. 

3.2.2 Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy teren budowy określony w pkt 3.2.1 nie później 

niż 3 dni po podpisaniu umowy. W odrębnym protokole wymienione będą ruchomości stanowiące 

własność zamawiającego, których ochronę winien zapewnić wykonawca.  

3.2.3 Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy, repery robocze, wskaże miejsca na zaplecze 

socjalne i składowe oraz miejsca poboru energii elektrycznej. 

3.2.4 Zamawiający na terenie budowy zapewni wykonawcy dostęp do wody i energii elektrycznej do 

celów produkcyjnych, socjalnych i oświetlenia terenu budowy. 

3.2.5 Wykonawca zwróci zamawiającemu koszty związane z funkcjonowaniem placu budowy, 

w wysokości 2% wartości netto wykonanych robót. Koszty te fakturowane będą na koniec każdego 

miesiąca, a następnie kompensowane z należnościami wykonawcy. Faktury ta nie wymagają 

potwierdzenia i pokwitowania przez wykonawcę. Koszty związane z funkcjonowaniem placu budowy 

nie będą pobrane z faktury dotyczącej robót przygotowawczych placu budowy i pielęgnacji wykonanych 

nasadzeń. 

 

4.  OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

4.1 Obowiązki wykonawcy 

4.1.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu umowy zgodnie                            

z dokumentacją projektową, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami 

technicznymi oraz WDWR i oddania go zamawiającemu w stanie kompletnym, umożliwiającym 

uzyskanie zgodnie z przepisami prawa pozwolenia na użytkowanie i jego prawidłowe użytkowanie,  

w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować 

przekazaną mu dokumentację projektową. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie okoliczności, które 

mogą wpłynąć na cenę zamówienia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiarów lub kosztów prac (ryzyko wykonawcy). 

4.1.2 Funkcje kierownika budowy w rozumieniu PB w zakresie objętym umową, pełni kierownik robót 

wykonawcy. 

4.1.3 Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom oraz będzie 

prowadził roboty w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu pracowników innych wykonawców oraz 

osób trzecich. 

4.1.4 Wykonawca zobowiązuje się utrzymać w czystości i porządku miejsce swoich prac i zaplecza, 

usunie i wywiezie na wysypisko miejskie wszelkie powstałe odpady, śmieci, gruz budowlany oraz 
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odpady wielkogabarytowe itp. Wykonawca dokona wszelkich czynności niezbędnych do usunięcia 

ewentualnych odpadów niebezpiecznych. 

4.1.5 Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej ochrony terenu budowy w tym mienia 

zamawiającego znajdującego się na tym terenie oraz mienia własnego od dnia przekazania terenu 

budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W dni powszednie, soboty, niedziele oraz 

inne dni ustawowo wolne od pracy teren budowy będzie chroniony przez firmę ochroniarską. 

4.1.6 Wykonawca opracuje w razie potrzeby dodatkową dokumentację projektową szczegółowych 

rozwiązań roboczych i zabezpieczeń BHP. 

4.1.7 Wykonawca na własny koszt i własnymi siłami dostarczy wszelkie niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy materiały i urządzenia, wykona a następnie zdemontuje wszystkie roboty 

tymczasowe. 

4.1.8 Wykonawca będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. 

Dz. U z 2021 r. poz. 1213) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

4.1.9 Przy realizacji robót budowlanych wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia z dokumentacją 

powykonawczą dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

zastosowanych przy realizacji inwestycji oraz oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie. 

4.1.10 Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia dróg dojazdowych do terenu budowy z wszelkich 

nieczystości pochodzących z placu budowy a naniesionych przez sprzęt wykonawcy. Koła 

samochodów, sprzętu ciężkiego itp. powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. Wszelkie 

ewentualne zabrudzenia i zniszczenia dróg dojazdowych na teren budowy, dróg dojazdowych 

zlokalizowanych w obrębie terenu budowy, dróg okalających osiedli mieszkaniowych oraz innych dróg, 

po których porusza się sprzęt wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, spowodowane przez 

ten sprzęt muszą być przez wykonawcę usunięte. 

4.1.11 Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich środków niezbędnych do 

zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

przez działalność wykonawcy lub podwykonawcy. Działalność wykonawcy lub podwykonawcy 

związana z wykonywanymi robotami a w szczególności z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 

nie może naruszać konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów zlokalizowanych przy trasach 

przejazdu oraz przepisów o ochronie środowiska. 

4.1.12 Wykonawca zapewni geodezyjną obsługę budowy, w tym geodezyjne wytyczenie obiektu                                    

i wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 

4.1.13 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac ziemnych pod nadzorem 

geologicznym. Koszty poniesione z tego tytułu obciążają wykonawcę. 

4.1.14 Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

4.1.15 W okresie 7 dni od daty podpisania umowy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

harmonogramu rzeczowo - finansowego przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo wnosić uwagi                              

i zastrzeżenia do przedstawionego harmonogramu. W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca jest 

zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wszystkie te zmiany wymagają 

akceptacji zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego nie może mieć 

żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót, ani na wysokość umownego 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

4.1.16 Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania od 

zamawiającego przekazać dokumenty, polisy, sprawozdania, oświadczenia, zestawienia itp. niezbędne 

do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz dokumenty wymagane przez  instytucję kredytującą 

przedmiot umowy. 
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4.2 Polecenia zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia zamawiającego wydawane zgodnie                           

z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 

 

4.3 Podwykonawcy 

4.3.1 Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą 

zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 k.c. oraz zapisami ustawy PZP. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4.3.2 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                                           

o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

4.3.3 Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową 

zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w umowie dla wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w dokumentacji projektowej, ST, WDWR i SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie 

wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 

umowy wykonawcy wobec zamawiającego, 

f) kwoty za wykonanie powierzonych robót nie będą wyższe niż kwoty określone w tabelach 

elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do umowy zawartej pomiędzy zamawiającym                         

a wykonawcą,  

g) terminy realizacji robót nie będą dłuższe niż w harmonogramie rzeczowo - finansowym za 

określony element robót, 

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od wykonawcy w związku z realizacją umowy, dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym wykonawcy.  

i) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo, 
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j) pracownicy wykonujący czynności, w zakresie jakim powierzono podwykonawstwo (określone  

w odpowiedniej tabeli elementów rozliczeniowych) w okresie realizacji umowy będą zatrudnieni 

na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy k.p. 

 

4.3.4   Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                                

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.   

4.3.5 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza                     

w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w punkcie 4.3.3, 

b) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w punkcie 4.3.4 

c) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w punkcie 4.3.3 lit. a. 
 

4.3.6 Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy 

o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.  
 

4.3.7 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
  

4.3.8 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w punkcie 4.3.5. 
 

4.3.9 Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej otrzymania uważa się za akceptację umowy 

przez zamawiającego.  
 

4.3.10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości równej lub mniejszej niż 10.000 zł. 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy również wykonawcy. 
 

4.3.11 W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.3.10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w punkcie 4.3.3 litera a, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
 

4.3.12 Zapisy punktów 4.3.1 do 4.3.11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  

o podwykonawstwo.  
 

4.3.13  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
 

4.3.14 Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4.3.13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
 

4.3.15 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
 

4.3.16 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji, może zgłosić pisemnie, uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo.  
 

4.3.17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie 4.3.16, w wskazanym terminie, 

zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  

albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy 

albo,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
 

4.3.18 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                        

o których mowa w punkcie 4.3.13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                            

z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  
  

4.3.19 Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w punkcie 4.3.13 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

przez zamawiającego. 

  

4.3.20 Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w punkcie 4.3.13, biorącym udział                              

w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę 

wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w punkcie 4.3.13, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

 

4.4 Potencjał wykonawcy 

4.4.1 Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, wykonawca zatrudni kierowników 

budowy wymienionych w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu lub innych 

zaaprobowanych przez zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie 

jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe 

niż wymagania określone w SWZ. 

4.4.2 Jeżeli zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 

do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca 

zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 

wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

4.4.3 Przy realizacji robót wykonawca użyje sprzętu o wydajności i jakości niezbędnej do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy. Pojazdy oraz inny sprzęt mechaniczny wykonawcy używany do realizacji 
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przedmiotu umowy musi spełniać wszelkie wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa  

w tym w aktualnej ustawie Prawo o ruchu drogowym. 
 

4.4.4 Wykonawca oświadcza, że:  

- posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do wykonania przedmiotu umowy, 

- dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy. 

 

4.5 Zapewnienie dostępu do terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

 

4.6 Dokumentacja budowy 

4.6.1 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty 

budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy PB: 

a) dziennik budowy, 

b) kopie protokołów odbiorów robót, 

c) dokumentację geodezyjną i geologiczną, 

d) dokumentację powykonawczą. 

4.6.2 Do obowiązków wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie zamawiającemu następujących 

dokumentów: 

a) zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo- finansowego na zasadach określonych w pkt 4.1.15 

umowy, 

b) planu BIOZ, 

c) projektu organizacji robót, 

oraz innych dokumentów, jeżeli przepisy prawa lub umowa nakłada taki obowiązek. 

4.6.3 Wykonawca na żądanie zamawiającego dostarczy inne dokumenty, oświadczenia, zestawienia itp. 

niezbędne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

 

4.7 Ubezpieczenie, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

4.7.1 Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

4.7.2 W okresie wykonywania niniejszej umowy wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. 

Ubezpieczenie powinno obejmować szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim, w tym 

w następstwie nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca zobowiązuje się posiadać na czas obowiązywania 

niniejszej umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia związane z realizacją robót o wartości 

(wartościach) nie mniejszych niż wartość umowy oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od odpowiedzialności cywilnej (OC) wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie  

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 
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błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 

objętych przedmiotem umowy, 

b) ubezpieczenia kadry, pracowników wykonawcy oraz każdego podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy roboty budowlane.  

c) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR. 

 

4.8 Roboty zagospodarowania placu budowy 

4.8.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

4.8.2 Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót wykonany zgodnie z WDWR oraz 

zaakceptowany przez zamawiającego. 

 

4.9 Wykopaliska i odkrycia 

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym bądź też przedstawiające znaczną wartość, 

odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd zamawiającego. Wykonawca 

niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych 

znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzeciej. Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się  

z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

4.10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

4.10.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży zamawiającemu zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w art. 450 PZP, na kwotę wynoszącą 5% wartości umowy 

brutto. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji wynosi 

30% wysokości zabezpieczenia. Okres wniesienia zabezpieczenia będzie zgodny z art. 452 ust. 8 PZP. 

 

4.10.2 Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

a) nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres), 

b) nazwę beneficjenta (zamawiającego), 

c) nazwę gwaranta lub poręczyciela, 

d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

e) sformułowanie, że: gwarant zobowiązuje się do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie 

zapłaty w przypadku, gdy:  

− wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,  

− wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością, 

f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujących wypłatę zgodnie z terminami zwrotu 

zabezpieczenia określonymi w art. 453 PZP (w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 

i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonany). 

4.10.3 W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji niezawierającej wymienionych w punkcie 

4.10.2 elementów lub wprowadzenia do jej treści zapisów i warunków innych niż dopuszczalne przez 

zamawiającego, które określono w punkcie 4.10.4, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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4.10.4 Roszczenie zamawiającego o wypłatę odszkodowania z udzielonego zabezpieczenia nie może 

być uwarunkowane zgodą wykonawcy. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienie 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności (np. przesłania wezwania za 

pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta), jak również od przedłożenie dodatkowej 

dokumentacji. Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem gwaranta jest: 

a) odpis właściwego rejestru potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty                                     

w imieniu zamawiającego, upoważniona jest do jego reprezentowania,  

b) oświadczenie zamawiającego, że pomimo skierowanych pism wykonawca nie wykonał 

należycie przedmiotu umowy. 

4.10.5 Numer rachunku bankowego zamawiającego służący do wniesienia zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie pieniężnej: Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk nr konta: 

79113011218600000000019901. 

4.10.6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy na zasadach                                    

i w terminach określonych w art. 453 PZP. 

4.10.7 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest 

w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować jego zmniejszenia. 

4.10.8 Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest 

obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na 

rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Wniesienie pełnej 

wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta 

umowa. 

 

4.11 Kary umowne wobec wykonawcy 

4.11.1 Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości i sytuacjach: 

a) 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

b) 0,01% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu innych zobowiązań 

wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy, w tym za zwłokę 

w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji, oraz obowiązków określonych w pkt 4.1.5 i 4.1.6 

umowy, 

c) 10% wartości umowny brutto, w razie odstąpienia od umowy przez zamawiającego, w całości lub 

części, z przyczyn, za które odpowiada wykonawca, w szczególności w związku  

z nienależytym wykonywaniem przez wykonawcę przedmiotu umowy, 

d) 10% wartości umowy brutto, w razie odstąpienia przez wykonawcę od wykonania umowy,  

w całości lub części, z przyczyn, za które zamawiający nie odpowiada, 

e)  0,1% wartości umowy brutto z tytułu: 

− braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, 

− nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, 

− nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmian, 

− braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty- zgodnie z punktem 

4.3.11 umowy, 
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− braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom                          

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art.  439 ust 5 PZP. 

f) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie stosunku pracy  

w rozumieniu przepisów k.p., wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązującym w chwili stwierdzenie przez zamawiającego 

niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy  

o pracę) za każdą osobę i liczbę miesięcy w okresie realizacji umowy, w którym nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. 

g) W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę czynności 

nasadzeń i pielęgnacji, zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość ustalonych kar umownych, a w szczególności pokrycie skutków finansowych 

nałożonych na zamawiającego, opisanych w Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

wydania zezwolenia na usunięcie drzew nr WŚ-II.6131.361/362/77nas./2021/MK z dnia 

28.10.2021 r. oraz decyzji nr WŚ-II.6131.361/361/42N/2021/MK z dnia 28.10.2021. 

 

4.11.2. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, zamawiający ma prawo 

dochodzić od wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach 

ogólnych k.c.   

4.11.3 Zamawiający może potrącić kary umowne z należności wykonawcy. 

4.11.4 Maksymalny wymiar kar umownych ustala się na 35% wartości umowy brutto.  

 

4.12 Koszt napraw 

Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między 

terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie gwarancji i rękojmi pozostająca                                        

w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez wykonawcę i na jego koszt. 
 
 

5.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 

5.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

5.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 

stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających  

z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

5.1.2 Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt. 5.1.1 nadzorują i potwierdzają inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego. 

 

5.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 

5.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia                                         

w wyznaczonym terminie, na koszt wykonawcy. 

5.2.2 Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub w celu wykazania zgodności z umową użytych materiałów                           

i wykonanych robót niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to zamawiający ma 

prawo polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności 

przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, materiały i wykonane roboty są zgodne z umową to 

wykonawca poniesie koszt pierwszych dwóch zleconych badań. W przypadku zlecenia kolejnych badań, 

których wyniki potwierdzą, że wady nie występują, użyte materiały i wykonane roboty są zgodne  

z umową, wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu tylko poniesionych kosztów 

kolejnych badań. Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że występują wady, użyte materiały  

i wykonane roboty są niezgodne z umową to każdorazowy koszt tych badań obciąża wykonawcę. 
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5.2.3 Jeżeli wykonawca nie przystąpi do usuwania wad bądź nie usunie ich w terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego, bądź usunie je w sposób niewłaściwy, zamawiający będzie miał prawo powierzyć 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. 

5.2.4 Koszty wymienione w pkt. 5.2.3 lub ich odpowiednią część zamawiający ma prawo pokryć  

w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

5.3 Odbiory robót 

5.3.1 Rodzaje odbiorów. 

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. Ustala się 

następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbioru usługi pielęgnacji zieleni,  

e) odbiór ostateczny. 

     Z czynności odbioru sporządza się protokół według wzoru zaakceptowanego przez zamawiającego. 

5.3.2 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 

inwestorskiego na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

5.3.3 Odbioru częściowego potwierdzającego wykonanie elementu robót określonego w tabeli 

elementów rozliczeniowych dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. 

O wykonaniu elementu robót wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru wyznacza 

datę dokonania odbioru częściowego nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

zakończeniu elementu robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady istotne inspektor 

nadzoru odmawia dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. Dokonanie odbioru częściowego robót nie 

zwalnia wykonawcy z usuwania wad stwierdzonych w tym elemencie po dokonaniu odbioru 

częściowego oraz w trakcie odbioru końcowego i odbioru ostatecznego oraz w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

5.3.4. Odbiór końcowy. 

a) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na podstawie 

oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB.  

b) Wykonawca złoży zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie czynności związanych                                              

z przeprowadzeniem odbioru końcowego. Zamawiający nie później niż 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku wyznaczy datę odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy 

udziale zamawiającego, upoważnionych przedstawicieli zamawiającego oraz w obecności wykonawcy 

i podwykonawców. 

c) Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin na usuniecie wad, usterek, niedoróbek stwierdzonych                            

w trakcie odbioru końcowego. 

d) W razie nieusunięcia wad, usterek, niedoróbek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego                                        

w wyznaczonym okresie zamawiający ma prawo usunąć je na koszt i ryzyko wykonawcy oraz obniżyć 

wynagrodzenie wykonawcy licząc odpowiednio do wartości nieusuniętych wad, usterek, niedoróbek. 

e) Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po usunięciu wad istotnych, stwierdzonych 

w trakcie odbioru końcowego oraz po dostarczeniu zamawiającemu: 

− kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

− instrukcji urządzeń, instalacji i kart gwarancyjnych dotyczących przedmiotu umowy, 

− inwentaryzacji zieleni wraz z instrukcją jej pielęgnacji, 
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− świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i poszczególnych mieszkań, 

− pomiarów powykonawczych mieszkań wraz z dokumentacją rysunkową – każde mieszkanie 

oddzielnie, 

− dokumentów, których dołączenia do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wymaga art. 57 

ustawy PB. 

f)  Jeżeli wykonawca nie dostarczy wymaganych instrukcji i kart gwarancyjnych będzie odpowiadał za 

szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji przedmiotu umowy. 

5.3.5 Odbioru usługi pielęgnacji zieleni dokonuje się co 12 miesięcy liczonych od przeprowadzenia 

odbioru końcowego, w celu stwierdzenia stanu nasadzeń i wykonywania czynności, o których mowa  

w pkt 2.1.8. O gotowości do przeprowadzanie odbioru usługi pielęgnacji zielenie wykonawca 

zawiadamia zamawiającego. Zamawiający wyznacza datę dokonania odbioru nie później niż w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, 

polegające w szczególności na zmniejszeniu liczby nasadzonych roślin lub ich złym stanie 

wegetatywnym, zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad. 

5.3.6 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego oraz wykonawcę w formie protokolarnej po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji. Odbiór ostateczny ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i stwierdzenie usunięcia wszystkich 

wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

5.3.7 Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy pomocy których wykonywał roboty lub część 

robót będące przedmiotem odbioru o terminach odbioru robót. 

 

6.   WYNAGRODZENIA 

6.1 Wynagrodzenie wykonawcy 

6.1.1 Zamawiający ma obowiązek zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w pkt 1.1.3 umowy pomniejszonego o ewentualną wartość ograniczonego przez 

zamawiającego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i rozliczonego zgodnie z pkt 6.1.4 umowy. 

Wynagrodzenie, to obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko 

wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt.1.1.3 umowy. 

6.1.2 Wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne 

oraz inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

6.1.3 Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 

będą dokonywane w tej walucie. 

6.1.4 W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposób obliczenia kwoty, 

którą należy odliczyć od wynagrodzenia wykonawcy, będzie następujący: 

a) w razie odstąpienia od całego elementu robót, nastąpi odliczenie jego wartości określonej  

w tabeli elementów rozliczeniowych, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 

b) w razie odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części nastąpi 

na podstawie zgodnego ustalenie przez strony procentowego stosunku niewykonanych robót do 

wartości całego elementu określonego w tabeli elementów rozliczeniowych lub 

c) gdyby jedna ze stron umowy nie akceptowała sposobu odliczenia określonego w ppkt lit. b 

powyżej, obliczenie niewykonanej części danego elementu dokonane zostanie na podstawie 

wspólnego kosztorysu, sporządzonego w oparciu o ceny materiałów, robocizny i sprzętu 

zawarte w ofercie wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę.  



Strona 17 z 55 
 

6.1.5 Ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy nie może być większe niż 25% wartości umownej 

brutto.    

 

6.2 Rozliczenia i Płatności 

6.2.1 Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie protokołów odbioru 

częściowego i końcowego robót, wystawianych przez wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora 

nadzoru na wzorze zaakceptowanego przez zamawiającego, z uwzględnieniem potrąceń wynikających  

z umowy. 

6.2.2 Rozliczenie częściowe robót następować będzie poprzez wystawienie przez wykonawcę faktury 

VAT (nie częściej niż 1 raz w miesiącu), na podstawie protokołów odbioru częściowego zakończonych                                   

i odebranych elementów robót określonych w tabelach elementów rozliczeniowych stanowiących 

załączniki do niniejszej umowy. Z tym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 

1.1.3. lit b (za pielęgnację zieleni) nastąpi w trzech równych częściach, co 12 miesięcy liczonych od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu umowy i na podstawie protokołu odbioru usługi pielęgnacji zieleni.  

6.2.3 Wynagrodzenie częściowe nie może łącznie przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w pkt. 

1.1.3 a umowy. 

6.2.4 Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

6.2.5 Wykonawca wystawi ostatnią fakturę za wykonane roboty budowlane po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego zgodnie z punktem 5.3.4 lit. e. Wraz z ostatnią fakturą wykonawca składa 

zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych 

zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o otrzymaniu w całości należnego wynagrodzenia od 

wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy- załącznik dostosować dla dalszych podwykonawców). 

6.2.6 Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez wykonawcę w fakturze rachunek 

bankowy, w terminie trzydziestu dni (30 dni) licząc od dnia następnego po doręczeniu zamawiającemu 

prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT wraz z odpowiednimi protokołami 

oraz z: 

a) potwierdzeniami zapłaty całości należnych i wymagalnych kwot dotyczących realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy na konto zaakceptowanych przez zamawiającego podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców za wykonane roboty, dostawy i usługi,  

b) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez zamawiającego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

c) kopiami umów o pracę zatrudnionych pracowników wykonujących czynności określone  

w tabelach elementów rozliczeniowych w danym okresie rozliczeniowym. Poświadczona za zgodność z 

oryginałem kopia umowy o pracę zawiera informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownia.  

6.2.7 Przelew i zbycie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

zamawiającego jest nieważne. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia,  

w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej 

części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody zamawiającego. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez 

pisemnej zgody zamawiającego, są względem zamawiającego bezskuteczne. 

6.2.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

6.2.9 Za opóźnienie przez zamawiającego zapłaty wykonawcy umownego wynagrodzenia ryczałtowego 

zamawiający zapłaci na rzecz wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 

7.  ZAKOŃCZENIE ROBÓT 
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7.1 Zakończenie robót 

Zakończenie robót budowlanych musi nastąpić do terminu zakończenia prac określonego  

w pkt 1.1.4  lit. a i być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

7.2 Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy po zakończeniu robót 

7.2.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zamawiający może wykonywać przez 60 miesięcy 

(5 lat) na zasadach określonych w k.c., niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7.2.2. Wykonawca udziela gwarancji: 

a) 180 miesięcy (15 lat) na wykonanie dachu wraz z pokryciem, obróbkami blacharskimi  

i akcesoriami dachowymi wraz z wszystkimi wymaganymi czynnościami polegającymi na 

serwisowaniu, konserwacji, wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych i regulacji itp. 

przewidzianych przez producenta/dostawcę, 

b) 60 miesięcy (5 lat) na cały przedmiot umowy (w tym między innymi: elewacje budynku, okna  

w mieszkaniach i w pozostałej części budynku, drzwi wejściowe do budynku i mieszkań, bramy 

garażowe, urządzenia) wraz z wszystkimi wymaganymi czynnościami polegającymi na 

serwisowaniu, konserwacji, wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych i regulacji itp. 

przewidzianych przez producenta/dostawcę,    

c) 36 miesięcy (3 lata) na wykonane nasadzenia.  

7.2.3 Zamontowane w budynku oraz w mieszkaniach urządzenia, w szczególności np. kuchenki itp. 

objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy i w dniu odbioru końcowego wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć zamawiającemu dokumenty (karty) gwarancyjne producenta lub sprzedawcy tych 

urządzeń.  

7.2.4 Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

7.2.5 Do obowiązków wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi należy:  

a) usuwanie wad lub dokonywanie napraw przedmiotu umowy na koszt własny wykonawcy, 

b) przystąpienie do usunięcia wad lub dokonania naprawy w terminie 7 dni od otrzymania   

pisemnego zgłoszenia, 

c) w sytuacjach awaryjnych usunięcie wady nastąpi natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, 

d) wykonywanie w porozumieniu z zamawiającym, na koszt własny wykonawcy wymaganych 

czynności polegających na serwisowaniu, konserwacji, wykonywaniu przeglądów 

gwarancyjnych i regulacji itp. przewidzianych przez producenta/dostawcę: dachu wraz 

z pokryciem, obróbkami blacharskimi i akcesoriami dachowymi, elewacji budynku, okien 

w mieszkaniach i w pozostałej części budynku, drzwi wejściowych do budynku, drzwi do 

mieszkań, drzwi wewnątrz mieszkań i drzwi w pozostałej części budynku, bram garażowych. 

e) wykonywanie w porozumieniu z zamawiającym, na koszt własny wykonawcy wszelkich 

czynności polegających na serwisowaniu i konserwacji urządzeń w czasie udzielonej gwarancji 

jakości, przewidzianych przez producenta/dostawcę danego urządzenia lub materiałów – 

w  szczególności ujętych w dokumentacji technicznej danego urządzenia lub materiału, W ramach 

udzielonej gwarancji jakości wykonawca zobowiązany będzie wykonywać wszelkie czynności 

wskazywane lub zalecane przez producenta/dostawcę danego urządzenia lub materiału, 

w szczególności jako konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. 

wszelkie wymiany materiałów, które wynikają z wymogów lub zaleceń producenta, 

w szczególności ujętych w dokumentacji technicznej danego urządzenia.  
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7.2.6 W razie nieprzystąpienia przez wykonawcę do wykonania obowiązków określonych w punkcie 

7.2.5, zamawiającemu przysługuje prawo ich wykonania własnym staraniem, na koszt i ryzyko 

wykonawcy. 

7.2.7 Jeżeli wykonawca dokonał istotnych napraw lub wymiany wadliwych części przedmiotu umowy, 

termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili podpisania przez obydwie strony protokołu 

odbioru istotnych napraw lub wymiany wadliwych części. 

7.2.8 Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy na wolny 

od wad, jeżeli ilość wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym przekroczy dwie i wystąpi kolejna wada 

danego elementu. 

7.2.9 W trakcie trwania gwarancji wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia corocznych 

bezpłatnych przeglądów, regulacji i konserwacji okien w mieszkaniach, okien w pozostałej części 

budynku, drzwi wejściowych do budynku, drzwi wejściowych do mieszkań, drzwi wewnętrznych  

w mieszkaniach, bram garażowych. Powyższe przeglądy, regulacje i konserwacja muszą spełniać 

wymagania producentów poszczególnych okien, drzwi i bram garażowych. 

7.2.10 Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady powstałe na skutek 

niezachowania przez wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w punkcie 7.2. 

7.2.11 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonanie 

przedmiotu umowy niezależnie od tego czy wykonał go sam czy za pomocą podwykonawców. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za cały zakres umowy niezależnie 

od odpowiedzialności podwykonawców, dostawców i producentów urządzeń. 

7.2.12 Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności.  

7.2.13 Ilekroć w zapisach umownych jest mowa o usunięciu wady należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy na nową, wolną od wad. 

7.2.14 Odpowiedzialność wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru 

końcowego oraz wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy 

czym wykonawca ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 

jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone wykonawcy przed upływem ich okresu. 

7.2.15 Wykonawca, na pisemne żądanie zamawiającego, upoważni zamawiającego do wykonywania 

uprawnień z gwarancji przysługującej wykonawcy wobec producentów urządzeń, materiałów, 

podwykonawców, dostawców. 

7.2.16  Zamawiający zawiadomi wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie bądź na uzgodniony 

numer telefonu lub adres email. Wykonawca uznaje pocztę elektroniczną przekazywaną na wskazany 

adres e-mail za skutecznie doręczoną. 

7.2.17 W przypadkach spornych zamawiający wyznaczy datę i miejsce oględzin mających na celu 

ich wyjaśnienie. Z oględzin zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. 

Niestawiennictwo wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez zamawiającego będzie 

równoznaczne z uznaniem przez wykonawcę wad zgłoszonych przez zamawiającego. 

7.2.18 W ramach niniejszej gwarancji jakości i rękojmi zamawiający może także domagać się 

usunięcia szkód, które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 

7.2.19  Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania zamawiającego, nie rzadziej niż raz 

w roku w okresie obowiązywania gwarancji. 

7.2.20  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza zamawiający, 

zawiadamiając o nim wykonawcę pisemnie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca 

jest zobowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przeglądu 

gwarancyjnego będą ważne i skuteczne mimo braku stawiennictwa wykonawcy, prawidłowo 

zawiadomionego o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego. 

7.2.21  Z każdego przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą stosowny protokół. 
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7.2.22 Zamawiający może bez zgody wykonawcy dokonać cesji praw wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne oraz z tytułu gwarancji jakości, na osoby trzecie. 

 

8.  ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

8.1 Zmiany umowy 

8.1.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania okoliczności określonych w punkcie 

8.1.2,  

b) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy). 

 

8.1.2 Warunkiem dokonania zmiany umowy określonej w punkcie 8.1.1 są następujące sytuacje: 

a) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę zgodnie z zapisami art. 455 

ust. 1 pkt 2 PZP, 

b) wystąpienie istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej,  

c) zmiany umowy spowodowane okolicznościami, których zamawiający działając z należytą 

starannością nie mógł przewidzieć, co doprowadziło do powierzenia wykonawcy robót 

dodatkowych, 

d) wystąpienie zmian parametrów projektowych dla wykonywanych robót i związanej z tym 

koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub ST, 

e) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej,  

f) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, 

g) wystąpienie warunków geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, 

hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub ST, 

w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów 

infrastrukturalnych lub ich części – utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie 

zamówienia, 

h) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych instytucji, 

w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji i inne instytucje 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu czy instytucji, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia 

roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub niemożliwych do 

jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

i) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcą, 

j) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 

organy administracji, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

k) wstrzymanie robót przez zamawiającego, 

l) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 

m) zmiany decyzji pozwolenia na budowę, 
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n) stanu epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych 

np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus), 

o) okoliczności siły wyższej, niezależnej od zamawiającego i wykonawcy, o której mowa 

w punkcie 2.6 umowy,  

p) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

q) określone w punkcie 6.1.4 i 6.1.5 umowy. 

8.1.3 Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy), o którym mowa 

w punkcie 1.1.3 umowy, na wniosek wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego- wartość umowy netto nie zmieni 

się, a wartość umowy brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę- w sytuacji, gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi 

trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ kodeksu cywilnego, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 

oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.  

8.1.4 Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy), o którym mowa 

w punkcie 1.1.3 umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

wykonawcę. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie 

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/, na następujących zasadach:  

a) jeżeli po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej ogółem przekroczy poziom 7% dopuszczalne będzie zwiększenie wynagrodzenia, 
 

b) jeżeli po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej ogółem spadnie do poziomu 3% lub niższego dopuszczalne będzie zmniejszenie 

wynagrodzenia na wniosek zamawiającego, 

c)  zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego, po miesiącu, w którym limit określony w ppkt lit. a lub lit. b zostanie osiągnięty,  

d) waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie wykonawcy za roboty pozostałe do 

wykonania w okresie podlegającym waloryzacji, 

e) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie wykonawcy za roboty związane ze zmianą 

sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne, 

f) waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie wykonawcy za roboty wykonane w 

terminie zakończenia robót i po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym 

zmianom, 

g) obliczenie wysokości kwot do zapłaty wykonawcy nastąpi wg. wzoru:  

Kw=Kzw*W% 

gdzie: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojwgiyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzwgqydo
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygi3dc
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
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Kw – kwota waloryzacji 

Kzw – kwota do zwaloryzowania 

W – wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej. 
 

h) maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę, dopuszczona przez zamawiającego wynosi 

łącznie: 200 000 zł netto, 
 

i) zmiana wynagrodzenia zgodnie z zapisami punktu 8.1.4 umowy wyczerpuje roszczenia 

wykonawcy związane ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, 

 

j)  wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem zapisów 

punktu 8.1.4 umowy zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

zgodnie zapisami z art. 439 ust 5 PZP. 

8.1.5 Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się ich wzrost, jak i ich obniżenie względem 

ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

8.1.6 W przypadku zmian, o których mowa w punkcie 8.1.3 i 8.1.4 wykonawca występuje z wnioskiem 

w formie pisemnej o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać odpowiednio: zakres proponowanej 

zmiany, szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką pierwotnie ustalone wynagrodzenie uległoby 

zmianie, uzasadnienie oraz przedstawienie dowodów, iż wystąpiły okoliczności, o których mowa w 

punkcie 8.1.3 i 8.1.4, oraz że miały one rzeczywisty i wymierny wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez wykonawcę, mechanizm kalkulacji wysokości wynagrodzenia, zestawienie wynagrodzeń 

(zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. 

8.1.7 O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę postanowień umowy Strony 

poinformują się w formie pisemnej. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej 

do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku.  

8.1.8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

8.2 Odstąpienie od umowy 

8.2.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy PZP i k.c. 

Zamawiający i wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy 

postanowienia umowy. 

8.2.2 Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a) wykonawca bez zgody ze strony zamawiającego wstrzymuje wykonywanie robót, 

b) zamawiający lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości, 

c) wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji określonych w harmonogramie rzeczowo- 

finansowym dla poszczególnych elementów robót, 

d) wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 

e) jeśli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 

aktem oskarżenia. 

8.2.3 W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek wstrzymania 

realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy. 
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8.2.4 Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną 

przekazane protokolarnie zamawiającemu przez wykonawcę.   

 

8.3 Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 

8.3.1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji robót 

wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez zamawiającego. 

8.3.2 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zamawiający określi wartość wykonanych robót oraz 

zakupionych materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiącej 

podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury. 

8.3.3 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

 

8.4 Postanowienia końcowe 

8.4.1 Wszystkie zawiadomienia i informacje pomiędzy Stronami będą dokonywane na piśmie i będą 

uważane za doręczone, jeśli zostaną doręczone adresatowi osobiście, pocztą kurierską lub listem 

poleconym na następujące adresy: 

− dla zamawiającego: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. 

Wilanowska 2 A, 80-809 Gdańsk, 

− dla wykonawcy: ……………………………………………………... 

8.4.2 Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu.                              

W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej 

umowie uważa się za doręczone. 

8.4.3 Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie zamawiającego o złożeniu wniosku 

o ogłoszenie upadłości czy też wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie 

3 dni od złożenia wniosku. 

8.5 Klauzula informacyjna z art.13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Gdańskie Towarzystwo Budownictwa   Społecznego sp. 

z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-809, ul. Wilanowska 2a, 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego 

sp. z o.o. jest Pan Marek Mostowski, kontakt: m.mostowski@gtbs.pl, tel. 587178801, 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych czterech 

budynków wielorodzinnych nr 6 do 9 w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej z wyposażeniem „pod klucz” 

wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami parkingowymi, 

przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej i pielęgnacją zieleni,   

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych, 

5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy, 

mailto:m.mostowski@gtbs.pl
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6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,   

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO, 

8) osoba, której dane dotyczą posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych *, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

UWAGA 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

 

         W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali:             W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

 

 

Nr Element lub rodzaj robót 

Budynek 6 

 

Budynek 7 

 

Budynek 8 

 

Budynek 9 

 

Wartość 

netto (zł) 

 

Wartość 

netto (zł) 

 

Wartość 

netto (zł) 

 

Wartość 

netto (zł) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Roboty przygotowawcze placu budowy 

– zagospodarowanie placu budowy 

 

2. 
Roboty budowlane – stan zerowy                      

i surowy 

    

3. 
Roboty budowlane – stan 

wykończeniowy wewnętrzny 

    

4. 
Roboty budowlane – stan 

wykończeniowy zewnętrzny 

    

5. 
Instalacje wewnętrzne elektryczne                   

i teletechniczne 

    

6. 
Instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o. 

 

    

7. 
Uzbrojenie terenu – 

Przyłącza instalacyjne wod.-kan. 

    

8. 
Uzbrojenie terenu – 

sieci wod.-kan. 

 

9. 

Uzbrojenie terenu – 

zewnętrzna instalacje elektryczne                      

i teletechniczne 

 

10. 
Urządzenie terenu 

 

 

OGÓŁEM WARTOŚĆ UMOWY ZŁOTYCH 

NETTO 
 

VAT  

OGÓŁEM WARTOŚĆ UMOWY ZŁOTYCH 

BRUTTO 
 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1a do umowy 

 

 

Roboty przygotowawcze placu budowy – zagospodarowanie placu budowy. 

 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 1 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynki nr 6,7,8,9 

Wartość netto (zł) 

1. 2. 3. 

1. Makroniwelacja terenu  

2. Ogrodzenie placu budowy  

3. Zaplecze budowy i  oświetlenie placu budowy  

4. Zasilanie placu budowy w wodę  

5. Rozprowadzenie energii elektrycznej po  placu budowy   

6. Drogi dojazdowe na plac budowy  

7. Wyburzenia istniejącej sieci i przyłączy kan. deszczowej  

8. Wycinaka drzew  

9. Likwidacja placu budowy  

 RAZEM: 
 
 

 VAT 23% 
 
 

 OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO 
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Załącznik nr 1b do umowy 
 

Roboty budowlane budynków – stan zerowy i surowy. 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 2a 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 6 

Wartość netto (zł) 
1. 2. 3. 

1. Roboty ziemne   

2. Podsypka piaskowa pod fundamenty, podkłady betonowe + izolacja  

3. Fundamenty   

4. Ściany i słupy piwnic  

5.  Stropy nad piwnicą i schody  

6. Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne piwnic  

7. Zasypanie fundamentów   

8. Zasypanie ścian piwnic  

Razem: STAN ZEROWY  

9. Ściany, słupy i kominy parteru  

10. Ściany, słupy i kominy I piętra  

11. Ściany, słupy i kominy II piętra  

12. Ściany, słupy i kominy III piętra  

13. Ściany poddasza i kominy  

Razem: ŚCIANY NADZIEMIA  

14. Strop nad parterem i schody  

15. Strop nad I piętrem i schody  

16. Strop nad II piętrem i schody  

17. Strop nad III piętrem   

Razem: STROPY, SCHODY, PODESTY  

18. Ścianki działowe w kondygnacji piwnic  

19. Ścianki działowe kondygnacji nadziemnych  

20. Obudowy szachów na klatkach schodowych  

Razem: ŚCIANKI DZIAŁOWE  

21.  Okna i drzwi balkonowe pcv   

22. Drzwi aluminiowe wejściowe   

23. Bramy garażowe  

Razem: Okna i drzwi zewnętrzne  

24. Dach - konstrukcja  

25. Pokrycie dachu  

26. Obróbki blacharskie, płotki śniegowe, ławy kominiarskie, akcesoria 

dachowe, wyłaz  na dach 

 

27. Pokrycie daszków nad garażami  

28. Nasady kominowe wentylacji grawitacyjnej  

Razem: DACH  

 RAZEM:  

 VAT 8%  

 OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO  
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Załącznik nr 1c do umowy 
 

Roboty budowlane budynków – stan zerowy i surowy. 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 2b 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 7 

Wartość  netto (zł) 
1. 2. 3. 

1. Roboty ziemne   

2. Podsypka piaskowa pod fundamenty, podkłady betonowe + izolacja  

3. Fundamenty   

4. Ściany i słupy piwnic  

5.  Stropy nad piwnicą i schody  

6. Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne piwnic  

7. Zasypanie fundamentów   

8. Zasypanie ścian piwnic  

Razem: STAN ZEROWY  

9. Ściany, słupy i kominy parteru  

10. Ściany, słupy i kominy I piętra  

11. Ściany, słupy i kominy II piętra  

12. Ściany, słupy i kominy III piętra  

13. Ściany poddasza i kominy  

Razem: ŚCIANY NADZIEMIA  

14. Strop nad parterem i schody  

15. Strop nad I piętrem i schody  

16. Strop nad II piętrem i schody  

17. Strop nad III piętrem   

Razem: STROPY, SCHODY, PODESTY  

18. Ścianki działowe w kondygnacji piwnic  

19. Ścianki działowe kondygnacji nadziemnych  

20. Obudowy szachów na klatkach schodowych  

Razem: ŚCIANKI DZIAŁOWE  

21.  Okna i drzwi balkonowe pcv   

22. Drzwi aluminiowe wejściowe   

23. Bramy garażowe  

Razem: Okna i drzwi zewnętrzne  

24. Dach - konstrukcja  

25. Pokrycie dachu  

26. Obróbki blacharskie, płotki śniegowe, ławy kominiarskie, akcesoria 

dachowe, wyłaz  na dach 

 

27. Pokrycie daszków nad garażami  

28. Nasady kominowe wentylacji grawitacyjnej  

Razem: DACH  

 RAZEM:  

 VAT 8%  

 OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO  
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Załącznik nr 1d do umowy 
 

Roboty budowlane budynków – stan zerowy i surowy. 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 2c 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 8 

Wartość  netto (zł) 
1. 2. 3. 

1. Roboty ziemne   

2. Podsypka piaskowa pod fundamenty, podkłady betonowe + izolacja  

3. Fundamenty   

4. Ściany i słupy piwnic  

5.  Stropy nad piwnicą i schody  

6. Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne piwnic  

7. Zasypanie fundamentów   

8. Zasypanie ścian piwnic  

Razem: STAN ZEROWY  

9. Ściany, słupy i kominy parteru  

10. Ściany, słupy i kominy I piętra  

11. Ściany, słupy i kominy II piętra  

12. Ściany, słupy i kominy III piętra  

13. Ściany poddasza i kominy  

Razem: ŚCIANY NADZIEMIA  

14. Strop nad parterem i schody  

15. Strop nad I piętrem i schody  

16. Strop nad II piętrem i schody  

17. Strop nad III piętrem   

Razem: STROPY, SCHODY, PODESTY  

18. Ścianki działowe w kondygnacji piwnic  

19. Ścianki działowe kondygnacji nadziemnych  

20. Obudowy szachów na klatkach schodowych  

Razem: ŚCIANKI DZIAŁOWE  

21.  Okna i drzwi balkonowe pcv   

22. Drzwi aluminiowe wejściowe   

23. Bramy garażowe  

Razem: Okna i drzwi zewnętrzne  

24. Dach - konstrukcja  

25. Pokrycie dachu  

26. Obróbki blacharskie, płotki śniegowe, ławy kominiarskie, akcesoria 

dachowe, wyłaz  na dach 

 

27. Pokrycie daszków nad garażami  

28. Nasady kominowe wentylacji grawitacyjnej  

Razem: DACH  

 RAZEM:  

 VAT 8%  

 OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO  
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Załącznik nr 1e do umowy 
 

 

Roboty budowlane budynków – stan zerowy i surowy. 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 2d 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 9 

Wartość  netto (zł) 
1. 2. 3. 

1. Roboty ziemne   

2. Podsypka piaskowa pod fundamenty, podkłady betonowe + izolacja  

3. Fundamenty   

4. Ściany i słupy piwnic  

5.  Stropy nad piwnicą i schody  

6. Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne piwnic  

7. Zasypanie fundamentów   

8. Zasypanie ścian piwnic  

Razem: STAN ZEROWY  

9. Ściany, słupy i kominy parteru  

10. Ściany, słupy i kominy I piętra  

11. Ściany, słupy i kominy II piętra  

12. Ściany, słupy i kominy III piętra  

13. Ściany poddasza i kominy  

Razem: ŚCIANY NADZIEMIA  

14. Strop nad parterem i schody  

15. Strop nad I piętrem i schody  

16. Strop nad II piętrem i schody  

17. Strop nad III piętrem   

Razem: STROPY, SCHODY, PODESTY  

18. Ścianki działowe w kondygnacji piwnic  

19. Ścianki działowe kondygnacji nadziemnych  

20. Obudowy szachów na klatkach schodowych  

Razem: ŚCIANKI DZIAŁOWE  

21.  Okna i drzwi balkonowe pcv   

22. Drzwi aluminiowe wejściowe   

23. Bramy garażowe  

Razem: Okna i drzwi zewnętrzne  

24. Dach - konstrukcja  

25. Pokrycie dachu  

26. Obróbki blacharskie, płotki śniegowe, ławy kominiarskie, akcesoria 

dachowe, wyłaz  na dach 

 

27. Pokrycie daszków nad garażami  

28. Nasady kominowe wentylacji grawitacyjnej  

Razem: DACH  

 RAZEM:  

 VAT 8%  

 OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO  
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Załącznik nr 1f do umowy 
 

Roboty budowlane budynków – stan wykończeniowy wewnętrzny 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 3a 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 6 

Wartość netto (zł) 

1. 2. 3. 

1. Tynki klatek schodowych,   

2. Tynki pomieszczeń w piwnicy, na parterze przy klatce schodowej i garażach  

3. Tynki w mieszkaniach  

4. Glazura na ścianach w łazienkach i wiatrołapach  

Razem: TYNKI i OBLICOWANIA  

5. Malowanie ścian i sufitów kl. schodowych, wiatrołapów i pom. przy kl. schodowej  

6. Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń w piwnicy i garaży  

7. Malowanie ścian i sufitów mieszkań   

Razem: ROBOTY MALARSKIE  

8. Drzwi ażurowe do komórek lokatorskich, drzwi pełne w piwnicach i parterze  

9. Drzwi antywłamaniowe do mieszkań  

10. Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach  

11. Wyłazy na poddasze  

Razem: DRZWI WEWNĘTRZNE  

12. Parapety wewnętrzne, obudowa szachów w mieszkaniach, kratki wentylacyjne itp.  

Razem: WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWN.  

13. Izolacja stropu piwnic + wykończenie  

14. Izolacja stropu nad III piętrem + podesty komunikacyjne na poddaszu   

15. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne pod posadzki piwnic  

16. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 1 

 

17. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 2 

 

Razem: IZOLACJE I PODŁOŻA BETONOWE  

18.  Posadzki cementowe w piwnicach i garażach  

19. Gres w wózkarniach, pom. technicznych, gospodarczych piwnic i na parterze  

20. Gres na kl. schodowych  i wiatrołapach  

21. Panele podłogowe z listwami przypodłogowymi  

22. Terakota/gres w łazienkach  

Razem: PODŁOGI,POSADZKI,WYKŁADZINY  

23. Balustrady schodowe, drabinki na poddasze  

24. Balustrady balkonowe i przegrody między balkonami  

Razem: ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE  

25. Skrzynki pocztowe, tablice informacyjne, obudowy węzłów cieplnych, oznakowanie 

mieszkań i pomieszczeń, inne 

 

Razem: RÓŻNE ROBOTY WEWNĘTRZNE  

RAZEM:  

VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1g do umowy 
 

Roboty budowlane budynków – stan wykończeniowy wewnętrzny. 
 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 3b 
 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 
Budynek nr 7 

Wartość netto (zł) 
1. 2. 3. 

1. Tynki klatek schodowych  
2. Tynki pomieszczeń w piwnicy, na parterze przy klatce schodowej i garażach  
3. Tynki w mieszkaniach  
4. Glazura na ścianach w łazienkach i wiatrołapach  

Razem: TYNKI i OBLICOWANIA  
5. Malowanie ścian i sufitów kl. schodowych, wiatrołapów i pom. przy kl. schodowej  
6. Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń w piwnicy i garaży  
7. Malowanie ścian i sufitów mieszkań   

Razem: ROBOTY MALARSKIE  
8. Drzwi ażurowe do komórek lokatorskich, drzwi pełne w piwnicach i parterze  
9. Drzwi antywłamaniowe do mieszkań  
10. Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach  
11. Wyłazy na poddasze  

Razem: DRZWI WEWNĘTRZNE  
12. Parapety wewnętrzne, obudowa szachów w mieszkaniach, kratki wentylacyjne itp.  

Razem: WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWN.  
13. Izolacja stropu piwnic + wykończenie  
14. Izolacja stropu nad III piętrem + podesty komunikacyjne na poddaszu   
15. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne pod posadzki piwnic  
16. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 1 
 

17. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 2 
 

18. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 3 
 

Razem: IZOLACJE I PODŁOŻA BETONOWE  
19.  Posadzki cementowe w piwnicach i garażach  
20. Gres w wózkarniach, pom. technicznych, gospodarczych piwnic i na parterze  
21. Gres na kl. schodowych  i wiatrołapach  
22. Panele podłogowe z listwami przypodłogowymi  
23. Terakota/gres w łazienkach  

Razem: PODŁOGI,POSADZKI,WYKŁADZINY  
24. Balustrady schodowe, drabinki na poddasze  
25. Balustrady balkonowe i przegrody między balkonami  

Razem: ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE  
26. Skrzynki pocztowe, tablice informacyjne, obudowy węzłów cieplnych, oznakowanie 

mieszkań i pomieszczeń, inne 
 

Razem: RÓŻNE ROBOTY WEWNĘTRZNE  
RAZEM:  
VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1h do umowy 
 

Roboty budowlane budynków – stan wykończeniowy wewnętrzny. 
 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 3c 
 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 
Budynek nr 8 

Wartość netto (zł) 
1. 2. 3. 

1. Tynki klatek schodowych  
2. Tynki pomieszczeń w piwnicy, na parterze przy klatce schodowej i garażach  
3. Tynki w mieszkaniach  
4. Glazura na ścianach w łazienkach i wiatrołapach  

Razem: TYNKI i OBLICOWANIA  
5. Malowanie ścian i sufitów kl. schodowych, wiatrołapów i pom. przy kl. schodowej  
6. Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń w piwnicy i garaży  
7. Malowanie ścian i sufitów mieszkań   

Razem: ROBOTY MALARSKIE  
8. Drzwi ażurowe do komórek lokatorskich, drzwi pełne w piwnicach i parterze  
9. Drzwi antywłamaniowe do mieszkań  
10. Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach  
11. Wyłazy na poddasze  

Razem: DRZWI WEWNĘTRZNE  
12. Parapety wewnętrzne, obudowa szachów w mieszkaniach, kratki wentylacyjne itp.  

Razem: WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWN.  
13. Izolacja stropu piwnic + wykończenie  
14. Izolacja stropu nad III piętrem + podesty komunikacyjne na poddaszu   
15. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne pod posadzki piwnic  
16. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 1 
 

17. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 2 
 

18. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 3 
 

Razem: IZOLACJE I PODŁOŻA BETONOWE  
19.  Posadzki cementowe w piwnicach i garażach  
20. Gres w wózkarniach, pom. technicznych, gospodarczych piwnic i na parterze  
21. Gres na kl. schodowych  i wiatrołapach  
22. Panele podłogowe z listwami przypodłogowymi  
23. Terakota/gres w łazienkach  

Razem: PODŁOGI,POSADZKI,WYKŁADZINY  
24. Balustrady schodowe, drabinki na poddasze  
25. Balustrady balkonowe i przegrody między balkonami  

Razem: ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE  
26. Skrzynki pocztowe, tablice informacyjne, obudowy węzłów cieplnych, oznakowanie 

mieszkań i pomieszczeń, inne 
 

Razem: RÓŻNE ROBOTY WEWNĘTRZNE  
RAZEM:  
VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1i do umowy 
 

Roboty budowlane budynków – stan wykończeniowy wewnętrzny. 
 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 3d 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 9 

Wartość netto (zł) 

1. 2. 3. 

1. Tynki klatek schodowych  

2. Tynki pomieszczeń w piwnicy, na parterze przy klatce schodowej i garażach  

3. Tynki w mieszkaniach  

4. Glazura na ścianach w łazienkach i wiatrołapach  

Razem: TYNKI i OBLICOWANIA  

5. Malowanie ścian i sufitów kl. schodowych, wiatrołapów i pom. przy kl. schodowej  

6. Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń w piwnicy i garaży  

7. Malowanie ścian i sufitów mieszkań   

Razem: ROBOTY MALARSKIE  

8. Drzwi ażurowe do komórek lokatorskich, drzwi pełne w piwnicach i parterze  

9. Drzwi antywłamaniowe do mieszkań  

10. Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach  

11. Wyłazy na poddasze  

Razem: DRZWI WEWNĘTRZNE  

12. Parapety wewnętrzne, obudowa szachów w mieszkaniach, kratki wentylacyjne itp.  

Razem: WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWN.  

13. Izolacja stropu piwnic + wykończenie  

14. Izolacja stropu nad III piętrem + podesty komunikacyjne na poddaszu   

15. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne pod posadzki piwnic  

16. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 1 

 

17. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 2 

 

18. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe stropów i podłoża posadzki 

kondygnacji nadziemnych kl. 3 

 

Razem: IZOLACJE I PODŁOŻA BETONOWE  

19.  Posadzki cementowe w piwnicach i garażach  

20. Gres w wózkarniach, pom. technicznych, gospodarczych piwnic i na parterze  

21. Gres na kl. schodowych  i wiatrołapach  

22. Panele podłogowe z listwami przypodłogowymi  

23. Terakota/gres w łazienkach  

Razem: PODŁOGI,POSADZKI,WYKŁADZINY  

24. Balustrady schodowe, drabinki na poddasze  

25. Balustrady balkonowe i przegrody między balkonami  

Razem: ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE  

26. Skrzynki pocztowe, tablice informacyjne, obudowy węzłów cieplnych, oznakowanie 

mieszkań i pomieszczeń, inne 

 

Razem: RÓŻNE ROBOTY WEWNĘTRZNE  

RAZEM:  

VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1j do umowy 

Roboty stanu wykończeniowego zewnętrznego. 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 4a 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 6 

Wartość 

netto (zł) 

1. 2. 3. 

ELEWACJE  

1. Docieplenie budynku, wykonanie tynku, malowanie elewacji, parapety 

zewnętrzne 

 

2. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie,   

3. Docieplenie balkonów, wykonanie tynków i obróbek  

4. Rolety zewnętrzne  

Razem: ELEWACJA  

RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE  

5. Gres na posadzkach balkonów z cokołami  

6. Różne roboty zewnętrzne (opaska wokół budynku, podesty wejściowe, 

rabaty podwyższone, wycieraczki, oznakowanie budynku itp.) 

 

Razem: RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE  

RAZEM:  

VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1k do umowy 

 

Roboty stanu wykończeniowego zewnętrznego. 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 4b 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 7 

Wartość 

netto (zł) 

1. 2. 3. 

ELEWACJE  

1. Docieplenie budynku, wykonanie tynku, malowanie elewacji, parapety 

zewnętrzne 

 

2. Rynny rury spustowe, obróbki blacharskie,   

3. Docieplenie balkonów, wykonanie tynków i obróbek  

4. Rolety zewnętrzne  

Razem: ELEWACJA  

RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE  

5. Gres na posadzkach balkonów z cokołami  

6. Różne roboty zewnętrzne (opaska wokół budynku, podesty wejściowe, 

rabaty podwyższone, wycieraczki, oznakowanie budynku itp.) 

 

Razem: RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE  

RAZEM:  

VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 37 z 55 
 

Załącznik nr 1l do umowy 

 

Roboty stanu wykończeniowego zewnętrznego. 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 4c 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 8 

Wartość 

netto (zł) 

1. 2. 3. 

ELEWACJE  

1. Docieplenie budynku, wykonanie tynku, malowanie elewacji, parapety 

zewnętrzne 

 

2. Rynny rury spustowe, obróbki blacharskie,   

3. Docieplenie balkonów, wykonanie tynków i obróbek  

4. Rolety zewnętrzne  

Razem: ELEWACJA  

RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE  

5. Gres na posadzkach balkonów z cokołami  

6. Różne roboty zewnętrzne (opaska wokół budynku, podesty wejściowe, 

rabaty podwyższone, wycieraczki, oznakowanie budynku itp.) 

 

Razem: RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE  

RAZEM:  

VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1m do umowy 

 

Roboty stanu wykończeniowego zewnętrznego. 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 4d 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 9 

Wartość 

netto (zł) 

1. 2. 3. 

ELEWACJE  

1. Docieplenie budynku, wykonanie tynku, malowanie elewacji, parapety 

zewnętrzne 

 

2. Rynny rury spustowe, obróbki blacharskie,   

3. Docieplenie balkonów, wykonanie tynków i obróbek  

4. Rolety zewnętrzne  

Razem: ELEWACJA  

RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE  

5. Gres na posadzkach balkonów z cokołami  

6. Różne roboty zewnętrzne (opaska wokół budynku, podesty wejściowe, 

rabaty podwyższone, wycieraczki, oznakowanie budynku itp.) 

 

Razem: RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE  

RAZEM:  

VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1n do umowy 

 

Instalacje wewnętrzne elektryczne i teletechniczne. 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 5a 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 6 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

1. w.l.z.  

2. Tablice RG+TA+TM  

3. Instalacje elektryczne w pom. niemieszkalnych (kl.schodowa+piwnice)  

4. Instalacje elektryczne w garażach  

5. Instalacje elektryczne w mieszkaniach p/t  

6. Instalacja internetowa, domofonowa, tv, telef. i światłowodowa  

7. Instalacja odgromowa  

8. Instalacja przeciwporażeniowa i wyrównawcza  

9. Osprzęt elektryczny i oprawy  

10. Kuchenki elektryczne z montażem   

11. Badania i pomiary  

12. Instalacja elektryczna w węźle cieplnym i rozdzielnią  

13. Instalacja i urządzenia zdalaczynnych odczytów  

14. Instalacja monitoringu z kamerami  

15. Instalacja podgrzewania wpustów dachowych i rynien  

Razem: INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE  

VAT 8%    

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1o do umowy 

 

Instalacje wewnętrzne elektryczne i teletechniczne. 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 5b 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 7 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

1. w.l.z.  

2. Tablice RG+TA+TM  

3. Instalacje elektryczne w pom. niemieszk. (kl.sch.+piwnice)  

4. Instalacje elektryczne w garażach  

5. Instalacje elektryczne w mieszkaniach p/t  

6. Instalacja internetowa, domofonowa, tv, telef. i światłowodowa  

7. Instalacja odgromowa  

8. Instalacja przeciwporażeniowa i wyrównawcza  

9. Osprzęt elektryczny i oprawy  

10. Kuchenki elektryczne z montażem  

11. Badania i pomiary  

12. Instalacja elektryczna w węźle cieplnym i rozdzielnią  

13. Instalacja i urządzenia zdalaczynnych odczytów  

14. Instalacja monitoringu z kamerami  

15. Instalacja podgrzewania wpustów dachowych i rynien  

Razem: INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE  

VAT 8%    

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1p do umowy 

 

Instalacje wewnętrzne elektryczne i teletechniczne. 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 5c 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 8 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

1. w.l.z.  

2. Tablice RG+TA+TM  

3. Instalacje elektryczne w pom. niemieszk. (kl.sch.+piwnice)  

4. Instalacje elektryczne w garażach  

5. Instalacje elektryczne w mieszkaniach p/t  

6. Instalacja internetowa, domofonowa, tv, telef. i światłowodowa  

7. Instalacja odgromowa  

8. Instalacja przeciwporażeniowa i wyrównawcza  

9. Osprzęt elektryczny i oprawy  

10. Kuchenki elektryczne z montażem i elektryczne podgrzewacze wody   

11. Badania i pomiary  

12. Instalacja elektryczna w węźle cieplnym i rozdzielnią  

13. Instalacja i urządzenia zdalaczynnych odczytów  

14. Instalacja monitoringu z kamerami  

15. Instalacja podgrzewania wpustów dachowych i rynien  

Razem: INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE  

VAT 8%    

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1r do umowy 

 

Instalacje wewnętrzne elektryczne i teletechniczne. 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 5d 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 9 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

1. w.l.z.  

2. Tablice RG+TA+TM  

3. Instalacje elektryczne w pom. niemieszk. (kl.sch.+piwnice)  

4. Instalacje elektryczne w garażach  

5. Instalacje elektryczne w mieszkaniach p/t  

6. Instalacja internetowa, domofonowa, tv, telef. i światłowodowa  

7. Instalacja odgromowa  

8. Instalacja przeciwporażeniowa i wyrównawcza  

9. Osprzęt elektryczny i oprawy  

10. Kuchenki elektryczne z montażem i elektryczne podgrzewacze wody   

11. Badania i pomiary  

12. Instalacja elektryczna w węźle cieplnym i rozdzielnią  

13. Instalacja i urządzenia zdalaczynnych odczytów  

14. Instalacja monitoringu z kamerami  

15. Instalacja podgrzewania wpustów dachowych i rynien  

Razem: INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE  

VAT 8%    

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1s do umowy 

Instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o.  

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 6a 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 6 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. Poziomy wody zimnej,  c.w.u., cyrkulacji  

2. Piony wody zimnej i c.w.u., cyrkulacji  

3. Rozprowadzenie instalacji zimnej wody i c.w.u.   

4. Zewnętrzne punkty czerpalne  

5. Montaż armatury wodociągowej   

6. Izolacja rurociągów  

7. Opomiarowanie instalacji  

Razem: INSTALACJA WODOCIĄGOWA  

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

8. Poziomy kanalizacji sanitarnej  

9. Piony kanalizacji sanitarnej  

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej   

11. Montaż urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz wyposażenie specjalne, 

armatura sanitarna w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych 

 

Razem: INSTAL. KANALIZACJI SANITARNEJ  

INSTALACJA C.O. 

12. Poziomy instalacji c.o.  

13. Piony instalacji c.o.  

14. Instalacja c.o.    

15. Montaż armatury i urządzeń grzewczych  

16. Grzejniki elektryczne  

17. Izolacja rurociągów  

18. Opomiarowanie instalacji  

19. Wykonanie i wyposażenie węzła c.o.  

Razem: INSTALACJE C.O.   

RAZEM:  

VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ  BRUTTO  
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Załącznik nr 1t do umowy 

Instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o.  

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 6b 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 7 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. Poziomy wody zimnej,  c.w.u., cyrkulacji  

2. Piony wody zimnej i c.w.u., cyrkulacji  

3. Rozprowadzenie instalacji zimnej wody i c.w.u.   

4. Zewnętrzne punkty czerpalne  

5. Montaż armatury wodociągowej   

6. Izolacja rurociągów  

7. Opomiarowanie instalacji  

Razem: INSTALACJA WODOCIĄGOWA  

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

8. Poziomy kanalizacji sanitarnej  

9. Piony kanalizacji sanitarnej  

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej   

11. Montaż urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz wyposażenie specjalne, 

armatura sanitarna w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych 

 

Razem: INSTAL. KANALIZACJI SANITARNEJ  

INSTALACJA C.O. 

12. Poziomy instalacji c.o.  

13. Piony instalacji c.o.  

14. Instalacja c.o.    

15. Montaż armatury i urządzeń grzewczych  

16. Grzejniki elektryczne  

17. Izolacja rurociągów  

18. Opomiarowanie instalacji  

19. Wykonanie i wyposażenie węzła c.o.  

Razem: INSTALACJE C.O.   

RAZEM:  

VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ  BRUTTO  
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Załącznik nr 1u do umowy 

Instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o. 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 6c 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 8 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. Poziomy wody zimnej,  c.w.u., cyrkulacji  

2. Piony wody zimnej i c.w.u., cyrkulacji  

3. Rozprowadzenie instalacji zimnej wody i c.w.u.   

4. Zewnętrzne punkty czerpalne  

5. Montaż armatury wodociągowej   

6. Izolacja rurociągów  

7. Opomiarowanie instalacji  

Razem: INSTALACJA WODOCIĄGOWA  

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

8. Poziomy kanalizacji sanitarnej  

9. Piony kanalizacji sanitarnej  

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej   

11. Montaż urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz wyposażenie specjalne, 

armatura sanitarna w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych 

 

Razem: INSTAL. KANALIZACJI SANITARNEJ  

INSTALACJA C.O. 

12. Poziomy instalacji c.o.  

13. Piony instalacji c.o.  

14. Instalacja c.o.    

15. Montaż armatury i urządzeń grzewczych  

16. Grzejniki elektryczne  

17. Izolacja rurociągów  

18. Opomiarowanie instalacji  

19. Wykonanie i wyposażenie węzła c.o.  

Razem: INSTALACJE C.O.   

RAZEM:  

VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ  BRUTTO  
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Załącznik nr 1w do umowy 

Instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o.  

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 6d 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 9 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. Poziomy wody zimnej,  c.w.u., cyrkulacji  

2. Piony wody zimnej i c.w.u., cyrkulacji  

3. Rozprowadzenie instalacji zimnej wody i c.w.u.   

4. Zewnętrzne punkty czerpalne  

5. Montaż armatury wodociągowej   

6. Izolacja rurociągów  

7. Opomiarowanie instalacji  

Razem: INSTALACJA WODOCIĄGOWA  

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

8. Poziomy kanalizacji sanitarnej  

9. Piony kanalizacji sanitarnej  

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej   

11. Montaż urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz wyposażenie specjalne, 

armatura sanitarna w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych 

 

Razem: INSTAL. KANALIZACJI SANITARNEJ  

INSTALACJA C.O. 

12. Poziomy instalacji c.o.  

13. Piony instalacji c.o.  

14. Instalacja c.o.   

15. Montaż armatury i urządzeń grzewczych  

16. Grzejniki elektryczne   

17. Izolacja rurociągów  

18. Opomiarowanie instalacji  

19. Wykonanie i wyposażenie węzła c.o.  

Razem: INSTALACJE C.O.   

RAZEM:  

VAT 8%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ  BRUTTO  
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Załącznik nr 1x do umowy 

 

 

UZBROJENIE TERENU –  PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE WOD. - KAN. 

 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 6 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

1. Przyłącze wodociągowe do budynku 

 

 

 Razem: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

 

 

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej  

 

 

Razem: PRZYŁĄCZA KS   

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

3. Przyłącza do rur spustowych od strony garaży 

 

 

4. Przyłącza do rur spustowych z ogrodów deszczowych 

 

 

Razem: PRZYŁĄCZA KD  
 

RAZEM:  
 

VAT 23%  
 

OGÓŁEM WARTOŚĆ  BRUTTO   
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Załącznik nr 1y do umowy 

 

 

UZBROJENIE TERENU –  PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE WOD. - KAN. 

 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 7b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 7 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

1. Przyłącze wodociągowe do budynku 

 

 

 Razem: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE  
 

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej   
 

Razem: PRZYŁĄCZA KS   

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

3. Przyłącza do rur spustowych  od strony garaży 

 

 

4. Przyłącza do rur spustowych z ogrodów deszczowych 

 

 

Razem: PRZYŁĄCZA KD  
 

RAZEM:  
 

VAT 23%  
 

OGÓŁEM WARTOŚĆ  BRUTTO   
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Załącznik nr 1z do umowy 

 

 

UZBROJENIE TERENU –  PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE WOD. - KAN. 

 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 7c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 8 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

1. Przyłącze wodociągowe do budynku 

 

 

 Razem: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE  
 

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej   
 

Razem: PRZYŁĄCZA KS   

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

3. Przyłącza do rur spustowych  od strony garaży 

 

 

4. Przyłącza do rur spustowych z ogrodów deszczowych 

 

 

5. Odwonienie liniowe  wzdłuż garaży 

 

 

Razem: PRZYŁĄCZA KD  
 

RAZEM:  
 

VAT 23%  
 

OGÓŁEM WARTOŚĆ  BRUTTO   
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Załącznik nr 1aa do umowy 

 

 

UZBROJENIE TERENU –  PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE WOD. - KAN. 

 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 7d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynek nr 9 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

1. Przyłącze wodociągowe do budynku 

 

 

 Razem: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE  
 

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej   
 

Razem: PRZYŁĄCZA KS   

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

3. Przyłącza do rur spustowych  od strony garaży 

 

 

4. Przyłącza do rur spustowych z ogrodów deszczowych 

 

 

5. Odwodnienie liniowe wzdłuż garaży 

 

 

Razem: PRZYŁĄCZA KD  
 

RAZEM:  
 

VAT 23%  
 

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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Załącznik nr 1ab do umowy 

 

 

UZBROJENIE TERENU – SIECI WOD-KAN 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynki nr 6,7,8,9 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1. Odcinek sieci wodociągowej W20 – W13  

2. Odcinek sieci wodociągowej W13 - W10.2  

3. Odcinek sieci wodociągowej W10 – W7  

4. Odcinek sieci wodociągowej W7 – W1  

Razem: SIEĆ WODOCIĄGOWA  

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  

5. Odcinek sieci KS S14-S13-S-12-S11-S10  

6. Odcinek sieci KS S10-S9.1-S9-S8  

7. Odcinek sieci KS S8-S3-S4-S5-S6-S7  

8. Odcinek sieci KS S3-S2-S1 istn.  

Razem: SIEĆ KS  

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

9. Odcinki sieci KD  D18-D17-D16-D15-D14-D13- D12-D11-D10-D9-

D8.1-D8-D7-D7.1-D7.2 

 

10. Odcinki sieci KD D7-D6-D5-D4.2-D4.1-D4-D3  

11. Odcinki sieci KD D3-D19-D20-D21-D22-D23  

12. Zbiornik ZR1-ZR2-ZR3-D3.1-D3 – osadnik wirowy-separator – D2 – 

D1 

 

13. Zbiornik ZR7-ZR5 –D4.2  

14. Zbiornik ZR8-ZR6-D4.1  

15. Zbiornik ZR4.2-ZR4.1 – D4.4-D4.3-ZR4-D4.3-D4.1  

16. Przelewy awaryjne z ogrodów deszczowych  

17. Przyłącza do wpustów deszczowych i wpusty uliczne  

18. Drenaż zabezpieczający na wschodniej granicy działki  

RAZEM:  

VAT 23%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ  BRUTTO :  
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Załącznik nr 1ac do umowy 

 

UZBROJENIE TERENU – ZEWNĘTRZNE INSTALACJE  

ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynki  

nr 6 

Wartość 

netto (zł) 
1. 2. 3. 

OŚWIETLENIE TERENU 

1. Oświetlenie terenu przy budynku nr 6  

2. Oświetlenie terenu przy budynku nr 7  

3. Oświetlenie terenu przy budynku nr 8  

4. Oświetlenie terenu przy budynku nr 9  

Razem: OŚWIETLENIE TERENU  

SIEĆ TELETECHNICZNA ZEWNETRZNA  

5. Zewnętrzna sieć teletechniczna – kanalizacja kablowa etap I  

6. Zewnętrzna sieć teletechniczna – kanalizacja kablowa etap II  

7. Nowe odcinki zewnętrznej sieci kanalizacji teletechnicznej  

8. Światłowód – instalacja monitoringu  

9. Światłowód - instalacja zdalnych odczytów  

Razem: SIEĆ TELETECHNICZNA ZEWNĘTRZNA   

RAZEM:  

VAT 23%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ  BRUTTO :  
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Załącznik nr 1ad do umowy 

 

URZĄDZENIE TERENU 

 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 10 

 

 

Nr 

 

Element lub rodzaj robót 

Budynki nr 6,7,8,9 

Wartość 

netto (zł) 

1. 2. 3. 

DROGI- Roboty ziemne, korytowanie, podbudowa i nawierzchnia 

1. Wjazd na teren inwestycji z ul. Wieżyckiej  

2. Etap I (od strony zachodniej) - roboty ziemne, korytowanie, podbudowa 

dróg z krawężnikami 

 

3. Etap I (od strony zachodniej) - nawierzchnia dróg  

4. Etap II (od strony wschodniej) - roboty ziemne, korytowanie, 

podbudowa dróg z krawężnikami 

 

5. Etap II (od strony wschodniej) - nawierzchnia dróg  

6. Etap III (od strony południowej) - roboty ziemne, korytowanie, 

podbudowa dróg z krawężnikami 

 

7. Etap III (od strony południowej) - nawierzchnia dróg  

8. Droga z wjazdami do garaży przy bud. 6  

9. Droga z wjazdami do garaży przy bud. 7  

10. Wjazdy do garaży z chodnikiem przy bud. 8  

11. Wjazd do garaży z chodnikiem przy bud. 9  

Razem: DROGI   

PARKINGI 

12. Etap I  - wzdłuż I etapu dróg - roboty ziemne i warstwy podkładowe, 

krawężniki, nawierzchnia i zasianie trawy 

 

13. Etap II – wzdłuż III etapu dróg - roboty ziemne i warstwy podkładowe, 

krawężniki, nawierzchnia i zasianie trawy 

 

14. Etap III – parking z drogami dojazdowymi – od strony północnej III 

etapu dróg - roboty ziemne i warstwy podkładowe, krawężniki, 

nawierzchnia i zasianie trawy 

 

15. Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem  

Razem: PARKINGI  

CHODNIKI 

16. Chodniki przy budynku nr 6   

17. Chodniki przy budynku nr 7  

18. Chodniki, schody terenowe i pochylnia dla osób niepełnosprawnych 

przy budynku nr 8  

 

19. Chodniki przy budynku nr 9  

20. Chodniki pomiędzy budynkami 6 i 7 oraz 8 i 9 wraz ze schodami 

terenowymi 

 

21. Chodniki przy terenach zielonych w środku osiedla  

Razem: CHODNIKI  

MURY OPOROWE 

22. Mury oporowe przy pochylni dla osób niepełnosprawnych  

23. Mury oporowe przy schodach terenowych  
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24. Basen żelbetowy deszczowy mały  

25. Basen żelbetowy deszczowy duży  

Razem: MURY OPOROWE  

UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ZIELEŃ 

26. Mała architektura – ławki, kosze, stojaki na rowery  

27. Altana śmietnikowa nr 1  

28. Zestaw altan śmietnikowych – 3 szt.  

29. Urządzenia placu zabaw i nawierzchnia  

30. Ogrodzenie placu zabaw  

31. Urządzenie terenu – zieleń, ukształtowanie skarp, nasadzenia krzewów i 

roślin ozdobnych 

 

32. Ukształtowanie i zieleń ogrodów deszczowych  

33. Drzewa – nasadzenia zastępcze 99 szt. dz. 1111/9  

34. Drzewa – nasadzenia zastępcze 10 szt. dz. 1111/7  

35. Pielęgnacja drzew  

Razem: URZĄDZENIE TERENU, ZIELEŃ  

RAZEM:  

VAT 23%  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO   
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                                                                                                                     Załącznik nr 2 do umowy 

       

   

       ………………………, dnia……………… r. 

……………………………………………. 
                (podwykonawca, nazwa, adres) 

 

reprezentowany przez: 

 

......................................................................................................... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji osoby podpisującej oświadczenie) 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Końcowe dotyczące płatności 

 

 

Reprezentując…………………………………………………………………………………………… 
                                                                                        (nazwa firmy podwykonawcy, adres) 

 

 będącego podwykonawcą…………………………………………………………………………… 
                                                                                        (nazwa firmy wykonawcy) 

 

 w zakresie……………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                     (rodzaj robót)  

 

zgodnie z umową nr……………………………………… z dnia……………… zawartą  

 

między………………………………… i …………………………………… 
                         (nazwa firmy wykonawcy)   (nazwa firmy podwykonawcy) 

 

na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą budowa czterech budynków wielorodzinnych nr 6 do 9                           

w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej z wyposażeniem „pod klucz” wraz z zagospodarowaniem 

terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami parkingowymi, przyłączami kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz pielęgnacją zieleni (03/ZP/PN/21) realizowanym 

w ramach umowy nr 03/ZP/PN/21 z dnia……………… zawartej przez zamawiającego tj. Gdańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.                                                                                                                                     

z   …………………………………………………….,  

                         (nazwa firmy wykonawcy)     

oświadczam, że całość robót została zafakturowana (bądź objęta rachunkami) oraz że otrzymałem 

w całości należne wynagrodzenie od wykonawcy………………..……   

                                                                                           (nazwa firmy wykonawcy)     

                  

……………………………………..                                                                                                  
                                                                                                                                                                     (podpis) 

                                         

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………………………………….. 
                                                                                                           (podpis)                                                                                                      


