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Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr ZP-RI1.272.1/1030738/2024

zawarta w dniu ... 2025 r. w Kcyni / zawarta z chwilg zfoZzenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:

przebudowe ulicy Nowej w Kcyni na odcinku od ul. Powstanncéw Wielkopolskich do ul. Patuckiej wraz z infrastruktura
techniczng oraz budowag sieci kanalizacji sanitarnej
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez jedng z dwdch nizej wymienionych osdb:
Burmistrza Kcyni — Mateusza Stachowiaka,
Zastepce Burmistrza Kcyni — Adama Kontowicza,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,

zwang dalej Zamawiajgcym,

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

zwanym/3 dalej Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:

81
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdéwienia (ozn. spr.: ZP-R1.271.1.1030738.2024), prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.:
Dz.U.2024.1320—dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na:
przebudowie ulicy Nowej w Kcyni na odcinku od ul. Powstancow Wielkopolskich do ul. Patuckiej wraz
z infrastrukturg techniczna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Realizacja zaméwienia obejmuje zakres robét budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obejmujacy roboty budowlane dot. drogi (jezdni, chodnikéw i zjazddéw), infrastruktury teletechnicznej i kanatu
technologicznego, kanalizacji deszczowe] i sanitarnej oraz infrastruktury elektrycznej i oswietleniowej, okreslone
w szczegolnosci w nw. dokumentacji projektowej, na ktdrg sktadajg sie:

a) dokumentacja projektowa dla branzy drogowej z dnia 16 pazdziernika 2023 r.,

b) dokumentacja projektowa dla branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa) z dnia 16 pazdziernika 2023 .,

c) dokumentacja projektowa dla branzy sanitarnej (kanalizacja sanitarna) z dnia 7 czerwca 2023 r.,

d) dokumentacja projektowa dla branzy elektrycznej z dnia 16 pazdziernika 2023 r.

oraz zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakonczeniu prac — ustanowienie statej organizacji ruchu (na
podstawie projektu statej organizacji ruchu z dn. 8 listopada 2022 r.), a takze wykonanie geodezyjnego pomiaru
powykonawczego zrealizowanych obiektéw drogowych wraz z potwierdzeniem ztozenia operatu w osrodku
dokumentacji geodezyjne;j.

3. Szczegétowy zakres prac bedacych przedmiotem umowy zawierajg nastepujace zatgczniki do umowy:

a) Dokumenty i czynnosci wymienione w ust. 2,
b) Specyfikacja Warunkéw Zamaowienia z dnia 20 stycznia 2025 r. (dalej: SWZ).
4. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie w oparciu o ww. dokumenty oraz zgodnie z:
a) Opisem Przedmiotu Zamowienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
b) warunkami zawartymi w pozwoleniach na budowe (wydanych przez Wojewode i Staroste) oraz brakach sprzeciwu
(wydanych przez Wojewode i Staroste),
c) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,
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d) obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

5.  Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie uzywajac materiatéw, ktére posiadaja wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajace je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

6. Za catkowite zakoriczenie przedmiotu umowy uwaza sie dokonanie odbioru koricowego i przekazanie Zamawiajagcemu
wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdéw, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

7. Wykonawca, jak rowniez Jego Podwykonawca/y (jezeli dotyczy), zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 2 (powyzej), jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465
t.j. ze zm. —dalej: kp) oraz dokumentowania tego zatrudnienia na pismie, np. w formie listy umozliwiajacej jednoznaczng
identyfikacje kazdej z zatrudnionych oséb i, na tej podstawie, weryfikacje zawartych umoéw o prace, ktére zgodnie z art.
29 §2 kp muszg by¢ zawarte na pismie, a Zamawiajacy, w catym okresie realizacji zamdéwienia — pod rygorem naliczenia
kary umownej okreslonej w §10 ust. 1 lit. d — jest uprawniony do kontrolowania faktu zatrudniania, w szczegdlnosci
poprzez zadanie (w wyznaczonym przez siebie terminie) przedstawiania kopii uméw o prace zawartych przez
Wykonawce (Podwykonawce) z osobami faktycznie wykonujgcymi przedmiotowe zamdwienie oraz kopii dokumentéw
potwierdzajgcych obecnos¢ osdb, ktérych dotyczg kopie ww. umdw, w miejscu i terminie wykonywania
przedmiotowego zamodwienia, w szczegdlnosci w formie ww. listy — umozliwiajgcej ich jednoznaczng identyfikacje.

§2
1. Wykonawca zrealizuje zamdwienie w terminie: do 30 wrzesnia 2025 r., ktéry stanowi jednoczesnie termin zgtoszenia
Zamawiajacemu wykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy.
2. Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakoriczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, okre$lonego w §11 ust. 1 umowy.

83
1. Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamdwienia.
lub
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czesci zamowienia:
a) kluczowe czesci zamoéwienia, na ktore sktadaja sie:

weey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamowienia, na ktdre sktadajg sie:

ey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2. Podwykonawcy wykonajg nastepujgce czesci zamowienia:
a) ..,
b)

3. Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujace czesci zamowienia:

a) ..,
b)

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktéry zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (bgdz dokonac zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu realizacji czesci zamowienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotgczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktorym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamowienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

Gmina Kcynia Strona2z12



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) ZP-R1.272.1/1030738/2024 ZP-R1.271.1.1030738.2024

10.

budowlane, a ktérej projekt przestat Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy ma prawo zgtosié zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktdrej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej —w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w §1 ust. 3 lit. e, badz jesli przewidziany w nim
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 badZ do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia niezbedne do realizacji zamoéwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
zakresie.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy, ktére nastgpi w terminie do 14 dni od zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy)
oraz rozpoczecie wykonania zamowienia nie pézniej niz 14 dni, liczac od daty przekazania terenu budowy,

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisdw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukcji
Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczgcych realizacji zamdwienia, powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa,

e) umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robét, stosowanych
w ich toku wyrobdéw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

f) zdanie (jezeli dotyczy) materiatdw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ do
utylizacji a dowdd / protokét z utylizacji dostarczyé Zamawiajgcemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakoriczeniem realizacji zamodwienia, wskazanych w §6 ust. 5 umowy,

h) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

i) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

j)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

k) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

I) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé robét lub termin zakoriczenia budowy,
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m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem tymczasowej
i statej organizacji ruchu oraz dokonanie zgtoszenia Staroscie Nakielskiemu wprowadzenia statej organizacji ruchu,

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

o) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,

g) zapewnienie i pokrycie kosztéw nadzoru archeologicznego nad prowadzong inwestycjg,

r) uzyskanie wszelkich zgdd i pozwolen, ktére w toku realizacji umowy okazg sie niezbedne do prawidtowego oraz
zgodnego z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej wykonania przedmiotu zamoéwienia — w szczegdlnosci
wszelkich niezbednych dokumentéw do przeprowadzania i odbioru prac w terenie zamknietym oraz pokrycie ich
kosztow,

s) poniesienie optat z tytutu dokonanych uzgodnien na prowadzenie robét na terenie zamknietym.

§6

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét (jezeli dotyczy):

a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory robét zamiennych,

c) odbiory robot dodatkowych,

d) odbidr koricowy.

2. Odbiory robdét wskazanych w ust. 1 lit. a-c dokonywane bedg poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie w dzienniku
budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioru korcowego jest wykonanie catosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

4. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie — jezeli dotyczy:

a) dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

b) koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c) aprobat technicznych,

d) atestéw i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

e) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

f) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzgdzen i uzytych
materiatow,

g) protokotow z badan materiatéw i urzadzen,

h) innych dokumentow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszgcych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci: dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i rysunkéw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamodwienia.

6. Odbidr koncowy robét rozpocznie sie w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia wykonania robot przez Wykonawece. Osiggniecie
gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. 0O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie dokonane winno
by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.
Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzine odbioru.

8. Z czynnosci odbioru konncowego sporzadza sie protokét, ktdry zawierac bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru,
w tym ujawnione:

a) wady istotne, tj. czynigce przedmiot zamdwienia niezdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem bgdz wyraznie
niezgodnym z umowa, ktdre uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego —wraz z terminem ich usuniecia w celu
przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 9,

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedorébki, ktére nie przeszkadzajg w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czynig go wyraznie niezgodnym z umowg) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 10.

9. Po usunieciu wad istotnych, bedzie dokonany ponowny odbiér w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w toku
odbioru okreslonego w ust. 8, z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie uniemozliwia zaptate wynagrodzenia, a jakiekolwiek
dokumenty naktadajgce na Zamawiajgcego zobowigzania finansowe wzgledem Wykonawcy z tytutu przedmiotowe;j
umowy stajg sie bezprzedmiotowe (a wyznaczone w nich terminy ulegajg przerwaniu) — do momentu nalezytego
spetnienia Swiadczenia przez Wykonawce, tj. wykonania przedmiotu zamdwienia w sposdb zgodny z umowg oraz
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10.

11.

czynigcy go zdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli pozbawionego wad istotnych.

W przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie wad nieistotnych, okreslonych w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy dokona
odbioru koricowego poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia w protokole koricowym odbioru robdt, co nie
wstrzymuje mozliwosci dokonania rozliczenia miedzy Stronami, z zastrzezeniem wystgpienia o zaptate kar umownych
okreslonych w §10 ust. 1 lit. b (jesli Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada po terminie
ptatnosci wynikajagcym z otrzymanego przez Zamawiajgcego dokumentu wskazanego w §7 ust. 4 umowy) badz
dokonania ich potracenia z naleznego wynagrodzenia (jesli Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia
przypada przed uptywem ww. terminu ptatnosci).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é dokonania odbioru koricowego, jezeli z obiektywnych przyczyn administracyjnych
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie dostarczona przez Wykonawce
w terminie wskazanym w §2 ust. 1. W takim wypadku Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koricowego, przedstawi
potwierdzenie ztozenia operatu w o$rodku dokumentacji geodezyjne;j.

§7

Strony postanawiajg, iz obowigzujgca forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone

zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: ZP-R1.271.1.1030738.2024), wynoszace:

netto: ... zt (stownie: ...),

VAT: ... zt (stownie: ...),

brutto: ... zt (stownie: ...),

Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot okreslonych

w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w §1 ust. 3 umowy i zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig

wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do Zzgadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianom w okresie obowigzywania umowy, w szczegdlnosci w przypadku

wystgpienia przestanek wskazanych w §14 ust. 2 umowy, na nastepujgcych zasadach:

a) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia pewne jego elementy okazg sie zbedne do realizacji (catkowicie badz w czesci)
— w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — poprzez stosowne zmniejszenie
krotnosci danych pozycji tego kosztorysu,

b) jezeli w trakcie realizacji zamowienia niezbedne okaze sie wykonanie dodatkowych roboét budowlanych —
w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zwiekszeniu krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)
powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe systemu INTERCENBUD
obowigzujgce w kwartale, w ktorym wystgpita konieczno$¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku —
w kwartale bezposrednio go poprzedzajgcym — jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych
stosowng zmiane,

c) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia niezbedne okaze sie wykonanie zamiennych robdét budowlanych —
w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zmianie krotnosci tych pozyciji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzadzenia powotanego w lit. b powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny
jednostkowe / wskazniki cenowe systemu INTERCENBUD obowigzujagce w kwartale, w ktérym wystgpita
koniecznos¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale bezposrednio go poprzedzajgcym —
jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych stosowng zmiane

— poprzez kazdorazowe sporzadzenie, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz przez

inspektora nadzoru, protokotu koniecznosci zawierajgcego okreslenie:

- rodzaju i zakresu zmian, warunkéw ich wprowadzenia (z zastrzezeniem zakazu wprowadzania zmian
modyfikujgcych ogdlny charakter przedmiotowej umowy),

- wartosci (kwoty) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci catkowitego wynagrodzenia po uwzglednieniu
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tej zmiany,

- zasad rozliczenia zmienionego wynagrodzenia, jezeli maja by¢ inne niz ogdlnie przyjete w przedmiotowej umowie
(jako jednorazowego wyjatku od tych zasad),

ktéry stanowic¢ bedzie zatacznik do przedmiotowej umowy — bez koniecznosci kazdorazowego sporzadzania aneksu do

przedmiotowej umowy regulujgcego zakres pokrywajacy sie w petni z trescig ww. protokotu.

4. Dokumenty rozliczeniowe stanowi¢ bedg faktury VAT wystawiane przez Wykonawce po:

a) wykonaniu robét dodatkowych i/lub zamiennych i odbiorach, o ktérych mowa w §6 ust. 1 lit. b i ¢, odnotowanych
i potwierdzonych w sposdb wskazany w §6 ust. 2 umowy,

b) wykonaniu robét i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem
pozytywnym (tj. bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy), potwierdzonym w protokole koricowym
wykonania i odbioru robdt, na zasadach okreslonych w §6 umowy.

5. Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury i potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru prawidtowego wykonania robét (protokét koricowy z wynikiem pozytywnym), przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy:

bank: ..., nr rachunku?: ....

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 9 oraz §8 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze w ramach zaptaty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 przekaze Wykonawcy, w terminie 30
dni od daty przekazania placu budowy — na podstawie wystawionej przez niego zaliczkowe] faktury VAT — zaliczke
w wysokosci 10% tego wynagrodzenia, a pozostatg czes¢ wyptaci po zakonczeniu realizacji inwestycji w rozumieniu ust.
4 (i otrzymaniu dofinansowania okreslonego w tresci zatgcznika do umowy wskazanego w §1 ust. 3 lit. b umowy), co
oznacza, ze do momentu wyptaty pozostatej czesci wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej zaliczkg Zamawiajgcego.

o N

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy — ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. lezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

1 Wskazany rachunek bankowy musi na dzieri dokonywania ptatnosci figurowac na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”, tzn. w ,Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréoconych do rejestru VAT” dostepnym pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
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8.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datq
podpisania protokotu korncowego wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad istotnych, winien zapewnia¢
zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego
uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokos¢ zabezpieczenia
wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywac co najmniej do terminu
wskazanego w ust. 3 lit. b. Zamawiajqcy zwrdci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po
otrzymaniu oryginatu dokumentu, o ktdrym mowa w zdaniach poprzedzajqcych.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 PZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamodwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
dacie podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej
wskazana w art. 450 ust. 1 PZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt ../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowiqzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamdwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji wystawionej przez ... (dalej: ...) w wysokosci wskazanej w ust. 1
na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po dacie podpisania protokotu koricowego
wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. b umowy, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, okreslona w odrebnej gwarancji wystawionej przez ..., w wysokosci ... zt (stownie: ... zt
.../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, obowiqzujgcej przez okres ... lat i przedfuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit.
b — w stosunku do ktorej Wykonawca zobowiqzuje sie dokonac jej przedtuzenia (bgdz wnies¢ nowe zabezpieczenie w
formie gwarancji ... lub innej dopuszczalnej na podstawie art. 450 ust. 1 PZP) w terminie nie krétszym niz 30 dni liczgc
wstecz od uptywu ww. okresu 5 lat (bez uwzgledniania terminu na zwrot — wskazanego w ust. 3 lit. b) i z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia — w celu objecia zabezpieczeniem petnego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamdowienia okreslony w §1 ust. 1, liczonej od daty podpisania protokotfu koricowego wykonania i odbioru
robot budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonaweca nie usungt w terminie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce ze wskazanego w ust. 2 zobowigzania przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, Zamawiajacy dokona zmiany jego formy na pieniezng poprzez wyptate petnej kwoty
zabezpieczenia dot. udzielonej gwarancji, wskazanego w ust. 3 lit. b, na zasadach okreslonych w art. 452 ust. 9i 10 PZP
i bedzie przechowywat je na swoim rachunku bankowym do tego celu przeznaczonym oraz dokona jego zwrotu na
zasadach okreslonych w art. 450 ust. 5 PZP.

§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:
a) zwtoki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
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ust. 1 —za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §6 ust. 8,

c) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. f -
w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
wymogu,

e) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto

okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczajg

wysokosé kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych

niezaleznie od kar umownych.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzié Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami

w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutéw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

§11

Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartosc z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdét z wynikiem pozytywnym.

W okresie trwania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajacym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, moze wykonywac uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;j.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzgdzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

ze strony Zamawiajacego:

= Anita Gryczka — Gtowny specjalista ds. komunikacji i drogownictwa, tel.: +48 502693551, e-mail:
anita.gryczka@kcynia.pl,

= tukasz Jachim — Podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej, tel.: +48 785 863 783, e-mail:
lukasz.jachim@kcynia.pl,

= Joanna Nowak — Moniak — Inspektor ds. inwestycji komunalnych, tel.: +48 52 589 37 20 wew. 6, e-mail:
joanna.nowak-moniak@kcynia.pl

=  Kazimierz Chojnacki, tel. kom.: +48 607 383 822, e-mail: kazimierz.ch@onet.eu — inspektor nadzoru przedmiotowej
inwestycji,

ze strony Wykonawcy:

..., tel.: ..., e-mail: ... — petnigcy obowigzki kierownika budowy.

§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
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od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych
okolicznosci:

a) opdznienia w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszego niz 7 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni,

c) opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacego 7 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonania robét
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 4 i/lub 5
oraz 6 umowy lub ofertg Wykonawcy.

3. Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego, ktérg bedzie
podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajacego.

4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacie umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzgdzenia i narzedzia oraz wycofa swéj personel z miejsca
prowadzenia robét budowlanych, uporzgdkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robdt do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
robot. Podstawg do wyceny wykonanych robdt i materiatéw bedzie protokdt inwentaryzacji stanu zaawansowania
robot, sporzagdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robdt budowlanych i zakonczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc
osobe trzecia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,
konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakoriczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy
juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robdt zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamdwienia, Wykonawca, oprdcz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdéci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania, pod rygorem niewaznosci, formy tozsamej z formg umowy
podstawowej badz formy pisemne;.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1i2 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikdéw robét w poszczegélnych branzach — pod
warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg
wymogi SWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek
kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy
w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie
niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwosci zakonczenia robot w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robét budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robdt budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkédw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, préb,
sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisaé
Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatéw badz
niewybuchdw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby;,

g) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdélnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych), badz przyrodniczych (w szczegdlnosci odkrycia wystepowania na terenie
prowadzonych prac lub w jego poblizu jednostek flory / fauny bedacych pod ochrong / w okresie ochronnym),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 - 10,

wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci:

wstrzymania przez Zamawiajgcego robét budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian

w dokumentac;ji projektowej,

wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzgdzer okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajacej
z zaprzestania ich produkcji bgdz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowac moze
niewykonaniem bgdz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegodlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatdéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzann technicznych /
technologicznych niz okreSlone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatow i/lub urzadzen
nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robdét — pozwalajacych
w szczegolnosci na: skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz
kosztow jego pdiniejszej eksploataciji / kosztéw cyklu zycia,
wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajgcego, uzasadnionych
zmian w dokumentac;ji projektowej dot. technologii wykonania roboét sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegac¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajacego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementow zamodwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajgcych w szczegdlnosci na niezgodnosci
Z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robét, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,
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9.

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,
a w przypadku gdy przedmiotowa umowa — réwniez w wyniku zmian wskazanych w pkt. 4-8 niniejszego ustepu —
obowigzywac bedzie przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy — wynikajacej réwniez ze zmiany:
f) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
g) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
h) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
i) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotowej umowy przez Wykonawce —
oraz w przypadku zmiany:
j) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy o wiecej niz 30% w stosunku do
ich poziomu z dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

13) zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357% k,

14) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym
rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamdéwienia — wyfacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczert wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
PZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

15) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz o$wiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
o braku roszczern wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamodwienia (jezeli
dotyczy), jak réwniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu mogacego staé sie nowym
wykonawcga (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze —w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

16) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedng lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP (jezeli dotyczy),

17) koniecznosci zmiany zapisdbw umowy zmierzajgcych do wyeliminowania omytek pisarskich / rachunkowych badz
niezgodnosci z przepisami prawa, ktdre Strony odkryty w trakcie realizacji / obowigzywania umowy.

Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian

w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdlnosci:

1) opiszmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

Zmiany umowy majace wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajacemu przez

Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majgcych wptyw na

termin wykonania przedmiotu umowy.

Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych okolicznosci w formie

opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajgcego komisje techniczng, w sktad ktérej wejdg w szczegdlnosci

osoby wskazane w §12 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié¢

zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-

organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb

odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 12 lit. f-j Strony — na wniosek

ktorejkolwiek z nich — przeprowadzg, w terminie 30 dni od ztozenia ww. wniosku, negocjacje obejmujgce

w szczegolnosci: wysokosé zmiany wynagrodzenia oraz termin jej wprowadzenia.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, w trakcie negocjacji okreslonych w ust. 8, Strony
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10.

11.

12.

kierowa¢ sie beda w pierwszej kolejnosci zmianami w zakresie elementéw najbardziej kosztotwdrczych dla
przedmiotowego zamodwienia, tj. cen materiatéw / ustug budowlanych, kosztdw pracy, cen energii elektrycznej i paliw,
aby na tej podstawie ustali¢ poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku niedojécia do porozumienia
w tym zakresie — na podstawie wskaznika zmiany cen towaréw i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego.

Weryfikacja okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j — liczagc od daty tam okreslonej — nastepowac bedzie w okresach
kwartalnych, na podstawie wskaznika okreslonego w ust. 9.

Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do ceny z oferty — w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, nie przekroczy 50% tej ceny, a w odniesieniu do przestanek wskazanych
w ust. 2 pkt 12 lit. f-i — 20% tej ceny.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy powodowanej okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 pkt 12 lit. j na
zasadach opisanych w ust. 8-11, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli umowa ta dotyczy wykonywania robét budowlanych badz ustug, a jej
okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy.

8§15

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miare mozliwosci rozwigzywane polubownie.
Kwestie sporne wskazane w ust. 1 a dotyczace roszczen cywilnoprawnych w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddane zostang przez Strony mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go pod rozstrzygniecie Sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.

817
Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.
lub

Umowe sporzqdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowiqzuje od momentu ztozenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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