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ZAEACZNIK NR 4.13 do umowy nr WI.032.218.2015

Bezusterkowy Protokél odbioru koncowego robot

Zamawiajgey: Powiat Tczewski z siedziba w Tezewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
Nadzor inwestorski: Biuro Obslugi Inwestycji “INWEST-WYBRZEZE” Sp. z 0.0., z siedzibg w
Gdyni, ul. Luzycka 3B, 81-537 Gdynia
Nadzor autorski: Europrojekt Gdansk S.A., z siedzibg w Gdansku, ul. Nadwi$lanska 55, 80-680
Gdansk
Umowa o roboty budowlane: WI1.032.218.2015 zawarta w dniu 13 lipca 2015 r.
Wykonawea: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe “BANIMEX” Sp. z 0.0. z siedzibg w
Bedzinie, ul. Energetyczna 10, 42-504 Bedzin

Data odbioru koncowego: Data zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koricowego:
02 grudnia 2016 r. 28 listopada 2016 r.

Nazwa obicktu: Przebudowa Mostu drogowego przez rzeke Wisle w Tezewie, na terenie dzialek
nr 165, 166, 187, 188/2, 195/2 i 201 (obr¢b 7). Etap 1.

Charakterystyka obiektw/ obiektéw (dane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ): Most nad rzekg Wisla,
Iaczgcy miejscowoscei: Tezew i Lisewo, dlugo$é calkowita obiektu: 1030,08 m, dlugos¢
przebudowywanej czesci Mostu w ramach I etapu: 411 m, szerokos¢ przebudowywanych
przesel: 11,745 m, rok budowy: 1857, wpisany w calosci do rejestru zabytkow.

1) Roboty mostowe i drogowe: wymiana konstrukeji stalowej jezdni z wykonaniem nowej
nawierzchni asfaltowej, wymiana konstrukeji stalowej ciggéw komunikacyjnych dla
pieszych, przebudowa dwoch filarow,

2) Roboty sanitarne: montaz separatora dla wod deszezowych, budowa dwéch zbiornikéw
retencyjnych pod Mostem, montaz instalacji kanalizacji deszczowej.

3) Roboty elekiryczne: brak

4) Roboty inne: kompleksowa restauracja konstrukeji wykonanej z zabytkowej kraty Lentze'a z
wymiang powlok malarskich i zabezpicczeniem antykorozyjnym, kompleksowy remont
wozka serwisowego.

Daty rozpoczecia i zakoriczenia:

Data rozpoczecia robét: 20 lipea 2015 r.
Data zakoviczenia robét: 28 listopada 2016 r.

Oswiadezenie Komisji
Komisja Odbiorowaw skladzie (zgodnie z zalgcznikiem nr 2 wmowy o Skladzie Komisji Odbiorowej):
dokonala ogledzin wykonanych robét w terenie, zapoznala si¢ z dokumentacja zgodng z wymaganiami Umowy
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Na podstawie przedstawionych dokumentéw korcowego odbioru Robdt, Komisja niniejszym stwierdza, ze roboty

objete zakresem umowy nr: WI1032.218.20135 zostaly wykonane zgodniciniezgodnie™ z Umowq.

IWykonany przedmiot umowy nadaje sie do uzytkowania: tak/iie*
Wykonawca jest przygotowany do odbioru koricowego robét: tak/nies
Wykonawca zlozyl kompletng dokumentacje powykonawcezq: tak/nie=

Wykonawea zlozyl Karte Gwarancyjng (Gwarancje Jakosci): tak/nie*

Uwagi [zalecenia, wady]:

Termin usunigcia wad:

Kary umowne
Nalezne Zamawiajgcemu kary umowne za zwloke zgodnie z par... Umowy ustalono na kwote

Zalgczniki do Protokolu zgodnie z Umowq:

Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej: Komisja postanowila odebraé¢ od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty

bez u \vqgfmnmrmwmwmwwmmmmm

ter nﬂme#.em;s;a—pmug—odebmé-od-uymm :
_obiektu. Niniejszy protokol stanowilniestanewi* podstawe do wystawienia faktury

koricowej za zrealizowany przedmiot umowy*,

Niniejszy protokél sporzqgdzono w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach.
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PODPISY CZLONKOW KOMISJI ODBIOROWE.J:

Funkeja:

Imie i nazwisko:

Podpis:

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Przewodniczgey

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Z-ca Przewodniczgcego

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Czlonek komisji

Bogdan Szezucki

Pawel Filar

Bogdan Mrozek

5? Oux r /k;/guq

Kierownik Budowy
Czlonek komisji

Kierownik robot sanitarnych
Czlonek komisji

Kierownik robot drogowych
Czlonek komisji

Kierownik robot budowlanych
Czlonek komisji

Kierownik prac konserwatorskich
Czlonek komisji

Tadeusz Ciemny

Tomasz Blasiak

Dariusz Tokarczyk

Adam Babkiewicz

Radomir Palka

Inspektor Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Gdearisku
Czlonek komisji

Czlonek komisji
Inspektor Nadzoru inwest. Mostowy

Czlonek komisji

konstrukcyjno-budowlany
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. sanitarny
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru konserwatorskiego

Inspektor Nadzoru inwest, drogowy i

Krystyna Zutawska —

Maria Zakrzewska

Adam Kalinowski

Kazimierz Kalk

Pewel Mikolajezuk

Kantorowska
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Inspektor Nadzoru autor.
Czlonek komisji

Henryk Windorpski

&F

Naczelnik Wydzialu Infrastruktury
Drogowej Starostwa
Czlonek Komisji

Inspektor ds. Drog i Mostow w
Wydziale Infrastruktury Drogowej
Starostwa

Czlonek Komisji

Maria Witkowska

Tomasz Komar
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