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we Wit Grgbocice, dnia 9 wrzednia 2024 r.

fnsp. Tomasz e;drzejowskz

Zadanie; ,,Zaprojektuj i wybuduj - Posterunek Policji w Grebocicach w systemie modulow
3D »

Adres: Grebocice, dz. nr ewid. 219/8, obr. 0004 Grebocice

PROTOKOL. ODBIORU ROBOT

PRZERWANYCH I ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH

zrealizowanych przez Generalnego Wykonawcg: Solstar Homes Sp. z 0.0., ul. Jana
Heweliusza 11/811, 80-890 Gdansk

od dnia 21 listopada 2022 roku (data podpisania umowy) do dnia 9 wrze$nia 2024 roku

na podstawie umowy nr C-1V-212-7/2022 z dnia 21listopada 2022 roku

Komisja w skladzie:

1. Przewodniczacy Z-ca Naczelnika WIiR KWP | Marta Zajda

2. Przedstawiciel zamawiajacego | WIIR KWP Barttomiej Jonczyk

3. Inspektor nadzoru WIiR KWP Aleksandra Nawrocik

inwestorskiego br. sanitarnej

4. Inspektor nadzoru WIiR KWP Roman Klimarnski

inwestorskiego br. elektrycznej

5. Kierownik budowy Jarostaw Szymanski
nicobecny

6. Kierownik robét elektrycznych Kizysztof Kasperck

7. Kierownik robét instalacyjnych Daria Odya
nicobecna

8. Przedstawiciel uzytkownika KPP Polkowice Grzegorz Baszynski

9. Przedstawiciel zamawiajacego | WTI Krzysztof Lewandowski

10. Przedstawiciel zamawiajacego | Z-ca Naczelnika WIiR KWP | Kamil Rynkiewicz

11. Przedstawiciel wykonawcy Solstar Homes Dariusz Szreiber

Przystagpita w dniu 9 wrze$nia 2024 roku do odbioru robot przerwanych i robét
zabezpieczajacych oraz przejecia terenu budowy. Stwierdzono co nastgpuje:
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Brak udziatu w czynnosciach komisji kierownika budowy, kierownika rob6t branzy sanitarnej
oraz projektantow.

Komisji przedlozono nast¢pujace dokumenty:

Dziennik budowy nr 277/23 wydany dnia 07.07.2023 roku (ostatni wpis z dnia 10.06.2024)
Dziennik budowy nr 278/23 wydany dnia 07.07.2023 roku (ostatni wpis z dnia 06.05.2024)
Przedstawiciel Wykonawcy Pan Maciej Klajna przekazal Zamawiajgcemu dnia 05.09.2024 1.
w Krosnicach dokumenty zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do niniejszego protokotu.

Komisji nie przedlozono dokumentéw, wynikajacych z przedmiotowej umowy:
1. Oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem
technicznym i decyzja pozwolenia na budowe
Mapy inwentaryzacji geodezyjnej istniejgcego stanu
Inwentaryzacji stanu istniejgcego obiektow
Dokumentacji powykonawczej
Kart materiatowych
Pomiarow parametréw elekirycznych okablowania elekirycznego oraz pomiaréw
okablowania telekomunikacyjnego.
7. Protokoidow szczelnosci instalacji z.w., c.w.u., cyrkulacji, ¢.o., freonowej, kanalizacji
sanitarnej wew. i zew., instalacji skroplin, kanalizacji deszczowe;j.
8. Protokoldw z uruchomienia, regulacji, badania wydajnosci oraz hatasu instalacji
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wentylacji mechaniczne).

9. Protokotdéw z uruchomienia pompy ciepta, instalacji klimatyzacyjnych, kurtyny
powietrzne;j.

10. Protokotow wpigcia przylaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
do sieci.

Inne uwagi, wnioski i zastrzezenia Komisji:

Przedstawiciel Wykonawcy przekazat Komisji 2 szt. kluczy do budynku biurowego, 3 szt. do
drzwi do strefy ograniczonego dostgpu, 3 szt. kluczy do furtki, 3 szt. kluczy do drzwi bramy
garazowe] wraz z 4 pilotami oraz jeden klucz do szafki pomiarowej, 5 szt. kluczy systemowych
1333 do szafki PWP.

Teren budowy jest czesciowo ogrodzony, ogrodzeniem docelowym niekompletnym w strefie
zamknietej, pozostaly teren budowy nie ogrodzony (niezabezpieczony przed dostepem o0sob
postronaych).

Teren budowy do dnia dzisiejszego pozostaje nieuprzgtnigty, pozostawiono réwnicz
niewbudowane materialty budowlane. Do wywiezienia pozostajg trzy kontenery biurowy
1 magazynowy oraz kontener na odpady.

Z terenu dzialki gminnej nalezy usunaé thluczen i gruz oraz przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego.

Nalezy naprawi¢ uszkodzenia chodnika od strony ul. Krotkie;j.

Stan licznika energii elektrycznej nr 1565-18 2023: 4.959 kWh
Stan licznika wodomierza gtéwnego nr M241383: 10 m’
Stan podlicznika nr 55771377: 1,14 m®

Zamawiajacy z dniem dzisiejszym przejmuje teren budowy.
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Na tym protokoét zakonezono i podpisano:
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Zalaczniki:

1. Inwentaryzacja rzeczowa rob6t budowlanych z dnia 09.09.2024 r.
2. Spis przekazanych Inwestorowi dokumentéw z dnia 09.09.2024 r.
8.
4.
5
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