zatgcznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.03.2024

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../ZDP/2024

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowa”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: ... , (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), przez:
........................... e ey ZWANYM W dalej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

a

A [=Te b1 o Y- AU OO PO PRO ,

wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéow pod
NE KRS e PR ] 4= 2 USRS
NIP: e , REGON: et , reprezentowanym/ng na podstawie:
.................. (odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania),
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ......c.evcvevevieeeseececceseiereee e e —————————————— e
zwanym/zwang dalej ,,WYKONAWCA”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.241.AZ.03.2024 na zadanie - ,Wykonanie
remontow czgstkowych nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg na goraco bez wycinania krawedzi
uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu ktodzkiego w roku 2024”, przeprowadzonego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 r. - prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), zwanej dalej ,Ustawg PZP”, zawarta zostaje umowa
nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, zamdwienia pod nazwa: ,Wykonanie
remontow czastkowych nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa na goraco bez wycinania krawedzi
uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kiodzkiego w roku 2024”, CZESC ..., PN.:. pererreesersesssessesnesens ”
2. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje wykonanie naprawy wybojow i obtamanych krawedzi oraz wypet-
nienie ubytkéw betonem asfaltowym srednioziarnistym o strukturze zwartej bez wycinania krawedzi uszko-
dzenia w ilosci:
1) ZAKRES PODSTAWOWY: 236 Mg;
2) ZAKRES OBJETY OPCJA: 212 Mg;
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz
w:
1) specyfikacji warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami (SWZ)
2) Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
3) ztozonej przez Wykonawce ofercie
4. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.
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5.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu ni-
niejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wy-
konania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych beda-
cych przedmiotem Umowy.

§2
TERMINY
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie: 5 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj.
dodnia .ccoeeeeeeriieinenne, , Ztym ze:
a) ZAKRES PODSTAWOWY: Wykonawca zrealizuje w terminie 3 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do

b) ZAKRES OBJETY OPCJA: Wykonawca zrealizuje w terminie 7 tygodni liczac od dnia przekazania przez Za-
mawiajgcego informacji o uruchomieniu opcji. Zamawiajacy kazdorazowo, w momencie uruchomienia
opcji, poinformuje Wykonawce o terminie jej realizacji. Zamawiajacy o uruchomieniu opcji, poinformuje
Wykonawce najpdzniej w terminie 9 tygodni przed uptywem terminu trwania umowy, tj. do dnia

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu

rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia

odbioru koicowego, usungc¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) wyznaczania terminéw odbioréw nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zama-
wiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowg do od-
bioréw:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robot ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przy-
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stepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét. Od-
biér korncowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych.

6. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robét w terminach
wynikajgcych z Umowy.

8§84
ZARZADZANIE REALIZACJIA UMOWY
1. Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej UMOWy: ......ccccveveveceeceveveerenen ,
TEIETON: it e
2. Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy:

1) Kierownik Obwodu nr ... W .ol e stel )
2) jako gtéwny koordynator realizacji umowy: .......cccceeeveennnen. ytel e, ;
3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ................ nr uprawnien ................ , telefon ................
§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg
i Dokumentacjg projektowa, STWIOR, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie ob-
owigzujacego.

2.  Wykonawca przed przystgpieniem do robédt jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony pro-
jekt organizacji ruchu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczegdblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz ponosi odpowiedzial-
nos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwa na Terenie budowy.

4. Wykonawca upowazni kierowce transportu mieszanki mineralno-bitumicznej do poddania sie czynnoscia
kontrolnym, o ktérych mowa w SST pkt. 5.6.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku

z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakosé zastoso-
wanych do robdt materiatéw.

8. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy:

1) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego;

2) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wta-
Sciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wyko-
nywaniu robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR;

4) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wy-
konawce;

5) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robét;

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie od-
bioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

7) utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

8) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;

9) dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;
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10.

11.

10) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do
udziatu w realizacji Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego (po zakorczeniu robdt) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po

zakonczeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej

szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowie-

dzialnos¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
lub;

3) czynnos$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas trans-

portu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja

Umowy.

86

POTENCJAt WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wy-
konania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych beda-
cych przedmiotem Umowy.
Wykonawca 0SWiadcza, 2€ POAMIOT tIrZECH: c.iiiiiiecieieieiet ettt sbeste st st e e b ss st erearesaesteseesennans
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie reali-
ZOWatl Przedmiot UMOWY W ZaKIESIE: .....c.ccuiiiieieie et st sttt ettt te st st e tes s erseseetestesteses e seasessessesensansanees
W przypadku zaprzestania WyKoNania UMOWY PIrZEZ: ....ccccrreireierersireeesesresessesessssesessesessesessssesessessssssssesssnsens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§7
KIEROWNIK BUDOWY

Funkcje Kierownika budowy (branza drogowa) petni€ bedzie: ........ccovivviieiiiie e
LT o] =10V Y 1T o TSR S ERIETON e ——
Zmiana 0soéb petnigcych funkcje Kierownikéw budowy, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢ po-
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twierdzona pisemnie.
5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§8
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, zwigzane z realizacjg Zamdwienia, wchodzgce w tzw.
koszty bezposrednie okreslone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymadg zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy oséb, ktérych zatrudnienia nie nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb
kierujgcych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych itp.

2.  Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, beda na czas wykonywania przez nich
robot, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny
w szczegdlnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamdwienia.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 3 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw, o ktédrych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§9
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET

1. Materiaty i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadad
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z2020r., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdow, urzadzen oraz akcesoridéw dokumenty, o ktérych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

3. W czasie wykonywania robét Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej
pracy i nie zabezpieczenia urzgdzen, sprzetu oraz materiatéw do momentu opuszczenia przez Wykonawce
terenu budowy.

4. Jezeli Zamawiajgcy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robét, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZ wykonane roboty s3
niezgode z umowg, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy bedg zgodne z umowg - obcigzg
Zamawiajgcego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajacego
pisemng akceptacje osoby eksperta lub firmy eksperta.
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10.

11.

12.

13.

§10
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
.......................... a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych
PIZEAMIOT UMOWY: c.eiiiiieieieciestee ettt ettt s eaesteste e e es es et sesess s ase st seestesessessessassessesersereasease et sbenessessessantessesansaneasesneaes
(nazwa podwykonawcy, dane adresowe, osoba do kontaktu i dane kontaktowe, zakres prac powierzanych podwykonawcy)
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda zamawiajgcego na zmiane podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowiazki podwykonaw-
cy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawecy, uksztattowane postanowieniami umowy zawar-
tej miedzy zamawiajgcym a wykonawca
Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaz-
nosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
UMOWY przez zamawiajycego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zama-
wiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylta-
czeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwyko-
nawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie,
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14.

15.

16.
17.

18.

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczo-
ng za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygo-
rem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Ustepy 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen, moze zgda¢ od wykonawcy
zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonaw-
ca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslo-
nych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na pisemne zgdanie zamawiajgcego podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe;j
przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich za-
bezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§12

ORGANIZACJA RUCHU NA PLACU BUDOWY (JEZELI JEST WYMAGANA)
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z za-
twierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robdét.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Do-
kumentacjg projektowg i SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robét.

§13
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektdw inzynier-
skich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogg spowodowacé roboty, transport lub
sprzet wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowad sie do obo-
wigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z
terenu budowy.
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2.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez wy-
konawce przepisdw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy droég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§14

ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
Jezeli w trakcie wykonywania robdt wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumenta-
cjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru in-
westorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wyso-
kos¢ wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakonczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1 lub przekazania infor-
macji, ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania
robot oraz przedstawi wycene robdét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonaweca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktdrych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie
sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakoniczenia robét przewidzianych dla danego etapu robdét lub skutkuje poniesieniem
przez wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajgcy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot i do zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

§15

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budo-
wy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o sSrodowiskowych uwarunko-
waniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdd grun-
towych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w spo-
sob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiaja-
cego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§16
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych
z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Za-
mawiajacy jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad
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w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nie-
prawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub eksper-
tyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajgcy moze zleci¢ usu-
niecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
ODBIORY
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr koricowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,

2) odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi

3) odbiodr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

2. Odbidr koncowy:

1) Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catosci robdt budowlanych sktada-
jacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgtoszeniu przez wyko-
nawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego po-
twierdzenia wykonanie cato$ci robot budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w
wpisu w dzienniku budowy.

2) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika bu-
dowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

3) W celu dokonania odbioru koncowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik bu-
dowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw cze-
Sciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powyko-
nawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

4) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawia-
jacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uza-
sadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistéw branzo-
wych.

5) O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

6) Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

7) Komisja sporzadza protokét odbioru kornicowego robét. podpisany protokét odbioru koricowego robdt jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

8) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaga-
nych préb i sprawdzen, zamawiajgcy moze przerwac odbidr koricowy, wyznaczajac wykonawcy termin
do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

9) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w spo-
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sob ustalony w protokole odbioru koficowego, zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

10) Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli

stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

3. Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

4)

5)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli za-
mawiajgcego i wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokdt przegladu gwaran-
cyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zama-
wiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zama-
wiajacego, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym
kierownika budowy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

4. Odbior ostateczny:

1)

2)

3)

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako-
$ci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sieg, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowia-
ce przedmiot umowy, zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany prze-
dtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy o
okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§18
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy:

1)

2)

ZAKRES PODSTAWOWY:

a)  warto$SE NETTO ..cvveeererverieeenne, zt (stownie: .ceoveeererereerienn, )
b) podatek VAT 23% ...cccceevveevreererenene zt (stownie: .cooveeererereeriee, )
c) warto$¢ BRUTTO .....ccecevecverreriernen, zt (stownie: ..o )
ZAKRES OBJETY OPCIJA:

a)  warto$SE NETTO ...coevevvvvercreeeernne, zt (stownie: .o, )
b) podatek VAT 23% ...cccceevveevrcvrrecene zt (stownie: ..uevveee e, )
c)  warto$€ BRUTTO ...coverevererrerrerene, zt (stownie: ...coeveveeeeeireierienne )

2. Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Kierownika Obwodu Drogowego obmiardw

10
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i odpowiadajgcych im okreslonych umowsg i ofertg cen jednostkowych

3. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktur cze$ciowych wystawianych po zakorczeniu realizacji danej czesci zaméwienia.

4. Wykonawca wystawi fakture po:

1) wykonaniu w catosci zakresu podstawowego umowy
2) wykonaniu prac objetych zlecong do realizacji opcja

5. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo,
na podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowg na podstawie wystawionego
rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartos$ci ukonczonych robdt, zgodnie z protokotem
odbioru robdt.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez
zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

8. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez zamawiajgcego na konto bankowe
wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez wykonawce, lub
odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury vat
wystawionej przez wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
umowy

§19
WARUNKI PLATNOSCI

1. Ptatnosci s3 realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktdrych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do umowy.

3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
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10.

11.

12.

lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce

0 zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sagdowego, zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek

lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) 1z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robot, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone ele-
menty robot budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub do ktore-
go beda zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robodt

2) ze sporzgdzonymi oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptat-
nosciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewédw bankowych
potwierdzajacych ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdw, na kwoty wynikajgce z zawartych umoéw.

3) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajacego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:

AN et e et st st st e a b et et eae b st et e e b ee b et e et et ehe et st e e enben et e renenes

e A 0 = ol 116 101U OO ,

ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikéw VAT, z wytgczeniem oferentéw, ktérzy nie sg zobligowani

doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych.

Zmiana taka wymaga kazdorazowo sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej

lisScie” podatnikdw VAT, wowczas zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos$¢ bedzie dokonana na inny rachunek
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

wykonawcy, ktory bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku
zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktory bedzie figurowat na
,Biatej liscie” podatnikow VAT

Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w pkt
10, zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnied w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajace szczegétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnos¢

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi
uwagi, o ktéorych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag
o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci
Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce
lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wyfacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i
wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez zamawiajagcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze s$rodkdéw objetych wierzytelnoscia bedgcy przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s3
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.

§20

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usunie-
cia wad, w szczegdlnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpiecze-
nie jego forma itres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunko-
we.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci zamdéwienia podstawowe-
go (brutto) podanej w ofercie (danej CZeSCi), tj. KWOTE: .....cucviriiciiciee ettt et sttt st ean zt
(STOWNIE: ettt ettt ettt ettt s e e b et e b se bt et sae s e e s e se et st sea st et seeses st sas st benbesens seennntsees zt .../100)
W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTINIE .ottt et et e et aesaeebeste s e e seatesbebaeseassasaseatesen stensnsssensassesaesersaasaaeatesen stenssentases
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-
zany do niezwtocznego informowania zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére ma-
ja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
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12.
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15.

Kwota w wWysokosScCi: .....cccevveeeeceeecnenne Zt (STOWNIE: oo e /100) stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru konco-
wego roboét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktédrych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabez-
pieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nienale-
zytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powsta-
tymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania
robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonaw-
cy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakol-
wiek kwota nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego we-
zwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej czesci zabezpieczenia.

§21
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej sporza-
dzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podsta-
wie ktorej dokonano wyboru Wykonawecy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedga na-
stepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projek-
towej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie termi-
nu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpig nietypowe dla danej pory roku ekstremalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

15



zatgcznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.03.2024

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie robét, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robot
do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac¢ potwierdzony przez
Inspektora,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwienn dodatko-
wych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi od-
powiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wta-
Sciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewi-
dziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy,

dopuszczalna jest zmiana w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania ro-

bot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

b) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne pod-
mioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wyko-

nawcy (np. zmiana siedziby, adresu);

dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatce-

nia, dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robét zgoda moze zosta¢ udzielona, pod wa-

runkiem zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne

z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujace

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce wy-

nagrodzenia Wykonawcy;

dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamdwienia przy pomocy

podwykonawcéw i/lub zmiany zakresu robot, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcs;

dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywaé na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiego-

wanie i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

3.  Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym niniejszym paragrafem

winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu

umowy.

§ 22
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
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1) 1z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo pisemnego we-
zwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozosta-
je w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego we-
zwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ......cccceveininicecce e
(podmiot trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach; w tym przypadku Wyko-
nawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wy-
konang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w for-
mie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstg-
pieniu przez Wykonawce.

§23
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30
dni;
2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60
dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w for-
mie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o od-
stapieniu przez Zamawiajgcego.

§24
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabez-
pieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opu-
$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazac¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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2.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swdj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zor-
ganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczaso-
wych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecern Zamawia-
jacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot

§25

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szcze-
gétowy protokot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegdtowy protokédt robét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robdt i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wyko-
nawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne rosz-
czenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§26
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,5% naleznego wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.1) lit. c., za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia robdét, z tym ze kara umowna z tego tytu-
tu nie moze by¢ wieksza niz 30% nalezytego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.;

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fi-
zyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18
ust. 1.1) lit. ¢, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

terminu na usuniecie Wad, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 30% nalezyte-
go wynagrodzenia;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% naleznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.1) lit. c. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku pra-
wo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Pod-
wykonawcom - w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto - za kazdy w/w przypadek.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakcep-
towania projekt Umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1.000,00 zf za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie do-
staw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500,00 zt;

za przystgpienie do robdét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organi-
zacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania;

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10% naleznego wynagrodzenia brutto okreslone-
gow § 18 ust. 1.1) lit. ¢;

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowa-
dzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci:
100,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 1.000,00 zt

za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,01%
naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.1) lit. ¢, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 2.000,00 zt

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz za-
akceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,01% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 18 ust. 1.1) lit. c, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z
tego tytutu nie moze byé wieksza niz 2.000,00 zt;

za niewykonanie obowigzku o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdego pra-
cownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy,
ktory nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace -
kazdy stwierdzony przypadek;

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek niewykonania obowigzku.

w przypadku ujawnionej réznicy pomiedzy wagg wynikajacg z dokumentéow wystawionych przez wy-
twoérnie mas bitumicznych, a wagg wskazang w ramach przeprowadzonej kontroli — w wysokosci
2000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Za-

mawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych przepisami

Kodeksu cywilnego.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastep-

nego po uptywie terminu jej zaptaty.
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4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac od-
setek ustawowych za kazdy dzief opdznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wyko-
nawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobo-
wigzan wynikajgcych z Umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, Zamawiajgcy zachowuje roszczenia z tytutu zastrzezonych kar
umownych.

§ 27
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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