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Wyijasnienie tresci SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji na: ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Gminie Mieszkowice — etap
1”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

I. WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).; zwana dalej: PZP), Zamawiajgcy przekazuje ponizej tre$¢ zapytan, ktdre
wplynety do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniami:

Pytanienr 1

Prosze Zamawiajacego o potwierdzenie zakresu modernizacji reaktora okreslonego w PFU. Zgodnie
z zapisami PFU pkt. 2.1 Zakres robét nalezy wykonac tak, aby : ,,(...) w trakcie rozbudowy oczyszczalni
$ciekdw nalezy zapewnic nieprzerwana prace obiektu oraz utrzymanie przyjmowania i oczyszczalnia
$ciekéw zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym (...) ” W ocenie Wykonawcy jest to
niemozliwe do wykonania z uwagi na fakt planowej zmiany funkcji jedynego pracujacego reaktora
biologicznego na zbiornik osadu nadmiernego 6A oraz pompownie gtéwng i zbiornik usredniajacy
Sciekdw surowych i nadmiarowych — komora pierwsza i druga — ob. nr 1A, 1B. Nalezy takze zaznaczyg,
ze konstrukcja istniejgcego reaktora biologicznego- Sciany dziatowe ktdre majg zostaé przedtuzone
wydzielajgc komory 1A, 1B i 6A- nie jest przystosowana do jednostronnego zmiennego parcia cieczy
i zachodzi konieczno$¢ zmiany konstrukcji catych $cian przy catkowitym wytgczeniu obiektu z biezgcej
eksploatacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje koniecznos¢ zapewnienia ze strony Wykonawcy
nieprzerwanej pracy obiektu oraz utrzymanie przyjmowania i oczyszczalnia $ciekdw zgodnie
z obowiagzujacym pozwoleniem wodnoprawnym.

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca sie z prosbg do Zamawiajacego o uszczegétowienie zapisu pkt. 4.11 PFU, zgodnie
z ktérym ,nalezy opréini¢ zbiornik, zdemontowaé wyposazenie technologiczne zbiornika wczesniej
budujgc rurociggi tymczasowe pozwalajgce na ciggly prace oczyszczalni Sciekéw lub wykonad
przepiecie Sciekdw na docelowy uktad nowych reaktoréw” poprzez wskazanie miejsca gdzie nalezy
przekierowac scieki surowe i ktory z ciggdw istniejacych reaktorow technologii BIOBLOK jest w stanie
przyjac i oczysci¢ doptywajgce do oczyszczalni Scieki.

Odpowiedz: Po stronie Wykonawcy bedzie zaproponowanie szczegétowego rozwigzania zgodnie
z ktorym nalezy opréini¢ zbiornik, zdemontowa¢ wyposazenie technologiczne zbiornika wczesniej
budujac rurociggi tymczasowe pozwalajgce na cigglta prace oczyszczalni $ciekéw lub wykonac
przepiecie Sciekdw na docelowy uktad nowych reaktoréw. Na etapie prac projektowych - Projektant
powinien zaproponowac rozwijzania umozliwiajgce nieprzerwang prace obiektu zgodnie ze swoja
wiedza oraz doswiadczeniem. Celem doktadnego zaplanowania prac projektowych i wykonawczych
zaleca sie realizacje wizji lokalnej obiektu.



Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca sie z prosbg do Zamawiajacego o uszczegétowienie zapisu pkt. 4.11 PFU, zgodnie
z ktérym: ,,pompownie wyposazy¢ w pompy zatapialne sciekow surowych, ktére w miare naptywu
Sciekdw, w miare mozliwosci, w sposdb ciagly powinny podawaé $cieki surowe na stacje
mechanicznego podczyszczania |l stopnia (sita skratkowe), a nastepnie na reaktory biologiczne.
Zgodnie z przyjetym etapowaniem zadania sito skratkowe oraz reaktory biologiczne nie jest
przewidziane prowadzonym postepowaniem przetargowym” poprzez wskazanie miejsca, gdzie nalezy
przepompowywac scieki z zaprojektowanej pompowni.

Odpowiedz: Po stronie Wykonawcy bedzie lezat obowiazek zaproponowania rozwigzan docelowych
i tymczasowych w tym dobér miejsca dla przepompowywania $ciekow z projektowanej pompowni.
Na etapie prac projektowych - Projektant powinien zaproponowac rozwigzania umozliwiajace
nieprzerwang prace obiektu zgodnie ze swoja wiedza oraz doswiadczeniem.

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca sie z prosbg do Zamawiajgcego o uszczegdtowienie zapisu PFU pkt 4.12, zgodnie
z ktorym: istniejacy osadnik wtérny nalezy zaadaptowac na potrzeby komory zageszczania osadu
nadmiernego. Zbiornik nalezy oprézni¢ i zdemontowac cate wyposazenie technologiczne zbiornika,
wczesniej budujac rurociaggi tymczasowe pozwalajace na ciagta prace oczyszczalni $ciekdw.” poprzez
wskazanie miejsca doprowadzenia przekierowanych sciekdéw z osadnika.

Odpowiedz: Po stronie Wykonawcy bedzie lezat obowigzek zaproponowania rozwiagzan docelowych
i tymczasowych w tym dobér miejsca doprowadzenia przekierowanych sciekdw z osadnika. Na
etapie prac projektowych - Projektant powinien zaproponowaé rozwigzania umozliwiajace
nieprzerwang prace obiektu zgodnie ze swojq wiedza oraz doswiadczeniem.

Pytanie nr5

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wskazanie czy istniejacy osadnik wtérny Ob. 23 po
wytgczeniu z pracy osadnik 6B bedzie w stanie zachowac swojg funkcjonalnos¢ przy 2x wiekszym
obciazeniu hydraulicznym i masowym?

Odpowiedz: Zdaniem Zamawiajgcego obcigzenie dwukrotnie wieksze niz obecnie nie bedzie
mozliwe, natomiast Projektant na etapie sporzadzania projektu moze takie rozwigzanie dopuscic
tymczasowo, jezeli bedzie to poparte odpowiednimi argumentami.

Pytanie nr 6

Wykonawca zwraca sie o uszczegétowienie zapisdéw PFU i wskazanie w jaki sposob nalezy zapewnic
poprawnos¢ dziatania obiektu, skoro PFU przewiduje zmiane funkcji pracy jedynego reaktora
biologicznego oraz osadnika wtornego, a zgodnie z zapisami PFU pkt 4.31 Obiekty reaktoréw
biologicznych nowych — zrezygnowano z realizacji kosztem remontu i modernizacji istniejgcego ciggu
technologicznego

Odpowiedz: Na Wykonawcy lezy obowiazek przyjecia takiej koncepcji modernizacji oczyszczalni,
ktéra pozwoli na petng i sprawng eksploatacje obiektu po przeprowadzeniu prac. Nalezy dokonaé
modernizacji istniejacych obiektow oczyszczalni sciekéw budujac i przebudowujac istniejgce obiekty
przy uwzglednieniu probleméw ktére oczyszczalnia obecnie posiada i ktore zostaly opisane w PFU.

Pytanie nr7

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z prosbg o wyjasnienie tresci PFU pkt. 4.34.1 ,Uwaga:
Pierwotna realizacja obejmowata budowe nowych reaktoréw biologicznych i z uwagi na ten fakt
przeznaczono do wylfgczenia nastepujace obiekty opisane ponizej. Obecnie zrezygnowano i zmieniono
koncepcje rozwigzan z uwagi na koszty inwestycyjne. W zwiazku z powyzszym nalezy ponizsze
wytyczne traktowacd jako ewentualng opcje. Po stronie wykonawcy- na etapie projektowym - jest
okreslenie doktadnego zakresu wylaczenia ewentualnych obiektéw z eksploatacji i przywrdcenia
ewentualnie niektérych obiektéw do pracy” i wskazanie, czy powyzszy zapis nalezy rozumie¢, ze
przyjete przez Zamawiajacego etapowanie inwestycji jest jedynie pomocnicze, a to na Wykonawcy lezy



obowigzek przyjecia takiej koncepcji modernizacji oczyszczalni, ktéra pozwoli na petng i sprawng
eksploatacje obiektu po przeprowadzeniu prac.

Odpowiedz: Tak. Zgodnie z zapisami PFU koncepcja rozwigzari jest pomocnicza i ma na celu
ukierunkowanie Wykonawcy na zakres prac niezbednych do wykonania. Po stronie wykonawcy lezy
obowigzek przeanalizowania zapiséw PFU, wizja lokalna w terenie, dotozenie wszelkiej starannosci
przed ztozeniem oferty, aby przyjeta koncepcja modernizacji oczyszczalni pozwolita na petna
i sprawng eksploatacje obiektu po przeprowadzeniu prac. Propozycja Wykonawcy bedzie podiegata
analizie i akceptacji przez Zamawiajacego na etapie prac projektowych.







