Wytyczne 
Przebudowy budynku Urzędu Miasta
 przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim
Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, zatem do najważniejszych obowiązków Wykonawcy, oprócz wszystkich obowiązków określonych we wzorze umowy (Tom IV SWZ – wzór umowy), należało będzie:
1)  opracowania i dostarczenia Zamawiającemu rzeczowo – finansowego harmonogramu wykonania Robót (w cyklu tygodniowym – rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych elementów Robót, z uwzględnieniem konieczności wykonywania prac w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 22:00 oraz w weekendy w godzinach od 07:00 do 22:00; prace głośne i inne szczególnie uciążliwe, w tym pylące w częściach wspólnych budynku Urzędu, po każdorazowym uprzednim uzgodnieniu zamiaru wykonywania takich prac, powinny być wykonywane 
w godzinach od 15:00 do 22:00 oraz w weekendy; harmonogram każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego), obejmującego cały przedmiot Umowy na podstawie uszczegółowienia kosztorysu ofertowego, o którym mowa w Tomie I SWZ 
(por. rozdział 20. IDW), z uwzględnieniem technologicznej kolejności wykonywania poszczególnych elementów Robót wraz z okresami przeznaczonymi 
na niezbędne próby, odbiory, rozruchy, przeglądy, zatwierdzenia i uzgodnienia – nie później niż w terminie 7 od zawarcia Umowy, a następnie jego aktualizowania ilekroć harmonogram stanie się niespójny z rzeczywistym postępem Robót; harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie akceptacji przez Zamawiającego; 

2) wykonywania i uruchamiania - w granicach technologicznej możliwości - na bieżąco poszczególnych pionów sieci C.O., z zastrzeżeniem konieczności wykonania całej sieci C.O. w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych o których mowa w umowie; 
3) planowana wymiana każdego z pionów sieci C.O., jak też prac w poszczególnych pomieszczeniach, powinna być poprzedzona informacją dla Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, 
4) dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz 
oraz wewnątrz budynku Urzędu oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych, w tym nie składowania jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, śmieci czy urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych 
(w szczególności dotyczy to korytarzy i innych ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu),

5) skutecznego zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu, w tym w szczególności znajdujących się w nich mebli i wyposażenia, oraz zapewnienia skutecznego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się pyłu poza pomieszczenie, w którym prowadzone są prace,

6) prowadzenia prac pylących w technologii bezpyłowej, z wykorzystaniem urządzeń zasysających pył, 

7) sukcesywnego uzgadniania z użytkownikiem harmonogramu prac, w tym 
w szczególności godzin wykonywania prac, z zastrzeżeniem kar umownych przewidzianych w umowie, 

8) prowadzenia prac związanych z przebudową pomieszczeń parteru wg etapów określonych w załączniku graficznym do wytycznych przebudowy budynku,

9) prowadzenia prac w pomieszczeniach nr 4, 5 i 6  w sposób nie generujący drgań 
o dużym natężeniu, z uwagi na zlokalizowaną nad nimi serwerownię, 

10) uporządkowania terenu budowy i jego zaplecza, w szczególności uporządkowania pomieszczeń w których prowadzono prace, oraz terenów przyległych bezpośrednio 
z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych Robót, łącznie z przywróceniem pierwotnego zagospodarowania terenów,

11) zapewnienia w sposób ciągły i nieprzerwany wejścia oraz wyjścia z budynku Urzędu; wejście od strony południowego tarasu będzie dostępne przez cały czas trwania prowadzenia robót.

