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Wytyczne
Przebudowy budynku Urzedu Miasta
przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdanskim

Roboty beda wykonywane w czynnym obiekcie, zatem do najwazniejszych
obowigzkow Wykonawcy, oprocz wszystkich obowigzkow okreslonych we wzorze
umowy (Tom IV SWZ — wzor umowy), nalezato bedzie:

opracowania i dostarczenia  Zamawiajgcemu  rzeczowo . — finansowego
harmonogramu wykonania Robot (w cyklu tygodniowym — rozpoczgcie i zakonczenie
poszczegolnych elementow Robét, z uwzglednieniem koniecznosci wykonywania prac
w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach od 07:00 do 22:00 oraz w weekendy
w godzinach od 07:00 do 22:00; prace gloéne i inne szczegdlnie ucigzliwe, w tym
pylace w czesciach wspolnych budynku Urzgdu, po kazdorazowym uprzednim
uzgodnieniu zamiaru wykonywania takich prac, powinny byc wykonywane
w godzinach od 15:00 do 22:00 oraz w weekendy; harmonogram kazdorazowo
wymaga zgody Zamawiajacego), obejmujgcego caty przedmiot Umowy na podstawie
uszczegotowienia kosztorysu ofertowego, © ktorym mowa w Tomie | SWZ
(por. rozdziat 20. IDW), z uwzglgdnieniem technologicznej kolejnosci wykonywania
poszczegolnych  elementow Robot  wraz z  okresami  przeznaczonymi
na niezbedne proby, odbiory, rozruchy, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie
pozniej niz w terminie 7 od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania ilekro¢
harmonogram stanie si¢ niespojny z rzeczywistym postgpem Robot; harmonogram
rzeczowo-finansowy  podlega  zaopiniowaniu  przez inspektora  nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego;

wykonywania i uruchamiania - w granicach technologicznej mozliwosci - na biezgco
poszczegdlnych pionow sieci C.O., z zastrzezeniem koniecznos$ci wykonania catej sieci
C.0. w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, pod rygorem zaptaty kar
umownych o ktérych mowa w umowie;

planowana wymiana kazdego z pionow sieci C.0., jak tez prac w poszczegolnych
pomieszczeniach, powinna byc poprzedzona informacjg dla Zamawiajgcego z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,

dbania o porzadek na terenie budowy, © schludny jego wyglad na zewnagtrz
oraz wewnatrz budynku Urzedu oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie sktadowania jakichkolwiek zbednych
materiatow, odpadow, $mieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych
(w szczegolnosci dotyczy to korytarzy i innych ciggow komunikacyjnych w budynku
Urzedu),

skutecznego zabezpieczenia pomieszczen w budynku Urzedu, w tym w szczegolnosci
znajdujgcych sie w nich mebli i wyposazenia, oraz zapewnienia skutecznego
zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem si¢ pytu poza pomieszczenie, w ktorym
prowadzone sg prace,

prowadzenia prac pylacych w technologii bezpytowej, z wykorzystaniem urzadzen
zasysajgcych pyt,

sukcesywnego uzgadniania z uzytkownikiem harmonogramu prac, w tym
w szczegolnosci godzin  wykonywania prac, z zastrzezeniem kar umownych
przewidzianych w umowie,



8) prowadzenia prac zwigzanych z przebudowy pomieszczen parteru wg etapow
okreslonych w zataczniku graficznym do wytycznych przebudowy budynku,

9) prowadzenia prac w pomieszczeniach nr 4, 516 w sposob nie generujacy drgan
o duzym natezeniu, z uwagi na zlokalizowang nad nimi serwerownig,

10) uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza, w szczegolnosci uporzgdkowania
pomieszczen w ktorych prowadzono prace, oraz terenow przylegtych bezposrednio
z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawcg na potrzeby prowadzonych Robat,
tacznie z przywroceniem pierwotnego zagospodarowania terenow,

11) zapewnienia w sposob ciggly i nieprzerwany wejscia oraz wyjscia z budynku Urzedu;
wejécie od strony potudniowego tarasu bedzie dostepne przez caly czas trwania
prowadzenia robot.
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