UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/............. /2021

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......ccccceveeeennnee. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajagcym NIP 554-
030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 46 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie: ,Przebudowa sieci
cieptowniczej przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy”
1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robdt polegajacych na:

a) Przebudowie fragmentu sieci podziemnej kanatowej na preizolowang
b) Przebudowie sieci napowietrznej na podziemng preizolowana.
Budowe nalezy wykonac¢ z rur preizolowanych z systemem nadzoru (sygnalizacji stanéw awarii)
wraz z kanalizacjg teletechniczng 2x HDPE DN 40.
Prace nalezy realizowa¢ wedtug projektu oraz dokona¢ wszelkich niezbednych prac i uzgodnien
zwigzanych z realizacjg, w tym odptatnych inieodptatnych zaje¢ terendw, wptacie kaucji
zabezpieczajgcych itp. Teren, po zakonczonych pracach, nalezy przywrdcié do stanu istniejgcego.
2. Zadanie zakonczy¢ wg przepiséw Prawa Budowlanego (zgtoszenie o zakoriczeniu/ pozwolenie na
uzytkowanie jesli jest wymagane). Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:
a) posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows,
b) posiadanymi uzgodnieniami w zakresie realizacji zadania,
3.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji w tym optaty za czasowe
zajecia terendw w tym pasa drogowego.
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§2

Terminy umowne
Rozpoczecie realizacji zamoéwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy (w
tym réwniez drogg mailowa).
Przekazanie placu budowy nastgpi nie poziniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajagcemu.
Termin realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia: do 30.09.2021 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzgdzenia protokotu koricowego
odbioru robét.
Wykonawca, najpdzniej 7 dni przed planowanym terminem wykonania catosci przedmiotu
zamoéwienia, zgtosi droga pisemng (w tym rowniez mailowa, e-mail
inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl) gotowos¢ do odbioru robét oraz przekaze komplet dokumentéw
odbiorowych w celu sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.
Odbiér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni
roboczych po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce i dostarczeniu kompletu dokumentéw
odbiorowych.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, wad uniemozliwiajacych terminowy odbiér
robot, w tym brak kompletu dokumentéw odbiorowych, termin podpisania protokotu
korncowego odbioru robdt ulegnie przesunieciu o czas niezbedny do usuniecia wad. W takim
przypadku Wykonawca zostanie obcigzony za nieterminowag realizacje przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:
Warto$€ netto/bez VAT/: et zt
SEOWNIE! et sttt s s
WartosSE Brutto/z VAT/: et e eseens zt
SEOWNIE! ittt sttt e st
POAAtEK VAT oottt s s en s zt
SEOWNIE! ettt
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdéwienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:
a) przygotowanie terenu pod budowe,
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,
c) optata medidow na budowie a niezbednych do realizacji zadania,
d) obstuga geodezyjna inwestycji,
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10.
11.

12.

e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystapi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajace ze specyfikacji realizowane]j inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.
h) wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnien zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki,
nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych i nieodptatnych zajec terendw.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztow wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w
cenie/ wynagrodzeniu okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym
w przedmiarze robét), a ktére sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujagcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.
Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysoko$¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i
wynikajgca z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych
oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemne;j.
Wykonanie robdét dodatkowych nie objetych niniejszg umowg nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robét beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.
Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.
Zamawiajgcy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.
W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajaca ze zmienionej stawki tego podatku.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z umowa oraz zgodnie
z
a) Dokumentacjg projektows,
b) warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,
c) wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktéw prawnych wyszczegdlnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zaméwien Publicznych.
Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegélnosci:
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2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 przebudowy zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym

paragrafie wraz z robotami towarzyszgcymi oraz robotami wyniklymi w trakcie realizacji
zamowienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania,
z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa
W niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu

zamodwienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.

Materiaty muszg byé fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz
muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci z normga lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji
wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.)
oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1

3.2

33

3.4

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wiaczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Nalezy dochowa¢ staran aby nie dokonywaé zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢
zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamodwienia
(poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swodj koszt i wlasnym staraniem)
projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany
te musza by¢ rowniez zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji
Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewniajagcy minimalne przerwy w
dostawach ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci no$nikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajgcy.

W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
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Wykonawca.

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowag,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu przywrdcenie
nalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w
zwigzku z tym wydatkdw z wynagrodzeniem Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonadé przedmiot zaméwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposOb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.5 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyskaé¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z witascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zataczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkag odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykona¢ badania metodg nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowg, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).
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4.11 Wszystkie potgczenia spawane wykonac zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczy¢ protokdt z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonaé
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potgczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajacego,

4.13 Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.14 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.15 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.16 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikdéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we
wtlasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajacych azbest
lub bedacych w kontakcie z azbestem nalezy dokonad ich utylizacji spetniajagc wymagania
okreslone w odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji
komoér nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos$é¢ Zamawiajgcego, a pochodzgcych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy
sieci cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu
Zamawiajgcego wraz z protokotem przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru
koncowego. Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do
punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma
upowazniona (Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiadaé stosowne uprawnienia w
zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska - Ustawa o
odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy
do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony
ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatdw nadajgcych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.17 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajace wycince,
a bedace w pasie prowadzenia robot.

4.18 Spisaé¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakorczeniu robodt
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protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzgdzonymi przy wspoétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowej.

4.19 Respektowaé prawa witadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.20 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatéw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz
zezwolenie na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyé
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po
robotach z zarzadca drég.

4.21 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.22 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robot (przed przystgpieniem do robédt, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.23 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.
Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokona¢ poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
roboczych przed zamierzonym terminem odbioru koricowego) Po zgtoszeniu do odbioru
koncowego Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze korcowym i
zakoniczeniu robodt jest skuteczne, tzn. czy catosé robot jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamdwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajace do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ we witasnym zakresie i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawczej.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) protokolarnego odbioru robét.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdéwienia, na terenie budowy,
b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania. zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikow Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,
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3.

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktorych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych

zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6
Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie zapewnienie materiatdw niezbedne do realizacji

zamoéwienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych mediéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robét.

Opfacenie kaucji zabezpieczajacych.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikow z

powyzszym oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa (w szczegélnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg
odziez ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialno$é za przygotowanie do pracy pracownikow, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajagcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w
tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

¢) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikdw a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzadzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych

robot lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak
rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdét budowlanych Ilub
poszczegdlnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdt

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz

w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wihasciwie

sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowa w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —

budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i

nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi

odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel

lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym

na odbidér koricowy robét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas

i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

realizacji inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych
okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji zamoéwionych robot budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnosé przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikow oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz Srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami czesciowymi i koricowa.
Faktura VAT czesciowa zostanie wystawiona w oparciu o protokdt odbioru czesciowego, ktdry
nie zawiera uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkéw komisji odbiorowej. Faktura VAT koncowa
zostanie wystawiona w oparciu o protokdt odbioru koncowego, ktory nie zawiera uwag co do
jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika
budowy i Cztonkdw komisji odbiorowe;.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci robét.
Wykonawca wystawi fakture czesciowa i koricowg w terminie 7 dni od daty protokolarnego
odbioru kazdego etapu przedmiotu umowy.
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Nabywcg przedmiotu umowy jest:
Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Bydgoszczy ul. Ksiedza
Schulza 5 85-315 Bydgoszcz.
Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.
W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo zadania
ustawowych odsetek za opdznienie w zaptacie.
Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
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zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191) wytacza sie stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

10. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.).

11. (alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy).

11.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg czesSciowego i
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na trzy dni przed datg ostatecznej zaptaty
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcy potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleinej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

11.2. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

11.3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11.2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

11.4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

11.5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 11.2. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

11.6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 11.5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

11.7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 11.2,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11.8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 11.2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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§8

Zabezpieczenie
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy tj. i, zt
STOWNIE: e ) w formie: potracenia z faktury.
Wykonaweca nie wczesniej 14 dni i nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem okresu gwarancji dokona
przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiajgcego protokot z przeprowadzonego przegladu i
dotgczy go do wniosku o zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek z zatgczonym protokotem z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego niezawierajgcego uwag, podpisanego przez strony, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

§9
Udziat podwykonawcow

Wykonawca bedzie wykonywad roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§9
(alternatywa)
Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:
a) cze$¢ zamodwienia — zakres z elementu robot .........oeccevecieiiccie e
WartosSC robOt NETEO W PLIN: c...eiiiiie ettt e e sree e sae e e saeeeens
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........uiiiiiiiiiiiciiiie ettt e s e s e e s saaaaee e
b) czes¢ zamodwienia — zakres z elementu robot ........c.ceovveeeciiii e

WartosS€ robOt NETLO W PLIN: ....oiiiie ettt s e e

NAzWa firmy POAWYKONAWCY........uiiiiiiiiiieeciiiee ettt e e s e e s e aaee e e s saaaeeeeas
Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcow, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminéw umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedfozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej
podpisania lub wprowadzenia zmian.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni moze wnies¢ zastrzeienia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sgroboty
budowlane.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.
Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego
zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
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8. Zudziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcéw, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub
innych dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
1. Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie........ccccvreinrennnnen. tel.
.................................. , €-Mail: s, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

2. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w 0S0DI€ ...eieiciii e tel.
.................................. e-mail ...ccceeeeiiiiivieveeeen. . reprezentujgcego  Zamawiajgcego  wobec
Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowag oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

§11
Odbiér prac

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty
budowlane.

2. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik
budowy reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego inwestycji
przedtozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajacego:

a) oswiadczenie kierownika robot sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem,
sztukg budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami + stwierdzenie,
ze wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych + os$wiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sgsiedniej
nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania — stanowiacy zatacznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy,

e) wtérnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego
terenu w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robét zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggéw, préby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajacych,
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h) protokoty odbioru podpisane przez wiasciwych gestorow terendw lub uzbrojenia,
wynikajgce z korzystania przez Wykonawce z terendw nie bedgcych we witadaniu
Zamawiajgcego, a na ktérych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie
podziemne),

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,

i) protokotu ze sprawdzenia 100% potgczen spawanych metodg nieniszczacg wg SWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym i uzyskaé jego akceptacije,

k) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

I) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

m) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

n) protokotdéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

o) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobodw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

p) protokotdw odbioru koricowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzadcom dziatek,

gq) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

r)  podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowac w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim w

formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajgcej skany kompletnej

dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci

i przytaczy cieptowniczych” - stanowigcy zatgcznik do umowy.

Odbiér koncowy bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy ztozonego Inspektorowi nadzoru i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po uprzednim zgtoszeniu droga pisemng (réwniez mailowg) przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych
i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub
specjalistdw branzowych.
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10.

11.

12.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidr
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokdét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koicowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakoniczenie catosci przedmiotu zamdéwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robot bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalajg, iz odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koricowego.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na cato$¢ wykonanych robét liczagc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytgczeniem urzadzen i produktdw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy
moze:
a) zadad usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Strona 15z 25



b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 niniejszego paragrafu nie beda wystarczajace, to
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty brakujgcej kwoty, ktdra winna by¢ dokonana nie
pozniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, napraw biezacych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady
w miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.

Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wtasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkow,
gdy Wykonawca mimo wczes$niejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego i
nie krétszym niz 5 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wiasnego
wyboru we wtasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw
zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajacego lub w ramach wykonania
zastepczego

§14
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3i 4)
Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
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przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa, bezpieczeinstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach— w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 9
pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

kara umowna w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytacznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedfozenie poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy
Wykonawecy lub oséb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdéb
wzglednie podmiotéw, ktorymi Wykonawca sie postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikdéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje

kara umowna za brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepisdw i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z
wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktédrymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéow bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za
kazdy ujawniony przypadek, oraz trwate, do kornca trwania niniejszej umowy, odsuniecie od
pracy na budowie tych pracownikéw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujgcej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytacznej winy Wykonawcy
lub 0s6b wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy
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k)

Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdét przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi
Wykonawca sie postuguje.

4. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych

odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen bedg przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potragcenia naleznosci z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktdre mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci

nastepujgcych przypadkow:

1)

2)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie.

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych  warunkdow atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajacych na wykonanie zamowienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos$é ta wynika z okolicznosci, ktdrych Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamdwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamoéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;,

f) dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,
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3)

4)

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre maja wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zaméwienia,
[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamodwienia,
m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),
n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,
— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkow
umozliwiajgcych wtasciwa i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac).
zmiana trybu, zasad i termindw rozliczenn wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznodci uzasadniajagcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentac;i
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajagcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:
a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzed nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,
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5)

6)

7)

8)

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantéow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét; zmiana tych oséb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okres$lone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (tj. zarébwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwienn dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktéorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktdrg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach

ktérych opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajacego i
pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkdéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczes$niej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wpltyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
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b)

c)

e)

g)

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczerr i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesdniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowo$é, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)
b)

c)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w

trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze

dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w szczegdlnosci, gdyby

zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw

— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw

Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem

dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego

przeznaczenia, czy interesu spofecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
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srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w
ramach programoéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

12

~

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypfate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegélnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokorczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych

istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w

szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,

znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji

Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych

czy technicznych / technologicznych, ktére moga zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania

zamoéwienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg
wartos¢ oraz koricowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

14) inne zmiany postanowienn umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
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1)

2)
3)

4)

- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,

- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.

Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

§17

Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej
umowy, w szczegoélnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére
oddziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem
danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO,
Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.
28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.
Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajacych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywaé bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.
Wykonawca oswiadcza, ze:
dane osobowe bedga przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywaé danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obowigzek
naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego o takim obowigzku, chyba ze prawo
zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny
prowadzi dokumentacje opisujgcg sposéb przetwarzania danych osobowych,
znajdujace sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,
stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utraty, uszkodzeniem Ilub zniszczeniem.
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d)

Wykonawca zobowigzuje sie:

dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy,
w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzgcych w jego sktad stuzgcych
do przetwarzania danych, wytgcznie osoby przez niego upowaznione, pouczone o obowigzku
zachowania tajemnicy,

przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane
dotycza,

zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia danych
osobowych witasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chyba, ze zakaz
zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepiséw postepowania karnego, gdy
zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu 48
godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu okresla art.
33 ust. 3 RODO,

zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktorej dane przetwarza,
powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdzenia odpowiedzi
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w terminie 14 dni lub w
przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na
zadanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci pomaga¢ Zamawiajgcemu
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg,
odpowiedzie¢ niezwtocznie i witasciwie na kaizde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajagcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie
srodkéw o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegblnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéow
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pdzn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowa oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdélnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce sSrodkéw bezpieczenstwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia
w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajacy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem
kontroli oraz wspdtdziatania z Zamawiajacym w przypadku wyjasnienia powstatych
nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby,
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ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg
udostepnienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg
niniejszej umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych
kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego
pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa, a osobie ktérej dane dotyczg,
przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ktérych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to
niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o
podwykonawstwo stosownych zapiséw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub
zaniechania podwykonawcéw, ktérym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane.

§19

Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.
2) Oferta Wykonawcy, wraz z kosztorysem ofertowym.
3) Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzér)
4) Oswiadczenie kierownika budowy. (wzdr)
5) Harmonogram rzeczowo — finansowy (wzor)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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