
Pytania Wykonawców Odpowiedzi Zamawiającego 

Czy oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dotyczy tylko robót budowlanych czy również 
wbudowanych urządzeń (z koniecznością wydłużenia gwarancji oferowanej przez producentów)? Jeśli 
również urządzeń, to prosimy o informację, kto ponosi koszt serwisowania tych urządzeń w okresie 
gwarancji oraz koszt materiałów eksploatacyjnych.

Wymóg określony we Wzorze Umowy jest następujący: "Niezależnie od uprawnień
wynikających z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji
jakości na całość wykonanego przedmiotu Umowy (w tym na wykonane roboty,
dostarczone i zamontowane wyposażenie, wszelkie urządzenia, sprzęt, oprogramowanie,
systemy) na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu Przekazania
/Przejęcia do Eksploatacji, na warunkach określonych w OPZ". 
Koszty serwisowania  (rozumiane jako wymagane przeglądy) urządzeń w okresie gwarancji 
oraz koszty materiałów eksploatacyjnych będzie ponosić Zamawiający, zaś Wykonawca
będzie ponosić koszty określone w gwarancji, tj. usuwania wad i z nimi związane.  

 Proszę o uwzględnienie w umowie zapisów dotyczących robót dodatkowych i mechanizmów płatności za 
nie. Zapisy dotyczące robót dodatkowych zostały zawarte są w §15 Wzoru Umowy.   

Dotyczy § 2 ust. 2 Umowy: zwracamy się z prośbą o uzupełnienie listy obowiązków Zamawiającego o
następujące kategorie: 7) dokonywanie terminowych płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy; 8)
stawianie się do odbiorów prac realizowanych przez Wykonawcę, zgodnie z procedurą określoną w
Umowie. 

Zamawiający uzpełnia zapis w § 2 ust. 2 Umowy, dodając po pkt 6: "7) dokonywanie 
terminowych płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy".

Dotyczy § 3 ust. 1 ust. 2) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu i nadanie mu
następującego brzmienia: "zapoznał się z całością SWZ, wszystkimi przekazanymi przez Zamawiającego
warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, obowiązującym
prawem oraz upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz kosztów poszczególnych robót,
które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, a także wszystkie czynności niezbędne do
właściwego wykonania robót oraz usunięcia wad"

Zapis pozostaje bez zmian.

Dotyczy §4 ust. 3 zd. 1 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu i nadanie mu
następującego brzmienia: "Uważa się, iż Wykonawca w ramach należytej staranności wycenił w Ofercie
cały zakres przedmiotu Umowy, określony w SWZ wraz z załącznikami, w tym OPZ i dokumentacją
projektową, bez względu na to, czy zakres ten został ujęty w w/w dokumentach." Należy zauważyć, iż
zadaniem Wykonawcy jest realizacja zakresu prac określonego w dokumentacji.

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy:  §4 ust. 3 Wzoru Umowy otrzymuje 
 brzmienie: "3.Uważa się, iż Wykonawca w ramach należytej staranności wycenił w Ofercie 

cały zakres przedmiotu Umowy, określony w SWZ wraz z załącznikami, w tym OPZ i 
dokumentacją projektową. Uważa się, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem 
kosztu i czasu Wykonawca uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do 
ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na 
wynagrodzenie umowne. W tych samych granicach będzie się uważało, że Wykonawca 
zapoznał się z warunkami terenowymi, powyższymi dokumentami oraz innymi dostępnymi 
informacjami.

Dotyczy §4 ust. 9 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu i nadanie mu następującego
brzmienia: "Żadna ze Stron nie może przenieść wierzytelności oraz dokonać zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelności wynikających z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, chyba, że druga Strona wyrazi na to
uprzednią zgodę na piśmie pod rygorem nieważności." Zapis pozostaje bez zmian. 



Dotyczy §5 ust. 4 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu i nadanie mu następującego
brzmienia: "Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego pisemnego
oświadczenia Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu jego wysokości przez Strony.". Należy
zauważyć, iż wnioskowana modyfikacja nadałaby temu procesowi charakter wzajemnych uzgodnień, a
nie jednostronnej autorytarnej decyzji ze strony Zamawiającego.

Zapis pozostaje bez zmian, Zamawiający wyjaśnia, że modyfikacja ta nie jest "autorytarną 
decyzją" Zamawiającego, lecz umowa przewiduje, że będzie ona wynikać z jednoznacznie 
określonego trybu  i wskaźnika waloryzacji określonych w umowie, o charakterze 
całkowicie obiektywnym i nie wymagającym tym samym uzgodnień

  Dotyczy §5 ust. 11 Umowy: Mając na uwadze obecne uwarunkowania rynkowe istotnego wzrostu cen
materiałów i surowców oraz kosztów pracy, a także przewidywany ok. 17-sto miesięczny okres realizacji
prac, wnosimy o podwyższenie limitu waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z 5% do 20%. Należy
zauważyć, iż wskazany w umowie limit daje jedynie pozorną możliwość urealnienia wynagrodzenia
Wykonawcy do warunków rynkowych. 

§5 ust. 11 Umowy otrzymuje brzmienie: "11. Maksymalna dopuszczalna wartość zmiany
wynagrodzenia umownego netto w efekcie zastosowania postanowień, o których mowa w
niniejszym paragrafie wynosi 6,5 % wynagrodzenia z dnia podpisania Umowy,
odpowiednio za I Etap i za II Etap Umowy'. 

Dotyczy §6 ust. 6 Umowy: zwracamy się z prośbą o zwiększenie limitu płatności objętych częściowymi
płatnościami Zamawiającego z 90% do 95%. Należy zauważyć, iż zaproponowana zmiana pozytywnie
wpłynie na przepływy kontraktu i umożliwi zwiększenie konkurencyjności ofert.

Zapis pozostaje bez zmian.

 Dotyczy §8 ust. 4 oraz § 8 ust. 6 oraz § 8 ust. 7 Umowy: zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu
określania terminu zakończenia robót/umowy dla Etapu 1, tak aby została ona określona jako liczba
tygodni/miesięcy od daty zawarcia umowy przez Strony, analogicznie jak dla Etapu 2; w przeciwnym
przypadku, w sytuacji wydłużania się procesu wyboru wykonawcy i zawarcia umowy, wykonawca już na
początku realizacji prac jest zagrożony ryzykiem niedotrzymania terminu zakończenia prac, co skutkuje
dla niego karami umownymi.

Zapis pozostaje bez zmian. Wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione
obiektywną przyczyną opisaną poniżej: Zamawiający jako spółka komunalna, realizuje
jedno z ustawowych zadań gminy, polegające na zaspokojeniu potrzeb z zakresu edukacji
publicznej przedszkolnej oraz szkolnej. Z uwagi na fakt, że zamówienie dotyczy budowy
szkoły, z której korzystać będzie nie tyle zamawiający, co społeczność lokalna, a
konkretnie dzieci, termin wykonania przedmiotu umowy został precyzyjnie określony, tak
by było możliwe korzystania z efektów zamówienia, tj. szkoły z dniem 1 września
(rozpoczęcie roku szkolnego). 
Brak wyznaczenia konkretnego terminu wykonywania zamówienia mogłoby spowodować
szkodę w postaci dezorganizacji pracy szkoły i konieczność przenosin do nowego budynku
w toku zajęć szkolnych, a może nawet odsunięcie możliwości rozpoczęcia działalności
szkoły o cały rok szkolny.

 Dotyczy §10 ust. 16 zd. 2 Umowy: zwracamy się z prośbą o usuniecie fragmentu: ”Dokonanie
bezpośredniej płatności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oznacza nienależyte wykonanie
Umowy”. Należy zauważyć iż w/w fragment jest zbyt daleko idącym stwierdzeniem.  

Zapis pozostaje bez zmian. 

  Dotyczy §10 ust. 22 pkt. 5) Umowy: zwracamy się z prośbą o usuniecie w/w punktu. Należy
zauważyć, iż taka forma rozliczeń jest często stosowanym rozwiązaniem we współpracy z
podwykonawcami, w szczególności w przypadku gdy są to podmioty o mniejszej skali działalności;
wprowadzenie zapisu ogranicza konkurencyjność ofert podwykonawców poprzez zawężenie ich grona do
podmiotów, które posiadają zdolność do pozyskania zabezpieczeń bankowych/gotówkowych. W
konsekwencji rozwiązanie takie może negatywnie wpłynąć na atrakcyjność ofert wykonawców.

Zapis pozostaje bez zmian. 



Dotyczy §11 ust. 8 zd. 2 Umowy: zwracamy się z prośbą o usunięcie w całości, tj. fragmentu
"Zamawiający może wyrazić zgodę na ograniczenie przedłużenia okresu rękojmi za wady do
naprawionych lub wymienionych części przedmiotu Umowy, pod warunkiem dostarczenia przez
Wykonawcę Zamawiającemu przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub
przedłożenia nowego na wskazaną przez Zamawiającego kwotę ." Przywołany zapis stanowi formę
ukrytego wydłużenia okresu rękojmi oraz odnawialności zabezpieczania dobrego wykonania poprzez
ryzyko jego zwiększania w ramach dyspozycji Zamawiającego. Jednocześnie mając na uwadze daleko
idące oczekiwania Zamawiającego, wnosimy o możliwość wprowadzenia daty granicznej, poza którą
okres gwarancji ani innej formy odpowiedzialności Wykonawcy nie wykroczy.

Zapis pozostaje bez zmian.  

23.  Dotyczy §13 ust. 1 Umowy: zwracamy się z prośbą o weryfikację zapisu. W naszej ocenie
niepotrzebnie został powtórzony zapis "przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy". 

Zapis pozostaje bez zmian. 

 Dotyczy §13 ust. 5 oraz 6 Umowy: zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w zakresie dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zapisy pozostają bez zmian.

  Dotyczy §14 Umowy: zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów umowy o klauzule, które dadzą
również Wykonawcy prawo do odstąpienia od Umowy, w szczególności w przypadkach, gdy
Zamawiający: a) nie dokona przekazania terenu budowy w wyznaczonym terminie, b) nie stawia się do
częściowych odbiorów prac, c) nie dokonuje terminowych płatności na rzecz Wykonawcy;

Zapisy umowy pozostają bez zmian.



Dotyczy §14 ust. 2 pkt. 3) Umowy: zawracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. W odniesieniu do
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku nieprzedłużenie zabezpieczenia
Zamawiający ma prawo do zamiany formy gwarancyjnej na gotówkową w celu utrzymania
zabezpieczenia, bez konieczności wypowiadania umowy. W tym zakresie w naszej opinii sankcja jest
nadmierna.

Zapisy pozostają bez zmian.

  Dotyczy §14 ust. 2 pkt. 5) Umowy: zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. Należy zauważyć, że
zapis zbyt szeroki, daje pole do wielu interpretacji.

Zapis pozostaje bez zmian. 

Dotyczy §16 ust. 2 Umowy: zwracamy się z prośbą o (i) doprecyzowanie przez Zamawiającego zasad,
warunków i terminów zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym w okresie
rękojmi/gwarancji; (ii) wyjaśnienie jak w opinii Zamawiającego będzie wyglądać proces przedstawiania
zabezpieczeń należytego wykonania umowy dla poszczególnych Etapów.

Zasady, warunki i terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone
są w § 23 Części I SWZ: Część ogólna - wytyczne dla Wykonawców.

  Dotyczy § 1 ust. 4 Umowy: zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie terminu do którego
Zamawiający może wykonać prawo opcji. 

Warunkiem uruchomienia zakresu zamówienia objętego prawem opcji jest doręczenie
Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia woli dotyczącego realizacji zamówienia w
tym zakresie (przy czym za skuteczne doręczenie uważa się też wysłanie
zawiadomienia z datą, w której Wykonawca mógł je odebrać by sie z nim zapoznać). 
Zamawiający uprawniony będzie do złożenia w/w oświadczenia do dnia 31.05.2025 r.
Termin wykonania Umowy w zakresie objętym prawem opcji (Etap II Umowy) ustala się na
10 miesięcy liczonych od dnia przekazania Wykonawcy w/w oświadczenia. 

Dotyczy § 9 Umowy: zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie terminów zakończenia poszczególnych
odbiorów, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

Terminy odbiorów określone są w § 8 Wzoru Umowy (Terminy umowne).

Dotyczy § 10 ust. 21 Umowy: zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w całości. Należy zauważyć,
iż niniejszy zapis nie znajduje odzwierciedlenia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i w
ocenie Wykonawcy stanowi przejaw nadmiernego uprzywilejowania pozycji Zamawiającego w
postępowaniu. 

Zapis pozostaje bez zmian. 

 Dotyczy § 2 ust. 3 pkt. 3) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia w ten sposób,
że każdorazowo wydane ustnie polecenie zostanie potwierdzone drogą mailową lub w formie pisemnej;

Zapis pozostaje bez zmian. 

 Dotyczy § 3 ust. 1 pkt. 4) Umowy: zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca będzie
ponosić odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 652 kodeksu cywilnego. 

Zapis pozostaje bez zmian. 

Dotyczy § 3 ust. 1 pkt. 5) Umowy: zwracamy się z prośbą o zastąpienie wyrażenia „odpowiada”
sformułowaniem „ponosi winę”. 

Zapis pozostaje bez zmian. 

Dotyczy § 3 ust. 2 pkt. 12) Umowy: zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie
pod pojęciem „odpowiedniej ochrony”



 Dotyczy § 3 ust. 2 pkt. 16) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący
sposób: „Informowania Zamawiającego o zmianie personelu Wykonawcy, co do którego zostały
postawione określone wymogi w SWZ wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych dokumentów
zgodnie z Prawem Budowlanym,” . Ewentualnie w przypadku braku uwzględnienia zaproponowanej
zmiany zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, że Zamawiający nie odmówi zgody na zmianę personelu, o
ile nowy personel będzie spełniał wymogi SWZ. Zapis pozostaje bez zmian. 

  Dotyczy § 3 ust. 2 pkt. 17) Umowy: zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakim terminie
Inspektor Nadzoru będzie akceptował w/w dokumenty. 

Do 5 dni roboczych, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach czas akceptacji może 
ulec wydłużeniu, przy czym brak akceptacji w wyznaczonym terminie nie oznacza 
dorozumianej akceptacji. 

Dotyczy § 3 ust. 2 pkt. 20) Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu tak aby
odpowiedzialność  była ponoszona na zasadach określonych w KC. Zapis w  §3 ust. 2 pkt. 20) Wzoru Umowy pozostaje bez zmian.  

Dotyczy § 3 ust. 7 pkt 4) i 5) Umowy: zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający
skorzysta z przewidzianego w umowie prawa do odstąpienia od Umowy w całości lub w części jedynie w
sytuacji kiedy Wykonawca będzie naruszał obowiązki wynikające z Umowy, w tym z Harmonogramu
rzeczowo-finansowego wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a nie ze względu na
przyczyny na które Wykonawca, nawet przy dołożeniu należytej staranności nie ma wpływu. Dodatkowo
wnosimy o dodanie postanowienia, że skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa
w punktach 4) i 5) będzie mogło nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu
wyznaczonego Wykonawcy na realizację obowiązków. 

Zapis w  §3 ust. 7 pkt 4 i 5 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: "4) po bezskutecznym 
upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie uchybień, nie 
krótszym niż 5 dni - odstąpić od Umowy w całości lub w części,
5) po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na 
usunięcie uchybień, nie krótszego nie 5 dni- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót 
objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy". 



Dotyczy § 6 ust. 15 i 16 Umowy: zwracamy się z prośbę o usunięcie uprawnienia Zamawiającego do
żądania aktualizacji oświadczeń przed dokonaniem płatności faktury.

Zamawiający zmienia postanowienia § 6 ust. 16 w taki sposób, że skreśla wymóg 
przedstawienia oświadczenia o opłaceniu niewymagalnych płatności na rzecz 
podwykonawców i oświadczenia, że otrzymane należności wyczerpały już całości ich 
należności z danej umowy podwykonawczej. 

Zamawiający dodaje także w ust. 15 i 16 w zdaniu pierwszym po słowach „warunkiem 
uruchomienia” słowo „pełnej”.

  Dotyczy §7 ust. 4 Umowy: zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu z 5 do 10 dni roboczych. 
Należy zauważyć, iż termin określony w treści Umowy, który został przypisany temu zadaniu jest
stanowczo zbyt krótki  i może uniemożliwić rzetelne opracowanie planu naprawczego. Zapis pozostaje bez zmian. 

Dotyczy §7 ust. 6 Umowy: zwracamy się z prośbą o (i) wydłużenie terminu z 3 do 5 dni roboczych (ii)
wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie „a co za tym idzie do odmowy
zatwierdzenia dokumentów rozliczeniowych” (iii) potwierdzenie, że Wykonawca będzie uprawniony do
zgłaszania uzasadnionych zastrzeżeń w zakresie uwag Zamawiającego; Zapis pozostaje bez zmian. 

Dotyczy §8. I ust. 2 lit. b)  Umowy: zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie
poprzez sformułowanie „kopie zaświadczeń kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników”.

Zapisy w §8. I ust. 2 lit. b) oraz §8. II ust. 2 lit. b) Umowy otrzymują brzmienie:               "b) 
kopie uprawnień  i odpowiednich zaświadczeń o przynależności do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa osób wymaganych w SWZ oraz wymienionych w załączonym do 
oferty wykazie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia"

Dotyczy §8 ust. 6  Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację w ten sposób, że terminem
wykonania robót nie będzie data podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego
(Końcowego), a data wskazana przez strony w treści rzeczonego protokołu. Zapis pozostaje bez zmian. 



Dotyczy §8. I ust. 11  Umowy: zwracamy się z prośbą o (i) wyjaśnienie, że przez „nienależyte 
opracowanie dokumentów” Zamawiający rozumie istotne błędy w opracowaniu dokumentów wskazanych
w ust. 2; (ii) modyfikację zapisu w następujący sposób: „W przypadku odmowy ze strony Wykonawcy
podpisania Protokołu przekazania terenu budowy lub nienależytego opracowywania dokumentów
wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub odmowy odebrania Dziennika Budowy, po bezskutecznym
upływie dodatkowo wyznaczonego Wykonawcy terminu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od Umowy z winy Wykonawcy.” Zapis pozostaje bez zmian. 

 Dotyczy §9 ust. 2 pkt. I lit. g Umowy: zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakim terminie
Branżowy Inspektor Nadzoru poinformuje o zamiarze uczestnictwa w tych odbiorach lub rezygnacji z
udziału. W terminie 3 dni roboczych.

 Dotyczy §9 ust. 2 pkt. I lit. h Umowy: zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakim terminie
Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub wniesie pisemny sprzeciw lub zastrzeżenia do złożonego przez
Wykonawcę wniosku materiałowego.  

W terminie  3 dni roboczych, przy czym brak akceptacji w wyznaczonym terminie nie 
oznacza dorozumianej akceptacji.

Dotyczy §9 ust. 2 pkt. II lit. d) ppkt. b. oraz §11 ust. 7 Umowy: zwracamy się z prośbą o wykreślenie
fragmentu: „bez prawa kwestionowania jej wysokości”.

§9 ust. 2 pkt II ppkt 3) lit.a) i d) Umowy otrzumują brzmienie:
a) wady istotne nadające się do usunięcia, tj. uniemożliwiające użytkowanie robót
objętych Umową zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić od czynności
odbioru robót objętych Umową. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego
usunięcia wad bez wezwania Zamawiającego i ponownego zgłoszenia robót objętych 
Umową do
odbioru, (…)
d) drobne zaległe roboty czy wady, których dokończenie, czy też usunięcie nie będzie 
miało znaczącego wpływu na użytkowanie robót objętych Umową zgodnie z 

 przeznaczeniem, toZamawiający dokona odbioru robót oraz polecić Wykonawcy usunięcie 
tych wad uzupełnienie drobnych zaległych robót z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. 
Jeśli Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupełni drobnych zaległych robót w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający według własnego wyboru ma prawo 
do: (…)."                                                      Zapis §11 ust. 7 Wzoru Umowy pozostaje bez 
zmian. 



49.  Dotyczy §10 ust. 3 - 4 oraz ust. 6 -7 Umowy: zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu z 30 do
14 dni. W ocenie Wykonawcy skrócenie określonych w treści Umowy terminów znacznie usprawni oraz
przyspieszy przebieg procesu budowlanego. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, w sposób zaproponowany w pytaniu. Tym 
samym zmienia się §10 ust. 3, ust. 4 , ust. 6 ust. 7 Wzoru Umowy i otrzymuje następujące 
brzmienie:  
3.Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

 1)niespełniającej wymagań określonych w SWZ, w tym w niniejszej Umowie;
 2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,
 3)zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy lub odpowiednio 

dalszego podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących zapłaty 
wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązku Wykonawcy w 
tym zakresie wynikające z Umowy.
4.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow¬lane, w terminie 14 dni, uważa się 

 za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. (...)  6.Zamawiający, w terminie 14 
dni, zgłasza sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

 7.Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

Dotyczy §10 ust. 8 Umowy: zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający pod pojęciem
kwoty 50.000,00 rozumie kwotę netto czy brutto. Jest to wartość netto. 

Dotyczy §11 ust. 4 Umowy: zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu z 30 do 7 dni. Skrócenie
określonego w treści Umowy terminu znacznie może ograniczyć negatywne konsekwencje wystąpienia
wady. Ponadto należy mieć na uwadze, iż niektóre wady zgłoszone w terminie 30 dni od daty jej
ujawnienia mogą być już nieusuwalne i spowodować nieodwracalne skutki. 

Zapis pozostaje bez zmian. 

 Dotyczy §14 ust. 2 pkt. 4) Umowy: zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu z 14 do 30 dni.
Zapis pozostaje bez zmian. 

  Dotyczy §14 ust. 3 Umowy: zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu z 5 do 14 dni.
Zapis pozostaje bez zmian. 



Dotyczy §15 ust. 5 i 8 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowień w ten sposób, że w
przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 4 Wykonawca może żądać zwiększenia
wynagrodzenia lub zwrotu kosztów, jeśli zmiana wynika wyłącznie z okoliczności za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których jako
podmiot profesjonalny nie mógł przewidzieć. Zamawiający skreśla we wzorze Umowy postanowienia § 15 ust 5 i 8. 

  Dotyczy §19 ust. 15 Umowy: zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia, iż termin
wyznaczony przez Zamawiającego na realizację obowiązków nie może być krótszy niż dni. Zapis pozostaje bez zmian. 


