
Pytanie 1: 

W związku z rozbieżności pomiędzy treścią SWZ i OPZ a zapisami opisu PFU prosimy o wyjaśnienie jaki 
jest spodziewany zakres opracowań projektowych. 
Zapisy SWZ brzmią następująco: 
„Część VI Termin realizacji zamówienia 
1) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentacji 
projektowej (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno–
budowlany) wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 
2) wykonanie projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
3)  wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.” 
Zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 dotyczące zakresu: 
„p.1  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
…… 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) wykonanie projektu budowlanego, w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu 
architektoniczno – budowlanego, projektów technicznych wraz z załącznikami, z 
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z opisem zastosowanych rozwiązań, 
technologii, materiałów i urządzeń, wyczerpujących swym zakresem program rzeczowy inwestycji. 
Opracowanie przedmiarów robót oraz STWiOR.  
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami 
związanymi z budownictwem, projektowaniem oraz „Programem funkcjonalno – użytkowym” 
b) uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z dopełnieniem niezbędnych formalności 
administracyjno – prawnych, w tym uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci  
(w razie potrzeby) w imieniu Inwestora i uzyskanie wszelkich uzgodnień mających na celu otrzymanie 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, przy jednoczesnym zastosowaniu praw 
i przepisów wymienionych w „Programie funkcjonalno – użytkowym, koncepcji projektowej”; 
c) wybudowanie zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną; oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę. 
d) sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w trakcie realizacji inwestycji; 
e) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowego obiektu. 
Zapisy PFU natomiast określają szerszy zakres dokumentacji: 
„1.1.2.2. OGÓLNEWYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPLETNEGO I POPRAWNEGO WYKONANIA 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: 
1. Projektu budowlanego i projektów technicznych w tym projektu zagospodarowania terenu – w 
pięciu egzemplarzach, w branżach: 
a. architektonicznej, 
b. konstrukcyjnej, 
c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją, wodno–
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompą ciepła, hydrantowej, gazowej, cieplnej, gazów 
medycznych 



d. instalacji elektrycznych , teletechnicznych i niskoprądowych, fotowoltaicznej  
e. drogowej; 
2. Projektów wykonawczych w czterech egzemplarzach dla każdego z etapów i budynków w 
branżach: 
a. architektonicznej, 
b. konstrukcyjnej, 
c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją, wodno–
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompom ciepła, hydrantowej, gazowej, cieplnej, gazów 
medycznych 
d. instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, fotowoltaicznej  
e. drogowej; 
3. Projektu aranżacji wnętrz wszystkich pomieszczeń w czterech egzemplarzach; 
4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w dwóch egzemplarzach; 
5. Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – w trzech egzemplarzach; 
Jak widać w powyższych cytatach pomiędzy tymi trzema dokumentami są istotne różnice jeśli chodzi 
o zakres projektów do opracowania – w SWZ i OPZ nie ma mowy o projektach wykonawczych ani 
Projektach aranżacji wnętrz dla wszystkich pomieszczeń, SWZ nie wspomina też o STWiOR ani 
Kosztorysach Inwestorskich. Prosimy o ujednolicenie dokumentów lub wskazanie, który jest 
nadrzędny. 
 
Odpowiedź: 
 

1. Zapisy  SWZ Część VI „Termin realizacji zamówienia” pkt 1) i 2) pozostają bez zmian. Zapisy te 
nie precyzują zakresu  dokumentacji projektowej,  natomiast określają wymagane terminy 
wykonania i przekazania Zamawiającemu wyszczególnionych części dokumentacji 
projektowej.   

 
2. Zapis Opisu Przedmiotu Zamówienia w punkcie 1 „Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia” lit. 

a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„a) wykonanie projektu budowlanego, w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu 
architektoniczno–budowlanego, projektów technicznych wraz z załącznikami, z 
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z opisem zastosowanych rozwiązań, 
technologii, materiałów i urządzeń, wyczerpujących swym zakresem program rzeczowy inwestycji 
i projektów wykonawczych (w razie potrzeby) oraz opracowanie przedmiarów robót.  
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi prawami i 
przepisami związanymi z budownictwem, projektowaniem oraz „Programem funkcjonalno – 
użytkowym.” 

3. Zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego w punkcie 1.1.2.2. OGÓLNE WYMAGANIA W 
ZAKRESIE KOMPLETNEGO I POPRAWNEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA od ppkt 1 
do ppkt 6, otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

„Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: 
1. Projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektów technicznych, w branżach j.n. – w czterech egzemplarzach: 
a. architektonicznej wraz z wizualizacją budynku (min. dwa ujęcia), 



b. konstrukcyjnej, 
c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją, klimatyzacji, 
wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompą ciepła, hydrantowej, gazowej, cieplnej, 
gazów medycznych, 
d. instalacji elektrycznych , teletechnicznych i niskoprądowych, fotowoltaicznej, 
e. drogowej; 
2. Projektów wykonawczych w branżach j.n. - w czterech egzemplarzach 
a. architektonicznej, 
b. konstrukcyjnej, 
c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją, klimatyzacji, 
wodno–kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompą ciepła, hydrantowej, gazowej, cieplnej, 
gazów medycznych 
d. instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, fotowoltaicznej 
e. drogowej; 
Uwaga:  
Projekty wykonawcze nie są wymagane przez Zamawiającego, jednakże w przypadku konieczności 

ich wykonania w celu zrealizowania robót budowlanych, Wykonawca  je opracuje na własny 
koszt w ramach wynagrodzenia umownego.   
3. Projektu aranżacji wnętrz wszystkich pomieszczeń, w czterech egzemplarzach; 
4. Projektu technologicznego i projektu wyposażenia wraz z preliminarzem kosztów – w trzech 
egzemplarzach; 
5. Przedmiarów robót – w trzech egzemplarzach; 
6.Wersji elektronicznej ww. dokumentacji w formacie: *pdf, *dwg, *doc – 2 egz., przedmiarów w 
formacie *ath – 2 egz. Na nośniku CD/DVD. Dokumentację w wersji elektronicznej należy 
pogrupować w folderach i podfolderach zgodnie z wersją papierową. Nazwy poszczególnych 
folderów i plików muszą być zgodne z wersją papierową.”  
Pozostałe zapisy punktu 1.2.2.2. PFU pozostają bez zmian.   
 
Pytanie 2: 
W ramach prowadzonego w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy 
się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnienie wątpliwości 
Wykonawcy: 
1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek części VIII ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże swoje zdolności techniczne i zawodowe 
bazując na dwóch obiektach użyteczności publicznej zrealizowanych w okresie ostatnich 5 
lat o zakresie i parametrach jak niżej: 
a. Budowa obiektu użyteczności publicznej o wartości 151.566.602,73 zł brutto, którego 

zakres obejmował: budowę budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
opracowaniem projektów wykonawczych wraz z koordynacją dokumentacji w zakresie 
międzybranżowym oraz projektów najemców z wykorzystaniem technologii 3D BIM 

b. Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”, o wartości zamówienia 40.893.185,48 zł brutto ? 
 

Odpowiedź: 



Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnięciu odwołania. 

Pytanie 3: 
Prosimy o uszczegółowienie wymagań względem sprzętu audio wizualnego w salach wykładowych. 
Prosimy o określenie w których salach ma być zamontowany taki system i o jakich parametrach. 
 
Odpowiedź: 
Sale/aule wykładowe, seminaryjne, dydaktyczne, sale debriefingu a także sale wielofunkcyjne OSCE, 
należy wyposażyć w systemy multimedialne. Dobór urządzeń składających się na system 
multimedialny w poszczególnych salach będzie wynikał z przeznaczenia pomieszczeń i powinien być 
dokonany na etapie opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę. 
 
Systemy AV we wszystkich salach powinny spełniać następujące funkcje: dystrybucji sygnałów 
audiowizualnych, 
tj. obrazu i dźwięku.    
Minimalne parametry dla urządzeń multimedialnych: 

 projektory: 
Projektory przeznaczone do zastosowań edukacyjnych. 
Projektor oraz ekran należy dobrać indywidualnie do powierzchni każdej z sal, gdzie będą 
występowały. Minimalne parametry techniczne: 
System wyświetlania – min. System klasy 3LCD 
Projektor z natywną rozdzielczością min. Full HD (1920x1080) z laserowym źródłem światła o jasności 
min. 5000 lm / 6000 lm – w zależności od powierzchni sali 
Źródło światła: dioda laserowa 
Wejścia/Wyjścia 
Złącze sygnału wejściowego audio: Mini jack stereo 
Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP 
Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI 
Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP 
Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMIZłącze sygnału wejściowego audio: współdzielone 
z wejściem INPUT A 
Złącze sygnału wejściowego audio: mini jack stereo 
9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C 
RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX 
Typu A (tylko do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania) 
 
Podłączenie między komputerem a projektorem - poprzez kabel HDMI (światłowodowy), dodatkowo 
pomiędzy tymi urządzeniami należy ułożyć dwie skrętki internetowe kat. 6A. 

 ekrany: 
  
Ekran projekcyjny profesjonalny o powierzchni roboczej dostosowanej do powierzchni sali i 
wyświetlanego obrazu. 
Tkanina biała - powierzchnia do projekcji przedniej wysuw materiału z przodu kasety. 
Montaż sufitowy lub ścienny. Wykonanie zapobiegające fałdowaniu materiału. Blokada 
zabezpieczająca przed zwijaniem. Regulacja wysokości dolnej krawędzi. Powierzchnia projekcyjna ze 
współczynnikiem odbicia światła 1.0 lub lepszym. 

 monitory 
  
Monitory edukacyjne multimedialne: 



Przekątna w zależności od powierzchni pomieszczenia - 65" lub 75" lub 86". Wbudowany komputer z 
min. 4 GB RAM i 32 GB na dane i aplikacje, pracujący przed kontrolą systemu min. Android 11 lub 
wyższy, w tym równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia 
przez system funkcjonalności jakie oferuje system Android w min. wskazanej przez Zamawiającego 
wersji, dostępność dla systemu równoważnego tych aplikacji, które są dostępne dla wskazanego przez 
Zamawiającego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniających te same 
funkcjonalności. Dodatkowo opis równoważności: 
Równoważność: co najmniej Android 11.0 lub równoważny spełniający łącznie poniższe warunki: 
System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość, i możliwość zarządzania 
pamięcią, 
Możliwość wykorzystania trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniej energii, 
Możliwość spersonalizowania ustawień urządzenia według preferencji użytkownika, 
Możliwość zmiany kolejności kafelków, szybkich ustawień, 
Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, 
Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, 
Personalizacja rozmiaru wyświetlacza, 
Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia. 
W zestawie oprogramowanie do nauczania typu „inteligentny notatnik” i do pisania „inteligentnym 
pisakiem”. Min. 20 jednoczesnych punktów dotyku: pisanie, dotyk, gesty wielodotykowe, 
wymazywanie dłonią. 
Parametry dodatkowe: min. 4K Ultra HD, LED 50.000 godz. pracy. Bez spoinowe połączenie 
wyświetlacz – szyba,  
Wi-Fi 6, BT 5.0, głośniki 2x 20W, 15W USB-C, certyfikat ENERGY STAR i zgodność z Ecodesign. 
 

 system nagłośnienia, urządzenia konferencyjne, urządzenia wideokonferencyjne 
 
  Systemy multimedialne w poszczególnych salach powinny pełnić również funkcje sterowania 
wyposażeniem elektrycznym sali (oświetlenie, rolety, klimatyzacja itp.), powinny również być 
zintegrowane 
z systemem BMS. Ponadto system audio powinien w zależności od wielkości sali być wyposażony w 
2/4 głośniki które będą podłączone do wzmacniacza (100V, RMS około 200W). Każdą z sal należy 
wyposażyć w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z bazą. 

Należy zaprojektować system, który umożliwia przesyłanie sygnałów audio oraz wideo z wielu źródeł 
do wielu odbiorników - w różnych konfiguracjach.  

Pytanie 4:  
Czy należy przewidzieć oprócz rzutników jakieś monitory interaktywne? Jeżeli tak to ile  i w których 
pomieszczeniach? 
 
Odpowiedź: 
Tak, min. po 1 szt. w salach/aulach wykładowych, seminaryjnych, dydaktycznych i salach  debriefingu. 
 
Pytanie 5: 
Prosimy o wytyczne w zakresie ilości punktów dostępowych do sieci komputerowej. 
 
Odpowiedź: 
Minimalną ilość gniazd ( tym RJ 45) określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  w punkcie 
1.2.1.2.6 „Materiały wykończenia wewnętrznego” ustęp dotyczący „Oświetlenia wewnętrznego, 
gniazda, włączniki”  podpunkt 5 „Gniazda wtykowe”. Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać 1 X 



RJ45 pod projektory oraz położyć kable ethernetowe cat. 6A pomiędzy komputerem a projektorem. 
Do każdego stanowiska pracy biurowej należy zaprojektować i wykonać 2xRJ 45 w pojedynczej 
ramce. 
 
Pytanie 6: 
Czy należy przewidzieć instalację WLAN? 
 
Odpowiedź: 
Tak, należy zaprojektować i wykonać instalację WLAN 
 
Pytanie 7: 
Czy oferta uwzględniać ma urządzenia aktywne. 
 
Odpowiedź: 
Tak, należy zaprojektować i wyposażyć instalację w urządzenia aktywne. 
 
Pytanie 8: 
Czy w ramach kontraktu należy przewidzieć serwis gwarancyjny w okresie gwarancji wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi? 
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem w §4 ust. 2 pkt II ppkt 30 wzoru umowy Wykonawca dokona w okresie 
trwania gwarancji i rękojmi niezbędnych przeglądów technicznych (serwisowych) urządzeń, w 
szczególności zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, w ramach wynagrodzenia umownego 
wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 
 
Pytanie 9: 
Ile aparatów telefonicznych należy przewidzieć? 
 
Odpowiedź: 
Ilość: 1 aparat telefoniczny na każde stanowisko pracy biurowej, 1 aparat do pomieszczeń obsługi 
technicznej, administracyjnej, np. portiernia itp. W pomieszczeniach biurowych należy zaprojektować 
i wykonać oddzielne gniazdo telefoniczne na każde stanowisko pracy. 
 
Pytanie 10: 
Czy inwestor dysponuje warunkami przyłączeniowymi do sieci elektroenergetycznej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych. Uzyskanie warunków przyłączeniowych do 
sieci jest w zakresie wykonawcy. Zamawiający wymaga od wykonawcy zaprojektowania i wykonania 
przyłączy w porozumieniu i na podstawie uzgodnień z gestorami sieci.  
 
Pytanie 11: 
Czy należy przewidzieć przyłącze teletechniczne do obiektu? Czy inwestor dysponuje warunkami 
przyłączeniowymi? 



 
Odpowiedź: 
Należy zaprojektować i wykonać przyłącze teletechniczne. Zamawiający nie posiada warunków 
przyłączeniowych. Uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci jest w zakresie wykonawcy. 
 
Pytanie 12: 
Czy budynek ma być wyposażony w rezerwowe źródło zasilania np. agregat prądotwórczy? Jeżeli tak 
to jakiej mocy i jak długi czas podtrzymania? 
 
Odpowiedź: 
Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, 
natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. 
przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku 
dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE. 

Pytanie 13: 
Czy należy przewidzieć zasilanie gwarantowane z UPS dla celów instalacji teleinformatycznej? Jeżeli 
tak to jakiej mocy i jakim czasie podtrzymania? 
 
Odpowiedź: 
Obiekt musi być wyposażony w UPS, zasilający gniazda DATA oraz serwerownię. 

PARAMETRY PODSTAWOWE ZASILACZY UPS: 

 urządzenia typu true online - podwójne przetwarzanie energii 
 moc UPS-ów należy dobrać odpowiednio do sumarycznych mocy znamionowych urządzeń i 

systemów w podłączanych obwodach. 
 czas podtrzymania zasilania powinien wynosić min. 15 min. przy obciążeniu 115% 
 UPS-y powinny umożliwiać pracę ciągłą przy min. 15% przeciążeniu ponad moc znamionową przy 

cos 𝜑=0.8 
 całkowita sprawność AC-AC  ≥ 94% 
 kształt napięcia sinusoidalny o THD ≤ 2% 
 praca w układzie bezprzerwowego by-passu automatycznego 
 bypass statyczny i ręczny dla celów serwisowych 
 wbudowane zaawansowane filtry harmonicznych 
 poziom hałasu ≤ 70dB(A) 
 graficzny panel sterujący w języku polskim 
 sterownik mikroprocesorowy 
 automatyczny test stanu akumulatorów 
 możliwość rozszerzenia czasu podtrzymania 
 panel zdalnego monitoringu współpracujący z systemem BMS 
 współpraca z systemem SAP (automatyczne wyłączenie) 
 oprogramowanie sterujące i zarządzania w języku polskim 
 UPS powinien być wyposażony w panele zdalnego monitoringu oraz kartę SNMP z możliwością 

powiadamiania e-mail o zdarzeniach. Koniecznie podłączenie do sterownika BMS np. via Ethernet. 
 
Pytanie 14: 
Prosimy o przekazanie mapy kolizji sieci z nowoprojektowanym budynkiem 
 
Odpowiedź: 



Zamawiający nie posiada takiej mapy. 
 
Pytanie 15: 
Prosimy o informację kto jest właścicielem kolidujących sieci. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem do zadań wykonawcy należy 
opracowanie mapy kolizji z istniejącymi sieciami, co następnie pozwoli ustalić właścicieli kolidujących 
sieci. 
 
Pytanie 16: 
Prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał warunku usunięcia kolizji sieci niebędących jego 
własnością?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada takich warunków. Patrz odpowiedź na pytanie nr 14 i 15. 
 
Pytanie 17: 
Jaki jest możliwy maksymalny czas wyłączeni sieci, celem usunięcia kolizji? 
 
Odpowiedź: 
Ze względu na to, że niektóre z sieci mogą być powiązane ze szpitalami, ewentualny czas wyłączenia 
sieci należy każdorazowo ustalać z zamawiającym z wyprzedzeniem. Wyłączenia nie mogą zakłócać 
wykonywania usług medycznych. 
 
Pytanie 18: 
Czy na czas usuwania kolizji konieczne jest wykonanie zastępczego baypassu celem uniknięcia przerw 
w pracy sieci? 
 
Odpowiedź: 
Wyłączenia sieci nie mogą zakłócać wykonywania usług medycznych w szpitalu. Jeśli wystąpi 
konieczność wykonania tymczasowych bypassów, to wykonawca będzie zobowiązany je 
zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. 
 
Pytanie 19: 
Jeżeli konieczne jest wykonanie baypassu prosimy o określenie minimalnych wymagać dla każdej z 
kolidujących sieci. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
przyłączy do budynku, odcinków sieci, ewentualnych bypassów wykonawca zobowiązany jest 
zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia.    
 
Pytanie 20: 
Prosimy o informację czy istniejące budynku idące do rozbiórki zostały odłączone od mediów? 
 
Odpowiedź: 



Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową na rozbiórkę istniejących budynków oraz 
pozwoleniem na rozbiórkę. Wykonanie rozbiórki istniejących budynków nie jest w zakresie 
niniejszego zamówienia.  
 
Pytanie 21: 
Czy instalacja ładowania samochodów elektrycznych 4x22kW ma być wykonana jako cztery osobne 
stanowiska czy dwa podwójne stanowiska? Prosimy również o określenie lokalizacji ładowarek na 
PZT. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dwóch stanowisk do ładowania samochodów 
elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwójnym, kompletnym punktem 
ładowania 2x22 kW. Ponadto, należy przewidzieć zapas przekroju rur osłonowych w razie potrzeby 
wykonania w przyszłości dodatkowych punktów ładowania. Informujemy, że punkty ładowania 
pojazdów należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie 22: 
Wnosimy o zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (pkt. 5.1.3) oraz SWZ – części VI (Termin realizacji 
zamówienia), oraz projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, jak i dalszych załączników 
do SWZ poprzez: określenie realnych terminów realizacji zamówienia, pozwalających na ich 
dochowanie z punktu widzenia prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania 
dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonania 
projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz 
wykonania wszystkich robót budowlanych, w tym dochowania procedur administracyjnych, które 
leżą po stronie Wykonawcy, dokonania czynności odbiorowych oraz uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie poprzez nadanie im brzmienia: 
» pkt. 5.1.3 ogłoszenia o zamówieniu: 

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania  
Data zakończenia trwania: 16.12.2025 25.06.2026  
» pkt. 1), 2) i 3) części VI (Termin realizacji zamówienia) SWZ: 
Część VI Termin realizacji zamówienia  
1) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej 

(projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno–budowlany) wraz ze 
złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 
miesięcy od daty zawarcia umowy 

2) wykonanie projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 miesięcy od daty zawarcia umowy 

3)  wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.   do dnia 25 czerwca 2026 r.  
» § 2 ust. 1 pkt. a), b) i c) Umowy: 
1. Terminy realizacji:  

a) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej 
(projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno–budowlany) wraz  
ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,  
8 miesięcy od daty zawarcia umowy 



b) wykonanie projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 miesięcy od daty zawarcia umowy 

c)  wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.   do dnia 25 czerwca 2026 r. 
Terminy ustalone przez Zamawiającego są obiektywnie nierealne i niemożliwe do dotrzymania z 
punktu widzenia krótkiego czasookresu niezbędnego do wykonania wymaganego zakresu prac. 
Wykonawca mając na uwadze ustalenie terminu liczonego od dnia podpisania Umowy, musi 
mieć na uwadze nie tylko czas technologicznie wymagany na realizację zamówienia, ale także na 
formalne i proceduralne jego zamknięcie.  
 

Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnięciu odwołania. 

 
Pytanie 23: 
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Części VIII ust. 1 pkt 1.4.1. ppkt. 1) w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej SWZ) Zamawiający wymaga posiadania od każdego z projektantów „….co 
najmniej 5 – letniego doświadczenia w w/w zakresie, po uzyskaniu uprawnień budowlanych bez 
ograniczeń, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego”.  

Zgodnie z rozumieniem Wykonawcy, powyższy wymóg dotyczy samego faktu potwierdzenia 
posiadania przez każdego z projektantów co najmniej 5-letniego doświadczenia w projektowaniu w 
danym zakresie specjalizacji. Jednakże sformułowanie to może również prowadzić do odmiennego 
wniosku, iż wymogiem Zamawiającego jest posiadanie przez projektanta takiego doświadczenia, 
które obejmuje pełen zakres robót na danej realizacji, gdzie musiał być wykorzystany pełen zakres 
specjalizacji, którą posiada, w każdym zakresie.  
Dla przykładu: jeżeli mówimy o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, to dany projektant dla 
spełnienia wymogu w niniejszym postępowaniu, musiałby posiadać co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w ww. pełnym zakresie, tj. w każdym typie sieci i instalacji, a np. brak doświadczenia 
projektanta w instalacjach gazowych uniemożliwiałby spełnienie tego wymogu. 

Wykonawca ma wątpliwości odnośnie powyższego wymagania, tj. rozumienia przez 
Zamawiającego wyrażenia „w w/w zakresie”. 

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż każdy z projektantów na 
spełnienie warunku musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w swojej 
specjalności rozumianej w sposób ogólny, a nie co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu 
w każdym wymienionym zakresie dotyczącym danej specjalizacji (czyli zarówno i łącznie w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych). 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że każdy z projektantów na spełnienie warunku musi posiadać co najmniej 
5-letnie doświadczenie w projektowaniu w swojej specjalności rozumianej w sposób ogólny. 

 

Pytanie 24: 



Zgodnie z wymaganiami określonymi w Części VIII ust. 1 pkt 1.4.2. w zakresie posiadania wiedzy 
technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę „…….w okresie 
ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy -  w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
o wartości (łącznie dokumentacji projektowej i robót budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 
000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem 
zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, 
sanitarną i elektryczną, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej”. 
 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez dopuszczenie możliwości 
wykazania spełniania warunku również w ramach dwóch różnych zamówień w tym osobno na usługi 
projektowe oraz osobno na wykonanie robót budowlanych o następujących treści: 
 
„Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie wykonał :  

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności 
publicznej o  wartości zamówienia minimum 70 000 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt 
milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem wykonanie wielobranżowych robót 
budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, 
oraz 

b) co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (składającą się co 
najmniej z projektu budowlanego), której przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku 
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3.000 m2. 
Zamawiający dopuszcza sumowanie wiedzy i doświadczenia przez podmioty ubiegające się wspólnie o 
udzielnie zamówienia jak również przez podmioty udostepniające zasoby w celu spełnienia 
powyższych warunków w następującym stopniu:  
Jeden z podmiotów wykaże się doświadczeniem w realizacji zamówienia w zakresie wykonania robót 
budowalnych a drugi z podmiotów wykaże się  doświadczeniem w realizacji odrębnego zamówienia w 
zakresie usług projektowych. „ 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnięciu odwołania. 

 
Pytanie 25: 
Czy przyłącze telekomunikacyjne należy przewidzieć z istniejącego budynku, czy wystąpić o nowe 
warunki przyłączeniowe do operatora? Jeżeli należy uzyskać nowe warunki to prosimy o informacje 
od kogo. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
przyłączy do budynku wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i wykonania przyłączy w porozumieniu i na 
podstawie uzgodnień z gestorami sieci.  Centrale UMB obsługuje firma Telłącz a operatorem jest 
firma Orange. 
 
Pytanie 26: 
Prosimy o udostepnienie warunków przyłączeniowych dla energii elektrycznej. 



 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych. Uzyskanie warunków przyłączeniowych do 
sieci jest w zakresie wykonawcy. Zamawiający wymaga od wykonawcy zaprojektowania i wykonania 
przyłączy w porozumieniu i na podstawie uzgodnień z gestorami sieci.  
 
Pytanie 27: 
Skąd przewidywane jest zasilenie placu budowy w energię elektryczną? 
 
Odpowiedź: 
Punkty poboru mediów niezbędnych do zasilania placu budowy wskazane zostaną podczas 
przekazania terenu budowy. Wykonawca wykona (a po zakończeniu budowy zdemontuje) przyłącza 
we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Pytanie 28: 
Czy przewiduje się kontrole dostępu w obiekcie? 
 
Odpowiedź: 
Tak należy zaprojektować i wykonać kontrolę dostępu obejmującą wszystkie drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzne. 
 
Pytanie 29: 
Czy przewiduje się w obiekcie system BMS? Jeżeli tak to jakie ma mieć funkcje? 
 
Odpowiedź: 
Tak, należy zaprojektować i wykonać system BMS. System powinien być kompatybilny z 
zastosowanym w UMB (oparty na rozwiązaniu firmy Schneider Elektric). 
 
Pytanie 30: 
Przedstawiona koncepcja jest niespójna i niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 
3. ZMIANY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO  ppkt a) 

a) Sale seminaryjne 300 osobowe na kondygnacji +1 należy zaprojektować w taki sposób, żeby po 
połączeniu trzech sal uzyskać powierzchnię dla min. 900 osób.    
Czy Zamawiający będzie wymagał przeprojektowania (zmiany załączonej koncepcji układu 
pomieszczeń) celem zapewnienia dostosowania do wytycznych odnośnie połączenia sal 
seminaryjnych 300 osobowych aby uzyskać powierzchnię dla min. 900 osób ?  
 
Odpowiedź: 
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 3 Zamawiający opisał zmiany do programu 
funkcjonalno-użytkowego. Jedną z opisanych zmian jest zmiana dotycząca przeprojektowania sal 
seminaryjnych na kondygnacji + 1 w ten sposób, żeby po połączeniu trzech sal uzyskać powierzchnię 
dla minimum 900 osób.    
 
Pytanie 31: 
 Zwracamy się z pytaniem dotyczącym warunku udziału w postępowaniu opisanego w Części VIII SWZ 
– pkt 1.4. zdolność techniczna lub zawodowa.  
Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 
wykonał co najmniej jedno zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości (łącznie 



dokumentacji projektowej i robót budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 000,00 zł brutto 
(słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i 
wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i 
elektryczną, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej.  
Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił możliwość wykazania się przez wykonawców 
zrealizowaniem roboty budowlanej, w okresie dłuższym niż 5 lat tj. w okresie ostatnich 10 lat przed 
upływem terminu składania ofert.  
Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia z 22 września 2023 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający 
może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia (wykaz robót 
budowlanych) dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat.  
Wydłużenie okresu referencyjnego do 10 lat przyczyni się do zwiększenia konkurencji w 
postępowaniu o podmioty, które posiadają wymagane doświadczenie, zdobyte jednak w okresie 
wcześniejszym niż 5 lat. Takie rozwiązanie nie tylko gwarantuje należyte wykonanie całości robót 
budowalnych przez doświadczonych wykonawców, ale nadto rozwiązanie to przyczynia się do 
poszerzenia kręgu zainteresowanych wykonawców mających stosowną wiedzę i doświadczenie, a co 
niezwykle istotne także w kontekście wydatkowania środków publicznych, przyczynia się do 
uzyskania przez Zamawiających publicznych konkurencyjnych i porównywalnych ofert.  
Zwracamy również uwagę, że wydłużenie okresu referencyjnego do 10 lat staje się coraz 
powszechniejszą praktyką wśród Zamawiających. Przykładem mogą być toczące się w ostatnim czasie 
postępowania (wybrane):  
• Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w 
Krakowie - DE-dzp.272-28/24 – Zamawiający: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie - okres referencyjny 10 lat.  

• Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza w Krakowie wraz z 
obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - ETAP I - 
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - okres referencyjny 10 lat.  

• Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo – Technologiczny - Zamawiający: 
MIASTO KATOWICE- okres referencyjny 10 lat.  

• Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali lekkoatletycznej i strzelectwa 
sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy - 
Zamawiający: Miasto Bydgoszcz - okres referencyjny 15 lat.  
Zdaniem wykonawcy, wprowadzone przez Zamawiającego ograniczenie czasowe nabycia 
wymaganego doświadczenia w ciągu ostatnich 5 lat w przedmiotowym postępowaniu nie znajduje 
uzasadnienia i nie ma potwierdzenia w obecnej praktyce rynkowej udzielania zamówień publicznych. 
Ograniczenie to limituje konkurencyjność w postępowaniu, wpływając też na ceny składanych ofert, a 
w konsekwencji odbijając się w sposób negatywny na środkach publicznych wydatkowanych przez 
Zamawiającego. Dlatego też, dążąc do zabezpieczenia zarówno interesów Zamawiającego jak i 
wykonawców, racjonalnym jest wydłużenie przewidzianego okresu referencyjnego do 10 lat przed 
upływem terminu składania ofert. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnięciu odwołania. 

Pytanie 32 

Czy należy przewidzieć zasilanie rezerwowe? Jeżeli tak, to w jakiej formie?  

Odpowiedź: 



Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, 
natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. 
przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku 
dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE. 

Pytanie 33: 

Czy należy przewidzieć dostawę agregatu prądotwórczego? 

Odpowiedź: 

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, 
natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. 
przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku 
dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE. 

Pytanie 34: 

Czy w budynku należy przewidzieć instalację DSO? 

Odpowiedź: 

W przypadku, gdy przepisy tego wymagają należy zaprojektować i wykonać instalację DSO. 

Pytanie 35: 

Czy instalacja CCTV ma być zintegrowana z istniejącym systemem w UMB, czy należy przewidzieć 
dodatkowe  stanowisko  ?  Jeżeli  tak  to  prosimy  o  podanie  sposobu  integracji  wraz  z  danymi 
istniejącego systemu.  

Odpowiedź: 

Instalację można wykonać bez integracji. Należy jednak przygotować system pod integrację do 
systemu UMB. (centrum monitoringu znajdować się będzie w budynku przy ul. Akademickiej 3). 

Pytanie 36:  

Czy system KD ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB? Prosimy o wskazanie jakiej produkcji 
zastosowano system KD w istniejącym budynku i czy systemy ten należy zintegrować, a jeżeli tak to na 
czym ta integracja ma polegać?  

Odpowiedź: 

Tak, system kontroli dostępu ma być kompatybilny z stosowanym w UMB. System wykorzystywany 
przez Uniwersytet Medyczny to ROGER RACS 5, czytnik 13,56 Mhz mifare.  
Integracja powinna polegać m. in. na zdalnym nadzorze nad systemem KD, oraz na pełnym 
wykorzystaniu zalet oprogramowania integrującego Roger VISO SMS / C&C Partners lub 
równoważnego. Serwer zarządzający / integrujący będzie się mieścił w Centrum Monitoringu przy ul. 
Akademickiej 3. 
 

Pytanie 37: 

Czy system SSP ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB? Czy należy przewidzieć sieciowanie 
centrali z innymi istniejącymi na kampusie? Jeżeli tak to z którym budynkiem? 

Odpowiedź: 



System Sygnalizacji Pożaru należy zaprojektować i wykonać w sposób kompatybilny z istniejącym 
systemem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.  Centrum monitoringu znajdować się będzie 
w budynku przy ul. Akademickiej 3. 

Pytanie 38: 

Czy w budynku należy przewidzieć system BMS? Jeżeli tak, to czy ma być kompatybilny z 
zastosowanym na UMB? Jeżeli tak, to jakim? 

Odpowiedź: 

Należy zaprojektować i wykonać system BMS kompatybilny ze stosowanym w Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku. System BMS zastosowany w Uczelni oparty jest na rozwiązaniu firmy 
Schneider Elactric. 

Pytanie 39: 

Czy obiekt ma być wyposażony w UPSy do zasilania bezprzerwowego instalacji? Jeżeli tak to jakie 
instalacje  mają  być  zasilane  z  UPS?  Jakiej  mocy  UPS  i  jak  długi  czas  podtrzymania  należy 
przewidzieć?  

Odpowiedź: 

Obiekt musi być wyposażony w UPS, zasilający gniazda DATA oraz serwerownię. 
PARAMETRY PODSTAWOWE ZASILACZY UPS: 

 urządzenia typu true online - podwójne przetwarzanie energii 
 moc UPS-ów należy dobrać odpowiednio do sumarycznych mocy znamionowych urządzeń i 

systemów w podłączanych obwodach. 
 czas podtrzymania zasilania powinien wynosić min. 15 min. przy obciążeniu 115% 
 UPS-y powinny umożliwiać pracę ciągłą przy min. 15% przeciążeniu ponad moc znamionową przy 

cos 𝜑=0.8 
 całkowita sprawność AC-AC  ≥ 94% 
 kształt napięcia sinusoidalny o THD ≤ 2% 
 praca w układzie bezprzerwowego by-passu automatycznego 
 bypass statyczny i ręczny dla celów serwisowych 
 wbudowane zaawansowane filtry harmonicznych 
 poziom hałasu ≤ 70dB(A) 
 graficzny panel sterujący w języku polskim 
 sterownik mikroprocesorowy 
 automatyczny test stanu akumulatorów 
 możliwość rozszerzenia czasu podtrzymania 
 panel zdalnego monitoringu współpracujący z systemem BMS 
 współpraca z systemem SAP (automatyczne wyłączenie) 
 oprogramowanie sterujące i zarządzania w języku polskim 
 UPS powinien być wyposażony w panele zdalnego monitoringu oraz kartę SNMP z możliwością 

powiadamiania e-mail o zdarzeniach. Koniecznie podłączenie do sterownika BMS np. via Ethernet. 

 

Pytanie 40: 



Czy  w  istniejącym  budynku  UMB  występuje  jakieś  oprogramowanie  integrujące  systemy 
bezpieczeństwa?  Jeżeli  tak  to  prosimy  o  jego  wskazanie  i  informację,  czy  nowoprojektowane 
systemy mają być z nim zintegrowane. 

Odpowiedź: 

Nowoprojektowane systemy należy zintegrować z systemem zarządzania bezpieczeństwem 
Uniwersytetu Medycznego. Należy przyjąć oprogramowanie  klasy PSIM / SMS lub równoważne. 
Oprogramowanie będzie znajdowało się na serwerze w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3. 

Pytanie 41: 

Czy w budynku należy przewidzieć dostawę sieciowych urządzeń aktywnych? Jeżeli tak to prosimy o 
podanie minimalnych wymagań urządzeń. 

Odpowiedź: 

Tak, należy przewidzieć dostawę urządzeń aktywnych.  Pełna specyfikacja urządzeń aktywnych 
zostanie określona na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  

Wymagania minimalne to klasa przełączników profesjonalnych, z koniecznością funkcji i realizacji 
protokołów CDP i PVST, mocy zasilania PoE (min. 370W), stackowania przełączników z 
wykorzystaniem portów SFP lub dedykowanych portów i modułów stackujących. Wykonawca musi 
zapewnić, wyposażyć urządzenia sieciowe w komplet modułów, kabli oraz niezbędnych akcesoriów 
do wykonania konfiguracji stackowania przełączników. Dodatkowo ilość portów musi pokrywać ilość 
zaprojektowanych gniazd logicznych, w tym uwzględniać wszystkie urządzenia teletechniczne 
wymagające podłączenia sieciowego. 
Minimalne wymagania: 
Przełącznik zarządzany, wielowarstwowy, L2, konieczna obsługa jakość serwisu (QoS), zarządzanie z 
konsoli i przez stronę www. 
Wymagane konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI), wymagana Inspekcja ARP, wymagana 
klasyfikacja ruchu, wymagana obsługa MIB 
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 
Ilość slotów Modułu SFP+ min. 4 
Port konsoli RJ-45/Mini-USB, Liczba portów USB 2.0 min. 1 
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, 
IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 
Wymagana obsługa 10G, Wymagany pełny dupleks, Wymagany protokół drzewa rozpinającego, 
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, Wymagana Auto-Negocjacja, 
Wymagane automatyczne MDI/MDI-X, Wymagana funkcja kontroli wzrostu natężenia ruchu, 
Wymagane - Agregator połączenia, Wymagana obsługa sieci VLAN - Liczba VLANs min. 256, 
Przepustowość rutowania/przełączania min. 176 Gbit/s, Prędkość przekazywania min. 77,38 Mpps, 
Wielkość tabeli adresów min. 16000 wejścia, Trasa statyczna – wymagana, Liczba tras statycznych 
min. 16, Wymagana zgodność z Jumbo Frames 
Rozszerzenie Jumbo Frames min. 10240, Wymagane DHCP snooping, Wymagana Lista kontrolna 
dostępu (ACL), Wpisy IGMP min. 1024, Wymagane IGMP snooping, Typ uwierzytelniania RADIUS, 
Uwierzytelnianie przez Internet, Wymagana obsługa SSH/SSL, Wymagane zabezpieczenie przed 
wejściem w pętlę, Wymagane Filtrowanie BPDU / Ochrona, Wymagana obsługa Multicast, Wpisy 



multicast IPv4 min. 1024, Wpisy multicast IPv6 min. 1024, Wymagane protokoły zarządzające SNMP, 
Wymagany procesor wbudowany, Model procesora – Procesor stosowany w systemach 
wbudowanych i systemach o niskim poborze mocy, ze względu na energooszczędną architekturę min. 
v7, Taktowanie procesora min. 800 Mhz,. 
Typ pamięci DRAM, Pojemność pamięci wewnętrznej min. 512 MB 
Wielkość pamięci flash min. 256 MB 
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) MTBF (Średni okres międzyawaryjny) min. 1452667 h 
Zakres napięcia wejściowego AC 110 - 220 V, Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz, Prąd wejściowy 
0.37 - 0.64 A, Pobór mocy nie więcej niż 36 W, Maksymalne zużycie mocy 41 W 
Wymagana obsługa PoE , Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port min. 15 W, Całkowita (PoE) 
min. 370 W 

 

Pytanie 42: 
Czy w budynku należy przewidzieć dostawę access pointów? Jeżeli tak to prosimy o podanie 
minimalnych wymagań urządzeń. 
Odpowiedź: 
W ofercie należy przewidzieć dostawę urządzeń Access Point w ilości zapewniającej pełne pokrycie 
projektowanego budynku. Należy uwzględnić dodatkowo dostęp do sieci wifi użytkowników w salach 
dydaktycznych w zakresie minimalnej, przewidzianej ilości użytkowników odpowiadających każdej z 
sal. Dodatkowo należy przewidzieć podłączenie AP do przełączników sieciowych zapewniających 
zasilanie AP z portów przełączników. Z uwagi na zgodność z kontrolerami sieci wifi Zamawiającego 
(kontrolery obsługują urządzenia UAP-AC-HD) minimalne wymagania AP muszą spełniać parametry 
jak niżej: 
Interfejs sieciowy min. 2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s 
Zasilanie PoE+ 802.3at, 48V 
Zakres napięcia wejściowego 44 - 57 V DC 
Funkcja oszczędzania energii Tak 
Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 17 W 
Moc nadawcza (Tx) w zakresie 2,4 GHz: 6 - 25 dBm, w zakresie 5 GHz: 6 - 25 dBm 
Anteny 2,4 GHz: 2 anteny dookólne o podwójnej polaryzacji, 3 dBi każda 
5 GHz: 2 anteny dookólne o podwójnej polaryzacji, 4 dBI każda 
Standardy WiFi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 
Zabezpieczenia WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA / WPA2, TKIP / AES, 802.11 w/PMF, BSSID Do 
4 na radio 
Certyfikaty min. CE, FCC, IC 
VLAN 802.1Q 
QoS Limit na użytkownika, Guest traffic isolation 
WMM Voice, Video, Best Effort and Background 
Maksymalna ilość podłączonych jednocześnie klientów 500 
Standard Przepustowość 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s 
802.11n Od 6,5 do 450 Mb/s, MCS0 - MCS23, HT 20 / 40 
802.11ac Od 6,5 Mb/s do 1,7 Gb/s, MCS0 - MCS9, NSS1/2/3/4 
VHT 20 / 40 / 80 
802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mb/s 



802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s 

 

Pytanie 43: 

Prosimy o określenie jaka jest przewidywana moc przyłączeniowa budynku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania i wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji 
elektrycznej, której elementem będzie zapewnienie odpowiedniej mocy przyłączeniowej. 
Zamawiający nie dysponuje informacją dotyczącą przewidywanej mocy przyłączeniowej.    

Pytanie 44: 

Prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy jedynie zaprojektować i wykonać rury 
osłonowe z pilotem do wprowadzenia kabli zasilających punkty ładowania pojazdów elektrycznych? 
Czy też należy dostarczyć kompletne ładowarki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dwóch stanowisk do ładowania samochodów 
elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwójnym, kompletnym punktem 
ładowania 2x22 kW. Ponadto, należy przewidzieć zapas przekroju rur osłonowych w razie potrzeby 
wykonania w przyszłości dodatkowych punktów ładowania. Informujemy, że punkty ładowania 
pojazdów należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie 45: 

Prosimy o określenie w których pomieszczeniach należy wykonać system audio- wizualny? 

Odpowiedź: 

System audiowizualny należy zamontować w salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, 
seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE. 

Pytanie 46: 

Czy należy przewidzieć zestawy wideokonferencyjne? Jeżeli tak to w których pomieszczeniach? 

Odpowiedź: 

Zestawy należy zamontować w salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych i salach  
debriefingu. 

Pytanie 47: 

Czy w garażach należy przewidzieć system detekcji gazów CO i LPG? 

Odpowiedź: 

System detekcji gazów należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż. Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” i wymagane systemy powinny być określone przez wykonawcę na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej. 



Pytanie 48: 

Czy na pewno należy wyposażyć budynek w instalację tlenowni i gazów medycznych jak napisano w 
pkt. 1.2.3 na str. 118 PFU? 

Odpowiedź: 

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów 
medycznych  wyposażenia takiego jak:  

- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza, 

- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza, 

- gniazda-atrapy próżni bez instalacji. 

Pytanie 49: 

Proszę o podanie minimalnych parametrów trzech serwerów muzycznych oraz jednego serwera z 
magazynem danych stanowiących części systemu multimedialnego w budynku. Jakiego typu dane 
będą tam przechowywane? Jakie będzie przeznaczenie centralnego systemu odtwarzania dźwięku w 
budynku? 

Odpowiedź: 

Serwery muzyczne oraz serwer z magazynem danych powinny być dostosowane do nagrywania 
wykładów, odtwarzania wykładów, prowadzenia wykładów i konferencji, odtwarzania muzyki, 
streamingu.  

Pytanie 50: 

W PFU przewidziano jeden typ projektora do wszystkich sal niezależnie od ich wielkości. Czy 
projektory nie powinny być zróżnicowane ze względu na wielkość i przeznaczenie sal? Jeśli tak to 
prosimy o podanie parametrów projektora dla każdego typu sali. Czy zamawiający wymaga, aby w 
projektorach były wykorzystane laserowe źródła światła? 

Odpowiedź: 

Wszystkie projektory powinny posiadać laserowe źródło światła. Projektory na salach seminaryjne 
powinny posiadać min. 5000 ansi, pozostałe sale w zależności od wielkości ekranu oraz odległości 
projektora od wyświetlanego obrazu/ekranu.  

Pytanie 51: 

Czy w każdej z sal, również tych najmniejszych (sale do debriefingu) do projektor powinien być 
instalowany na widzie chowanej w sufit podwieszany? 

Odpowiedź: 

Projektory w salach do debiefingu mogą zostać zamontowane na uchwytach bez wind. 

 

Pytanie 52: 



Proszę o wskazanie, do którego pomieszczenia (auli) dotyczy opis systemu nagłośnienia zawarty w 
PFU w rozdziale „System audio-wizualny” na stronie 115? W którym miejscu będzie znajdować się 
scena? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zawarł nowe wytyczne do systemu AV w odpowiedzi na pytanie nr 3. 

System audiowizualny należy zamontować salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, 
seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE. Zamawiający pojęciem 
„scena” określa audytorium sal wykładowych. Umiejscowienie wynikać będzie z opracowanego przez 
Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu.  

 

Pytanie 53: 

Proszę o wskazanie minimalnej, łącznej ilości mikrofonów bezprzewodowych, które należy dostarczyć 
w ramach zadania? W opisie jest mowa o 4 mikrofonach bezprzewodowych wykorzystywanych w 
salach.  

Odpowiedź: 

Każdą z sal/auli wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych, salach debriefingu oraz sale 
wielofunkcyjne OSCE należy wyposażyć w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z bazą. 

Należy zaprojektować system, który umożliwia przesyłanie sygnałów audio oraz wideo z wielu źródeł 
do wielu odbiorników - w różnych konfiguracjach.  

Pytanie 54: 

W których pomieszczeniach przewidziano dotykowe 7” panele sterujące a w których proste 
sterowniki umożliwiające sterowanie głośności w danej strefie? 

Odpowiedź: 

W miarę możliwości należy ograniczyć liczbę paneli dotykowych (pojemnościowych) do minimum, 
oraz innych urządzeń elektronicznych – preferowane jest sterowanie manualne. 

 

Dodatkowo Zamawiający wprowadza następujące zapisy: 

1. Zamawiający aktualizuje  punkt 1.2.2.  pn. „Cechy obiektu dotyczące rozwiązań w zakresie 
instalacji elektrycznych” w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w zakresie od wiersza 
zaczynającego się od słów „Instalacji wewnętrznych:” do wiersza „System audio-wizualny” Zmiany 
zaznaczono w załączonym pliku o nazwie „Aktualizacja punktu 1.2.2. PFU” kolorem czerwonym. 

2. Należy zastosować rozwiązania zgodne z kryteriami oceny projektów unijnych, w szczególności: 
a) rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami, które wykraczają poza wymogi minimalne 

(obligatoryjne) zawarte w załączniku nr 2 do Wytycznych 8 (Standardy dostępności dla 
polityki spójności 2021-2027) oraz w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami; 

b) zastosowanie elementów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawy efektywności 
energetycznej i OZE, ochrony przyrody, Europejskiego Zielonego Ładu; 



c) wpisanie się w realizację wartości Nowego Europejskiego Bauhausu, tj. uwzględnienie 
wymiarów zrównoważonego rozwoju, dostępności i estetyki; 

d) zgodność z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym: 
- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; 
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z 
późn. zm.); 
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. 
zm.) i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 
- Wytycznymi w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów 
współfinansowanych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz ubiegających się o 
współfinansowanie w okresie 2021 – 2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 
2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.). 

e) zgodność z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, Porozumienia Paryskiego oraz zasadą „nie 
czyń poważnych szkód” (DNSH). W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń 
poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów ekspertyzy wykonanej na zlecenie MFiPR: 
„Analiza spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 
rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” 

f) zgodność z metodologią wynikającą z Wytycznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE 
KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na 
klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01). 

 
Zespół projektowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia potwierdzającego wykonanie 
projektu zgodnie z zasadą „Niewyrządzania znaczącej szkody środowisku (DNSH) oraz zasadą 
„Zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych” wraz z wykazem 
sposobów spełnienia powyższych zasad. 

 

Sprostowanie: 

1. W związku z omyłkową nazwą projektowanego obiektu zawartą w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, Zamawiający informuje, że właściwa nazwa brzmi: 

 „Budowa Centrum Dydaktyczno–Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego                           w 
Białymstoku na działce 1784/28 obręb 11 Śródmieście przy ul. Szpitalnej w Białymstoku”  

2. W punkcie 2.4.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego omyłkowo pojawił się zapis (funkcjonująca 
szkoła), Zamawiający informuje, że właściwy zapis brzmi: 
(funkcjonujący w pobliżu szpital) 
 



 Pytanie 55: 

Czy Zamawiający posiada warunki techniczne do projektowania na bazie których Wykonawca będzie 
mógł przygotować ofertę. Prosimy o udostepnienie. 

Odpowiedź: 

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, aby 
wykonawca zaprojektował budynek zgodnie Programem funkcjonalno-użytkowym, zobowiązującymi 
przepisami w tym wytycznymi, uzgodnieniami z gestorami sieci itp.  

 

 Pytanie 56: 

Prosimy o określenie mocy cieplnej budynków.  

Odpowiedź: 

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował budynek, w tym określił moc cieplną budynku. 

 

Pytanie 57: 

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych PEWIK dotyczących sieci wodociągowej, brak w 
dokumentacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Wykonawca 
będzie zobowiązany wystąpić o te warunki do gestora sieci, jeśli będzie to koniczne. W Białymstoku 
gestorem sieci wodociągowej są Wodociągi Białostockie. 

 

Pytanie 58: 

Czy znane jest ciśnienie w sieci wodociągowej, prosimy o udostępnienie istotnych dokumentów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takich dokumentów. 

 

Pytanie 59: 

Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji elektronicznej DWG co znacznie ułatwi 
przedmiarowanie i analizy techniczne.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił rysunki w formacie PDF. 

 

Pytanie 60: 



 Z jakiego materiału maja być wykonane przyłącza kan sanitarnej PCV czy kamionka?  

Odpowiedź: 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

Pytanie 61: 

Czy odwodnienie dróg i miejsc postojowych ma być wykonane za pomocą wpustów drogowych czy 
poprzez korytka odwodnienia liniowego? Jeśli odwodnienie liniowe to z jakiego materiału?  

Odpowiedź: 

Sposób odwodnienia dróg i miejsc postojowych należy opracować w dokumentacji projektowej, którą 
ma za zadanie opracować wykonawca. Wykonanie odwodnienia - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.  

 

Pytanie 62: 

Czy na kondygnacji -1 (w garażu) mają być zastosowane korytka odwodnienia liniowego czy wpusty 
podłogowe?  

Odpowiedź: 

Sposób odwodnienia należy opracować w dokumentacji projektowej, którą ma za zadanie opracować 
wykonawca. Wykonanie odwodnienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp.  

Pytanie 63: 

Z jakiego materiału ma być wykonana instalacja hydrantowa?  

Odpowiedź: 

Instalację hydrantową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, przepisami ppoż., warunkami, normami, itp. 

 

Pytanie 64: 

Jaki rodzaj spłukiwania misek ustępowych przyjąć do wyceny - przycisk mechaniczny czy 
elektroniczny?  

Odpowiedź: 

Rodzaj spłukiwania misek ustępowych należy określić w dokumentacji projektowej, której 
opracowanie leży w zakresie zamówienia. 

Pytanie 65: 

Jaki rodzaj spłukiwania pisuaru przyjąć do wyceny - przycisk mechaniczny czy elektroniczny?  

Odpowiedź: 



Rodzaj spłukiwania pisuarów należy określić w dokumentacji projektowej, której opracowanie leży w 
zakresie zamówienia. 

Pytanie 66: 

Prosimy o określenie wydajności powietrza w pomieszczaniach, podstawowe parametry urządzeń 
instalacyjnych tj. central wentylacyjnych, agregatu wody lodowej.  

Odpowiedź: 

Wydajność powietrza w pomieszczeniach, parametry urządzeń instalacyjnych zostaną określone na 
etapie opracowywania dokumentacji projektowej, której opracowanie leży w zakresie zamówienia. 

Pytanie 67: 

Prosimy o informację, czy w budynkach występują pomieszczenia o zwiększonej klasie czystości w 
których należy zastosować nawiewniki z filtrem HEPA? Prosimy o wskazanie takich pomieszczeń.  

Odpowiedź: 

W budynku nie występują pomieszczenia o podwyższonej klasie czystości. 

Pytanie 68: 

Czy instalacja oddymiania kondygnacji podziemnej (hali garażowej) ma być prowadzona poprzez 
wentylatory strumieniowe czy prowadzona kanałowo?  

Odpowiedź: 

System oddymiania należy opracować i następnie wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową (której opracowanie leży w zakresie zamówienia), wykonaną na podstawie założeń 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Pytanie 69: 

W jaki sposób ma być prowadzona klimatyzacja w budynkach czy poprzez zastosowanie wody lodowej 
czy freonu?  

Odpowiedź: 

Dokumentację projektową systemu klimatyzacji należy opracować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

 

Pytanie 70: 

Czy w pomieszczeniach klimatyzowanych instalacja chłodu ma być prowadzona poprzez 
klimakonwektory kanałowe czy kasetonowe?  

Odpowiedź: 

Dokumentację projektową systemu klimatyzacji należy opracować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

 

Pytanie 71: 



Czy instalacje gazów technicznych tj.sprężonego powietrza, próżni tlenu ma być zasilana z butli?  

Odpowiedź: 

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów 
medycznych  wyposażenia takiego jak:  

- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza, 

- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza, 

- gniazda-atrapy próżni bez instalacji. 

Instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w sprężarki bezolejowe. 

 

Pytanie 72: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału wykonania instalacji sprężonego powietrza tj. zamiast 
miedzi na złącza zaprasowywane?  

Odpowiedź: 

Instalację sprężonego powietrza należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

 

Pytanie 73: 

Czy instalacja gazów ma być wyposażona w monitoring stanu napełnienia butli z prezentacją 
aktualnego ciśnienia na wyświetlaczu i sygnalizacją dźwiękową i optyczną informującą o kończącym 
się gazie w butli?  

Odpowiedź: 

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów 
medycznych  wyposażenia takiego jak:  

- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza, 

- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza, 

- gniazda-atrapy próżni bez instalacji. 

Instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w sprężarki bezolejowe. 

 

Pytanie 74: 

Czy w pomieszczeniach, gdzie będzie wykonana instalacja gazów medycznych ma być zastosowana 
wentylacja przeciwwybuchowa?  



Odpowiedź: 

Dokumentację projektową wentylacji należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. Jeżeli obowiązujące przepisy nakazują 
zastosowanie wentylacji przeciwwybuchowej, Zamawiający wymaga jej wykonanie. 

 

Pytania 75: 

Czy w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych, czyli tam, gdzie ma być zastosowana instalacja gazów 
medycznych kanały wentylacyjne mają być nierdzewne? 

Odpowiedź: 

Dokumentację projektową instalacji wentylacji należy opracować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

Pytanie 76: 

Czy należy przewidzieć kanalizację teletechniczną pomiędzy nowym budynkiem, a istniejącymi? Jeżeli 
tak to prosimy o wskazanie jej przebiegu. 

Odpowiedź: 

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
przyłączy do budynku wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i wykonania przyłączy w porozumieniu i na 
podstawie uzgodnień z gestorami sieci.   

 

 

Pytanie 77: 
 
Czy rozbiórka istniejących nawierzchni wchodzi w zakres postępowania? Nawiązując do zapisów OPZ, 
które wspominają wyłącznie o budynkach istniejących: „Zamawiający informuje, że dysponuje 
dokumentacją projektową na rozbiórkę istniejących budynków oraz nieprawomocnym pozwoleniem 
na rozbiórkę. Wykonanie rozbiórki istniejących budynków nie będzie w zakresie niniejszego zadania” 
 
Odpowiedź: 
 
Tak, rozbiórka istniejących nawierzchni koniecznych do rozebrania w zakresie opracowanego przez 
Wykonawcę projektu jest objęta zakresem zamówienia. 
   
Pytanie 78: 
Czy rozbiórka istniejących sieci kolidujących z nowoprojektowanym budynkiem wchodzi w zakres 
postępowania? Nawiązując do zapisów OPZ, które wspominają wyłącznie o budynkach istniejących: 
„Zamawiający informuje, że dysponuje dokumentacją projektową na rozbiórkę istniejących 
budynków oraz nieprawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę. Wykonanie rozbiórki istniejących 
budynków nie będzie w zakresie niniejszego zadania”. 
 
Odpowiedź: 
 



Tak, rozbiórka istniejących sieci koniecznych do rozebrania w zakresie opracowanego przez 
Wykonawcę projektu wchodzi w zakres robót Wykonawcy. 
 
Pytanie 79: 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 OPZ : „Zamawiający informuje, że dysponuje dokumentacją projektową 
na rozbiórkę istniejących budynków oraz nieprawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę” prosimy o 
udostępnienie tej dokumentacji – jako materiał pomocniczy. 
 
Odpowiedź: 
 
Rozbiórka budynków nie jest w zakresie niniejszego postępowania przetargowego. Z dokumentacją 
można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: Białystok ul. Adama Mickiewicza 2c pok. 168.   
 
 
Pytanie 80: 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geodezyjnej terenu bądź opinii geodezyjnej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geodezyjną. 

 
Pytanie 81: 
Nawiązując do poprzedniego pytania – jeśli Zamawiający dysponuje materiałami z zakresu geodezji 
prosimy o ich udostępnienie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geodezyjną. 

 
 
Pytanie 82: 
Czy dostawa i montaż wyposażenia budynku w elementy zieleni wewnętrznej wchodzi w zakres 
postępowania? 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie budynku w elementy zieleni wewnętrznej nie jest objęte zamówieniem. Zamawiający 
wymaga wykonanie Projektu aranżacji wnętrz wszystkich pomieszczeń, którego elementem będą 
również elementy zieleni wewnętrznej. 
  
Pytanie 83: 
Czy wykonanie kompletnej ściany wizerunkowej przez dwie kondygnacje zgodnie z opisem na rzucie 
kondygnacji +2 koncepcji” „ściana wizerunkowa przez dwie kondygnacje wykończenie płyty HPL 
drewnopodobne z nazwą budynku ze czarnej stali, podświetlany. Od drugiej strony 20 szafek o 
głębokości min. 30cm i szerokości 60cm, z półkami co 32cm do samej góry, otwieranie na 9p on. 
Fronty z płyty HPL drewnopodobnej jasny dąb, o gr. min. 10mm” wchodzi w zakres postępowania? 
 
Odpowiedź: 
Tak, zaprojektowanie i  wykonanie ściany wizerunkowej jest w zakresie zamówienia. 
 
Pytanie 84: 
Czy wykonanie kompletnej reprezentacyjnej klatki schodowej zgodnie z opisem na rzucie kondygnacji 
+1 koncepcji: „reprezentacyjna klatka schodowa w kształcie wstęgi przechodzącej w ladę recepcji. 



Balustrada pełna w kolorze białym, stopnie w kolorze antracytowym, granitowe. Klatka schodowa 
spiralna, rzeźbiarska, stanowiąca akcent przestrzeni głównego holu naprzeciwko głównego wejścia” 
wchodzi w zakres postępowania? 
 
Odpowiedź: 
Tak, zaprojektowanie i  wykonanie kompletnej reprezentacyjnej klatki schodowej jest  objęte 
zamówieniem. 
 
Pytanie 85: 
Nawiązując do poprzedniego pytania jeżeli ww. klatka wchodzi w zakres postępowania prosimy o 
wytyczne materiałowe dla konstrukcji tego elementu – czy schody mają być wykonane jako 
żelbetowe czy też w konstrukcji stalowej z zastosowaniem odpowiednich zabudów? 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
kompletnej reprezentacyjnej klatki schodowej należy do zadań Wykonawcy. Opis dotyczący ścianki 
wizerunkowej zawarty jest w pkt. 1.2.1.2.6 „Materiały wykonania wewnętrznego” w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 

 
 
Pytanie 86: 
Czy lada szatni wierzchniego krycia wchodzi w zakres postępowania? 
 
Odpowiedź: 
Tak, lada szatni wierzchniego okrycia jest objęta zamówieniem. 
 
Pytanie 87: 
Czy w zakres oferty wchodzi pielęgnacja zieleni? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga pielęgnacji zieleni w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 
 
Pytanie 88: 
Jeżeli pielęgnacja zieleni wchodzi w zakres oferty, prosimy o określenie jej zakresu oraz okresu 
pielęgnacji jaki należy uwzględnić w ofercie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga pielęgnacji zieleni w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 
 
Pytanie 89: 
Prosimy o podanie wytycznych w zakresie wykończenia posadzki rampy zjazdowej do garażu – brak 
jakichkolwiek informacji w tym zakresie w PFU oraz innych udostępnionych materiałach. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
posadzki rampy zjazdowej do garażu wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia. 
Posadzkę należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

 
Pytanie 90: 



Prosimy o podanie wytycznych w zakresie wykończenia posadzki hali garażowej – brak jakichkolwiek 
informacji w tym zakresie w PFU oraz innych udostępnionych materiałach. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
posadzki w garażu podziemnym wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia. 
Posadzkę należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

 
Pytanie 91: 
Czy wyposażenie małej gastronomii opisane PFU str. 93 wchodzi w zakres postępowania? 
 
Odpowiedź: 
Nie, wyposażenie małej gastronomii opisane w PFU na str. 93-95 nie jest objęte przedmiotem 
zamówienia. 
 
Pytanie 92: 
Czy wykonanie blatów łazienkowych opisanych w PFU na str. 67 wchodzi w zakres postępowania? 
 
Odpowiedź: 
Tak, wykonanie blatów łazienkowych opisanych w PFU na str. 67 jest objęte zamówieniem. 
 
 
Pytanie 93: 
Czy informacja wizualna budynku opisana w PFU na str. 103 wchodzi w zakres postępowania? 
 
Odpowiedź: 
 
Tak, informacja wizualna budynku opisana w PFU na str. 103 jest objęta zamówieniem. 
 
Pytanie 94: 
Czy Zamawiający wymaga wykonania zasilania rezerwowego  budynku? 
 
Odpowiedź: 
Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, 
natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. 
przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku 
dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE. 

 
Pytanie 95: 
Jeżeli wymagane jest zasilanie rezerwowe, to czy jest to zasilanie wykonane przez PGE, czy jest 
realizowane przez Zamawiającego poprzez postawienie agregatu prądotwórczego? 
 
Odpowiedź: 
Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, 
natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. 
przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku 
dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE. 

 



Pytanie 96: 
Jakie odbiory Zamawiający wymaga rezerwować UPS-em budynkowym?  Czy oprócz gniazd DATA 
komputerów i obwodów technologii budynku Zamawiający wymaga rezerwować jeszcze inne 
obwody? 
Odpowiedź: 
Obiekt musi być wyposażony w UPS zasilający gniazda DATA oraz serwerownię. 
 
 
Pytanie 97: 
Prosimy o wyszczególnienie wszystkich systemów AV i teletechnicznych  jakie Zamawiający wymaga 
dla poszczególnych sal  seminaryjnych, wielofunkcyjnych, dydaktycznych, debrefingu, pokoi kontroli. 
 
Odpowiedź: 
Sale/aule wykładowe, seminaryjne, dydaktyczne, sale debriefingu a także sale wielofunkcyjne OSCE, 
należy wyposażyć w systemy multimedialne. Dobór urządzeń składających się na system 
multimedialny w poszczególnych salach będzie wynikał z przeznaczenia pomieszczeń i powinien być 
dokonany na etapie opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę. 
 
Minimalne parametry dla urządzeń multimedialnych: 
- projektory: 
Projektory przeznaczone do zastosowań edukacyjnych. 
Projektor oraz ekran należy dobrać indywidualnie do powierzchni każdej z sal, gdzie będą 
występowały. Minimalne parametry techniczne: 
System wyświetlania – min. System klasy 3LCD 
Projektor z natywną rozdzielczością min. Full HD (1920x1080) z laserowym źródłem światła o jasności 
min. 5000 lm /8000 lm – w zależności od powierzchni sali oraz powierzchni ekranu. (sale/aule powyżej 
50 osób - jasność min. 7000-8000 lm) 
Źródło światła: dioda laserowa 
Wejścia/Wyjścia 
Złącze sygnału wejściowego audio: Mini jack stereo 
Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP 
Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI 
Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP 
Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMIZłącze sygnału wejściowego audio: współdzielone 
z wejściem INPUT A 
Złącze sygnału wejściowego audio: mini jack stereo 
9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C 
RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX 
Typu A (tylko do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania) 
 
Podłączenie między komputerem a projektorem - poprzez kabel HDMI (światłowodowy), dodatkowo 
pomiędzy tymi urządzeniami należy ułożyć dwie skrętki internetowe kat. 6A. 
Sterowanie windy oraz projektora powinno odbywać się wielotorowo - z pilota / dedykowanych 
przycisków przy komputerze z obrazem źródłowym / z BMSu. 
 
Projektory należy zaprojektować i zainstalować w salach/aulach wykładowych, seminaryjnych, 
dydaktycznych w ilości odpowiadającej liczbie tych sal z uwzględnieniem podziału sal ściankami 
mobilnymi. 

 
 ekrany: 



  
Ekran projekcyjny profesjonalny o powierzchni roboczej dostosowanej do powierzchni Sali i 
wyświetlanego obrazu. 
Tkanina biała - powierzchnia do projekcji przedniej wysuw materiału z przodu kasety. W przypadku sal 
nasłonecznionych należy zastosować tkaninę, która niweluje wpływ słońca na jasność wyświetlanego 
obrazu. 
Montaż sufitowy lub ścienny. Wykonanie zapobiegające fałdowaniu materiału. Blokada 
zabezpieczająca przed zwijaniem. Regulacja wysokości dolnej krawędzi. Powierzchnia projekcyjna ze 
współczynnikiem odbicia światła 1.0 lub lepszym. 

 monitory 
  
Monitory edukacyjne multimedialne: 
Przekątna w zależności od powierzchni pomieszczenia - 65" lub 75" lub 86". Wbudowany komputer z 
min. 4 GB RAM 
i 32 GB na dane i aplikacje, pracujący przed kontrolą systemu min. Android 11 lub wyższy, w tym 
równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez system 
funkcjonalności jakie oferuje system Android w min. wskazanej przez Zamawiającego wersji, 
dostępność dla systemu równoważnego tych aplikacji, które są dostępne dla wskazanego przez 
Zamawiającego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniających  
te same funkcjonalności. Dodatkowo opis równoważności: 
Równoważność: co najmniej Android 11.0 lub równoważny spełniający łącznie poniższe warunki: 
System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość, i możliwość zarządzania 
pamięcią, 
Możliwość wykorzystania trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniej energii, 
Możliwość spersonalizowania ustawień urządzenia według preferencji użytkownika, 
Możliwość zmiany kolejności kafelków, Szybkich ustawień, 
Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, 
Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, 
Personalizacja rozmiaru wyświetlacza, 
Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia. 
W zestawie oprogramowanie do nauczania typu „inteligentny notatnik” i do pisania „inteligentnym 
pisakiem”. Min. 20 jednoczesnych punktów dotyku: pisanie, dotyk, gesty wielodotykowe, 
wymazywanie dłonią. 
Parametry dodatkowe: min. 4K Ultra HD, LED 50.000 godz. pracy. Bez spoinowe połączenie 
wyświetlacz – szyba,  
Wi-Fi 6, min. BT 5.0, głośniki 2x 20W, 15W USB-C, certyfikat ENERGY STAR i zgodność z Ecodesign. 
 
W salach ćwiczeń OSCE i  salach debriefingu należy przewidzieć monitory w ilości odpowiadającej 
liczbie tych sal. 
 

 system nagłośnienia, urządzenia konferencyjne, urządzenia wideokonferencyjne 
 
  Systemy multimedialne w poszczególnych salach powinny pełnić również funkcje sterowania 
wyposażeniem elektrycznym sali (oświetlenie, rolety, klimatyzacja itp.), powinny również być 
zintegrowane 
z systemem BMS. Ponadto system audio powinien w zależności od wielkości sali być wyposażony w 
2/4/6 głośniki które będą podłączone do wzmacniacza (100V, RMS około 200W), dodatkowo  w 
zależności od wielkości sali min. dwa zestawy mikrofonów bezprzewodowych ( 2 x mikrofon + 2 x baza 
1 kanałowa). Sale wykładowe (aule) powyżej 50 osób należy doposażyć w głośniki sufitowe. 

Należy zaprojektować system, który umożliwia przesyłanie sygnałów audio oraz wideo z wielu źródeł 
do wielu odbiorników - w różnych konfiguracjach.  



System AV w salach OSCE powinien zapewniać możliwość komunikowania oraz  nagrywania i 
odtwarzania egzaminów. 
 
Jednocześnie Zamawiający aktualizuje odpowiedź na pytanie nr 3 w zakresie parametrów urządzeń 
AV. Zaktualizowane, wymagane parametry instalacji AV zostały określone w odpowiedzi na pytanie 
nr 97. 

 
Pytanie98: 
 
Które pomieszczenia mają być wyposażone w kontrolę dostępu KD? 
 
Odpowiedź: 
Należy zaprojektować i wykonać kontrolę dostępu obejmującą wszystkie drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzne. 
 
Pytanie 99: 
 
Czy budynek ma być wyposażony w instalację SSWiN, czy wystarczy wykonać tę instalację na 
kondygnacji parteru i w wejściach do budynku? 
 
Odpowiedź: 
Cały budynek należy wyposażyć w instalację SSWiN. Okna powinny zostać wyposażone w 
kontraktrony, drzwi zewnętrzne: kontraktron + zwora elektromagnetyczna. W pomieszczeniach 
technicznych należy zamontować czujniki temperatury. Czujki PIR należy umiejscowić w takim 
miejscu, aby ich pole detekcji nie było skierowane w stronę okien. 
 
Pytanie 100: 
 
Prosimy o podanie lokalizacji wiaty  śmietnikowej, która zgodnie z PFU wchodzi w zakres 
postępowania a nie została oznaczona na rysunku: A1_projekt zagospodarowania terenu_CDE. 
 
Odpowiedź: 
 Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
wiaty śmietnikowej wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia. Wiatę należy 
zaprojektować i wykonać w miejscu zgodnym z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
warunkami, normami, itp. 

 
Pytanie 101: 
W PFU wymienione są elementy DFA, które nie zostały wrysowane A1_projekt zagospodarowania 
terenu_CDE takie jak min kosze na śmieci, pnącza, hamaki, leżaki, pergole, ławki z oparciem i stołem 
itp. Prosimy o określenie czy zakres PZT wraz z DFA ma być wyceniony zgodnie z opisem PFU czy tez 
zgodnie z rysunkiem A1_projekt zagospodarowania terenu_CDE. 
 
Odpowiedź: 

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do zadań Wykonawcy należy 
opracowanie projektu zagospodarowania terenu, a następnie wykonanie zagospodarowania zgodnie z 
dokumentacją. 
 W ramach zamówienia należy zaprojektować i dostarczyć: 

 wiatę śmietnikową, przy czym Zamawiający zamiennie dopuszcza usytuowanie miejsca 
gromadzenia odpadów w projektowanym budynku, na kondygnacji podziemnej, 



 ławka z oparciem i podłokietnikiem Ł2 – 10 szt., 
 stojaki rowerowe S1 – 30 szt., 
 kosz na odpady K1 – 3 szt., 
 koszt do segregacji odpadów K2 – 3 szt. 

Elementy wyposażenia takie jak: ławka bujana Ł1, ławka z wysokim oparciem Ł3, zestaw piknikowy 
Ł6, hamak H1, leżak drewniany L2, fotel z podnóżkami L4,  systemowy słupek do ładowania USB, 
ławka z oparciem i stół ZSŁ1 – nie są objęte zamówieniem. 
 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostawę i nasadzenie zieleni na zewnątrz budynki w ramach 
zagospodarowania terenu.  
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie/aranżację zieleni wewnątrz budynku, natomiast nie obejmuje 
dostawy i wyposażenia w zieleń wewnątrz budynku. 
 
 
Pytanie 102: 
Zgodnie z zapisem PFU str. 44: Trawa rolki w pasie na skarpach przy zbiorniku wodnym (pas min. 
1,5m wokół zbiornika oraz grobla pomiędzy rowem a zbiornikiem). Zgodnie z rysunkiem: A1_projekt 
zagospodarowania terenu_CDE żaden zbiornik nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 
między zapisem PFU a rysunkiem PZT. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga zaprojektowania i wykonania powierzchniowego zbiornika wodnego. 
Należy zaprojektować i wykonać zbiornik retencyjno-buforowy, podziemny, szczelny, żelbetowy z 
betonu min. W11 o pojemności min. 150 m3 (wielkość zbiornika może wynikać z decyzji  gestora sieci 
kanalizacji deszczowej). Lokalizacja zbiornika w terenach zielonych. 
 
Pytanie 103: 
Czy w wiatrołapach oraz pomieszczeniu ochrony należy przewidzieć sufity podwieszane? Jeżeli mają 
występować, prosimy o wytyczne materiałowe dla nich.  
 
Odpowiedź:         
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
sufitów podwieszanych wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia (jeżeli istnieją 
przesłanki do ich zastosowania). Sufity podwieszane należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

 

Dodatkowo Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

1. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w pliku pod nazwą „ Aktualizacja punktu 1.2.2. PFU.” 
 

Na stronie 2 zamiast zapisu  
 
„Możliwość wyświetlenia na monitorach sygnału zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na 
podzielonym obrazie), Kamery należy instalować na projektowanych słupach oświetleniowych lub 
innych słupach na wysokości min. 4m na uchwytach, elewacji budynków. Min. 16 kamer 
zewnętrznych oraz min. 16 kamer wewnętrznych.” 
 
Wprowadza się zapis 
 
„Możliwość wyświetlenia na monitorach sygnału zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na 



podzielonym obrazie), Kamery należy instalować na projektowanych słupach oświetleniowych lub 
innych słupach na wysokości min. 4m na uchwytach, elewacji budynków. Min. 16 kamer 
zewnętrznych oraz min. 24 kamery wewnętrzne.” 
 

2. Zamawiający wprowadza zmianę odpowiedzi na pytanie 51. 
Nowa treść odpowiedzi: 
 
„Odpowiedź: 
W salach do debriefingu zamiast projektorów należy zainstalować monitory edukacyjne 
multimedialne. Wymagania w zakresie monitorów zostały określone w odpowiedzi na pytanie nr 97.” 
 

 

Pytanie 104: 

W udostępnionym opisie PFU Zamawiający zawarł w zakresie instalacji audiowizualnych wymagania 
dotyczące projektorów – 27 szt.: „Profesjonalny projektor. Minimalne parametry projektora: siła 
światła min. 10000 ANSI lumenów, kontrast min. 20000:1, rozdzielczość 4k 3840x2160, Technologia 
obrazu: DLP. Sterowanie windy i projektora na pilota” Koszt wyspecyfikowanych projektorów to ok 
120-150 tys. zł za sztukę co tylko dla tego zakresu oznacza koszt ok 3 – 4 mln zł. Czy Zamawiający 
potwierdza wymóg wyspecyfikowanych parametrów do wszystkich projektorów przewidzianych w 
instalacji AV obiektu? 

Odpowiedź: 

Minimalne wymagania dotyczące parametrów instalacji AV w budynku określone są w odpowiedzi na 
pytanie nr 97. 

Pytanie 105: 

Prosimy o informację w jaki sposób obiekt ma być zasilany w energię elektryczną. Z którego miejsca 
(SN, Nn)? Czy posiadają Państwo warunki przyłączeniowe dla obiektu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych.  Wykonawca zobowiązany będzie wystąpić o 
warunki przyłączeniowe do gestorów sieci. 

Pytanie 106: 

Czy dla obiektu należy przewidzieć zasilanie awaryjne (agregat, UPS)? A jeżeli tak, to jakie i dla jakiego 
zakresu (cały obiekt, wydzielone określone obwody) ?  

Odpowiedź: 

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, 
natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. 
przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku 
dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE.  

Wytyczne dotyczące UPS Zamawiający zawarł w odpowiedzi na pytanie 13. 

 

Pytanie 107: 



Prosimy o udostępnienie wytycznych dotyczący przyłączy teletechnicznych do budynku.  

Odpowiedź: 

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, aby 
wykonawca zaprojektował i wykonał przyłącza w porozumieniu i na podstawie uzgodnień z gestorami 
sieci.  

 

Pytanie 108: 

Czy instalacje teletechniczne (LAN, CCTV, SAP, SSWIN) należy wpiąć w jakiś nadrzędny system 
kampusu? Jeżeli tak, to prosimy podać, które systemy należy zintegrować oraz jaki obecnie 
funkcjonuje system integracyjny kampusu i gdzie jest (są) zlokalizowane centrum nadzoru.  

Odpowiedź: 

Nowoprojektowane systemy należy zintegrować z systemem zarządzania bezpieczeństwem 
Uniwersytetu Medycznego. Należy przyjąć oprogramowanie  klasy PSIM / SMS lub równoważne. 
Oprogramowanie będzie znajdowało się na serwerze w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3. 

Pytanie 109 : 

W opisie PFU nie odnaleźliśmy informacji dotyczących kontroli dostępu. Czy zamawiający wymaga 
SKD dla którychś z pomieszczeń w obiekcie?  

Odpowiedź: 

Tak, należy zaprojektować i wykonać kontrolę dostępu obejmującą wszystkie drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzne. 
 

Pytanie 110: 

Prosimy o informację do których pomieszczeń i w jakiej ilości (PEL) należy doprowadzić okablowanie 
strukturalne LAN.  

Odpowiedź: 

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Należy zaprojektować okablowanie 
strukturalne zgodnie z PFU. 

Pytanie 111: 

Czy w ramach sieci IT należy przewidzieć bezprzewodowe punkty dostępu Wi-Fi?  

Odpowiedź: 

W ofercie należy przewidzieć dostawę urządzeń Access Point w ilości zapewniającej pełne pokrycie 
projektowanego budynku. Należy uwzględnić dodatkowo dostęp do sieci wifi użytkowników w salach 
dydaktycznych w zakresie minimalnej, przewidzianej ilości użytkowników odpowiadających każdej z 
sal. Dodatkowo należy przewidzieć podłączenie AP do przełączników sieciowych zapewniających 
zasilanie AP z portów przełączników. Z uwagi na zgodność z kontrolerami sieci wifi Zamawiającego 



(kontrolery obsługują urządzenia UAP-AC-HD) minimalne wymagania AP muszą spełniać parametry 
jak niżej: 
Interfejs sieciowy   min. 2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s 
Zasilanie    PoE+ 802.3at, 48V 
Zakres napięcia wejściowego   44 - 57 V DC 
Funkcja oszczędzania energii   Tak 
Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 17 W 
Moc nadawcza (Tx)   w zakresie 2,4 GHz: 6 - 25 dBm, w zakresie 5 GHz: 6 - 25 dBm 
Anteny 2,4 GHz: 2 anteny dookólne o podwójnej polaryzacji, 3 dBi każda 
5 GHz: 2 anteny dookólne o podwójnej polaryzacji, 4 dBI każda 
Standardy WiFi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 
Zabezpieczenia   WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA / WPA2, TKIP / AES, 802.11 w/PMF, 
BSSID     Do 4 na radio 
Certyfikaty    min. CE, FCC, IC 
VLAN    802.1Q 
QoS       Limit na użytkownika, Guest traffic isolation 
WMM    Voice, Video, Best Effort and Background 
Maksymalna ilość podłączonych jednocześnie klientów            500 
Standard             Przepustowość 802.11a              6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s 
802.11n               Od 6,5 do 450 Mb/s, MCS0 - MCS23, HT 20 / 40 
802.11ac            Od 6,5 Mb/s do 1,7 Gb/s, MCS0 - MCS9, NSS1/2/3/4 VHT 20 / 40 / 80 
802.11b               1, 2, 5.5, 11 Mb/s 
802.11g               6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s 
 

Pytanie 112: 

Czy w zakresie zadania jest dostawa sprzętu aktywnego sieci IT (Switche, routery, serwery itp.)? Jeżeli 
tak prosimy o określenie ilości oraz wymaganą specyfikację techniczną sprzętu. 

Odpowiedź: 

Tak, w zakresie zadania jest dostawa sprzętu aktywnego. Wykonawca powinien zaprojektować , 
dostarczyć i zamontować urządzenia aktywne. Urządzenia oraz ich ilość mają zabezpieczyć potrzeby 
ilościowe PEL oraz podłączanych do instalacji urządzeń w każdym zakresie wykorzystywania łączności 
oraz infrastruktury LAN.  
Wymagania minimalne to klasa przełączników profesjonalnych, z koniecznością funkcji i realizacji 
protokołów CDPi PVST, mocy zasilania PoE (min. 370W), stackowania przełączników z wykorzystaniem 
portów SFP lub dedykowanych portów i modułów stackujących. Wykonawca musi zapewnić, 
wyposażyć urządzenia sieciowe w komplet modułów, kabli oraz niezbędnych akcesoriów do 
wykonania konfiguracji stackowania przełączników. Dodatkowo ilość portów musi pokrywać ilość 
zaprojektowanych gniazd logicznych, w tym uwzględniać wszystkie urządzenia teletechniczne 
wymagające podłączenia sieciowego.  
Minimalne wymagania: 
Przełącznik zarządzany, wielowarstwowy, L2, konieczna obsługa jakość serwisu (QoS), zarządzanie z 
konsoli i przez stronę www. 



Wymagane konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI), wymagana Inspekcja ARP, wymagana 
klasyfikacja ruchu, wymagana obsługa MIB 
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 
Ilość slotów Modułu SFP+ min. 4 
Port konsoli RJ-45/Mini-USB, Liczba portów USB 2.0 min. 1 
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, 
IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 
Wymagana obsługa 10G, Wymagany pełny dupleks, Wymagany protokół drzewa rozpinającego, 
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, Wymagana Auto-Negocjacja, 
Wymagane automatyczne MDI/MDI-X, Wymagana funkcja kontroli wzrostu natężenia ruchu, 
Wymagane - Agregator połączenia, Wymagana obsługa sieci VLAN - Liczba VLANs min. 256, 
Przepustowość rutowania/przełączania min. 176 Gbit/s, Prędkość przekazywania min. 77,38 Mpps, 
Wielkość tabeli adresów min. 16000 wejścia, Trasa statyczna – wymagana, Liczba tras statycznych 
min. 16, Wymagana zgodność z Jumbo Frames  
Rozszerzenie Jumbo Frames min. 10240, Wymagane DHCP snooping, Wymagana Lista kontrolna 
dostępu (ACL), Wpisy IGMP min. 1024, Wymagane IGMP snooping, Typ uwierzytelniania RADIUS, 
Uwierzytelnianie przez Internet, Wymagana obsługa SSH/SSL, Wymagane zabezpieczenie przed 
wejściem w pętlę, Wymagane Filtrowanie BPDU / Ochrona, Wymagana obsługa Multicast, Wpisy 
multicast IPv4 min. 1024, Wpisy multicast IPv6 min. 1024, Wymagane protokoły zarządzające SNMP, 
Wymagany procesor wbudowany, Model procesora – Procesor stosowany w systemach 
wbudowanych i systemach o niskim poborze mocy, ze względu na energooszczędną architekturę min. 
v7, Taktowanie procesora min. 800 Mhz,. 
Typ pamięci DRAM, Pojemność pamięci wewnętrznej min. 512 MB 
Wielkość pamięci flash min. 256 MB 
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) MTBF (Średni okres międzyawaryjny) min. 1452667 h 
Zakres napięcia wejściowego AC 110 - 220 V, Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz, Prąd wejściowy 
0.37 - 0.64 A, Pobór mocy nie więcej niż 36 W, Maksymalne zużycie mocy 41 W 
Wymagana obsługa PoE , Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port min. 15 W, Całkowita (PoE) 
min. 370 W 
Pełna specyfikacja urządzeń aktywnych zostanie określona na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej.  

Pytanie 113: 

OPZ pkt 3 lit. b – „dwie sale seminaryjne 80-osobowe na kondygnacji +1 należy zaprojektować w taki 
sposób, żeby możliwy był ich podział ścianami mobilnymi”. Prosimy o doprecyzowanie, czy 
Zamawiający oczekuje podziału każdej z dwóch sal 80-osobowych na mniejsze czy rozdzielenia dwóch 
sal 80-osobowych z możliwością połączenia w jedną większą? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ zamiennym pkt 3 lit. b), dwie sale seminaryjne 80-osobowe nr P7 i P8 na kondygnacji 
+1 należy zaprojektować w taki sposób, aby możliwy był ich podział ściankami mobilnymi na sale min. 
40-osobowe. Jednocześnie rezygnuje się ze ścianek mobilnych: pomiędzy salami P7 i P8, pomiędzy 
salą P8 a komunikacją oraz pomiędzy salami P7 i P6.  



Pytanie 114: 

OPZ pkt 3 lit. 9 – prosimy o potwierdzenie, że instalację do nagrywania wykładów oraz studio nagrań 
z lustrem weneckim - Zamawiający oczekuje realizacji w jednej sali dydaktycznej. 

Odpowiedź: 

Tak,  Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 115: 

Zgodnie z OPZ pkt 2 lit. c urządzenia medyczne oraz wyposażenie meblowe nie są objęte 
przedmiotem Zamówienia w zakresie dostaw. Czy wymienione w pkt 1.1.1.2 pozostałe wyposażenie, 
np. kompletne zaplecze kuchenne, wyposażenie szatni, magazynów, ladę szatni, ladę recepcyjną itp. 
należy przewidzieć do dostawy i montażu w ramach przedmiotowego postępowania? 

Odpowiedź: 

W zakresie zamówienia jest dostarczenie i montaż zabudowy meblowej, lad recepcyjnych i 
szatniowych oraz wieszaków wierzchniego okrycia w pomieszczeniu szatni. 

Pytanie 116: 

Czy system informacji wizualnej w postaci paneli dekoracyjnych i informacyjnych przy drzwiach są 
objęte przedmiotem dostawy i montażu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w zakresie oferty należy uwzględnić opracowanie projektu i wykonanie 
informacji wizualnej. Należy zaprojektować i wykonać minimum: oznakowanie wszystkich drzwi 
wewnętrznych, oznakowanie wejść do budynku, oznakowanie kierunkowe na wszystkich piętrach, 
tablice informacyjne z nazwami pomieszczeń na każdym piętrze, w oparciu o istniejący na terenie 
UMB system. W załączeniu do odpowiedzi przykładowe tablice informacji wizualnej obowiązujące na 
terenie Uczelni. 

Pytanie 117: 

Czy Zamawiający przewiduje zaciemnianie pomieszczeń (żaluzje, rolety, screeny), a jeśli tak, to które 
pomieszczenia i w jaki sposób? 

Odpowiedź: 

Należy zaprojektować i wykonać rolety wewnętrzne we wszystkich oknach za wyjątkiem pomieszczeń 
takich jak: toalety, pomieszczenia techniczne, magazynowe itp.  W salach seminaryjnych na 
kondygnacji +1  wykonać rolety sterowane elektrycznie, w pozostałych pomieszczeniach sterowane 
ręczne. 
 
Pytanie 118: 
Czy wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego jest w zakresie przetargu? 
 



Odpowiedź: 
Wykonanie przyłącza cieplnego do projektowanego budynku należy do zakresu gestora sieci, 
natomiast wykonanie węzła cieplnego należy do Wykonawcy robót. Do zakresu Wykonawcy należy 
również wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza i węzła cieplnego wraz z uzyskaniem 
wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień oraz, o ile będzie taka potrzeba, projektu organizacji ruchu 
na czas budowy. 

 
Pytanie 119: 
Prosimy o wskazanie wytycznych wykonania zbiornika retencyjnego m.in. wielkość zbiornika, otwarty 
czy zamknięty, lokalizacja zbiornika, naziemny czy podziemny. 
 
Odpowiedź: 
Należy zaprojektować i wykonać zbiornik retencyjno-buforowy, podziemny, szczelny, żelbetowy z 
betonu min. W11 o pojemności min. 150 m3 (wielkość zbiornika może wynikać z decyzji  gestora sieci 
kanalizacji deszczowej). Lokalizacja zbiornika w terenach zielonych. 
Należy przewidzieć zagospodarowanie wody zgodnie z zasadą DNSH „ nie czyń znaczącej szkody”. 
 
Pytanie 120: 
 
Proszę o uszczegółowienie typu urządzeń klimatyzacyjnych. Czy z uwagi na występowanie sufitów 
podwieszanych wszystkie jednostki należy przewidzieć w wersji kasetonowej? Czy ewentualnie dla 
pomieszczeń biurowo – socjalnych dopuszcza się zastosowanie jednostek wersji naściennej. 
 
Odpowiedź: 
W pomieszczeniach, gdzie występują sufity powieszane należy przewidzieć urządzenia w wersji 
kasetonowej, w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych – jednostki w wersji naściennej.  

Pytanie 121: 
 
Zgodnie z PFU wentylacja pomieszczeń ma być realizowana za pomocą rekuperatorów wyposażonych 
w entalpiczne wymienniki przeciwprądowe z odzyskiem wilgoci. Dodatkowo rekuperatory mają 
zostać wyposażone w siłownik przepustnicy do gruntowego wymiennika ciepła (GWC). Powyższe 
urządzenia stosowane są w budownictwie jednorodzinnym. W przypadku rozpatrywanego obiektu 
dla wentylacji niezbędne są urządzenia o znacznie większej wydajności. Producenci nie produkują 
rekuperatorów z wymiennikami entalpicznymi dla tak dużych wydajności. Proszę o informację, czy 
zamiast rekuperatorów można zastosować centrale wentylacyjne wyposażone w wymienniki 
sorpcyjne z odzyskiem wilgoci. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
wentylacji należy do zadań Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektować i wykonać instalację 
wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

 
Pytanie 122: 
 
Zgodnie z „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, punkt 
11. 1. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami 
ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%. Czy w związku z powyższym dla centrali obsługującej 
pomieszczenia biurowe należy przewidzieć nawilżacz parowy? 



 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga nawilżania powietrza. 

 
Pytanie 123: 
 
Proszę o potwierdzenie, iż nagrzewnice central wentylacyjnych mają zostać zaprojektowane jako 
elektryczne. Tak wynika z wymagań podanych w PFU dla rekuperatorów aczkolwiek przy 
wymaganych wydajność jest to dość kontrowersyjne rozwiązanie. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
wentylacji należy do zadań Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektować i wykonać instalację 
wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

 
Pytanie 124: 
Proszę o informację, czy do garażu podziemnego dopuszczony zostanie wjazd samochodów z 
instalacją LPG. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wjazd samochodów zasilanych gazem LPG do garażu podziemnego. 
Jednocześnie należy zaprojektować i wykonać  system detekcji gazów CO i LPG. 
 
Pytanie 125 : 
Prosimy o informację czy istniejące budynku idące do rozbiórki zostały odłączone od mediów? 
 
Odpowiedź: 
Odłączenie budynków przeznaczonych do rozbiórki będzie w zakresie wykonawcy rozbiórki. 
Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową na rozbiórkę istniejących budynków oraz 
pozwoleniem na rozbiórkę. Wykonanie rozbiórki istniejących budynków nie jest w zakresie 
niniejszego zamówienia.  
 
Pytanie 126:  
Prosimy o dokumentacje techniczna budynków do rozbiórki, dodatkowo informacje o wykonanych 
murkach oporowych. 
 
Odpowiedź: 
Rozbiórka budynków nie jest w zakresie niniejszego postępowania przetargowego. Z dokumentacją 
można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: Białystok ul. Adama Mickiewicza 2c pok. 168.   
Rozbiórka istniejących murków oporowych w zakresie opracowanego przez Wykonawcę projektu jest 
objęta przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie 127: 
W dokumentacji na rzutach wszystkich kondygnacji  w ścianach zewnętrznych nie zaznaczono 
otworów okiennych, natomiast analizując wizualizacje budynku przedstawiono dużą ilość okien, 
których nie ma na rzutach. Prosimy o uzupełnienie rzutów z wrysowanymi oknami lub wykaz stolarki 
okiennej zewnętrznej.  
 
Odpowiedź: 



 
Wykonawca w ramach zamówienia powinien opracować dokumentację projektową budynku zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. W dokumentacji należy przyjąć ilość okien, 
zachowując obowiązujące przepisy oraz uwzględniając przedstawioną wizualizację budynku. 
Zamawiający uściśla, że okna powinny mieć funkcję rozwierno-uchylną. 
 
Pytanie 128: 
 
Prosimy o sprecyzowanie terminu tzw. okien ślepych oraz dokładną informacje w jakich 
pomieszczeniach należy je przyjąć? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że poprzez termin „okna ślepe” należy rozumieć okna z szybami mlecznymi, 
nieprzeziernymi, które należy zaprojektować i zamontować w takich pomieszczeniach jak , np.: 
toalety, pomieszczenia techniczne, magazynowe, itp.   
 
Pytanie 129: 
Prosimy o dołączenie rysunków elewacji budynku. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dołączył do postępowania przetargowego wizualizacje budynku. 
 
Pytanie 130: 
 
Czy w zakresie niniejszego zadania należy uwzględnić dostawę oraz montaż rolet wewnętrznych? 
 
Odpowiedź: 
Należy zaprojektować i wykonać rolety wewnętrzne we wszystkich oknach za wyjątkiem pomieszczeń 
takich jak: toalety, pomieszczenia techniczne, magazynowe itp.  W salach seminaryjnych na 
kondygnacji +1  wykonać rolety sterowane elektrycznie, w pozostałych pomieszczeniach sterowane 
ręczne. 
 
Pytanie 131 : 
 
Prosimy o udostępnienie rysunków w formacie edytowalnym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił rysunki w formacie PDF. 
 
Pytanie 132 : 
 
Kto pokrywa koszty wycinki? 
 
Odpowiedź: 
Koszty wycinki drzew pokrywa wykonawca. Ponadto wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie 
na wycinkę drzew i poniesie koszty związane z uzyskaniem tej decyzji. 
 
Pytanie 133: 
 
Kto ponosi ewentualne koszty administracyjne za wycięte drzewa?  



 
Odpowiedź: 
Wykonawca nie ponosi kosztów (opłat) administracyjnych za wycinkę drzew. Wykonawca będzie 
zobowiązany wykonać nasadzenia drzew w ilości określonej w decyzji o pozwoleniu na wycinkę 
drzew. 
 
Pytanie 134: 
 
Prosimy o określenie wymaganej ilości drzew do nasadzenia. 
 
Odpowiedź: 
Ilość drzew projektowanych przewidzianych do nasadzenia zostanie określona na etapie 
sporządzenia, na podstawie PFU, dokumentacji projektowej przez wykonawcę, natomiast ilość drzew 
do nasadzenia wynikająca z decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew będzie znana po uzyskaniu tej 
decyzji.  
 
Pytanie 135 : 
Czy w zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania roślin? 
 
Odpowiedź: 
Do zakresu Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania roślin. System 
powinien być zgodny z zasadą DNSH „ nie czyń znaczącej szkody”. 
 
Pytanie 136: 
 
Proszę o podanie w jaki sposób Zamawiający chce uzyskać widoczność w auli? Spadek przez podesty? 
Jakie różnice wysokości przewiduje? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z OPZ zamiennym sale seminaryjne należy zaprojektować w taki sposób, aby była możliwość 
ich łączenia z w jedną aulę/przestrzeń. W związku z tym projektant winien określić, w jaki sposób 
uzyskać widoczność w auli/sali seminaryjnej. 
 
Pytanie 137: 
 
W jaki sposób Zamawiający chce uzyskać sale wykładowe o pow. Min 900 osob jeżeli sale oddziela 
Patio? 
 
Odpowiedź: 
 
W zamiennym Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie nr 3 Zamawiający opisał wymagania w 
zakresie łączenia sal z wykorzystaniem ścianek mobilnych.    
 
 
Pytanie 138: 
 
Z uwagi na zapis „W salach dydaktycznych należy wykonać instalację do nagrywania wykładów ( 
wyposażenie w lustra weneckie i studio nagrań min. 1 sala). Prosimy o doprecyzowanie dokładnej 
ilości i standardów wykończenia. 
 



Odpowiedź: 
Tak, ww. zapis dotyczy min. jednej sali dydaktycznej. Należy wyodrębnić oddzielne pomieszczenie 
studia nagrań (odrębne od sali z lustrem weneckim) i wyposażyć to studio w urządzenia służące do 
nagrywania wykładów.  
 
Pytanie 139: 
 
Czy dostarczenie i montaż zabudowy meblowej oraz lad recepcyjnych i szatniowych jest w zakresie 
niniejszego zadania? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 115 
 
Pytanie 140: 
 
Prosimy o podanie wymagań odnośnie projektowanego szlabanu. 
 
Odpowiedź: 
Należy zaprojektować i wykonać szlabany na połączeniu zaprojektowanych dróg z istniejącym 
układem drogowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Poniżej zamawiający podaje wymagania 
odnośnie projektowanych szlabanów. 
 

1) Szlabany wjazdowy oraz wyjazdowy muszą spełniać następujące wymagania: 
a) wymagany czas otwarcia <=1,2s, 
b) długość ramienia szlabanu około 2,0-2,5 m – do ustalenia w trakcie końcowych pomiarów, 
c) posadowienie konstrukcji szlabanu na własnym trwałym fundamencie wykonanym zgodnie z 
zaleceniami producenta, 
d) musi posiadać funkcję trwałego, ręcznego podniesienia, 
e) musi zostać wyposażony w komplet naklejek ostrzegawczych na ramię, 
f) sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz spełniać MCBF >= 10 mln cykli, 
g) silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajności, 
h) wysoka wytrzymałość, 
i) zakres temperaturowy pracy urządzenia od min. - 40oC do max. +55oC, 
j) wybór typu szlabanu - lewy / prawy - do ustalenia, 
k) ramiona szlabanów powinny zostać doposażone w LED RG 24V. 
 
Każda z barier powinna posiadać pętle indukcyjne: 
- aktywujące (czynniki UHF/rfid), 
- kontrolne oraz zamykające, 
Pętle indukcyjne nie mogą oddziaływać na siebie, muszą być wykonane z dedykowanego 
okablowania oraz być wzmocnione w podłożu.  
W przypadku uruchomienia głównego wyłącznika elektrycznego bariery mają automatycznie 
unieść się w górę, trzeba zatem przewidzieć takie rozwiązanie, które przy braku zasilania 
głównego uniesie ramię bariery. 

 
2) Detektory pętli indukcyjnej muszą spełniać następujące wymagania: 
a) wymiary nie większe niż: 23x95x89 mm, 
b) napięcie zasilania / pobór mocy: 24 VAC -20% do +10%, max. 3 VA, 24 VDC -10% do +20%, 
maks. 3 W, 
c) montaż obudowy: montaż bezpośrednio na szynie DIN, 
 



3) Fotokomórki: - przewodowe, bez ledów, panel frontowy fotokomórki mocowany do obudowy, 
za pomocą śruby / śrub ze stali nierdzewnej, 
 
4) Zasilacze: - bezwzględnie przemysłowe, z odpowiednimi zabezpieczeniami, montaż 
bezpośrednio na szynie DIN, 
 
5) Urządzenia peryferyjne np. detektory pętli indukcyjnej, radioodbiorniki, fotokomórki muszą być 
zasilane napięciem nie wyższym niż 24V AC / DC. 
 
6) Kontrola dostępu do parkingu musi spełniać następujące wymagania: 
a) otwieranie szlabanu musi być zainicjowane w następujący sposób: 
− zdalnie −  pilotem 433 MHz z odległości minimum 10 m, (zamontowany radioodbiornik 4-
kanałowy w obudowie szlabanu, umożliwiający zapamiętanie minimum 700 pilotów w swojej 
pamięci) 
- przez czytnik UHF zamontowany przy szlabanie – lokalizacja – do ustalenia, 
(częstotliwość pracy czytnika musi mieści się w zakresie UHF 865-868 MHz zgodnie z normami 
EU.), 
- przez czytnik 13,56 MHz zamontowany przy szlabanie na słupku – lokalizacje – do ustalenia, 
b) pełne sterowanie (otwórz [chwilowe], otwórz na stałe, zamknij) przez panele sterujące z 
recepcji / portierni budynku, 
c) zamykanie szlabanu powinno nastąpić automatycznie po odliczeniu odpowiedniego czasu i /  
lub poprzez zjazd samochodu z pętli zamykającej / kontrolnej i / lub po naciśnięciu przycisku 
„zamknij” z panelu sterowania z recepcji / portierni. – w zależności co nastąpi pierwsze. 
 
7) Zamawiający wymaga aby: 
− sterownik zarządzający pracą szlabanów został zamontowany w serwerowni lub rozdzielni 
elektrycznej obiektu oraz był kompatybilny z systemem kontroli dostępu (KD) obiektu / obiektów, 
− przewody które będą „widoczne” pomiędzy czytnikiem UHF, a miejscem montażu (rura) zostaną 
„ukryte” w peszlu zewnętrznym, 
− rury / słupki należy zabezpieczyć od góry odpowiednimi deklami,  
− wszystkie przewody należy opisać za pomocą etykiet drukowanych na drukarce termicznej, 
− przy układaniu przewodów należy zachować estetykę, 
− odcięcie zasilania 230V dla szlabanu oraz urządzeń peryferyjnych należy wykonać za pomocą 
bezpiecznika C10 zamontowanego na szynie DIN wewnątrz obudowy szlabanu, oraz B16 wraz z 
RCD typu A, (w rozdzielni / serwerowni), 
− każdy ze szlabanów powinien posiadać oddzielne zabezpieczenia prądowe, 
− data produkcji wszystkich urządzeń nie może przekraczać 18 miesięcy w stosunku do daty 
zakończenia inwestycji, 
− wszystkie kable niezbędne do funkcjonowania systemu należy ułożyć w rurach osłonowych, np. 
typu arot.  
- pomiędzy szlabanami należy przewidzieć wysepkę na której będą zamontowane czytniki 13,56 
MHz oraz domofon / domofony. 

 
Pytania 141: 
 
Proszę o określenie szczegółowych wytycznych dot. bramy garażowej. 
 
Odpowiedź: 
Sterowanie wjazdu karta / domofon / panel sterujący z recepcji / portierni obiektu. Wyjazd pętla 
indukcyjna. Bramę należy zabezpieczyć przynajmniej 1 parą fotokomórek przewodowych oraz 
zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa. 



 
Pytanie 142: 
 
Prosimy o wskazanie wytycznych wykonania zbiornika retencyjnego m.in. wielkość zbiornika, otwarty 
czy zamknięty, lokalizacja zbiornika, naziemny czy podziemny. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 119. 
 
  
Pytanie 143: 
 
Proszę o potwierdzenie, że szafy ubraniowe są poza zakresem zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Szafy ubraniowe są poza zakresem zamówienia. 
 
Pytanie 144: 
 
Czy posiadają Państwo decyzję o pozwolenie na rozbiórki? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie. 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający posiada ostateczne pozwolenie na rozbiórkę. Zamawiający publikuje dodatkowy 
plik pn. „Pozwolenie na rozbiórkę”. 
 
Pytanie 145: 
 
Ze względu na brak informacji w PFU oraz w projekcie koncepcyjnym, prosimy o informację jaka 
posadzka powinna być w garażu podziemnym. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
posadzki w garażu podziemnym wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia. 
Posadzkę należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp. 

 
 
Pytanie 146: 
 
Prosimy o informację, z czego wynika konieczność uzyskania i opracowania pozwolenia 
wodnoprawnego. 
 
Odpowiedź: 
W związku z tym, że Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do sieci (ich 
uzyskanie leży po stronie Wykonawcy), może wystąpić sytuacja, że ze względu na ilość zrzutu wód 
deszczowych będzie wymagane rozsączanie wód deszczowych i roztopowych, a to wymaga 
pozwolenia wodnoprawnego. 
 
 
Pytanie 147: 
 



Czy znane są Inwestorowi warunki gruntowo-wodne (wysokość zwierciadła poziomu wód 
gruntowych), jeżeli nie czy może nam udostępnić geologię sąsiedniego budynku. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje warunkami gruntowo-wodnymi w miejscu posadowienia projektowanego 
budynku ani geologią sąsiedniego budynku. 

 
 
Pytanie 148: 
 
W związku z informacją w PFU o przewidywanych robotach budowlanych, w których wymieniona jest 
"rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych, pochylni, ramp, murków oporowych, obiektów małej 
architektury", a braku zaznaczenia ich na rysunku PZT, prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji oraz 
ilości wyżej wymienionych rozbiórek. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zakres, ilość i lokalizacja 
rozbiórek zostanie określona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.  

 
 
Pytania 149: 
 
Prosimy o przekazanie informacji dot. wykonania ścianki wizerunkowej w hallu głównym, wymagań 
odnośnie konkretnych wymiarów, grubości HPL i standardu do wykonania napisu z nazwą uczelni. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
ścianki wizerunkowej należy do zadań Wykonawcy. 

 
 
Pytanie 150: 
 
Proszę o wskazanie pomieszczeń w których jest planowana fototapeta fizelinowa. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
ścianki wizerunkowej należy do zadań Wykonawcy. Opis dot. fototapety zawarty jest w pkt. 1.2.1.2.6 
„Materiały wykonania wewnętrznego” w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

 
 
Pytanie 151: 
 
Na rysunku zagospodarowaniu terenu nie zaznaczono miejsca postojowego  dla niepełnosprawnych, 
czy należy je uwzględnić? 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie 
miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach 



zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, 
itp. 

 
Pytanie 152: 
 
W PFU, w opisie wind jest mowa, że jedna ze ścian powinna być przeszklona, natomiast patrząc na 
rzuty budynku wszystkie windy są w szachcie żelbetowym. Proszę o doprecyzowanie wytycznych dot. 
wind. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga wykonania szklanej ściany wind. 
 
Pytanie 153: 
 
Ze względu na rozbieżności w ilościach ścianek szklanych w PFU oraz na rzutach budynku, prosimy o 
sprecyzowanie gdzie, w jakich pomieszczeniach mają być ścianki szklane. 
 
Odpowiedź: 
Ścianki szklane należy wykonać w miejscach zgodnie z rzutami kondygnacji będącymi integralną 
częścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
 
Pytanie 154: 
 
W PFU jest mowa o wyposażeniu łazienek w drzwi szklane do prysznica, natomiast na rysunkach nie 
zostały zaznaczone. Czy należy je uwzględnić w ofercie, jeśli tak proszę o dokładną lokalizację i 
podanie ilości? 
 
Odpowiedź: 
Tak, należy je uwzględnić w ofercie, ilość będzie wynikała z opracowanego przez wykonawcę 
projektu. 
 
Pytanie 155: 
 
Mając  na  uwadze  uzyskanie  najlepszych  efektów  zamówienia,   zapewnienie  uczciwej  
konkurencji oraz zbliżający się okres urlopowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie 
terminu składania Ofert na dzień 25 czerwca 2024 r. Obecnie obowiązujący termin nie  daje  
możliwości  przygotowania  konkurencyjnej  Oferty.  Liczymy  na  pozytywne  rozpatrzenie naszej 
prośby. 
 
Odpowiedź: 
Termin składania ofert zostaje wydłużony zgodnie z decyzją Zamawiającego o zmianie terminu 
otwarcia ofert. 
 
 
Pytanie 156: 

Proszę o zamieszczenie w dokumentacji dodatkowego rysunku PZT lub szkicu, który pozwoli na 
lokalizację planowanej inwestycji w odniesieniu do terenu i budynków istniejących. Zamieszczony w 
dokumentacji rysunek A1 na to nie pozwala. 

Odpowiedź: 



Zamawiający uważa, że zamieszczone materiały są wystarczające do lokalizacji planowanej inwestycji. 
Ponadto w dniu 28.05.2024 r. o godzinie 10.00 odbyła się wizja lokalna na terenie przyszłej budowy w 
której mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Pozyskanie mapy do celów projektowych będzie w 
zakresie wykonawcy. 
 

Pytanie 157: 

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania nowych źródeł zasilania w tlen, próżnię i 
sprężone powietrze medyczne do zasilania nowoprojektowanego budynku Centrum Dydaktyczno-
Egzaminacyjnego, czy należy wpiąć się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wystarczającym zakresem będzie wykonanie:  
Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów 
medycznych  wyposażenia takiego jak:  
- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza, 
- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza, 
- gniazda-atrapy próżni bez instalacji. 

Instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w sprężarki bezolejowe. 

 

Pytanie 158: 

Jeżeli istnieje możliwość wpięcia się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC, proszę o wskazanie 
możliwego miejsca wpięcia. Dla prawidłowego funkcjonowania nowych instalacji O2, AIR i VAC w 
budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego wymagane są średnice rurociągów O2 min. fi12, AIR 
min. fi12 i VAC min. fi22. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wystarczającym zakresem będzie wykonanie:  
Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów 
medycznych  wyposażenia takiego jak:  
- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza, 
- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza, 
- gniazda-atrapy próżni bez instalacji. 

Instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w sprężarki bezolejowe. 

 

Pytanie 159: 

Jeżeli istnieje możliwość wpięcia się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC, proszę o potwierdzenie, że 
istniejące źródła zasilania w O2, AIR i VAC posiadają wystarczającą wydajność dla zasilenia 
projektowanego budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wystarczającym zakresem będzie wykonanie:  
Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów 
medycznych  wyposażenia takiego jak:  



- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza, 
- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza, 
- gniazda-atrapy próżni bez instalacji. 

Instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w sprężarki bezolejowe. 

 

Pytanie 160: 

Jeżeli nie ma możliwości wpięcia się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC i Zamawiający wymaga 
zaprojektowania i wykonania nowych źródeł zasilania w tlen, próżnię i sprężone powietrze medyczne 
do zasilania nowoprojektowanego budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego, proszę o 
wskazanie możliwej lokalizacji tych źródeł (rozprężalnie O2 i AIR, stacja pomp VAC). W budynku 
Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego nie przewidziano pomieszczeń na te źródła (brak wzmianki w 
PFU, brak na rzutach kondygnacji) - czy należy zlokalizować je w nowoprojektowanym budynku 
zewnętrznym? Czy ma być to budynek murowany czy może być to stalowy kontener? Proszę o 
wskazanie możliwej lokalizacji. 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że wystarczającym zakresem będzie wykonanie:  
Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów 
medycznych  wyposażenia takiego jak:  
- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza, 
- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza, 
- gniazda-atrapy próżni bez instalacji. 

Instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w sprężarki bezolejowe. 

 

Pytanie 161: 

W związku z dużym skomplikowaniem obiektu oraz formułą przetargu zaprojektuj i wybuduj prosimy 
o wydłużenie terminu złożenia oferty do 28.06.2024. w celu rzetelnego przygotowanie oferty. 

Odpowiedź: 
 
Termin składania ofert zostaje wydłużony zgodnie z decyzją Zamawiającego o zmianie terminu 
otwarcia ofert. 
 
Pytanie 162: 
 
Prosimy o udostępnię plików ( rzuty, przekroje) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ w formacie DWG. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił rysunki w formacie PDF. 
 
 
Pytanie 163: 



Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju materiału termoizolującego dachu z zachowaniem 
parametrów technicznych dachu, jeżeli przepisy pozwalają na użycie materiału zamiennego niż 
proponowany w PFU? 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. Zamawiający dopuszcza zmianę materiału 
termoizolującego dachu przy zachowaniu parametrów technicznych dachu. 
 
 
Pytanie 164: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju materiału pokrycia dachu z zachowaniem parametrów 
technicznych dachu, jeżeli przepisy pozwalają na użycie materiału zamiennego niż proponowany w 
PFU? 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 
warunkami technicznymi. Zamawiający dopuszcza zmianę materiału pokrycia dachu przy zachowaniu 
parametrów technicznych dachu. 
 
 
Pytanie 165: 
Wykop budynku jest w trasie kanalizacji teletechnicznej. 
Czy w związku z kolizją trasy kanalizacji teletechnicznej łączącej budynki: Centrum Dydaktyczne Nauk 
o Zdrowiu, Centrum Medycyny Doświadczalnej z Budynkiem Centrum Futurii jest możliwość 
wyłączenia tej trasy przynajmniej na tydzień? 
Odpowiedź: 
Ze względu na to, że niektóre z sieci mogą być powiązane ze szpitalami, ewentualny czas wyłączenia 
sieci należy każdorazowo ustalać z zamawiającym z wyprzedzeniem. Wyłączenia nie mogą zakłócać 
wykonywania usług medycznych. 
 
 
Pytanie 166:  
Jakie systemy budynkowe są sprzęgane tą siecią teletechniczną? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Uzyskanie informacji na ten temat będzie należało do zadań 
wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 

 
 
Pytanie 167: 
Czy w budynku należy przewidzieć instalację DSO? 
Odpowiedź: 

W przypadku, gdy przepisy tego wymagają należy zaprojektować i wykonać instalację DSO. 

 
Pytanie 168: 



Czy instalacja CCTV ma być zintegrowana z istniejącym systemem w UMB, czy należy przewidzieć 
dodatkowe stanowisko? Jeżeli tak, prosimy o podanie sposobu integracji wraz z danymi istniejącego 
systemu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga zintegrowania instalacji CCTV z systemem UMB. Wymaga natomiast 
przygotowania do integracji instalacji CCTV z systemem UMB. Centrum monitoringu znajdować się 
będzie w budynku przy ul. Akademickiej 3. System integrujący systemy bezpieczeństwa w UMB, w 
tym CCTV, jest na etapie projektowania. Zakończenie projektowania przewiduje się na koniec 
września 2024 r. 

 

Pytanie 169: 
Czy system KD ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB? Prosimy o wskazanie jakiej produkcji 
zastosowano system KD w istniejącym budynku i czy systemy ten należy zintegrować, a jeżeli tak to na 
czym ta integracja ma polegać? 
Odpowiedź: 
Tak, system kontroli dostępu ma być kompatybilny z zastosowanym w UMB. System wykorzystywany 
przez Uniwersytet Medyczny to ROGER RACS 5, czytnik 13,56 MHz mifare.  
Integracja powinna polegać m. in. na zdalnym nadzorze nad systemem KD oraz na pełnym 
wykorzystaniu zalet oprogramowania integrującego Roger VISO SMS / C&C Partners lub 
równoważnego. Serwer zarządzający / integrujący będzie się mieścił w Centrum Monitoringu przy ul. 
Akademickiej 3. 
 
 
Pytanie 170: 
Czy system SSP ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB? Czy należy przewidzieć sieciowanie 
centrali z innymi istniejącymi na kampusie? Jeżeli tak to z którym budynkiem? 
Odpowiedź: 

System Sygnalizacji Pożaru należy zaprojektować i wykonać w sposób kompatybilny z istniejącym 
systemem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.  Centrum monitoringu znajdować się będzie 
w budynku przy ul. Akademickiej 3. 

 
Pytanie 171: 
Czy w budynku należy przewidzieć system BMS? Jeżeli tak, to czy ma być kompatybilny z 
zastosowanym na UMB? Jeżeli tak, to jakim? 
Odpowiedź: 

Należy zaprojektować i wykonać system BMS kompatybilny ze stosowanym w Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku. System BMS zastosowany w Uczelni oparty jest na rozwiązaniu firmy 
Schneider Elactric. 

 
 
Pytanie 172: 
Czy obiekt ma być wyposażony w UPSy do zasilania bezprzerwowego instalacji? Jeżeli tak to jakie 
instalacje mają być zasilane z UPS? Jakiej mocy UPS i jak długi czas podtrzymania należy przewidzieć? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 39. 



 
Pytanie 173: 
Czy w istniejącym budynku UMB występuje jakieś oprogramowanie integrujące systemy 
bezpieczeństwa? Jeżeli tak, prosimy o jego wskazanie i informację, czy nowoprojektowane systemy 
mają być z nim zintegrowane. 
Odpowiedź: 

Nowoprojektowane systemy należy zintegrować z systemem zarządzania bezpieczeństwem 
Uniwersytetu Medycznego. Należy przyjąć oprogramowanie  klasy PSIM / SMS lub równoważne. 
Oprogramowanie będzie znajdowało się na serwerze w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3. 

 
 
Pytanie 174: 
Czy w budynku należy przewidzieć dostawę sieciowych urządzeń aktywnych? Jeżeli tak to prosimy o 
podanie minimalnych wymagań urządzeń. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie 112. 
 
 
Pytanie 175: 
Czy w budynku należy przewidzieć dostawę access pointów? Jeżeli tak, prosimy o podanie 
minimalnych wymagań urządzeń. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie 111. 
 
 
Pytanie 176: 
Prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy jedynie zaprojektować i wykonać rury 
osłonowe z pilotem do wprowadzenia kabli zasilających punkty ładowania pojazdów elektrycznych? 
Czy też należy dostarczyć kompletne ładowarki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dwóch stanowisk do ładowania samochodów 
elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwójnym, kompletnym punktem 
ładowania 2x22 kW. Ponadto, należy przewidzieć zapas przekroju rur osłonowych w razie potrzeby 
wykonania w przyszłości dodatkowych punktów ładowania. Informujemy, że punkty ładowania 
pojazdów należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 
Pytanie 177: 
Prosimy o określenie w których pomieszczeniach należy wykonać system audio- wizualny? 
Odpowiedź: 

System audiowizualny należy zamontować w salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, 
seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE. 

 
Pytanie 178: 



Czy należy przewidzieć zestawy wideokonferencyjne? Jeżeli tak, w których pomieszczeniach? 
Odpowiedź: 

Zestawy należy zamontować w salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych i salach  
debriefingu. 

 
 
Pytanie 179: 
Czy w garażach należy przewidzieć system detekcji gazów CO i LPG? 
Odpowiedź: 

System detekcji gazów należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż. Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” i wymagane systemy powinny być określone przez wykonawcę na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej. 

 
 
Pytanie 180: 
Prosimy o podanie minimalnych parametrów trzech serwerów muzycznych oraz jednego serwera z 
magazynem danych stanowiących części systemu multimedialnego w budynku. Jakiego typu dane 
będą tam przechowywane? Jakie będzie przeznaczenie centralnego systemu odtwarzania dźwięku w 
budynku? 
Odpowiedź: 

Serwery muzyczne oraz serwer z magazynem danych powinny być dostosowane do nagrywania 
wykładów, odtwarzania wykładów, prowadzenia wykładów i konferencji, odtwarzania muzyki, 
streamingu.  

 
 
Pytanie 181: 
W PFU przewidziano jeden typ projektora do wszystkich sal niezależnie od ich wielkości. Czy 
projektory nie powinny być zróżnicowane ze względu na wielkość i przeznaczenie sal? Jeśli tak, 
prosimy o podanie parametrów projektora dla każdego typu sali. Czy Zamawiający wymaga, aby w 
projektorach były wykorzystane laserowe źródła światła? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 97. 
 
Pytanie 182: 
Czy w każdej z sal, również tych najmniejszych (sale do debriefingu) projektor powinien być 
instalowany na windzie chowanej w sufit podwieszany? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 97. 
 
Pytanie 183:  
Prosimy o wskazanie, do którego pomieszczenia (auli) dotyczy opis systemu nagłośnienia zawarty w 
PFU w rozdziale „System audio-wizualny” na stronie 115? W którym miejscu będzie znajdować się 
scena? 



Odpowiedź: 

System audiowizualny należy zamontować w salach/aulach wykładowych, dydaktycznych, 
seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE. Umiejscowienie „sceny” 
wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego 
projektu.  

 
Pytanie 184: 
Prosimy o wskazanie minimalnej, łącznej ilości mikrofonów bezprzewodowych, które należy 
dostarczyć w ramach zadania. W opisie jest mowa o 4 mikrofonach bezprzewodowych 
wykorzystywanych w salach. 
Odpowiedź: 
Każdą z sal/auli wykładowych, dydaktycznych, seminaryjnych, salach debriefingu oraz sale 
wielofunkcyjne OSCE należy wyposażyć w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z bazą. Należy 
zaprojektować system, który umożliwia przesyłanie sygnałów audio oraz wideo z wielu źródeł do 
wielu odbiorników - w różnych konfiguracjach.  
 

Pytanie 185: 

W których pomieszczeniach przewidziano dotykowe 7” panele sterujące a w których proste 
sterowniki umożliwiające sterowanie głośności w danej strefie? 
Odpowiedź: 

W miarę możliwości należy ograniczyć liczbę paneli dotykowych (pojemnościowych) do minimum 
oraz innych urządzeń elektronicznych – preferowane jest sterowanie manualne. 

Pytanie 186:  
Pytanie dotyczące treści SWZ – załącznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 5 ust. 15 
Umowy. 

 
Wykonawca wnosi o zmianę § 5 ust. 15 Umowy, zgodnie z którym Zamawiający nie wyraża 
zgody na ustanowienie w umowie o podwykonawstwo zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie zatrzymania części wynagrodzenia lub potrącenia kwoty zabezpieczenia z 
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca wskazuje, iż pewnego 
rodzaju standardem rynkowym w umowach podwykonawczych jest korzystanie z pieniężnej 
formy zabezpieczenia w ww. formach, bowiem kondycja finansowa wielu firm 
podwykonawczych, zwłaszcza mniejszych, działających na rynkach lokalnych, nie pozwala na 
złożenie zabezpieczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej. Wykonawca zaś, 
działając w sposób odpowiedzialny i zapewniający ochronę jego interesów, a także sprawną 
realizację inwestycji, wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
podwykonawców. Często zabezpieczeniem w formie pieniężnej jest kaucja – tj. dokonywane 
są umowne (za zgodą obu stron) potrącenia konkretnej kwoty z wynagrodzenia 
podwykonawcy. W chwili dokonania takiego potrącenia dana kwota przestaje być już 
wynagrodzeniem, a staje się kaucją (zabezpieczeniem). Nie jest już zatem objęta solidarną 
odpowiedzialnością Zamawiającego. Tym samym stosując takie wymagania dla treści umów 
podwykonawczych Zamawiający wkracza w strefę, która nie jest już objęta jego solidarną 
odpowiedzialnością.  



 
Stosując kwestionowane postanowienie Zamawiający zmusza strony umowy 
podwykonawczej do stosowania innych form zabezpieczenia, tj. gwarancje bankowe czy 
ubezpieczeniowe, gdyż inny prawny instrument skutecznego zabezpieczenia wierzytelności 
nie istnieje. Pozyskanie takiego typu zabezpieczeń bywa ekstremalnie trudne dla 
drobniejszych podwykonawców, w szczególności w aktualnej sytuacji rynkowej. Praktyka 
pokazuje, iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu stanowi około 80 - 90% wszystkich 
zabezpieczeń w przypadku umów podwykonawczych. Koszty ustanowienia gwarancji są zbyt 
wysokie i niemożliwe do spełnienia przez podwykonawców, dlatego mając na względzie 
ograniczone możliwości zabezpieczenia roszczeń, wykonawcy nie podejmują się wykonania 
zadań, co powoduje przestoje i paraliż terminowości prac na inwestycjach. Dodatkowo – 
stosowanie ograniczeń takich jak w niniejszym przypadku powoduje ograniczenie konkurencji 
między podwykonawcami i skazuje generalnego wykonawcę na zatrudnianie wyłącznie 
dużych firm podwykonawczych, które zazwyczaj mają wyższe ceny. Mniejsze firmy, nawet 
gwarantujące realizację robót na wysokim poziomie jakości, są w ten sposób eliminowane ze 
współpracy z wykonawcą.   
 
Odwołujący ma świadomość, że ograniczenie możliwości ustanowienia takiego 
zabezpieczenia zapewne ma źródło w obawach Zamawiającego przed roszczeniami o 
solidarną zapłatę z tytułu zatrzymanych kwot, nie mniej jednak ta kwestia była już 
przedmiotem orzecznictwa i rozważań doktryny, i – nawet w przypadku istnienia obaw 
Zamawiającego – mogłaby zostać wyjaśniona poprzez odpowiednie sformułowanie 
postanowień umowy (w szczególności umowy podwykonawczej), a nie przez stosowanie 
postanowień, które de facto prowadzą do wykluczenia pieniężnej formy zabezpieczenia. Stąd 
wniosek Wykonawcy o zmianę (usunięcie) niniejszego postanowienia jest w całości zasadny. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o 
umorzeniu postępowania przed KIO. 

 
Pytanie 187: 
Pytanie dotyczące treści SWZ – załącznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 2 pkt. 
2 Umowy. 

 
Wykonawca wskazuje, iż postanowienie § 14 ust. 2 pkt. 2 Umowy wskazuje jedynie na 
okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do zmiany terminu realizacji Umowy, przy 
czym te same okoliczności nie stanowią jednocześnie podstawy do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. Wykonawca podkreśla, iż stanowi to nieuzasadnione i bezpodstawne 
przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności i ryzyka finansowego realizacji przedmiotu 
umowy w przedłużonym czasie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, dających się 
przypisać Zamawiającemu lub niezależnych od obydwu stron, a zależnych np. od działania 
organów administracji publicznej, siły wyższej czy innych szczególnych okoliczności, za które 
Wykonawca nie jest odpowiedzialny. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji możliwość 
zmiany wyłącznie terminu bez możliwości zmiany wynagrodzenia, podczas gdy takie ryzyko 
stanowi wyłączne ryzyko Zamawiającego, a jego przerzucenie na wykonawcę jest zakazane 
klauzulą abuzywną z art. 433 pkt. 1 i 3 ustawy PZP. 



 
Wykonawca kalkulując ofertę wycenia podstawowy czas realizacji zadania. Kalkulacja 
obejmuje zakres robót wynikających z przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, robót nieujętych, a koniecznych do wykonania i możliwych do przewidzenia na 
etapie składania oferty, a także kosztów ogólnych jakie będą towarzyszyły tym robotom, w 
wyznaczonym okresie realizacji zadania. Wykonawca za każdy dodatkowy dzień realizacji 
umowy ponosi koszty stałe jak koszty budowy, koszty wynajmu maszyn, zatrudnionej kadry, 
koszty zabezpieczenia i gwarancji, itd. Przedłużając czas realizacji Umowy z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy, nie jest uzasadnione przerzucenie na niego kosztów z tym 
związanych. Wykonawca nie ma wiedzy czy i o ile nastąpi przedłużenie czasu realizacji 
kontraktu z powodu okoliczności wskazanych w § 14 ust. 2 pkt. 2 projektu Umowy, a także nie 
może wycenić odpowiednio ryzyka w ofercie z tego tytułu. Z drugiej strony robienie 
sztucznego narzutu, np. 20 % do ceny oferty nadal nie utwierdza Wykonawcy w przekonaniu, 
że limit taki będzie wystarczający, jak i niesie dużo bardziej doniosłe zagrożenie jak sztuczne 
zawyżanie cen w celu pokrycia ryzyka, niezasadne wydatkowanie środków publicznych, oraz 
nieporównywalność ofert wykonawców, w szczególności, że szacowana oferta musiałaby 
uwzględniać ewentualne zmiany wynagrodzenia dotyczące takich okoliczności jak: 
 
a) zmiany w dokumentacji projektowej, 
b) konieczność wykonania dodatkowych/zamiennych i niemożliwych do przewidzenia 
prac, których zrealizowanie jest niezbędne, wskutek niemożliwych do przewidzenia 
okoliczności, w tym z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, a których  
przeprowadzenie  wiąże się z potrzebą zmiany terminu, 
c) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane lub dające się 
przypisać Zamawiającemu, 
d) siła wyższa, 
e) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
f) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest 
odpowiedzialny, 
g) konieczność przesunięcia terminu wykonania poszczególnych etapów bądź terminu 
wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
h) przedłużanie się procedury udzielania przedmiotowego zamówienia, wynikającego z 
dowolnych przyczyn. 
 
Powyższe znajduje odzwierciedlenie w wyrokach sądów powszechnych, które w przypadku 
sporów o dodatkowe wynagrodzenie zwracają uwagę na to, że wykonawca mógł wycenić 
tylko prace mieszczące się w pierwotnym i znanym czasie realizacji zadania. W tym zakresie 
warto zwrócić uwagę na chociażby wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia w Krakowie - I Wydział 
Cywilny z dnia 6 września 2017 r. I ACa 264/17: „Przede wszystkim uzasadniony jest zarzut, że 
Sąd Okręgowy dokonując oceny łączącej strony umowy nie uwzględnił, że składając ofertę i 
kalkulując wynagrodzenie oraz koszty jednostkowe strona powodowa brała pod uwagę 
okoliczności jakie wówczas były znane, a więc między innymi zakres robót, miejsce ich 
wykonania, czas przez jaki roboty miały być wykonywane. Wszystkie te elementy miały wpływ 
na ustaloną cenę. Składając ofertę strona powodowa brała pod uwagę koszty jakie miałaby 



ponieść w okresie pierwotnie planowanym czyli do listopada 2012 roku i wg tych kosztów 
skalkulowała cenę jednostkową oraz wynagrodzenie należne jej za wykonanie umowy. Cena 
obejmowała więc realizację robót do dnia 10 listopada 2012 roku (…) Poza sporem jest, że 
prace objęte umową wykonywane były dłużej od pierwotnie założonego terminu o ponad 8 
miesięcy i powodowa spółka musiała przez ten czas ponosić koszty między innymi utrzymania 
pracowników, ubezpieczenia, gwarancji należytego wykonania umowy, telefonów, Internetu, 
ochrony, dzierżawy terenu na plac składowy, wynajmu mieszkań służbowych, utrzymania 
samochodów, obsługi geodezyjnej, podgrzewania betonu, zakupów spożywczych i środków 
czystości, delegacji służbowych. Skoro przy kalkulacji uwzględniono wszystkie te koszty jakie 
musiałyby być poniesione przez powódkę przy realizacji umowy z zachowaniem pierwotnego 
terminu do 10 listopada 2012 roku, to w sytuacji kiedy prace były wykonywane przez kolejne 
8 miesięcy, to niewątpliwie poniesione koszty były znacznie wyższe i kwota określona w 
ofercie i pierwotnej umowie nie odzwierciedlała rzeczywistego kosztu tej pracy. (…) 
 
Co więcej, rozszerzenie przesłanek z § 14 ust. 2 pkt. 2 wzoru Umowy dodatkowo o zmianę 
wynagrodzenia dla Wykonawcy nie niesie żadnego bezpośredniego ryzyka dla 
Zamawiającego, gdyż jest to tylko przesłanka zmiany umowy. Aby doszło do zmiany umowy 
potrzebna jest zgodna wola obu stron i zawarcie aneksu. Jeżeli w ocenie którejś ze stron nie 
ziszczą się okoliczności stanowiące podstawy do zmiany Umowy, to do zawarcia aneksu nie 
dojdzie, co jest rozwiązaniem w pełni uzasadnionym i zgodnym z wymogami jak i zasadami 
udzielania zamówień publicznych. Tym samym wniosek Wykonawcy o zmianę niniejszego 
postanowienia Umowy poprzez nadanie Wykonawcy uprawnienia również do dochodzenia 
zmiany wynagrodzenia z powodu wystąpienia tych okoliczności, jest w całości uzasadniony. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o 
umorzeniu postępowania przed KIO. 

Pytanie 188: 
Pytanie dotyczące treści SWZ – załącznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 5 
Umowy. 

 
Wykonawca w § 14 ust. 5 wskazał, iż Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany 
terminów wykonania robót objętych niniejszą umową, wyłączają niedogodności związane z 
pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. Wykonawca wskazuje, iż 
okoliczności, o których mowa w niniejszym postanowieniu, powinny uprawniać Wykonawcę 
zarówno do zmiany terminu, jak i zmiany wynagrodzenia umownego. Przy tak 
niedookreślonym i niedoprecyzowanym stwierdzeniu, co Strony rozumieją poprzez 
„nietypowe” niedogodności związane z pogodą, na Wykonawcę przerzucona jest w całości 
odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność finansowa) i ryzyko za jakiekolwiek anomalie 
pogodowe, które wystąpią na budowie i które, uniemożliwiając Wykonawcy prowadzenie 
robót, mogą prowadzić do opóźnień prac. 
 
Tym samym za w pełni uzasadniony należy uznać wniosek Wykonawcy o doprecyzowanie, co 
Strony mają rozumieć poprzez „nietypowe”, szczególne warunki atmosferyczne, które 
uprawniać będą Wykonawcę do zmiany terminów umownych oraz wynagrodzenia. 



Wykonawca działający jako profesjonalny, duży podmiot zajmujący się wykonawstwem 
budowlanym, za takie warunki uznaje: 
- wystąpienie wiatru o prędkości powyżej 10 m/s, 
- wystąpienie temperatur powietrza poniżej - 5°C lub powyżej 35°C. 
 
Odnośnie przesłanki dotyczącej wiatru Wykonawca wskazuje na przepisy rozporządzenia 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Dokument ten daje 
podstawę prawną do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy 
operatorów żurawi. Zgodnie z przepisami, niedopuszczalne jest obsługiwanie żurawia, przy 
prędkości wiatru powyżej 10 m/s przy transportowaniu ładunków wielkowymiarowych oraz w 
innych przypadkach przy prędkości wiatru w porywach powyżej 15 m/s chyba, że producent 
określił w instrukcji żurawia inne dopuszczalne wartości. Również wykonywanie prac na 
wysokości nie jest dozwolone przy wietrze przekraczającym 10 m/s. Natomiast zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 6 
lutego 2003 r., prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione, a roboty należy wstrzymać w 
przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. Natomiast robót betonowych nie 
powinno się prowadzić w temperaturze poniżej - 5°C (co jest temperaturą krytyczną), a także 
przy temperaturze przekraczającej 35°C. 
 
Mając na uwadze powyższe, niniejszy wniosek Wykonawcy jest w całości uzasadniony. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o 
umorzeniu postępowania przed KIO. 

Pytanie 189: 
Pytanie dotyczące treści SWZ – załącznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 8 pkt. 
1) Umowy. 

 
Zgodnie § 14 ust. 8 pkt. 1) Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 na wniosek Wykonawcy na następujących zasadach: 
 
1) Waloryzacja przysługuje po miesiącu, w którym wskaźnik WW(n)  przekroczy 1,1 

wyliczony zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 2, tym samym Strony uznają, że 
wzrost wartości wskaźnika WW(n), do poziomu 1,1 mieści się w zakresie ryzyka 
kontraktu. 

Wykonawca wskazuje, iż tak sformułowania klauzula waloryzacyjna uniemożliwia dokonanie 
prawidłowej i zgodnej z celem przepisów PZP zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w 
przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem są roboty 
budowlane, została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Skonstruowana w § 14 ust. 8 
Umowy klauzula waloryzacyjna przerzuca na Wykonawcę w stopniu nieproporcjonalnym 
ryzyko zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i jest 
sformułowana w sposób skutkujący tym, że jej działanie jest pozorne. W § 14 ust. 8 pkt. 1) 
Umowy Zamawiający przewidział bowiem, iż poziom zmiany cen lub kosztów, od którego 



będzie uruchamiana waloryzacja, musi przekroczyć 10% względem ceny lub kosztu przyjętych 
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, natomiast wartość 
wskaźnika WW(n), do poziomu 1,1 mieści się w zakresie ryzyka kontraktu, co oznacza, iż de 
facto stanowi ono pełne ryzyko Wykonawcy. 
 
Tymczasem określony przez Zamawiającego w § 14 ust. 8 pkt. 1) Umowy poziom 
przekraczający 10% zmiany cen lub kosztów, od którego będzie uruchamiana waloryzacja, 
względem poziomu cen lub kosztów przyjętych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
skutkuje pozornością całej klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca wskazuje, iż kwestia 
waloryzacji wynagrodzenia w obecnej sytuacji rynkowej jest istotnym czynnikiem 
wpływającym na konstruowanie ofert i ustalenie wynagrodzenia wykonawcy, stad 
niezmiernie istotnym jest równomierne i racjonalne rozłożenie ryzyka zmiany cen pomiędzy 
Stronami, gdzie ustalenie poziomu 10% jako poziomu, od którego w ogóle waloryzacja ma 
zastosowanie, pozostaje tego zaprzeczeniem. Przy obecnych trendach rynkowych, 
uwzględnieniu aktualnych prognoz inflacji i mając na uwadze zaproponowane zapisy 
umowne, możliwość waloryzacji nie wystąpi w okresie najbliższych dwóch lat. Oznacza to, że 
od momentu podpisania umowy przez kolejne miesiące realizacji umowy Wykonawca będzie 
realizował przedmiot umowy po cenach z etapu oferty, o których waloryzację będzie mógł 
wystąpić dopiero, gdy te zmienią się o ponad 10%, co nie występuje przy normalnej, 
zrównoważonej koniunkturze, a na pewno nie nastąpi w tak krótkim czasie, jak zakładany 
przez Zamawiającego bardzo krótki termin realizacji niniejszej umowy, która to realizacja ma 
zakończyć się do 16 grudnia 2025 r. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o 
umorzeniu postępowania przed KIO. 

Pytanie 190: 
Pytanie dotyczące treści SWZ – załącznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 6 ust. 6 
Umowy. 

 
W § 6 ust. 6 Umowy projektowanych postanowień umowy Zamawiający wskazał, iż może 
zażądać  od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonują one 
swoich obowiązków wynikających z umowy bądź wykonują je nienależycie. Wykonawca 
wskazuje, iż powyższe uprawnienie stanowi zupełnie arbitralną przesłankę, uprawniającą 
Zamawiającego do zmiany powyższych osób bez względu na zaistnienie uzasadnionych 
przesłanek do tego; powyższe może stanowić de facto „widzimisię” Zamawiającego, a 
Wykonawcę postawi każdorazowo w bardzo trudnej sytuacji znalezienia kolejnej osoby o 
odpowiednich uprawnieniach zgodnie z SWZ, do realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy. 
Stąd wniosek o usunięcie niniejszego postanowienia, lub przynajmniej o doprecyzowanie 
niniejszej przesłanki do sytuacji, w której te osoby „w rażący sposób nie wykonują lub 
nienależycie wykonują swoje istotne obowiązki wynikające z umowy”, należy uznać za w pełni 
uzasadniony. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zmiana osób po stronie Wykonawcy nie jest dowolna, a 
związana bezpośrednio z niewykonywaniem bądź nienależytym wykonywaniem obowiązków.  



Pytanie 191 : 

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zaprojektowanie i wykonanie obiektu w 
technologii modułowej 3D o konstrukcji stalowej. 

Dopuszczenie powyżej wspomnianej technologii zwiększy grono oferentów w przedmiotowym 
postępowaniu, co korzystnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności ofert. Ponadto zastosowanie 
technologii modułowej 3D o konstrukcji stalowej gwarantuje terminową realizację prac. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie obiektu w technologii modułowej 3D o 
konstrukcji stalowej. 

 
Uwaga: 
Zamawiający publikuje dodatkowo: 
- plik pn. „Pozwolenie na rozbiórkę” jako załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 144, 
- plik pn. „odpowiedź tablicki.zip” jako załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 116, 
- zamienny Opis przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie 192: 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast czterech ładowarek po 22kW, zastosowanie 
dwóch ładowarek 2x22kW? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dwóch stanowisk do ładowania samochodów 
elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwójnym, kompletnym punktem 
ładowania 2x22 kW. Ponadto, należy przewidzieć zapas przekroju rur osłonowych w razie potrzeby 
wykonania w przyszłości dodatkowych punktów ładowania. Informujemy, że punkty ładowania 
pojazdów należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 
 

Pytanie 193: 
Prosimy o wskazanie miejsca włączenia do sieci elektrycznej. 
Odpowiedź: 
Należy zaprojektować i wykonać przyłącze elektryczne. Zamawiający nie posiada warunków 
przyłączeniowych. Uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci jest w zakresie wykonawcy. 
 
 
Pytanie 194: 
W jakie źródła zasilania ma zostać wyposażony/przyłączony projektowany budynek? 
Odpowiedź: 



Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcję  nie wymaga zasilania rezerwowego, 
natomiast jeżeli konieczność wykonania zasilania rezerwowego będzie wynikała z przepisów np. 
przeciwpożarowych, to należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. W tym przypadku 
dopuszcza się zarówno zasilanie z agregatu prądotwórczego jak i z przyłącza rezerwowego z PGE. 

 
Pytanie 195: 
Czy budynek ma zostać wyposażony w agregat prądotwórczy? Jeśli tak, jakimi parametrami ma się 
charakteryzować? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 194. 

 
Pytanie 196: 
Czy dostawa urządzeń aktywnych sieci strukturalnej jest przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 112. 
 
 
Pytanie 197: 
Czy w budynku ma zostać zaprojektowana sieć wifi? Czy access pioty są przedmiotem zmówienia? 
Jakimi cechami powinny się charakteryzować? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 111. 
 
Pytanie 198: 
Czy budynek powinien zostać wyposażony w centralkę centralnego monitorowania opraw 
awaryjnych i ewakuacyjnych? 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
Pytanie 199: 
Czy do podtrzymania odbiorów podłączonych do gniazd DATA należy przewidzieć centralny UPS? Jaki 
czas podtrzymania ma mieć? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 13. 
 
Pytanie 200: 
Jakie instalacje mają znajdować się w salach wielofunkcyjnych? 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz innymi wytycznymi określonymi na 
etapie postępowania przetargowego. 
 



 
Pytanie 201: 
Prosimy o udostępnienie zmienionej koncepcji według opisu OPZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada zmienionej koncepcji, zmiany do Programu-Funkcjonalno Użytkowego 
Zamawiający zawarł w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  
 
Pytanie 202: 
Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórki istniejących budynków nie są w zakresie niniejszego 
postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  potwierdza, że rozbiórki istniejących budynków nie są w zakresie niniejszego 
postępowania. 
 
Pytanie 203: 
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia medyczne, wyposażenie meblowe oraz komputery, drukarki 
itp. nie są w zakresie niniejszego postępowania. 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że dostawa urządzeń medycznych, wyposażenia meblowego oraz 
komputerów, drukarek itp. nie jest w zakresie niniejszego postępowania, ale należy je uwzględnić i 
zaprojektować w dokumentacji projektowej. W zakresie zamówienia jest natomiast dostarczenie i 
montaż zabudowy meblowej, lad recepcyjnych i szatniowych oraz wieszaków wierzchniego okrycia w 
pomieszczeniu szatni. 
 
Pytanie 204: 
Prosimy o potwierdzenie, że w pkt 1.1.3.2. PFU wystąpiła omyłka pisarska: 

zamiast ”+15%” powinno być ”+/-15%”. 
 
Odpowiedź: 
Ww. zapis w pkt 1.1.3.2. PFU nie jest omyłką pisarską. 
 
Pytanie 205: 
Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka pow. utwardzonych, istniejących schodów zewnętrznych, 
pochylni, ramp, murków oporowych, obiektów małej architektury nie są w zakresie niniejszego 
postępowania. 
 
Odpowiedź: 



Rozbiórka powierzchni utwardzonych, istniejących schodów zewnętrznych, pochylni, ramp, murków 
oporowych, obiektów małej architektury, itp. koniecznych do rozebrania, kolidujących z 
projektowanym obiektem są objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie 206: 
Prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać konstrukcję nawierzchni pod tarasowe deski 
kompozytowe oraz ciągi piesze w tym z tworzyw mineralnych, jeśli według PZT są nad piwnicą. Po 
zastosowaniu podanych warstw w PFU (np. ciągów pieszych - łączna grubość konstrukcji nawierzchni 
ok. 47cm) wejście do budynku będzie niżej niż chodnik lub deska tarasowa. 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i 
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej należy do zadań Wykonawcy. 
 
Pytanie 207: 
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wiaty śmietnikowej w kontenery nie jest w zakresie 
niniejszego postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dostawa kontenerów na śmieci nie jest objęta niniejszym 
zamówieniem. 
  
Pytanie 208: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wysiewanych traw na placu budowy zamiast trawy z rolki? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. W przypadku wysiania trawy wykonawca zobowiązany będzie do 
pielęgnacji trawników do czasu ukorzenienia trawy oraz wykonania  pierwszego koszenia.  
 
Pytanie 209: 
Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni do niniejszego postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. 
 
Pytanie 210: 
Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnacja istniejących drzew w trakcie budowy jest poza zakresem 
niniejszego postępowania. 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem na czas trwania 
budowy. 
 
Pytanie211: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu izolacyjności cieplnej dla ścianek szklanych wewnętrznych? 
Wymóg ten nie jest uzasadniony pod względem ekonomicznym. 
 
Odpowiedź: 



Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , 
warunkami technicznymi a także zasadą DNSH.  
 
 
Pytanie 212: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej poziomu 
stropu kondygnacji –1 z wełny skalnej? 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
warunkami technicznymi a także zasadą DNSH.  
 
Pytanie 213: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie innego rodzaju izolacji przeciwwodnej fundamentów niż 
wskazane w PFU? 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , 
warunkami technicznymi a także zasadą DNSH.  
 
Pytanie 214:  
Czy Zamawiający dopuszcza ocieplenie stropodachu styropianem? 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , 
warunkami technicznymi a także zasadą DNSH.  
 
Pytanie 215: 
Czy Zamawiający dopuszcza celem obniżenia kosztów inwestycji wykonanie elewacji w systemie 
BSO.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania elewacji w systemie BSO.  
 
Pytanie 216: 
Czy Zamawiający dopuszcza celem obniżenia kosztów inwestycji wykonania wszystkich opierzeń z 
blachy cynkowanej powlekanej? 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , 



warunkami technicznymi a także zasadą DNSH. Zamawiający wymaga również , żeby obróbki budynku 
były estetyczne oraz trwałe. 
 
 
Pytanie 217: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad na antresoli, patio oraz na klatkach schodowy ze 
stali nierdzewnej bez przeszklenia? 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
warunkami technicznymi. Zamawiający wymaga również , żeby budynek był zaprojektowany 
estetycznie. 
 
Pytanie 218: 
Czy Zamawiający dopuszcza montaż sufitów podwieszanych modułowych o wymiarach 60x60cm? 
 
Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza. Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 
wymaga, żeby wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami , warunkami technicznymi. 
 
Pytanie 219: 
Czy Zamawiający dopuszcza montaż sufitów podwieszanych modułowych z widoczną konstrukcją? 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
warunkami technicznymi. Zamawiający wymaga również, aby z uwagi na funkcję obiektu, aranżacja 
wnętrz została zaprojektowana z uwzględnieniem funkcjonalności, komfortu oraz estetyki w oparciu o 
współczesne trendy w architekturze przy realizacji tego typu obiektów. 
 
Pytanie 220: 
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa oraz montaż blatu wraz z szafkami w toaletach nie jest w 
zakresie niniejszego postępowania. 
 
Odpowiedź: 
Dostawa oraz montaż blatów w toaletach jest w zakresie niniejszego zamówienia. Szafki w toaletach 
nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie 221: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabudowy meblowe w tym lady recepcyjne nie są w zakresie 
niniejszego postępowania. 
Odpowiedź: 
W zakresie zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie i montaż zabudowy meblowej, lad 
recepcyjnych i szatniowych oraz wieszaków wierzchniego okrycia w pomieszczeniu szatni. 



 
Pytanie 222: 
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie małej gastronomii nie jest w zakresie niniejszego 
postępowania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wyposażenie małej gastronomii nie jest w zakresie niniejszego 
zamówienia. 
 
Pytanie 223: 
Prosimy o potwierdzenie, że izolacyjność cieplna okien zewnętrznych, fasad szklanych powinna być 
zgodna z WT2021. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , 
warunkami technicznymi a także zasadą DNSH.  
 
Pytanie 224: 
Prosimy o potwierdzenie, że izolacyjność cieplna drzwi zewnętrznych powinna być zgodna z 
WT2021. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , 
warunkami technicznymi a także zasadą DNSH.  
 
Pytanie 225: 
Prosimy o potwierdzenie, że wysokość w świetle sal dydaktycznych, sal wielofunkcyjnych, oraz sal 
debriefingu powinny być min. 3,0m 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
warunkami technicznymi.  
Wysokość kondygnacji budynku należy dostosować do funkcji pomieszczeń, lecz nie może być 
mniejsza niż podano w PFU. 
 
Pytanie 226: 
Prosimy o potwierdzenie, że izolacyjność cieplna ścian piwnicy powinna być zgodna z WT2021. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , 
warunkami technicznymi a także zasadą DNSH.  
 



Pytanie 227: 
Prosimy o potwierdzenie, że izolacyjność cieplna drzwi wewnętrznych aluminiowych szklanych p.poż 
powinna być zgodna z WT2021. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , 
warunkami technicznymi a także zasadą DNSH.  
 
Pytanie 228: 
Czy Zamawiający celem obniżenia kosztów inwestycji odstąpi od wymogu wykonania przeszklonej 
klatki schodowej. 
 
Odpowiedź: 
Klatkę schodową przylegającą do szklanej fasady należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-
użytkowym. 
 
Pytanie 229: 
 Prosimy o podanie minimalnego wymaganego stosunku powierzchni okien, liczonej w świetle 
ościeżnicy, do powierzchni podłogi. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga, żeby 
wykonawca zaprojektował i wykonał budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
warunkami technicznymi.  
 
Pytanie 230: 
Prosimy o podanie ilości szlabanów oraz miejsca ich montażu, które są do wykonania po stronie 
Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Ilość i umiejscowienie szlabanów wynikać będzie z zaprojektowanego  układu drogowego na 
podstawie „Projektu zagospodarowania terenu” zamieszczonego w PFU. Szlabany należy wykonać w 
miejscach oddzielenia projektowanego terenu od terenu Szpitala. 
 
Pytanie 231: 
Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy leżą prace związane z zagospodarowaniem 
terenu w obrębie działki 1784/28 obręb 11 Śródmieście przy ul. Szpitalnej w Białymstoku.  
 
Odpowiedź: 
Zakres prac zagospodarowania terenu należący do obowiązków wykonawcy został określony  na 
rysunku A1  załączonym do PFU oraz w części opisowej PFU. 
 
Pytanie 232: 



Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie drogi pożarowej obok istniejącego budynku “Centrum 
Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji południowej jest poza 
zakresem postępowania.  
 
Odpowiedź: 
Wykonanie drogi pożarowej obok istniejącego budynku “Centrum Dydaktyczno-Naukowego 
Wydziału Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji południowej jest w zakresie zamówienia. 
 
Pytanie 233: 
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie ciągów pieszych obok istniejącego budynku “Centrum 
Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji północnej oraz południowej 
jest poza zakresem postępowania. 
 
Odpowiedź: 
Wykonanie ciągów pieszych obok istniejącego budynku “Centrum Dydaktyczno-Naukowego 
Wydziału Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji północnej oraz południowej jest w zakresie 
zamówienia. 
 
Pytanie 234: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dostosowanie terminu realizacji umowy, do treści art. 436 pzp 
tj. poprzez wskazanie terminu liczonego w miesiącach w § 2 ust. 1 lit b). 
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 436 pkt 1 pzp, umowa o udzielenie zamówienia publicznego 
zawiera planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie 
potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty 
budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty 
wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. 
Zamawiający nie uzasadnił czy istnieją przyczyny określenia daty zakończenia realizacji umowy 
konkretną datą, a w przypadku gdyby przyczyny istniały czy są to obiektywne przyczyny, o których 
mowa w przywołanym przepisie. Mając na uwadze, że wykonawca nie ma wiedzy, kiedy umowa 
zostanie podpisana, to oznacza że nie może również określić, czy jej wykonanie w terminie wskazanym 
przez zamawiającego jest w ogóle możliwe. 

Odpowiedź: 
Na podstawie postanowienia z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postępowania przed KIO, 
Zamawiający zmienia w Części VI SWZ pkt 3 nadając mu treść:  
 „3) wykonanie robót budowlanych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie –  do dnia 16 marca 2026 r.” 
 
Zamawiający zmienia § 2 ust. 1 lit. c) załącznika nr 8 do SWZ (wzór umowy), nadając mu treść: 
„c) wykonanie robót budowlanych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie – do dnia 16 marca 2026 r. 
 
W § 2 ust. 1 lit b) wzoru umowy termin realizacji wskazano w miesiącach, natomiast § 2 ust. 1 lit c) 
wzoru umowy termin realizacji określono konkretną datą tj. 16 marca 2026 r., z uwagi na okoliczność, 
iż Zamawiający zamierza pozyskać środki unijne z programu KPO na sfinansowanie zamówienia i jest 
to termin maksymalny. 
 



Pytanie 235: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie § 3 ust. 3 Umowy. 
Omawiane postanowienie zawiera regulacje dotyczące ponoszenia ryzyka w błędach dokumentacji 
projektowej i obciążenie tym ryzykiem wykonawcy, jeżeli z uwagi na swój profesjonalizm, mógł je 
przewidzieć. Postanowienie to jest jednak bezprzedmiotowe, z uwagi na to, że Zamawiający nie 
przekazuje wykonawcy dokumentacji projektowej. Niniejsze postępowanie dotyczy zaprojektowania i 
wybudowania budynku, a nie wyłącznie budowy. Tylko w drugim przypadku można byłoby regulować 
kwestię odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 236: 
 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 4 ust. 2 Umowy w zakresie w jakim Zamawiający 
nakłada na niego obowiązek nieodpłatnego zawarcia, w przyszłości na żądanie Zamawiającego, 
umowy przenoszącej prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej, na innych polach 
eksploatacji niż nabyte na podstawie umowy.  
Wykonawca nie może z góry zobowiązać się do przeniesienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw 
autorskich na polach eksploatacji, które nie są mu aktualnie znane. Wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia praw autorskich, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z 
korzystania z utworu. Dodatkowo wykonawca wskazuje, że odpłatne nabycie przez Zamawiającego 
jest dla niego korzystniejsze podatkowo, ponieważ uniknie konieczności zapłaty podatku 
dochodowego od nieodpłatnego świadczenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 237: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie załącznika nr 2 do Umowy, do którego jest 
odesłanie w niniejszym postanowieniu tj. wzoru porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie 
zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy o którym mowa w  § 4 
rozdział II ust. 2 Umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza plik zawierający Załącznik nr 2 do Umowy. 
 
Pytanie 238: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie § 4 rozdział II ust. 16 Umowy. 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy wystarczające jest posiadanie polisy 
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, czy tez konieczne jest zawarcie 
odrębnej umowy na tę inwestycję.  
W przypadku stanowiska, że intencją Zamawiającego, jest zawarcie drugiej polisy, wykonawca 
wnioskuje o rezygnację z tego wymogu. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej działalności 
wykonawcy, obejmuje szerszy zakres niż polisa wyłącznie na daną inwestycję. Dodatkowo mogą to być 
polisy konkurencyjne, co oznacza, że będą zabezpieczały te same ryzyka. Pozostanie przy wymogu 
posiadania wyłącznie polisy OC działalności, w ocenie wykonawcy, nie wpływa negatywnie na 



ewentualny obowiązek naprawienia szkody, ponieważ i tak co do zasady nie można żądać wypłaty 
odszkodowania równolegle z dwóch polis, ponieważ prowadziłoby to do sytuacji uzyskania 
odszkodowania w podwójnej wysokości. 

Odpowiedź: 
Wystarczające jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej dotyczącej robót budowlanych.  
 
Pytanie 239: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 5 ust. 2 Umowy w ten sposób, że podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia zamawiającemu (za pośrednictwem Wykonawcy) projektu tej umowy 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Wykonawca, który solidarnie z Zamawiającym odpowiada względem dalszych podwykonawców, chce 
mieć wpływ na treść ewentualnych umów, które zawierane są przez podwykonawcę z dalszym 
podwykonawcą. Wykonawca do tej pory praktykuje zgłaszanie tych umów do Inwestora ale za jego 
pośrednictwem. Podwykonawca nie przedkłada bezpośrednio umów Inwestorowi. Jest to zgodne z 
wymogami pzp. Dodatkowo w umowie w § 12 ust. 1 pkt f i g) określone są kary umowne za 
nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane oraz za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, których adresatem jest Wykonawca. Z powyższego wynika, że to na 
Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za ewentualne nieprzedłożenie umów w powyższych 
przypadkach, które dotychczas mają obowiązek przedkładać również podwykonawcy. Proponowana 
zmiana pozwala wykluczyć element niepewności Wykonawcy dotyczący wywiązania się z obowiązku 
przedłożenia projektów bądź kopii umów przez podwykonawcę, który wiąże się z nałożeniem kar 
umownych na Wykonawcę przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. § 5 ust. 2 wzoru umowy jest tożsamy z zapisem art. 463 ust. 
1 ustawy Pzp.   Zgodnie z powołanym zapisem, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. Jednocześnie przy akceptacji umów przez Zamawiającego obowiązuje przepis art. 
647(1) §  1 k.c., czyli wymagane jest ścisłe współdziałanie wykonawcy i podwykonawcy w zakresie 
umów podwykonawczych.  

 
 
Pytanie 240: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 5 ust. 3 Umowy w ten sposób, że Wykonawca ma 
obowiązek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej konieczność 
wprowadzenia zmian  umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, przedstawić 
Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych 
zmian. 



Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę są konsekwencją zmiany zaproponowanej w pkt 5. Skoro 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie i zaakceptowanie projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, analogicznie powinien być on 
odpowiedzialny za przekazanie projektu jej zmian.   

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 241: 

 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 5 ust. 4 Umowy w ten sposób, że niezgłoszenie przez 
Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy/aneksu 
uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.  
Dążąc do terminowej realizacji prac wykonywanych z udziałem podwykonawców, umowy 
podwykonawcze powinny być uzgadniane w rozsądnych terminach. W ocenie Wykonawcy termin 14 
dni na złożenie zastrzeżeń do umowy jest terminem zbyt długim, mając przy tym na uwadze, że 
wykonawca z drugiej strony ma wyłącznie 7 dni na wprowadzenie zmian. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 242: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 5 ust. 5 Umowy w ten sposób, że Wykonawca 
przedkłada w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą lub dokonania zmian w 
umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  
Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę są konsekwencją zmiany zaproponowanej w pkt 5 i 6. 
Skoro Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie i zaakceptowanie projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, analogicznie powinien być on 
odpowiedzialny za przekazanie podpisanej umowy.  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 243: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę w § 5 ust. 7 Umowy w ten sposób, że Wykonawca ma 
obowiązek przedłożyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą, poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, które przedmiotem są dostawy 
lub usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej 
umowy. Wyłączenie o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000,00 złotych. 
Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę są konsekwencją zmiany zaproponowanej w pkt 5. 
Wykonawca powinien być jedynym składającym umowy do Zamawiającego. Wykonawca do tej pory 
praktykuje zgłaszanie wszelkich umów za jego pośrednictwem. Podwykonawca nie przedkłada 
bezpośrednio Inwestorowi żadnych umów. Jest to zgodne z wymogami pzp.  



Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 244: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę w § 5 ust. 15 Umowy w ten sposób, że Zamawiający 
dopuszcza możliwość ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w umowach 
podwykonawczych, w formie potrącenia odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia. 
Jak wynika z wieloletniej praktyki wykonawcy, bardzo utrudnione jest pozyskiwanie zabezpieczenia w 
innej formie niż potrącenie. Wynika to m.in. z faktu, że udzielanie przez banki lub ubezpieczycieli 
odpowiednio gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaga dochowania wielu formalności, 
które są czasochłonne. Uniemożliwia to terminowe pozyskanie zabezpieczenia. Dodatkowo 
wykonawca wskazuje, że koszty takich zabezpieczeń powodują zwiększenie wynagrodzenia 
oczekiwanego przez podwykonawców, a tym samym wpływają na wysokość ofert składanych w 
postępowaniach, ponieważ wykonawcy w wynagrodzeniu muszą uwzględnić dodatkowe koszty. W 
przypadku pozostawienia zakazu ustanawiania zabezpieczenia poprzez potrącenie z wynagrodzenia, 
wykonawca najprawdopodobniej zostanie pozbawiony w ogóle możliwości ustanowienia takich 
zabezpieczeń. Podwykonawcy nie praktykują wpłacania kaucji gwarancyjnych, a inne formy 
zabezpieczenia (jak wskazane powyżej gwarancje) nie będą możliwe do pozyskania, z uwagi na czas 
potrzebny do ich ustanowienia. Taka sytuacja jest niekorzystna dla wykonawcy, który z jednej strony 
odpowiada wobec Zamawiającego za podwykonawców, a z drugiej sam nie ma zabezpieczenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o 
umorzeniu postępowania przed KIO. 

 
Pytanie 245: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie w § 11 ust. 5, że termin wyznaczony przez 
Zamawiającego na usunięcie wad/usterek nie może być krótszy niż 7 dni. 
Zasadne zdaniem Wykonawcy jest zagwarantowanie przez Zamawiającego minimalnego terminu na 
usunięcie wad i usterek. Ograniczenie się wyłącznie do stwierdzenia, że termin jest wskazywany przez 
Zamawiającego, prowadzi do nieuzasadnionego zachwiania równowagi kontraktowej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 246: 
 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 12 ust.1 pkt a) Umowy w ten sposób, że Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto. 
Wprowadzenie możliwości nałożenia kary umownej na Wykonawcę w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest nieuzasadnione. 
Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za działania przez niego zawinione, które 
skutkują odstąpieniem od umowy. Pojęcie „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” jest pojęciem 
zbyt szerokim i nie jest tożsame z możliwością przypisania mu winy.  



Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 247: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 12 ust. 2 Umowy poprzez wykreślenie odesłania do § 
15 ust. 2.  
Zamawiający przewidując karę należną wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z winy 
zamawiającego, wyłączył możliwość dochodzenia kary umownej w przypadkach o których mowa w 
par. 15 ust. 2. Przywołany przepis przewiduje jednak przesłanki odstąpienia od umowy, które wprost 
mogą potwierdzać winę zamawiającego. Są to, w ogólności, przesłanki potwierdzające niewłaściwe 
stosowanie przez Zamawiającego przepisów pzp na etapie pozyskiwania i realizacji zamówienia. W 
ocenie wykonawcy, wyłączenie odpowiedzialności zamawiającego z tych powodów, jest 
nieuzasadnione, ponieważ to zamawiający jest dysponentem postępowania i ewentualnie zawinione 
działanie, nie może obciążać wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

Pytanie 248: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie następujących przesłanek umożliwiających zmianę 
umowy w § 14  ust. 1 Umowy: 

A) W przypadku przekroczenia przez organy administracji zakreślonych przez prawo terminów 
wydawania decyzji, zezwoleń, itp.;  

B) W przypadku, gdy na podstawie niniejszej umowy, konieczne jest zajęcie stanowiska (udzielenie 
zgody, uzgodnienia itp.) przez wskazane podmioty, i stanowisko to nie zostanie przedstawione w 
terminie.  
Wykonawca wnioskuje o rozszerzenie przesłanek umożliwiających zmianę umowy, poprzez dodanie 
okoliczności nieleżących po jego stronie, a wpływających na terminowe wykonanie umowy. Przede 
wszystkim jest to etap przygotowywania dokumentacji projektowej, która to dokumentacja po 
pierwsze musi być uzgodniona, a po drugie wykonawca musi pozyskać decyzję pozwolenie na budowę. 
Ewentualne przekroczenia terminów umownych czy ustawowych, nie powinny przy tym obciążać 
wykonawcy, a powinny stanowić podstawę do zmiany umowy.  
Ewentualnie wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że zaproponowane przesłanki 
miesząc się w zakresie § 14 ust. 2 lit f), tj. należy je traktować jako wystąpienie innych szczególnych 
okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

Pytanie 249: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy  poprzez wykreślenie 
zastrzeżenia, że zmiana terminu realizacji umowy, z powodu opóźnienia, nie może wykraczać poza 
termin finansowania realizacji przedmiotu Umowy.  



Wykonawca wskazuje, że proponowane postanowienie dotyczy „opóźnienia” w realizacji umowy. 
Należy odróżnić pojęcie „opóźnienia” od „zwłoki”. Z opóźnieniem mamy do czynienia w sytuacji 
nieterminowego wykonania obowiązków, które jednak nie jest zawinione przez wykonawcę. Inaczej 
sytuacja wygląda w przypadku „zwłoki”, co jest zawinionym opóźnieniem. Opóźnienie w realizacji 
może zatem wynikać również z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ( na co zresztą wskazuje 
sam zamawiający w pkt. 2 lit c ww. postanowienia), czy też podmiotów trzecich, z które wykonawca 
nie odpowiada. Nie jest zatem zasadne wyłączanie możliwości zmiany terminu realizacji umowy w 
przypadku opóźnienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

Pytanie 250: 

 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 15ust. 1 pkt. 1 w ten sposób, że Zamawiający 
niezależnie od okoliczności wskazanych w kodeksie cywilnym i umowie, może odstąpić od umowy w 
całości lub w części, jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych, nie podjął realizacji prac w terminie 15 
dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiającego do 
ich rozpoczęcia. 
Wprowadzenie możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, jest nieuzasadnione. Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za działania 
przez niego zawinione, które skutkują odstąpieniem od umowy. Pojęcie „z przyczyn od siebie 
zależnych” jest pojęciem zbyt szerokim i nie jest tożsame z możliwością przypisania mu winy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 251: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 15 ust. 1 pkt. 4 Umowy w ten sposób, że Zamawiający 
niezależnie od okoliczności wskazanych w kodeksie cywilnym i umowie, może odstąpić od umowy w 
całości lub w części, jeżeli Wykonawca zaniechał czynności, o których mowa § 6 ust. 7 i 8 niniejszej 
umowy. 
 
Pozostawienie sformułowania „Zamawiający uznał” pozostawia mu możliwość jednostronnej i 
subiektywnej decyzji o odstąpieniu od umowy, które nie obiektywnie nie musi wynikać z zachowania 
Wykonawcy. Pozostawienie powyższego sformułowania prowadzi do nieuzasadnionego zachwiania 
równowagi kontraktowej i pozostawia możliwość jednostronnej i nieobiektywnej oceny zachowania 
Wykonawcy. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 



Ponadto, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nr  2, 22, 24, 31, zgodnie z postanowieniem z 
dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postępowania przed KIO. 

Pytanie 2: 
W ramach prowadzonego w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy 
się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnienie wątpliwości 
Wykonawcy: 
1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek części VIII ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże swoje zdolności techniczne i zawodowe 
bazując na dwóch obiektach użyteczności publicznej zrealizowanych w okresie ostatnich 5 
lat o zakresie i parametrach jak niżej: 
c. Budowa obiektu użyteczności publicznej o wartości 151.566.602,73 zł brutto, którego 

zakres obejmował: budowę budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
opracowaniem projektów wykonawczych wraz z koordynacją dokumentacji w zakresie 
międzybranżowym oraz projektów najemców z wykorzystaniem technologii 3D BIM 

d. Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”, o wartości zamówienia 40.893.185,48 zł brutto ? 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postępowania przed KIO, Zamawiający 
pozostawia dotychczasowy warunek udziału w postępowaniu ze zmianą zwiększającą 
konkurencyjność : 

 „Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 
wykonał co najmniej jedno zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości (łącznie 
dokumentacji projektowej i robót budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 000,00 zł brutto 
(słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i 
wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i 
elektryczną, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej”. 
 
Jednocześnie Zamawiający uzupełnia powyższy zapis dotyczący warunku udziału w postępowaniu i 
dodaje treść: 
„Za spełnienie warunku rozumie się również wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie przez Wykonawcę dwóch odrębnych zamówień: 
(a) co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie budynku 
użyteczności publicznej o wartości zamówienia minimum 70.000.000,00 zł brutto (słownie: 
siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem wykonanie 
wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, oraz 
(b) co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (składającą się co 
najmniej z projektu budowlanego), której przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku 
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3.000 m2.” 
 

Pytanie 22: 
Wnosimy o zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (pkt. 5.1.3) oraz SWZ – części VI (Termin realizacji 
zamówienia), oraz projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, jak i dalszych załączników 



do SWZ poprzez: określenie realnych terminów realizacji zamówienia, pozwalających na ich 
dochowanie z punktu widzenia prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania 
dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonania 
projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz 
wykonania wszystkich robót budowlanych, w tym dochowania procedur administracyjnych, które 
leżą po stronie Wykonawcy, dokonania czynności odbiorowych oraz uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie poprzez nadanie im brzmienia: 
» pkt. 5.1.3 ogłoszenia o zamówieniu: 

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania  
Data zakończenia trwania: 16.12.2025 25.06.2026  
» pkt. 1), 2) i 3) części VI (Termin realizacji zamówienia) SWZ: 
Część VI Termin realizacji zamówienia  
4) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej 

(projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno–budowlany) wraz ze 
złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 
miesięcy od daty zawarcia umowy 

5) wykonanie projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 miesięcy od daty zawarcia umowy 

6)  wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.   do dnia 25 czerwca 2026 r.  
» § 2 ust. 1 pkt. a), b) i c) Umowy: 
1. Terminy realizacji:  

d) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej 
(projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno–budowlany) wraz  
ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,  
8 miesięcy od daty zawarcia umowy 

e) wykonanie projektów technicznych i przedmiarów robót wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 8 miesięcy od daty zawarcia umowy 

f)  wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.   do dnia 25 czerwca 2026 r. 
Terminy ustalone przez Zamawiającego są obiektywnie nierealne i niemożliwe do dotrzymania z 
punktu widzenia krótkiego czasookresu niezbędnego do wykonania wymaganego zakresu prac. 
Wykonawca mając na uwadze ustalenie terminu liczonego od dnia podpisania Umowy, musi 
mieć na uwadze nie tylko czas technologicznie wymagany na realizację zamówienia, ale także na 
formalne i proceduralne jego zamknięcie.  
 

Odpowiedź: 
Na podstawie postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postępowania przed KIO, 
Zamawiający zmienia w Części VI SWZ pkt 3 zapis:  
„3) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie – do dnia 16 grudnia 2025 r.” 
nadając nowe brzmienie: 
„3) wykonanie robót budowlanych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie –  do dnia 16 marca 2026 r.” 
 
Zamawiający zmienia § 2 ust. 1 lit. c) załącznika nr 8 do SWZ (wzór umowy), nadając mu treść: 



„c) wykonanie robót budowlanych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie  decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie – do dnia 16 marca 2026 r. 
 
Jednocześnie Zamawiający dokona również zmiany ogłoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji 
zamówienia. 
 
 
Pytanie 24: 
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Części VIII ust. 1 pkt 1.4.2. w zakresie posiadania wiedzy 
technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę „…….w okresie 
ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy -  w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
o wartości (łącznie dokumentacji projektowej i robót budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 
000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem 
zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, 
sanitarną i elektryczną, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej”. 
 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez dopuszczenie możliwości 
wykazania spełniania warunku również w ramach dwóch różnych zamówień w tym osobno na usługi 
projektowe oraz osobno na wykonanie robót budowlanych o następujących treści: 
 
„Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie wykonał :  

c) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności 
publicznej o  wartości zamówienia minimum 70 000 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt 
milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem wykonanie wielobranżowych robót 
budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, 
oraz 

d) co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (składającą się co 
najmniej z projektu budowlanego), której przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku 
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3.000 m2. 
Zamawiający dopuszcza sumowanie wiedzy i doświadczenia przez podmioty ubiegające się wspólnie o 
udzielnie zamówienia jak również przez podmioty udostepniające zasoby w celu spełnienia 
powyższych warunków w następującym stopniu:  
Jeden z podmiotów wykaże się doświadczeniem w realizacji zamówienia w zakresie wykonania robót 
budowalnych a drugi z podmiotów wykaże się  doświadczeniem w realizacji odrębnego zamówienia w 
zakresie usług projektowych. „ 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 
 
 

Pytanie 31: 
 Zwracamy się z pytaniem dotyczącym warunku udziału w postępowaniu opisanego w Części VIII SWZ 
– pkt 1.4. zdolność techniczna lub zawodowa.  
Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 
wykonał co najmniej jedno zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości (łącznie 



dokumentacji projektowej i robót budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 000,00 zł brutto 
(słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i 
wykonanie wielobranżowych robót budowlanych obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i 
elektryczną, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej.  
Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił możliwość wykazania się przez wykonawców 
zrealizowaniem roboty budowlanej, w okresie dłuższym niż 5 lat tj. w okresie ostatnich 10 lat przed 
upływem terminu składania ofert.  
Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia z 22 września 2023 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający 
może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia (wykaz robót 
budowlanych) dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat.  
Wydłużenie okresu referencyjnego do 10 lat przyczyni się do zwiększenia konkurencji w 
postępowaniu o podmioty, które posiadają wymagane doświadczenie, zdobyte jednak w okresie 
wcześniejszym niż 5 lat. Takie rozwiązanie nie tylko gwarantuje należyte wykonanie całości robót 
budowalnych przez doświadczonych wykonawców, ale nadto rozwiązanie to przyczynia się do 
poszerzenia kręgu zainteresowanych wykonawców mających stosowną wiedzę i doświadczenie, a co 
niezwykle istotne także w kontekście wydatkowania środków publicznych, przyczynia się do 
uzyskania przez Zamawiających publicznych konkurencyjnych i porównywalnych ofert.  
Zwracamy również uwagę, że wydłużenie okresu referencyjnego do 10 lat staje się coraz 
powszechniejszą praktyką wśród Zamawiających. Przykładem mogą być toczące się w ostatnim czasie 
postępowania (wybrane):  
• Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w 
Krakowie - DE-dzp.272-28/24 – Zamawiający: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie - okres referencyjny 10 lat.  

• Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza w Krakowie wraz z 
obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - ETAP I - 
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - okres referencyjny 10 lat.  

• Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo – Technologiczny - Zamawiający: 
MIASTO KATOWICE- okres referencyjny 10 lat.  

• Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali lekkoatletycznej i strzelectwa 
sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy - 
Zamawiający: Miasto Bydgoszcz - okres referencyjny 15 lat.  
Zdaniem wykonawcy, wprowadzone przez Zamawiającego ograniczenie czasowe nabycia 
wymaganego doświadczenia w ciągu ostatnich 5 lat w przedmiotowym postępowaniu nie znajduje 
uzasadnienia i nie ma potwierdzenia w obecnej praktyce rynkowej udzielania zamówień publicznych. 
Ograniczenie to limituje konkurencyjność w postępowaniu, wpływając też na ceny składanych ofert, a 
w konsekwencji odbijając się w sposób negatywny na środkach publicznych wydatkowanych przez 
Zamawiającego. Dlatego też, dążąc do zabezpieczenia zarówno interesów Zamawiającego jak i 
wykonawców, racjonalnym jest wydłużenie przewidzianego okresu referencyjnego do 10 lat przed 
upływem terminu składania ofert. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie 252: 
Inwestor podaje w PFU str. 12 że: "Źródłem ciepła dla budynku są 3x 50kW pompy ciepła 
powietrzne", str 15. "Pompa ciepła o mocy min. 50kW z wbudowanymi grzałkami 
elektrycznymi o mocy min. 9kW" czyli łącznie mocy grzewczej 150 kW. Pompy ciepła mają 



obsłużyć ogrzewanie podłogowe pomieszczeń budynku o powierzchni około 6000 m2. Dla 
takiej powierzchni szacunkowa moc wynosi na poziomie 350 kW. Proszę o potwierdzenie czy 
moc pomp ciepła jest prawidłowa. 
 
Odpowiedź : 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do obowiązków  
Wykonawcy (projektanta) będzie należało obliczenie zapotrzebowania budynku na moc 
cieplną (i również elektryczną) i zaprojektowanie systemu ogrzewania zgodnie z tym 
zapotrzebowaniem. 
W PFU pkt 1.2.1, str. 10, w części „WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI” jest następujący 
zapis: „Instalacje grzewcze (instalacja c.o. i c.w.u.), ogrzewanie podłogowe, budynek 
ogrzewany w systemie hybrydowym - pompą ciepła powietrzną wspomaganą poprzez węzeł 
cieplny lub kotłownię gazową.” 
Ponadto, projektując zasilanie budynku w energię cieplną i również elektryczną  należy 
kierować się rozwiązaniami zgodnymi z kryteriami oceny projektów unijnych m.in. zasadami 
„Niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH) oraz zasadą „Zrównoważonego 
rozwoju – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych”.  

Pytanie 253: 
Dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej: prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. 
wymaganej mocy instalacji PV. Zapisy PFU mówią o instalacji o mocy min. 49,5kW (ten zapis 
pojawia się niejednokrotnie), natomiast strona 113 niniejszego PFU mówi o instalacji o mocy 
min. 24,5kW. Prosimy również ustosunkować swoją odpowiedź w zakresie wymagań 
dotyczących falownika, gdyż opis wskazuje na użycie inwertera o mocy znamionowej 20kW. 
Taka rozbieżność uniemożliwia dobór odpowiednich komponentów, dotyczy to również 
magazynu energii. 

Odpowiedź: 
Instalacja powinna posiadać moc minimalną 49,5 kW.  
Ponadto, projektując zasilanie budynku w energię cieplną i również elektryczną  należy 
kierować się rozwiązaniami zgodnymi z kryteriami oceny projektów unijnych m.in. zasadami 
„Niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH) oraz zasadą „Zrównoważonego 
rozwoju – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych”.  

Pytanie 254: 
Dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej: prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. 
poszycia oraz kąta nachylenia dachu, na którym planowany jest montaż instalacji PV. Strona 
113 PFU wskazuje na użycie konstrukcji przystosowanej do dachów skośnych poprzez 
zastosowanie aluminiowych elementów mocujących, natomiast opis branży konstrukcyjnej 
niniejszego PFU oraz wizualizacje wskazują na to, iż jest to dach płaski o poszyciu z papy 
termozgrzewalnej. Taka rozbieżność uniemożliwia dobór odpowiedniej konstrukcji 
montażowej. 

Odpowiedź: 
 



Dach w przedstawionej w PFU koncepcji jest płaski. Montaż powinien odbyć się za pomocą 
systemu montażowego dedykowanego dla dachów płaskich, nie dziurawiąc poszycia dachu. 
Materiał podkonstrukcji powinien być aluminiowy, elementy złączne ze stali nierdzewnej, 
system klejony/zgrzewany lub balastowy uwzględniony w nośności konstrukcji dachu.  
W związku z powyższym, należy zastosować odpowiedni sposób mocowania paneli 
fotowoltaicznych na dachu. 
 

Pytanie 255: 
Dotyczy magazynu energii: prosimy o wskazanie wymaganej mocy magazynu energii. 

Odpowiedź: 
Projektując zasilanie budynku w energię elektryczną i cieplną należy kierować się 
rozwiązaniami zgodnymi z kryteriami oceny projektów unijnych m.in. zasadami 
Niewyrządzania znaczącej szkody środowisku (DNSH) oraz zasadą „Zrównoważonego rozwoju 
– racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych”. Magazyn energii należy zaprojektować i 
wykonać  o takiej mocy, żeby spełniał ww. zasady. 

Pytanie 256: 
Dotyczy wykonania stacji ładowania pojazdów: prosimy o informacje czy planowana stacja 
ładownia pojazdów o mocy 2x22kW będzie stacją ogólnodostępną? Czy będzie służyć 
wyłącznie na potrzeby własne? Jeżeli będzie to stacja ogólnodostępna to czy Zamawiający 
wymaga do rozliczania płatności terminalu płatniczego do rozliczania płatności za usługę 
ładowania? 

Odpowiedź: 
Stacja ładowania będzie służyła potrzebom własnym Uczelni. Stację należy wyposażyć w 
urządzenia kontrolujące i rozliczające ładowanie pojazdów np. za pomocą kart dostępu. 
Informujemy, że punkty ładowania pojazdów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i jeżeli przepisy dotyczące dostępności będą stanowiły inaczej, to należy je 
uwzględnić. 
 

Pytanie 257: 
Z uwagi na opisane niżej okoliczności, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę 
Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), 
w zakresie tabeli zawierającej rozbicie cenowe, w niżej wskazany sposób. 
Aktualne brzmienie SWZ, wprowadza szereg ryzyk związanych między innymi z 
nieporównywalnością ofert i mogących prowadzić do unieważnienia niniejszego 
postępowania. Zmiana jest więc konieczna i w pełni zasadna. 
Zgodnie z aktualnym brzmieniem tabeli w formularzu oferty – w ofercie należy podać 
wartość netto oraz wartość brutto: „Dokumentacji projektowej”, „Nadzoru autorskiego” 
oraz „Robót budowlanych”. 
Odnosząc się natomiast do istoty problemu, Wykonawca wskazuje, że zarówno w 
postępowaniu nr AZP.25.3.3.2024 jak i w postępowaniu nr AZP.25.3.4.2024 – formularz 
sugeruje jedną stawkę VAT dla całego zakresu Robót budowlanych. W formularzu nie 



rozróżniono wartości netto dla poszczególnych kosztów w zakresie Robót budowlanych, a 
jedynie wskazano zbiorczą kwotę netto i zbiorczą kwotę brutto. Taka redakcja formularza 
ofertowego może prowadzić do rozbieżności w zakresie oferowanych stawek VAT, a w 
szczególności do błędnej interpretacji złożonej oferty. 
W ramach pozycji Roboty budowlane, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostawy/wykorzystania między innymi gazów medycznych, które są opodatkowane stawką 
VAT w wysokości 8 %, odpowiednią dla wyrobów medycznych. Jest to więc stawka inna niż 
stawka 23 % stosowana do usług budowlanych. Przy aktualnym brzmieniu formularza 
ofertowego, wykonawcy mogą natomiast zaoferować dla tych samych pozycji różne stawki – 
a kwota brutto nie będzie stanowić kwoty netto powiększonej o 23 % VAT (składać się na 
nią będą pozycje z różnymi stawkami VAT). 
Taki stan rzeczy prowadzi do złożenia ofert nieporównywalnych – tylko jedna stawka VAT 
jest prawidłowa, a w przypadku złożenia ofert z różnymi stawkami, nie da się ich porównać, 
ewentualnie należy odrzucić pozostałe oferty. 
Takie stanowisko zdaje się potwierdzać KIO, między innymi w wyroku: 

a) z dnia 6 marca 2020 r., sygn. akt: KIO 372/20 
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie określił w SIWZ jaka stawka podatku VAT winna 
być zastosowana dla usług objętych przedmiotem postępowania. Tym samym wskazanie prawidłowej 
stawki było obowiązkiem wykonawcy składającego ofertę. Odwołujący zastosował stawkę 
preferencyjną 8%, powołując się na okoliczność, że usługi o kodzie PKWiU 38.11.6 tj. usługi związane z 
infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne, wymieniono w 
załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 106), w którym to zamieszczono wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w 
wysokości 7%. Przypisanie zatem niewłaściwego symbolu PKWiU do zakresu usług, opisanych przez 
zamawiającego w SIWZ, doprowadziło odwołującego do błędnego wniosku co do możliwości 
zastosowania innej, niż podstawowa, stawki VAT. 
[…] 
Na wstępie wymaga wskazania, iż Sąd Najwyższy w dwóch uchwałach z 20 października 2011 r. w 
sprawach o sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11 zauważył, że określenie w treści oferty wykonawcy 
błędnej stawki podatku VAT oraz obliczenie w oparciu o tą stawkę podatku VAT, jako składnika ceny 
brutto, stanowi błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 
jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki określonej w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp. Tym samym, Sąd Najwyższy potwierdził, że zamawiający na gruncie przywołanej regulacji ma 
obowiązek weryfikacji zaoferowanej ceny pod kątem ustalenia, czy nie zawiera ona błędu w obliczeniu 
ceny, w zakresie dotyczącym określenia właściwej stawki VAT. 

b) z dnia 7 marca 2023 r. sygn. akt: KIO 497/23: 
W ramach procesu składania ofert odwołujący złożył swoją ofertę, w której skorygował błąd 
zamawiającego, podając prawidłowe stawki podatku VAT. Pozostali wykonawcy złożyli swoje oferty 
stosując się do wymagań zamawiającego. Już tylko ten fakt stanowi podstawę do uznania 
nieporównywalności złożonych ofert, które skutkować musiało unieważnieniem przedmiotowego 
postępowania. 
Zgodnie natomiast z wyrokiem SN z 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11 oraz III CZP 
53/11, w przypadku, gdy zamawiający w dokumentacji postępowania poda stawkę VAT wg. jakiej 
należy obliczyć cenę ofertową, a wykonawca do tej wytycznej zamawiającego się nie dostosuje, oferta 



takiego wykonawcy podlega odrzuceniu. 
Przekładając tezę tego wyroku na stan faktyczny sprawy, w ocenie Izby zachodziła podstawa do 
odrzucenia oferty odwołującego. Zamawiający, jednakże zrezygnował z wykonania tej czynności 
podejmując decyzję najdalej idącą, tj. unieważnił postępowanie, która to czynność była prawidłowa. 
Nie jest bowiem możliwe dokonanie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w sytuacji, gdy 
złożone oferty nie dają się obiektywnie porównać. Naruszałoby to zasadę uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wykonawców. Nadto przyjmując czysto hipotetycznie, że zamawiający 
uprawniony byłby do poprawienia oferty odwołującego, poprzez zmianę stawek podatku VAT do 
zgodnej z SWZ (z czym Izba się nie zgadza), to zamawiający musiałby wybrać ofertę niezgodną z 
ustawą, ofertę zawierającą nieprawidłowe stawki podatku VAT. Z mocy prawa czynność taka byłaby 
nieuprawniona. 
Przenosząc tezy zacytowanych wyżej wyroków, na grunt niniejszej sprawy, w przypadku gdy wykonawcy 
zaoferują różne stawki VAT (co będzie widoczne poprzez porównanie kwoty netto z kwotą brutto) – 
Zamawiający będzie musiał samodzielnie zdecydować, która stawka jest prawidłowa i odrzucić część 
ofert lub unieważnić postępowanie (ze względu na ich nieporównywalność). 
Wniosek o zmianę/wyjaśnienie SWZ 
Aby uniknąć takiej sytuacji, Wykonawca wnosi o zmianę/wyjaśnienie treści SWZ w następujący 
sposób: 
1) usunięcie z tabeli dotyczącej rozbicia cenowego, kolumny: „Wartość netto [zł]”, 
pozostawiając kolumnę: „Wartość brutto [zł]”. To wartość brutto ma dla Zamawiającego znaczenie 
– jest to kwota, którą Zamawiający ma zapłacić na rzecz Wykonawcy, natomiast płatnikiem podatków 
jest Wykonawca i to on odpowiada za ustalenie stawki podatku i odprowadzenie podatku we właściwej 
kwocie, wobec czego Wykonawca wnosi o nadanie tabeli z formularza cenowego następującej treści: 

 
Lp. Nazwa Wartość brutto [zł] 
1 Dokumentacja projektowa 

(wartość wynagrodzenia brutto za dokumentację 
projektową nie 

może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia brutto 
za roboty budowlane wskazane w pkt 3 tabeli) 

 
 

………………… ........... zł 

2 Nadzór autorski 
…………………… ......... zł 

3 Roboty budowlane 
……………….… .......... zł 

Cena ofertowa brutto Razem: ………………….… ........ zł 

 
2) ewentualnie dokonanie rozbicia pozycji: „Roboty budowlane” wskazanej w tabeli w 
formularzu ofertowym, tak by zawierała ona między innymi pozycję: „Gazy Medyczne” ze wskazaniem 
stawki VAT w wysokości 8 % dla tej pozycji; 
3) ewentualnie gdyby Zamawiający nie zgodził się na wskazane w pkt 1 i 2 zmiany, to prosimy o 
potwierdzenie, że dla kosztu gazy medyczne – wykonawca przewiduje stawkę podatku VAT 8 % i 
dopuszcza zastosowanie stawki dla wyrobów medycznych dla tej pozycji oraz stawek dla usług 
budowlanych dla pozostałych robót. 

 Natomiast w pozycji: „Wartość brutto [zł], prawidłowe będzie uwzględnienie różnych stawek VAT i 
zsumowanie pozycji składający się na: „Roboty budowlane” przy wcześniejszym przemnożeniu 



ich przez różne stawki VAT (stawkę VAT 8 % dla wyrobów medycznych i stawkę VAT 23 % dla 
pozostałych Robót budowlanych). 
Wobec opisanych wyżej okoliczności zaproponowane zmiany należy uznać za konieczne i w 
pełni uzasadnione. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający informuje, że instalacje określone w PFU jako instalacje gazów medycznych nie 
są instalacjami rzeczywistymi, nie służą celom medycznym lecz dydaktyce studentów i zostały 
opisane w odpowiedzi na pytanie nr 157. 
Instalacje te łącznie z pozostałymi instalacjami w budynku należy traktować jako część robót 
budowlanych. 
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia formularz ofertowy bez zmian. 
 

Pytanie 258: 
1. Prosimy o wskazanie jaka stawkę VAT należy zastosować do instalacji gazów medycznych 
objętej przedmiotem zamówienia? 
2. W przypadku dwóch różnych stawek VAT prosimy o dostosowanie tabeli w formularzu 
ofertowym. 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 257. 

 


