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ROZDZIAŁ 1 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

DZIAŁ I  Dane Zamawiającego 

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

al. Papieża Jana Pawła II 22a   

70-453 SZCZECIN 

NIP: 851-020-80-05 

 

 adres strony internetowej: https://usz.edu.pl  

 adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/usz  

 adres poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl  

 numery telefonów:  

 +48 91 444 11 72 (sekretariat Rektora) 

 +48 91 444 11 05 (sekretariat Kanclerza) 

 +48 91 444 11 51 (Dział Zamówień Publicznych) 

 

Adres do korespondencji: 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

al. Papieża Jana Pawła II 31 (pok. 205)  

70-453 SZCZECIN  

Adres e-mail: przetargi@usz.edu.pl 

 

 

DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (art. 275 – 296 PZP). 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji. 

4. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące zamówień 

klasycznych na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne1. 

5. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia nie prowadzono 

wstępnych konsultacji rynkowych. 

 

DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w 

zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla inwestycji termomodernizacji 

budynków części A, B ,C ,D ,E ,F ,G Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu 

"Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i 

                                                           
1  Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w art. 4 i art. 13 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 

2014/24/UE” 

https://usz.edu.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
mailto:przetargi@usz.edu.pl
mailto:przetargi@usz.edu.pl


A-ZP.381.83.2021.WB 

3 | S t r o n a  

 

Krakowskiej w Szczecinie zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-

0050/17-00 
2. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji robót budowlanych: ul. Cukrowa i Krakowska w 

Szczecinie w Szczecinie (kod NUTS PL424 Miasto Szczecin). 

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

 numer nazwa 

Główny kod CPV 45000000-7 Prace budowlane 

 

 numer nazwa 

Dodatkowe kody 

CPV 

74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury 

i inżynierii 

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego 

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów 

budowlanych związanych ze szkolnictwem 

wyższym 

45343100-4 Roboty w zakresie umocnień 

przeciwogniowych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów 

alarmowych 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 

 

4. Zamawiający informuje o niedokonaniu podziału zamówienia na części. Każdy Wykonawca 

przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej 

niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 

5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

1) brak podziału na części nie wpływa na konkurencję; 

2) brak podziału na części podyktowany jest względami technicznymi – brak możliwości 

podziału wynika z faktu, iż przedmiot zamówienia jest niepodzielny. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

8. Zamawiający nie zastrzega by o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni 

wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 

integracja osób społecznie marginalizowanych. 

9. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, lub norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, wskazuje się, iż służy to jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i 

określeniu właściwości oraz wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie 

przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisanych w dokumentacji projektowej, w tym m.in. zawartych w PFU pod warunkiem, że nie 

obniżą określonych dokumentacją projektową standardów, walorów użytkowych i 

estetycznych, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz 

zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami określonymi zarówno w PFU jak i 
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w SWZ. Rozwiązania systemowe mogą być zastępowane jedynie poprzez równoważne 

rozwiązania systemowe, stanowiące kompletne rozwiązania. Wskazanie w PFU 

przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na 

celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

PZP. 

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 PZP. 

14. Stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio 

związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni, byli zatrudnieni przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320). Powyższy wymóg dotyczy w szczególności osób wykonujących następujące 

czynności z zakresu: 

1) roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe; 

2) roboty konstrukcyjne; 

3) roboty wykończeniowe wewnętrzne (m. in. pokrywanie podłóg, ścian i sufitów, 

wykonanie ścianek działowych); 

4) izolacja pozioma i pionowa ścian 

5) montaż stolarki; 

6) montaż wyposażenia; 

7) instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z instalacją; 

8) wentylacja, klimatyzacja,  

9) instalacje oświetleniowe; 

10) instalacje zasilania gniazd wtykowych; 

11) instalacje niskoprądowe wraz z automatyką; 

12) instalacje zewnętrzne i przyłącza; 

13) instalacja gaszenia pożaru 

14) obsługa administracyjno-biurowa. 

15. Wymóg dotyczy także osób wykonujących czynności dotyczące obsługi biurowo-

administracyjnej zamówienia. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kadry 

inżynierskiej, projektantów, dostawców materiałów budowlanych. Szczegółowe wymagania 

dotyczące weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób, a także 

sankcje z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały 

określone we Wzorze Umowy – Rozdział 3 SWZ. 

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

17. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna 

Wykonawcy na obiekcie ma charakter pomocniczy. W celu wyznaczenia terminu wizji, 

wykonawca składa odpowiedni wniosek, w trybie określonym w Dziale X, pkt. 6 SWZ. W 

celu prawidłowej wyceny, do sporządzenia oferty, zaleca się, aby Wykonawca sprawdził 

zgodność zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 
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18. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w postaci wykonania 

dokumentacji budowlanej oraz realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i 

montażem zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) i załącznikami do PFU w 

zakresie niezbędnym do wykonania w formie zaprojektuj i wybuduj inwestycji. 

19. W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

1) wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego 

w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego oraz uzyskać stosowne 

decyzje administracyjne, uzgodnienia oraz opinie zezwalające na rozpoczęcie robót, 

2) przygotować plac budowy,  

3) wykonać roboty budowlane, 

4) wykonać dostawę i montaż urządzeń, 

5) uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia 

obiektu do użytkowania, 

6) przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące 

sposobu użytkowania urządzeń. 

20. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Rozdział 2 SWZ oraz Program 

Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik 1 do Rozdziału 2 SWZ; 

21. W celu prawidłowej wyceny, do sporządzenia oferty, zaleca się, aby Wykonawca sprawdził 

zgodność zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 

 

DZIAŁ IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 

dowodowych: 

a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym 

w dokumentacji projektowej – PFU i Koncepcji w zakresie rozwiązań, materiałów, 

urządzeń, innych elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z 

załącznikiem nr 1a do SWZ (załącznikiem nr 1 do formularza oferty) wraz z 

dowodami świadczącymi o równoważności – zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Rozdziale 1, Dział III pkt. 9 SWZ, z którego będzie wynikało, że oferowane roboty 

budowlane spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w 

dokumentacji projektowej – PFU i Koncepcji. 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, 

lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

3. Przepisu pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

 

DZIAŁ V Termin wykonania zamówienia 

 

1. Maksymalny termin realizacji zamówienia: wynosi 420 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy (przez termin zakończenia rozumie się uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie dla obiektów objętych inwestycją); 

2. Szczegółowe zapisy dotyczące terminów pośrednich zostały zawarte we Wzorze Umowy, 

zawartym w Rozdziale 3 SWZ.  

3. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
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DZIAŁ VI Podstawy wykluczenia  

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:  

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, gdy Wykonawca lub podmiot, który należy z Wykonawcą do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny 

sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia i 
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doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP 

(art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 PZP) 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

8) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych; 

11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

- w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a–g i ppkt 2 - na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

- w przypadkach, o których mowa w: 

a) pkt. 1 ppkt 1 lit. h i ppkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h, 

b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 6 - w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia, 

c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 7 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia, 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt pkt 1, 2, 5 i 

7-12 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 

ścigania, lub zamawiającym; 
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3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

DZIAŁ VII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 

zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte 

wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej  

a) dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 10,000.000,00 zł brutto każda, obejmujące 

wykonanie robót budowlanych wielobranżowych wraz z instalacjami i urządzeniami, 

polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, 

oraz 

b) jedną robotę budowlaną obejmującą budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej 

niż 100 KWP (w ramach jednej instalacji). 

Uwaga: 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie 

 

Ponadto Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował 

zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniających poniższe 

wymagania: 

 jedną osobą na stanowisko Projektant branży architektonicznej, spełniającą poniższe 

wymagania:  
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- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

tj. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, sprawowała 

funkcję głównego projektanta przy co najmniej dwóch projektach budowlanych 

obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej 

bądź jego części o wartości robót budowlanych o wartości co najmniej 10,000.000,00 zł 

brutto. Uwaga: Zamawiający uwzględni jedynie zakończone projekty, w oparciu, o 

które uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie; 

 jedną osobą na stanowisko Projektant branży konstrukcyjno–budowlanej, posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

 jedną osobą na stanowisko Projektant branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

 jedną osobą na stanowisko Projektant branży elektrycznej i teletechnicznej, 

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych i teletechnicznych bez ograniczeń; 

 jedną osobą na stanowisko Kierownik Budowy, spełniającą poniższe wymagania: 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, oraz 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła 

samodzielną funkcję techniczną na stanowisku kierownika budowy na minimum dwóch 

zadaniach obejmujących wykonanie robót budowlanych o wartości co najmniej 

10,000.000,00 zł brutto każda, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub 

remoncie obiektu kubaturowego; 

 jedną osobą na stanowisko Kierownik Robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

 jedną osobą na stanowisko Kierownik Robót branży elektrycznej, spełniającą poniższe 

wymagania: 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła 

samodzielną funkcję techniczną na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót 

na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę instalacji fotowoltaicznej (w ramach 

jednego zadania) o mocy nie mniejszej niż 100 kWP 

 jedną osobą na stanowisko Rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej, posiadającą 

uprawnienia do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, wpisaną na listę rzeczoznawców  prowadzoną przez Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej, oraz minimum 36 miesięcznym doświadczeniem 

zawodowym (liczonym po uzyskaniu uprawnień /wpisu na właściwą listę); 

 jedną osobą na stanowisko Weryfikator założeń i rozwiązań projektowych, spełniającą 

poniższe wymagania: 

- uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, tj. ujętą w 

wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 

w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez 

ministra właściwego do spraw budownictwa, oraz 
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- posiada minimum 36 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu świadectw 

charakterystyki energetycznej lub wykonywaniu modelowania energetycznego 

budynków (liczone po uzyskaniu uprawnień/wpisu na właściwą listę zawodową); 

Uwaga: 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie 

 

Uwaga:  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-

świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

3. Przez pojęcie przebudowy, remontu należy rozumieć definicje zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

4. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ramach wykazywanego zespołu osób, które będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia Wykonawca wykazywał tą samą osobę do pełnienia 

dwóch i więcej funkcji. 

5. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą 

posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) dalej jako „ustawa Prawo budowlane”, w 

szczególności zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia 

uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo 

budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie 

z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do 

świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo 

udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.  

6. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie 

obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z 

daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 

postępowania Zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

 

 

DZIAŁ VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

 

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: 
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 

Oświadczenie wstępne, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby 

innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa 
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także odrębne oświadczenia wstępne dotyczące tych podmiotów, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z 

nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

Analogiczny wymóg dotyczy oświadczenia wstępnego składanego w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający 

brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  W przypadku 

składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, wraz z ww. oświadczeniem, wykonawca składa także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 118 PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w 

szczególności:  

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

2. Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia: 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, oraz 

w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP (wzór  - załącznik nr 5 do SWZ); 

c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór  -

załącznik nr 4 do SWZ);  
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d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 3 do 

SWZ). 

UWAGA: 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast:  

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a) – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie 

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem.  

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) zastępuje się je odpowiednio w całości lub 

w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. W związku z powyższym, Zamawiający żąda od wykonawcy, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów: 

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) oświadczenia podmiotu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, oraz w 

art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP; 

Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.  
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

6. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1-4, liczy się wstecz od dnia 

w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 
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7. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. c), 

dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

DZIAŁ IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 

1) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz; 

2)  poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl 

- z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe i przedmiotowe środki 

dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. 

 

DZIAŁ X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami oraz informacje 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej 

 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Pan Wojciech Bereszko: tel.: +48 91 444 11 51; e-mail: przetargi@usz.edu.pl  

2) w zakresie merytorycznym: 

Pan Marcin Szymczykowski tel.:  +48 91 444 11 28 

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 

zakupowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

(https://platformazakupowa.pl/pn/usz). 

3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz Zamawiający może również komunikować się z 

wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - przetargi@usz.edu.pl. 

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do zamawiającego. 

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz  
7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji wynosi 500 MB. 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
mailto:przetargi@usz.edu.pl
mailto:przetargi@usz.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
mailto:przetargi@usz.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
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8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

poz. 2415). 

9. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 

ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania 

określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2, a w 

przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/usz  za 

pomocą poczty elektronicznej na adres przetargi@usz.edu.pl.  

10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 

tj.: 

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

 włączona obsługa JavaScript, 

 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

 Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

13. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 12, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 12. 

15. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w pkt. 12, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

17. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
mailto:przetargi@usz.edu.pl
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DZIAŁ XI Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj. do dnia 29 października 2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą 

 

DZIAŁ XII Opis sposobu przygotowywania oferty oraz innych dokumentów wymaganych 

w postępowaniu 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym 

koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bądź 

poniesione w związku z nabyciem lub korzystaniem z podpisu zaufanego lub podpisu 

osobistego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz.  

5. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

6. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje plik pn. Pełna instrukcja 

tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL). 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  

oraz uznaje go za wiążący, 

 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 

pliku to maksymalnie 500 MB. 

10. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę powinny być zgodne z 

“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane 

za złożone nieskutecznie. 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 

 .zip  

 .7Z 

13. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB. 

14. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

15. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

16. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

17. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

18. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

19. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

20. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

21. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  

22. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

23. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

24. Ofertę sporządza się w języku polskim się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym 

w dokumentacji projektowej – PFU i Koncepcji w zakresie rozwiązań, materiałów, 

urządzeń, innych elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z 

załącznikiem nr 1a do SWZ wraz z dowodami świadczącymi o równoważności. 

b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 1, Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 SWZ; 

c) zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 1 

Dział VIII pkt. 1  ppkt  1 i 2 SWZ (jeżeli   dotyczy); 

d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 

e) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP (o ile dotyczy); 

f) potwierdzenie wniesienia wadium/gwarancja/poręczenie wadialne. 

25. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
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26. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/usz, Wykonawca powinien złożyć podpis 

bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 

63 ust 1 oraz ust. 2  PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w 

odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Na stronie platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje znajduje się plik: Pigułka wiedzy na temat 

podpisów osobistych i zaufanych. Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentem. 

27. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

28. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 

w formacie XAdES. 

29. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

30. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy 

konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje 

odrzucenie wszystkich jego ofert. 

31. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

32. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty.  

33. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 

dokonać również notariusz. 

34. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

35. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w przypadku:  

 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

 przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

 innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

36. Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

37. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub 

podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej dokonuje w przypadku:  

 podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą;  

 przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 

– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia;  

 pełnomocnictwa – mocodawca.  

38. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub 

kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, 

brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane 

oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są 

jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 
39. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku 

obcym, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 1, Dział IV SWZ należy je złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

40. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do 

treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  

41. Oferty będą oceniane według kryteriów i zasad określonych w rozdziale 1, Dział XV SWZ. 

Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.  

42. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz w terminie najpóźniej do dnia 30.09.2021 r. do godziny 

11:30. 

 

DZIAŁ XIII Termin otwarcia ofert 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
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1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2021 r. o godz. 12:00 i realizowane będzie przy użyciu 

systemu teleinformatycznego.  

2. Informujemy, iż Zamawiający przeprowadzi jawną sesję otwarcia ofert z udziałem 

wykonawców za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert albo unieważnienia postępowania. 

 

DZIAŁ XIV Sposób obliczenia ceny 

 

1. Cena oferty winna zostać podana według wzoru: 

Cena netto + podatek (VAT) (określony procentowo i kwotowo) = cena całkowita (brutto), 

którą należy podać w formularzu oferty. 

2. Cena oferty powinna być podana cyfrowo. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po 

przecinku.  

3. Cenę należy obliczyć na podstawie SWZ oraz dołączonej do SWZ dokumentacji projektowej – 

PFU i Koncepcji. 

4. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  

Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 

5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. 

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

7. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN. 

8. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. Ponadto, w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do 

określenia szczegółowych kosztów jednostkowych realizacji zamówienia, których łączna 

wartość będzie odpowiadała wartości ceny ofertowej brutto, poprzez wypełnienie tabeli cen 

szczegółowych zawartej w formularzu ofertowym. Poniżej prezentujemy wiążące dla 

Wykonawcy założenia do opracowania tabeli cen szczegółowych, o której mowa powyżej: 
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LP 

Element - zakres 

prac 

Udział 

procentowy w 

całkowitej 

cenie w ofercie 

J.m. 
Wartość planowanych 

kosztów netto 

Wartość planowanych 

kosztów brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. Koszt dokumentacji 

projektowej dla 

budynków A, B, C, 

D, E, F, G 

do 5,00 % Ryczałt 

  

2. Roboty budowlane 

budynki A, B, C 
do 57,00 % Ryczałt 

  

2A. Roboty 

towarzyszące 

(niekwalifikowalne) 

– opis cz. II pkt. 2 

OPZ 

do 4,00 % Ryczałt 

  

3. Roboty budowlane 

budynki D, E, F, G. 
do 38,00 % Ryczałt 

  

4. Wykonanie i 

zamieszczenie tablic 

informacyjnych i 

pamiątkowych 

do 0,10 % Ryczałt 

  

RAZEM 100,0% Ryczałt   

UWAGA: 

1) Wartości prac w poszczególnych pozycjach nie mogą przekroczyć wskazanej w kolumnie 3 

wartości procentowej liczonej odpowiednio dla każdego elementu. Suma wskazanych 

maksymalnych wartości procentowych podanych przez Zamawiającego w kolumnie 3 

przekracza 100 % co ma umożliwić Wykonawcy wpływ na kształtowanie ceny, jednak 

w ofercie suma ta musi wynosić 100%; 
2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do złożenia Rozbicia Cenowego Oferty (dalej RCO), zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, obejmującego wszelkie usługi, dostawy i 

roboty budowlane niezbędne do wykonania całego Zadania inwestycyjnego pn. wykonanie 

usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót 

budowlanych dla inwestycji termomodernizacji budynków części A, B ,C ,D ,E ,F ,G 

Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu "Termomodernizacja Kampusu 

Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie zgodnie z 

umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0050/17-00. Kwoty określone przez 

Wykonawcę w złożonym RCO muszą odpowiadać treści tabeli cen szczegółowych zawartej 

w formularzu ofertowym. 

 

DZIAŁ XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów: 

 cena brutto                     -     60 % 

 gwarancja i rękojmia            -     20 % 

 termin wykonania           -     20 % 

2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt): 

Kryterium 1  będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 

                   Cena brutto  = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100 

     gdzie: 
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                Cn   -    cena najniższa (brutto) 

                Cb   -    cena wynikająca z oferty badanej (brutto) 

 

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kryterium 2  będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 

Gwarancja = [(Gb : Gn) x 20%] x 100,  
gdzie: 

Gb   -   okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej 

Gn   -    najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi 

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym 

okresem gwarancji i rękojmi. 

UWAGA: 

Maksymalna liczba 20 punktów, zostanie przyznana za udzielenie 120 miesięcznej lub dłuższej 

gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji i 

rękojmi dłuższej niż 120 miesięcy, do oceny kryterium będzie brany okres 120 miesięcy, a do 

umowy – wpisany zostanie deklarowany przez wykonawcę okres gwarancji i rękojmi. Minimalny 

okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji i rękojmi lub 

brak informacji w przedmiocie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi spowoduje odrzucenie 

oferty. Okres gwarancji i rękojmi muszą być tożsame. Wykonawcy oferują okres gwarancji i 

rękojmi niezależnie od gwarancji producentów zaproponowanych urządzeń. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kryterium 3  będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 

                    Termin wykonania  = [(Tn : Tb) x 20 %] x 100 
  gdzie: 

            Tn   -   najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia 

            Tb   -   termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie badanej  

 

Maksymalną liczbę punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najkrótszym oferowanym 

terminem wykonania. 

Uwaga: 

W przypadku zaoferowania terminu wykonania krótszego niż 360 dni, do oceny kryterium będzie 

brany termin 360 -dniowy, a termin zaoferowany będzie wskazany w umowie. Maksymalny termin 

realizacji – 420 dni. Zaoferowanie dłuższego terminu wykonania, lub brak informacji w zakresie 

terminu wykonania w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. Termin musi być podany w dniach 

kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia umowy.. 

 

3. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i 

określone w SWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.  

4. Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 - 3 będzie wynikiem otrzymanym przez 

daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń.  

6. Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający poprawi w treści oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, oraz 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 
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7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

 

DZIAŁ XVI Informacja o podstawie odrzucenia ofert 

 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w 

postępowaniu, lub 

b) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 PZP, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 

dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń, 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP; 

11)  wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą;  

13) w przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium - wykonawca nie wniósł 

wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie 

do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o 

którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP;  

14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

15) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o 

której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

 

DZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 PZP. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej 

w Rozdziale 1, Dział XIX SWZ; 
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2) przedłożenia polisy ubezpieczeniowej ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) na warunkach 

określonych we Wzorze Umowy (rozdział 3 SWZ); 

3) przedłożenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) 

wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody wyrządzone w trakcie realizacji 

zadania pn.: „Przebudowa budynku nr 5 przy al. Piastów 40b w Szczecinie”, powstałe w 

związku z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie 

mniejszej niż 20.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 

spełniającą na warunkach określonych we Wzorze Umowy (rozdział 3 SWZ); 

4) złożenia Rozbicia Cenowego Oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do 

SWZ. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

DZIAŁ XVIII Wadium 

 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie złotych: 

sto pięćdziesiąt tysięcy). 

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 299)  

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać 

przelana na konto Zamawiającego:  

w banku: Bank Pekao S.A II/O Szczecin  

nr konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732,  

a Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu.  

4. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego 

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert). 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za pośrednictwem 

platformy zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w postaci elektronicznej na 

zasadach określonych w SWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

6. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 

7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
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3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwraca wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 8, powoduje rozwiązanie stosunku 

prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w dziale IX PZP. 

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 

formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 PZP, występuje 

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 

PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych 

lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 

innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

DZIAŁ XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, który wygra postępowanie wniesie do Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na sumę odpowiadającą 5% wartości brutto oferty najpóźniej na 1 dzień 

przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 

kilku następujących formach:  

a) pieniądzu 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu przelewem na konto 

Zamawiającego w Banku Pekao S.A. II/O Szczecin nr 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732 lub w 

innej formie niż pieniężna: 

- w Dziale Finansowo - Księgowym w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 110, o ile 

dokument wystawiony jest w formie pisemnej; 

- za pomocą platformy zakupowej zamawiającego - https://platformazakupowa.pl/pn/usz,  

jeżeli dokument wystawiony jest w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Uwaga: nie dopuszcza się możliwości opatrzenia dokumentu 

podpisem zaufanym ani osobistym. 

Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub 

kilku wymienionych formach.  

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z Umową należyte wykonanie robót  

i odpowiadająca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie zwrócona 

w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego Robót, o ile nie zostanie wykorzystana przez 

Zamawiającego na pokrycie jego roszczeń. 

4. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiadająca 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu gwarancji, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie 

jego roszczeń. 

5. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu 

prawidłowego skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym 

zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki: 

a) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

b) płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków np. 

załączenie potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, 

czy weryfikacja gwaranta co do wysokości odszkodowania), 

c) pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy                 

(odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z zapisów umowy, 

d) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie na który zostały wystawione, 

e) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy, 

f) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego, 

g) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej 

na piśmie. 

6. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia 

 

DZIAŁ XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 

1. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 

postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
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2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w 

ppkt 1; 

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w 

terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;  

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie: 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.    

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany 

do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia;  

6) wskazanie numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 

oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12) wykaz załączników. 

6. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej „sądem zamówień publicznych”. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w 

całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 

także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z 

zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 

 

DZIAŁ XXI Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

 

1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w 

przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie 

mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu sporu. 

Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez 

wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga 

strona złożyła wniosek, o którym mowa w pkt. 1 

3. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 PZP. 

 

DZIAŁ XXII Jawność postępowania. Informacja dotycząca przetwarzania danych 

osobowych 

 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia 

jest jawne.  

2. Protokół wraz załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Oferty wraz z załącznikami 

udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

otwarcia ofert.  W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża 

Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin.  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy PZP;   
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku 

następującego po złożeniu do KE zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 

wydatki dotyczące Projektu; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z PZP;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Udostępnianie, o którym mowa w pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 

wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 

17 i art. 18 ust. 3–6 PZP, stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania 

lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

222 ust. 5 PZP. 

8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującymi się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej  staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, 

iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż 
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać załączone na platformie zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla 

Wykonawcy.  

9. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: 

 osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści 

protokołu lub/i załączników do protokołu,  

 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,  

 po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni 

wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu. 

 
______________________________________________________________________________________   

 

ROZDZIAŁ 2  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w 

zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla inwestycji termomodernizacji budynków 

części A, B, C, D, E, F, G Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu 

„Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i 

Krakowskiej w Szczecinie” zgodnie z umową o dofinansowaniu nr POIS.01.03.01-00-0050/17-

00. 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w poniższym dokumencie należy rozumieć i stosować 

w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej.  

Dodatkowo, Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał wizji lokalnej na 

terenie inwestycji oraz terenie przyległym, objętym obszarem inwestycji. Wizja lokalna ma na celu 

zapoznanie się i zbadanie miejsca wykonywania prac oraz jego otoczenia, a także uzyskania 

potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.  

Przedmiot zamówienia jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: 

Wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót 

budowlanych dla inwestycji termomodernizacji budynków części A, B, C, D, E, F, G 

Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Termomodernizacja Kampusu 

Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” zgodnie z 

umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0050/17-00. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość Przedmiotu Zamówienia zgodnie z załączonym do 

SWZ Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz innymi dokumentami, tj.: wykonania 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych (dalej także: Roboty) w ramach formuły 

„zaprojektuj i wybuduj” dla niżej wskazanego Przedmiotu zamówienia: 

 

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

Inwestycja „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Cukrowej 

i Krakowskiej w Szczecinie” zakłada realizację prac budowlanych obejmujących swym zakresem 

obiekty wchodzące w skład kampusu:  

1. Budynek dydaktyczny A 

2. Budynek dydaktyczny B 

3. Budynek dydaktyczny C 

4. Budynek dydaktyczny D 

5. Budynek dydaktyczny E 

6. Budynek dydaktyczny F  
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7. Budynek dydaktyczny G 

 

Budynki objęte zadaniem inwestycyjnym położone są na działkach ewidencyjnych nr 8/12, 8/13, 

8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18 z obrębu ewidencyjnego 2126 Szczecin Pogodno. 

 

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Spójności, Osi priorytetowej I – 

zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w 

budynkach, Poddziałanie 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej. Działania są dofinansowywane zgodnie z zawartą umową nr 

POIS.01.03.01-00-0050/17-00. 

 

Celem bezpośrednim realizacji inwestycji jest termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu 

Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie. W efekcie zrealizowanego projektu 

nastąpi głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna Kampusu, składającego się z części A, B, 

C, D, E, F i G. Bezpośrednim efektem projektu będzie zwiększenie efektywności energetycznej 

zespołu budynków poddanego termomodernizacji. 

Celem głównym inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania na media, w związku z poprawą 

izolacyjności przegród budowlanych, przez zastosowanie nowoczesnych technologii i materiałów, 

bardziej efektywnych pod względem ekologii oraz zastosowania bardziej energooszczędnego 

oświetlenia. Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji planuje się montaż instalacji OZE - paneli 

fotowoltaicznych. Efektem projektu będzie zatem zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do 

atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, w tym zastąpienie zapotrzebowania energii ze 

źródeł nieodnawialnych na energię ze źródeł odnawialnych. 

Celem realizacji inwestycji jest również uzyskanie dzięki termomodernizacji przedmiotowego 

Kampusu, poprawy jakości powietrza, poprzez likwidację niskiej emisji zawartej w Programach 

ochrony powietrza. Rezultatem inwestycji będzie zmniejszenie emisji CO2. W efekcie realizacji 

przedsięwzięcia będzie poprawa stanu środowiska, w tym jakości powietrza, w skali lokalnej, 

dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. 

 

Niniejszy opis należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wszelkich zadań Wykonawcy 

wchodzących w skład niniejszego Kontraktu.  

Zamawiający przekazuje dodatkowe wymagania, które doprecyzowują i uzupełniają zobowiązania 

ujęte w umowie, programie funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcji. Zapisy zawarte w tych 

dokumentach należy odczytywać łącznie, ich zapisy wzajemnie się uzupełniają.  

 

Architektura obiektu powinna zapewnić standard odpowiadający specyfice obiektu, reprezentacyjny 

charakter, funkcjonalną elastyczność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni, z zastrzeżeniem, iż 

w trakcie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego wymaga się 

ścisłego utrzymania formy i kształtu architektonicznego budynku, projekt techniczny powinien 

uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie rozwiązań technicznych niezbędnych do realizacji 

robót. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian, względem programu 

funkcjonalno-użytkowego tylko w przypadku stwierdzenia błędu w programie funkcjonalno-

użytkowym, po uzyskaniu zgody Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Wykonawca w razie 

konieczności wprowadzenia zmian istotnych, w stosunku do programu funkcjonalno-użytkowego 

zobowiązany jest, do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, w zależności od wymagań 

formalno-prawnych. Wykonawca, obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, 

istniejącym budynkiem podlegającym przebudowie, budynkami sąsiadującymi i elementami 

istniejącymi, na terenie objętym opracowaniem oraz z bezpośrednim otoczeniem, przewidując 

trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne, związane z realizacją przedmiotowej 

inwestycji.  

Zrealizowana inwestycja powinna uwzględniać rozwiązania technologiczne takie jak wyposażenie 

obiektu w urządzenia do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (systemy fotowoltaiczne, 
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energooszczędność, ekonomikę realizacji i eksploatacji, zastosowanie nowych technologii 

poprawiających jakość użytkowania oraz ekonomikę eksploatacji budynku, a w szczególności: 

 niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji budynku,  

 minimalne zużycie energii nieodnawialnej, 

 minimalizowanie negatywnego wpływu budynku na środowisko naturalne, 

 przyjazne współistnienie architektury z naturalnym otoczeniem. 

 

II. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W KAMPUSIE 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

 
1. Roboty ogólno-budowlane i konstrukcyjne, w tym m.in.: 

 ocieplenie elewacji i stropodachu budynku A: 

 ściany frontowa i tylna oraz ściany boczne klatki schodowej i attyka – w technologii 

elewacji wentylowanej – ocieplenie wełną mineralną szklaną w warstwach 15+5 cm, o 

maksymalnym współczynniku λ=0,035 W/mK, poszycie elewacji: płyty kompozytowe 

aluminiowe gr. 3 mm, gr. blachy aluminiowej 0,5 mm, rdzeń – wypełniacze mineralne 

ze spoiwami polimerowymi, montowane na ruszcie aluminiowym, na płasko, bez 

widocznych łączników mechanicznych, w klasie A2 reakcji na ogień – kolorystyka wg 

Koncepcji Termomodernizacji, 

 elewacje szczytowe, ściany zewnętrzne sali 002 na parterze i elewacja tylna klatki 

schodowej - w technologii ETICS (do 25 m wysokości budynku EPS gr. 15 cm o 

maksymalnym współczynniku λ=0,035 W/mK, powyżej 25 m wysokości budynku – 

wełna mineralna skalna hydrofobizowana o maksymalnym współczynniku λ=0,035 

W/mK, wyprawa cienkowarstwowa: tynk mineralny (gr. ziarna 1,5 mm) pomalowany 

farbą silikonową o wysokiej paroprzepuszczalności hydrofobowej, odporną na 

zabrudzenia oraz na działanie grzybów i glonów, 

 ułożenie wełny mineralnej skalnej dwuwarstwowej (miękka i na niej twarda dachowa, 

zastosować należy stosunek grubości warstw umożliwiający dostęp techniczny na dach 

i montaż na nim urządzeń w systemie nieinwazyjnym typu „BIG FOOT” – ilekroć 

mowa w załączonej dokumentacji przetargowej, to jest w specyfikacji warunków 

zamówienia oraz towarzyszącym jej załącznikom, o systemie nieinwazyjnym typu 

„BIG FOOT” rozumie się przez to modułowy system nieinwazyjnego mocowania, 

wykonany ze stali, służący do posadowieniu między innymi urządzeń, instalacji, 

materiałów, itp. o wytrzymałości każdorazowo dostosowanej do wymiarów i masy 

mocowanych elementów) o maksymalnym współczynniku λ=0,040 W/mK, 

 poszycie stropodachu: membrana dachowa FPO, 

 izolacja części ścian piwnic budynku A (wentylatornia - pom. 913): 

- hydroizolacja bitumiczna dwuwarstwowa zbrojona siatką, 

- termoizolacja – styropian szary do fundamentów gr. 10 cm o maksymalnym 

współczynniku λ=0,031 W/mK, 

- hydroizolacja mineralna i folia kubełkowa, 

 ocieplenie stropodachów budynków B-G – pianka PIR gr. 8 cm o maksymalnym 

współczynniku λ=0,022 W/mK i membrana FPO, 

 wymiana ślusarki i stolarki otworowej zewnętrznej w budynkach A-G z wyłączeniem części 

obejmującej parterową rozbudowę budynku A z lat 2012-13  na ślusarkę aluminiową lub 

stalową, dla drzwi wymagana jest IV klasa wytrzymałości mechanicznej, 

 wymiana fasad szklanych w budynkach D-G – w technologii ślusarki aluminiowej lub 

stalowej lakierowanej – ujednolicenie koloru elementów aluminiowych fasad do koloru 

niebieskiego istniejących fasad, 

 przebudowa i remont pomieszczeń w piwnicy budynku A związana z wymianą central 

wentylacyjnych i koniecznością zabezpieczenia tej kondygnacji przed zadymieniem, 
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 remont pomieszczeń wentylatorowni w pozostałych budynkach Kampusu, 

 budowa stalowej, ocynkowanej podkonstrukcji pod instalację paneli PV na dachach 

budynków C-F, 

 budowa stalowej, ocynkowanej podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne na dachu 

budynku B i na dachu budynku F, 

 wykonanie stalowej, ocynkowanej podkonstrukcji oraz ramienia dźwigu do obsługi elewacji 

frontowej i tylnej budynku A, 

 wykonanie wieszaków stalowych umożliwiających montaż ocieplenia i poszycia nowej 

elewacji wentylowanej na tylnej elewacji budynku A, 

 podwyższenie attyk budynków A-G związane z podniesieniem poziomu poszycia połaci 

stropodachów w wyniku ich ocieplenia, 

 podwyższenie kominów wentylacji grawitacyjnej na dachach budynków A-G związane z 

podniesieniem poziomu poszycia połaci stropodachów w wyniku ich ocieplenia, 

 demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń technicznych na dachach budynków A-

G związane z podniesieniem poziomu poszycia połaci stropodachów w wyniku ich 

ocieplenia, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich i wymiana istniejących wpustów dachowych – 

wpusty mają być wyposażone w kratki zabezpieczające oraz instalację przeciw zamarzaniu, 

 wymiana istniejących oraz dobór nowych central wentylacyjnych (zaleca się wykorzystanie 

istniejących pomieszczeń i połaci dachowej na potrzeby lokalizacji projektowanych central 

wentylacyjnych). 

 

2. Roboty towarzyszące (niekwalifikowalne): 

 wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ułożenie wykładziny PCV: Zerwanie istniejących 

wykładzin i montaż nowych PCV.  Wykładzina powinna być heterogeniczna, grubość 

całkowita 2,0 mm, klasa ścieralności T, odporna na grzyby i bakterie, wzmocnienie 

powierzchni PUR, zabezpieczenie powierzchni UV easy clean, trudnopalność Bfl-s1 grunt, 

masa do 3 mm, klej, sznur spawalniczy, montaż powyższego, transport materiałów (wykaz 

pokoi wraz z powierzchnią wykładzin do wymiany – Załącznik nr 4). 
 wyniesienie i wniesienie mebli znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach. 

Miejsce składowania i zabezpieczenia mebli powinno być uzgodnione z Kierownikami 

Obiektów (wykaz pokoi wraz ze wskazaniem mebli do wyniesienia i wniesienia – Załącznik 

nr 4), 
 usunięcie pęknięć za pomocą reparacyjnej taśmy z włókna szklanego i zaprawy szpachlowej 

oraz malowanie wszystkich ścian pomieszczeń za pomocą farby lateksowej odpornej na 

zmywanie ( klasa I zgodnie z normą PN-EN 13300, półmat) 

 wymiana napisu „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI” na szczycie elewacji frontowej 

budynku A zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

Część 1 - zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż napisu na attyce budynku w 

lokalizacji przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie: Treść napisu: „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI” 
 

Lp. 

 

Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego 

1 Litery świetlne 3D w technologii Alurapid lub równoważnej 

 

2 

Rodzaj czcionki: 

Agency FB /Zamawiający dopuści zmianę rodzaju czcionki na etapie uzgodnień 

3 Front liter – PMMA/plexi 4mm kolor biały mleczny 

4 Plecy liter – PCV 10 mm 

5 Boki liter – taśma aluminiowa lub stalowa w kolorze wybranym przez 

zamawiającego, szerokość taśmy ok. 12 cm 
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6 Wnętrze liter – brak wypełnienia 

7 Uszczelnienie liter: gąbka 5 mm lub taśma uszczelniająca na łączeniu tworzywa z taśmą 

aluminiową/stalową 

8 Podświetlenie – wodoszczelne moduły led o stopniu szczelności IP 67 dające równomierną poświatę 

9 Zasilacze hermetyczne o szczelności IP 67 lub wyższej 

10 Podświetlenie sterowane poprzez automat zmierzchowy 

11 Montaż liter na stelażu wykonanym ze stali malowanej proszkowo na kolor wybrany lub z 

aluminium, szerokość stelażu ok. 1850 cm 

12 Rozmieszczenie napisów zgodnie z poglądową wizualizacją 

13 Wysokość liter: ok. 170 cm , szerokość całego napisu: ok. 1850 cm 

14 Kolor boków liter (do uzgodnienia przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu) 

15 Gwarancja na źródło światła typu led - 24 miesiące od daty odbioru bez zastrzeżeń 

 

Część 2 - demontaż i utylizacja starych liter oraz konstrukcji stelażowej liter w lokalizacji przy ul. 

Cukrowej 8 w Szczecinie. Treść napisu: „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI” 
 

Lp. 

 

Wymagania (minimalne parametry) Zamawiającego: 

1. Demontaż liter i konstrukcji 

 

2. 

Estetyczne i efektywne zaślepienie starych mocowań i odwiertów przy pomocy wysokiej 

jakościowo chemii specjalistycznej 

3. Utylizacja liter i konstrukcji 

 

Dodatkowe informacje: 

Montaż – łączenie podświetlanych liter blokowych na attyce budynku: 

a) lokalizacja przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie; 

b) przytwierdzenie konstrukcji do attyki budynku; 

c) dane techniczne: litery blokowe (podświetlane) świecące przed ścianą, boki z 

aluminium w wybranym kolorze, wys. ok 170 cm. Litery montowane na konstrukcji 

w wybranym kolorze. Podłączenie do instalacji przygotowanej przez 

Zamawiającego. Sterowane automatem zmierzchowym; 

d) specyfikacja instalacji elektrycznej zasilającej podświetlane elementy identyfikacji 

wizualnej na attyce budynku. Przewód wyprowadzony z budynku na daszek w 

okolicach planowanego miejsca montażu, zakończony puszką elektryczną zostanie 

przygotowany przez zamawiającego. Typ przewodu: drut trzyżyłowy ziemny YKY 

3X1,5; 

e) w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się dokonywać przeglądów 

serwisowych zainstalowanych elementów polegających m.in. na przeglądzie: 

elementów oświetleniowych (sprawności taśm LED), zasilaczy i automatu 

zmierzchowego. 

 

3. Roboty sanitarne w zakresie: 

 istniejących central wentylacyjnych podlegających wymianie, w tym demontażu i utylizacji, 

 projektowanych central wentylacyjnych, 

 wykorzystania istniejących pomieszczeń i połaci dachowej na potrzeby lokalizacji 

projektowanych central wentylacyjnych, 
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 wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, 

 wewnętrznej instalacji ciepła technologicznego, 

 wewnętrznej instalacji chłodu, 

 przeniesienia istniejących urządzeń i sieci w przypadku wystąpienia kolizji. 

 

 

4. Roboty elektryczne w tym: 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków C, D i E z wysoko sprawnych 

paneli mocowanych na dedykowanych konstrukcjach wsporczych oraz wykonanie instalacji 

odgromowej, 

 dobudowanie w stacji transformatorowej osobnych odpływów w postaci rozłączników 

bezpiecznikowych, dostosowanych do mocy poszczególnych inwerterów, 

 wykonanie zasilania central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz zabezpieczenia przed 

zadymianiem klatki schodowej przedsionków p.poż oraz korytarza w budynku A, 

 wymiana instalacji w pomieszczeniach wentylatorowni, 

 wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne ze źródłem 

światła LED. 

 

5. Wykonanie i zamieszczenie dwóch tablic informacyjnych oraz dwóch tablic pamiątkowych: 

W związku z realizacją inwestycji Wykonawca ma obowiązek wykonać i zamieścić 2 tablice 

informacyjne (zewnętrzne, wolnostojące) oraz 2 tablice pamiątkowe. Tablice zostaną 

zaprojektowane przez Zamawiającego. Tablice będą zawierały następującą treść: nazwę 

beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE, adres portalu 

www.mapadotacji.gov.pl. 

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE - TABLICA INFORMACYJNA: 

Rozmiar: Minimalny rozmiar 160 x 240 cm 

Tablice informacyjne należy umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych. 

Tablice informacyjne powinny być wyeksponowane przez okres trwania prac aż do zakończenia 

projektu, tj. do 31.12.2022 r. przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia 

projektu do 30.06.2023 roku. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o ich stan techniczny i o to, 

aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzone lub nieczytelne tablice należy 

wymienić lub odnowić. Tablice powinny być wykonane z odpowiednio trwałych materiałów. 

Tablice informacyjne powinny być umieszczone w porozumieniu z Zamawiającym w miejscu 

realizacji projektu – tam, gdzie prowadzone są prace budowlane. Miejsce powinno być dobrze 

widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z 

treścią tablicy. Wykonawca zadba o to, aby tablice nie zakłócały ładu przestrzennego, a ich 

wielkość, lokalizacja i wygląd były zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi 

estetyki przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody, jak również dopasowane do 

charakteru otoczenia.  

 

 

SZCZEGÓŁÓWE WYTYCZNE - TABLICA PAMIĄTKOWA: 

Rozmiar: Minimalny rozmiar 80 x 120 cm 

Materiał: Płyta kompozytowa – dibond wykonana techniką frezowania. 

Tablice pamiątkowe należy umieścić nie później niż na 1 miesiąc po zakończeniu prac 

budowlanych. W związku z faktem iż, tablice pamiątkowe muszą być wyeksponowane minimum 

przez cały okres trwałości projektu (5 lat), powinny być wykonane z trwałych materiałów, a 

zawarte na nich informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach. Obowiązkiem wykonawcy 

jest dbanie o ich stan techniczny i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. 

Uszkodzone lub nieczytelne tablice należy wymienić lub odnowić.  

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Tablice informacyjne powinny być umieszczone w porozumieniu z Zamawiającym w miejscu 

realizacji projektu – tam, gdzie widoczne są efekty zrealizowanego przedsięwzięcia. Miejsce 

powinno być dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie mogła 

zapoznać się z treścią tablic. Tablice nie powinny zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, 

lokalizacja i wygląd powinny być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi 

estetki przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody i dopasowane do charakteru 

otoczenia.  

 

UWAGA: Zakres inwestycji szczegółowo został opisany i określony w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym oraz w opracowaniu koncepcji. Opracowania te należy 

bezwzględnie traktować jako wzajemnie się uzupełniające w całym ich zakresie. Jeżeli w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazany jest zakres wykraczający poza ten wskazany w 

PFU bądź w koncepcji, za wiążące uznawać należy opisy występujące w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

III. PLANOWANE EFEKTY ZGODNIE Z PROGRAMEM 

PRIORYTETOWYM 

 
 zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków, 

 zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków oraz oświetlenia budynków, 

 zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem i oświetleniem budynków, 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, 

 produkcja energii z odnawialnych źródeł. 

 

Dla zespołów budynków objętych zadaniem inwestycyjnym, w marcu 2021 roku został wykonany 

audyt energetyczny, określający optymalne zakresy prac termomodernizacyjnych. W/w 

dokumentację budynków opracowała firma „C+HO AR” Sp. z o.o. znajdująca się przy ul. 

Sowińskiego 24 w Szczecinie, które są załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 

– Załącznik nr 2e,  

 

Zestawienie budynków poddanych działaniom inwestycyjnym lub modernizacji. 
Lp. Oznaczenie budynku / nazwa budynku Jednostka Powierzchnia użytkowa 

1. 

Kampus Uniwersytetu Szczecińskiego - część A, 

B, C 

ul. Cukrowa 8 / Krakowska 79, 71-004 

Szczecin 

m2 10 429,30 

2. 

Kampus Uniwersytetu Szczecińskiego - część D, 

E, F, G 

ul. Krakowska 71-78, 71-017 Szczecin 

m2 13 237,00 

 

W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące sumaryczne wskaźniki rezultatu – 

zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie: 

Nazwa wskaźnika2 Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa3 

Rok 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej4 

I. Wskaźniki produktu 

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków 
szt. 1 2022 

Powierzchnia użytkowa budynków 

poddanych termomodernizacji 
m2 23 124,80 2022 
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Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych (CI)  
 MW 0,26*) 2022 

I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne 

 Nie dotyczy 

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI)  

tony 

równoważnika 

CO2/rok 

 642,93 2022  

Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 5 267,33 2022 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 420,58 2022  

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 3 753,23 2022  

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok 8 179,18 2022  

Zmniejszenie rocznego zużycia energii 

pierwotnej w budynkach publicznych (CI) 
kWh/rok 2 271 995,24 2022  

 

Obiekty istniejące są wyposażone w następujące instalacje: 

 wodno-kanalizacyjną i p-poż, 

 centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 

 wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

 system oddymiania mechanicznego i napowietrzenia, 

 dźwigi osobowe, 

 oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i przeszkodowego, 

 elektryczna i teletechniczna zasilania gniazd wtykowych. 

 

IV. DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

I STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT 
Wg wykazu dokumentacji 

UWAGA:  

 W PFU oraz koncepcji nie jest ujęty zakres robót towarzyszących 

(niekwalifikowalnych), co nie wpływa na konieczność ich wyceny w ramach 

oferty oraz wykonania w ramach zawartej umowy. 

 W PFU oraz koncepcji mogą występować nazwy własne materiałów i nazwy 

producentów, znaki towarowe lub mogą być podane niektóre charakterystyczne 

dla producenta wymiary, które należy rozumieć jako określenie standardów. 

Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których 

charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów 

podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów i urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych lub 

wyższych niż przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikające z różnic 

pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi 

Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu 

założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 

 

1. TERMINY 

Termin przekazania projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu do 

pozwolenia na budowę przez Wykonawcę dla Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w celu 

weryfikacji i zatwierdzenia – do 45 dni od Podpisania Umowy. 

Termin weryfikacji w/w dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – do 14 dni od 

daty otrzymania projektu architektoniczno-budowlanego. 
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Termin na uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenie na budowę – do 65 dni od daty weryfikacji i 

zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich decyzji, uzgodnień oraz kompletnej 

dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego i dokumentacji (opisy i rysunki) służącej 

realizacji zadania, celem uzyskania akceptacji przez Zamawiającego – do  65 dni od daty akceptacji 

projektu architektoniczno- budowlanego  

W przypadku zgłoszenia uwag do złożonej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia poprawionej dokumentacji w terminie do  14 dni od przekazania uwag przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

Ustala się następujące terminy zakończenia wszelkich prac związanych z realizacją inwestycji: 

Max od 360 dni do 420 dni kalendarzowych (wg Oferty Wykonawcy) od zawarcia umowy, 

przy czym przez termin zakończenia rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
 

 

UWAGA: 

Niezależnie od faktu, iż w zakres zamówienia wchodzi kilka zadań na kilku obiektach, 

obejmujących tak etap prac projektowych, jak i etap robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza 

ich równoległą realizację, z zastrzeżeniem, iż: 

1) Realizacja zamówienia musi odbywać się w zgodzie z aktualnymi na dany dzień przepisami 

prawa; 

2) Realizacja robót budowlanych każdorazowo poprzedzona musi być przedłożeniem 

właściwego dla ich realizacji częściowego projektu technicznego oraz kosztorysu; 

3) Zakres i kolejność prac wchodzących w zakres realizacji zamówienia wynikać musi z 

przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu 

rzeczowo–finansowego (HRF). 

W celu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przekazany zostanie protokolarnie, w 

terminie do 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 

cały plac budowy pod warunkiem, że Zamawiający i Inżynier Kontraktu zaakceptował projekt 

architektoniczno-budowlany, techniczny oraz Wykonawca uzyskał wymagane decyzje i 

uzgodnienia administracyjne. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE KOSZTORYSOWANIA ORAZ 

HRF 

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu i Inżynierowi 

Kontraktu w formie pisemnej, w 4 (czterech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 

formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (na nośniku CD lub DVD oraz przesłanej na adres 

poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu), opatrzonych 

podpisami Wykonawcy szczegółowych kosztorysów opracowanych formułą ceny jednostkowej 

zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie 

Kosztorysantów Budowlanych, Wydanie III, Warszawa 2017 r.), wraz z zestawieniem 

czynników produkcji (M i S) i wyszczególnieniem narzutów (Kp, Kz, Z) oraz podaniem 

przyjętej stawki roboczogodziny kosztorysowej (R) przyjęte w oparciu o katalogi nakładów 

rzeczowych i kalkulacji własnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujący 

wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbędne do realizacji przedmiotu 

Umowy (zwany dalej „Kosztorysem "). Kosztorys będzie oparty na Dokumentacji Projektowej 

oraz będzie stanowił uszczegółowienie Wynagrodzenia. 

2. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, ujmowania w Kosztorysie 

jednostek typu „komplet”, „zestaw” lub równoważnych. Ilość jednostek odniesienia określa się 

na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

3. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawcę, nie będą podlegały 

zmianom w całym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjątkiem zmian wprowadzanych w 

trybie § 21 Umowy) i będą stanowiły podstawę ustalania wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy tytułem ewentualnych zmian określonych w § 21 Umowy oraz zgodnych z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Inżyniera Kontraktu, zgłosi uwagi do Kosztorysu 

Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w 

terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym 

samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w 

terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie 

przekaże Zamawiającemu  poprawioną wersję Kosztorysu w liczbie i formie wskazanej w ust. 

1. Wykonawca może powoływać się wyłącznie na Kosztorys zatwierdzony (na piśmie) przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku rozbieżnych stanowisk Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących Kosztorysu, 

do czasu jego uzgodnienia przez Strony, Zamawiający będzie dokonywał oceny postępu prac 

oraz dokonywał płatności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o  

wersję Kosztorysu zaakceptowaną przez Zamawiającego, a w przypadku nieopracowania 

Kosztorysu przez Wykonawcę – w oparciu o ZZK uwzględniające współczynnik korygujący 

(zmniejszający lub zwiększający) stosownie do wartości oferty cenowej Wykonawcy. 

6. Przedmiot Umowy, będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, określającym 

kolejność i terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia, wynikającym z Dokumentacji 

Projektowej (z uwzględnieniem technologii wynikających z Dokumentacji Projektowej, zasad 

sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzeżeniem postanowień ustępów 

poniżej. 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być wykonany na podstawie zatwierdzonego 

przez Zamawiającego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia, w formie 

diagramu Gantta, z zaznaczonymi wyraźnie kamieniami milowymi, poprzednikami, 

następnikami, oznaczeniem zadań krytycznych i niekrytycznych, a także ze wskazaniem ilości i 

rodzaju przeznaczanych na realizację każdego zadania zasobów ludzkich i sprzętowych, tak aby 

odzwierciedlał on pełny zwymiarowany zakres robót budowlanych oraz wszelkich innych prac 

wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzględniać musi w szczególności: 

1) kolejność realizowanych Robót, realizacji dostaw i usług w tym projektowania, 

technologie realizacji, czas realizacji i terminy (rozpoczęcia i zakończenia) wykonania 

zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy, podlegających 

odbiorom częściowym, końcowemu, procentowy układ wykonania robót 

poszczególnych etapów w realizacji całego przedmiotu zamówienia oraz koszty 

realizacji, 

2) kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

związku z zakończeniem i odbiorem wszystkich faz poszczególnych etapów Robót, 

realizacji dostaw i usług w tym projektowania, przygotowane w sposób zapewniający 

Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy, a Zamawiającemu 

umożliwiające bieżącą weryfikację postępu realizacji Przedmiotu Umowy,  

3) uwzględnienie wymagań Zamawiającego dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu 

Umowy, w tym dotyczące istotnych terminów realizacji poszczególnych etapów 

(kamieni milowych) realizacji Przedmiotu Umowy określonych w niniejszej Umowie i 

SWZ, 

4) wskazanie zakresu udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji 

każdego etapu (w ujęciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy). 

8. Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania planu płatności, określającego wysokość i 

terminy planowanych płatności częściowych za wykonane i odebrane przez Zamawiającego 

części przedmiotu Umowy. Plan płatności powinien być ustalony w oparciu o kryterium 

czasowe w skali miesiąca kalendarzowego i powinien uwzględniać przewidywane terminy 
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płatności faktur. Plan płatności zostanie sporządzony na podstawie harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 

9. Wysokość planowanych płatności częściowych nie może przewyższać rzeczywistych kosztów 

wykonania określonego zakresu prac, którego dotyczy dana pozycja planu płatności. Każda 

planowana płatność nie może dotyczyć prac o wartości niższej niż 500 000,00 zł netto (słownie 

pięćset tysięcy złotych netto), zaś suma płatności częściowych nie może opiewać na kwotę 

wyższą niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) wynagrodzenia określonego Umowie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan 

płatności, sporządzone zgodnie z postanowieniami ust. 6-9, Zamawiającemu w formie pisemnej 

w 3 (trzech) egzemplarzach podpisanych przez Wykonawcę oraz w wersji elektronicznej 

przesłanej na adres wskazany przez Zamawiającego), w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni 

od daty podpisania Umowy, a w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do 

Kosztorysu, o których mowa w ust. 4, nie później niż w terminie przedłożenia poprawionego 

Kosztorysu, zgodnie z postanowieniami ust. 4. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego oraz planu płatności w przypadku, gdy: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności będą zakładać niemożliwe z 

punktu widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki 

budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej terminy realizacji prac, 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będą spełniać wymogów 

określonych w ust. 5-8, 

c) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będą uwzględniać możliwości 

prowadzenia prac wykończeniowych, co najmniej na 6 (sześć) miesięcy przed terminem 

realizacji danego Zadania inwestycyjnego. 

12. Zastrzeżenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności w imieniu 

Zamawiającego może wnieść także Inżynier Kontraktu. 

13. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, o 

których mowa w ust. 11, Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub planu płatności Przedstawicielowi Zamawiającego lub w tym 

samym terminie dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w 

terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie 

przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy 

lub plan płatności w liczbie i formie określonej w ust. 10. Wykonawca będzie wykonywał prace 

wyłącznie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony na piśmie przez 

Przedstawiciela Zamawiającego i może powoływać się wyłącznie na plan płatności 

zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan 

płatności nie rzadziej niż jeden raz na kwartał (rozumiany jako trzy następujące po sobie, pełne 

miesiące kalendarzowe), stosownie do aktualnego postępu prac. Zaktualizowany harmonogram 

rzeczowo-finansowy i plan płatności będą przedkładane do zatwierdzenia Przedstawicielowi 

Zamawiającego najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem kwartału, w liczbie i formie 

wskazanej w ust. 10. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności 

nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 

11-13 stosuje się odpowiednio.  

15. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 14, na każde żądanie Przedstawiciela 

Zamawiającego zgłoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym), Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania żądania, 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności i przedłożyć w tym 

terminie Przedstawicielowi Zamawiającego zaktualizowany harmonogram i plan płatności w 

liczbie i w formie, o których mowa w ust. 9. Wykonawca może również dokonać aktualizacji 
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harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, na swój uzasadniony wniosek, przy 

czym każda aktualizacja harmonogramu lub planu płatności wymaga pisemnej akceptacji 

Przedstawiciela Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności na wniosek Wykonawcy nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji 

przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 11-13 stosuje się odpowiednio. 

16. Poza sytuacją wskazaną w ust. 20, aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności nie mogą być dokonywane później niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem zakończenia 

realizacji Umowy.  

17. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w ust. 10-15, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności częściowe do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę prawidłowo sporządzonego lub zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności; w takim przypadku, Zamawiający nie pozostaje w zwłoce z 

zapłatą Wynagrodzenia.  

18. Nieuwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa 

aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności lub niedotrzymanie 

terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego przez Zamawiającego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) podstawę 

do odmowy wydłużenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzględnienia innych 

roszczeń Wykonawcy, w szczególności odszkodowania za wydłużenie terminu wykonania 

Umowy.  

19. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem 

Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub 

harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób zagrażający 

należytej jakości prac, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie 

podjęcie – w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego – odpowiednich 

kroków w celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakości 

wykonywanych prac (w tym może żądać zwiększenia liczby zatrudnionego personelu, sprzętu, 

zwiększenia wydajności poprzez pracę w wydłużonym wymiarze czasu pracy, pracę 

wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, itp.). 

20. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 19 powyżej, Przedstawiciel 

Zamawiającego może także wymagać od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie 

określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni, 

odpowiedniego programu naprawczego określającego planowane przez Wykonawcę działania 

zmierzające do poprawy jakości lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu 

zachowania terminu wykonania Umowy (lub Zadania Inwestycyjnego), oraz jakości prac, wraz 

z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym i planem płatności. Program naprawczy wraz z harmonogramem 

wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

i planem płatności zostaną przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji w 

formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

21. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia programu naprawczego, Przedstawiciel 

Zamawiającego może zgłosić Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego, które Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić. Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego poprawioną wersję 

programu naprawczego i harmonogramów, o których mowa w ust. 20 w terminie 7 (siedmiu) 

dni od daty zgłoszenia uwag 

22. Opracowane przez Wykonawcę kosztorysy, harmonogram rzeczowo–finansowy oraz plan 

płatności muszą być sporządzone zgodnie z powyższymi wymaganiami z uwzględnieniem 

zakresu zadań wykonawcy. 
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3. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

W obrębie Zadania Inwestycyjnego Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia i 

Wynagrodzenia Ryczałtowego jest zobowiązany do: 

1) opracowania, na podstawie posiadanych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 

programu funkcjonalno–użytkowego oraz koncepcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zakresem opisanym w SWZ oraz w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 

 Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Pozwolenia na Budowę, Projektu 

Technicznego wszystkich branż, przy czym Projekty techniczne winny zawierać 

szczegółowe rozwiązania detali, aby zminimalizować wątpliwości co do sposobu 

wykonania newralgicznych elementów. Projekty techniczne muszą zawierać 

modelowanie termiczne przegród wraz z detalami wykonania poszczególnych 

elementów, minimalizującymi wpływ mostków termicznych dla całego kompleksu 

budynków, 

 szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  

 przedmiarów robót wszystkich branż,   

 kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK), osobno dla 

każdego zakresu, etapu / obiektu budowlanego jak i dla całego zadania inwestycyjnego; 

 harmonogramów realizacji robót z uwzględnieniem etapowania realizacji prac, 

 informacji BIOZ,  

 niezbędnych opinii technicznych, ekspertyz i badań, 

2) przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do wykonanej dokumentacji w ramach 

wynagrodzenia umownego, 

3) wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, zgodnie z pozwoleniem na budowę, Harmonogramem, obowiązującym 

prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i Umową, 

4) pełnego przygotowania Inwestycji do przeprowadzenia audytu ex post przez zewnętrznych 

ekspertów w celu sprawdzenia osiągniętych założeń i parametrów, 

5) przygotowania niezbędnych dokumentów i uzyskania w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie budynków, obiektów budowlanych, 

6) sprawowania stałego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych 

w oparciu o dokumentację, 

7)  występowania w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji budowlanej 

i innych instytucji w toku postępowań związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

8) uzyskania stosownych zgód, uzgodnień, wytycznych, decyzji administracyjnych i pozwoleń, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) przygotowania i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokonywania wszelkich 

poprawek, uzupełnień, opinii i opracowań niezbędnych do uzyskania braku sprzeciwu 

uzyskania pozwolenia na budowę.  

Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w przepisach 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności pobyt projektantów na budowie 

w okresie realizacji robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, w 

ramach którego Wykonawca jest zobowiązany do: 

 uzgadniania z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów 

i urządzeń, 

 czuwania, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 

budowę, 

 udziału w komisjach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez  

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, 

 oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych,  
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 udziału w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie 

projektowanych zdolności użytkowych. 

Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu 

przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym czas przeznaczony na wykonanie czynności nie 

może być dłuższy niż 3 (trzy) dni od otrzymania zawiadomienia. 

W uzasadnionych przypadkach powyższy termin może zostać przez Zamawiającego odpowiednio 

wydłużony lub też skrócony (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia 

odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót). 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wewnętrzną spójność i skoordynowanie 

branżowych (np.: poprzez zastosowanie technologii BIM podczas projektowania), a także 

uwzględnić wytyczne Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu określone w dokumentacji 

przetargowej oraz w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 

 

Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ustalonego wynagrodzenia, do: 

1) wykonania Robót terminowo, zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, z 

obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą 

starannością, wymogami nadzoru konserwatorskiego (jeżeli będzie taki wymagany), 

wymogami bezpieczeństwa, dobrą jakością i właściwą organizacją i poprzez odpowiednio 

wykwalifikowaną załogę, 

2) przeprowadzenia rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji zainstalowanych w budynkach 

oraz weryfikacji prawidłowości ich konfiguracji pod kątem wydajności, prawidłowości 

działania, osiągania optymalnych parametrów im przypisanych itp., 

3) przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kadry Zamawiającego w zakresie użytkowania 

wszystkich urządzeń i instalacji zainstalowanych w budynkach,  

4) przekazania wszelkich licencji i kodów źródłowych do zainstalowanego oprogramowania i 

wyposażenia,  

5) przeprowadzenia prób szczelności instalacji po zakończeniu realizacji Robót (jeżeli takie są 

wymagane), 

6) wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych, towarzyszących i porządkowych oraz 

naprawy ewentualnych uszkodzeń, 

7) zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru 

autorskiego projektantów, 

8) zapewnienia prowadzenia prac przy budynkach pod ustanowionym przez Wykonawcę 

stałym nadzorem specjalisty przyrodnika, 

9) zapewnienia nadzoru geotechnicznego przy realizacji prac ziemnych oraz laboratorium 

posiadającego doświadczenie w badaniach robót ziemnych i ocenie podłoża gruntowego, w 

tym zapewnienie kontroli osiadania podłoża gruntowego,(jeżeli będzie taka potrzeba), 

10) wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynków sąsiadujących z 

robotami, (jeżeli będzie taka potrzeba), 

11) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, 

12) przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem 

obiektu do użytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz 

geodezyjnych pomiarów powykonawczych, a także świadectwa energetycznego oraz 

Audytu w celu potwierdzenia osiągniętych wskaźników, 

13) współpracy z Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym, w szczególności w zakresie 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

14) uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

15) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane 

materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, deklaracje właściwości 

użytkowych i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi 
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Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach 

budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,  

16) zorganizowania w miejscu Robót na obiekcie zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i 

ppoż., w szczególności powołanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za 

utrzymanie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom, 

17) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginał + 2 egz. ksero 

kolorowe), 

18) opracowania i przekazania do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu, 

na minimum 14 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

objętych zamówieniem Projektów Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 

Zapewnienia Jakości; Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji Projektów 

Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości oraz przekazania 

aktualizacji do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu, na minimum 14 

dni kalendarzowych przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych objętych 

zaktualizowanymi dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

19) przed przystąpieniem do robót wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego 

terenu budowy, terenu sąsiadującego oraz sąsiadujących z terenem budowy obiektów, 

20) wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających, wraz z dołączonymi danymi imiennymi autora 

zdjęć i jego pisemną zgodą na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiałach 

promocyjnych Zamawiającego, 

21) sporządzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

22) uzyskania wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych, 

warunków technicznych, uzgodnień, opinii, zgód i oświadczeń, wynikających z zakresu 

objętego przedmiotem zamówienia, w tym m. in.: uzgodnienia z Państwową Inspekcją 

Sanitarną, Strażą Pożarną i innymi instytucjami i jednostkami, 

23) występowania w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji i innych instytucji 

(w tym zarządzających mediami) w toku wszelkich postępowań związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy,  

24) uzyskania pozwolenia gestorów mediów na wszelkie roboty związane z tymi mediami w 

tym usuwanie kolizji itp. przed przystąpieniem do realizacji tych części robót, których to 

pozwolenie dotyczy, 

25) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

26) sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska na 

2 miesiące przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych, 

27) uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu w 

szczególności odnośnie terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków 

dotyczących prowadzenia Robót, 

28) powiadomienia Zamawiającego na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i 

inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. 

Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego 

przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, 

29) stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu budowy i robót w 

stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób, 

30) zapewnienia kasków i kamizelek ochronnych dla Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i 

innych osób wizytujących budowę, 

31) ogrodzenia, oświetlenia, zapewnienia ochrony i strzeżenia terenu budowy aż do ukończenia 

prac, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu niezbędnego do właściwego 
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prowadzenia budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego, plac składowy 

materiałów, inne) na terenie budowy,  

32) wykonania robót tymczasowych, włącznie z drogami, przejściami, poręczami i 

ogrodzeniami, które z powodu wykonywania Robót mogą być konieczne dla użytku i 

bezpieczeństwa publicznego Zamawiającego oraz właścicieli i użytkowników terenów 

sąsiednich, 

33) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom  i petentom Uniwersytetu 

Szczecińskiego podczas wykonywania prac, szczególnie w tych częściach placu budowy, 

których nie można wyłączyć z eksploatacji, 

34) zabezpieczenie Zamawiającego przed nieuzasadnionymi roszczeniami osób trzecich, w 

szczególności poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomości sąsiednich, w 

tym w szczególności wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz innych niezbędnych 

opracowań technicznych, 

35) zapewnienie wykonania ekspertyz, monitoringu i usunięcie ewentualnych szkód 

spowodowanych realizacją Przedmiotu Umowy oraz – w przypadku skierowania roszczeń z 

tym związanych bezpośrednio do Zamawiającego – zwolnienie go z odpowiedzialności w 

tym zakresie, 

36) uczestniczenia w tygodniowych naradach koordynacyjnych, w terminach wyznaczonych 

przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 

37) udostępnienia nieodpłatnie obszaru Robót innym wykonawcom wskazanym przez 

Zamawiającego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności 

wykonania prac przez innych wykonawców. Wykonawca pełnić będzie w takim przypadku 

rolę Koordynatora tych prac, 

38) usuwania szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez pracowników 

Wykonawcy, jego podwykonawców lub osoby, którymi się posługuje, 

39) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu opłaconych polis OC, o których 

mowa w § 12 Umowy oraz nowej polisy w przypadku upływu ważności dotychczasowej 

polisy OC. Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed 

upływem ważności poprzedniej polisy, 

40) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiającemu polisy ubezpieczenia Ryzyk 

Budowlanych, o której mowa w § 12 Umowy,  

41) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w 

przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe 

zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 15 dni przed upływem 

ważności poprzedniego zabezpieczenia, 

42) dostarczenia Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentów potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem, potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w 

ustawie Prawo budowlane oraz oświadczeń kierowników budowy/robót o podjęciu 

obowiązków, 

43) dołożenia należytych starań, aby Umowa była realizowana zgodnie z warunkami dla 

beneficjentów kontraktów unijnych do postępowania o udzielenie zamówienia na roboty 

budowlane dla zadania pn. Wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w 

zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla inwestycji termomodernizacji 

budynków części A, B, C, D, E, F i G Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu 

„Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i 

Krakowskiej w Szczecinie” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-

0050/17-00, 
44) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż 

Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 
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45) zabezpieczenia wszelkich wykonanych robót aż do odbioru, także w czasie ewentualnej 

przerwy lub wstrzymania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed 

uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty budowlane, wyposażenie i urządzenia. Dotyczy 

to również zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, 

46) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwłoce w stosunku do obowiązującego 

harmonogramu tego wymagają - zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych 

w sobotę, niedziele i święta. Praca w godzinach nocnych, w sobotę, niedziele i święta 

zawsze wymaga zgody Zamawiającego, 

47) ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i innymi osobami 

/podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności do niezwłocznego, tj. w 

terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni, przekazywania im stosownych informacji na każde 

wystosowane żądanie oraz umożliwienia sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy, 

48) dostarczenia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego wykonania robót, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 3 

Umowy,  

49) Wykonania prac przewidzianych w umowie (Załącznik nr 2h) i warunkach 

przyłączeniowych (Załącznik nr 2h) Enea Operator nr 14340/2021 z dnia 20.04.2021 r. 

50) Wykonania aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnej z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U.2010.109.719 

– do dnia odbioru, w dwóch egzemplarzach z wersją edytowalną na CD, z przeniesieniem 

praw autorskich. 

 

Wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu i Inżynierowi 

Kontraktu mają być przekazywane pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej, a na żądanie 

IK lub ZM zostaną przekazane również w formie edytowalnej. Każdy dokument przekazywany 

przez Wykonawcę do Zamawiającego, będzie przekazany też przez Wykonawcę do Inżyniera 

Kontraktu. 

 

4. RYZYKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA: 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące rodzaje 

ryzyk: 

a) Opóźnienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okoliczności; 

b) Ryzyko wad przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji (m.in. program funkcjonalno-

użytkowy i koncepcja); 

c) Ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych, wytycznych i konieczności 

uwzględnienia ich w realizacji niniejszego zamówienia; 

d) Siła wyższa. 

 

5. ZAANGAŻOWANIE CZASOWE KLUCZOWEGO PERSONELU WYKONAWCY 

Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. do czasu wystawienia 

Końcowych Protokołów Odbioru Robót dla całości robót i dostaw realizowanych w ramach 

Umowy, poszczególny personel wymieniony powyżej był dostępny do dyspozycji Zamawiającego 

w związku z realizacją Przedmiotu Umowy co najmniej w następującym wymiarze czasu: 

Stanowisko Minimalny czas pracy 

Projektant w branży 

architektonicznej 

Min. 3 dni w tygodniu maksymalnie po 4 godziny 

dziennie w okresie pracy Zamawiającego  w 

trakcie przygotowywania dokumentacji 

projektowej. 

Projektant w branży konstrukcyjno-

budowlanej 

Min. 3 dni w tygodniu maksymalnie po 4 godziny 

dziennie w okresie pracy Zamawiającego w 

trakcie przygotowywania dokumentacji 
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projektowej. 

Projektant w branży sanitarnej tj. 

specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

Min. 3 dni w tygodniu maksymalnie po 4 godziny 

dziennie w okresie pracy Zamawiającego w 

trakcie przygotowywania dokumentacji 

projektowej. 

Projektant w branży elektrycznej tj. 

specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Min. 3 dni w tygodniu maksymalnie po 4 godziny 

dziennie w okresie pracy Zamawiającego w 

trakcie przygotowywania dokumentacji 

projektowej. 

Audytor energetyczny – 

weryfikator założeń i rozwiązań 

projektowych 

Min. 1 dzień w tygodniu maksymalnie po 4 

godziny dziennie w okresie pracy Zamawiającego 

w trakcie przygotowywania dokumentacji 

projektowej. 

Rzeczoznawca rozwiązań p. poż – 

weryfikator założeń i rozwiązań 

projektowych 

Min. 1 dzień w tygodniu maksymalnie po 4 

godziny dziennie w okresie pracy Zamawiającego 

w trakcie przygotowywania dokumentacji 

projektowej. 

Kierownik Budowy i Koordynator 

całości 

Min. 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w 

okresie pracy Zamawiającego i dodatkowo w 

sobotę w trakcie realizacji robót budowlanych.  

Kierownik robót w branży 

sanitarnej tj. specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

Min. 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w 

okresie pracy Zamawiającego i dodatkowo w 

sobotę w trakcie realizacji robót budowlanych. 

Kierownik robót w branży 

elektrycznej tj.  specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Min. 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w 

okresie pracy Zamawiającego w czasie realizacji 

robót. 

Wyżej wskazane czasookresy mogą się nakładać. 

Obowiązkowy codzienny nadzór nad realizacją prac budowlanych i instalacyjnych będzie 

potwierdzony wpisami na listę obecności przekazywanej co miesiąc dla Inżyniera Kontraktu. 

Podane powyżej zaangażowanie personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne. 

Rzeczywiste konieczne zaangażowanie personelu Wykonawcy może być większe i wynikać będzie 

bezpośrednio z potrzeb i charakteru prowadzonych prac i robót. Jednocześnie w trakcie realizacji 

robót Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania danej osoby z personelu Wykonawcy do 

rozwiązania konkretnego problemu.  

W okresie po wystawieniu Końcowego Protokołu Odbioru, Zamawiający w związku z zapisem 

niniejszego punktu wymaga dostępności poszczególnych osób personelu Wykonawcy w zakresie 

niezbędnym do wydania Protokołu po upływie okresu zgłaszania wad oraz okresu gwarancyjnego 

Wykonawcy oraz co najmniej na każdym przeglądzie gwarancyjnym, który odbędzie się 

przynajmniej 1 raz na kwartał i przynajmniej 4 razy w roku kalendarzowym oraz doraźnie na każde 

wezwanie Zamawiającego, przez co należy rozumieć udostępnienie danej osoby z personelu 

Wykonawcy do rozwiązania konkretnego problemu na wniosek Zamawiającego nie później niż w 

ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia takiego wniosku. 

Zamawiający wymaga, aby osoby wchodzące w skład kluczowego personelu Wykonawcy 

posługiwały się biegle językiem polskim, w mowie i na piśmie. W przypadku, gdy osoba/osoby, o 
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których mowa w zdaniu poprzedzającym nie spełniają powyższego warunku, Wykonawca zapewni, 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy w każdorazowych kontaktach tych 

osób z Zamawiającym lub Inżynierem Kontraktu obsługę tłumacza. 

 

 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ 

Audytor energetyczny weryfikuje zgodność dokumentacji z założonymi wskaźnikami na 

każdym etapie realizacji Inwestycji. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w załączniku nr 2h. 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji oraz 

do uwzględnienia ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych. 

 

Podstawowe wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

poleceniami Inżyniera Kontraktu. Na polecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca opracuje 

wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysunkami, schematami i obliczeniami. Uznaje 

się, że koszt tych opracowań wliczony jest w wysokość Łącznego Wynagrodzenia Ryczałtowego.  

  

Teren Budowy 

Teren budowy swym zasięgiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacją projektową wraz z 

istniejącą infrastrukturą podziemną. Teren budowy będzie zlokalizowany bezpośrednio przy i w  

funkcjonujących budynkach podczas roku akademickiego. Ze względu na to, że inwestycja będzie 

realizowana w budynkach, gdzie będą trwały zajęcia dydaktyczne oraz pracować będą pracownicy 

dydaktyczni i administracyjni, obowiązkiem podmiotu odpowiedzialnego za obiekt budowlany jest 

koordynowanie działań wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy osobom, 

które będą wykonywały roboty budowlane w ramach termomodernizacji, wykonawca powinien się 

stosować do   art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 

r., poz. 1333), który mówi, że „obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz 

ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres 

użytkowania […] budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając […] warunki bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

Z uwagi na powyższe harmonogram prac musi być na bieżąco koordynowany i uzgadniany z 

zarządcą budynku.  

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami 

Umowy. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z 

odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (właścicieli i / lub gestorów infrastruktury 

technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, 

uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie 

prowadzenia Robót, a także wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót oraz terenów i 

obiektów przyległych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w 

wyniku działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego kontraktu. 
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Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz tablice informacyjne i pamiątkowe o projekcie powinny być zgodnie z 

opisem zakresu prac termomodernizacyjnych w cz. II pkt. 5 OPZ. 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie zobowiązany jest 

do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia 

zgodnego z ww. rozporządzeniem.  

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Przedmiotu Umowy, aż do zakończenia i 

Przejęcia Robót. W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów 

prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 

transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy i doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

f) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, 

Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów, instalacji. 

g) Wykonawca w ramach Kontraktu uprzątnie Teren Budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 

Terenu Budowy. 

h) Wykonawca stosownie do zapisów Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydający 

decyzję o pozwoleniu na budowę o zamiarze Rozpoczęcia Robót po uzyskaniu od 

Zamawiającego stosownego upoważnienia / pełnomocnictwa. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w wysokość Łącznego Wynagrodzenia Ryczałtowego. 

 

Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity- 

Dz.U.2017.519 z późniejszymi zmianami), 

− stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U.2018.21 

z późniejszymi zmianami). 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, także w 
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zakresie przestrzegania przepisów ustawy o  odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz obowiązujących w gminie na terenie, której Kontrakt jest realizowany, 

regulaminów utrzymania porządku, w szczególności dotyczących: 

a) Zapewnienia odpowiedniej liczby kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 

komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu; 

b) Właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu; 

c) Zakazu spalania odpadów na terenie budowy; 

d) Przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do Świadczenia usług w zakresie 

gospodarki odpadami; 

e) Zapewnienie odpowiedniej liczby kabin typu „szalet” oraz właściwego postępowania z 

powstałymi ściekami; 

f) Zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie 

realizacji Kontraktu. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 

zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia 

na wywóz i utylizację (składowanie na właściwym składowisku)  materiału z rozbiórek oraz 

nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i 

prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc 

związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca dostarczy na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub 

Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca wykona na własny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robót technologicznych, 

drogowych i zagospodarowania terenu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po zakończeniu prac wykaz urządzeń podlegających 

pod Centralny Rejestr Operatorów (CRO) utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881) oraz będzie dokonywał  wpisów dotyczących czynności do 

kart w bazie CRO, w czasie trwania umowy. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego będzie przestrzegać ustaleń 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2010.109.719). Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 

podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska 
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od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z 

odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, 

urządzeń i instalacji oraz zapewni na swój koszt udział nadzoru technicznego tych zarządców na 

czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji.  

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie Robót rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania 

robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając 

ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić 

później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.  

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Przedstawiciela Zamawiającego i Inżyniera 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod 

uwagę nośność nawierzchni dróg. Wykonawca wystąpi z wnioskiem do lokalnego zarządcy dróg o 

wyrażenie zgody na transport materiałów o większym tonażu drogami lokalnymi. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania prowadzonych przez siebie robót.  

 

Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 Używanie właściwych środków ochrony indywidualnej i środków ochrony 

zbiorowej; 

 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 

 Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków; 

 Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami; jadalnymi, łazienkami i toaletami; 
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 Właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 

prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii 

Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca.  

 

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu 

Budowy z uwzględnieniem budowli, budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają 

do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. Tak przygotowaną dokumentację należy 

przekazać Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu po jednym egzemplarzu oraz w wersji 

elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca 

przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzeń przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, załączając pełną dokumentację 

fotograficzną terenu budowy oraz terenu sąsiadującego wraz z obiektami (budynki, chodniki, 

ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera 

Kontraktu. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Kontraktu Wykonawca powiadomi 

wszystkie zainteresowane strony. Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaże 

Inżynierowi dokładną dokumentację fotograficzną.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót 

zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji 

przeprowadzającej inspekcję. 

 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
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pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego i Inżyniera. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego i Inżyniera.  

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiającego lub Inżynier Kontraktu stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 projekt organizacji budowy i robót spójny z Planem Zapewnienia Jakości oraz programem 

Robót (harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunków Kontraktu; 

 projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac w drogach i ulicach zgodnie z 

wymaganiami zarządcy drogi; 

 harmonogram robót (program), plan płatności, plan finansowy; 

 projekt i harmonogram uruchomień, prób, rozruchów, rozruchu technologicznego; 

 zestawienia mediów i materiałów koniecznych do prób oraz rozruchu technologicznego; 

 dokumentację powykonawczą; 

 projekty robót tymczasowych  których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót 

Stałych. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót 

oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania w tym w szczególności zajęcia pasa 

drogowego i koszty tego zajęcia uwzględni w cenie kontraktowej.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robot wystąpią istotne rozbieżności realizowanych Robót w stosunku 

do projektów budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowę włącznie. 

Wykonawca wystąpi i uzyska pozwolenie na użytkowanie w oparciu o sporządzone i 

skompletowane przez siebie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem przez cały czas trwania kontraktu 

ważność wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji 

administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne 

będą do ukończenia robót. 

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia tempa robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci 

opracowywania raportów tygodniowych oraz miesięcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez 

Warunki Kontraktu załącznikami.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inżyniera. Dokonanie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Kontraktu. 

W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do 

opracowania przez Wykonawcę koszt ich wykonania należy przewidzieć w Kwocie Kontraktowej. 

 

Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 

formie analogicznie jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej (dokumentacji – opisy i rysunki 

służące realizacji zadania), a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót, w 
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tym skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną – o 

ile taka wystąpi). 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno–kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno–kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu: 

 dokumentacje powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie wydruków oraz w 3 

egzemplarzach w formie elektronicznej, 

 powykonawczą inwentaryzację geodezyjno–kartograficzną w 3 egz. w formie wydruków i w 

3 egz. w formie elektronicznej, 

Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą 

a) instrukcje rozruchu, obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń, 

b) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów z podaniem ich charakterystyki, 

c) zatwierdzone wnioski materiałowe (przekazane wnioski muszą być usystematyzowane),  

d) DTR dla każdego rodzaju urządzeń (w przypadku dokumentów obcojęzycznych 

Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia), 

e) raport z przeprowadzonego rozruchu nowo wybudowanych obiektów, 

f) dokumentację fotograficzną robót zanikających,  

g) dokumentację fotograficzna poszczególnych etapów budowy – w zakresie uzgodnionym z 

Inżynierem Kontraktu.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do 

akceptacji przed rozpoczęciem Prób rozruchowych. Jeżeli w trakcie Prób / rozruchu wprowadzone 

zostaną zmiany Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich 

zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Razem z dokumentacją powykonawczą Wykonawca Robót przedstawi pozostałe dokumenty 

odbiorowe: protokoły z badań i sprawdzeń, dokumenty jakościowe, operat kolaudacyjny, instrukcje 

obsługi urządzeń i instalacji, DTR, dokumenty poświadczające przeszkolenie minimum 5 

pracowników obsługi i służb remontowych użytkownika w zakresie konserwacji oraz remontów 

wybudowanych obiektów i zamontowanych urządzeń, szkice geodezyjne z pomiarów, 

dokumentację fotograficzną prowadzonych robót, dziennik budowy, oświadczenie Kierownika 

budowy, inspekcje TV sieci kanalizacyjnych, instrukcje eksploatacji, kopie pozwoleń na 

budowę/zgłoszenia, protokoły zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach, protokoły 

potwierdzające odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, zestawienie mediów i materiałów 

koniecznych do prowadzenia eksploatacji, zestawienie obiektów, instalacji, urządzeń, wyposażenia 

z podziałem na zaszeregowanie do poszczególnych stawek naliczania amortyzacji i inne. Wszystkie 

dokumenty usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone szczegółowym spisem treści z 

przytoczeniem numerów stron. 

 

Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 

przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 

mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura 



A-ZP.381.83.2021.WB 

54 | S t r o n a  

 

pomieszczenia odpowiednio umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linię 

telefoniczną, faks, dostęp do Internetu i instalację elektryczną. Pełne koszty wynajęcia, 

wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę. 

 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 

rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. 

Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi 

w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od daty Rozpoczęcia 

Robót do momentu odbioru dla całości Robót. 

Po zakończeniu robót budowlano–montażowych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren.  

 

 

Gospodarka odpadami 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach [Dz. U. 2013 poz. 21 z póź.zm zmianami] 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „Gospodarowanie 

odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad 

tymi działaniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu 

zostaną poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać 

Zamawiającemu na bieżąco kopie Kart Przekazania Odpadów (KPO) generowanych w Bazie 

Danych Odpadów (BDO) dla przekazywanych odpadów. 

 

Materiały i urządzenia 

Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem Budowlanym, Ustawą z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych z 

póź.zm. oraz ustawy o systemie oceny zgodności stosującą Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011r., str.5)) oraz posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, oraz zezwolenia Państwowego Zakładu 

Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu zestawienie 

materiałów niezbędnych do realizacji Robot; 

b) zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU i dokumentacją 

projektową; 

c) nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne i serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny. Wskazane jest, aby magazyn części zamiennych i serwis były położone na 

terenie Polski; 

d) wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. 

Całość robót z tym związanych należy ująć w Kwocie Kontraktu; 

e) Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do 

zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego pełną informację na temat 

wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały 

lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o Zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku 

zostanie uzgodniona pomiędzy Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą. Informacje w nim 
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zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu 

materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i dopuszczeniem do wbudowania; 

f) Wnioski, o których mowa w lit. e będą przedkładane na piśmie, z odpowiednim 

wyprzedzeniem (nie krótszym niż 14 dni, umożliwiającym należytą weryfikację i 

zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia takiego materiału, wraz z wszelkimi wymaganymi 

przepisami prawa oraz Umową certyfikatami, deklaracjami właściwości użytkowych wyrobów 

(deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą), aprobatami technicznymi dla 

tych materiałów oraz kartami katalogowymi wyrobów; 

g) W przypadku materiałów wykończeniowych, które mogą mieć wpływ na estetykę lub 

funkcjonalność budowanych obiektów, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną 

akceptację tych materiałów przez Zamawiającego; 

h) Wykonawca będzie kompletował na bieżąco protokoły badań technicznych, pomiarów, prób i 

sprawdzeń potwierdzające, że użyte wyroby spełniają wymagania określone w Umowie. 

Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz ze zgłoszeniem zakończenia 

robót objętych przedmiotem Umowy. Nie wykonanie tego zobowiązania stanowi podstawę do 

odmowy przystąpienia do odbioru końcowego; 

i) W celu potwierdzenia należytej jakości materiałów, Wykonawca będzie korzystał z 

laboratorium, zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu na piśmie, po uprzednim 

przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dysponowanie przez 

wskazane laboratorium certyfikowanego sprzętu, zgodnie z wymogami określonymi przez 

Inżyniera Kontraktu; 

j) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na materiały z rozbiórek i odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót 

ziemnych. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu budowy, transportem 

gruzu, koszty składowania materiałów z rozbiórek i gruntu na składowiskach, koszty 

utrzymania składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót na składowiskach (np. 

załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne) ponosi 

Wykonawca i należy je uwzględnić w Kwocie Kontraktowej.  Wykonawca na etapie składania 

oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieźć na odkład 

tymczasowy. Materiały z rozbiórek , nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie na swój koszt z 

terenu budowy. Wykonawca powinien także ustalić lokalizacje składowisk tymczasowych, 

odległość tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. Materiały z 

rozbiórek, odpady jak i pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu 

budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach i poniesie 

koszty tego zagospodarowania czy utylizacji; 

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami Systemu Zapewnienia Jakości. 

 

Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. W przypadku, gdy Inżynier 

Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, które są 

nieodpowiedniej jakości, to Inżynier Kontraktu zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z 
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innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich 

dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.  

 

Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, 

wraz z kopiami tych instrukcji. 

 

Stosowanie materiałów z odzysku 

Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych z wyjątkiem przewidzianych w projektach jako 

możliwe do ponownego wykorzystania, stanowią odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na 

koszt Wykonawcy w ramach Łącznego Wynagrodzenia Ryczałtowego. 

 

Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 

przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla 

nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 

przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. 

Atesty takie mają stwierdzić, że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według 

wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również 

podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia 

dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.  

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed 

ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile 

uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów 

i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia 

inspekcji Inżyniera Kontraktu i testów.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach.  

 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 

polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda cześć urządzenia musi być 

wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane 

techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 
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Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim ( w przypadku 

dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia) . DTR te będą 

obejmować:  

a) Część rysunkową obejmującą: 

- schematy procesu i instalacji, 

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem Urządzenia, 

- opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 

- założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów, 

- certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.), 

- obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 

- schemat połączeń elektrycznych, 

- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

b) Część instalacyjną obejmują opisy: 

- wymagań dotyczących instalacji, 

- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

c) Część obsługową obejmującą opisy: 

- obsługi, 

- konserwacji, 

- naprawy. 

DTR będą przekładane Inżynierowi Kontraktu do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy 

Urządzeń. 

 

Usługi specjalistów - pracowników Producentów 

Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów 

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia 

pracowników Zamawiającego. 

 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, 5 egzemplarzy kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

1. Spis treści 

2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

3. Gwarancje producenta 

4. Wykresy i ilustracje 

5. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

6. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

7. Instrukcje instalacyjne 

8. Procedura rozruchu 

9. Właściwa regulacja 

10. Procedury testowania 

11. Zasady eksploatacji 

12. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
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13. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

14. Środki ostrożności 

15. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

16. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

17. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

18. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

19. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

20. Harmonogram czynności konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu 

technicznego 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 

i elementów dodatkowych oraz uwzględniać obsługę zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji 

procesu. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub 

utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera Kontraktu 

polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z 

Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 

okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 

 

Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 

przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 

Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na 

osie. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 

nietypowej wadze oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym 

nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim 

transportem na swój własny koszt. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu i 

przepisami oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez 

Wykonawcę: Programem (harmonogramem) Robót, projektem organizacji robót i Programem 

Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy w celu wykonania przez niego etapu 

projektowego nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 

projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, opracowując 

dokumentację projektową, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie przekazanej mu dokumentacji i 

dokładne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia (zarówno dokumentacji 

projektowej, jak i robót) zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem dokumentacji zakładając, że 

ta intencja jest zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości 

dotyczących interpretacji dokumentacji, wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na 

piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków 

dostarczonych mu przez Inżyniera Kontraktu mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas 

wykonywania Robot. Wykonawca powiadomi na piśmie Inżyniera z kopią do Zamawiającego o 

wszystkich brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w terminie 30 dni od podpisania 

Kontraktu. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu na piśmie z kopią do Zamawiającego wszelkich 

dodatkowych Rysunkach lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać 

się niezbędne do przeprowadzenia Robot lub innych czynności objętych Kontraktem. 

 

Obsługa geotechniczna i geodezyjna 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania 

badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi 

do projektowania, itp. 

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych należy prowadzić zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji oraz wykonać powykonawczą dokumentację 
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geodezyjną zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych – 

dotyczących założenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz 

prowadzenia części cyfrowego systemu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 

systemie  SIP GEO-INFO 7). 

 

Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Koszt 

odwodnienia wliczony jest w wysokość Łącznego Wynagrodzenia Ryczałtowego. 

 

Zieleń oraz ochrona środowiska 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić planowaną inwestycję zgodnie z decyzją Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOPN-OG.6401.02.119.2018.MKP oraz decyzją nr WOPN-

OG.6401.02.65.2021.KA zmieniającą termin ważności zezwolenia. Wykonawca zobowiązany jest 

do przestrzegania wszystkich postanowień tych decyzji oraz do zapewnienia na własny koszt jej 

postanowień, w tym: 

1) Zapewnienia prowadzenia prac remontowych budynków pod stałym nadzorem specjalisty 

przyrodnika; 

2) Zabezpieczenia wszystkich rozpoznanych i potencjalnych miejsc lęgowych, znajdujących 

się w obrębie budynków, przed ich ponownym zasiedleniem przez ptaki; 

3) Sprawdzenia ubytków oraz szczelin pod kątem zasiedlenia, przy użyciu endoskopowej 

kamery inspekcyjnej; 

4) Przygotowania na podstawie powyższego punktu, dokumentacji zdjęciowej oraz 

sprawozdania z przeprowadzonych badań, które zostaną przekazane do Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie; 

5) Zawieszenia wskazanych w decyzji budek lęgowych; 

6) Prowadzenia przez okres 2 lat od zakończenia termomodernizacji monitoringu skuteczności 

podjętych działań kompensujących, w zakresie wskazanym w decyzji oraz przekazywanie 

corocznie wyników do dnia 31 października do RDOŚ w Szczecinie; 

7) Przygotowania sprawozdania z wykorzystania zezwolenia wraz z dokumentacją 

fotograficzną oraz sprawozdania z prowadzenia nadzoru przyrodniczego, które zostaną 

przekazane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie do 30 dni od dnia 

zakończenia inwestycji. 

 

Roboty odtworzeniowe 

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Kontraktowej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzględni 

wszelkie uwarunkowania wynikające z decyzji, uzgodnień wydanych przez zarządcę dróg. 

 

Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający przekazał Wykonawcy dotychczas posiadaną dokumentację, stanowiącą podstawę 

wykonania przez Wykonawcę wskazanej w niniejszym OPZ dokumentacji projektowej (projekty 

architektoniczno-budowlane i techniczne itp.).  Na podstawie kompletnej, zatwierdzonej przez 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona realizacji  

Robót.  

Jakiekolwiek rozwiązania zamienne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, które mogą powodować zmianę PFU lub koncepcji wymagają uzyskania 

zgody Zamawiającego przez Wykonawcę. Wszelkie związane z tym koszty wliczone są w 

wysokość Łącznego Wynagrodzenia Ryczałtowego. 

 

Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacją 

projektową, poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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Koncepcja, PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią całość Kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Koncepcja oraz PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to 

wziąć pod uwagę przy wycenie poszczególnych usług i robót, planowaniu budowy, realizując 

Przedmiot Umowy czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który zajmie stanowisko w zgłaszanej przez 

Wykonawcę sprawie. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia muszą być zgodne z 

Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i 

Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Szczególne zasady prowadzenia robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i 

warunkami wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli.  

W szczególności: 

- Obiekty należy wyznaczyć na gruncie przez uprawnionego geodetę. 

- Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu z 

podziemnym uzbrojeniem terenu należy wykonać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod 

nadzorem inspektorów właściwych służb. 

- W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z 

wynikami inwentaryzacji należy przedłożyć niezwłocznie właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

- O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót zawiadamiać na bieżąco właściwego Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Szczecinie. 

- Wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie o wydanie decyzji 

pozwolenia  na użytkowanie obiektów dla całego zadania lub części jeśli zajdzie taka potrzeba. 

- W miejscach skrzyżowań z istniejąca infrastrukturą  wykopy wykonać ręcznie pod nadzorem 

użytkowników uzbrojenia podziemnego, a skrzyżowania projektowanych sieci zabezpieczyć 

zgodnie z obowiązującymi normami i zgłosić je przed zasypaniem do odbioru właścicielom 

krzyżujących się urządzeń podziemnych. 

- Odkopane przy pracach urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypać w 

tym samym miejscu w poziomie i pionie. 

- Przed przystąpieniem do odbioru robót należy wykonać próby zgodnie z zapisami w projekcie 

wykonawczym i specyfikacjach technicznych oraz  inspekcję TV wykonanych sieci grawitacyjnych 

od średnicy DN 200 w górę.  

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją związana z/lub 

dotyczącą realizowanej inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzględnić 

wszystkie koszty które z nich wynikają w Kwocie Kontraktowej. 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 

działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt 

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli 

wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 

tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej 

instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem Kontraktu. 

Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad 

realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 
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Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad 

wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci) nie podlegają odrębnej zapłacie i 

należy uwzględnić je w Kwocie Kontraktowej. 

 

Kontrola jakości robót 

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie wysokiej 

jakości robót. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, 

co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także 

aprobatach technicznych. Wykonawca na żądanie Inżyniera Kontraktu dostarczy świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

Program zapewniania jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić PZJ do akceptacji Zamawiającego, który będzie zawierać:  

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- opis zapewnienia warunków BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych elementów 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- sposób zapewnienia przez Wykonawcę wymaganej jakości robót, 

- plan kontroli i badań. 

Do opracowania załączyć uzgodnione z Inżynierem Kontraktu wzory dokumentów jakie będą 

stosowane podczas realizacji Kontraktu. 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Kontraktem.  

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier Kontraktu i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 
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Na polecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego 

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 

 

Inspekcja telewizyjna powykonawcza  

Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzić przy 

pomocy samobieżnej, kolorowej kamery TV z obrotową głowicą wprowadzana do oczyszczonego 

kanału. W trakcie inspekcji kanału głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi 

kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość 

obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą 

się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy, średnica kanału, spadek kanału, 

dystans bezpośredni od początku kanału. 

Inspekcji TV winny być poddane wszelkie odgałęzienia wraz z ich domiarami. 

Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na płytę CD/DVD wraz z raportem z wykonanej 

inspekcji(zawierającym opis stanu kanału) oraz zdjęciami. Wykresy z inspekcji wykonać w skali 

pionowej 1:20. 

 

Program rozruchu, Szkolenia personelu 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu uruchomienia  i wykonania rozruchu 

instalacji. Rozruch będzie oceniany przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbiorową. 

Przewodniczącym komisji będzie osoba z personelu Wykonawcy.   

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z rozruchem mechanicznym, technologicznym w 

tym koszty mediów, energii, sprzętu aż do momentu osiągnięcia zakładanych parametrów. Dla 

zadań, dla których nie wyszczególniono odrębnej pozycji kosztowej za rozruch, przyjmuje się że 

koszty te zostały ujęte przez Wykonawcę w pozostałych pozycjach wykazu cen.  

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika w obsłudze urządzeń, instalacji,, 

aparatury AKPiA oraz zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone 

protokołem podpisanym przez Użytkownika. 

 

Dokumentacja Budowy 

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym – (po stronie Wykonawcy), 

2) Dziennik budowy, 

3) Zgłoszenia Robót do płatności  

4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

5) Dokumenty Wykonawcy, 

6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, 

Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
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7) Program Robót (Harmonogram Robót), plan płatności, harmonogram finansowy, 

8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami, 

9) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

10) Dokumenty zapewnienia jakości, 

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

14) dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie ustalonym z 

Inżynierem Kontraktu. 

 

Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, 

orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg 

wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane przed wbudowaniem 

materiałów, podczas Odbiorów technicznych i prób a także Prób Końcowych Robót. Na bieżąco 

dokumenty te winny być załączane do wniosków o wydanie Przejściowych Płatności Inżynier 

Kontraktu będzie miał nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

 

Przechowywanie Dokumentacji Budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie zalecone przez Inżyniera Kontraktu. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie 

dozwolonej przez prawo. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego 

 

Obmiar robót 

Wykonawca będzie prowadził obmiar robót w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. Obmiar 

robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. 

Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty obmiarowe będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów 

informacyjno-sprawozdawczych i jest jednym z dokumentów na podstawie którego 

Wykonawca będzie występował o Przejściowe Płatności.  

 

Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających,  

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 

d) odbiór gwarancyjny (na koniec okresu gwarancji). 

 

Odbiór robót zanikających  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor – wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym 



A-ZP.381.83.2021.WB 

65 | S t r o n a  

 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

Odbiór częściowy  

Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty, 

których płatność ma dotyczyć. O terminach odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek 

poinformować wszystkie zainteresowane strony. 

Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru częściowego Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane 

przez Inżyniera Kontraktu potwierdzające zrealizowane roboty i stopień ich zaawansowania 

ustalony w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy , kosztorys ofertowy np. szkice 

geodezyjne, protokoły prób i badań, itp. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół częściowego odbioru stanu i 

zaawansowania prac potwierdzony przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w 

odbiorze i zatwierdzony przez Zamawiającego. W protokole, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 

wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

 parametry robót podlegających odbiorowi. 

Protokół częściowego odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o 

Przejściową Płatność.   

 

Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu przedmiotu umowy podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór 

nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu robót.  

Zamawiający dokona odbioru z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją przetargową. 

Do odbioru końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą, 

b) Dzienniki budowy (oryginał), 

c) Oświadczenie kierownika budowy, 

d) Wnioski materiałowe,  

e) Deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty, przewidziane prawem dokumenty 

dopuszczające dla wbudowanych materiałów, 

f) Rysunki(dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie kolidującej 

infrastruktury ) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o 

ile takie roboty wystąpiły), 

g) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą 

poglądową terenu obejmującego zrealizowane roboty ,oraz szkicami geodezyjnymi, 

h) instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń, 

i) Wyniki badania zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach, 

j) DTR dla każdego rodzaju urządzeń, 

k) Protokoły z przeprowadzonych prób rozruchowych, 

l) Protokoły potwierdzające przeprowadzenie niezbędnych szkoleń, 

m) Protokoły z wykonanych prób szczelności oraz protokoły badań natężenia oświetlenia, 

n) Wyniki badania wody, 

o) Protokoły badań wydajności hydrantów, 
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p) Protokoły potwierdzające odtworzenie nawierzchni drogowych, 

q) Protokoły badań elektrycznych, 

r) Harmonogram wykonywania przeglądów i serwisowania (wersja papierowa 3 kpl. + 3 kpl. 

na nośniku elektronicznym – format oprogramowania powszechnie dostępny do ustalenia z 

Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym. 

 

W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru Robót.  

Odbiór ostateczny ukończonych robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera Kontraktu. 

Odbiór robót rozpocznie się w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej oraz pozytywnych 

próbach i rozruchu. Spełnienie powyższych warunków upoważnia Wykonawcę do wystąpienia o 

wystawienie Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Kontraktu 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

Za datę ukończenia robót uznaje się datę zgłoszenia zakończenia robót w dzienniku budowy 

potwierdzoną przez zespół inspektorów nadzoru. Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy 

uznaje się datę ustaloną w protokole odbioru końcowego , w której to dacie uznano komisyjnie, że 

roboty zostały zakończone oraz przedłożono komplet dokumentów wymaganych dla odbioru 

końcowego w tym uzyskane pozwolenie/pozwolenia na użytkowanie.  

 

Pozwolenie na użytkowanie 

Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie dla 

całości robót lub ich części (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem 

budowlanym) oraz dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu inwestycji na 

podstawie przygotowanych przez siebie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje upoważnione do ich 

opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. 

Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w Kwocie Kontraktowej. 

 

Podstawa płatności 

Informacje dotyczące podstawy płatności i rozliczeń zawarte zostały w umowie, w tym w 

szczególności w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.  

 

 

7. WYMAGANIA DODATKOWE 

1) Wykonawca wykona tymczasowe przyłącze wody do miejsc, dla których niezbędny mu jest jej 

pobór.  
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2) Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie płatności wynikające ze zużycia wody na placu 

budowy.  

3) Wykonawca wykona tymczasowe przyłącze energetyczne do miejsca zainstalowania swoich 

urządzeń. 

4) Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie płatności wynikające ze zużycia en. elektrycznej 

na placu budowy.  

5) Wykonawca złoży oświadczenie, że wszyscy pracownicy wykonawcy oraz ew. 

podwykonawców, zatrudnieni przy realizacji ww. zadania, będą posiadać aktualne badania 

lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP. 

6) Wykonawca złoży oświadczenie o stosowaniu na budowie wyłącznie takiego sprzętu, który 

posiada aktualne badania techniczne, właściwe dla danego rodzaju sprzętu. 

7) Pracownicy nadzoru po stronie wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do kierowania budową 

i robotami w odpowiednich specjalnościach. 

8) Wykonawca złoży oświadczenie o przyjęciu na siebie zobowiązania pozostawienia po 

zakończeniu budowy terenu działek sąsiednich w stanie takim samym jaki był przed 

rozpoczęciem robót (stan drzew, krzewów, ogólny porządek). 

9) Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosku materiałowego do 

zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wbudowania. 

10) Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji 

rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, 

usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.  

Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek 

wykazać równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień: 

 Parametrów technicznych; 

 Trwałości; 

 Eksploatacji; 

 Funkcjonalności; 

 Rozbudowy; 

 Celu przedmiotu umowy. 

Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np., 

zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z 

Wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić. 

11) Wszelkie zestawienia ilościowe podane w opisach dokumentacji projektowej czy PFU 

określone są szacunkowo i podane są w celach pomocniczych. 

12) Zaprojektowane kanały i rurociągi krzyżują się z istniejącym uzbrojeniem. Uwzględnione w 

dokumentacji projektowej miejsca skrzyżowań i przebiegu istniejącego uzbrojenia należy 

traktować orientacyjnie.  Rzędne kolizji projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem 

są wyłącznie wielkościami przybliżonymi. Prace w pobliżu możliwych skrzyżowań i kolizji 

prowadzić należy w sposób ręczny i z duża ostrożnością. W trakcie odkrycia skrzyżowania z 

istniejącą infrastrukturą – Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia odkrytego 

fragmentu rurociągu lub przewodu elektrycznego  z należytą starannością i zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

13) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona wywozu i utylizacji materiałów z 

rozbiórek i drewna i karpin z wycinki.  

14) W przypadku zamiaru Wykonawcy dostawy urządzeń, elementów wyposażenia innych niż 

zakłada dokumentacja projektowa ale równoważnych pod względem technicznym – 

Wykonawca we własnym zakresie wykona zamienne opracowania projektowe związane ze 

zmianami konstrukcyjnymi (np. dot. fundamentów pod urządzenia). Każde takie zamienne 

opracowanie projektowe musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i 

Nadzoru Autorskiego. 

15) Uruchomienie i prawidłowe działanie wszystkich urządzeń musi zostać potwierdzone 

protokołem podpisanym przez Wykonawcę, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 
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16) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego urządzeń i instalacji z zastosowaniem 

wymaganych materiałów eksploatacyjnych, mediów, zgodnie z uzgodnionym z Inżynierem, 

Zamawiającym i Użytkownikiem. Czas rozruchu urządzeń to min. 14 dni bezawaryjnej pracy. 

17) Należy wykonać dokumentację powykonawczą w zakresie wykonywanych robót. 

18) Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie poprzez: 

1) Odbiory częściowe robót, potwierdzające stan zaawansowania robót. 

2) Odbiory robót zanikających. 

3) Odbiór końcowy przedmiotu umowy, rozpoczęty nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót oraz przekazania Inżynierowi 

kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie robót. 

4) Odbiór gwarancyjny – 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji. 

Na odbiór końcowy Wykonawca powinien przygotować dokumentację odbiorową w liczbie 

po3 egz. wymienionych poniżej dokumentów. 

1) Dokumentację powykonawczą wykonanych robót oświadczenie kierownika robót. 

2) Inwentaryzację geodezyjną  – wraz ze szkicami. 

3) Protokoły badań i pomiarów (ochrona przeciwporażeniowa, rezystancja izolacji, 

rezystancja uziemień, protokół funkcjonalnego działania zainstalowanych systemów, 

protokoły badań natężenia oświetlenia), 

4) Wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp.. 

5) Licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie. 

6) Kopie oprogramowania systemowego (nośnik CD, EEprom). 

7) Instrukcje i DTR producentów. 

8) Inne dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń Zleceniodawcy w 

celu prawidłowego użytkowania systemu. 

9) Protokoły z prób szczelności. 

10) Badania wody oraz badania wydajności hydrantów. 

11) Protokoły z wykonanych prób rozruchowych. 

12) Dokument potwierdzony przeszkolenie min. 5 pracowników użytkownika. 

13) Oznakowanie obiektów, instalacji urządzeń, dróg ewakuacji, kierunków ruchu, miejsc 

niebezpiecznych, zagrożeń występujących na zrealizowanych obiektach i instalacjach. 

14) Wykaz firm do prowadzenia serwisów urządzeń i wyposażenia położonych na terenie 

Polski z dostępem do asortymentu części zamiennych i eksploatacyjnych. 

15) Instrukcję bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. 

16) Protokoły z pisemnym potwierdzeniem przeprowadzonego przeszkolenia pracowników 

obsługi, nadzoru, mechaników i elektryków, automatyków, personelu w zakresie 

prowadzenia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji wykonanych obiektów i instalacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do okazania Inspektorowi Nadzoru wymienionych 

dokumentów na żądanie w trakcie trwania robót. Wszystkie dokumentacje i DTR 

urządzeń winny być w języku polskim. Roboty prowadzić pod kierownictwem osób 

uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi, front robót zabezpieczyć przed 

dostępem osób trzecich. 

 

8. INFORMACJA O INNYCH ROBOTACH W MIEJSCU PROWADZENIA PRAC 

BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

W miejscu prowadzenia prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w tym samym 

czasie toczyć się będą inne roboty, co będzie wymagało od Wykonawcy koordynacji prac i 

współpracy z drugim Wykonawcą. 

W ramach realizacji drugiego projektu pn. „MAXImUS dostępności” w budynku A przy ul. 

Cukrowej 12 Zamawiający przewiduje wykonanie następujących prac: 

1. Wymiana wind osobowych w tym przystosowanie jednej dla ekip ratowniczych. 

2. Wykonanie wentylacji pożarowej, która składać się będzie z: 

a) urządzeń zapobiegających zadymieniu w: 
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 jednej klatce schodowej (S), 

 przylegających do klatki schodowej przedsionkach przeciwpożarowych (P), 

 dwóch szybach dźwigowych dla ekip ratowniczych (DR1 i DR2), 

 jednym szybie dźwigowym osobowym (DO), 

b) rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg 

ewakuacyjnych (korytarzy K1 i K2). 

3. Przebudowa przedsionków p. poż na piętrach od 1 do 7 budynku A wraz z wymianą drzwi 

na zestawy w klasie EI30 aluminiowe lub stalowe lakierowane, przeszklone, na 

elektrozamykaczach. 

4. Wydzielenie przedsionka pożarowego dla ekip ratowniczych na parterze budynku A. 

5. Przebudowa maszynowni dźwigu w budynku A na potrzeby wentylatorowni pożarowej po 

wymianie dźwigów na nowe, niewymagające maszynowni.  

6. Inne prace wynikające z zakresu przedmiotowego projektu. 

 

Zamawiający może powierzyć w/w prace innemu wykonawcy, a koordynowanie tych robót na 

obiekcie będzie leżeć po stronie Wykonawcy, który zostanie wyłoniony z przedmiotowego 

postępowania tj. „Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. 

Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z innym Wykonawcą, który będzie prowadził roboty w 

granicach lub w sąsiedztwie placu budowy w taki sposób by realizacja robót objętych przedmiotem 

zamówienia była prowadzona bez zakłóceń  

 

Wykonawcy przysługuję prawo do częściowego przekazania placu budowy, w którym będą 

prowadzone prace nie ujęte w przedmiocie zamówienia. Przekazanie placu budowy musi odbyć się 

w obecności Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu.  

 

Z przedmiotowego postępowania wyłączone zostały prace wykonywane w projekcie 

„MAXImUS dostępności”. 

 

 

Załączniki: 
1. Koncepcja 

1a. Architektura i Konstrukcja 
1b. Ekspertyza 

1c. Instalacje elektryczne 
1d. Instalacje sanitarne 
1e. Inwentaryzacja 
  

2. PFU 

2a. Architektura i Konstrukcja 
2b. Instalacje elektryczne 
2c. Instalacje sanitarne 
2d. Wentylacja pożarowa 

2e. Audyt energetyczny 
2f. Pismo z UM Szczecin 
2g. Mapa do celów projektowych 

2h. Dokumentacja badań podłoża 
2i. Inwentaryzacja ornitologiczna 
2j. Decyzja RDOŚ 
2h. Warunki przyłączeniowe i wzór umowy 

3. Opis przedmiotu zamówienia- litery 
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4. Wykaz pokoi- budynek A 
 

 
_______________________________________________________________________________________     

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 WZÓR UMOWY  A-ZP/384/…/21 

zawarta w dniu  ..............................  w Szczecinie pomiędzy: 

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, NIP 

851-020-80-05, reprezentowanym przez: 

- .................................................................... 

- .................................................................... 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

a: ........................................................................................................................................................ 

NIP........................reprezentowanym przez: 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania nr A-ZP.381.83.2021.WB w trybie podstawowym, zgodnie z 

Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – 

dalej PZP, zawarta została umowa następującej treści:  

 

§ 1. 

[PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego  

w trybie podstawowym na wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie 

projektowania oraz robót budowlanych dla inwestycji termomodernizacji budynków części A, B 

,C ,D ,E ,F, G Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu "Termomodernizacja Kampusu 

Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie zgodnie z umową o 

dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0050/17-00” Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych (dalej także: „Przedmiot Umowy”) w 

ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”.  
2. Następujące pojęcia użyte w Umowie będą miały przypisane im poniżej znaczenie: 

1) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami; 

2) Przedmiot Umowy – całokształt obowiązków Wykonawcy wynikający z Umowy, w tym 

wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót 

budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego: „Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu 

Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”; 

3) dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy; 

4) dni – dni kalendarzowe 

5) Zadanie Inwestycyjne  – „Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. 

Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 
6) Umowa o dofinansowanie - Umowa o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja 

Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”, 

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.01.03.01-00-0050/17-00 

7) Ustawa Pzp lub PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129 z późn. zm.); 

8) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740 ze zm.); 

9) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy wraz z załącznikami 
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10) Oferta – oferta złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącego do zawarcia Umowy; 

11) PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik do 

Rozdziału 2 SWZ; 

12) Dokumentacja przetargowa – SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami; 

13) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

14) Harmonogram, lub HRF - Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 Umowy; 

15) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy, uzyskać w imieniu 

Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz usunąć wady w całkowitej zgodności z 

postanowieniami Umowy, w tym SWZ wraz z załącznikami i złożoną Ofertą. 

4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wewnętrzną spójność i skoordynowanie projektów branżowych, 

a także uwzględnić wytyczne Zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej oraz otrzymane w 

trakcie prac projektowych. 

5. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa SWZ, w tym PFU. Całość SWZ stanowi załącznik do 

niniejszej Umowy. 

6. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1 obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji opisanej w ust. 5, uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, 

zgodnie z Harmonogramem, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną i niniejszą Umową oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w tym: 

1) opracowania, na podstawie posiadanych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 

programu funkcjonalno–użytkowego oraz koncepcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

zakresem opisanym w SWZ oraz w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego: 

a) projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego wszystkich branż, przy czym 

projekty techniczne winny zawierać szczegółowe rozwiązania detali, aby zminimalizować 

wątpliwości co do sposobu wykonania newralgicznych elementów. Projekty techniczne muszą 

zawierać modelowanie termiczne przegród wraz z detalami wykonania poszczególnych 

elementów, minimalizującymi wpływ mostków termicznych dla całego kompleksu budynków, 

b) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  

c) przedmiarów robót wszystkich branż,   

d) kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK), osobno dla każdego 

zakresu, etapu / obiektu budowlanego jak i dla całego Zadania inwestycyjnego; 

e) harmonogramów realizacji robót z uwzględnieniem etapowania realizacji prac, 

f) informacji BIOZ,  

g) niezbędnych opinii technicznych, ekspertyz i badań, 

2) przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do wykonanej dokumentacji w ramach 

wynagrodzenia umownego, 

3) wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, zgodnie z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, , harmonogramem, 

obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz  Umową, 

4) pełnego przygotowania Inwestycji do przeprowadzenia audytu ex post przez zewnętrznych 

ekspertów w celu sprawdzenia osiągniętych założeń i parametrów, 

5) przygotowania niezbędnych dokumentów i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie budynków, obiektów budowlanych, 

6) sprawowania stałego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych w 

oparciu o dokumentację, 

7) występowania w imieniu Zamawiającego  w trakcie postępowań związanych z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę do organów administracji budowlanej i innych instytucji,  

8) uzyskania stosownych zgód, uzgodnień, wytycznych, decyzji administracyjnych i pozwoleń, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

9) przygotowania i złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

10) dokonywania wszelkich poprawek, uzupełnień, opinii i opracowań niezbędnych do uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

7. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. 

Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z 
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dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności pobyt projektantów na budowie w okresie 

realizacji robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, w ramach którego 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) uzgadniania z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń, 

2) czuwania, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, 

3) udziału w komisjach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez Zamawiającego  

lub Inżyniera Kontraktu, 

4) oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych,  

5) udziału w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych 

zdolności użytkowych. 

8. Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu 

przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych w ust. 7 w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym czas przeznaczony na wykonanie czynności nie 

może być dłuższy niż  7 (siedem) dni od otrzymania zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach 

powyższy termin może zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużony lub też skrócony 

(skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę 

zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót). 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wewnętrzną spójność i skoordynowanie branż (np.: poprzez 

zastosowanie technologii BIM podczas projektowania), a także uwzględnić wytyczne Zamawiającego 

oraz Inżyniera Kontraktu określone w dokumentacji przetargowej oraz w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy. 

10. Opracowane przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 muszą być zgodne z PFU. 

Wymaga się ścisłego utrzymania formy i wyrazu estetycznego budynku oraz programu funkcjonalnego, 

oraz charakteru estetycznego zaprojektowanych w załączonych do PFU rysunkach, zgodnie z zapisami 

PFU. 

11. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością wymaganą  

od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości 

prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a także z SWZ 

wraz z załącznikami i z Ofertą, które stanowią integralną część umowy. 

12. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej,  

o której mowa w ust. 6 pkt 1, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.  

13. Żadne zatwierdzenia, sprawdzenie, świadectwa, zgody, badanie, inspekcje, polecenia, powiadomienia, 

próby lub podobne działanie Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy 

z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za 

błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

§ 2 

[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

1. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji prac projektowych odnośnie robót realizowanych w 

formule „zaprojektuj i wybuduj” postępować zgodnie z zasadami opisanymi w § 14. 

2. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa i wiedzy 

technicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac projektowych i budowlanych oraz innych, 

które stanowią przedmiot niniejszej Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, 

wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich 

obowiązków przewidzianych Umową; 

2) zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami, a w szczególności z programem funkcjonalno- użytkowym 

oraz nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji Przedmiotu Umowy; 

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 

współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności przewidzianych w 

niniejszej Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie 

Zadania inwestycyjnego; 

4) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej Umowy spełniają 

wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami; 
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5) nie brał i nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 

negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych  

w niniejszej Umowie; 

6) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 6 ust. 1, do: 

1) wykonania Przedmiotu Umowy terminowo, zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, z 

obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą 

starannością, wymogami nadzoru konserwatorskiego (jeżeli będzie taki wymagany), wymogami 

bezpieczeństwa, dobrą jakością i właściwą organizacją i poprzez odpowiednio wykwalifikowaną 

załogę, 

2) przeprowadzenia rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji zainstalowanych w budynkach oraz 

weryfikacji prawidłowości ich konfiguracji pod kątem wydajności, prawidłowości działania, 

osiągania optymalnych parametrów im przypisanych itp., 

3) przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kadry Zamawiającego w zakresie użytkowania wszystkich 

urządzeń i instalacji zainstalowanych w budynkach,  

4) przekazania wszelkich licencji i kodów źródłowych do zainstalowanego oprogramowania i 

wyposażenia,  

5) przeprowadzenia prób szczelności instalacji po zakończeniu realizacji robót (jeżeli takie są 

wymagane), 

6) wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych, towarzyszących i porządkowych oraz naprawy 

ewentualnych uszkodzeń, 

7) zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego 

projektantów, 

8) zapewnienia prowadzenia prac przy budynkach pod ustanowionym przez Wykonawcę stałym 

nadzorem specjalisty przyrodnika, 

9) zapewnienia nadzoru geotechnicznego przy realizacji prac ziemnych oraz laboratorium 

posiadającego doświadczenie w badaniach robót ziemnych i ocenie podłoża gruntowego, w tym 

zapewnienie kontroli osiadania podłoża gruntowego,(jeżeli będzie taka potrzeba), 

10) wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynków sąsiadujących z robotami, 

(jeżeli będzie taka potrzeba), 

11) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, 

12) przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do 

użytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz geodezyjnych pomiarów 

powykonawczych, a także świadectwa energetycznego oraz Audytu w celu potwierdzenia 

osiągniętych wskaźników, 

13) współpracy z Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym, w szczególności w zakresie uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, 

14) pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

15) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

16) uzyskania  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

17) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i 

urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, 

aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, deklaracje właściwości użytkowych i atesty oraz muszą 

spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być 

używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki 

określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,  

18) zorganizowania w miejscu Robót na obiekcie zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż., w 

szczególności powołanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa 

i przeciwdziałanie wypadkom, 

19) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginał + 2 egz. ksero 

kolorowe), 

20) opracowania i przekazania do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu, na 

minimum 14 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych objętych 

zamówieniem Projektów Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości; 

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji Projektów Technologii i Organizacji Robót 

oraz Programu Zapewnienia Jakości oraz przekazania aktualizacji do zatwierdzenia Zamawiającemu 
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oraz Inżynierowi Kontraktu, na minimum 14 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do realizacji 

robót budowlanych objętych zaktualizowanymi dokumentami, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, 

21) przed przystąpieniem do robót wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego terenu 

budowy, terenu sąsiadującego oraz sąsiadujących z terenem budowy obiektów, 

22) wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robót, w 

szczególności dla robót zanikających, wraz z dołączonymi danymi imiennymi autora zdjęć i jego 

pisemną zgodą na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiałach promocyjnych 

Zamawiającego, 

23) sporządzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, 

24) uzyskania wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunków 

technicznych, uzgodnień, opinii, zgód i oświadczeń, wynikających z zakresu objętego przedmiotem 

zamówienia, w tym m. in.: uzgodnienia z Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną i innymi 

instytucjami i jednostkami, 

25) zorganizowania zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż., opracowania i przedłożenia do 

akceptacji Zamawiającemu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) uwzględniającego 

wszystkie wymagania określone w niniejszej umowie oraz przepisach prawa, w tym w szczególności 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 

1126), nie później niż 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy, 

26) występowania w imieniu Zamawiającego do organów administracji i innych instytucji (w tym 

zarządzających mediami) w toku wszelkich postępowań związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy,  

27) uzyskania pozwolenia ( przed przystąpieniem do realizacji tych robót których to dotyczy) gestorów 

sieci elektroenergetycznych, gazowych wodociągowych, telekomunikacyjnych, itp. na wszelkie 

roboty związane z przebudową tych sieci, w tym usuwania kolizji,  , 

28) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

29) sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska na 2 miesiące 

przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych, 

30) uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu w 

szczególności odnośnie terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków 

dotyczących prowadzenia Robót, 

31) powiadomienia Zamawiającego na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne 

media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie 

wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiającego lub 

Inżyniera Kontraktu, 

32) stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu budowy i robót w stanie 

wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób, 

33) zapewnienia kasków i kamizelek ochronnych dla Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i innych osób 

wizytujących budowę, 

34) ogrodzenia, oświetlenia, zapewnienia ochrony i strzeżenia terenu budowy aż do ukończenia prac, 

zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu niezbędnego do właściwego prowadzenia 

budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego, plac składowy materiałów, inne) na terenie 

budowy,  

35) wykonania robót tymczasowych, włącznie z drogami, przejściami, poręczami i ogrodzeniami, które z 

powodu wykonywania Robót mogą być konieczne dla użytku i bezpieczeństwa publicznego 

Zamawiającego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich, 

36) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom  i petentom Uniwersytetu Szczecińskiego 

podczas wykonywania prac, szczególnie w tych częściach placu budowy, których nie można 

wyłączyć z eksploatacji, 

37) zabezpieczenie Zamawiającego przed nieuzasadnionymi roszczeniami osób trzecich, w 

szczególności poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomości sąsiednich, w tym w 

szczególności wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz innych niezbędnych opracowań 

technicznych, 
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38) zapewnienie wykonania ekspertyz, monitoringu i usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych 

realizacją Przedmiotu Umowy oraz – w przypadku skierowania roszczeń z tym związanych 

bezpośrednio do Zamawiającego – zwolnienie go z odpowiedzialności w tym zakresie, 

39) uczestniczenia w tygodniowych naradach koordynacyjnych, w terminach wyznaczonych przez 

Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 

40) udostępnienia nieodpłatnie obszaru Robót innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w 

czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności wykonania prac przez innych 

wykonawców. Wykonawca pełnić będzie w takim przypadku rolę Koordynatora tych prac, 

41) usuwania szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez pracowników 

Wykonawcy, jego podwykonawców lub osoby, którymi się posługuje, 

42) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu opłaconych polis OC, o których mowa w § 

12 Umowy oraz nowej polisy w przypadku upływu ważności dotychczasowej polisy OC. Nowa 

polisa zostanie dostarczona w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed upływem ważności 

poprzedniej polisy, 

43) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiającemu polisy ubezpieczenia Ryzyk 

Budowlanych, o której mowa w § 12 Umowy,  

44) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku 

upływu jego ważności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe zabezpieczenie winno 

wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 15 dni przed upływem ważności poprzedniego 

zabezpieczenia, 

45) dostarczenia Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentów potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem, potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie Prawo budowlane 

oraz oświadczeń kierowników budowy/robót o podjęciu obowiązków, 

46) dołożenia należytych starań, aby Umowa była realizowana zgodnie z warunkami dla beneficjentów 

kontraktów unijnych do postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn. 

Wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót 

budowlanych dla inwestycji termomodernizacji budynków części A, B, C, D, E, F, G 

Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Termomodernizacja Kampusu 

Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” zgodnie z umową 

o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0050/17-00, 
47) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia wszelkich związanych z 

tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż Miejską i inne służby 

publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 

48) zabezpieczenia wszelkich wykonanych robót aż do odbioru, także w czasie ewentualnej przerwy lub 

wstrzymania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i 

kradzieżą wykonane roboty budowlane, wyposażenie i urządzenia. Dotyczy to również 

zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, 

49) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwłoce w stosunku do obowiązującego 

harmonogramu tego wymagają - zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych w 

sobotę, niedziele i święta. Praca w godzinach nocnych, w sobotę, niedziele i święta zawsze wymaga 

zgody Zamawiającego, 

50) ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i innymi osobami /podmiotami 

wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym 

niż 3 (trzy) dni, przekazywania im stosownych informacji na każde wystosowane żądanie oraz 

umożliwienia sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy, 

51) dostarczenia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonania robót, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 3 Umowy,  

52) Wykonania prac przewidzianych w umowie (Załącznik nr 2k) i warunkach przyłączeniowych 

(Załącznik nr 2k) Enea Operator nr 14340/2021 z dnia 20.04.2021 r. 

53) Wykonania aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnej z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U.2010.109.719 – do 

dnia odbioru, w dwóch egzemplarzach z wersją edytowalną na CD, z przeniesieniem praw 

autorskich; 
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54) Wymaga się aby wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę Zamawiającemu były 

przekazywane zarówno pocztą elektroniczną w formacie .pdf jak i w wersji papierowej, a na żądanie 

Zamawiającego zostaną przekazane również w formie edytowalnej; 

5. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiającemu lub właściwym organom przez 

Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy musi być sporządzona w języku polskim. 

Dokumenty i oświadczenia przekazywane Zamawiającemu sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, że ponosi:  

1) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego 

podwykonawców; 

2) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu strat, uszkodzeń i szkód 

związanych i wynikłych podczas i w związku z realizacją Przedmiotu Umowy  

na zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego; 

3) pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw  

z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami; 

4) ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się  

na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz 

bezpośredniego sąsiedztwa Terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą przekazania Terenu 

budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - 

opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek. 

 

§ 3. 

[KOSZTORYS, HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY (HRF)] 

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w  dniu 

złożenia do weryfikacji projektu wykonawczego w formie pisemnej, w 4 (czterech) egzemplarzach oraz 

w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (na nośniku CD lub DVD oraz 

przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu), 

opatrzonych podpisami Wykonawcy szczegółowych kosztorysów opracowanych formułą ceny 

jednostkowej zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych (wyd. 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Wydanie III, Warszawa 2017 r.), wraz z zestawieniem 

czynników produkcji (M i S) i wyszczególnieniem narzutów (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjętej stawki 

roboczogodziny kosztorysowej (R) przyjęte w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacji 

własnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujący wszystkie roboty budowlane, 

oprogramowanie i inne prace niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy (zwany dalej „Kosztorysem "). 

Kosztorys będzie oparty na Dokumentacji Projektowej oraz będzie stanowił uszczegółowienie 

Wynagrodzenia wskazanego w Rozbiciu Cenowym Oferty, złożonym przez Wykonawcę w dniu 

zawarcia umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, ujmowania w Kosztorysie jednostek 

typu „komplet”, „zestaw” lub równoważnych. Ilość jednostek odniesienia określa się na podstawie 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

3. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawcę, nie będą podlegały zmianom w 

całym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjątkiem zmian wprowadzanych w trybie § 21 Umowy) 

i będą stanowiły podstawę ustalania wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem ewentualnych zmian 

określonych w § 21 Umowy oraz zgodnych z PZP. 

4. Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Inżyniera Kontraktu, zgłosi uwagi do Kosztorysu 

Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 14 

(czternastu) dni od dnia przedłożenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona 

zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu  poprawioną 

wersję Kosztorysu w liczbie i formie wskazanej w ust. 1. Wykonawca może powoływać się wyłącznie 

na Kosztorys zatwierdzony (na piśmie) przez Zamawiającego. 

5. W przypadku rozbieżnych stanowisk Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących Kosztorysu, do czasu 

jego uzgodnienia przez Strony, Zamawiający będzie dokonywał oceny postępu prac oraz dokonywał 

płatności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o  wersję Kosztorysu 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego, a w przypadku nieopracowania Kosztorysu przez Wykonawcę – 

w oparciu o ZZK uwzględniające współczynnik korygujący (zmniejszający lub zwiększający) stosownie 

do wartości oferty cenowej Wykonawcy. 

6. Przedmiot Umowy, będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, określającym kolejność i terminy 

realizacji Przedmiotu Zamówienia, wynikającym z Dokumentacji Projektowej (z uwzględnieniem 

technologii wynikających z Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy 

technicznej), z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej. 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być wykonany na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia, w formie diagramu 

Gantta, z zaznaczonymi wyraźnie kamieniami milowymi, poprzednikami, następnikami, oznaczeniem 

zadań krytycznych i niekrytycznych, a także ze wskazaniem ilości i rodzaju przeznaczanych na 

realizację każdego zadania zasobów ludzkich i sprzętowych, tak aby odzwierciedlał on pełny 

zwymiarowany zakres robót budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzględniać musi w szczególności: 

1) kolejność realizowanych Robót, realizacji dostaw i usług w tym projektowania, technologie 

realizacji, czas realizacji i terminy (rozpoczęcia i zakończenia) wykonania zakresu wszystkich 

etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy, podlegających odbiorom częściowym, 

końcowemu, procentowy układ wykonania robót poszczególnych etapów w realizacji całego 

przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji, 

2) kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku 

z zakończeniem i odbiorem wszystkich faz poszczególnych etapów Robót, realizacji dostaw i 

usług w tym projektowania, przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową 

realizację Przedmiotu Umowy, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu 

realizacji Przedmiotu Umowy,  

3) uwzględnienie wymagań Zamawiającego dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w 

tym dotyczące istotnych terminów realizacji poszczególnych etapów (kamieni milowych) 

realizacji Przedmiotu Umowy określonych w niniejszej Umowie i SWZ, 

4) wskazanie zakresu udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji każdego 

etapu (w ujęciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy). 

8. Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania planu płatności, określającego wysokość i terminy 

planowanych płatności częściowych za wykonane i odebrane przez Zamawiającego części przedmiotu 

Umowy. Plan płatności powinien być ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali miesiąca 

kalendarzowego i powinien uwzględniać przewidywane terminy płatności faktur. Plan płatności zostanie 

sporządzony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

9. Wysokość planowanych płatności częściowych nie może przewyższać rzeczywistych kosztów 

wykonania określonego zakresu prac, którego dotyczy dana pozycja planu płatności. Każda planowana 

płatność nie może dotyczyć prac o wartości niższej niż 500 000,00 zł netto (słownie pięćset tysięcy 

złotych netto), zaś suma płatności częściowych nie może opiewać na kwotę wyższą niż 90% 

(dziewięćdziesiąt procent) wynagrodzenia określonego w Umowie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności, 

sporządzone zgodnie z postanowieniami ust. 6-9, Zamawiającemu w formie pisemnej w 3 (trzech) 

egzemplarzach podpisanych przez Wykonawcę oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres 

wskazany przez Zamawiającego), w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty podpisania Umowy, a 

w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Kosztorysu, o których mowa w ust. 4, nie 

później niż w terminie przedłożenia poprawionego Kosztorysu, zgodnie z postanowieniami ust. 4. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz planu płatności w przypadku, gdy: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności będą zakładać niemożliwe z punktu 

widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz 

zasad aktualnej wiedzy technicznej terminy realizacji prac, 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będą spełniać wymogów określonych 

w ust. 5-8, 

c) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będą uwzględniać możliwości 

prowadzenia prac wykończeniowych, co najmniej na 6 (sześć) miesięcy przed terminem 

realizacji danego Zadania inwestycyjnego. 
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12. Zastrzeżenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności w imieniu Zamawiającego 

może wnieść także Inżynier Kontraktu. 

13. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, o których 

mowa w ust. 11, Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub 

planu płatności Przedstawicielowi Zamawiającego lub w tym samym terminie dokona jego 

zatwierdzenia. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 

przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego 

poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności w liczbie i formie określonej w ust. 

10. Wykonawca będzie wykonywał prace wyłącznie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy 

zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i może powoływać się wyłącznie na plan 

płatności zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności nie 

rzadziej niż jeden raz na kwartał (rozumiany jako trzy następujące po sobie, pełne miesiące 

kalendarzowe), stosownie do aktualnego postępu prac. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-

finansowy i plan płatności będą przedkładane do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego 

najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem kwartału, w liczbie i formie wskazanej w ust. 10. 

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności nie może spowodować 

wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 11-13 stosuje się odpowiednio.  

15. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 14, na każde żądanie Przedstawiciela Zamawiającego 

zgłoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie 

częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w terminie 

14 (czternastu) dni od daty otrzymania żądania, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub 

planu płatności i przedłożyć w tym terminie Przedstawicielowi Zamawiającego zaktualizowany 

harmonogram i plan płatności w liczbie i w formie, o których mowa w ust. 10. Wykonawca może 

również dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, na swój 

uzasadniony wniosek, przy czym każda aktualizacja harmonogramu lub planu płatności wymaga 

pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności na wniosek Wykonawcy nie może spowodować wydłużenia terminu 

realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 11-13 stosuje się odpowiednio. 

16. Poza sytuacją wskazaną w ust. 20, aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności nie mogą być dokonywane później niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem zakończenia 

realizacji Umowy.  

17. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w ust. 10-15, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności częściowe do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

prawidłowo sporządzonego lub zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności; w takim przypadku, Zamawiający nie pozostaje w zwłoce z zapłatą Wynagrodzenia.  

18. Nieuwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego 

lub planu płatności lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja 

harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności lub niedotrzymanie terminów wynikających z 

obowiązującego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) podstawę do odmowy wydłużenia terminu wykonania 

Umowy lub odmowy uwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy, w szczególności odszkodowania za 

wydłużenie terminu wykonania Umowy.  

19. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem Zamawiającego 

stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób zagrażający należytej jakości prac, 

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie – w terminie 

wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego – odpowiednich kroków w celu przyspieszenia 

tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakości wykonywanych prac (w tym może żądać 

zwiększenia liczby zatrudnionego personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę w 

wydłużonym wymiarze czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, itp.). 

20. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 19 powyżej, Przedstawiciel Zamawiającego 

może także wymagać od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie określonym przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni, odpowiedniego programu 

naprawczego określającego planowane przez Wykonawcę działania zmierzające do poprawy jakości lub 

przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania Umowy (lub 
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Zadania Inwestycyjnego), oraz jakości prac, wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych 

oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem płatności. Program naprawczy 

wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym i planem płatności zostaną przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

21. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia programu naprawczego, Przedstawiciel 

Zamawiającego może zgłosić Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej uwagi do programu naprawczego, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego poprawioną wersję programu naprawczego i 

harmonogramów, o których mowa w ust. 20 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia uwag. 

22. Opracowane przez Wykonawcę kosztorysy, harmonogram rzeczowo–finansowy oraz plan płatności 

muszą być sporządzone zgodnie z powyższymi wymaganiami z uwzględnieniem zakresu zadań 

wykonawcy. 

§ 4. 

[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z niezbędnymi dokumentami i dziennikiem budowy 

po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3) odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie, 

4) zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur 

częściowych oraz faktury końcowej 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania  

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy. 

 

§ 5. 

[TERMINY] 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy: 

1) termin rozpoczęcia – dzień zawarcia Umowy, 

2) termin przekazania przez Wykonawcę projektu architektoniczno-budowlanego w celu weryfikacji i 

zatwierdzenia  przez Zamawiającego – do 45 dni od podpisania Umowy, 

3) termin weryfikacji w/w dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – do 14 dni od 

daty otrzymania projektu architektoniczno-budowlanego, 

4) termin na uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do 65 dni 

od daty weryfikacji i ostatecznego zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu, 

5) termin zakończenia – ……. (max 420) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy (przez 

termin zakończenia rozumie się termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony 

protokołem odbioru końcowego po uzyskaniu prawomocnej decyzji i pozwoleniu na użytkowanie). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich decyzji, uzgodnień oraz kompletnej 

dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego celem uzyskania akceptacji przez 

Zamawiającego – do 65 dni od daty akceptacji projektu architektoniczno-budowlanego. 

3. W przypadku zgłoszenia uwag do złożonej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia poprawionej dokumentacji w terminie do 14 dni od przekazania uwag przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

4. W celu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przekazany zostanie protokolarnie, w terminie 

do 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, cały plac 

budowy pod warunkiem, że Zamawiający i Inżynier Kontraktu zaakceptował projekt architektoniczno-

budowlany, techniczny oraz Wykonawca uzyskał wymagane decyzje i uzgodnienia administracyjne. 

5. Z uwagi na fakt, iż w zakres zamówienia wchodzi kilka zadań na kilku obiektach, obejmujących tak 

etap prac projektowych, jak i etap robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza ich równoległą 

realizację, z zastrzeżeniem, iż: 

1) realizacja zamówienia musi odbywać się w zgodzie z aktualnymi na dany dzień przepisami prawa; 

2) realizacja robót budowlanych każdorazowo poprzedzona musi być przedłożeniem właściwego dla 

ich realizacji częściowego projektu technicznego oraz kosztorysu; 
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3) zakres i kolejność prac wchodzących w zakres realizacji zamówienia wynikać musi z przedłożonego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo–finansowego 

(HRF). 

6. Przekazanie Terenu budowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu. 

 

 

§ 6. 

[WYNAGRODZENIE] 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości …………………. zł netto (słownie złotych netto: ………………………. 00/100), tj. 

…………………. zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………. 00/100), w tym  w tym: 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej (nie więcej niż 5% wartości umowy) 

…….……………(słownie: …………..złotych) brutto, tj. ………….. netto plus podatek 

VAT(23%)……………… 

2)  za wykonanie robót budowlanych ………………(słownie: …………..złotych) brutto, tj. 

……………... netto plus podatek VAT(23%)………………  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zostanie zapłacone w następujący sposób: 

1) 40% wynagrodzenia po odbiorze projektu architektoniczno- budowlanego i zamiennego projektu 

budowlanego,  

2) kolejne 40% wynagrodzenia po odbiorze wielobranżowych projektów wykonawczych, 

3) pozostałe 20% stanowi wynagrodzenie za wykonywanie czynności nadzoru autorskiego i płatne 

będzie w ramach faktury końcowej 

3. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy ustalono jako kwotę ryczałtową i obejmuje ono 

wszelkie roboty i czynności konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy, choćby 

 ich rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia Umowy, a są niezbędne do 

wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie  

z przepisami. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji 

projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego oraz realizacją robót objętych Przedmiotem Umowy, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a 

także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie. Cena ofertowa musi 

obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego 

wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego usługi architektoniczne i 

inżynieryjne w zakresie projektowania oraz roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego. 

5. Cena ofertowa zawiera również w szczególności: 

1) koszty robót przygotowawczych na Terenie budowy, roboty rozbiórkowe i porządkowe, 

2) koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją placu budowy oraz zaplecza budowy, 

3) koszty związane z ogrodzeniem Terenu budowy, zabezpieczeniem terenu prac przed dostępem osób 

trzecich, koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 

Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez właściwe organy, 

jednostki lub dostawców mediów oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 

inne wymagane opłaty, w tym na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do 

korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości, 

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 

5) koszty związane z usunięciem gruzu, gruntu z wykopów i odpadów z Terenu budowy i ich 

zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), przy 

czym przed usunięciem odpadów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego, 

gdyż Zamawiający może wybrane odpady zagospodarować we własnym zakresie, 

6) wszystkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, zakupem, montażem, instalacją i 

zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania Przedmiotu Umowy w tym 

robociznę, pracę sprzętu, narzędzi i urządzeń, koszty rusztowań koniecznych do użycia w celu 

wykonania Przedmiotu Umowy, transport zewnętrzny, koszty jednorazowe, 

7) koszty wykonania przekopów kontrolnych oraz wszelkich innych robót budowlanych  

lub prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, 
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8) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

9) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtórników geodezyjnych oraz ich aktualizacji niezbędnych do 

zrealizowania Umowy, 

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, sprawdzeń, rozruchów, 

przeglądów, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, 

11) koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego,  

12) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie  

z wymaganiami SWZ,  

13) wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji jakości  

i rękojmi, 

14) koszty ogólne budowy i zarządu, 

15) wszystkie inne koszty wynikające z PFU i innych obowiązków Wykonawcy przewidzianych  

w Umowie oraz których poniesienia wymaga należyta realizacja Umowy. 

 

§ 7. 

AUTORSKIE I POKREWNE PRAWA MAJĄTKOWE 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do 

wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, powstałych w wykonaniu i na potrzeby niniejszej Umowy, tj. w 

szczególności w postaci wszelkich opracowań, opisów, projektów, rysunków i obrazów 

graficznych (zwanych dalej także utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 nie są 

(nie będą) w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) nie udzielił (nie udzieli) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów,  

o których mowa w pkt. 1; 

4) posiada (będzie posiadał) wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie  

i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1; 

5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie 

narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, nie 

wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w żaden inny 

sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz dalszym opracowaniem tych utworów; 

7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych, 

8) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują do 

wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązuje się do nabycia 

od uprawnionych majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw zależnych celem ich 

dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym umową. 
2. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie umowy, z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

wykonanej w trakcie realizacji umowy, w tym w szczególności wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich 

rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie 

prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz prawo do wykonywania praw zależnych i wyraża zgodę na ich 

wykorzystanie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących Polach Eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale;  

2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania;  

3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, 

wystawiania i odtwarzania; 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a 

także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym; 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby 

trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie; 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych 

utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji; 
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7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu 

różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu 

tak zmienionego utworu;  

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do 

celów marketingowych; 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką; 

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i 

modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki; 

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych; 

12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz 

optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem 

sieci www; 

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych egzemplarzy; 

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów 

utworów; 

15) digitalizacji utworów; 

16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii; 

17) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy 

i rozbudowy Przedmiotu Umowy; 

18) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Przedmiocie Umowy, 

jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym; 

19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego; 

20) archiwizowania. 

3. Nadto w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem niniejszej 

Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie najszerszy 

wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworów przez Zamawiającego oraz 

przez podmioty, którym Zamawiający udzieli zgody na używanie utworów, będące w jakikolwiek 

sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści się w granicach 

przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz 

Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia 

4. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Wykonawcę 

egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 

6. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo  

do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i 

adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 („Utwory Zależne") i 

korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do 

utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich 

Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował 

zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania w celu 

zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia 

na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń związanych z 

naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, nazwy handlowej 

lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma 

związek z utworami. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności 

nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie 

pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest  

w całości Wynagrodzeniem określonym w § 6 ust. 1. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę  

na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową  

z utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

9. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym,  

w szczególności, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowa wszystkie 

prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.  
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10. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich praw 

osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania; 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności; 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód, 

jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem 

niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia,  

lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych  

na jego rzecz mocą niniejszej Umowy praw do opracowania, także będących konsekwencją naruszenia 

praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę,  

a w szczególności:  

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie 

naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych praw własności 

intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do 

odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, 

powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na 

zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowiązuje się  

do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu 

wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego  

z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 

Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr 

osobistych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez 

Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

 

§ 8. 

[KIEROWNICTWO BUDOWY I NADZÓR INWESTORSKI] 

1. Zamawiający powołuje Inżyniera Kontraktu w osobie …………….. 

2. Kierownikiem Zespołu Inżyniera Kontraktu będzie ……………….. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ………………….. 

4. Kierującym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy będzie ………………. natomiast 

kierownikiem budowy będzie ………………………………….. 

5. Przedstawicielem Zamawiającego będzie ……………………… 

6. Postanowienie powyższe nie narusza prawa Zamawiającego do wskazania Wykonawcy również innych 

osób, jako osób reprezentujących Zamawiającego w sprawach wykonania Robót.  

7. Nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osób 

pełniących funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także dane ewentualnych innych osób 

wskazanych przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach wykonywanych robót.  

8. Przedmiot zamówienia wykonywać będą osoby wskazane przez Wykonawcę w „Wykazie osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia” złożonym w ramach wykazywania spełnienia warunku 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stosownie do postanowień Ogłoszenia o 

zamówieniu oraz SWZ; Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osób wskazanych 

powyżej na warunkach określonych w § 21 ust. 2 pkt 5. 

9. Jeżeli Inżynier Kontraktu albo Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej 

osoby, która należy do personelu Wykonawcy to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści 

Teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 

z wykonywaniem Umowy. Żądanie musi być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. W ciągu 7 dni 

od otrzymania ww. żądania Wykonawca zapewni osobę, która zastąpi osobę usuniętą. Osoba zastępująca 

winna spełniać warunki określone w SWZ. 

 

§ 9. 

[RAPORTY I RADY BUDOWY] 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie następujących raportów z postępu realizacji 

Umowy: 

1) Raportu wstępnego - w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy obejmującego między innymi: 

opis Zadania inwestycyjnego, opis organizacji wraz ze schematem organizacyjnym budowy, 
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dokumentację fotograficzną, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 20, podział na zadania i stan 

zaawansowania realizacji poszczególnych zadań, ryzyka w realizacji zadań, harmonogram realizacji 

zadań. Raport ten należy opracować niezależnie od raportów miesięcznych zgodnie z punktem 2; 

2) Raportów miesięcznych - w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, 

wyszczególniających wykonane przez Wykonawcę prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i badania 

laboratoryjne oraz zawierające informacje o postępie robót/usług/dostaw, zagrożeniach i ryzykach 

związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, rozliczeniach finansowych uwzględniających 

podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz występujących problemach w realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych, a w szczególności: 

a) opis postępu robót/dostaw w stosunku do przyjętego Harmonogramu, 

b) wartość wykonanych robót w porównaniu do przyjętego Harmonogramu, 

c) plan robót/usług/dostaw i finansowania na kolejne miesiące, 

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 

e) fotografie dokumentujące postęp robót, 

f) sprawozdania z nadzoru geotechnicznego, 

g) sprawozdania z nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego, 

h) sprawozdania z monitoringu obiektów sąsiadujących z robotami, 

i) wykaz opracowanej dokumentacji projektowej,  

j) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

k) wykaz wystąpień wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia, 

l) wykaz wniosków o zatwierdzenie materiałów z datami złożenia do Inżyniera Kontraktu,  

i terminami ich rozpatrzenia, 

m) Wykaz Programów Zapewnienia Jakości dla poszczególnych robót z datami złożenia do 

Inżyniera i terminami ich rozpatrzenia, 

n) Dokumentację Zapewnienia Jakości – zestawienia wykonanych prób, badań i pomiarów 

kontrolnych wraz z kopiami dokumentów, 

o) Wykaz wykonanych opracowań, analiz, ekspertyz dotyczących Zadania inwestycyjnego, 

p) Informacja  o roszczeniach – wykaz z datami złożenia do Inżyniera i terminami ich 

rozpatrzenia, 

q) terminy ważności ubezpieczeń, polis i zabezpieczeń należytego wykonania Umowy; 

3) Raportów kwartalnych - w terminie 5 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego kwartału, 

zawierających wszystkie informacje zgodnie z punktem 2 powyżej dla danego kwartału; 

4) Raportu zamknięcia - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wypowiedzenia Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, wyszczególniającego między innymi opis wykonanych prac i stan ich 

zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzację stanu wykonanych prac wraz z 

rozliczeniem poszczególnych wykonawców, podwykonawców, rozliczeniem pełnionych nadzorów 

autorskich. 

5) Raportu z osiągnięcia wskaźników realizacji inwestycji - w dacie  zgłoszenia gotowości do 

końcowego odbioru robót lub odbioru poszczególnych etapów Zadania inwestycyjnego, 

wyszczególniającego między innymi opis wskaźników, planowany poziom osiągnięcia wskaźników 

oraz rzeczywisty osiągnięty poziom wskaźników realizacji Zadania inwestycyjnego; 

6) Raportu końcowego - w  dacie  zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót, zawierającego 

w szczególności: 

a) końcowe rozliczenie ilości i wartości wykonanych robót Wykonawcy oraz podwykonawców i 

dalszych podwykonawców robót, 

b) raport z osiągnięcia wskaźników realizacji Zadania inwestycyjnego, w tym wykonania 

obliczeń potwierdzających osiągnięcie założonych wymaganych przez instytucje finansujące 

parametrów,  

c) opis przebiegu wykonania Przedmiotu Umowy, 

d) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie 

techniczne końcowe, dziennik budowy, protokoły z Rad Budowy, protokoły z Narad 

technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę 

powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, 

aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności, receptury, 

świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt powykonawczy, 

instrukcje obsługi, gwarancje na zamontowane urządzenia, protokoły prób, badań i sprawdzeń, 
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oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót i projektantów, pisemną gwarancję 

wykonawcy, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu i 

inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu w formie pisemnej i 

elektronicznej (PDF i edytowalny format źródłowy) w liczbie 3 egzemplarzy. 

3. Raporty, o których mowa w ust. 1 będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu.  

4. W ciągu 7 dni od przekazania Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę raportu z 

postępu realizacji Umowy, na Terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, 

odbywać się będą z udziałem Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Projektanta, Kierownika Budowy 

i reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania postępu realizacji Umowy oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W Radach Budowy mogą brać 

udział również reprezentanci Zamawiającego. Radę Budowy zwołuje Inżynier Kontraktu lub 

Zamawiający. 

5. W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier Kontraktu przekaże Stronom, 

protokół z odbytej Rady Budowy. 

6. Zamawiający, Inżynier Kontraktu lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w 

celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót.  

7. Udział w posiedzeniach Rady Budowy jest ujęty w wynagrodzeniu o którym mowa w § 6 ust. 1. 

Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Budowy 

zapewnia Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych 

organizowanych w cyklu tygodniowym przez Inżyniera Kontraktu.  

 

§ 10. 

[PODWYKONAWCY] 

1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać Przedmiot Umowy osobiście, jednakże dopuszcza się 

realizację Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców, pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego na wykonanie danej części robót budowlanych przez wskazanego podwykonawcę w 

trybie ściśle określonym w art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego.  

2. Strony ustalają, iż przedstawienie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy  

z podwykonawcą celem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części robót przez 

podwykonawcę następować będzie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w § 20 

Umowy. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między wykonawcą a 

podwykonawcą z naruszeniem zasad określonych w zdaniu poprzednim uznawane będzie za 

bezskuteczne.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej 

zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego 

zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku 

projektu zmian umowy powyższe postanowienia należy stosować odpowiednio. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane o treści 

zaakceptowanej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej 

umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
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1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

objętych umową oraz określenie wartości prac zgodnie z poszczególnymi pozycjami Kosztorysu 

określającego zakres prac; 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikająca z umów realizowanych przez 

Podwykonawców na tym samym zakresie) nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z Kosztorysu Wykonawcy; 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram ten 

musi być zgodny z Harmonogramem Wykonawcy; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 

Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcę, faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi; 

5) termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi wskazany w 

umowie z Wykonawcą Robót, 

6) obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą;  

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy Podwykonawcy, 

termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez Podwykonawcę 

powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia 

należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego; 

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 

zakazuje się wprowadzania do umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

postanowień dotyczących zatrzymywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zapłaty części 

należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji lub 

należytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna), 

zabezpieczenie może nastąpić wyłącznie na podstawie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności 

Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygaśnięciu roszczenia Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia 

w zatrzymanej części na zasadzie odnowienia; 

9) zapłata wynagrodzenia następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego od 

Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót 

zrealizowanych przez podwykonawcę; 

10) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelności Podwykonawcy wynikających z umowy; 

12) postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane 

na Zamawiającego w zakresie praw wynikających z rękojmi i gwarancji oraz w całości - w 

przypadku odstąpienia od Umowy z Wykonawcą; 

13) obowiązek zatrudnienia na umowie o pracę, o którym mowa w § 25; 

7. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie może zawierać 

postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,  

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, 

kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 

% wartości Umowy, czyli wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z tym że wyłączenie, o którym 

mowa powyżej nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. 

9. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą  

a dalszym Podwykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy, obowiązek przedstawienia umowy  

o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów, tj. 0,5 % wartości umowy 

lub 50.000,00 zł brutto.  
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10. W przypadku umów, o których mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej.  

11. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia określone w 

ust. 6. Załącznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze 

podwykonawstwo. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawców. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców.  

14. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca 

powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i 

rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane 

będzie za nienależyte wykonanie Umowy 

 

§ 11. 

[PŁATNOŚCI] 

1. Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będą w formie płatności 

częściowych (na podstawie faktur częściowych) oraz końcowej (faktura końcowa). Suma płatności 

częściowych nie może przekroczyć 90% (dziewięćdziesiąt procent) wartości Wynagrodzenia.  

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie dokonanie protokolarnego częściowego odbioru 

robót raz w miesiącu do dnia 5-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Do faktury 

częściowej Wykonawca winien załączyć protokół częściowego odbioru robót. Do faktury końcowej 

Wykonawca załączy zestawienie wszystkich faktur częściowych. Po zakończeniu każdego miesiąca 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Rozliczenie zawierające Wykaz Robót Wykonanych 

Częściowo opracowany na podstawie HRF (zgodnie z § 3 ust. 7) w 3 egzemplarzach. Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym formę, treść Rozliczenia wykazującego szczegółowo kwoty, do których 

otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, 

potwierdzającymi właściwe, zgodne z Umową i przepisami zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 

Odbiorowi i zapłacie podlegać będą zakończone i odebrane pozycje HRF. 

3. Do Rozliczenia Wykonawca dołączy, wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, zestawienie zakresu 

robót i należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za zakończone i 

odebrane roboty ujęte w protokole częściowego odbioru robót oraz oświadczenie, że roboty nie objęte 

zestawieniem zostały wykonane siłami własnymi. Warunkiem zapłaty Wykonawcy za roboty jest ich 

odbiór przez Wykonawcę od Podwykonawcy potwierdzony protokołem odbioru wraz z zestawieniem 

należnych Podwykonawcy kwot opracowanym w formie analogicznej do HRF Wykonawcy. 

4. Zamawiający w ciągu 7 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących potwierdzi 

kwotę, którą Zamawiający rzetelnie ustali jako należną. Warunkiem powyższego jest przekazanie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo opracowanego raportu miesięcznego zgodnie z § 9. 

5. Rozliczenie zawierające Wykaz Robót Wykonanych Częściowo może być składane przez Wykonawcę 

nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem terminów i kwot 

wynikających z planu płatności. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone 

protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie) 

przez branżowych inspektorów nadzoru i Zamawiającego.  

7. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktur częściowych oraz faktury końcowej nastąpi  

w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury (na fakturze musi być podana co najmniej nazwa Zadania inwestycyjnego, numer 

Umowy) wraz z kompletem dokumentów, tj.: 

1) w przypadku faktur częściowych: protokół częściowego odbioru robót - na podstawie 

przedłożonego przez wykonawcę Rozliczenia za dany okres objęty fakturą wraz z 

zaakceptowanymi przez branżowych inspektorów nadzoru protokołami odbiorów częściowych; 

2) w przypadku faktury końcowej: protokół końcowego odbioru robót wystawione przez 

Zamawiającego na podstawie przedłożonego przez wykonawcę rozliczenia końcowego wraz z 
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protokołem odbioru końcowego, podpisanego przez branżowych inspektorów nadzoru i 

Zamawiającego; 

3) W terminie 20 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dokumenty wskazane w ustępie 10 potwierdzające, że Podwykonawcy/dalsi 

Podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie. 

8. Faktury VAT będą wystawiane na Zamawiającego; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest 

płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 851-020-80-05). 

9. Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym 

wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, są wszystkie dowody zapłaty wynagrodzenia dla 

Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców za dotychczas wykonane prace, w tym w szczególności: 

1) zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wg wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami 

wystawionych przez nich faktur lub rachunków; 

2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających 

z faktur podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Dowodem zapłaty jest potwierdzenie 

przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub rachunku, o których mowa w pkt 1; 

3) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w 

stosunku do podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wynikającymi z zawartych umów, 

wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego; 

4) protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych 

Podwykonawców w przypadku robót budowlanych. 

11. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  zgodnie ze zgłoszonymi umowami których przedmiotem 

są dostawy lub usługi oraz zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, 

którego przedmiotem są roboty budowlane. 

12. Bezpośrednia zapłata według ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

 albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Zamawiający może wstrzymać, po uprzednim wskazaniu przyczyny i bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego do ustania przyczyny, do czasu ustania przyczyny, zapłatę wynagrodzenia – w całości 

lub w części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

17. W przypadku, gdy Wykonawcą będą podmioty realizujące wspólnie prace (Konsorcjum), zapłata 

wynagrodzenia nastąpi na rzecz pełnomocnika (Lidera) uprawnionego do reprezentacji wszystkich 

członków Konsorcjum w trakcie realizacji prac, składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i 

odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim, jak i pozostałych członków Konsorcjum. 

 

§ 12. 



A-ZP.381.83.2021.WB 

89 | S t r o n a  

 

[UBEZPIECZENIE] 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed zawarciem Umowy, najpóźniej w dniu zawarcia 

Umowy, polisę ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) (sekcja I – ubezpieczenie mienia)  

dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy 

ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia na pełny czas realizacji Zadania 

inwestycyjnego, spełniającą co najmniej poniższe warunki:  

1) Ubezpieczający: Wykonawca; 

2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, Zamawiający, 

podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji Zadania 

inwestycyjnego, a wartość ich prac ujęta jest w zgłoszonej wartości Umowy; 

3) Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji Zadania inwestycyjnego od daty rozpoczęcia robót 

budowlano – montażowych lub przekazania placu budowy (w zależności od momentu, który nastąpi 

wcześniej) do daty przejęcia zakończonego Zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego, 

potwierdzonego odpowiednim dokumentem; 

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia: 

a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montażowe, w tym urządzenia, materiały, robocizna – 

pełna wartość brutto kontraktu,  

b) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie: co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

5) Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe 

w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 

przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyraźnie 

wyłączonych; 

6) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o następujące klauzule dodatkowe:  

a) 001 – Pokrycie szkód powstałych wskutek strajku, rozruchów i niepokojów społecznych – 

minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia, 

b) 004 – Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego min. 24 miesiące, 

c) 100 – Pokrycie szkód w pracach budowlano-montażowych w wyniku prób  

lub testów,  

d) 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych, 

e) 200 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów producenta, 

f) Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy części wadliwych (dotyczy klauzul: 115 oraz 

200),  

g) 116 – Pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku – do pełnej 

wysokości sumy ubezpieczenia, 

h) 116/1 – Pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku powstałych 

wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, 

deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, śniegu, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania lub 

osuwania się ziemi, zalania przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub par z urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dymu, uderzenia pojazdu, huku 

ponaddźwiękowego – minimalny limit 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia, 

i) 119 – Mienie istniejące, stanowiące własność albo znajdujące się w posiadaniu 

Zamawiającego – minimalny limit 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia,  

j) 201 – pokrycie szkód powstałych w okresie gwarancyjnym – minimalny okres 12 miesięcy, 

klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urządzeń,  

k) Klauzula pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców).  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia 

Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie realizacji 

Zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. 

Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”, powstałe w związku z realizacją zadania określonego 

w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 20.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia, spełniającą co najmniej poniższe warunki: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, Zamawiający, 

podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji niniejszej Umowy; 
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2) Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji Zadania inwestycyjnego  od daty zawarcia Umowy  

do daty przejęcia zakończonego Zadania Inwestycyjnego przez Zamawiającego, potwierdzonego 

odpowiednim dokumentem; 

3) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych 

ubezpieczeniem, w tym także przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów 

odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu, a także szkody polegające  

na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym 

utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. 

Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa; 

4) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej  

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego 

ubezpieczonego (OC wzajemna) – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,  

b) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy 

wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 

2.000.000,00 PLN, 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe 

z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na pokryciu kosztów zlokalizowania 

wadliwego produktu, usunięcia, demontażu wadliwego produktu oraz na montażu, 

umocowaniu lub położeniu produktu bez wad, 

e) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub 

urządzeniach (również stanowiących część składową nieruchomości), w czasie 

wykonywania zadania określonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego – limit do 

wysokości sumy gwarancyjnej, 

f) odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym w następstwie 

awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane 

cofnięciem się cieczy – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

g) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem 

lub kontrolą Ubezpieczonego, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, 

h) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy 

lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego, 

i) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji 

chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunięcia lub 

neutralizacji substancji (szkody środowiskowe) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 

1.000.000,00 PLN, 

j) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, 

niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy gwarancyjnej co 

najmniej 10.000.000,00 PLN, 

k) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub 

prowadzeniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 2.000.000,00 PLN, 

l) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wskutek wibracji, osunięcia albo osiadania 

gruntu, w tym szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów oraz innych 

maszyn i urządzeń, 

m) odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z wyburzania i prowadzenia prac 

rozbiórkowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej przed zawarciem Umowy, polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie 

nadzoru autorskiego, wykonywanie czynności zawodowych w budownictwie, w tym badania 

geologiczne i geodezyjne, podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 

Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”, powstałe 

w związku z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Projektant, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane 

formalnie przy realizacji niniejszej Umowy; 
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2) Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji prac projektowych oraz nadzoru autorskiego, 

wykonywania czynności zawodowych w budownictwie, w tym badania geologiczne  

i geodezyjne tj. od dnia podpisania umowy do daty przejęcia zakończonego Zadania inwestycyjnego 

przez Zamawiającego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem; 

3) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na 

podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) – limit do wysokości sumy 

gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego – 

limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

c) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, 

niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit  

do wysokości sumy gwarancyjnej, 

d) odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na lub wynikłe z nieterminowego wykonania 

zobowiązania lub przekroczenia harmonogramu robót, planowanego terminu budowy lub innych 

terminów, pod warunkiem, że naruszenie terminu wynika z nieprawidłowego działania 

zawodowego; 

4) Czasowy zakres ochrony (trigger): act committed. 

4. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 

zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 

udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty 

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

6. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, przed 

zawarciem Umowy przedłoży poświadczone kopie polis, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z 

zakresem realizowanej Umowy. Wykonawca przedłoży polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia 

wymagalnych rat składek. Dowody opłacenia kolejnych wymagalnych rat składek Wykonawca 

dostarczy niezwłocznie po upływie terminów ich płatności. 

7. W przypadku upływu ważności polisy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na 

niedotrzymanie terminu określonego w § 5, Wykonawca jest zobowiązany do  przedłożenia 

Zamawiającemu właściwych polis z wydłużonym okresem ważności nie później niż na 30 dni przed 

upływem ważności poprzedniej polisy. 

§ 13. 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o którym mowa  

w § 1 (na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby budowlane, jak też na zainstalowane 

urządzenia i systemy). Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy, początek licząc od daty odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dłuższy okres niż ……. 

miesięcy, wówczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta. 

3. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami Gwarancji Jakości uwzględniającym rodzaj 

i rozmiar usterki, w każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego 

powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji dla elementu podlegającego naprawie zostanie 

przedłużony o czas od zgłoszenia do usunięcia wad i usterek. W przypadkach gdy zgodnie z zasadami 

sztuki budowanej i konieczności zachowania określonej technologii dla usunięcia wady/usterki 

wymagany jest dłuższy czas niż 14 dni, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia 

takiej wady/usterki o czas niezbędny technologicznie. W innych szczególnych przypadkach 

Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad i usterek. Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania, w okresie udzielonej gwarancji, czynności 

konserwacyjnych montowanych urządzeń w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta. 

5. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi lub 

uniemożliwiają korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wady/usterki w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty ich 

zgłoszenia. O charakterze wady lub uszkodzeń/usterek decyduje Zamawiający, który przy ich 
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zgłoszeniu jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada lub uszkodzenie/usterka stwarza 

niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwia korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwiającej 

korzystanie z obiektów w sposób zgody z ich przeznaczeniem, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze 

względów technicznych/technologicznych w ww. terminie nie będzie możliwe, Wykonawca 

niezwłocznie, w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia wykona prace 

zabezpieczające i usunie stan niebezpieczeństwa lub brak możliwości korzystania z obiektów w sposób 

zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne/ technologiczne naprawy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami ust. 4, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądowego w tym zakresie (wykonawstwo 

zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym przeglądzie 

gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także podczas 

nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

11. Nie później jednak niż na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony dokonają przeglądu 

Przedmiotu Umowy, z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny.  

W przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnią termin ich usunięcia. Jeżeli strony nie będą mogły 

porozumieć się co do terminu usunięcia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

12. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad do dnia ich 

usunięcia. 

 

§ 14.  

[WYKONANIE I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych  

i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu 

opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Roboty mogą zostać rozpoczęte po 

zatwierdzeniu projektu wykonawczego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego protokołem odbioru. 

W związku z powyższym Wykonawca w swoich działaniach winien uwzględnić czas na uzyskanie tego 

zatwierdzenia. Niezależnie od powyższego, Projekty wykonawcze należy opracować i złożyć 

Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.  

2. Strony ustalają, iż w ramach fazy projektowania Wykonawca wykona na podstawie posiadanych przez 

Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy dokumentów: Programu Funkcjonalno-Użytkowego z 

załącznikami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SWZ oraz w sposób 

zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 

1) Projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branż,  

2) przedmiary robót,  

3) szczegółowe kosztorysy opracowane formułą ceny jednostkowej zgodnie ze Polskimi 

Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów 

Budowlanych, Wydanie II, Warszawa 2017 r.),  

4) informację BIOZ,  

5) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

6) opinie techniczne, ekspertyzy i badania 

- zgodnie z wymogami programu funkcjonalno-użytkowego, w zakresie niezbędnym  

do zrealizowania Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2 obejmującej roboty 

określone w dokumentacji przetargowej, zgodnego z Prawem budowlanym, o stopniu szczegółowości 

wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania przez Zamawiającego 
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oraz wykonania Przedmiotu Umowy i dokonania jego odbioru.  

4. Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski zgodnie z wymogami Prawa budowlanego 

i SWZ. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich 

projektów zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.  

7. Projekt przygotowany będzie przez wykwalifikowanych projektantów, posiadających stosowne, właściwe 

dla danej branży uprawnienia projektowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i spełniającymi kryteria podane w SWZ.  

8. Wykonawca zapewni, że on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu mają doświadczenie i 

zdolności, konieczne do wykonania projektu objętego Umowa oraz uprawnienia projektowe wymagane 

przez Prawo budowlane.  

9. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w dyskusjach z 

Zamawiającym we wszystkich uzasadnionych momentach, aż do daty upływu odnośnego Okresu 

Zgłaszania Wad.  

10. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Dokumentacją przetargową oraz uznał 

zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robót 

zgodnie z Umową.  

11. Zamawiający zobowiązuje projektanta/projektantów do sprawowania nadzoru autorskiego  

do czasu zakończenia Kontraktu. 

15. Faza projektowania wymaga zatwierdzenia Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Inżynierowi dokumentację w formie, rodzajach i 

ilościach wskazanych w PFU. 

16. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji prac projektowych uzgadniać przyjęte rozwiązania z 

Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu przy czym ostateczne i wiążące uzgodnienie dokumentacji 

dokonywane jest przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać również inne uzgodnienia 

i opinie niewymienione wyżej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia opracowanego projektu wykonawczego wszystkich 

branż, przedmiarów robót i opracowań towarzyszących: 

1) Inżynierowi Kontraktu do sprawdzenia i przekazaniu opinii Zamawiającemu, 

2) Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji projektu wykonawczego. 

18. Inżynier Kontraktu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania projektu wykonawczego w wersji papierowej i 

elektronicznej sprawdzi zgodność jego zakresu i formy z wymaganiami umownymi, oraz projektem 

budowlanym i wskaże swoje uwagi celem ich uwzględnienia przez Wykonawcę. 

19. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie 

przesądza o akceptacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, którzy odmówią swojej akceptacji w 

każdym przypadku, kiedy stwierdzą, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy, a 

zarazem akceptacja przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego nie wpływa na  odpowiedzialność 

Wykonawcy wynikającą z postanowień Umowy. 

20. Zamawiający w ciągu 21 dni od dnia otrzymania projektu wykonawczego sprawdzi zgodność jego 

zakresu i formy z wymaganiami umownymi i wskaże swoje uwagi celem ich naniesienia przez 

Wykonawcę. 

21. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej Wykonawca powinien usunąć usterki (wady) 

dokumentacji projektowej w terminie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu, nie dłuższym jednak niż w 

ciągu 14 dni od dnia ich stwierdzenia. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej 

Zamawiający może powierzyć usunięcie usterek (wad) innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu w tym zakresie (wykonawstwo zastępcze). 

  

§ 15. 

[NADZÓR AUTORSKI] 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia 

także do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych wykonywanych na podstawie 

wykonanej dokumentacji projektowej.  

2. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje pełny zakres czynności określonych w przepisach 

ustawy Prawo budowlane, a w szczególności: 
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1) czuwanie w toku realizacji Zadania inwestycyjnego nad zgodnością realizowanych rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z projektami wykonawczymi i obowiązującymi 

aktualnie przepisami w zakresie realizacji robót budowlanych, 

2) potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją,  

3) lub stwierdzenie odstępstw i określenie skutków tych odstępstw,  

4) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

5) w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w projektach wykonawczych,  

6) wyjaśnienie wątpliwości czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w 

stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością uzyskania 

nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

7) uczestnictwo w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,. 

8) ocenę materiałów i wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

9) uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych 

zdolności użytkowych przedmiotu umowy, 

10) dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy, 

11) pobyt na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych z 

pełnieniem nadzoru autorskiego, 

12) wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych 

dokumentów lub dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, 

które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

13) przedkładanie oświadczenia w zakresie kwalifikacji istotności zmian w stosunku  

14) do projektu budowlanego w razie takiej konieczności stwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu 

lub Zamawiającego. 

3. Dodatkowo w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących 

czynności: 

1) udziału w Radach Budowy,  

2) udziału w odbiorze końcowym, a także w uzasadnionych przypadkach na żądanie 

Zamawiającego w innych odbiorach,  

3) udziału w próbach instalacji i rozruchach, 

4) obecności na budowie na każde wezwanie Zamawiającego.  

4. Nadzór autorski Wykonawca sprawował będzie od chwili przekazania placu budowy do czasu 

przekazania obiektu budowlanego wykonanego w oparciu o dokumentację projektową będącego efektem 

tej umowy do użytkowania oraz w razie potrzeby w okresie rękojmi i gwarancji.  

5. Każdorazowy pobyt w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem 

do dziennika budowy lub spisaniem protokołu z udziałem Inżyniera Kontraktu. 

 

§16. 

[ODBIORY] 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy, o którym mowa w 

§ 1 niniejszej Umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów Robót: 

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych  

za wykonanie części robót, 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiór końcowy. 

3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

inspektorów nadzorów. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 

wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomić odpowiedniego Inspektora.  

W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej 

rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy wpisem do Dziennika Budowy przez kierowników robót i kierownika budowy i jednocześnie 

pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać będą Wykonawcę. 

5. Przed odbiorem końcowym Robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren,  

na którym wykonywane były prace będące Przedmiotem Umowy i przekazać go Zamawiającemu w 
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terminie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Najpóźniej w dacie zgłoszenia Wykonawca przekaże 

Inżynierowi Kontraktu kompletną dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz pozwolenie na użytkowanie przedmiotu 

odbioru i raporty zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5 i 6. Niewykonanie tych obowiązków, w tym stwierdzenie 

niekompletności dokumentacji uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu jej 

pełnego i prawidłowego wykonania. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiągnięciu gotowości do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia 

gotowości przez inspektorów nadzoru wszystkich branż – termin będzie liczony od daty późniejszej - 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 

14 dniu od daty rozpoczęcia czynności odbioru (z zastrzeżeniem ustępu 5), co zostanie potwierdzone 

protokołem końcowym odbioru Przedmiotu Umowy. 

7. Z czynności odbioru (częściowych i końcowego) zostanie spisany stosowny protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad, z tym, że wady Robót powinny być usunięte przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 

dni od podpisania ww. protokołu, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru Przedmiotu Umowy także podczas 

nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w robotach lub dokumentach to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy wskazując na wady  

w protokole i termin ich usunięcia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy dotyczące 

wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje się odpowiednio),  

2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać użytkowanie Przedmiotu 

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy z 

zachowaniem prawa do naliczania kar umownych oraz żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot 

odbioru własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

10. Wykonawca oświadcza, że akceptacja protokołów częściowych i końcowego przez Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego nie zwalnia go z odpowiedzialności za realizację Przedmiotu Umowy z zapewnieniem 

najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SWZ, załącznikami do SWZ i z ofertą. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

§ 17. 

[KARY UMOWNE] 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych  

jest wynagrodzenie ryczałtowe netto, określone w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, lub jego etapu - w wysokości 0,025% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

2) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej Umową: 

a) Harmonogramu lub planu płatności (§ 3 Umowy), jego aktualizacji (§ 3 Umowy) lub 

b) zmiany tego Harmonogramu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego (§ 3 ust. 10 

Umowy) lub 

c)  Kosztorysu (§ 3 ust. 1 Umowy) lub 

d) modyfikacji Kosztorysu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego (§ 3 ust. 2 Umowy) 

lub 

e) Projektów Technologii i Organizacji Robót, lub 

f) Programu Zapewnienia Jakości, lub 

g) aktualizacji Projektów Technologii i Organizacji Robót, lub 

h) aktualizacji Programu Zapewnienia Jakości, lub 

i) raportu wstępnego, lub 

j) raportu miesięcznego, lub 

k) raportu kwartalnego, lub 
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l) raportu zamknięcia, lub 

m) raportu wskaźników realizacji, lub 

n) raportu końcowego, 

w wysokości 3 000,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za każdy dokument oddzielnie); 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy  

- w wysokości 0,0125 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej - w wysokości 0,125 % wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki  ; 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,0125 

% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

6) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 7 Umowy - w wysokości  

0,05 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

7) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 

zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde zdarzenie; 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 9 000,00 zł za każde 

zdarzenie; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 7 000,00 zł za każde zdarzenie,  

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie; 

11) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie; 

12) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w 

§ 6 ust. 1 Umowy; 

13) za nieusprawiedliwione niestawienie się na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego,  

po wezwaniu przez Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł; 

14) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej członka zespołu 

Wykonawcy w wysokości po 2.000,00 zł za każdy przypadek nieobecności każdej osoby, której 

wymóg obecności zostanie wskazany przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego; 

15) w przypadku braku podpisu na dokumentacji projektowej właściwego Projektanta zgodnego z 

SWZ, w tym z umową, w wysokości po 10.000,00 zł za każdy przypadek braku podpisu każdej 

osoby, której obowiązek złożenia podpisu wynika z zakresu opracowania wchodzącego w skład 

dokumentacji projektowej; 

16) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowiązków określonych 

Umową w wysokości 3.000,00 zł za każdorazowy przypadek, lub dzień zwłoki; 

17) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności objęte Przedmiotem 

Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób 

świadczących na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. W przypadku niedopełnienia wymogu 

zatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną 

obliczoną proporcjonalnie, przyjmując że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary 

umownej określonej powyżej.  

18) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 21 ust. 15,16 – 0,01% wynagrodzenia netto 

określonego w umowie o podwykonawstwo – za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20 

% wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. W szczególności Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstałego z tytułu utraty dofinansowania Zadania 

inwestycyjnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu zapłaty kar umownych ograniczona jest do 30 % wartości netto 

Umowy wskazanej w § 6 ust. 1. 

5. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  

6. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 

02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) – dalej u.COVID-19, z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 18, lub wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania 

do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczeń w tym roszczeń z tytułu należnych 

kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w § 18. 

8. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe 

jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

 

§ 18. 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… złotych, 

słownie: ……………………………, w formie ……………..  

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 451 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, 

wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres 

wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji Umowy i przekazania 

dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 7 dni do daty upływu zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. Gwarant nie może uzależnić wypłaty 

zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu złożonego pod żądaniem Zamawiającego. 

5. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z Umową należyte wykonanie robót  

i odpowiadająca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie zwrócona w ciągu 

30 dni od daty odbioru końcowego Robót, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na 

pokrycie jego roszczeń. 

6. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 30% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu 

gwarancji, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie jego roszczeń. 

7. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 

Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin. 

8. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

9. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania Umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 

 

§ 19. 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę 

podstawowych postanowień Umowy na zasadach opisanych niżej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach, gdy:  
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  

w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili jej zawarcia; 

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne lub 

egzekucyjne w administracji i w toku tych postępowań dojdzie do zajęcia składników majątku 

Wykonawcy, w tym ruchomości i wierzytelności lub zostanie nadany  

w jakimkolwiek innym trybie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny  

i niezwłocznie nie wznowił prac, pomimo wezwania Zamawiającego; 

4) wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności niezgodnie  

z dokumentacją projektową, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami 

technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystąpienia do właściwego ich wykonania w 

terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego; 

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

6) Wykonawca popadnie w zwłokę z realizacją Przedmiotu Umowy lub któregokolwiek  

z etapów prac przekraczającą 60 dni; 

7) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm mających 

zastosowanie w związku z realizacją Umowy; 

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w części 

lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy; 

9) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nieusunięcia stwierdzonych uchybień 

mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 7 dni; 

10) w razie konieczności wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości Umowy;  

11) nie wywiązania się przez Wykonawcę, z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 26; 

12) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podmiotu,  

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość 

realizacji zamówienia przy udziale tego podmiotu, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny 

podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

13) w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych powyżej w terminie 90 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie 

powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie 

obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne  

z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania Umowy, w 

stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu prac, odstąpienie 

będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części Umowy. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy 

według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty 

zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku braku 

porozumienia stron Zamawiający wskaże zakres niezbędnych zabezpieczeń i robót 

zabezpieczających),  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

4)  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz  

- jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  



A-ZP.381.83.2021.WB 

99 | S t r o n a  

 

- przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z 

Zamawiającym,  

5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z Terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót 

przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają 

Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystąpienia do ich wykonania 

w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Zamawiający wykona te 

czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający 

obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy oraz zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane Roboty.  

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający dokona rozliczenia wykonanych 

robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem jakości przejmowanych 

robót budowlanych) oraz według stawek i z uwzględnieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych 

wynikających z kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy, a w 

brakującym zakresie przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w 

dostępnych na rynku publikacjach, np. Sekocenbud (wybór publikacji przez Wykonawcę podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego), aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku 

braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła – według ofert handlowych, z tym 

zastrzeżeniem, iż stawka roboczogodziny „R", koszty pośrednie „Kp" (R, S) oraz zysk kalkulacyjny „Z" 

(R+S+Kp) nie będą wyższe, niż wskazane w zatwierdzonym przez Zamawiającego  kosztorysie 

ofertowym. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, Zamawiający nabywa 

majątkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw osobistych w 

zakresie określonym w § 7 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę i przyjętych przez 

Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.  

 

§ 20. 

[ADRESY DO KORESPONDENCJI] 

1. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej Umowy. Każda 

ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku 

zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie 

adres. 

2. Strony dopuszczają w trakcie realizacji Umowy komunikowanie się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy. 

3.  Strony podają następujące adresy poczty elektronicznej: 

1) Zamawiający: …………………………… 

2) Wykonawca: …………………………… 

§ 21. 

[ZMIANA UMOWY] 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy  

w przypadku: 

1) konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie 

opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy  

w przypadku: 

a) zawieszenia Robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy, 

b) siły wyższej, w tym klęski żywiołowej, 

c) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie Robót, 

d) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie odbiegających 

od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń,  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie: 



A-ZP.381.83.2021.WB 

100 | S t r o n a  

 

 biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót, 

 ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność 

opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa  

od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc  

od daty składania ofert wstecz, 

e) niewypałów i niewybuchów, 

f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez 

Zamawiającego warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), 

g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  

w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych, których istnienia nie można było przewidzieć, co Wykonawca 

winien dowieść, 

h) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez  

lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na terenie budowy, 

e) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin 

wykonania umowy, 

f) konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie 

zawarcia Umowy i które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 

niniejszej Umowy,  

2) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

skutkujących koniecznością przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy  

w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

3)  powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp., 

4) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością 

wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ, 

5) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w § 8 ust. 8 pod warunkiem 

spełniania przez nowe osoby warunków stawianych osobom zastępowanym 

- przy czym przedłużenie terminów wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 1-

4, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. 

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie 

drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany. 

4. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o których mowa 

w ust. 3: 

1) kosztu zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia – w przypadku, o którym mowa 

w ust. 7, 

2) czasu wykonania zmiany oraz wpływu zmiany na termin realizacji Umowy, udokumentowany 

na harmonogramie 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności  

w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez 

Zamawiającego komisję techniczną. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Podstawą wprowadzenia robót 

zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie. 

7. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować 

wyrównania za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 7, lecz nie wcześniej niż 

od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 8. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 2 

lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w 

związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić 

się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy.  

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest 

on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany 

te mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 7 pkt 2 lub 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. 3 lub 4. 

14. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

w następujących sytuacjach: 

1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w wyniku wprowadzonych przez 

Zamawiającego zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, jeżeli konieczność 

wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie 

będą prowadzić do zmiany Umowy o dofinansowanie. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem zaniechanych 

robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys robót zamiennych 

opracowany będzie w oparciu o składowe cen (RMS i narzuty) zawarte w kosztorysie 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w przypadku braku takich składowych cen 

opracowany będzie przy zastosowaniu czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych na 
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rynku publikacjach, np. Sekocenbud (wybór publikacji przez Wykonawcę podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego), aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu robót 

zamiennych, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła – 

według średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w tym również cen 

dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w 

oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż stawka 

roboczogodziny „R", koszty pośrednie „Kp" (R, S) oraz zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) nie 

będą wyższe, niż wskazane w zatwierdzonym przez Zamawiającego  kosztorysie ofertowym. 

Kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku 

częściowego zatwierdzenia kosztorysu różnicowego, Zamawiający dokona płatności i 

wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokości bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego 

rozliczenia do uzgodnień stron; 

2) gdy wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

parametrów obiektu, rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. W takim przypadku rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastąpi na 

zasadach określonych w ust. 14 pkt 1 lub 3. 

3) gdy nastąpi konieczność zmiany zakresu Przedmiotu Umowy - wykonania prac dodatkowych, 

wynikających z czynników zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, w tym konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań 

powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia 

zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez Wykonawcę wyceny ww. robót w formie 

kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową z wykorzystaniem formuły ceny jednostkowej, 

przy zastosowaniu składowych cen (RMS i narzutów) zawartych w kosztorysie 

zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z § 3 umowy a w przypadku braku takich 

składowych cen opracowany będzie przy zastosowaniu następujących czynników 

cenotwórczych wskazanych w dostępnych na rynku publikacjach, np. Sekocenbud (wybór 

publikacji przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego), aktualnego na 

dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o 

powyższe źródła – według ofert handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż stawka roboczogodziny 

„R", koszty pośrednie „Kp" (R, S) oraz zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) nie będą wyższe, niż 

wskazane w zatwierdzonym przez Zamawiającego  kosztorysie ofertowym. Kosztorys robót 

dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku 

częściowego zatwierdzenia kosztorysu robót dodatkowych, Zamawiający dokona płatności i 

wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokości bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego 

rozliczenia do uzgodnień stron. 

4) gdy nastąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu 

Umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji  

i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający 

rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z zasadami opisanymi 

w punkcie 3. 

15. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest także dopuszczalna w przypadku zmiany innych 

kosztów wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy niż wskazane w poprzednich ustępach. Strony 

ustalają, iż miernikiem zmiany kosztów jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, które na grudzień 2020 r. wynosiło 

według GUS 5.973,75 zł brutto.  

16. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w poprzednim ustępie będzie 

następowała w okresach 12 miesięcznych obliczanych od miesiąca w którym zawarto umowę. Jeżeli na 

koniec 12-to miesięcznego okresu wskaźnik wynagrodzenia, o jakim mowa w ust. 14 wzrośnie co 

najmniej o 20 % w porównaniu do wskaźnika bazowego, to jest to podstawą do ewentualnej zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w poprzednim zdaniu 

strony mogą wprowadzić zmianę wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę 

szczegółowych kalkulacji obrazujących, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła 

na koszty realizacji umowy. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o 

ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia albo odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając 

swoje stanowisko. 
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17. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień ust. 15,16 o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie może 

przekroczyć kumulatywnie 0,5 % wartości Umowy wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy 

18. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej Umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:  

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego i/lub 

podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub powiązanych z 

przedmiotem niniejszej Umowy,  

2) nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych w wyniku wprowadzonych przez Zamawiającego 

zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian 

pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany te nie będą prowadzić do zmiany 

Umowy o dofinansowanie; Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 

Zamawiającego. Będą to w szczególności zmiany:  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy, 

b) powodujące poprawę parametrów technicznych przedmiotu Umowy, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów,  

d) zwiększające bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji przedmiotu Umowy.  

3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ 

na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, aneksem do Umowy. 

19. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się do 

niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Potwierdzają ten wpływ dołączając oświadczenia lub 

dokumenty.  

20. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 19 

wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do rozpoczęcia procesu 

zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).  

21. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 PZP jest niedopuszczalna. 

22. Zmiana Umowy musi być poprzedzona protokołem konieczności, podpisanym przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

23. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych 

umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 

 

§ 22. 

[SĄD WŁAŚCIWY] 

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej Umowy, sądem 

właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 23. 

[PRAWO WŁAŚCIWE] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy – 

Prawo Budowlane oraz ustawy Pzp. 

 

§ 24. 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, 

ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie 

postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego 

postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie. 

 

§ 25. 

[OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ] 
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1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 PZP, 

zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę osoby do 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.  

2. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię 

umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w 

terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu 

zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał 

dowody odprowadzenia składek ZUS.  

4. Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 

powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.  

5. W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany 

umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach 

poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 95 ust. 2 PZP nie 

narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych, w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności 

w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do 

przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników. 

 

§ 26. 

[INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE] 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, 

obejmujących: 

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.  

z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi". 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa informacji na 

dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, stosowną dokumentację. 

5. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów 

prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie 

znanych i trwa także po wykonaniu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej staranności, 

jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej 

ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska dostęp w 

związku z realizacją umowy. 
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8. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym niż 

należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że Zamawiający uprzednio 

wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach realizacji których 

wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa w niniejszym paragrafie, nakłada on na 

takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na nim w związku z zapisami tego paragrafu. 

10. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych 

przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w 

których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje prawnie chronione drugiej 

Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji. 

11. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w całości 

lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest 

jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku. 

12. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie chronionych 

zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej 

podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych. 

13. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego wykonania 

umowy. 

14. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, 

innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego 

ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub grzywien a także koszty 

ewentualnego postępowania toczącego się w związku z naruszeniem ww. przepisów. 

 

§ 27. 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień 

Zamawiającego wynikających z Oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzeczności pomiędzy 

postanowieniami regulującymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robót w dokumentacji 

projektowej lub programie funkcjonalno-użytkowym a postanowieniami w tym zakresie w Umowie, 

pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Umowy. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków z niniejszej Umowy na rzecz innego 

podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej pod rygorem nieważności.  

3. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2) SWZ – załącznik nr 2, 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

   …………………………… 

/Dział Zamówień Publicznych/ 

 

Specyfikację warunków zamówienia zatwierdzam. 

 

Szczecin, ........................                                                                  ......................................... 

                                                                                                                                  /Zamawiający/ 
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