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dotyczy postepowania na:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegajaca na rozbiérce
istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w m. Mordy i budowie
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie — nr postepowania
143/24

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
uprzejmie Panstwa informuje, iz otrzymat zapytania do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, na ktére
niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 68

Wykonawca zwraca sie z prosbg o udzielenie informacji, czy Zamawiajgcy dopusci realizacje
przedmiotowego zadania w innym rozwigzaniu czasowej organizacji ruchu niz zaprojektowana
tymczasowa organizacja ruchu.

Odpowiedz:

Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia oraz utrzymania w trakcie
trwania realizacji zadania projektu czasowej organizacji ruchu. Jednakze ze wzgledu na
lokalizacje obiektu oraz konieczno$é zapewnienia obstugi komunikacyjnej jak réwniez
dostgpu stuzb ratowniczych i medycznych Zamawiajacy nie wyraza zgody na catkowite
zamknigcie odcinka objetego inwestycja.

Pytanie 69

Prosimy o udostgpnienie kompletu uzgodnien i warunkéw technicznych gestoréw do Projektu
zgodnie z informacjami podanymi w przedmiarach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze uzgodnienia oraz warunki techniczne zawarte sg w zalaczonej do
postepowania dokumentacji technicznej poszczegélnych branz.

Pytanie 70

W zwigzku z brakiem dokumentdw, prosimy o jak najszybsze udostepnienie dokumentacji.
Zwracamy sig réwniez z prosbg o wydtuzenie terminu skfadania/otwarcia ofert o co nhajmniej tydzien,
co umozliwi Wykonawcom zapoznanie sie z dokumentacjg oraz pozwoli na dokonanie niezbednej
analizy dokumentéw obowigzujgcych w ww. postgpowaniu . Ma to kluczowy, bezposredni wplyw na
sporzgdzanie rzetelnej wyceny zadania objetego Przetargiem oraz sktadanej oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie dokumenty zostaly uzupetnione przez Zamawiajacego,
a terminy sktadania/otwarcia ofert odpowiednio wydtuzone.

Pytanie 71

Prosimy o potwierdzenie, Zze Wykonawca nie otrzyma zaptaty za zaklady zbrojenia ujete
w dokumentacji PW.

Odpowiedz:

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizacje przedmiotu zaméwienia zgodnie
z wydanym pozwoleniem oraz zalaczona dokumentacja techniczng zadania.
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Pytanie 72
W zakresie pkt 1.3 OgéInych warunkéw Umowy Wykonawca wnosi o sprecyzowanie projektowanego

postanowienia poprzez wskazanie, ze Zamawiajacy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich
swoich wymagalnych wierzytelnosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zgodnie z przepisami KC ma prawo dokonywad potracen wymagalnych wierzytelnosci.

Pytanie 73
W zakresie Pkt IIl. 1. 10 Ogdlnych warunkéw Umowy Wykonawca prosi o potwierdzenie, Ze punkt
ten dotyczy wytacznie projektu organizacji ruchu.

Odpowiedz:
Pkt l1l. 1.10 Ogdlnych warunkéw umowy odnosi sie do projektow organizacji ruchu,

Pytanie 74

W zakresie pkt I1l.1.14 Ogélnych warunkéw Umowy Wykonawca prosi o informacje czy Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie przekazany Zamawiajacemu, czy tylko przedtozony.
Wykonawca wskazuje, ze dokument ten, zgodnie z art. 46 Prawa budowlanego, przechowuje
Kierownik budowy i udostgpnia upowaznionym pracownikom organow nadzoru budowlanego.
Odpowiedz:

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu egzemplarz Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
w terminie i na zasadach okreslonych w pkt 1.14 Ogéinych warunkéw Umowy. PowyZsze nie
wyklucza posiadania kolejnego egzemplarza przez kierownika budowy.

Pytanie 75
W zakresie pkt 111.2.3 Ogdélnych warunkéw Umowy Wykonawca wskazuje, ze punkt ten odsyta do

nieistniejacego przepisu art. 150 ust. 7 PZP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wykresla w pkt 111.2.3 OWU zapis ,,z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp”

Pytanie 76

W zakresie pkt 111.3.4 Ogélnych warunkéw Umowy Wykonawca wskazuje, ze wprowadzanie
dodatkowych form zabezpieczenia, poza przewidzianym w PZP zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy, jest niezgodne z przepisami PZP. Przepisy PZP w sposob wyczerpujacy regulujg
mozliwg forme zabezpieczenia nalezytego wykonania i Zamawiajgcy, zgodnie z postanowieniami
pkt 1.2 Ogdlnych warunkéw Umowy, takie zabezpieczenie przewidziat.

Odpowiedz:

Zapis pkt Il 3.4 OWU nie wprowadza dodatkowych form zabezpieczenia.

Pytanie 77

W zakresie pkt 111.3.18 i pkt 111.3.19 Ogolnych warunkéw Umowy Wykonawca wskazuje, ze
postanowienia te moga sie wzajemnie wykluczaé, gdyz:

a. pkt 111.3.18 OgoInych warunkéw Umowy wskazuje, ze Wykonawca ma wyrazac swoje
stanowisko w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, m.in. w zakresie lokalizac;ji
reklam, obiektdw budowlanych, remontu istniejacej infrastruktury, a jednoczesnie

b. pkt 111.3.19 Ogélnych warunkéw Umowy wskazuje, ze Wykonawca wyraza zgode na czynno$ci
opisane w pkt [11.3.18 Ogélnych warunkéw Umowy

- tym samym zajecie stanowiska przez Wykonawce, przy odgornym zatozeniu wyrazenia zgody,
powoduije, ze stanowisko Wykonawcy jest bezcelowe.
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Odpowiedz:
Postanowienia pkt Ill.3.18 odnosza sig do zakresu realizowanych robét budowlanych na ktére

Wykonawca daje gwarancje nalezytego wykonania i objete sa one okresem rekojmi,
natomiast postanowienia pkt 1ll.3.19 odnosza si¢ do terenéw zielonych pasa drogowego w
obszarach gdzie Wykonawca nie realizowat Zadnych robét a pézniejsza ingerencja zwiazana
z umieszczeniem urzadzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy
istniejgcej infrastruktury nie bedzie miata wptywu na wykonany zakres robét.

Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie a .
Ul Mazawiecka 1, DB-GH8 Warszawa Mazaowiecki Zarzad
o' ol Dréog Wojewddzkich

Pytanie 78

W zakresie pkt 11.3.19 Ogélnych warunkéw Umowy Wykonawca prosi o informacie, czy
Zamawiajacy nie utraci réwniez uprawnien z rekojmi w sytuacji, gdy umieszczenie
urzadzen/obiektéw budowlanych/reklam oraz remont lub przebudowa istniejacej infrastruktury
zostang wykonane z naruszeniem zasad wiedzy technicznej i niezgodnie ze sztukg budowlang lub
z naruszeniem powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W tym zakresie Wykonawca wnosi
0 sprecyzowanie projektowanego postanowienia umownego poprzez wskazanie, ze uprawnienia z
rekojmi przystugujg nadal, jezeli ww. prace zostaly wykonane zgodnie z wyzej przywotanymi
zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang oraz zgodniez przepisami prawa, natomiast w
przypadku wadliwego ich wykonania podmiot trzeci bedzie zobowigzany do przywrdcenia stanu
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlanag i przepisami prawa.

Odpowiedz:

Postanowienia pkt 111.3.19 dotycza terendw zielonych na ktérych Wykonawca nie realizowat
rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia. Wszelkie dziatania majace wplyw na
obiekt budowlany w trakcie okresu rekojmi reguluje zapis pkt 11.3.18 Ogélnych warunkéw
Umowy.

Pytanie 79

W zakresie pkt [11.5.4 Ogolnych warunkéw Umowy Wykonawca prosi o informacje, w jakich
sytuacjach Zamawiajacy mozZe nie zaakceptowa¢ proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierownika kadry osobowej, pomimo speinienia przez kandydata wymagan okre$lonych
w ogtoszeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w przypadku nie zaakceptowania proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierownika kadry osobowej, pomimo spetnienia przez kandydata wymagan okreslonych
w ogtoszeniu kazdorazowo uzasadni swoja decyzje.

Pytanie 80

W zakresie pkt 111.7.2.1 Ogdinych warunkéw Umowy Wykonawca prosi o informacje, czy
wstrzymanie robdt z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy rowniez bedzie obcigzaé kosztowo
Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze wstrzymanie robét z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy
rowniez bedzie obcigza¢ kosztowo Wykonawce.

Pytanie 81

W zakresie pkt 111.10.4 i pkt 111.10.5 Ogélnych warunkdéw Umowy Wykonawca wnosi o zmiane i
sprecyzowanie wskazanych postanowiert umownych w ten sposob, ze koszty badan beda obcigzaé
strong, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Odpowiedz:

Powyzsza kwestie regulujg zapisy pkt 111.10.2, pkt 111.10.6, pkt 111.10.7.4, pkt 111.10.8.3 Ogélnych
warunkéw Umowy.
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Pytanie 82

W zakresie pkt 111.14.8 Ogolnych warunkéw Umowy wykonawca wnosi o sprecyzowanie
projektowanego postanowienia poprzez wskazanie, ze Zamawiajacy ma prawo dokonywania
potracen wszelkich swoich wymaganych wierzytelnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgodnie z przepisami KC ma prawo dokonywac potrgcen wymagalnych wierzytelnosci.

Pytanie 83

W zakresie § 7 ust. 2 Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, ze wprowadzanie dodatkowych form
zabezpieczenia, poza przewidzianym w PZP zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, jest
niezgodne z przepisami PZP. Przepisy PZP w sposob wyczerpujacy regulujg mozliwa forme
zabezpieczenia nalezytego wykonania i Zamawiajacy, zgodnie z § 6 ust. 1 Wzorca Umowy, takie
zabezpieczenie przewidziat.

Odpowiedz:

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi przewidziane jest przepisami PZP.

Pytanie 84

W zakresie § 9 ust. 1 tiret dziewiate Wzorca Umowy Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie
wysokos$ci kary umownej z 20 % do 5% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — Wykonawca wskazuje, ze ustalenie kary umownej na poziomie 20% moze
prowadzi¢ do ustalenia wysoko$ci kary na poziomie razgco wygérowanym i skutkowac
koniecznoscig jej miarkowania.

Odpowiedz:

Zapisy § 9 ust. 1 tiret dziewiate Wzorca Umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 85

W zakresie § 9 Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, ze nie zostaly przewidziane zadne kary na
rzecz Wykonawcy - takie uregulowanie postanowienn w zakresie kar umownych zaburza
kontraktowg rownowage stron umowy i niekorzystnie reguluje sytuacje Wykonawecy.

Odpowiedz:
Zapisy pozostajg bez zmian.

Pytanie 86
W zakresie klauzuli waloryzacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 6 do Wzorca Umowy Wykonawca wnosi

o podniesienie maksymalnego limitu waloryzacji z 5% do 10% warto$ci wynagrodzenia brutto umowy
uzasadniajgc to dynamicznymi zmianami cen na rynku, zwtaszcza w okresie epidemii COVID-19
oraz w okresie po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wykonawca wskazuje, ze obecnie
sytuacja na rynku nie jest ustabilizowana i zmiany cen materiatéw i kosztow moga ulegaé
dynamicznym zmianag, co uzasadnia niniejszy wniosek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, warunki waloryzacji pozostaja na poziomie okre$lonym w zataczniku
nr 6 do Wzorca Umowy.

Pytanie 87

Wykonawca zwraca sig z zapytaniem, na jakiej podstawie ma prowadzié roboty zwigzane z
rozbiorka istniejgcych obiektéw (mostu i 2 kladek dla pieszych) oraz budowa nowego obiektu,
skoro przestana decyzja nr 340/SAAB/2020 z dnia 25.05.2020 zgodnie z jej zapisami utracita
waznosc w dniu 25.05.2023r

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze decyzja nr 340/SAAB/2020 z dnia 25.05.2020 r. nie utracila
waznosci.
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Pytanie 88
Czy zamawiajgcy realizowat jakiekolwiek prace objete zakresem wydanej decyzji nr 340/SAAB/2020
z dnia 25.05.2020r. ? Jezeli tak prosze o opisanie jakich.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wykonatl wycinke drzew zgodnie z wydang decyzja.

Pytanie 89
Czy Zamawiajgcy dokonat rozbiérki ktéregos z obiektéw objetych decyzjg i zakresem inwestycji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie realizowat roboét rozbiorkowych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

Pytanie 90

Termin na wdrozenie zaakceptowanego projektu Statej Organizacji Ruchu uptyng w dniu
30.06.2021r., czy w zwigzku z powyzszym w zakresie Wykonawcy pozostaje ponowne opracowanie
projektu i jego zatwierdzenie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przedtuzyt termin wprowadzenia zatwierdzonej SOR, Wykonawca zobowigzany
jest to zastosowania zapisow pkt I11.1.10 Ogélnych warunkéw Umowy.

Pytanie 91

Dotyczy pkt XIXppkt1. 2) kryterium oceny ofert Doswiadczenie Kierownika Budowy (D) — zeby
uzyska¢ 10 pkt nalezy wykaza¢ 3 zadania spelniajgce warunki okreslone w SWZ tj. zadanie
polegajgce na rozbiorce i budowie mostu lub wiaduktu o wartosci robét nie mniejszej niz
2 000 000,00 zt brutto zt kazdy wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o
zakonczeniu realizacji zaméwienia. Czy Zamawiajacy przyzna 10 pkt jezeli Wykonawca wykaze
doswiadczenie Kierownika budowy na 2 obiektach inzynierskich, spemiajacy warunek okreslony
w pkt VIII ppkt 4) lit c) doswiadczenie Kierownika budowy w ramach 1 zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokona oceny oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w SWZ.

Pytanie 92
Zwracamy sig z prosbg o udostgpnienie pierwotnej dokumentacji projektowej, z ktérg nalezy

rozpatrywac projekt zamienny. W tym wszystkie rysunki zgodnie ze spisem tresci czesci opisowej
w wersji PDF.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie dokumenty zostaty uzupetnione przez Zamawiajacego.

Opublikowane odpowiedzi sa wiazace i dotyczg wszystkich uczestnikow postepowania.

_ Dyrekio
Mazowieckiego Zarzadu

f
rog Wojewddzkich

Grzegorz Obtekowski
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