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PA.280.1(1).2023                Załącznik nr 1 do SWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia publicznego: 

Przedmiotem zamówienia są prace około archeologiczne w ramach badań archeologicznych 

2023 r. związanych z inwestycją „Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 

1939 r.” obejmujące wykopy na działkach 20, 24, 25/2, 26, 31, 32, 34, 35, 68 w Gdańsku 

Westerplatte.  

 

Łączny czas trwania prac wynosi 125 dni roboczych, liczone od dnia podpisania umowy. Za 

dni robocze nie uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy oraz 02.05, 09.06, 14.08 i 01.09.  

 

Zamawiający przewiduje rozpoczęcie prac archeologicznych w dniu 24.04.2023, lecz nie 

wcześniej niż po podpisaniu umów przez wszystkich wykonawców. Przewidywany termin 

zakończenia prac to 25.10.2023 r. lub do wypracowania wszystkich planowanych godzin pracy, 

maksymalnie do 13.11.2023 r. 

Prace będą prowadzone po 8 godzin od poniedziałku do piątku, względnie także w soboty                   

(w szczególnych przypadkach). Zamawiający zastrzega sobie możliwość pracy powyżej 8 

godzin dziennie i pracy w soboty, w celu dotrzymania terminu zakończenia badań 

archeologicznych do dnia 25.10.2023 – po zrealizowaniu 125 dni roboczych. 

 

Do poniższego zestawienia przyjmuje się termin badań pomiędzy 24.04.2023 a 25.10.2023 r. 

Ilość dni: 125 dni roboczych (1000 roboczo-godzin), 185 dni kalendarzowych 

 

Kwiecień (7 dni kalendarzowych) – 5 dni roboczych (40 roboczo-godziny) 

Maj (31 dni kalendarzowych) – 20 dni robocze (160 roboczo-godzin) 

Czerwiec (30 dni kalendarzowych) – 20 dni robocze (160 roboczo-godzin) 

Lipiec (31 dni kalendarzowych) – 21 dni roboczych (168 roboczo-godzin) 

Sierpień (31 dni kalendarzowych) – 21 dni roboczych (168 roboczo-godzin) 

Wrzesień (30 dni kalendarzowych) – 20 dni roboczych (160 roboczo-godzin) 

Październik (25 dni kalendarzowych) – 18 dni roboczych (144 roboczo-godziny) 

 

Skład stałej ekipy badawczej obliczono na 37 osób: 

18 osób wykonujących prace fizyczne, 

4 dokumentalistów archeologicznych - rysowników, 

1 dokumentalista archeologiczny – fotograf, 

3 osoby obsługujące i wyposażone w detektory metali, 

1 osoba sprawująca nadzór saperski, 

1 osoba zabezpieczenia medycznego, 

9 archeologów – pracowników MIIWŚ w Gdańsku 

Ewentualnie możliwość przybycia antropologa na czas badań – w zależności od wymagań 

terenowych 
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Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:  

 

Część I przedmiotu zamówienia: 

Zapewnienie przez Wykonawcę: 

a) na okres prowadzenia prac archeologicznych (przewidzianych na 125 dni 

roboczych – do 8 h dziennie, wraz z pracą w soboty – przy nie sprzyjającej 

pogodzie w dni powszednie, w celu wykonania 40 h tygodnia pracy) 18 osób 

wykonujących prace fizyczne (każdego dnia roboczego) wyposażonych w sprzęt 

niezbędny do eksploracji ręcznej i odzież ochronną oraz przeszkolonych                                

w zakresie przepisów BHP. Wykonawca wyznaczy spośród pracowników 

fizycznych jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora prac (brygadzistę), której 

dodatkowym zadaniem będzie nadzór nad stanem narzędzi dostarczonych przez 

Wykonawcę oraz dbanie o utrzymywanie w czystości kontenerów socjalnych.  

Uwaga: 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności koordynatora prac. 

b) dostarczenie/zapewnienie koparko-ładowarki kołowej wyposażonej w łyżkę do 

skarpowania wraz z operatorem w celu: 

- wykonania wykopów sondażowych w pierwszym miesiącu prac – 5 dni roboczych po 

8 godzin dziennie (wykonawca zostanie z wyprzedzeniem powiadomiony o terminie,    

w którym będzie potrzebna praca sprzętu wraz z operatorem) 

- zasypania wykopów archeologicznych po zakończeniu badań urobkiem powstałym w 

trakcie prac oraz wyrównania terenu po wykopaliskach – ostatnie 5 dni prac po 8 godzin 

dziennie (wykonawca zostanie z wyprzedzeniem powiadomiony o terminie, w którym 

będzie potrzebna praca sprzętu wraz z operatorem). 

 

W skład dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu niezbędnego do eksploracji ręcznej powinny 

wchodzić:  

1. Łopaty z metalowym trzonkiem – 18 szt. 

2. Szpadle z metalowym trzonkiem – 18 szt. 

3. Taczki – 6 szt. 

4. Kilofy – 5 szt. 

5. Haczki ogrodnicze – 18 szt. 

6. Wiadra plastikowe – 10 szt. 

7. Grabie – 10 szt. 

 

W skład odzieży ochronnej dostarczonej przez Wykonawcę dla każdej z 18 osób wykonujących 

prace fizyczne winny wchodzić: 

1. Kamizelka ostrzegawcza 

2. Rękawice ochronne (1 para na 1 tydzień prac) 

3. Rękawice nitrylowe (co najmniej 5 par na 1 tydzień) 

4. Kask ochronny 

5. Buty ochronne z noskami wzmocnionymi 

 

Osoby wykonujące prace fizyczne powinni zostać przeszkolone przez Wykonawcę pod kątem 

zasad BHP w trakcie wykonywania prac wykopaliskowych.  

 

Czas pracy: Prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku, względnie także w soboty.                   

Z racji uzależnienia prac od warunków atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy 

rozliczanie osób wykonujących prace fizyczne zgodnie z faktycznie wypracowanymi 



3 
 

godzinami danego dnia oraz możliwość wydłużenia czasu pracy powyżej 8 godzin dziennie w 

celu dotrzymania terminu zakończenia prac do 25 października 2023 r. lub do wypracowania 

założonych roboczogodzin (18000 roboczo godzin łącznie przez wszystkich pracowników). 

Wypłata za wypracowane godziny wynosić będzie nie więcej niż wg rozpiski miesięcznej. 

 

Część II przedmiotu zamówienia: 

Zapewnienie przez Wykonawcę na okres prowadzenia prac archeologicznych 

(przewidzianych na 125 dni roboczych – do 8 h dziennie, wraz z pracą w soboty – przy nie 

sprzyjającej pogodzie w dni powszednie, w celu wykonania 40 h tygodnia pracy) pięciu 

dokumentalistów archeologicznych (z czego jednego wyposażonego w aparat 

fotograficzny o parametrach umożliwiających wykonywanie fotografii nawet niewielkim 

przedmiotom), trzech osób wyposażonych i obsługujących wykrywacze metali oraz 

zapewnieniu obsługi geodezyjnej w trakcie prowadzenia badań archeologicznych, wraz                 

z wykonaniem prac fotogrametrycznych oraz digitalizacja dokumentacji rysunkowej,                   

a także zapewnieniem ewentualnych konsultacji antropologicznych. 

 

Wymagane czynności w ramach tego zadania mają polegać na:  

 

− wytyczeniu wykopów archeologicznych w terenie za pomocą tachimetru laserowego 

(przewidziany termin prac – 24 kwietnia 2023 r.), 

− wyniesieniu stałych punktów wysokościowych w terenie za pomocą tachimetru laserowego 

(przewidziany termin prac –  24 kwietnia 2023 r.), 

− namierzaniu reliktów trwałych w postaci fundamentów ceglanych i betonowych oraz 

obiektów archeologicznych za pomocą tachimetru laserowego (według odkryć i potrzeb – 

przewidywana jedna wizyta geodetów w tygodniu), 

− namierzaniu punktów znalezisk na obszarze prac archeologicznych za pomocą tachimetru 

laserowego (według odkryć i potrzeb – przewidywana 1 wizyta geodetów w tygodniu), 

− digitalizacji pozyskanych w trakcie badań archeologicznych danych i umieszczeniu ich na 

współczesnym planie zagospodarowania terenu w programie AutoCad (prace gabinetowe 

prowadzone na bieżąco po każdej wizycie w terenie) oraz digitalizacji dokumentacji 

rysunkowej, 

− wykonaniu fotogrametrii odkrytych reliktów murowanych bądź innych wybranych znalezisk                     

z wysięgnika lub dronu, 

− zapewnieniu konsultacji przez antropologa – konsultacje wykonywane na żądanie na 

miejscu prac (w razie odkryć) zakończone sporządzeniem zbiorczego raportu                                         

z ewentualnych działań. 

 

Osoba zapewniająca obsługę geodezyjną powinna mieć co najmniej roczne doświadczenie                      

w pracach geodezyjnych wykonywanych na potrzeby badań archeologicznych. 

 

Każdy z czterech dokumentalistów archeologicznych - rysowników - powinien posiadać co 

najmniej półroczne doświadczenie wynikające z wykonywania rysunkowej dokumentacji 

archeologicznej podczas archeologicznych badań wykopaliskowych.  

 

Dokumentalista archeologiczny (fotograf) - powinien posiadać co najmniej trzymiesięczne 

doświadczenie wynikające z wykonywania fotograficznej dokumentacji zabytków 

pozyskiwanych w trakcie badań archeologicznych. 
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Każda osoba obsługująca detektor metali powinna posiadać co najmniej roczne 

doświadczenie wynikające z obsługiwania detektora metali podczas archeologicznych badań 

wykopaliskowych. Wykrywacze metali powinny cechować się tak zwaną dyskryminacją, a ich 

osiągi powinny zapewniać wykrycie zabytków z metali kolorowych – przykładowo łuski 

mosiężnej (Mauser) z głębokości co najmniej 35 cm.  

 

Konsultacja antropologiczna będzie polegać na wizytach podczas prowadzonych prac na 

terenie wykopalisk w celu przeprowadzenia selekcji pozyskiwanego materiału kostnego pod 

kątem występowania w nim kości ludzkich. W przypadku odnalezienia szczątków ludzkich 

antropolog jest zobowiązany do sporządzenia w formie pisemnej raportu antropologicznego z 

przeprowadzonych oględzin szczątków. 

 

Każda z wyżej wymienionych osób będzie  przeszkolona przez Wykonawcę pod kątem zasad 

BHP w trakcie wykonywania prac wykopaliskowych. 

 

Czas pracy: Łączny czas trwania prac – 125 dni roboczych (w tym 8000 godzin łącznie dla 5 

dokumentalistów i 3 detektorystów) (prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku po 8 h 

dziennie, względnie także w soboty, z zastrzeżeniem możliwości wykonywania prac powyżej 

8 godzin dziennie w celu dotrzymania terminu wykonania prac – do 25 października 2023 r., 

lub do wypracowania wszystkich przewidzianych godzin maksymalnie do 13 listopada 2023 

r.). Z racji uzależnienia prac od warunków atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy 

rozliczanie prac zgodnie z faktycznie wypracowanymi godzinami danego dnia 

Zakładamy wizyty osób zapewniających obsługę geodezyjną w zależności od odkryć i 

wynikających z nich potrzeb, w wymiarze nie przekraczającym jednej wizyty w tygodniu przez 

cały okres badań (125 dni roboczych – 26 wizyt). 

Wypłata za wypracowane godziny nie więcej niż wg rozpiski miesięcznej wraz z wizytami na 

miejscu badań. 

 

Część III przedmiotu zamówienia: 

Zapewnienie zabezpieczenia medycznego dla ekipy badawczej na okres 125 dni 

roboczych.  

Ratownik medyczny powinien być wyposażony w środki zabezpieczające w postaci 

kombinezonu, maseczki, przyłbicy, rękawic ochronnych, torbę medyczną R1 oraz termometr 

bezdotykowy.  

 

Wykonawca powinien spełniać wszelkie wymagane prawem i wymogami technicznymi 

warunki umożliwiające profesjonalne wykonywanie usług zabezpieczenia medycznego. W 

szczególności Wykonawca powinien być podmiotem dysponującym pozwoleniem na 

prowadzenie działalności objętej niniejszym zapytaniem oraz, że wymogi te Wykonawca 

będzie spełniał przez cały okres trwania umowy. 

 

Czas pracy: Łączny czas trwania prac – 125 dni roboczych (1000 godzin) (prace będą 

prowadzone od poniedziałku do piątku, względnie także w soboty po 8 h dziennie                                         

z zastrzeżeniem możliwości wykonywania prac powyżej 8 godzin dziennie w celu dotrzymania 

terminu wykonania prac – do 25 października 2023, lub do wypracowania wszystkich 

przewidzianych godzin maksymalnie do 13 listopada 2023 r.). Z racji uzależnienia prac od 

warunków atmosferycznych (np. opady deszczu) przewidujemy rozliczanie prac zgodnie                             

z faktycznie wypracowanymi godzinami danego dnia 

 

Wypłata za wypracowane godziny nie więcej niż wg rozpiski miesięcznej. 


