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Załącznik do poz.1) :rysunek-przedstawiający inwentaryzację branży budowlanej, 

sanitarnej i elektrycznej (1 karta)








 

Załącznik do poz.3): suplement fotograficzny (36 fotografii)





             
0) Podstawa opracowania
- Umowa nr 21/WIR-I/2021 zawarta dnia 30.07.2021 roku

- Kosztorys, dotyczący inwestycji budowy komendy, będący załącznikiem do umowy WZP-4789/20/290/IR o roboty budowlane, którą Komendant Stołeczny Policji zawarł z wykonawcą robót 

- Protokół częściowy nr 3 w ramach umowy nr WZP-4789/20/290/IR

1) Inwentaryzacja robót budowlanych wykonanych
W dniach 30 lipca, 2 i 5 sierpnia 2021 przeprowadzono oględziny i pomiary terenu inwestycji zlokalizowanej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Jana Łupińskiego 42 (dz. nr ew. 2417/82 obręb 0001 jedn. ew. 141201_1).

Teren budowy był ogrodzony. Drzewa oraz istniejąca roślinność były wycięte / wykarczowane w miejscach objętych zakresem inwestycji. Na terenie budowy były ustawione kontenery zaplecza budowy. Na placu budowy były wytyczone i utwardzone wewnętrzne drogi dojazdowe. Teren budowy był oświetlony, zabezpieczony monitoringiem wizyjnym, wyposażony w przyłącza elektryczne (na czas budowy) z rozdzielnicami wewnętrznymi oraz wyposażony w przyłącze wodne.

Na placu budowy były rozmieszczone w trzech miejscach hałdy z urobkiem z wykopów. W centralnej części działki zlokalizowano żuraw wieżowy, bloczki betonowe i pręty zbrojeniowe.

Poniższy [image: image1.emf]rysunek przedstawia działkę 2417/82 z oznaczeniem: A - terenu przygotowanego pod  zaplecze techniczne (w tym drogi wewnętrzne), B – miejsc składowania urobku z wykopu, C – miejsc lokalizacji budynku komendy oraz garaży.

W ramach robót budowlanych budynku komendy wykonawca:

	Miał zrealizować:
	Zrealizował na dzień 30.07.2021 r.:

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

	1. Przygotowanie terenu budowy poprzez usunięcie drobnych przedmiotów, zanieczyszczeń itp.

Łącznie                                                   3520 m2
	1. Przygotowanie dla terenu przedstawionego powyżej na rysunku obszar C (oznaczono obrysem czerwonym) z uwzględnieniem poszerzenia szerokości 1.5 m wokół budynku
(68.64 m + 2x1.5 m) x (20.03 m + 2x1.5 m) – 19.93 m x 1.5 m  + (48.535 m + 2x1.5 m) x (19.93 m + 2x1.5 m) + 4 m x(15.395m +2x1.5m)

Łącznie                                               2875.25 m2

	2. Usunięcie warstwy gruntu roślinnego grubości 50 cm za pomocą spycharek

Łącznie                                                   3520 m2
	2. Usunięcie warstwy gruntu roślinnego grubości 50 cm za pomocą spycharek

Łącznie                                               2875.25 m2

	3. Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w na odległość 10 m            0.3 m x 3520 m2 

Łącznie                                                   1056 m3
	3. Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w na odległość 10 m               0.15 m x 2875.25 m2

Łącznie                                                 431.29 m3

	4. Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w  - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m                   

Łącznie                                                   1056 m3
	4. Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w  - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m               

Łącznie                                                 431.29 m3

	5. Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami z gruntu j/w o wys. do 3.0m

Łącznie                                                   1056 m3
	5. Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami z gruntu j/w o wys. do 3.0m

Łącznie                                                 431.29 m3

	6. Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 m3 na odkład w gruncie kat.III

-w odniesieniu do budynku komendy1060.88m3
- w odniesieniu do szybu windowego   11.85 m3
Łącznie                                              1072.68 m3
	6. Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 m3 na odkład w gruncie kat.III (po odjęciu grubości humusu)

-w odniesieniu do budynku komendy
objętość brutto wykopów 2875.25 m2 x 1.25 m     

                                                          =3594.06m3
objętość nie usunięta – przyjęto hipotetyczny stan geometrii na dzień wykopu
między 3-8/J-L: (29.62 m -1.5 m) x(6.88 m -1.5 m) x1.25 m +

między 10-12/J-L: (4.72 m -1 m) x(9.61 m -1 m) x1.25 m +

między 1-8/G-F: (48.44 m -1 m) x(6.89 m -1.5 m ) x1.25 m +

między 10-12/J-F: (13.36 m -1 m) x(9.61 m -1 m) x1.25 m +

między A-F/7-9: (47.80 m – 1 m) x (6.87 m -1.5 m) x 1.25 m+

między A-F/9-10: (29.62 m -1.5 m) x(6.88 m -1 m) x1.25 m+

między A-F/10-11: (47.80 m -1.5 m) x (6.88 m -1.5 m) x1.25 m            
odliczenie wykopu pod fundamenty szybu dźwigu osobowego 3.67 m x3.8 m x0.85 m           
                                                       = -1736.66 m3
Łącznie                                               1857.40 m3

	FUNDAMENTY I ROBOTY ŻELBETOWE

	7. Chudy beton C12/15 pod ławy i stopy żelbetowe                          

Łącznie                                                  57.58 m3
	7. Chudy beton C12/15 pod ławy i stopy żelbetowe
oś 1/F-L: (18.83 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m +0.42 m x1.1 m x0.1 m

oś 1-2/J-L: 3x(4.67 m -0.2 m) x(0.4 m +0.2 m) x0.1 m+

oś 2/G-L: (4.67 m -0.2 m +1.155 m -0.2 m +4.38 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m +

oś 2-3/J-L: (4.67 m -0.2 m) x(0.4 m +0.2 m) x0.1 m +

oś 3/G-L: (4.67 m -0.2 m +1.155 m -0.2 m + 4.38 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m +

oś 4/G-J: (4.38 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1m

oś 5/G-J: (4.38 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1m

oś 6/G-J: (4.38 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1m

oś 7/G-J: (4.38 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1m

oś 8/G-L: (13.005 m +0.2 m) x(0.8 m +0.2 m) x0.1 m+

oś 9/F-G: 5.09 m x(0.8 m +0.2 m) x0.1 m +

9/G: (1.2 m +0.2 m) x(1.8 m +0.2 m) x0.1 m+

9/J: (0.2 m +1.8 m +0.64 m +0.8 m +0.2m) x(1.2 m +0.2 m) x0.1 m+

9/K: (1.2 m +0.2 m) x(1.5 m +0.2 m) x0.1 m+

między 9-10/F-G: 2.255 m x(0.6 m +0.2 m)  x0.1 m +

10/G: (1.2 m +0.2 m) x(1.8 m +0.2 m) x0.1 m+

10/J: (0.2 m +1.8 m +0.64 m +0.8 m +0.2 m) x(1.2 m +0.2 m) x0.1 m+

10/K: (1.18 m +0.2 m) x(1.5 m +0.2 m) x0.1 m+

między 10-12/F-L: (18.43 m -0.2 m) x (0.8 m +0.2 m) x0.1 m+

12/F-L: (18.73 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1m

oś L/1-12: (68.64 m -0.8 m +0.2 m +2x0.3 m -1.2 m-1.18 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m+

między J-K/1-3: 18.285 m x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m +

między 9-10/J-K: 3.99 m x(0.8 m +0.2 m) x0.1m

między 10-12/J-L: (9.16 m -0.2 m) x(0.8 m +0.2 m) x0.1 m+

oś J/1-8: (47.47 m -0.2 m) x(0.6 m+0.2 m)x0.1m

oś G/1-8:(47.47 m -0.2 m) x(0.6 m+0.2 m)x0.1m

oś F/1-7: 43.50 m x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m+

oś F/7-12: 25.25 m x(0.8 m +0.2 m) x0.1 m

oś 6/B-E: (15.395 m +0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m+

oś 7/E-F: 26.805 m x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m+

D/7: (1.2 m +0.2 m) x(1.2 m +0.2 m) x0.1 m+

C/7: (1.2 m +0.2 m) x(1.2 m +0.2 m) x0.1 m+

oś 7/A-B: (7.535 m +0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m+

oś 9/A-F: (47.35 m -0.2 m) x(0.8 m +0.2 m) x0.1 m+

między 9-10/E-F: 1.12 m x1.88 m x0.1 m +

1.14 m x1.88 m x0.1 m+

oś 10/A-F: (47.35 m -0.2 m) x(0.8 m +0.2 m) x0.1 m+

oś 11/A-F: 48.535 m x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m

między 9-10/E-F: 4x(4.38 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m

oś E/6-7: (3.40 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1m

oś B/6-7:(3.40 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1m

oś A/7-11: (18.83 m -0.2 m) x(0.6 m +0.2 m) x0.1 m +0.425 m x(0.9 m +0.2 m) x0.1 m
Łącznie                                                  56.00 m3

	8. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu prostokątne o szerokości do 0.4 m w deskowaniu systemowym – transport betonu pompą wraz z zbrojeniem starterów

Łącznie                                                    3.33 m3
	8. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu prostokątne o szerokości do 0.4 m w deskowaniu systemowym – transport betonu pompą wraz z zbrojeniem starterów: 4x4.7 m x0.4 m x0.4 m                          

Łącznie                                                     3.01 m3

	9. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu systemowym – transport betonu pompą wraz z zbrojeniem starterów

Łącznie                                                  90.06 m3
	9. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu systemowym – transport betonu pompą wraz z zbrojeniem starterów
oś 1/F-L: (18.86 m x0.6 m + 0.42 m x 0.9 m) x0.4 m +

oś 2/J-L:(1.155 m + 4.67 m) x0.6 m x0.4 m+

oś 3/J-L:(1.155 m + 4.67 m) x0.6 m x0.4 m+

oś 2/J-G: 4.38 m x0.6 m x0.4 m+

oś 3/J-G: 4.38 m x0.6 m x0.4 m+

oś 4/J-G: 4.38 m x0.6 m x0.4 m+

oś 5/J-G: 4.38 m x0.6 m x0.4 m+

oś 6/J-G: 4.38 m x0.6 m x0.4 m+

oś 7/J-G: 4.38 m x0.6 m x0.4 m+

między 9-10/F-G: 2.255 m x0.6 m x0.4 m+

oś 12/F-L:(18.73 m x0.6 m +0.42 m x0.9 m) x0.4m

oś L/1-12: (68.64 m -0.8 m +2x0.3 m -1.2 m-1.18 m) x0.6 m x0.4 m+

między J-K/1-3: 18.285 m x0.6 m x0.4 m+

oś F/1-7: 43.5 m x0.6 m x0.4 m
oś 6/B-E: 14.195 m x0.6 m x0.4 m+

oś 7/A-B: 7.535 m x0.6 m x0.4 m+

oś 7/E-F: 26.805 m x0.6 m x0.4 m+

oś 11/A-F: 48.535 m x0.6 m x0.4 m

między E-F/9-10: 4x4.38 m x0.6 m x0.4 m+

oś A/7-11: 18.83 m x0.6 m x0.4 m                               
Łącznie                                                   81.67 m3

	10. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu prostokątne o szerokości do 0.8 m 

Łącznie                                                  90.06 m3
	10. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu prostokątne o szerokości do 0.8 m

oś 8/G-L:13.0 m x0.8 m x0.4 m +

oś 9/F-G: 5.09 m x0.8 m x0.4 m +

oś 9/J-K: 0.64 m x1.2 m x0.4 m +

oś 10/J-K: 0.64 m x1.18 m x0.4 m +

między 10-11/F-L: 18.43 m x0.8 m x0.4 m + 

między J-K/10-12: 9.16 m x0.8 m x0.4 m +

między J-K/9-10: 6.365 m x0.8 m x0.4 m +

oś G/1-8: 47.47 m x0.8 m x0.4 m +

oś J/1-8: 47.47 m x0.8 m x0.4 m +

oś F/7-12: 25.25 m x0.8 m x0.4 m

oś 9/A-F: 47.35 m x0.8 m x0.4 m

oś 10/A-F: 47.35 m x0.8 m x0.4 m                               

między 9-10/E-F: 2 x1.13 m x1.88 m x0.4 m

Łącznie                                                  87.73 m3

	11. Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą

Łącznie                                                    9.07 m3
	11. Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą

pod słupy S-9.B: 2x1.2 m x1.2 m x0.6 m 

2 słupy S-10.B(oś K): 2 x1.15 m x1.45 m x0.6 m

poz. słupy S-10.B: 4x1.2 m x1.8 m x0.6 m

Łącznie                                                     8.91 m3

	12. Przygotowanie i montaż zbrojenia ław i stóp  

Łącznie                                                        9.31 t
	12. Przygotowanie i montaż zbrojenia ław i stóp                                     
Łącznie                                                       10.32 t

	13. Ściany fundamentowe grubości 25 cm na zaprawie cementowej

Łącznie                                                582.61 m2 
	13. Ściany fundamentowe grubości 25 cm na zaprawie cementowej
oś 1/F-L: (18.92 m -1.02 m)x 0.87 m +

oś 1-2/J-L: 4x5.02 m x0.87 m +

oś 2-3/J-L: 2x5.02 m x0.87 m +

oś 2-3/J-K: 1.605 m x0.87 m +

oś 2/G-J: 4.93 m x0.87 m +

oś 3/G-J: 4.93 m x0.87 m +

oś 4/G-J: 4.93 m x0.87 m +

oś 5/G-J: 4.93 m x0.87 m +

oś 6/G-J: 4.93 m x0.87 m +

oś 7/G-J: 4.93 m x0.87 m +

oś 8/G-L: 12.005 m x0.87 m +

oś 9/F-G: 4.37 m x0.87 m +

między 9-10/F-G: 1.74 m x0.87 m +

oś 10-11/F-L: (18.88 m -0.6 m) x0.87 m +

oś 12/F-L: (18.92 m -1.02 m) x0.87 m

oś L/1-12: (66.67 m -2x0.45 m -0.58 m -2x0.41 m ) x0.87 m +

między 10-12/J-K: (9.61 m -0.45 m ) x0.87 m +

między 1-3/J-K: 18.05 m x0.87 m + 

oś J/1-8: (47.92 m -0.58 m) x0.87 m +

oś G/1-8: (47.92 m -0.58 m ) x0.87 m +

oś F/1-12: (66.67 m -3x0.45 m -0.58 m )x0.87 m

oś 9/E-F: (11.48 m -0.58 m) x0.43 m +

oś 10/E-F: (26.58 m -0.58 m) x0.87 m+

oś 10/B-E: 10.355 m x0.15 m +

oś 11/A-F: (47.8 m -0.58 m -0.45 m -2x0.4 m) x0.87 m

oś A/9-11: 8.98 m x0.87 m +    
oś A/7-9: 8.98 m x0.30 m      

 Łącznie                                                413.88 m2

	14. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe ław, stóp i murów fundamentowych         
Łącznie                                              2848.06 m2
	14. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe ław, stóp i murów fundamentowych 

oś 1/F-L: (18.92 m -1.02 m)x 0.25 m +

oś 1-2/J-L: 4x5.02 m x0.25 m +

oś 2-3/J-L: 2x5.02 m x0.25 m +

oś 2-3/J-K: 2x1.605 m x0.25 m +

oś 2/G-J: 4.93 m x0.25 m +

oś 3/G-J: 4.93 m x0.25 m +

oś 4/G-J: 4.93 m x0.25 m +

oś 5/G-J: 4.93 m x0.25 m +

oś 6/G-J: 4.93 m x0.25 m +

oś 7/G-J: 4.93 m x0.25 m +

oś 8/G-L: 12.005 m x0.25 m +

oś 9/F-G: 4.37 m x0.25 m +

oś 9/J-K: 1.84 m x0.25 m +

między 9-10/F-G: 1.74 m x0.25 m +

oś 10/J-K: 1.84 m x0.25 m +

oś 10-11/F-L: (18.88 m -0.6 m) x0.25 m +

oś 12/F-L: (18.92 m -1.02 m) x0.25 m

oś L/1-12: (66.67 m -2x0.45 m -0.58 m -2x0.41 m ) x0.25 m +

między 10-12/J-K: (9.61 m -0.45 m ) x0.25 m +

między 9-10/J-K: 4.93 m x0.25 m +

między 1-3/J-K: 18.05 m x0.25 m + 

oś J/1-8: (47.92 m -0.58 m) x0.25 m +

oś G/1-8: (47.92 m -0.58 m ) x0.25 m +

oś F/1-12: (66.67 m -3x0.45 m -0.58 m )x0.25 m

oś 7/E-F: (26.505 m -0.58 m -0.40 m) x0.25 m +

oś 7/A-B: 5.90 m x0.25 m +

oś 9/E-F: (11.48 m -0.58 m) x0.25 m +

oś 9/A-F: (36.31 m -2x0.4 m) x0.25 m +

między E-F/9-10: (1.395 m +1.4 m) x2.06 m +

oś 10/E-F: (26.58 m -0.58 m) x0.25 m+

oś 10/A-E: (20.82 m -0.4 m) x0.25 m+

oś 11/A-F: (47.8 m -0.58 m -0.45 m -2x0.4 m) x0.25 m

oś E-F/9-10: 4x4.93 m x0.25 m+

oś E/6-7: 3.37 m x0.25 m +

oś B/6-7: 3.37 m x0.25 m +

oś A/9-11: 8.98 m x0.25 m +    
oś A/7-9: 8.98 m x0.25 m

stopy fund. oś 7/C i 7/D: 2 x 1.2 m x 1.2 m            
Łącznie                                                 160.98 m2

	15. Izolacje i uszczelnienia z zaprawy na powierzchniach pionowych murów fundamentowych zewnętrznych

Łącznie                                               379.66 m2
	15. Izolacje i uszczelnienia z zaprawy na powierzchniach pionowych murów fundamentowych zewnętrznych

ściana oś F/2-3:2.165 m x(0.87 m +0.18 m +0.4 m)     

Łącznie                                                     3.14 m2

	16. Słupy żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym

Łącznie                                                  63.40 m3
	16. Słupy żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym
3x0.87m x(0.66m x0.25m+0.25m x0.13m) słup S-1.B

1x0.87m x(1.02m x0.25m+0.6m x0.4m) słup S-2.B

5x0.87m x0.45m x0.25m słup S-3.B

10x0.87m x0.28m x0.25m słup S-4.B

1x0.87m x(0.55m +0.15m) x0.25m słup S-5.B

1x0.87m x0.75m x0.25m słup S-6.B

6x4.5m x0.25m x0.45m słupy S-9.B

2x4.5m x0.25m x0.4m słupy S-10.B                                    

Łącznie                                                     6.30 m3

	17. Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów 

Łącznie                                                         7.20t
	17. Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów                                                          

Łącznie                                                         3.00 t

	18. Dodatkowy wykop pod fundamenty szybu dźwigu osobowego 3.67 m x3.8 m x0.85 m

Łącznie                                                  11.85 m3
	18. Dodatkowy wykop pod fundamenty szybu dźwigu osobowego 3.67 m x3.8 m x0.85 m

Łącznie                                                  11.85 m3

	19. Odeskowanie wykopów pod fundament szybu z rozbiórką 2x(3.67 m +3.8 m) x0.85 m

Łącznie                                                    12.7 m3
	19. Odeskowanie wykopów pod fundament szybu z rozbiórką 2x(3.67 m +3.8 m) x0.85 m

Łącznie                                                    12.7 m3

	20. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym – chudy beton pod płytę 

Łącznie                                                    1.15 m3
	20. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym – chudy beton pod płytę 
(2.675 m +0.2 m) x(2.835 m +0.2 m) x0.1 m

Łącznie                                                    0.87 m3

	21. Płyty fundamentowe żelbetowe

Łącznie                                                    3.03 m3
	21. Płyty fundamentowe żelbetowe

2.675 m x 2.835 m x 0.4 m  
Łącznie                                                    3.03 m3

	22. Ściany żelbetowe szybu windowego proste grubości 12cm/16/

Łącznie                                                  61.46m2
	22. Ściany żelbetowe szybu windowego proste grubości 12cm/16/ 

powierzchnia wzdłuż osi 9: 2 x 2.36 m x 4.6 m +

powierzchnia wzdłuż osi G: 2x (1.97 m -2x0.16 m) x 4.6 m                  

Łącznie                                                   36.89m2

	23. Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian B25 - krotność 4 

Łącznie                                                 61.46 m2
	23. Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian B25 - krotność 4 

Łącznie                                                   36.89 m2

	24. Przygotowanie i montaż zbrojenia szybu 

Łącznie                                                        1.45 t
	24. Przygotowanie i montaż zbrojenia szybu 
przyjęto wykonanie zgodnie z projektem, ustalono na podstawie zestawienia stali z rysunku wykonawczego
pręty 1, 30szt.: 30 x2.73 m x 0.888 kg/m

pręty 2, 32szt.: 32 x2.57 m x 0.888 kg/m

pręty 3, 40szt.: 40 x0.94 m x 0.222 kg/m

pręty 4, 78szt.: 78 x1.10 m x 0.888 kg/m

pręty 5, 12szt.: 12 x1.48 m x 0.888 kg/m

pręty 6, 82szt.: 82 x5.45 m x 0.888 kg/m

pręty 8, 26szt.: 26 x1.92 m x 0.400 kg/m

pręty 9, 26szt.: 26 x2.62 m x 0.400 kg/m

pręty 10, 9szt.: 9 x1.92 m x 0.888 kg/m

pręty 11, 9szt.: 9 x2.92 m x 0.888 kg/m

pręty 13, 10szt.: 10 x2.99 m x 0.400 kg/m

pręty 14, 6szt.: 6 x2.29 m x 0.888 kg/m

pręty 15, 12szt.: 12 x3.29 m x 0.888 kg/m

pręty 16, 22szt.: 22 x 2.82 m x 0.400 kg/m

pręty 17, 12szt.: 12 x1.40 m x 0.222 kg/m

pręty 18, 12szt.: 12 x 0.72 m x 0.222 kg/m

pręty 19, 14szt.: 14 x 0.80 m x 0.222 kg/m

pręty 20, 40szt.: 40 x 1.34 m x 0.222 kg/m

pręty 21, 12szt.: 12 x 1.50 m x 0.888 kg/m

Łącznie                                                         0.85t

	ROBOTY SANITARNE, ELEKTRYCZNE

	25. Układanie przewodów uziemiających dla uziomu fundamentowego – bednarka ocynkowana 25x4

Łącznie                                                       680 m
	25. Układanie przewodów uziemiających dla uziomu fundamentowego – bednarka ocynkowana 25x4 przebieg bednarki w odniesieniu do elementów zabetonowanych przyjęto zgodnie z projektem
oś 1/L-F: 19.43 m +2 m

oś 2/L-F, 4/L-F, 6/L-F, 8/L-F: 4x19.43 m +

między 9-10/F-G: 2.82 m +

między 10-11/F-L: 19.13 m +

oś 12/F-L: 19.43 m +5 m

oś K-L/1-12: 66.88 m +5x3 m +4 m +5 m +8 m+

oś G/1-12: 66.88 m +

między F-G/9-10: 1 m +1.14 m +

oś F/1-12: 66.88 m +2 m +5x3 m +8 m

oś 7/A-F: 48.07 m +2x5 m + 2 m + 5 m +

oś 9/A-F: 48.07 m +

oś 11/A-F: 48.07m +4x5 m +2x6 m +4 m +2x3m

między E-F/7-11: 13.70 m + 2x19.43 m

oś C/7-11:19.43                                               

Łącznie                                                       680 m

	26. Łączenie przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia poprzez spawanie, zabezpieczenia połączeń przed korozją masą bitumiczną

Łącznie                                                       50 szt.
	26. Łączenie przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia poprzez spawanie, zabezpieczenia połączeń przed korozją masą bitumiczną – przyjęto w proporcji do realizacji poz. 20
Łącznie                                                       50 szt.

	27. Przejścia rurociągu przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 50 cm dla przyłączy gazowych / kanalizacji sanitarnej i deszczowej /  o śr. nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 150 mm – przejście dla rurociągów w rurze ochronnej  4+19+6 = 

Łącznie                                                       29 kpl
	27. Przejścia rurociągu przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 50 cm dla przyłączy gazowych / kanalizacji sanitarnej i deszczowej /  o śr. nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 150 mm – przejście dla rurociągów w rurze ochronnej                                                   Łącznie                                                        11 kpl

	Oraz pozostałe roboty budowlane niezbędne do zakończenia inwestycji
	----------------------


W ramach robót budowlanych budynków garaży wykonawca:

	Miał zrealizować:
	Zrealizował na dzień 30.07.2021 r.:

	1. Przygotowanie terenu budowy poprzez usunięcie drobnych przedmiotów, zanieczyszczeń itp.
Łącznie                                                734.59 m2
	1. Przygotowanie dla terenu przedstawionego powyżej na rysunku obszar C (oznaczono obrysem czerwonym) (6.80 m + 2x1.5 m) x (36.80 m + 2x1.5 m) + (33.50 m + 2x1.5 m) x (6.80 m + 2x1.5 m) + (10.40 m + 2x1.5 m)x2.0m     

Łącznie                                                 774.54 m2

	2. Usunięcie warstwy gruntu roślinnego grubości 50 cm za pomocą spycharek

Łącznie                                                734.59 m2
	2. Usunięcie warstwy gruntu roślinnego grubości 50 cm za pomocą spycharek

Łącznie                                                774.54 m2

	3. Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w na odległość 10 m     0.3 m x734.59 m2

Łącznie                                                220.38 m3 
	3. Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w na odległość 10 m       0.15 m x 774.54 m2  

Łącznie                                                 116.18 m3

	4. Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w  - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m                   

0.3 m x 734.59 m2

Łącznie                                                220.38 m3
	4. Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w  - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m               

0.15 m x 774.54 m2

Łącznie                                                 116.18 m3

	5. Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami z gruntu j/w o wys. do 3.0m

0.3 m x 734.59 m2

Łącznie                                                220.38 m3
	5. Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami z gruntu j/w o wys. do 3.0m

0.15 m x 774.54 m2 
Łącznie                                                 116.18 m3

	6. Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 m3 na odkład w gruncie kat.III

Łącznie                                                675.63 m3
	6. Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 m3 na odkład w gruncie kat.III (po odjęciu grubości humusu)                                1.25 m x  774.54 m2

Łącznie                                                 968.18 m3

	7. Chudy beton C12/15 pod ławy i stopy żelbetowe

Łącznie                                                  18.99 m3
	7. Chudy beton C12/15 pod ławy i stopy żelbetowe
oś E/1-12 i D/1-12

2x(36.8 m+0.2 m)x(0.5 m +0.2 m)x 0.1 m 

oś D-E/1 i D-E/12

2x(5.8 m- 0.2 m)x(0.5 m +0.2 m)x 0.1 m 

osie od D-E/2 do D-E/11

10x5.6 m x(0.3 m + 0.2 m)x0.1 m

oś C/1-11 oraz A/B/1-11 
2x(33.5 m+ 0.2 m)x(0.5 m +0.2 m)x0.1 m 
oś B-C/1, oś A-C/8, oś A-C/11

(5.8 m- 0.2 m)x(0.5 m +0.2 m)x0.1 m+2x(7.8 m-0.2 m)x(0.5 m +0.2 m)x0.1 m

oś A-C/9, A-C/10, osie B-C/2-7, między B-C/1-2
(2x7.6m +6x5.6 m +2.7 m)x(0.3 m +0.2m)x0.1m                                                                     

Łącznie                                                   17.51 m3

	8. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu systemowym – transport betonu pompą wraz z zbrojeniem starterów

Łącznie                                                  51.28 m3
	8. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu systemowym – transport betonu pompą wraz z zbrojeniem starterów
oś E/1-12 i D/1-12
2x36.8 m x0.5 m x0.4 m
oś D-E/1 i D-E/12
2x5.8 m x0.5 m x0.4 m
osie od D-E/2 do D-E/11
10x 5.8 m x 0.3 m x0.4 m  
oś C/1-11 oraz A/B/1-11 
2x33.5 m x0.5 m x0.4 m
oś B-C/1, oś A-C/8, oś A-C/11
(2x7.8 m +5.8 m)x0.5 m x0.4 m
oś A-C/9, A-C/10, osie B-C/2-7, między B-C/1-2
(2x7.8 m +6x5.8 m +2.9 m )x0.3 m x0.4 m

Łącznie                                                  48.08 m3

	9. Przygotowanie i montaż zbrojenia ław

Łącznie                                                       1.31 t
	9. Przygotowanie i montaż zbrojenia ław (elementy zabetonowane – przyjęto zgodnie z projektem)
Łącznie                                                       1.31 t

	10. Układanie przewodów uziemiających dla uziomu fundamentowego – bednarka ocynkowana 25x4

Łącznie                                                       240 m
	10. Układanie przewodów uziemiających dla uziomu fundamentowego – bednarka ocynkowana 25x4 przebieg bednarki w odniesieniu do elementów zabetonowanych przyjęto zgodnie z projektem
garaż wschodni 2x(36.3 m +4x3 m)+4x6.3 m+

garaż zachodni 2x(33 m+4x3 m)

+2x(8.3 m +6.3 m)                       

Łącznie                                                        229 m

	11. Łączenie przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia poprzez spawanie, zabezpieczenia połączeń przed korozją masą bitumiczną

Łącznie                                                       20 szt.
	11. Łączenie przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia poprzez spawanie, zabezpieczenia połączeń przed korozją masą bitumiczną – przyjęto w proporcji do realizacji poz. 10
Łącznie                                                       19 szt.

	Oraz pozostałe roboty budowlane niezbędne do zakończenia inwestycji
	----------------------


Załącznik: rysunek -przedstawiający inwentaryzację branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 

W ramach robót budowlanych wycinki drzew oraz obsługi geodezyjnej wykonawca:

	Miał zrealizować:
	Zrealizował na dzień 30.07.2021 r.:

	1.Ścinanie i karczowanie drzew

Łącznie                                                 120 sztuk
	11. Ścinanie i karczowanie drzew – obecnie brak możliwości weryfikacji ilości, przyjęto realizację zgodnie z kosztorysem
Łącznie                                                 120 sztuk

	2. Wywożenie ściętych drzew na odległość do 2 km

Łącznie                                                128.40 mp
	2. Wywożenie ściętych drzew na odległość do 2 km

Łącznie                                               128.40 mp

	3. Wywożenie ściętych drzew – dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (krotność 36)

Łącznie                                                128.40 mp
	3. Wywożenie ściętych drzew – dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (krotność 36)

Łącznie                                               128.40 mp
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