Zatacznik A do SWZ
Projektowane postanowienia Umowy
(wersja ze zmianami)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
W systemie Generalnego Wykonawstwa
1\ S O /2022

zawarta W dniu ...........ceeeueeee. r. w Pruszkowie pomiedzy:

Powiatem Pruszkowskim z siedzibg w Pruszkowie, przy ul. Drzymaty 30, REGON: 013267144, NIP:
534-24-05-501, zwanym dalej ,,Zamawiajacym", reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, na rzecz
i w imieniu ktorego dziataja:

Krzysztof Rymuza — Starosta
Grzegorz Kaminski - Wicestarosta

przy udziale Project Management Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w
Warszawie, ul. Ztota 59, 00-120 Warszawa, KRS 0000622290, NIP 5242803254, REGON 364667400,
reprezentowang przez: Marcina Sokotowskiego — Czlonka Zarzadu (zwanym dalej Inwestorem

Zastepczym)

oraz

......................................... z siedzibg W GO |
przyul. .ooooiii ,

KRS ..., NIP: oo ,REGON: .......c.oenn.

zwanym dalej ,,Generalnym Wykonawca" lub ,,Wykonawca”

lacznie zwanymi dalej ,,Stronami”,

W zwiazku z:

e dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego w procedurze powyzej 5 350 000 euro, zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych,

oraz objeciem Inwestycji Zamawiajacego:

e wzakresie dotyczacym Etapu I Wstepna Promesa dotyczaca dofinansowania inwestycji z Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9424/PolskiLad.

o dotacja z budzetu Wojewoddztwa Mazowieckiego zaplanowang w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2021-2038, przyjeta uchwalg
nr 173/20 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2021-2038, z p6zn. zm. (11.3.16 —
Instrument wsparcia zadan waznych dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego —
finansowe wsparcie zadan realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Mazowsza,
ktore przyczynia si¢ do rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego) w okresie od dnia
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

zostaje zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowa” 0 nastepujgcej tresci:
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§ 1.
Przedmiot Umowy

Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego Inwestycje pn. ,,Przebudowa LO
im. T. Kosciuszki w Pruszkowie” (dalej nazywana Inwestycjg), polegajaca na rozbudowie
i przebudowie Liceum Ogodlnoksztalcacego im. Tadeusza Kosciuszki w  Pruszkowie
z zagospodarowaniem terenu: Etap O — Prace Przygotowawcze, Etap I, Etap Il i Etap 11l zgodnie
ze Szczegbtowym Opisem Przedmiotu Zamoéwienia — Zakres Inwestycji, ktory stanowit zatgcznik
nr B do SWZ oraz Szczegdétowym Opisem Przedmiotu Zaméwienia — Obowigzkami Generalnego
Wykonawcy wskazanymi w zataczniku nr C do SWZ, ktore zostaja dotaczone jako zatgczniki nr 1
i 2 do Umowy.

Na catos¢ Inwestycji sktadajg si¢ nastepujace Etapy i wechodzace w ich sktad czesci, a mianowicie:

1) Etap 0 - Prace przygotowawcze.

Generalny Wykonawca w ramach tego Etapu wykona Naprawczy Projekt Wykonawczy (NPW),
umozliwiajacy w Kkolejnym etapie wykonanie robot budowlanych polegajacych na rozbiorce,
rozbudowie i przebudowie budynku Liceum Ogolnoksztatlcacego oraz posadowi na gruncie
tymczasowe pomieszczenia w technologii kontenerowej na okres realizacji wskazanej czesci
Inwestycji a takze bedzie $wiadczyt czynnosci nadzoru autorskiego.

A. Cze¢s¢ nr 1) opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW), w tym
konstrukcji i skoordynowanie NPW z innymi projektami branzowymi i jesli okaze si¢ to
konieczne wprowadzenie zmian tzw. ,,nieistotnych” i uzupetnien w projekcie budowlanym
i projektach wykonawczych w kazdej branzy, w zakresie przebudowy i rozbudowy
budynkow Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w
Pruszkowie, w ramach rozpoczetego procesu inwestycyjnego, z uwzglednieniem
uzyskanych uzgodnien, w tym przede wszystkim na podstawie Projektu Budowlanego
stanowigcego integralny zatacznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
zatwierdzajacej projekt budowany i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz sporzadzenie
projektu przebudowy przytacza wodociagowego, w zwigzku z nowymi warunkami od
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji (innymi niz dotychczasowe),

B. Cze$¢ nr 2) sprawowanie nadzoru autorskiego - w zakresie zgodno$ci realizacji robot
z dokumentacjg projektowa i uzgadniania mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych - odnoszacego si¢ zar6wno do Dokumentacji Projektowej
zatwierdzonej przez organ architektoniczno-budowlany w ramach wskazanej w punkcie 1)
decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. sporzadzonej przez osobe trzecig dla potrzeb
realizacji Inwestycji (w ramach udzielonego w tym zakresie upowaznienia w imieniu
tworcy) oraz do Naprawczego Projektu Wykonawczego w ramach Czgsci nr 1), w catym
cyklu realizacyjnym Inwestycji (Etap I, Etap Il i Etap Il Inwestycji).

C. Czes¢ nr 3) wykonanie dokumentacji projektowej do zgtoszenia i pozwolenia na budowe
oraz dostawa i budowa tymczasowego budynku w technologii kontenerowej na okres
realizacji Inwestycji w czgéci opisanej w ust. 2) nizej — Etap 1.

Dodatkowe postanowienia uszczegotawiajgce zakres czynnosci w ramach Etapu 0 zostaly zawarte w § 2
do § 4 Umowy.

2) Etapl.

Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajagcego w Etapie I rozbidrke istniejacych
budynkow od strony ul. Ko$ciuszki oraz budowe pierwszego obiektu szkoty (pieciokondygnacyjny
budynek, 13 sal lekcyjnych, podziemny parking na 33 stanowiska). Inwestycja doprowadzi
do powstania nowoczesnego obiektu przystosowanego dla potrzeb 0séb z niepelnosprawnosciami.
Docelowy uklad nowoprojektowanego obiektu zaktada przebywanie 802 ucznidow oraz 65
nauczycieli i pracownikow obstugi.

Dodatkowe postanowienia uszczegotawiajace zakres czynnosci w ramach Etapu I zostaty zawarte
w § 5 Umowy.
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3) Etap Il

Generalny Wykonawca w ramach tego Etapu wykona na rzecz Zamawiajacego cz¢s¢ srodkowa
budynku Liceum Ogolnoksztatcacego oraz modernizacje czgs$ci budynku sali gimnastycznej wraz
Z montazem paneli akustycznych w celu poprawy warunkow akustycznych.

A. Cze$¢ nr 1) Wybudowanie $rodkowej nowej cze$¢ budynku sktadajacej si¢ z czterech
kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenia, ktory zostanie potaczony z istniejacym
budynkiem sali gimnastycznej na poziomie podziemia i parteru od strony pdinocne;.
W ramach tego etapu zostang wykonane wszelkie przekucia w $cianach umozliwiajace
potaczenie czgsci budynkoéw z roznych etapow a takze na poszczegolnych pigtrach nastapi
szczegdlowo wskazana przebudowa i zmiana dotychczasowych funkcji pomieszczen.

B. Czes¢ nr 2). Polega na niewielkiej przebudowie obecnych pomieszczen w istniejacym
budynku trzykondygnacyjnej hali sportowej oraz wybudowaniu podziemnego potaczenia.

C. Cze$¢ nr 3) Obejmuje modernizacje sali gimnastycznej w zakresie poprawienia jej
warunkow akustycznych (montaz paneli akustycznych).

4) Etap Il

Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego w ramach tego Etapu zagospodarowanie
terenu zakresie budowy boisk zewnetrznych - boiska do pitki noznej oraz boiska do koszykowki
i siatkowki wraz z przylegajacymi trybunami.

3. Wykonawca w momencie rozpoczecia prac budowlanych podejmie dziatania informacyjne

i W zwigzku z tym umiesci i utrzyma przez okres realizacji Inwestycji:

1) zuwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych,
dalej ,,Rozporzadzenie”, z tym ze tablica informacyjna, o ktérej mowa w § 2 pkt 1
rozporzadzenia, zawiera¢ bedzie oznaczenie stowne programu oraz logo Polski L.ad; Wzor logo
Polski Lad oraz szczegdtowy sposdb jego umiejscowienia na tablicy informacyjnej, o ktorej
mowa w § 2 pkt 1 rozporzadzenia, bedzie odpowiadal udostgpnionemu na stronach
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.)
i bedzie zawiera¢

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskie;j;
logo Polski Lad;

logo Programu;

informacj¢ o dofinansowaniu Inwestycji z Programu;

nazwe Inwestycji.

moow>

Mauzowsze,

2) tablice informacyjng z logo marki Mazowsze, serceRalbhl
0 nastgpujacej tresci:

,Zadanie pn. Przebudowa LO im. T. Kosciuszki w Pruszkowie zrealizowano przy
wspolfinansowaniu z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia
zadan waznych dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego”. Przy
wykorzystywaniu logo Mazowsza Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ warunki okreslone
w Wytycznych do stosowania logo Marki Mazowsze. (www.mazovia.pl/marka-mazowsze/pliki
do pobrania)

4. Wszelkie prace budowlane beda prowadzone przez Generalnego Wykonawce w  sposédb
umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ dydaktycznych w Szkole, od chwili rozpoczecia realizacji
Inwestycji do zakonczenia budowy i przekazania budynku Zamawiajacemu.

UWAGA:

Etapy wskazane zostaty porzadkowo.

Jesli w ocenie Wykonawcy jest to uzasadnione prace z przewidziane w poszczegélnych Etapach
moga by¢ realizowane tgcznie, moga przenika¢ si¢. Organizacja prac i przebieg realizacji pod
wzgledem rzeczowym i terminowym w ramach poszczegdlnych Etapow i pomigdzy Etapami | — 111
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pozostaje do uznania Wykonawcy, z tym jednak zastrzezeniem Ze nie moze to wplywaé na
obowigzek realizacji prac w terminach wynikajacych z Umowy, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym.

5. Skutki finansowe jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego
Wykonawce, 0raz mogacych powstaé na etapie realizacji, bedg obcigza¢ Generalnego Wykonawcg.

§2.
Etap 0 Czesé nr 1) Inwestycji
Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW)

1. Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW) - zamiennego rozbudowy
i przebudowy budynkéw Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Tadeusza Ko$ciuszki wskazanego w § 1
ust. 2 punkt 1) lit. A. zawiera, szczegdlnosci:

1) wykonanie zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji budynku zgodnie z projektem
budowlanym oraz posiadanym pozwoleniem na budowe nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 .,
umozliwiajgcego realizacj¢ inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynkow
L.O. im. Tadeusza Ko$ciuszki w Etapie | i w Etapie II,

2) skoordynowanie zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji z pozostatymi projektami
branzowymi,

3) wykonanie niezbednych zmian w projekcie budowlanym, stanowigcym integralny zatacznik
do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., wyniklych z zamiennego projektu
wykonawczego konstrukcji wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen,

4) sporzadzenie projektu przebudowy przylacza wodociggowego, w zwigzku z nowymi,
odmiennymi od dotychczasowych, warunkami uzyskanymi od Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji,

5) wykonanie niezb¢dnych zmian i uzupetnien w branzowych projektach wykonawczych, rowniez
niezaleznych od zmian projektu wykonawczego konstrukcji a wymaganych z uwagi na potrzebe
uzyskania kompletnosci dokumentacji wykonawcze;.

2. Przyjete rozwigzania projektowe powinny:

1) miesci¢ si¢ w okreslonej w Prawie budowlanym definicji ,,zmian nieistotnych” i na biezaco
powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajacego 0raz

2) pozwoli¢ na utrzymanie zalozonych kosztow realizacji oraz nie wplywac na przedtuzenie
terminow realizacji inwestycji.

3) uzyskac niezbedne uzgodnienia w zakresie p.poz i Sanepid.

4) uwzglednia¢ mozliwo$¢ rozpoczecia prac budowlanych w okresie grzewczym.

5) by¢ kompletne i spojne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.

3. Obowiagzki Generalnego Wykonawcy dotyczace wykonania  Naprawczego Projektu
Wykonawczego odnoszace sie do branzy architektonicznej, branzy konstrukcyjnej, elektrycznej
i teletechnicznej, branzy sanitarnej, czesci kosztorysowej zostalty wskazane w zataczniku nr C
do SWZ, stanowiacego zatacznik nr 2 do Umowy.

§ 3.
Etap 0 Czesé nr 2) Inwestycji
Pelnienie nadzoru autorskiego

1. Generalny Wykonawca w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 punkt 1) lit. B. zobowiazuje si¢
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowa¢ pelny nadzor autorski nad
zgodnoscig realizowanych robot budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, zar6wno taka ktora
zostala wykonana przez osobe trzecig (w ramach udzielonego w tym zakresie Zamawiajgcemu
upowaznienia w imieniu autora dokumentacji) oraz z dokumentacja sporzadzona przez Generalnego
Wykonawce zgodnie § 2, w calym cyklu realizacyjnym Inwestycji  (Etap I, Etap Il i Etap Il
Inwestyciji).
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1)

2)

Szczegotowy zakres obowigzkow Generalnego Wykonawcy w zakresie pelnienia nadzoru
autorskiego oprocz wskazanych w ust. 1 wynika z zatagcznika nr C do SWZ, stanowigcego zatgcznik
nr 2 do Umowy.

§4.
Etap 0 Czes$¢ nr 3) Inwestycji
Prace ogélnobudowlane — montaz kontenerow

W zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 punkt 1) lit. C. Generalny Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowa¢ Cze$¢ nr 3 Inwestycji w dwoch podetapach:

Podetap |

A) Sporzadzenie koncepcji lokalizacji i uktadu funkcjonalnego kontenerow do akceptacji
Zamawiajacego.

B) Sporzadzenie dokumentacji projektowe;.

C) Uzgodnienie dokumentacji niezbednej do zgloszenia budowy z rzeczoznawcami z zakresie
p.poz. i Sanepid.

D) Dokonanie zgloszenia organowi administracji architektoniczno — budowlanej (uzyskanie
zaswiadczenia do zgloszenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu).

E) Budowa kontenerow jako obiektow tymczasowych.

Podetap Il

A) uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien w tym z rzeczoznawcami z zakresu p.poz. i Sanepid dla
potrzeb wskazanych w punktach B) i C) nizej,

B) uzyskanie pozwolenia na budowe w terminie uzytkowania budynkéw kontenerowych,
okreslonym w zgloszeniu dotyczacym budowy obiektéw tymczasowych,

C) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy przedstawia Generalnemu Wykonawcy szkic lokalizacji cze$ci kontenerowej
Inwestycji i dolacza do Umowy jako zatacznik nr 4.

Zakres/Wyposazenie budynkéw w technologii kontenerowej oraz indywidualne wymagania
dotyczace klas/pracowni zostaly wskazane w zataczniku nr B do SWZ. Szczegbtowy zakres
obowiazkéw Generalnego Wykonawcy odnoszacy si¢ do niniejszego zakresu Umowy wynika
réwniez z Zatgcznika nr 2 do Umowy.

Planowany okres eksploatacji konteneréw na potrzeby dziatania Liceum Ogolnoksztatcacego to 36
miesigcy od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
przedtuzenia okresu eksploatacji konteneréw do 60 miesiecy od dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust.2.

§5.
Etap | Inwestycji
Rozbiorka oraz budowa cze$ci nowego obiektu

Roboty budowlane wskazane w § 1 ust. 2 punkt 2) beda prowadzone na podstawie dokumentacji
technicznej, tj. projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowg, wielobranzowych projektow
wykonawczych, przedmiarow, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt a takze
Naprawczego Projektu Wykonawczego, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. A. Umowy.

Generalny Wykonawca potwierdza, ze zapoznal si¢ i dysponuje niezbedng dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacja
techniczng dotyczacg planowanej Inwestycji, zna rowniez zakresy zmian odnos$nie projektowanego
uzbrojenia terenu i na dzien zawarcia Umowy nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z sytuacja faktyczng, a w szczegodlnosci ze stanem
technicznym i1 warunkami lokalnymi na terenie budowy, oraz zapewnia, Ze posiada niezbedng
wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci techniczne i kadrowe oraz uprawnienia
konieczne do prawidlowego wykonania Umowy.

Niezapoznanie si¢ przez Wykonawce z warunkami istniejagcymi na gruncie i w gruncie ktorego
dotyczy przedmiot Umowy, nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za ewentualne wady w zakresie realizacji Umowy.
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W zwiazku z koniecznoscia zapewnienia ciepta przez caly czas trwania Umowy w ramach zakresu
prac wskazanych w niniejszym paragrafie, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przebudowy
wezta cieplnego.

Szczegotowy zakres tej cze$ci Inwestycji oraz sposdb realizacji obowigzkéw Generalnego
Wykonawcy odnoszacy si¢ do Robot budowlanych, ktorych dotyczy niniejszy paragraf zostat
zawarty w zatacznikach B i C do SWZ (zalacznik nr 11 2 do Umowy).

§ 6.

Inwestor Zastepczy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy zawart z Project Management Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (00-120) przy
ul. Ztotej 59, KRS 0000622290, NIP: 5242803254, REGON: 5242803254 umowe, zgodnie z ktorg
bedzie on w trakcie realizacji Inwestycji w Etapie O i Etapie | pelnit w imieniu Zamawiajacego
funkcje Inwestora Zastepczego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej nazywany
Inwestorem Zastgpczym lub Inspektorem Nadzoru).

Sktad zespotu Inspektora Nadzoru, szczegdtowe dane kontaktowe zostang wskazane Generalnemu
Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

§7.

Personel Generalnego Wykonawcy

W sktad personelu Generalnego Wykonawcy, wykonujacego Umowe wchodza osoby wskazane
w dokumentach ztozonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. Osoby
te posiadaja odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie, a takze sa czltonkami odpowiedniego samorzadu zawodowego i posiadaja wazne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ile jest wymagane przepisami prawa,
a mianowicie:

a) kierownik budowy ...................

b) kierownik robot konstrukcyjno —budowlanych ............................

c) kierownik roboét sanitarnych......................oo.a

d) kierownik roboét elektrycznych i elektroenergetycznych ..................ocooeeni.

e) kierownik robot budowlanych w zakresie inzynieryjno — drogowym.......................

f) koordynator zespotu ds. prac projektowych.............cooooiviiiiiiiinnn.

dalej nazywani jako Personel Generalnego Wykonawcy lub Personel.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy.

Personel Generalnego Wykonawcy, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy nie ma prawa odmowi¢ zgody jesli zmiana konieczna bedzie
W zwigzku z rozwigzaniem uméw z inicjatywy personelu. Zmiana Personelu Generalnego
Wykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze dotychczasowy Personel zastgpiony bedzie osobami
o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu (w zakresie ocenianym w ofercie
Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert istniatoby uzasadnienie do przyznania co najmniej
takiej samej ilosci punktow jaka zostata przyznana ofercie Wykonawcy w ramach tego kryterium).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang Personelu
z co najmniej siedmiodniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem przed dokonaniem zmiany.
Wraz z wystapieniem do Zamawiajacego o wyrazenie W/w zgody, Generalny Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie przez proponowany osobowy sktad
Personelu wymogow okreslonych w SWZ.

Zmiana Personelu Generalnego Wykonawcy w trybie okre§lonym w ust. 3 - 4 nie stanowi zmiany
Umowy.

§ 8.

Terminy
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1. Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie obowiazki wskazane w § 2 ust. 1
punkt 1) w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, a zatem dodnia.........................
Pozostate obowiagzki wskazane w § 1 ust. 2 punkt 1) lit. A. i § 2 powinny zosta¢ wykonane
w terminach umozliwiajacych realizacj¢ prac budowlanych w ramach kolejnych czesci Inwestycji
wskazanych w § 41 § 5.

2. W zakresie wskazanym w § 4 Generalny Wykonawca:

1) W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje
lokalizacji i uktadu funkcjonalnego konteneréw, o czym mowa w § 4 ust. 1 punkt 1) lit. A),
z zastrzezeniem punktu 4),

2) Procedure uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w zakresie wskazanym w § 4 przeprowadzi
w okresie przerwy wakacyjnej lub w czasie wolnym od zaje¢ lekcyjnych, z tym zastrzezeniem
ze:

A) Zgloszenie i wybudowanie konteneréw powinno nastagpi¢ w terminie 60 dni od dnia
zawarcia Umowy, a zatemdodnia ....................oooeii

B) Uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie powinno nastgpic
w terminie 180 dni od dnia zawarcia Umowy, a zatemdodnia .........................

3) Kontenery musza by¢ gotowe do uzytkowania przed przewidziang w § 1 ust. 2 punkt 2).
rozbiodrka czesci budynku i pozosta¢ w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania do konca realizacji
Inwestycji w zakresie § 5.

4) W terminie wskazanym w punkcie 1) niniejszego ustepu 2 Generalny Wykonawca moze
przedstawi¢ Zamawiajacemu alternatywna propozycj¢ pomieszczen zastepczych spetniajacych
wymagania i potrzeby Zamawiajacego wynikajace z zalgcznika C do SWZ.

5) W terminie 30 dni od zawarcia protokotu z przekazania placu budowy zakonczy budowe¢ wezta
cieplnego i1 zapewni dostarczanie ciepta do budynku LO.

3. W zakresie wskazanym w § 5 — Etap | Generalny Wykonawca ma obowiazek:

1) Zakonczy¢ rozbudowe i przebudowe budynku LO w terminie do dnia 26 marca 2023 r.;

2) Uzyska¢ odbiory koncowe z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku L.O. i zapewnié
rozliczenie koncowe Inwestycji w ramach tego Etapu w terminie do dnia 26 maja 2023 r.

3) Przekaza¢ Zamawiajagcemu, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej, instrukcji uzytkowania budynku co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia
26.05.2023 r.

4. W zakresie — Etapu I1'i Etapu 1l Generalny Wykonawca ma obowigzek:

1) zakonczy¢ budowe czgsci srodkowej budynku Liceum Ogolnoksztatcacego i modernizacje
istniejacej sali gimnastycznej wWraz z poprawieniem jej warunkow akustycznych (montaz paneli
akustycznych),

2) zagospodarowac teren w zakresie budowy boisk zewnetrznych - boiska do pitki noznej oraz
boiska do koszykdéwki i siatkowki wraz z przylegajacymi trybunami

3) uzyska¢ odbiory koncowe z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub w zakresie w jakim
to mozliwe dokonaé zgtoszenia w tym zakresie | zapewni¢ rozliczenie koncowe Inwestycji
w ramach tych Etapow,

4) przekaza¢ Zamawiajagcemu, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej, instrukcje uzytkowania budynku

w terminie do dnia 30 listopada 2024 r.

5. Catos¢ Inwestycji w ramach wszystkich Etapow objetych Umowa zostanie zrealizowana w petnym

zakresie, nie p6zniej niz do dnia 30 listopada 2024 r.

6. Generalny Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej Harmonogram), obejmujacy elementy
rozliczeniowe w ramach wynagrodzenia ofertowego, zawierajace kolejnos¢ wykonywanych robot,
ktére beda podstawa ptatnosci i wysokos$¢ kwot do zaptaty w ramach faktur cze$ciowych za prace
wykonane a takze opracowang instrukcje i scenariusz pozarowy.

Terminy ptatnosci wskazane w Harmonogramie uwzglednia¢ beda fakt dofinansowania Inwestycji
z

1) Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych i w zwiazku z tym
warunki wyplaty Wynagrodzenia w czgsci pochodzacej ze srodkéw z dofinansowania zostang
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uwzglednione zgodnie z trescig Promesy Wstepnej Nr 01/2021/9424/PolskilLad i w tym zakresie
w szczegolnosci w ramach Etapu I

A. platnosci bedzie realizowal Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci ze srodkéw wiasnych
w wysoko$ci obliczonej jako wynagrodzenie za ten Etap pomniejszone o kwote
dofinansowania tj. 13 950 000,00 zt w ramach Funduszu,

B. pierwsza transza uiszczona w ramach dofinansowania z Funduszu stanowi¢ begdzie kwotg
nie wyzszg niz 50 % wartosci otrzymanego dofinansowania za ten Etap i zostanie uiszczona
po dokonaniu cz¢$ciowego odbioru Inwestycji w ramach tego etapu,

C. druga transza uiszczona w ramach dofinansowania z Funduszu stanowi¢ bedzie kwote
W wysoko$ci pozostalej do zaptaty warto$ci otrzymanego dofinansowania i zostanie
uiszczona po zakonczeniu realizacji tego Etapu (dokonaniu odbioru Inwestycji przez
Zamawiajacego).

2) dotacji z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego zgodnie zUmowag nr ..................... z dnia
............................ o udzielenie dotacji z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego
na dofinansowanie realizacji Zadania pn. Przebudowa LO im. T. Kos$ciuszki w Pruszkowie
W ramach Instrumentu wsparcia zadan waznych dla réwnomiernego rozwoju wojewddztwa
mazowieckiego.

Warunki dofinansowania w zakresie wskazanym w punktach 1) i 2) Zamawiajacy niezwltocznie
po zawarciu Umowy przedstawi Wykonawcy.

Harmonogram z chwila dostosowania jego tresci do tresci Promesy Inwestycyjnej i po akceptacji
przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie zatacznik nr 9 do Umowy.

7. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie na biezaco aktualizowany — za kazdorazowa zgoda

Zamawiajacego — w miar¢ postepu robot. Generalny Wykonawca, niezaleznie od zakresu
wykonanych prac, nie moze bez uzyskania zgody Zamawiajacego fakturowaé kwot wyzszych niz
wynikajace z obowigzujacego Harmonogramu.
Jesli zaistnieje taka potrzeba Harmonogram zostanie zaktualizowany w zakresie w jaki zmiany
obejmujace dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych w zakresie uzyskanym w ramach Promesy Inwestycyjnej dofinansowania r6znic si¢
bedzie od tresci promesy wstepne;.

§ 9.

Obowigzki Generalnego Wykonawcy w zakresie odnoszacym si¢ do robot budowlanych

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazang
przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa oraz Naprawczym Projektem Wykonawczym,
zustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami powigzanymi, obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi wynikajacymi z przepisow budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang oraz zatacznikami do SWZ. Roboty budowlane beda wykonywane
przy uzyciu sprzetow, urzadzen i materialow o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom,
normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w treSci Umowy, a takze
z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy;

2. Do obowigzkow Generalnego Wykonawcy, w szczegdlnosci nalezy (z uwzglednieniem § 1 ust. 4):

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem,

2) ustanowienie kierownika budowy i prowadzenia na biezgco dziennika budowy;

3) opracowanie i stosowanie na terenie objetym robotami Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan B10Z);

4) prowadzenie robot w sposob niepowodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zapewniajacy ochrong¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej

5) zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz
zapewnienie w trakcie prowadzonych robdt wlasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw
bhp i ppoz.

6) naprawa lub odtworzenie na koszt wykonawcy witasnosci publicznej i prywatnej uszkodzonej
w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot;
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7) w przypadku koniecznosci zajgcia chodnika lub jezdni sasiadujacych z terenem budowy,
opracowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej organizacji ruchu na
okres wykonywania rob6t i uzgodnienie tych projektéw z wlasciwymi jednostkami, wykonanie
wszystkich robot zwigzanych z prowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
jej likwidacje, w tym wiasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog dojazdowych
do budowy wedtug uzgodnionych projektow oraz ich utrzymanie w czystosci i nalezytym stanie
technicznym,

a po zakonczeniu robot doprowadzenie do stanu pierwotnego;

8) uzyskanie zgody zwigzanej z potrzeba zajgcia terendw niezbednych do prowadzenia robot — w
tym poniesienie kosztoOw zajecia terenu oraz kosztéw ustawienia i obslugiwania oraz likwidacji
wymaganych znakoéw drogowych 1 elementow zabezpieczenia ruchu zapewniajacych
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

9) dostosowanie si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportow materiatow i sprzetu
na drogach zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za: wlasciwe
oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drog dojazdowych oraz uszkodzenie drog w trakcie
budowy i1 zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt
niezwlocznie, ale nie po6zniej niz w terminie 14 dni;

10) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym socjalnego oraz ewentualne pozyskanie dodatkowego
terenu pod zaplecze poza terenem budowy, poboru wody i energii elektrycznej oraz
odprowadzenie §ciekow, zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na terenie budowy i jego
zaplecza;

11) zapewnienie whasnym kosztem i staraniem energii elektrycznej, wody i innych mediéw do
zaplecza i placu budowy oraz ponosi¢ koszty zwigzane z ich doprowadzeniem i zuzyciem
stosownie do poboru;

12) wykonanie robdt rozbidorkowych z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i
warunkow bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest i
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania takich wyrobéw oraz innych
przepisow, w ktorych mowa o odpadach niebezpiecznych;

13) przygotowanie programu zapewnienia jakosci ushug i przedtozenie go do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy;

14) zapewnianie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na wlasny koszt;

15) przygotowanie dokumentacji fotograficznej robot ulegajacych zakryciu; zawiadamianie
Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem,
ktore Zamawiajacy moze sprawdzi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia;

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za przedmiot Umowy do czasu jego konicowego odbioru;

17) zabezpieczenie na wlasny koszt terenu rob6t przed dostepem o0sob trzecich oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania prowadzonych robot przez caty czas trwania realizacji
przedmiotu Umowy;

18) dokonanie rozruchu i wykonania pomiardw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki
wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

19) prowadzenie dokumentacji budowy zapewnienia statego nadzoru technicznego uprawnionego
kierownika budowy oraz kierownikoéw robot nad realizacja robot;

20) zapewnienie nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie stuzby
techniczne, w tym dostawcow medidw — w trakcie prowadzenia robot i po ich wykonaniu;

21) podjecie na wihasny koszt wszelkich niezbgdnych faktycznych i prawnych czynno$¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa robot ziemnych i fundamentowych oraz odwodnienia wykopow,
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzgledniania w realizacji robét istniejagcych
warunkow  gruntowo-wodnych, lacznie z opracowaniem 1 uzgodnieniem projektow
zabezpieczenia wykopow oraz odwodnienia wykopow;

22) uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu robot, zlikwidowanie zaplecza budowy. Teren
nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiotu
Umowy w terminie koncowego odbioru robot;
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23) uzyskanie na wiasny koszt i wlasnym staraniem niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji,
koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy;

24) kompletowanie w trakcie realizacji robot dokumentacji budowy oraz przygotowanie i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach wraz z wersja
elektroniczng w formacie PDF, nie p6zniej niz na 7 dni przed odbiorem danego etapu robét wraz
z zatwierdzonymi kartami materiatowymi z zatgczonymi dowodami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie materialow i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych, wymagana
inwentaryzacja geodezyjna,

25) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie na podstawie opracowanej kompletnej dokumentacji
powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac
stan faktyczny wykonania robot;

3. Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie materiatlow i urzadzen.

1)

2)

3)

4)

4.
1)

2)

Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, z materiatdéw 1 urzadzen
wlasnych. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu do akceptacji Karty materiatowe i dokumenty
dopuszczajace, przed dostawa materialdow, wyrobow 1 urzadzen na budowe. Zamawiajacy
i dziatajacy w jego imieniu Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Umowy
zrezygnowac z uzytych materiatldw, wyrobow i urzadzen jezeli nie bedg one zgodne z wymaganiami
okreslonymi w przepisach prawa i projekcie budowlanym. Rezygnacja ta nastapi w formie pisemnej
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodno$ci.

Koszt nabycia tych materialow i urzadzen zostat skalkulowany w wynagrodzeniu z tytutu
$wiadczenia niniejszych robot budowlanych.

Przyjete typy materiatow i1 urzadzen (wskazane w dokumentacji technicznej) zostaly uzyte
wylacznie przykladowo, w celu opisania przedmiotu zamowienia. Generalny Wykonawca
uprawniony jest do przedstawienia materiatow i urzadzen réwnowaznych, o nie gorszych
parametrach. Wykonawca powinien okresli¢ ich parametry, celem wykazania, ze spetniajg warunki
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia. Rozwiazania rOwnowazne, zgodnie ze swoja definicja,
musza posiada¢ parametry oraz spelnia¢ standardy nie gorsze niz produkty wskazane przyktadowo.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw i1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze w zakresie wskazanym w ust. 2) zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

A) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonywanego przedmiotu Umowy,

B) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

C) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw. Zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego w porozumieniu z projektantem i nie
powodowac¢ zmiany ceny wykonania przedmiotu Umowy;

Wykonawca okaze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru karty materiatlowe oraz niezbg¢dne
dokumenty, stwierdzajace jako$¢ i dopuszczenie do stosowania uzytych materiatéw przed ich
wbudowaniem, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego okaze zaakceptowane przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru karty materiatdw oraz niezbednych dokumentéow stwierdzajacych jakosé
i dopuszczenie do stosowania uzytych materiatow;

Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami.

W zakresie gospodarki odpadami Generalny Wykonawca zobowigzany jest do postepowania
z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa. Koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadow obcigza Wykonawce; Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg
wszystkich odpadoéw powstatych w wyniku prowadzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych;
w razie potrzeby Wykonawca ma obowigzek zglasza¢ informacje o wytwarzanych odpadach
do Zamawiajacego oraz wlasciwego organu.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany, W szczego6lnosci:

A) uzyska¢ na wlasny koszt niezb¢dne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczysto$ci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
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3)

robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw
i miejsc przed zanieczyszczeniem;

B) usunaé na wiasny koszt odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisoOw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach;

C) na zadanie Zamawiajacego okaza¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

D) Wykonawca zobowigzany jest do wstepnej segregacji na terenie budowy materiatéw z rozbiorki
oraz do ich usuni¢cia w migjsca sktadowania odpadow.

Generalny Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach Umowy beda transportowa¢ odpady,
powstate w wyniku prowadzonych robdt, zobowigzani sa do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dzialalno$ci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

5. Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie Ubezpieczenia.

1)

2)

3)

Generalny Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada polis¢ ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialno$ci
cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
Umowy z sumg gwarancyjna o warto$ci nie nizszej niz warto$¢ wykonania przedmiotu Umowy,
0 ktérej mowa w § 13 ust. 2, na okres od rozpoczecia prac budowlanych do dnia odbioru
koncowego, na dowod czego dotacza do Umowy komplet kopii dokumentéw ubezpieczeniowych,
z ktorych wynika pelna tres¢ warunkow ubezpieczenia. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych rozumie si¢: polise ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalacznikami, klauzulami,
aneksami ogdlnymi warunkami Umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki ubezpieczeniowe;,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna nalezno$¢).
Umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ franszyz oraz udziatu wtasnego wyzszych niz 10 000,00
zt. Ubezpieczenie powinno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich jego
podwykonawcow.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa wyzej przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego
odbioru jej przedmiotu.

Generalny Wykonawca zobowiagzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia,
0 ktérym mowa wyzej na caty okres trwania prac bedacych przedmiotem Umowy i przedkladania
na dowdd tego Zamawiajgcemu bez osobnego wezwania nie pdézniej niz 3 dni przed uptywem
terminu obowigzywania Umowy polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej, ze Generalny
Wykonaweca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1) wraz kompletem
dokumentéow ubezpieczeniowych, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
potragcenia poniesionych kosztow =z tytulu ubezpieczenia z wynagrodzenia Generalnego
Wykonawey, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode. Generalny Wykonawca udziela
nicodwotalnego pelnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w jego imieniu umowy
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

6. Odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy.

1)

Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate podczas
wykonywania prac, jak rowniez za roszczenia cywilnoprawne osob trzecich spowodowane
dziatalnoscig Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w tym za wypadki i szkody
powstate w zwigzku z nieprawidtlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
przedmiotu zamowienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu
prowadzenia robot. Obowiazkiem Wykonawcy jest stale monitorowanie spraw zwigzanych
z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych
nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

7. Dodatkowe zapewnienia Generalnego Wykonawcy .

1

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje niezbednymi srodkami oraz zasobem kadrowym
umozliwiajacym w pelni nalezyte wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkéw umownych
niezaleznie od ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w zwigzku
z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczen, zakazow i nakazow
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zwigzanych ze stanem epidemii, w szczegdlnosci wynikajacych z rozporzadzen Rady Ministrow
W sprawie ustanowienia okre§lonych ograniczen, nakazoéw i zakazow w zwigzku z wystgpieniem
stanu epidemii.

§ 10.
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu Umowy, stosownie do art. 95
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych, zostaty zatrudnione osoby
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg przez caly okres realizacji
przedmiotu Umowy, w liczbie 0s6b gwarantujacej prawidtowe i jako$ciowe wykonanie przedmiotu
zamOwienia.

Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu wtasne
oswiadczenie lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg pracownikow
wykonujacych czynnosci — zgodnie ze Wzorem stanowigcym zalgcznik nr 3 do Oferty.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy.

Generalny Wykonawca na kazde pisemne Zzadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
od dnia zadania, zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu:

1) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Generalnego Wykonawce
lub podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy
lub podwykonawcy zawierajacych informacje: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
stanowisko pracy, zakres obowiazkow pracownika, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz przepisami ogélnego rozporzadzenia RODO (ROZPORZADZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/),
tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji;

2) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika (oryginat).

Generalny Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
od dnia zadania, przedstawi Zamawiajacemu dowody odprowadzenia sktadek ZUS
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesigc pracy pracownikow, tj.:

1) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami
ogoblnego rozporzadzenia RODO. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac informacje dotyczace osob zatrudnionych
na Umowe o prace, wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy wraz z aktualnymi dokumentami
potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogéw dotyczacych zatrudnienia na umowe o prace,
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10.

11.

12.

W szczegdlnosci Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentow
lub wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie spetniania przez Generalnego Wykonawce
lub podwykonawce okreslonych wymagan, np. jezeli stwierdzi, ze o§wiadczenia lub dokumenty
przedstawione przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawce budza watpliwosci co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktore powinny potwierdzaé. W takim przypadku Generalny
Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentow w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie 0osob zatrudnionych na umowe o prace innymi osobami pod warunkiem,
ze spetnione zostang odpowiednio wszystkie wymagania okre§lone postanowieniami niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany 0soéb zatrudnionych na umowe o prace pod warunkiem
zachowania ciagtosci zatrudnienia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przy realizacji
przedmiotu Umowy we wskazanym w niniejszym paragrafie i ofercie zakresie. Generalny
Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania Umowy niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego
o zmianach os6b wskazanych na o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2 poprzez dostarczenie
zaktualizowanego oswiadczenia opatrzonego data, a na zadanie Zamawiajacego - okazujac
dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych oso6b na podstawie Umowy o prace w ciagu 7 dni
kalendarzowych od zaistnialej zmiany.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych przez przedstawicieli
Zamawiajacego na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego czynnosci przy realizacji zamowienia sa osobami
faktycznie uczestniczagcymi w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie wskazanych czynnosci
na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zapewnia, ze osoby te 0raz inne osoby przebywajace
naterenie realizacji zobowigzane zostang poda¢ wykonujacym czynno$ci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajacego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Generalny Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne
zapisy zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace oséb wykonujacych
przedmiot Umowy oraz zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszym paragrafie.

Zapisy niniejszego paragrafu nie dotycza osob fizycznych prowadzacych jednoosobowe
dziatalnosci gospodarcze, ktoére bedg samodzielnie realizowaty przedmiot Umowy w zakresie
czynnosci okre$lonych przez Zamawiajacego oraz nie dotycza wspolnikow spotek osobowych,
ktérzy beda samodzielnie $wiadczyli prace w zakresie czynnosci okreslonych przez
Zamawiajgcego.

§11.
Odbior robot

Strony ustalaja nastgpujace zasady odbioru robdt budowlanych:

1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie trzech dni od daty zgloszenia. Jezeli
Zamawiajacy uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce. Niezgloszenie tych robot daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawcy.

2) Odbiorow czgsciowych, koncowego i pogwarancyjnego robdt dokonuje komisja odbioru,
powolana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy przystapi do odbioru czgsciowego i koncowego
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go 0 0Siggnieciu gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru. Warunkiem niezbednym przystapienia do odbioru koncowego jest przekazanie

Strona 13z 31



przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentow niezbgdnych do dokonania
oceny prawidlowego wykonania, wraz z dokumentacjg powykonawcza, w tym atesty, wyniki
badan, prob i pomiardéw, swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty na wbudowane materiaty,
karty gwarancyjne obiektu budowlanego zgodnie z obowigzkiem wskazanym w § 9 ust. 2 punkt
24).

3) W okresie r¢kojmi i gwarancji Zamawiajacy lub Uzytkownik, na ktorego zostang przeniesione
prawa i obowiazki z r¢kojmi lub gwarancji wyznacza¢ begdzie terminy przegladow
gwarancyjnych. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na ich usunigcie. W terminie 1 miesigca przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robdt. Zamawiajacy
wyznaczy termin dokonania odbioru pogwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

Zamawiajacy nie moze odmoéwi¢ dokonania odbioru robot, jezeli Wykonawca wydaje roboty
wykonane zgodnie z trescig Umowy przedstawiajac przy tym wszystkie dokumenty wymagane
Umowa. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokona¢ odbioru robot wowczas, gdy roboty zawieraja
wady istotne (uniemozliwiajace lub utrudniajace korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem).
W przypadku odmowy dokonania odbioru Zamawiajacy okresli termin, w jakim Wykonawca
usunie wady. Po uplywie powyzszego terminu, wykonane roboty zostang ponownie poddane
kontroli i jezeli Zamawiajacy nie stwierdzi wad, nastapi odbioér koncowy. Po usunigciu wad,
Wykonaweca jest zobowigzany powtornie wystapi¢ do Zamawiajacego o odbior Robot, a ten jest
zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie 3 dni roboczych.

Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad istotnych

ujawnionych w toku procedury odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odbioru robot i obnizenia wynagrodzenia o kwote, o jakg istniejagce wady obnizajg wartos¢
wykonanych Roboét lub

2) odbioru robdt pod warunkiem, ze usunig¢cie wad nastapi w dalszym terminie wskazanym przez
Zamawiajacego; lub

3) zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad w przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode i zobowiazuje si¢ do zwrotu kosztow poniesionych przez
Inwestora; dla dokonania powyzszej czynno$ci nie jest wymagane zezwolenie sadu lub

4) odstgpienia od Umowy, jezeli wady usunac¢ si¢ nie dadzg.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wskazanych w ust. 3 moze on wykona¢ wszystkie
przystugujace mu prawa na zasadach ogolnych, w szczeg6lnosci dochodzi¢ roszczen
odszkodowawczych wobec Wykonawcy.

Drobne wady, ktore sg bez znaczenia dla uzytkowania przedmiotu Umowy (wady nieistotne),
nie uprawniaja Zamawiajacego do odmowy odbioru robot. W razie wystapienia takich wad, zostang
one ujete w Protokole odbioru koncowego robot i niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w okresie 7
dni, usunigte przez Wykonawce w ramach jego zobowigzan z tytutu gwarancji. Jesli Wykonawca
ich nie usunie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do obnizenia wynagrodzenia o kwoty konieczne
do ich usuniecia wtasnym staraniem Zamawiajgcego. Do czasu usunig¢cia wad lub odbioru napraw
dokonanych przez podmiot trzeci Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia.

W przypadku, gdy te wady badz usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;.

Czynnos$ci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuni¢cie wad, bedg zawarte
w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone wady
i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy — do czasu ich usunigcia. Po odbiorze
robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunigciem wad i usterek moga
si¢ odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczeSnie
wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
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§ 12.
Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizacje¢ przedmiotu Umowy przez podwykonawcoéw na zasadach
okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw. Ograniczenie odpowiedzialno$ci wynikajace z art. 429
Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

Umowa z Podwykonawca podlega akceptacji przez Zamawiajacego oraz powinna okreslaé
W szczegdlnosci szczegotowy zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich wykonania,
wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug,
ktore S$cisle odpowiadaja zakresowi zamowienia okre$lonego Umowa zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

A) uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce lub Podwykonawce od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy.

B) przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej Umowy poprzez
zatrzymanie cze¢sci wynagrodzenia naleznego za realizacje tej Umowy, ktore na skutek
zatrzymania stawatoby si¢ platne w czgsci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

C) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy, wynikajace z Umowy.

Postanowienia Umowy dotyczagce uméw o podwykonawstwo majg takie samo zastosowanie
do umow o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych robot budowlanych Platnosci te musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi, w tym ustawg Kodeks Cywilny. Wykonawca zapewni
terminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom.

W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje si¢ umieszczac

nastgpujace postanowienia:

1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje si¢ do postanowien Umowy na tyle, na ile one
odnosza si¢ do robot budowlanych, jakie maja zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce;
Wymagane jest o§wiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznal si¢ z trescig umowy
zasadniczej i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia.

2) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego obowigzany jest udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, ze Zamawiajagcy ma prawo zadania
dowodow zaptaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
wymagane dokumenty, oswiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ zgod¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na przejecie przez Zamawiajgcego zobowigzan i praw przystugujacych Wykonawcey.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz
ze szczegdlowym okresleniem przedmiotu, czeScia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pézniej niz
na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dotyczacej dalszego Podwykonawcy wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane i wszystkich wymaganych dokumentow, nie wyrazi na piSmie zastrzezen, nalezy uznac,
ze Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia,
0 ktérych mowa w zdaniu poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan
okreslonych w SWZ, w Umowie lub dokumentach stanowiacych jej integralng czes¢ lub nie zawiera
wymaganych dokumentow, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
W ust. 6 oraz zawiera postanowienia niezgodne art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie
7 dni od przedlozenia kopii zawartej umowy ma prawo zlozenia sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktorych zgodnie z Umowa ma prawo do zgloszenia
zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 12 .

Procedure opisang w ust. 11-13 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian
do umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia)
dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 112 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. To samo
dotyczy sytuacji gdy zdolnos$ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostgpniajgcego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego zastapil ten podmiot innym
podmiotem Iub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy,
tj. oSwiadczenia lub dokumenty stuzgce potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia
wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy. Powyzsze postanowienia umowne w tym zakresie
stosuje sie rowniez wobec dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje prace w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami Umowy i przepisami prawa.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawey dotyczace wykonanych
robot/ustug lub dostarczonych materialow obejmujace okres dituzszy niz okres gwarancyjny
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ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze
Zamawiajgcemu nieodplatnie korzysci pltynace z tych zobowigzan.

Wykonawca przedkladajac do rozliczenia fakture cze§ciowa i1 koncowa zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dowod potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci podpisanego przez osoby upowaznione
do reprezentacji sktadajacych je podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow i przedtozonego
w oryginale o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wszystkie wymagalne
kwoty nalezne mu za prace zwigzane z realizacjg danego zamowienia, zostalty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci i w terminie oraz
ze nie istnieja zadne zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatno$¢ doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w cze$ci
nie pozostajac w opoznieniu w jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez
Wykonawce dowodow, o ktoérych mowa w ust. 20.

Platno$¢ za fakture koncowa, moze zosta¢ pomniejszona o kwoty, co do ktérych Wykonawca nie
dostarczyt Zamawiajagcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, a ktore
sg potrzebne do potwierdzenia uregulowania na ich rzecz wynagrodzenia naleznego na mocy umow
podwykonawczych, w tym w sytuacji, gdy kwoty te sa sporne, chyba, ze Wykonawca zabezpieczy
ewentualne roszczenia Zamawiajacego w sposob dla niego akceptowalny.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagnigte przez Wykonawce wobec
niezgltoszonych podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw robot objetych przedmiotem
niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
powyzszymi Umowy (w tym, co do ktorych Zamawiajacy zglosit sprzeciw).

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane s3a przez
niezgloszonego/niezaakceptowanego zgodnie z postanowieniami powyzszymi podwykonawce,
uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego rozliczenia inwestycji lub zadania
Usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robét.

Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
kazdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i/lub zwolni od odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego przejmujac na siebie obowiazek naprawienia osobom trzecim szkod
spowodowanych dziataniem/zaniechaniem podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Jes§li roszczenia pomigdzy Zamawiajacym a podwykonawca lub podwykonawca a dalszym
podwykonawcg sg przedmiotem sporu sadowego i Wykonawca zabezpieczy roszczenia
Zamawiajacego o zwrot tej kwoty w razie wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie
za nalezyte, jest uprawniony do wyptaty na rzecz Wykonawcy kwot spornych. Pozostata czes¢
z faktury koncowej zostanie wowczas zaplacona Wykonawcy w ciagu 30 dni po zlozeniu
oswiadczen Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw o dokonaniu catkowitego rozliczenia
uméw laczacych ich z Wykonawca Iub przedlozeniu prawomocnego orzeczenia sadu
stwierdzajacego niezasadnos¢ roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (w razie
sukcesywnego dostarczania ww. dokumentow zatrzymane kwoty beda wyptacane sukcesywnie).

W przypadku wykonania Umowy bez udzialu podwykonawcdéw, wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedacego
je] przedmiotem, nie zawieral zadnych umow z podwykonawcami.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych
podwykonawcoéw w rozumieniu art. 647' § 3 Kc) nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi
roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialno$ci
solidarnej, ponoszonej przez Zamawiajacego wspolnie z Wykonawca. Jesli Wykonawca zaprzecza
uprawnieniom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i na skutek tych zapewnien
Zamawiajacy odmowi zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
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10.

11.

jest zobowigzany wzigc udziat w toczacym si¢ sporze 1 zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie zwigzane
z nim koszty, jak rdwniez kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sgdowego.

§13.
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac

Strony zgodnie ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za calosciowe wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe. W cenie ofertowej Generalny Wykonawca
uwzglednit wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane ze wszelkimi robotami,
materiatami, urzadzeniami, uzgodnieniami i czynno$ciami zmierzajacymi do wykonania
przedmiotu zamdéwienia w sposdb kompletny dla celu jakiemu ma stuzy¢é. W zwiazku z tym ze
przedmiot Umowy nie budzi watpliwosci Generalnego Wykonawcy wyklucza on mozliwo$¢
powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako podstawy
roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac, nawet gdyby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna byto ich przewidzie¢.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ustepie 1, ustala si¢ na kwotg:

Wynagrodzenie okreslone w ustepie 1 i 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z kompleksowsa
realizacja przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 - § 5 Umowy, ustalone w oparciu 0 udostepniona
Generalnemu Wykonawcy dokumentacje, w tym projektowa oraz uwzgledniajace zmiany jakie
zostang wprowadzone Naprawczym Projektem Wykonawczym.

Wartos$¢ robot ustalona w ust. 2 jest ostateczna, nie podlega waloryzacji i nie moze ulec zmianie
przez caty okres trwania Umowy, poza przypadkami okreslonymi w Umowie.

W przypadku niewykonania rob6t wskazanych w dokumentach zaméwienia wynagrodzenie
zostanie pomniejszone o niewykonany zakres robdt budowlanych objetych Umowa.

Wartos¢ niewykonanych robdt i niewykonanych w ramach tych robot - robot zamiennych zostanie
obliczona w oparciu o kosztorys ofertowy, Harmonogram i warto$¢ aktualng niewykonanych prac.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi zgodnie z Harmonogramem, z uwzglednieniem w zakresie Etapu |
platnosci zwiagzanych z dofinansowaniem zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy, na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur czesciowych oraz faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, dostarczanych do siedziby Zamawiajgcego na rachunek
bankowy WYKONaWCY NF........ocooiiiiiiiiiiiiceeceee , W terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury z zastrzezeniem ust. 7, 8, 9, 14 i 15 przy czym w czesci w jakiej $rodki
pochodzi¢ beda z dofinansowania nie wczesniej niz po wyptacie srodkéw w ramach Funduszu lub
dotacji, ktorymi objeta jest Inwestycja.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie
dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym shuzacym
wylacznie dla celow rozliczeniowych z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywato fakturami czgéciowymi wystawionymi przez
Wykonawce za odebrane zakresy prac projektowych oraz robdt nie czeéciej niz jeden raz
W miesigcu.

Rozliczenia czgSciowe realizowane bgdg do wysokosci 80% zaawansowania finansowego catego
przedmiotu umowy, po osiggnigciu tej wartosci nastgpng platnoscig jest rozliczenie koncowe
okreslone w ust. 13.

Podstawa wystawienia i dorgczenia faktury czeSciowej/koncowej przez Wykonawce bedzie
kazdorazowo protokot bezusterkowego odbioru czeSciowego/koncowego wykonanego petlnego
zakresu robot, podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce zgodnie z ustalonym
Harmonogramem. W tresci faktury Generalny Wykonawca wskaze numer Umowy.
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Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie kazdorazowo protokot odbioru
wykonanego pelnego zakresu robdt, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie
z ustalonym Harmonogramem. Przekroczenia wykonania zakresu rzeczowego prac okreslonych
w Harmonogramie w ustalonym okresie nie stanowi podstawy do podwyzszenia wynagrodzenia
czesciowego za ten okres, 0 czym mowa w § 8 ust. 5. W tresci faktury Generalny Wykonawca
wskaze numer Umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastapi po zlozeniu o$wiadczenia Podwykonawcy/6w o zaptaceniu przez
Wykonawce naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia zgodnie z § 12 ust. 20 i 22 Umowy. Brak
o$wiadczen podwykonawcow skutkuje wstrzymaniem, pomniejszeniem ptatnosci zgodnie z § 12
ust. 21, 22 i 24 Umowy do zaptaty do czasu przedtozenia o§wiadczenia lub wyjasnienia powodu
nieztozenia o§wiadczenia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie si¢ faktura koncowa wystawiona
po zakonczeniu i odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Warto$¢ brutto faktury koncowej nie
moze by¢ nizsza niz 20% wartosci Umowy. Dla celow wystawienia faktury koncowej Wykonawca
przygotuje rozliczenie powykonawcze. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote wynikajaca
Z zaakceptowanego przez Zamawiajacego rozliczenia powykonawczego w ciagu 30 dni od daty
otrzymania kompletu dokumentow uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym:

prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy,

protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy oraz potwierdzenia usuni¢cia wymienionych w
nim wad,

dowodoéw potwierdzajacych zaptate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia w postaci o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy(oryginal dokumentu).

W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych) Wykonawca zapewnia, ze finansowanie Inwestycji w czgséci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z Promesy Inwestycyjnej bedzie
pokryta udziatem wtasnym Wykonawcy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego, przy czym nie wczesniej niz po wyplacie
srodkdéw zgodnie z Promesa Inwestycyjna.

Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony o$wiadczaja, co nastgpuje:

Powiat Pruszkowski jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT), zarejestrowanym
w Urzgdzie Skarbowym w Pruszkowie NIP: 534-24-05-501 i jest upowazniony do wystawiania
faktur VAT.

Generalny Wykonawca jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT) zarejestrowanym
W o NIP: i jest upowazniony
do wystawiania faktur VAT.

Za nieterminowg zaptate faktury, moga by¢ naliczane odsetki ustawowe za opoznienie.

§ 14.
Raportowanie

Zamawiajacy ustala cotygodniowe obowigzkowe spotkania pomi¢dzy Inwestorem Zastepczym
i Wykonawcg. Dopuszcza si¢ spotkania online. Miejsca spotkan beda ustalane biezaco. Notatki
ze spotkan jest zobowigzany prowadzi¢c Wykonawca i przekazywac najpdzniej na 3 dzien
po spotkaniu do akceptacji Inwestorowi Zastgpczemu.

Generalny Wykonawca ma obowigzek w terminie do 8 dnia kazdego miesigca sporzadzic¢

i przekaza¢ Inwestorowi Zastepczemu do weryfikacji raporty, w ktorych wskaze:

1) informacje o podejmowanych dziataniach przeprowadzonych w raportowanym okresie,

2) informacje o postgpie rzeczowym i finansowym robot w okresie raportowanym i narastajaco
od poczatku realizacji prac (przeroby),

3) informacje o zgodnosci prac z terminami przyjetymi w Harmonogramie uzgodnionym
w Umowie , z informacjg o ewentualnych opdznieniach wraz z opisem przyczyn opdznien

4) opis robot i dostaw zrealizowanych przez Wykonawcg robot w raportowanym okresie.
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Raport zamknigcia, przedstawiony w terminie 5 dni od dnia, w ktérym Umowa przestata
z jakiejkolwiek przyczyny taczy¢ Strony, wyszczegolniajgcy miedzy innymi opis wykonanych prac
i stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzacj¢ stanu wykonanych
prac wraz z rozliczeniem poszczegolnych wykonawcow, podwykonawcow, rozliczeniem
pemionych nadzoréw inwestorskich i autorskich.

Raporty zostang przekazane Inwestorowi Zastepczemu W formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed jej zawarciem
w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 Umowy tj. kwote
............................... zt  (stownie: ................................. 00/100 z) w formie
............................................................................................... W nastepujacej

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka dopuszczalnych przepisami form.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zlozenia zabezpieczenia w formie innej niz
W pieniadzu, termin wygasni¢cia dokumentu musi zabezpieczaé cigglo$¢ zabezpieczenia rowniez
w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie moga w zaden
sposdb ogranicza¢ mozliwosci realizacji zabezpieczenia przez Zamawiajacego na zasadach jak dla
zabezpieczenia zlozonego w pieniadzu.

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania Umowy,
W szczegolnoscei:

A) zastosowania kar umownych,

B) poniesienia przez Zamawiajgcego kosztow zastgpczego usunigcia wad,

C) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

D) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci 70 % zlozonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia jako gwarancja usunigcia usterek i wad zostanie zwrdcone
Generalnemu Wykonawcy, po potraceniu ewentualnych roszczen, w terminie 14 dni
po zakonczeniu okresu obowigzywania rekojmi na roboty budowlane.

§ 16.
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Generalny Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na prace stanowigce przedmiot umowy.
Termin gwarancji ustala si¢ na:

1) okres 10 lat od dnia odbioru koncowego robét, dla robot elewacyjnych (trwatos¢ koloru),
stolarki okiennej (okucia, konstrukcja, oszklenie) i dekarskich,

2) okres 20 lat od dnia odbioru koncowego robot, dla robot hydroizolacyjnych podziemnych czgsci
budynku,

3) okres 5 lat od dnia odbioru koficowego robdt, dla robot pozostatych.

Wszystkie okresy gwarancyjne oraz z tytulu rekojmi rozpoczynajg bieg od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego catosci Inwestycji przez Zamawiajacego. Lacznie z podpisaniem
protokotu odbioru koncowego Generalny Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne na zamontowane wyroby i urzadzenia wystawione przez ich producentow lub
dostawcow.

Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow prawa.
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Jezeli w okresie gwarancji jakosci/regkojmi zostang stwierdzone wady, Generalny Wykonawca
zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakos$ci w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub Uzytkownika, na ktérego prawa z tytulu rekojmi lub gwarancji zostana
przeniesione.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady stwierdzone w okresie rgkojmi i/lub
gwarancji w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W razie nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie
trzeciej na koszt iryzyko Generalnego Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Nie pozbawia
to Zamawiajacego innych uprawnien z tytutu rekojmi.

Generalny Wykonawca przed przystapieniem do usunigcia wad przedstawi i uzgodni
Z Zamawiajacym zakres i technologi¢ ich usuwania.

Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty powiadomienia Generalnego
Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba ze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnia inacze;j.

Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowigzane sg uwzglednic¢
charakter wady, wplyw na funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste mozliwosci Generalnego
Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.

W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych funkcjonowanie
obiektu Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do dziatan naprawczych
i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni oraz w odniesieniu do wad
zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 kodeksu cywilnego.

Do rekojmi stosuje si¢ obowigzujace przepisy kodeksu cywilnego. Zamawiajagcy moze realizowac
uprawnienia z tytutu r¢kojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji jakos$ci.

§17.
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Generalnego Wykonawce
Zamawiajacy moze zada¢ zaptaty kary umowne;j.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umowne;j:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminu
wskazanego w § 8 Umowy;

2) zazwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki
w stosunku do termindw przyjetych w Umowie;

3) w przypadku niewykonywania przez Wykonawce obowigzku nadzoru autorskiego w trakcie
trwania Umowy mimo dodatkowego wezwania skierowanego przez Zamawiajacego
do Wykonawcy, w wysokosci 0,15% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

4) zaniewykonywanie obowigzku nadzoru autorskiego w wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, za kazde naruszenie obowigzku w tym zakresie

5) za odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy;

6) za brak przedstawienia aktualizacji Zatgcznika nr 3 do Umowy Iub dokumentow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Z przyczyn zawinionych przez
Generalnego Wykonawcg - w terminie, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 - 4 Umowy - wysokosci
2.000,00 zt - za kazdorazowy brak ich zlozZenia;

7) za nieprzedlozenie dokumentow, o ktoérych mowa w § 10 ust. 5 Umowy potwierdzajacych
zatrudnienie pracownikow na umowe o prace w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtloki
za kazdego pracownika;
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8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, o ktoérej mowa w § 12 ust. 11 - 13
Umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo;

9) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 12 ust. 14 Umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki

10) W przypadku realizacji Umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcow w wysokosci
5 000,00 zt brutto za kazdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy.

11) W razie niewykonania obowigzku przedtuzenia ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z § 9
ust. 5 punkt 3) w wyznaczonym terminie, niezaleznie od faktu wykonania obowigzku przez
Zamawiajacego na koszt Generalnego Wykonawcy, w wysokosci 50 000 zt

Suma kar umownych okreslonych w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego
brutto.

Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, na zasadach og6lnych.

Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strong druga
Z 7adaniem zaptaty.

W przypadku niezachowania terminu zaptaty okreslonego w ust. 5, kary umowne mogg zostac przez
Zamawiajacego potracone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z Umowy,
jak rowniez zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 15 Umowy, innych
naleznosci Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Kary umowne okre$lone w niniejszym paragrafie naliczane beda od catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 ust. 2 Umowy.

§ 18.
Zmiany do Umowy

Wszelkie zmiany Umowy beda dokonywane wylacznie na zasadach okre§lonych w art. 455 ustawy
Prawo zamodwien publicznych, wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewazno$ci, z wyjatkiem § 7 ust. 3 i 4 oraz zmian danych adresowych, ktéore wymagaja
zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osob¢ upowazniong.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy w razie:

1) Zmian ogdlnie obowigzujgcych przepiséw, prawa miejscowego oraz wymogoéw dotyczacych
Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron Umowy, przy czym
zmiany Umowy w tym zakresie moga by¢ dokonane tylko w zakresie niezb¢dnym do
dostosowania zapisow Umowy do wprowadzonych przepisoOw oraz innych zmian, niz wskazane
w art. 436 pkt 4 Ustawy w przypadku istotnej zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacja Umowy, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy zawartego w jego ofercie i ustalonym Harmonogramie.

2) Zmian w zakresie termindéw realizacji inwestycji spowodowanych przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy, skutkujacymi niemozliwo$cia lub utrudnieniami w terminowym prowadzeniu
prac, w szczegolno$ci: wystgpienie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, podobnych,
zamiennych wstrzymujacych lub opézniajacych realizacje robdt bedacych przedmiotem
Umowy.

W przypadku wystapienia takich okolicznos$ci termin moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu
o czas niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz 0 okres trwania tych okoliczno$ci. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu
realizacji oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢
wprowadzenia zmian dotyczgcych sposobu rozliczenia Umowy, o ile taka zmiana bedzie
korzystna dla Zamawiajagcego. W szczegolnosci Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wprowadzenia do Umowy zmiany w postaci rozliczen przejsciowych dokonywanych
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

na podstawie faktur czeg$ciowych wystawionych za zakonczone elementy robot ujete
Harmonogramie — wykazie cen ryczattowych.

Odbidr czgsciowy bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktur czesciowych i nastapi
W terminie 7 dni od daty zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawcg o gotowosci
do odbioru zakonczonych robot objetych pozycja z Harmonogramu i przekazania
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidlowego wykonania, przy czym odbioér cze¢sciowy nie bedzie stanowil podstawy
do przejecia przez Zamawiajacego danego elementu robdt do eksploatacji

Zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢
przewidziane w czasie prowadzenia postgpowania, w tym przede wszystkim w zakresie
niezinwentaryzowanego mienia, odkry¢ archeologicznych i podobnych przeszkod, ktore zostaly
ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamowienia okreslonego w SWZ, jest
mozliwa tylko z zakresie niezbednym, aby wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkéd mogt
wykona¢ przedmiot Umowy w sposob zgodny z SWZ.

Zmian w zakresie realizacji inwestycji, ktore nie mogly by¢ przewidziane w czasie prowadzenia
postgpowania z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej koniecznos$ci zmiany
technologii wykonania przedmiotu zamowienia, zastosowania rozwigzan zamiennych,
zastepczych lub rownowaznych. Zmiana zakresu prac okreslonego w SWZ, jest mozliwa tylko
w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy w sposéb zgodny
z SWZ.

Zmiana moze nastapi¢ rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych,
technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac
inne rozwigzania techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego.

Zmiana moze nastgpi¢ rowniez wtedy kiedy zaistnieje konieczno$¢ zrealizowania Kontraktu
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /technologicznych lub materialowych
niz wskazane w dokumentach Umowy, m.in. w sytuacji stwierdzenia wad/usterek
lub nickompletnosci tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,

Jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie $wiadczenia byloby potaczone
z nadmiernymi trudnoéciami albo grozitoby Wykonawcy razacg strata, czego strony
nie przewidywaty przy zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy,
poprzez zmiane sposobu jej wykonania lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierajac
si¢ na zasadach wspotzycia spotecznego, interesow Zamawiajacego i Wykonawcy. Przy czym
zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunigcia razacej straty jaka ponidsiby
Wykonawca w zwigzku z wykonaniem zamdwienia,

W przypadku, gdy w Umowie znajduja si¢ oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a takze
zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujace przepisy prawa —
W zakresie, ktory jest niezbedny dla usuniecia tych btedow,

Strony dopuszczajg zmiang sposobu wykonania Umowy ze wzglgdu na zaistnienie sity wyzszej.
Zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej,
Wykonawca mogt wykona¢ przedmiot zamowienia w sposob zgodny z SWZ. Pod pojegciem
"sity wyzsze]" rozumie si¢ wszystkie zdarzenia zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia przez Strony Umowy, a zaistniate po jej podpisaniu.

W zakres wskazany w ust. 2 punkt 1) wchodza w szczeg6lnoSci:

a)
b)
c)
d)

e)

zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug oraz podatku akcyzowego,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
istotna zmiana ceny materialow lub kosztow realizacji Umowy, ktorej miernikiem sg wskaznik
,»0gotem” cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Glowny Urzad
Statystyczny, ktory za okres styczen — grudzien 2021 r wyniost wedlug GUS 104,2.
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—jezeli zmiany te bedg miaty realny wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
W przypadku zmiany przepisow, o ktoérych mowa wyzej w lit. a) do d) skutkujacych zmiang wysokosci
wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania
przepisow dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wej$cia w zycie, moze wystgpi¢ do drugiej
strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Analiza podstaw do waloryzacji wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy w zakresie wynikajacym z
lit. ) moze nastepowac po uptywie pierwszego a nastepnie kolejnego roku po zawarciu Umowy, nie
czesciej niz raz w roku. Jezeli po uplywie kazdego nastepujacego po sobie rocznego okresu po zawarciu
Umowy, okaze si¢, ze wskaznik ,,ogétem” cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez
Gloéwny Urzad Statystyczny, za okres styczen — grudzien roku poprzedzajacego wynidst wedtug GUS :

(i) wiecej niz 106 to okoliczno$¢ ta stanowi¢ bedzie podstawe do ewentualnej zmiany -poprzez
podwyzszenie - pozostatego do zaplaty wynagrodzenia na rzecz Generalnego Wykonawcy.
(ii) mniej niz 100- to okoliczno$¢ ta stanowic¢ bedzie podstawe do ewentualnej zmiany -poprzez

obnizenie - pozostatego do zaplaty wynagrodzenia na rzecz Generalnego Wykonawcy.

Podstawa do dokonania odpowiednich zmian wysokos$ci Wynagrodzenia w zakresie wskazanym w lit.
a) do e) , bedzie przedstawiona kazdorazowo Zamawiajagcemu z inicjatywny Generalnego Wykonawcy
aw przypadku wskazanym w (ii) réwniez na wniosek Zamawiajacego - Szczegdtowa kalkulacja kosztow
wskazanych w Harmonogramie sporzadzona przez Generalnego Wykonawce, potwierdzajaca wpltyw
wejscia w zycie zmienianych przepisow z lit. a) do d) lub podstaw waloryzacji z lit. €) na ceny
materiatlow 1 koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawce. Generalny
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dokumentacje potwierdzajaca poprawnos$¢ dokonanej kalkulacji
wraz z dowodami uzasadniajgcymi rzeczywista zmiang Wynagrodzenia.

Przed podjeciem decyzji o zmianie Wynagrodzenia Zamawiajacy dokona weryfikacji zasadnos$ci oraz
poprawnosci obliczen dokonanych przez Generalnego Wykonawce w zakresie kalkulacji zmiany
Wynagrodzenia, a takze oceny mozliwosci sfinansowania wynagrodzenia w ramach $rodkow
posiadanych w planie finansowym Zamawiajacego, zatwierdzonym na dany rok.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia objeta uzgodniona przez Strony waloryzacja na podstawie
wskazanej w lit. e) wyzej bedzie dotyczyé Wynagrodzenia w czesci pozostatej do zaptaty i obejmie
okres poczawszy od trzeciego kwartalu roku kalendarzowego, w ktorym zmiana zostanie
zawnioskowana i ustalona.

Maksymalna warto$¢ zmiany Wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci Wynagrodzenia, o ktorych mowa w
postanowieniach niniejszego ustepu 3 lit. e) nie moze przekroczy¢ 5 % a kumulatywnie - biorac pod
uwage wszelkie zmiany wynagrodzenia przewidziane Umowa - 50 % wysoko$ci wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy wskazanego w § 13 ust. 2 Umowy.

4. Istotna zmiana zawartej Umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.
1) Zmiana Umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter Umowy zmienia si¢ w sposob istotny

w stosunku do pierwotnej Umowy, w szczegolnosci jezeli zmiana:

A) wprowadza warunki, ktore gdyby zostaly zastosowane w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, to wzieliby w nim udziat lub mogliby wzigé¢ udzial inni wykonawcy
lub przyjete zostatyby oferty innej tresci;

B) narusza rownowage ckonomiczng stron Umowy na korzy$¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej Umowie;

C) w sposdb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy
z Umowy;

D) polega na zastapieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowym
wykonawca w przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamo6wien publicznych.

2) Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia;
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A) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

a) jezeli taka mozliwo$¢ zostata przewidziana w postanowieniach umownych, o ktérych mowa
w pkt 1, lub

b) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy, lub

c) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych;

B) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly
si¢ one niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) Zmiana wykonawcy nie moze zosta¢c dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegbdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ushug lub instalacji zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

€) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoSci pierwotnej
Umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa laczna
warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej Umowy, z wyjatkiem nalezycie
uzasadnionych przypadkows;

C) jezeli konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany wszystkimi zmianami
lacznie nie przekroczy  50% wysokosci wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy
wskazanego w § 13 ust. 2 Umowy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 punkt 2) lit. B) i C) Zamawiajacy:

6.

1)

2)

nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian Umowy w celu uniknigcia stosowania przepisOw
ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

po dokonaniu zmiany Umowy zamieszcza ogloszenie w Biuletynie Zamowien Publicznych
lub przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dla wyceny robot zamiennych lub dodatkowych wprowadzonych zgodnie z ust. 4 punkt 2 lit. B) ¢)
i lit. C) zapisami wyzej przyjmuje si¢ nastepujace zasady:

1)

2)

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji robdét winna byc¢ taka, jaka zostala

zatwierdzona w Kosztorysie Ofertowym lub Harmonogramie stanowigcym Zatacznik nr 9

do Umowy dla tej pozycji lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty.

Dla pozycji robdt bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena, jesli tacznie sa spetnione

a) dla danej pozycji nie jest przewidziana w Kosztorysie Ofertowym lub Harmonogramie
stanowigcym Zatacznik nr 9 do Umowy zadna stawka ani cena, oraz

b) Zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru,
albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do Zadnej innej w Umowie. Jezeli dla
wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Umowie, to nalezy jg wyliczy¢
na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsadnym zyskiem, biorac
pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace. W takim przypadku koszt zostanie
ustalony na podstawie normatywow okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR) przy uzyciu $rednich, dla rejonu Mazowsza cen materiatlow, urzadzen, pracy sprzetu
budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow cenotworczych,
okreslonych w informacjach — ,,SEKOCENBUD”, wydawanych przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W celu ustalenia
kosztu Generalny Wykonawca przedlozy kosztorys takich robot sporzadzony
z uwzglednieniem powyzszych zasad. Przewidziane zmiany do Umowy moga by¢
powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem wynagrodzenia umownego.

7. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo
zamowien publicznych zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego
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podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujgce
warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 10.
Odstapienie od Umowy

Jezeli Generalny Wykonawca:

1) opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania prac i robot budowlanych tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie okreslonym w § 8,

2) narusza terminy wskazane w Harmonogramie i op6znienia przekraczaja 14 dni,

3) nie podjat wykonania obowiazkow wynikajacych z Umowy lub przerwat ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,

Zamawiajacy moze w przypadkach wskazanych w punktach 1) — 3) bez wyznaczenia terminu

dodatkowego a w przypadku wskazanym w punkcie 4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu od Umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu wyznaczonego do wykonania

przedmiotu Umowy.

Jezeli Generalny Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z Umowa, Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
0od Umowy odstapic.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Poza przypadkami wskazanymi w art. 456 ust. 1 punkt 2) Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okoliczno$ci:

1) Zostanie wszczgte postepowanie uktadowe, upadtosciowe lub likwidacyjne wobec Generalnego
Wykonawcy;

2) Generalny Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu dokumentu ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 8 Umowy, na kolejny okres pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego;

Zamawiajacy decyduje czy odstepuje od Umowy w calosci czy w cze$ci, chyba ze zakres
odstgpienia wynika z obowiazujacych przepisow.

W razie odstgpienia od czgsci Umowy Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu zrealizowanej czesci Umowy, w przypadku gdy $wiadczenie wzajemne z tytutu
tej czesci nie podlega zwrotowi.

Wyzej wskazane zapisy nie wyltaczaja mozliwosci odstgpienia Zamawiajacego od Umowy
na ogbélnych zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Generalnemu Wykonawcy przystluguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku,
gdy Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty prawidlowo wystawionych faktur, mimo
dodatkowego pisemnego wezwania do zaptaty, w terminie 30 dni od daty otrzymania dodatkowego
wezwania ze strony Generalnego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢
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ztozone w terminie 30 dni liczac od dnia, w ktorym wystapila okoliczno$¢ uzasadniajaca
odstgpienie od Umowy.

11. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Generalny Wykonawca
ma obowiazek:
1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy, sporzadzi¢ szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robdt/raport zamkniecia wedhug stanu na dzien odstgpienia od umowy;
2) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od Umowy rozliczenia wszystkich prac
wykonanych zgodnie z przyjetymi ustaleniami (wedhug stanu na dzien odstapienia), przekazania
Zamawiajacemu za potwierdzeniem wymaganych dokumentéw oraz pokrycia wszystkich
niezbednych kosztow z tym zwigzanych.

§ 20.
Wypowiedzenie Umowy

Dokonujac wyboru pomigdzy uprawnieniami wskazanymi w § 19 oraz w niniejszym paragrafie
Zamawiajacy moze wypowiedziec Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) jezeli Generalny Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy
lub przerwat ich wykonanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni ;
2) jezeli Generalny Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajagcego nie nastgpita zmiana w wykonywaniu tych
obowigzkéw poprzez wykonywanie Umowy w sposdb wlasciwy (nalezyty).

§ 21.
Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wszelkiej dokumentacji sporzadzonej
w ramach Umowy przez Generalnego Wykonawce przechodza na Zamawiajacego na podstawie
Umowy po przekazaniu Zamawiajagcemu opracowanej dokumentacji, protokotem zdawczo
odbiorczym bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace pola
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

a) wersji papierowej — kserowanie, skanowanie, sporzadzanie wydrukow,

b) elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD, wprowadzanie do pamieci
komputera,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacje
utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych dokumentacje
utrwalono, w calosci lub dowolnej czgsci do wykorzystania przez Zamawiajacego jako
podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych i innych
Wykonawcow jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osoby
trzecie biorace udzial w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach:

e papierowej,
o celektronicznej — za poSrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub
na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputerow na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotoéw wymienionych w pkt 2) lit. a,

€) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonania obowigzkow
wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujacych Zamawiajacego
do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatdw przetargowych, w tym dokumentacji
za posrednictwem sieci Internet.

3) zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czgéci w sposob inny niz okreslony

w pkt 2) - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostgpnianie dokumentacji w taki sposob,

aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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4) W zakresie korzystania z dokumentacji w catosci lub w czgsci, w dowolny sposob dla potrzeb
realizacji Inwestycji objetej Umowa oraz korzystanie z dokumentacji w catosci lub w cze$ci,
w celu naprawy, remontu, rozbudowy, rekonstrukcji, przebudowy, odtworzenia, jak rowniez
W celu utrzymania we wlasciwym stanie technicznym i wizualnym Inwestycji lub innych
projektow budowlanych zwigzanych z Inwestycjg.

Zamawiajacy moze przenie$¢ prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji na osoby trzecie
lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na polach eksploatacji, o ktorych mowa

W ust. 2 wyzej, Generalny Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do:

1) dokonywania w dokumentacji zmian a takze udzielenia takiej zgody, innym osobom, w tym
dalszym nabywcom Inwestycji, praw do dokumentacji lub egzemplarzy dokumentacji oraz
do dalszego upowaznienia tych osob do udzielania takiej zgody. Zamawiajacy moze prawa
przyznane w niniejszym punkcie wykonywa¢ osobiscie lub przez inne podmioty dzialajace
na jego zlecenie;

2) wykonywania, rozporzadzania i korzystania, na wymienionych wyzej polach eksploatacji,
zwszelkich  opracowan dokumentacji. Generalny = Wykonawca  przenosi takze
na Zamawiajacego prawo do zezwalania na korzystanie z przedmiotu zaleznych praw
autorskich do opracowan dokumentacji. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia prawa
do udzielania zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, na inne osoby, w tym
na dalszych nabywcéw Inwestycji lub dalszych nabywcoéw praw do dokumentacji, egzemplarzy
dokumentacji.

Wskazane wyzej dziatania nie beda rozumiane jako naruszenie integralnosci dzieta i nie beda
stanowily podstawy do stwierdzenia naruszenia integralnosci dzieta.

Zamawiajacy wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentow i opracowan wykonanych
na podstawie Umowy, jest uprawniony do dokonywania opracowan dokumentéw i opracowan
projektéw przygotowanych przez Wykonawce, przy czym rozporzadzanie 1 korzystanie
z opracowania nie bedzie uzaleznione od jakiejkolwiek zgody, w tym réwniez od zgody
Wykonawcey. Z ta tez chwila Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentow i opracowan objetych
Umowa. Za dokonane zmiany, przerdbki lub adaptacje dokumentow odpowiedzialno$¢ ponosit
bedzie Zamawiajacy, chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostana
one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez Wykonawcg.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢, ze tworcy dokumentacji nie bedg wykonywac osobistych
praw autorskich bez upowaznienia Zamawiajacego. Generalny Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu nieodwotalnego upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich
do dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz prawa do dokonywania zmian i przerdbek
na Zamawiajacego do dokumentacji nastgpuje w ramach wynagrodzenia wynikajacego z Umowy.
Generalnemu Wykonawcy nie przysluguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie przez
Zamawiajacego z dokumentacji na kazdym odrgbnym polu eksploatacji.

Sposob korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego 1 inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjgtymi zwyczajami.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wilasnosci
egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w Umowie.

W wypadku postlugiwania si¢ przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentéw i opracowan
projektowych pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ wraz z dokumentami i opracowaniami projektowymi oswiadczenia
tworcoOw o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiajgcego oraz o udzieleniu zgody na
wykonywanie przez Zamawiajacego oraz zezwalanie na wykonywanie praw zaleznych
i to w granicach opisanych niniejszym zapisem, a w razie niewykonania tego zobowigzania jest
zobowigzany pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty wynikle z roszczen osob trzecich z tytutu
naruszenia praw autorskich. W przypadku gdyby okazalo si¢, ze Generalny Wykonawca przeniesie
na Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe lub uprawnienia osobiste bez zgody autoréw
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dokumentacji — Generalny Wykonawca w przypadku sporu zobowigzuje si¢ przystapié
W charakterze strony po stronie Zamawiajgcego oraz pokry¢ wszelkie koszty zwigzane
Z prowadzeniem procesu.

§22.
Klauzula poufnosci

Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie w okresie obowigzywania Umowy, a takze po zaprzestaniu jego
realizacji z jakiegokolwiek powodu, zachowac¢ poufnos$¢ wiadomosci zwigzanych z jego
przedmiotem i nie ujawnia¢ ich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jak rowniez nie
wykorzysta¢ w celu innym niz dla realizacji Umowy. Chodzi w szczegdlnosci o dane i wiedzg,
bez wzgledu na forme ich utrwalenia, stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa kazdej z nich, przy
czym jesli chodzi o Zamawiajacego z uwzglednieniem faktu, ze gospodarka srodkami publicznymi
jest jawna a zakres objety klauzula poufnosci odnosi si¢ do informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych majacych warto$¢ gospodarcza.

W czasie realizacji Umowy Strony moga ujawni¢ Wiadomosci poufne swoim pracownikom,
wspotpracownikom i doradcom w niezbednym zakresie wraz z zastrzezeniem o ich poufnosci.

Zobowigzanie do zachowania poufnos$ci nie dotyczy wiadomosci, ktére sa publicznie dostepne
bez naruszenia niniejszego zobowigzania lub znane byty Stronom przed przyjgciem zobowigzania
do zachowania poufnosci, albo zostaly ujawnione drugiej Stronie przez osobe trzecig
W pdzniejszym czasie, w sposob zgodny z prawem oraz wiadomosci, ktore musza zosta¢ ujawnione
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Strony zobowigzane sg do przestrzegania oraz spelnienia prawnych obowigzkoéw okreslonych w:

1) Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej Rozporzadzenie),

2) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania
si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w postepowaniu, w wyniku ktoérego zostala zawarta
Umowa, a takze w celu jej realizacji. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikow
wykonawcy lub tez oséb z nim wspolpracujacych w zwiazku zawarciem i wykonywaniem Umowy
bedzie nastgpowac za wiedzg i zgoda Generalnego Wykonawcy, ktory jest zobowiazany posiadac¢
podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych tych osob, przekaza¢ tym osobom
niezwlocznie po przekazaniu ich danych Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczace przetwarzania
przez Zamawiajacego zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od rozwigzania lub wygasnigcia Umowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu lub za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie
zniszczenia wszelkich materiatow zawierajacych informacje stanowiaca tajemnice Zamawiajacego,
jakie otrzymat lub wytworzyt w zwiazku z wykonywaniem Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Generalnego Wykonawcy,
w wypadku wyrzadzenia przez niego szkéd Zamawiajacemu lub osobom trzecim, bedacych
wynikiem naruszenia bezpieczenstwa informacji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§ 23.
Klauzula informacyjna RODO Zamawiajacego

Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze tre§¢ Umowy, a W szczegdlnosci dotyczace
go dane identyfikacyjne, przedmiot Umowy i wysoko§¢ wynagrodzenia, stanowia informacjg
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej ktora podlega udostepnieniu w trybie tej ustawy.
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Generalny Wykonawca wyraza zgode¢ na udostegpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1,
zawartych w Umowie dotyczacych go danych osobowych, w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko
oraz firme.

Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie sa przetwarzane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami
krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie z siedzibg w Pruszkowie, ul. Drzymaty
30, 05-800 Pruszkow, adres e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 14 08.

Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ skontaktowac pod adres
email: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl.

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji Umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepisOw prawa.

Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:

1) ma prawo zada¢ od administratora dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania;

2) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a takze
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

3) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

4) Dane osobowe begda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz
zgodnie z przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.

5) Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i profilowania.

Generalny Wykonawca, celem zapewnienia prawidtowego stosowania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 05/46/679 — ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
(dalej jako: RODO) oraz prawidtowej ochrony danych osobowych o$wiadcza, ze przed zawarciem
Umowy poinformowat kazda osobg, ktérej dane osobowe zostaly wpisane w jej tresci jako dane
0soby reprezentujacej Wykonawce lub jako dane osoby dziatajacej lub wspotdziatajacej w imieniu
Generalnego Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy

Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania, do dzialania
lub wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu Umowy, os6b innych
niz wymienione w jej tresci, najpodzniej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu danych osobowych
tych osob, poinformuje pisemnie kazda z nich, w zakresie w jakim przetwarza jej dane osobowe,
zgodnie z zatacznikiem nr 5.

§ 24.
Postanowienia koncowe

Generalnemu Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci
na pismie nie wolno dokonac cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego wierzytelnosci.

Korespondencja pomiedzy Stronami dotyczaca Umowy moze by¢ wykonana przez dorgczenie
na pismie osobiscie lub listem poleconym lub poczta kurierska, z tym jednak zastrzezeniem
ze korespondencja biezaca, stanowigca wykonanie postanowien Umowy bez istotnego wptywu
na zakres, forme i tres¢ realizacji postanowien Umowy, moze by¢ doreczona poczta elektroniczna
lub w innej formie dokumentowej, chyba ze Umowa stanowi inacze;.
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3. Strony wyznaczaja osoby odpowiedzialne za kontakty w sprawach wynikajacych z zawartej
Umowy:

Zamawiajacy (osoby realizujace Nadzor Inwestorski)

L ,adrese-mail ......................

L ,adrese-mail ......................
Generalny Wykonawca

L ,adrese-mail ...l

L ,adrese-mail ...

4. W czasie trwania Umowy Strony sa zobowigzane informowac¢ si¢ wzajemnie na pismie 0 kazdej
zmianie adresu swojej siedziby. W razie naruszenia tego obowigzku korespondencje wystana
na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza
si¢ za dorgczong.

5. Jezeli powstang ewentualne Spory dotyczace wykonania przedmiotu Umowy, Strony dotozg staran,
aby rozwiazac je pomiedzy soba w sposob polubowny.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporow cywilnoprawnych, ktorych Strony nie rozwiaza w sposob,
0 ktorym mowa w ust. 5, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
poddadza mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, a w innych sprawach sadem wtasciwym bedzie
sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i ustawy Prawo budowlane, a takze inne przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

9. Zalacznikami do Umowy, stanowigcymi jej integralng czgs$¢ sa nastepujace dokumenty:

1) zalacznik nr 1 — Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia — Zakres Inwestycji (zatacznik B
do SW2),

2) zalacznik nr 2 — Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Obowiazki Generalnego
Wykonawcy (zatacznik C do SWZ)

3) zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,

4) zalacznik nr 4 — Szkic lokalizacji czgsci kontenerowej Inwestycji,

5) zalacznik nr 5 — Wzor o§wiadczenia,

6) zalacznik nr 6 - Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych (art. 14 RODO),

7) zalacznik nr 7 — O$wiadczenie Koncowe Podwykonawcy,

8) =zalgcznik nr 8 - Komplet kopii dokumentéw ubezpieczeniowych Generalnego Wykonawcy.

9) Po sporzadzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Harmonogramu, zostanie
on dofaczony do Umowy jako zatacznik nr 9,

10) Zatgcznik nr 10 — Promesa InWeStyCyjna nr ........o.ooevviriieiineirineanieananennnn.

Sprawdzono pod wzgledem legalnosci, celowos$ci i gospodarnosci

ZAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA
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