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  1. Podstawa opracowania. 

     Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie inwestora 

 mapa sytuacyjno wysokościowa 

 wizja lokalna 

 

2.  Cel i zakres zadania 

     Celem opracowania jest ustalenie sposobu i kolejności rozbiórki obiektu ze szczególnym    

     uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i zabezpieczenia terenu przyległego do placu rozbiórki. 

     

3.  Ogólna charakterystyka budynku 

3.1. Lokalizacja budynku 

Budynek gospodarczy znajduje się w Mingajnach 72, 11-130 Orneta, na działce nr 3134/9 obręb 

Mingajny, gmina Orneta.                                

3.2. Funkcja budynku 

 Budynek pełni funkcję gospodarczą. 

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku 

   Powierzchnia zabudowy   - 378 m2 

   Powierzchnia użytkowa   - 362 m2 

   Kubatura    - 3591 m3 

   Długość                            -           31,50  m 

   Szerokość                         -           12,00  m 

   Wysokość    - 9,50 m 

   Ilość kondygnacji naziemnych   -  1 

4.  Wstępne czynności przed przystąpieniem do rozbiórki budynku. 

 Uzyskać zgodę na rozbiórkę obiektów 

 Powiadomić właściwe organy w przepisowym terminie o rozpoczęciu rozbiórki 

 Powiadomić właścicieli sąsiednich posesji o terminie rozbiórki 

 Zabezpieczyć teren rozbiórki oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

 Przygotować miejsce składowania materiałów z rozbiórki i uzgodnić z odpowiednimi 

instytucjami i zarządcami miejsca ich wywozu. 

 Zapoznać pracowników z projektem rozbiórki i przeszkolić pod względem BHP. 

 

5.  Ogólne zasady wykonywania prac rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z 

zasadami stopniowego zmniejszania obciążenia elementów konstrukcyjnych. Plac rozbiórki 

należy wygrodzić i oznakować tak, aby stanowiło to zabezpieczenie przed dostępem osób 

postronnych. 
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 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z projektem 

rozbiórki i poinstruowani na stanowisku pracy o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

przestrzegając przepisów BHP, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

 Poszczególne elementy budynku należy rozbierać tak, aby nie wywołać nieprzewidzianego 

spadania lub zawalenia się innych elementów. 

 Obalanie ścian przez ich podkopywanie lub ich podcinanie jest zabronione. 

 W czasie rozbiórki zabroniony jest pobyt innych pracowników pod rozbieranymi elementami. 

 Podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s, deszczu, śnieżycy oraz po zmroku należy 

wstrzymać prace rozbiórkowe. Prowadzenie prac przy świetle sztucznym jest zabronione. 

 Miejsce i sposób ustawienia oraz oparcia drabin i innych narzędzi pomocniczych (pomostów, 

rusztowań, itp.) powinno być wskazane przez kierownika lub mistrza budowlanego. 

 Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone tak, aby zapewnić ewentualny odzysk 

materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego użycia. 

 Rusztowanie i pomosty robocze powinny posiadać zabezpieczenia zgodne z przepisami BHP, 

obowiązującymi przy pracach na wysokościach. Wszystkie wykonane zabezpieczenia powinny 

być odebrane przez inspektora BHP i inspektora nadzoru. 

 

6. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów należy usunąć wszystkie przedmioty niezwiązane 

trwale z budynkami (elementy wyposażenia, śmieci, itp.). 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności: 

 Dach: 

Rozbiórkę rozpocząć od zdjęcia pokrycia dachowego. Po jego wykonaniu należy usunąć pokrycie 

z desek ale tak, aby co 1 metr do 1,2 metra pozostawić deski dla zapewnienia sztywności dachu 

w kierunku podłużnym. Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji dachu należy dokonać jej 

przeglądu w celu wzmocnienia bardzo osłabionych jej elementów nośnych, aby w czasie rozbiórki 

dachu nie nastąpiło jego zawalenie się. Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu kolejno krokwi, 

płatwi, kleszczy i murłat. 

 Stolarka okienna i drzwiowa: 

Zdemontować wszystkie skrzydła. 

 Ściany drewniane: 

Demontaż rozpocząć od zdjęcia poszycia z desek. Roboty wykonywać z rusztowań od góry. 

 Fundamenty i ściany fundamentowe: 

Po wykonaniu wykopów i określeniu głębokości posadowienia fundamentów przystąpić do 

rozbiórki ścian fundamentowych. Prowadzić ręcznie przy użyciu sprzętu z udarem. Zasypanie 

wykopów z zagęszczaniem należy wykonać warstwami, które winny być sukcesywnie zagęszczane. 
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7.  Warunki techniczne prowadzenia robót oraz przestrzegania przepisów BHP. 

 Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót 

rozbiórkowych posiadającego właściwe uprawnienia budowlane. 

 Należy prowadzić dziennik rozbiórki z przestrzeganiem przepisów BHP. Wszelkie 

niejasności w zakresie spraw technicznych związanych z rozbiórką należy rozpatrywać  

z udziałem Inspektora Nadzoru. 

 Gruz i odpady oraz materiały w przypadku przeznaczenia ich do ponownego użycia, po 

określeniu ich ilości należy wywozić z terenu robót rozbiórkowych sukcesywnie w miarę 

postępu prac. 

 Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. Ustaw z 2004r. Poz. 401) oraz 

zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i sąsiednich 

obiektów 

 

8.  Uwagi ogólne. 

Roboty budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP pod 

nadzorem osób uprawnionych. Należy uwzględnić bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się w 

rejonie prowadzonych robót.  

 

 

Opracował: 

 

 mgr inż. Tomasz Niewiadomski – WAM/0067/PBKb/19 

 

 

 

 

 

 


