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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Magdalene Nowak- Obrzut— Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa, dziatajgcego na podstawie
g ¢ y q g yqceg p

Petnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .. T

lub

K e e e e - (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr .........../ ...
zdnia ........... 7. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa) dzzala]qcego na
podstawie  Peftnomocnictwa  Nr  .........../........Prezydenta = Miasta  Krakowa z  dnia

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie ReJONOWYM W ....cccoevvvverereeeniennnsy
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokoSci
.............. (dotyczy spotki
Z 0.0. | spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w catoci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: oo, TEPrEZENtOWANYM PrzEZz:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. DA
podstawie  wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszkalym. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
101011052 ) ORI , posiadajagcym REGON: ........ccccovviviieeneens 1T NIP: ,

L prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym si€
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEN).........cccevrerienenieie e PESEL....ociiiiiiinieeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............c.c.ccoceiiiiin.n.
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMEN)....coiiere e PESEL ...ttt e
wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza w formie spoiki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....coiiiiiiiiiiie
ENIP. pod adresem: ...l
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(W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zaméwienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

et bt R Rt Rt E e Ee Ao £ Rt R R e R R oAb et e R e e Rt s £ebeeEeeRebebeneentaneentenreneas zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..o , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........cccceevvevevrnnnne , Wydzial .................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o, , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ..........c.ccceviieinenn INIP: , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2. e i ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. oeeiiiiiiiis et eiieeeaeie aeeneeene ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 NUMET)....ccvveverieieriereeiee e sre e enie , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej , posiadajacym  REGON:  .....cccccevevinienennn, i NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy w sprawie zaméowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego W trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. J. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak
sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawcg na
podstawie PFU oraz innych dokumentow 1 materiatdw udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zbi6r dokumentéw stuzacych do realizacji rob6t budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, , obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiORB),
zaswiadczenie 0 niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor
natychmiastowej wykonalnos$ci decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbe¢dne do

®o0 o
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wykonywania rob6t budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegélnych etapow i
rodzajéw prac 1 robdt objetych Przedmiotem umowy, sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

4) Nadzér autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe
Z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamdowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe w formie pisemne;j
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

6) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng cze$¢
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktore ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy
do opisu Przedmiotu umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne, stanowiacy element dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajgcy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowych realizowanych na podstawie niniejszej Umowy;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie, robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzieé¢, ktoremu
nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;
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d) kleski zywiolowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi lub innych przepisow
szczeg6lnych.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanic Umowy
nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe, zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie za calos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot, w sposdb pozwalajacy
na osiagnie¢cie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony kazdorazowo
w Dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robdt (Robot
budowlanych), stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy,
rozumiana jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych dla danej
pojedynczej lokalizacji, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego Robdt budowlanych.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
na opracowanie Dokumentacji projektowej i wykonanie na podstawie tej
Dokumentacji projektowej Robot budowlanych w zaméwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym  przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane -

takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi

podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.
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2.

1.

2.

Skroéty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

UZP - Urzad Zamowien Publicznych

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzgtu

Ko - koszty ogdlne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, w szczegélnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéow Zamowienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiazuje
sic¢ do wykonania zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
realizacja o$wietlenia dla zadania pn: ,, Dobudowa oS$wietlenia dedykowanego
dwoch przejsé¢ dla pieszych przy ul. Architektow przy skrzyzowaniu z ul. Poleglych
w Krzestawicach w formie zaprojektuj i wybuduj” Budzet Obywatelski Dzielnic
zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na
warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegdtowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie

z harmonogramem rzeczowo - finansowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci PFU oraz Terenem budowy i nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomo$¢ ogodlnych i szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
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objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie mogg wynikaé¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania catego Przedmiotu
umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i1 nie widzi przeszkéd do pelnego i
terminowego wykonania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

6. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez nastgpujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg wraz z zalgcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacje postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczegblnosci SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegolnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamdwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robo6t (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
p6zniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym kazdorazowo koszty projektu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
I oznakowania na czas prowadzenia roboét, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia
gruntu, wywozu materialdow pochodzacych z rozbidrki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane 2z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.
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9.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania catego Przedmiotu umowy w sposéb zgodny

Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

10. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé si¢ przy

1.

uwzglednieniu 1 z poszanowaniem wymagan okre§lonych 1 wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczego6lnosci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz laczny udzial pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie p6zniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu wykaz
floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilos¢, nr rejestracyjne
pojazdoéw ze wskazaniem (%) udziatu pojazdoéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu mozliwos$¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdéw spetniajacych wymagania natozone ustawa z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.).
Zamawiajacy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w
tym zakresie potwierdzajacym wypehienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym
ustepie obowiazkoéw prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownych
dokumentow lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetianie przez Wykonawce
obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak rowniez nieztozenie
o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustgpu, moze zostaé
potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu ustawy z dnia 11.01.2018
r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowa¢ skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa
odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce
obowigzkow okre§lonych w niniejszym ustepie i wystgpienia z tego powodu skutkow
prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczegdlno$ci wczesniejszego wygasniecia
umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych), Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé
za szkode. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigzana z wylacznej
winy Wykonawcy.

§3

Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot niniejszej umowy
winno by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU),
zatgcznikami graficznymi, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
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technicznej obowigzujacymi w dniu wydania tych Dokumentacji  projektowej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu 0 Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy kompletnej z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na ich podstawie, spojnych i skoordynowanych
we wszystkich specjalnos$ciach, a W szczegdlno$ci posiadajacej wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym w Szczegdlnosci:

1) zaopatrzonych w uzgodnienia mi¢gdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacych wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajacych skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacych zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
na ich podstawie,

5) zapewniajacych poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacych wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne  konieczne  wzmocnienie  konstrukcji  obiektow  sgsiednich,
okreslajacych zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego
roboty budowlane dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci
w trakcie budowy,

6) przedstawiajacych rozwigzania szczegdbtowe w zakresie umozliwiajagcym
realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na ich podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobow budowlanych (materiatdbw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktorego dotycza.

S. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia kazdej realizowanej na
podstawie niniejszej Umowy Dokumentacji projektowej, stosownie do przepisoOw
ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.
7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentéw
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej] Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajagcego — W kazdym z
przypadkow w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;
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9.

10.

4)

wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

4)

5)

comiesigcznego przedstawienia Zamawiajacemu raportu o Stanie zaawansowania
prac projektowych— do dnia 25. dnia danego miesigca kalendarzowego Objetego
obowigzkiem raportowania,

niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajgcemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, w terminie do 24 godzin od otrzymania
wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy,

wypehiania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postepowania, a w szczeg6lnosci do sktadania
wyjasnien, uzupetniania materiatdéw, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupelnien w zakresie i W terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych si¢ postgpowan.

W przypadku braku mozliwo$ci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowo zgody na odstgpstwo
od wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej] Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow
Projektanta wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczego6lnosci nastgpujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupeliania szczegélow opracowan projektowych oraz  wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robdt budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej] Umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy niniejszej Umowy oraz udzialu w
odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezagcego wyjasnienia
watpliwosci 1 problemow powstalych w toku robdt budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznos$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
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niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
Zmian.

11. Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegotéw opracowan projektowych, o

12.

2.

3.

ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia Robot budowlanych Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania w Dokumentacji
projektowej dotyczacej tej lokalizacji zmian koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, a ktorych konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami
organu wydajgcego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczgcych si¢
postgpowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.

§4
Prawa autorskie

Z chwila wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czeSci, bez koniecznosci sktadania odrgbnych o§wiadczen i
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego zarowno wilasno$¢ nosnikow, na ktorych dana Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe do danej Dokumentacji
projektowej na nastepujacych polach eksploataciji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilo§ciowych za pomocg
dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i1 inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektroniczne;j,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczeg6lnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do zlozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.
Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczgcy w opracowywaniu

10



336/22 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja o$§wietlenia dla zadania
pn: ,, Dobudowa o$wietlenia dedykowanego dwéch przejs¢ dla pieszych przy ul.
Architektow przy skrzyzowaniu z ul. Poleglych w Krzeslawicach w formie zaprojektuj i
wybuduj”.

Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej Umowy, bezterminowo
zobowigzuje si¢ / zobowigzujg si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej
Dokumentacji projektowej, oraz wyraza / wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w calosci
lub w cze$ci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czg$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usunigeia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czgéci, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czgéci, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z
opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, oktéorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utword6w osOb trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich
oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej realizowanej
na podstawie niniejszej Umowy naruszaé¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste
osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytagczeniem lub ograniczeniem
mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8

11
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ust. 1 niniejszej Umowy.

§5

Sposéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy dla lokalizacji niniejszej Umowy i zapewni na
wlasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza takiej budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

polis¢ ubezpieczeniowa i potwierdzenie terminowego uiszczenia skladki

ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spelniajgcego
w/w warunki.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

przejecia Terenu budowy

zapewnienia - sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych i w
tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowiazki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu,
najpozniej do dnia rozpoczecia robot w zakresie danej lokalizacji,
o$wiadczenia ztozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych;
zapewnienia zasilania Terenu budowy w zakresie niniejszej Umowy w
niezbe¢dne media i zaptaty za te media;

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy w zakresie
niniejszej Umowy oraz statej tacznosci z organami ratowniczymi i
porzadkowymi;

opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla
niniejszej Umowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy
organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;
ustawienia na Terenie budowy niniejszej Umowy tymczasowego oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym danym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oraz utrzymywania znakow przez caty okres wykonywanych robdt;
wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnoSci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjgcia 1 wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow i ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejagcych na danym Terenie
budowy obiektow i1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementdéw infrastruktury;
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8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgod
na wejScie W teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia kazdego Terenu budowy przed dostepem
0sOb trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnoséci na kazdym Terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy niniejszej Umowy, a
takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robdt z sasiednich
nieruchomos$ci oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
danego Terenu budowy- doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysoko§ciowych oraz opracowywania
I przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujagcych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza rOwniez w Wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia Terenu budowy niniejszej Umowy przed niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody -
niezwtocznego dokonania jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot w
zakresie niniejszej Umowy oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych
badan pod nadzorem Inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaré6w natgzenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu, kosztorysu powykonawczego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
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mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujgcia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do witascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ kazdorazowo udzial uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wilasciwy organ egzekucyjny, a w szczegoélnosci, dokona¢ okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji catego Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy lub w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia danego Terenu budowy do
odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikoéw i wlascicieli przylegtej
zabudowy dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy, naruszone w zwigzku
z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i1 pozostalosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosc¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
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10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wilasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwo$ci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej
izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysoko$ciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

12. Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania
zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowsg przylaczeniowa, o ile
taka jest zawarta

13.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do Terenu budowy

14.W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

15. Od daty protokolarnego przejgcia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot w zakresie danej lokalizacji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

16. Wykonawca kazdorazowo w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot W
zakresie niniejszej Umowy poinformuje spoteczno$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w
miejscach ogolnodostepnych, o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot w zakresie
kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszej Umowie, zakresie tych robdt, z podaniem
petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robot oraz numerow telefonow kontaktowych.

17. Roboty wykonywane be¢da z materiatbw Wykonawcey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialty stuzace do wykonywania robot budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

18. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.

19. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

a. zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b. urzadzi Teren i zaplecze budowy

c. prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencje),
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

d. utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,
e. sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.
Wykonawca po przejeciu terenu niniejszej Umowy zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej
Krakéw nie podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po
zakonczeniu danej budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.
Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznos$ci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
I pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegodlnych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania danego Terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkéw technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okre§lanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestorow sieci), w tym Kosztow nadzoru wlascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej,
pelnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztow odbiorow koncowych dokonywanych przez
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylaczenia urzadzen w zwiazku z
realizacjg inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez
zarzadcow infrastruktury technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robot z danym harmonogramem robot,
W tym postep rzeczowy i finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu
robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na
realizacje inwestycji 1 termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicieclom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczego6lnosci
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29.

30.

31.

Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejsze;j
Umowy nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamOwienia:

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia czynnosci co do ktérych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 prace, za wyjgtkiem 0sob petnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy 0 prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane W ust. 29. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

c.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29
czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego o$§wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis 0Soby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnoSci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawceg w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019
p0z.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

17



336/22 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja o$§wietlenia dla zadania
pn: ,, Dobudowa o$wietlenia dedykowanego dwéch przejs¢ dla pieszych przy ul.
Architektow przy skrzyzowaniu z ul. Poleglych w Krzeslawicach w formie zaprojektuj i
wybuduj”.

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢
I nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie Wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.].
Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. 1) i lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

1.

§6

Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1)

2)

3)
4)

5)

wykonanie  Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z
odrebnym zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub stosowna decyzja administracyjng uprawniajaca do wykonania
robot budowlanych objetych zakresem przedktadanej Dokumentacji projektowej -
w terminie do ........ dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,

przekazanie Terenu budowy protokolarnie kazdorazowo w terminie do 7 dni od
przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wobec zgloszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji
administracyjnej uprawniajacej do wykonania robot budowlanych objetych zakresem
przedktadanej Dokumentacji projektowej

rozpoczecie realizacji Robot budowlanych kazdorazowo nie pdzniej niz do 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy

zakonczenie realizacji Robdét budowlanych w terminie do ...... dni od daty
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

zakonczenie realizacji Robot budowlanych, a tym samym zakonczenie realizacji
calego Przedmiotu umowy - nie pézniej niz do ..................... od daty zawarcia
niniejszej Umowy.
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Przez zakonczenie realizacji Robot budowlanych, a tym samym zakonczenie realizacji
catego Przedmiotu Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego Robot
budowlanych, Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie odrgbnego protokotu
przekazania Terenu budowy.

§7
Odbior

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

odbior Dokumentacji projektowej

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi

odbidr techniczny (branzowy)

odbior koncowy Robot budowlanych tj. odbidr catego Przedmiotu umowy;
odbior gwarancyjny

odbior pogwarancyjny

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

a)

b)

c)

d)

W __odniesieniu__do odbioru__Dokumentacji __projektowe] Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru o najmniej
na 14 dni przed terminem wykonania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)
niniejszej Umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacji projektowej zaswiadczenie 0
braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub
ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzje 0
pozwoleniu na budoweg, z wykazem opracowan oraz odrgbnym dla kazdej
lokalizacji pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
Umowa, obowigzUjacymi przepisami i NOrmami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej
wymienione: zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz
opracowan oraz pisemne oS$wiadczenie, stanowig integralng czes$¢
Dokumentacji projektowej.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Dokumentacja
projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmoéwi  odbioru, wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektoweyj.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w
terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte. Do czasu
dokonania przez Zamawiajagcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Przedmiot umowy w zakresie Dokumentacji
projektowej nie zostat wykonany.

Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokol odbioru, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury VAT, o
ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt a) niniejszej Umowy.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja projektowa jest wolna od wad.
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1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu -

2)

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru

Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest

zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajagcych zakryciu lub

robdt zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu

przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru cze$ciowego -:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czesciowych w
nastgpujacy sposob:
a) odbioru czg¢sciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych

rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czedci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbior czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czes$ci robot ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

b) Po zakonczeniu wykonywania czgsci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do

odbioru czeSci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia 0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 2
pkt 3 lit. d) ponizej.

c) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnoSci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegodlne] czesci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru czeSciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robot zgloszonych do
odbioru cze$ciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotu odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych roboét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.

d) Dokonywanie odbioru czg¢éciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru

czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czesciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.
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3)

Odbioréw czgéciowych Zamawiajacy dokonywatl bedzie nie czesciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego -:

a) odbioru technicznego (branzoweg0) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku =z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezb¢dnych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego Robot budowlanych — dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu Robdt budowlanych na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce - o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku 2z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) przystapienie do odbioru koncowego Robot budowlanych —przeprowadzanego
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz
w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia
wykonania calo$ci robdt budowlanych objetych zakresem tej czgSci
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu - kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy w tym zakresie nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub
nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystagpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ - do wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej
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sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na map¢ zasadniczg
do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dowod przekazania Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru koncowego Robot
budowlanych, a nastgpnic Wykonawca winien dostarczy¢é Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza - oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kazdorazowo w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzone;j
W obowigzujagcym ukladzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu - komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pozZniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Robot
budowlanych termin do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty
otrzymania ostatniego z dokumentéw wymienionych w lit. e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego Robot budowlanych
wad Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koncowego
w tym zakresie, a Strony ustalg termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do
odbioru koncowego przez Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od
daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce, okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4)
niniejszej Umowy,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego Robot budowlanych, protokotéw odbioréw koncowych,
podpisanych pomi¢dzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad.
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5)

i)

)
k)

W celu dokonania odbioru koncowego Robét budowlanych Wykonawca
przedstawia Zamawiajagcemu - komplet dokumentéw pozwalajacyCh na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg o ktorej mowa w pkt
e), uwzgledniajacag wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujgca odbioru koncowego Robot budowlanych sporzadza
protokot odbioru koncowego Robot budowlanych.

Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy,

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych —:

a)

b)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji,
Oprocz odbioréow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane roéwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystgpi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakoSci
wykonanych rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwigzku z usunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie maja postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego -:

a)

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi
I gwarancji 1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rgkojmi 1 gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
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okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie catego Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

W 13CZNne]  KWOCIE  .iiiiiiiiiii it iiessessasnssnsnnes zlotych  brutto
(stownie ZEOtyCh: ..ot ), W
tym:

) ISR ztotych brutto (stownie ztotych:

.................................. .) za wykonanie Dokumentacji projektowe] wraz z
uzyskaniem - zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
umozliwiajacej prowadzenie robot budowlanych, tj. 15% facznej kwoty
wynagrodzenia za wykonanie catego Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust.
1a,
D) ztotych brutto (stownie ztotych:
...................................... .) za wykonanie Robo6t budowlanych, tj. 85% laczne;j
kwoty wynagrodzenia za wykonanie catego Przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 1a.
la. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang¢ stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, oplat za
usuniecie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajgcego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wyltaczenia z
eksploatacji, przekopéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikow, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpadéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) faktury VAT obejmujace wynagrodzenie z tytulu wykonania Dokumentacji projektowej,
na podstawie protokolu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie
Strony Umowy, ktory stanowi zatacznik do tej faktury,
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b) faktury VAT obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Rob6t budowlanych na
podstawie protokolu odbioru (czg¢$ciowego, koncowego Robdét budowlanych),
podpisanego przez obie Strony Umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie cze¢sciowe i zaptate czeSciowg za zakonczony zakreS prac
okreslony w protokole odbioru cz¢sciowego Robot budowlanych.

3. Z zastrzezeniem ust. 3a ponizej, termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w
postaci odpowiedniego protokotu odbioru (protokotu odbioru wszystkich 8 Dokumentacji
projektowych, protokotu odbioru cz¢sciowego, koncowego Robdt budowlanych).
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

3a. Wynagrodzenie za wykonanie calego Przedmiotu umowy zostanie zaplacone do
wysokosci limitow finansowych na poszczegolne lata, tj.
TR, zt w roku 2023,

e zt w roku 2024.

W przypadku zmiany w Budzecie Miasta Krakowa i zwigckszenia planu wydatkow wysokos¢
limitow przewidzianych na poszczegolne lata, wskazanych w zdaniu poprzednim moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na rok 2023 r. a na 2024 rok limit
zostanie pomniejszony. W przypadku niewydatkowania §rodkow finansowych wynikajacych z
limitow przewidzianych na poszczegolne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitow
finansowych przewidzianych na poszczegodlne lata moze ulec zmianie, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakow. W przypadku zmiany wysokosci srodkow
finansowych wynikajacych limitow finansowych przewidzianych na poszczegélne lata, w
sytuacjach, o ktorych mowa powyzej, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany zapiséw ust. 3a W
formie aneksu do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, Ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czgsciowej, koncowej Robot
budowlanych) wystawionej przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajgcemu,
Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot,
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ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw
w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spehniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcoéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i1 sktadana przez Wykonawcg, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
W ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT za wykonanie Robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow 2z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;
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2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce  otrzymanie przez podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
Z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z  podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647* § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowigzania Zamawiajagcego woObec

Wykonawcy.

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53
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11.

12.

13.

14.

15.

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéw. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wysta¢ jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zalgczniki do faktury,
winny by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypehienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela

na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos$¢ zawieszona)

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

* twlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sig
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

16.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§ 8a
Waloryzacja Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub spadku ) cen materialow lub kosztow zwiazanych z realizacja
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10.

11.

12.

Przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja
Wynagrodzenia”).

Waloryzacja Wynagrodzenia nastgpi w oparciu o podany ponizej wskaznik
waloryzacji Wynagrodzenia, ustalany w oparciu 0 zmiany wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowe]j ustalanego przez Prezesa Glownego Urze¢du Statystycznego
i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).
Pierwsza waloryzacja nastagpi po 6 miesigcach od podpisania Umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesigcy
(dalej jako ,,stawka waloryzacji”).

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory upltynal od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.
W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu,
ktéry urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kazdych kolejnych 6
miesi¢cy obowigzywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o
wigcej niz 5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.

Waloryzacja Wynagrodzenia stanowi zmiang Umowy i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich §rodkéw w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Krakowa.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do wysokosci 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek
zastosowania waloryzacji Wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tego progu.
Waloryzacji podlega Wynagrodzenie lub jego cz¢s$¢, ktore zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uptywem termindw uprawniajacych do dokonania waloryzacji.
Wykonawca w terminie do 14 dni po uplywie kazdych 6 miesigcy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na piS§mie, 0 zmianie
wysokosci wskaznika. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu terminowi dorgczenia zawiadomienia 0 zmianie
wskaznika o wigcej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacj¢ wynagrodzenia.

Do umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda miec
postanowienia niniejszego paragrafu.

W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania postanowien
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la*.

niniejszego paragrafu powstaje z chwila przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy
tacznie dla wszystkich uméw o podwykonawstwo.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ..ot
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub usfugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowacé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czgSci zamoOwienia, ktére zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu).

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania speilnienia warunkoéw udzialu w
postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy w zakresie nastepujacej czesei
ZAMOWICNIA. ..ttt ettt

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczegoélnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie iloSci robot i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robodt, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie po6zniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, Ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
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10.

Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczyé oSwiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie, w szczego6lnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajaCej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o0
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo
0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzanh w imieniu podmiotu ktorg reprezentuja (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie @~ w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 12 1 ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcoéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalgcznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postegpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.
Whprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg¢éci zamowienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktora nie
zostata wskazana w ofercie, stanowi zmiang Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i1 zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtlasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

1. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdélnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo W
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosc.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce¢ uwag, 0 ktérych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez 0soby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
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10.

11.

12.

od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego

zadaniem bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujgce

Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pehienia obowigzkoéw
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta 0 przyjeciu na
siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowiazki Projektanta. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowily nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.

WYKONawea UStanawia ..............cooeeveeiiiirioniiiniineieannannnn, osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........o.eeueeirieneenienneeeenneaneaneannns osobg odpowiedzialng za

koordynacje i odbior wszystkich Dokumentacji projektowych.
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie
0S0Da WYZNACZONA PIZEZ ...t
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7.

8.

10.

11.

12.

Zamawiajacy  ustanawia  .......oceeeieeeiiiiiiininn.. Inspektorem  nadzoru nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecnos$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia ..........ccoceeevevveieeriesieennns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ...........ooooiiiiiiiiiiiiii
Wszelkie informacije, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ..o,

E-mail: ..................
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

E-mail: ...
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawey ........coevvviiiiiniiiininnnn, (e —mail)
Dla Zamawiajacego ........oveuverierennannannnnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, UpOWazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone WSpolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do
a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,
C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,
d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg Umowq,
e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
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umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupelniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za
wady fizyczne na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokolu odbioru
koncowego calego Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 niniejszej
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty 1 zabudowane urzadzenia na okres
.... miesiecy (nie mniej niz 36 miesigcy) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady
przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), pocztg elektroniczng, faksem Iub w formie pisemne;j.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze
uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie ztozyl z chwilg uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na
ich usunigcie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowit usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢
lub moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
uprawniony z gwarancji moze samodzielnie usungé wady bez wzywania Wykonawcy
do ich usuniecia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwtoczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych
kosztow lub inng szkode.

6. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja,
okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad
przedmiotu objetego gwarancja lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢
odpowiednio do cze$ci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

8. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na
nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Postanowienia niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg
lub jego wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu obj¢tego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci i usunigcia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane
Sitg wyzszg lub z wylgcznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagaé si¢ usuniecia szkdd, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po
uplywie okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy
moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu re¢kojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z
gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia
si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Strony ustalaja, Zze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslone;j
§ 8 ust. 1 niniejszej] Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

b) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazato
si¢ fatlszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % taczne] kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
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c)

d)

9)

h)

)

K)

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — - 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy
zwloki w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy lub jego czesci — w wysokosci 0,2%
tacznej kwoty wynagrodzenia okre$lonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opoznienia w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okre§lonego w umowie
zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za
wykonanie calego Przedmiotu umowy,
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
wynagrodzenia okre$lonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego
Przedmiotu umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawceg na
podstawie na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktérych mowa w § 5 ust. 29 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysigcy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe¢ o pracg osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci wymienione w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na
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podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pig¢ tysiecy zlotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31
niniejszej] Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 29 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypehieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wigeej niz 5% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w §
8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

0) nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktérej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robot budowlanych — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej Robot budowlanych ktorych dotyczy zwltoka w przedtozeniu
dokumentacji powykonawczej,

p) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
pigéset ztotych),

q) za zwloke w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1)
niniejszej Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uplywu terminu na przekazanie raportu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1)
Umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o§wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy
za wykonanie catego Przedmiotu umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaplaty.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
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W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego kazdorazowo w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub
w przypadku zwtoki Wykonawcy w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych dhuzszej
niz 30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 5) niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstagpi¢ od niniejszej
Umowy (w catosci lub w cze$ci), w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

3a. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 8

pkt 1) lub § 3 ust. 8 pkt 3) Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od

Umowy, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

do wykonania przedmiotowego obowigzku i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego

terminu wykonania przedmiotowego obowigzku, w terminie 60 dni od uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu.

4. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wilasny koszt Terenu budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Zamawiajagcemu Terenu budowy w zakresie tej lokalizacji, ktorej dotyczy
odstagpienie w terminie 30 dni od dnia ztozenia os§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30% tacznej
kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego
Przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢
od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka sytuacja
przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstapienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe
odstapienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegodlnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego

4) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nast¢pnie do opuszczenia Terenu budowy w
zakresie niniejszej Umowy, ktorej dotyczy odstgpienie.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy ktorej dotyczy odstgpienie materiaty,
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urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

9. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot,
ktorej dotyczy odstgpienie wedlug stanu na dzien odstagpienia, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie
wartos¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstaw¢ do dokonania stosownych
rozliczen migdzy Stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez drugg Strong.

11. W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czes$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego
czesci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ kazdorazowo zasady
dotyczace odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 i pkt
7 Umowy oraz dotyczace rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

12. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie
opracowywania  Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czeSci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang 1 odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacj¢ projektowa lub jej czgsc.

13. W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgodg na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob

Dokumentacji projektowej.

14. W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonanej i

odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.

Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego

czesci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zar6wno wlasnosé

no$nikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu
umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploataciji:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czgsci, zadania inwestycyjnego W oparciu 0 Przedmiot
umowy,
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2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcoéw, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwigzania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w
sytuacji, gdy bedzie to niezbgedne do prawidtowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robdt zamiennych
jest mozliwe w szczegdlnosci jesli:

- staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;

- wystapila niedostgpnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w

PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnic¢.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢éci Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w danej
Dokumentacji projektowej w zwigzku z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, 0 Ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,
b) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,
c) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,
d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za wykonanie
calego Przedmiotu umowy.
4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujgcego rozwigzania zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne
i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a takze
wskazania, jakie roboty w zwiazku z konieczno$ciag wykonania rozwigzah zamiennych nie
beda wykonywane.
5. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, niezbedne jest
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wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku uznania przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu roznicowego (obejmujacego wyliczenie wartosci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczen okazata si¢ niedokladna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu rdéznicowego, w oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w PFU, wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
roéznic¢ pomiedzy warto$cig rozwigzan zamiennych, a wartoscia rozwigzan przewidzianych w
PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokdét koniecznos$ci potwierdzony przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zataczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawcg pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa W ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu roboét stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze
Strony Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sig,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czesci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajagcy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czgsci Umowy w
terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czgsci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od czg¢sci Przedmiotu umowy w dalszej cz¢sci Umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cze$ci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokédt koniecznosci,
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokét musi zawiera¢ opis
zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zatacznikiem do protokolu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez
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Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z zalgcznikami begdzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od cze$ci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
., Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nast¢pujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.l pkt 3 Pzp (tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg Umowe w
tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami  wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatagcznik do aneksu, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug
niezmiennych cen okre$lonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych begdg naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
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przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okres$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane bedg $rednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprz¢tu), Ko (koszty ogélne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materiatow 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

przedtuzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od wtascicieli
nieruchomosci, na ktéorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomos$ci, na ktorych jest
przewidziana realizacja inwestycji lub przedtuzajacej si¢ procedury zwigzanej
z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim przypadku Strony
mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

wystgpienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opoznienia w
uzyskaniu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze
ZKUPSUT powyzej 30 dni. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbedny do jej wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody (powyzej zakladanych pierwotnie 30
dni) uniemozliwiajacej wykonywanie tej czeSci Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym.

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w
szczegblnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowana
inwestycja. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;
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5)

6)

7)

8)

9)

op6znien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

przedtuzajacych sie¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawag do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej 1 wystapienia o decyzj¢ formalno-
prawng. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw medidow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

koniecznosci zmiany oso6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wlascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgce]
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

10) nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji.

W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

11) wystapienia opdznienia W wydaniu decyzji, w szczegoélnosci decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji, zezwolen,
uzgodnien, itp. do wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy
przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

12) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sa niezbedne do

wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
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przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego..
W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

13) w przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych s$rodkéw finansowych, Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajagcy podejmowat
dziatania zmierzajagce do pozyskania dodatkowych s$rodkéow finansowych
liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkow finansowych
na realizacj¢ Przedmiotu umowy.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych (np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupelnienia, co
bedzie oznaczato wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy
zatgcznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wpltywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczes$nie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegétowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;

c.  wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;

d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikéw cenotworczych;

W przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego W powyzszym terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwiekszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wiasne
ryzyko i nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie wartosci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu terminu.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zajgcia stanowiska wobec powiadomienia
Whioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktorych mowa w powiadomieniu,
Strony zawrg stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiane terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robot budowlanych, jezeli wystgpia nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezbedny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie diuzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawcg na przekazanie przez Zamawiajgcego danego Terenu budowy;
wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajgce wykonanie Robdt budowlanych w terminie
wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy, za§ w zakresie calego Przedmiotu
umowy - w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5) Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie robot w okreSlonym terminie zalicza si¢ w szczegdlnosci:
dlugotrwate Iub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa
wody na 1m?, temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z
technologia, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig $rednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli  dzialanie Sily
wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony moga przesuna¢ termin zakoficzenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktdrym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno§¢ wystapienia koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.l1 pkt 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungc
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznos$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktdorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
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6)

7)

8)

9)

Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatlami lub
urzagdzeniami  spelniajgcymi  wymagania  Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajagcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatdéw lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
Robét budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkow zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktoérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesungé¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktoérych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana Stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;j.

10) wystapi konieczno$¢ zmiany o0s6b koordynujacych (Projektanta, osob

odpowiedzialnych za realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian oséb koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania o udzielenia zamowienia publicznego w odniesieniu do osob,
petniacych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu,
zmiana takich o0sob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktoérych wynika, iz nowa osoba bedzie spelniata
warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
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w

dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, Kktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapiag na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony mogag przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi
przerw lub przestoju,

13) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oOferty przewyzsza kwote
jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamdwienia i zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych $rodkéw finansowych, Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy 0 okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowat
dzialania zmierzajace do pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych
liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkéw finansowych
na realizacj¢ Przedmiotu umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okre§lonych w ust. 1 - ust. 2 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy
I uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznosdci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
0sobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODOQO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Droég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
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osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblno$ci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkoéw
(np. kierownik budowy),

3. 0sO6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktoérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz osOb wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejsze;j
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanOwi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiagzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
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Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osdb oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1-ust. 3

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
wartos¢ ......... ztotych (slownie: ....... ) co odpowiada ...... % warto$ci lacznego
wynagrodzenia umownego za wykonanie catego Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 8
ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy w
formie .....; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 9 do
niniejszej umowy. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy —
70% w terminie 30 dni od wykonania catego Przedmiotu umowy, 30% nie pozniej niz w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi na caty Przedmiot umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytulow okreslonych w ust. 2,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy,

c) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu koSztow wykonania zastgpczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu
moga by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potragcen wierzytelnoSci Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegodlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego
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N

uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwo$ci (potrgcenie
i pobranie z zabezpieczenia).

§19
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

Wykaz zalacznikdow stanowigcych integralng czgs$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo — finansowy

zalacznik nr 2 - wykaz rozliczeh umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotagczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okre§long w Umowie);
zalacznik nr 5 - o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowiazkow wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,

zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),

zalacznik nr 9 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Zakres Data Numer Calkowita Calkowita Rodzaj
Nazwa robot wykonanych zaakceptowania i data zawarcia umowy wysoko$¢ wynagrodzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynagrodzenia
l.p. Podwykonawcy przez podwykonawce/ podwykonawcy/ z podwykonawca/ okreslona w umowie wyplaconego (wynagrodzenie Uwagi
/dalszego podwykonawcy dalszego dalszego podwykonawcy dalszym zawartej przez wykonawce/ podwykonawcy/ ryczaltowe/
podwykonawce przez Inwestora podwykonawca podwykonawce dalszemu podwykonawcy kosztorysowe)
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosz¢ wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spelnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
8

termin  zaplaty = wynagrodzenia Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okresla¢ wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy 0 podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowiagzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniac
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak roéwniez nie moga uzalezniac
dokonania  odbioru robot wykonanych  przez
Podwykonawcge od dokonania  odbioru  robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie Umowy o prace.

12

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz 0soby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnos$ci w
zakresie realizacji zamoOwienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych ~ wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracge oséb
wykonujacych  czynno$ci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢, w szczegolnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
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dokumentéow w  zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt.  10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0O
podwykonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz W
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce osdb wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14. o$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o0 prace o0sob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15. poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/umow o prac¢ osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowigzkoéw, jezeli  zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposodb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczeg6lno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i
nazwisko, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
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pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawic uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$§¢ =z oryginatem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolite] Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagca pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi Spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizycznag ~ wykonujacg  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa 0 podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalno$é¢ gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikéw  lub  zawierajaca  umowy = ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieral
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drég
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub

»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.

= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

Realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robot budowlanych w zakresie oSwietlenia przejs¢ dla pieszych w wybranych
lokalizacjach w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego pn. ,,Bezpieczne przejscia dla
pieszych na terenie Dzielnicy VI” —w trybie zaprojektuj i zbuduj

O

(dalej ,Inwestycja”) — w tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych

osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia

zawodowe;
Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez v eee e e /RAZWA
Wykonawcey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy 0 prace — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

kontaktu, wspdlpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktoérych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez

Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda
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nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez

administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu 0 obowigzujace

przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu

gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec

przetwarzania danych osobowych.
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®  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajacag NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353, reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie

Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ..............coooiiiiiiiiiini e, ,
zwang dalej Administratorem danych,
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie RejonOwym W .........ccccceevvveieurennnne , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosei .. (dotyczy spotki
z 0.0. I spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON: ..........cccoevvvennnnne. i
NIP: (o , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
ZamieSZKAtYIM. ... . i legitymujacym si¢ dowodem  osobistym  (seria i
NUMED ottt , posiadajgcym REGON: .......ccocvivvnennne i NIP: , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .................ceeevinenn.. zamieszkatym
................................................................ , legitymujacym  si¢ dowodem  osobistym  (seria i
NUMET) et PESEL....ccoiiiriiiiiceeeee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........cocevieiiiniiinnnn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMEN)......cccovvvneiiienecee s PESEL. ...t e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spoOlki cywilnej pod Nazwa .........c.ocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiianan..
posiadajacym REGON...........c.ooiiiiiiiniinne. INIP. pod
AATESEIMN: .. uint ettt e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnee,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(W przypadku spétki prawa handlowego)

bR E R R e R r et bt n et e e nreneareae zarejestrowanym w  rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......cccoceceeeeenennnee , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccccoviiiicrinnne , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .....c.ccovvevecniiinnnnns i NIP:

.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarczq pod NAZWE .....oveviieiiiiiinenn.. .. ZAML
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
0101001 TSP , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ..........cccooevviiiciinee, INIP: e yPESEL ...oiiiiiiii

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia i zawarcia umowy
W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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1)
2)

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug obje¢tych niniejsza Umowa. W szczeg6lnoscei,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3

ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarzaé dane osobowe wyltacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
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4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowigzki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktéorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkdéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczes$nie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac¢ si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktdrej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgedne do wykazania spetnienia
obowiazkoéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczefistwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiagzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pozniej niz w terminie 24 godzin.
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2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przyszto$ci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zgtaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spehienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezb¢dne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

® a0 o

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym Ilub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczefistwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
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na podstawie przepisow zwiazanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z
wlasnym udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwo$ci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajgca z naruszenia obowigzkow okre$lonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcoéw, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkdéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajagcy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczefistwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osdb lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nreel. ..................o,eemail oo

........................................ nrtel. ... eemail Lo
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: .....ooeiiii
Email: ...........ooeeen
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- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ............ooeee
4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza byé podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowac na nastepujace adresy:
5. Dla Administratora danych .....................coooeiinnn. (e —mail)
6. Dla Przetwarzajacego dane ...................ccevnennns (‘e — mail).

11
Wypowied§zenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢$¢ Umowy Podstawowe;.
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

v wnN

[EEN
~

zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz

kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i érodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Administratora danych,

- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
1. Kategorie oséb, ktorych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania

69



321/22 — Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych w

err

zakresie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w wybranych lokalizacjach w ramach zadania
Budzetu Obywatelskiego pn. ,,Bezpieczne przejscia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI”
—w trybie zaprojektuj i zbuduj

Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

|.Srodki ochrony fizycznej danych

1. Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sg w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomocg
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

N oo M W DN

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatno$ci sg niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

I1.Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1. Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pragdu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktdrym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.
Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.
Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowe;.

Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

©Lo Nogkr w DN

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

[11.8rodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1. Wykorzystano s$rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.

Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Noo A W DN

IV.Srodki organizacyjne

70



321/22 — Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych w

err

zakresie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w wybranych lokalizacjach w ramach zadania
Budzetu Obywatelskiego pn. ,,Bezpieczne przejscia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI”
—w trybie zaprojektuj i zbuduj

©o N o gpd B

=Y
o

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.
Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.
Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.

Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

.Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sag w innym pomieszczeniu niz to, w ktéorym znajduje

si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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