
 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym na zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Swarzędzu 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00005.2021  26.02.2021 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00089/21   

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Niniejszym zwracamy się z prośbą o urealnienie i wydłużenie terminu realizacji. 

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie. 

1) Wymagany termin na wykonanie dokumentacji, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia 

na użytkowanie to okres 44 tygodni. 

2) Termin na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę to okres 14 tygodni 

w tym: 

a) urzędowy termin na uzyskanie pozwolenia 8-9 tygodni od złożenia wniosku, 

b) czas pozostały na wykonanie dokumentacji to okres 5-6 tygodni. 

Co w przypadku jak z przyczyn niezależnych od Wykonawcy procedura uzyskania na budowę się wydłuży? 

3) Czas na uprawomocnienie się pozwolenia na budowę: 2 tygodnie 

4) Termin na wykonanie dokumentacji wykonawczej to 16 tygodni (2 tygodnie od czasu pozwolenia na budowę). 

5) Przejęcie placu budowy 1 tydzień po przekazaniu dokumentacji wykonawczej 

6) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z okresem uprawomocnienia się pozwolenia to okres co najmniej 

7 tygodni. 

7) Na roboty budowlane pozostanie okres: 44-(14+2+2+1+7)=18 tygodni czyli okres ok.4,5 miesiąca! 

Według nas postępowanie przetargowe jest obarczone błędem, ponieważ został wyznaczony nierealny termin na 

realizację zamówienia – wskazany termin już z góry narzuca, że zadanie nie zostanie wykonane w terminie 

a Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.  

W związku z powyższymi faktami ewentualnie złożone oferty mogą być na poziomie ceny z przetargu pierwszego, 

ponieważ każdy Oferent przyjmie już w kosztach kary umowne za niedotrzymanie terminu umownego. 

2. Proszę o informację czy w obrębie działki ma którym planowana jest inwestycja znajdują się linie telefoniczne, 

energetyczne lub oświetleniowe, które wymagają przełożenia? 

3. W jaki sposób zamawiający oczekuje od wykonawcy realizacji sieci komputerowej w zakresie przyłączenia 

do zewnętrznego operatora? Czy zakres oferty ma obejmować wykonanie połączenia do zewnętrznego operatora? 

4. Proszę o potwierdzenie, że w ramach sieci komputerowej wykonawca nie dostarcza urządzeń aktywnych typu switch? 

Jeśli jest to w zakresie proszę o wskazanie standardu urządzenia. 

5. W punkcie 12. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku, podpunkt 16 czytamy: 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 

10 dm³/sek., z jednego hydrantu zewnętrznego DN 80, zlokalizowanego w odległości 5÷75m od chronionego budynku 

w odległości. Należy wykonać hydrant zewnętrzny. W sytuacji gdy na sieci wodociągowej nie będzie wymaganego 

ciśnienia i wydajności dla celów ochrony p.poż. trzeba będzie wykonać zbiornik ppoż. o pojemności użytkowej 100m³ 

usytuowany w odległości poniżej 250m od budynku. 

Proszę o wskazanie możliwej lokalizacji zbiornika p-poż i jednoznaczne określenie czy zbiornik ma być ujęty w ofercie. 

Obecnie nie ma w miejscu realizacji sieci wodociągowej, a jej budowa jest dopiero planowana. Nowoprojektowana sieć 

powinna zapewnić ilość wody 10l/s. Czy posiadacie Państwo informację o parametrach jakie jest w stanie zapewnić 

gestor sieci? 

6. W punkcie 10. Zagospodarowanie wód opadowych czytamy: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

– ze względu na brak możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzenie wód 

opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Zagospodarowanie wody 

na terenie, w formie zbiorników retencyjnych lub dołów chłonnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Procedura 

wydania przez Wody Polskie pozwolenia trwa minimum 3 miesiące co nie jest możliwe do przeprocedowania 

w zakładanych przez Państwo terminach. 

7. Wnioskujemy o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 65 tygodni. Termin realizacji inwestycji w 44 tygodnie 

inwestycji z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę jest nierealny w uwagi na urzędowe terminy wydania: 

uzgodnienia z gestorem sieci wodociągowej warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci, warunków lokalizacji 

celu publicznego, decyzji wyłączeniu z produkcji rolnej gruntu, decyzji pozwolenia na budowę (65). Biorąc pod uwagę 

powyższe możliwy termin na uzyskanie pozwolenia na budowę wynosi 20 tygodni od dnia podpisania umowy.  

8. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość wykonania obiektu w tradycyjnej murowanej ze stropami gestożebrowymi.  

9. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość wykonania konstrukcji w technologii prefabrykowanej stalowej.  

10. Prosimy o przekazanie podkładów architektonicznych w wersji dwg.  

11. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni.  

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1 i 7. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Wszystkie zapisy dotyczące terminów realizacji, a także 

możliwości ich zmian i zawieszenia ich biegu, zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy (§ 2 i § 14). 



Ad. 2. 

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie geodezyjnej sieci podziemne, z uwagi na planowaną inwestycję wymagające 

przełożenia, nie występują. 

Ad. 3. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji słaboprądowej, 

komputerowej oraz zewnętrznej instalacji na terenie od budynku do studzienki kablowej przy granicy działki, zgodnie 

z Programem funkcjonalno–użytkowym i rys. Z–1. Wybór dostawcy Internetu nie stanowi przedmiotu zamówienia. 

Ad. 4. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przełączniki sieciowe i skonfigurowanie sieć LAN. 

Minimalne parametry dla przełączników sieciowych: 

• Minimum 24 porty/ów 10/100/1000BaseT. 

• Minimum 4 dodatkowe porty uplink 1Gigabit Ethernet SFP. 

• Ilość portów z PoE 15,4W (zgodnie ze specyfikacją IEEE802.3af): 24 lub 12 portów z PoE+ (30W) 

• Urządzenie musi posiadać min. 512MB pamięci DRAM i 256MB pamięci flash. 

• Urządzenie musi obsługiwać minimum 64 sieci VLAN. 

• Urządzenie musi obsługiwać minimum 8000 adresów MAC. 

• Parametry fizyczne – wysokość maksimum 1U, możliwość montażu w szafie 19”. 

• Wydajność przełączania minimum 41 Mbps dla pakietów 64-bajtowych. Przepustowość przełącznika minimum 28 Gbps 

(56 Gbps full duplex). 

• Zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet). 

• Możliwość hibernowania przełącznika w określonych godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii. 

• Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane 

wsparcie dla min. 64 instancji protokołu STP. 

• Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym 

adresie MAC. 

• Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. 

• Obsługa protokołu NTP. 

• Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping. 

• Możliwość ustawienia różnych poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. 

• Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej 

sieci VLAN. 

• Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X. 

• Wymagana jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu urządzeń na jednym porcie. 

• Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6. 

• Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: 

źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. 

• Zasilanie 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne). 

Ad. 5. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zbiornika p.poż na terenie działki Zamawiającego, 

w określonej przez Wykonawcę lokalizacji. Zamawiający nie posiada informacji o parametrach jakie jest w stanie zapewnić 

gestor sieci. 

Ad. 6. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowanie wody na terenie 

Zamawiającego. Zasady zawieszenia terminu realizacji zadania, na czas niezbędny do uzyskania wymaganych prawem 

uzgodnień i pozwoleń wydawanych przez uprawnione do tego podmioty, z powodów niezależnych od Wykonawcy, 

określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy (§ 2 i § 14) . 

Ad. 8, 9 i 11. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 

Ad. 10. 

Zamawiający nie przewiduje publikacji w formie edytowalnej innych dokumentów niż, już zamieszczone na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, załączniki do SWZ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


