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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIwz)

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
stanowigcego czeS¢ zamoéwienia, ktbrego taczna wartoéé
przekracza wyrazong w ztotych réwnowartoé¢ kwoty 221 000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi
i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik
2z jednoczesnym petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdarnsku

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca w imieniu:

- Gminy Miasta Gdariska
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

- Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

- Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gdarnisk, dnia Z.’?‘ks...os.zm or.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
W imieniu Gminy Miasta Gdariska, Gdariskiej Infrastruktury Wodociagowo -
Kanalizacyjnej Sp. z o.0. (dalej jako GIWK Sp. z 0.0.) oraz Polskiej Spétki Gazownictwa
5p. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku (dalej jako: PSG S.A.),

tel.: (58) 320-51-00

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 . poz. 1986 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,ustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowe i rozbudowe drogi i infrastruktury podziemnej wraz
z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z jednoczesnym petnieniem nadzoru
autorskiego w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz
ze Starym Przedmiesciem w Gdansku.

1.1, Zakres szczegbtowy zamédwienia:

a) przebudowa ulicy o tacznej dtugosci ok. 440 mb.;

b) przebudowa infrastruktury podziemnej w tym: sie¢ wodociagowa wraz
z przylgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, sieé
kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa;

) rewaloryzacja zieleni oraz urzadzenie elementéw matej architektury;

d) budowa monitoringu wizyjnego i oéwietlenia.

1.2. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ podziat realizacji inwestycji na
dwa etapy, umozliwiajgce realizacje inwestycji tak by kazdy z etapéw realizacji
stanowit odrebne zadanie niezaleznie od siebie funkcjonalnie i realizacja
poszczegdlnych etapow byta mozliwa w odstepach czasowych.

2. Etap | - odcinek dtugosci ok. 160 mb dotyczy ul. Reduta Dzik na odcinku taczacym ul.

Chtodng z ul. Krélikarnia, zgodnie z MPZP 1132.

2.1. Przebudowa i rozbudowa drogi i infrastruktury podziemnej wraz z

zagospodarowaniem terenu, w tym:
a) przebudowa nawierzchnie ulic, chodnikéw, miejsca postojowe,
wjazdy, itp.;
b) przebudowa i budowa infrastruktury podziemnejw tym m. in.:
- przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa sieci gazowej,
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¢) rewaloryzacja zieleni oraz urzgdzenie elementéw matej architektury,

d) budowa monitoringu wizyjnego,

e) budowa oswietlenia ulicznego.
3. Etap Il - odcinek diugosci ok. 280 mb, dotyczy dziatki nr 333 obreb 100, na ktérej

zlokalizowanych jest 8 budynkéw mieszkalnych ul. Reduta Dzik 1, 2, 3, 4,

4A, 5, 6, 6A, 7.

3.1.  Przebudowa i rozbudowa obszaru =z infrastrukturg podziemnej i
zagospodarowaniem terenu, w tym:

a) przebudowa infrastruktury drogowej

b) przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej,

c) rewaloryzacja zieleni oraz urzagdzenie elementéw matej architektury,

d) budowa monitoringu wizyjnego,

e) budowa os$wietlenia.
Niniejsze zméwienie w ramach Etapu | jest realizowane w ramach projektu pn.:
~Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem", ktory
otrzymat dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa 08. Konwersja dziatanie
08.01. Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, poddziatanie
08.01.01. Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne w miastach Obszaru
Metropolitalnego Tréjmiasta - mechanizm ZIT.
Nr umowy o dofinasowanie: RPPM.08.01.01-22-0001/17-00
Szczegbtowy zakres zamoéwienia oraz warunki realizacji zostaly okreslone w Opisie
przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zaltgcznik nr 10 do SIWZ. Pozostate warunki
realizacji zamédwienia zostaty okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym zatacznik nr 11
do SIWZ.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, nie przewiduje obowigzku zatrudniania
przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp.
Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowe kody CPV:

71.35.50.00-1 Ustugi pomiarowe

71.24.80.00-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacjg

IV. Termin wykonania zaméwienia.

Etap | zaméwienia - zakres rzeczowy

Zakres DRMG Termin realizacji

Projekty budowlane wraz z materiatami niezbednymi do uzyskania
decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robét - dla catego
zakresu rob6t z wytgczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod.-kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej

do dnia 30.06.2020r.
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Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, badania
geologiczne - dla catego zakresu robot z wytaczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod.-kan. oraz budowy i przebudowy
sieci gazowe]

do dnia 30.06.2020r

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Termin realizacji

Projekty budowlane na budowe i przebudowe infrastruktury wod.-

przebudowe infrastruktury wod.-kan.

kan do dnia 30.06.2020r.
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na budowe i do dnia 30.06.2020r.

przebudowe sieci gazowej

Zakres PSG Sp. z 0.0. Termin realizacji
Projekty budowlane na budowe i przebudowe sieci gazowej do dnia 30.06.2020r.
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na budowe i do dnia 30.06.2020r.

Etap Il zaméwienia - zakres rzeczowy

Zakres DRMG

Termin realizacji

Projekty budowlane wraz z materiatami niezbednymi do uzyskania
decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robét - dla catego

geologiczne - dla catego zakresu robét z wytgczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod.-kan. oraz budowy i przebudowy
sieci gazowej

zakresu robét z wylgczeniem budowy i przebudowy infrastruktury o ania 30-06.2020r.
wod.-kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robdt, przedmiary robédt, kosztorysy inwestorskie, badania do dnia 30.06.2020r.

Zakres GIWK Sp. z 0.0.

Termin realizacji

Projekty budowlane na budowe i przebudowe infrastruktury wod.-

przebudowe infrastruktury wod.-kan.

kan do dnia 30.06.2020r.
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie na budowe i do dnia 30.06.2020r.,

przebudowe sieci gazowej

Zakres PSG Sp. z 0.0. Termin realizacji
Projekty budowlane na budowe i przebudowe sieci gazowej do dnia 30.06.2020r.
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na budowe i do dnia 30.06.2020r.

Zakres DRMG

Etap | - nadzér autorski- 15 pobytow

W okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz w okresie
gwarangji jakosci i rekojmi na te roboty

Etap Il - nadz6r autorski - 15 pobytéw

W okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz w okresie
gwaranc]i jakosci i rekojmi na te roboty

Zakres GIWK Sp. zo.0.
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Etap | ~ nadz6r autorski - 5 pobytéw

W okresie wykonywania robdt budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz w okresie
gwarandji jakosci i rekojmi na te roboty

Etap Il - nadz6r autorski - 5 pobytéw opracowanej dokumentacji projektowej oraz w okresie

W okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie

gwarandji jakosci i rekojmi na te roboty

Zakres PSG Sp. z 0.0.

Etap | - nadz6r autorski - 5 pobytéw opracowanej dokumentacji projektowe] oraz w okresie

W okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie

gwarancji jakosci i rekojmi na te roboty

Etap Il - nadz6r autorski - 5 pobytéw opracowanej dokumentacji projektowej oraz w okresie

W okresie wykonywania robdt budowlanych na podstawie

gwarancji jakosci i rekojmi na te roboty

V. Warunki udzialu w postepowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz oswiadczer lub
dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.1).

1.

zZ

postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawcéw

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,

4 i 8 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu

w postepowaniu zamawiajacy zgda nastepujgcych dokumentow:

1)

2)

3)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonaweca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu skifadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, wszczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

zadwiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakfadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo
innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu

5
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4)

5)

6)

7)

8)

potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organemw
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Ilub
roztozenie na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wkasciwego organu;

odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo -
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw
potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie spfat
tych naleznosci;

os$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm.);

oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty bad?
informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotéw dokumentdw wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzieri sktadania ofert o$wiadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu
stanowia wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. O$wiadczenie wykonawca sktada w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia, sporzadzonego zgodnie z
wzorem standardowego formularza okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej.
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B. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.3).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w

postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy zgda
nastepujgcych dokumentéw:

1)

2)

wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w
pkt 3 ponizej, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotdw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane, oraz zalgczeniem
dowodéw okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy;

wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4 ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnodci oraz informacjag o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych

podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek fgczgcy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy zada ztozenia wraz z
ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

sposdb wykorzystania zasobbéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego,

zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

3. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie, wykonali nalezycie co najmniej dwa zamoéwienia, z
ktéorych kazde obejmowalo swoim zakresem opracowanie dokumentacji
projektowej, sktadajgcej sie co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego,

—~—
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dotyczacej budowy lub przebudowy drég, owartosci jednostkowej kazdego z
zamoéwien rownej lub wyzszej niz 150 000 zt brutto.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy skierujg do jego
realizacji:

1) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

2) projektanta posiadajacego uprawienia budowlane do projektowania w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

3) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

4) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej.

Projektanci powinni posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okres$lone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

C. Informacje dodatkowe (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja VI.3).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. V czes¢ A pkt
3 SIWZ i Sekgji lIl.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zamdwieniu:

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ
sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14i 21 ustawy;
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2.

3.

2) ppkt 2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
ktérym mowa w pkt 1 -ppkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0séb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub odwiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ktérej dotyczy dokument wskazany w ust. V cze$¢ A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekgji 11.1.1)
pkt 3 ppkt 1) ogloszenia o zamodwieniu, sktada dokument, o ktérym mowa w ust. V
cze$¢ C pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogtoszenia o zamowieniu, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktérym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie
takich dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej
osoby ztozonym przed notariuszem Ilub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
whasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie
pierwsze stosuje sie.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamdéwienie przez wykonawcéw, spetnienie
kazdego z warunkéw udziatu w postepowaniu wykonawcy mogg wykaza¢ tacznie.
Kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia wykazuje
brak podstaw wykluczenia.
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6. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki,
ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czedci
zamdwienia, nie zostaty mu przyznane.

D. Pozostate informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty
w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamédwienia, okresu gwarancji i warunkdéw
ptatnosci zawartych w ofertach; przekazuje zamawiajgcemu os$wiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem oéwiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zakidcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

2. Zamawiajgcy W niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca,
ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (procedura, o ktérej mowa w art. 24aa
ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych
na dzieh ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogtoszeniu o
zamoOwieniu.

3. Jednolity europejski dokument zaméwienia (JEDZ).

1) Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien skfadania ofert oswiadczenie w
zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu 0 zamdéwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Informacje zawarte w
oSwiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. O$wiadczenie
wykonawca sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia,
sporzgdzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego w
rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,
zwanego dalej ,jednolitym dokumentem JEDZ”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do
SIWZ.

2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w
jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada
takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotéw.
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3)

4)

5)

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcow,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sig o
zaméwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

Wykonawca moze wykorzysta¢é w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w odrgbnym
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetienia sekgji o (Ogélne oswiadczenie
dotyczace wszystkich kryteriow kwalifikacji) w czesci IV (Kryteria kwalifikacji) i nie
musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu.

N

2)

3)

4)

5)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoéciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnoéci techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa Ilub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatlu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,
4 i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Zze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.
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6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych

podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w

terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

— zastgpit ten podmiot innym podmiotem fub podmiotami lub

- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci zamodwienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa
lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

5. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia lub ogtoszeniu o zamdéwieniu, skltadane sg w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oéwiadczenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem (z wylgczeniem oferty oraz jednolitego
dokumentu JEDZ).

6. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

7. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Dokumenty lub odwiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia lub ogtoszeniu o zamoéwieniu, sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

9. Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie po$wiadczonej za
zgodnos¢€ z oryginatem.

2) Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego
zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
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10. W przypadku ztozenia przez wykonawcédw dokumentéw, w ktérych jakiekolwiek
kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy te kwoty na ztote
polskie wedtug $redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujgcego w
dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu Narodowy Bank
Polski nie opublikuje informacji o érednim kursie walut, Zamawiajgcy dokona
odpowiednich przeliczery wedtug $redniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w
ktéorym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczeri lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 ustawy, jezeli
zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczegblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017
r. poz. 570).

VI. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczei lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania si¢ z wykonawcami

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim,
W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy zamawiajgcym a
wykonawcami, w szczegolnosci sktadanie ofert oraz o$wiadczen, w tym o$wiadczenia
sktadanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia, odbywa
sig¢ przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej, za posrednictwem platformy
zakupowej Open Nexus.
Link do postepowania dostepny jest na profilu nabywcy zamawiajgcego:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
Korzystanie przez wykonawce z platformy zakupowej Open Nexus jest bezptatne,
Ogolne warunki, zasady oraz sposéb $wiadczenia przez Open Nexus Sp. z o.0.
zsiedzibg w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan, ustug
nieodptatnych dla konta uzytkownika droga elektroniczng, za posrednictwem
platformazakupowa.pl opisane zostaty w Regulaminie platformazakupowa.pl dla
uzytkownikdéw (wykonawcéw), dostepnym na stronie internetowej
https.//platformazakupowa.pl.
Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynne jest od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-17:00, tel.. 22 101 02 02, e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl, http://opennexus.pl.
Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z wykonawcami:

- Danuta Putra - Zespét ds. Przygotowania Zadan Liniowych, tel. (58) 320 51 24;

- Tomasz Krysiak - Biuro Zaméwien Publicznych, tel. (58) 722 89 03.
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kopii dokumentéw lub o$wiadczern musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia
srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych oraz
rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia.

Wymagania dotyczace wadium (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja 11.2.14).

1.
2.

Zamawiajgcy zada od wykonawcow whniesienia wadium w wysokosci 3 000 z.
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pieniadzy;

2) poregczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
- kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U.z 2018 r. poz. 110j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac¢ jako beneficjenta Gmine
Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PNE/075/2019/TK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z oferta w oryginale w
formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Wadium w formie poreczer lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyplate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezeri i warunkéw. Poreczenia i gwarancje muszg byé wazne
co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwiazania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.
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Opis sposobu przygotowywania ofert.

IX.

XI.

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozyc¢ jedng oferte.
Tred¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Oferty oraz oswiadczenia, w tym jednolity europejski dokument zaméwienia (JEDZ),
sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci elektronicznej
i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus,
dostepnej pod adresem https://platformazakupowa.pl, profil nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Oferty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, a do danych zawierajgcych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne
lub multimedialne stosuje sie:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; xIs; .ppt;
.docx; xlsx; .pptx; .csv.

Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach zzastrzezeniem, ze winny one zawiera¢ wszystkie niezbedne
informacje okreslone przez zamawiajacego.

Termin skiadania i otwarcie ofert.

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia (0 ........ % . 2019r. do godziny

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (bu ynek Amber Expo), IV plqtro sala konferencyjna
nr 1 (obok windy), w dniu: 6..Q.A...2010r. 0 godzinie 4 5

Opis sposobu obliczenia ceny.

il

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkdw wynikajacych
z niniejszej SIWZ wraz z zatacznikami, w tym wzoru umowy. Cena winna by¢
obliczona $cisle wedtug zapiséw formularza ofertowego.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe (z zastrzezeniem wynagrodzenia za nadzér autorski)
i obejmowaé bedzie wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem
przedmiotu zambwienia. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
z zastosowaniem upustu.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wynagrodzenie za wskazang we wzorze
formularza ofertowego ilo$¢ pobytéw na placu budowy w ramach nadzoru
autorskiego, wraz ze wskazaniem ryczattowej ceny jednostkowej za jeden pobyt.
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4. Cene oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT = 23%.

Xll. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego
od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej - 40%

1. Spos6b przyznawania punktéw:
1) Cena

gdzie:
C -ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.
Crin - najnizsza cena (brutto) sposrod wszystkich podlegajgcych ocenie ofert.

Chad - cena (brutto) oferty badane;j.

2) Przediuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej
liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej

Porbad
Por = —--eeeeeeeeee x 40
24
gdzie:
Por - ilo$¢ punktow oferty badanej w kryterium przedtuzenie minimalnego

okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej
czesci dokumentacji projektowej

Porpag - ilo$¢ miesiecy o jakg przediuzono minimalny okres rekojmi dla
dokumentacji projektowej liczony od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji
projektowej w ofercie badanej (maksymalnie o 24 miesigce).

2. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwiekszg tagczng liczbe
punktéw w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert (C+Por).

16
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3. Minimalny okres rekojmi dla dokumentacji projektowej wynosi 36 miesiecy liczonych
od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe;.

4. Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentac;ji
projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czeéci dokumentacji projektowe;
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu
rekojmi o okres diluzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu,
jednakze zamawiajacy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach kryterium
»Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od
daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej” przyjmie maksymalny okres
przedtuzenia, tj. Poreag = 24 miesigce.

5. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu rekojmi dla dokumentagji
projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej
otrzyma 0 (zero) punktoéw. Wykonawca, ktéry przedituzy minimalny okres rekojmi dla
dokumentacji projektowej liczony od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji
projektowej o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktéw.

6. Obliczenia dokonywane bedg z dokiadnoscia do dwoéch miejsc po przecinkuy,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

7. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej
liczonego w petnych miesigcach od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji
projektowej nalezy wskaza¢ w ofercie wykonawcy, ktérej wzor stanowi zatgcznik nr 1
do SIWZ.

XL Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

3. Jezeliw postgpowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa w art
23 ust. 1 ustawy (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia),
Zamawiajgcy moze zgda dostarczenia, przed zawarciem umowy o udzielenie
przedmiotowego zaméwienia publicznego, a wykonawcy jest zobowigzany do
dostarczenia, umowy regulujgcej wspdtprace tych wykonawcéw.
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Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, na zasadach okreslonych w
SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

Zabezpieczenie okreslone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi sie najpézniej w dacie zawarcia

umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng kwote
zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdarnsku Nr 87 1240
1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
porgczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, whasciwie podpisane,
zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w
okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zgdania przez wystawce poreczenia lub
gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujacych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub gwarancji
musi wskazywa¢ jako beneficjenta Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdanska.

Wzdr umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 11 do SIWZ.
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Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujgcych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes wuzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode wwyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o
ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwoftanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koficowe.

1.

o vk W

Zamawiajgcy hie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokonano
wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zaméwienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

2) Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamdwienia,
ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcy lub podwykonawcéw. W umowie zostanie
okreslony zakres prac, ktére wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub
za pomocg podwykonawcéw. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub
oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3) Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w takie ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach
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4)

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w
poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

Dopuszcza sig¢ zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okredlonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekgji,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na ustugi

nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na Zadanie zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy.

6) Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza

7)
8)

podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy
informuje, ze:

1)

2)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

Firmg  podprzetwarzajagcg dane w  imieniu  administratora  jest
platformazakupowa.pl, ktérego operatorem jest Open Nexus Sp. 0.0. z siedziba
w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan.
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3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdariska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58 550
75 23;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r.,
poz. 1986 ze zm; dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjgtkiem podmiotéw $wiadczacych na rzecz
administratora danych czynnosci zwigzane z biezacg obstuga jego dziatalnosci
np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania posiadaja:

- na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang

postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatacznikéw,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy ktorakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczacych narusza przepisy RODO;

11) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania nie przystuguje:

— W 2zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatagczniki.

Zat. nr 1 Wzor oferty.

Zat.nr2  Wzér jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.
Zat.nr3  Wz6r wykazu ustug.

Zat. nr4  Wykaz oséb.

Zal.nr5  Wz6r oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zat.nr6  Wzér o$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Zat.nr7  Wzér oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw
i optat lokalnych.

Zal.nr8  Wzbr oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej.

Zat.nr9  Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zat.nr 10  Opis Przedmiotu Zaméwienia wraz z zalgcznikami.

Zat.nr 11 Wzdér umowy.

YREKTOR -~
Zatwiergzi{ A 25 JT——

(podpisB
2
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Fundusze
Europejskie
Progiam Regionalny

#

I/PNE/075/2019/TK

OFERTA

URZAD MARSZALKOWSKI
WO WODZTWA POMORSKIE GO

Unia Europejska
Eurcpejski funduss
Roywoju Regtonainego

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Nazwa (firma) i adres wykonawcy (wykonawcéw
wsp6lnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia)

Adres pocztowy do korespondengji

Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu

Przedmiot zamoéwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i
rozbudowe drogi i infrastruktury podziemnej wraz z
zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z jednoczesnym
petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze Starym
Przedmiesciem w Gdarisku

W odpowiedzi na ogloszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia na
nastepujacych warunkach:

infrastruktury wod.-kan.

CENA OFERTOWA
W dzeni Stawka dzeni
Lp. Przedmiot zamdéwienia ynagroazenie podatku Wynagrodzenie
netto zt brutto zt
VAT
1 2 3 4 5
. Etap | zaméwienia
1.1 Zakres DRMG
Projekty budowlane wraz z materiatami niezbednymi
do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej
L.1.1. realizacje robét - dla catego zakresurobétz | * 23% | e .
wylgczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod.-kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dla * 23% =
1.2 catego zakresu robét z wytgczeniem budowyi | TS| TR e
przebudowy infrastruktury wod.-kan. oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej
1.2 Zakres GIWK
1.2.1. Projekty budowlane na budowg i przebudowe | * 23% | seessessessncsens *
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Program Regionalny

E”“dus.zek. ' URZAD MARS/AtKOWSKI
uropéjskie FWOILWODZTWA POMORSKIEGO

[/PNE/075/2019/TK

Unia Europejska

Europejski Fundussz
Rozwopu Regionalnego

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie na budowe i przebudowe
infrastruktury wod.kan.

l.2.2.

23%

1.3 Zakres PSG Sp.

Z 0.0,

Projekty budowlane na budowe i przebudowe sieci

1.3.1. .
gazowe]

23%

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie na budowe i przebudowe sieci
gazowej

1.3.2.

23%

il Etap Il zaméwienia

1.1 Zakres DRMG

Projekty budowlane wraz z materiatami niezbednymi
do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej
1.1.1. realizacje rob6t - dla catego zakresu robét z
wytaczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod.-kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej

23%

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne - dla
1.1.2 catego zakresu rob6t z wylaczeniem budowy i
przebudowy infrastruktury wod.-kan. oraz budowy i
przebudowy sieci gazowej

..................

23%

1.2 Zakres GIWK

Projekty budowlane na budowe i przebudowe

2.1, infrastruktury wod.-kan.

23%

------------------

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania | odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie na budowg i przebudowe
infrastruktury wod.-kan.

I1.2.2.

23%

------------------

.3 Zakres PSG Sp.

Z20.0.

Projekty budowlane na budowe i przebudowe sieci

i.3.1. 4
gazowej

23%

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie na budowe i przebudowe sieci
azowej

i.3.2.

23%

Przewidywan
Cenaza1 . yw
ailos¢

pobyt pobytéw

Wynagrodzenie
netto zt
(6x7)

Stawka
podatku
VAT

Wynagrodzenie
brutto zt

6 7

9

10

Petnienie nadzoru
autorskiego w ramach 2

41. | T2 T 15

Etapu nr |
Zakres DRMG

23%
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Petnienie nadzoru
4.2, autorskiegow ramach | * 15 | * 23% | e *
Etapunr I
Zakres DRMG
Petnienie nadzoru
43, | Putorskiegowramach | * 5 | e * 23% | *
Etapu nr i
Zakres GIWK
Petnienie nadzoru
4.4, autorsklegowramach || * 5 | i 23% | e L
Etapu nr Il
Zakres GIWK
Petnienie nadzoru
4.5, autorskiegowramach |t = L L | . 23% | e i
Etapunr
Zakres PSG Sp. z 0.0.
Petnienie nadzoru
4.6. autorsklegowramach & 5 U e * 23% | e *
Etapu nr |l
Zakres PSG Sp. z 0.0.
5 Razem brutto zt (wszystkie wartosci z kolumny 5i 10 tabeli) |  ....cun........ *
Terminy wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
36 miesiecy od
daty odbioru
Minimalny okres rekojmi ostatniej czesci
dokumentagji
projektowej
Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru
ostatniej czesci dokumentacji projektowej * miesiecy
Zgodnie z
Warunki ptatnosci Wzorem
umowy
Czesci zaméwienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz | =T
oile jest to wiadome nazwy firm podwykonawcéw [ e .
Uwagal

{*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

1. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczeénie odwiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie obowigzki
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informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji
umowy z Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypelniania zwiagzanych z nig obowigzkow
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu
Zamawiajgcego.

2. Oswiadczamy, Ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezeri i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

3. Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatacznikami.

4. Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

5. Oswiadczamy, ze jeste$my zwigzani niniejsza ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

6. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):

o wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowiazku
podatkowego;

o wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**,
** dotyczy wykonawcéw, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku
VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspdlnotowego nabycia towaréw,
- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o0 podatku od towardéw i usfug,
= Importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze si¢ obowiqzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oséwiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 6 oznacza, ze jej zlozenie nie prowadzi do
powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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1/PNE/075/2019/TK

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.) pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi i
infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z
jednoczesnym petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdarisku

Oswiadczam, Ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Uwaga!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca sktada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie spfat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi i
infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z
jednoczesnym petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdarisku

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie o zaméwienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zambwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pbzn.zm.)

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi i
infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z
jednoczesnym petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdarisku

Oéwiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 z p6zn. Zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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I/PNE/075/2019/TK

Zatacznik nr 8 do SIWZ

Uwagal!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE) SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi i infrastruktury
podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z jednoczesnym
peinieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu
Walowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdarisku

1. Oswiadczam, ze przynale’e do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozylt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i

adres wykonawcy/wykonawcow):
1 TP

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktbrzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli ofertg/oferty (nazwy i

adresy wykonawcow):
1) svrerersssserensen et s s s e e e R s

3. Oswiadczam, zZe nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

Uwagal
(*) niepotrzebne skreslic

W przypadku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze ztozy¢
wraz z os$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadza do zakiécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018, poz. 798 z p6Zn. Zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegélnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajq w szczegdlnosci:
- zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;
— sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego;
- ¢zy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztofcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wlasciciel, prezes zarzqdu,
czlonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi i
infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z
jednoczesnym petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania Rewitalizacja

Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdaiisku
(nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz:

1)

2)

3)

4)

3)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasob6w, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie

Z

ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobéw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdariska, Gdanskie] Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.
oraz Polskiej Sp6tki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku,

2, Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentagji projektowej na przebudowe i rozbudowe
drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z
jednoczesnym petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i
Placu Watowego wraz ze Starym Przedmie$ciem w Gdarisku.
Zakres szczegbtowy zamoéwienia:

a) Przebudowa ulicy o tacznej dtugosci ok. 440 mb.;

b) Przebudowa infrastruktury podziemnej w tym: sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami, sie¢

kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa;
c) Rewaloryzacja zieleni oraz urzadzenie elementéw matej architektury;
d) Budowa monitaringu wizyjnego i oswietlenia.

2.1. Przedmiot zamoéwienia
Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ podziat realizacji zadania na dwa etapy,
umozliwiajace realizacje zadania tak by kazdy z etapéw realizacji stanowit odrebne zadanie
niezaleznie od siebie funkcjonalnie i realizacja poszczegdinych etapéw byta mozliwa w odstepach
czasowych.

ETAP | - odcinek dtugosci ok. 160 mb dotyczy ul. Reduta Dzik na odcinku taczacym ul. Chiodna z ul.
Krélikarnia, zgodnie z MPZP 1132

Przebudowa i rozbudowa drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu, w
tym:

a) przebudowa nawierzchnie ulic, chodnikéw, miejsca postojowe, wjazdy, itp.

b) przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej w tym m. in.:

- przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa kanalizacji deszczowe;j,

- przebudowa sieci gazowej,

¢) rewaloryzacja zieleni oraz urzadzenie elementéw matej architektury,

d) budowa monitoringu wizyjnego,

e) budowa oswietlenia ulicznego.

ETAP lI: - odcinek dtugosci ok. 280 mb, dotyczy dziatki nr 333 obreb 100, na ktérej zlokalizowanych
jest 8 budynkéw mieszkainych ul. Reduta Dzik 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7.:

Przebudowa i rozbudowa obszaru z infrastrukturg podziemnej i zagospodarowaniem terenu, w tym:
a) przebudowa infrastruktury drogowej

b) przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej,

¢) rewaloryzacja zieleni oraz urzadzenie elementdw matej architektury,

Regionalny Program Ope;acyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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d) budowa monitoringu wizyjnego,
e) budowa oswietlenia.

UWAGA!
Wykonawca powinien wyceni¢ w ofercie wykonanie Przedmiotu zamoéwienia z rozbiciem na
poszczegdine elementy zgodnie z wzorem Oferty.

Niniejsze zamowienie Etap | jest:

- czescig projektu p.n.: ,Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym
Przedmiesciem”, ktéry otrzymat dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa 08, Konwersja
dziatanie 08.01. Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne,
poddziatanie 08.01.01. Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne w miastach Obszaru
Metropolitalnego Tréjmiasta - mechanizm ZIT;

— wspéifinansowane przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego dla Wojewb6dztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020;

- Nrumowy o dofinasowanie: RPPM.08.01.01-22-0001/17-00

Przebudowa i rozbudowa drogi i infrastruktury podziemnej - Reduta Dzik powigzana jest z
nastepujacymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach projektu:
- przebudowa i rozbudowa drég i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu
obszaru ul. Chtodna, Sempotowskiej, Krélikarnia w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu
Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem;
- przebudowa i rozbudowa drég i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu
obszaru ul. Przyokopowa, Polna i Wierzbowa w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu
Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem;
- adaptacja budynku przy ul. Krélikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do
prowadzenia Placéwki Wsparcia Dziennego;
- zagospodarowanie terenu Optywu Mottawy wraz z bastionami;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Watowego;
- przebudowa elementéw budynkéw mieszkalnych wraz z otoczeniem.
Inne zadania:
Umowa w Partnerstwie Publiczno - Prywatnym - zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni
tramwajowej na Dolnym Mieécie w ramach ktérej zostang zrealizowane nastepujgce zadania
inwestycyjne:
a) w zakresie ukladu komunikacyjnego:
- budowa drogi publicznej na terenie oznaczonym 016-KD80 (projektowana) zgodnie z MPZP
Srédmiescie - rejon Dolnego Miasta (1113),
- budowa przedtuzenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej,
- przebudowa / modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Poinej do ul. Zielonej,
- budowa przediuzenia ul. Przyokopowej na odc. ul. Zielonej do ul. Dobrej,
- przebudowa / modernizacja ul. Zielonej,
- przebudowa / modernizacja ul. Fundacyjnej,
- przebudowa / modernizacja ul. Dobrej,
- modernizacja ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz ul. Reduta Wyskok - ul. Reduta Wilk,
- budowa ciggu pieszego na odcinku od skrzyzowania ul. Dobrej z przedtuzeniem ul.
Przyokopowej do skrzyzowania ul. Dobrej z ul. Torufiskg na terenach wzdtuz Nowej Mottawy
(teren objety granicami karty 011-ZP62 MPZP Srédmiescie - rejon Dolnego Miasta czesci
mieszkaniowej w miescie Gdarisku (1124),
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- remont ciggu pieszego odcinek od skrzyzowania ul. Dobrej i ul. Toruhskiej wzdtuz ul.
Kamienna Grobla do potudniowej granicy nieruchomosci dz. ew. 170/1 obreb 100 (teren
objety granicami karty 011-ZP62 MPZP Srédmieécie - rejon Dolnego Miasta czesci
mieszkaniowej w miescie Gdansku (1124);

b) w zakresie uporzadkowania terendw zielonych remont siedmiu zejS¢ wzdtuz ciggu
komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla - ul. Dobra oraz zagospodarowanie terendéw
zielonych Bastionu Wilk i Wyskok;

¢) w zakresie zadan kubaturowych: remont i przebudowa dawnej zajezdni tramwajowej,
remont budynku dawnego Gimnazjum przy ul. Sluza 3, remont i przebudowa kamienic przy
ul. takowej 50-52, rozbudowa przedszkola przy ul. Szuwary 2 oraz powstanie nowej
zabudowy ustugowo -~ mieszkaniowej w 16 lokalizacjach na obszarze Dolnego Miasta.

Na powyzszy zakres podpisane sg porozumienia wspélnego finansowania wykonania dokumentagji
projektowej z:

- Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo - Kanalizacyjng Spotka z o0.0. na dokumentacje projektowg
dotyczaca instalacji wod.-kan.;

- Polska Spoétkg Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku na dokumentacje projektowg dotyczacg
sieci gazowych.

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Wykonania kompletu materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnej
umozliwiajgcej realizacje rob6t (zgloszenie, pozwolenie na budowe, ZRID).

b) Konsultowania z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni na etapie projektowania rozwigzan
projektowych.

¢) Opracowania dokumentacji branzowych uwzgledniajgcych budowe i przebudowe istniejacej
infrastruktury podziemnej,

d) W zakresie koniecznym opracowa¢ dokumentacje branzowe uwzgledniajgce przebudowe
istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektem ukladu, ewentualne zabezpieczenie
istniejgcych sieci w zakresie wynikajacym z przyjetych rozwigzar technicznych.

e) Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie wszystkich materiatéw niezbednych
do sporzadzania projektéw i realizacji zamoéwienia.

f) Rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewo6dzkim Konserwatorem
Zabytkow.

g} Zastosowanie materiatéw budowlanych bardzo dobrej jako$ci dostosowanych do warunkéw
uzytkowania.

h) Wykonawca musi uwzgledni¢ przy projektowaniu elementy dodatkowe budynkéw
wchodzgce w pas drogowy, wchodzace w teren ciggu pieszego. Ponadto nalezy uwzglednic
odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynkow.

i} Wykonawca powinien zastosowa¢ zasady projektowania uniwersalnego, majac na wzgledzie
osoby niepelnosprawne i niedofeine zamieszkujgce dany obszar, zgodnie z Ogoélnymi
wytycznymi projektowymi dla modernizacji ulic w obszarach rewitalizacji wynikajgce z
opracowania ,Gdanskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 - obszary rewitalizacji".

j)  Wykonawca winien uwzgledni¢ w projekcie znakowanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem
Funduszy Europejskich oraz znakiem Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego
plakat lub tablice (informacyjna i/lub pamiagtkowa) w miejscu realizacji Projektu.

k) Wykonawca zobowigzany jest do obowigzkowego oznaczenia dokumentacji projektowej.
Kazde oznaczenie musi zawiera¢ nastepujace znaki:

- znak Funduszy Europejskich (Program Regionalny),
- znak Unii Europejskiej (wtasciwy dla danego funduszu),
- znak Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Pomorskiego.
2.2. Materialy pomocnicze do projektowania udostepniane przez Zamawiajgcego:
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a) ogélne wytyczne projektowe opracowanie ,Gdariskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 -
obszary rewitalizacji";
b) wyciag ze Studium Wykonalnosci dla Projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta, Placu
Watowego i Starego Przedmiescia w Gdansku;

c) pismo GPEC nr P/KP/004174/2019/002;

d} uzgodnienie RCI nr 310/2019;

e} pismo Energa Operator nr EOP-3MMR-000108-2019;

f) pismo Energa Oswietlenie nr EOS-2310/UP-S-RZ/2019;

g) informacja techniczna GIWK nr TO/400-206/2019/WW/2018/abk;

h) pismo ZTM nr ZTM/PP/AK/1564/P-155/19;

i) warunki techniczne GZDiZ nr UE/90/2017/BN - o$wietlenieg;

j)  pismo BRG nr BRG/ZUS/Kw_504/MR/2019;

k) pismo Netia nr NTFB-508-0573/19;

[} pismo Gdanskich Wéd TU-805/2019/PD

m) Warunki techniczne PSG Sp. z 0.0.
Materiaty wymienione w punkcie 2.2, stanowia zatgcznik do OPZ.
Jesli jakies$ tresci zawarte w poszczegblnych materiatach wyjsciowych sg ze sobg sprzeczne to
jako Zrdditowe nalezy przyjmowac te, ktdre pochodza z materiatéw wyjsciowych wykonanych
najpoznie;j.
Wskazane materialy nie stanowig wylacznej podstawy do opracowania dokumentagji
projektowej, nalezy traktowac je jako materiaty pomocnicze i wyjéciowe, Wykonawca winien je
wykorzysta¢, uzupetniajgc (pozyskanymi na wlasny koszt i wkasnym staraniem) dodatkowymi
materialami w postaci warunkéw technicznych, prognoz ruchu, opinii, uzgodnien, badari i
ekspertyz niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.3. Dokumentacje nalezy opracowac na:
Aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celéw
projektowych wraz z wywiadem branzowym dotyczgcym uzbrojenia terenu.
Dokumentacja okreélajgca przedmiot zaméwienia winna odpowiada¢ aktualnym przepisom i
polskim normom, a takie wymaganiom technicznym niezbednym do ziozenia w sposob
prawidtowy zamoéwienia publicznego i oferty na zaméwienie dla wykonania zadania
inwestycyjnego w petnym zakresie oraz w spos6b nadajgcy sie do eksploatacji i bez wad.
Cato$¢ zamodwienia powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc i
powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje. W zwigzku z tym, Ze
opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu
zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
prowadzone w oparciu o przepisy Prawa zamoéwien publicznych - powinna uwzgledniad
wymogi dotyczace opisu przedmiotu zamowienia okreSlone w przepisach art. 29 i nast.
Ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnieri, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla
uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i
kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnieri i
modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zamoéwienia i zaptacie za
jego wykonanie oraz zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji
robét.

3. Zakres prac projektowych:
Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie:
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Aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych wraz z ewentualng aktualizacjg oraz z
wywiadem branzowym dotyczgcym uzbrojenia terenu,

Inwentaryzacje terenu dla celéw projektowych,

Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi
przepisami, zawierajacy uzupetnienia istotne dla wykonawstwa rob6t budowlanych.
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego,

Projekt organizacji ruchu,

Projekt zieleni wraz z projektem nasadzer zastepczych,

Projekty wykonawcze branzowe,

Projekt monitoringu wizyjnego,

Projekt o$wietlenia ulicznego,

Operat terenowo - prawny,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Cze$¢ przedmiarowo - kosztorysowa, ktéra zawiera przedmiary robdt, $lepe kosztorysy (w
wersji edytowalnej) i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz i wszystkich robot
objetych zleceniem.

Problematyka prac projektowych winna zawiera¢:
Inwentaryzacje terenu i obiektéw dla celéw projektowych
Nalezy zinwentaryzowal wszystkie obiekty kolidujgce z projektowang inwestycjg
zlokalizowane w planowanym terenie.
Projekt budowlany
Wielobranzowe projekty budowlane wymagane przez Prawo budowlane dla uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszenia rob6t / zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej winny zawierac:
1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt drogowy
3) Projekty branzowe, w tym: projekt przebudowy kanalizacji deszczowej, projekt
przebudowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami, projekt przebudowy sieci gazowej
4) Projekt docelowej organizacji ruchu
5) Projekt organizacji ruchu na czas budowy - w formie wytycznych
6) Projekt zieleni wraz z projektem nasadzen zastepczych
7} Projekt monitoringu wizyjnego
8) Projekt odwietlenia ulicznego
9) Operat terenowo - prawny
10) Przebudowa istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym
11) Projekt dostosowania wejs¢ do budynkédw w stosunku do niwelety chodnika
12) Projekt elementéw matej architektury
13) Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zawierajgcym wykaz ewentualnych
kolizji istniejacej zieleni z projektowang infrastrukturg
14) Informacje dotyczacg bezpieczestwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Projekt wykonawczy
Projekty wykonawcze nalezy opracowac w formie odrebnych opracowan dla poszczegolnych
branz.
UWAGAI W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych
probleméw i kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi
urzgdzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny byé rozwigzane przez Wykonawce w ramach
ztozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia. Teren potozony w obrebie obszaru
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wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska.
Wymagane zastosowanie materiatéw ,wygodnych” zgodnie z 0gdlnymi wytycznymi
projektowymi dla modernizacji ulic w obszarach rewitalizacji wynikajace z opracowania
~Gdanskie przestrzenie lokalne. Etap 1 - obszary rewitalizacji". Zastosowanie nawierzchni z
materiatbw gwarantujgcych wygode i bezpieczeristwo ruchu oséb niepetnosprawnych,
starszych, kobiet z dzie¢mi (zakaz stosowania kostki brukowej lupanej i tzw. ,kocich thow”).
Stosowanie standardéw projektowania uniwersalnego (zgodnie z Konwencjg ONZ o prawach
0s6b niepetnosprawnych).

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z pdin. zm.) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreélenie przedmiotu robét objetych dokumentacjg
projektowa i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i
materiatowych, warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonania robét, warunkéw
technicznych odbioru poszczegéinych rodzajéw robét, ich elementéw lub etapéw.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiaréw robét (nie dopuszcza sie stosowania KNR-6w lub innych katalogéw) i musza
zawiera¢ okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczeg6linych pozycji
przedmiaru.

e) Przedmiary robét
Przedmiar rob6t powinien stanowi¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét i obliczent ich iloéci na podstawie dokumentacji projektowe] oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Przedmiary rob6t nalezy opracowa¢ odrebnie dla poszczegélnych branz i rodzajéw robot
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg cato$¢ dla poszczegdinych zadan.
Przedmiary robét stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robot
szczegbtowego kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamoéwieniu publicznym na
wykonanie zadan inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu majg stuzyc i
winny zawiera¢ wytyczne i dane wyjsSciowe do ich sporzadzenia.
Nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z péZn. zm.)

f) Kosztorysy inwestorskie
Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcyjno-uzytkowym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym, przed sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegbtowe cen
jednostkowych, analizy indywidualne nakladéw rzeczowych oraz analizy wtasne czynnikéw
produkgji i wskaZznikow narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

g) Operat terenowo - prawny
W ramach zadania nalezy wykona¢ operat terenowo-prawny, w celu wskazania wszystkich
whascicieli posesji, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja.

h) Materiaty do wydania niezbednych warunkéw technicznych gestoréw sieci.
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i) Uzyskanie niezbednych decyzji, ktére wynikaja na etapie wykonywania projektu.
J)) Dokumentacje geotechniczng badan podtoza gruntowego.
5. Harmonogram prac projektowych i obowigzki Wykonawcy:

Wszelkie materialy do projektowania i dane wyjsciowe dla celéw projektowych Wykonawca
uzyska wiasnym staraniem i kosztem.

a)
b)

Q)

5.1. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaftowym winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia w tym m. in.:

wykonanie aktualnego podkiadu geodezyjnego dia celéw projektowych w skali 1:500 na plycie

CD wraz z 3 egz. odbitek z pokolorowanym uzbrojeniem dla Zamawiajgcego,

sporzadzenia wnioskdw o wydanie warunkéw technicznych i opinii niezbednych dla

wykonania zamowienia,

uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii oraz sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajgcym z przepisow,

uzyskania wypiséw i wyryséw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

uzyskania wypisow | wyryséw z ewidencji gruntdéw aktualne na dzieri przekazania

Zamawiajgcemu projektéw podziatu nieruchomosci,

uzyskania zgéd wiascicieli nieruchomosci prywatnych w przypadku zaistnienia koniecznosci,

wykonania kompletu materiatéw,

sporzadzenia wnioskdw o usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem,

sporzadzenia aktualizacji dokumentacji z badarn geotechnicznych gruntu (jezeli beda

wymagane),

inwentaryzacji terenu dla celéw projektowych,

przygotowania wnioskéw i materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach, w przypadku niezbednym,

przygotowania wnioskéw i materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym, w przypadku niezbednym,

m) innych materiatdw i danych wyjsciowych, ktére Wykonawca uzna za niezbedne do

projektowania, a ktére nie zostaty wymienione w niniejszym zestawieniu,
przygotowania materiatéw niezbednych do uzyskania odstepstw (jezeli bedg wymagane).

Wykonawca przed zlozeniem kompletnych materiatéw do uzgodnien, opinii itp.,
winien przedstawic materiaty Zamawiajgcemu do wgladu.

5.2. NajpéZniej 7 dnia, liczac od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ do Zamawiajgcego sporzadzony harmonogram, ktory bedzie uwzgledniat
ponizsze terminy:

a) zlozenia wnioskéw o warunki techniczne do gestoréw sieci,

b)  opracowania / aktualizacji mapy do celéw projektowych,

C) przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,

d)  przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnier branzowych,

e)  przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia koricowego,

f) przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu.

5.3. Wykonawca zobowiazany jest:

a) Wykonawca w trakcie prac projektowych zobowigzany jest do organizowania
okresowych spotkait z Zamawiajgcym w celu przedstawienia sprawozdania z
zaawansowania prac, w tym uzgodniert z wtasciwymi instytucjami oraz przedstawienia
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b)

0)

d)

e)

probleméw wymagajacych rozstrzygniecia. Terminy spotkan oraz ich tematyka (materiaty
robocze) beda przekazywane Zamawiajagcemu oraz stronom zainteresowanym z 5 -
dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca sporzadzi protokét z ustalent podjetych na ww.
spotkaniach i na kazdym nastepnym przedstawi zakres wykonania ustalen z
poprzedniego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zaméwionych w trakcie
sporzadzania.

Brania udziatu w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentéw w postgpowaniu
przetargowym na realizacje zadan. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego i
niezwtocznego udzielania wyjasniert na ewentualne zapytania, ztozone w toku przetargu
na realizacje zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo - budowalnej, a
takze zajmowania stanowiska w przypadku ztozenia odwotania. Wykonawca ma obowigzek
udzieli¢ odpowiedzi w ciggu dwdch dni od dnia przekazania pytah przez Zamawiajacego.

Do obowiagzku Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych i
uzgodnieri od gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego wiasnym staraniem i na wiasny
koszt. Wymagania gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego, zgtoszone do uwzglednienia w
dokumentacji technicznej a wykraczajgce poza zakresy wynikajace z uktadem
projektowanym, muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem
projektowania.

W przypadku btedéw dokumentacji projektowej (w szczegélnosci bteddw polegajacych
na niezgodnos$ci przedmiaréw oraz kosztoryséw inwestorskich z projektem) Wykonawca
jest zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Po zakoriczeniu opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ oswiadczenie o kompletnosci i zgodnosci przedmiaréw robét z rozwigzaniami
technicznymi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do prac zaméwionych w trakcie ich
sporzadzania.

6. Naktad dokumentacji

Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w podziale na zadania w
poszczegbéinych pakietach w formie pisemnej w nizej wymienionej ilosci egzemplarzy:
ltos¢ dokumentacji do DRMG
7 egz. projektéw budowlanych, wykonanych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
7 egz. projektdow wykonawczych w uktadzie branzowym z uzgodnieniami, wykonanych
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
4 egz. przedmiardw robét
3 egz. kosztorysu inwestorskiego
3 egz. pozostale zatgczniki projektéw wykonawczych (np. badania, inwentaryzacje,
uzgodnienia, analizy itp.)
oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilosci 3 egzemplarzy:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls
- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath.
- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi.
ponadto catos¢ dokumentacji w formacie PDF.
Dodatkowa ilos¢ dokumentacji do GIWK Sp. z o.0.
a) 2 egz. projektu budowlanego wykonanego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

a)
b)

0
d)
e)

f)
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b) 2 egz. projektow wykonawczych branzowych z uzgodnieniami, wykonanych zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi
) 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
e) 1 egz. przedmiaréw robodt
f) 1 egz. kosztorysu inwestorskiego
oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilosci 1 egzemplarzy:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls
- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath.
- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi.
ponadto cato$¢ dokumentacji w formacie PDF.
Dodatkowa ilo$¢ dokumentacji do PSG Sp. z o.o.
a) 2 egz. projektu budowlanego wykonanego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
b) 2 egz. projektow wykonawczych branzowych z uzgodnieniami, wykonanych zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi
o) 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
e) 1 egz. przedmiaréw rob6t
f) 1 egz. kosztorysu inwestorskiego
oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilosci 1 egzemplarzy:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls
- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath.
- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi.
ponadto cato$¢ dokumentacji w formacie PDF.
Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zatgczy¢ stosowne odwiadczenie
przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie
bed3 jednakowe, bedzie to podstawa dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu zdawczo
odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznosci.

6.1. Znakitowarowe.
Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami izasadami
wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentagji.
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady
jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodta lub
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jest uzasadniony specyfikag przedmiotu zaméwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamdéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen a wykonawca uzyskat
uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie. W przypadku wyrazenia przez
zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw towarowych, patentéw [ub pochodzenia,
Zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike
przedmiotu zamoéwienia powodujgcg koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw
~lub réwnowazne”.

6.2. Nadzér autorski
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujagc do wykonania niniejsze
zamowienie do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w okresie
rekojmi i gwarangji jakosci.

W ofercie nalezy poda¢ wartoé¢ 1 pobytu na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego.
Przewidywane ilosci pobytéw okreslono w SIWZ,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany ilosci pobytéw w ramach nadzoru autorskiego w
uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn pobytéw i ceny
jednostkowej podanej w ofercie.

6.3. Materialy wyjsciowe do projektowania
Materiaty i dane wyj$ciowe do projektowania stanowia zatgcznik do OPZ:
- mapki pogladowe z zaznhaczonym zakresem zadar;
- ogblne wytyczne projektowe opracowanie ,Gdariskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 - obszary
rewitalizacji”;
- wycigg ze Studium Wykonalnosci dla Projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta, Placu Watowego i
Starego Przedmiescia w Gdansku;
- pismo GPEC nr P/KP/004174/2019/002;
- uzgodnienie RCI nr 310/2019;
- pismo Energa Operator nr EOP-3MMR-000108-2019;
- pismo Energa O$wietlenie nr EO$-2310/UP-5-RZ/2019;
- informacja techniczna GIWK nr TO/400-206/2019/WW/2018/abk;
- pismo ZTM nr ZTM/PP/AK/1564/P-155/19;
- warunki techniczne GZDiZ nr UE/90/2017/BN - o$wietlenie;
- pismo BRG nr BRG/ZUS/Kw_504/MR/2019;
- pismo Netia nr NTFB-508-0573/19;
- pismo Gdanskich Wéd TU-805/2019/PD
- warunki techniczne PSG Sp. z 0.0.
Wszelkie inne materiaty i dane wyjsciowe do projektowania - nie wymienione w pkt. 6.3 Wykonawca
uzyska wtasnym staraniem i kosztem, ktére nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

6.4. Zakres uzgodnien
Dokumentacja musi by¢ formalnie uzgodniona, miedzy innymi z nastgpujacymi instytucjami,
stosownie do kompetencji:

1) Zamawiajacym

2) Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

3) Zespotem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

4) Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni

5) Gdanskimi Nieruchomosciami

6) Gdarniskg Infrastrukturag Wodociggowo - Kanalizacyjna

7) Polska Spo6tkg Gazownictwa

8) Gdarnskimi Wodami

9) Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Gdarisku

10) Gestorami sieci i urzadzen podziemnych, jezeli taka konieczno$¢ wystapi w trakcie
prowadzenia prac projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych urzadzen z
projektowanymi obiektami jezeli wystgpia,

11) Prawnymi wiascicielami terenu wg wzoru protokotu uzgodniet - zatacznik do OPZ (jezeli
prawnych wiascicieli jest kilku, nalezy dokonac uzgodnier ze wszystkimi wspotwiacicielami),

12) Uzytkownikami urzgdzeri podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,

13) Instytucjami i organami, ktorych konieczno$¢ dokonania uzgodnieri wytoni sie w trakcie prac
projektowych,
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Uzgodnienia winny byé zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych poszczegélnych branz.

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

7. Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi okreslone i zgodne z:

Uchwatami Rady Miasta Gdarska ws. uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowych terendw,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018r.,
poz. 1935),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informadji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),

Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2018r., poz. 1945),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 2068, ze zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474.),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016r., poz. 124),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r. - poz. 266),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799, ze
zm.),

Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. z 2018r., poz. 2081) wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawo o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1614, ze
zm.),

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (t.j. Dz. U, z 2016r., poz. 71),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r,, poz. 2101, ze
zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne,
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 1986),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129 z
pbézn.zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018r.,
poz. 2067, ze zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badart konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017r., poz. 1265),
Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tJ. Dz.U. 2018r., poz. 620, ze
Zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 1990 ze zm.),
Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1121),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substangji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800),

Obowigzujgcymi ustawami, rozporzadzeniami, normami projektowania i warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i
zasadach wiedzy technicznej.

Strona 12 z 12

Regionalny Program QOperacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



ﬂ Eundus_zei(. RY 45 LRZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
l‘ S AP WOIWODZTWA POMORSKIE GO COIRLIYE SR
Program Regionatny
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I/PNE/075/2019/TK Zatgcznik nr 11 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu cc.oeceveeececeeceenerceecreenenenene pomiedzy:
1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody
8/12, NIP 583-00-11-969
2. Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z 0.0. zsiedzibg w
Gdansku, 80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201 wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000216612, NIP 5832870369,
kapitat zakladowy w wysokosci: 718.340.000,00 zt
3. Polskg Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul.
Watowa 41/43, 80-858 Gdarnsk
Reprezentowani przez
Gmine Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, reprezentowang przez:

........................................................................................................................................

a
................................................... .z siedzibg W e () przyoul.
.................................... , Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ..ot , 0 numerze identyfikacyjnym NIP .....ciienene. )
numerze REGON .......ccconeerenne. , kapitat zaktadowy w wysokosci .........ccreeucnenee zt wptacony

w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca, reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

albo

................................. zamieszKatym/gw ......ccocevevcvcneceveennces (= Y PIZY Ul ceenrercenrcrreeereennny
numerze PESEL ....cereeervrennene , Pprzedsiebiorcg prowadzacym/g dziatalno$¢
gospodarczg pod firmg ......cccvevevererceevnenene , Z.Siedzibg W e (coerremeeenne) Przy
Ul e . wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP .......ccccovvevrerrerienne , numerze REGON
.............................. . ZWanym/ga dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacjo powyiszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej)

o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z:
» specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia publicznego z dnia ......cc.ccoveuevevreireenns
r. sygn. akt I/PNE/075/2019/TK wraz z zatgcznikami (dalej SIWZ) i
o ofertg Wykonawcy

stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy (dalej ,umowa”), Zamawiajacy



powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi i
infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta
Dzik z jednoczesnym petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze Starym
Przedmiesciem w Gdansku”.

2. Tres¢ umowy oraz wymienione w ust. 1 dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
uzupetniajace sig i wzajemnie wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas
sprzecznos¢ lub rozbiezno$¢ pierwszeristwo majg postanowienia niniejszej umowy, a
nastgpnie postanowienia podane w dokumencie wskazanym na wyzszym miejscu w
tresci ust. 1.

3. O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaty nastepujace kryteria oceny ofert:

1) cena ofertowa,
2) przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego
od daty odbioru ostatniej czeéci dokumentacji projektowej.

§2
Zakres przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
przebudowy i rozbudowy drogi i infrastruktury podziemnej wraz z
zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z uzyskaniem wymaganych przepisami
opinii, uzgodnieri i pozwolen oraz petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji
rob6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej i w okresie rekojmi i gwarancji na te roboty, przy czym przedmiot Umowy
jest podzielny.

2. Szczegltowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 10 do SIWZ
~Opis przedmiotu zaméwienia” (dalej ,OPZ").

3. Wykonawca potwierdza, Zze Zamawiajacy przekazat Wykonawcy materialy i
opracowania pomocnicze do projektowania wyszczegolnione w SIWZ.

4. W trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych, az do zawarcia umowy z wykonawca robédt, Wykonawca bedzie
przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcéw, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywat sie do twierdzen i uwag
wykonawcow.

§3
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

Lp. Przedmiot zaméwienia Termin
1. Etap | zaméwienia
1.1. Zakres DRMG

Projekty budowlane wraz z materiatami niezbednymi do uzyskania
decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robét - dla catego
zakresu rob6t z wytgczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod.-kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej




Projekty wykonawcze, specyﬁkacjegchniczne wykonania i odbioru
robét, przedmiary roboét, kosztorysy inwestorskie, badania
geologiczne - dla catego zakresu robét z wylgczeniem budowy i

112 przebudowy infrastruktury wod.-kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowej
1.2, Zakres GIWK
121 Projekty budowlane na budowe i przebudowe infrastruktury wod.-
o kan.
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
1.2.2. robét, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe infrastruktury wod.-kan.
1.3. Zakres PSG Sp. z 0.0.
1.3.1. Projekty budowlane na budowe i przebudowe sieci gazowej
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
1.3.2. robét, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe sieci gazowej
2, Etap Il zaméwienia
21 Zakres DRMG
Projekty budowlane wraz z materiatami niezbednymi do uzyskania
211 decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robét - dla catego
o zakresu robdt z wylaczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod.-kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, badania
geologiczne - dla catego zakresu rob6t z wytgczeniem budowy i
2.1.2 , ) -
przebudowy infrastruktury wod.-kan. oraz budowy i przebudowy sieci
gazowej
2.2 Zakres GIWK
221, Projekty budowlane na budowe i przebudowe infrastruktury wod.-
kan.
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
222 robét, przedmiary rob6t, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe infrastruktury wod.-kan.
23 Zakres PSG Sp. z0.0.
2.3.1. Projekty budowlane na budowe i przebudowe sieci gazowej
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
232, rob6t, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na budowe i
przebudowe sieci gazowej
3. Nadzér autorski
W okresie wykonywania robét
budowlanych na podstawie
3.1. Petnienie nadzoru autorskiego w ramach Etapu nr | - Zakres DRMG opr‘.acowam.ej dokumentagl
projektowej oraz w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi na te
roboty
W okresie wykonywania robét
budowlanych na podstawie
3.2. Petnienie nadzoru autorskiego w ramach Etapu nr Il - Zakres DRMG opracowane] dokumentad]|

projektowej oraz w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi na te
roboty




| Wokresie wykonywania robét
budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji
projektowej oraz w okresie
gwarangji jakosci i rekojmi na te
roboty

3.3. Petnienie nadzoru autorskiego w ramach Etapu nr | - Zakres GIWK

W okresie wykonywania robot
budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji
projektowej oraz w okresie

gwarangcji jakosci i rekojmi na te
roboty

3.4. Petnienie nadzoru autorskiego w ramach Etapu nr Il - Zakres GIWK

W okresie wykonywania robot
budowlanych na podstawie -
Petnienie nadzoru autorskiego w ramach Etapu nr | - Zakres PSG Sp. z opracowanej dokumentacji
0.0. projektowej oraz w okresie
gwarandji jakosci i rekojmi na te
roboty

3.5.

W okresie wykonywania robot
budowlanych na podstawie
Petnienie nadzoru autorskiego w ramach Etapu nr Il - Zakres PSG Sp. z opracowanej dokumentacji
0.0. projektowej oraz w okresie
gwarandji jakosci i rekojmi na te
roboty

3.6.

2. Terminy opracowania dokumentacji projektowej uwaza¢ sie bedzie za zachowane,
jezeli w tych terminach Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowa do
odbioru Zamawiajacemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w § 6.

3. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram prac projektowych, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w OPZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem
prac projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
przedktadat aktualizacje harmonogramu prac projektowych, kiedykolwiek poprzedni
stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac.

5. Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodujgca zmiany terminu realizacji
Umowy nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, aby mogt zosta¢ zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub
2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w opéznieniu
w stosunku do biezacego harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy
na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia programu
naprawczego, ktéry zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac
projektowych i wywigzania sig z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zadania od Zamawiajacego.




. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski w okresie realizacji robét budowlanych

wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

§4
Wynagrodzenie

. W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie

autorskich praw majgtkowych zgodnie z § 5 umowy oraz udzielenie wskazanych tam
upowaznien, Zamawiajacy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy tgczne
wynagrodzenie ryczattowe (z zastrzezeniem ust. 2 ponizej) w wysokosci netto:
.......................................... ztotych (stownie ztotych netto: ......cccvenvcvcecnrineneennnnns), PIUS
podatek od towardw i ustug w KWOCIE .....ccceriereeriniennnrinerinennnns ; €O stanowi tacznie
wartos€  brutto ..., ztotych  (stownie  ztotych  brutto:

Lp.

Stawka
podatk
u VAT

Wynagrodzenie

Przedmiot zamdwienia
netto zt

2 3 4 5

Etap | zaméwienia

Zakres DRMG

Projekty budowlane wraz z materiatami niezbednymi
do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajgcej
realizacje robét - dla catego zakresu robdtz | . hd 23% | e
wytgczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod.-kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowej

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, badania
geologiczne - dla catego zakresu robét z wylgczeniem
budowy i przebudowy infrastruktury wod.-kan. oraz
budowy i przebudowy sieci gazowej

.................. N 23%

1.2,

Zakres GIWK

1.2.1.

Projekty budowlane na budowe i przebudowe

*
infrastruktury wod.kan., | e 23% | e

1.2.2.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na budowe

i przebudowe infrastruktury wod.-kan.

.................. * 23%

1.3.

Zakres PSG Sp. zo.0.

1.3.1.

Projekty budowlane na budowe i przebudowe sieci | e *

) 23% | e
gazowej

1.3.2.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, | ... *
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie na budowe

i przebudowe sieci gazowej

23% | e

Etap Il zaméwienia

Zakres DRMG

Wynagrodzenie
brutto zt




Projekty budowlane wraz z materiatami niezbednymi
do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej
realizacje robét - dla catego zakresu robét z
wytaczeniem budowy i przebudowy infrastruktury
wod.-kan. oraz budowy i przebudowy sieci gazowe;j

23%

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, badania
geologiczne - dla catego zakresu rob6t z wytaczeniem
budowy i przebudowy infrastruktury wod.-kan. oraz
budowy i przebudowy sieci gazowej

23%

2.2

Zakres GIWK

2.2.1.

Projekty budowlane na budowe i przebudowe
infrastruktury wod.-kan.

23%

2.2.2.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
przedmiary rob6t, kosztorysy inwestorskie na budowe

i przebudowe infrastruktury wod.-kan.

23%

2.3

Zakres PSG Sp. z 0.0.

23.1.

Projekty budowlane na budowe i przebudowe sieci
gazowej

23%

2.3.2.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie na budowe

i przebudowe sieci gazowej

23%

3.1.

Nadzér autorski

Cena za 1 PrzeV\{Idy\fvan
ailosc

pobyt pobytow

Wynagrodzenie
netto zt
(6x7)

Stawka
podatku
VAT

Wynagrodzeni
e brutto z

6 7

9

10

Petnienie nadzoru
autorskiego w ramach
Etapu nr |
Zakres DRMG

......... * 15

23%

3.2.

Petnienie nadzoru
autorskiego w ramach
Etapu nr Il
Zakres DRMG

23%

3.3.

Pehnienie nadzoru
autorskiego w ramach
Etapu nr!
Zakres GIWK

23%

..................

34.

Petnienie nadzoru
autorskiego w ramach
Etapu nr |l
Zakres GIWK

23%

3.5.

Petnienie nadzoru
autorskiego w ramach
Etapu nr |
Zakres PSG Sp. z 0.0.

23%




Petnienie nadzoru
autorskiego w ramach

* * 0,
3.6. Eapunrll | 5 | 23% | e
Zakres PSG Sp. z 0.0.
2. Wysokos¢ wynagrodzenia za nadzér autorski bedzie ustalona na podstawie iloczynu

liczby rzeczywiscie zrealizowanych pobytéw na budowie i ceny za jeden pobyt
okreslonej w ust. 1 Ip. 3 tabeli. tgczng przewidywang ilos¢ pobytéw ustala sie na 50.

. DRMG bedzie wytgcznie zobowigzane do zaptaty wynagrodzenia za przedmiot Umowy

okreslony w § 4 ust. 1 jako zakres DRMG, GIWK bedzie wytacznie zobowigzany do
zapfaty wynagrodzenia za przedmiot Umowy okreélony w § 4 ust. 1 jako zakres GIWK,
a PSG sp. z 0.0. bedzie wytgcznie zobowigzane do zaptaty wynagrodzenia za przedmiot
Umowy okreslony w § 4 ust. 1 jako zakres PSG Sp. z 0.0. DRMG, GIWK oraz PSG Sp. z
0.0. nie sg dtuznikiem solidarnym.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w
ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczeg6lnosci koszty opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, zgéd, pozwoler,, zezwoler,, procedur i decyzji administracyjnych
niezbednych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy.

. W wynagrodzeniu ryczattowym zostaty uwzglednione koszty wykonania wszelkich

czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich
czynnosci okreslonych w OPZ (w szczegélnosci w pkt 5.1 OPZ) oraz opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatbw oraz danych
wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy - chotby niewymienionych wprost w umowie, oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej ptatne bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionych faktur doreczonych Zamawiajagcemu przez Wykonawce po
podpisaniu protokotéw odbioru, o jakich mowa w § 6 umowy.

. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ptatne bedzie na podstawie faktur

wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru liczby
pobytéw w ramach nadzoru autorskiego.

. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego pézniej, niz rok po odbiorze dokumentagji

projektowej, przewiduje sie mozliwos¢ waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla
petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o Srednioroczny wskaznik wzrostu cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem, okreslony w Komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego za rok poprzedni odpowiednio za kazdy rok.

. W przypadku niewykonania czeSci przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci

wynagrodzenie wytgcznie za wykonang czes¢é.

§5
Prawa autorskie

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(f. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu
umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworéw.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie



wolnym od obcigzeri prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej (lub
jakiejkolwiek jej czesci) Zamawiajagcemu przenosi w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w & 4 umowy, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz
prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do
wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wchodzacych w skiad tej dokumentacji (lub jej czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czedci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci materialnych nosnikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik,
w szczegolnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na no$nikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera Ilub
udostgpnianie  utworu  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w
sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen
bioracych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie
materialnych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie,
wyswietlanie,  odtwarzanie, publiczne  udostepnianie, przekazywanie i
przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb,
réwniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych no$nikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

10) powierzenia wykonania rob6t budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania $rodkéw

finansowych- na jego realizacje;



12) udzielenie odrebnego zamoéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzgdzenia

koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.
4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,

10.

11.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust.1
umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci adaptaciji,
zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez
Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowart utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i
rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich

majgtkowych na inne podmioty w drodze umowy.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do

wykonywania praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujacej zgode na
zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz
robét budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej
umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym
nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twérca lub
wspoitwéreg, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

Niezalezenie od innych postanowiert umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuije sie do podjecia na swoéj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezyty ochrone przez takimi roszczeniami. W szczegdlnoéci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowar toczgcych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwréci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowari i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajacych
z ewentualnych naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu Wykonawca zatgczy
os$wiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych,
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe
lub osobiste prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom
trzecim, w tym w szczegélnosci pracownikom ipodwykonawcom, Wykonawca
spowoduje, zeby wszelkie takie osoby trzecie niezwlocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia przeniosty przystugujgce im majatkowe prawa autorskie oraz autorskie
prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity



12.

13.

1

Zamawiajgcemu, niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich
upowaznien i zezwolen na korzystanie irozpowszechnianie majatkowych praw
autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz
zakres okreslony w umowie.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a ktérym przystugujg majatkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utwordw zaleznych, nie bedg
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich
praw, w szczegblnosci roszczer wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentacji.

W razie rozwigzania umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane maja
prawo, bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania
otrzymanymi do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac
projektowych z uzyciem tych opracowann wwybranych przez siebie biurach
projektowych.

§6
Odbiér dokumentacji projektowej

. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwo$¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli

postepu prac projektowych.

2. Odbidr czesci dokumentacji projektowej okredlonej w & 3 ust. 1 Ip. 1-2 nastgpi na

podstawie protokotéw odbioru, odrebnie dla zakresu DRMG, GIWK oraz PSG sp. z 0.0..

3. Protokét odbioru powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowg, obowiazujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

4) pisemne oSwiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowej;

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne
o$wiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do
wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

6) oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowe;j;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do umowy.

. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej

oraz elektronicznej zgodnie z OPZ.

. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy moze sprawdziC i zweryfikowaé przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegélnosci
pod wzgledem:

1) kompletnosci,



2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata przyjeta bez zastrzezen.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokét odbioruy,

2) odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwaé¢ Wykonawce do usuniecia
wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to
podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegdélnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie
od pozostatych uprawnier Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do "usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajgcego w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w
przedstawianych opracowaniach.

11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

12. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w prawie
zamowien publicznych w zakresie dotyczacym opisywania przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentacji projektowej
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédia lub szczegélnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
uzasadniony specyfikg przedmiotu zaméwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreéleni, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

13. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédla lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujacg
konieczno$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W
takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okreélenie szczegétowych cech
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i parametrow, ktére umozliwig dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw
jako réwnowaznych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajgce, w szczegdinosci powotal niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma
wady, to Wykonawca zwré6ci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajacego.
Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w
zwigzku z wadami dokumentacji odbiorowe;.

§7
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na sfinansowanie zaméwienia

objetego umowa.

. Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy ptatne bedzie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce odrebnie dla czesci dokumentagji
projektowej okreslonych w § 3 ust. 1 Ip. 1-2, po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej oraz odrebnie dla nadzoru autorskiego.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury:

i. Zakres DRMG - na Gmine Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-
803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a
jako ptatnik i odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74.

ii. Zakres GIWK - na Gdanska Infrastrukture Wodociggowo-
Kanalizacyjna Sp. z o0.0. z siedzibg w Gdarsku, 80-122 Gdarisk, ul.
Kartuska 201, NIP 583-287-03-69,

iii. Zakres PSG Sp.z 0.0 -

Na fakturze znajdg sie nastepujgce informacje:

Dane nabywcy:

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego

16

33-100 Tarnéw

NIP 5252496411

Dane odbiorcy:

Polska Spé6tka Gazownictwa Sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43

80-858 Gdarisk

oraz nastepujgce informacje: nr Porozumienia z DRMG
Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska w
celu ich sprawdzenia i zaptaty.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT

czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,



Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kwoty stanowigcej réwnowarto$é¢ podatku VAT, w
stosunku do ktdrej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki
zaptacone do Urzedu Skarbowego.

6. Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardéw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 .

7. Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoécig
gospodarczy. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarcza nie jest okolicznoscig, za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczeg6lnosci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie w takim wypadku.

8. Wykonawca oéwiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach

powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng wynoszacg co najmniej sume
gwarancyjng przewidziang w ramach obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej inzynier6w budownictwa, na co dotacza odpowiedni dokument (zat. nr 3 do
umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caly okres
obowigzywania umowy.

§9
Nadzér autorski
1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizagji
robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarangji jakosci na te roboty.
2. Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzar powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
Wykonawce rob6t budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych
podfoza gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robét
w trakcie realizacji robét budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikéw



badan sporzgdzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej
niniejszym zamdwieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach cze$ciowych i odbiorze koricowym;

9) analizowania ewentualnych roszczert wykonawcéw robét budowlanych odnoszacych
sig do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem
Zamawiajgcemu swojego stanowiska ze szczegétowym uzasadnieniem;

10) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;
11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy,

3.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi § 9 ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegblnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci
osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robét budowlanych,
siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

. Nadzdér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacii

projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczgcym podjetych ustalen.

. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.
. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru

autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na pismie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
po6zniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody
Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytutu nadzoru autorskiego jedynie w

przypadku wykonywania czynnosci nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

. Faktury za petnienie nadzoru autorskiego bedg wystawione na podstawie

potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytéw.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Strony ustalajg, ze okres rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa wynosi .......

miesigcy od daty odbioru ostatniej cze$ci dokumentacji projektowej.

Wykonawca udziela gwarancji jakodci na dokumentacje projektowa. Okres gwarangji
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi dla robét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcéw robét
budowlanych.

. Warunki gwarancji jakosci okresla wzér karty gwarancyjnej stanowigcy zatgcznik do

umowy.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien



wynikajgcych z gwarancji.

§11
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w przypadkach i w
wysokosciach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danej czesci dokumentacji projektowe;:

a) w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej w ramach Etapu nr 1 zaméwienia za uchybienie
terminowi jej wykonania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Ip. 1 umowy,

b) w wysokosci % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej w ramach Etapu nr 2 zamodwienia za uchybienie
terminowi jej wykonania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Ip. 2 umowy,

2) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za jeden pobyt w ramach nadzoru
autorskiego ustalonego na podstawie § 4 ust. 1 Ip. 3.1-3.6 umowy za zwioke w
wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 1)-7) oraz pkt 9) umowy za kazdy
dzien zwioki liczac od dnia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
realizacje obowigzkdw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego;

3) w wysokosci 1.000,00 zt za niewykonanie obowigzku okre$lonego w 8 9 ust. 2 pkt 8)
umowy pomimo wezwania Zamawiajgcego;

4) w wysokosci 0,4 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto za nieusuniecie
wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci dokumentacji
projektowej za kazdy dzier zwtoki liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wady/usterki;

5) w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.
1 umowy za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej
szkody.

4. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych w
zwiazku z ujawnieniem sie w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robét
budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usuniecia oraz
opracowania i przekazania w/w opracowan wraz z koniecznymi oswiadczeniami,
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na witasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy ponidst w zwigzku z
wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jezeli przerwy te
powstaty z powodu wad/usterek ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce.

6. W przypadku nieusuniecia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia Sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode..

7. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia



pozostatych.

. kgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia
umownego brutto.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zamawiajacy ma réwniez prawo kazde zaspokoi¢ swoje
roszczenia o zaptate kary umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§12

Zmiany postanowiern umowy

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej
umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) Zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1)  z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

1.2)  ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych dla

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie jest mozliwe réwnolegte
wykonywanie prac projektowych,

1.3)  wynikajgca z okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaly

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegdblnosci pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

1.4) wynikajgca z dziatania lub braku dzialania organdéw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnieri itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

1.5)  wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego

zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezyte;
starannosci,

1.6)  wynikajgca ze szczegdinie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw

wyjsciowych do projektowania,

1.7)  wynikajgca z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz

Wykonawcy skutkujacych brakiem mozliwos$ci prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opézZnienie.

1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu

zwigzania ofertg, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegdlnosci, gdy



1.9)

oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwoéci finansowe
Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatar zmierzajacych do zabezpieczenia
dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z
Wykonawca), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy.
W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania
umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy,

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznoéci oraz mozliwa jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, niz
wskazane w OPZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach,

warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych  obiektéw budowlanych skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg
korzystne dla Zamawiajgcego,

wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewngtrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2)
mozliwa jest w szczegdinosci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objetych umowa,
Zmiana terminow zakonczenia przedmiotu umowy, zmiana sposobu rozliczania
wynagrodzenia lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

3) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych,
4) w przypadku uméw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy - zmiana

wysoko$ci wynagrodzenia w nastepstwie:
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. 2 2017 r. poz.
847),
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu



10.

11

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
— zmiany przepiséw o podatku od towardw i ustug (VAT),

— zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy,

6) zmiana liczby pobytdw na terenie budowy Iub w siedzibie Zamawiajgcego w
ramach petnienia nadzoru autorskiego,

7) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

. Zmiana osdb wskazanych w 8 17 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb

wskazanych w § 17 ust. 1 Umowy moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby
spetniajace warunki okredlone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Strona wystepujgca o zmiang postanowiert zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczeg6towego sposobu
wyliczenia okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiang postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na piémie.

. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

- W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug naleine

wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z
uwzglednieniem stawek i zasad wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw, z
zastrzezeniem postanowien ust, 4.

- Zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie prac wykonanych po dacie

podpisania aneksu.

- Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowient umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, dla zakresu roboét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne
dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamdwier
dodatkowych, nieobjgtych przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania
robot a takze na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 7 dni od
wystgpienia takiej koniecznosci.
Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozyé Zamawiajagcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukoriczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub warto$¢ ukorficzonych robét,

4) winny sposo6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany.

. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,



wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy.

§13
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznoéciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata otwarta likwidacja Wykonawcy,

3) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku
do harmonogramu prac projektowych,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkéw,

5) niewykonania przedmiotu umowy lub ktérejkolwiek z jego czesci w terminie
okreslonym w § 3 umowy,

6) dwukrotnego nienalezytego usuniecia lub nieusunigcia przez Wykonawce
wad/usterek dotyczacych tej samej czesci dokumentacji projektowej,

7) naruszenia postanowier § 8 umowy,

8) nieztozenia programu naprawczego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy,

9) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkéw,

10) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
o kwalifikacjach i do$wiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia
wymagany w SIWZ,

11) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
niewskazanym w ofercie, na ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu umowy
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odstgpienie od umowy bedzie wywolywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przyszto$¢”).

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe,

2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz
Zamawiajacego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawca,

3) w ciggu 7 dni od daty odstapienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce
wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych
wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien
odstapienia w oparciu o ceny jednostkowe uzyte przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty a w dalszej kolejnosci w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac



10.

Projektowych.

4) w terminie 21 dni od daty przedtozenia zestawienia Zamawiajgcy dokona ustalenia

prawidtowosci wyceny wartosci prac wykonanych przez Wykonawce na dzien
odstgpienia,

5) zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wytgcznie za zrealizowane

do dnia odstapienia opracowania projektowe. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ opracowan projektowych, ktéra nie mogtaby

by¢ przez Zamawiajgcego wykorzystana lub bytaby dla Zamawiajacego nieprzydatna.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich
kosztow wykonania i zakoriczenia prac projektowych, usunieciu wad/usterek
dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztéw
poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od umowy lub
wykonaniem zastepczym.

. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzar z tytutu wad/usterek

dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstapienia, ani gwarancji lub rekojmi w
zakresie zrealizowanych prac projektowych

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od cze$ci umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo
zamowieri publicznych, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w
razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczestwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

8§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie

W WYSOKOSCI .o, z.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce przedmiotu umowy (z wytagczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia ich
przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczeri z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu zamdéwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy (z wylgczeniem nadzoru
autorskiego) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie najdtuzszego terminu
rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy (z wylaczeniem nadzoru autorskiego) zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy (z
wytaczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia jego przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanego.

. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady



przedmiotu umowy (z wytgczeniem nadzoru autorskiego) zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy (z
wytaczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia jego przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanego.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyna¢ wczeéniej,
niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

9. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplyna¢ wczeéniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungd termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,

Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie

uprawniony do z3dania zaptaty zabezpieczenia, a uzyskana z tego tytutu kwota bedzie

stanowita zabezpieczenie w formie pieniezne;j.

§15
Podwykonawcy

. Uzgodniony z Zamawiajacym zakres prac projektowych moze by¢ wykonywany przez
Wykonawce za pomocg podwykonawcéw na zasadach okreélonych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcéw o kwalifikacjach i
doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w SIWZ.

. Wykonawca begdzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

- W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg na
wykonywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w
zakresie tozsamym z okreSlonym w § 5 umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajgcego zgodnie z 8§ 5 umowy.

. Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw, jak réwniez za zobowigzania Podwykonawcéw wobec 0séb trzecich.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomocg dalszych
podwykonawcow.
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§16
Przelew wierzytelnos$ci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jakiejkolwiek jej czeéci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§17
Koordynatorzy
1. Osoby skierowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy:
1) kierownik zespotu ProjEKtOWEE0 - .......cucerecerrnnrnreeseseesesisisestessessstessessessesssessssesssssessassases ;
2) zespot projektowy - zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy.



2. Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
UMOWY WYZNACZE SIG. ..vvuruerritiviisiicscieeiiesesssstssesesssss s seesssessssssessseceneesessssessnssesesesesessesssses .

§18
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
wart. 13 i 14 RODO, w imieniu wkasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu
do os6b, ktérych dane przekaze Zamawiajacemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§19
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz inne obowigzujace przepisy
prawa.

2. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Adres korespondencyjny dla Zamawiajacego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

4. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dia
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zat.nr1.  Oferta wykonawcy.

Zat.nr2.  Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego.

Zat.nr3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

Zat.nrd4,  Wzér karty gwarancyjne;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCY]NA (WZOR)

~Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi i
infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z
jednoczesnym petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania Rewitalizacja

Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdarisku” .

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa
opracowang w ramach UMOWY NI .........ecvceecennreeeeneceesenns zdnia .c.ooevenvieinnnn, (dalej:
umowa) a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot
umowy zostata wykonana z najwyzszg starannoscia, zgodnie z umowg, specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia publicznego z dnia ........veeeevveeeevsen, r.sygn. akt
I/PNE/075/2019/TK (dalej SIWZ) wraz z zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady i usterki
dokumentacji projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do
usunigcia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej na warunkach
okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej..

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ gwarancyjng za wykonang
dokumentacje projektowg niezaleznie od tego czy wykonat jg sam czy za pomoca
Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé gwarancyjna za caly
zakres umowy niezaleznie od odpowiedzialnoéci Podwykonawcéw,

4. Okres gwarandji rozpoczyna swdj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowe; i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi
dla robét budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez
wykonawcéw robét budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wszelkich
wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Z tytutu usunigcia wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca
nie moze odmoéwi€ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3
1. Za wade/usterke Strony uznaja w szczegdlnoéci:

1) jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujace
niemoznos¢ uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu
umowy

2) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w
umowie oraz SIWZ wraz z zatgcznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,



5) sytuacje w ktérej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb
trzecich,
6) nieprawidtowosci, btedy, braki czy nieécistoéci w dokumentacji projektowej

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady i usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci
ma obowigzek usunac réwniez wady i usterki po uptywie okresu gwarandji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Zamawiajgcy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce
pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie
potwierdzone na pi$mie.

§6
W przypadku odmowy usunigcia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze
usuniecie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§7
Usunigcie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia
szkéd, ktére powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkéd powstatych w
trakcie usuwania wad lub usterek.

WYKONAWCA



