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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA CZ. B
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
robét budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, w ramach
zadania nr 22036 pn. ,,Budowa budynku garazowego dla potrzeb Kompanijnego Modutu
Ogniowego RAK i przebudowy bramy wjazdowej w Ktodzku” w konwencji
»ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”.

Przedmiotem zamdwienia jest rowniez uzyskanie w Dolnoslagskim Urzedzie
Wojewdédzkim we Wroctawiu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
ze skutecznym zawiadomieniem wilasciwego organu o zakonczeniu robét oraz
z przeniesieniem autorskich praw majatkowych.

Dokumentacja projektowa winna stanowi¢ opis przedmiotu zamoéwienia w mys$l ustawy
PZP dla rzeczowej realizacji budowy budynkéw garazowych i winna spetniaé wymogi
stawiane w art. 99 -103 ustawy PZP.

Realizacja zamowienia wigze si¢ z dostgpem do informacji niejawnych
o klauzuli ,,ZASTRZEZONE”

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budynki garazowe
BG1 oraz BG2 wraz z robotami towarzyszacymi i uzbrojeniem terenu przy uwzglednieniu
obowigzujgcych warunkéw/przepiséw techniczno-budowlanych, a nastepnie wykonanie prac
budowlanych dotyczgcych budowy budynkéw garazowych BG1 i BG2 dla potrzeb
Kompanijnego Modutu Ogniowego RAK w Kiodzku. Przedmiotem zaméwienia jest réwniez
wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych dotyczacych przebudowy bramy
przy ul. Walecznych na terenie kompleksu koszarowego K — 2390 w Ktodzku zlokalizowanego
na terenie dziatki nr 30/1 obreb Zacisze w Ktodzku.

Wykonana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne
do prawidtowego, zgodnego z prawem iwymaganiami Zamawiajgcego, osiggniecia efektu
rzeczowego. Dokumentacja obejmowac bedzie wszystkie niezbedne roboty budowlane
w stopniu szczegotowosci pozwalajgcym na jednoznaczne ich zdefiniowanie.

Zadanie ma by¢ realizowane zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym oraz Opisem Zakresu Realizacji Przebudowy Bramy (zatgczniki do SWZ).

ll. DANE OGOLNE | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

3.1. Lokalizacja obiektow

Inwestycja zostata zlokalizowana na terenie K-2390, Garnizon Kiodzko, ul. Walecznych 59;
57-300 Kiodzko. Zgodnie z Decyzjg nr 91/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca
2024r. z péZniejszymi zmianami w sprawie ustalenia terenéw zamknietych w Resorcie Obrony
Narodowej, przedmiotowe nieruchomosci znajdujg sie na trenie zamkniety resortu MON.
Uzytkownikiem jest 22 Batalion Piechoty Goérskiej w Kiodzku. Wiascicielem obiektow jest
Skarb Panstwa w trwatym zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowego Zarzgdu
Infrastruktury we Wroctawiu. Grunt stanowi teren zamkniety (decyzja nr 38/MON z dnia 13
marzec 2019).

* Lokalizacja terenu budowy budynkéw garazowych BG1 i BG2 dla potrzeb Kompanijnego
Modutu Ogniowego RAK: nr ewid. gruntéw —dziatka 1/10 , AM-5, obreb Kukutka, pow. dziatki:
8.5060 ha, ksiega wieczysta — SW1K/00080358/7,
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* Lokalizacja terenu przebudowy bramy wjazdowej: nr ewid. gruntéw —dziatka 30/1, AM-3,
obreb Zacisze, pow. dziatki : 0.2372 ha, ksiega wieczysta — SW1K/00094993/1.
Kompleks 2390 ujety w gminnej ewidencji zabytkéw, historyczny ukfad ruralistyczny, obszar
obserwacji archeologicznej dla nowozytnego siedliska wsi o genezie $redniowiecznej
(1 stanowisko w granicach wsi, poza ww. obszarem).
Jednostka wojskowa w Ktodzku posiada wewnetrzny uktad komunikacyjny. Drogi znajduja sie
w roznym stanie technicznym (utwardzone, betonowe, kostka granitowa, ptyty betonowe)
zapewniajg dostep (dojazd) do kazdego z budynkéw i obiektéw. Projektowane budynki
zlokalizowano w miejscu obecnego terenu parkowania sprzetu zmechanizowanego (obecnie
teren zielony lokalnie utwardzony). W pobliskiej lokalizacji od projektowanych budynkéw na
terenie kompleksu wojskowego znajduje sig¢ uzbrojenie w nw. sieci i przytgcza zewnetrzne :
*  elektroenergetyczne eN,
*  wodociggowe,
*  kanalizacji sanitarnej:

o siecC i przytgcza wodociggowe wody socjalno-bytowej,

o sie¢ i przylgcza kanalizacji sanitarnej;

o sie€iprzytgcza kanalizacji deszczowe;j;

o siecCi przylgcza ciepine;

o instalacje zewnetrzne gazu $redniego i niskiego cisnienia;

o hydranty zewnetrzne.
Przedmiotowe sieci pokazane sg na zatgcznikach mapowych do PFU (Koncepcja
Zagospodarowania Terenu).
Dziatka na ktérej zlokalizowana jest cato$¢ inwestycji (dz. 1/10 obreb ewidencyjny AM-5 obreb
Kukutka oraz dz. 30/1, obreb ewidencyjny AM-3 obreb Zacisze) znajduje sie na terenie
zamknietym - nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Ze wzgledu na matg przepustowosc sieci ciepinej oraz brak zapewnienia mocy cieplnej
z istniejgcej kottowni nie ma technicznych mozliwosci podtgczenia projektowanych budynkow
do kompleksowej sieci cieplnej.
Ze wzglgdu na zlty stan techniczny oraz brak wymaganej przepustowosci istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej zaprojektowano retencjonowanie $ciekéw w czasie maksymalnych
doptywow zwigzanych z opadami nawalnymi, a nastepnie odprowadzenia do istniejace;j,
obiektowej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.
Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym planuje sie dwa budynki BG1 i BG2,
potgczone placem wewnetrznym o szerokosci 50m. Budynek zlokalizowany od pétnocy placu
BG2, projekiuje sig jako garazowy, natomiast budynek zlokalizowany od strony potudniowej
placu BG1 projektuje sie jako wielofunkcyjny tj.
» czesc garazowa (A),
» czes¢ socjalno-techniczna (B),
* cze$¢ obstugowa (C) -hala napraw z kanatem rewizyjnym oraz suwnica.
Obiekt ma umozliwia¢ prowadzenie prac obstugowych przy przechowywanym sprzecie
oraz codzienng biezgca obstuge.

3.2. Charakterystyka obiektow
Przyjeto do wykonania obiekty, o nastepujgcej charakterystyce:
1. Budynek BG1
Czes¢ garazowg (A), przewidziano jako jednokondygnacyjna, projektowana w technologii
tradycyjnej murowanej z jednospadkowym dachem w kierunku placu wewnetrznego. Uktad
bram (stanowisk) szeregowy z wjazdem od placu. Przewidziano na 14 stanowisk postojowych
tj. dwa segmenty garazowe po 7 stanowisk.

Wymiary stanowiska:

*  Przyjeto wymiar stanowiska na 370 cm x 1250 cm.
Odlegtosé skrajnego stanowiska od $ciany bocznej wynosi: 100cm
Odlegtos¢ stanowiska od sciany tylnej wynosi: 126 cm
Odlegto$¢ stanowiska od sciany frontowej (brama) wynosi: 100 cm
Odlegto$¢ pomiedzy stanowiskami wynosi: 230 cm
Wijazd do stanowisk postojowych odbywa sie poprzez bramy dwuskrzydiowe rozwierane
reczne. Wymiar bramy okreslono na 460cm x 500cm (szer. x wys.).

h 7~ Strona 2 z 22



Czesc¢ socjalno-techniczng (B), przewidziano jako czesciowo dwukondygnacyjna. Projektuje
sie w technologii tradycyjnej murowanej z potaciami dachowymi wielospadkowymi.

Cze$¢ obstugowg (C), tworzy stanowisko obstugowe (hala napraw) wyposazone w kanat
rewizyjny oraz suwnice nad stanowiskiem obstugi pojazdu.

Pod wzgledem wymagan ochrony ppoz. zaktada sie klasyfikacje i podziat na strefy ppoz.
Charakterystyczne parametry

PARAMETRY BUDYNKU BG1

1|  POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1981,85 m2

2| POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2000,45 m2

3|  WYSOKOSCE 7,60+11,90 | m
X 117,77 m

4| SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ

5| KUBATURA BUDNKU 16054,07 m3

2. Budynek BG2

Budynek przewidziano jako jednokondygnacyjny, projektowany w technologii tradycyjnej
murowanej z jednospadkowym dachem w kierunku placu wewnetrznego. Uktad bram
(stanowisk) szeregowy z wjazdem od placu. Przewidziano 14 stanowisk postojowych tj. dwa
segmenty garazowe po 7 stanowisk.

Wymiary stanowiska analogicznie jak budynek BG1. Wjazd do stanowisk postojowych odbywa
si¢ poprzez bramy dwuskrzydtowe rozwierane reczne. Wymiar bramy okres$lono na 460cm x
500cm (szer. x wys.).

Pod wzgledem wymagan ochrony ppoz. zaktada si¢ klasyfikacje i podziat na strefy ppoz.

Charakterystyczne parametry

| PARAMETRY BUDYNKU BG2
1| POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1312,21 m2
2| POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1396,78 m2
3| WYSOKOSC MAKSYMALNA 7,60 m
4| SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 90,70 m
5| KUBATURA BUDYNKU 10615,53| m3

IV. USZCZEGOLOWIENIE WARUNKOW TECHNOLOGICZNYCH
I STANDARDOW DO UWZGLEDNIENIA W  PROCESIE
PROJEKTOWANIA

W opracowaniach projektowych nalezy przewidzie¢ wszystkie niezbedne roboty zwigzane
z konieczno$cig dostosowania obiektu do aktualnych przepiséw i standardéw uzytkowych,
m. in.:

— Prawa budowlanego;

- ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie”
oraz innych, obowiazujacych przepiséw technicznych;

— ,Ogélnych wymagan technicznych do stosowania w projektowaniu w Rejonowym
Zarzadzie Infrastruktury We Woroctawiu” (do pobrania ze strony internetowej
Zamawiajgcego),

-, Wytycznych do projektowania garazy wojskowych pojazdéw mechanicznych’;

Szczegotowy zakres robét opisany jest w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym

(zatacznik nr 1).
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4.1.

5)

6)

Ogolny zakres rzeczowy inwestycji obejmuje :

Zaprojektowanie i wykonanie budynku garazowego (w programie zaprojektowano dwa
budynki, tj.: budynek BG1 — garazowy z czescig obstugowg oraz socjalng i budynek
BG2 — budynek garazowy) dla potrzeb Kompanijnego Modutu Ogniowego RAK”.
Zaprojektowanie i wykonanie placow manewrowych oraz drég tgczgcych budynki BG1
i BG2 z istniejgcym uktadem drogowym na terenie jednostki.

Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury towarzszacej budynkom ($ciany oporowe,
odwodnienia wod opadowych oraz pozostate elementy wskazane na rysunku pn.:
Koncepcja zagospodarowania terenu (KZT-01)).

Zaprojektowanie i wykonanie wewnetrznych instalacji (sanitarnej, elektroenergetycznej
oraz telekomunikacyjnej) umozliwiajgcej prawidtowe funkcjonowanie obiektow-
szerzej opisane w dalszej czesci programu.

Zaprojektowanie i wykonanie zewnetrznej infrastruktury technicznej (sanitarnej,
elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej), umozliwiajgcej prawidiowe
funkcjonowanie obiektow— szerzej opisane w dalszej czesci programu.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych dotyczgcych
przebudowy bramy od strony ul. Walecznych na terenie kompleksu koszarowego
K — 2390 w Ktodzku na dziatce nr 30/1 obreb Zacisze.

UWAGI

) Projekty muszg zawierac¢ opis charakterystycznych parametréw materiatoéw i urzgdzen,

umozliwiajgcy wykonawcy robét budowlanych jednoznaczny dobor materiatow i urzgdzen
zamiennych.

Na wejsciu przytaczen do obiektu przewidzie¢ urzgdzenia pomiarowe umozliwiajgce
rozliczenie zuzycia.

W przypadku stwierdzenia wystepowania kolizji przy projektowaniu posadowienia
nowych budynkéw garazowych z istniejgcym uzbrojeniem (przytgcza sanitarne,
elektryczne itp.), nalezy zaprojektowac przetozenie tych instalacji. W przypadku, kiedy
posadowienie nowych budynkéw, bedzie wymuszato rozbiérke jakiegos obiektu
budowlanego, w opracowaniu projektowym nalezy podaé¢ informacje na ten temat
wraz z podaniem niezbednych parametrow.

Nalezy sporzadzi¢ bilans zapotrzebowania na poszczegdlne media, uzyska¢ warunki
techniczne zasilania budynku i przedstawi¢ warianty rozwigzan realizacyjnych
(szczegdlnie w zakresie instalacji ogrzewania).

Na etapie projektu wdrozy¢ zakres rozwigzan technicznych oraz zatgczy¢ instrukcje
wbudowanych w obiekcie instalacji technologicznych (np. instalacji grzewczej, instalacji
wentylacji i klimatyzacji itp.). Do szczegdtowego opisu technicznego poszczegolnych
instalacji dotaczy¢ zestawienia bilansowych obliczen. Rzuty, rozwiniecia, profile
i schematy wykona¢ w czytelnej dla realizacji skali. Oznaczenia urzadzen i armatury
na danym rysunku opisa¢ w legendzie tego arkusza (poza zestawieniem ogdlnym
urzadzen, armatury i innych materiatdw w opisie). Przedmiar i kosztorys inwestorski
branzy sanitarnej, przygotowac¢ z podziatem na poszczegélne instalacje. Dla kazdej
zinstalacji stanowigcych uzbrojenie zewnetrzne, przewidzie¢ koszty zwigzane
Z powykonawczym pomiarem geodezyjnym.

Opracowanie projektu winno uwzglednia¢ uwagi i opinie uzgadniajgcych, jak réwniez
wymogi urzedéw administracyjnych uczestniczgcych w kwalifikowaniu opracowania
do realizacji. Do ukompletowania technicznych rozwigzan realizacyjnych zataczyc
wymagane decyzje posrednie i opracowania towarzyszgce: takie jak np. decyzja
uwarunkowan srodowiskowych, pozwolenia wodno-prawne.

Instalacje planowa¢ w nowych technologiach realizacyjnych.

- ‘//5‘ B Strona 4 z 22



—

V.

WYMOGI ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO OPRACOWAN

BEDACYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Tabela 1. Realizacja dokumentacji projektowej dot. Budowy budynku garazowego dla
potrzeb Kompanijnego Modutu Ogniowego RAK - wykaz opracowan:

- ; Max. klauzule
Lp. Wykaz Opracowan Liczba egz. opracowar
Inwentaryzacja zagospodarowania terenu
L we wszystkich branzach 1 Ege. JANNE
Opina geotechniczna — badania stanu
zanieczyszczenia gruntéw i wody oraz badanie
“ poziomu wod gruntowych i no$nosci gruntu £ ez “RINE
dla potrzeb posadowienia budynkow
Mapa do celéw projektowych (sytuacyjno-
3 wysokosciowa) w granicach opracowania 2 egz. JAWNE
4. | Projekt budowlany (PB) - dla kazdego budynku (BG1 i BG2) osobne opracowanie
TOM | - Projekt zagospodarowania terenu (PZT)
1. we wszystkich branzach gl e JAYWNE
TOM Il - Projekt architektoniczno-budowlany
hiE (PAB) - wraz z informacjg BiOZ Po:5 egz. AVYNE
TOM Il — Projekt techniczny (PT)
wraz z niezbedng dokumentacjg warsztatowg
pozostajace w zgodnosci z projektem
architektoniczno-budowlanym:
4.3 | - br. architektoniczno-budowlana, Po 5 egz. JAWNE
- br. konstrukcyjno-budowlana,
- br. drogowa,
- br. sanitarna,
- br. elektryczna.
Projekty wykonawcze (PW) pozostajace
w zgodnosci z  projektem  budowanym
wraz z niezbedng dokumentacjg warsztatowg
dla kazdej z branz oddzielnie:
5. | - br. architektoniczno-budowlana, Po 4 egz. JAWNE
- br. konstrukcyjno-budowlana,
- br. drogowa,
- br. sanitarna,
- br. elektryczna.
Projekt wykonawczy (PW) pozostajacy
w zgodnosci z projektem budowanym wraz z ;
6. niezbedng dokumentacjg warsztatowg dla Po 4 egz. ZRSTREEZENE
branzy teletechnicznej.
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Przedmiary robot dla kazdej z branz oddzielnie:
- br. architektoniczno-budowlana,

- br. konstrukcyjno-budowlana,

- br. drogowa,

- br. sanitarna,

- br. elekiryczna,

- br. teletechniczna.

Po 1 egz.

JAWNE

Kosztorysy inwestorskie dla kazdej z branz
oddzielnie:

- br. architektoniczno-budowlana,

- br. konstrukcyjno-budowlana,

- br. drogowa,

- br. sanitarna,

- br. elektryczna,

- br. teletechniczna.

Po 1 egz.

JAWNE

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowalnych dla kazdej z branz
oddzielnie:

- br. architektoniczno-budowlana,

- br. konstrukcyjno-budowlana,

- br. drogowa,

- br. sanitarna,

- br. elektryczna,

- br. teletechniczna.

Po 3 egz.

JAWNE

10.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Po 2 egz.

JAWNE

19

Zestawienie kosztow zadania

2 egz.

JAWNE

1.

Karta Informacyjna Przedsiewziecia (KIP)

2 egz.

JAWNE

12.

Operat wodno-prawny

4 egz. + 4 plyty
CD

JAWNE

13.

Projekt od$niezania dachu

2 egz. dla
kazdego budynku
garazowego

JAWNE

14.

Wersja elektroniczna

1 ptyta CD

JAWNE

o -
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Tabela 2. Realizacja dokumentacji projektowej dot. przebudowy bramy wjazdowe;j

- wykaz opracowan:

Lp.

Wykaz Opracowan

Liczba egz.

Max. klauzule
opracowan

f.

Inwentaryzacja zagospodarowania terenu
we wszystkich branzach

1 egz.

JAWNE

Opina geotechniczna — badania stanu
zanieczyszczenia gruntéw i wody oraz badanie
poziomu woéd gruntowych i nosnosci gruntu
dla potrzeb posadowienia budynkoéw

2 egz.

JAWNE

Mapa do celéw projektowych (sytuacyjno-
wysokosciowa) w granicach opracowania

2 egz.

JAWNE

TOM I - Projekt zagospodarowania terenu (PZT)
- we wszystkich branzach

Po 5 egz.

JAWNE

Projekty wykonawcze (PW) pozostajgce
w zgodnosci z  projektem  budowanym
wraz z niezbedng dokumentacjg warsztatowg
dla kazdej z branz oddzielnie w zaleznosci od
potrzeb:

- br. architektoniczno-budowlana,

- br. konstrukcyjno-budowlana,

- br. drogowa,

- br. sanitarna,

- br. elektryczna,

Po 4 egz.

JAWNE

Przedmiary robot dla kazdej z branz oddzielnie
w zaleznosci od potrzeb:

- br. architektoniczno-budowlana,

- br. konstrukcyjno-budowlana,

- br. drogowa,

- br. sanitarna,

- br. elektryczna,

- br. teletechniczna.

Po 1 egz.

JAWNE

Kosztorysy inwestorskie dla kazdej z branz
oddzielnie w zaleznosci od potrzeb:

- br. architektoniczno-budowlana,

- br. konstrukcyjno-budowlana,

- br. drogowa,

- br. sanitarna,

- br. elektryczna,

- br. teletechniczna.

Po 1 egz.

JAWNE

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowalnych dla kazdej z branz
oddzielnie w zaleznos$ci od potrzeb:

- br. architektoniczno-budowlana,

- br. konstrukcyjno-budowlana,

- br. drogowa,

- br. sanitarna,

- br. elektryczna,

- br. teletechniczna.

Po 3 egz.

JAWNE

Zestawienie kosztéw zadania

2 egz.

JAWNE

10.

Wersja elektroniczna

1 ptyta CD

JAWNE

— P
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Termin realizacji:

1. Etap | dokumentacja projektowa: 18 m-cy od dnia podpisania Umowy.

2. Etap Il petnienie nadzoru autorskiego bedzie realizowane w trakcie wykonywanych
prac przez wykonawce robo6t do czasu ich zakoniczenia i odebrania protokotem odbioru
koncowego.

3. Etap Il wykonanie robét budowlanych: 24 m-cy od odbioru dokumentacji
projektowej przez Komisje Oceny Projektéw Inwestycyjnych (KOPI).

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamowienia zrealizuje wiasnym
staraniem i na wtasny koszt niezbedne do poprawnego i peinego wykonania dokumentacji
stanowigce] przedmiot zamowienia: dokumenty, badania, ekspertyzy, decyzje, oceny
techniczne, odkrywki, pomiary, inwentaryzacje geodezyjne itp., niezbedne do poprawnego
i petnego wykonania dokumentacji projektowej, stanowigcej Przedmiot Zamodwienia.

Wykonawca uzyskac¢ winien wszystkie decyzje, warunki, uzgodnienia oraz opinie wymagane

Prawem budowlanym i przepisami szczegolnymi, konieczne do rozpoczecia robdt

budowlanych i prawidtowego ich ukonczenia, w tym m.in. :

1) Uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) Uzyskanie w Dolno$lgskim Urzedzie Wojewddzkim we Wroctawiu Decyzji zatwierdzajgcej
projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenie na budowe;

3) Uzyskanie pozwolenia na usuniecie drzew kolidujacych z planowanym zamierzeniem;

4) Uzyskanie Decyzji wodno-prawnej na odprowadzanie wod opadowych, jak réwniez
montaz urzgdzen podczyszczajgcych wody opadowe;

5) Uzyskanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

6) oraz inne opinie, uzgodnienia (w tym z gestorami mediow) i decyzje konieczne
do uzyskania pozwolenia na budowe i rozpoczecia rob6t budowalnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu opracowan towarzyszgcych,
stuzgcych uzyskaniu powyzszych decyzji, warunkdw, pozwolen.

5.1. Inwentaryzacja do celéw projektowych

Inwentaryzacje do celéw projektowych oraz orzeczenia techniczne nalezy opracowac zgodnie
z ,Ogolnymi wytycznymi zasad inwentaryzacji do celéw projektowych oraz sporzadzania
orzeczen stanu technicznego i mykologiczno-budowlanego” (do pobrania ze strony
internetowej Zamawiajgcego https://archiwum-rziwroclaw.wp.mil.pl).

Inwentaryzacja musi zawieraé¢ opis wszystkich elementéw zagospodarowania terenu wraz
z inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, poniewaz bedzie stanowita podstawe do projektu
budowlanego i wykonawczego.

5.2. Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna zawiera badania geotechniczne i opinie geotechniczng.
W opinii geotechnicznej nalezy przedstawi¢ warunki gruntowo — wodne oraz parametry
geotechniczne gruntéw z obszaru przeznaczonego pod Inwestycje.

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pod projektowanymi budynkami fragmentéw niegdy$
rozebranych obiektéw budowlanych nalezy zageéci¢ siatke odwiertéw geologicznych.

5.3. Mapa do celéw projektowych
Wykonawca opracuje kompletng mape do celéw projektowych w zakresie niezbednym
do realizacji dokumentacji projektowej. Tres¢ mapy d/c projektowych powinna byé zgodna
Z obowigzujgcymi przepisami i poza elementami stanowigcymi tres$¢ mapy zasadniczej, w tym
usytuowanie zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody, powinna w szczegoélnosci zawieraé:

a) zinwentaryzowane uzbrojenie (czynne i unieczynnione) terenu,

b) prawdopodobny przebieg sieci czynnych i unieczynnionych - w przypadku niemoznosci

wykonania pomiaréw geodezyjnych.

Mape nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi uzyskanymi z Wydziatu Nieruchomosci
i Zakwaterowania Wojsk (WNiZW) RZI we Wroctawiu oraz Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej (ODGK) RZI we Wroctawiu.
Zamawiajgcy przekaze fragment mapy zasadniczej wg zgtoszenia przez Wykonawce
do ODGK prac geodezyjnych.

— 4(‘
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Geodeta realizujacy zlecenie, polegajace na wykonaniu mapy do celéw projektowych,
geodezyjnej inwentaryzacji obiektéw budowlanych Iub innej wymaganej Zleceniem
ma obowigzek ztozyé Zgtoszenie Pracy Geodezyjnej do ODGIK w RZI we Wroctawiu.
Wzér Zgtoszenia znajduje sie na stronie RZI we Wroctawiu w Zaktadce Pozostate /0O$. Dok.
Geodezyjno — Kartograficznej. Wszystkie informacje dotyczace otrzymania danych
geodezyjnych niezbednych do wykonania zlecenia ujete sg w Regulaminie ODGiK oraz ZUDP
przy RZI we Wroctawiu.
5.4. Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg Ustawg Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 z 12.04.2023r. z pdzn. zm.) oraz aktualnym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.). Projekt
budowlany zawiera:

o Projekt zagospodarowania terenu.

o Projekt architektoniczno-budowlany.

o Projekt techniczny.
W dokumentacji nalezy uwzglednié¢ wszystkie istniejace, projektowane i realizowane obiekty
w granicach opracowania.

Projekt budowlany powinien zawierac:

1) catosc robot niezbednych a wynikajgcych z funkcji i potrzeb oraz ujetych w specyfikacji
warunkéw zamoéwienia, we wniosku inwestycyjnym oraz programie inwestycji. Projekt
musi by¢ skoordynowany technicznie i uzgodniony miedzy branzami z klauzulg
0 kompletnosci dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyg;

2) kopie uprawnien projektantéow sprawdzajgcych oraz aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby budowlanej;

3) potwierdzone kopie niezbednych decyzji administracyjnych, warunkéw przytgczenia
i uzgodnien;

4) w opisie technicznym zamieéci¢ w szczegdlnosci:

— podstawowe dane liczbowe dla obiektu budowlanego (powierzchnie, kubatury, wymiary,
dtugosci instalacji zewnetrznych itp.);

— opis rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych
i materiatowych wraz zatozeniami projektowymi i bilansami zapotrzebowania na media;

— wykaz nieistotnych odstepstw od projektu,

— Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla danego przedsiewziecia,

5) uzgodnienia BHP i ppoz. (oryginalne odciski pieczeci z podpisem) uzyskaé na rysunku
planu zagospodarowania terenu oraz na rzucie podstawowym i innych, istotnych dla
uzgodnienia rysunkach. Pieczecie zuzgodnieniem sg wymagane na wszystkich
egzemplarzach projektu budowlanego. W szczegélnych przypadkach uzgodnienia
uzyskac rowniez na projekcie wykonawczym.

5.5. Informacja do planu BiOZ
W dokumencie nalezy wskaza¢ m.in.:

1) Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw (informacje ogodlne, ktére uszczegotowi plan BIOZ).

2) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
(np. gtebokie wykopy itp.) — informacja dla kierownika budowy o koniecznosci podjecia
pewnych dziatan.

3) Propozycje sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikow.

4) Propozycje  Srodkéow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom (np. srodki ochrony indywidualnej).

5.6. Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r, poz. 2454 z p6zn. zm.), w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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Projekty wykonawcze nie mogg byé powieleniem Projektu budowlanego. Projekty
wykonawcze w stosunku do Projektu budowlanego nalezy uszczegétowié w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu
ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce robét budowlanych (w tym robét
demontazowych).

Ogdlne wymagania dla Projektu Wykonawczego:

1) projekty wykonawcze pozostajace w zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu
wraz z przytgczami, w obszarze zainwestowania nalezy wykonac osobno dla kazdej
z branz, z uwzglednieniem zieleni, ciggéw komunikacyjnych, drég i matej architektury,

2) projekty wykonawcze, pozostajgce w zgodno$ci z architektoniczno-budowlanym
oraz projektem technicznym wraz z niezbedna dokumentacjg warsztatowg, wykonane
osobno dla kazdej z branz zaprojektowanych robot,

3) do dokumentacji doftgczy¢ kopie wszystkich uzgodnien i decyzji administracyjnych
z zaswiadczeniem o ostatecznosci,

4) kazdg czes¢ dokumentacji oprawi¢ w osobnym tomie ze strong tytutowa,

5) na rzutach i przekrojach nanie$¢ czytelnie, jednoznacznie zwymiarowag¢, z podaniem
niezbednych rzednych wysokosci, i opisa¢ wszystkie elementy budowlane,
z uwzglednieniem szczegotow np. takich jak:
— wneki i przebicia instalacyjne w $cianach;
— otwory w stropach;
- studzienki kanalizacyjne , spadki posadzki, przetamanie spadkéw, rzedne;
— przytgcza projektowane i istniejgce;
— osiowe wymiary rozmieszczenia urzadzen sanitarnych;
— rysunki montazowe balustrad, sufitow podwieszonych, $cianek przeszklonych

i systemowych, wiaty palarni, zadaszenia nad wej$ciem, wycieraczki itp.

5.7. Przedmiary robot

Przedmiary robo6t nalezy sporzgdzic zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r, poz. 2454 z p6zn. zm), w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiary rob6t ponadto nalezy wykonaé osobno dla kazdej z branz zaprojektowanych robét,
dzielgc je w branzach w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
pozycji ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ze szczegétowym wyliczeniem
| zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Dla robét zwigzanych z wywozem materiatdw z rozbiérki na magazyn Administratora
(elementy stalowe takie jak m.in. ogrodzenia, stupy oswietleniowe, oprawy) nie nalezy
wyszczegolnia¢ odrebnej pozycji przedmiarowej (zakres tych robét ma zostaé uwzgledniony
w kosztach ogoinych budowy). Dla pozostatych odpadéw (gruz budowlany, ziemia z wykopow,
humus, itd.) wywoz, skfadowanie oraz utylizacja odpadéw ma stanowi¢ odrebng pozycje
przedmiarows.

5.8. Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie winny by¢é sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéow roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z pézn. zm).

Kosztorysy inwestorskie ponadto nalezy wykonaé oddzielnie dla kazdej z branz
wykonywanych robét i dzielac w branzach na technologiczne odrebne elementy robét.

W kosztach ogélnych budowy nalezy przewidzie¢ koszty zwigzane z wywozem materiatow
z rozbiérki na magazyn Administratora. Dla pozostatych odpadéw (gruz budowlany, ziemia
z wykopow, humus, itd.) koszt wywozu, sktadowania oraz utylizacji odpadéw ma stanowié
odrebng pozycje rozliczeniowg. Kosztorysy inwestorskie nie mogg by¢ udostepniane osobom
trzecim.
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5.9. Zestawienie kosztow zadania

Planowany tgczny koszt zadania inwestycyjnego zgodnie z § 34 ust. 1 i 2 Decyzji nr 118/MON

Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 wrzesnia 2021 r. w sprawie zasad opracowania

i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 190; zm.: Dz. Urz.

MON z 2021 r. poz. 275 oraz z 2022 r. poz. 139. z pozn. zm.) okresla sie w Zestawieniu

Kosztow Zadania (ZKZ).

1) Zestawienie Kosztéw Zadania nalezy opracowa¢ w oparciu o sporzgdzone kosztorysy
inwestorskie.

2) Zestawienie Kosztow Zadania nie moze by¢ udostepniane osobom trzecim.

3) Zestawienie Kosztéw Zadania wykona¢ wg wzoru zawartego w Decyzji nr 118/MON.
Kazda strona ZKZ, zwyjatkiem pierwszej, powinna by¢ z data, podpisana,
i opieczetowana przez wykonawce dokumentac;ji.

5.10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB)

Specyfikacje techniczng nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r, poz. 2454 z p6zn. zm), w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

5.11. Instrukcja bezpieczennstwa pozarowego

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2023 poz. 822 t.j. z pdzn. zm.).

5.12. Karta Informacyjna Przedsiewziecia (KIP)

Niniejsze opracowanie jest niezbedne przy dokonywaniu oceny przez RDOS wplywu
inwestycji na $rodowisko — w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
(lub zgtoszenia w przypadku zastosowania procedury uproszczonej tj. Art.72 ust.8 - ustawa
o udostepnianiu informacji o $rodowisku)

5.13. Operat wodno-prawny

Przy realizacji szerokiego zakresu inwestycji (utwardzone place manewrowe, budynki
garazowe) istnieje koniecznos¢ zagospodarowania wod opadowych. Planuje sie konieczno$é
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na potrzebe wykonania urzgdzenia wodnego
(. poprzez zespodt skrzynek rozsgczajacych — ostateczng decyzje odnosnie sposobu
zagospodarowania wody podejmuje projektant dokumentacji projektowe;).

Zespot skrzynek rozsgczajgcych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, poniewaz
jest urzadzeniem wodnym w $wietle ustawy Prawo wodne (zgodnie z art. 389 Prawa
wodnego).

Nalezy uzyska¢ Decyzje wodno-prawnej na odprowadzanie wod opadowych, jak réwniez
montaz urzgdzen podczyszczajgcych wody opadowe.

5.14. Wersja elektroniczna opracowania

Oprocz wersji papierowej dokumentacji projektowej nalezy dotgczy¢ wersje elektroniczna tych
opracowan na oddzielnych nosnikach (CD-R, DVD) na zasadach zawartych
w projekcie Umowy. Wersja elektroniczna musi zawiera¢ wersje edytowalng (w formacie
DWG, DOC, ATH, XLS, mapa d/c projektowych w formacie C-geo *.cgp oraz *.dwg)
oraz wersje nieedytowalng (w formacje PDF).

Zakres i tre§C poszczegolnych elementow opracowanej dokumentacji projektowej w wers;ji
elektronicznej i papierowej powinna by¢ jednakowa (tozsama), a potwierdzenie tego faktu
naniesione na Protokole przekazania dla Rejonowego Zarzadu Infrastruktury we Wroctawiu,
plik do pobrania ze strony (https://rziwroclaw.wp.mil.pl).

Ponadto zapis dokumentacji wersji elektronicznej powinien odwzorowaé elementy/tomy
dokumentacji z podziatem na dokumentacje projektowg oraz pozostate opracowania.
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W folderze dokumentacji projektowej nalezy zatozy¢ foldery dla projektu budowlanego (foldery
dla czesci skfadowych projektu budowlanego), projektéw wykonawczych, specyfikagii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), kosztu zadania
(dla kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét, wraz z zestawieniem kosztéw zadania)
oraz dla pozostatych opracowan.

Propozycje uktadu folderéw wykonawca przedstawi na radzie technicznej po opracowaniu
projektow wykonaweczych.

Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania w formie plikéw .pdf w taki
sposob, aby kazdy z plikéw stanowit osobne opracowania, bedace wierng kopig jego wersji
papierowej, tj. z podpisami projektantéw. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno
poszczegolnych stron opracowan. Jakosé plikéw powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich
detali.

Wersja papierowa oraz wersja cyfrowa - nieedytowalna musi by¢ czytelna pod katem wielkosci
czcionki, oznaczen, symboli itp.

Wszystkie oswiadczenia projektantéw, opracowania projektowe, winny byé podpisane
i opieczetowane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami (tj., m.in. z zatgczonymi
uprawnieniami wykonawcow projektow oraz potwierdzeniem przynaleznosci do wiasciwej Izby
samorzadu zawodowego).

5.15. Tryb projektowania, opiniowania, uzgadniania dokumentacji projektowej

1. Wymagania ogdlne

1) Przed rozpoczeciem prac projektowych sporzadzi¢ wstepne bilanse zapotrzebowania
namedia | sprawdzi¢, czy istniejgce przylacza zabezpieczajg planowane
zapotrzebowanie. Ustalenia bilansowe zapotrzebowania na poszczegdine media
przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Administratorowi, celem ostatecznego sprecyzowania
technicznych warunkow.

2) W Dokumentacji Projektowej nalezy uwzgledni¢ caly zakres prac wynikajgcy z funkgji
obiektu, przeprowadzonej inwentaryzacji a takze z opinii i uzgodnien.

3) Stopien szczegoétowosci informacji podanych w Dokumentacji Projektowej winien
pozwala¢ na jednoznaczne ich zdefiniowanie, dostosowanie do obowigzujgcych
przepiséw, zgdd i uzgodnien.

4) Projekty muszg zawierac opis charakterystycznych parametréow materiatéw, wymagania
funkcyjne zastosowanych materiatéw i urzgdzen, umozliwiajgcy wykonawcy robot
budowlanych jednoznaczny dobdér materiatow i urzadzen zamiennych,

5) W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowaé wyroby budowlane — urzgdzenia
i materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6) Dokumentacja projektowa powinna okreslaé parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne zastosowanych urzgdzen i materiatow.

7) Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi uzupetnienie
dokumentacji projektowej obiektu. Opisy techniczne winny pozwala¢ na jednoznaczne
okreslenie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane a w szczegdlnosci w zakresie
wymagan jakosciowych, estetycznych oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robot.

8) Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wykaz technologii (urzgdzenia
| wyposazenia warsztatowego) oraz spis wyposazenia sprzetu kwaterunkowego.

9) Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Zorganizowania co najmniej 3 rad technicznych w siedzibie Zamawiajgcego

lub u Uzytkownika na zasadach zawartych w projekcie Umowy;

— dostarczania pakietu dokumentow w terminie do 7 dni (roboczych)
przed zwotaniem rady technicznej (moze by¢ w formie elektronicznej);

— sporzgdzenia protokotéw z Rad Technicznych (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i podmiotami biorgcymi udziat w spotkaniu) oraz przekazania Zamawiajgcemu
celem Zatwierdzenia przez Szefa RZ| Wroctaw jest po stronie Wykonawcy.
UWAGA: protokot nalezy sporzadzaé w trakcie trwania Rady Technicznej;
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b) biezgcego przesytania opracowan dokumentacyjnych do analizy i zapoznania przez
Zamawiajgcego oraz ciggtej wspodtpracy z Zamawiajgcym celem usprawnienia
procesu prac projektowych i wiasciwej realizacji zadania;

10) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym, podczas przedostatniego
posiedzenia rady technicznej, zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania.

11) Wykonawca opatrzy dokumentacje pisemnym oswiadczeniem, ze dostarczona
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowsg, specyfikacjg warunkow
zamoéwienia, z obowigzujacymi przepisami i normami i jest kompletna.

12) Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej stanowig
integralng czes¢ dokumentaciji.

13) Odbior dokumentacji Zamawiajgcy dokona poprzez Komisje Oceny Projektow
Inwestycyjnych po dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich opracowan
wymienionych w rozdziale V Tabeli 1 OPZ oraz wszystkich decyzji, warunkow,
uzgodnien i opinii wymaganych Prawem budowlanym i przepisami szczegolnymi.
Zasady odbioru przedmiotu zamowienia zawarte sg w projekcie umowy.

14) Wykonawca po zakonczeniu prac zobowigzany jest do usunigcia wszelkich zbednych
materiatow, urzadzen i sprzetu wykorzystywanego przy realizacji niniejszego
opracowania oraz uporzgdkowania i pozostawienia terenu w stanie umozliwiajgcym jego
uzytkowanie.

2. Wymagane uzgodnienia i opinie zawarte sg w projekcie Umowy

I. POSTANOWIENIA OGOLNE, PRZEDMIOT UMOWY:

1) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie wymagane Prawem budowlanym
uzgodnienia do projektu budowlanego, w tym miedzy innymi z nastepujacymi
podmiotami:

a) Uzytkownikiem — Dowodca 22 Batalionu Piechoty Gorskiej w Ktodzku,

b) Administratorem - Komendantem 2 WOG we Wroctawiu,

c) Delegaturg Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu.

d) Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu.

e) rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z pkt 6 i 10 Decyzji
Nr 321/MON Ministra Obrony Narodowe] z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej obiektow budowlanych realizowanych na terenach zamknietych
(Dz. Urz. MON nr 18, poz. 198).

f) RZl we Wroctawiu jako zarzadca nieruchomosci w zakresie zagospodarowania terenu,
przedstawionym w PZT, bedgcym elementem projektu budowlanego;

g) Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) przy RZI we Wroctawiu
(w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu na
planie zagospodarowania terenu zatgczonym do Projektu Budowlanego);

h) rzeczoznawcg BHP i ergonomii wybranym przez projektanta;

Il. OBOWIAZKI STRON
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢c w siedzibie Zamawiajacego
lub Uzytkownika obiektu (wedtug potrzeb) nie mniej niz trzech posiedzen rady
technicznej z udziatem Zamawiajgcego, Uzytkownika i Administratora:
pierwsza - po przeprowadzeniu wizji lokalnej, sporzadzeniu inwentaryzacii
oraz inwentaryzacji dendrologicznej, wykonaniu opinii geotechniczne;j
(w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania Umowy);
druga — po wykonaniu projektu budowlanego i przedstawieniu szczegodtowych
rozwigzan projektowych oraz uzyskaniu opinii/fuzgodnien, w celu
przedstawienia planowanych rozwigzan projektowych;
trzecia — po opracowaniu projektow wykonawczych, przed sporzgdzeniem
przedmiarow i kosztorysow inwestorskich.
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3. Materialy w posiadaniu Zamawiajacego (Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy

po zawarciu Umowy):

a) Wnhniosek Inwestycyjny,

b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

c) Opis Zakresu Realizacji Przebudowy Bramy
d) Mapa do celow opiniodawczych,

4. Powotane w specyfikacji wzory dokumentéw niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia sg  zamieszczone na  stronie  internetowej  Zamawiajgcego
(https:/frziwroclaw.wp.mil.pl).

5. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

— niniejsza specyfikacja warunkéw zamaéwienia,

— wytyczne, informacje oraz ustalenia przekazywane przez Zamawiajacego
oraz Uzytkownika podczas Rad Technicznych;
— Wytyczne do projektowania garazy,

— akty wykonawcze (obwieszczone w Dz. U, M.P. i Dz. Urz.) wydane na podstawie
delegacji zawartych w nizej wymienionych ustawach;

— obowiagzujgce normy i warunki techniczne;

oraz normy, wytyczne, rozporzgdzenia do uwzglednienia w procesie projektowania:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z 12.04.2023
r. pézna. zm.).

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022
poz. 1225 z p6zn. zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679
z pézn. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r, poz. 2454 z p6zn. zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
2458 z pozn. zm).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92
poz.881 z pozn. zm.).

8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021
poz. 1899 z p6zn. zm.).

9) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 632).

10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634
z pdzn. zm).

11) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z pdzn. zm.).

12) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022
r. poz. 2509 z pézn. zm.).

13) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54 t..
Z pozn. zm.).

14) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024.1087 t.j. z p6zn. zm.).

15) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2024.1112 t.j.).
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16) Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
zasad opracowania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz. Urz. MON z 2021
r. poz. 275 oraz z 2022 r. poz. 139. z pdzn. zm.).

17) Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej — Decyzja
Nr 1/Spec./WOP Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.12.2014 r.

18) Ustawy z dn. 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2022r., poz. 2057).

19) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2022 poz. 1620 z pézn. zm.).

20) Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych i konwojowanego mienia - DU-3.14.3(A)
- zatgczniki do decyzji Nr Z-4/Szkol./SG Ministra Obrony Narodowej z dnia 15
lutego 2023 r.

21) Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW - systemy i urzgdzenia
specjalistyczne do ochrony obiektéw — z dnia 08.05.2020 r.

22) Decyzja nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniajgca
decyzje w sprawie wytycznych dotyczacych planowania i realizacji w resorcie obrony
narodowej czynnosci nadzoru nad projektami  dotyczgcymi  obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej
(Dz.Urz.MON.2021.266).

23) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

24) Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z p6ézn. zmianami (tekst jednolity — Dz. U. z 2016 r., poz. 778).

25) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021 r. poz.
1990 z pézn. zm).

26) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. 2021 r. poz. 1304).

27) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021 r. poz. 1374).

28) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.
w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021r.
poz. 1385).

29) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 r. poz. 1429).

30) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. 2021 poz. 1390).

Przedstawiony powyzej oraz wymieniony w catym OPZ wykaz aktow prawnych
oraz regulacje wewnetrzne Zamawiajgcego, nie stanowig Kkatalogu zamknietego.
Wymienione akta prawne w catym OPZ nie wytgcza koniecznoéci przestrzegania innych
niewymienionych powyzej przepiséw, o ile w trakcie realizacji Zamowienia bedg miaty one
zastosowanie. Wymienione akta prawne w catym OPZ nie wytgcza rowniez koniecznosci
stosowania przepisow, ktore wejdg w zycie lub zostang zmienione po podpisaniu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione, jezeli
okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego Zamoéwienia.
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V. WYMOGI ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO ROBOT
BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez wykonawce
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca po przekazaniu dokumentacji projektowej (w tym kosztoryséw
inwestorskich), zobowigzany jest do wypeftnienia szczegdtowej tabeli elementéw
scalonych na roboty budowalne zgodnie z ceng ofertowa.

6.1. CZESC OGOLNA

1. Organizacja terenu budowy

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w miejscu wskazanym przy przekazaniu terenu
budowy z udziatem przedstawicieli Inwestora i 2 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego
we Wroctawiu.

Zaplecze powyzsze nalezy zorganizowac w terminie do 14 dni liczgc od daty przekazania
terenu budowy.

Obowigzki Wykonawcy robot zwigzane z organizacjg terenu budowy zawarto w projekcie
umowy w dziale ,Obowigzki Wykonawcy”, stanowigcej zatgcznik do OPZ.
Warunki realizacji robot narzucone przez Uzytkownika

a) Wykonawca poprzez Zamawiajgcego powinien dostarczy¢ Uzytkownikowi kompleksu
(Dowddcey Jednostki Wojskowej na terenie, ktérej prowadzone bedg roboty) wykaz
imienny pracownikéw realizujgcych prace, w ktérym nalezy poda¢ nazwisko i imie
pracownika wraz z serig i numerem dowodu tozsamos$ci oraz wykaz pojazdéw (marka
pojazdu i nr rejestracyjny) Wykonawcy (wraz z przypisanymi do nich kierowcami).

b) O wszelkich zmianach dotyczacych pracownikéw i pojazdéw Wykonawca bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

c) Wejscie/wyjscie i wjazd/wyjazd na/z teren jednostki (budowy) odbywac sie bedzie tylko
przez biuro przepustek.

d) Pojazdy z zaopatrzeniem budowy, niebedace wiasnosécig Wykonawcy beda wpuszczane
na teren jednostki na podstawie przepustki jednorazowej dla pojazdu i kierowcy
po wyrazeniu zgody na wjazd przez osobe upowazniong. Za odebranie pojazdu z biura
przepustek odpowiedzialny bedzie Kierownik Budowy, ktory odpowiadaé bedzie rowniez
za przejazd pojazdu na teren budowy po wyznaczonej trasie.

e) Praca na terenie Jednostki Wojskowej odbywac sig bedzie od pon. do czw. w godzinach
od 7:00 do 15:00 oraz w pt. od 7:00 do 13:00. W przypadku wystgpienia potrzeby zmiany
ustalonych godzin pracy, Wykonawca kazdorazowo bedzie zobowigzany zwrocié
sie do Dowddcy JW. poprzez RZI, o ich zmiane.

f) Pracownicy Wykonawcy bedg mieli prawo przebywac tylko na wyznaczonym terenie
budowy, nie beda mogli przebywa¢ w innym miejscu na terenie jednostki bez istotne;
potrzeby np. roztadunek materiatéw budowlanych itp.

g) Wstep obcokrajowcow do obiektdw wojskowych moze by¢ realizowany wytgcznie
na podstawie pozwolen wydanych na zasadach okreslonych w decyzji nr 107/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie organizowania
wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177).

h) Zamawiajgcy nie gwarantuje uzyskania pozytywnej opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na wstep obcokrajowcdéw na teren Jednostki Wojskowej. Odmowa wydania
zezwolenia przez Szefa SKW nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy
oraz wynagrodzenia umownego.

i) Na terenie JW obowigzuje bezwzgledny zakaz wnoszenia i spozywania alkoholu
oraz przebywania pod jego wptywem.

j)  Wykonawca zobowigzany bedzie do wiasciwego zabezpieczenia sprzetu i terenu budowy
przed kradziezg oraz pod wzgledem bhp i ppoz.
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2. Demontaz, utylizacja, obstuga geodezyjna, ochrona srodowiska.

Zgodnie z art. 72 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), w przypadku przedsiewziec,

ktérych wytgcznym celem jest obronno$¢ i bezpieczenstwo panstwa nalezy zglosi¢ je do

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska i uzyskaé zaswiadczenie o braku sprzeciwu.

Negatywna decyzja wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku, gdy Wykonawca podczas sporzgdzenia dokumentacji projektowej stwierdzi

koniecznosci wycinki drzew, zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na wycinke

oraz poniesie wszelkie koszty zwigzane z wycinkg drzew. Powinien réwniez zapewni¢ nadzér
dendrologiczny i przyrodniczy jesli zajdzie taka koniecznos¢ oraz inne nadzory, ktére mogg
byé wymagane poszczegoinymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedéw

i organdw.

Wytwércg powstatych w trakcie realizacji zadania odpadéw jest Wykonawca robot.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek prawidiowego zagospodarowania odpadéw (np. gruz

betonowy i ceglany uzyskany z wszelkich rozbiérek, papa i inne odpady itd.). Wykonawca

w dniu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu karty przekazania odpadéw

wygenerowane i wydrukowane z systemu BDO, zawierajgce potwierdzenie transportu

i przejecia odpadow. Teren czasowo udostgpniony przez Zamawiajgcego do skiadowania

odpaddéw Wykonawca robdét przywréci do stanu pierwotnego. Odpad stanowigcy ziom,

drewno pozyskane z wycinki drzew, Wykonawca przekaze do 2 Wojskowego Oddziatu

Gospodarczego we Wroctawiu (SOl Ktodzko).

Sposob postepowania z drewnem z wycinki:

Drewno z dokonanej wycinki winno byé przekazane do magazynu wskazanego
przez 2 WOG .

2. Wykonawca obowigzany bedzie przestrzegac przy realizacji przedmiotu zaméwienia
nastepujgcych norm: na surowiec drzewny: - PN-93/D-02002 Surowiec drzewny.
Podziat, terminologia i symbole, - PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny.
Pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie, - PN-92/D-95008 Surowiec drzewny.
Drewno wielkowymiarowe liciaste. Wspolne wymagania i badania, -PN-91/D-95018
Surowiec drzewny. Drewno sSredniowymiarowe. Wspdélne wymagania i badania, - PN-
90/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno matowymiarowe, Wspdlne wymagania i badania
- PN-79/D-01011 Drewno okragte. Wady,- PN-D-02006 Surowiec drzewny.

3. Wykonawca okresli ilos¢ drewnaw [mp] i [ Mg ]i przygotowanie szacunku brakarskiego.

4. Wykonawca posortuje drewno oddzielnie z uwzglednieniem poszczegéinych gatunkéw
wraz z podaniem jego warto$ci brutto. Powyzsze niezbedne jest do sporzadzenia
protokotu przekazania drewna do WOG.

5. Drewno o wartosci ,0" winno zosta¢ utozone przez Wykonawce robdét oddzielnie
z uwzglednieniem poszczegolnych gatunkow.

6. Stronami protokotu beda: Wykonawca robot, WOG (SOI), RZI. Wzér protokotu stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢, na wtasny koszt, wykonanie wszelkich niezbednych
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych, ich opracowanie i przekazanie w niezbednym
zakresie do komoarki geodezyjnej Zamawiajgcego celem uaktualnienia zasobu geodezyjnego.

6.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych zamoéwienie.

a) Zamawiajgcy zada zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace (w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy) oséb zwigzanych z realizacjg zamoéwienia tj. wykonujgcych prace budowlane,
roboty sanitarne, roboty elektryczne, przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

b) Najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu listy osob, o ktérych mowa w pkt. a, ktéra bedzie okreslata petnione
przez pracownikow funkcje oraz okres obowigzywania umowy o prace. W przypadku

— )

58 Strona 17 z 22



zmiany osob, o ktérych mowa w pkt. a Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
zaktualizowang liste osob.

c) Wtrakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odno$nie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia, o ktorym
mowa w pkt a, a w szczegdélnosci do:

o zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogodw i dokonywania ich oceny;

e zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow;

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

d) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca na pisemne Zgdanie
Zamawiajgcego, w wyznaczonym przez niego terminie, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wskazane w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:

¢ oSwiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce w szczegdlnosci jego imie
i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika;

e oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk zatrudnionych pracownikéw, date zawarcia umowy o prace i wymiaru
etatu oraz zakres obowigzkow danego pracownika, a takze podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony).

e) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodéw, o ktorych mowa w pkt d,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie bedzie traktowane jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia czynnosci.

f) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce |lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

2. Zatrudniony przez Wykonawce Kierownik Budowy winien byé obecny na
budowie przez caly etap realizacji robét w godzinach pracy Wykonawcy.

3. Zasady odbiorow

Zasady odbioroéw sg szczegoétowo opisane w ,Regulaminie prac komisji odbiorowej dla zadan
inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez RZI" a zasady rozliczenia $rodkow
trwatych opisane sg w ,Wytycznych w sprawie procedury rozliczenia $rodkéw trwatych”
dostepnych na stronie internetowe] www.rziwroclaw.wp.mil.pl/pozostate/informacje dla

wykonawcow.
4. Warunki wykonania i odbioru robét.

Warunki wykonania i odbioru robot okreslone sa w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz w dokumentaciji projektowe;j.

5. Odbior koncowy.

Dla celéw odbioru koricowego projekt budowlany powykonawczy nalezy autoryzowac
przez kierownika budowy (kierownikow robét), inspektorow nadzoru oraz projektanta.

e
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Przytoczone w opracowaniach projektowych nazwy firm, producentéw materiatow i urzadzen
sg przyktadowe. Wykonawca moze zastosowac w ofercie materiaty i urzgdzenia réwnowazne
0 parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu. W przypadku zastosowania
urzgdzenia rownowaznego Wykonawca zatgczy do oferty parametry techniczne tego
urzadzenia.

Szczegotowe warunki odbioru korncowego okresla projekt umowy w dziale Odbiér Koricowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia podczas odbioru konicowego (w wersji

papierowej oraz elektronicznej) miedzy innymi:

a) Dokumentacji powykonawczej, uprzednio zweryfikowanej na odbiorze technicznym
(format .pdf i .dwg) w 2 jednakowych egzemplarzach.

Uwaga:
Wykonawca robét ma obowigzek wyliczy¢ powierzchnie uzytkowg (powykonawcza)
w przekazanej dokumentacji powykonawczej.

b) Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

c) Woykazu pierwszego - ruchomego wyposazenia budynku (format .xls) ze wskazaniem
miejsca montazu (zatgcznik nr 7 do Decyzji')

d) Wpykaz budowli sieci zewnetrznych oraz urzgdzen poza budynkiem (zatgcznik nr 6
do Decyzji').

e) Wykaz maszyn, urzadzen i sprzetu wbudowanego w budynek stanowigcych state
wyposazenie budynku (zatgcznik nr 5 do Decyzji').

f) Dowody urzadzen (wedtug wzoru RON).

g) Ksigzka obiektu.

h) Inwentaryzacje schematyczna obiektu (zatgcznik nr 9 do Decyzji').

i) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719).

j) Instrukcje eksploatacji obiektu wraz z kartg przeglgdéw, konserwacji i serwisowania,
z podziatem na okres gwarancji i okres pogwarancyjny.

k) Protokét przekazania drewna pozyskanego z wycinki do 2 WOG (SOl Kiodzko).

Decyzji' nr 7/BIS/2024 z dnia 29.04.2024 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie
wprowadzenia do uzytku w resorcie obrony narodowej ,Wytycznych w sprawie odbioru
i przyjmowania do eksploatacji (uzytkowania) inwestycji resorku obrony narodowej w zakresie
budownictwa.

UWAGA

Geodezyjna inwentaryzacje obiektow budowlanych Wykonawca ma obowigzek ztozyé
Zgtoszenie Pracy Geodezyjnej do ODGIK w RZI we Wroctawiu.

Wzor Zgtoszenia znajduje sie na stronie RZl we Wroctawiu w Zaktadce Pozostate /O$. Dok.
Geodezyjno — Kartograficznej. Wszystkie informacje dotyczace otrzymania danych
geodezyjnych niezbednych do wykonania zlecenia ujete sg w Regulaminie ODGIK oraz ZUDP
przy RZI we Wroctawiu.

VIL. OGC')I,NE WYMOGI ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

7.1. Warunki w zakresie ochrony informacji niejawnych.

1. Wymogi ogolne.
1) Woykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ przepisy zawarte w Ustawie z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 poz. 632).
2) Wykonawca musi wykazaé¢, ze dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji
przedsiewziec:
— kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej — bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi;
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4)

kierownikiem roboét z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych — bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi, ktéry z racji petnionej funkcji bedzie
miat wglad do dokumentacji projektowej o klauzuli ,ZASTRZEZONE”, posiadat
legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, $wiadectwo
ukonczenia kurséw (autoryzacje) w zakresie instalowania systemow alarmowych,
poswiadczenie bezpieczenstwa lub upowaznienie wydane przez kierownika jednostki
organizacyjnej (Wykonawce) do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli
ZASTRZEZONE" oraz aktualne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych (nie starsze niz 5 lat) wystawione przez Petnomocnika ds.
ochrony informac;ji niejawnych.

Osoby, ktére przed dniem wejscia w zycie ustawy tj. 1 stycznia 1995 r. (ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623
z pozniejszymi zmianami — art. 104), uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, zachowujg uprawnienia do petnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng koncesje wydang przez Ministerstwo Spraw
Wewnetrznych i Administracji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ochrony osob
I mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje:
a. inspektorem bezpieczenstwa teleinformatycznego, ktéry musi posiadac:
— zaswiadczenie o odbyciu specjalistycznego przeszkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych wydane przez jedng ze stuzb tj. ABW lub SKW
— aktualne poswiadczenie bezpieczenstwa lub upowaznienie do dostepu
do informacji niejawnych o klauzuli ,Zastrzezone” wydane przez kierownika
jednostki organizacyjnej,
— aktualne zaswiadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji
niejawnych wydane przez Petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
b. administratorem systemu teleinformatycznego, ktéry musi posiadac:
— zaswiadczenie o odbyciu specjalistycznego przeszkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych wydane przez jedng ze stuzb tj. ABW lub SKW
— aktualne poswiadczenie bezpieczenstwa lub upowaznienie
do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ,Zastrzezone” wydane przez
kierownika jednostki organizacyjnej,
— aktualne zaswiadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informagiji
niejawnych wydane przez Petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
c. Pelnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych, odpowiedzialnym
za przestrzeganie przepiséw o ochronie informacji niejawnych, ktéry musi posiadac:
— zaswiadczenie o odbyciu specjalistycznego przeszkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez jedng
ze stuzb tj. ABW lub SKW
— aktualne poswiadczenie bezpieczenstwa,
d. potencjatem technicznym:
— kancelaria lub pomieszczeniem umozliwiajacym prowadzenie prac
z niejawng dokumentacjg zgodnie z opracowang oraz zatwierdzong przez
kierownika jednostki organizacyjnej ,Instrukcjg sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” oraz zakres i warunki
stosowania $srodkéw bezpieczenstwa fizycznego w celu ich ochrony,
— akredytowanym systemem teleinformatycznym przeznaczonym
do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE”,
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- wyspecjalizowang komérka ds. ochrony informacji niejawnych zwang
.pionem ochrony” kierowang przez Petnomocnika ds. ochrony informacji
niejawnych,

e. pracownikami oraz instalatorami systemoéw alarmowych, ktorzy z racji petnionej
funkcji bedg mieli wglad do dokumentacji projektowej o klauzuli ,ZASTRZEZONE”,
posiadajgcymi legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia
technicznego, sSwiadectwo ukonczenia kurséw (autoryzacje) w zakresie
instalowania  systeméw  alarmowych, poswiadczenie bezpieczernstwa
lub upowaznienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawce)
do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE" oraz aktualne
zaswiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
(nie starsze niz 5 lat) wystawione przez Petnomocnika ds. ochrony informagii
niejawnych.

2. Wymagane dokumenty w zakresie ochrony informacji niejawnych.
A. Nastepujgce dokumenty zostang przekazywane Zamawiajgcemu przez Wykonawce

a)

b)

a)

w formie kserokopii, potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem:

poswiadczenia bezpieczenstwa lub upowaznienia do dostepu do informacji nigjawnych
o klauzuli ,ZASTRZEZONE”,

zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (wszyscy
z wyjgtkiem  Petnomocnika  posiadajgcego  zaswiadczenie o  przeszkoleniu
specjalistycznym wydanym przez jedng ze stuzb ABW lub SKW),

zaswiadczenie o przeszkoleniu specjalistycznym (petnomocnik, inspektor, administrator),
dokument potwierdzajacy akredytacje systemu teleinformatycznego,

o$wiadczenie o posiadaniu kancelarii lub pomieszczenia umozliwiajgcego prowadzenie
prac z niejawng dokumentacjg zgodnie z opracowang oraz zatwierdzong przez kierownika
jednostki organizacyjnej ,Instrukcjg sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawne;
o klauzuli ,ZASTRZEZONE" oraz zakres i warunki stosowania $rodkéw bezpieczenstwa
fizycznego w celu ich ochrony”.

. Pozostale uwarunkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji
niejawnych i prawnie chronionych, w posiadanie ktérych wejdzie w zwigzku z realizacjg
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien uzgodni¢ z Uzytkownikiem (w tym z podmiotem odpowiedzialnym
za ochrong obiektu) zasady wstepu na teren realizacji zadania z kilkudniowym
wyprzedzeniem, w celu wydania stosownych przepustek.

Kazdorazowa zmiana osob ujetych na wykazie osoéb realizujgcych zadanie z dostepem
do informacji niejawnych winna by¢ uzgodniona pisemnie z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego o sytuacjach moggcych zagrazac ochronie informacji niejawnych.
Wykonanie przez Wykonawce Kkopii dokumentu niejawnego udostepnianego
przez Zamawiajgcego, wymaga kazdorazowo jego zgody.

Zamawiajacy zakazuje dokonywania w przekazanych, niejawnych dokumentach
projektowych (budowlanych i wykonawczych), jakichkolwiek zmian i poprawek. Poprawki
lub zmiany nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie odstepstwa od warunkéw umowy dotyczgce ochrony informacji niejawnych,
wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznacza swojego Petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
ktéry odpowiada za doradztwo i kontrole Wykonawcy, w zakresie przestrzegania
warunkow ochrony informacji dotyczgcych realizowanego zadania.

W sytuacji ujawnienia przypadkéw nieprzestrzegania przez Wykonawce wymogow
ochrony informacji niejawnych, okreslonych w umowie lub Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ), umowa moze zostac¢ rozwigzana z winy Wykonawcy.

. Podstawy prawne normujace powyzsze wymagania:

Ustawa o ochronie informaciji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2024 poz. 632),
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b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

c) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu
oznaczania materiatéw i umieszczania na nich klauzul tajnosci (Dz.U. z 2011 r. nr 288,
poz. 1692),

d) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania,
przyjmowania, przewozenia, wydawania i ochrony materiatéw zawierajgcych informacje
niejawne (Dz.U. z 2011 r. nr 271, poz. 1603).

3. Podstawowe zadania (oferenta) wykonawcy robét przy sporzadzaniu oferty

Z uwagi na przyjety system wynagrodzenia ryczattowego, oferent winien dokfadnie
zapoznac sig z przedmiotem zamowienia i w ramach tego zaleca sie dokonanie wizji lokalnej
oraz szczegbtowe zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa, dokonanie wyceny
poszczegolnych rodzajéw robdt. Catosé robét ujgé w tabeli elementow scalonych,
ktéra to bedzie podstawg do wynagrodzenia za roboty.

Wynagrodzenie sumaryczne winno sklada¢ si¢ na catos¢ kosztéw zwigzanych
z kompleksowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargowa
w tym takze ustugi takie jak: koszty skiadowania, koszty utylizacji, kompleksowa
obstuga geodezyjna, itp.

Wynagrodzenie ryczaftowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
i Wykonawca nie bedzie mdgt zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
trwania umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw prac, z wyjgtkiem sytuaciji
przewidzianych umowa.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
rob6t lub kosztow okreslonych lub sygnalizowanych w dokumentacji przetargowej
I ich nieujgcia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedg przystugiwaé¢ wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutlu a w szczegdlnosci roszczenie
o dodatkowe wynagrodzenie.

4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA OBJETY JEST 23 % STAWKA PODATKU VAT.

5. Wizja lokalna

Zamawiajgcy zorganizuje jedng wizje lokalng. Wizja lokalna nie jest obowigzkowa, lecz
zalecana. Uczestnictwo w wizji jest mozliwe po pisemnym zgtoszeniu przedstawicieli Oferenta
do RZI we Wroctawiu nie pézniej niz 2 dni przed planowana wizjg. W zgtoszeniu nalezy podaé
nazwisko iimi¢ upowaznionej przez Oferenta osoby wraz z serig i numerem dowodu
osobistego.

VIIl. ZALACZNIKI:
— Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
— Zatacznik nr 2 — Opis Zakresu Realizacji Przebudowy Bramy,

Sporzadzita: mjr marinz [ perak AND RZEJCZ!
Klaudia Dybas L2, 7. LT
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OPIS ZAKRESU REALIZACJI PRZEBUDOWY BRAMY

Zadanie nr 22036 pn. ,Budowa budynku garazowego dla potrzeb Kompanijnego Modutu
Ogniowego RAK i przebudowy bramy wjazdowej w Kiodzku” w konwenciji ,ZAPROJEKTUJ
| WYBUDUJ".

1. Lokalizacja inwestycji
Opracowanie zawiera przebieg trasy i rozwigzania konstrukcyjne przebudowy bramy przy
ul. Walecznych na terenie kompleksu koszarowego K — 2390 w Ktodzku zlokalizowanego na
terenie dziatki nr 30/1 obreb Zacisze AM3, jednostka ewidencyjna 020802-1 Ktodzko.

2. Istniejgce ogrodzenie
Istniejgce ogrodzenia skiada sie z ogrodzenia z siatki w ramach z kagtownikéw stalowych
przymocowanych do stupkéw wykonanych z kamienia, oraz bramy rozwieranej i szlabanu.

3. Stan techniczny istniejacego ogrodzenia
Stan techniczny ogrodzenia w przewazajgcej czesci jest okreslony jako zty. Ogrodzenie nie
odpowiada wymogom instrukcji Decyzja nr Z- 4 Szkol./SG Ministra Obrony Narodowej z dnia
15 lutego 2023 r. Przebieg i lokalizacja istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego
pokazano narys.1.

4. Roboty rozbiorkowe
W ramach planowanej inwestycji projektuje sie trwatg rozbidrke istniejgcego ogrodzenia wraz
z istniejgcg bramg i szlabanem. Ogrodzenie przeznaczone do rozbiérki oznaczono na rys. nr
1 linig krzyzykowa.

5. Nowoprojektowane ogrodzenie zewnetrzne
Trase nowoprojektowanego ogrodzenia zewngtrznego przedstawiono na rys. nr 1 i oznaczono
literami od A do B. Nowe ogrodzenie prowadzi¢ zgodnie z uksztaltowaniem terenu. Nowe
ogrodzenie zaprojektowa¢ z paneli stalowych montowanych do stupkéw stalowych
osadzonych w gruncie na stopach betonowych, spetniajace wymogi instrukcji - Decyzja nr Z-
4 Szkol./SG Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2023 r.

6. Program prac budowlanych
1) Odcinek A do B:
e wycinka drzew,
» montaz ogrodzenia tymczasowego,
e demontaz istniejgcego ogrodzenia,
e Rozebranie istniejgcej nawierzchni drogowej w rejonie prowadzonych prac,
e montaz ogrodzenia docelowego z paneli stalowych wraz z bramg przesuwna
(brama B1) i furtkg (furtka F1) speiniajgcego wymogi instrukcji - Decyzja nr Z- 4 Szkol./SG
Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2023 r,
e montaz blokady drogowej w formie kolczatki,
e montaz szlabanu otwieranego recznie,
e wykonanie zasilania bramy B3 z rozdzielnicy znajdujgcej sie w okolicy punktu
PKT,
e remont chodnika i tuku drogi na w rejonie bramy B3,
e Odtworzenie nawierzchni drogi,
e Demontaz ogrodzenia tymczasowego.
2) Odcinek 1 -2
e demontaz istniejgcego szlabanu,
e demontaz istniejgcego ogrodzenia,
e remont istniejgcego ogrodzenia w miejscu rozebranych stupow.

7. Zataczniki
— Zatgcznik nr 1 —rys. nr 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu




