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Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

zawarta w dniu ………2019 roku, pomiędzy: 

 

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy   

ul. Opata Hackiego 14, 81-231, NIP: 586-010-42–91, REGON: 190563632, kapitał zakładowy 

42.186.000 PLN 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………… 

 

a 

………………………………………………………………,  

NIP: …………………… , REGON: ……………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

 

…………………………………………………………… 

 

o treści następującej: 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej do budynków wielorodzinnych 

przy ulicy Krasickiego, Necla i Legionów w Gdyni” zwanego dalej „przedmiotem 

Umowy”, zgodnie ze złożoną ofertą w przeprowadzonym postępowaniu 

przetargowym nr EZP/226/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego nr IW 1328 

obejmującego wszystkie czynności mające na celu wybudowanie osiedlowej sieci 

ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii rur 

preizolowanych. W zakres tych robót wchodzą m.in.: 

a) roboty przygotowawcze, 

b) roboty ziemne, 

c) montaż sieci i przyłączy preizolowanych z rurą przewodową stalową, 

d) montaż sieci preizolowanej w rurze ochronnej w jezdni, 

e) zasypywanie wykopów i odtworzenie terenu. 

3. W ramach wykonywanych robót, o których mowa w pkt. 3.2. siwz uwzględnić należy 

prace towarzyszące polegające m.in. na: 

a) zabezpieczeniu budowy pod względem BHP, 

b) wykonaniu tymczasowych przejścia dla pieszych, 

c) zabezpieczeniu wykopów taśmą budowlaną, 
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d) tymczasowym gromadzeniu odpadów wytworzonych w trakcie 

prowadzenia prac w tym elementów powstałych na skutek rozbiórki 

istniejących rurociągów, 

e) pracach geodezyjnych, 

f) badaniu spawów, 

g) pomiarach oporności instalacji alarmowej, 

h)  zapewnieniu zmiany organizacji ruchu na czas budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi 

ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu. Modyfikacja z 

dnia 15.05.2019 r.: (wartość ubezpieczenia: 100% wartości materiałów preizolowanych 

i robót wraz z materiałami). Wartość ubezpieczenia winna obejmować 100% wartości 

robót wraz z materiałami, w tym materiałami preizolowanymi przekazanymi 

Wykonawcy przez Zamawiającego (załącznik nr 4 do umowy), których wartość 

wynosi: 218 185,45 zł netto. 

5. W terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia w formie notatki z Kierownikiem Zakładu 

Energetyki Cieplnej w Gdyni, przerw w dostawie ciepłej wody użytkowej w okresie 

prowadzenia prac. Zgodnie z umowami na dostawę ciepła, przerwy w dostawie 

ciepłej wody użytkowej nie mogą przekraczać 14 dni, a odbiorca musi zostać 

powiadomiony na piśmie o przerwie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem przerwy. 

W przypadku przekroczenia terminów ustalonych w notatce, Wykonawca będzie 

obciążany kosztami z tytułu bonifikat dla odbiorców za niedostarczone ciepło w 

okresie poza ustalonymi terminami. 

6. Opis przedmiotu Umowy zawarty został w: 

a) dokumentacji projektowej, 

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

c) przedmiarze robót. 

7. Szczegółowy kosztorys robót do zrealizowania przez  Wykonawcę w ramach 

przedmiotowej Umowy stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koniecznych materiałów do wykonania 

zamówienia z wyłączeniem elementów systemu rur preizolowanych stalowych, które 

dostarczy Zamawiający, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 2 do siwz. 

9. Specyfikacje elementów systemu rur preizolowanych stalowych, które dostarczy 

Zamawiający na potrzeby wykonania zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 4 do 

niniejszej Umowy. 

10. Elementy systemu rur preizolowanych stalowych Zamawiający dostarczy na miejsce 

budowy w terminach:  

a) do 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu pisemnego 

zgłoszenia dla dostaw elementów systemu rur preizolowanych, 

b) do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu pisemnego 
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zgłoszenia dla dostaw zaworów. 

11. Skuteczną formą dostarczenia przez Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 

lit. a) oraz b) niniejszego paragrafu jest wysłanie go na drogą elektroniczną na adres 

wskazany w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy. 

12. Odbiór elementów systemu rur preizolowanych stalowych winien być realizowany w 

dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00. 

13. Producentem elementów systemu rur preizolowanych stalowych, o których mowa 

powyżej jest Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY 

PREIZOLOWANE Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego 4. 

14. Realizacja przedmiotu Umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności: ustawie z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi 

zmianami, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z 

późniejszymi zmianami oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986). 

 

 

§ 2. 

1. Za wykonanie całego przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony 

ustalają wynagrodzenie w wysokości: 

.......................................  PLN  (netto)  (słownie: ............................. zł ../100) 

      ……………………………………..  PLN  (Vat)      (słownie: ………………….….…… zł ../100) 

………………………………..……. PLN (brutto) (słownie: ..............................zł ../100) 

 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w 

Przedmiarach robót, które stanowią element załącznika nr 1 do siwz i jest 

wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich 

robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty 

związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej 

oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy. Jego rozliczenie nastąpi na podstawie 

Protokołu odbioru wykonania prac (zgodnie z  zapisami ust. 6 § 1) zatwierdzonego bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

3. Wymagane terminy wykonania elementów przedmiotu Umowy:  

a) wykonanie i uruchomienie sieci cieplnej – do dnia 15.09.2019 r. 

b) odtworzenie terenu – do dnia 30.10.2019 r. 

4. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT po zakończeniu wykonania przedmiotu Umowy 

tj. odbiorze elementu przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego 

paragrafu. 

5. Potwierdzeniem odbiorów poszczególnych części Umowy, o których mowa w ust. 3.1. 

niniejszego paragrafu będą dwa odrębne Protokoły odbiorów wykonania, 
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odpowiednio: 

a) sieci cieplnej, 

b) odtworzenie terenu.  

6. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru. 

7. Datą zapłaty faktury VAT jest dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 3. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych1 w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych2, w sytuacji gdy wykonanie tych 

robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy 

określonego w § 1 niniejszej Umowy. 

2. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w 

sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu Umowy określonego § 1 niniejszej Umowy. Roboty takie w 

dalszej części Umowy nazwane są robotami zaniechanymi. 

3. Wszelkie inne rodzaje robót innych niż ujęte w Przedmiarach robót oraz zwiększone w 

porównaniu z przedmiarem robót ilości robót oraz inne koszty niż wynikające z zapisów 

ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie 

Protokołów konieczności (których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) 

potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

4. Bez zatwierdzenia Protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych. 

5. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej odbywać się będzie fakturą wystawioną po 

dokonaniu odbioru końcowego Protokołami zakończenia poszczególnych elementów 

                                                 
1 Roboty zamienne rozumiane jako prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, ale Strony Umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny 
sposób np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów itp., zapewniając 
jednocześnie realizację przedmiotu umowy określonej w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i sztuką budowlaną. 
2 Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy nie objęte 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie. 
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przedmiotu Umowy podpisanymi bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, poprzedzonymi 

sporządzonymi kosztorysami wykonanymi w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane ze szczegółowego kosztorysu 

będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy, a ilości wykonanych w tym 

okresie robót z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do 

całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w § 2 ust. 1 wynagrodzenia 

nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie 

odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku 

wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub 

zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w 

szczegółowym kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; 

b) w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. 

takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 5 lit. a) niniejszego paragrafu), 

konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te rozliczone będą na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 

przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w 

oparci o następujące założenia: 

 ceny czynników produkcji (Rbg, S, M, Kz, Ko, Z) zostaną przyjęte z 

kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 

o zapisy zawarte w ppkt. powyżej, brakujące ceny czynników produkcji 

zostaną przyjęte z ogólnie dostępnych cenników materiałów i sprzętu 

(jako średnie) publikowanych w miesiącu, w którym sporządza się 

kalkulację; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w 

wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie 

pozycje określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W 

przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną 

Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

6. Każdorazowe sporządzenie protokołu konieczności winno być poprzedzone 

sporządzeniem przez Wykonawcę kosztorysu, zgodnie z następującymi założeniami (dla 

robót zamiennych i zaniechanych): 

a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc tej, która miała być pierwotnie 

wykonana; 

b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej; 

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami; 

d) wyliczeń ww. cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o założenia 

zgodne z ust. 5 niniejszego paragrafu. 

7. Należności przekazane na rachunek Podwykonawcy będą zaliczane na poczet 

wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 
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§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami 

dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

 ...................................... – Kierownik budowy, nr uprawnień ……………..….. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na 

inną osobę o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 

do zawarcia Umowy, po pisemnym poinformowaniu o zamiarze takiej zmiany i 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  

 

4. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: 

 ...................................... – Inspektor nadzoru, nr uprawnień …………….. 

 

 

§ 5. 

Obowiązki Stron: 

1. Zamawiający: 

1.1 przekaże Wykonawcy plac budowy dla realizacji przedmiotu Umowy; 

1.2 dostarczy elementy systemu rur preizolowanych stalowych na potrzeby 

wykonania przedmiotu Umowy, wyspecyfikowane w załączniku nr 4 do 

niniejszej Umowy; 

1.3 będzie pełnił nadzór inwestorski podczas budowy przedmiotowej sieci 

ciepłowniczej przez Wykonawcę; 

1.4 zabezpieczy środki finansowe na realizację przedmiotu Umowy; 

1.5 terminowo ureguluje wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy; 

1.6 powiadomi właścicieli i użytkowników terenów o rozpoczęciu prac; 

1.7 dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku, o którym mowa w 

art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych; 

1.8 dokona rozruchu na gorąco wybudowanej sieci ciepłowniczej 

wysokoparametrowej z  udziałem Wykonawcy. 

2. Wykonawca: 

2.1. w przypadku konieczności zatrudnienia Podwykonawców: 

a) będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

prace wykonane przez Podwykonawców; 

b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
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publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy; 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

d) Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym 

mowa w ust. 2.1. lit. b) niniejszego paragrafu, zgłasza pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

 niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

 gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.1. 

lit. c) niniejszego paragrafu; 

e) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 2.1. lit. d) niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego; 

f) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (Przedkładający może 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo); 

g) Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2.1. lit. d) niniejszego paragrafu, 

zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2.1. lit. d) 

niniejszego paragrafu; 

h) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 2.1. lit. d) niniejszego paragrafu uważa się za akceptację 

Umowy przez Zamawiającego; 

i) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

j) w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1. lit. i) niniejszego paragrafu, jeżeli 
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termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2.1.lit. c) 

niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej zgodnie z zapisem ust. 6 § 10 niniejszej Umowy; 

Przepisy niniejszego ustępu (2.1.lit. a) – 2.1.lit. j) stosuje się odpowiednio do zmian 

Umowy o podwykonawstwo. 

2.2. zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, 

przejmując skutki finansowe z tego tytułu (wartość ubezpieczenia: 100% wartości 

materiałów i robót wraz z materiałami pomocniczymi i tablicami informacyjnymi, które 

zostaną zakupione w ramach odrębnego postępowania przez Zamawiającego); 

2.3. zabezpieczy sprzęt i maszyny znajdujące się na budowach przed kradzieżą i 

innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu; 

2.4. zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót oraz 

miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną; 

2.5. ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 

realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo 

na terenie budowy; 

2.6. ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych materiałów; 

2.7. dokona urządzenia placu budowy, między innymi rozprowadzenia energii 

elektrycznej i wody, wykona potrzebne dojścia montażowe,  place składowe itp.; 

2.8. wyznaczy miejsce tymczasowego składowania odpadów remontowych i 

zapewni ich prawidłowe gromadzenie; 

2.9. powiadomi właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz właściwe służby miejskie 

o rozpoczęciu prac; 

2.10. umożliwi wstęp na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę; 

2.11. utrzyma porządek na terenie budowy; 

2.12. pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi 

on  odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy; 

2.13. dokona awizacji daty osiągnięcia gotowości odbioru przedmiotu Umowy; 

2.14. dostarczy na każde żądanie Zamawiającego kopie atestów, certyfikatów i 

dopuszczeń na stosowane w trakcie wykonywania robót: materiały, urządzenia i wyroby; 

2.15. Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) realizujący przedmiot 

Umowy będzie zatrudniał na podstawie umów o pracę osoby wykonujące czynności w 

zakresie zamówienia, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), których zajmowane stanowiska nie polegają 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy (osoby wykonujące te czynności są 
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samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie). Czas trwania 

umów o pracę musi obejmować w całości okres realizacji zamówienia publicznego i 

obejmować realizację wymienionych czynności: wykonywanie robót ziemnych, robót 

montażowych rurociągów sieci cieplnej oraz studni dla zaworach preizolowanych, prac 

antykorozyjnych i budowlanych, wykonywanie robót izolacyjnych, wykonywanie 

przecisków i montaż rur ochronnych, robót drogowych, odtworzenia zieleni oraz 

wszelkich prac związanych z układaniem preizolowanej sieci cieplnej; 

2.16. zobowiązuje się do posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz 

osobom trzecim w związku wykonywaniem niniejszej Umowy. 

 

 

§ 6. 

1. Dokumentami upoważniającymi Wykonawcę do wystawiania faktury VAT za 

wykonanie przedmiotu Umowy będzie Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wraz z 

podpisaniem Protokołu odbioru ostatniego etapu sporządzony zostanie Protokół 

odbioru końcowego poprzedzony przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji 

odbiorowej, o której mowa w § 8 ust. 4 niniejszej Umowy. 

2. Płatność zostanie zrealizowane w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do 

siedziby Zamawiającego, po zakończeniu realizacji robót, określonych w § 1, 

potwierdzonych Protokołem odbiorów. 

3. W sytuacji, o której mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

bezpośrednie płatności dokonywane będą na rzecz Podwykonawcy w terminie do 30 

dni od dnia uznania zasadności takiej zapłaty. 

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy jest dołączenie 

do faktury VAT oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu w stosunku do nich 

wynagrodzenia określonego w umowie o podwykonawstwo. 

5. W przypadku dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, kwota 

wypłaconego wynagrodzenia potrącona będzie z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy, wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy stanowiące 10 % ceny brutto podanej w ofercie o 

wartości ……. PLN (słownie: ………  0/100) w formie…………., które zostanie złożone w 

kasie Zamawiającego lub w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu (płatne 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I O/Gdynia  nr 

rachunku: 20 1020 1853 0000 9502 0009 4706, przechowane na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 

2. Warunkiem podpisania niniejszej Umowy jest wniesienie przez Wykonawcę 
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zabezpieczenia należytego wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

3. Zamawiający zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni po 

bezusterkowym odbiorze końcowym. 

4. 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi na roboty, wynoszącej 60 miesięcy od daty końcowego odbioru.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający 

przechowuje je na rachunku bankowym. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej podlega 

zwrotowi w całości, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty 

kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości 

odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

 

§ 8.  

1. Zamawiający wyznacza datę dla czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot Umowy, nie później niż na 7 dni licząc od awizowanej daty osiągnięcia 

gotowości do odbioru (zgodnie z § 5 ust. 2.13). Zakończenie czynności odbioru 

powinno nastąpić nie później niż w czwartym dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i 

Wykonawcy oraz przedstawiciele instytucji wytypowanych przez Zamawiającego. 

3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu 

spotkania ciąży na Zamawiającym. 

4. Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru 

końcowego następujące dokumenty składające się na dokumentację odbiorową - 2 

komplety zawierające: spis treści, ponumerowane przekładki oraz atesty, deklaracje, 

certyfikaty ostemplowane ,,za zgodność z oryginałem” i ,,wbudowano na budowie” z 

podpisem Kierownika budowy pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu odbioru:  

a) Protokół przekazania placu budowy; 
b) Kopia dokumentów zezwalających na rozpoczęcie prac zgodnie z Prawem 

Budowlanym, tj. ostateczne pozwolenia na budowę, zawiadomienie o 
przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych, itp.; 

c) Dziennik budowy; 
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d) Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 
budowlanym stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę lub 
przyjętego zgłoszenia robót. Przy nieistotnych zmianach wprowadzonych w 
trakcie realizacji robót wymagane jest na oświadczeniu potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru; 

e) Oświadczenie wykonawcy/użytkowników lub właścicieli terenów o 
uporządkowaniu terenu budowy i terenów przyległych; ze stwierdzeniem 
,,bez zastrzeżeń’’ oraz, że ,,teren został przywrócony do stanu 
zadawalającego’’; 

f) Oświadczenie wykonawcy o utylizacji odpadów wraz z kartami przekazania 
odpadów; 

g) Protokół odbioru spisany z Wydziałem Ochrony Środowiska właściwego 
Urzędu Miasta, w przypadku występowania na trasie sieci cieplnej drzew i 
zieleni; 

h) Protokół odbioru spisany z przedstawicielem Zarządu Dróg i Zieleni, w 
przypadku wykonywania robót w obrębie pasa drogowego; 

i) Protokół odbioru lub oświadczenie właścicieli uzbrojenia podziemnego o 

braku zastrzeżeń po zakończeniu robót (w przypadku wystąpienia 

skrzyżowania, zbliżenia lub kolizji istniejącego uzbrojenia na trasie 

realizowanej inwestycji) zawierające zapis, że po zakończeniu naszych robót 

wszystkie sprawy dotyczące ich infrastruktury są uregulowane prawidłowo, 

bez zastrzeżeń); 

j) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez 
projektanta jako nieistotne; 

k) Operat techniczny -  Dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca: 

 mapę pomiaru powykonawczego zarejestrowaną w ODGiK właściwego 
Urzędu Miasta lub Województwa – na planie muszą być określone 
wszystkie kolizje z podaniem rzędnych: kolizji, ciepłociągu i terenu; 

 mapę pomiaru powykonawczego  w formie elektronicznej (w jednym z 
formatów: DGN, DWG, DXF, SHP);  

 pomiar styków technologicznych; 

 szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru); 

 wykaz współrzędnych (X, Y, H)  pikiet w obowiązującym układzie 
współrzędnych w formie tabelarycznej oraz dostarczone na nośniku 
cyfrowym;  

 notatniki zmian; 

 pomiar oraz graficzne przedstawienie wejść przyłączy do budynków oraz 
umiejscowienie węzłów w budynkach (rzut z góry oraz profil podłużny 
wejścia do budynku). 

l) Informacja dotycząca usytuowania obiektu budowlanego zawierająca 
stwierdzenie o zgodności lub niezgodności z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania działki lub terenu; 

m) Protokół z odbioru konstrukcji szkieletowej stalowej oraz montażu ścian i 
dachu komory z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym; 

n) Protokół z odbioru badań nieniszczących spoin spawanych konstrukcji 
szkieletowej komory - oceny wizualnej VT  i metody magnetyczno-proszkowej; 
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o) Szczegółowy schemat i pomiar spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi 
odległościami między spawami i numerami spoin (szkice, współrzędne); 

p) Protokół z badań radiologicznych złącz spawanych z wynikiem pozytywnym do 
R3; 

q) Zaświadczenie spawaczy o uprawnieniu zawodowym - ważne certyfikaty 
wydane zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1  (lub równoważnej) 
zawierające zakres uprawnień, gatunki spawanych materiałów, pozycje 
spawania, grubości i średnice spawanych rur oraz rodzaje spoin; 

r) Protokół odbioru podsypki i obsypki rurociągów; 
s) Protokół zagęszczenia gruntu; 
t) Protokół płukania; 
u) Protokół mufowania; 
v) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej; 
w) Raport z pomiarów instalacji alarmowej; 
x) Protokół odbioru malowania antykorozyjnego i izolacji rur stalowych i 

armatury w komorach; 
y) Protokół rozruchu na gorąco; 
z) Deklaracje i atesty materiałów wbudowanych; 
aa) Świadectwo jakości kruszywa – atest; 
bb) Protokół odbioru materiałów do wbudowania. 

5. Protokoły Odbiorów sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbiorów 

celem ich podpisania. 

6. Dokument, o którym mowa w niniejszym paragrafie w ust. 4 lit. k) (mapa pomiaru 

powykonawczego zarejestrowana w ODGiK właściwego Urzędu Miasta lub 

Województwa) musi zostać dostarczony do Zamawiającego przynajmniej trzy dni 

robocze przed datą jego złożenia do rejestracji w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej celem sprawdzenia jego poprawności. W przypadku uwag do 

dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zobowiązuje się do 

poinformowania  Wykonawcy o tej okoliczności w terminie trzech dni roboczych, licząc 

od dnia otrzymania dokumenty  drogą elektroniczną na adres: GIS@opecgdy.com.pl 

 

 

§ 9. 

1. Wykonawca  odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za cały przedmiot 

Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

2. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, 

która kończy się z upływem ……. miesięcy (minimum 60 miesięcy) od dnia dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną 

od wad. 

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do 

usunięcia, Zamawiający może na koszt Wykonawcy żądać:  

mailto:GIS@opecgdy.com.pl
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 wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

 wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy, naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia - jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w 

terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, 

które może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do 

żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

3) żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego zarówno poniesione 

straty, jak i utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wad; 

4) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

9. Komisyjne przeglądy gwarancyjne przedmiotu Umowy odbywać się będą co 12 miesięcy, 

licząc od miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji. 

10. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

11. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, nie stawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 

komisję przeglądową (za skuteczną formę powiadomienia uznaje się przekazanie 

korespondencji  drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………). 

12.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

13. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół, w co najmniej 

dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku 

nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła 

Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu. 

14. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, 
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zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia 

ujawnionej wady. 

15. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania wezwania lub od daty sporządzenia protokołu z przeglądu 

gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty 

przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły). 

16. Modyfikacja z dnia 07.05.2019 r.: W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub 

uniemożliwia działanie części lub całości Przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona 

wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 

środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, 

jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez 

Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego (tryb 

awaryjny). W przypadku, gdy w wyniku wady dojdzie do awarii ograniczającej lub 

uniemożliwiającej działanie części lub całości Przedmiotu Umowy lub gdy awaria może 

skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska lub 

wystąpieniem istotnej niepowetowanej szkody Zamawiającego lub osób trzecich, awaria 

zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia 

przez Zamawiającego (tryb awaryjny). 

17. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu 

Modyfikacja z dnia 07.05.2019 r.: z datą usunięcia wady. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji napraw 

zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od 

wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia 

wady. 

19. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem 

rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w miejscu, w 

którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu 

oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę.  

20. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 

wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem 

przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym 

odpowiednio w ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu nie przystąpi do naprawy lub wymiany.  

W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę 

we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem takiej wady oraz do wypłaty 

odszkodowania, o którym mowa w ust. 8 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

21. Z tytułu wykonania naprawy we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej (ust. 20 

niniejszego paragrafu) Zamawiający nie traci uprawnień do gwarancji za cały przedmiot 

Umowy. 

22. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa ust. 15 i 16 

niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych 
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w wysokości 1,0% ceny brutto poszczególnego zadania określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

Umowy (z uwzględnieniem zmian wynikających z ewentualnych aneksów do umów), w 

którym stwierdzono wadę, za każdy dzień opóźnienia. 

23. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad przez służby 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

24. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji 

jest protokół z odbioru ostatecznego. Zamawiający wyznaczy datę dla czynności odbioru 

ostatecznego nie później niż miesiąc przed upływem terminu gwarancji dla przedmiotu 

Umowy. 

25. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym, sprawdzeniu protokołu pomiaru instalacji 

alarmowej i protokołu z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego 

przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed 

upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia 

wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu oraz ocenie prawidłowości 

wykonania przedmiotu Umowy przed upływem okresu gwarancji. 

26. Każdorazowe usunięcie wady wymaga sporządzenia protokołu potwierdzającego 

wykonanie czynności. 

27. Protokół, o którym mowa w punkcie powyżej winien zostać zaakceptowany i 

potwierdzony przez Zamawiającego.  

28. W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu, o którym mowa w ust. 24 niniejszego 

paragrafu, konieczności usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, Zamawiający nie 

zatwierdzi protokołu z ostatniego przeglądu. Czas, o który wydłuży się termin do 

podpisania protokołu z ostatniego przeglądu, z uwagi na koniczność usunięcia wad i 

usterek, traktowany będzie jako okres gwarancji. 

29. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na 

cały przedmiot Umowy.  

 

§ 10. 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień opóźnienia w ciągu pierwszych 14 dni opóźnienia wykonania ustalonego terminu i 

0,30 % za każdy kolejny dzień opóźnienia. Datą wykonania przedmiotu Umowy jest data 

podpisu przez obie Strony Protokołów odbiorów, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej 

Umowy, bez zastrzeżeń, odrębnych dla każdego z zadań, o którym mowa w § 1 ust. 3 

niniejszej Umowy. 

2. W razie opóźnienia w doprowadzeniu do zmiany zapisów Umowy o podwykonawstwo 

dotyczącej ponad 30 dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w 

wysokości 0,50% wartości umowy zawartej z Wykonawcą, za każdy dzień ponad termin 

wyznaczony przez Zamawiającego. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,50% 

wartości umowy zawartej z Wykonawcą, za każdy dzień liczony od dnia (terminu) 

wyznaczonego przez Zamawiającego w przypadku: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany. 

4. Zamawiający oprócz kar umownych może dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności gdy Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych lub z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność nie 

wykonuje  Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do przystąpienia  do wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 

wyznaczonym przez Zamawiającego, a uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b)  bez istotnie uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym 

okresie, 

c)  z przyczyn zawinionych lub z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy lub  nie rozpoczął robót bądź  pozostaje w zwłoce z 

realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, 

e)  sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/ą bądź w 

jakikolwiek sposób naruszy/ą obowiązek  zatrudniania personelu  na podstawie umów o 

pracę, o którym mowa w § 5 ust.2.15 powyżej , 

f)  sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/ą bądź w 

jakikolwiek sposób naruszy/ą obowiązek e przekazywania (udostępniania) danych i 

dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę w 

zakresie wskazanym w ust. 7 poniżej. 

6. Z tytułu odstąpienia od Umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 

10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 niniejszej Umowy. 

7. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 2.15 niniejszej 

Umowy czynności: 
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a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu winny być możliwe do zidentyfikowania. 

8. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności na 

podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia 

Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych 

naruszeń i przekazania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej 

zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracy. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 2.15 

niniejszej Umowy po terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 8 

niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień opóźnienia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych dowodów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 5 ust. 2.15 niniejszej Umowy.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 



 

18 | Strona      EZP/226/2019  Załącznik nr 3 do siwz 
 

11. Zamawiający ma prawo do kontroli na placu budowy, w szczególności w przedmiocie 

wykonywania  przez Wykonawcę wymagań określonych w § 5 ust. 2 pkt. 2.15, a 

Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia służbom Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających tożsamość przebywających na terenie budowy osób.  

12. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za umożliwienie Zamawiającemu  

przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 11 powyżej  oraz ust. 2 § 14 jest 

Kierownik budowy wskazany w ust. 2 § 4 niniejszej Umowy. 

13. Zamawiający może potrącić wierzytelności z tytułu kar umownych z wierzytelnościami 

wynikającymi z ceny umownej lub gwarancji należytego wykonania Umowy.  

 

 

§ 11. 

1. Ze strony Wykonawcy osoba upoważnia do uzgadniania realizacji Umowy: 

 …………………………. tel. …………………………………… 

2. Ze strony Zamawiającego osoba upoważniona do uzgadniania realizacji Umowy:  

 …………………………………. tel. ……………………………  

3. Wszelką korespondencję i oświadczenia woli Strony umowy będą kierować na adres: 

 Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. ul. Opata 

Hackiego 14, 81-214 Gdynia. 

 Wykonawca:  ……………………………... 

4. O zmianie w/w adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie 

pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się iż 

korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone 

skutecznie. 

 

§ 12. 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie: 

a) opóźnienia wyboru Wykonawcy powodującego konieczność wydłużenia umownego 

terminu realizacji umowy; 

b) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje kierownicze, 

pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego oraz zastąpienie osoby Wykonawcy 

pełniącego samodzielne funkcje kierownicze osobą o kwalifikacjach zgodnych z 

wymogami siwz;  

c) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy, 

spowodowanego niezależnymi okolicznościami np. działaniem tzw. „siły wyższej”,  

katastrofalnym działaniem przyrody, zaburzeniem życia zbiorowego itp., których 

wystąpienia Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności; 

d) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy; 

e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 
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f) opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego z tytułu udostępnienia placu 

budowy, przeprowadzenia odbioru robót lub prac, co skutkować będzie przesunięciem 

terminu zakończenia prac o czas opóźnienia; 

g) terminu wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia konieczności zaniechania wykonania części robót w sytuacji gdy wykonanie 

robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 

h) terminu wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych 

robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy; 

i) terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającej z odmowy wydania lub przekroczenia 

zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji np. 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

j) terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany wydanych wcześniej przez organy administracyjne decyzji stanowiących 

element dokumentacji przetargowej lub mogących mieć na nią wpływ, zmieniających 

zakres, wielkość, wycenę lub termin wykonania przedmiotu Umowy; 

k) terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami; 

l) konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

m) terminu realizacji i/lub zakresu przedmiotu umowy wynikającego z wydania przez 

organy administracji np. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub innych 

dokumentów mogących mieć wpływ na przedmiot Umowy, których treść nie była znana 

Zamawiającemu na moment przesłania ogłoszenia o zamówieniu; 

n) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, co zostało 

potwierdzone stosownymi dokumentami; 

o) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia braku możliwości 

wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ 

lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

p) terminu realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych lub odbiegających w sposób znaczący od ujętych w 

dokumentacji przetargowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych terenu oraz w przypadku rozpoznania na terenie budowy: znalezisk 

archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów oraz niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

q) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego 

Wykonawcę: 
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 na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1 Art. 144 ustawy Pzp, 

 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców; 

r) sytuacji, w której spełnione zostały łącznie następujące warunki: 

 konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zmawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

Umowie; 

s) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w Umowie; 

t) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć 

w momencie zawarcia Umowy; 

u) terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

braku możliwości wykonania części przedmiotu Umowy z powodu braku możliwości 

wejścia na działki, na których znajdować się ma budowana sieć (np. zmiana decyzji 

właścicieli działek, brak kontaktu z właścicielami działek, zmiana stanu prawnego 

posesji itp.); 

v) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku uniemożliwienia Wykonawcy 

wykonywania prac na czynnej sieci Zamawiającego, z powodu wystąpienia awarii na 

sieci i braku możliwości wyłączenia danego odcinka z bieżącej eksploatacji; 

w) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania. 

 

2. Wszystkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 

pisemnej (Aneksem) pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone 

zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do umowy dokumentem tj. zał. Nr 4-a 

do Decyzji nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z 

o.o. w Gdyni „Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla 

Zamawiającego lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa”.  
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2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w 

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), 

wraz z podpisaną umową wykonawca dostarczy dołączoną do umowy „Informację 

pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 

4 do Decyzji Nr 3/2007) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie 

Zamawiającego. 

  

§ 14. 

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:  

a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez 

Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, 

b) Strony umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych 

Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się 

do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających tożsamość 

przebywających na terenie budowy osób oraz spełnienie wymagań w zakresie bhp i ppoż. 

3. W dacie podpisania  Umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

wypełniony załącznik nr 5 do niniejszej Umowy (tabela Informacji pracodawcy o 

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy). Zmiana osób przebywających 

na placu budowy wymaga niezwłocznego dostarczenia przez Wykonawcę Informacji 

wypełnionej przez osoby wykonujące zadania na rzecz Wykonawcy, przy czym obowiązek 

ten dotyczy  osób nowych, nie wskazanych pierwotnie przez Wykonawcę. 

 

§ 15. 

1. Podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie 

z:  

a) aktualnymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla danego rodzaju 

prowadzonej działalności, 

b) aktualnymi przepisami ochrony środowiska, a w szczególności Ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, Ustawą Prawo wodne, wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Wykonawca świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, 

czyszczenia czy sprzątania w myśl przepisów Ustawy o odpadach staje się wytwórcą 

odpadów wytworzonych w trakcie zleconych robót oraz ponosi odpowiedzialność za ich 

zagospodarowanie na swój koszt oraz za ich ewidencję.  

3. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania odpadów i 

zapewnić ich prawidłowe gromadzenie, by możliwie uchronić Zamawiającego przed 

uciążliwościami mogącymi powstać w następstwie prowadzenia robót.  
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4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru i 

unieszkodliwienia.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu na etapie dokumentacji 

powykonawczej, kopie kart przekazania odpadów poświadczonych przez uprawnionego 

odbiorcę odpadów.  

6. W przypadku wykonywania prac w sąsiedztwie drzew lub krzewów (min. 1 m), 

Wykonawca w razie potrzeby zabezpieczy na swój koszt ich system korzeniowy, pnie 

i/lub korony  przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez: 

a) ich ogrodzenie lub w przypadku niedostarczającej ilości miejsca osłonienie pni drzew 

deskami, 

b) obłożenie  odsłoniętych na czas robót korzeni matami z juty lub folią oraz zraszanie 

wodą w sposób zabezpieczający przed ich wysychaniem, 

c) planowanie składu sprzętu i materiałów budowlanych poza rzut korony drzewa i w 

odległości min. 1 m od krzewów. 

7. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność finansową przed Zamawiającym oraz organami 

administracyjnymi lub zostanie zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych 

przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażeń, odpadów, hałasu lub w następstwie innych przyczyn powstałych 

w wyniku jego sposobu działania.  

9. Wykonawca będzie minimalizował uciążliwości akustyczne prowadzonych prac poprzez 

zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie 

emisji hałasu do środowiska, zorganizuje prace budowlane w taki sposób, aby ograniczyć 

przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowy, co w razie awarii może spowodować 

zanieczyszczenie gruntu. 

10. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie nadzoru środowiskowego podczas 

wykonywanych prac oraz będzie stosował jego ewentualne uwagi. 

 

§ 16. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie pracowników w niezbędne 

środki ochrony przed upadkiem z wysokości z odpowiednimi atestami oraz nadzór nad 

pracami. 

2. Wykonawca dokona urządzenia placu budowy oraz  zabezpieczy pod względem bhp 

wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie 

obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zabezpieczy przed dostępem osób postronnych, na czas powstrzymywania 

się od prac wejście na pozostawione rusztowania na terenie budowy. 
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§ 17. 

W sprawach nieuregulowanych Umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 18. 

Wszystkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19. 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz 

osoby trzeciej. 

 

§ 20. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Wzór Protokołu konieczności 

2) Kosztorys szczegółowy  

3) Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania terenu 

4) Opis i zestawienie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego 

5) Informacja pracodawcy o zagrożeniach 

 

 

 

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y                    W Y K O N A W C A 

 

Modyfikacja z dnia 15.05.2019 r.
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………….. 

WZÓR PROTOKÓŁU KONIECZNOŚCI 

spisany w dn. .................................... w trakcie realizacji zadania pn. Budowa osiedlowej sieci 
ciepłowniczej wysokoparametrowej do budynków wielorodzinnych przy ulicy Krasickiego, 
Necla i Legionów w Gdyni przez: 

1. ..........................................  – inspektor nadzoru Zamawiającego 

2. ........................................... – przedstawiciel Wykonawcy 

3. ........................................... – ..................................................... 

4. ........................................... – ..................................................... 

Stwierdzono niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym, których nie można było 

przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji polegające na: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaniechania robót/wykonania* robót 

zamiennych/uzupełniających/dodatkowych* w następującym zakresie: 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

Wartość robót wyniesie ........................... PLN netto. Po zatwierdzeniu protokołu 

konieczności zostanie spisany aneks do Umowy uwzględniający zmiany w zakresie robót. 

 

Załączniki: 

1. Kosztorys szczegółowy 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
1. ………………………………………………………  3. ……………………..……………………………….. 
 
2. ………………………………..……………………..  4. ………………………………………………………. 
 

Zatwierdzam:…………………………..…… 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ………….. 

data …………………… 

 
INFORMACJA O ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 

Dotyczy: mapy pomiaru powykonawczego .................................................................... 

w rejonie ulic ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. Informacja przygotowana w oparciu o mapę pomiaru powykonawczego 

............................ zaewidencjonowanego przez ………………………………………………… pod 

nr ......................... w dniu ..................., opracowaną przez geodetę .................., nr 

uprawnień ................... 

 
2. Informacja przygotowana na podstawie projektu budowlanego  

..............................................................., dla którego wydano pozwolenie na budowę 

nr ................................ z dnia ................. r. oraz opinię ZUDP nr...................  z dnia 

……………. r. 

 

3.  W wyniku pomiaru powykonawczego wykonanych elementów sieci ciepłowniczej 

stwierdzam poprawność wykonanej sieci ciepłowniczej. 

 
  
 
 
 

…..……………………..………….. 
              Geodeta uprawniony 
                       imię i nazwisko 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr ………….. 

Opis i zestawienie materiałów przekazanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego 

  

  
System preizolowany  –  System przewodów i kształtek wykonanych w konstrukcji 

zespolonej, składającej się z rury przewodowej, izolacji cieplnej 

oraz płaszcza osłonowego, charakteryzującej się niezerową 

wartością naprężeń stycznych.  

Rura przewodowa  –  rura stalowa ze szwem lub bez szwu do zastosowań ciśnieniowych.  

Izolacja cieplna  –  warstwa pianki poliuretanowej PUR, równomiernie wypełniającej 

przestrzeń między rurą przewodową a płaszczem osłonowym.  

Płaszcz osłonowy  –  okładzina zewnętrzna izolacji cieplnej wykonana z polietylenu do 

zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

niekorzystnym oddziaływaniem środowiska.  

System 

wykrywania 

nieszczelności  

–  instalacja, składająca się z przewodów wbudowanych w warstwę 

izolacji cieplnej, umożliwiająca nadzór rurociągu na całej jego 

długości  sygnalizując miejsce zawilgocenia izolacji cieplnej.  

Materiały  –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie ze 

Specyfikacją, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Aprobata techniczna  –  należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, 

uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych narzuconych 

przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany.  

Deklaracja zgodności  –  należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, 

na jego wyłączna odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest 

zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną lub 

dokumentem równoważnym.  

    

1  RURY I KSZTAŁTKI DO BUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZYCH  

1.1  Rury preizolowane stalowe  

Do wykonania sieci cieplnej c.o. należy zastosować stalowe rury preizolowane zgodnie z 
normami PN-EN253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 lub równoważnymi.   
  

Średnice i długości rur zostały określone w  Projekcie  Budowlano-wykonawczym.  

    

Rury będą układane bezpośrednio w gruncie, w większości w trasie istniejących kanałów. 
Końce rury stalowej mają być nie zaizolowane na długości określonej w katalogu producenta 
oraz przygotowane do spawania (fazowane krawędzie). Długość katalogowa może 
dopuszczać odchyłki od tej długości nie większe jednak niż ± 20 mm.   
Rury powinny posiadać następujące oznaczenia na zewnętrznej stronie obu końców każdej 
rury płaszczowej (nie dalej niż 150 mm od jej końca):  

• skrótowe oznaczenie jakości stali 

• znak producenta, 

• numer rury.  
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Numery rur nadane przez producenta muszą odpowiadać numerom użytym w 
certyfikatach badań. Numery muszą być naniesione na rury przy użyciu barwnika.  

  

Połączenia rury przewodowe  

  

Dla rur stalowych preizolowanych należy zastosować połączenia spawane poprzez 
fazowanie;  

  

Płaszcz ochronny  
Płaszcz ochronny  powinien być wykonany z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253 lub 
równoważnej) o właściwościach:  

• gęstość    - min 945 kg/m3  

• granica plastyczności   - min 19 MPa  

• wydłużenie przy zrywaniu - min 350 %  

• przewidywana trwałość - min 50 lat  

  

Wewnętrzna powierzchnia rury polietylenowej (płaszcza), dla zwiększenia przyczepności 
sztywnej pianki poliuretanowej, jest aktywowana metodą elektrokoronowania.  

  

Izolacja cieplna  
Izolację cieplną, wypełniającą przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową, 
stanowić będzie sztywna pianka poliuretanowa.   
  

Jako substancje pianotwórcze mogą być stosowane tylko takie substancje, które nie niszczą 
ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie właściwości pianki muszą być tak dobre, jak dla 
pianki wytworzonej w systemie spieniania przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.  
  

Wymagana przewodność cieplna pianki przy 50ºC, gdzie   współczynnik przewodzenia 
pianki ≤0,028 W/mK.  
  

Właściwa jakość użytych surowców winna być potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi 
testami.   
  

Certyfikat musi spełniać wymagania normy PN-EN 10204 (lub odpowiednika).  
  

  

Izolacja złącza  
Izolację złącza stanowić mają mufy termokurczliwe PEHD sieciowane radiacyjnie z 
korkami wgrzewanymi.  
Winny spełniać wymogi normy PN-EN 489 (lub równoważnej) - Systemy z rur 
preizolowanych dla podziemnych sieci ciepłowniczych.   
Połączenia – rury stalowe, cieplna izolacja poliuretanowa i osłony z polietylenu o dużej 
gęstości. Izolacja termiczna muf winna być wykonana z pianki poliuretanowej PUR o 
właściwościach jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania pentanem  lub 
cyklopentanem.  
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Mufy należy oferować jako komplet, w którego skład wchodzą wszystkie elementy 
potrzebne do montażu mufy, tj. nasuwka wykonana z polietylenu usieciowanego 
radiacyjnie PEX z klejem termotopliwym zapobiegającym wnikaniu wilgoci oraz 
mastikiem na obu końcach nasuwki, płynne składniki pianki izolacyjnej, korki 
odpowietrz. – 2 szt., korki wgrzewane elektrycznie – 2 szt., chusteczka czyszcząca – 2 
szt.  

2. TRANSPORT  

Przewożenie materiałów na miejsce realizacji inwestycji może odbywać się dowolnymi 
środkami transportu wynikającymi z racjonalnego ich wykorzystania do charakteru 
przewożonego materiału. Podczas transportu należy zachować środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniami zgodnie z przepisami BHP.  
Podczas transportu elementów izolacji należy unikać ich zawilgocenia oraz długotrwałej 
ekspozycji na promienie słoneczne. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone.  

  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
 
 

Lp. Element 
Grubość 
izolacji 

Średnica 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 Rura preizolowana z izolacją dł. 6m PLUS DN 32 szt. 2 

2 Rura preizolowana z izolacją dł. 12m PLUS DN 32 szt. 1 

3 Rura preizolowana z izolacją dł. 6m PLUS DN 40 szt. 2 

4 Rura preizolowana z izolacją dł. 12m PLUS DN 40 szt. 24 

5 Rura preizolowana z izolacją dł. 6m PLUS DN 50 szt. 6 

6 Rura preizolowana z izolacją dł. 12m PLUS DN 50 szt. 11 

7 Rura preizolowana z izolacją dł. 6m PLUS DN 65 szt. 1 

8 Rura preizolowana z izolacją dł. 12m PLUS DN 65 szt. 9 

9 Rura preizolowana z izolacją dł. 6m PLUS DN 80 szt. 1 

10 Rura preizolowana z izolacją dł. 12m PLUS DN 80 szt. 13 

11 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 60o   

PLUS DN 32 szt. 1 

12 
Kolano preizolowane z izolacją 
L=2m/1m kąt 75o   

PLUS DN 32 szt. 1 

13 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 90o   

PLUS DN 32 szt. 3 

14 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 120o   

PLUS DN 32 szt. 1 

15 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 30o   

PLUS DN 40 szt. 3 

16 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 45o   

PLUS DN 40 szt. 1 

17 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 60o   

PLUS DN 40 szt. 1 

18 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 90o   

PLUS DN 40 szt. 25 
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19 
Kolano preizolowane z izolacją 
L=2m/1m kąt 90o   

PLUS DN 40 szt. 7 

20 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 15o   

PLUS DN 50 szt. 1 

21 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 90o   

PLUS DN 50 szt. 12 

22 
Kolano preizolowane z izolacją 
L=2m/1m kąt 90o   

PLUS DN 50 szt. 6 

23 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 90o   

PLUS DN 65 szt. 4 

24 
Kolano preizolowane z izolacją 
L=2m/1m kąt 90o   

PLUS DN 65 szt. 2 

25 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 15o   

PLUS DN 80 szt. 1 

26 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 90o   

PLUS DN 80 szt. 13 

27 
Kolano preizolowane z izolacją 
L=2m/1m kąt 90o   

PLUS DN 80 szt. 2 

28 Zwężka DN80/DN65 PLUS DN80/DN65 szt. 2 

29 Zwężka DN65/DN50 PLUS DN65/DN50 szt. 2 

30 Zwężka DN65/DN40 PLUS DN65/DN40 szt. 2 

31 Zwężka DN50/DN40 PLUS DN50/DN40 szt. 3 

32 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN80/DN50/DN80 

PLUS DN80/DN50/DN80 szt. 1 

33 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN50/DN50/DN50 

PLUS DN50/DN50/DN50 szt. 1 

34 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN65/DN50/DN65 

PLUS DN65/DN50/DN65 szt. 2 

35 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN50/DN40/DN50 

PLUS DN50/DN40/DN50 szt. 1 

36 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN80/DN40/DN80 

PLUS DN80/DN40/DN80 szt. 2 

37 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN65/DN65/DN65 

PLUS DN65/DN65/DN65 szt. 1 

38 
Trójnik preizolowany równoległy 
DN50/DN40/DN50 

PLUS DN50/DN40/DN50 szt. 1 

39 
Trójnik preizolowany równoległy 
DN65/DN40/DN65 

PLUS DN65/DN40/DN65 szt. 1 

40 Preizolowany zawór odcinający DN32 PLUS DN32 szt. 2 

41 Preizolowany zawór odcinający DN40 PLUS DN40 szt. 11 

42 Preizolowany zawór odcinający DN50 PLUS DN50 szt. 5 

43 
Preizolowany zawór odcinająco-
odpowietrzający DN50 

PLUS DN50 szt. 1 

44 Preizolowany zawór odcinający DN65 PLUS DN65 szt. 1 

45 Preizolowany zawór odcinający DN80 PLUS DN80 szt. 2 

46 
Preizolowany zawór odcinająco-
odpowietrzający DN80 

PLUS DN80 szt. 1 

47 
Komplet do wcinki na gorąco  z kolanem 
odgałęźnym 45o  

PLUS DN 250/80 kpl. 1 

48 
Komplet do wcinki na gorąco  z kolanem 
odgałęźnym 45o   

PLUS DN 125/65 kpl. 1 
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49 

Zespół złącza: Mufa polietylenowa 
PEHD termokurczliwa, usieciowana 
radiacyjnie na całej powierzchni, pianka 
PUR dwuskładnikowa, wgrzewane korki 
odpowietrzające i zaślepiające 

PLUS DN 32 kpl. 11 

50 

Zespół złącza: Mufa polietylenowa 
PEHD termokurczliwa, usieciowana 
radiacyjnie na całej powierzchni, pianka 
PUR dwuskładnikowa, wgrzewane korki 
odpowietrzające i zaślepiające 

PLUS DN 40 kpl. 92 

51 

Zespół złącza: Mufa polietylenowa 
PEHD termokurczliwa, usieciowana 
radiacyjnie na całej powierzchni, pianka 
PUR dwuskładnikowa, wgrzewane korki 
odpowietrzające i zaślepiające 

PLUS DN 50 kpl. 52 

52 

Zespół złącza: Mufa polietylenowa 
PEHD termokurczliwa, usieciowana 
radiacyjnie na całej powierzchni, pianka 
PUR dwuskładnikowa, wgrzewane korki 
odpowietrzające i zaślepiające 

PLUS DN 65 kpl. 20 

53 

Zespół złącza: Mufa polietylenowa 
PEHD termokurczliwa, usieciowana 
radiacyjnie na całej powierzchni, pianka 
PUR dwuskładnikowa, wgrzewane korki 
odpowietrzające i zaślepiające 

PLUS DN 80 kpl. 40 

54 Rura preizolowana z izolacją dł. 6m STANDARD DN 32 szt. 2 

55 Rura preizolowana z izolacją dł. 12m STANDARD DN 32 szt. 1 

56 Rura preizolowana z izolacją dł. 6m STANDARD DN 40 szt. 2 

57 Rura preizolowana z izolacją dł. 12m STANDARD DN 40 szt. 24 

58 Rura preizolowana z izolacją dł. 6m STANDARD DN 50 szt. 6 

59 Rura preizolowana z izolacją dł. 12m STANDARD DN 50 szt. 11 

60 Rura preizolowana z izolacją dł. 6m STANDARD DN 65 szt. 1 

61 Rura preizolowana z izolacją dł. 12m STANDARD DN 65 szt. 9 

62 Rura preizolowana z izolacją dł. 6m STANDARD DN 80 szt. 1 

63 Rura preizolowana z izolacją dł. 12m STANDARD DN 80 szt. 13 

64 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 60o   

STANDARD DN 32 szt. 1 

65 
Kolano preizolowane z izolacją 
L=2m/1m kąt 75o   

STANDARD DN 32 szt. 1 

66 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 90o   

STANDARD DN 32 szt. 3 

67 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 120o   

STANDARD DN 32 szt. 1 

68 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 30o   

STANDARD DN 40 szt. 3 

69 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 45o   

STANDARD DN 40 szt. 1 

70 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 60o   

STANDARD DN 40 szt. 1 

71 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 90o   

 
STANDARD DN 40 szt. 26 
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72 
Kolano preizolowane z izolacją 
L=2m/1m kąt 90o   

STANDARD DN 40 szt. 6 

73 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 15o   

STANDARD DN 50 szt. 1 

74 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 90o   

STANDARD DN 50 szt. 12 

75 
Kolano preizolowane z izolacją 
L=2m/1m kąt 90o   

STANDARD DN 50 szt. 6 

76 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 90o   

STANDARD DN 65 szt. 4 

77 
Kolano preizolowane z izolacją 
L=2m/1m kąt 90o   

STANDARD DN 65 szt. 2 

78 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 15o   

STANDARD DN 80 szt. 1 

79 
Kolano preizolowane z izolacją L=1m 
kąt 90o   

STANDARD DN 80 szt. 11 

80 
Kolano preizolowane z izolacją 
L=2m/1m kąt 90o   

STANDARD DN 80 szt. 2 

81 Zwężka DN80/DN65 STANDARD DN80/DN65 szt. 2 

82 Zwężka DN65/DN50 STANDARD DN65/DN50 szt. 2 

83 Zwężka DN65/DN40 STANDARD DN65/DN40 szt. 2 

84 Zwężka DN50/DN40 STANDARD DN50/DN40 szt. 3 

85 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN80/DN50/DN80 

STANDARD DN80/DN50/DN80 szt. 1 

86 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN50/DN50/DN50 

STANDARD DN50/DN50/DN50 szt. 1 

87 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN65/DN50/DN65 

STANDARD DN65/DN50/DN65 szt. 2 

88 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN50/DN40/DN50 

STANDARD DN50/DN40/DN50 szt. 1 

89 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN80/DN40/DN80 

STANDARD DN80/DN40/DN80 szt. 2 

90 
Trójnik preizolowany wznośny 
DN65/DN65/DN65 

STANDARD DN65/DN65/DN65 szt. 1 

91 
Trójnik preizolowany równoległy 
DN50/DN40/DN50 

STANDARD DN50/DN40/DN50 szt. 1 

92 
Trójnik preizolowany równoległy 
DN65/DN40/DN65 

STANDARD DN65/DN40/DN65 szt. 1 

93 Preizolowany zawór odcinający DN32 STANDARD DN32 szt. 2 

94 Preizolowany zawór odcinający DN40 STANDARD DN40 szt. 11 

95 Preizolowany zawór odcinający DN50 STANDARD DN50 szt. 5 

96 
Preizolowany zawór odcinająco-
odpowietrzający DN50 

STANDARD DN50 szt. 1 

97 Preizolowany zawór odcinający DN65 STANDARD DN65 szt. 1 

98 Preizolowany zawór odcinający DN80 STANDARD DN80 szt. 2 

99 
Preizolowany zawór odcinająco-
odpowietrzający DN80 

STANDARD DN80 szt. 1 

100 
Komplet do wcinki na gorąco  z kolanem 
odgałęźnym 45o  

STANDARD DN 250/80 kpl. 1 

101 
Komplet do wcinki na gorąco  z kolanem 
odgałęźnym 45o   

STANDARD DN 125/65 kpl. 1 
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102 

Zespół złącza: Mufa polietylenowa 
PEHD termokurczliwa, usieciowana 
radiacyjnie na całej powierzchni, pianka 
PUR dwuskładnikowa, wgrzewane korki 
odpowietrzające i zaślepiające 

STANDARD DN 32 kpl. 11 

103 

Zespół złącza: Mufa polietylenowa 
PEHD termokurczliwa, usieciowana 
radiacyjnie na całej powierzchni, pianka 
PUR dwuskładnikowa, wgrzewane korki 
odpowietrzające i zaślepiające 

STANDARD DN 40 kpl. 92 

104 

Zespół złącza: Mufa polietylenowa 
PEHD termokurczliwa, usieciowana 
radiacyjnie na całej powierzchni, pianka 
PUR dwuskładnikowa, wgrzewane korki 
odpowietrzające i zaślepiające 

STANDARD DN 50 kpl. 52 

105 

Zespół złącza: Mufa polietylenowa 
PEHD termokurczliwa, usieciowana 
radiacyjnie na całej powierzchni, pianka 
PUR dwuskładnikowa, wgrzewane korki 
odpowietrzające i zaślepiające 

STANDARD DN 65 kpl. 20 

106 

Zespół złącza: Mufa polietylenowa 
PEHD termokurczliwa, usieciowana 
radiacyjnie na całej powierzchni, pianka 
PUR dwuskładnikowa, wgrzewane korki 
odpowietrzające i zaślepiające 

STANDARD DN 80 kpl. 40 

107 Pierścień uszczelniający  Dz110 DN 100 szt. 1 

108 Pierścień uszczelniający  Dz125 DN 125 szt. 1 

109 Zakończenie izolacji STANDARD DN 32  szt. 2 

110 Zakończenie izolacji PLUS DN 32  szt. 2 

111 Zakończenie izolacji STANDARD DN 40 szt. 15 

112 Zakończenie izolacji PLUS DN 40  szt. 15 

113 Zakończenie izolacji STANDARD DN 50 szt. 2 

114 Zakończenie izolacji PLUS DN 50 szt. 2 

115 Taśma ostrzegawcza   m 1200 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr ………….. 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 
do Decyzji Nr 3/2007 
Zarz. OPEC Sp. z o.o. 

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH * 
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY 

(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie  
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180poz. 1860)  

- dotyczy pracowników innego pracodawcy 

 
1. Dotyczy umowy nr: ……………………………………….. 

2. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.  

 

P O IN F OR M O WAN IE  

 
Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu OPEC Sp.  
z o.o. „ Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub 
w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa” zostałem (łam) 
poinformowany (na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na 
terenie OPEC Sp.z o. o. 

 

 

L.p. Imię, nazwisko DATA Podpis Uwagi 

1. 2 3 4 5 
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Załącznik nr 4-a 
do Decyzji nr 3 /2007  

Zarządu OPEC Sp. z o.o. 
 

OKREŚLENIE KOMPETENCJI I UŚWIADOMIENIE OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA DLA OPEC 
LUB W JEGO IMIENIU ORAZ PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni, wytwarza oraz 
dostarcza energię cieplną  i ciepłą wodę użytkową dla mieszkańców miast: Gdyni, Sopotu, 
Wejherowa, Rumi.  
 
Osoby spoza OPEC mogą przebywać na terenie Przedsiębiorstwa tylko i wyłącznie po 
uzgodnieniu wejścia                 z OPEC oraz przydzieleniu przewodnika spośród pracowników 
OPEC. Nie dotyczy to Biura Obsługi Klienta,    

 Wchodząc na teren OPEC zobowiązany jesteś do stosowania się do poniższych zasad: 

 podczas pobytu na terenie OPEC masz obowiązek noszenia odpowiedniej karty 
uprawniającej do wejścia, 

 palenie papierosów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach,  

 alkohol i narkotyki nie mogą być wnoszone na teren OPEC. Przebywanie na terenie 
OPEC osoby będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest niedozwolone, 

 
 

 
 
 

 

 nie wolno wchodzić do pomieszczeń oznakowanych napisem „Osobom 
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, 

 nie wolno parkować samochodów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi. 
 
 Zasady bezpieczeństwa: 

 oczekujemy od Ciebie rozważnego zachowania na terenie OPEC ze zwróceniem uwagi 
na bezpieczeństwo i ochronę środowiska, 

 podczas wykonywania swojej pracy musisz używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć 
narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Poświęcisz więcej czasu, ale 
unikniesz niebezpieczeństwa, 

 poruszaj się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych, 

 zwracaj uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, 

 obsługuj tylko te maszyny i urządzenia, do których posiadasz stosowne kwalifikacje i 
uprawnienia, 

 zwracaj uwagę na poruszające się po terenie OPEC pojazdy, maszyny i urządzenia. 
 
 
 

 
 

Sprzęt ochrony osobistej 
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 Ty jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie swojego sprzętu ochrony osobistej, 

 w razie wątpliwości zapytaj Specjalistę ds. BHP z OPEC, 

 dostosuj sprzęt ochrony indywidualnej do wykonywanej pracy. 
 
 

  
 

 
Ocena ryzyka zawodowego 

 jeśli kiedykolwiek będziesz miał do wykonania pracę, która niesie za sobą ryzyko 
zagrożenia dla zdrowia Twojego lub innych osób, a instrukcja na stanowisku pracy 
nie zawiera tego rodzaju prac, wówczas zanim przystąpisz do pracy musi zostać 
opracowana ocena ryzyka dla tego rodzaju pracy, 

 w razie pytań zawsze masz możliwość kontaktu z naszym Specjalistą ds. BHP. 
 

Wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe  

 o wszystkich zauważonych wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie 
wypadkowych jesteś obowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego 
oraz dział BHP OPEC. 

 oczekujesz bezpiecznych warunków pracy, a my oczekujemy od Ciebie wkładu w jego 
tworzenie poprzez odpowiedzialne zachowanie na terenie OPEC. 

 
Pierwsza pomoc- podstawowe zasady 

 upewnij się czy Ty i poszkodowany jesteście bezpieczni, 

 oceń stan poszkodowanego- sprawdź czy poszkodowany oddycha, 

 udziel pierwszej pomocy przedmedycznej - w razie potrzeby wezwij pogotowie 
ratunkowe, 

 powiadom przełożonego o zaistniałym wypadku, 

 kontroluj stan poszkodowanego do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. 
 

Telefony alarmowe 
 

999 Pogotowie ratunkowe 

997 Policja 

998 Straż pożarna 

112 Telefon alarmowy 
58/62-73-970 
58/62-73-976 

Dział BHP, P.POŻ. i O.C. 

58/62-73-943 Specjalista ds. ochrony środowiska 

  
W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, powinieneś podporządkować 
się poleceniom towarzyszącego pracownika OPEC.  
 
Ochrona środowiska: 
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 wszystkie prace powinieneś wykonywać z uwzględnieniem działań mających na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
OPEC, 

 podczas realizacji swojej pracy powinieneś zapobiegać potencjalnym uszkodzeniom 
zieleni oraz innych własności OPEC, wynikających Twojego sposobu działania, a 
związanych z emisją hałasu, drgań, ścieków, odpadów oraz ze skażeniami 
substancjami chemicznymi, 

 podczas realizacji usługi na terenie OPEC powinieneś racjonalnie korzystać z zasobów 
naturalnych  oraz własności OPEC, w szczególności z wody i energii elektrycznej, 

 podczas wykonywania prac zabezpiecz się w środki niezbędne do przeprowadzenia 
tych prac w sposób bezpieczny dla środowiska (gaśnice, sorbenty, pojemniki na 
odpady, czyściwo, karty charakterystyki substancji, apteczkę, sprzęt ochrony 
osobistej itp.), 

 pamiętaj, że sam odpowiadasz za odpady, które powstały podczas realizacji Twojej 
usługi. Powinieneś wiedzieć, że na terenie OPEC obowiązuje segregacja odpadów 
surowcowych.  
 

Poprzez funkcjonowanie w obszarze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wdrażanie 
nowoczesnych technologii i działań prewencyjnych, staramy się minimalizować negatywny 
wpływ naszych działań na środowisko i zwiększać bezpieczeństwo pracowników, a także 
osób przebywających na terenie OPEC.  
 

 
MYŚL RACJONALNIE – DZIAŁAJ ODPOWIEDZIALNIE !!! 
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POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

 
Celem Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Spółka z o.o. w Gdyni jest zaspokajanie 

potrzeb klientów w zakresie produkcji i dostawy ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej  

w procesie kogeneracji, w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku. 

Ponadto przedmiotem działania OPEC Sp. z o.o. jest także budowa i modernizacja sieci 

ciepłowniczych oraz produkcja węzłów ciepłowniczych. 

 

Wdrażając ZSZ zdecydowaliśmy się na zarządzanie przez jakość z respektowaniem praw ekologii  

i zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. 

W swoich działaniach zobowiązujemy się do: 

- spełniania potrzeb naszych klientów, poprzez oferowanie im niezawodnej dostawy energii 

cieplnej - po konkurencyjnych cenach, 

- stałego dążenia do stosowania najnowocześniejszej technologii w produkcji ciepła i techniki w 

przesyle i dystrybucji ciepła, 

- zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie 

wypadkowym, poprzez postępowanie zgodne z instrukcjami obsługi i bhp, 

- zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, segregowania i zmniejszania ilości odpadów, 

zmniejszania zużycia zasobów, 

- podnoszenia kwalifikacji wszystkich pracowników, poprzez szkolenia i komunikację 

wewnętrzną i angażowania ich do działań na rzecz jakości, ochrony środowiska, BHP,  

- zapewnienia ciągłej oceny oddziaływania firmy na środowisko, oceny zagrożeń wypadkowych i 

chorobowych oraz bieżącego informowania zainteresowanych o ryzyku zawodowym, 

- prowadzenia kompetentnych konsultacji i doradztwa dla klientów, w zakresie racjonalnej 

gospodarki ciepłem, gwarantowania ustaleń jakościowych podejmowanych z naszymi klientami i 

dostawcami, w odniesieniu do wszystkich jednostek organizacyjnych, 

- spełniania odpowiednich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych 

dotyczących środowiska, bhp i ppoż. oraz innych wymagań dotyczących firmy, 

- ciągłego doskonalenia działań w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 

Elastyczna struktura, otwartość, sprawna organizacja, zaangażowanie całego personelu, odpowiednie 

zasoby i środki finansowe zapewniają realizację celów oraz nieustający rozwój. Rozwój firmy jest 

dedykowany zrównoważonemu rozwojowi miast, które obsługujemy w oparciu o najlepsze 

rozwiązania europejskie w poszanowaniu otoczenia i środowiska naturalnego. 

 

Polityka ZSZ firmy jest ogólnie dostępna, rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich 

szczeblach organizacji. 

 

 

 

Prezes Zarządu  

Janusz Różalski 


