UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRU/...../
zwarta W dniu ........ccceeevevennennen. r. w Szczecinie, pomig¢dzy:

Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”
w imieniu, ktorej dziata:

Zastepca Prezydenta Miasta Szczecin Michal Przepiera

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa ostaje zawarta w regultacie dokonania przez Zamawiajacego wyborn oferty Wykonawey w postgpowanin o
udzielenie zamadwienia publicznego preprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania pn.: ,Przebudowa nlic
Krzemiennej i Smoczej w Szezecinie™ I Etap realizacyjny ,,Przebudowa nlicy Krzemienne w Szezecinie w gakresie wiqczenia ul.
Krzemiennej w DK nr 317 na podstawie ustawy g dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowiert publicinych (tekst jednolity: D.
U. 2 2024r. poz. 1320), zwanej dalej w tresci niniejszef umowy ,,Pzp”.
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§ 1. Definicje

Definicje:
Ilekro¢ w niniejszej Umowie uzyto zwrotu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

»Dni Robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem przypadajacych w tym
okresie dni ustawowo wolnych od pracy,

»Dokumentacja Projektowa” nalezy przez to rozumie¢ podlegajace opracowaniu przez Wykonawce
w ramach Umowy pelne, kompletne, wielobranzowe opracowanie projektowe dla zadania stanowigcego
przedmiot Umowy, zawierajace w szczeg6Olnosci Projekt (projekty) Budowlane (wraz z Projektem
Technicznym), Projekty Warsztatowe, Projekty Technologiczne wraz z Przedmiarami Robét, oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wszystkich branz, a takze
wszelkie zgody, uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje oraz inne dokumenty bedace podstawg
prowadzenia robot budowlanych oraz innych prac niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy w tym
uzyskanie mapy do celow projektowych oraz opracowanie Projektow Czasowej i Statej Organizacji Ruchu
- wykonane z uwzglednieniem zakresu i sposobu jego wykonania wynikajacego z PFU i Umowy,
»Harmonogramy” nalezy przez to rozumie¢ — w zaleznosci od kontekstu — tacznie Harmonogram
Rzeczowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktorym mowa
w § 7 ust. 3 Umowy i Plan Ptatnoéci, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 Umowy lub kazdy z ww. dokumentow,
»Kodeks cywilny” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tj. Dz.
U. z 2024r. poz.1061),

»OPZ” nalezy przez to rozumie¢ opis przedmiotu zamowienia, stanowiacy zatgcznik nr 4 do SWZ,
sktadajacy sie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz zalacznikami,

»PFU” nalezy przez to rozumie¢ ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zadania pn. “Przebudowa ulic
Krzemiennej i Smoczej w Szczecinie”- | Etap realizacyjny.” Przebudowa ulicy Krzemiennej w Szczecinie
w zakresie wilgczenia ul. Krzemiennej w DK nr 31" “, ktorego autorem jest MBI Biuro Inzynierskie Lukasz
Mezydlto z siedzibg w Szczecinie, ul. Wichrowa 7 stanowigcy opis przedmiotu zaméwienia W postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktdrego zostala zawarta Umowa, bedacy zatacznikiem nr
4 do SWZ,

sprace projektowe” nalezy przez to rozumie¢ wszelkie prace i czynno$ci niezbgdne do wykonania
Dokumentacji Projektowej i zaprojektowania zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa,
najnowszymi zasadami wiedzy technicznej, wymogami wynikajacymi z PFU oraz Umowa obiektow
i infrastruktury niezbednej do jej prawidtowego funkcjonowania w ramach przedmiotu Umowy, wraz
z zagospodarowaniem terenu i uzyskania wszelkich zgod, opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji
administracyjnych lub innych zgod lub zgtoszen wymaganych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy,

»Projekt Budowlany”, ,,Projekt Techniczny”, ,,Przedmiary Robét”, , Kosztorysy Inwestorskie”,
»Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” nalezy przez to rozumieé
opracowania odpowiadajace swoja treécia, zawartoscig i nazwg ww. dokumentom opisanym w Ustawie
Prawo budowlane, Ustawie Pzp oraz aktach wykonawczych do tych ustaw,

»Roboty” nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie roboty budowlane, dostawy oraz ushugi, a takze inne prace
i czynnos$ci niezbgdne do wykonania i odbioru obiektu lub obiektow (w tym budowli, infrastruktury
technicznej 1 zagospodarowania terenu, do wykonania ktorych Wykonawca zobowigzany jest w ramach
przedmiotu Umowy), zgodnie z Umowg i jej zatgcznikami, zabezpieczenie wykonanych robot do czasu
odbioru koncowego przez Zamawiajacego, wszelkie roboty podstawowe oraz wszelkie roboty tymczasowe
wymagane do wykonania i ukonczenia robot podstawowych i usunigcia w nich wad oraz odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego (w tym materialy i urzadzenia niezbedne do
wykonania tych robot),

»Sila wyzsza” nalezy przez to rozumie¢ wydarzenia powstale niezaleznie od woli Stron, o charakterze
zewnetrznym, zaistniate po dniu zawarcia niniejszej Umowy, a ktére przy dochowaniu nalezytej starannosci
nie byly i nie mogty by¢ przewidziane lub tez wydarzenia o opisanym charakterze, istniejagce w momencie
podpisania Umowy, ktorych skala nie byta mozliwa do przewidzenia, ktérych nastgpstwom nie mozna byto
zapobiec, uniemozliwiajace wykonanie obowigzkéw Stron wynikajacych z Umowy. Przypadkami Sily
wyzszej moga by¢ w szczegdlnosci: katastrofy, stany kleski zywiolowej, nieprzewidywalne dziatania sit
natury, pozar, powodz, huragan, eksplozja, awarie energetyczne, wojny i wojny domowe, operacje
wojskowe, strajk generalny, rozruchy, niepokoje spoteczne, embarga, epidemie lub wprowadzone przepisy
prawa uniemozliwiajace dotrzymanie warunkow Umowy, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe
i przyrodnicze, pozostajace poza kontrola Stron (spelniajace warunki okreslone w zdaniu pierwszym
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10) ,SWZ” nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkow Zamoéwienia, obowiazujaca
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku, ktoérego zawarto Umowg,

11) ,,Umowa” nalezy przez to rozumie¢ niniejsza umowe wraz z wszystkimi jej zatacznikami,

12) ,umowa o podwykonawstwo” nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgsé
przedmiotu Umowy, zawarta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca) lub
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktdrej
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiazuje si¢ wykona¢ czes¢ zamdwienia,

13) ,,ustawa o ochronie danych osobowych” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),

14) ,,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych" nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2509),

15) ,,ustawa Prawo budowlane” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725.),

16) ,,ustawa Pzp” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2024r.poz. 1320),

17) ,RODO” nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w  zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

18) ,,Teren budowy” lub ,,Plac budowy” nalezy przez to rozumie¢ obszar przeznaczony do wykonania Robot,
na ktérym Wykonaweca zrealizuje przedmiot Umowy, zorganizuje i utrzyma zaplecze socjalne budowy oraz
zapewni sktadowanie materiatdéw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,

19) ,,Wynagrodzenie” nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie Wykonawcy, z tytutu realizacji przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ktore ma charakter ryczattowy,

20) ,,Zabezpieczenie” nalezy przez to rozumie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, ustanowione
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego zgodnie z § 26 Umowy,

21) ,,Zadanie” nalezy przez to rozumie¢ Zadanie pn.: ,,Przebudowa ulic Krzemiennej i Smoczej w Szczecinie”,

22) Przedmiot Umowy — ,,Przebudowa ulicy Krzemiennej w Szczecinie w zakresie wigczenia ul. Krzemiennej
w DK nr 31" —w formule zaprojektuj i wybuduj- 1 Etap realizacyjny Zadania

§ 2. Umowa

Na Umowe sktadaja si¢ wymienione nizej dokumenty, ktore stanowig jej integralng czes$¢ i beda interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

1) niniejszy akt Umowy,

2) wyjasnienia Zamawiajacego do SWZ, jezeli takie wystgpia,

3) Swz,

4) PFU wraz z zatacznikami,

5) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Wszelkie uzupelnienia i wyjasnienia do dokumentéw wymienionych w ust. 1 powinny by¢ odczytywane
i intepretowane w powyzszej kolejnosci i tacznie z dokumentami, ktorych dotycza.

§ 3. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje¢ ,,Przebudowy ulicy Krzemiennej w
Szczecinie w zakresie wigczenia ul Krzemiennej w DK nr 31” — | Etap realizacyjny w formule zaprojektuj
i wybuduj, obejmujacego zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Krzemiennej w zakresie wigczenia w DK
nr 31 w zakres ktorej wchodzi:

1) wykonanie wszelkich prac projektowych niezbednych do wykonania Zadania, w tym:

a) opracowanie kompletnej, wielobranzowej Dokumentacji Projektowej potrzebnej do wykonania Zadania
wraz z przeniesieniem na Zamawiajacego praw autorskich oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich zgdd, opinii, wytycznych, pozwolen, uzgodnien, decyzji i dokonanie wszelkich
wymaganych zgloszen oraz

b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego prawomocnej lub/i ostatecznej decyzji zatwierdzajace;j
projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe na podstawie zatwierdzonego przez
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Zamawiajacego Projektu Budowlanego (wraz z Projektem Technicznym) i innych koniecznych do
realizacji przedmiotu Umowy oraz

2) sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru konicowego
Robot i zapewnienie zgodnosci Roboét z zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa oraz
ostateczng i/lub prawomocna decyzjg zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na
budowe;

3) wykonanie wszystkich Robot oraz wszelkich innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
oraz jego odbioru przez Zamawiajacego

4) opracowanie niezb¢dnych Projektéw Warsztatowych, Projektow Technologicznych oraz Projektow
Zabezpieczen wykopow, skarp lub innych elementow infrastruktury istniejace;j,

5) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentow okre$lonych w § 22 ust. 19 Umowy,

6) utrzymywanie w nalezytym stanie obiektow wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia, W tym obiektow
zagospodarowania terenu, w szczeg6lnosci drog, chodnikow, obiektow matej architektury oraz pielggnacija
zieleni — do czasu odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego,

7) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznych i/lub prawomocnych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub — jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie wymagane — za§wiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu o ktorym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne
poinformowanie Zamawiajacego o uplywie terminu do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o ktérym
mowa w art. 54 ust.l ustawy Prawo budowalne (oraz przedlozeniem odpowiednich dokumentéow
potwierdzajacych uptyw tego terminu),

8) ostateczne rozliczenie wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy, W tym ostateczne rozliczenie
z ewentualnymi podwykonawcami, dostawcami i ustugodawcami.

Szczegbtowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:

a) Akt Umowy,

b) Wyjasnienia Zamawiajacego do SWZ, jezeli takie wystapia,

c) OPZ, wtym PFU wraz z zaltgcznikami.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wspoétdziatania i koordynacji prac z wykonawcami innych zadan
inwestycyjnych, prowadzonych na rzecz Zamawiajacego lub z innymi wykonawcami inwestycji realizowanych
w sasiedztwie oraz w obrebie niniejszej inwestycji (jezeli takie wystapia). Powyzsze obejmuje m.in. obowigzek
wzajemne] koordynacji dziatan oraz wzajemnego uzgadniania termindéw i planowanych zakreséw robot, celem
minimalizowania utrudnien w realizacji robét, a takze utrudnien generowanych dla uzytkownikow drog.
W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdlnych za
szkody wyrzadzone na skutek swojego dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania polecen Zamawiajacego w zakresie dostosowania si¢ do
uwarunkowan zwigzanych z realizacja sasiednich zadan inwestycyjnych prowadzonych przez innych
wykonawcow na rzecz Zamawiajacego. W szczegdlnosci za$ dotyczy to terenu, terminu prowadzenia robot,
zakresu podziatu kompetencji i zasad rzeczowego podziatu robot na styku dwoch zadan inwestycyjnych. Jezeli
z technicznie uzasadnionych przestanek Zmawiajacy wylaczy z realizacji Wykonawcy niektore elementy robot,
powierzajac je innemu wykonawcy, Wykonawca umozliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robét oraz
skoordynuje wykonanie swoich prac w tym rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewni¢ mozliwie
najwicksza sprawnos$¢ i mozliwie szybki termin tacznego wykonania robét przez siebie i innego wykonawce (np.
okolicznos$ci jw. moga zachodzi¢ przy podziale robdt z zakresu aczacej sgsiadujace zadania sieci uzbrojenia
podziemnego, gdzie techniczne nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej sieci na granicy zadania
inwestycyjnego, lecz konieczne jest wyjscie poza linie rozgraniczajace celem dokonania przepigcia sieci lub
zakonczenia prac studnig, etc. )
Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania si¢ do przyjetej zasady dobrej wspotpracy i wymiany informacji
miedzy wykonawcami dzialajacymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym tak, by osiagna¢ mozliwa
minimalizacj¢ wzajemnych utrudnien i ograniczen w ruchu i dostepie do kazdego z placéw budowy (poprzez np.
wzajemnie informowanie si¢ przez wykonawcow z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych zmianach
tymczasowych organizacji ruchu, nieutrudnianie dowozu materiatow budowlanych i sprzetu niezbednego do
prowadzenia robdt, wzajemne uzgadnianie zamkni¢¢ ruchu na danym odcinku lub odcig¢ mediow,
koordynowanie harmonogramow prac umozliwiajgce uwzglednienie np. potrzeb przejmowania wod opadowych
przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na sgsiednim zadaniu itp. ),
W zakres przedmiotu Umowy wchodza takze prace, ktore nie zostaty wprost wymienione w Umowie oraz jej
zatacznikach, ktore z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia sa lub
okaza si¢ niezbedne dla uzyskania rezultatu w postaci prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
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10.

11.

12.

W szczegolnosci wykonania prac projektowych i Robot opisanych lub wynikajacych (cho¢by posrednio) z OPZ
i PFU, a ktore na podstawie tych dokumentow Wykonawca mogt lub powinien byt przewidzie¢ jako niezbedne
do wykonania przedmiotu Umowy, przy dochowaniu poziomu staranno$ci wymaganej od podmiotu
profesjonalnie realizujacego prace projektowe, roboty budowlane, inne prace, ustugi i dostawy wchodzace

w zakres przedmiotu Umowy, za wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ, PFU i wszystkimi pozostatymi dokumentami opisujgcymi zakres

przedmiotowy Umowy i skladajacymi si¢ na Umowe oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do nich (ani ich

poszczegdlnych elementow) zadnych uwag i o$wiadcza, Zze na ich podstawie jest w stanie zrealizowa¢ przedmiot

Umowy w terminie, na warunkach i za wynagrodzeniem w niej okreslonym.

W przypadku zauwazenia przez Wykonawce rozbieznos$ci lub sprzecznosci w dokumentach wskazanych w ust.

2 opisujacych przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé o tych

okoliczno$ciach Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego wstrzymac

si¢ z realizacjg prac w tym zakresie do czasu podjgcia przez Zamawiajacego decyzji o dalszej realizacji prac

i sposobie ich wykonania.

Wykonawca o§wiadcza, ze uwzglednit w cenie oferty wszystkie informacje o przedmiocie Umowy mozliwe do

uzyskania w toku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a w razie rozbieznos$ci lub sprzecznosci

pomiedzy dokumentami wskazanymi w ust. 2 co do zakresu przedmiotu Umowy przyjmuje si¢, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty zakres wynikajagcy z wszystkich udostepnionych przez Zamawiajacego przed
zawarciem Umowy dokumentow, w tym réwniez z odpowiedzi na pytania i zmian tresci ww. dokumentow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem szczegdlnej starannosci

wymagane] od profesjonalisty, zgodnie z przepisami prawa, aktualnie obowigzujacymi normami oraz

najnowszymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz ogrodniczej i wydania go Zamawiajgcemu

w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Postanowienia Umowy oraz jej zalacznikéw podlegaja interpretacji na podstawie przepisdéw prawa polskiego.

Wszystkie dokumenty sktadajace si¢ na Umowg (tj. niniejszy akt Umowy wraz z wszystkimi zatacznikami)

nalezy traktowa¢ jako wzajemnie si¢ uzupetniajace i nalezy je interpretowaé z uwzglednieniem okolicznos$cei,

w jakich zawarto Umowg oraz stosownie do zamiaru Stron i celu Umowy.

Podstawe prawng i techniczng wykonania robot budowlanych i projektowych stanowig m. in.:

a) dokumentacja przetargowa, na ktora sktadaja sic SWZ wraz ze wszystkimi zalacznikami oraz wnioski
0 wyjasnienie SWZ zlozone przez wykonawcoéw 1 wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone w toku
postepowania o udzielenie zamdowienia,

b) wytyczne instytucji wskazanych w tresci Umowy lub SWZ, stanowigce zatgczniki odpowiednio do Umowy
lub SWZ,

C) obowigzujace przepisy prawa, normy i warunki techniczne,

d) Zarzadzenie nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjecia i stosowania
»Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz ,,Katalogu nawierzchni Miasta Szczecin” dostgpne na
stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?s0id=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

e) Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardow utrzymania,
ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkéw shuzacych ich wdrozeniu; dostgpne na
stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter 131087.asp?s0id=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

f) Zarzadzenie nr 50/2019 Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 27.08.20109r.

§ 4. Termin wykonania Umowy

Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalajg na 24 (dwadzie$cia cztery) miesigce od daty zawarcia

Umowy, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

W terminie 9 (dziewieciu) miesiecy od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

Dokumentacji Projektowej, niezbgdnej do realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajacy uzna, ze Dokumentacja

Projektowa zostata wykonana w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, jezeli Wykonawca w tym terminie

opracuje i przedlozy Zamawiajacemu do odbioru Dokumentacj¢ Projektowa wraz z kompletem decyzji/uzgodnien

zezwalajacymi na rozpoczgcie robot budowlanych.

W terminie, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania wszystkich prac projektowych, w tym opracowania Dokumentacji Projektowej niezb¢dnej do
realizacji przedmiotu Umowy i uzyskania wszystkich niezbednych zgod, pozwolen, opinii i uzgodnien,
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warunkow technicznych, decyzji niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,

2) ukonczenia wszystkich Roboét, objetych przedmiotem Umowy,

3) zlozenia w imieniu i na rzecz Zamawiajacego kompletnych wnioskow o wydanie decyzji zatwierdzajacej
projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz uzyskanie w imieniu ina rzecz
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub — jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bgdzie
wymagane — zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktérym mowa w art. 54 ust. 2
ustawy Prawo budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o uplywie terminu do wniesienia
przez organ nadzoru sprzeciwu o ktorym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowalne oraz przedtozeniem
odpowiednich dokumentéow potwierdzajacych uplyw tego terminu (decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
nie musza sta¢ si¢ prawomocne i/lub ostateczne w terminie wskazanym w ust. 1, jednak musza
uprawomocni¢ si¢ i/lub sta¢ si¢ ostateczne przed zakonczeniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego),

4) dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego,
zgodnie z postanowieniami Umowy,

5) pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wszystkich Robdt podlegajacych odbiorowi
koncowemu wraz z informacjg o uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

6) przekazania opracowanego zestawienia $rodkow trwatych zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego oraz
dokumentéw OT/PT

Za dzien wykonania przedmiotu Umowy uznaje si¢ dat¢ dorgczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
pisemnego zgloszenia zakonczenia wszystkich prac projektowych wykonanych zgodnie z Umowa, w tym PFU

i wszystkich Robot podlegajacych odbiorowi koncowemu, wykonanych zgodnie z Umowa, zatwierdzong przez

Zamawiajacego Dokumentacjg Projektowa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej — wolnych od
wad istotnych oraz przedtozenia przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub — jezeli pozwolenie
na uzytkowanie nie bedzie wymagane — zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktorym mowa
w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o uplywie terminu do
wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o ktérym mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo budowalne oraz
przedtozeniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych uplyw tego terminu, potwierdzong przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu w toku realizacji przedmiotu Umowy
okoliczno$ci, ktére moga mieé¢ wplyw na terminowa realizacje Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego (nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili
stwierdzenia w/w okoliczno$ci) — na pismie, pod rygorem niewazno$ci — ze wskazaniem oraz opisaniem tej
okoliczno$ci i okres$leniem mozliwego wplywu na termin ukonczenia przedmiotu Umowy oraz koszty
Zamawiajacego.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Za prawidlowe 1 zgodne z Umowa wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie

ryczaltowe w wysoko$ci lacznie ....ceeeieiininennn. (stownie: .....ooooveieiiiiiiiiiiininen ) brutto. Na
wynagrodzenie Wykonawcy sktadajg si¢ nastepujace elementy:
1) kwota ryczaltowa w wysokoSCi ............cooiviiiiiiiiiiiinnn.n. (stownie: ...cccoveiiieiiniiniininneennn )

brutto za wykonanie Dokumentacji Projektowej (w tym uzyskanie prawomocnej lub/i ostatecznej
decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe) oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego
2) kwota ryczattowa W WySOKOSCI ............coeviiiiiiiiniiiininn, (stownie: ....ccovvviniiiniiniiniiniennnn )
brutto za wykonanie Robot Budowlanych (w tym uzyskanie ostatecznego i/lub prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie);
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie netto w tacznej wysokosci ............. zt
(stownie: ................. ) oraz podatek od towarow i ustug (lub inny podatek od wartosci dodanej w rozumieniu
Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspolnego systemu
podatku od wartoéci dodanej, Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 347, s. 1), w wysokos$ci ................. 7t
(oo ), jezeli zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa podatkowego, obowigzek podatkowy
obcigza Wykonawce.
Jezeli obowiazek podatkowy z tytutu podatku od towaroéw i ustug bedzie obcigzal Zamawiajacego, na potrzeby
ustalenia podstaw wymiaru kar umownych, limitu kar umownych, maksymalnej wartosci robot zamiennych
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i dodatkowych, maksymalnych wartoéci (limitow) zmian Wynagrodzenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, kwota Wynagrodzenia bedzie powigkszana o rownowarto$¢ podatku od towarow i ustug.

Warto$¢ podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji Umowy zostanie zaptacona

zgodnie z obowiazujaca w dacie powstania obowigzku podatkowego stawka. W tym zakresie Wynagrodzenie

podlega automatycznej waloryzacji bez konieczno$ci wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow

i ustug lub podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ sie¢ wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy zrealizowanej,

zgodnie z Umowa po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz

wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow

i ushug. W przypadku takiej zmiany, warto$¢ Wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ Wynagrodzenia brutto

zostanie wyliczona na podstawie nowych (aktualnie obowigzujacych) przepisow w zakresie stawki podatku VAT.

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty prac

projektowych oraz Robot potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z powszechnie

obowiazujacymi przepisami prawa i Umowa, W tym PFU, wszelkie koszty towarzyszace, a takze koszty realizacji
wszystkich obowigzkéw wymienionych w Umowie w tym m.in. koszty bezpo$rednie i posrednie jakie sa
niezb¢dne do dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a takze zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami prawa podatki i optaty, w tym podatek VAT. W szczegolnosci, Wynagrodzenie obejmuje:

1) koszty uzyskania wszelkich zgdd, zatwierdzen, zezwolen, uzgodnien, opinii, warunkéw i wytycznych
technicznych, decyzji i pozwolen, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia,

2) koszt zakupu materialow, urzadzen, ich dostaw, sktadowania (takze poza Terenem budowy), montazu,
wykonania wszelkich prac i czynnosci, ktore Wykonawca zobowigzatl si¢ wykona¢ zgodnie z Umowg i jej
zalgcznikami, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej; niedoszacowanie, pominigcie lub
brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany Wynagrodzenia;
ryzyko poprawnos$ci oszacowania kosztow prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy ponosi wylacznie
Wykonawca,

3) koszty wykonania wszelkich prac projektowych i Robot niezbednych do wykonania zamowienia, w tym nie
wskazanych w PFU, a takze wszelkich robot, ktorych rozmiaréw i kosztoéw nie mozna bylo przewidzie¢
W dniu zawarcia Umowy, a ktore byly konieczne do wykonania, w celu umozliwienia uzytkowania
przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami; niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu
i zakresu zamdOwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia brutto; ryzyko poprawnosci
oszacowania kosztow prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy ponosi wylacznie Wykonawca,

4) koszty zapewnienia odpowiedniej kadry i personelu Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Umowie i SWZ,

5) koszty licencji, sublicencji i koszty przeniesienia praw autorskich do utworéow, o ktorych mowa w § 24
Umowy,

6) koszty zapewnienia obstugi geologicznej i geotechnicznej,

7) koszty nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

8) Kkoszty zapewnienia nadzoru saperskiego oraz koszty oczyszczenia Placu budowy z niewybuchow i
niewypatow,

9) koszty nadzoru przyrodniczego, w tym ornitologicznego i dendrologicznego,

10) koszty utrzymania istniejacego oswietlenia w stanie ciagtej sprawnosci w okresie czasu poprzedzajacym
uruchomienie przebudowanego o$wietlenia, a takze instalowania i utrzymania o§wietlenia tymczasowego,
jesli po zdemontowaniu istniejacego o§wietlenia wystapia zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu pieszych
lub pojazdow. Szczegoty techniczne powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym, Enea Oswietlenia sp. z 0.0.
O/Szczecin oraz ZDiTM w Szczecinie,

11) koszty nadzoru saperskiego oraz koszt oczyszczenia placu budowy z niewybuchoéw i niewypatéw w trakcie
trwania robo6t budowlanych,

12) koszty uzyskania mapy do celow projektowych potwierdzonej przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartografii,

13) koszty pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wyznaczeniem linii regulacyjnych przed rozpoczeciem i
zakonczeniem robot, przeniesienia, ochrony, zniszczenia i odtworzenia staltych punktow osnowy geodezyjnej
(pozioma i pionowa) oraz punktéw granicznych dziatek wraz z kosztami zgtoszenia do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, wykonanie map z projektem podziatu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym wykazy zmian danych ewidencyjnych, a w przypadku koniecznosci wykazy
synchronizacyjne, opatrzone klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) i map z projektem podziatu (w formie
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elektronicznej) zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym wykazy zmian danych ewidencyjnych, a w
przypadku koniecznosci wykazy synchronizacyjne z dotaczonym plikiem xml (klauzula) potwierdzajacym
przyjecie do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

14) koszty wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robot ziemnych recznie, a takze
zabezpieczania drzew nieprzeznaczonych do wycinki na czas prowadzenia robot w sposob opisany w
dokumentacji projektowej,

15) koszty wynikajace z biezacego przekazywania i dokonywania stosownych optat w MODGIiK po przyjeciu
operatu technicznego z inwentaryzacji elementow zakonczonych, robdét wykonanych etapowo do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

16) koszty przeniesienia/ odtworzenia/ wykonania reperow statych,

17) koszty przeniesienia ewentualnych siedlisk chronionej flory i fauny oraz istniejacych nasadzen,

18) Kkoszty obstugi laboratorium budowlanego w zakresie niezb¢dnych badah na Terenie budowy jak i poza
Terenem budowy,

19) koszty przeprowadzenia prob, pomiaréw kontrolnych, sprawdzen, badan laboratoryjnych w pelnym zakresie
zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi normami
i przepisami,

20) koszty wykonania odkrywek elementow robot budzacych watpliwo$é w celu sprawdzenia jako$ci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

21) koszty wszelkich prac tymczasowych,

22) koszty wprowadzenia i zmian czasowej lub statej organizacji ruchu, koszty utrzymania ruchu drogowego
w przypadku potowkowego lub etapowego systemu prowadzenia robodt, koszty budowy droég tymczasowych,
objazdow i dojazddéw do posesji, koszty zwiazane z konieczno$cia wprowadzenia zmian do programoéw
swietlnych na skrzyzowaniach w obrgbie budowy i inne wszelkie niezbedne koszty wynikajace z projektu
czasowej organizacji ruchu, a takze koszty realizacji dzialan i dostosowania si¢ do uwag lub zastrzezen
Zamawiajacego lub Zarzadcy drogi lub ruchu lub stuzb policji/ strazy miejskiej do funkcjonowania czasowej
organizacji ruchu w tym koszty zwiazane z r¢cznym sterowaniem ruchem,

23) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,

24) koszty wprowadzenia, utrzymania czasowej organizacji ruchu,

25) koszty zmiany trasy komunikacji miejskiej,

26) koszty wykonania inwentaryzacji stanu drog dostepu do placu budowy, stanu technicznego sasiadujgcej
zabudowy oraz stanu pozostatej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w granicach terenu budowy,

27) koszty opracowania rysunkow technicznych, warsztatowych, realizacyjnych, specyfikacji technicznych,

28) koszty optat z tytutu prowadzenia niezbednego nadzoru wiascicielskiego przez gestoréw sieci uzbrojenia
podziemnego i medidow, urzadzen, zarzadcow/ wilascicieli/ uzytkownikow infrastruktury w czasie realizacji
robot budowlanych oraz trwania projektowania,

29) koszty kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wylaczenia, przetaczenia,
demontazu oraz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem czynnosci niezbgdnych do czasowego wylaczenia,
przetaczenia, demontazu itp. sieci,

30) koszty opracowan wymaganych przy odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przez wlasciwe podmioty
i instytucje, zarzadzajace elementami Inwestycji, w szczegblnosci ZDiTM, zarzadcow infrastruktury
podziemnej, zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, a takze koszty czynno$ci niezbgdnych do
przekazania robot do eksploatacji,

31) koszty wywozu materiatow z rozbiorki na plac sktadowy ZDiTM,

32) koszty transportu oraz zatadunku i roztadunku materialdw z rozbiorki w miejscu depozytu dla materiatow
przeznaczonych do przekazania, w tym koszty zapewnienia ci¢zkiego sprzgtu (np. tadowarka, koparka,
dzwig), w miejscu depozytu, a takze koszty zapewnienia prawidlowego ich sktadowania w tym nalezytego
uformowania pryzm lub stosow i koszty uporzadkowania placu sktadowego;

33) koszty transportu i utylizacji materialow z rozbiorki oraz koszty zebrania, wywozu i utylizacji $mieci oraz
odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robot, jak i odkrytych w trakcie ich prowadzenia (likwidacja
,»-dzikich wysypisk™),

34) koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty odzysku lub utylizacji wszelkich odpadow
budowlanych w tym tych pochodzacych z rozbidrek oraz nadmiaru gruntow z wykopu,

35) wszelkie koszty zwigzane z roszczeniami wiadcicieli nieruchomo$ci czasowo zajetych w zwiazku
z prowadzonymi Robotami,

36) wszelkie koszty zwiazane z koniecznoscig organizacji Robét, z uwzglednieniem warunkéw opisanych
w Umowie, w szczeg6lnosci koszty przygotowania Terenu budowy, koszty organizacji, utrzymania i zmiany
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lokalizacji zaplecza budowy oraz zaplecza Zamawiajacego wraz z kosztami jego likwidacji itp.,

37) koszty wykonania i utrzymywania tablic informacyjnych, pamiatkowych i tablic informacyjnych Urzgdu
Miasta Szczecin,

38) koszty zabezpieczenia Robot do czasu odbioru koncowego, w szczegdlnosci koszty zwigzane z ochrong
obiektow, urzadzen, wyposazenia dostarczonego w ramach Umowy oraz koszty dostawy mediow zwigzanych
z utrzymaniem ww. obiektow, urzadzen i wyposazenia w stanie niezagrazajacym ich stanowi technicznemu
oraz pdzniejszemu prawidlowemu funkcjonowaniu oraz w stanie nie powodujacym utraty lub zmniejszenia
ich jakosci,

39) koszty ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 27 Umowy,

40) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego,

41) koszty przegladow i napraw gwarancyjnych, zgodnie z Umowa oraz przeniesienia majgtkowych praw
autorskich do wszelkich modyfikacji, aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania na zasadach
okreslonych w Umowie,

42) koszty zwigzane z zapewnieniem koordynatora do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,

43) koszty pielegnacji i utrzymania obiektow oraz zagospodarowania terenu do czasu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego oraz koszty wynikajace z obowigzkdéw gwarancyjnych,

44) koszty utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane, przebudowywane obiekty do czasu
przekazania do eksploataciji;

45) state koszty budowy jak np. ogrodzenie Terenu budowy, zaplecze socjalno-biurowe, ochrona Terenu budowy,
koszty mediow niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa na
placu budowy i ochrony przeciwpozarowej, ponoszenie oplat eksploatacyjnych oraz zabezpieczenie miejsc
parkingowych, koszty wszelkich prac porzadkowych i utrzymaniowych wymaganych podczas trwania
Inwestycji oraz zwigzanych z zakonczeniem Inwestycji,

46) koszty zabezpieczenia infrastruktury i ro$linnoéci znajdujacej si¢ w zakresie oddziatywania r1obot,
nieprzeznaczonej do wycinki, w czasie ich prowadzenia,

47) koszty przywrocenia do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamowienia wraz z odtworzeniem zielencéw, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkod
spowodowanych realizacjg robdt na terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,

48) koszty ogrodzenia tymczasowego i zabezpieczenia skarp lub wykopow wraz z opracowaniem projektow
technologicznych,

49) koszty sprawdzenia szczelno$ci kanalizacji deszczowej oraz koszty sprawdzenia przy zastosowaniu kamer
inspekcyjnych,

50) koszty wynikajace z obowiazku koordynacji dziatah z innymi wykonawcami na sgsiednich zadaniach
inwestycyjnych, a takze wykonywania w tym zakresie polecen Zamawiajacego zgodnie z opisem § 3 ust. 3 —
5 Umowy,

51) koszty sporzadzenia dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robot,
w szczegblnosci dla robdt zanikajacych,

52) koszty opracowania, pozyskania i przekazania instrukcji uzytkowania, konserwacji zainstalowanych
urzadzen, wybudowanych obiektdw, projektow rozruchu itp.,

53) koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej rozbieranych elementow,

54) koszt odtworzenia stalej organizacji ruchu wraz z wykonaniem inwentaryzacji stanu istniejacego przed
rozpoczgciem budowy,

55) koszty opracowania i uzgodnienia projektu technologii zabezpieczenia wykopow,

56) koszty projektu tymczasowych likwidacji kolizji sieci uzbrojenia wynikajacych z etapowania robot lub
prowadzonej technologii robot,

57) koszt zabezpieczenia tymczasowego, kolidujacych z pracami urzadzen obcych wraz z opracowaniem
niezbednych projektéw technologicznych i uzgodnieniu ich z zarzadcg sieci,

58) koszty projektow technologicznych robodt rozbiorkowych lub zabezpieczajacych istniejace obiekty
i infrastrukture,

59) koszty utrzymania czystosci i porzadku na Terenie Placu Budowy oraz terenach przyleglych w tym na
dojazdach,

60) koszty utrzymania zimowego;

61) koszt organizacji Rad Budowy, narad technicznych i narad koordynacyjnych ;

62) koszty opracowywania kart raportow przygotowywanych wg. zatacznikéw nr 9, 10, 11 do Obowigzkow
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zalaczniku nr 2 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin
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7 dnia 23 marca 2021r. w sprawie Standardow utrzymania i ochrony rozwojow Miasta Szczecin oraz
Dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 4 §7 Zatacznika nr 2 do przedmiotowego Zarzadzenia.

63) koszty wykonania inwentaryzacji dendrologicznej: przed rozpoczeciem Robot, a takze po zakoniczeniu
Robét wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wynikéw inwentaryzacji;

64) koszty zapewnienia nieodptatnej pomocy sprzetowej dla celéw przeprowadzenia kontroli jakosci Robét przez
Zamawiajacego, np. przeciwwagi do wykonywania badan polowych ptyta VSS przez laboratorium
wykonujace badania sprawdzajace na zlecenie Zamawiajacego,

65) koszty realizacji obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji

66) inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Wszelkie rozliczenia z Wykonawca i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami beda dokonywane przez
Zamawiajacego wylacznie w walucie polskie;j.

Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewazno$ci, Wykonawca nie ma prawa dokonywac
przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy i zwigzanych z nimi nalezno$ci ubocznych (np.
odsetek), jak rowniez podejmowac jakichkolwiek czynnosci prawnych ani faktycznych, w nastepstwie ktorych
moze doj$¢ do zmiany po stronie wierzyciela. W szczegolnosci, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pis$mie pod rygorem niewaznosci nie ma prawa zawiera¢ umow poreczenia, umow gwarancji badz dokonywacé
na podstawie art. 921*- art. 921° Kodeksu cywilnego przekazu $wiadczenia Zamawiajacego naleznego Wykonawcy
na podstawie niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przelew wierzytelnosci wynikajacych z Umowy w szczegdlnosci na rzecz
banku finansujacego realizacj¢ Umowy przez Wykonawce lub na rzecz podmiotu udzielajagcego gwarancji
nalezytego wykonania Umowy.

§ 6. Tabela Elementow Rozliczeniowych

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Projektu Budowlanego, Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER) dla catego przedmiotu
Umowy, stanowiaca uszczegotowienie kalkulacji ceny zawartej w ofercie Wykonawcy, z uwzglednieniem podzialu
wynagrodzenia Wykonawcy na prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym stopien szczegdtowosci TER oraz metodyke podziatu
kosztu przed jego sporzadzeniem.

Wykonawca przedtozy TER Przedstawicielowi Zamawiajacego w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemne;j
opatrzonej podpisem Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej (przestanej na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Zamawiajgcego) w formacie ,,.pdf” i w edytowalnym pliku Zrodtowym ,,.x1s” lub ,,.x1sx”.

TER nalezy opracowaé z podzialem na branze, uwzgledniajac m.in. roboty drogowe i rozbiorkowe, Sieciowe
i instalacyjne, wykonczeniowe w tym zielenn z wyodrgbnieniem poszczegdlnych sktadowych w oparciu o udziat
poszczegblnych elementow w tozsamych obiektach na podstawie powszechnie dostgpnych katalogow
asortymentow robot czy serwisow informacyjnych (np. Sekocenbud, Intercenbu, Orgbud i inne). W przypadku
braku mozliwosci okreslenia udziatu poszczegodlnych elementow w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy dopuszcza
kalkulacje wlasne Wykonawcy, przy czym wymagaja one zgody i zatwierdzenia Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do TER Przedstawicielowi Wykonawcy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia
przedtozenia TER do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia TER. Uwagi Zamawiajacego
moga dotyczy¢ zaré6wno stopnia szczegdtowosci TER, jak i wysokosci kosztow wskazanych przez Wykonawce
w TER w odniesieniu do danej pozycji TER.

Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez
Zamawiajacego i w tym terminie przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiong wersje TER w liczbie
i formie wskazanej w ust. 3. Wykonawca moze powotywac si¢ wylacznie na TER zatwierdzona (na piSmie) przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ modyfikacji TER, w szczegdlnosci uszczegdétowienia poszczegoélnych
zatwierdzonych pozycji TER, stosownie do postepu i zakresu prac projektowych i Robét, nie powodujacych
zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

W przypadku rozbiezno$ci stanowisk Zamawiajgcego i Wykonawcy dotyczacych TER, Zamawiajacy bedzie
dokonywat rozliczen w oparciu o wersje TER zaakceptowang przez Zamawiajacego, a w przypadku braku takiego
dokumentu - w oparciu 0 TER sporzadzong przez Zamawiajgcego.

Zmiana TER moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy jak i Zamawiajacego, a takze kazdorazowo przy zmianie
Wynagrodzenia Wykonawcy.
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Do aktualizacji/modyfikacji TER stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 2-6 powyzej. Wszelkie zmiany TER
zatwierdzonej przez Zamawiajacego, W tym wskazane w ust. 7-9 , wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci.

Jezeli zmiana TER ma wplyw na wartosci ujete w HRF, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
i przedtozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wraz z nowa wersja TER takze zaktualizowanego HRF.

§ 7. Harmonogramy

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym (zwanym dalej ,,HRF”), okreslajacym kolejnosé
i terminy realizacji prac projektowych oraz Robét, w szczegdlnosci z uwzglednieniem technologii wynikajacych
z PFU i zatwierdzonej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, sztuki budowlanej i ogrodniczej oraz
aktualnej wiedzy technicznej.

HRF powinien uwzglednia¢ w szczegdlnosci kolejno$¢ oraz daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych
etapow wszystkich prac projektowych, robot budowlanych i innych prac realizowanych przez Wykonawce
w ramach Umowy, terminy dostaw materiatow budowlanych, umozliwiajacych zachowanie ciggto$ci Robot, jak
réwniez planowane daty badan i sprawdzen.

W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedtozy
Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia szczegotowy HRF i PP dotyczacy prac projektowych oraz
ramowy HRF i PP dotyczacy Robot, sporzadzone w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca, tak aby
odzwierciedlaly one pelny zwymiarowany zakres prac niezb¢dnych do zaprojektowania i wykonania wszelkich
robot budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy.

W terminie 14 (czternastu) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajagcego TER Wykonawca zobowigzany bedzie
opracowac i przedtozy¢é Zamawiajacemu szczegdtowy HRF i PP dotyczace Robot.

PP okresla wysokos$¢ 1 terminy platnosci czgéciowych za wykonane i odebrane przez Zmawiajacego czesci
przedmiotu Umowy. PP powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca i powinien
uwzgledniaé przewidywane terminy ptatnosci faktur. PP zostanie sporzadzony jako odrgbny dokument lub moze
by¢ czes$cig HRF.

PP musi przewidywac pierwszg platno$¢ czg¢sciowa za wykonanie przedmiotu Umowy nie wczesniej niz po
prawidtowym wykonaniu przez Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
(m.in. Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Przedmiary, STWIORB) oraz uzyskaniu przez Wykonawce na
podstawie takiej dokumentacji decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe
oraz ich przedtozeniu Zamawiajacemu. Jezeli Wykonawca przed ta data wykonat Roboty, ktore zgodnie z Umowa
mogtyby podlegac rozliczeniu w ramach ptatnosci czesciowych (np. prace przygotowawcze, rozbiérkowe, itp.),
rozliczenie to moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w ramach pierwszej ptatnosci czeSciowej, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim.

PP musi uwzglednia¢ warunki platnosci wynagrodzenia okreslone w §23 Umowy

Wykonawca zobowigzany jest, przedtozy¢ HRF i PP, sporzadzone zgodnie z postanowieniami ust. 1-7,
Przedstawicielowi Zamawiajacego w formie pisemnej w 1 (jednym) egzemplarzu podpisanym przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej w formacie ,,pdf” i pliku zrodtowym (edytowalny np.
word excel).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zakwestionowania przedstawionego HRF oraz PP w przypadku, gdy
ktorykolwiek z ww. dokumentow:

1) bedzie zaktadal niemozliwe do dotrzymania z punktu widzenia technologii przewidzianej w Umowie oraz
zatacznikach do Umowy zasad sztuki budowlanej lub zasad wiedzy technicznej zwiazanej z realizacjg innych
prac objetych przedmiotem Umowy, terminy realizacji prac projektowych lub Roboét,

2) bedzie przewidywal Wynagrodzenie Wykonawcy wykraczajace poza kwoty wskazane w § 5 ust. 1 Umowy lub
wynagrodzenie za wykonanie poszczegdlnych zakreséw prac projektowych lub Robot w wysokos$ci wyzszej
niz wynikajace z zatwierdzonego przez Zamawiajacego TER,

3) nie bedzie spelnial wymogdw okreslonych w ust. 1-8.

Ztozenie przez Wykonawce HRF lub PP niezgodnego z wymogami opisanymi w niniejszym paragrafie bedzie
niewazne i bgdzie rOwnoznaczne z brakiem ztozenia takiego dokumentu.

Zamawiajacy zglosi uwagi do HRF i/lub PP Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia ww. dokumentéw Przedstawicielowi
Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona ich zatwierdzenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
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Wykonawca uwzglgdni zgloszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego
1w tym terminie przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawione dokumenty w liczbie i formie okreslonej
w ust. 9.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania prac mimo niezatwierdzonego przez Zamawiajacego HRF lub PP.
Wykonawca zobowiazany jest aktualizowa¢ Harmonogramy nie rzadziej niz 1 (jeden) raz na kwartat (rozumiany
jako trzy nastgpujace po sobie, pelne miesigce kalendarzowe), stosownie do aktualnego postepu prac.
Zaktualizowane Harmonogramy beda przedkladane do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajacego
najpozniej w terminie 5 (pigciu) dni po zakonczeniu kazdego kwartatu, w liczbie i formie wskazanej w ust. 9.
Aktualizacja Harmonogramoéw nie moze spowodowaé wydhluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia ust. 9-13 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego aktualnosci
HRF i/lub PP zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiajacego, dokumenty te nie podlegaja aktualizacji.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 14 na kazde zadanie Zamawiajacego zgloszone Przedstawicielowi
Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (nie czeSciej niz jeden raz w miesiagcu
kalendarzowym), Wykonawca zobowiazany jest dokona¢, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania
zadania, aktualizacji HRF i/lub PP i przedtozy¢ w tym terminie Zamawiajacemu zaktualizowane dokumenty w
liczbie i w formie, o ktorych mowa w ust. 8.

Wykonawca moze w kazdym czasie dokona¢ aktualizacji Harmonogramow, z wlasnej inicjatywy, przy czym kazda
taka aktualizacja wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci. Aktualizacja
Harmonograméw na wniosek Wykonawcy nie moze spowodowaé wydhizenia terminu realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia ust. 10-14 stosuje si¢ odpowiednio.

Zmiany HRF lub PP w zakresie w jakim nie wptywajg na termin wykonania Umowy okreslony w § 4 ust. 1 Umowy
lub wysoko§¢ Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. | Umowy, nie stanowia zmiany Umowy i moga by¢
dokonywane w formie i w trybie opisanym w ust. 14-16.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob, ktory zdaniem Zamawiajacego stwarza
zagrozenie dla dotrzymania terminow okreslonych w Umowie lub HRF lub wykonuje przedmiot Umowy w sposob
zagrazajacy nalezytej jakoSci Robot, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie podjecie - w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego - odpowiednich krokéw w celu przyspieszenia tempa realizacji lub poprawy
jakosci wykonywanych prac objetych przedmiotem Umowy (w tym moze zadac¢ zwigkszenia iloéci zatrudnionego
personelu, sprzetu, zwigkszenia wydajnosci poprzez prace w wydluzonym wymiarze czasu pracy, pracg
wielozmianows, prace w dni ustawowo wolne od pracy, zapewnienia dostaw okre§lonych materiatéw lub sprzetu
we wskazanym terminie itp.).

W przypadku wystapienia zagrozen, o ktorych mowa w ust. 18 powyzej, Zamawiajacy moze takze wymagac od
Wykonawcy opracowania i przedtozenia w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7
(siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego okreslajacego planowane przez Wykonawce dziatania
zmierzajace do poprawy jakosci lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu zachowania
terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz zapewnienia jakosci prac, wraz z harmonogramem
wdrozenia dziatah naprawczych oraz zaktualizowanym HRF i PP. Program naprawczy wraz z harmonogramem
wdrozenia dziatan naprawczych oraz zaktualizowanymi Harmonogramami zostang przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajacego do akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedlozenia przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 19,
Zamawiajacy moze zgtosi¢ Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej
uwagi do programu naprawczego lub pozostatych ztozonych przez Wykonawce dokumentow, ktore to uwagi
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiong
wersje programu naprawczego i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 18 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
zgloszenia uwag.

§ 8. Personel Zamawiajacego

W celu zapewnienia nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy Zamawiajacy ustanowit nadzor inwestorski
realizowany przez Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego Inwestora Zastepczego — spoiki Szczecinskie Inwestycje
Miejskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie.

W skiad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wchodzi:

1) Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu),

2) Branzowi Inspektorzy Nadzoru,

3) Specjalisci,

4) Personel administracyjny oraz inne osoby wyznaczone przez Inwestora Zast¢pczego lub Zamawiajacego,
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- imiennie wskazani Wykonawcy na pismie przez Inwestora Zastepczego W terminie 14 (czternastu) dni od daty
podpisania Umowy.

Zamawiajacy moze wyznacza¢ takze inne osoby upowaznione do dokonywania w imieniu Zamawiajacego
czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci moze wyznacza¢ przedstawicieli do
udzialu w Radach Budowy, zatwierdzania dokumentéw zwiazanych z odbiorami lub rozliczeniem prac
projektowych, Robét, itp. O wyznaczeniu takich osdéb Zamawiajacy lub Przedstawiciel Zamawiajacego
niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest osoba wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca we
wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Przedstawiciel Zamawiajacego jest
uprawniony w szczeg6lnosci do odbierania w imieniu Zamawiajacego korespondencji i kierowania do
Wykonawcy korespondencji zwigzanej z realizacja Umowy, a takze do dokonywania w imieniu Zamawiajacego
wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych, w tym sktadania w imieniu Zamawiajacego o$wiadczen wiedzy
i woli zwigzanych z realizacja Umowy, z wylaczeniem uprawnienia do zawarcia anekséw do Umowy oraz
odstgpienia od Umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 4, Przedstawiciel Zamawiajacego koordynuje prace Zespotu Inspektoréw
Nadzoru, a takze wykonuje czynnosci zastrzezone do jego kompetencji w Umowie. Przedstawiciel
Zamawiajacego reprezentuje Zamawiajacego na budowie i moze wydawaé w imieniu Zamawiajacego
Wykonawcy wigzace polecenia/zadania wynikajace z informacji zawartych w Umowie, PFU, zatwierdzonej
przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowe zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz innych decyzji, opinii, uzgodnien wydanych przez organy
administracji publicznej lub odpowiednie instytucje w zakresie przedmiotu Umowy, dotyczace w szczeg6lnosci:
rozwigzan technicznych i technologicznych Dokumentacji Projektowej, kolejnosci lub sposobu realizacji prac
objetych przedmiotem Umowy, wykonania prac zabezpieczajacych, usunigcia wad lub nieprawidtowosci
dotyczacych Robot, a Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ ww. polecen.

Inspektorzy Nadzoru bgdg sprawowali nadzor nad realizacjg Robdt w zakresie wynikajacym z przepisow Ustawy
Prawo budowlane oraz niniejszej Umowy.

Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru lub innego personelu Zamawiajgcego nie stanowi
zmiany Umowy i moze by¢ dokonana jednostronnie przez Zamawiajacego. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwila
zawiadomienia Przedstawiciela Wykonawcy o tym fakcie na pisSmie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.
W przypadku, gdy w Umowa przewiduje dla wskazanych w niej czynnosci lub zdarzen dziatanie Zamawiajacego,
przyjmuje sie, ze takie czynnosci i dziatania moga by¢ podejmowane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego takze
przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inwestora Zastgpczego. Nie dotyczy to podpisania aneksu do Umowy
oraz zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

W kazdym przypadku, gdy Umowa przewiduje mozliwos¢ lub obowigzek dzialania Przedstawiciela
Zamawiajacego, czynnosci zastrzezone do jego kompetencji moga by¢ dokonane takze przez Zamawiajacego
oraz - na podstawie odrebnego upowaznienia udzielonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego - Inspektor
Nadzoru.

W kazdym przypadku, gdy Umowa przewiduje dziatanie lub uprawnienia Inspektorow Nadzoru lub Specjalistow,
ktérych przepisy prawa nie zastrzegaja do wylacznej kompetencji ww. podmiotow, Zamawiajacy (lub
Przedstawiciel Zamawiajacego) ma prawo samodzielnie dziataé i realizowac takie uprawnienia.

Jezeli Umowa nie okres§la w jakiej formie powinna odbywa¢ si¢ komunikacja Zamawiajacego lub personelu
Zamawiajacego z Wykonawca i jego personelem, wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie kierowana na
pismie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.

§ 9. Personel Wykonawcy

W celu zapewnienia prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca wyznaczy:
1) Przedstawiciela Wykonawcy,
2) Zespét Projektantéw obejmujgcy nastepujace branze:
a) Projektant w branzy drogowej (Projektant Glowny)
b) Projektant w branzy sanitarnej
c) Projektant w branzy elektrycznej i elektroenergetycznej
d) Projektant w branzy telekomunikacyjnej
3) Zespot Kierownikow, obejmujacy ponizsze branze:
a) Kierownik Budowy:
b) Kierownik rob6t w branzy drogowe;:
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c) Kierownik robodt branzy sanitarnej:
d) Kierownik robot branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:
e) Kierownik robot branzy telekomunikacyjne;j:

Zamawiajacy nie dopuszcza:

1) faczenia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z funkcjg Projektanta Glownego lub Kierownika Budowy lub
innego cztonka Zespohu Projektantow lub Zespotu Kierownikéw,

2) 1aczenia funkcji Kierownika Budowy z funkcja innego cztonka Zespotu Kierownikdw,

3) 1aczenia funkcji Projektanta Gtoéwnego z funkcjg projektanta branz wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. b)-e),

4) 1Iaczenia funkcji cztonka Zespotu Kierownikow, w ramach kilku branz, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

Wykonawca moze wyznaczy¢ dodatkowych czlonkéw Zespolu Projektantow lub Zespotu Kierownikoéw

W specjalnosciach/branzach opisanych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 3, przy czym w takim przypadku osoby te
powinny posiada¢ uprawnienia i do$wiadczenie odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w SWZ dla
projektantow i kierownikow wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udzial w wykonywaniu przedmiotu Umowy os6b o odpowiednich
kwalifikacjach i w liczbie odpowiedniej do zakresu Robot i innych prac objetych Umowa. W przypadku
zapewnienia przez Wykonawce niedostatecznej ilosci takich osob, Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z § 7 ust. 19-20 moze wstrzymaé Roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy, do momentu zapewnienia
przez Wykonawce odpowiedniego zaangazowania personelu.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wyznaczenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, 0s6b odpowiedzialnych za sprawy
zwigzane z bezpieczenstwem i higiena pracy (z uprawnieniami inspektora BHP) ochrong ppoz.
| przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego danych ww. 0s6b obejmujacych: imie, nazwisko, adres e-
mailowy oraz telefony kontaktowe (w tym numer telefonu komdrkowego). Wyznaczenie tych oséb nie
wplywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajaca z Umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
i ochrony ppoz. Osoba odpowiedzialna za sprawy zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz ppoz
bedzie obecna na budowie w czasie realizacji Robot lub w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym,

2) zatrudnienia lub wyznaczenia najpdzniej do dnia rozpoczecia wykonywania Robot Inspektora ds. ochrony
srodowiska i utrzymywanie go przez caly okres prowadzenia Robdt; Inspektor ds. ochrony srodowiska
bedzie posiadat odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz bedzie uprawniony do wydawania polecen
w zakresie stosowania §rodkow majacych na celu ochrone $rodowiska naturalnego; Inspektor ds. ochrony
srodowiska bedzie obecny na budowie w czasie realizacji Robot lub w czasie uzgodnionym
z Przedstawicielem Zamawiajacego,

3) zatrudnienie lub wyznaczenie posiadajgcego odpowiednie wyksztalcenie i kwalifikacje ornitologa,
dendrologa lub innego specjalisty z zakresu ochrony przyrody, ktorego obowigzek wyznaczenia wynika
z decyzji $rodowiskowej dotyczacej inwestycji stanowiacej przedmiot Umowy, a takze w kazdym
przypadku, gdy konieczna okaze si¢ ocena mozliwosci realizacji Zadania bez szkody dla gatunkéw
chronionych ro$lin izwierzat; osoba ta bedzie obecna na budowie w czasie uzgodnionym
z Przedstawicielem Zamawiajacego,

4) zapewnienia udziatlu w realizacji przedmiotu Umowy, geodety, geologa, geotechnika, sapera lub innych
0sOb posiadajacych wymagane przepisami prawa kwalifikacje, ktorych udziat bedzie niezbedny dla
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy; osoba ta bgdzie obecna na budowie stosownie do aktualnych
potrzeb zwigzanych z realizacjg Robot, w czasie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wszystkie osoby, o ktorych mowa w ust. 1-5 powinny biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim. W przypadku,
gdy wskazane osoby nie wykazujg si¢ biegla znajomoscig jezyka polskiego Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ odpowiednia liczbe ttumaczy jezyka wykazujacych znajomo$¢ jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji przedmiotu Umowy, na
caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10. Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy bedzie: ...........ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiens
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie upowazniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci do dokonywania czynno$ci faktycznych
i prawnych, w tym skladania w imieniu Wykonawcy o$wiadczen woli, a takze przyjmowania wszelkich
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oswiadczen wiedzy i woli kierowanych do Wykonawcy z wszystkim skutkami, jakie przepisy prawa wiaza
z dorgczeniem ww. o$wiadczen Wykonawcy. Wykonawca, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy
przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego oryginal pelnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy.
Petlnomocnictwo moze by¢ zmienione lub cofnigte wylacznie w przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy,
w trybie opisanym w ust. 6 ponize;j.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie obecny na Placu budowy przez caly czas realizacji Robdt oraz na kazdej
Radzie Budowy i na kazde wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy Wykonawca ma obowigzek ustanowié zastgpstwo
osoby pehiacej obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy na czas jego uzasadnionej nieobecnosci.

W przypadku nieobecno$ci Przedstawiciela Wykonawcy dtuzszej niz 21 (dwadziescia jeden) dni, Wykonawca
ma obowigzek dokona¢ zmiany Przedstawiciela Wykonawcy i wyznaczy¢ nowa osobe, 0 kwalifikacjach oraz
doswiadczeniu nie gorszym niz wymagane w SWZ dla Przedstawiciela Wykonawcy.

Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy, w tym takze zmiana, o ktorej mowa w ust. 5, jest mozliwa wylacznie za
zgoda Zamawiajacego wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci i pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, iz osoba wskazana w miejsce dotychczasowego Przedstawiciela Wykonawcy posiada kwalifikacje
i doswiadczenie nie mniejsze niz dotychczasowy Przedstawiciel Wykonawcy. Zmiana Przedstawiciela
Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

§ 11. Zespo! Projektantow

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy Zespotem Projektantow,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Projektant Gtowny bedzie koordynowat prace Zespotu Projektantéw i penit funkcje projektanta w branzy
drogowej w rozumieniu przepisoéw Ustawy Prawo Budowlane.

Czlonkowie Zespotu Projektantéw sa zobowigzani do:

1) uczestnictwa w Radach Budowy i Radach Technicznych oraz innych spotkaniach wyznaczonych przez
personel Zamawiajacego,

2) udzielania Zamawiajgcemu na jego zadanie i w terminach przez niego wskazanych pisemnych wyjasnien
i informacji dotyczacych opracowywanej Dokumentacji Projektowej,

3) udzialu w odbiorach Dokumentacji Projektowej lub jej czgsci,

4) pehienia nadzoru autorskiego do czasu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i kontroli poprawno$ci
realizacji Robot.

Osoby wchodzace w sktad Zespotu Projektantow musza posiada¢ wymagane przepisami prawa kwalifikacje

i uprawnienia oraz spelnia¢ wymagania opisane w SWZ.

Projektant gtowny i wszyscy projektanci branzowi biorgcy udziat w wykonywaniu przedmiotu Umowy przez
caly okres realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci, musza posiadaé
aktualne ubezpieczenie obowiazkowe od odpowiedzialnosci cywilnej os6b wykonujacych samodzielne funkcje
w budownictwie, zawarte w ramach przynaleznos$ci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa lub rownowaznej
instytucji samorzadu zawodowego, dzialajacej na terenie kraju, w ktérym osoby te uzyskaly uprawnienia

i podlegajg obowigzkowemu ubezpieczeniu (jezeli taka w danym kraju wystepuje). Jezeli w kraju, w ktorym ww.

osoby uzyskaly uprawnienia nie istnieje wymog ubezpieczenia obowigzkowego, w zakresie wynikajacym
z przepisow prawa polskiego (lub istnieje obowigzek ubezpieczenia w mniejszym zakresie), ww. 0soby powinny
dobrowolnie ubezpieczy¢ si¢ w zakresie odpowiadajagcym obowigzkowym ubezpieczeniom OC wynikajacym
z przepisow prawa polskiego.

Zmiana 0s6b wchodzacych w sktad Zespotu Projektantéw wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci i nie stanowi zmiany Umowy, przy czym moze by¢ dokonana wylacznie w trybie okreslonym w ust.
7i8.

W celu dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 6, Wykonawca zwraca si¢ do Przedstawiciela Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem, do ktorego dotacza:

1) dokumenty potwierdzajgce, Zze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
aw przypadku Projektanta gléwnego takze ze spelnia wymagania okreSlone w SWZ oraz posiada
kwalifikacje 1 dos§wiadczenie nie gorsze od dotychczasowego Projektanta gldownego oraz

2) dokumenty wymienione w ust. 5.

Zamawiajacy akceptuje na pisSmie zmiang cztonka Zespotu Projektantow w terminie 7 (siedmiu) dni lub w tym
terminie odmawia akceptacji zmiany, podajac tego przyczyny.
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9. W przypadku zmiany projektantéw bedacych autorami Projektu Budowlanego lub Projektu Technicznego, na
etapie opracowywania Projektow Wykonawczych wymagana jest autoryzacja rozwigzan projektowych przez
autorow Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego. Koszty autoryzacji ponosi Wykonawca.

§ 12. Zespo6! Kierownikow

1. Wykonawca bedzie dysponowal przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy Zespolem Kierownikow,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 Umowy.

2. Kierownicy, wchodzacy w sktad Zespotu Kierownikow maja obowigzek by¢ obecni na Placu budowy zawsze
W czasie wykonywania Robot danej branzy, a Kierownik Budowy przez caty czas realizacji Robot. Niezaleznie
od tego, Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia obecnosci Kierownikéw na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajacego, zgloszone z co najmniej 1 (jedno-) dniowym wyprzedzeniem za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy. Do obowigzkow Kierownikow
nalezg czynnosci, okreslone w przepisach Ustawy Prawo budowlane oraz wynikajace z pelnionych przez te osoby
funkcji na budowie.

3. Kierownik Budowy, poza obowigzkami wynikajacymi z przepisoéw Ustawy Prawo budowlane, koordynuje prace
pozostatych Kierownikow i inzynierow Wykonawcy oraz zobowiazany jest do udzielania Zamawiajacemu na
jego zadanie i w terminach wskazanych przez Zamawiajacego pisemnych wyjasnien i informacji dotyczacych
wykonania przedmiotu Umowy. Kierownik Budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy oraz bedzie petnil funkcje koordynatora BHP w rozumieniu art. 208 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1465).

4. Kierownicy wskazani w § 9 ust. 1 pkt 3 muszg posiada¢ wymagane przepisami prawa kwalifikacje i uprawnienia
oraz spelnia¢ wymagania opisane w SWZ.

5. Zmiana Kierownikow wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 3 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci i nie stanowi zmiany Umowy, przy czym moze by¢ dokonana wylacznie w trybie okreslonym w ust.
6i7.

6. W celu dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 i ust. 9, Wykonawca zwraca si¢ do Przedstawiciela
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem, do ktérego dotacza dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba
posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz ze spelnia wymagania okre§lone w SWZ, a w przypadku
Kierownika Budowy takze ze posiada kwalifikacje i doswiadczenie nie gorsze od dotychczasowego Kierownika
Budowy.

7. Zamawiajacy akceptuje na piSmie zmian¢ Kierownika lub Inzyniera w terminie 7 (siedmiu) dni lub w tym
terminie odmawia akceptacji zmiany, podajac tego przyczyny.

8. W przypadku nicobecnosci Kierownika Budowy/Kierownika Rob6t Wykonawca ma obowigzek ustanowié
zastepstwo osoby petnigcej obowigzki Kierownika Budowy/Kierownika Robot na czas jego nieobecnosci.

9. W przypadku nieobecnosci Kierownika Budowy/Kierownika Rob6t dluzszej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni,
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ zmiany Kierownika Budowy/Kierownika Robot i wyznaczy¢ nowg osobe,
o kwalifikacjach oraz do§wiadczeniu nie gorszym niz wymagane w SWZ dla Przedstawiciela Wykonawcy.

§ 13. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Na podstawie art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow, w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie stosunku pracy, pracownikow wykonujacych
prace fizyczne na terenie budowy tj. zwigzane z rozbioérkami, wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogi, prace fizyczne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz wyposazenia
inzynierskiego pasa drogowego, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy
W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1465).

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob kierujgcych budowa, 0séb sprawujgcych
samodzielne funkcje w budownictwie i innych oséb, jesli wykonywane przez nich czynnosci nie polegaja na
wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

3. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy roéwniez podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow do zatrudnienia na umowg¢ o prace wszystkich
0s0b, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1 powyze;j.

4. Zamawiajacy jest uprawniony, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia, kontrolowa¢ wykonanie lub
wykonywanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce obowiazku zatrudnienia na
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11.

podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do catego lub wskazanego okresu realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych nalezyte wykonanie ww. obowigzkow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku konieczno$ci wyjasnienia watpliwosci zwigzanych z przedtozonymi
dokumentami lub wyja$nieniami,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umow o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy (w tym przedstawiciel
zamawiajacego) moze zada¢ od Wykonawcy przedlozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i w terminie
wyznaczonym w tym wezwaniu, dowodow potwierdzajacych spetnienie ww. obowigzkow, a w szczegbdlnoscei:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy o ochronie danych
osobowych oraz RODO, tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji. Zanonimizowana kopia umowy/umoéw, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich powinna umozliwia¢ identyfikacje co najmniej: daty zawarcia umowy, czasu na jaki zostata
zawarta, rodzaju umowy o prace, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow,

2) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy, zanonimizowane w sposob analogiczny do wskazanego w ust. 1 powyzej,

3) oswiadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez osoby
uprawnione do zlozenia takiego o$wiadczenia w imieniu takiego podmiotu, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ 0oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie, zawierajace w szczegdlnosci
doktadne o$wiadczenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz z wskazaniem
liczby tych oso6b, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracg, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania
przez nich pracy, jak rowniez zakresem czynnosci wykonywanych przez te osoby w ramach przedmiotu
Umowy,

4) innych niz wymienione w niniejszym ustepie dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg oraz jej wygasnigcia lub rozwigzania, rodzaj
umowy o pracg i zakres obowigzkoéw pracownika, wraz ze wskazaniem miejsca wykonywania przez niego
WW. czynnosci.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 pracg traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce lub podwykonawce
obowiazku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, albo w przypadku braku przedstawienia dowodow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Panstwowa Inspekcj¢ Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postgpowania wyjasniajacego w tej
sprawie.

Jesli Panstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak uméw o prace, os6b wskazanych przez Zamawiajacego, bedzie
to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okre§lonych w umowie o zamowienie publiczne.
Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ kontroli, o ktorej mowa w ust. 4-8 wielokrotnie podczas trwania Umowy.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-9, w kazdym przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafnstwowa
Inspekcje Pracy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745 ze zm.) bez waznych
dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia na
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warunkach szczegotowo opisanych w powyzszej ustawie, o ile co innego nie wynika z przepisow szczeg6lnych,
w szczegodlnosci regulujacych zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy przebywajacym legalnie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa.

§ 14. Zmiana personelu Wykonawcy na wniosek Zamawiajacego

Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru moze polecié

Wykonawcy usunigcie we wskazanym terminie kazdej osoby uczestniczacej w realizacji przedmiotu Umowy po

stronie Wykonawcy, wlacznie z cztonkami Zespotu Projektantow, Kierownikami i inzynierami,

Przedstawicielem Wykonawcy, pracownikami, wspotpracownikami, dostawcami, podwykonawcami, dalszymi

podwykonawcami, a takze personelem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, ktora:

1) nieodpowiednio si¢ zachowuje, w szczego6lno$ci narusza przepisy, zasady bhp, ppoz., ochrony srodowiska,
zasady wspotzycia spotecznego lub dobre obyczaje,

2) wykonuje obowiazki/roboty w sposob niedbaty, nickompetentny lub nienalezyty,

3) postepuje w sposob sprzeczny z postanowieniami Umowy,

4) nie postuguje si¢ biegle jezykiem polskim, w tym jezykiem technicznym w zakresie terminologii
budowlanej, we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji przedmiotu Umowy,
a Wykonawca nie zapewnit odpowiedniej liczby kompetentnych thumaczy w ww. zakresie, o ktérych mowa
w § 9 ust. 6 Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest wyznaczy¢ — w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego lub Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru — odpowiednia osobg na zastepstwo

lub wyegzekwowac jej wyznaczenie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku usunigcia

cztonka Zespotu Projektantow lub cztonka Zespotu Kierownikoéw, postanowienia § 11 ust. 4-9 oraz § 12 ust. 4-7

stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku usuni¢cia Przedstawiciela Wykonawcy, wraz z wskazaniem nowego

Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powinien przedlozyé Przedstawicielowi Zamawiajacego oryginat

petnomocnictwa, o ktorym mowa w § 10 ust. 2. Postanowienia § 10 ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 15. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)

2)
3)

4)

zapewnienia nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w Umowie, w tym wyznaczenia 0sob, o ktoérych
mowa w § 8 ust. 2 Umowy i udzielenia ww. osobom niezb¢dnych pelnomocnictw i upowaznien do dziatania
w zakresie wynikajacym z Umowy, jezeli beda wymagane,

udzielenia osobom, wskazanym przez Wykonawce, pelnomocnictw koniecznych do uzyskania wymaganych
zg0d, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od daty ztozenia przez
Wykonawce wniosku o przekazanie Terenu budowy.

dokonania odbioru prawidlowo wykonanego przedmiotu Umowy i wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 16. Obowigzki Wykonawcy w zakresie projektowania

W terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy Wykonawca zobowiazany jest do wykonania petnej, kompletnej,
wielobranzowej Dokumentacji Projektowej, o ktorej mowa w § 1 pkt 2 Umowy.

Dokumentacj¢ Projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz ogrodniczej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ( w tym m.in.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisOw techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U. 2022 poz. 1518 z uwzglgdnieniem przepiséw
szczegblnych).

W terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ oséb wchodzacych w sklad Zespotu
Projektantow do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa lub rownowaznej instytucji samorzadu zawodowego,
dziatajacej na terenie kraju, w ktorym osoby te uzyskaty uprawnienia (jezeli taka w danym kraju wystepuje) oraz
optacenie sktadek obowiazkowego ubezpieczenia OC, o ktorych mowa w § 11 ust. 5 Umowy. Do czasu ztozenia
przez Wykonawce dokumentéw, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzednim, osoba ktorej dotycza nieztozone lub
nieprawidtowe dokumenty nie moze pehi¢ funkcji cztonka Zespotu Projektantow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Dokumentacj¢ Projektowa zgodnie z Umowa, z zachowaniem szczegolnej
starannosci wymaganej od profesjonalisty, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang
i obowiazujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg Prawo budowlane, Ustawg Pzp
oraz przepisami aktow wykonawczych do ww. ustaw, w tym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021
r. poz. 2454).

W celu oceny przez Zamawiajacego postepu prac, w caltym okresie realizacji prac projektowych, Wykonawca
bedzie przedkladat Przedstawicielowi Zamawiajacego na biezgco, nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu
elektroniczng wersje aktualnie opracowywanej Dokumentacji Projektowej w formacie ,,.pdf”, plikow
edytowalnych ,,.doc”, ,,.x1s” 1,,.xIsx” i jezeli zajdzie taka potrzeba plikow graficznych 2D lub 3D na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobligowany jest do stosowania rozwigzan projektowych odpowiadajacych obecnemu postgpowi
technologicznemu, a w szczegodlnosci do uzywania materiatdw energooszczednych i zapewniajacych jak
najwyzsza sprawno$¢ i trwalo$¢. Ponadto zastosowane rozwigzania muszg zapewniaé dilugotrwalg ich
eksploatacj¢ oraz dostgpno$¢ wsparcia technicznego, czesci serwisowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajacym wszelkich rozwigzan technicznych,
technologicznych oraz stosowanych materiatow, przed ich uwzglednieniem w Dokumentacji Projektowej lub
wbudowaniem. Akceptacja przez Zamawiajacego okre§lonych rozwigzan projektowych lub materialow nie
stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nienalezyte wykonanie Umowy. Koszty zwigzane zuwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego
przekazywanych Wykonawcy w toku uzgodnien, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, zostaly ujete
w Wynagrodzeniu, w zwigzku z czym jakiekolwiek zmiany dokumentacji projektowej z tym zwiagzane nie bgda
skutkowaty wzrostem Wynagrodzenia, ani tez nie beda podstawa dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek
roszczen odszkodowawczych (w tym za wydtuzenie okresu realizacji Umowy — pactum de non petendo).
Uzgodnienia, o ktorych mowa w ust. 7 dokonywane bedg w trakcie Rad Technicznych lub Rad Budowy lub
w formie pisemnej — w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty przedstawienia rozwigzania lub materiatow
do uzgodnienia i przedtozenia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i informacji niezbgdnych do zajecia
stanowiska przez Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektorzy Nadzoru sa upowaznieni (kazdy z nich samodzielnie) do zglaszania
uwag i zastrzezen na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. Uwagi beda zgtaszane Przedstawicielowi
Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
zgloszone uwagi lub zastrzezenia i dokona¢ stosownych poprawek w opracowywanej dokumentacji.
Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢ opracowana, z zastrzezeniem ust. 11, wilo$ci niezbednej do
uzyskania wszystkich koniecznych pozwolen na realizacj¢ przedmiotu Umowy i w formie pisemne;j.
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo dostarczy¢ Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowa w formie
papierowej w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na fizycznym nosniku danych w formacie
,,.pdf” oraz w wersji edytowalnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji
na zadanie Zamawiajacego, za optata pokrywajaca koszty ich sporzadzenia. Wykonawca zobowigzany jest — na
zadanie Zamawiajacego — udokumentowac wysoko$¢ poniesionych w tym celu kosztow.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa i przekaze ja Przedstawicielowi Zamawiajacego do
zatwierdzenia w terminach okreslonych w HRF, nie p6zniej niz w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 Umowy.
Zatwierdzony przez Zamawiajacego Projekt Budowlany (wraz z Projektem Technicznym), bedzie podstawa
wystapienia przez Wykonawce o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia
na budowg.

Wszelkie Roboty wchodzgce w zakres przedmiotu Umowy mogg by¢ prowadzone przez Wykonawce wyltgcznie
na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej lub jej cze$ci, w tym
zatwierdzonego przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego oraz Projektu Technicznego dla tego zakresu
Robot.

Roboty wymagajace uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe
mogg by¢ prowadzone ponadto wylgcznie po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnych i/lub ostatecznych
decyzji.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna dla danego zakresu prac, tj. powinna zawiera¢ takze
STWIORB, Przedmiary Robot, Projekty Statej i Czasowej Organizacji Ruchu wraz z oszacowaniem kosztow
utrzymania terenu oraz pielggnacji zieleni, dotyczace tej czgsci przedmiotu Umowy, ktorej dotyczy. Przekazanie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dokumentacji Projektowej lub jej czg$ci Zamawiajagcemu zostanie potwierdzone protokotem przekazania,

podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie weryfikowat Dokumentacje Projektowa lub jej czesci w terminie do 14 (czternastu) dni od

daty jej przekazania lub tez w tym terminie poinformuje Wykonawce o stwierdzonych brakach lub wadach

w przekazanej dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzupehienia brakow lub usunig¢cia wad Dokumentacji Projektowej lub jej

czesci, 0 ktorych mowa w ust. 17 w terminie 14 (czternastu) dni od daty poinformowania go przez Zamawiajgcego

0 brakach lub wadach Dokumentacji Projektowej lub jej czesci.

W przypadku skierowania przez Wykonawce do weryfikacji przez Zamawiajacego poprawionej Dokumentacji

Projektowej lub odpowiednio jej czesci - nieckompletnej czy tez z istotnymi wadami, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 28 ust. 1 pkt 25 Umowy.

Zatwierdzenie/uzgodnienie Dokumentacji Projektowej lub jej cze$ci przez Zamawiajacego nie stanowi

potwierdzenia przez Zamawiajacego, iz Dokumentacja Projektowa lub jej czgs¢ zostata wykonana w sposob

nalezyty i nie zwalania ona Wykonawcy z ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za jej prawidtowos¢, jak
rowniez za prawidtowos¢ robot budowlanych zrealizowanych na podstawie takiej dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ wady Dokumentacji Projektowej do zakonczenia obioru koncowego

przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego do wiadomosci kopie wszelkich

dokumentow i korespondencji prowadzonej przez Wykonawce z podmiotami i instytucjami dokonujacymi

uzgodnien lub wydajacymi decyzje o pozwoleniu na budowg. Dokumenty i korespondencja powinny by¢
przekazane Przedstawicielowi Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 (trzech) dni od daty
ich otrzymania lub ztozenia przez Wykonawce.

Wykonawca sporzadzi i uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie dokumenty zatwierdzenia, decyzje,

zgody, uzgodnienia i opinie, warunki, ktore sg konieczne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowej

oraz realizacji na podstawie tej Dokumentacji Projektowej Robot, a w szczegdlnosci:

1) dokona uzgodnien w zakresie warunkow technicznych wykonania lub przebudowy przytaczy
elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych i teletechnicznych,

2) uzyska decyzje o srodowiskowych wymaganiach jezeli bedzie konieczna i do celéw jej uzyskania jezeli
bedzie konieczne sporzadzi raport o oddzialywaniu na §rodowisko;

3) wykona Dokumentacje¢ Projektowa zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz ogrodniczej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

4) sporzadzi i uzgodni wszystkie opracowania wynikajace z tre§ci Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta
Szczecin oraz obowiazkdéw stuzacych ich wdrozeniu:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?s0id=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

5) dokona uzgodnien w zakresie likwidacji kolizji instalacji przylaczy elektroenergetycznych, wodnych,

kanalizacyjnych i teletechnicznych,

6) opracuje projekty oraz dokona uzgodnien i zatwierdzen w zakresie czasowej i statej organizacji ruchu,

7) zaktualizuje warunki techniczne, ktore utracity lub utraca wazno$¢ przed terminem realizacji robot
budowlanych, badz tez odbiegaja od aktualnych wymagan planowanej infrastruktury; Wykonawca
zobowigzany jest do wystapienia do Zamawiajacego w odpowiednim czasie, niezb¢dnym do terminowego
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w celu podpisania dokumentéw i dokonania odpowiedniej optaty
przylaczeniowej przez Zamawiajacego,

8) uzgodni wykonang Dokumentacje Projektowa z wlasciwa Spoteczng Rada ds. Osoéb Niepetnosprawnych,
wiasciwymi organami Policji, Strazy Pozarnej oraz dostawcami mediéw oraz uwzgledni ewentualne wytyczne
Zamawiajacego,

9) sporzadzi mapy do celéow projektowych w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezbednym do
opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej, bedacej przedmiotem Umowy oraz wykona aktualng
mape stanu wiadania i wypisOw z rejestru gruntow, przy czym mapa do celow projektowych musi
uwzgledniaé dokumentacje bedace w posiadaniu wiascicieli i uzytkownikow infrastruktury podziemnej,
anieznajdujace sie¢ w zasobach Miejskiego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W Szczecinie. Przy sporzadzaniu mapy do celow projektowych nalezy stosowac¢ standardy techniczne zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1670),

Strona 20z 70



23.

24,
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10) opracuje projekty rozbiorek istniejgcych obiektow nadziemnych i podziemnych i usuni¢cia ewentualnych
kolizji elementoéw istniejacej infrastruktury oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia,

11)dokona uzgodnien z ogrodnikiem miejskim w zakresie terenéw zielonych a w szczegodlnoéci nasadzen
i przesadzen istniejacej roslinnoscei,

12)uzyska pozwolenia na wycinke/ przesadzenie drzew, o ile taka potrzeba wystapi w zwiazku z realizacja
przedmiotu Umowy,

13) uzyska wszelkie inne zgody, uzgodnienia, opinie konieczne do zrealizowania przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od obowigzkdéw, o ktorych mowa w ust. 1-22 Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we

wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich rysunkéw 1 opracowan technicznych, warsztatowych,

realizacyjnych niezbg¢dnych do realizacji przedmiotu Umowy oraz przedktadania ich na biezaco do akceptacji

W uzgodnionej formie wlasciwemu branzowo Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze zglosi¢ uwagi dotyczace przedstawionych przez Wykonawcg rysunkow lub opracowan

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania. Uwagi beda zgtaszane Przedstawicielowi Wykonawcy na

pismie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poprawionej wersji rysunkéw lub specyfikacji w terminie 7

(siedmiu) dni od daty zgtoszenia uwag przez Inspektora Nadzoru.

§ 17. Obowiazki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej

Umowy, w zakresie, 0 ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane oraz w szczegolnosci do:

1)  kontroli zgodnosci realizacji Robot z zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektows w toku
wykonywanych Robot,

2) uzgadniania i oceny zasadno$ci wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwigzan
projektowych w Dokumentacji Projektowej, zgltoszonych przez Zamawiajacego w toku wykonywania
Robot,

3)  Scistej wspélpracy z Zamawiajacym w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy,

4) pelnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym Dokumentacja
Projektowa,

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji Robot wynikajacych
z Dokumentacji Projektowej w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

6) zapewnienia udzialu Projektanta gléwnego jako kierujacego Zespotem Nadzoru Autorskiego oraz
wskazanych projektantow Wykonawcy w Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego lub Zamawiajacego,

7)  zapewnienia udziatu Projektanta Glownego i wskazanych projektantow Wykonawcy w odbiorze koncowym
i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolno$ci funkcjonalnej
obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

8) =zapewnienia udzialu Projektanta Gtéwnego i wskazanych projektantow Wykonawcy w odbiorach
technicznych/czesciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego,

9) dokonywania kontroli jakosci prac w wytworniach Wykonawcy robét budowlanych kazdorazowo na
wniosek Zamawiajacego i w terminach przez niego wskazanych,

10) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji
W zakresie szczegotowych rozwigzan wykonawczych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

11) wykonywania szczegdtowych uzupelniajacych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidlowej realizacji robot budowlanych, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

12) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektow zamiennych na wniosek
Zamawiajacego 1 w terminach przez niego wyznaczonych,

13) zadania wstrzymania Robot w razie stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia dla os6b lub mienia lub
wykonywania Robot niezgodnie z Dokumentacjg Projektows,

14) po zakonczeniu robot budowlanych, a przed ztozeniem zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego
zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo Budowlane oraz przed uzyskaniem ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie, dokonania sprawdzenia wykonanych robo6t w odniesieniu do zatwierdzonego
przez Zamawiajacego projektu i potwierdzi pisemnie ich nalezyte wykonanie lub zglosi w tym zakresie
uwagi,
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15) niezwlocznego informowania wiasciwego Inspektora Nadzoru o wszelkich stwierdzonych trudnosciach lub
nieprawidtowoéciach dotyczacych wykonywania robot budowlanych, w szczegélnosci ich niezgodnosci
z Dokumentacja Projektowa, Umows, a takze o nieprawidlowosci rysunkow warsztatowych, opracowan
technicznych, w szczegélnosci ich niezgodnoéci z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa lub
Dokumentacja Projektowa.

Nadzér autorski bedzie sprawowany przez Zespot Nadzoru Autorskiego. W sktad Zespotu Nadzoru Autorskiego

wchodza co najmniej cztonkowie Zespotu Projektantéw. Zespotem Nadzoru Autorskiego kieruje Projektant

Gloéwny.

Nadzor autorski polegajacy na osobistej obecno$ci na budowie petniony bedzie wedlug potrzeb wynikajacych

Z postepu robot budowlanych, a takze na zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zazada¢ obecnosci na

budowie (z co najmniej 2 (dwu) dniowym) wyprzedzeniem wszystkich lub kilku wskazanych cztonkéw Zespotu

Nadzoru Autorskiego — w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obecno$¢ tych oséb.

Zmiany i uzupehienia wprowadzone do Dokumentacji Projektowej w czasie petnienia nadzoru autorskiego beda

dokumentowane przez:

1) Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) opisujace zakres i zagadnienia zwigzane z wprowadzang zmiang wraz
z zalacznikami graficznymi (rysunkami), obliczeniami lub innymi dokumentami powigzanymi,

2) rysunki zamienne lub uzupehiajace, posiadajace opis i informacje, jaki element projektu zastepuja, wraz
z wyszczego6lnieniem wprowadzonej zmiany, opatrzone data wykonania, zawierajagce nr rewizji rysunku,
nazwisko i podpis Cztonka Zespotu Nadzoru Autorskiego,

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,

4)  wpisy do Dziennika Budowy.

§ 18. Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania Robét

Do obowiazkoéw Wykonawcy w zakresie przygotowania Robot nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie Placu budowy w terminie wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego lecz nie pdzniej
niz 30 (trzydziestu) dni od uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia
na budowg.

2) wystapienie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uzyskania prawomocnej i/lub ostatecznej decyzji
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budow¢ W imieniu Zamawiajacego do
wilasciwych organow o wydanie Dziennika/ow Budowy /Rozbiorki,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w formie elektronicznej, w terminie 21 (dwudziestu jeden)
dni od daty zawarcia Umowy wzorow:

a) wystgpien Wykonawcy (WW),

b) wnioskow materiatowych (WM),

C) raportéw miesiecznych z postepu realizacji przedmiotu Umowy (RM),

- ktore to wzory podlegaja akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego,

4) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od dnia wydania Placu
budowy:

a) oswiadczenia o podjeciu obowiazkow przez Kierownika Budowy, Kierownikéw branzowych
(w zalezno$ci od zapotrzebowania),

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii zaswiadczenia potwierdzajgcego
wpis 0s6b petnigeych funkcje Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz optacenia sktadki na ubezpieczenie OC przez te osoby,

€) wypehionego zawiadomienia o rozpoczeciu robot budowlanych wraz zatgcznikami,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

5) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich zgdd, zatwierdzen, warunkow, opinii, uzgodnien,
zezwolen, pozwolen, decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem kosztow
ich uzyskania.

6) Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla Dokumentacji Projektowej i kazdej jej czesci skierowanej do
realizacji, przed przystapieniem do wykonania prac w tym zakresie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie organizacji i prowadzenia Robot obejmuja w szczegoInosci:

1) zapewnienia sity roboczej, materialow, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych
do wykonania Robot oraz usuniecia wad i usterek,

2) zapewnienie pracownikom Wykonawcy oraz pracownikom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiedniej odziezy roboczej i ochronnej, jak rowniez
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

egzekwowanie ich stosowania przez caly okres realizacji Rob6t na Terenie budowy; powyzsze $rodki
powinny spetnia¢ wymagania BHP,

przestrzegania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wszystkich majacych zastosowanie przepisow
i zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, w tym zgodnos$ci z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wiasciwego sposobu prowadzenia Robot pod ruchem drogowym, utrzymania porzadku na terenie budowy;
zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt koordynatora bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie
budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdziatania wypadkom oraz aspekty
ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska; bedzie to osoba odpowiednio wykwalifikowana dla tej
funkcji 1 bedzie uprawniona do wydawania polecen pracownikom Wykonawcy, Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow oraz podejmowania krokow dla zapobiegania wypadkom; koordynator
bezpieczenstwa i higieny pracy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do wspotdziatania
z Inspektorami nadzoru oraz z Zamawiajacym

zaopatrzenie pracownikéw/zleceniobiorcow  Wykonawcy lub  podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcow w identyfikatory i kamizelki ostrzegawcze zawierajace co najmniej wskazanie nazwy
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na rzecz ktérego wykonujg Roboty oraz
egzekwowanie ich stalego noszenia w trakcie wykonywania Umowy na terenie Placu budowy,
zaopatrzenie Zamawiajagcego w odpowiednie identyfikatory (przepustki osobowe i dla pojazdow)
uprawniajace ich do wstepu na Plac budowy oraz chronione obiekty i zaplecze,

zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich srodkéw majacych na celu prawidtowe
i pelne zabezpieczenie wykonywanych Robot oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robot,
wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace
odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane,

zapewnienie przez caly okres wykonywania Robot (w czasie ich wykonywania), statej obecnosci na terenie
budowy Kierownika Budowy oraz 0s6b upowaznionych do kierowania Robotami zgodnie
z postanowieniami § 12 ust. 2 Umowy,

zapewnienie uczestnictwa w Radach Technicznych i Radach Budowy oraz spotkaniach z Zamawiajacym:
Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw branzowych, projektantow a takze
innych cztonkéw personelu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wskazanych przez

Zamawiajacego,

niedopuszczanie do udziatu w Radach Technicznych i Radach Budowy os6b postronnych, w szczegolnosci
nie zgloszonych lub nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow,

zapewnienie organizacji pracy na budowie w sposéb umozliwiajgcy wiasciwy nadzor nad budowg osobom
uprawnionym do sprawowania nadzoru inwestorskiego, w tym w szczego6lnosci:

a) wykonywanie i przedktadanie Inspektorom Nadzoru wynikow badan i pomiaréw zgodnych z Umowa,
w tym specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow Robot, obowigzujgcymi przepisami
oraz normami,

b) wspblpraca z wyznaczonymi przez Zamawiajacego Inspektorami Nadzoru,

C) biezace ustalanie z Inspektorami Nadzoru zakresu i sposobu realizacji Robot,

d) prowadzenie Dziennikow Budowy w formie i w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow
prawa oraz prowadzenie pozostalej wymaganej przepisami prawa oraz Umowy dokumentacji budowy,

e) przechowywanie Dziennika Budowy w sposob wynikajacy z przepisow prawa przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy.

sporzadzanie i przedkladanie Zamawiajgcemu raportu miesigcznego z postepu realizacji przedmiotu
Umowy (RM) w catym okresie realizacji prac projektowych i Rob6t (do czasu koncowego odbioru
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego), w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych po zakonczeniu kazdego
miesigca kalendarzowego, w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej
Zamawiajgcego), zawierajagcego co najmniej:
a) zbiorcze zestawienie postepu prac projektowych i Robot (raport postepu prac projektowych i Robot)
W ujeciu miesigcznym i w odniesieniu do aktualnie obowiazujacego HRF,
b) zestawienie wykonanych w miesigcu sprawozdawczym Robot z odniesieniem do zatwierdzonego
HRF
c) plany Roboét na kolejny miesiac, wraz z prognoza platnosci,
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14)
15)
16)

17)

18)
19)
20)
21)
22)

23)

d) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub
okolicznos$ci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu Robot zgodnie z umowa oraz Srodkow
przedsigwzigtych (lub majacych by¢ przedsiewzigte) w celu zapobiezenia opdznieniom

e) analize zaawansowania finansowego i rzeczowego Inwestycji w ujgciu zaawansowania czasowego
i rzeczowego Robot;

f) zestawienie zasobow wykonawcy (personelu, sprzetu, urzadzen) w odniesieniu do biezacego
i kolejnego okresu raportowania,

g) opis warunkéw atmosferycznych, ktore miaty wplyw na termin wykonania Umowy wraz
z ewentualnymi raportami pogodowymi IMGW lub innymi dokumentami potwierdzajacymi ich
wystgpowanie,

h) opis prac przygotowawczych, organizacyjnych, rozpoczynanych, planowanych w kolejnym okresie
raportowania,

i) wykaz zmian Dokumentacji Projektowej oraz wnioskow o dokonanie takich zmian,

j)  zestawienie miesi¢czne wnioskow materiatowych,

k) zestawienie wnioskéw o zmiange Umowy oraz roszczen Wykonawcy zwigzanych z Umowa,

I) poziom rozliczen finansowych w odniesieniu do Umowy oraz za okres objety raportem,

m) wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z Umowy (platnosci czesciowej),
o jakie Wykonawca bedzie si¢ ubiegt za miesiac, ktorego dotyczy raport, w odniesieniu do aktualnie
obowiazujacego PP, a w przypadku, gdy wysoko$¢ przewidywanej platnosci czesciowej odbiega od
zatozen PP, takze wyjasnienie przyczyn takiego odstepstwa,

n) wykaz zgloszonych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, ktorzy realizowali roboty
budowlane, dostawy lub ustugi w miesigcu ktorego dotyczy raport,

0) liste polecen, o ktorych mowa w § 8 ust. 5 Umowy, w tym liste wad oraz uwag do sposobu realizacji
przedmiotu Umowy zgloszonych przez nadzor inwestorski wraz z opisem terminu i sposobu ich
usuni¢cia lub zatatwienia,

p) raport miesicczny BHP obejmujacy raport wypadkéw na Terenie budowy i podjetych oraz
planowanych dziatan zapobiegawczych,

g) zestawienie czynnoS$ci pielegnacyjnych,

r) liste dziatan podjetych przez Wykonawce w zakresie ochrony $rodowiska zgodnie z wymogami
okreslonymi w przepisach prawa oraz decyzji w sprawie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko (miesigczny raport z wykonania zadan z zakresu ochrony $rodowiska),

s) raport przyrodniczy

t) dokumentacj¢ fotograficzng obrazujaca postep prac.

odpowiadanie pisemnie na zapytania Zamawiajacego, nie poézniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
otrzymania danego zapytania, chyba, Zze wyznaczony zostanie inny termin na udzielenie odpowiedzi,
zglaszanie robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych z wyprzedzeniem minimum 3 (trzech) dni,
wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementéw Robét budzacych watpliwo$é w celu sprawdzenia jakosci
ich wykonania, w szczegolnosci, jezeli wykonanie tych Robét nie zostato zgloszone Inspektorowi Nadzoru
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczanych urzadzen przewidzianych do
wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej Umowy; Wykonawca zapewni takze nadzor techniczny oraz
odbior wykonanych elementow,

przeprowadzenia prob, pomiaréow, sprawdzen i odbioréow przewidzianych w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, na wlasny koszt,

dysponowanie laboratorium /laboratoriami posiadajgcymi akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji, przy
pomocy ktérych Wykonawca bedzie wykonywal wymagane w STWiORB badania;

wykonywanie Robét z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i kultury pracy i zapewnienie przestrzegania
ww. zasad takze przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

biezace nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie Rob6t prowadzonych na Terenie budowy przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

zapewnienie udziatu w odbiorach czgsciowych oraz koncowym Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika
Budowy i Kierownikow branzowych,

umozliwienie wstgpu na Teren budowy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego:
pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo budowlane lub innych organéw kontrolnych i udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
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24)
25)

26)

27)
28)
29)

30)

31)

32)

33)

34)
a)

b)

35)

36)

37)

38)

przez przepisy stosownych ustaw,
zapewnienie wstepu na Teren budowy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanych przez niego 0séb innych niz wymienione w pkt 23 powyzej,
przedstawianie na zadanie Zamawiajacego kopii dokumentow poswiadczajacych aktualno$¢ badan
lekarskich i szkolen BHP wszystkich osob realizujacych przedmiot Umowy,
przedstawianie na zadanie Zamawiajacego informacji o zatrudnianiu przez Wykonawce, podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow cudzoziemcow w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, a takze o$§wiadczen o posiadaniu waznych dokumentow
uprawniajacych cudzoziemcow do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub o prawie i podstawie
prawa do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez takich dokumentéw oraz o$wiadczen
0 dokonaniu zgloszenia cudzoziemcoéw do ubezpieczen spotecznych (jezeli obowiazek ten wynika
z obowiazujacych przepisow prawa),
opracowania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych
wykonania na wilasny koszt projektow technologicznych, warsztatowych i innych niezbednych do
prawidtowego wykonania Robdt zgodnie z zapisami STWiORB,;
wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu przed rozpoczgciem Robdt inwentaryzacji fotograficznej
budynkoéw i obiektéw znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania inwestycji;
wykonania inwentaryzacji terenu budowy i terenu przylegtego przed rozpoczeciem rob6t w sposdb opisany
w STWIiORB i Umowy oraz przekazania Zamawiajacemu protokotu inwentaryzacji z zatacznikami
W postaci fotografii przed rozpoczgciem robot a takze sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
rejestrujacej stan istniejacych terenéw przyleghych.
wykonania projektu dostosowujacego oznakowanie elementéw ulic dla o0séb niewidomych
i niedowidzacych na przejSciach dla pieszych i przystankach komunikacji miejskiej zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin — wyd. pazdziernik 2017 r.
http://bip.um.szczecin.pl/lUMSzczecinFiles/file/WUIAB_-_PAM/Katalog_nawierzchni.pdf
wykonania projektu ochrony drzew niepodlegajacych wycince wraz z wyznaczeniem stref ochrony drzew
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarzadzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
23.03.2021r. w sprawie Standardow utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz
obowiazkow stuzacych ich wdrozeniu :
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?s0id=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E
opracowywania kart raportow przygotowywanych wg. zatgcznikéw nr 9, 10, 11 do Obowiazkéw zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w Zalaczniku nr 2 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
23 marca 2021r.) oraz Dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 4 §7 Zalacznika nr 2 do
przedmiotowego Zarzadzenia.
realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem przyrodniczym tj. zapewniajac ze swojej strony:
nadzor ornitologa w celu dokonania przegladu koron drzew (oraz ewentualnie rowniez innych miejsc, jak
np. stupy zlokalizowane na terenie Inwestycji) pod katem obecnosci czynnych gniazd ptasich;
prowadzony przez Wykonawce nadzor przyrodniczy ma zweryfikowa¢ mozliwo$¢ wystapienia gatunkow
chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich wystgpowania, Wykonawca (w imieniu Zamawiajacego)
zobowigzany jest uzyskaé stosowne zezwolenia - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2014r. poz.1478);
nadzor dendrologiczny w celu dokonania szczegétowych inwentaryzacji dendrologicznych na placu
budowy oraz nadzorowania robot budowlanych zgodnie ze standardami ujetymi w Zarzadzeniu nr
140/221 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony
i rozwoju terendw zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkow stuzacych ich wdrozeniu;
wykonania inwentaryzacji dendrologicznej: przed rozpoczgciem Robot, a takze po zakonczeniu Robot wraz
z przekazaniem Zamawiajagcemu wynikow inwentaryzacji;
wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robot ziemnych recznie, a takze
zabezpieczania drzew nieprzeznaczonych do wycinki na czas prowadzenia robot w sposdb opisany
w STWIORB;
sporzadzanie comiesi¢cznych kart raportow przyrodniczych zgodnie z Zarzadzeniem nr 140/221 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardow utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw
zieleni Miasta Szczecin oraz obowiazkow stuzacych ich wdrozeniu,
prowadzenia robot zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 140/221 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardow utrzymania, ochrony i rozwoju terenow zieleni Miasta
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40)

41)
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43)
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45)
46)
47)
48)

49)

Szczecin oraz obowigzkow stuzacych ich wdrozeniu;

prowadzenia robot zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin
z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjecia i stosowania ,,Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz
»Katalogu nawierzchni Miasta Szczecin”;

zapewnienia prowadzenia robot w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024r. poz.54), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2024r. poz 1478) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 poz. 2187),

zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres realizacji Umowy, w tym
wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 (czternastu ) dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania
placu budowy oraz ich utrzymania do czasu odbioru koncowego Robot. W szczegolnosci szkice geodezyjne
dostarczane Zamawiajagcemu na wszystkich etapach realizacji Umowy winny zawiera¢ informacje geodety,
czy zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacjg projektowa,
a w przypadku wystapienia réznic informacj¢ na czym one polegaja (sporzadzenie szkicu rozbieznosc).
Wyniki prac geodezyjnych winny zosta¢ przekazane do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego prowadzonego przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie (dalej MODGIK) w postaci plikow wsadowych w formacie *.GIV zawierajacych obiekty
nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usunigte, zgodnie z przekazang dokumentacja w formie papierowe;j;
w przypadku znalezienia na Terenie budowy przedmiotow o wartosci zabytkowej, naukowej lub
artystycznej lub innych przedmiotoéw o istotnej warto$ci — niezwloczne powiadomienie Przedstawiciela
Zamawiajacego i postgpowanie zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

w przypadku odkrycia szczatkow ludzkich na Terenie budowy - niezwloczne powiadomienie
Zamawiajacego 1 postgpowanie zgodne z przepisami prawa, w tym zawiadomienie odpowiednich organow
oraz instytucji,

realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania saperskiego
na terenie budowy przed przystapieniem do robot oraz zabezpieczania i oczyszczania terenu z przedmiotow
niebezpiecznych,

przekazywania Zamawiajacemu kopii protokotdw z oczyszczenia terenu;

realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem geotechnicznym,

przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji,

przestrzegania, w tym przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, obowigzkéw dotyczacych
zasad postgpowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien w przypadku
nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypehienia
obowiazku;

w zakresie ruchu:

a) utrzymywania organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784 ze zm.),

b) opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot, uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji dotyczacych czasowej organizacji ruchu oraz kazdorazowego jej aktualizowania lub
poprawiania w przypadku stwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem lub Zamawiajacego
nieprawidtowego funkcjonowania wprowadzonej organizacji ruchu (wszelkie zwiazane z tym koszty
obciazajg w catosci Wykonawcg),

C) przestrzegania warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu na
czas budowy (ewentualne zmiany mozliwe tylko za zgodg zarzadcy ruchu i Zamawiajacego) i nalezyte
oznakowanie terenu objetego czasowg organizacja ruchu,

d) powiadamiania Zamawiajgcego oraz organdw powotanych przepisami prawa lub wskazanych w decyzji
zatwierdzajacej czasowq organizacj¢ ruchu (jak przede wszystkim Policja, zarzadca ruchu oraz zarzagdca
drogi) o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni przed
planowanym jej wprowadzeniem. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu
zatwierdzony przez zarzadcg drogi projekt czasowej organizacji ruchu zawierajacy opis wprowadzonych
zmian. Wykonawca zobowigzany jest nadto do powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze
wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu na co najmniej 7 (siedem) dni przed
planowanym terminem jego wprowadzenia wraz z dorg¢czeniem orientacyjnych szkicow zawierajacych
rowniez opis wprowadzanych zmian;
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56)

57)

58)
59)

60)

61)

e) wykonania rob6t wynikajagcych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
a w szczegolnosci polegajacych na budowie nawierzchni tymczasowych, objazdow, chodnikow i innych
obiektéw z nimi zwigzanych, umieszczaniu i utrzymaniu znakow drogowych pionowych, poziomych,
urzadzen sygnalizacji $wietlnej, urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego, biezacego uzupelniania
i wymiany materiatdéw eksploatacyjnych lub uszkodzonych;

f) stosowania si¢ do wytycznych okreSlonych w pismie BS.I11.0232.54.2017.ML z dnia 29.09.2017
Zastgpey Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad informowania o wylaczeniach z ruchu ulic
Z uwagi na realizowane inwestycje miejskie, stanowigcym zatacznik nr 8 do siwz;

g) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowych zgloszen dyzurnego
przedstawiciela zarzadcy drogi i podejmowania calodobowo dzialan zabezpieczajacych
(W szczegblInosci podczas dni wolnych od pracy, w godzinach nocnych, w dni $wigteczne itd.),

h) organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymaé ruch drogowy w obrgbie drog znajdujacych si¢
W obszarze oddziatywania prowadzonych robot;

wykonywanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, przed przystapieniem do wykonywania Robo6t, kontrolnych

wykopow, w celu zidentyfikowania podziemnych instalacji lub sieci, ktorych uszkodzenie moze stanowié¢

zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa publicznego lub skutkowac szkoda majatkows,

wspolpraca z gestorami sieci wskazanymi przez Zamawiajacego i umozliwienie im wykonania robot

W nalezacym do nich zakresie,

pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, firmy (nazwy), numeru konta

bankowego, NIP, REGON i telefonow kontaktowych personelu Wykonawcy wskazanego w niniejszej

Umowie,

w zakresie otrzymanych pelnomocnictw - rzetelne, z zachowaniem szczegolnej starannosci,

reprezentowanie Zamawiajacego przed organami i podmiotami trzecimi,

wykonanie dokumentacji fotograficznej i raportu dotyczacego stanu wszystkich obiektow znajdujacych si¢

w zasiegu oddziatlywania inwestycji przed rozpoczeciem robot budowlanych,

w razie takiej potrzeby, usuwanie szkod powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym

szkod w mieniu nie bedgcym przedmiotem Umowy, powstatych w zwigzku z prowadzonymi Robotami,

a takze usuwanie awarii zwigzanych z realizacjag Umowy oraz wywotanych nimi szkéd,

uzyskanie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich zgod wiadcicieli i uzytkownikow

nieruchomosci sasiednich, zwigzanych z wej$ciem na teren ich nieruchomosci, o ile bedzie to niezbedne dla

realizacji przedmiotu Umowy oraz pokrycie wszelkich zwigzanych z tym kosztow,

organizacja Robot w sposob zapewniajacy uzytkownikom sasiednich nieruchomosci statg i nieprzerwang

mozliwo$¢ korzystania z tych nieruchomosci zgodnie z ich przeznaczeniem; w przypadku nieprawidtowe;j

realizacji w/w obowigzku, Inspektor Nadzoru lub Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo wstrzymaé

wykonywanie rob6t uniemozliwiajgcych korzystanie z nieruchomoéci sgsiednich zgodnie z ich

przeznaczeniem, a ewentualne op6znienie w realizacji przedmiotu Umowy wynikte z tego powodu stanowi

opo6znienie wynikle z winy Wykonawcy,

zapewnienie wykonania i pokrywanie kosztéw zwigzanych z wykonaniem instalacji tymczasowych,

umozliwiajacych zapewnienie ciaggtosci dostaw mediow takze do nieruchomosci Sasiednich.

wykonywania Robot w sposob zgodny z przepisami prawa, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz ochrony srodowiska,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego odpowiednich zgdd i zezwolen na przeniesienie lub

zniszczenie gniazd ptakow lub innych gatunkow zwierzat lub inne odstepstwo od zakazéw obowiazujacych

w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat, jezeli bedzie to wymagane dla prawidlowej i zgodnej

z przepisami prawa realizacji przedmiotu Umowy,

przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady, obowigzujacych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci

przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. 0 odpadach , a w zwigzku z tym réwniez:

a) obowiazek zagospodarowania powstatych odpadow (w tym ich unieszkodliwienia) oraz rejestracji
w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO), jezeli jest wymagane,
b) posiadanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwolen oraz wpis do rejestru BDO (jezeli jest

wymagany), w zakresie uprawniajagcym Wykonawce do wytwarzania, transportu, magazynowania
i unieszkodliwiania odpadow powstajacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; Wykonawca
oswiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i1 zezwolenia w ww. zakresie
i zobowigzuje si¢ do posiadania tych decyzji i zezwolen przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy,
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63)

64)

c) w przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada¢ oni beda decyzje i zezwolenia, o ktorych mowa w lit. b) w okresie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) pokrycie Zamawiajacemu i osobom trzecim szkod (w tym Kar i grzywien) poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce, podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw postanowien niniejszej Umowy lub przepisow ustawy o odpadach i ustawy Prawo
ochrony srodowiska oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw oraz obowigzujacych w zakresie
ochrony $rodowiska decyzji,

e) przedktadanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedstawienia Zamawiajacemu kopii kart przekazania odpadéw powstatych w czasie realizacji
inwestycji,

f) gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiazujaca ustawg o odpadach,

g) prowadzenie podczas realizacji Robot selektywnej zbiorki odpaddow,

h) zachowanie w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadéw, w szczegodlnosci
zabezpieczenia odpadow przed rozprzestrzenianiem sig, oznakowania miejsc
gromadzenia/magazynowania odpadow,

i) zagospodarowanie odpadow komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujacej ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1297 ze
zm.),

j) posiadanie odpowiednich srodkdéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszczen srodowiska
podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, §rodki neutralizujace lub
pochtaniajace ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczajace ich rozprzestrzenianie si¢),

k) informowanie Przedstawiciela Zamawiajacego o zdarzeniach majacych wplyw na $rodowisko
(incydenty, szkody w srodowisku),

I) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczysto$ci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz waéd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, w sposob
zapewniajacy ochrone Robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,

m) w przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy $ciekow bytowo-gospodarczych —
zagospodarowania ich je we wlasnym zakresie i na wlasny koszt przedstawiajgc wiasciwe
o$wiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopi¢ dokumentu przyjgcia Sciekow przez
uprawnionego odbiorce i kopi¢ umowy na odbior Sciekow,

n) ponoszenie odpowiedzialnos$ci za:

— nieprzestrzeganie zapisow decyzji administracyjnych w zakresie ochrony s$rodowiska,
uzyskanych na potrzeby realizacji prac objetych Umowa,

— szkody i zanieczyszczenie wyrzadzone w srodowisku w wyniku dziatan zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy,

— nieprzestrzeganie prawa obowigzujacego w zakresie ochrony $rodowiska przez kazdego
z podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

o) ponoszenie kosztow wszelkich optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, ochrony przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke odpadami,

p) udokumentowanie Zamawiajacemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek
dokonania odbioru koncowego przedmiotu niniejszej] Umowy przez Zamawiajacego,

wykorzystywanie do realizacji przedmiotu Umowy wylacznie materiatow zgodnych z przepisami

0 wyrobach budowlanych oraz OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacjg Projektows,

a takze korzystanie wylacznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen oraz przedstawianie na

zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru wszelkich dokumentow wymaganych

dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen,

magazynowanie i zabezpieczenie, we wilasnym zakresie i na wlasny koszt, materialow i urzadzen

znajdujacych si¢ na Placu budowy, potrzebnych do realizacji Umowy; dostawa materiatéw i urzadzen na

Teren budowy musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Przedstawicielowi

Zamawiajacego zalecen producenta odnosnie ich sktadowania,

sktadowania i przechowywania na Placu budowy wylacznie mienia, materiatéw i urzadzen niezbednego

do wykonywania Robét, w sposob zgodny z zaleceniami producentéw odnosnie ich sktadowania

i nalezycie zabezpieczone; sktadowanie materiatéw i urzadzen nie moze powodowaé uszkodzenia lub
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77)

78)

obnizenia parametréw technicznych materiatéw lub urzadzen — Przedstawiciel Zamawiajacego lub
Inspektor Nadzoru moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu skladowania materialow i urzadzen, jezeli
stwierdzi mozliwos$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych ww. materiatéw lub urzadzen,
wykonywanie, w sposob transparentny i nalezyty, wszystkich obowigzkéw dotyczacych powierzenia
wykonywania przedmiotu Umowy podwykonawcom, wynikajacych z Umowy oraz przepisow Ustawy
Pzp, Kodeksu cywilnego lub innych powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

wykonywanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 Ustawy Prawo Budowlane,

usunigcie poza Plac budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakonczeniu realizacji
Roboét na wiasny koszt,

uporzadkowanie Placu budowy po zakonczeniu Robot, wraz z wywozem gruzu, odpadéw budowlanych
(w tym powstatych na skutek prowadzenia roboét ziemnych) i $mieci oraz zapewnienie ich utylizacji,
unieszkodliwienia lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze przedktadanie
Przedstawicielowi Zamawiajacego zaswiadczen potwierdzajacych realizacje ww. obowiazkow,
doprowadzenia nawierzchni jezdni, chodnikow, S$ciezek, parkingéw, wjazdow oraz obiektow
sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tacznie z odtworzeniem chodnikow, jezdni,
parkingow, zieleni itp.

nalezyte zabezpieczenie i ponoszenie odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu odbioru
koncowego i przejecia ich do uzytkowania przez Zamawiajacego, w tym zapewnienie we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt utrzymania obiektéw i zagospodarowania terenu, przez caly czas realizacji
przedmiotu Umowy, az do momentu odbioru koncowego i przekazania przedmiotu Umowy do
uzytkowania Zamawiajacemu,

utrzymywanie na wlasny koszt i ryzyko elementow zagospodarowania terenu na obszarze realizacji
przedmiotu Umowy, w tym pielegnacja zieleni zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i wytycznymi
producentow i dostawcoéw zieleni do czasu odbioru koficowego przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego,

w zakresie dziatan promocyjnych i informacyjnych dotyczacych przedmiotu Umowy i realizowanych
obiektow — w szczegolnosci opracowywanie i przekazywanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
wterminach przez niego wyznaczonych, informacji o przedmiocie Umowy, uzgadnianie
Z Przedstawicielem Zamawiajacego wszelkich umieszczanych przez Wykonawce na Placu budowy,
ogrodzeniu, a takze w przestrzeni publicznej (prasie, intrenecie, mediach spoteczno$ciowych) lub
w jakichkolwiek innych miejscach informacjach o przedmiocie Umowy oraz realizowanym obiekcie,
uzgadnianie z Przedstawicielem Zamawiajagcego mozliwosci zamieszczenia, treSci, rozmiarow,
umiejscowienia wszelkich oznaczen, tablic informacyjnych i reklam Wykonawcy, ktoére Wykonawca
zamierza umie$ci¢ na ogrodzeniu lub w innych miejscach na Terenie budowy, widocznych dla osob
niezwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy,

udzielanie na wniosek Przedstawiciela Zamawiajacego i zgodnie z jego wytycznymi informacji oraz
przedktadanie dokumentéw dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, niezbednych do prawidlowego
udokumentowania przez Zamawiajacego kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy,
sporzadzenie operatu kolaudacyjnego w ilosci wymaganej przez Zamawiajacego,

sporzadzenie po zakonczeniu realizacji robot budowlanych i przedlozenie wraz z operatem
kolaudacyjnym tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje robot
i wykazem wyposazenia, wraz z podaniem typu, modelu, producenta, numeru seryjnego/fabrycznego oraz
sporzadzenie zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na srodki trwate (OT) wraz z ich wartoscia
i charakterystyka i okresleniem cen jednostkowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi
Zamawiajacego.

archiwizowanie wszelkiej korespondencji, notatek, protokotéw, w tym protokotéw uzgodnien zwigzanych
z realizacja Umowy i przechowywanie ich przez okres nie krotrzy niz okres obowigzywania rekojmi za
wady 1 gwarancji jako$ci, a takze nieodptatne ich udostgpnianie na wniosek Przedstawiciela
Zamawiajacego ztozony w tym okresie, w tym poprzez sporzadzenie nieodptatnie kopii wskazanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego dokumentéw lub cato$ci powyzszego archiwum (nie wiecej niz
dwukrotnie),

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub — jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie wymagane — zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktorym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne
poinformowanie Zamawiajacego o uplywie terminu do wniesienia przez organ nadzoru Sprzeciwu o
ktorym mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo budowalne (oraz przedtozeniem odpowiednich dokumentow
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79)

80)
81)

82)

83)
84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)
91)
92)
93)
94)
95)

96)

97)

potwierdzajacych uptyw tego terminu wszystkich obiektéw wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy,.
pokrycie kosztow wyjazdéw stuzbowych personelu Zamawiajacego na terenie Polski i poza jej granicami
(z wyjatkiem kosztow dojazdow do miejsc zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin i w odlegtosci 30
km od granic Szczecina), celem przeprowadzenia inspekcji Robot wykonywanych poza Placem budowy
(produkcja i prefabrykacja materiatow i urzadzen), o ile takie wystapia,

zapewnienie uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy.

dostosowania lokalizacji tymczasowych przystankéw komunikacji publicznej do etapu prowadzonych
Robot, a takze wykonania wlasciwej infrastruktury tymczasowej stuzacej obstudze komunikacji
publicznej — w uzgodnieniu z organizatorem komunikacji zbiorowej;

uprzedniego uzgodnienia przez upowaznionego przedstawiciela organizatora komunikacji publiczne;j
i akceptacji przez Zamawiajacego planowanej zmiany w organizacji ruchu w przypadku zamiaru
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu skutkujacych zmiang sposobu funkcjonowania lub majacych
wplyw na prowadzenie komunikacji publiczne;j;

ponoszenia kosztow zmian tras komunikacji publiczne;j

prowadzenia Robot w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie, w tym do
wykonywania recznych przekopéw w celu weryfikacji zgodnosci lokalizacji sieci uzbrojenia z danymi
wynikajacymi z Dokumentacji Projektowej;

sporzadzenie szacunku brakarskiego tj. oceny masy oraz wartosci drewna drzew stojacych,
przeznaczonych do wycinki w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego, w oparciu o ktory, strony
ustalg wartos$¢ pozyskanego drewna z wycinki drzew. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wycinki drzew
zostanie pomniejszone 0 warto$¢ wynikajaca z szacunkow brakarskich.

poinformowania, przed przystapieniem do Robot, poszczegdlnych wilascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczg¢cia Robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru
zich strony na czas prowadzenia Robot; zabezpieczenie nadzoru gestorow sieci Wykonawca ujal
w ztozonej ofercie;

kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wylaczenia, przetaczenia,
demontazu itp. przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego;

wykonania Robot wodno - kanalizacyjnych zgodnie z aktualnymi ,,Wytycznymi do projektowania
i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami. Wymagania w zakresie
odbioréw dla Miasta Szczecina. ZWiK Sp. z 0.0..” dostgpnymi na stronie internetowej Zaktadu
Wodociagoéw i Kanalizacji W Szczecinie pod adresem:
www.zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow;

przewidzenia koniecznosci zastosowania $rodkéw technicznych umozliwiajacych ciagla dostawe wody
do odbiorcéw 1 zapewnienie jej dostgpnosci np. poprzez zastosowanie zasilania przez by-passy,
jednoczesnie podczas przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢
koniecznos¢ zapewnienia cigglego odbioru $ciekéw od mieszkancow;

wykonania i uzgodnienia z gestorem sieci wodociggowej harmonogramu wylaczen — zgodnie
z wytycznymi gestora (ZWiK Szczecin) w przypadku konieczno$ci zastosowania przerw w dostawie
wody do odbiorcéw;

etapowania prac, badz zastosowania by-passow podczas wykonywania kanalizacji deszczowej, w celu
zapewnienia stalej mozliwosci odprowadzania wod deszczowych doprowadzonych do kanalizacji
deszczowej;

zastosowania dla studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej zlokalizowanych w jezdni wilazow
samopoziomujacych;

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

przeprowadzania wszelkich prob, pomiarow i sprawdzen przewidzianych w STWiORB i w wytycznych
technicznych WT opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w pelnym
zakresie, przy pomocy obstugi laboratoryjne;j;

dysponowanie laboratorium /laboratoriami posiadajacymi akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji;
przesylania, na zadanie Zamawiajacego, za pomoca poczty elektronicznej do Przedstawiciela
Zamawiajacego lub osoby przez niego wyznaczonej (do godziny 14:00) planu badan sprawdzajacych na
dzien nastgpny, w ktorym to beda okreslone: miejsce wykonywania badania, rodzaj sprawdzanej warstwy,
rodzaj badania, godzina badania, wymogi dla sprawdzanej warstwy wynikajace z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiarow sprawdzajacych; Wykonawca poniesie
koszty takich pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik odpowiadajacy wynikowi
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98)

99)

Zamawiajacego;

wykonywania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych Robot, W szczegdlnosci dla
robot zanikajacych, a takze dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenu budowy
i terendw przyleglych, przed rozpoczgciem i po zakonczeniu Robot;

sporzadzenia dokumentacji odbiorowej dla potrzeb przegladu technicznego ZWiK Szczecin zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Warunkach ogoélnych i technicznych przytaczenia do urzadzen
kanalizacyjnych;

100) organizacji oraz uczestniczeniu w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych;
101) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane, przebudowywane obickty do czasu

przekazania do eksploatacji w tym zapewnienie pielegnacji zieleni,

102) zastosowania, przy wykonywaniu w ulicy tukow kraweznikdéw tukowych
103) zapewnienia nieodptatnej pomocy sprzetowej dla celow przeprowadzenia kontroli jakosci Robot przez

Zamawiajacego, np. przeciwwagi do wykonywania badan polowych ptyta VSS przez laboratorium
wykonujace badania sprawdzajace na zlecenie Zamawiajacego,

104) zapewnienia na swoj koszt, w ramach swojego zaplecza budowy zaplecza biurowego dla Zamawiajacego;
105) wspotpracy, przy udziale Zamawiajgcego, z wykonawcami innych zadan inwestycyjnych prowadzonych

na rzecz Zamawiajacego lub innymi wykonawcami dziatajacymi na rzecz innych inwestoréw. Powyzsze
obejmuje przede wszystkim obowigzek wzajemnej koordynacji dziatan oraz wzajemnego uzgadniania
termindw i planowanych zakreséw Robot, celem minimalizowania utrudnien w realizacji Robot, a takze
utrudnien generowanych dla uzytkownikéw drog. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogoélnych za szkody wyrzadzone na skutek swojego
dziatania lub zaniechania;

106) wykonywania polecen Zamawiajagcego w zakresie dostosowania si¢ do uwarunkowan zwigzanych

zrealizacja innych zadan inwestycyjnych prowadzonych przez innych wykonawcéw na rzecz
Zamawiajacego. W szczegodlnosci za$ dotyczy to terenu, terminu prowadzenia Robot, zakresu podziatu
kompetencji i zasad rzeczowego podzialu Robot na styku zadan inwestycyjnych oraz w obrgbie
przedmiotowej Inwestycji. Jezeli z technicznie uzasadnionych przestanek Zamawiajacy wylaczy
z realizacji Wykonawcy niektore elementy Robét, powierzajac je innemu wykonawcy, Wykonawca
umozliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robot oraz skoordynuje wykonanie swoich prac w tym
rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewni¢ mozliwie najwicksza sprawnos¢ i mozliwie szybki
termin tacznego wykonania Robot przez siebie i innego wykonawce (np. okolicznosci jw. moga zachodzi¢
przy podziale robot z zakresu ltaczacej sasiadujace zadania sieci uzbrojenia podziemnego, gdzie
technicznie nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej sieci na granicy zadania inwestycyjnego,
lecz konieczne jest wyjscie poza linie rozgraniczajace celem dokonania przepigcia sieci lub zakonczenia
prac studnia, etc.);

107) stosowania sie do przyjetej zasady dobrej wspodtpracy i wymiany informacji miedzy wykonawcami

dzialajacymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiajagcym tak, by osiggna¢ mozliwg minimalizacje
wzajemnych utrudnien i ograniczen w ruchu i dostepie do kazdego z placow budowy (poprzez np.
wzajemne informowanie si¢ przez wykonawcow z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych
zmianach tymczasowych organizacji ruchu, nieutrudnianie dowozu materiatéw budowlanych i sprzetu
niezbg¢dnego do prowadzenia Robot, wzajemne uzgadnianie zamknig¢ ruchu na danym odcinku lub odcigé
mediéw, koordynowanie harmonograméw prac umozliwiajace uwzglednianie np. potrzeb przejmowania
wod opadowych przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na sgsiednim zadaniu, itp.);

108) uzgadniania we wlasnym zakresie tymczasowych zaje¢ terenow przyleglych, niezbednych do

prowadzenia Robot budowlanych i ponoszenia z tego tytutu optat

3. Do obowigzkoéw Wykonawcy w zakresie przygotowania i zabezpieczenia Terenu budowy nalezy w szczegdlnosci:

1

2)

3)

4)

zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w liczbie i zakresie wynikajacym
z Ustawy Prawo Budowlane,

zabezpieczenie Placu budowy i utrzymywanie zabezpieczen w nalezytym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robét; ogrodzenie powinno byé wykonane w sposob zapewniajacy petng barierg wizualng
prowadzonych Robot, w sposéb estetyczny i trwaly, w szczegdlnos$ci powinno by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych, w tym silnym wiatrem (zabezpieczone przed przewraoceniem),
umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym tablic informacyjnych
okreslonych przez Zamawiajacego oraz tablicy informacyjnej Gminy Miasto Szczecin zgodnie z wzorem
okreslonym w zataczniku nr 9 do swz,

przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy oraz potrzeb
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami wraz z zabezpieczeniem przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wywozu i utylizacji odpadoéw komunalnych z zaplecza
i Placu budowy, a takze doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie
W niezb¢dne media placu budowy, zainstalowanie licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych Umowsa, dokonania
niezbednych uzgodnien oraz likwidacji zaplecza i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
utrzymywanie w czystosci i nalezytym stanie technicznym zaplecza budowy oraz drog, z ktorych korzysta
w celach budowlanych (w tym drog publicznych i innych drég dojazdowych do Placu budowy), jak rowniez
zapewnienie statej czystosci i przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w sgsiedztwie Placu budowy,
zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt podlaczenia, przesylu oraz dostawy mediow
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym mediow potrzebnych do realizacji Robét, organizaciji
oraz utrzymania zaplecza socjalno-biurowego Wykonawcy i zaplecza socjalno-biurowego Zamawiajgcego,
zapewnienic we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt catodobowej ochrony Placu budowy, w tym takze pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, do czasu przejecia obiektu do
uzytkowania przez Zamawiajacego,

uzgadniania we wlasnym zakresie tymczasowych zaj¢¢ terenow przyleglych, niezbednych do prowadzenia
Roboét budowlanych i ponoszenia z tego tytutu optat;

utrzymania drég, chodnikow, $ciezek, zieleni i o§wietlenia oraz obiektow znajdujacych si¢ na placu budowy
lub objetych czasowa organizacja ruchu do czasu podpisania konicowego protokotu odbioru Robot (w tym
odsniezanie w okresie zimowym i biezace zwalczanie §liskosci);

utrzymania istniejacego o$wietlenia w stanie ciaglej sprawnosci w okresie czasu poprzedzajacym
uruchomienie przebudowanego oswietlenia, a takze instalowania i utrzymania o$wietlenia tymczasowego,
jesli po zdemontowaniu istnicjacego oswietlenia wystapia zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu pieszych
lub pojazdow. Szczegoty techniczne powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, Enea O$wietlenia sp. z 0.0.
O/Szczecin oraz ZDiTM w Szczecinie;

zapewnienia bezpieczenstwa i praw wlascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy; zapewnienia
przejezdnosci wszystkich droég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu Robot, a jezeli nie
bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych posesji przez caty okres prowadzenia robot
budowlanych; w razie potrzeby Wykonawca opracuje i bedzie administrowal systemem wydawania
przepustek dla wlascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy upowazniajacych do dojazdu do posesji
w przypadku ustanowienia zakazow wjazdu pojazdow nie zwigzanych z Inwestycja;

oznaczenia terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy, zastosowania odpowiedniego
oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia Robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym
bhp oraz przepisami w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach;

usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., po zakonczeniu Robot;
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenia projektu
czasowej organizacji ruchu. Koszty opracowania, uzyskania opinii/uzgodnien i zatwierdzenia projektu
ponosi Wykonawca,

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu egzemplarz projektu czasowej organizacji ruchu
przed wystapieniem o wydanie opinii/uzgodnien i zatwierdzenia projektu w wersji elektronicznej tj. pliki
.dwg oraz .docx na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajacemu egzemplarza zatwierdzonego projektu czasowe;j
organizacji ruchu najp6zniej w dniu powiadomienia o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu.

powiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu minimum na 14
dni przed jej wprowadzeniem oraz o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu
na minimum 7 dni przed planowanym jej wprowadzeniem. Do informacji nalezy dotaczy¢ orientacyjne
szkice wraz z opisem wprowadzonych zmian. Wykonawca powiadamia organy powotane przepisami prawa
lub wskazane w decyzji zatwierdzajacej czasowa organizacj¢ ruchu (stuzby Policji, zarzadzajacy ruchem
oraz zarzadca drogi) 0 zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni
przed planowanym jej wprowadzeniem.

przestrzegania warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu na
czas budowy (ewentualne zmiany mozliwe tylko za zgoda zarzadcy ruchu i Zamawiajacego) i nalezyte o
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10.

11.

12.

13.

wykonania Robot wynikajacych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy i wydanej decyzji o
zatwierdzeniu projektu wraz z okreslonymi w niej ew. warunkami, a w szczegolnosci polegajacych na
budowie i utrzymaniu oraz rozbidrce nawierzchni tymczasowych, objazdéow, chodnikéw, dojazdoéw, by-
passow, doj$¢, przejs¢ wykorzystywanych np. przebudowach infrastruktury podziemnej itp. i innych
obiektow z tym zwigzanych, umieszczaniu i utrzymaniu znakéw drogowych pionowych, poziomych,
wygrodzen, obarierowan, ktadek i przejs¢, urzadzen sygnalizacji $wietlnej, urzadzen bezpieczenstwa ruchu
kolowego, biezacego uzupetniania i wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub uszkodzonych, a takze
r¢czne sterowaniem ruchu w razie takiej potrzeby. Wszystkie zastosowane $rodki powinny by¢
utrzymywane przez caly okres funkcjonowania w dobrym stanie. Koszt budowy, montazu, zastosowania,
utrzymania, rozbiorki, demontazu elementéw tymczasowych ujety zostat w ztozonej ofercie Wykonawcy;
19) znakowanie terenu obj¢tego czasowa organizacjg ruchu,
Opracowywane przez Wykonawce:, Projekt organizacji robot oraz projekt zagospodarowania Terenu budowy
podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od daty przekazania ww.
dokumentow przez Wykonawce dokona ich akceptacji lub zglosi uwagi. Uwagi beda zglaszanie
Przedstawicielowi Wykonawcy na pisSmie lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia poprawionej wersji dokumentéw w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia
uwag przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody powstate podczas
lub przy okazji i wykonywania przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu oryginaldéw wszelkich dostarczonych
protokotow, wynikow badan i zaswiadczen, a takze dokumentacji fotograficznej. Dokumenty nie bedace
oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.) musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatami przez Kierownika
Budowy.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien zawiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikéw infrastruktury
podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia Robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia Robdt wraz z pokryciem kosztow nadzordéw, uzgodnien i odbiorow.
Materiaty z rozbiorki drog, ulic i chodnikéw nadajace si¢ do ponownego wbudowania (krawezniki kamienne,
krawezniki betonowe, kostka kamienna, kostka kamienna, kostka brukowa, obrzeza betonowe, plyty
chodnikowe, ptyty JOMB, plyty drogowe, trylinka, destrukt asfaltowy, itd.), urzadzenia drogowe (min. maszty
sygnalizacyjne, shupy, latarnie sygnatowe, kable, przewody elektryczne, znaki drogowe, barierki, bariery
energochtonne itd.) stanowig wlasnos¢ Gminy Miasto Szczecin, reprezentowanej przez Zarzad Drog i Transportu
Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materialy drogowe powinny by¢ odtransportowane do magazynu
depozytowego ZDiTM mieszczacego si¢ przy ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie lub inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 20km. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wlasciwego sprzgtu
cigzkiego (np. tadowarka, koparka) w miejscu depozytu do zatadunku i roztadunku, umozliwiajacego ztozenie
i przechowywanie zdeponowanego materialu Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania ,,Zarzadzenia nr
50/2019 Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 27.08.2019 r. w tym ,,Zasad
pozyskiwania materiatow drogowych kamiennych i betonowcych” oraz ,,Procedur pozyskiwania materiatow
kamiennych i betonowych” - stanowigcych zatacznik nr 9 do SWZ;
Materialy z demontazu sieci elektroenergetycznych (shupy, oprawy itd.) Wykonawca winien dostarczy¢ do
depozytu ENEA Oswietlenie Sp. z o. 0. z siedzibg w Szczecinie, uwzgledniajac koszt zatadunku, transportu
i roztadunku w ofercie cenowe;.
Materialy z demontazu elementow sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnych wylaczonych z eksploatacji
(ztom) nalezy przekaza¢ do gestora sieci (ZWiK Szczecin) uwzgledniajac koszt zaladunku, transportu
i roztadunku w ofercie cenowej. Likwidacja elementow sieci wodociagowej i kanalizacyjnej powinna przebiegaé
pod nadzorem stuzb gestora (ZWiK Szczecin). Materiaty ktorych gestor sieci nie przyjmie nalezy zutylizowac.
Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania lub wykorzystania albo nadajace sie, lecz
w stosunku do ktorych Wykonawca uzyskal od wtasciwego zarzadcy lub gestora pisemne potwierdzenie braku
mozliwosci odbioru materiatu, jak w ust. 9-11 niniejszego paragrafu, a pochodzace z prowadzonych w ramach
inwestycji Robot, w tym wymagajace wywozu, np. z robdt rozbiorkowych obiektow budowlanych, jak gruz,
urobek ziemny, pozostale elementy pochodzace z rozbiodrek sieci uzbrojenia podziemnego, a takze materiat ze
$cinania oraz karczowania drzew ikrzewow (galezie, pnie, karpiny), beda stanowily wlasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu karty przekazania odpadow zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Zamawiajacemu sposobu zagospodarowania tych odpadow,
jako warunek dokonania odbioru koncowego Robot.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ branzowe dokumentacje odbiorowe dla gestorow
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poszczegblnych sieci uzbrojenia i eksploatatorow infrastruktury — zgodnie z ich wymaganiami zapisanymi
w warunkach technicznych, w tym z odpowiednig liczba egzemplarzy mapy geodezyjno-kartograficznej
powykonawczej.
Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 ze zm.) Zamawiajacy wymaga, aby taczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.)
uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy wynosit co najmniej 10%, a od dnia 1 stycznia 2025 r. co
najmniej 30 %, z uwzglednieniem ewentualnych zmian powyzszej ustawy, polegajacych na zmianie wielkosci
udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym lub przesuni¢ciu wskazanej w niej
daty poczatkowej. Zasady obliczania udziatu pojazdow elektrycznych we flotach pojazdow wskazano w art. 36a
ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Przez pojazdy elektryczne, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej rozumie si¢ pojazdy samochodowe w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, ktorych
konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajaca 25 (dwadziescia pig¢) km/h z wylaczeniem ciggnikow
rolniczych), wykorzystujagce do napedu wylacznie energi¢ elektryczna akumulowana przez podiaczenie do
zewnetrznego zrodla zasilania.
Przez pojazdy napgdzane gazem ziemnym, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej rozumie si¢ pojazdy samochodowe
W rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe,
ktérych konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajaca 25 (dwadziescia pig¢) km/h z wylaczeniem
ciggnikow rolniczych), wykorzystujace do napedu sprezony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG),
w tym pochodzacy z biometanu, oraz posiadajacy:
a) silnik jednopaliwowy albo
b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktory pracuje w czgéci goracej cyklu testu dynamicznego ze Srednim
wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% (dziewigédziesiat procent) oraz ktory na biegu jatowym nie
zuzywa wylacznie oleju napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wylacznie olejem
nap¢dowym w innym trybie pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujacym w fabrycznej instalacji
gazowej, z ktora homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktory posiada
awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemnosci nie wickszej niz 15 (pigtnascie) litrow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé przedmiot Umowy zapewniajac wykorzystanie pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dopelnienia
wszelkich formalno$ci zwigzanych z realizacja wymogow, o ktérych mowa w ust. 14-16; w przypadku zmiany
przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych, ktore nastgpity po
uptywie terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu, majacej wplyw na postanowienia ust. 14-16,
zastosowanie beda mialy przepisy z w wersji zmienione;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania na kazde zadanie Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia
0 spetnianiu obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym na
poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
zawierajacego co najmniej informacj¢ na temat tacznej ilosci pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu
zamowienia publicznego, w tym lacznej iloSci pojazdéw elektrycznych i/lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego oraz podstawa dysponowania ww. pojazdami. Brak
ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie bgdzie traktowany przez Zamawiajacego jako
niespelnienie wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i bedzie
uprawniat Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 28 ust. 1 pkt 27 Umowy.

§ 19. Materialy

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatléw dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie — zakupi¢ i dostarczy¢ na
wiasny koszt wszystkie materiaty budowlane oraz urzadzenia i wyposazenie niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze specyfikacja okreslona w Umowie (w tym jej zatacznikach) oraz w zatwierdzonej przez
Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;.

Bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej poprzez akceptacje wniosku materialowego na zasadach okreslonych
W niniejszym paragrafie, Wykonawca nie ma prawa zastosowa¢ odmiennych materialow i urzadzen (rowniez,
gdyby ich jako$¢ oraz parametry byly tozsame).
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Wszelkie materiaty, wyposazenie i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy beda fabrycznie nowe,
nie uzywane, wolne od wad oraz dobrej jakos$ci. Materialy i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, a takze
powinny by¢ zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spelnia¢ wymogi okreslone w Umowie 1 jej
zalacznikach oraz zatwierdzonej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej. Materialy i urzadzenia
niepodlegajace ww. przepisom powinny by¢ dopuszczone do obrotu oraz spelnia¢ wymagania okreSlone
w Umowie i zatwierdzonej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie materialy, wyposazenie i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy musza posiadac
odpowiednie m.in. aprobaty techniczne, certyfikaty, oceny techniczne, normy, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych — wymagane przepisami powszechnie obowigzujacymi — w celu wykazania, ze moga by¢ one
wykorzystane do realizacji przedmiotu Umowy. Wszystkie przekazane dokumenty musza by¢ w jezyku polskim.
Wykonawca na kazde zadanie Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiajacego przedstawi dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie materiatlow do obrotu i stosowania w budownictwie lub dopuszczenie urzadzen do
obrotu w RP Iub UE oraz faktury zakupu materiatow i urzadzen zastosowanych przy realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Przedstawicielowi Zamawiajacego wnioskow materialowych
dotyczacych zatwierdzenia materialdbw, wyposazenia i urzadzen, ktoérych zamierza uzyé w celu realizacji
przedmiotu Umowy oraz uzyskac ich pisemne zatwierdzenie przed wbudowaniem.

Whioski materialowe, o ktérych mowa w ust. 6 beda sporzadzane zgodnie z wzorem, o ktérym mowa w § 18 ust.
1 pkt 3 lit. b) i przedktadane na pismie wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przepisami prawa oraz
Umowa, w tym m.in.: kartami katalogowymi wyrobow, certyfikatami, deklaracjami wlasciwosci uzytkowych lub
innym dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie materiatdow do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
potwierdzajacymi dopuszczenie urzadzen do obrotu w RP lub UE, ocenami technicznymi dla tych materiatlow
oraz innymi wymaganymi dokumentami (atest higieniczny, $wiadectwo dopuszczenia, etc.).

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie wniosku materiatowego o ktorym mowa w ust. 7, przez
wiasciwego Inspektora Nadzoru, a takze przez wskazanego przez Inspektora Nadzoru cztonka Zespotu Nadzoru
Autorskiego, przed dostarczeniem materiatu na Plac budowy i przed jego wbudowaniem. Inspektor Nadzoru
dokonuje weryfikacji wniosku materialowego, zglasza uwagi oraz zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia
materiatu lub urzadzenia. W przypadku wykorzystania materiatu lub urzadzenia nie zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru (oraz wskazanego przez Inspektora Nadzoru cztonka Zespotu Nadzoru Autorskiego),
Wykonawca dokona ich wymiany na wlasny koszt na materialy i urzadzenia zaakceptowane zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego wraz z wnioskiem materialowym przedtozy¢ do
akceptacji probki materiatowe..

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji przedmiotu Umowy materiaty
lub urzadzenia niespetniajagce wymogdw, o ktorych mowa w ust. 1 — 9 Inspektor Nadzoru nakaze Wykonawcy
wymiang materialow lub urzadzen kwestionowanych na materiaty lub urzadzenia zgodne z warunkami Umowy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia i ponownego
wykonania przedmiotu Umowy w zakresie w jakim zostal wykonany przy wykorzystaniu materiatow lub
urzadzen niespetniajacych warunkéw Umowy. Konieczno$§¢ przerwania Roboét lub ich ponownego wykonania
z tego powodu nie ma wplywu na termin wykonania przedmiotu Umowy, ani na wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialdw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot okreslonymi w STWiORB oraz w przypadkach wskazanych w ust. 14 i15 ponize;j.
Wykonawca bedzie kompletowal na biezaco protokoty badan technicznych, pomiaréw, prob i sprawdzen
potwierdzajace, ze uzyte wyroby spetniajg wymagania okreslone w Umowie. Dokumenty te Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ wraz ze zgloszeniem zakonczenia Robot objetych przedmiotem Umowy
i gotowoscig do odbioru koncowego, a takze na kazde zgdanie Zamawiajgcego. Niewykonanie tego zobowigzania
stanowi podstawe do odmowy Zamawiajacego przystgpienia do odbioru koncowego lub zatwierdzenia ztozonego
przez Wykonawce Wniosku o Platno$¢ Czesciowa.

W celu potwierdzenia nalezytej jako$ci materiatow, okreSlonych w zatwierdzonej przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowej, w tym STWiORB, Wykonawca bedzie korzystat z laboratorium, zatwierdzonego na
pismie przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub wtasciwego Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru moze w kazdym czasie zada¢ od Wykonawcy wykonania
i przedtozenia odpowiednich badan dotyczacych jako$ci materiatow, ktore maja by¢ uzyte przy realizacji
przedmiotu Umowy, wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w ust. 14. Badania zostang wykonane na
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koszt Wykonawcy, w terminie, zakresie i w ilosci wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, uwzgledniajacym
czas niezbedny na wykonanie badan.

Inspektor Nadzoru moze takze wskaza¢ Wykonawcy laboratorium sprawdzajace, celem wykonania
wyrywkowych badan weryfikujacych wczesniejsze badania wykonane przez Wykonawceg. Koszty wykonania
badan sprawdzajacych obciazaja Zamawiajacego. W przypadku rozbieznych wynikéw badania
przeprowadzonego przez Wykonawce oraz badania sprawdzajacego, Inspektor Nadzoru moze zada¢ powtorzenia
badan przez laboratorium, zaakceptowane przez wlasciwego Inspektora Nadzoru, przy jego udziale, na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki nienadajace si¢ do ponownego uzycia oraz nie bedace wiasnoscia
Gestorow sieci oraz Zarzadcy drogi beda stanowity wlasno§¢ wykonawcy i zostang przez niego wykorzystane
lub usunigte na jego wilasny koszt. Materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 20. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgs$ci przedmiotu Umowy w zakresie robot budowlanych, dostaw lub
ushug podwykonawcom, jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwigkszy kosztow
jego wykonania.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy odbywa si¢ na warunkach okreslonych
w Ustawie Pzp, a w odniesieniu do podwykonawcy w zakresie robot budowlanych takze art. 6471 K.c.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak za wlasne dziatania lub zaniechania
oraz jest zobowiazany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia i koordynacji prac
realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum), umowy
z podwykonawcami beda zawierane zawsze w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna okre$la¢ co najmniej:

1) szczegodlowo okreslony przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3) termin realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z harmonogramem ww. prac,

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wytacznie wykonanie robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore stanowig czg¢$¢ przedmiotu Umowy — przedmiot umowy o podwykonawstwo nie moze
wykracza¢ poza zakres przedmiotu Umowy,

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy moze mie¢ charakter wytgcznie ryczattowy
lub okresla¢ maksymalng wysokos$¢ zobowiazania z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie tej umowy i nie powinna przekracza¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za dany element przedmiotu Umowy oraz musi by¢ wskazane takze w
walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiajacy bedzie prowadzit rozliczenia z
Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami). W przypadku gdy
wynagrodzenie podwykonawcy bedzie przekraczaé warto$¢  wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey za dany element przedmiotu umowy warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego
przedtozonego projektu umowy lub jej kopi bedzie zataczenie do niego os$wiadczenia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zrzeczeniu si¢ wobec Zamawiajgcego roszczen
ponad wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany element przedmiotu umowy.

3) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy, a ponadto nie moze wykracza¢ poza terminy realizacji danego zakresu robot
budowlanych, dostaw lub ustug wynikajace z zatwierdzonego przez Zamawiajacego HRF,

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinien przypada¢ zawsze przed terminem
odbioru ww. zakresu prac przez Zamawiajacego,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
(czternascie) dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
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jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Umowie,

7) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywala mozliwos¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za czgsciowo wykonany
przedmiot umowy o podwykonawstwo, projekt takiej umowy powinien zawiera¢ ponadto zastrzezenie, ze
potracong na jej podstawie cze$¢ naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uznaje si¢ za
whniesiong na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zwiazku z czym nie jest ona objeta
odpowiedzialno$cig Zamawiajacego na podstawie art. 6471 K.c.,

8) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy i dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcey za wady przedmiotu
Umowy,

9) umowa powinna zawieraé bezwarunkowg i nieodwolang zgode stron tej umowy na zaplate przez
Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie
z postanowieniami ust. 33,

10) umowa powinna przewidywaé, ze podwykonawca i dalszy podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie i w terminie przez niego wskazanym dokumentow,
o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo,

11) umowa powinna przewidywa¢ zakaz potracania jakichkolwiek wierzytelnosci zlecajacego
z wierzytelno$ciami przyshugujacymi podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy z tytulu
wynagrodzenia w zwigzku z realizacja umowy o podwykonawstwo,

12) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé wyrazne zastrzezenie, ze Zamawiajacy odpowiada za
zobowigzania wynikajagce z ww. umowy wylacznie do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z Umowy, ustalonego na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego TER, za
wykonanie robot objetych przedmiotem umowy o podwykonawstwo, wskazanej w umowie
0 podwykonawstwo, co Wykonawca i podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) akceptuje i oswiadcza,
ze nie bedzie zglaszat i dochodzit wzglgdem Zamawiajacego roszczen przewyzszajacych ww. kwoty,

13) umowa o0 podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace zawierania umow z dalszymi
podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

14) umowa powinna zawiera¢ zobowigzanie do wystawiania faktur nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty
odbioru prac i robdt objetych przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

15) umowa powinna zawiera¢ zobowigzanie do przedlozenia wraz z projektem umowy na roboty
budowlane lub potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopig umowy na ustugi lub dostawy TER
opracowanego na bazie zatwierdzonego przez Zamawiajacego TER Wykonawcy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy itd.,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy i przez podwykonawce
dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego i podwykonawcy przez Wykonawce,

3) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany zgodnie z wyborem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na gwarancj¢ bankowa/ubezpieczeniowa lub inng forme¢ przewidziang
W przepisach prawa, w szczegolnosci Ustawie Pzp,

4) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy, chyba ze co
innego wynika z postanowien ust. 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy lub zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiagzany przedstawi¢ Zamawiajacemu
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poswiadczong przez ten podmiot za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez przedstawiac
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem zmiany do tej umowy (aneksy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich
zawarcia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zglosi sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwaza
si¢, ze Zamawiajacy zaakceptowal umowe lub aneks.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu zgtosi zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a takze do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy ich
zapisy sg niezgodne z postanowieniami Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu, kopie zawartych umow, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ushugi oraz ich zmiany,
pos$wiadczone za zgodnos¢ z oryginalem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000,00 (pigcdziesiat tysigcy) ztotych.

W przypadku, gdy suma warto$ci umow zawieranych z tym samym podwykonawca lub dalszym podwykonawcg
przekracza kwote, o ktorej mowa w ust. 13, umowa, ktorej zawarcie bedzie skutkowato przekroczeniem ww.
kwoty oraz kazda kolejna umowa zawierana z tym podwykonawca lub dalszym podwykonawca podlega
zgloszeniu Zamawiajacemu zgodnie z ust. 13.

Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
s ushugi sprzatania, ochrony oraz ustugi doradztwa prawnego, ksiegowe lub rachunkowe.

Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ umowy,
o ktorej mowa w ust. 13-14 rowniez Wykonawcy.

W przypadku umow, o ktorych mowa w ust. 13-14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreSlony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu, Przedstawiciel Zamawiajacego informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 3-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca poda Zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sa juz znani. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze niezwlocznie przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie powierzy realizacje robot budowlanych.

Niezaleznie od postanowien ust. 19, w przypadku zamiaru wprowadzenia przez Wykonawcg podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na Teren budowy, w celu wykonania Robdt stanowigcych przedmiot Umowy,
Wykonawca powinien zglosi¢ ten fakt Przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 5 (pigcio-) dniowym
wyprzedzeniem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca (zgodnych z terminem wskazanym
w ust. 6 pkt 5 powyzej).

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy nie moze polega¢ na dokonaniu przelewu wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu lub potraceniu (lub kompensacie
umownej) wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy wzgledem podwykonawcy z wierzytelnoscia z tytutu
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 21-22 stosuje si¢ odpowiednio do uméw zawieranych z dalszymi podwykonawcami. Ilekro¢
zgodnie z postanowieniami ust. 1-22 pojawia si¢ obowigzek zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego
lub przedlozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow, dokumenty te beda skladane Inwestorowi
Zastgpczemu.

Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo zadac¢ bezposrednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, przekazania informacji, wyjasnien oraz wszystkich lub wskazanych dokumentéw, dotyczacych
realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci protokotéw odbioru robdt budowlanych,
dostaw lub uslug bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo, faktur VAT wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca zapewnia udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru rob6t budowlanych,
ktore ten wykonat.
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Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu w trybie okreslonym
W niniejszym paragrafie umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg Iub dalszego
podwykonawceg — na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 26, dotyczy wylacznie naleznosci z tytulu wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, powstatych po
zaakceptowaniu lub braku zgloszenia sprzeciwu przez Przedstawiciela Zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Przedstawicielowi
Zamawiajacego poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem)
dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawcg lub w razie powzigcia watpliwos$ci, co do zasadno$ci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku
koniecznosci ztozenia kwoty do depozytu sadowego, kosztami sadowymi zwigzanymi z realizacjag ww.
uprawnienia przez Zamawiajacego zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajagcy moze je potraci¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Oswiadczenia, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie w imieniu
Zamawiajacego moze sktadac¢ takze Przedstawiciel Zamawiajacego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty lub zaptat na taczng sume wigksza niz 5% (pie¢ procent)
Wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 26-32, Zamawiajacy moze takze dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktore nie zostato
uiszczone, za zgodg Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, wyrazong m.in. w umowie
0 podwykonawstwo, co stanowi wylacznie uprawnienie, a nie obowigzek Zamawiajacego. Przed zaptatg
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na tej podstawie Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy ztozenie uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Uwagi powinny by¢ zgloszone przez Wykonawc¢ na piSmie pod rygorem
niewaznosci, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposob
wskazany w ust. 33, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. O$wiadczenia o potraceniu w imieniu Zamawiajagcego moze skladaé takze Przedstawiciel
Zamawiajacego.

§ 21. Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie¢ o udzielenie zaméwienia
W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Przedstawicielowi Zamawiajagcego umowy konsorcjum lub innej

umowy regulujacej zasady wspotpracy wykonawcow (w przypadku ztozenia oferty wspolnej kilku
Wykonawcow) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie zostata przedtozona
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Zamawiajacemu na etapie postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego lub przy podpisaniu Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest ponadto do przedktadania Przedstawicielowi Zamawiajacego kazdego ancksu
zmieniajacego umowe, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia.

Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczeg6lnosci stwierdzaé solidarng i niepodzielng
odpowiedzialno$¢ partnerow za realizacj¢ przedmiotu Umowy, w ktorej lider konsorcjum bedzie upowazniony,
na podstawie pisemnego petnomocnictwa, do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy
i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerdw.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia sa solidarnie odpowiedzialni wzgledem
Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, niezaleznie od zapisow
umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z czlonkéw
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za uregulowane przez Zamawiajacego zobowigzania
pozostatych cztonkow konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§ 22. Odbiory

Strony przewiduja nastgpujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory techniczne/odbiory Robét,

2) odbiory czgsciowe:

a) odbiory czesciowe
b) odbiory czesciowe do ptatnoscei,

3) odbidr koncowy,

4) odbior ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Z czynnosci odbioru strony sporzadza¢ beda pisemne protokoty odbioru i/lub wpisy do dziennika budowy. Osoby
dokonujace odbioru w imieniu Zamawiajacego moga odmowié przystgpienia do odbioru z powodu braku
oswiadczen lub innych dokumentéw, ktore Wykonawca miat obowigzek przedtozy¢ przed odbiorem lub do
odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy, a takze w kazdym przypadku stwierdzenia niewykonania Robot
zgloszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych Robot.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dotycza Robot, w tym robot konstrukcyjno-budowlanych, montazowych,
instalacyjnych itp. i obejmuja takze odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, rozruchow itp. Odbiorow
technicznych dokonuje w imieniu Zamawiajacego wilasciwy Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy,
w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgloszenia robot do odbioru w postaci wpisu Kierownika
w Dzienniku Budowy.

Do odbioru technicznego Wykonawca zobligowany jest przedtozy¢ dokumenty jakosciowe, operaty geodezyjne,
szkice powykonawcze, protokoty prob i badan i inne uznane za konieczne przez Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy przy dokonywaniu wszystkich odbiorow, celem oceny wykonanych robdt, moze korzystac
z pomocy laboratorium sprawdzajacego, ktore uprawnione jest do pobierania probek i wykonywania pomiaréw
i sprawdzen na terenie budowy. W razie odmiennych wynikéw badan uzyskanych przez laboratorium
Wykonawcy i laboratorium sprawdzajace Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie kazdorazowo do
usunigcia wadliwie wykonanych robét i do ich ponownego zgloszenia do odbioru.

Wykonawca moze zglasza¢ do odbioru wylacznie prace nalezycie wykonane i prawidlowo ukonczone.
W przypadku wykonywania prac projektowych oraz Robdt przez podwykonawce (lub dalszego podwykonawce),
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odbioru ww. prac projektowych lub Robdt od podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) przed ich zgloszeniem do odbioru technicznego/ czgsciowego/ koncowego/
ostatecznego. Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przediozenia przed odbiorem ww. prac
projektowych lub Roboét protokotu odbioru ww. prac/Roboét potwierdzajacego, ze zostaly one odebrane przez
Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez wad istotnych.

W przypadku dwukrotnego zgloszenia Zamawiajagcemu do odbioru (technicznego/ czgs$ciowego/ koncowego/
ostatecznego) prac projektowych lub Robat, ktore nie zostaly odebrane przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukoniczonych lub posiadajacych wady istotne, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 28 ust. 1 pkt 27 Umowy. Kara umowna
moze by¢ naliczana wielokrotnie, w kazdym przypadku stwierdzenia dwukrotnego zgloszenia Zamawiajacemu
do odbioru prac projektowych lub Robot, ktére nie zostaty odebrane przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukonczonych lub posiadajacych wady istotne.

W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru Roboty zanikajace, Inspektor Nadzoru moze wstrzymac
wykonanie Robot i nakaza¢ odkrycie tego typu Robot w celu dokonania ich odbioru na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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Odbioru cz¢$ciowego dokonuje si¢ w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce prac projektowych oraz
zakresOw Robot wynikajacych z TER. Odbior czgsciowy jest podstawa dokonania ptatnosci cz¢Sciowych na rzecz
Wykonawcy, z zastrzezeniem ze platno$¢ za prace projektowe nastapi po wykonaniu i odebraniu przez
Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej

Odbior czesciowy prac:

1) w przypadku prac projektowych — odbywa si¢ w odniesieniu do przekazanej przez Wykonawce
Zamawiajagcemu do odbioru kompletnej Dokumentacji Projektowej i jest dokonywany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

2) w odniesieniu do Robdt — nastgpuje na podstawie odbiorow technicznych, wchodzacych w zakres prac
ukonczonych i wbudowanych na dzien sporzadzania protokotu i moze jedynie odnosic¢ si¢ do zatwierdzonych
pozycji TER. Do protokotu odbioru czgsciowego prac, Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kopie
protokotow technicznych lub inne dokumenty uzgodnione z Inwestorem Zastgpczym. Odbioru czeSciowego
prac dotyczacego Robot dokonuje wlasciwy branzowo Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy do platnosci nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i ztozonego do

Przedstawiciela Zamawiajacego ,,Wniosku o ptatnos¢ czgsciowy” (WoPC) zawierajacego wykaz nalezycie

ukonczonych prac projektowych i/lub wykaz nalezycie ukonczonych w danym okresie Roboét, ujetych w

odpowiednich pozycjach TER zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Do WoPC, Wykonawca zobowigzany jest

zalaczy¢:

1) wykaz zatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru protokotéw czeSciowych prac wraz z zalgcznikami,
zawierajacy zestawienie prac projektowych oraz Robodt, ktoére zostaly ukonczone i odebrane przez
Inspektorow Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego, W ktorym wskazana bedzie kwota, do jakiej
uprawnionym uwaza si¢ Wykonawca,

2) informacja o tym, jakie prace projektowe i Roboty objete danym rozliczeniem byly wykonane przez
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, z podaniem danych tych podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw oraz wartosci prac projektowych lub Robdt wykonanych przez danego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub potwierdzenia przelewu, potwierdzajace
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat
w realizacji odbieranych prac projektowych lub Robdt, wraz z dokumentami zrédtowymi (o$wiadczenia,
dowody i dokumenty Zrodtowe moga zosta¢ zlozone w terminie pdzniejszym, lecz nie pOzniej niz 21
(dwadzie$cia jeden) dni od dnia ztozenia WoPC); o$wiadczenie lub potwierdzenie przelewu winny zawierac¢
wyrazne oznaczenie naleznosci, z tytutu ktorej nastgpuje zaptata, w szczegdlnosci poprzez wskazanie zakresu
rob6t budowlanych, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty
wykonane albo poprzez odwotanie do zawierajgcej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia
itd.) pochodzacej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku ptatnosci dokonywanej na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmujacej wiele nalezno$ci z roznych tytutow, ptatnosé
zwigzana z realizacja przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegdlniona i mozliwa do zidentyfikowania.

WOPC bedzie zawierat zestawienie tabelaryczne wyszczego6lnionych elementdéw rozliczeniowych, sporzadzone

na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego TER w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

w ktorym wskazana bedzie kwota, do jakiej uprawnionym uwaza si¢ Wykonawca.

WoPC powinien by¢ sporzadzony na pi$mie i opatrzony podpisem Wykonawcy. Wykonawca uprawniony jest do

sktadania WoPC w terminach i na zasadach okreslonych w § 23 Umowy.

Warunkiem akceptacji WoPC jest przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i informacji,

0 ktorych mowa w ust. 10 pkt 112 oraz ust. 11 (brak ww. dokumentéw lub informacji lub watpliwosci dotyczace

ich tresci stanowig podstawe odmowy akceptacji WoPC do czasu ich uzupehienia lub wyjasnienia).

Zamawiajacy akceptuje lub odmawia akceptacji WoPC w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego ztozenia przez

Wykonawcg.

Dokonanie odbioru technicznego/odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub odbioru cze$ciowego nie stanowi

potwierdzenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zglaszania

wad czgsci prac projektowych oraz Robot objetych takim odbiorem przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy i ostateczny robot dokonywany bedzie przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego. W sktad

komisji powotania bgda reprezentanci Zamawiajacego oraz cztonkowie Zespolu Nadzoru Inwestorskiego,

uzytkownik obiektu i inne osoby wskazane przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu realizacji wszystkich prac projektowych i Robot sktadajacych

si¢ na przedmiot Umowy oraz pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego o zakonczeniu prac i pisemnym

potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
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19. Wraz z pisemnym zgloszeniem, o ktorym mowa w ust. 18, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu operat
kolaudacyjny wraz z pisemnym o$wiadczeniem 0 kompletno$ci ww. dokumentacji oraz przedmiotu Umowy oraz
innymi dokumentami, ktéore zgodnie z Umowa Wykonawca powinien przedtozyé wraz z operatem
kolaudacyjnym. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i dokumenty:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)

oswiadczenie: Zespotu projektowego (projektantow biorgcych udzial w zadaniu) potwierdzajace
prawidlowe wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami; Kierownika Budowy
i Kierownikoéw Robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budow¢ oraz przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku zmian
dokonanych w trakcie wykonywania robodt, nicodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego,
przedmiotowe oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez Kierownika Zespotu Nadzoru / Inspektorow
Nadzoru oraz Projektanta i zawiera¢ spis przedmiotowych zmian; Kierownika Budowy o doprowadzeniu
do nalezytego stanu zagospodarowania terenow przylegtych i porzadku terenu budowy a takze, w razie
korzystania, drogi, ulicy, nieruchomosci, budynku Iub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);
Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt o zgodnosci wbudowanych materiatow ze Specyfikacjami
Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci.
dokumentacj¢ geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa
sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, w 6 egzemplarzach) obejmujaca caty zakres robot, obiektu
budowlane oraz zielen bedace przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej powinny by¢ uwidocznione
w dokumentacji w sposdb czytelny i jednoznaczny — poprzez wprowadzenie koloréw dla poszczegdlnych
sieci infrastruktury technicznej oraz elementow zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie,
dokumenty sktadajace si¢ na t¢ dokumentacje winny by¢ przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zgromadzonego w MODGIK w Szczecinie oraz powinny zosta¢ opatrzone stosownymi
klauzulami $wiadczacymi o ich uwierzytelnieniu i przyjeciu wynikdéw pomiarowych do panstwowego
zasobu geodezyjnego i karograficznego. Dokumentacja powinna zawiera¢ informacj¢ o zgodnoSci
usytuowania obiecktow budowlanych z projektem zagospodarowania terenu lub odstgpstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa,
Projekt budowlany, na podstawie ktoérego uzyskano zgode budowlana, z widocznie naniesionymi przez
Kierownika Budowy wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robdt potwierdzonymi przez
Nadzor Autorski.

Projekt powykonawczy — projekt budowlany z naniesionymi zmianami uzupetniony o nowe elementy
(rysunki, opisy, specyfikacje, itp...) zwiazane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.
operaty geodezyjne sporzadzone przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

protokoty utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;

protokoty przekazania materiatdw z odzysku do dyspozycji Zamawiajacego lub ich wiascicieli badz
Zarzadcow, protokoty likwidacji materiatow niezdatnych do ponownego wbudowania — calos¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru;

protokoty prob, badan i sprawdzen przeprowadzonych zgodnie z zapisami STWiORB i obowigzujacymi
przepisami prawa;

protokoty odbioru technicznego wraz z zalgcznikami,

protokoty odbioru roboét branzowych wraz z zalacznikami;

dokumentacje¢ jakosciowa ( m.in. stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoSci, receptury,
$wiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatow do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie) wraz z pisemnym o$wiadczeniem Kierownika Budowy
0 zastosowaniu i wbudowaniu materiatldw, jakich dokumentacja ta dotyczy, w obiekty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy;

dokumentacje fotograficzng wykonanych robdt (zdjecia powinny zosta¢ opisane poprzez wskazanie na nich
daty ich wykonania i kolejnego numeru porzadkowego oraz posegregowane w katalogach sporzadzonych
z podziatem na danych tydzie/ miesiac/ rok;

wniosek o platnos¢ koncowa (WoPK) sporzadzony zgodnie z zapisami Umowy;

Oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych wobec Podwykonawcow,

Oswiadczenia Podwykonawcéw o braku roszczen finansowych wobec Wykonawcy i Zamawiajgcego,
decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie wymagane —
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktorym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo
budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o uptywie terminu do wniesienia przez organ
nadzoru sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowalne (oraz przedlozenie
odpowiednich dokumentow potwierdzajacych uptyw tego terminu),
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17) kopie dziennikow budowy,

Dokumentacj¢ odbiorowa nalezy sporzadzi¢ w iloéci 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej
na plytach CD/DVD. Dokumentacja powinna by¢ zapisana w formatach obstugiwanych przez programy komputerowe
Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej
w programach, jak przy wykonywaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe — docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe —
xlIsx, rysunki techniczne — dwg, dxf, obrazy — bmp, jpg (w rozdzielczosci 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieé
zabezpieczenia przed kopiowaniem.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Zamawiajacy zweryfikuje kompletno$¢ ztozonych dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 19 w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty ich przedlozenia.

Brak przedlozenia ktoregokolwieck z dokumentéw wskazanych w ust. 19, uprawnia Zamawiajacego do odmowy
przystapienia do odbioru koncowego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robdt przez Wykonawce i pisemnego potwierdzenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, a takze po zamieszczeniu przez Kierownika Budowy wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu
wszystkich robdt i uporzadkowaniu terenu oraz po potwierdzeniu tego wpisu przez wszystkich Inspektoréw
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koncowego moga si¢ zakonczy¢ dopiero po:

a) Uzyskaniu i przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce ostatecznej lub/i prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie dla calego zadania,

b) Potwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci i braku istotnych wad operatu kolaudacyjnego,

¢) Dokonania odbioru wszystkich prac projektowych i Rob6t wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy
przez komisj¢ Zamawiajacego.

W razie ustalenia w toku odbioru, ze Wykonawca faktycznie nie zakonczyt prac projektowych lub Robét
zgtoszonych do odbioru badz nie przedtozyt wszystkich wymaganych dokumentow, o jakich mowa w Umowie,
komisja przerwie prace odbiorowe. Komisja przystapi do ponownego odbioru dopiero po usunigciu przez
Wykonawce powyzszych brakow, tj. po zakonczeniu wszystkich zglaszanych do odbioru prac projektowych
i Robdt i przedtozeniu brakujacych dokumentow.

Odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Odbior
ostateczny przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego. Na wniosek
Zamawiajacego w odbiorze ostatecznym moze rowniez uczestniczy¢ uzytkownik, jezeli nie jest nim
Zamawiajacy. Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokolu potwierdzajacego usunigcie wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakoSci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego:

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci zgloszonych prac projektowych i/lub Robot — nie
zostang one odebrane do czasu usuniecia wad lub wykonania brakujacej czesci prac projektowych i/lub
Robot (uwaza si¢ wowczas, ze przedmiot Umowy lub jego czg¢s¢ nie zostal wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktore nadajg si¢ do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usuniecia w terminie
7 (siedmiu) dni, chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dtuzszy termin w protokole odbioru (uwaza
si¢ wowczas, ze przedmiot Umowy lub jego cze$¢ zostal wykonany w terminie,

3) wad nieistotnych, ktore nie nadaja si¢ do usuniecia — Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odpowiedniego
obnizenia umoéwionego wynagrodzenia m. in. przy uzyciu aktualnej Instrukcji DP-T-14 ,,Ocena jakosci na
drogach krajowych”, opracowanej na rzecz Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad.

§ 23. Platnosci

Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktur (czgSciowych oraz koncowych), wystawianych przez
Wykonawce dla kazdej platnosci czgsciowej i koncowe;.

Faktury bedg wystawiane na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego do
ptatno$ci, wystawionego na podstawie zatwierdzonego wczesniej przez Zamawiajacego WoPC.

Wykonawca uprawniony bedzie do sktadania WoPC nie czg$ciej niz jeden raz na miesiac, Z zastrzezeniem ze
pierwsza platnos¢ czeSciowa moze obejmowaé zakres i by¢ dokonana z uwzglednieniem warunkéw
wynikajacych z § 7 ust. 5 1 6 Umowy. Laczna wartos§¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia o ktorym mowa w &5 ust. 1 umowy. Jednorazowa ptatnos¢ czgsciowa a takze ptatnos¢ koncowa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy.

Zaptata czgéci wynagrodzenia Wykonawcy, o objetego platnosciami czgSciowymi nastapi w terminie nie
dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
dotyczacej platnosci czgsciowej oraz dostarczenia Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw niezbednych do
rozliczenia, o ktérych mowa w § 22 ust. 111 12.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy objetego platnoscia koncowa nastapi w terminie nie dtuzszym niz 30
(trzydziesci) dni od daty odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajacego oraz dostarczeniu
Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw niezbednych do rozliczenia koncowego przedmiotu zamoéwienia, o
ktérych mowa w § 22 ust. 19.

Warunkiem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy jest zaptata przez Wykonawce wszystkich wymagalnych
wierzytelnosci wzgledem podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw i przedlozenie Zamawiajgcemu
dokumentdéw potwierdzajacych taka zaptate, o ktorych mowa w § 22 ust. 11 pkt 3 Umowy.

Wykonawca wystawi:
1) faktury czgéciowe i ztozy WoPC — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania

Wykonawcy podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru czgsciowego do ptatnoscei,
2) fakture koncows i ztozy WoPK — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania
Wykonawcy podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru konicowego,

Faktury (z wyjatkiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych) oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4
beda przedktadane przez Wykonawceg Inwestorowi Zastepczemu.

Zaptata Wynagrodzenia nastepowac bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na danej fakturze VAT,
w terminach wskazanych w ust. 4,5 z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$§¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w tym wykazie.

Wykonawca moze przekazywaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem platformy
zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1666 ze zm.).

W przypadku wystawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 10, Wykonawca jest zobowigzany do ich wystania do
kazdego z Zamawiajacych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na adres wskazany przez
Zamawiajacego. Zmiana ww. adresu lub sposobu przesylania faktur ustrukturyzowanych nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Faktury, o ktorych mowa w ust. 10 powinny zawiera¢ elementy wskazane w art. 6 ustawy wymienionej w ust.
14, a nadto faktury oraz zataczniki do nich muszg zawiera¢ numer Umowy i zamdwienia, ktorych dotycza.

Za moment dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznaje si¢ chwil¢ wprowadzenia prawidlowo
wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktorych mowa w ust. 12 do konta Zamawiajacego,
o ktorym mowa w ust. 12, w sposdb umozliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie si¢ z ich trescig. Wykonawca
zobowigzuje si¢ poinformowaé niezwlocznie Inwestora Zastgpczego i Przedstawiciela Zamawiajacego za
posrednictwem poczty elektronicznej o umieszczeniu faktur, o ktérych mowa w ust. 11 na Platformie
Elektronicznego Fakturowania.

Jezeli system przeznaczony do przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nie pozwala na
jednoczesne przestanie lub dolaczenie zatacznikow do faktury, Wykonawca zobowigzany jest do ich przedtozenia
Inwestorowi Zastgpczemu najpozniej w dniu wprowadzenia faktur do konta Zamawiajacego. W przypadku braku
przedtozenia zatacznikow w ww. terminie, termin zaptaty wynagrodzenia biegnie dopiero od daty dorgczenia
przez Wykonawceg Inwestorowi Zastgpczemu wszystkich wymaganych zatacznikow.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na wysylanie innych niz okre$lone w ust. 10 ustrukturyzowanych
dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku przedtozenia wszystkich wymaganych Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia i zaptaty Wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca w trakcie trwania Umowy podejmie decyzj¢ o zmianie formy rozliczenia na faktury
papierowe/ustrukturyzowane, zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego najpdzniej ostatniego
dnia przed wystawieniem faktury.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentéw zwiagzanych z rozliczeniem i ptatnosciami
cze$ciowymi oraz koncowa. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z dokonaniem platnosci w czgsci objetej kontrola
do czasu zakonczenia kontroli; niezaleznie od tego, w razie watpliwo$ci Zamawiajacego dotyczacych rozliczenia
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lub ptatnosci, Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z dokonaniem ptatnosci w zakresie, ktorego dotycza watpliwosci
Zamawiajacego, do czasu ich ostatecznego wyjasnienia. Nie stanowi to zwloki w zaplacie wynagrodzenia, w
szczegblnosci zwiagzanej z brakiem ptatnosci dla Podwykonawcow.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy bedzie waloryzowane zgodnie z postanowieniami §32 a.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wszelkie swoje wierzytelno$ci z jakimikolwiek wierzytelnosciami Wykonawcy.
Wszystkie wierzytelno$ci Zamawiajacego, w tym wierzytelnosci przyszte beda mogly by¢ potracane na zasadzie
kompensaty umownej, niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do dokonania potrgcenia umownego nie
ogranicza prawa Zamawiajacego do potracenia ustawowego.

§ 24. Prawa autorskie

Wszelkie opracowania i dokumentacja stworzone przez Wykonawce lub podmioty dziatajace na jego zlecenie,

przekazywane Zamawiajagcemu w zwiazku z realizacja Umowy, w tym w szczego6lnosci Dokumentacja

Projektowa, dokumentacja powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, itp.,

podlegaja ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim

stanowig utwor w rozumieniu tej ustawy.

Z chwilg wydania utworé6w Zamawiajacemu i w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiajacego przechodza

autorskie prawa majatkowe do utworé6w w zakresie p6l eksploatacji okreslonych w ust. 3 ponizej, bez

koniecznosci sktadania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych o§wiadczen woli przez strony Umowy.

Zamawiajacy uzyskuje prawo do rozporzadzania i korzystania z utwordw przez czas nicoznaczony, bez

ograniczen co do terytorium lub liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystywania utworow lub ich czesci na whasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych
z realizacja zadan Zamawiajacego,

2) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na nos$nikach video, tasmie
$wiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),

3)  zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilo$ci, w tym technikg magnetyczng na kasetach
video, technikg $wiattoczulg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikoéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utwordéw, w tym
technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4)  wprowadzania utworéw do pamigci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepniania i umieszczania na stronie internetowej
Zamawiajacego,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegolnych utworow,

7) nadawania catosci lub wybranych fragmentow utworow za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemng,

8) nadawania za posrednictwem satelity,

9) reemisji,

10) wymiany no$nikéw, na ktorych utrwalono utwory,

11) wykorzystania w utworach multimedialnych,

12) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworow do celéw informacyjnych, promocyjnych i reklamy,

13) wprowadzania zmian, skrotow,

14) tlumaczenia i sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

15) publicznego udostgpniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostegp w miejscu
i W czasie przez niego wybranym.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wlasnose

wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, udziela Zamawiajacemu nieodwotalnego

zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego - zezwala Zmawiajagcemu na dokonywanie opracowan

i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utworéw i ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi

opracowaniami wraz z przerobkami - a takze przenosi na Zamawiajacego prawo do udzielania dalszych zezwolen

na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie w jego imieniu praw
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osobistych do utwordéw, o ktéorych mowa w ust. 1 i ich opracowan oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza i akceptuje, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien wskazanych
w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w kazdym innym przypadku odstapienia od Umowy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ wydania wykonanych do tego dnia utworéw, a Wykonawca ma obowiazek ich wydania w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia zgloszenia mu tego zadania. Zamawiajacy moze nadto zleci¢ wykonanie poprawek,
uzupetnien lub dokonczenie utworu innej osobie i nie bedzie to stanowi¢ naruszenia praw autorskich,
W szczeg6lnos$ci prawa do integralnosci utworu. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen z tego tytulu
i zobowigzuje si¢ ich nie dochodzi¢ na drodze sadowej wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca os§wiadcza, ze utwory tworzone przez Wykonawce lub podmiot dzialajacy na jego zlecenie nie bgda
narusza¢ jakichkolwick praw osob trzecich. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci oraz przejac¢ pelng odpowiedzialno$¢ wobec 0soéb trzecich, w przypadku, gdy okaze sie, ze
prawa autorskie osob trzecich zostaty naruszone oraz pokry¢ tym osobom wszelkie straty, koszty, optaty, wydatki
lub inne zobowigzania wynikajace z faktu naruszenia lub zwrdci¢ je Zamawiajacemu, gdyby zostaty od niego
wyegzekwowane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia Zamawiajagcemu wraz z operatem kolaudacyjnym kopii uméw, na
podstawie ktoérych nabyl autorskie prawa majatkowe do poszczegdlnych utworéw wykonanych w ramach
niniejszej Umowy od innych podmiotow dziatajacych w jego imieniu, réwniez w ramach r¢kojmi za wady lub
gwarancji jako$ci, z tym zastrzezeniem, ze w tym ostatnim przypadku, Wykonawca zobowiazany jest do
przedtozenia ww. uméw do daty odbioru ostatecznego.

W przypadku gdy okaze sig¢, ze utwor narusza prawa autorskie osob trzecich, Wykonawca zobowiazuje si¢
niezaleznie od zobowiazan okre$lonych w ust. 8 powyzej, zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna w kwocie
odpowiadajacej 0,50% (pig¢ dziesiatych procent) Wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

Wszelkie prawa, o ktdorych mowa powyzej, Zamawiajacy nabywa na zasadzie wylgcznosci. Do dnia ich
przeniesienia Wykonawca bedzie je wykonywal wylacznie dla celoéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy.

Wszelkie uprawnienia Zamawiajacego opisane w niniejszym paragrafie bedg mu przystugiwaty takze po
wykonaniu Umowy lub jej wygasnigciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od nie;j.

§ 25. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu Umowy, polegajace na
kazdej niezgodnosci Dokumentacji Projektowej oraz wykonanych Robot lub wybudowanych obiektow
z Umowa.

Rekojmia za wady obejmuje rowniez wady (w tym wady prawne, btedy, awarie) urzadzen i materialow uzytych
do wykonania Umowy oraz drzewa i inne nasadzenia, a takze tereny zielone wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy. W ramach re¢kojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady i niewltasciwy stan drzew
i nasadzen oraz zatozonych terenow zielonych, bedgce nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia lub
wykonania Robét lub innych obowigzkéw Wykonawcey wynikajacych z Umowy.

Rekojmia za wady nie sa objete prace nieobjete przedmiotem Umowy, realizowane przez wykonawcow
wskazanych przez Zamawiajacego — jezeli takie wystapia, jednakze wykonanie prac przez ww. podmioty nie
powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi za wady Robot objetych przedmiotem Umowy
(w odniesieniu do catego obiektu, czy tez prac projektowych i Robot wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy), jezeli wady wynikaly z okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ (wady wynikajace
z nieprawidtowego wykonania prac projektowych lub Robot przez Wykonawce i podmioty, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢).

Okres rgkojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy bez wad istotnych i konczy po uptywie ....... (o ) miesiecy od daty podpisania przez
Zamawiajacego ww. protokotu. Okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie rgkojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze zlozy¢
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstgpieniu od Umowy, jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminach wskazanych ust. 6-8.

Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy na
pismie dtuzszy termin.

W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych lub organizacyjnych (np.
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koniecznos¢ zaméwienia urzadzen lub materialow), usunigcie wady w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 nie
bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ o tym fakcie Zamawiajacego na pismie, nie
p6zniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady i zaproponowaé odpowiedni termin usunigcia
wady. W takim przypadku, termin usuni¢gcia wady wyznacza Zamawiajacy, uwzgledniajac obiektywne
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia
Zamawiajacego o ww. przeszkodach usunigcia wad w terminie 5 (pigciu) dni od dnia zgloszenia wad,
Wykonawce wigze termin okreslony w ust. 6.

W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow lub ich
czgéci w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest:

1) stawié si¢ na wezwanie Zamawiajacego lub wyznaczonej przez niego osoby w czasie 2 (dwoch) godzin od
daty wezwania,

2) usuna¢ wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia.

W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwiajacej korzystanie
z obiektow lub ich czgsci w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze
wzgledow technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. terminie nie bedzie mozliwe,
Wykonawca:

1) niezwlocznie, tj. w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgloszenia wykona prace
zabezpieczajace 1 usunie stan niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z obiektow w sposob
zgodny z ich przeznaczeniem,

2) dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzglgdniajacym
mozliwo$ci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.

O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgloszeniu danej wady jest zobowigzany poinformowac
Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwia korzystanie z obiektow
lub ich cze$ci w sposodb zgodny z ich przeznaczeniem.

Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwo$¢ zglaszania (i przyjmowania przez
Wykonawce) zgloszen dotyczacych wad stwarzajacych niebezpieczenstwo dla ludzi i mienia; Wykonawca
zobowigzany jest wskazaé Zamawiajagcemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
Umowy dane kontaktowe, w szczeg6lnosci adres e-mail i numer telefonu, na ktore Zamawiajacy bedzie mogt na
biezaco dokonywac zgloszenia wad.

Wykonawca nie moze domagac¢ si¢ dodatkowego wynagrodzenia za stawiennictwo na wezwanie Zamawiajacego
w celu zbadania wady w sytuacji uzasadnionego podejrzenia jej wystapienia, takze w przypadku, gdy wada nie
zostanie potwierdzona lub nie bedzie objeta rekojmia za wady.

Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wady
w terminie wskazanym w ust. 6-9, Zamawiajacy wezwie Wykonawce na pismie do ich usuni¢cia w dodatkowym
terminie nie krotszym niz 7 (siedem) dni od daty dor¢czenia wezwania, a po bezskutecznym uptywie tego
terminu, moze zleci¢ usunigcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do zadania przez Zamawiajacego
wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy. W przypadku odmowy lub nieterminowe;j
wymiany, postanowienia ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na wykonany przedmiot Umowy (w tym materiaty uzyte do jego wykonania oraz dostarczone urzadzenia)
na warunkach okre$lonych ponize;.

Gwarancja jakosci obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy (w rozumieniu przepisdw i postanowien
Umowy o rekojmi za wady i ust. 19 ponizej), w tym takze Dokumentacji Projektowej, materialow i1 urzadzen
uzytych do wykonania Umowy oraz drzew i innych nasadzen objgtych Umowa. W ramach udzielonej gwarancji
wykonawca zobowigzuje si¢ do pielegnacji nasadzen przez okres 3 lat od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego

Gwarancjg nie sg objete prace nieobjete przedmiotem Umowy, realizowane przez wykonawcow wskazanych
przez Zamawiajacego — jezeli takie wystapia, jednakze wykonanie prac przez ww. podmioty nie powoduje utraty
przez Zamawiajacego uprawnien z tytutlu gwarancji za wady Robot objetych przedmiotem Umowy, (w
odniesieniu do catego obiektu, czy tez prac projektowych i Robdt wykonanych w ramach przedmiotu Umowy),
jezeli wady wynikaly z okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (wady wynikajace
z nieprawidtowego wykonania prac projektowych lub Robét przez Wykonawce i podmioty, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc).

Okres gwarancji jakosci jest rowny okresowi rekojmi. Okres gwarancji jakosci ulega wydluzeniu o czas
potrzebny na usunigcie wad. Uplyw okresu gwarancji jakosci nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
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wady objete gwarancja, jezeli zostaty zgtoszone Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez caly okres gwarancji jakosci nie beda
miaty wad w postaci ubytkéw lub innych uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajacych korzystanie z nich
w celu, w jakim zostaly wybudowane oraz ze begda nalezytej jakosci. W przypadku sprzetu, urzadzen
i oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iz beda one catkowicie sprawne, pozbawione btedow, awarii,
usterek i przydatne do uzytku w zakresie wszystkich posiadanych funkcji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci na zasadach i w terminach okreslonych w ust. 6-14 oraz z uwzglednieniem postanowien
ponizej.

Niezaleznie od obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 20, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia co
najmniej 1 (jeden) raz w roku, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, przegladu gwarancyjnego przedmiotu
Umowy. Z przegladéw gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore b¢da zawieraty opis dokonanych
czynnos$ci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub naprawy.
Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane z tymi czynnosciami zostaly uwzglednione w Wynagrodzeniu.
W przypadku braku porozumienia odno$nie terminu usuni¢cia wad stwierdzonych podczas przegladu
gwarancyjnego, zastosowanie majg zasady i terminy okreslone w ust. 6-14 liczone od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu przegladu gwarancyjnego.

Postanowienie ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio takze w przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminach
okreslonych w ust. 21 wad objetych gwarancja jakoS$ci.

Na 3 (trzy) miesigce przez uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy na
pismie Wykonawcy termin koncowego przegladu gwarancyjnego, ktoéry powinien si¢ odby¢ nie pdzniej niz na
30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu obowiazywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Koncowy
przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem 0séb upowaznionych do reprezentacji
Zamawiajacego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad lub naprawienia
uszkodzen/usterek stwierdzonych w protokole koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym
w protokole. W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu, zastosowanie majg zasady i terminy okreslone
w ust. 6-14, liczone od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego przegladu gwarancyjnego.
Po usunigciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole koncowym przegladu gwarancyjnego, strony
dokonajg odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4 Umowy.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ zalaczy¢ do operatu kolaudacyjnego takze pisemne gwarancje udzielone przez
producentéw urzadzen i materialdow uzytych do wykonania Robot, o ile zostaly one udzielone. Dokumenty
gwarancyjne przedkladane przez Wykonawce nie moga uzaleznia¢ uprawnien Zamawiajacego z rekojmi za wady
lub gwaranc;ji jakosci od koniecznos$ci zlecenia/wykonania przegladu lub serwisu urzadzen lub innych materiatlow
wskazanemu podmiotowi, a jezeli takie zastrzezenia bgdg zawieraly, Zamawiajagcy moze odmowié odbioru
koncowego przedmiotu Umowy z tej przyczyny z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawce materiatdow lub urzadzen termin gwarancji jakosci
jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajacego najp6zniej do dnia odbioru ostatecznego wszelkie przystugujace mu uprawnienia z tytutu
gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce materialow Iub urzadzen oraz przekaza¢ Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty umozliwiajace mu realizacje uprawnien z ww. gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia wynikajace z gwarancji
udzielonych Wykonawcy przez producentéw lub dostawcow materiatdow lub urzadzen takze w przypadku
odstapienia od Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w tym zakresie stosownego o$wiadczenia
oraz przekazania Zamawiajagcemu dokumentow umozliwiajacych mu realizacj¢ uprawnien z gwarancji
W terminie 14 (czternastu) dni od daty odstgpienia od Umowy.

Wszelkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce w ramach rekojmi za wady i gwarancji jako$ci (naprawy,
przeglady) odbywaé si¢ beda w terminach i1 godzinach szczegdlowo ustalonych z Przedstawicielem
Zamawiajacego, nie powodujacych - o ile to mozliwe - zaktocen w funkcjonowaniu obiektow.

§ 26. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca oswiadcza, ze wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania (dalej
jako: ,,Zabezpieczenie”) w wysokosci 5% (pie¢ procent) Wynagrodzenia w formie...............oocoeeviiinin

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji przedmiotu Umowy (do czasu potwierdzenia przez
Zamawiajacego nalezytego jej wykonania) oraz okres r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci.
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3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania Iub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych i odszkodowan, roszczen powstatych w okresie
rekojmi za wady 1 gwarancji jakos$ci, kwot wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajacego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Wyplata srodkow z wniesionego Zabezpieczenia moze nastapi¢c w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy badz nie usunig¢cia wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakoS$ci.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy:

1) 70% (siedemdziesigt procent) Zabezpieczenia w ciaggu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumie¢ dzien podpisania przez
Przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru kofcowego calego przedmiotu Umowy bez wad
istotnych,

2) pozostate 30% (trzydziesci procent) Zabezpieczenia po uptywie 15 (pigtnastu) dni od daty uptywu okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci 1 bedzie stuzyto pokryciu ewentualnych roszczen w ramach rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci 1 zostanie zwrocone nie pdzniej niz w pigtnastym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

5. Jezeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. W przypadku op6znienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunigcia terminu jego wykonania lub okresu
obowigzywania rekojmi za wady lub gwarancji jakosci (bez wzgledu na przyczyne takiego przesunigcia), termin
zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotowce ulega odpowiedniemu przedluzeniu. W przypadku
Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio wydtuzy¢ okres
waznosci Zabezpieczenia i przedtozyé Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace odpowiednie przedhuzenie
okresu jego waznosci najpoézniej na 30 (trzydzieSci) dni przed uptywem pierwotnego terminu jego
obowigzywania.

7. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych przedtuzenie okresu waznosci
zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ forme¢ Zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub porgczenia, z treéci tych gwarancji/porgezen musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslone;j
w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie Zamawiajacego
(beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajace o$wiadczenie, ze zaistnialy okolicznoSci zwigzane
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslonej
w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie Zamawiajgcego
(beneficjenta gwarancji/porgczenia) zawierajace oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat obowigzkow
wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

3) termin obowigzywania gwarancji/porgczenia, ktory powinien uwzglednia¢ termin okre§lony w § 4 ust. 1
Umowy, terminy wynikajace z § 22 ust. 22-24 Umowy, a takze terminy wskazane w § 25 Umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub porgczenia:

1) tre$¢ gwarancji/por¢czenia powinna wskazywaé Zamawiajacego jako beneficjenta gwarancji/porgczenia,

2) gwarancja bedzie podlegata prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczace gwarancji beda podlegaty
jurysdykceji sadow polskich, tj. sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego,

3) gwarancja nie moze zawieral postanowien, przewidujacych uwolnienie sie przez gwaranta
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupelien lub innych
modyfikacji warunkow Umowy, ktéore moga by¢ dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy lub
przepisami prawa, ani tez nie moze uzaleznia¢ obowigzywania gwarancji od zgody gwaranta na dokonanie
takiej zmiany,

4) w treSci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowac si¢ zapis o koniecznosci dostarczenia
gwarantowi oryginatlow lub kopii jakichkolwiek protokotow odbioru, kosztorysow, szczegélowych
wykazow wad, opinii rzeczoznawcow lub biegtych sadowych, ani tez kopii wezwania Wykonawcy do
wykonania/nalezytego wykonania umowy, a w okresie gwarancji i rekojmi — do zaspokojenia roszczen
Zamawiajacego z tytutu z tytutu gwarancji/rgkojmi, zawierajacego ww. dokumenty lub informacje oraz
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10.

11.

12.

potwierdzenia ich wystania,

5) w tre$ci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowaé si¢ wymog potwierdzenia przez
bank/ubezpieczyciela lub notariusza lub inny podmiot wiasnorgcznosci podpisu 0s6b upowaznionych do
reprezentacji zamawiajacego, podpisujacych jakiekolwiek wezwania lub o$wiadczenia kierowane do
gwaranta.

Przed ztozeniem Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ projekt gwarancji Zamawiajacemu celem jego akceptacji. Gwarancje, ktorych tre$¢ nie zostata
uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego nie beda przyjmowane.

W przypadku przedlozenia gwarancji niespelniajacej wymagan okre$lonych w ust. 8-10, w szczeg6lno$ci
posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia i/lub wymogi i/lub warunki dotyczace wyptaty, Zamawiajacy
uzna, ze Wykonawca nie wniost zabezpieczenia.

W przypadku zamiaru Stron przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze wymagaé

od Wykonawcy, aby ten przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, przedtuzyl okres obowigzywania
Zabezpieczenia udzielonego w formie innej niz w pieniadzu w taki sposob, by po zmianie Umowy w zakresie
terminu wykonania Umowy, termin obowigzywania Zabezpieczenia pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi

z ust. 2 i przedtozyl Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy takie przedtuzenie przed zawarciem aneksu do

Umowy wydtuzajacego termin jej wykonania. Nieprzedlozenie takiego dokumentu przez Wykonawce stanowi
podstawe do odmowy zawarcia ancksu do Umowy wydluzajacego termin jej wykonania z wylacznej winy
Wykonawcy.

§ 27. Ubezpieczenie

Wykonawca ztozyt przed podpisaniem Umowy, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody

wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, powstale w zwiazku z jego realizacjg, przy sumie

gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 (jeden milion) PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1) ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy — Gmina Miasto Szczecin, podwykonawcy oraz wszystkie inne
podmioty zaangazowane formalnie i uczestniczace w realizacji inwestycji.

2) okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji przedmiotu Umowy liczony od daty podpisania Umowy do
daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego, potwierdzonej protokotem koncowego odbioru
rob6t podpisanym przez Zamawiajacego, lecz nie pdzniej niz 6 (sze$¢) miesigey od daty uplywu terminu,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i kontraktowa podmiotéw objetych
ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialno$ci, za
szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na powstaniu czystej straty finansowej.
Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastgpstwa, w tym utracone korzysci, ktore poszkodowany mogiby
uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzadzone na
skutek razgcego niedbalstwa.

4) obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powodujace roszczenia pomiedzy Ubezpieczonymi na podstawie
tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) — odpowiedzialno$¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcoéw Ubezpieczonego —
odpowiedzialno$¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,

€) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z nienalezytego
wykonania zobowigzania — odpowiedzialnos¢ do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem produktu do obrotu,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody polegajagce na pokryciu kosztow zlokalizowania wadliwego
produktu, usuniecia, demontazu wadliwego produktu oraz na montazu, umocowaniu lub polozeniu
produktu bez wad,

f) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzgdzeniach
(réwniez stanowiacych czgs¢ sktadowa nieruchomosci), w czasie wykonywania zadania okre§lonego
w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego — odpowiedzialnoé¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstatym w nastepstwie awarii instalacji
i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnigciem si¢ cieczy —
odpowiedzialno$¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,
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5)

6)

7)

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola
Ubezpieczonego, polegajace na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot obrobki, naprawy lub innych
czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego,

j) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkow przy pracy wyrzadzone
pracownikom ubezpieczonego — minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialno$ci wynosi 1.000.000,00
PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

K) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwiazku z przedostaniem si¢ substancji chemicznych
do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunigcia lub neutralizacji substancji
(szkody $rodowiskowe) — minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialnosci wynosi 1.000.000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

I) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majatkowe, niewynikajace
ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialnosci wynosi
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

m) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem Ilub
prowadzeniem pojazdow niepodlegajacych obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdow
mechanicznych — minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialnos$ci wynosi 1.000.000,00 PLN na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

n) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osuniecia albo osiadania gruntu, w
tym szkody wynikte z dziatania mtotow pneumatycznych, kafaréw oraz innych maszyn i urzadzen,

0) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wynikle z wyburzania i prowadzenia prac rozbiérkowych.

udzialy wlasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialno$ci dopuszczalne sg jedynie w zakresie

zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajacg nalezyte zabezpieczenie intereséw

Zamawiajacego.

Wykonawca wraz z polisg przedlozyt potwierdzenie oplacenia wymagalnych rat sktadek. Dowody

terminowego optacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek Wykonawca dostarczy niezwlocznie po uptywie

termindw ich ptatnosci, jednakze nie p6zniej niz 7 (siedem) dni od daty ich uptywu.

Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ umowe ubezpieczenia spetniajaca powyzsze warunki przez pelny

okres realizowanej Umowy.

Wykonawca zlozyt przed podpisaniem Umowy, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie
obejmujacym wykonanie dokumentacji projektowej, pelnienie nadzoru autorskiego, wykonywanie czynnos$ci
zawodowych w budownictwie, w tym badania geologiczne i geodezyjne, podczas realizacji przedmiotu Umowy,
powstale w zwigzku z realizacja zadania okre§lonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
500.000 (piecéset tysiecy) PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spelniajaca ponizsze
warunki:

1)

2)

3)

4)

ubezpieczony: Wykonawca, Projektant, Podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane formalnie przy

realizacji niniejszego kontraktu.

okres ubezpieczenia: na pelny czas realizacji prac projektowych oraz nadzoru autorskiego, wykonywania

czynnos$ci zawodowych w budownictwie, w tym badania geologiczne i geodezyjne tj. od dnia podpisania

Umowy do daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.

obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powodujace roszczenia pomigdzy Ubezpieczonymi na podstawie
tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego — limit do
wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

€) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majatkowe, niewynikajgce
ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody polegajace na lub wynikle z nieterminowego wykonania
zobowigzania lub przekroczenia harmonogramu robot, planowanego terminu budowy lub innych
terminéw, pod warunkiem, ze naruszenie terminu wynika z nieprawidtowego dziatania zawodowego.

czasowy zakres ochrony (trigger): act committed.

udzialy wilasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sa jedynie w zakresie

zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesow Inwestora

i Spoiki.
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11.
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6) Wykonawca wraz z polisa przedlozyl potwierdzenie optacenia wymagalnych rat sktadek. Dowody
terminowego optacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek Wykonawca dostarczy niezwlocznie po uptywie
termindw ich ptatnosci, jednakze nie p6zniej niz 7 (siedem) dni od daty ich uptywu.

7) Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ umowg ubezpieczenia spelniajaca powyzsze warunki przez petny
okres realizacji przedmiotu Umowy.

Polisy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 stanowia odpowiednio Zatgcznik nr 2 i Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udzialéw wilasnych

i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub

likwidacji zaistnialej szkody.

Strona ubezpieczajaca (zawierajaca dang umowe ubezpieczenia) bgdzie na biezaco informowata ubezpieczycieli

o wszelkich zmianach w realizacji przedmiotu Umowy.

Wraz z kopia polis, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 powyzej, Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu kopig

aktualnych ogolnych i szczegdlnych warunkéw umowy ubezpieczenia, dla uméw o ktoérych mowa w ust. 112

niniejszego paragrafu. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate na rzecz poszkodowanego

odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, do wysokosci wymienionych w ust. 112 powyzej.

Zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 powyzej moze by¢ dokonana wytacznie za zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ zawartych ubezpieczen w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 przez caty faktyczny

okres realizacji Zadania. Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania — bez wezwania Zamawiajacego —

dowodow potwierdzajacych ciaglos¢ ubezpieczenia w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, w szczegolnosci
poprzez przedkladanie Zamawiajagcemu (nie poézniej niz 7 (siedem) dni przed uptywem okresu waznos$ci
ubezpieczenia) kopii umow/polis zawartych na kolejne okresy oraz uiszczenie sktadek na ubezpieczenie.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktoregokolwiek z warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1 — 9

niniejszego paragrafu albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposob i w jakimkolwiek stopniu zmieni zawarte

umowy ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy

Wykonawca §wiadomie wprowadzi w btad Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkéw umoéw ubezpieczenia,

Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i kosztami ich

zawarcia obciazy¢ Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode. W opisanych przypadkach, w sytuacji kiedy

zajdzie konieczno$¢ wyplaty odszkodowania nie objgtego zakresem odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela,

a wynikajacego z opisanych uchybien Wykonawcy, zobowiazany jest on do samodzielnego uregulowania

wszelkich zobowigzan.

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji przedmiotu Umowy nastapi z przyczyn nie lezacych wylacznie

po stronie Zamawiajacego, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacja koniecznych ubezpieczen

uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca. Zamawiajacy moze pomniejszy¢é Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich
ubezpieczen uzupekniajacych.

Jezeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie beda spetniac¢ czeSciowo wymogow z uwagi

na brak obiektywnych mozliwosci uzyskania wymaganego pokrycia na warunkach okreslonych w niniejszym

paragrafie (ubezpieczenia) Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia, w tym zakresie innych warunkéw
ubezpieczenia obejmujacych najszerszy zakres ochrony dostepny na rynku ubezpieczeniowym na rozsadnych
handlowo warunkach.

§ 28. Kary umowne

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych
z Umowy, Zamawiajgcemu, niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego przystuguje
prawo naliczenia nastgpujacych kar umownych:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy —
w wysokosci 3 000,00 zt brutto (stownie trzy tysiace ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwhoki,

2) zazwloke w wykonaniu Dokumentacji Projektowej w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy
—w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie trzy tysiace ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) zazwloke w usunigciu wad przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas odbioru koncowego - w wysokosci
3 000,00 zt brutto (stownie trzy tysigce ztotych) Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
(kara umowna naliczana jest do czasu usunig¢cia wszystkich zgloszonych wad),

4) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji —
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5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie dwa tysiace zlotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki (kara
umowna naliczana jest za kazda zgloszong wade oddzielnie),
za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu w formie wymaganej Umowa:
a) ktoregokolwick Harmonogramoéw lub jego aktualizacji w terminach wynikajacych z § 7 lub innych
postanowien Umowy lub
b) zmiany dokumentow, o ktéorych mowa w lit. a) wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajgcego
zgloszonych zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy lub
c) umowy konsorcjum lub innej umowy regulujacej zasady wspolpracy wykonawcow (§ 21 ust. 1
Umowy) lub
d) aneksu do umowy konsorcjum lub innej umowy regulujacej zasady wspotpracy wykonawcow (§ 21
ust. 2 Umowy) lub
e) raportow miesiecznych z realizacji Umowy, o ktéorych mowa w § 18 ust. 2 pkt 13 Umowy
- w wysokosci 1.500,00 (jeden tysiac pigcset) ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki (liczone za kazdy
dokument oddzielnie),
za zwloke w przystapieniu do realizacji Robdt wynikajacych z polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
o0 ktorym mowa w § 8 ust. 5 Umowy - w wysokosci 1.500 (jeden tysigc piecset) ztotych za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,
za nieuzgodniong z Zamawiajacym nieobecno$¢ na budowie personelu Wykonawcy, w tym Kierownika
Budowy lub wymaganych przez Zamawiajacego Kierownikow lub Przedstawiciela Wykonawcy, w czasie,
o ktorym mowa w § 10 ust. 31§ 12 ust. 2 Umowy lub na wezwanie Zamawiajacego — w wysokosci 1.500,00
(jeden tysiac pigéset) ztotych za kazde naruszenie,
za nieuzgodnione z Zamawiajagcym niestawiennictwo na budowie czlonka Zespotu Projektantow na
wezwanie Zamawiajacego — w wysokosci w wysokosci 3.000,00 (trzy tysiace) ztotych za kazde naruszenie,
za nieuzgodniong z Zamawiajacym nieobecno$¢ Kierownika Budowy Iub wymaganych przez
Zamawiajacego Kierownikow, Przedstawiciela Wykonawcy, cztonkéw Zespolu Projektantéw lub innego
personelu Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow na Radzie Budowy lub Radzie
Technicznej - w wysokosci 1.500,00 (jeden tysiac piecset) ztotych za kazde naruszenie (kara umowna
naliczana bedzie odrgbnie za niestawiennictwo kazdego z Kierownikoéw lub Inzynieréw),
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg pracownikow wskazanych w § 13
Umowy — w wysokosci 500,00 (pigéset) ztotych (kara umowna bedzie naliczana odre¢bnie za kazda
nieprawidtowo zatrudniong w danym dniu osobg),
za niedopetnienie obowigzku informacyjnego, o ktéorym mowa w § 33 Umowy - w wysokosci 500,00
(pieéset) ztotych za kazde naruszenie,
za naruszenie obowiazkow w zakresie zapewnienia odpowiednich pomieszczen i1 wyposazenia,
przeznaczonych na zaplecze Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 - w wysokosci 1.000,00
(jeden tysiac) ztotych za kazdy dzien zwtoki,
za naruszenie obowigzkow, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 Umowy (obowigzku utrzymania zaplecza)
—w wysokosci 1.000,00 (jeden tysiac) ztotych za kazde naruszenie,
za nieprzestrzeganie obowigzku utrzymania porzadku na Placu budowy, o ktérym mowa m.in. w § 18 ust.
3 pkt 5, nienalezyte oznakowanie Placu budowy, w szczegdlnoséci brak widocznych oznaczen i tablic
wymaganych przepisami prawa, w tym tablic informacyjnych, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 3 —
w wysokosci 2.000,00 (dwa tysiace) ztotych za kazde naruszenie,
za przebywanie na Terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub
innych $rodkéow odurzajacych - w wysokosci 2.000,00 (dwa tysigce) ztotych za kazdy przypadek (kara
naliczana bedzie odrebnie za kazdego pracownika),
za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania prac projektowych lub Robot objetych przedmiotem
Umowy podmiotu innego niz Wykonawca lub innej osoby niz zaakceptowany personel Wykonawcy lub
podmiotu innego niz zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —
w wysokosci 15.000,00 (pigtnascie tysigcy) ztotych za kazdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawce
do realizacji przedmiotu Umowy przez taka osobg¢ lub podmiot,
za naruszenia polegajace na:
a) nieprzedtozeniu do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy, o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie postanowieniami § 20 Umowy,
b) nieprzedstawieniu Zamawiajagcemu w terminie okreSlonym w § 20 Umowy poswiadczonej za
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zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
C) przedstawieniu Zamawiajgcemu lub zawarciu umowy o podwykonawstwo niezgodnej
Z postanowieniami okreslonymi w § 20 Umowy,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 20 ust. 17
Umowy,
- w wysokosci 10.000,00 (dziesie¢ tysiecy) ztotych, za kazdy taki przypadek (i w odniesieniu do kazdej
umowy o podwykonawstwo, ktorej dotyczy takie naruszenie),

18) za zwloke w przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych wydtuzenie terminu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy (zgodnie z postanowieniami § 26 Umowy, w szczegdlno$ci ust. 6, ust. 7 lub ust. 12) -
w wysokosci 0,02 % (dwie setne procent) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

19) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 20.000,00 (dwudziestu tysiecy) ztotych za kazdy przypadek
takiego naruszenia,

20) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu w terminie wykazu, informacji lub oéwiadczen, o ktérych
mowa w § 32a ust. 16 i 17 Umowy lub braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoséci wynagrodzenia — w sytuacji gdy
Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione w przypadku zmiany ceny materialdow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia lub w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego o$wiadczen podwykonawcow 0 dokonaniu zmiany wynagrodzenia z tej
przyczyny —w wysoko$ci 20.000,00 (dwadziescia tysiecy) ztotych za kazde stwierdzone naruszenie;

21) za zwloke w przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia sktadek polis ubezpieczeniowych o ktorych mowa
w § 27 lub brak ciaglosci ubezpieczenia - w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie pigé tysiecy ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwloki oraz w tej samej wysokosci za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
ubezpieczeniu,

22) za pozostawanie na Placu budowy, po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 29 ust. 6 pkt 1 Umowy —
w wysokosci 5 000,00 zt brutto (slownie pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w opuszczeniu Placu budowy,

23) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% (dziesie¢ procent) Wynagrodzenia brutto,

24) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji Robot, trwajgcej dtuzej niz 7 (siedem) dni — w wysokosci
5.000,00 (pigc tysiecy) ztotych za kazdy rozpoczety dzien przerwy w realizacji Robot objetych przedmiotem
Umowy,

25) w przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 19 Umowy — w wysokosci 10.000 (dziesigé tysiecy) ztotych za
kazde naruszenie,

26) za naruszenie lub niewypehienie przez Wykonawce wymogdéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych lub nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 14 Umowy — w wysokosci
10.000 (dziesieé tysiecy) ztotych za kazde naruszenie,

27) za naruszenie postanowien § 22 ust. 7 Umowy — w wysokosci 3.000 (trzy tysiace) ztotych za kazde
naruszenie,

Jezeli jedno zdarzenie stanowi jednoczesnie podstawe do naliczenia kar umownych w oparciu o rézne punkty,
wymienione w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna na podstawie postanowienia, przewidujacego wyzsza
kare.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% (dziesieciu procent) Wynagrodzenia brutto.
Nie dotyczy to odstgpienia od Umowy z przyczyn przewidzianych w Ustawie Pzp oraz wskazanych w Umowie,
jak réwniez odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z powodu nieuzyskania w terminie gwarancji zaplaty za
roboty budowlane.
W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kary umownej, okreslona w Umowie, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokos¢ tych kar, na
zasadach og6lnych.
Roszczenie o zaptate kar umownych za zwloke, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, staje sig
wymagalne:

1)  zapierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu
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10.

11.

12.

2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku nieusuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koncowym lub
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca wyraza zgode na usuni¢cie wad na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze), bez konieczno$ci uzyskania przez Zamawiajacego
zgody sadu.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Potracenie jest
mozliwe takze przed terminem wymagalnos$ci naleznosci przystugujacej Wykonawcy.
Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego na podstawie postanowien
niniejszej Umowy nie moze by¢ wyzsza niz 30% (dwadziescia) procent Wynagrodzenia. Zaistnienie podstaw do
naliczenia kary umownej przekraczajacej limit kar umownych, o ktérym mowa w zd. poprzednim bedzie
uprawniato Zamawiajacego do odstapienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzigcia przez
Zamawiajacego wiedzy o przestankach uzasadniajacych naliczenie kary umownej, ktéra skutkowalaby
przekroczeniem limitu kar umownych.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia prac projektowych i Robot lub wykonania
jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.
W przypadku zmiany wysokosci Wynagrodzenia, kary umowne beda naliczane od warto$ci zmienionego
Wynagrodzenia, niezaleznie od tego, kiedy powstala podstawa do naliczenia takiej kary.
Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 (czternascie) dni od dnia skutecznego dore¢czenia Wykonawcy
wezwania do zaptaty wraz z notg obcigzeniowa. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy moze
zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku zrealizowania przez Wykonawce umowy w terminie o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Zamawiajacy
odstapi od naliczenia Wykonawcy kary umownej o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

§ 29. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub jezeli dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od Umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
(trzydziestu) dni od powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o zaistnieniu takich okolicznosci,

2) zostanie ztozony wniosek o likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wszczete zostanie przeciwko
niemu postgpowanie egzekucyjne, wskutek ktorego Wykonawca utraci lub moze utraci¢ zdolno$é
finansowania Rob6t bedacych przedmiotem Umowy,

3) wiasciwy sad rejestrowy orzeknie, cho¢by nieprawomocnie, o rozwigzaniu spotki Wykonawcy lub podjeta
zostala uchwala o rozwigzaniu spotki,

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu
Umowy,

5) Wykonawca nie przystapit do realizacji prac projektowych w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia
Umowy lub nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
przekazania Placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich rozpoczecia, nie czyni
tego w wyznaczonym dodatkowo terminie,

6) Wykonawca przerwal wykonywanie prac projektowych lub Robot bez obiektywnej i niezaleznej od siebie
przyczyny i przerwa ta jest dluzsza niz 14 (czternascie) dni,

7) Wykonawca jest w zwloce z realizacjg prac projektowych w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 2
lub jest w zwloce z realizacjg Robot w stosunku do termindéw realizacji Robdt okreslonych w Umowie (w
tym w stosunku do terminow okreslonych w HR) o wigcej niz 30 (trzydziesci) dni,

8) istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykona¢ przedmiotu Umowy
w uméwionym terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy i pomimo wezwania Wykonawcy do
wykazania zdolnosci do wykonania Umowy w terminie (w szczegdlnosci poprzez przedstawienie planu
naprawczego), nie wykazal zdolnosci do wykonania Umowy w terminie lub nie przestrzega ztozonych
deklaraciji,

9) Woykonawca realizuje prace projektowe lub Roboty w sposéb niezgodny z PFU, Dokumentacja Projektowag,
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poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza Umowa lub przepisami prawa, decyzjami,
zaleceniami Zamawiajgcego, w tym nie zapewnia wilasciwe]j jakosci prac projektowych oraz Robot
i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie
zmienia on sposobu wykonania Umowy,

10) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowa, bez zachowania wymaganej
starannosci i pomimo wezwania do zaprzestania naruszen zlozonego na piSmie, nie zmienia sposobu
wykonywania Umowy w sposob wskazany w wezwaniu,

11) Wykonawca naruszyt obowigzek terminowej zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdéw i zwloka Wykonawcey przekracza 30 (trzydziesci) dni,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 20 Umowy,

13) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapewni odpowiedniego potencjatu
wykonawczego umozliwiajacego sprawne i terminowe wykonanie Umowy, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do usunigcia ww. naruszen,

14) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w Ustawie Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu lub w ramach kryteriéw oceny ofert - jezeli w ciagu 7 (siedmiu) dni od
dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdowienia,

15) Zaistnienia podstaw do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych w wysokos$ci przekraczajacej
Iacznie limit wskazany w § 28 ust. 8 Umowy,

W kazdym przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1-15, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do Zadania

natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunigcia go z Placu budowy oraz powierzenia

realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac, odstgpienie bedzie

miato charakter ex nunc, tj. begdzie dotyczylo jedynie niewykonanej czesci Umowy. Wykonawca udziela

gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okre§lonym w Umowie na cz¢$¢ przedmiotu Umowy, wykonang
do dnia odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie wylacznie za prace nalezycie

wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

Odstapienie od Umowy z powodu okolicznoéci okreslonych w ust. 1 pkt 2-15 w terminie do 90

(dziewieédziesieciu) dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej

ztozenie takiego o$wiadczenia. O§wiadczenie o odstagpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.

Strony zgodnie postanawiajga, ze w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy poza takimi pracami, ktore
zostang polecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa Robodt
i opusci Plac budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 21 (dwadziescia
jeden) dni,

2) Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego W terminie 7 (siedmiu) dni do dnia rozwigzania
lub odstapienia od Umowy wszelka aktualng Dokumentacj¢ Projektowa oraz wszelka inng dokumentacje
wykonang przez Wykonawce w ramach przedmiotu Umowy, a takze dokumentacj¢ Zamawiajacego, wraz
z o$wiadczeniem Wykonawcy potwierdzajacym przejscie z dniem wydania ww. dokumentacji na
Zamawiajacego majatkowych praw autorskich, praw zaleznych oraz uprawnien, o ktérych mowa w § 24
Umowy w zakresie wskazanym w ww. postanowieniu i przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego W tym
terminie kopie umow, o ktorych mowa w § 24 ust. 9 Umowy,

3) Wykonawca usunie z Placu budowy wszelkie materiaty i urzgdzenia oraz elementy zaplecza budowy nie
nalezace do Zamawiajacego, a ktorych Zamawiajacy nie zamierza zatrzymac, zgodnie z postanowieniami
ust. 9 ponizej,

4) Wpykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia wykonanych
dotychczas Robot na koszt Strony z winy, ktorej nastapito odstapienie od Umowy lub rozwiazanie Umowy,
a jezeli nie dokona czynnosci zabezpieczajacych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od Umowy,
wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas
Robot i jezeli odstapienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn zaleznych od
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Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce,

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy
sporzadzi - przy udziale Inwestora Zastepczego i Inspektorow Nadzoru - inwentaryzacje prac projektowych
i Robot na dzien rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy; w przypadku rozbieznych stanowisk
Stron dotyczacych stopnia zaawansowania i/lub jakosci wykonanych prac, Inwestor Zastepczy moze
sporzadzi¢ jednostronny protoko6t inwentaryzacji, ktory bedzie podstawa rozliczenia, o ktdrym mowa w ust.
8 ponize;j,

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy przedtozy Przedstawicielowi
Zamawiajacego wykaz wszystkich podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow realizujacych przedmiot
Umowy wraz z potwierdzeniami zaptaty nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, na rzecz ktorych dokonat ptatnosci do dnia sporzadzenia takiego wykazu.

W przypadku niewywiagzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzkéow okreslonych w ust. 6
powyzej, Zamawiajacy moze dokona¢ stosownych czynnoSci we wlasnym zakresie, za§ Wykonawcy nie
przystuguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowiazany jest zwroci¢ Zamawiajagcemu poniesione dla
wykonania tych czynno$ci wydatki.

W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, Inwestor Zastepczy dokona rozliczenia wykonanych prac
projektowych i Robot na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem jako$ci przejmowanych prac
projektowych i Robot oraz stopnia ich zaawansowania) oraz wedhug stawek wynikajacych z zatwierdzonego
przez Zamawiajacego TER, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow cenotworczych
wskazanych w publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzien sporzadzenia inwentaryzacji:

1) stawka roboczogodziny ,,R” - $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - $rednie,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - $rednie,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug $rednich cen
rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie
dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robdt, dla ktorych brak nakltadow w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Zamawiajacego.

Inwestor Zastepczy moze wskaza¢ materialy i/lub urzadzenia, zakupione przez Wykonawce w zwigzku
z realizacja przedmiotu Umowy, ktoére Zamawiajacy zatrzyma, za zwrotem kosztow zwigzanych z ich zakupem,
z uwzglednieniem stopnia ich zuzycia oraz stanu (jako$ci). Podstawa rozliczenia za zatrzymane materialy
i urzadzenia beda dowody zakupu materiatow i/lub urzadzenia przedtozone przez Wykonawca (faktura VAT). W
przypadku, gdy zaptata za zakup materiatu i/lub urzadzenia nastgpita w walucie obcej, wysoko$¢ kwot naleznych
Wykonawcy za zatrzymany materiat i/lub urzadzenie bedzie ustalona na podstawie $redniego kursu NBP dla
waluty platnosci za towar, obowigzujaca w dniu dokonania przez Wykonawce zaptaty za zakupiony materiat i/lub
urzadzenie.

§ 30. Ogolne zasady zmiany Umowy

O ile co innego nie wynika z postanowien niniejszej Umowy, wszelkie zmiany tre$ci niniejszej Umowy

wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i beda wprowadzane na pisemny wniosek jednej ze Stron.

Zmiany do Umowy moze inicjowaé zarbwno Zamawiajacy jak i Wykonawca.

Wykonawca, ktory zwraca si¢ o zmiang Umowy na jakiejkolwiek podstawie, sktada pisemny Wniosek o zmiang

(WoZ) do Zamawiajacego, zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany, podstawg¢ prawng zmiany wynikajacg z Umowy lub przepisow prawa i jej
uzasadnienie,

2) dowody potwierdzajace wystgpienie okolicznosci wskazywanych jako podstawa zmiany Umowy,

3) opis wpltywu zmiany Umowy na termin realizacji Umowy,

4) opis wptywu proponowanej zmiany Umowy na wysoko$¢ Wynagrodzenia wraz z stosownymi kalkulacjami,
kosztorysami, wykazami i informacjami wymaganymi do zmiany Umowy.

5) propozycje Protokotu Koniecznos$ci wg. wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

Wprowadzenie zmian wskazanych w § 31 1 § 32 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci, podpisanego

przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszystkie okolicznosci wymienione w § 311 § 32 stanowig katalog zmian na ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgodg nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, chyba ze co innego wynika wyraznie

z obowiazujacych przepisoOw prawa.
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W przypadku zamiaru wystapienia przez Zamawiajacego o zmiang Umowy w celu realizacji robot dodatkowych
lub zamiennych, Wykonawca na wniosek Zamawiajacego opracuje i przedtozy Przedstawicielowi
Zamawiajacego w terminie przez niego wyznaczonym, nie dluzszym niz 21 (dwadziescia jeden) dni WoZ,
opracowany zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany przyja¢ do wykonania roboty dodatkowe i zamienne do 30% (trzydziestu procent)
lacznej wartosci Umowy.

Niezaleznie od postanowien § 31 i § 32, Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w zakresie i na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), przy czym taka mozliwo$¢ istnieje jedynie w okresie
obowigzywania ww. ustawy oraz stanu epidemii, ogltaszanego na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. 0 zapobieganiu i zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).

§ 31. Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych

zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, w przypadkach polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy,
2) zmianie Wynagrodzenia,
3) zmianie zakresu przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy bedzie mozliwa w przypadku:

1) wystapienia opdznienia w przekazaniu Placu budowy, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci —
termin wykonania Umowy moze by¢ wydtuzony o czas takiego opdznienia,

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy (w tym rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czgsci przedmiotu
Zamowienia), w szczegdlnosci z powodu koniecznosci uwzglednienia innych przedsiewzigé i dziatan
zwigzanych z przedmiotem Umowy — zmiana terminu realizacji Umowy moze polega¢ na wydhuzeniu lub
skroceniu ww. terminu o czas wynikajacy z koniecznosci uwzglednienia takiej zmiany Umowy,

3) powierzenia Wykonawcy wykonania robét/prac dodatkowych, nie objetych przedmiotem Umowy, ktorych
wykonanie bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu Umowy — termin wykonania Umowy moze
by¢ w takim przypadku zmieniony o czas niezb¢dny do ukonczenia przedmiotu Umowy z uwzglednieniem
ww. prac/robot dodatkowych,

4) powierzenia Wykonawcy wykonania robot/prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU,
Dokumentacji Projektowej lub Umowie, ktore beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy — termin wykonania Umowy moze by¢ zmieniony o czas niezbedny do ukonczenia
przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wykonania prac/rob6t zamiennych,

5) wystgpienia konieczno$ci usunigcia niewybuchow i niewypatéw wykrytych podczas realizacji przedmiotu
Umowy na Terenie budowy, prowadzenia badan archeologicznych, odkrycia szczatkow ludzkich itp. — termin
wykonania Umowy moze by¢ wydtuzony o czas niezb¢dny do wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy,
po ustaniu ww. przeszkod,

6) odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektow czy elementéw instalacji podziemnej (tzw. kolizje), odkrycia
wadliwie wykonanych robot infrastruktury wykonanej przez poprzednich wykonawcow (tj. nieobjetej
przedmiotem Umowy, ktéra miata by¢ wykorzystana do wykonania przedmiotu Umowy), jezeli wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 4 ust. 1 jest niemozliwe z uwagi na obiektywne przyczyny
technologiczne, techniczne lub prawne zwigzane z wystgpieniem ww. okoliczno$ci, pomimo prawidlowe;j
organizacji prac projektowych i Robot przez Wykonawce — termin wykonania Umowy moze byé wydtuzony
o czas niezb¢dny do wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy, po ustaniu ww. przeszkod,

7) wystapienia Sily wyzszej — termin wykonania Umowy zostanie wydtuzony o okres, w jakim realizacja
przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byta mozliwa z powodu wystapienia Sily wyzszej, przy czym:

a) Strony beda si¢ nawzajem zawiadamia¢ niezwlocznie o wystapieniu Sity wyzszej, uniemozliwiajacej
Stronie wykonanie obowiazkow wynikajacych z Umowy; zawiadomienie powinno by¢ dokonane na
pismie, ze wskazaniem zakresu obowigzkow Umownych, ktorych realizacja nie jest mozliwa w zwiazku
z wystapieniem Sity wyzszej,

b) o ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim
jest to praktycznie mozliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, jak rowniez
musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie
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wstrzymuje badz nie uniemozliwia zdarzenie Sity wyzszej,

C) zmiana terminu wykonania Umowy moze dotyczy¢ tylko okolicznoscei, ktore zostaly wskazane
w zawiadomieniu, o ktorym mowa w lit. a) powyzej,

d) jezeli o zmiang¢ terminu wykonania Umowy wystepuje Wykonawca, zmiana moze nastapi¢ wylacznie
w zakresie potwierdzonym przez Zamawiajacego co do wystgpowania okolicznosci Sity wyzszej oraz
ich rzeczywistego wptywu na mozliwos¢ wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych
z Umowy,

8) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych ze wzgledow technologicznych prowadzenie

9)

10)

11)

12)

Robdt, przeprowadzanie prob, sprawdzen i dokonywanie odbioréw takich Robot - pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby Roboty mogly zosta¢ zrealizowane, niezawiniony przez zadng ze Stron,
brak mozliwosci dojazdu lub transportu materiatlow na Teren budowy spowodowany pozarami, atakami
terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub protestami mieszkancoéw z blokada drog, itp., przy czym:

a) przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie
jak: nawahice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, uniemozliwiajace prowadzenie Robot w ogdle lub
bez niewspoimiernych naktadow,

b) w przypadku wystapienia tego rodzaju okolicznosci, Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym
fakcie Zamawiajacego, a Kierownik Budowy niezwlocznie sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory
potwierdzi Inspektor Nadzoru,

C) Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla
miejsca budowy), w szczeg6lnosci $redniej temperatury dobowej,

d) w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przedtuzony o okres, w jakim
realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byla mozliwa z powodu okolicznosei
wymienionych w tym punkcie,

nastapi wydhuzenie terminu wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji
i postanowien, pozwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych w stosunku do terminéw wynikajacych
Z przepisOw prawa, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i pomimo dotozenia nalezytej starannosci
oraz wystgpienia o ich uzyskanie z odpowiednim wyprzedzeniem — termin wykonania Umowy moze ulec
wydhuzeniu o czas niezbedny dla uzyskania ww. decyzji, postanowien uzgodnien lub warunkow technicznych
lub wprowadzenia stosownych zmian w Dokumentacji Projektowej,

w przypadku wystapienia przeszkod w realizacji przedmiotu Umowy zwiazanych z koniecznos$cig zawarcia
przez Zamawiajacego umow z gestorami sieci lub dostawcami mediow, jezeli wykonanie przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 jest niemozliwe z uwagi na obiektywne przyczyny technologiczne,
techniczne lub prawne zwigzane z wystgpieniem ww. okolicznosci, pomimo prawidtowej organizacji Robot
przez Wykonawce — w takim przypadku termin wykonania Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny
do wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa,

wystapig inne obiektywne przestanki, w tym zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa majacych wplyw na realizacje przedmiotu Umowy, brak dostgpnych materiatow
niezbednych do prawidlowej realizacji Umowy, ktorych to okoliczno$ci nie mozna byto przewidzie¢ w dacie
podpisania Umowy, ktére powoduja, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe w terminie umownym, z tym
zastrzezeniem, ze nie moga to by¢ przyczyny lezace po stronie Wykonawcy - zmiana terminu wykonania
Umowy moze nastapi¢ o czas, w jakim Wykonawca nie ma mozliwosci realizacji Robot z powodu
wystgpienia ww. okolicznosci,

w przypadku konieczno$ci uzyskania przez Wykonawce decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w
takim przypadku termin wykonania Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do uzyskania
przedmiotowej decyzji,

3. Zmiana terminu wykonania Umowy, polegajaca na wydtuzeniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 wymaga
wydluzenia okresu waznosci Zabezpieczenia oraz ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 26 Umowy.
4. Zmiana wysokos$ci Wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku:

1)

w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czg¢sci przedmiotu Umowy — zmiana Wynagrodzenia moze
polega¢ na jego zmniejszeniu o warto§¢ Robot, z wykonania ktérych Zamawiajacy rezygnuje, nie wyzsza niz
20% (dwadziescia procent) wartosci Wynagrodzenia ustalonego na dzien zawarcia aneksu do Umowy, na
podstawie zatwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego kosztorysu zaniechanych robot
podstawowych, opracowanego w oparciu o czynniki produkcji wynikajace z aktualnie obowigzujacego TER,
a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu no$nikéw cenotworczych wskazanych w publikacjach
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Sekocenbud, aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny:

stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wigksza niz $rednie,

zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - nie wigksza niz $rednie,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug cen nie
wickszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, zostang przyjete
na podstawie ogolnie dostepnych cen dostawcow wynikajacych z katalogéw zamieszczonych na
stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie ceny rynkowe takich
materiatow i sprzetow,

naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

w przypadku robét dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), iloéci jednostki obmiarowej oraz sktadnikow
cenotworczych (R,M,S), podlegajaca weryfikacji i akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

2) powierzenia Wykonawcy wykonania roboét/prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU lub
Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy wykonanie tych prac lub robot bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru Robot
przepisami wykonania przedmiotu Umowy — zmiana Wynagrodzenia moze polegac na jego zmniejszeniu lub
zwiekszeniu stosownie do wyceny robot/prac zamiennych, przy czym:

a)

b)

c)

d)

e)

w celu ustalenia warto$ci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wlasnej inicjatywy lub na wniosek
Zamawiajacego sporzadzi kosztorys roznicowy, metoda szczegdlowa, ktory stanowié¢ bedzie roznice
pomiedzy kosztorysem zaniechanych prac projektowych i Robét podstawowych, a kosztorysem
robot/prac zamiennych,

kosztorysy sporzadzone beda przy zastosowaniu nastepujacych no$nikéw cenotworczych wskazanych
w publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robdt zamiennych:

— stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wigksza niz $rednie,

—  zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - nie wigksza niz $rednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug cen
nie wigckszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, zostana
przyjete na podstawie ogodlnie dostepnych cen dostawcow wynikajacych z katalogow
zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie ceny
rynkowe takich materiatow i sprzgtow,

— naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

w przypadku robét dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), iloéci jednostki obmiarowej oraz sktadnikow
cenotworczych (R,M,S), podlegajaca weryfikacji i akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego,

w przypadku prac projektowych kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z zasadami wyceny prac
projektowych w oparciu o srodowiskowe zasady wyceny prac projektowych,

kosztorys roznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Zmiana
Wynagrodzenia bedzie mozliwa stosownie do warto$ci wynikajacych z kosztorysu réoznicowego i moze
obejmowac wylacznie kwoty i wartosci zatwierdzone Przedstawiciela Zamawiajacego,

3) powierzenia Wykonawcy wykonania robot/prac dodatkowych, nie objetych przedmiotem Umowy, ktorych
wykonanie bedzie mialo wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — zmiana Wynagrodzenia moze
w takim przypadku polega¢ na jego zwigkszeniu stosownie do wzrostu kosztow wykonania przedmiotu
Umowy spowodowanego konieczno$cig wykonania robot dodatkowych, przy czym:

a)

w celu ustalenia warto$ci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wlasnej inicjatywy lub na wniosek
Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi kosztorys robot/prac dodatkowych, metoda szczegdtows,
przy zastosowaniu nastepujacych no$nikow cenotwdrczych wskazanych w publikacjach Sekocenbud,
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:
— stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wigksza niz $rednie,
—  zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) - nie wicksza niz $rednie,
— ceny jednostkowe sprz¢tu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug cen
nie wigkszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, zostana
przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych cen dostawcow wynikajacych z katalogéw
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4)

5)

6)

7)

zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz §rednie ceny
rynkowe takich materiatow i sprzetu,
— naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

b) przypadku robot dla ktorych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), iloéci jednostki obmiarowej oraz sktadnikoéw
cenotworczych (R,M,S), zatwierdzana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

c) kosztorys robdt dodatkowych dotyczacych prac projektowych zostanie sporzadzony na podstawie
srodowiskowych zasad wyceny prac projektowych,

d) kosztorys robdt dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa stosownie do warto$ci wynikajacych
z kosztorysu robot dodatkowych 1 moze obejmowac wyltacznie kwoty 1 wartosci zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,

wystapi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych parametrow

obiektu, rozwigzan technicznych lub materialowych w stosunku do przewidzianych w Umowie ze

wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak dostgpnosci na rynku materiatow, technologii itp. —

w takim przypadku zmiana Wynagrodzenia moze polega¢ na jego zmniejszeniu lub zwigkszeniu, a jej

warto$¢ podlega ustaleniu na podstawie kosztorysu réoznicowego, zgodnie z postanowieniami pkt 2 lit. a)-

d) powyzej i zgodnie z zasadami opisanymi w ww. punkcie,

nastgpi zmiana przedmiotu Umowy inna niz wymieniona w pkt 1-4 lub zmiana terminu jej wykonania,

ktéra ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — w takim przypadku Wynagrodzenie moze

ulec zmniejszeniu lub zwickszeniu stosownie do wzrostu lub zmniejszenia kosztow wykonania

przedmiotu Umowy,

w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2 i 5, jezeli bedg miaty wptyw na koszt wykonania przedmiotu

Umowy, a Wykonawca wykaze taka stosownym dokumentem (w szczegdlnosci kosztorysem réznicowym

lub kosztorysem robo6t dodatkowych), co potwierdzi Zamawiajacy — zmiana w tym zakresie moze polegaé

na zwigkszeniu lub zmniejszeniu wysokosci Wynagrodzenia, stosownie do wartosci wynikajacych

z dokumentow, w szczegolnosei kosztoryséw roznicowych lub kosztoryséw robot dodatkowych.

w przypadku zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy lub sposobu prowadzenia robot.

Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegajaca na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotu
Umowy, zmiany zakresu prac projektowych, zmiany w zakresie materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania Roboét, termindéw i zasad platno$ci Wynagrodzenia, a takze sposobu jej wykonania,
moze nastgpi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych dziatan i przedsiewzig¢ Zamawiajacego i/lub
podmiotdéw trzecich, majacych wpltyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy lub powigzanych z przedmiotem
niniejszej Umowy,

potrzeba takiej zmiany wyniknie w zwigzku z uzyskiwanymi przez Wykonawce uzgodnieniami, opiniami,
warunkami itp. — zmiana przedmiotu Umowy moze polega¢ na zmniejszeniu lub zwigkszeniu zakresu
przedmiotu Umowy, zmianie materiatdw, parametréw technicznych lub technologii wykonania Robot lub
sposobu jej wykonania, w zakresie potrzebnym do uwzglednienia warunkéw wynikajacych z ww.
dokumentow,

wystapi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
materiatow, urzadzen lub wyposazenia, niz wskazane w Umowie oraz PFU, w przypadku, gdy
zastosowanie przewidzianych w Umowie grozi niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy lub jego cze$ci — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polegaé na zleceniu Wykonawcy
wykonania robot/prac zamiennych, uwzgledniajacych odpowiednig zmian¢ materialow, urzadzen,
technologii lub wyposazenia oraz moze si¢ wigza¢ zardwno ze zwickszeniem, jak i ze zmniejszeniem
zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiang sposobu jej wykonania,

zmiany obowigzujacych przepisdéw prawa — zmiana przedmiotu Umowy moze dotyczy¢ zar6wno sposobu
jej wykonania, zmiany zakresu prac projektowych, zmiana technologii, materiatdéw, urzadzen lub
wyposazenia i zleceniu Wykonawcy wykonania robot zamiennych, z czym moze si¢ wigza¢ zard6wno
zwigkszenie jak i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak rowniez zleceniu Wykonawcy robot/prac
dodatkowych, niezb¢dnych do uwzglednienia w zwiazku ze zmiang obowigzujacych przepisow prawa,
wystapita niedostgpnos¢ technologii, materiatow lub urzadzen, przez co rozumie si¢ takze sytuacje, gdy
zapewnienie wykonania Umowy przy wykorzystaniu technologii, materiatoéw lub urzadzen wskazanych
w Umowie wigzatoby si¢ z niewspotmiernym kosztem, czego nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie zawarcia
Umowy — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na zwickszeniu lub zmniejszeniu zakresu
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Umowy, zmianie zakresu prac projektowych, a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania robot/prac
zamiennych lub dodatkowych, w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy w sposob
prawidtowy 1 uwzgledniajgcych potrzeby Zamawiajacego, jak rowniez zmianie sposobu wykonania
Umowy,

wystapi Sita wyzsza uniemozliwiajaca realizacj¢ przedmiotu Umowy w sposob zgodny z Umowa —
zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na zwickszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy,
atakze powierzeniu Wykonawcy wykonania robot/prac zamiennych lub dodatkowych, w zakresie
zmierzajagcym do realizacji przedmiotu Umowy w sposéb prawidlowy i uwzgledniajacych potrzeby
Zamawiajacego, jak rowniez na zmianie sposobu wykonania Umowy,

wystapienia koniecznoéci dokonania znaczacych zmian Dokumentacji Projektowej z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polegac na zwigkszeniu
lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania robot/prac zamiennych
lub dodatkowych, w tym prac projektowych, w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy
w sposob prawidlowy i uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego oraz zakres wynikajacy z
poprawionej, uzupelionej lub zmienionej Dokumentacji Projektowej,

wystgpienia potrzeby wykonania prac i/lub rob6t nieobjetych przedmiotem Umowy, a niezbgdnych lub

celowych do jego ukonczenia - zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na zwickszeniu lub
zmniejszeniu zakresu Umowy, a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania robot/prac zamiennych lub
dodatkowych, w tym prac projektowych, w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy w
sposob prawidtowy 1 uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego,

w przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zmiany technologii wykonania Robdt, materialow
lub urzadzen powodujace:

a) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub konserwacje wykonanego
przedmiotu Umowy,

b) powodujace poprawe parametrow technicznych przedmiotu Umowy,

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

d) zwiekszajace bezpieczenstwo i efektywnos¢ eksploatacji przedmiotu Umowy,

e) skrocenie terminu wykonania Umowy,

f) uzyskania przez Zamawiajacego innych, dodatkowych korzysci w stosunku do korzysci
wynikajacych z przedmiotu Umowy okreslonego przed zmiana, np. jezeli miataby prowadzi¢ do
zastosowania materialow lub technologii o wyzszej jakos$ci niz przed zmiana,

- przy czym zmiany dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia sa niedopuszczalne w zakresie

w jakim moglyby prowadzi¢ do zastosowania materiatdw lub technologii o nizszej jako$ci niz wymagana
dla przedmiotu Umowy przed wprowadzeniem takiej zmiany,

- zmiany moga polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy, a takze

zmianie technologii i materiatow przewidzianych w Umowie oraz sposobu jej wykonania, jak rowniez
powierzeniu wykonania Wykonawcy robét/prac zamiennych lub dodatkowych,

wystapi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedktadania oraz zmiany Harmonograméw oraz TER,
przeprowadzania odbioréw, a takze zasad lub terminéw dokonywania platnosci cze$ciowych i koncowej,
w przypadku potrzeby doprecyzowania takich zasad lub dostosowania ich do warunkéw wynikajacych
z aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, majacych wptyw
na realizacj¢ przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci zmiany zasad finansowania przedmiotu
zamoOwienia — zmiany moga polega¢ na zmianie zakresu lub sposobu wykonania ww. obowigzkow
dotyczacych opracowywania i przedktadania oraz zmiany Harmonogramow 1 TER, a takze zasad
przeprowadzania odbioréw, kolejnosci, zakresu lub formy czynnos$ci podejmowanych przez Strony, jak
réwniez zmianie termindw ustalonych Umowa bedacych nastgpstwem takich zmian,

wystapi potrzeba uwzglednienia zmiany zasad finansowania zadania przez Zamawiajgcego — zmiana
przedmiotu Umowy moze obejmowaé zwigkszenie lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy
lub zwiekszeniu lub zmniejszeniu obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z Umowy, w zakresie
potrzebnym do wdrozenia zmian zasad finansowania Zadania przez Zamawiajgcego.

wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych w

PFU lub dokumentacji projektowej koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy badz koniecznos¢

zastosowania innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz te przewidziane w dokumentacji w

PFU lub projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne dla prawidtowego, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa
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13) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie
Wykonawcy lub w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB pod warunkiem spetnienia przynajmniej
jednego z postanowien ust. 5 pkt. 8 lit. a - f;

6. Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany w zakresie podwykonawstwa, ktore — w przypadku, gdy sa
dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy — nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagajg zawarcia
aneksu do Umowy, zmiany mogace polega¢ na:

1) zmianie podwykonawcy wskazanego w ofercie, dopuszczeniu do wykonywania czgéci zamowienia
(zakresu prac projektowych lub Robot) podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie,

2) zmiany zakresow prac projektowych lub Roboét powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom, o ile
nie wykraczaja one poza zakres przedmiotu Umowy,

3) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej cze$ci zamowienia (zakresu prac), ktora nie
zostata wskazana w ofercie jako cz¢$¢ powierzona podwykonawcy/com.

7. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub ocenianych przez Zamawiajacego w ramach kryteriow
oceny ofert, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca speinia te warunki i posiada kwalifikacje i do§wiadczenie nie

mniejsze niz dotychczasowy podwykonawca,

2) Wykonawca samodzielnie spetia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powoltywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowiag zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) zmiana terminu wykonania Dokumentacji Projektowej, o ktorym mowa w § 4 ust. 2, pod warunkiem, ze
nie wptywa ona na termin realizacji Umowy, okre$lony w § 4 ust. 1 Umowy. Taka zmiana moze by¢
dokonana na uzasadniony wniosek Wykonawcy i jest skuteczna z chwila wyrazenia zgody na pisSmie przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

§ 32. Zmiany umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp

1. Niezaleznie od postanowien § 31, Zamawiajacy, dopuszcza zwigkszenie lub zmniejszenie wysokosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku zmiany:

1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcg, przy czym:

a) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czg§¢ Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastagpita zmiana wysoko$ci kosztow wykonania przedmiotu
Umowy w zwiazku z wejSciem w zycie przepisdéw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej, z uwagi na zwigkszenie wynagrodzen
pracownikow Wykonawcy bezposrednio bioracych udziatl w realizacji Umowy, ktorzy przed wejsciem
w zycie ww. zmian otrzymywali wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikdéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat)
badZz tez minimalng stawke¢ godzinowa, o ile Wykonawca wykaze zmiang wysokosci kosztow
wykonania Umowy z tego powodu,

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu przedmiotu Umowy realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian
przepisow i ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 32a Umowy,

€) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanego zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow,
o ktérych mowa w lit. a) do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace,
badz tez zwigkszeniem takiego wynagrodzenia z uwagi na zwigkszenie minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze taki
rzeczywisty wzrost kosztow, co potwierdzi Zamawiajacy na podstawie przedlozonych przez
Wykonawce dowodow,
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d)

€)

f)

kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikéw odpowiadajacego zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy,

zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczy¢ wylacznie kosztow
dotyczacych okresu przypadajacego po dacie ztozenia wniosku i wejSciu w Zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej,

zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawecg, przy czym:

a)

b)

c)

9)
d)

zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie cze§¢ Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce w zwiagzku z wejsciem w zycie przepisOw zmieniajacych zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i pod warunkiem wykazania przez Wykonawce rzeczywistego
wplywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosztow
zwigzanych z realizacja Umowy,

niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu Robot realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepisow

i zZtozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 32a Umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wykazanemu przez
Wykonawce i potwierdzonemu przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dowodéw, rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy,
spowodowanego zmiang przepisow regulujacych zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczy¢ wylacznie kosztow
dotyczacych okresu przypadajacego po dacie ztozenia wniosku,

zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK), o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. z 2020 r. poz. 1342 ze
zm.), jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym:

a)

b)

d)

€)

f)

zmiana Wynagrodzenia mozliwa bedzie wylgcznie w przypadku prowadzenia zamian zasad

gromadzenia i wysokosci wptat do PPK na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie ma

zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK poczynionych w ramach ustalen

na szczeblu pracownik — pracodawca (Wykonawca),

zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie cze§¢ Wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie powszechnie obowiagzujacych przepiséw

regulujacych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,

zmiana Wynagrodzenia begdzie mozliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawce

rzeczywistego wptywu zmian, o ktérych mowa w lit. a) na koszt wykonania Umowy przez Wykonawce

oraz potwierdzeniu ww. okoliczno$ci i kwot przez Zamawiajacego na podstawie przedlozonych przez

Wykonawce dowodow,

niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

—  juz wyptaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu Robot realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepisow
i ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 32 Umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wykazanemu przez

Wykonawce rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawey realizacji przedmiotu Umowy,

spowodowanemu zmiang przepisow regulujacych zasady gromadzenia i wysoko$¢ wptat do PPK,

zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.
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2.

4.

W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczego6lnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokosSci

kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli z wnioskiem o zmiang Wynagrodzenia wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku

dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania Umowy,

W szczeg6lnosci co najmniej:

1) imienny wykaz osob bezposrednio wykonujacych prace objeta ceng elementu przedmiotu Umowy wraz
z wskazaniem wielkosci ich zaangazowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiajacego,
tj. udziatu procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiajacego w lacznym czasie
pracy tych osob,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ stawki godzinowej 0sob, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej
i zwigzane z tym obciazenia publicznoprawne oraz wysoko$¢ zmiany skladek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne uiszczane w odniesieniu do 0séb, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, bedaca konsekwencja
zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej lub
wysoko§¢ zmiany kosztow wynikajacych z wplat na pracownicze plany kapitalowe i taczng kwotg
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww. zmianami, majagcymi wptyw na koszty wykonania
przedmiotu Umowy,

3) okreslenie procentowego elementéw cenotworczych sktadajacych sie na ceng poszczegdlnych pozycji HR,
wraz ze szczegdlnym wykazem procentowego udziatu kosztow pracy wykonywanej przez osoby wymienione
w pkt 1 w danej cenie elementu przedmiotu Umowy,

4) kopie dokumentéw potwierdzajgcych ponoszenie przez Wykonawce kosztow pracy w  wysokosci
wymienionej w ust. 1,

5) pisemne wyjasnienie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztow wykonania Robot
w ramach poszczegdlnych elementow Umowy i pozycji HR oraz stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$c
danej ceny elementu przedmiotu Umowy,

6) inne dokumenty i wyja$nienia niezb¢dne do wykazania w jaki sposdb zmiany przepisow, o ktorych mowa
w ust. 1 wplynely na koszt wykonania przedmiotu Umowy,

7) dokumenty i wyjasnienia, z zadaniem ktorych wystapit Zamawiajacy.

Jezeli wnioskiem o zmian¢ wystepuje Wykonawca:

1) wniosek o dokonanie zmiany Umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 powinien
by¢ ztozony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejScia w zycie przepisow bedacych podstawg zmian.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wystapi z wnioskiem o zmiang w ww. terminie, przyjmuje si¢, Ze zmiana
przepisbw w ww. zakresie nie ma wptywu na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

2) wniosek o dokonanie zmiany umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 powinien by¢
ztozony w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu
kapitatowego, bedacego przyczyna zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie wystapi z wnioskiem o zmiang
W WWw. terminie, przyjmuje si¢, ze zmiana przepisow w ww. zakresie nie ma wplywu na koszty wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

3) na Wykonawcy spoczywa ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 maja wplyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz ze wniosek zostat ztozony w terminach wskazanych
wpktli?2,

4) w przypadku, gdy okolicznoséci wskazane w ust. 1 dotycza podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy
pomocy ktorego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
wniosku takze dowody potwierdzajace, ze zmiana kosztow wykonania przedmiot Umowy w czesci
powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostala uwzgledniona w umowie taczacej
Wykonawce z podwykonawcg oraz umowie o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawca.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do

zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 (czternastu) dni,

dokumentéw, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy,

w tym dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 3.

W terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania wniosku o zmiang¢ Wynagrodzenia z powodow, o ktorych

mowa w ust. 2, Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje¢ o zakresie, w jakim

zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktéra Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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7. W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym zatwierdzeniu
wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2. W takim przypadku przepisy
ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 32a. Zmiany umowy na podstawie art. 439 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp

1. Niezaleznie od postanowien §31 i 32 powyzej Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zamiany wysokosSci
wynagrodzenia Wykonawcy o ktorym mowa w §5 ust. 1 w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia na ponizszych zasadach.

2. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia:

1) dla pierwszego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia:

a) dzien zawarcia umowy;
b) dzien otwarcia ofert -w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert;

2) dla drugiego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia (po uptywie 6 miesiecy od pierwszego wniosku) — dzien
ztozenia pierwszego waznego wniosku o zmiang (tj. wniosku na podstawie ktorego wprowadzono zmiang
wynagrodzenia aneksem do umowy);

3) dla kolejnego wniosku o zmiang wynagrodzenia (po uptywie 6 miesiecy od poprzedniego wniosku o zmiang)
- dzien zlozenia poprzedniego waznego wniosku o zmiane (tj. wniosku na podstawie ktérego wprowadzono
zmian¢ wynagrodzenia aneksem do umowy);

3. Sposob ustalenia zmiany. Na podstawie miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano - montazowe;j
oglaszanych w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego — pozycja ogotem (dalej jako ,,Wskaznik
waloryzacji”). Na podstawie w/w wskaznika ustala si¢ wskaznik zmiany ,,Wz” wyliczony narastajaco:

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia od:

a) dnia zawarcia umowy;
b) dnia otwarcia ofert, w przypadku gdy do zawarcia umowy doszto po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu sktadania ofert;
do terminu zlozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaznikow odbywa si¢
Z miesigcznym przesuni¢ciem. Przy wyliczeniu ,,Wz” pierwszy miesigc nalezy przyjac¢ rowny 1,00.

2) w przypadku drugiego wniosku o zmiang wynagrodzenia - od dnia ztozenia pierwszego waznego wniosku o
zmian¢ wynagrodzenia do terminu ztozenia drugiego wniosku o zmiang, przy czym publikacja wskaznikow
odbywa si¢ z miesiecznym przesunigciem. Przy wyliczeniu ,,Wz” pierwszy miesigc -nalezy przyja¢ rowny
1,00;

3) w przypadku kazdego kolejnego wniosku o zmiang wynagrodzenia - od dnia ztozenia poprzedniego waznego
wniosku 0 zmian¢ do terminu ztozenia kolejnego wniosku o zmiange wysoko$ci wynagrodzenia, przy czym
publikacja wskaznikow odbywa si¢ z miesiecznym przesuni¢gciem. Przy wyliczeniu ,,Wz” pierwszy miesiac
nalezy przyjac¢ rowny 1,00.

4. Uprawnienie Stron do zadania:

1) pierwszej zmiany wynagrodzenia- wowczas gdy wysokos¢ wskaznika zmiany ,,Wz” bedzie na poziomie co
najmniej (+/-) 2%

2) drugiej zmiany wynagrodzenia - po uplywie 6 miesiecy od dnia zlozenia pierwszego waznego wniosku o
zmiang oraz wowczas gdy wysokos¢ wskaznika zmiany ,,Wz” bedzie co najmniej na poziomie (+/-) 2%,

3) kazdej kolejnej zmiany wynagrodzenia - po uptywie 6 miesigcy od dnia ztozenia poprzedniego waznego
whniosku o zmiang¢ oraz wowczas gdy wysokos¢ wskaznika zmiany ,,Wz” bedzie co najmniej na poziomie (+/-
) 2%,

5. W celu ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustalg wskaznik zmiany wynagrodzenia
,,Wzw” wyliczony nastepujaco:

Wzw= (Wz-2%)x 0,5

6. Wskaznik Wzw stuzy do zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §5 ust.
1 Umowy.

7. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie stosowania niniejszych
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie wnosi 5% wynagrodzenia wykonawcy o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy obowiazujacego w dniu
zawarcia Umowy.

8. Strona wnioskujaca o zmiang¢ wynagrodzenia zobowigzana jest wykaza¢ zasadno$¢ zlozenia wniosku
przedktadajac stosowne dokumenty potwierdzajace zmiang cen, oraz wskazanie spetnienia warunkow o ktorych
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mowa w ustgpach powyzej oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia w oparciu o Wzw wyliczony zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu.

9. W sytuacji gdy Strona wnioskujagca o zmian¢ wynagrodzenia wykaze ze spelnia warunki wskazane
w postanowienia niniejszego paragrafu Strony dokonaja zmiany Wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
aneksu do umowy.

10. Wyptata zwigkszonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wynagrodzenia nastgpi w terminie
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT, przy czym podstawa do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez Strony aneks do umowy zwigkszajacy wynagrodzenie
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

11. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno§ci.

12. Waloryzacji o ktérej mowa w ust. 1-11 powyzej podlegaé beda:

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia- wartosci prac i robot wykonanych i odebranych
przez Zamawiajacego do dnia zatoZzenia pierwszego wniosku o zmiane,

2) w przypadku kazdego kolejnego wniosku o zmiane — warto$ci prac i robdt wykonanych i odebranych przez
Zamawiajacego w okresie od dnia zloZenia poprzedniego waznego wniosku o zmiang do dnia zlozenia
kolejnego wniosku o zmiang.

13. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu
wykonania prac i robot dodatkowych lub zamiennych, w tym takze przystugujace Wykonawcy na podstawie
anekséw do Umowy, z wyjatkiem cze$ci Wynagrodzenia za wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ustalonego na podstawie TER.

14. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega Wynagrodzenie, ktore zostato zmienione
lub jest objete wnioskiem o zmian¢ na podstawie innych postanowien Umowy.

15. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione, zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 Ustawy Pzp, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca
dalszemu podwykonawcy, z ktorym zawarl umowg, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy
lub ushugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 (sze$¢) miesigcy.

16. W terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez Strony aneksu zmieniajgcego wysokos¢ wynagrodzenia
na podstawie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu
wykaz umow o podwykonawstwo, ktore spetniajg warunki opisane w ust. 15 powyzej, pod rygorem zaptaty kary
umownej, o ktorej mowa w § 28 ust. 1 pkt 20 Umowy.

17. Na zadanie Zamawiajacego i we wskazanym przez niego terminie, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
oswiadczenia podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 16 powyzej o uregulowaniu wynagrodzenia
podwykonawcy z tytutu zmiany Wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym punkcie, pod rygorem zaptaty kary
umownej, o ktorej mowa w § 28 ust. 1 pkt 20 Umowy.

18. Zamawiajacy moze dopusci¢, aby w miejsce oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Wykonawca przedlozyt potwierdzenie przelewu ww. kwoty, jezeli z dokumentu takiego bedzie wyraznie
wynikato, iz ptatnos¢ zostata dokonana w zwigzku z ww. zmiang wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z
Umowy.

§ 33. Ochrona danych osobowych

1. W zwiazku z przekazywanymi przez Wykonawce danymi osobowymi dotyczacymi 0séb, o ktorych mowa
w § 10-12, kazdy z Zamawiajacych bedzie przetwarzat dane osobowe ww. osob, ktéore moga obejmowaé
w szczego6lnosei imig, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, dane adresowe (adres zamieszkania, dorgczen), dane
kontaktowe (numer telefonu, adres email), forma zatrudnienia, zakres obowigzkow, funkcja/stanowisko,
zawod/wyksztatcenie/doswiadczenie zawodowe.

2. W zwiagzku z obowigzkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wskazanych w § 13 Umowy oraz
przystugujacych Zamawiajagcemu uprawnieniami do kontroli wykonania ww. obowiazkow przez Wykonawce,
kazdy z Zamawiajacych moze przetwarza¢ dane osobowe o0sdb, o ktérych mowa w § 13 obejmujace imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika, wymiar etatu, okres na jaki zostala zawarta umowa o prace, miejsce wykonywania pracy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w imieniu Zamawiajagcego w stosunku do osob, o ktérych mowa
wust. 1 1 2 obowiazku informacyjnego wynikajacego z przepisow RODO. Klauzula informacyjna
Zamawiajacego jako administratora danych osobowych stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

4. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. | istnieje po stronie Wykonawcy takze w przypadku zmiany osob, o ktorych
mowa w ust. 1.
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10.

11.

12.
13.

§ 34. Postanowienia koncowe

Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Strony postanawiaja, ze ewentualne spory w relacjach migdzy Zamawiajacym a Wykonawca o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostana poddane mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy bedzie sad powszechny
wlasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
Przez caty okres obowigzywania Umowy oraz w ciggu okresu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady Wykonawca
zobowigzany jest informowaé pisemnie Zamawiajacego w terminie do 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia
0 zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do korespondencji, ogloszeniu upadtosci Wykonawcy
lub likwidacji Wykonawcy, wszczeciu postgpowania ukladowego, w ktdorym uczestniczy Wykonawca,
zawieszenia dziatalno$ci Wykonawcy, zajeciu majatku Wykonawcey, uniemozliwiajacym dalsza realizacjg
przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Wszelka korespondencja bedzie przekazywana drugiej Stronie osobiscie lub zostanie wystana poczta (listem
poleconym) lub kurierem na adres:

1) Zamawiajacego: Szczecinskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin.

2) Strony dopuszczaja rowniez mozliwos$¢ przekazania dokumentéw przy uzyciu systemu elektronicznej
komunikacji w taki sposob, zeby adresat mogt si¢ z nimi zapoznad, z tym, ze dokument nadany przy uzyciu
srodka komunikacji elektronicznej winien by¢ kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3
(trzech) dni, wystany pocztg lub kurierem.

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001
r. 0 dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) nieujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczacych Zamawiajacego uzyskanych
w toku realizacji Umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej,

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych Zamawiajacego tylko
w zakresie niezbgdnej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy,

3) do podjecia niezbednych dziatan majacych na celu zachowanie poufnosci przez pracownikéw lub
podwykonawcow.

Obowiazek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy.

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego,
Prawa zamowien publicznych oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.

Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien umowy, w catosci lub w czescei, nie wptynie na wazno$¢ pozostatych
postanowien umowy. W takim wypadku strony zastgpig postanowienia niewazne postanowieniami waznymi,
ktore odpowiadajg w najwiekszym mozliwym stopniu ich woli.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralna czgsc.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajacego™/
w jednym egzemplarzu podpisanym przez obie strony elektronicznie*

(*dostosowac w zaleznosci od tego w jaki sposob zostanie podpisana umowa)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki do Umowy:

Zalacznik nr 1 — PFU wraz z zalacznikami
Zalacznik nr 2 — kopia polisy OC w zakresie robot budowlanych
Zalacznik nr 3 — kopia polisy OC w zakresie prac projektowych
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Zalacznik nr 4 do Umowy

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) —
dalej RODO

— informujemy, ze:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
NIP: 8510309410, REGON: 811684232

Podmiotem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest spotka Szczecinskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0., ul.
Mieszka | 33, 71-011 Szczecin, NIP 8513235304, REGON 382696215, KRS nr 0000787342

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z ktérym moze si¢ Pan/Pani si¢ skontaktowac w sprawach
ochrony swoich danych pod adresem: Urzad Miasta Szczecin: tel. 91 42 45 702, e-mail: iod@um.szczecin.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Okreslono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator bedziemy przetwarza¢ Pana/Pani dane obejmujace
imi¢, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko, forme¢ oraz miejsce zatrudnienia, dane
dotyczace kwalifikacji i doswiadczenia, przekazane nam przez w celu realizacji umowy zawartej w dniu
z Gming Miasto Szczecin na realizacje zadania pn. ,Przebudowa ulic Krzemiennej i Smoczej w
Szczecinie”- Informacje uzyskane w zwigzku z realizacja ww. umowy beda przetwarzane w celu:

1) wykonania ww. umowy, co stanowi realizacje naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art.
6 ust. 1 lit. f RODO);

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizacje naszego prawnie uzasadnionego
w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) w celach archiwalnych (dowodowych) co stanowi realizacj¢ naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Prawo do sprzeciwu

W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z
przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczeg6lna sytuacja — wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarza¢ Pana/Pani dane w tych celach, chyba ze
bedziemy w stanie wykazac, ze w stosunku do Pana/Pani danych istniejg dla nas wazne prawnie uzasadnione podstawy,
ktore sa nadrzedne wobec Pana/Pani interesow, praw i wolnosci lub Pana/Pani dane begda nam niezbedne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

5. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe be¢da przechowywane przez okres obowigzywania umowy, a takze po jej zakonczeniu, w
celach:

1) dochodzenia roszczen w zwigzku z wykonywaniem umowy, zakoficzeniem jej obowigzywania, rozliczeniem
umowy,

2) wykonania obowiazkéw wynikajacych z przepisow prawa (np. wynikajacych z przepisow podatkowych lub
rachunkowych),

3) statystycznych i archiwizacyjnych.
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6. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane moga by¢ udostgpniane podmiotom i organom, ktorym Administrator jest zobowigzany lub
upowazniony udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisOw prawa, w tym
podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do
zadania dostepu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Odbiorcami danych osobowych bedg réwniez:

1) podmioty przetwarzajace dane w naszym imieniu uczestniczacym w naszym imieniu w wykonywaniu
naszych czynnosci:
a) podmiotom obstugujacym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
b) podmiotom $wiadczacym nam ustugi audytowe, pomoc prawng i ustugi doradcze,
C) podmioty $wiadczgce nam ushugi windykacji roszczen;
2) innym administratorom danych przetwarzajacym dane we wlasnym imieniu:
a) podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztows lub kurierska.

7. Przekazywanie danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowych

Administrator nie bedzie przekazywal Pani/Pana danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowych.

8. Prawa osob, ktérych dane dotycza
Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu:

1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunigcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawa, o ktérych mowa wyzej mozna realizowaé poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na
adres e-mail wskazany w pkt 2 powyzej.

9. Informacja o wymogu/dobrowolnosci podania danych

Jezeli przetwarzanie Pana/Pani danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowigzku prawnego lub nie
stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, mozemy prosi¢ o wyrazenie zgody na okreslone sposoby
wykorzystania Pana/Pani danych. Udzielong nam zgod¢ moze Pan/Pani w dowolnym momencie cofna¢ (bez wptywu
na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem).

10. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, ze
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
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