Zatgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKT UMOWY
W dniu roku w Pruszkowie zostata zawarta Umowa pomigdzy:

Powlatem Pruszkowskim z siedzibg w Pruszkowie, przy ul. Drzymaty 30, REGON: 013267144, NIP: 534-24-05-501,
zwanym dalej ,Zamawiajacym", reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, na rzecz i w imieniu ktdérego dziataja:

Krzysztof Rymuza - Starosta
Grzegorz Kaminski — Wicestarosta

przy udziale Bico Group Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Sw. Jacka Odrowaza 15, 03-310 Warszawa KRS
0000650302, NIP 5242815027, REGON 366006045 w imieniu, ktdrej dziata: Paulina Howis na podstawie
pefnomocnictwa z dnia 18.11.2021 r., udzielonego przez Wiceprezes Zarzadu — Panig Edytg Przybylska (zwanym

dalej Inwestorem Zastepczym)

d

reprezentowanym przez:

zwanym dalej , Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn. ,Budowa ptywalni przy
Zespole Szkét Ogdlnoksztatcacych i Sportowych przy ul. Gomuliriskiego w Pruszkowie” wspdtfinansowanego
ze érodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa krytej ptywalni
przy Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych i Sportowych w  Pruszkowie”, w ramach Programu inwestycji
o szczegdlnym znaczeniu dla sportu — edycja 2020, zostata zawarta Umowa nastgpujacej tresci:

§1
Postanowienia ogdine

1.  Skréty

1) BIOZ - Bezpieczerstwo iochrona zdrowia

2) KC - Kodeks Cywilny

3) PrBud - Prawo budowlane

4) Pzp— Prawo zamdwien publicznych

5) SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia

6) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Definicje
1) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujgcy w szczegdlnosci:
a) Projekt budowlany,
b) Projekty wykonawcze,
c) Ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

2) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisow robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzer i okolicznoéci, zachodzacych w toku ich wykonania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidiowosci realizacji przedmiotu Umowy.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawcg zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci i rodzajow robdt
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4)

5)

6)

8)

9)

objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.
Inwestor Zastgpczy — podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie i nadzér nad robotami bedacymi
przedmiotem Umowy w tym funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej nazywany Inspektorem
Nadzoru lub Inwestorem Zastgpczym). Inwestor Zastepczy reprezentuje i dziata w imieniu
Zamawiajgcego w okresie realizacji Inwestycji wobec wtadz, urzedéw, saddw, uczestnikéw procesu
inwestycyjnego oraz innych instytucji i podmiotéw we wszystkich sprawach i na wszystkich etapach
prowadzonej Inwestycji, na podstawie udzielonego petnomocnictwa chroniac interesy Zamawiajacego;
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgtoszona przez
inwestora — Zamawiajacego do pafstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa
0 wspotpracy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych
wykonania majg zostac¢ zastosowane.

Nadzdr autorski — zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjy projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Oferta — pisemne oéwiadczenie zloione przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnodci
postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zfozone Zamawiajgcemu w ramach
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

10)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktdra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawcg przedioziong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajgcemu.

11) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatart majacy

na celu nadrobienie opdinien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu wykonania robét,
obejmujacy w szczegdlnosci:

a)  propozycie nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robét, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b)  wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robét
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobéw finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie  pozwoli
na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt oraz Terminu
wykonania robét, przyjetych w przedkiadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

12)Program zapewnienia jakoéci - sporzadzony przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajgcemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania systemu
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zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci. Program
zapewnienia jako$ci zawiera w szczegdlnosci:
a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,
b) procedury obiegu informacji,
¢) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w roznych parach roku,
d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
e) instrukcje zarzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,
f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania
zarzadzania jakoscia.

13) Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, naglym i niespodziewanym
zdarzeniem zewnetrznym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub
jej przezwyciezy¢ oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB lub ST) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

15)Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy, w tym istniejacq infrastruktura
podziemna.

16) Termin wykonania robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktdrego Wykonawca zobowigzany
jest zakoniczy¢ wszystkie roboty objete Umowa (tacznie z uzyskaniem efektu ekologicznego oraz decyzji
pozwolenia na uzytkowanie).

17)Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca a takie pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

18)Wada — jawne lub ukryte wiaéciwoéci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
ich elemencie, powodujace niemoznoé¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrad form wskazanych w SWZ.

20)Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego wykonawca zapewnia we wtasnym
zakresie), a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp. Lokalizacja zaplecza
wymaga dokonania uzgodnien z Uzytkownikami, tj. dyrekcjg szkoly i Migdzyszkolnego Osrodka
Sportowego w Pruszkowie.

Interpretacje

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uiyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojgcia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyrainie cos innego.

3) Integralna czescia Umowy s zataczniki do Umowy, w szczegdélinosci dokumenty wymienione w § 1 ust. 3
pkt 4} lit. b) — g).

4) Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszeristwo dokumenty zgodnie z nastgpujgcg kolejnoscia:
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a) Umowa
b) Opis Przedmiotu zamowienia — Wymagania Zamawiajacego,
c) Projekt budowlany,
d) Projekty wykonawcze,
e) STWIORB
f) Specyfikacja Warunkdw Zamodwienia (w zakresie nie ujetym wyzej) wraz z wyjagnieniami
i modyfikacjami,
g) Oferta Wykonawcy.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w powyzszej kolejnoéci i facznie z dokumentami ktorych dotycza. W przypadku
rozbieznosci w zakresie zapiséw poszczegolnych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest
zastosowad zapisy bardziej restrykcyjne
W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci:
a) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§2
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
plywalni przy Zespole Szkét Ogolnoksztatcgcych i Sportowych przy ul. Gomulifiskiego w Pruszkowie”
wspétfinansowanego ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne] w ramach Programu inwestycji
o szczegdlnym znaczeniu dla sportu — edycja 2020, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreélonym Umowg
(zwane dalej takze , Przedmiotem Umowy”).
Szczegdtowy zakres robét okreslajg:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej SWZ) ze szczegélnym uwzglednieniem opisu
przedmiotu zamodwienia stanowigcym zatgczniki 1A 1 1B do SWZ;
2} oferta Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane w zatgczniku nr 1 (A i B) do SWZ — Opis przedmiotu
zamowienia roboty budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Przedmiot zaméwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich niezbednych prac
pomaocniczych i towarzyszacych oraz robdt tymcezasowych i innych, niezbednych oraz pominietych w wycenie
i dokumentacji projektowej, jednak bez ktérych nie bedzie mozna ukoriczyé obiektu oraz przystapi¢ do jego
uzytkowania, w szczegolnosci:
1) Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacjg placu budowy oraz poniesienie kosztéw z tym

zwigzanych,
2) Wykonanie lub pozyskanie we wiasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badar itp., niezbednych do realizacji robét budowlanych

b) projektéw zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, uzyskanie niezbednych opinii

organdw, zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajacy ruchem jezeli bedzie to kanieczne,
¢) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacja projektowa,
d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy.
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e) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i sprawdzen, ktére sa
niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

f)zapewnienie pefne] obstugi geodezyjnej wraz 2z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

3) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnoéci rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

4) Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgéd zarzagdcow drog na
zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych,

5) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem
licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych wraz z zaplatg za
energie, wode i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywanie prob i préb koricowych,

6) Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggéw, miejsc posadowienia obiektéw i armatury, kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

7) Wykonanie odwodnienia wykopow,

8) Poniesienie optat za: pobér energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celow
socjalnych i technologicznych, zrzut wéd z odwadniania wykopdw, wode zuzyta do ptukania rurociggow,
scieki z zaplecza budowy itp.,

9) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu sktadowania i na terenie wykonywanych
robot,

10) Wykonanie préb i badan wynikajacych z odpowiednich przepiséw, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,

11) Wywoz nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka konieczno$¢ wystapi, ewentualna
wymiana gruntow lub ich zageszczenie ,

12) Uporzadkowanie po zakoriczeniu robot terenu budowy,

13) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, w tym: protokoléw odbioréw technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan,
aprobat technicznych, atestow, deklaracji zgodnosci itp.,

14) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych,

6. Roboty sktadajace sie na przedmiot zamoéwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(w szczegdInosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz branzowymi), jak rowniez zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezytg starannoscia, zachowaniem wiasciwej organizacji pracy
i zapewnieniem dobrej jakosci,

7. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie zapobiegania COVID 1S.

8. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest ztozy¢ szczegdtowy kosztorys ofertowy
bedacy podstawa do okreélenia ceny Oferty. Kosztorys stanowi uszczegotowienie Wykazu Cen skiadanego
przez Wykonawce wraz z Oferta. Wykonawca w kosztorysie ofertowym okresli ceny jednostkowe
na wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym zamdwieniem, wraz z materiatem, z ktérego beda
wykonywane poszczegdlne roboty oraz poda cene catoéci zadania (tj. sumg cen jednostkowych powigkszong
o obowigzujacy podatek VAT). Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzic metody uproszczong (zgodnie
z zasadami podanymi w publikacji ,Polskie standardy kosztorysowania robét budowlanych”, wydang
w pazdzierniku 2005 roku przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych). Wszystkie pozycje kosztorysu
powinny zawiera¢ cene jednostkowg - cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej powinna obejmowaté
koszty bezposrednie robocizny, materiatow facznie z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty posrednie i zysk, (Zamawiajacy dopuszcza tez kalkulacjg szczegolowa). Stopien
zagregowania poszczegolnych pozycji winien odpowiadac zatgczonym przedmiarom

9. Zamawiajacy po uzyskaniu opinii Inwestora Zastepczego, zglosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 21 dni od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego
do zatwierdzenia. Brak zgloszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca
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10.

11.

uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie
przekaze Zamawiajagcemu poprawiong wersje kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywac sie
wylacznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegélnych elementéw kosztorysu ofertowego
w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robot objgtych tym elementem cen razaco odbiegajacych
od srednich cen na rynku robot budowlanych, w tym m.in. okreélonych w publikacjach dotyczacych analizy
cen robét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegolnych
robot nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okredlony w § 2 nie budzi watpliwosci. Wykonawca
wyklucza mozliwos¢ powolywania sie na niezrozumienie zakresu oraz treéci Przedmiotu Umowy jako
podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyiszenia
wynagrodzenia wskutek zfego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac, nawet gdyby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna bylo ich przewidzieé.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy wraz z Dziennikiem

Budowy oraz 1 egz. kompletnej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej;

2) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych;

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy:;

4) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniach/
miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzone] dziatalnosci,
zgodnie z opisem okredlonym w § 2 niniejszej Umowy, Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz z nalezyty
starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym w szczegodlnosci:

1) ustawgz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ,

normami wspdlnymi UE, zgodnie z niniejszg Umowa, zgodnie ze ziozona oferta, warunkami Zaméwienia
oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mMog3
wykracza¢ poza Przedmiot Umowy oraz nie moga by¢ sprzeczne z dokumentami wskazanymiw § 2 ust. 2
niniejszej Umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z opisem Przedmiotu Umowy, dokumentacjg opisang w § 2 ust. 2,
nie wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz oswiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz opisy pozostaja
kompletne i pozwalaja na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do scistej i biezace] wspotpracy z Zamawiajacym oraz Inwestorem
Zastepczym w szczegolnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie diuzszym niz 2 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji na kazde zadanie Zamawiajgcego i/lub Inwestora Zastepczego
oraz umozliwienia obu podmiotom sprawowania biezacej kontroli i monitorowania stanu realizacji
Umowy.
Jednoczeénie, na kaide zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca uczestniczyl bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w
terminie 2 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidiowosciach oraz zagrozeniach
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powstania nieprawidfowosci mogacych miec jakikolwiek wplyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach

objetych niniejszg Umowa.

Wykonawca obowiazany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Inwestora Zastepczego naradach

koordynacyinych przy udziale kierownika budowy, celem omoéwienia zagadniert zwigzanych z realizacjg

Przedmiotu Umowy. Narady koordynacyjna moga sie takze odbywac na wniosek Zamawiajacego, rowniez

Wykonawca ma prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) Wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z Umowg, Oferta i Dokumentacja
projektowa, STWIORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujgcego;

2) co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powiadomi organ nadzoru budowlanego,
projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscia realizacji robdt z projektem oraz Zamawiajgcego o
planowanym terminie rozpoczecia robot;

3) przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym;

4) zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umotzliwiajgcym komunikacje,
zapewnienie niezbednych przejé¢ oraz tadu i porzadku na Terenie budowy;

5) zapewnienie dozoru mienia na Terenie budowy na wiasny koszt;

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robdt Materiatow;

7) zapewnienie kontenerdw do odbioru gruzu z rozbidrki (jesli bedzie to konieczne);

8) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji facznie z kosztami utylizacji;

9) jako wytwarzajacy odpady budowlane — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10)z chwilg protokolarnego przejecia Terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamodwienia,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnoéci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz ponosi
odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatar i bezpieczeristwo na Terenie budowy;

11)Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponaosi
odpowiedzialnosé;

12)umozliwienia wstepu na Teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreélonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych
informacji wymaganych tg ustawa;

13) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajaeych zakryciu, bad?
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego bedzie zobowigzany
na wiasny koszt odkryé roboty, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego;

14)terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych
sg przewidziane wg Umowy;

15)dokonanie rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnienie
dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzer, jezeli jest taki wymdg dla
zachowania gwarancji ww. urzgdzen i instalacji;
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16) wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robét obiekt stanowit funkcjonalng catos¢. Dlatego
tez nalezy zalozy¢ wykonanie wszystkich prac, ktére okaza sie niezbedne dla prawidtowej realizacji
robét;

17)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry oraz wymagane normy
stosowanych urzadzeri i materiatéw w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, kart gwarancyjnych
zamontowanych urzadzen, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

18) sporzadzanie i przekazywanie Inwestorowi Zastepczemu celem zatwierdzenia Raportéw Miesiecznych
0 postgpie w realizacji Umowy oraz Raportu Koricowego z realizacji Umowy z uwzglednieniem
podziatu na poszczegdlne obiekty oraz branze w nich wystepujace;

19)Raporty Miesigczne o postepie w realizacji beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inwestora Zastepczego i zatwierdzonege przez Zamawiajgcego, i beda
przedktadane Inwestorowi Zastepczemu w terminie 5 dni kalendarzowych od zakoriczenia miesiaca,
ktorego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowa¢ okres do koAca pierwszego miesiaca
kalendarzowego nastepujacego po rozpoczeciu robot. Raport Koricowy nalezy przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru — w terminie 5 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koricowego wykonanych robét
(podpisaniu protokotu koricowego);

20)uczestnictwo w organizowanych przez Inwestora Zastepczego cyklicznych spotkaniach w celu
dokonania postepu Rob6t oraz omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjia Umowy. Jezeli bedzie
to konieczne to Wykonawca lub Inwestor Zastepczy bedzie mégt wymagaé zwotania dodatkowego
spotkania, w celu omdwienia problemdw zwigzanych z realizacja Umowy, informujac o tym z 3
dniowym wyprzedzeniem;

21)uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy jak réwniez terenéw sasiadujgcych,
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt odbudowy
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektdw, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni lub instalacji;

22} usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora Zastepczego iflub Zamawiajacego w
trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

23) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnodci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;

24)przedstawienie Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pézniej niz od dnia
zawarcia Umowy do czasu odbioru koricowego;

25}informowanie niezwlocznie Zamawiajgcego (Inwestora Zastepczego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wplynac na jakoséé robot lub termin zakoriczenia robét;

26) opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inwestorowi Zastepczemu do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
b) Planu BIOZ,
c) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) Programu zapewnienia jakosci;

27) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

28) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

29) przestrzeganie zasad bezpieczeristwa, BHP, p. poz.;

30) naprawa lub odtworzenie na koszt Wykonawcy wiasnosci publicznej i prywatnej uszkodzonej w wyniku
niewtfasciwego prowadzenia robot;

31)w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujgcych z terenem budowy, opracowanie
we wlasnym zakresie i na whasny koszt projektow czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania
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robét i uzgodnienie tych projektéw z wiasciwymi jednostkami, wykonanie wszystkich robot
zwigzanych z prowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacjg, w tym wiasciwe
oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych do budowy wedtug uzgodnionych
projektow oraz ich utrzymanie w-czystosci i nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu robot
doprowadzenie do stanu pierwotnego;

32) uzyskanie zgody zwiazane] z potrzebg zajecia terendw niezbednych do prowadzenia robdt - w tym
poniesienie kosztdw zajecia terenu oraz kosztéw ustawienia i obstugiwania oraz likwidacji
wymaganych znakéw drogowych i elementdw zabezpieczenia ruchu zapewniajacych bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych;

33)dostosowanie sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportéw materiatow i sprzetu
na drogach zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za: wiasciwe
oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenie drog w trakcie budowy i
zobowiazany jest do ich naprawienia wiasnym staraniem i na wiasny koszt niezwlocznie, ale nie
pdzniej niz w terminie w terminie 14 dni od dnia wyrzadzenia szkody lub jej zgtoszenia;

34)opracowanie n/w instrukcji:

a) instrukcji obstugi basenu;

b) instrukcji BHP dla obiektu;

c) instrukcji p.poz. dla obiektu;

d) instrukeji obiektowych i stanowiskowych;

e) instrukcji obstugi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych;

35)w przypadku powierzenia wykonania czeéci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bgdzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

36) udziat w przegladach gwarancyjnych.

Ponadto Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do:

1) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

2) wyznaczenia do kierowania robotami oséb wskazanych w ofercie (lub zatacznikach do niej),
3) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych odpowiednie

uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujgcych poprawnosc i wtasciwa jakos¢ wykonanych robét,

4) przedkfadania Zamawiajgcemu, na co najmniej 1 miesigc przed planowanym wbudowaniem,

zestawienia propozycji urzadzer i materiatéw planowanych do uzycia przez Wykonawcg w danym
okresie (specyfikacja urzadzen i specyfikacja materiafowa). W przypadku planowania wbudowania
urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej (rownowaznych), Wykonawca zobowigzany
jest do udowodnienia ich réwnowaznosci w sposéb opisany w SWZ._Nie wywigzanie sie przez
Wykonawee z niniejszych postanowieri, skutkowaé bedzie wstrzymaniem robot z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, do czasu przedtozenia wymaganych, wiasciwych dokumentow.

5) zapewnienie rozruchu / uruchomienia danego urzadzenia przez wykwalifikowane osoby, najlepiej

wskazane przez dostawce urzadzenia, potwierdzajac ten fakt w karcie gwarancyjnej urzadzenia;

6) zamontowania tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania w momencie rozpaczecia prac

budowlanych, zgodg z wytycznymi znajdujacymi sig na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki:
https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-dotycrace-obowiazkow-informacyjnych oraz Kancelarii
Prezesa Rady Ministrow https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyine. Wykonawca przed
montazem tablicy przedstawi jej wzdr do weryfikacji Inwestorowi Zastgpczemu i akceptacji
Zamawiajgcemu.
W zwigzku z faktem, iz budowany obiekt znajduje sie w przy Zespole Szkét Ogdlnoksztatcacych i
Sportowych przy ul. Gomulifiskiego w Pruszkowie, wszelkie roboty budowlane wykonywane przez
Wykonawce muszg by¢ realizowane z zastrzezeniem zapewnienia normalnego funkcjonowania ww.
placéwki edukacyjnej. Wszelkie zaktcenia w pracy ww. placéwki zwiazane z realizacjg rob6t budowlanych
nalezy uzgadnia¢ bezposrednia z dyrekcja placéwki. Niemozliwosé lub przesunigcie w czasie realizacji
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robot budowlanych spowodowana koniecznoscia zapewnienie prawidtowego funkcjonowania placéwki
edukacyjnej nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen Wykonawcy o przedtuzenie terminu realizacji.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje niezbednymi érodkami oraz personelem umozliwiajacym w petni
nalezyte wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw umownych niezaleznie od ogfoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w zwiazku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz
wprowadzenia ograniczen, zakazéw i nakazéw zwigzanych ze stanem epidemii, w szczegdlnosci
wynikajacych z rozporzadzen Rady Ministréw w sprawie ustanowienia okreglonych ograniczen, nakazow i
zakazow w zwigzku z wystapieniem stanu epidemii.

§5
Potencjat Wykonawcy

Wykonawca powotuje:
a) Przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika kontraktu) W 0SOBIE: ... ovveee oo ;
b} Kierownika budowy w 0SODIE: ....c..eeeceeeeees oo
c) Kierownik robdt w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej w osobie; .

d) Kierownik rob6t w specjalnosci sanitarnej w 0S0bIe: w......o..c...coveevvv ool

e} Kierownik robdt w specjalnosci telekomunikacyjnej w osobie: LR AR A R R o]

) Kierownik robot w specjalnoéci drogowej w osobie: .

Oscby wymienione w ust. 1 powyzej petnig swoje oboquzkl osobrsue W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkdd w wykonywaniu ww. abowigzkow, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnic
na swoj koszt zastepstwo dla poszczegélnych oséb wymienionych w ust. 1. W przypadku zmiany osoba
zaproponowana przez Wykonawce musi spefnia¢ okreslone dla danego personelu wymagania w zakresie
wyksztatcenia, posiadania uprawniers i doéwiadczenia zawodowego, okreslone na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia. Na Wykonawcey cigzy obowigzek
udowodnienia spetniania wymogéw okreslonych w SWZ dla danego personelu. W przypadku zmiany osoby
na stanowisku Kierownika Budowy, proponowana przez Wykonawce nowa osoba powinna posiadac
doswiadczenie, ktdre pozwalatoby Wykonawcy na uzyskanie w ramach kryterium oceny ofert dotyczacego
»Doswiadczenia Kierownika Budowy” takiej samej ilosci punktéw jak za osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy.

Ustanowienie zastgpstwa/dokonanie zmiany na stanowisku wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zmiany personelu ze wskazaniem nazwiska
zastgpcy, jego uprawnien budowlanych oraz danych na temat doswiadczenia zawodowego wraz
z uzasadnieniem zmiany.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robét bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca musi przediozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust, 2 nie péinej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa i/lub robotami.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy i/lub robot przy
niezachowaniu postanowieri ust. 2-6 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg lub robotami innej osoby niz wskazana
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy przez caly czas realizacji robét.

§6
Inwestor Zastepczy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy w ramach zamowienia publicznego wyfonit Inwestora Zastepczego, ktory bedzie w trakcie
realizacji Inwestycji petnit w imieniu Zamawiajgcego réwniez funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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(dalej nazywany Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem Zastepczym). Inwestor Zastepczy swiadczyc bedzie
ustugi zwigzane m. in. z organizacja, koordynacja, nadzorowaniem, zarzadzaniem, sprawozdawczoscig i
rozliczaniem procesu inwestycyjnego w zakresie wszelkich czynnosci niezbednych dla prawidiowej realizacji
Inwestycji oraz podejmujgc czynnosci majgce na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajgcego.
Funkcje wskazane w ust. 1 petni Bico Group Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (03-310) przy ul. Odrowgza 15,
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000650302, numer
NIP: 5242815027, REGON: 366006045.
Inwestor Zastepczy uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecert zwigzanych z jakoscig i iloscig robot,
ktére sa niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego z Umowa, dokumentacja projektowq i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Inwestor Zastepczy nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych projektem budowlanym i
powodujgcych zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
Nadzér z ramienia Inwestora Zastepczego nad robotami przewidzianymi Umowa prowadzi¢ beda:
1) ey Tl e, E@Maile

2 s e (=1 - | ove—

Kompletny skitad zespotu Inwestora Zastepczego oraz szczegotowe dane kontaktowe zostang przekazane
Wykonawcy po zawarciu Umowy.

Inwestor Zastepczy posiada prawo zmiany ktérejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5. O dokonaniu zmiany
Inwestor Zastepczy powiadomi na piémie Wykonawce po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego na
dokonanie takiej zmiany.

§7
Inspekcje i proby

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badari, préb, pomiaréw. Zadna robota nie moze by¢

zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wszelkg pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do przeprowadzenia prob.

Miejsce i termin dokonywania prob beda uzgodnione z wiasciwym Inspektorem Nadzoru. Jezeli Inspektor

Nadzoru nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokona¢ préb pod jego

nieabecnosé, chyba, ze Inspektor Nadzoru wyda inne polecenie.

Inspektor Nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prob w formie pisemnej, jezeli bedzie on pozytywny.

Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiaréw Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze roboty sg

wadliwe lub w inny sposob niezgodne z Umowa, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwiocznie naprawi wadg |

spowoduje, zeby odrzucona robota odpowiadala wymogom Umowy.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usuniecie z terenu budowy urzadzen i robdt niezgodnych z Umowsa,

2) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robdt z powodu wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyze] Inspektor Nadzoru powiadomi

Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktdrym Wykonawca powinien zastosowac sie do

polecenia.

W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt Wykonawcy.

§8
Podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ktéra zamierza zawrze¢ w
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trakcie realizacji zamdwienia, a takie kaidego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany

dofaczy(¢ zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o treéci zgodnej z projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oscb, 2 ktérych pomoca wykonuje Przedmiot

Umowy oraz Podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy. W przypadku realizacji

zamowienia przez podmioty wystepujace wspdinie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda

w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.

Wymaga sig aby umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi

Podwykonawcami zawieraty:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy,

2) termin wykonania robét objetych umowa z Podwykonawca, ktéry nie moze wykracza¢ poza termin
okreslony w § 12 niniejszej Umowy,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

4) ich tres¢ merytoryczna byla zgodna z przedmiotem zaméwienia w szczegolnodci w zakresie zgodnosci
zastosowanych technologii | wymagan co do urzadzen i materiatéw przewidzianych w dokumentach
stanowiacych opis przedmiotu zamdéwienia wskazanych w § 1 Umowy,

5) wynagrodzenie Podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng nominalng
wartos¢ umowy.

6) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowier dotyczacych  warunkéw  wyplaty
wynagrodzenia w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawey uksztattowane
postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia

do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwao, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

Niezgfoszenie w formie pisemnej zastrzezer do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane lub sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie

wynikajgcym z umowy, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub odpowiednio umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawea, Podwykonawca lub Dalszy

Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poéwiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy. Wytgczenie, o ktorym

mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Jezeliw umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub otrzymania zmian umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy

jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy dostawy czy ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany

tej umowy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca winien dokona¢ zmian w

umowie 0 podwykonawstwao w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy na termin nie diuzszy
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niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego w wezwaniu.
Wykonawca wraz z faktura przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi oswiadczenie potwierdzajace, iz
odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy udziale Podwykonawcow lub kopie dokumentow
potwierdzajacych dokonanie platnosci z tytutu wykonanych robdt na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty oraz oswiadczenia kazdego z
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznoéci, z podaniem kwot i
tytutdw uregulowanych naleznosci.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawey, lub dalszemu Podwykanawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie
naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie pisemnie, faksem lub droga elektroniczng
Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca moze zglosi¢ uwagi dotyczace
zasadnoéci bezposredniej zaptaty w terminie 5 dni od dnia doreczenia informacji.
W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezpoiredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy albo,
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezpoiredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.
Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej Umowy moze zrezygnowac lub zmieni¢ Podwykonawce jednakze
jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Umowy z Podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowiazania lub odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez
pracownikéw/zleceniobiorcéw Podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedbar lub uchybien dopuscili
sie pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.
Koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 10% wartosci Umowy
w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy uzna, e kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzgt nie gwarantuja
odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania termindw, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonania, wyznaczajac odpowiedni termin.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zapfaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynégrodzenia Podwykonawcy.,

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo
zamowiert publicznych art. 462 i nastepne. Przepisy ust. 1-19 nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§9
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Harmonogram rzeczowo-finansowy,
zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w jakiej Wykonawca
zamierza prowadzic roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczecia i
zakoriczenia robot sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, wskazywat elementy rozliczeniowe w ramach
wynagrodzenia ofertowego, ktdre bedg podstawa ptatnosci i wysokosé kwot do zapfaty w ramach faktur
czedciowych za prace wykonane.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego Harmonogramu wymagac beds zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo- finansowego na
Terenie robot.

Wykonawca ma prawo powotywac sie na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach lub
okolicznosciach, ktére moga zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych pozycji Harmonogramu.

W przypadku gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy staje sie nieaktualny Wykonawca jest zobowigzany w
terminie 3 dni od daty powzigcia takiej informacji ziozy¢ aktualizacje ww. dokumentu, z zastrzezeniem ust.
10.

Na kazda zmiane Harmonogramu Zamawiajgcy musi wyrazi¢ pisemna zgode. Zamawiajgcy w ciggu 10 dni od
daty otrzymania propozycji aktualizacji Harmonogramu, zaktualizowany Harmonogram przyjmuje lub
oswiadcza, ze nie wyraia zgody na jego tres¢. Jezeli Zamawiajacy nie zajmie stanowiska w sprawie
zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca powinien dziatad zgodnie z  dotychczasowym
Harmonogramem, z zachowaniem innych wymagar Umowy. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego
wykraczajgca poza termin realizacji okreslony w § 12 wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi wykonania robdt, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okredlonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie poiniej niz w terminie 5
dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie  zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub  zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu wykonania robdt wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
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Zamawiajacego o przediuzenie Terminu wykonania robdt oraz odpowiednio etapédw robdt i do zwrotu
poniesionych kosztow.
Inwestor Zastepczy wystapi do kierownika budowy z zadaniem wstrzymania robdt w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy
warunki bezpieczeristwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na
Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogfaby wywotaé zagrozenie bezpieczeristwa badi spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 13 Inwestor Zastepczy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny,

nieprzekraczajacy 2 miesiecy.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania rohdt budowlanych.

§10
Materiaty

Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Umowy powinny by¢ fabrycznie
nowe i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom
okredlonym w dokumentach wchodzacych w skiad Opisu przedmiotu zamoéwienia

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolite] Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umodw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byé przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

5)  by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych
materiatow.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych
materiatow krajowe deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng oraz wymagane atesty (kartg
charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydana przez upowazniong instytucje krajows.

Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne ze STWIORB musza byc
niezwlocznie usuniete przez Wykonawce, na jego koszt, z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa
wykonywaé robét z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa jakosci |
prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa.
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Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia, personel
i materiaty potrzebne do zbadania jakodci i ilosci Materiatow i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na
wiasny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowane]j przez Zamawiajacego placéwce badawczej.
Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem
budowy dotyczagcych Materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci. Koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

W przypadku gdy badania, o ktérych mowa w ust. 10, wykaza, iz materiaty bad? roboty budowlane nie sa
zgodne z wymaganiami  STWIORB oraz odpowiednimi normami i watpliwosci, co do ich jakosci okazaly sie
zasadne, zastosowanie bedg miaty zapisy ust. 5.

§11
Odpowiedzialnoé¢ za wady

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego Przedmiotu

Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem postanowier niniejszej Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa z uptywem 60 mcy od dnia odbioru korcowego.

Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji w nastepujacym zakresie:

a) Na okres 10 lat od dnia odbioru koricowego robét, dla robét elewacyjnych (trwatosé koloru), stolarki
okiennej (okucia, konstrukcja, oszklenie) i dekarskich oraz na niecke basenu wraz z technologia,

b) Na okres 20 lat od dnia odbioru koricowego robét, dla robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci
budynku,

¢) Naokres 5 lat od dnia odbioru koricowego robat, dla robét pozostatych.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu Umowy.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

b} usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow  eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzer (rzeczy) ponosi Wykonawca.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt, dokona¢

wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zmawiajacego o wadach w momencie

dokonywania odbioru korcowego.

Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposdb scisle przez siebie ckreslony.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgce] uzytkowanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot budowlanych na nowo,

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych lub usuniecia wad. W

innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciagu, ktdrego wskutek wady przedmiotu

objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwara ncji liczony jest od daty

odbioru korcowego robét.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce faksem/e-

mailem [ub pisemnie.

Ustala sie nastepujace terminy usuniecia wad:
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16.

17.

18.

18.

20.

1.

a) W przypadku zgloszenia wady uniemoiliwiajacej dalszg prawidtowa eksploatacje lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie — nie pdéniej niz w
terminie 48 godzin od daty zawiadomienia,

b) Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym pod lit. a) i nie wykluczajgce eksploatacji
obiektu, Wykonawea usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika,

¢) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy
termin na usuniecie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usunigcie w terminie

okreslonym w ust. 11, Wykonawca niezwiocznie lecz nie pdiniej niz w terminie 2 dni uzgodni

z Zamawiajacym nowy termin ich usuniecia.

Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad,

W przypadku ujawnienia wad w Przedmiocie Umowy w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy ma prawo

zadania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady,

aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu

gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleinie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani s3 do pisemnego wzajemnego

zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie osdb reprezentujgcych Strony,

c) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktorym uczestniczy Wykonawca jako diuznik,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

§12
Termin realizacji przedmiotu Umowy

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia (tacznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
Na UZytkOWanie) WYNOSI ......ccoecuesueerireesennereenennnno. Mi€siecy od daty zawarcia Umowy , tj. do dnia.....

. Termin przekazania Terenu budowy nastgpi nie pdzniej niz do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej

Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w & 9 Umowy.

§13
Odbiory

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
a) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie czesci
robot,
c} Odbiér koricowy,
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d) Odbidr ostateczny po okresie gwarancji i rekojmi za wady.
Dostawy bedg podlegaly odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej probie montazowe;.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawierac bedzie wszystkie ustalenia poczynione w
czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia e-mailem do
Zamawiajacego oraz Inwestora Zastepczego na adresy ustalone przez Strony.

§14
Odbiory dokumentacji i robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgtoszenia, przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. Wzdr ww. protokotu
przygotowuje Wykonawca. Z czynnosci odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi byé
sporzadzona dokumentacja fotograficzna.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustalié z Wykonawcg termin odbioru lub
powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbior za zbedny.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.

§15
Odbiory czeéciowe

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Wszystkie odbiory czesciowe dokonywane beda w terminie nie pézniejszym niz 10 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
Nadzoru oraz pisemnie Zamawiajacego.

Odbioru czgsciowego dokonuje Inspektor Nadzoru oraz powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru
skfadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inwestora Zastepczego. Skiad komisji
odbiorowe] bedzie okreslony w protokole odbioru czeéciowego, ktdry zostanie sporzadzony z czynnosci
odbiorowych.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu kom plet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym
wymagane proby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budaowy, Inspektora nadzoru oraz wiascicieli
mediow, na ktorych prowadzone byly proby a takie niezbedne éwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji.
W razie niedostarczenia kompletu dokumentdw wyzej wymienionych, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do
uzupetnienie brakujacych dokumentéw, wstrzymujac wyznaczenie terminu odbioru czesciowego do czasu
otrzymania brakujgcych dokumentow.

Zamawiajacy po otrzymaniu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru czgsciowego niezwlocznie, wyznaczajac termin rozpoczecia
procedury odbiorowe] przypadajacy nie pdzniej niz w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
gotowosci do obioru przez Wykonawce, zawiadamiajac o tym terminie Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgltoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego oraz spetnienia wszelkich wymogéw o ktérych mowa w ust.
4, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powotana do tego przez siebie komisje, w skiad
ktérej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy. Przystapienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. W okolicznoéciach

Stronz 18z 34



10.

11.

opisanych w niniejszym ustepie protokét sporzadzony przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi
podstawe do sporzadzenia faktury i zadania zaplaty za wykonang czgs¢ Przedmiotu Umowy, z
uwzglednieniem zasad dotyczacych rozliczania za wykonanie Przedmiotu Umowy okreélonych w § 18.
lezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy:

a) odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, lub

b) w przypadku gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wad w okreslonym terminie Zamawiajacy

jest uprawniony do:
— obnizenia wynagrodzenia Wykonawey usuwajac wade na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

— 1zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad w przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje sie do zwrotu kosztow
poniesionych przez Inwestora, dla dokonania powyzszej czynnosci nie jest wymagane
zezwolenie sgdu.

2) nie nadajace sie do usuniecia - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy i obnizyé
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
jakosciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiegowej lub wezwa¢ Wykonawcg do wykonania
Przedmiotu Umowy bez wad.

3) uniemozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy odstapi od
odbioru zadajac wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nieprzystapienie przez
Wykonawce do usuniecia wady w terminie okreslonym pisemnie przez Zamawiajgcego uprawnia
Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do przystgpienia
Wykonawcy do wykonania robét oraz zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Czynnoéci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bgda zawarte w

protokole, o ktdrym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy w trakcie czynnoéci odbioru moze przerwad te czynnosci, jesli stwierdzone wady i usterki

uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy - do czasu ich usuniecia. Po odbiorze robét i dopuszczeniu

do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem wad i usterek mogg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu
na nie zgody Zamawiajgcego

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnoici odbioru czesciowego spisany zostanie protoké! odbioru czesciowego zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokét ten stanowi podstawe wystawienia faktury za wykonang czesc

Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem zasad dotyczacych rozliczania za wykonanie Przedmiotu Umowy

okreslonych w § 18. i

§16
Odbidr koricowy

Odbidr koricowy dokonywany bedzie po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy i polega¢ bedzie na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Przez gotowos¢ Wykonawcy do dokonania zgloszenia Przedmiotu Umowy do odbioru koricowego
Zamawiajacy rozumie zakonczenie przez Wykonawce catosci Robot budowlanych skiadajacych sig na
przedmiot Umowy, instalacyjnych i technologicznych, uruchomienia Przedmiotu Umowy, a takze uzyskania
prawomocne] decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla catosci robdt w imieniu Zamawiajacego.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru kofdcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
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dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce Zamawiajacemu zakoriczenia robét i pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich
odbioru.

5. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) Dziennik budowy,

2} Dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy, opisang i
skompletowang w dwdch egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD
lub pendrive;

3) Whyniki wszystkich badan laboratoryjnych potwierdzajacych prawidtowe parametry wody;

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnoici wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
sporzadzone w jezyku polskim) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby s3 zgodne z art. 11 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6. W razie niedostarczenia kompletu dokumentéw, w tym o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakéw, wstrzymujac wyznaczenie terminu odbioru koncowego,
do czasu otrzymania brakujacych dokumentéw. Komisja powotana przez Zamawiajgcego, sktadajac sie z
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inwestora Zastepczego, przystapi do czynnosci obioru
koricowego po sprawdzeniu i pisemne] akceptacji dokumentacji przez Inwestora Zastepczego, zalaczonej do
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
koricowego niezwtocznie lub w terminie nie péiniejszym niz 14 dni liczone od dnia zgtoszenia robét do
odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiajac o tym Wykonawece.

7. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, e roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru koricowego do czasu usuniecia wad.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajacemu przystugujg nastgpujace
uprawnienia:

1)  jezeli wady nadaja sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b} w przypadku gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wad w okreslonym terminie Zamawiajacy
jest uprawnicny do:

— obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy usuwajac wade na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

— tzlecenia osobie trzeciej usunigcia wad w Przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i zobowiazuje sie do zwrotu kosztéw
poniesionych przez Inwestora, dla dokonania powyiszej czynnosci nie jest wymagane
zezwolenie sadu.
2)  jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednic wynagrodzenie,
b} jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
10. Za dzien: faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzieri podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.
11. Odbidr koricowy moze by¢ pofaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu
odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).
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§17
Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbiér ostateczny stuzy
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi (jezeli takie wystapity)
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakoéci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia
usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajaeych z
Umowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady w terminie do 30
dni kalendarzowych przed koricem tego okresu.

Odbioru ostatecznego dokonuje powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru sktadajaca sig z
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inwestora Zastgpczego. Skiad komisji odbiorowej bedzie
okreslony w protokole odbioru ostatecznego o ktérym mowa w ust. Ponizej.

Z wszystkich czynnoéci odbiorowych wykonywanych w trakcie Odbioru ostatecznego Wykonawca przy
wspétudziale Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego sporzadza Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w
ust. 2, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzyc
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przediuzenia gwarancji). Zamawiajagcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koricowym, odbiorze po okresie gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawey, jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§18
Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

Z tytutu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertq Wykonawcy, w

FEBKOBEE s ZIOTYEN: HEL0. (SIOWIHES .. ztotych
00/100): )y podatek VAT s %
zfotych  (stownie: ztotych),

zliotych brutto (stownie ztotych brutto:
Kwota, o ktorej mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki oraz optaty celne, a
takze obejmuje wszystkie koszty, jakie powstang w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze byc podstawg do
2adania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalaja fakturowanie czeéciowe za wykonane roboty. Faktury czgsciowe sktadane beda nie czesciej
niz jeden raz na miesigc zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawg do wystawienia
faktury VAT jest protokét bezusterkowego odbioru zakoriczonych elementow robot, wedtug elementow
opisanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robét, podpisany przez kierownika budowy,
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenia z Wykonawcg za roboty budowlane bedg regulowane fakturami czgsciowymi za roboty
faktycznie wykonane do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy okreéla zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy pzp procentowg wartos¢ ostatnie] czesci
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamowienia na roboty budowlane w wysokosci 10 %. Kwota
ta zostanie zaptacona Wykonawcy, po zrealizowaniu catosci robét, dokonaniu odbioru koricowego oraz
przedstawieniu  dowodéw  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
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Podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zamdwienia (dotyczy robdt, dostaw i ustug) i zaden z
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw nie bedzie miat roszczenia o zaptate wzgledem
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

Rozliczenia, opisane powyzej nastapia na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i doreczanych do
siedziby Zamawiajacego, zgodnych z postepem prac i Robét zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz
zapisami niniejszej Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce bedzie Protokét odbioru koricowego robot
budowlanych, podpisany przez Przedstawicieli Wykonawey, Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Faktury czg$ciowe oraz faktura koficowa pfatne beda w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru. Naleznogci Wykonawcy pfatne
beda w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy nr z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Za termin zaplaty przyjmuje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wytacznie dla celow
rozliczeniowych z tytulu prowadzonej przez niego dziatalnoéci gospodarczej.

Zamawiajgcy wymaga aby na skladanych przez Wykonawce fakturach znajdowat sie  numer niniejszej
Umaowy.

Btedne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia faktury korygujace;j.

Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony oéwiadczaja, co nastepuje:

a) Powiat Pruszkowski jest platnikiem podatku od towardw i ustug (VAT), zargjestrowanym w Urzedzie

Skarbowym w Pruszkowie NIP: 534-24-05-501 i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT;
b) Wykonawca jest platnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) zarejestrowanym W o................... NIP;
................ i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT,

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecia wierzytelnodci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

W zwigzku z faktem, iz Umowa przewiduje wypfate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach,
warunkiem zaplaty, przez Zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleinego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
Zafacznikiem do kazdej faktury czeiciowej i faktury korcowej bedzie oswiadczenie Wykonawcy i
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcow), ze wszystkie
faktury Podwykonawcdw lub Dalszych Podwykonawcéw, ktorych termin pfatnosci uptynat w okresie objetym
rozliczeniem przejéciowym, zostaly zaptacone lub zawiera¢ bedzie powady niezaptacenia catosci lub czedci
takich faktur. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowody ptatnosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktdrych mowa w ust. 16,
wstrzymuje sig odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

Postanowienia dotyczace Podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowigzujgcymi
przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania
faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.
W przypadku zwloki w ptatnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
ustawowych za opdznienie.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga by¢ potrgcane z
ptatnodci realizowanych na rzecz Wykonawcy:.
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22. Niniejsza Umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia,

23.

zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.
Ostatnia w danym roku faktura powinna by¢ prawidtowo wystawiona i ztozona do siedziby Zamawiajacego
nie pézniej niz do 5 grudnia danego roku z 21 dniowym terminem ptatnosci.

§19
Kary umowne i potrgcenia

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a)

b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

)

k)

w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy za kazdy dzieri zwtoki, w stosunku do terminow
realizacji okreslonych w § 12 Umowy,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 18 ustl Umowy — za kazdy dziern zwloki w zakresie terminow
przyjetych/ustalonych zgodnie z Umowag;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreélonego w § 18 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwioki, liczony od
dnia nastepnego po uptywie terminu o ktérym mowa w § 11 ust. 11 Umowy,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto okreélonego w § 18 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 ztotych brutto za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za kazdg nieprzediozong umowe
lub jej zmiang,

z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 18
ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

za stwierdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru nieprzestrzeganie obowigzkow w zakresie
p.poz. oraz bezpieczerstwa i higieny pracy, w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub jego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 24 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe); kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w dalszym ciggu nie jest zatrudniona na
umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej
osoby na podstawie stosunku pracy wynikajacego z Kodeksu Pracy;

w przypadku realizacji Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcéw w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy;

razie niewykonania obowigzku przedtuzenia dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia zgodnie z § 23 ust. 4-6 Umowy, niezaleznie od faktu wykonania obowiazku przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Niezaleinie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w
rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w Umowie, wyrzadzong wskutek niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.
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Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 30% catkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych w szczegolnosci: z wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, jak rédwniez zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 20 Umowy, innych naleznodci Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z
Zamawiajacym, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z naleznosci objetych fakturg przedstawiona po odbiorze korcowym.

Kara umowna zostanie zaplacona w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone druga z zadaniem
zaplaty.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym ptatnosci kar umownych, ptatnoéci wynagrodzenia
Podwykonawcom, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 18 ust. 1 powyzej, co stanowi kwote

(stownie: ....ztotych 00/100) w jednej z form przewidzianych w SWZ, tj. .

W przypadku koniecznodci przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w mys$l § 22 ust. 2 pkt. 2
ponizej Wykonaweca - przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania - zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo - jeéli nie
Jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpodzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniadzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byfo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy - na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nalezytego wykonania robét, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30
dni po odbiorze koricowym Przedmiotu Umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostafa czesé,
tj. 30%, zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady liczonego od daty odbioru
koricowego, potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego bez uwag.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w ustawie pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwot
naleznych Zamawiajacemu z tytutéw okreélonych w ust. 1i 4 niniejszego paragrafu takie w przypadku gdy
Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego gdyby Wykonawca uchylat sie od
wykonania zobowigzar wynikajacych z rekojmi lub gwarancji.

lezeli Wykonawca nie wypetni postanowien ust. 2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania
wyptaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej czesci.

§21
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstapi¢ w catosci lub w czesci od Umowy w przypadkach przewidzianych w kodeksie
cywilnym i niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy moze ponadto odstapi¢ od Umowy w catosci lub odstapic¢ od Umowy w czedci niewykonanej,
jezeli Wykonawca narusza w spos6b podstawowy i/lub powtarzajacy sie postanowienia Umowy.
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Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w opdznieniu z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
wykonania robot

b) Wpykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na ckres nie
krotszy niz 30 dni, pomimo dwdch wezwan wystanych na pismie w odstepach siedmiu dni przez
Zamawiajacego.

¢) Wykonawca nie przediuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia, na
warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca nie dostosowat sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia (jednak nie krotszym niz 30
dni roboczych) przestanego mu przez Zamawiajacego z zgdaniem wyrdwnania zaniedban lub spetnienia
jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wiasciwg i terminowg realizacje
rohét.

e) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich diugow,

f)  Wystapita koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub koniecznoéé¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 10 % wartosci
umowy okreslonej w § 18 ust. 1,

g) Wykonawca przy realizacji Umowy narusza obowigzujace przepisy lub jest zaangazowany w jakiekolwiek
praktyki korupcyjne.

W przypadku okolicznosci o ktérych mowa w ust. 3 pkt a) i b) Zamawiajgcy dokona wezwania Wykonawcy

do wznowienia/ przyspieszenie robdt w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy Wykonawca nie podejmie

23danych w wezwaniu Zamawiajacego dziatal, Zamawiajacy bedzie upowazniony zleci¢ wykonanie takich
robét osobie trzeciej na koszt Wykonawcy po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie

spetni zobowigzart wynikajacych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania dowodéw opfaty kolejnych

sktadek w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie

speini zobowigzan wynikajacych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie Umowy z

Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, lub tez zawart, mimo zakazu, umowe z Podwykonawcy lub

dalszym Podwykonawcag, badi zawart jg z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie do 90 dni

od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajacych i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania

Przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie robét budowlanych -

zabezpieczenia robét, zinwentaryzowania robot a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn, ktore wystapity po stronie Wykonawcy, to wszelkie

znajdujace sie na terenie budowy materialy, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang przekazane

protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, do 14 dni od odstapienia od

Umowy, inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu Umowy wg stanu na dziert odstapienia, potwierdzonej

przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzor Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmujace wartos¢

wykonanych robét sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, zakupionych materiatéw i urzadzen nie

nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia migdzy

Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi strona, z winy ktorej nastapito odstapienie ktéra spowodowata

odstgpienie od Umowy.
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13. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym, upowaznia

Zamawiajacego do sporzadzenia inwentaryzacji we wiasnym zakresie, ktéra bedzie wigzgca dla Stron dla

potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

§22
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupefnienia tresci niniejszej Umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem § 5 ust. 8.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowier zawarte] Umowy w stosunku do trescei Oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1)

2)

4)
5)
6)

7)

zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego (m.in. ustaw, rozporzadzer, aktow prawa

miejscowego), majacych wplyw na zakres robot budowlanych i/lub sposéb ich realizacji,

zmiana terminu realizacji Umowy:

a) w przypadku nastepstwa dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci  przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwoleri, uzgodnier
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o
ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umyslnej lub nieumyéinej Wykonawcy i o ile
opdinieniom tym Wykonawca nie mdgt zapobiec dziatajac z najwyzsza starannoscia,

b) z powodu dziatania Sity Wyzszej, definiowanejw § 1 ust. 2 pkt 13 niniejszej Umowy , co Wykonawca
winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumentéw lub odwiadczerr zgodnie z
obowigzujacymi regulacjami prawnymi w tym zakresie;

c) w sytuacji gdy wystapia niemoiliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robdt okreélonych Umowa, w szczegdlnoéci z powodu
technologii realizacji prac, wymogow okreslonych normami lub przepisami prawa, ktére wymagaja
konkretnych warunkéw atmosferycznych (za niekorzystny warunek atmosferyczny nie zostanie
uznane wystgpowanie okresu zimowego w trakcie realizacji robdt, co Wykonawca powinien
przewidzie¢ w trakcie opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego);,

d} pojawienie sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na zaoszczedzeniu
czasu realizacji Umowy lub jej kosztow, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) koniecznosé zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji
technicznej,

f)  koniecznos¢ zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g} koniecznod¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajacego z powodow wystapienia przyczyn
technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajacych kontynuowanie
wykonania Przedmiotu Umowy:

koniecznodci wykonania robét zamiennych,

koniecznosci wykonanie robét dodatkowych,

rezygnacji z wykonania czesci rebot budowlanych,

zmiana moze nastgpi¢ rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych

lub prawnych zmieni sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia wprowadzajac inne rozwigzania

techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

w przypadku, gdy w Umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy,

ktdrych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujace przepisy prawa - w zakresie, ktdry

jest niezbedny dla usuniecia tych btedow

zmiany maszyn i urzadzen oferowanych przez Wykonawce w ofercie, na modele nowszej generacji o

tych samych lub wyiszych parametrach, jezeli maszyny i urzadzenia oferowane wyszty z produkcji, lub
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nie sg dla nich dostepne czesci zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SWZ z zastrzezeniemn

zachowania deklarowanego w ofercie kryterium jakosci urzadzen. Zmiana ta moze nastapic jedynie po

uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i zgody Zamawiajgcego;

dopuszcza sie réwniez mozliwo$é zmian postanowiern Umowy, ktdra zostata zawarta na okres powyze]

12 miesiecy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang

powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcey, w przypadku zmiany:

a) ustawowe] stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — woéwczas w zaleznosci
od faktu czy stawka zostata podwyiszona czy zmniejszona — zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwigkszone lub obnizone;

b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — woéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawceg, iz
zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wplyw
zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paidziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

¢} zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce
— zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosic sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczeg6towe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ wplyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wowczas w
zaleznoéci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww.
udowodnienie musi odnosi¢ sie do ziozonej przez Wykonawce oferty i zawierac szczegotowe
uzasadnienie wplywu zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw
kapitatowych na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawecy.

10) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) robot zamiennych lub dodatkowych ktérych, taczna wartosé réwniez przekracza 15% ceny brutto za
catosé przedmiotu zamdwienia.
b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci robot.

Wartos¢ zmian o ktorych mowa powyzej ustala sie:

tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstaweg wyliczenia
brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o
charakterze podobnym do tych robot),

w przypadku braku mozliwoéci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego z uwagi
na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzgtu
i transportu, opublikowanych w wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD" dla wojewddztwa mazowieckiego w
miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzona oraz nakladow rzeczowych w KNR (KNNR), a w
przypadku robdt dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wedtug innych ogolnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
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Zmiana ta moze nastapic jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i
pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego. Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na
ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczeénie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody

Dopuszcza sig rowniez mozliwosé wprowadzenia zmian Umowy, ktéra zostata zawarta na okres powyzej 12

miesigcy, dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej

wymienionych wymagan:

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia,
rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz

2)  przy zachowaniu nizej okre$lonych warunkéw i postanowiert Umowy okreslonych w ust. 4,

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy,

okreslone w § 18 ust. 1 Umowy, bedzie waloryzowane o aktualny wskaznik stanowigcy réznice odchylenia

wskaznika inflacji za ostatnie 4-ry kwartaly od zaktadanego 3%, przy tacznym spetnieniu nastepujacych
postanowien:

1) w przypadku podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy — nastapi na wniosek Wykonawcy, ztozony
najwczesniej po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroscie
Wskaznika waloryzacji okre$lonego powyzej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajace
ztozenie wniosku o waloryzacje,

2) w przypadku obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi w wyniku dziatan Zamawiajgcego,
podjetych co najmniej po uptywie kazdych 12 miesiecy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy
obnizeniu Wskaznika waloryzacji okreslonego powyiej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartaty
poprzedzajgce dziatania Zamawiajgcego o waloryzacje, z uwzglednieniem, iz waloryzacja bedzie
obliczana na podstawie $redniej wskaznikdw okreslonych wedtug Wskaznika waloryzacji okreslonego
powyzej, za ostatnie 4 kwartalty poprzedzajace ztozenie wniosku o waloryzacje / dziatar) Za mawiajacego,
z uwzglednieniem, iz pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy — nastapi tylko i wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zfozenia
whniosku o waloryzacje realizuje Przedmiot Umawy,

b) w wyniku dziatart Zamawiajacego — nastapi bez wzgledu na fakt czy Wykonawca na dzien podijecia
dziatari Zamawiajacego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza sie op6znienia/ zwhoki
Qraz

3) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoéci wynagrodzenia w wyniku
waloryzacji, o ktdérej mowa w ust. 3, wynosi 3% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie
Wykonawcy;

4) Przez zmiang ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak iich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia:

1) niezaleznie od wartosci tej zmiany, o ile zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamdwieniu lub
dokumentach zamdwienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien umownych,
ktére moga obejmowac postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci ceny, jezeli
spefniajg one facznie nastepujace warunki:

a) okreslaja rodzaj i zakres zmian,
b) okreslaja warunki wprowadzenia zmian,
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10.

11.

L

c} nie przewiduja takich zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter Umowy;

2) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) jezeli taka mozliwoé¢ zostata przewidziana w postanowieniach umownych, o ktérych mowa w
ustepach powyzej, lub

b) w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtoéci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
soba innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow usta
wy, lub

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. | ustawy Prawo zamowien
publicznych;

3) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, ktdrych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staly sie one niezbgdne i
zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) Zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powoddw  ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug
lub instalacji zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego;

¢) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoéci pierwotnej Umowy, z
wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

4) jezeli konieczno$é¢ zmian y Umowy spowodowana jest okolicznosciami , ktérych Zamawiajacy, dziatajac
nalezyta starannoécia, nie mogt przewidzied, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru Umowy a
wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwatnej Umowy.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamowienia , ktérych faczna wartosé jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza 15%, w przypadku

zamdwieri na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru Umowy

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 punkt 3 i 4 Zamawiajgcy:

1) nie moze wprowadzac¢ kolejnych zmian Umowy w celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy Prawo
zamowien publicznych;

2) po dokonaniu zmiany Umowy zamieszcza ogloszenie w Biuletynie Zaméwieri Publicznych

Warunkiem dokonania zmian, o ktdrych mowa powyiej w ust. 2-8 jest ztozenie pisemnego wniosku przez

strone inicjujgca zmianeg.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 2-8 moga nastapi¢ wytacznie w formie aneksu podpisanego przez

obie strony pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwoéci, przyjmuje sie, ze nie stanowia zmiany Umowy nastgpujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) zmiany osob reprezentujgcych Strony,

e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§23
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie péiniej niz w dniu zawarcia
Umowy, przekazaé¢ umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a)  Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z suma ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ Umowy;
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b)  Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000.000,00 zt;

¢) Ubezpieczenie kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy roboty budowlane

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umodw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
cafosci Wykonawca. Wykonawca, po dokonaniu  opfaty wymagalnych skladek z tytutu zawartych
ubezpieczen, zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody ich zaptaty.

4. Wykonawca przedifozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, w terminie do dnia zawarcia Umowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz nie bedzie stanowito podstawy do roszczenia Wykonawcy w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy,

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okredlonych w ust. 1-2, przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygadnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

6. W razie zwigkszenia wartoéci Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przedtozenia ubezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt a) na wartos¢ nie nizszg niz wartos¢ Umowy po zmianach, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdinoici kopie
umowy i polisy ubezpieczenia w terminie nie pézniejszym niz w dniu zawarcia aneksu zmieniajacego wartogc
wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 1-2 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym
mowa w ust. 5 i 6, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust.1-2, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawione] przez Wykonawece.

§24
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, pracownikéw
wykonujacych bezposrednio wszystkie roboty polegajace na wykonywaniu pracy obejmujgce nastepujace
rodzaje czynnosci (za wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez osoby petniace samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane):

a)  czynnosci zwigzane z wykonaniem robét rozbidrkowych,

b)  czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt ziemnych,

¢)  czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt konstrukcyjno-budowlanych,

d) czynnodci zwigzane z wykonaniem robét w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych,
elektroenergetycznych i teletechnicznych,

e)  czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt w branzy drogowej;

f})  czynnosci zwigzane z wykonywaniem funkcji operatorow maszyn.
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. Zamawiajacy wymaga, aby kazda osoba przystepujgca do wykonywania robot byta zatrudniona na

warunkach okreslonych w ust. 1.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnoéci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z aryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikagji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym

niz 3 dni robocze, zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu; aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktdrych

mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobefy
upowazniona/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca skfada pod
rygorem odpowiedzialnosci za skfadanie fatszywych oéwiadczen na zasadach okre$lonych w niniejszej literze,

Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu os$wiadczenia dotyczace Podwykonawecéw. Oswiadczenie to

powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmictu skiadajacego oswiadczenie, date ztozenia

oéwiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu, podpis osoby

uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa Inspekcje

Pracy.

. Wykonawca do realizacji zaméwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe ma on prawo

przetwarzac na podstawie odrebnych przepisow oraz ktére wyrazaja zgode na dostep Zamawiajgcego do ich

danych osobowych. Osoby, ktdre takiej zgody nie wyraza nie mogg braé udziatu w wykonywaniu przedmiotu

Umowy.

Zapisy ust. 1-7 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow.

. w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub jego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace wynikajacego z & 22 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 500 zt brutto za

kazdy stwierdzony przypadek (kaidg osobg); kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w dalszym ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze

Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku

pracy wynikajacego z Kodeksu Pracy;

§25
Personel Zamawiajgcego

Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi Umowa (Przedstawiciele Zamawiajgcego)
prowadzi¢ beda:

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
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§26

Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, cafos¢ autorskich praw
majatkowych, w tym prawa zalezne, do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub
odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczer stron w tym zakresie
wraz z wyfgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.
Wykonawca oswiadcza, Ze nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do utworéw, w szczegdlnosci
nie bedzie wykonywat prawa do zachowania integralnosci utworu, ani nadzoru nad sposobem korzystania
do utworu.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych 1 praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww, dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystaé z niej w catoéci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c)  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i srodkéw krajowych,

d) wprowadzanie do pamieci kamputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f)  udostgpnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h)  rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Zamawiajgcy ma prawo do dalszego rozporzgdzania autarskimi prawami majatkowymi do utworu bez zgody

Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1. i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworow wchodzgcych w skiad ww.

dokumentacji dokanane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.
Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okresionych w ust. 2 moze nastepowaé w
catodci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czesc
dziefa zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie peina odpowiedzialnoé¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
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postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postgpowania;
c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszezed majatkowych

i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
050b zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, o

ktérych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajacego

nastapi z chwilg odstapienia.

§27
Klauzula informacyjna RODO Zamawiajgcego

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze tres¢ Umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go dane
identyfikacyjne, przedmiot Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. | ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej ktéra podlega
udostepnieniu w trybie tej ustawy.

Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktdrej mowa w ust. 1, zawartych w Umowie
dotyczacych go danych osobowych, w zakresie obejmujacym imie i nazwisko oraz firme.

Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w  Pruszkowie s3  przetwarzane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,RODQ") i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych
osobowych.

Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie z siedzibg w Pruszkowie, ul. Drzymaty 30, 05-800
Pruszkdw, adres e-mail: sekretariat@ powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 14 08.

Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowac pod adres email:
ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.l lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu realizacji
Umowy.

Odbiorcami danych osobowych bedg organy instytucje uprawnione do otrzymania danych osobowych na

podstawie przepisow prawa.

Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:

1) ma prawo zada¢ od administratora dostepu do swoich danych oscbowych, ich sprostowania, usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania;

2) ma prawo do whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a takie prawo do
przenoszenia swoich danych osobowych;

3) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

4) dane osobowe bedg przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie z
przepisami dotyczgcymi archiwizacji dokumentéw;

5) przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i profilowania.

Wykonawca, celem zapewnienia prawidiowego stosowania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os¢b fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 05/46/679 - ogdlne rozporzadzenie o ochrenie danych (dalej jako: RODO) oraz prawidiowej

ochrony danych osobowych oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy poinformowat kazdg osobe, ktdrej

dane osobowe zostaly wpisane w jej tresci jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako dane

osoby dziatajacej lub wspdtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy.
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10. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania, do dziatania lub wspétdziatania, w

jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu Umowy, osob innych niz wymienione w jej tresci,
najpozniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych oscbowych tych osodb, poinformuje pisemnie
kazdg z nich, w zakresie w jakim przetwarza jej dane osobowe, zgodnie z zatacznikiem nr .......

§28
Postanowienia korficowe

Wykonawca zobowiazuje sie do nieudostepniania informacji stanowiacych tajemnice Zamawiajgcego, jak
rowniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ Zamawiajacego
na szkode.

Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie nie wolno
dokonac cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego wierzytelnosci.

Korespondencja pomiedzy Stronami dotyczaca Umowy moze by¢ wykonana przez doreczenie na pismie
osobiscie lub listem poleconym lub poczta kurierska, z tym jednak zastrzezeniem ze korespondencja
biezgca, stanowigca wykonanie postanowien Umowy bez istotnego wplywu na zakres, forme i tresc
realizacji postanowiert Umowy, moze by¢ doreczona poczta elektroniczng lub w innej formie dokumentowej,
chyba ze Umowa stanowi inaczej.

W czasie trwania Umowy Strony sg zobowigzane informowad sie wzajemnie na piémie o kazde] zmianie
adresu swojej siedziby. W razie naruszenia tego obowigzku korespondencje wystang na uprzednio
wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrana, uwaza sie za doreczong.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady powszechne wiasciwe dla
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralna cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. SWZ wraz z zatacznikami.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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