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                 Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

Plac rekreacyjny dla mieszkańców zlokalizowany przy ul. Abrahama (VII Dwór) w ramach 

zagospodarowania Strefy Buforowej – Zadanie 1 RB, w ramach środków finansowych 

Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu 

inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2022 

 
  

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”,  

tel.: 58 320-51-00. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Plac rekreacyjny dla 

mieszkańców zlokalizowany przy ul. Abrahama (VII Dwór) w ramach zagospodarowania Strefy 

Buforowej – Zadanie 1 RB, w ramach środków finansowych Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz 

dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2022”. 

 

W ramach inwestycji ma powstać przestrzeń rekreacyjno-sportowa z siłownią terenową oraz 

możliwością wypoczynku. Planuje się wyposażenie terenu w przyłącze kanalizacji sanitarnej pod 

przyszły zdrój uliczny, ciągi piesze, urządzenia do ćwiczeń siłowych oraz elementy małej 

architektury. 

Obiekt ma być zlokalizowany na obecnie niezagospodarowanym, zadrzewionym terenie.  

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

▪ usunięcie drzew (kolidujących z inwestycja oraz wywrotów), 

▪ przygotowanie terenu pod budowę siłowni oraz ciągów pieszych, 

▪ wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

▪ wykonanie ciągu pieszego, 

▪ wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni oraz małą architekturę, 

▪ dostawę i montaż w terenie urządzeń siłowni terenowej, 

▪ wyposażenie terenu w małą architekturę – ławka z oparciem (2 szt.), kosz na śmieci (1 

szt.) oraz tablicę regulaminową, 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska pozwolenie na użytkowanie 

obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
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4. Lokalizacja inwestycji 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy VII Dwór, w mieście Gdańsk, na działkach o  nr 

583/2, 584/1, 584/4, 586 i 589 obr. 012. Obecny etap realizacji obejmuje części działki nr 584/4. 

Teren opracowania jest nie zagospodarowany i porośnięty częściowo drzewami, z których 

część jest przewidziana do usunięcia zgodnie z dokumentacja projektową. Powierzchnia 

terenu jest nieznacznie zróżnicowana pod względem wysokościowym. 

 

5. Zakres rzeczowy zamówienia 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności konieczne dla wykonania 

zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

▪ Wycinkę drzew, 

▪ Usunięcie darni, 

▪ Przygotowanie terenu pod wykonanie ciągów pieszych oraz siłowni terenowej, 

▪ Wykonanie nawierzchni gliniasto-żwirowej oraz żwirowej, 

▪ Dostawę i montaż urządzeń siłowych, 

▪ Wyposażenie terenu w małą architekturę – ławka 2 szt., kosz na śmieci 1 szt., 

▪ Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

Elementy siłowni zewnętrznej: 

1. Wioślarz 1 szt. 

2. Koła Tai-Chi 1 szt. 

3. Wahadło 1 szt. 

4. Rowerek 1 szt. 

5. Masażer pleców 1 szt. 

6. Stepper 1 szt. 

7. Biegacz 1 szt. 

 

UWAGA: 

Urządzenia do ćwiczeń należy wykonać z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych 

proszkowo fabrycznie - potwierdzone certyfikatem. Dodatkowo wszystkie złączki, śruby i 

podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, dodatkowo należy stosować śruby 

zrywalne. Dla poprawy bezpieczeństwa należy stosować pokrywy zabezpieczające elementy 

mocujące urządzenia do podłoża oraz nakładki zabezpieczające pylon od góry. Na siedziskach 

siłowni zastosować trzeba materiał HDPE, rączki wykonane winny być z polichlorku winylu w 

kolorze czarnym, zaś podesty na stopy ze stalowej lakierowanej blachy gr. 3 mm lub stali 

kwasoodpornej.  

Elementy urządzeń zachować w kolorystyce ograniczonej do koloru grafitowego RAL 7016 i 

jasno-szarego RAL 7044.7. Konstrukcja urządzeń i posadowienie w gruncie wg. proj. 

konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunków gruntowych występujących na 

terenie objętym opracowaniem 

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa sporządzona przez 

jednostkę projektową Diogenes Studio Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 4, 80-351 Gdańsk. 

Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie 

konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, 



  

3  

 

to Wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i 

zezwolenia własnym kosztem i staraniem.  

 

6. Materiały wyjściowe 

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich 

ZADANIE 1 – VII Dwór - ul. Abrahama w Gdańsku” sporządzone przez jednostkę projektową 

Diogenes Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

 

Załącznik nr 1 : PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY + BIOZ - Rozbudowa 

infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich ZADANIE 1 – VII Dwór - ul. Abrahama w 

Gdańsku, 

Załącznik nr 2 : Projekty wykonawcze  – Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na 

terenach miejskich ZADANIE 1 – VII Dwór - ul. Abrahama w Gdańsku,  

Załącznik nr 3 : Badania geologiczne, Organizacja ruchu, 

Załącznik nr 4 : STWiOR,   

Załącznik nr 5 : Przedmiar robót,  

Załącznik nr 6 : VII Dwór Abrahama - zakres do wykonania, 

Załącznik nr 7 : Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

Załącznik nr 8 : Wykaz dokumentacji powykonawczej, 

Załącznik nr 9 : Pozwolenie na budowę. 

UWAGA:  

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej  

przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 

ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. może nastąpić w trybie określonym w 

art. 284 ust. 1  ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). 

 

UWAGA  

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje 

zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności 

określone w dokumentacji projektowej. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 

ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści 

SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami 

norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. 
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Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a 

także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest 

do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz 

przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót.  

 

 

7. Warunki prowadzenia i odbioru robót: 

1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) pozwoleniach na budowę, 

b) projektach budowlanych i wykonawczych, 

c) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

e) uzgodnieniach z Użytkownikiem i Zamawiającym, 

f) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

Uwaga: 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami administracyjnymi, 

pozwoleniami i zgłoszeniami.  

 

3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez 

nadzór inwestorski i winny spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach, w 

szczególności w:   

-     Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane  

-  Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

 

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszystkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, 

certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania 

w Polsce chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 

aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być tłumaczone na język polski i 

akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. 
 

4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą, spełniać  wymagania techniczne, 

normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z 

obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym i zaakceptowane przez Nadzór Autorski. 

 

5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych 

materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego. 
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6. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano       

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram 

rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ oraz wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie 

zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego przez 

wiodącego inspektora nadzoru i zarządcę terenu (GOS). Harmonogram rzeczowo – finansowy 

winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 

powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka 

szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 

Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 

robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 

Zamawiającego. 

 

Wykonawca uwzględni w harmonogramie możliwe utrudnienia związane z sytuacją 

pandemiczną.  

 

8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje Program Organizacji Robót, który podlegać 

będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

9. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. 

Wykonawca we własnym zakresie: 

− zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

− zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

− zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i  

cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według 

stawek gestorów sieci, 

− w przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy), 

− na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 

 

 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  

 

10. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

− dozór budowy i ochronę mienia, 

− zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

− realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 

− utrudnienia związane z realizacją zadania, 

− tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

− wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
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11. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 

drogowym lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, 

zobowiązany jest do: 

− sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i 

obiektów i przekazania jej na CD Zamawiającemu, 

− założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania bądź uszkodzenia. 

 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót. 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 

12. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie to wymagane. Koszty 

z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i 

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach 

ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie 

po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-

bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

13. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego 

wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

14. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 

na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 7 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 

może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

 

15. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności 

ulicy i możliwości wjazdów na posesje sąsiadujące z inwestycją. 
 

16. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

 

17. Wykonawca zobowiązany jest: 

− opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

− opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 

budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

− na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu, 

− przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

− zapewnić ochronę mienia, 

− utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 

− utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 

− przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 

− odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie, 

− zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych odpadków  

powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  robót terenu 

budowy, 

− zapewnić zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa budowlanego, przepisami budowlanymi i innymi obowiązującymi przepisami, w 

tym przepisami ustawy o ochronie przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

− przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót, 

− do zapewnienia nieprzerwanej  dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 

Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie 

wymagane, 

− do stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenia dopuszczalnych 

norm zapylenia i hałasu  oraz drgań, 

− do dokonania naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego,  

− uzyskać własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, 

− w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 
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zamówienia, aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, oznakowania 

i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

− wykonać oświetlenie terenu placu budowy, 

− do wyprzedzającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

− wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących 

urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu 

lokalizacji budowy, 

− do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

− do przedstawiania raportów miesięcznych z postępu realizacji prac w odniesieniu do 

harmonogramu, 

− wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać ją Zamawiającemu, 

− zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  

− przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

− do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie 

maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego 

i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

− spełnienie wymagań: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia, 

• ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

• niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej, 

− po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy należy doprowadzić do 

stanu  pierwotnego z uwzględnieniem wykonanych robót.  

 

    Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

    ryczałtowym. 

 

18. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne 

wysypisko. Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. 

piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami pozwolenia na 

budowę oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 

 

20. W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego, tramwajowego lub pieszego 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w 
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tym koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia. 

 

21. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy śmietnikowych 

znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów 

zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu do ruchu kołowego lub 

pieszego.   

 

22. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia, aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy,  oznakowania i 

zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których 

wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, 

zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 

23. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 

jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

wobec osób trzecich. 

 

24. Przed rozpoczęciem danych robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 

(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane 

na zadaniu. 

 

25. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

26. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w 

rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 

27. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  

laboratoryjne pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 

28. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów w 

szczególności: 

− zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

− wykonania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, 

barierki, oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

− tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

− zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach, 

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i terenu 

zaplecza budowy, 

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, 

które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

− opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

− sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy 

i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji plomb 

kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

− kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 
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− sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu 

o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

− odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 

− wykonania dokumentacji powykonawczej, 

− odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

− całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

− zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

− sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

− wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 
 

29. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w 

wykonawczej dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 

prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy tej dokumentacji. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej 

stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe.  

 

30. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierownika budowy z uprawnieniami 

zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami. 

 

31. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić 

w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Wykonawca złoży do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną, w celu jej zarejestrowania. Kopię złożenia pomiaru 

powykonawczego przekaże Zamawiającemu. Zarejestrowaną inwentaryzację powykonawczą 

Wykonawca złoży Zamawiającemu w 4 egz. dla każdej z branż  oddzielnie oraz planszę zbiorczą 

w 4 egz.  

c) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 

poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich wyniki przekazywał 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, 

na koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były 

błędne.   
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32. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami – 3 szt. 

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w szczególności:  

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 

danych użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania terenu budowy,  

• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

• decyzję pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami),  

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 

• branżowe/techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których 

zostały wykonane prace,  

• Dziennik Budowy,  

• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

• dokumentacje powykonawczą,  

• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia 

jakości dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich 

wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji, 

• wyniki badań laboratoryjnych, 

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji, 

 

33. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń, wykonawca dostarczy zamawiającemu w 

terminie zakończenia robót. 

 

34. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru 

na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub 

odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy 

 

35. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w projektowanych postanowieniach umowy, w obecności 

Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 

 

36. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

• dokumentacje odbiorową wykonaną zgodnie z zał. nr 8,  

• umowy/zgody gestorów sieci znajdujących się w obrębie inwestycji, 

 

37. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 

wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
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odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 

niedochowaniem tego obowiązku. 

 

38. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót 

budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 

07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których 

w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie 

będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca 

własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio 

odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

 

39. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

  6.         Rękojmia i gwarancja: 

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 

Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 

Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości na roboty budowlane. 

 


