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w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z 
Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej Pzp, 
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania pn: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

242 w m. Wyrzysk wraz z przebudową mostu” w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia obejmującej: dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 
(ST Wymagania Ogólne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy – zwanym dalej 
Przedmiotem Umowy.  

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  
w Polsce przepisami prawa i normami jakości.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się niezbędne  
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  
w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową 
i nie wymagają zawarcia odrębnej umowy.  

5. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. 
Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z § 9 Umowy. 

6. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, nieujęte dokumentacją projektową, które nie były 
możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią 
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp. 

 
§ 2 

1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową 
realizacji robót budowlanych, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne 
dla wykonania Przedmiotu Umowy,  a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
2) pominąć część robót, 
3) wykonać roboty nie objęte kosztorysem ofertowym a ujęte w dokumentacji projektowej lub takie, 

które są niezbędne do wykonania Umowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 
4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy. 

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki 
tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie  
z postanowieniami § 9 Umowy. 

3. Ograniczenie wartości zamówienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 6 Umowy . 

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona żadnych zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
podpisanego przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień 
ust. 5. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu konieczności, w przypadku: 
1) gdy zmiany ilości i jakości robót, o których mowa w ust. 1 przekraczają wartość wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub  
2) zgłoszenia przez Wykonawcę danego zakresu robót do rozliczenia, zgodnie z Umową, 
3) określonym w § 9 ust. 3 Umowy. 

6. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o których 
mowa w ust. 4 oraz musi zawierać opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie 
wartości robót w oparciu o zapisy § 9 Umowy, z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 3 Umowy. 
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7. W przypadku gdy Wykonawca wykona wyżej wymienione roboty bez zgody Zamawiającego, nie otrzyma 
za nie wynagrodzenia.  

8. Brak akceptacji przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ich realizacji.  

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół, uwzględniający obmiary 
powykonawcze i kosztorysu  ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogólne. 

 
§3 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w ST Wymagania 
Ogólne i ST.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST Wymagania Ogólne i w ST.  

 
§ 4 

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, o którym mowa w § 14 ust 1 pkt 14) 
Umowy. 

2. W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, o których mowa w § 2 ust.1 Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram 
rzeczowo – finansowy. 

3. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedłożenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub zgłosi 
uwagi do harmonogramu. 

 
§ 5 

1. Termin zakończenia robót: 235 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia  ___________ 
2. Termin ostatecznego odbioru robót: 280 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia  ___________  
3. Wykonawca na 30 dni kalendarzowych przed terminem, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego, 
zgodnie z ST Wymagania Ogólne i w ST. 

4. Wykonawca, najpóźniej do terminu odbioru ostatecznego robót, o którym mowa w ust. 2, uzyska  
i przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na bezwarunkowe użytkowanie obiektu, zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane. 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw umożlwiających uzyskanie w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 4. 

 
§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy Strony ustalają zgodnie  
z ofertą Wykonawcy na dzień podpisania Umowy na kwotę brutto _______________ zł (słownie 
__________________________________________). 
W powyższej kwocie uwzględnione zostały: 
Kwota netto w wysokości ______________zł. 
Podatek VAT w wysokości _____________ zł. 

2. Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 
przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 23 Umowy. 

 
§ 7 
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W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 Umowy 
zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. Przy czym wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od 
dnia wejścia w życie zmiany 

 
§ 8 

1. Wynagrodzenie umowne może podlegać waloryzacji nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy i dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w § 20 ust. 3 Umowy.  

2. Wynagrodzenie umowne może podlegać waloryzacji jednokrotnie.  
3. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik wzrostu lub spadku cen (Ww), o którym mowa  

w ust. 5.  
4. W przypadku zmiany wskaźnika wzrostu lub spadku cen (Ww), o którym mowa w ust. 5, o minimum 10%, 

Strony Umowy uprawnione są do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o którym mowa  
w § 6 ust. 1 . W przypadku wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu wniosku 
o waloryzację wynagrodzenia umownego. We wniosku należy wykazać, że zaistniała zmiana cen ma 
wpływ na koszt wykonania zamówienia. Wniosek należy złożyć do dnia zakończenia robót, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku spadku cen Zamawiający jest uprawniony do złożenia Wykonawcy 
pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

5. Zmiana (podwyższenie lub obniżenie) wynagrodzenia umownego wynikająca z waloryzacji, będzie 
pokrywana przez Strony Umowy po połowie, zgodnie z poniższym wzorem.  
Wynagrodzenie umowne podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony 
według wzoru:  

Pw = 0,5 + 0,5 * Ww / 100% 
gdzie:  
Pw - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich 
kwot,  
Ww – wyrażony w procentach wskaźnik PKOB 2141 wzrostu lub spadku cen Most drogowy o konstrukcji 
ustroju niosącego – z betonu sprężonego – prefabrykowane belki typu „T”, jednoprzęsłowy, 
rozpiętość przęsła poniżej 30 m, opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na 
stronie internetowej jego Urzędu („Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych”), 
wyliczony na podstawie ostatniego opublikowanego na dzień złożenia wniosku o waloryzację, w stosunku 
do ostatniego opublikowanego na dzień składania ofert.  

6. Waloryzacja dotyczyć będzie jedynie wynagrodzenia za roboty, które nie zostały wcześniej odebrane 
odbiorami częściowymi. Łączna wartość pozycji z Kosztorysu Ofertowego objętych wnioskiem  
o waloryzację/informacją o zmianie wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, zostanie przemnożona przez 
współczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5. 

7.  Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o których mowa  
w § 2 Umowy, chyba że ww. roboty są wykonywane w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia 
zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu konieczności, o którym mowa w § 2 Umowy, oraz 
odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym. Łączna wartość pozycji ujętych w protokole 
konieczności, a objętych wnioskiem o waloryzację zostanie przemnożona przez współczynnik 
waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5. 

8. Łączna wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikająca z waloryzacji nie 
przekroczy ( + / - ) 15% wartości pierwotnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 
Umowy. 

9. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa 
w ust. 8.  
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10. Waloryzacji będzie podlegać jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie 
wskazanym w § 5 ust. 1 Umowy.  

11. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia umownego będzie poprzedzona badaniem dokumentów 
przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez 
Strony Umowy.  

12. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 5 lub zmiany podmiotu, który urzędowo  
go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.  

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 i nast., zobowiązany jest  
do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem 
są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz, gdy umowa ta została zawarta na okres dłuższy niż 6 
miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy.  

14. Zamawiający dokona zapłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach określonych  
w § 10 ust. 13 Umowy. 

§ 9 
1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 oraz § 23 ust.2 Umowy 

zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysu  ofertowego, cena jednostkowa określona w kosztorysie  
ofertowym używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, z uwzględnieniem postanowień § 8 
Umowy. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 oraz § 23 ust. 2 
Umowy nie odpowiadają opisowi w kosztorysu  ofertowego, Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od 
aktualnie obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w wydawnictwie 
ORGBUD – SERWIS60-916 Poznań, ul. Stablewskiego 43.: 
1) w pierwszej kolejności na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa – informacyjny zestaw 

średnich cen robót drogowych; 
2) w przypadku jeśli w publikacji przywołanej w pkt. 1) powyżej zabraknie dostatecznych danych, 

Wykonawca w następnej kolejności powinien skorzystać z danych serwisu informacji cenowych 
budownictwa – informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej. 

Dla kalkulacji Wykonawca weźmie również pod uwagę ceny nakładów rzeczowych określonych 
 w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych a w przypadku robót dla 
których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogólnie stosowanych katalogów 
lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca dokona wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian (w formie protokołu konieczności) przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

4. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana 
niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, 
stosując zasady określone w ust. 1 i 2 powyżej. 

 
§ 10 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy rozliczane będzie zgodnie z fakturą VAT 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru częściowego na kwotę ustaloną w dołączonym  
do protokołu odbioru częściowego zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym  
i podpisanym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane. Każde dołączone do protokołu odbioru częściowego zestawienie wartości wykonanych 
robót musi być sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawców lub 
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Dalszych Podwykonawców zgłoszonych do rozliczanej części prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej 
kwocie zostały zrealizowane przez tychże Podwykonawców.  

2. Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1,  
nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 Umowy. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną 
w dołączonym do protokołu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartości wykonanych robót 
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane. Dołączone do  protokołu odbioru ostatecznego, zestawienie wartości wykonanych robót 
musi być sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawców  
i Dalszych Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiającego. Zestawienie 
wartości wykonanych robót musi potwierdzać, które roboty zostały wykonane przez Podwykonawców, 
zatwierdzonych zgodnie z treścią § 18 Umowy ze wskazaniem jaka część wynagrodzenia z danej pozycji 
kosztorysu  ofertowego należy się danemu Podwykonawcy.  

4. Wraz z każdą fakturą VAT Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie faktur Podwykonawców, 
zatwierdzonych zgodnie z treścią § 18 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawców roboty objęte 
fakturą VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierającym wskazanie, której pozycji 
kosztorysu  ofertowego dotyczy dana faktura. 

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia  
(w tym faktury końcowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 18 
Umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

6. Do faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest 
najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem płatności faktury o którym mowa w ust. 13 przedstawić 
Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców  robót 
rozliczanych protokołem odbioru ostatecznego. 

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  
w ust.4, 5 i 6, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie przez 
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5 i 6, 
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie 
wynagrodzenia, bez odsetek.  

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,  
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o planowanym dokonaniu bezpośredniej 
zapłaty. W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
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Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia przez 
Wykonawcę uwag w terminie wskazanym, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.    

12. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy  
na  rachunek ________________________________________z zastrzeżeniem, że jest to numer 
rachunku bankowego wykonawcy figurujący w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 
jeśli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty 
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie. 

13. Zamawiający dokona zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

14. Fakturę należy wystawić na adres: Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 
778 13 46 888 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań.  

15. W przypadku dokonania odbioru robót pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zapłaty muszą zostać 
dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 27 grudnia danego roku. 

 

§ 11 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy 
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Czynności określone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 

 
§ 12 

Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 
4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej,  
5) zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach określonych w Umowie, 
6) wyznaczania terminów odbiorów robót po powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  
7) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,  

na warunkach określonych w Umowie.  
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§ 13 

1. Zamawiający do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę o osobach 
pełniących funkcję Inspektora Nadzoru.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę  
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 

 
§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w ST Wymagania 

Ogólne, 
2) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy  

i Specyfikacji Warunków Zamówienia obejmującej: dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną 
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne), Specyfikacje Techniczne (ST), 

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację przetargową z uwzględnieniem wymagań 
określonych w ST Wymagania Ogólne i ST 

4)  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogólne i ST, badania 
laboratoryjne będą prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie należących do Wykonawcy 
i Podwykonawców robót. Zamawiający zaakceptuje laboratorium w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia przez Wykonawcę informacji dotyczącej laboratorium oraz po przedłożeniu umowy na 
prowadzenie pełnego zakresu badań laboratoryjnych podpisaną przez Wykonawcę i Laboratorium.  

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie 
określonym postanowieniami ST Wymagania Ogólne,  

6)  utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

7) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru 
robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST Wymagania Ogólne i ST, 

8) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót, 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień 

i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót 
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, 

11) opracowanie części ogólnej Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji 
Zamawiającego do czasu przekazania terenu budowy, 

12) opracowanie części szczegółowej (dla każdego asortymentu robót) Programu Zapewnienia Jakości i 
przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego na 7 dni przed przystąpieniem do poszczególnych 
asortymentów robót, 

13) przekazania do użytkowania zaplecza Zamawiającemu zgodnie z wymogami ST Wymagania Ogólne 
w terminie 21 dni od dnia przejęcia terenu budowy, 

14) opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robót w rozbiciu na tygodnie z uwzględnieniem 
wszystkich pozycji ujętych w kosztorysie  ofertowym w terminie umożliwiający akceptację 
Zamawiającego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiający zatwierdzi prawidłowo 
sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni, 

15) przeprowadzenie inwentaryzacji budynków wzdłuż zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie 
oddziaływania inwestycji na budynki i udokumentowanie jej zgodnie z ST Wymagania Ogólne, 
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16) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST 
Wymagania Ogólne, 

17) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogólne, 
18) przedłożenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku konieczności zmiany 

dokumentacji projektowej, wynikającej z inicjatywy wykonawcy, 
19) uzgodnienia z właściwymi zarządcami dróg warunków korzystania z dróg w związku  

z transportem urządzeń i materiałów, 
20) zapewnienia dróg technologicznych, 
21) poniesienia kosztów wykonania i/lub utrzymania objazdów, dróg technologicznych, dróg 

tymczasowych, 
22) spełnienie warunków określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych, pod rygorem określonym w art. 76 przedmiotowej ustawy. 
2. Zwłoka z tytułu nie przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt  10) – 12) i 14) będzie 

traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót lub jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 

 
§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujących czynności wynikające  
z kosztorysu  ofertowego.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę do zatrudnienia na 
umowę o pracę osoby o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa  
w ust.1 zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa 
wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowiązać te osoby do podania 
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania 
danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na budowie Zamawiający wezwie 
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia 
podstawy ich zatrudnienia. 

 
§ 16 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy. 
Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
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zmiany terminu zakończenia robót lub do zgłaszania roszczeń finansowych przez Wykonawcę. To samo 
dotyczy sytuacji, w której Zamawiający odmówi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawcę.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być dokonana wpisem 
do dziennika budowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazane w ofercie 
Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 17 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże 
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 18 

1. Wykonawca może: 
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części 

do powierzenia Podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 
4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców roboty objęte Przedmiotem Umowy, ujęte 
w następujących pozycjach kosztorysu  ofertowego:  

- 
- 

3. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, będą następujące podmioty: 
- 
- 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć Umowę 
 o podwykonawstwo robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zobowiązany jest  
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) 
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.  

5. W przypadku Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 2, Wykonawca, 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niż określony w ust. 3) przedkłada wraz z projektem 
Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy  
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji informacji o działalności gospodarczej potwierdzający że nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono 
upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także 
referencje potwierdzające że Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonał co najmniej trzy roboty o 
zakresie zgodnym z umową podwykonawczą. 

6. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu Umowy o podwykonawstwo, 
którą Wykonawca zamierza zawrzeć z Podwykonawcą (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcą), 
dokona akceptacji albo zgłosi pisemne zastrzeżenia do jej projektu. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 
przez Zamawiającego, w szczególności w przypadku jeśli: 
1) Umowa o podwykonawstwo  nie spełnia wymagań określonych SWZ,  
2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
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Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej; 

3) poszczególne pozycje kosztorysu  ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, nie są tożsame z pozycjami kosztorysu  ofertowego,  

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartości 
wynagrodzenia dla poszczególnych pozycji kosztorysu  ofertowego należnego Wykonawcy, do 
wysokości którego ograniczona jest odpowiedzialność Zamawiającego, w przypadku, kiedy wysokość 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczególnych pozycjach 
kosztorysu  ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu  ofertowego,  

5) w przypadku braku referencji o których mowa w ust. 5, 
6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem określonym w ust. 9, 
7) odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę będzie warunkowany odbiorem robót przez 

Zamawiającego, 
8) zawierają postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy.  

Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w niniejszym ustępie 
uważa się za akceptację projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy, 
jako nie podlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie 
dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto 

9. W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą zawiera  postanowienia 
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania, Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
powinna zawierać postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie to winno być przewidziane w formach bezgotówkowych. Zamawiający nie wyraża zgody 
na potrącenie zabezpieczenia z należnego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemną zgodą 
Zamawiającego dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia poprzez wpłatę na rachunek Wykonawcy przed 
zawarciem umowy z podwykonawcą. 

10. Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo. 

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych miałoby dojść do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,  
o którym mowa w ust. 3 uprzednio zgłoszonego, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia. 

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy  
do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a także nie może być 
podstawą roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w których po 
przedstawieniu dokumentów, o których  mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający odmówi wyrażenia 
zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą. 

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak  
za swoje własne. 
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14. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót wykazanych w ust. 2 przez Wykonawcę pod warunkiem zmiany 
w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami. 

 
§ 19 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, 
odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w ST Wymagania 
Ogólne i ST.  

2. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych. 

3. Strony ustalają dokonanie obowiązkowego odbioru częściowego robót w zakresie robót wykonanych do 
dnia założenia wniosku o waloryzację, o którym mowa w § 8 Umowy. 

 
§ 20 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na  obiekty mostowe  na okres ….. lat,  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na pozostałe roboty poza wymienionymi w ust. 1  na okres 

….. lat z wyjątkiem oznakowania poziomego cieńkowarstwowego, którego okres rękojmi ustala się na 
okres jednego roku a w przypadku grubowarstwowego okres rękojmi ustala się na okres 3 lat oraz 
pielęgnacji zieleni, której okres rękojmi ustala się na okres określony w specyfikacjach technicznych. 

3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru ostatecznego robót. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust 1, jeżeli zgłosił 

wady nieistotne przed upływem tego okresu. 
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 21 dni  

z zastrzeżeniem że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wady 
nieistotne w terminie krótszym – ustalonym przez Zamawiającego), Zamawiający może zlecić ich 
usunięcie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy po wcześniejszym wezwaniu i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych, bez zgody sądu. Zamawiający powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W przypadku zastępczego usuwania 
wad podstawą do obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona 
Zamawiającemu przez podmiot usuwający wady. Obciążenie Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie 
przez Zamawiającego noty księgowej obciążeniowej. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 
należność wynikającą z noty księgowej obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  

 
§ 21 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej  
w ofercie Wykonawcy tj. kwotę ______________ zł (słownie ____________________________zł). 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach 
jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego całości robót,  
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi określonego w § 01 ust. 

1 Umowy. 
§ 22 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokości: 0,2 % od 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  
2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokości: 0,2 % od 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  



12 
 

3) za zwłokę w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy w wysokości: 0,2 % od 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminów ustalonych  
w protokole odbioru)– w wysokości 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego  na usunięcie wad, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi (w stosunku do terminów ustalonych 
przez Zamawiającego) – w wysokości 10 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 
wyznaczonego  na usunięcie wad, 

6) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 1 
Umowy, 

7) za brak zapłaty lub nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5 % od wartości umowy podwykonawczej, o której 
mowa w § 18 Umowy,  

8) za każdorazowe nie przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 000,00 zł; 

9) za każdorazowe nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokości 3000,00 zł; 

10) za każdorazowe nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy i usługi, w wysokości 3000,00 zł; 

11) za każdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 18 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokości 3.000,00 zł;  

12) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 6 Umowy, w wysokości 0,5% od wartości 
faktury wystawionej przez Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę i niedostarczonej do 
Zamawiającego; 

13) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 13) Umowy do użytkowania zaplecza 
budowy Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru zgodnie z wymogami ST wymagania ogólne w 
wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie  na czas 
prowadzenia robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
oznakowania z nienależytą starannością  w wysokości 10 000 zł, 

15) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynków, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 15) Umowy w wysokości 3000 
zł, 

16) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 16) Umowy w wysokości 5000 
zł, 

17) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane 
w § 15 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5.000,00 złotych, 

18) za każdorazowe nieprzedłożenie harmonogramu płatności i jego uaktualnienia, zgodnie z § 4 ust. 5 
Umowy w wysokości 1 000 zł, 

19) za brak zapłaty lub nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub Dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust 
13 Umowy - w wysokości 0,5 % od wartości umowy podwykonawczej, o której mowa w § 18 Umowy. 

2. Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych, na kwotę odpowiadającą 30 %  wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 
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ust. 1 Umowy. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w  § 
24 ust. 2 Umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę noty obciążeniowej.  

6. W przypadku jednoczesnej zwłoki w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz § 5 
ust. 2 Umowy, Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie terminu 
wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót. 

 
§ 23 

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy.  

2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie 
terminów o których mowa w  § 5 ust. 1 i 2 Umowy, w przypadku: 
1) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemożliwiających 
prawidłowe wykonanie robót - pod warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na 
przyjęty harmonogram realizacji robót.. 

2) konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która udokumentowana będzie 
zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny do realizacji tych robót; 

3) w sytuacji konieczności wykonania robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu 
na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

5) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,  
6) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron; 
7) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 

instytucje, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
8) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

9) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez wykonawcę; 

10) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

11) niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do wykonywania robót 
lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

12) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
13) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z postanowieniami Umowy; 
14) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, napotkania nie 
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 
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3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, Wykonawca 
ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

4. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie umożliwiającym 
jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 3, dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 
wskazanych przez Wykonawcę we wniosku, o którym mowa w ust. 3, musi być potwierdzone stosowanym 
wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. 

6. Zmiana terminów, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, 
podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

7. Zmiana terminów, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany 
wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy.  

8. Pozostałe przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcą zostały określone w § 2, § 7, § 8, §9 Umowy. 
9. Zmiana terminów Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  i okresu rękojmi. 
 

§ 24 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z winy Wykonawcy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie podjął robót objętych Przedmiotem Umowy lub przerwał z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, i pomimo 
otrzymania wezwania od Zamawiającego do ich podjęcia, w terminie określonym przez 
Zamawiającego, nie czyni tego; 

2) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 

ST Wymagania Ogólne, ST lub Umową, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego do 
prowadzenia prac w sposób zgodny z powyższymi dokumentami, w terminie określonym przez 
Zamawiającego, nie czyni tego; 

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy, 

5) po upływie połowy czasu przeznaczonego na wykonanie robót zwłoka w realizacji zadania przekroczy 
30 % wartości robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, licząc 
narastająco od początku rozpoczęcia robót, 

6) z przyczyn wskazanych w §  16 ust. 5 Umowy, 
7) z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 11 Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje również - jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,  
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy – możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, rękojmia Wykonawcy, w zakresie określonym 
w Umowie, obejmuje część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do odstąpienia 
dojdzie na podstawie przesłanek ustawowych, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca: 

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  
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b) przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

c) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca na swój koszt 
niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym przez Zamawiającego.  
W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót przerwanych, Zamawiający zleci innemu 
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy po wcześniejszym wezwaniu i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego 
upoważnienia sądu w tym zakresie, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do czasu przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu, usunie z terenu budowy materiały, wskazane przez Zamawiającego, 

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporządkuje wykorzystany na czas budowy teren, 
zlikwiduje wskazane przez Zamawiającego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu 
budowy Zamawiającemu, 

2) Zamawiający: 
a) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót i materiałów według stanu na dzień odstąpienia, 
b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporządzi protokół odbioru robót wykonanych zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, który w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawcę, 
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego, 

c) zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  
i ST do dnia odstąpienia na podstawie protokołu odbioru, w terminie określonym w § 10 ust. 13 
Umowy,  

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni 
od daty wykonania inwentaryzacji. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w ust. 2 Umowy: 
1) Wykonawca na koszt Zamawiającego niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 

określonym przez Zamawiającego.  
2) Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót i materiałów według stanu na dzień odstąpienia. 
7. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 25 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych 
robót wynikających z Umowy. 

 
§ 26 

Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu 
zamówienia lub świadczenia Stron. 
 

§ 27 
1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności  
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3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem, nienależytym wykonaniem, bądź 
niewykonaniem Umowy, w szczególności spory o odszkodowanie z tytułu niewykonania, bądź 
nienależytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzeżone zgodnie z § 22 Umowy Strony 
Umowy poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu. Powyższe 
dotyczy także przypadków dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub 
wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 
oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. 

 
§ 28 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego  
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

 
 ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 


