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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowana przez|:

*Magdalen¢ Nowak — Obrzut — Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na

podstawie Pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa 7 dnia ......... r;

lub

K tteetetnttiittiittiittttateintttnateintcnans - (dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr
........... /evieseews T dnia ............ 1. udzielonego przez Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta
Krakowa) dzialajgcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr ........... VA Prezydenta Miasta
Krakowa 7 dnia ........ueeeeeeeiinnnnnnnnnn.. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W .......ccccceceeveencnnnens , Wydzial ......... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............c.cocceeeiii. , kapital zaktadowy w
wysokoset . (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..o, INIP: , reprezentowanym przez.

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci  Gospodarczej, zamieszkalym.............oooooiiiiiiiiiiiii
legitymujagcym si¢ dowodem 0sObistym (S€ria 1 NUMET)......cccceeerrvreriueerrireesrineesieeesieeennns ,
posiadajacym  REGON: ... 1 NIP: e, , PESEL
(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ...y
legitymujagcym si¢ dowodem osobistym (SEria 1 NUMET).....cccoverrueruerienierreenieenieeeeneenne
PESEL.....cccoviiiiiiieene e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej,
2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkalym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym



102 - Budowa parkingu przy stacji TRAFO ul. Wactawa Kréla 18

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajgcym REGON..............ccooiiiiiiiiiina
ENIP . pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

TSP R PRSP UPRPROPPPRON
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ....cccecieniiieieenen. , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..o , kapitat
zaktadowy w wysoko$ci .................ee (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w
catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........ccccoevieiinnnien. 1 NIP:

.............................. , reprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2 , prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML.  oiiiiiiiiiet ceeieeieieeienee eaeeaeene... .. legitymujacym sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEN).........cccvevevieieerie e , wpisanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, posiadajacym REGON:
.............................. INIP: oo, PESEL oo

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,
na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

)
2)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia

11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy:
ce e ees, StYONY ZAWIEFajg umowe nastepujqcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci;

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
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specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty;

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy;

5) Nadzér autorski s3 to czynnos$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB;

6) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czes$¢
Umowy, ktory zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) OKres zglaszania wad przez uzytkownika — okres, w ktérym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji
jakos$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne;

8) Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z Wykonawca
w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ zamowienia publicznego, a takze umowe w
formie pisemnej pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowg¢ w formie pisemne;j
o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cz¢§¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie;

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych;

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymagane;j jakosci;

13) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowej;

14) Termin zakonczenia robot budowlanych - jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego;

15) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
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z Dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy

technicznej;

17) Wykonawca — okre$lona w niniejszej umowie Strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy;

18) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegodlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie Sily wyzszej zdefiniowanej powyzej, to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.
16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 450 Pzp.
2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamowien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materialow

S - koszty pracy sprzgtu

Ko - koszty ogolne

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdéw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
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publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia, i
wynikiem przeprowadzonego postegpowania w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy: ...) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej] Umowy, zobowiazuje si¢
do wykonania zadania p.n. ,Budowa parkingu przy stacji TRAFO ul. Waclawa
Krola 18”, zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy”, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robdot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym
element dokumentacji postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okre$lony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w tym w szczegdlnosci w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
Zz harmonogramem robo6t (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postgpowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wraz z harmonogramem robot wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu fakturowania
czesciowego wraz z szacunkowymi warto$ciami faktur.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajagcego, w szczegolnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robot oraz Terenem budowy, a takze o§wiadcza, Zze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosé
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane oObowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym 1 osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowiace Przedmiot
niniejsze] Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztalttowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacje¢ projektowa;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
3) Umowg wraz z zalgcznikami,
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4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;
5) dokumentacje¢ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w tym w
szczegblnosci SWZ.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy, obejmuje w

szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robdt wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz udzielonych
przez Zamawiajacych odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego, bedacego podstawg do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych
robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow, Wykonawca nie otrzyma za
nie dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym Kkoszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon)
dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materialdow pochodzacych
z rozbiorki, robdt demontazowych 1 wyburzeniowych, odtworzenia drog i
chodnikéw, petlnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych rob6t, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

9.Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy

uwzglednieniu 1 z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowiazujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.), w szczeg6lno$ci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca
o$wiadcza, iz laczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 998 ze zm.) uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej ... sztuka , to jest nie mniej niz 10 %.
Na zadanie Zamawiajacego, w kazdym czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ przedstawicielowi Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 3
Umowy, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdéw do realizacji
Przedmiotu umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia
Zamawiajacemu mozliwo§¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spehiajacych
wymagania nalozone ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1083 ze zm.). Zamawiajagcy ma prawo zadac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie potwierdzajacych
wypehnienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustgpie obowigzkow prawnych, co
Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownych dokumentow lub o$wiadczen w terminie
wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajagcego w tym zakresie.
Nieprzestrzeganie / niewypehianie przez Wykonawce obowiazkow, o ktérych mowa w

6
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niniejszym ustepie, jak roOwniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego wymaganego
o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ust¢pu, stanowi nienalezyte
wykonanie umowy, w zwiazku z czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajacego
z prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jak rowniez naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. p) lub r) niniejszej Umowy .

§3
Sposdb realizacji robot budowlanych
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem robot, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacymi po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktory to harmonogram stanowié¢ bedzie zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe - w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej - w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dzialalnosciag gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy na kwote nie
mniejszg niz 40.000,00 zt,

b)  ubezpieczenie robodt objetych niniejszg Umowa,

c)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na Terenie budowy,
ktore obowiazywa¢ beda przez caly okres wykonania niniejszej Umowy. W przypadku
wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do dorgczenia Zamawiajagcemu potwierdzone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie pdzniej niz na 7 dni przed data wygasniecia
dotychczasowej polisy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania od Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajagcym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajgcego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytulu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendow zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciagdw pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z witascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych zgod na
wejsScie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawecy do Terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowe] obstugi geodezyjnej, obejmujacej w

szczegblnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawcze] naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawczg roéwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) sporzadzenie i wydanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j

wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ¢) Umowy;
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13) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

14) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania rob6t oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

15) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

17) w przypadku realizowania robdt budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwatej stabilizacji tych punktow granicznych granic dzialek, ktérych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekazaé w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

18) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

19) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstale
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy medidow, pomiarami i
innymi przeszkodami.
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9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey i posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 poz.
699 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

11. Materiaty z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac,
wraz z wykonywaniem biezacych pomiardw nat¢zenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

13.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej przed
uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wtasny
koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku
braku mozliwosci ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢
przeniesienie punktu w inne miejsce. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu potwierdzenie
przyjecia do zasobu wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji
punktu osnowy.

14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wtasciwe;j
izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

15.Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania
zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa, o ile
taka jest zawarta.

16. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen witascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
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17. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

18. Wykonawca, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem peinej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numeréw telefonow
kontaktowych.

19. Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wszystkie materiaty stuzace do wykonywania robot budowlano - montazowych muszg
posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

20.Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot, takze w dniach wolnych
od pracy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

21.Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoly z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencj¢),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej Umowie ,.BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamdwienia przez uprawnione

laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia
hatasu 1 drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

22. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

23. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

24. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiard0w zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegbdlnych robot.

25. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny
koszt.

26. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych 0sob, w celu omdowienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1izaawansowania robdt, w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
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217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajgcych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajgcego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztéw nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylgczenia urzadzen w zwigzku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robé6t, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lnosci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.
Wykonawca os$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: organizowanie i realizacja
robot budowlanych przez pracownikow nizszego szczebla technicznego; bezposrednie
wykonywanie robot budowlanych przez pracownikow fizycznych, bedg zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o pracg.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 31. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a. zadania os$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,
b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,
C. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 31:
a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
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wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawcge w sposodb zapewniajacy
ochrone¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w
szczegllnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imig 1
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia 1 nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. 22019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

34. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych

35.

1.

przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 31 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 32- ust. 34 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4

Termin realizacji Przedmiotu umowy

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy —w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy,
2) rozpoczgcie realizacji robot budowlanych - nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) zakonczenie robot budowlanych —w terminie do .... dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.
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2. Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nast¢puje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

3. Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie Terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiordw:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy;

odbior techniczny (branzowy);

odbidr koncowy;

odbidér gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wltasciwego dla danej branzy,
do odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czeSciowego:

a)
b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiorow czesciowych W
pozostatym zakresie Strony wytaczajg zastosowanie przepisu art. 654 k.c.;
odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbior czg$ciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w lit. d) ponize;.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
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f)

przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czgsci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru cze$ciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robot zgloszonych do
odbioru czesciowego Wykonawca  zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czg$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawca 1 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

Odbiorow czegsciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czgéciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu rob6t oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnagt gotowosci do odbioru
Zz powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;
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b)

d)

f)

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robdt budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy 1 po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] wykonanej zgodnie z przepisami
ustawy z dna 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2021 poz. 1990 ze zm). Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje¢ powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjeta przez PZGiK w 3
egzemplarzach w wersji papierowej, uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego 1
Kartograficznego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie
wektorowe] w  obowigzujagcym ukladzie wspotrzednych. Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie przez Wykonawce elektronicznego potwierdzenia z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej dotyczacego zakonczenia prac
geodezyjnych i dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w
formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych
badZz zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W
przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy
dokona¢ ich przeniesienia. W zwiazku z powyzszym zobowigzaniem
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ danemu Zamawiajacemu wraz z
inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego
stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej osnowy geodezyjnej do
zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uptywie terminu okreslonego w lit. ), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplynaé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przystugujagcego Zamawiajagcemu na sprawdzenie
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5)

9)

h)

)

dokumentacji, o ktérej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywat przed terminem, o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych i odbioréw czg¢sciowych, §wiadectwa kontroli jakoS$ci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koficowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprocz odbiordw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem termindéw
gwarancji i rekojmi.

Nieobecno§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
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postanowieniami § 10 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny rob6t wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad wujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie usuni¢cia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie r¢kojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w Kkwocie nie przekraczajacej ... zlotych brutto (stownie ztotych:
................................................................................................. 00/100),
rozliczone na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych robot, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego), podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe i zaptate czeSciowg za zakonczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru cze$ciowego.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze $rodki finansowe na realizacj¢ umowy s3 zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

4. Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawione] zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czgsciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalagcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:
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a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zarowno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawag do odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktérej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty calo$ci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaplaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypelione begda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczal
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

a)

b)

wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
Z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
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7.

10.

11.

12.
13.

14.

W  przypadku czg¢$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze¢s¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcag 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania =zaplaty przez danego
Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu
Cywilnego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu danemu Zamawiajacemu wszelkich
kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny byc¢
wystawiane na:
a) Zamawiajacego 1:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wysltac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgcg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego danego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, dany
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
W Zzadnym wypadku Zamawiajacy nie wyrazajg zgody na dokonanie dalszych cesji.
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§7

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca o§wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci

zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ...

(* nalezy wpisac¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze

wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca

wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowal przy pomocy
podwykonawcow).

lub ('w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi.

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujqcej czesci zamowienia... ... ...... ... ........

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatagcznikami, w szczegolnos$ci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robdt 1 ceny jednostkowe) oraz wskazaniem
dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane
na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie p6zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia
umowy, ktoérej dotyczy przedkladany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedktadanej Zamawiajacemu dotaczy¢ oswiadczenie w
sprawie spetnienia wymogow dla umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupetienie 1
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.
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10.

11.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej Umowie;

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$ciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0so6b reprezentujacych strony umowy do
zawarcia umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu,
ktory reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu
podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zmieni¢  zaakceptowang przez Zamawiajacego  uUmowe¢ o
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9
stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

14. Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie
przy pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie
podwykonawcow, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

17. Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

18. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatlu w
postepowaniu, Wykonawca  jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, zZe
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca na ktoérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenia zamdwienia.

19. Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcéw, ktdre nie
zostata wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajagcemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy
mailowe wskazane w § 9 ust. 1.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznos$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegodlnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnoSci bezposredniej za
uzasadniong.
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9.

10.

11.

12.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujace

1. Zamawiajacy ustanawia ... Przedstawicielem ZDMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ..., nr tel. Ll ., e-mail

2. W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowigzki pelni¢ bedzie

0S0bDa WYZNACZONA PIZEZ ..'vvvvenreaneannaneannnnnn. Zamawiajacego.

Zamawiajacy Upowaznia ..................... ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujqca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotéw odbioru (_czesciowego,

kofcowego)
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezgcej koordynacji robot
budowlanych:. ... , nr tel. Ll , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, begda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...l
E-mail: ......................

- dla Wykonawcy:

Faks: covveiiiiieiiii,
E-mail: ......................

6.

Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i1 obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci 1 muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen
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woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawcy ........ooovvviiiiiiiiiiinnnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego .........ccevvvenreiniennannnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow
do umowy, protokolow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesig¢cy (nie mniej niz 36 miesigcy) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprocz okresu wskazanego
wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca
udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia
odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
»~Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczty elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. JeZeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie zlozyl z chwilg uplywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuni¢cie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w
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10.

11.

12.

13.

14.

przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia
urzadzen spod napigcia lub koniecznos$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce¢ zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w
innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunig¢cie lub odmoéwit
usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecié¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a
opoznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkodg.
Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objgtego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czgsé
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czg$ci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej cze$ci 1 usunigcia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowiazywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagaé si¢ usuni¢cia szkdd, ktoére wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy. Okres rekojmi za wady
réowny jest okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z
tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rgkojmi. Jednakze w razie
wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich
wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejsze] Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
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Wykonawca o$§wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawc¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej] Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetlnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prac¢ osob
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k)

0)

wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
pracg - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespeinienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace o0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypehieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreSlonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

nieprzediozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych —
w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwtloki liczac od upltywu 14 — dniowego
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,

wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3.Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potragcane z nalezno$ci za
wykonane prace , bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce¢ wezwania
do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za
prace juz wykonane.
W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okre$lonego w § 4 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstapienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do =zabezpieczenia na wilasny koszt placu budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do
protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od
dnia ztozenia przez ktorgkolwiek ze stron o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysoko$¢ 30
% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie
wysokos¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowiacych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

7.

10.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej] umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty =zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Przedstawiciela ZDMK. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strong.
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11. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czg¢éci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonang czg$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia od
Umowy 1 odebranej przez Zamawiajacego czesci Przedmiotu umowy obejmujacej
roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace  odbioréow gwarancyjnych i
pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 1 6 Umowy oraz dotyczace rekojmi i
gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku
wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczno$ci,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie mogh
przewidzie¢ 1 gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byty objete
dostarczong przez Zamawiajacego Dokumentacja projektowa ani
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
a s3 konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac
dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust.
1 Umowy tj. zgodnego =z =zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,konieczne prace

31



102 - Budowa parkingu przy stacji TRAFO ul. Wactawa Kréla 18

1)

2)

b)

dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej; ani w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a
takze wskazanie zakresu i rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych”
oraz przedmiaru dla tych prac.

4, Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona
stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego, iz dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbgdne jest wykonanie
,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt
wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych
prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Zamawiajacemu kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o
ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego wedtug
nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreSlenia nakladéow rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR 1 KNNR podstawag do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatagcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda srednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialow 1 sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku 1 zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
,»kosztorysu koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji 1
zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne
stanowisko Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac
dodatkowych, Strony sporzadza, protokot koniecznosci potwierdzony
przez  Przedstawiciela ~ZDMK ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
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uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu
pierwszym stanowi¢ bg¢da zalaczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami
bedzie podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy 1 wprowadzenia do Umowy zmian wynikajacych z
koniecznos$ci wykonania ,, koniecznych rob6t dodatkowych”.

9. Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na
podstawie ilosci wykonanych i odebranych robdét na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys
koniecznych prac dodatkowych.

10. Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w
niniejszym paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy kwestii ,,koniecznych prac dodatkowych” liczony
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie
stanowi zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okoliczno$§¢ wystapienia koniecznos$ci wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 spowodowala konieczno$¢ wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Przedstawiciela ZDMK.

11. Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem
(wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane. = Roboty = zamienne to  wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystgpujacego) w Dokumentacji projektowe;j, ale
W sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;.

12. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w
nastepujacych przypadkach:

koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objete]
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych, materialowych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem wad Dokumentacji
projektowej (jej niezgodnos$ci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry ja
przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objete]
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, materialowych niz wskazane w
Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatdéw, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
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zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

13.

14.

15.

16.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych,
o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na pi$mie
stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktére winny
zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego
uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robdt zamiennych nie
beda wykonywane.

Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona
stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego, iz dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robot
zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania
,robot zamiennych”, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 5
niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robdt zamiennych).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
»kosztorysu robot zamiennych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2
do niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajgce z
niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych
pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy oraz  odrgbnie  kosztorys dla  robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwiazku z
koniecznos$cig wykonania robdt zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne
stanowisko Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys robdt zamiennych,
kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania
w innej ilosci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie
kosztorysu dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub
wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z konieczno$cig wykonania
robot zamiennych, Strony sporzadza protokot koniecznosci
potwierdzony przez Przedstawiciela ZDMK 1 zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowic¢
beda zataczniki do protokotu koniecznosci.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatgcznikami
bedzie podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy 1 wprowadzenia do umowy zmian wynikajacych z
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw)
wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot
zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w
niniejszym paragrafie od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 13 do czasu
podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi zwtloki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
zakresu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i
spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania
czeSci  (elementdw) Przedmiotu umowy przewidzianych w
Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich
wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgsci
nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy.
Rezygnacj¢ z wykonywania tych cze$ci nalezy rozumie¢ jako
odstgpienie Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku
odstgpienia od czes$ci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

Wartos¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek
odstagpienia Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowigcego zalgcznik
nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czgsci robot,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej
Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajgce z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czgsci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czesci robot
(roboty zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne
oswiadczenie a Strony sporzadza protokot koniecznosci, zatwierdzony
przez Przedstawiciela ZDMK. Protokét musi zawieraé opis zmiany (tj.
jakie roboty nie beda wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace,
ze zostaty spelnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 20, oraz musi
zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalgcznikiem do
protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
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oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 2 do niniejsze;j
Umowy uwzgledniajagcy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czegsci robot).

24. Protokot koniecznos$ci, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zatgcznikami
bedzie podstawg do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej
umowy i wprowadzenia do umowy zmian wynikajacych z wystapienia
robot zaniechanych.

§14

»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastepujace zasady postgpowania, ktore zostaty okreslone
W niniejszym paragrafie.

Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”) moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu
zmieniajacego niniejszg umowe w tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktdrym mowa w pkt 2)
powyzej bedzie protokdt konieczno$ci potwierdzony przez
Przedstawiciela ZDMK i zatwierdzony przez Strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.
Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,dodatkowych robot
budowlanych”, wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowe]j opisujacej te roboty
zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot,
Podstawa do wustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za
wykonanie tzw. ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i1 odebranych robot na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do
niniejszej UMowy,
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6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaty ujete w
kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do
niniejszej] umowy tzn. takie, ktoérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robdt cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce
woparciu o zatozenia, o ktorych mowa w ust. 7 1
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu,
o ktérym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej
zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu 0
nastgpujace zatozenia:

1) podstawa do okreélenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadoéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreélenia ceny jednostkowej robot ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane beda $rednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogélne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreélenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng opartag na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczegolnos$ci: temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgonie z technologia, dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne oraz
kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i
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2)

3)

4)

5)

6)

uniemozliwiajgcej] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas po$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktéorej mowa w
§13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1
potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
1zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej] umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robéot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania  Zamawiajacego  okreSlone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajagcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczeg6lnosci moga
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7)

8)

9)

postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Przedstawiciela ZDMK. W takim
przypadku Strony moga przesunaé¢ termin wykonania Umowy o okres réwny
okresowi przerw lub przestoju spowodowanego konieczno$cig usuniecia wad
Dokumentacji projektowej,

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, ktdre uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Przedstawiciela ZDMK oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany osob koordynujacych (osoéb odpowiedzialnych za

realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego w odniesieniu do 0sob petnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit
warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos¢ spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktorych bedzie wynikac, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajagcego na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dzialan majacych na celu usunigcie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka

Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dzialan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych, Strony moga przesuna¢ termin
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2.
3.

4.

wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowat dziatania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

13) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy,

14) Projektant lub Konserwator Zabytkow dokona zmiany w dokumentacji
projektowe;.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whiosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy okazania oryginatéw
przedstawionych przez Wykonawc¢ dokumentow.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

WArtOSE e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% warto$ci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 1 winno opiewac
na Zamawiajacego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pienigdzu, zostanie ono wptacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w
....... W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
dokumentu,  ostanie on zdeponowany u Zamawiajacego. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem UMOWY W fOrmie .........ceceveevericneeniennennne. ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy

sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu r¢kojmi.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedhuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytulow okreSlonych w wust. 2,
a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:
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1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej Umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
z niniejszej Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi,

5) Wykonawca nie zwr6ci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacych okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacych do dokonywania potragcen wierzytelnoSci Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy wedlug wilasnego
uznania moga zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwo$ci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gming
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w
celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczego6lnosci wobec 0s6b
skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0s0b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych  dziatalnos¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zatacznik nr 6 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0s0b wymienionych w ust. 1 pkt 1) —4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajacym a
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N

5.

Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zatacznik nr 7 do umowy.
Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoé6w lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwos$ci
strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy
o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach
ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez
osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez Zamawiajacego
obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1 14 RODO. W przedmiotowym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptacié
wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajacego w
zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw przewidzianych w ust. 1- 3. W
wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym
organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust.
1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawceg obowiazkodw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.
§18
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zatacznik 2a — przedmiar robot,
4) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami;
5) zatacznik nr 4 — wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych
przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
6) =zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcoéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu zgodnie z
procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslona w Umowie);
7) zalacznik nr 6 — potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowys;
8) =zalacznik nr 7 - wzér klauzuli informacyjnej;
9) Zalacznik nr 8 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
rob6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

dal
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcey / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna roéwniez okre§la¢é wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzel umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej  przedmiotem sa  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnoSci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, Ww
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnoS$ci: organizowanie i
realizacja robdt budowlanych przez pracownikoéw
nizszego szczebla  technicznego;  bezposrednie
wykonywanie rob6t budowlanych przez pracownikow
fizycznych beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieracé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnos$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych  czynnoéci okreslone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w_ pkt. 10)

45



powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien @ w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
cZynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnoscei: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o praceg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o  pracg  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegbdlnosci bez
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adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ 1 nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢  mozliwe  do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace  opfacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochrong¢  danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczna  wykonujacg  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnoS$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢é wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczna  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
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17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wtasciwe zaznaczy¢):

0O Realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji ,,...” (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez cevee e e /RAZWA
Wykonawey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane begda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w
postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w

wyniku udzielenia zamowienia publicznego;
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= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

=  Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

»  Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zatacznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevvreinrnenninnnnnns , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
zwang dalej Administratorem danych,
a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..o , ktorej
akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w .......ccccoceeeveeiennene , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosei ..l (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccoovveveeenenns i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie

wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
........................................................... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i

..., posiadajacym REGON: ........cccoovmienne i NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwag ..............c.coceeeiiiinl. zamieszkatym

................................................................ R legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria 1

TWUINICT ). .ottt eatenee e e e PESEL....ooiiiieieeeeeeen

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwg ..........c.ceoeviviiniiiniinannn. zamieszkatym

................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym

(Seria i MUMET).....cceeererrereeeeeeeieereeeeaenaennens PESEL....o ottt sttt ettt ene e neneas

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod Nazwa ...........ococoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

posiadajacym REGON.............cooooiiiiiiiiinn.. INIP. pod adresem:

..................................................................... adres do dorgezen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn,

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt et ettt bt e ae st e b e ket ea b e eb et e b e b e eh e et et e b e ebeeReeseeReestesee Srbestesentensensesenes zarejestrowanym w  rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......c.cccecvveeeenenne. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........ccccocvinininee , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........c.ccccvvevnnennnee i NIP:
.............................. , reprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2 e , prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarczq pod NAZWa ....coevviiiiiiies zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUIMET ). .ttt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: .........cccccevvencnnee INIP: s PESEL .....ccoiiiiiiiiiiiii,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnoscei,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze s mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktérych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowigzKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr A do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej Iub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane
1. Przetwarzajacy dane o§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
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Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktoérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okre§lony jest w zalgczniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywacé si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udost¢pni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiagzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowiagzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypelnianiu obowigzkow wynikajacych z obowiazujacych przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
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Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane

zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych

osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie b¢dzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadac

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbednej zwloki, nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialnoécia Administratora danych, Przetwarzajacego dane Ilub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $§wiadczonych ustug.

® o000

§8

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sag wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bgdacy jego nastepca.
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.
Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno§¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
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1.

danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. .................o,email Lo
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ..............oooemmail Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomig¢dzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ..o
Email: ...........o.oo

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ...........o.oo

4. Dokumenty zawierajace o$§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych ................cocoii (e — mail)
6. Dla Przetwarzajacegodane .............c.cevvvennnnn.. (e — mail).
§11
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe
Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;j.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.

3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zatacznikdéw stanowiacych integralna cz¢$¢ niniejszej umowy:
1) zatacznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2)  zatgcznik nr B — Wykaz zabezpieczen i srodkdw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
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ADMINISTRATOR DANYCH

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0séb, ktérych dane dotycza

2. Przedmiot przetwarzania

PRZETWARZAJACY DANE

56



3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych

Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzZszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszezen, w ktdrych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

No s

o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dost¢gpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracj¢ zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe §rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegodlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktoérych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

S N

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.
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10.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputerow, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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