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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartoéci zamowienia nie
przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r.
- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.) - dalej Pzp. na
USLUGE pn.

,Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 683: odcinek | od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek, gm.
Géra Kalwaria, powiat piaseczynski, woj. mazowieckie, odcinek Il od km 20+400
w m. Sobikéw do km 21+409 - skrzyzowanie z droga krajowa nr 50 wraz z budowa
oswietlenia drogowego, kanatu technologicznego, odwodnienia drogowego oraz
przebudows sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociagowej.”

— nr postepowania 067/24

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkéw komunikaciji
elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepne;j
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Cze$é | Instrukcja dla Wykonawcow
Czesé |l Oferta z wzorami zatgcznikéw
Czesé Il Opis przedmiotu zamoéwienia (Ogolne warunki umowy na petnienie

funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

Czesé |V Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne.

Czes¢ V. Wzor umowy

ZATWIERDZAM:

Sss Dyrekto
Mazowieckiego Zarzag '
w WarsZawie [—

izkich

Specyfikacja bezptatna:

WARSZAWA, MARZEC 2024 R. Grzegorz Obtgkovski
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoéwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQ") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 683: odcinek | od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikow
i Czaplinek, gm. Géra Kalwaria, powiat piaseczynski, woj. mazowieckie, odcinek
Il od km 20+400 w m. Sobikéw do km 21+409 - skrzyzowanie z droga krajowa nr
50 wraz z budowa os$wietlenia drogowego, kanalu technologicznego,
odwodnienia drogowego oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej i wodociagowej.” — nr postepowania 067/24, prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjaciji,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 Pzp.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
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MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposbdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODQ ***;

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osochowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz hie moze naruszaé
integralno$ci protokofu oraz jego zatgcznikéw.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi ha wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czfonkowskiego.

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

® N oo

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 Pzp. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SWZ".
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig
prowadzenia negocjaciji.

Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamoéwienia nie przekracza progéw unijnych
o0 jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo§¢é uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczyé
na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.
Zamawiajacy nie zastrzega mozliwo$ci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie
przez wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.
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9. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez

10.

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

« Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych
czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraC
w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktorych
mowa powyzej.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu
zamowienia czynno$ci Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgocy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem o0sob,
o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania
pn.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 683: odcinek | od km 19+764,93 do km
20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Goéra Kalwaria, powiat piaseczynski,
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woj. mazowieckie, odcinek Il od km 20+400 w m. Sobikéw do km 21+409 -
skrzyzowanie z droga krajowa nr 50 wraz z budowa oswietlenia drogowego,
kanatu technologicznego, odwodnienia drogowego oraz przebudowg sieci
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociggowej.”

1) Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia znajduje sie w Czesci lll SWZ.

2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne.

3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamoéwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.

4) Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia praw autorskich do dokumentacii
fotograficzneji filmowej, o ktérej mowa w ogdlnych warunkach umowy na wykonanie
robét budowlanych.

Wspélny Stownik Zaméwien CPV: 71247000-1

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow

elektronicznych.

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp o catkowitej warto$ci netto 378 044,68 zt.

W zakresie ustug podobnych Zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru nad

nastepujacym zakresem robot:

- roboty przygotowawcze,

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty w zakresie regulacji studzienek i wtazéw
- roboty w zakresie kanatu technologicznego

-~ podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty w zakresie odwodnienia drogi,

- elementy ulic,

- roboty w zakresie organizacji ruchu i BRD,

- roboty w zakresie zieleni

W/w ustuga nadzoru dotyczy odcinka na ktérym bedg wykonywanie roboty budowlane i/lub

odcinkéw przylegtych.

6.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy na caly okres
obowigzywania umowy i na sume gwarancyjng nie nizszag niz 200 000,00 zt stownie:
dwiescie tysiecy zlotych i zero groszy. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod
warunkiem zachowania ciggtosci ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzajgcych posiadanie
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ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu waznos$ci poprzedniej polisy.
Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie. W przypadku braku przediozenia
polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze zlozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamoéwienia jakie znajdujg sie
w dyspozycji Zamawiajgcego.

VI.PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie c¢zgsci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajacy hie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia.

3. Zamawiajagcy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czeéci zaméwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzyé podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w ustugi, ktére maja by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug.

VIL.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA )

Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byla realizowana
w terminie od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedacego przedmiotem nadzoru tj.

W okresie do 74 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:

— do 12 miesiecy od daty podpisania umowy - okres pefnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

- do 2 miesiecy od daty podpisania umowy -—przewidywany termin peinienia
obowiazkéw w okresie w jakim Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK:

—Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot

budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap II:
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- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu roboét budowalnych;

VII.WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg
wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczgce:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie:

- co najmniej 2 uslugi polegajgce na nadzorowaniu robét budowlanych
polegajgcych na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi publicznej* o wartosci
robét nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczace doswiadczenia
os6b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamoéwienia:
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia tj.:

> Inspektor Koordynator
Kwalifikacje:
» uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**.
Doswiadczenie zawodowe:

- doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora / Inzyniera
kontraktu/ Inzyniera Rezydenta co najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***

> Inspektor nadzoru robét drogowych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét drogowych co
najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robdt drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $éwiadczgcych o zakonczeniu realizacii
zamoéwienia.***
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> Inspektor nadzoru robot instalacyjnych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen™*

Doswiadczenie zawodowe:

- do$wiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét instalacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot instalacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu
realizacji zamowienia.***

> Inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng bez ograniczen™*

Doswiadczenie zawodowe:
-doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robdt
telekomunikacyjnych co najmniej 2 zadan polegajacych na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o warto$ci robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz
500 000,00 z brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

> Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych

Kwalifikacje:
- doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét elektrycznych
i elektroenergetycznych co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie
/rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot elektrycznych
i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnoséciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

» Inspektor nadzoru robot konstrukcyino-budowlanych
Kwalifikacje:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych na

minimum dwoch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot konstrukcyjno-budowlanych nie mniejszej niz 50 000,00 zt
brutto kazda, wraz =z udzialem w czynno$Sciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

> Geodeta
Kwalifikacje:
e uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysoko$ciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
Doswiadczenie zawodowe:
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- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajacych
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 10 000 000,00 zi brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

> Inspektor nadzoru ds. materialowych — technolog

Kwalifikacje:
» wyksztatcenie wyzsze techniczne, budownictwo ladowe.

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru ds. materiatowych — technologa
co najmniej 2 zadan polegajagcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $Swiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.***

» Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
Kwalifikacje:
o wyksztatcenie wyzsze

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie
mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia. ***

*) Pod pojeciem droég publicznych, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) lub drogi bedgce ich odpowiednikami
w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowe] Organizacji Handlu
w sprawie zamowien rzgdowych i panstwach bedgcymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest
Unia Europejska.

*)wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia

wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sig:

e udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub

e udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole lub

e udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajgcy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkcji: Inspektora Koordynatora,
Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu, Inspektora jednej z branz bedacej
w zakresie kontraktu. )

Zamawiajgcy dopuszcza sprawowanie przez jedna osobe funkcji Inspektora wiecej niz jedne;j
branzy w zakresie kontraktu. Osoba sprawujgca funkcje Inspektora wiecej niz jednej branzy
bedacej w zakresie kontraktu nie moze petni¢ funkcji Inspektora Koordynatora i Osoby

odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu.
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Potgczenie funkcji nie moze wptywaé na jako$¢ prowadzonego nadzoru, w innym przypadku
Inwestor ma prawo nakazaé rozdzielenie tych funkcji, np. gdy asortymenty robét réznych

branz bedg realizowane réwnoczesnie.

3. Wykonawca skiadajgcy oferte musi wykaza¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi
wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem (w zakresie punktu 2.4) a)) (warunek
nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg sig
wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie wykaze sig catym
wymaganym doswiadczeniem). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
nhiniejszego warunku udziatu w postepowaniu polega¢ bedzie na dosSwiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazac¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem.

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcoéw wspdinie ubiegajgcych sig o udzielenie
zamoéwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej (w zakresie
punktu 2.4) b)) dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia — dopuszcza faczne spetnianie warunku przez Wykonawcow.

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegdlnosci zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zaméwienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczgce
warunkoéw udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz
ztoty polski Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
publikacji ogtoszenia o zmdwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany $redni kurs walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu.

IX.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sig¢ Wykonawcéw, w stosunku do

ktérych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 Pzp,, tj.;

1.1. bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021
r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow,
srodkdéw spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,

10
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f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w
art. O ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentdéw, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspadlnika spotki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o =zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba Zze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zaméwienia
publiczne;

1.5. jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie
konkurencji, w szczegodlnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 Ilutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentoéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie;

1.6. jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia
konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 10 Pzp., {j.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$¢, ktérego aktywami
zarzagdza likwidator lub sad, zawart ukfad z wierzycielami, ktdérego dziatalno$c
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacii
wynikajgacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2.ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoélnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat Iub nienalezycie wykonat
zambwienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocag stosownych
dowodow:;
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2.
3.

4.

X.

1.3.ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajagce z wczeséniejszej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego Iub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

1.4.ktdry w wyniku lekkomysinosci Ilub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w bitad, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Pzp.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczeg6lnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego” z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2108), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy takg jednostkg dominujacg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)
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Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzieri sktadania ofert
o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czesc Il SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstgpne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
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srodkéw dowodowych, jezeli wymagat ich ziozenia w ogtoszeniu o zaméwieniu lub

dokumentach zamédwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkow

dowodowych.

Podmiotowe srodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuija:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275,
z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852), z innym wykonawcg, ktéry ztozyt
odrebng oferte, oferte czesSciowg Ilub wniosek o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, albo odwiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie
od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;j

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadoweqo lub z Centralnej
Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporzgdzonych nie wcze$niej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenc;ji;

3) Wykaz ustug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych
z ustugami stanowigcymi przedmiot zaméwienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi te zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamédwienia publicznego,

w szczegodlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikaciji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy nie wydaje sie dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczyé, =ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢ nie ma przepisow o o$wiadczeniu pod
przysiegg, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
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7. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych Srodkow dowodowych, jezeli moze

10.

je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegolnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji
dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat
w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umozliwiajgce dostgp do
tych srodkéw;

Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych érodkéw dowodowych,
ktore zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich
prawidtowo$¢ i aktualno$c.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcoéw do ztozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych $srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp. Iub niniejsza SWZ do o$wiadczen
i dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w
szczegolnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub os$wiadczen, jakich moze Zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w Sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz $rodkdéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie.

XI.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.

14

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia wykonawcy mogg polegac na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajgcych

zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktdrych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych

zasoby, skiada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostgpniajgcego zasoby do

oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego
zamowienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, Zze stosunek tgczacy

wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do

tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostgpniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnoéciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce

zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
wykonawcy.
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Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby
wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania
ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa
w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na
jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWC(')W WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

XIIL.

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
Petnomocnictwo winno byé zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcoéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkdw
udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspblnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia dotaczajg do oferty
oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

15

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, w tym skfadanie ofer,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw Iub o$wiadczen miedzy
zamawiajgcym a wykonawca, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie Pzp.,
odbywa sie przy uzyciu $§rodkéw komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacji
elektronicznej rozumie sie $rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie
z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektronicznag (Dz. U. z 2020 r. poz.
344).

Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych,
w szczegolnosci w formatach .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczegdinym
wskazaniem na .pdf. Oferte, a takze odwiadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1




Mazowiecki Zarzad Drdg Waojewddzlich w Warszawie _ ,
ul. Mazowiecka 1H, @2-@48 Warszawa MEIZDWIE'CI(I ZEH'ZQCI
tel. (22) 244 9@ @@ do 12 - ' P .
fox (22) 244 9@ 13 Drég Wojewddzkich
dyrelkcjs@mzdw.pl w wa rsza W"?
www.mzdw.pl

067/24

10.
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SWZ skfada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z YWykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Katarzyna Kuleczka, Tel. (22) 244 90 00 wew. 304
2) w Zakresie Merytorycznym:
Radostaw Debski, Tel. (22) 244 90 00 wew. 206
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sig, aby
komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej
za posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,Wy$lij wiadomo$c
do zamawiajgcego”.
Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za po$rednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomo$é do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana do zamawiajacego.
Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
i wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl  przestanych przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze
trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentdw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektroniczne;
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, tj.:
a.staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz
512 kb/s,
b.komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemoéw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, inna przeglgdarka internetowa
niz Internet Explorer,
d.wigczona obstuga JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow
pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomocg protokotu TLS 1.3.,
g.oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) denerowany wg. czasu Iokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.
Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego:
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a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym ha stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za
wigzacy,

b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skladania ofert/wnioskédw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zlozenie oferty w sposéb
niezgodny z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegolnosci za
sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony
obowiazek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

12. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegdblnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania
ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zakfadce ,Instrukcje dia Wykonawcédw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. W korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie
numerem przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwrocié sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

15. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wplynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktéorym mowa w ust. 15,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wplynagt w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajgcy nie ma obowigzku
udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

17. Przedtuzenie terminu skfadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tre$ci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych®.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc, docx, .xls, xlIsx, .jpg
(.jpeg) ze szczegblnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatdw:

1. .zip
2.72

3. Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostana
uznane za ztozone nieskutecznie.

4. Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory
wynosi max 5MB.
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5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg
weryfikacje podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie
plikow skfadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES.

6. PIiki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac {gcznie
z dokumentem podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$¢é prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata si¢ tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$é do zamawiajgcego’, nie za
posrednictwem adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowac z nalezyta starannoscig dla podmiotu ubiegajacego sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24
godziny przed terminem skfadania ofert/wnioskow.

11. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast
SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikdw.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwaliflkowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem
integralno$ci plikéw co réwnowazne bedzie z konieczno$cig odrzucenia oferty
w postepowaniu.

XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE

DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

ol

4,

18

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.

Oferte skiada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Cze$cig Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ,

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale XII ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna byé podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze ub innym
dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba
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dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiajgcy zada od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centrainej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
wiasciwego rejestru.
Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumiecé
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie
za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich
plikbw muszg spetniaé “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikoéw
podpisu w formacie XAdES.
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na
oferte powinien by¢ czytelny.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pozniej niz w terminie skfadania ofert, w sposob niebudzgcy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zalgczajgc stosowne
wyjadnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na
platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia
czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie
Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.
Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi \Wykonawca sktadajacy oferte.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspodlnie z nim o udzielenie zamoéwienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.
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13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych

XV.

formularzy do: zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

SRR

XVI.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca okresli cene netto za nadzor w okresie trwania Kontraktu (Etap 1), do ceny
netto za Etap 1 doda podatek VAT i tak okresli cene brutto Etapu 1 za Nadzér w okresie
trwania Kontraktu.

Nastepnie Wykonawca okresli cene netto za Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu
umowy na roboty budowlane (Etap 2), do ceny netto za Etap 2 doda podatek VAT i tak
okresli cene brutto Etapu 2 za Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy
na roboty budowlane.

Nastepnie Wykonawca zsumuje cene netto za Etap 1 i Etap 2 doda podatek VAT i tak
okresli cene brutto za cate zamodwienie podajgc ja w zapisie liczbowym i stownie.

Wykonawca okresli cene ryczattowg za wykonanie catosci Zamoéwienia. Cena okreslona

przez Wykonawce zostanie ustalona na czas umowy i nie bedzie podiegata zmianie

oprécz ustawowej zmiany stawki VAT oraz waloryzacji okreslonej w umowie.

Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie nalezno$ci wykonawcy za wykonanie

catosci przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okre$la cene na podstawie

opisu przedmiotu zaméwienia.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadno$cig do dwdch

miejsc po przecinku.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczeh w walucie obcej.

Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzyé do pordwnania ztozonych ofert i do

rozliczenia w trakcie realizacji zamoéwienia.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707,

z 2023 r. poz. 535, 556, 996, 1059), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu

zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow |

ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca

ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru Ilub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajacego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

1.

20

Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu nie wymaga wniesieniz; wadium.
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XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 02-05-2024r. Bieg
terminu zwiazania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o0 wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg wymaga ziozenia przez wykonawce pisemnego oswiadczenia
0 wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

XVIII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposéb i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 03-04-2024r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypemlieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich

wymaganych zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozyc
podpis  bezposrednio na  dokumentach  przestanych za  po$rednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku
osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,
wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

5. Za date ziozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

© N

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 03-04-2024r. o godz. 09:30, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

2. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okre$lonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunigciu
awarii.

3. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.
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4. Zamawiajgcy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyC na
sfinansowanie zamdwienia.

5. Zamawiajgcy, hiezwitocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl
w sekgcji ,,Komunikaty”.

XIX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego
Zznaczeniem:
-Cena - 60%
- Doswiadczenie Inspektora Koordynatora - o wadze 40%

Maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyska¢ oferta tacznie w wyzej wskazanych
kryteriach wynosi 100 pkt Przyjmuje si¢, ze w zakresie kryteriow wyboru
najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujacych
zasad:
1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacii
zamoéwienia. Do oceny Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce
w formularzu oferty. Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie
ze wzorem:

C =(Cmin/Chb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C — ilos¢ punktdéw przyznana za ceng

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach
C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w krvterium Cena moze otrzymacé maksymalnie 60 punktéw.

2) Przez kryterium (D) Doswiadczenie Inspektora Koordynatora do oceny
Zamawiajgcy przyjmie ilo$¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan
spetiajgcych warunki okreslone przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu
zamowienia.

Minimalne wvymaaania dla Doswiadczenia Inspektora Koordynatora to:
- doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora / Inzyniera
kontraktu/ Inzyniera Rezydenta co najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie /
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rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz
10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych swiadczacych
o zakonczeniu realizacji zamodwienia***

**za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamodwienia rozumie sie:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktow w tym kryterium zastosuje nastepujace
wyliczenie:
¢ wykazane 1 zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ - 0 pkt

e wykazane 2 zadan spetniajgcych warunki okre$lone w SWZ - 20 pkt

» wykazane 3 zadan spetniajgcych warunki okreslone w SWZ - 40 pkt

W kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora ocenie beda podlegaly
maksymalnie 3 wykazane zadania speilniajace warunki_okreslone w_opisie
przedmiotu zamowienia.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora moze otrzymac
maksymalnie 40 punktow.

UWAGA:

Oferta Wykonawcy z niewypemionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora lub
z doswiadczeniem niespetniajacym postawionego kryterium doswiadczenia Inspektora
Koordynatora — otrzyma 0 punktéw.

Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora w sposoéb
uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach kryterium
doswiadczenie Inspektora Koordynatora - otrzyma O punktow.

Oferty z wiekszym wykazanym doswiadczeniem beda ocenione tak jak przy ilosci trzech
zadanh.

3) Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwieksza ilosc
punktéow
(ON) = C+D
gdzie: C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty za ilo§¢ zadan Inspektora Koordynatora
spetniajgcych warunki okreslone w SWZ.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach oceny ofert bedzie
liczona z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4, Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY
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Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny podanej
w ofercie za Etap 1.

Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci lll SWZ w punkcie 5.2.

XXI.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czes¢ IV
SWZ.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkit1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmoéwienia publicznego,
w sposob i na warunkach okre$lonych w projekcie umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania
formy pisemne;.

XXIl.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH

QKONANGCY

1.
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Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie
oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepiséw ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

1)niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o0 udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdw,
systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupéw, systemie kwalifikowania wykonawcdéw Iub
konkursie, do ktorej zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia Iub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego
obowigzany.

Szczegdtowe informacje dotyczace Srodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX
ustawy Pzp.
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OFERTA

Nazwa Wykonawcy

REGON .avanannina

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewédzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamédwienia nie
przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) na:

»Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewdédzkiej
nr 683: odcinek | od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikoéw i Czaplinek, gm.
Géra Kalwaria, powiat piaseczynski, woj. mazowieckie., odcinek Il od km 20+400
w m. Sobikéw do km 21+409 - skrzyzowanie z droga krajowa nr 50 wraz z budowa
oswietlenia drogowego, kanalu technologicznego, odwodnienia drogowego oraz
przebudowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociggowej.”

— nr postepowania 067/24

l. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za igczng cene:

Razem (Etap 1 + Etap 2)

brutto: ..o e zt
sfownie brutto: ... e ztotych
Etap 1
Nadzér w okresie trwania Kontraktu:
4[] (o e P e T zt
stownie netto: ...........csmasnmrsnianmmnmre ztotych
podatek VAT ... % {j. .cumcsinmmsinnssamas zt
SIOWNIG:  ..oooviieeeeen o i b TSRS ztotych
brutto: ..o zt
stownie brutto: ..........ccccoeciiiiiiieceicnneneeeeenn.. ZEOtych
Etap 2

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):
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et O, e zt

stownie Netto: . ..o ztotych

podatek VAT ... % . oo zt

STOWNIE. et ztotych

brutto: ....cccciceineen SSsae e T zt

stownie brutto: .......cccccciriccerisiininesnsnninnnns: ZfOtych

Il. llosé zadan Inspektora Koordynatora spetniajgcych warunki okreslone w SWZ
..................... szt.

WYKAZ 0SOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, WRAZ Z
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI -
SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

wartos¢ brutto robét
(doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku
Inspektora Koordynatora / Inzyniera kontraktu/

Stanowisko (zakres 5 Inzyniera Rezydenta co najmniej jednego zadania
Lp. W}’k?"yn’a“y?hkczl&"r‘osc')’ Jakreo sasiania | POlegajacego na budowie / rozbudowie / Petniona
mig i Nazwisko (Nazwa) przebudowie drogi publicznej o wartosci robot funkcja

drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt
brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia*™*)

Zadanie nr 1 Zadanie nr 1

Wartosé brutto calego zadania ............ zt:

w tym wartos¢ brutto robot dla branzy
drogowej....... zf

**+} Udziat w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK / NIE

| Inspektor Koordynator

(posiadajacy uprawnienia | Zadanie nr 2 Zadanie nr 2
budowlane do kierowania | ----ccooiein Wartosé brutto catego zadania ............ zf:
robotami budowlanymi w w tym wartos¢ brutto robét dla branzy
specjalnosci inzynieryjnej — drogowej....... zt
drogowej, bez ograniczen**) ***) Udziat w czynno$ciach odbiorowych |

$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

Zadanie nr 3 Zadanie nr 3

Wartosé brutto calego zadania ............ zt:

w tym wartosé brutto robot dla branzy
drogowej....... zf

**} Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r, o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 6845, 760, 1193) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej,
panstwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i panstwach
bedacymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepisow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepiséw prawa.
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***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sie:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

lll. W cenie zawarto wszystkie koszty, tgcznie z kosztami ogélnymi zwigzanymi z realizacjg
zadania.

IV. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedacego
przedmiotem nadzoru tj.:

W okresie do 74 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:

— do 12 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

— do 2 miesiecy od daty podpisania umowy -przewidywany termin petnienia
obowigzkéw w okresie w jakim Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK:

—Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot

budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap Il:
— do 60 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowalnych;

V. Informujemy, ze***:

—wyboér oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.

—wybdr oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ ustug (w zalezno$ci od
przedmiotu zamowienia): _
Wartos¢ towarw/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zaméwienia) powodujgca
obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to zt netto.

VI. Oswiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy sie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia i nie wnosimy do niej
zastrzezen,

2. Uzyskaliémy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu.*

4. Zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ V SWZ), wraz z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia
(Czes¢ Il SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy sie przypadku
przyznania nam zaméwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

5. Uwazamy sie zwigzani niniejszg Oferta od terminu skitadania ofert, do terminu
okreslonego w SWZ w Rozdziale XVII pkt 1.

6. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,

7. Ustugi objete zamédwieniem zamierzamy wykonaé sami**
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Nastepujace ustugi zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé czes¢ zamowienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcow)

VA . e e enm, . 20, Y. T TR, S SRR TSR SRS e S T

27 . o Frrer e, 2 R SR ST S T S o A e R e e
8. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu™*

PO

et e R 2~ s - e~ -~ "l G s - - e, . S
9. Oferta zostata ztozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
w 1 egzemplarzu. O$wiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od
......... do ......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one
udostepniane.

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (0gdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1)

*'W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych Iub zachodzi
wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art, 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

= dotyczy Wykonawcéw, kiérych oferty beda generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do warto$ci netto oferty,

tj. w przypadku:

® wewngtrzwspolnotowego nabycia towardw,

e importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy pordwnywaniu
cen ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

O mikroprzedsigbiorstwem O matym O $rednim przedsiebiorstwem
O duzym przedsiebiorstwem O jednoosobowa dziataino$¢ gospodarcza

O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej

*** \Wypetnié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

- Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny cbrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionéw EUR.

- Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.

- Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami ktore
zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR fub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 miliondw EUR.

- Duze przedsiebiorstwa: przedsighiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg wiece] niz 250 osob i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR fub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionow EUR.

Nr konta na ktore bedg regulowane nalezno$ci :

Internet: NHP/ ..o R S S R A
oM Al L AP o e
Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajgcym:
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Zataczniki do oferty:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) odwiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

29



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie g .
ul. Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszawa Mazo wiecki Za rzqd
e e e Drég Wojewddzkich
dyrekcjs@mzdw.pl w Wa rszawie
www.mzdw.pl
067/24
Zatacznik nr 1

do oferty

Wykonawca:

(pe-i-n-a nazWa/ﬁrma, ac-!}es, W-
zaleznosci od podmiotu. NIP/PESEL,
KRS/CeiDG)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 683: odcinek
| od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Géra Kalwaria,
powiat piaseczynski, woj. mazowieckie., odcinek Il od km 20+400 w m. Sobikéw do km
21+409 - skrzyzowanie z droga krajowa nr 50 wraz z budowa o$wietlenia drogowego,
kanalu technologicznego, odwodnienia drogowego oraz przebudowa sieci
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociagowej.” — nr postgpowania 067/24,
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoédzkich w Warszawie oswiadczam, co
nastepuje:

) DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 10 ustawy Pzp.

Oéwiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

veveen... (MmiejscowoscC)dnia .............ooonl 1

(podpis)

2* Qswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania
na podstawie art. ............. Ustawy Pzp(podaé majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia spoéréd wymienionych w art. 108 ust. 1 [lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 10
ustawy Pzp). Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

(podpis)
30
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ...................... Nie podlega/jg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Os$wiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegal/jg wykluczeniu

z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly ......................... Nie podlegal/ja wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegblnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

(podpis)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIA+U W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w czesci | Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia,

....................... (miejscowosc),dnia .................... T.

(podpis)

15 5 INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

okreslonych przez zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia , polegam na

zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/dw:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

" (poapis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencii
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

........ s (TNEJSCOWOSE), ANIA wwavsmsvsmsessses Ts

(podpis)

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow i oswiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezplatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wiasciwego
FEJEStI Uk wor . ... - - o T UL « T« T T TR R T
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Zatacznik nr 2
do oferty
Dane podmiotu trzeciego:
(peina nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CeiDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

skltadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 683: odcinek
I od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Gdéra Kalwaria,
powiat piaseczynski, woj. mazowieckie., odcinek Il od km 20+400 w m. Sobikéw do km
21+409 - skrzyzowanie z drogg krajowa nr 50 wraz z budowa oswietlenia drogowego,
kanatu technologicznego, odwodnienia drogowego oraz przebudowsa sieci
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociagowej.” — nr postepowania 067/24,
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co
nastepuje:

1* OsSwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

....................... (miejscowosc),dnia .................... T.

(podpls)

*niepotrzebne skresli¢
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sig na te

zasoby.
....................... (miejscowosc),dnia .................... T

................... (podpls)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosc),dnia .................... I

(podp|s)
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OGOLNE WARUNKI UMOWY NA PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

~Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr
683:

odcinek I: od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Géra
Kalwaria, powiat piaseczynski, woj. mazowieckie.

odcinek II: od km 20+400 w m. Sobikéw do km 21+409 - skrzyzowanie z drogg krajowg nr
50 wraz z budowsg oswietlenia drogowego, kanatu technologicznego, odwodnienia

drogowego oraz przebudowg sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociggowey.

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce
przepisy a przede wszystkim:
— ustawa Prawo zaméwien publicznych,
— kodeks cywilny,
— ustawa Prawo budowlane,
— ustawa Prawo o ruchu drogowym,
— ustawa o drogach publicznych,
— ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych,
— ustawa o gospodarce hieruchomosciami,

— ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1.Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP
113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie z siedziba:
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2, Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego na petnienie funkcji Inspektora nadzoru.

2.4. Inspektor koordynator — odpowiedzialny za koordynowanie Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegoélnych branz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane

oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzér Inwestorski w kontaktach

35



tel. (22) 244 9@ @ do 12
Fax (22) 244 9@ 13
dyrekcjs@mzdw.pl

Drég Wojewddzkich
w Warszawie

Mazowieckl Zarzad Drig Wajewddzkich w Warszawie . .
ul. Mazaowiecka 14, @@-@48 Warszewa a Mazowiecki Zarz@d

www.mzdw.pl

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,

2.13.

36

067/24

z Zamawiajacym, jest odpowiedzialny za nalezyte wykonywanie Umowy oraz
prowadzi korespondencje z Zamawiajgcym w imieniu catego personelu w zakresie
Umowy

o Nadzér Inwestorski.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobe fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg samodzielng
funkcje techniczng zgodnie z zakresem okreslonym w art. 25 i 26 Prawa
budowlanego; przedstawiciel Wykonawcy ustugi odpowiadajgcy za wifasciwg
realizacje ustugi zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Umowa — umowa o $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania inwestycyjnego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiar robdt udostepniony
jest jedynie pogladowo.

Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczna, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca
funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego.
Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy roboét budowlanych moze
wyznaczaé ,Kierownikow robot’ odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow
robot. Kierownik Budowy oraz Kierownicy robot powinni spetia¢ wymagania
okreslone w SWZ.

Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcéw ustugi wspodlnie podejmujgcych sig
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie umowe,
o ktorej mowa w art. 7 pkt 27 Pzp.

Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamowienia, ktére zawarly z podwykonawcg (lub dalszym
podwykonawcg) umowe na ustugi objete umowg o nadzor.

Kamien milowy — oznacza zakres robot przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zaréwno zakres robét dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania
zostaty okreslone w pkt. 3.2.

Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki

Kontraktu odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram
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rzeczowo-finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
2023.682 t).) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnosé
obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych
oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych zakresach.
Pzp — ustawa prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.).

Rekojmia — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy. Jest to obok gwarancji jedna z dwoch mozliwosci reklamowania niezgodnego
z umowg przedmiotu umowy.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen
i okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz systemu elektroniczny
dziennik budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45).

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dia zapewnienia jako$ci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Tam, gdzie Warunki
Umowy odnosza sie do ,systemu zapewnienia jakosci” lub ,planu zapewnienia
jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
uzytkowania dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint — internetowa witryna Zamawiajacego, na ktérej strony procesu
inwestycyjnego sg zobligowane do zamieszczania dokumentéow przedstawiajgcych
postep prac na inwestycji.

Protokét odbioru czesciowego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér czesciowy,
polegajgcy na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robot.

Protokot odbioru koricowego robot — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i ilosciowy odbidr catosci robot sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.
Protokét odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy - dokument
potwierdzajgcy zakonczenie wszystkich prac skiadajgcych sie na przedmiot umowy,

a takze wyznaczajacy poczatek biegu okresu rekojmi
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2.25. Protokot odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposob ich usuniecia

2.26. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWIORB fub SST lub STWIOR lub
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna). wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

2.27. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy. Pojecie teren budowy i plac budowy sa tozsame.

2.28.Umowa o roboty budowlane (Kontrakt/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.29.Wykonawca robot — firma, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe o roboty budowlane
w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje zadania
inwestycyjnego.

2.30.Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczgwszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE
3.1.Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania Umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedgcego przedmiotem nadzoru, tj.. w okresie do 74 miesiecy od daty podpisania
umowy w tym:
Etap [
—do 12 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowalnymi;
—~do 14 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkow wynikajgcych
z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania decyz;ji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej
w PODGIK do siedziby Inwestora;
Czas realizacji umowy moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji

robot budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét;
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Etap Il
—do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowalnych;
3.1.1.Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia umowy o roboty
budowlane): kwiecien 2024 r., natomiast planowany termin kohcowy realizacji
umowy o roboty budowlane: czerwiec 2025 r.

3.1.2. Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji robét budowlanych, nad ktérymi
sprawowany bedzie nadzér inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce robét
okresu rekojmi. W zwigzku z tym czas realizacji umowy o roboty budowlane moze ulec
wydtuzeniu lub skréceniu. Wysoko$§é wynagrodzenia za etap | w przypadku
ewentualnego wydtuzenia lub skrécenia okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez
zmian.

3.2. Terminy posrednie
Wykonawca ustugi jest zobowigzany do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawce
Robét nastepujacych ustalonych terminéw posrednich (kamieni milowych) wykonania
robot oraz kolejnosci ich realizaciji:

3.2.1.1 Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru
robét) o wartosci nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia w terminie nie dtuzszym niz 4 miesigce od daty podpisania
umowy.

3.2.2. 11 Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru
robét) o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia w terminie nie dtuzszym niz 8 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

3.2.3.1il Kamien milowy - wykonanie 100% robot (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem korcowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie
dtuzszym niz termin koncowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
realizacji terminéw posrednich.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce robét, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz w ciagu 14 dni
przedstawi uzasadnienie lub braku podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robét. Za

niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

39



Mazowiecki Zarzad Drig Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowieclka 14, @@-48 Warszawa MaZOWiE’CI<i ZarZQd
heete (e Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

067/24

4.1. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecno$ci oséb nadzorujgcych
realizacjie umowy, tj. w szczegdlnosci Inspektora Koordynatora, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie
terenu budowy jest ,Protokét wprowadzenia na budowe”.

4.2.Wykonawca winien w ciagu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

o oryginalne oswiadczenia wszystkich Inspektorow o podjgciu obowigzku
petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien wszystkich
Inspektoréw oraz zaswiadczen, iz sg czlonkami Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa;

4.3.\Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 dni
od zawarcia umowy wzoru protokotu odbioru czesciowego robot i ustugi

4.4.7a zwtoke w przekazaniu dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 i / lub 4.3,

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.
5. WYKONAWCA

5.1. Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

5.1.1. Zarzadzanie projektem w imieniu Zamawiajacego, w $cistej wspotpracy z nim i na
podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw majgc zawsze na wzgledzie
pomysine ukonczenie Kontraktu w sposdb poprawny jako$ciowo w przewidzianych
terminach i budzecie.

5.1.2. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie
budowy.

5.1.3.Wspétpraca z Zamawiajgcym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.1.4. Prowadzenie biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacja Kontraktu (przez caty
okres realizacji zaméwienia), identyfikowanie wszelkich probleméw, ryzyka i zagrozen
dla pomyslnego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.
Wykrycie probleméw, czy zagrozen skutkowaé powinno podjeciem przez Inspektora

Koordynatora zarzadczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub
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sformutowania konkretnych rekomendacji / sugestii dla Zamawiajgcego odno$nie
podjecia okreSlonych dziatah. W szczegblnoéci, gdyby postep roboét budowlanych
nie bylby zadawalajacy, do obowigzkdéw Inspektora Koordynatora bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjgé w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy
o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora
Koordynatora dla Zamawiajacego powinny zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
(oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentéw
kontraktowych, kosztow, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

5.1.5. Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, norm oraz praktyka inzynierska.

5.1.6. W przypadku zatrzymania rob6t budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek petni¢
dyzur w formie objazdu, w ramach kiérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia robot budowlanych oraz organizacji ruchu.

5.1.7.Udzielanie Wykonawcy Robédt wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych Kontraktu.

5.1.8. Sprawdzenie wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robo6t o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

5.1.9. Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robdt w sytuacjach
okre$lonych w Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji.

5.1.10.Wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robét, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

5.1.11.Zatwierdzanie rysunkoéw wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce robot
w zakresie speilnienia wymagan Zamawiajacego okreslonych w umowie
z Wykonawcg tych robot.

5.1.12.Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobdéw obnizenia kosztéw
Kontraktu.

5.1.13. Prowadzenie biezgcej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koncowej wartosci
Kontraktu.

5.1.14.Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek

wszelkich nieprzewidzianych robdt.
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5.1.15. |dentyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robét i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom.

5.1.16.Powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot
oraz rozbiezno$ciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

5.1.17.Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktu.

5.1.18.Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw.

5.1.19.Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robét i przedstawienia stanowiska
w odniesieniu do nich.

5.1.20.W przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robét dotyczacy realizacji Kontraktu, wspoétdziatanie z Zamawiajgcym,
poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji, np. poprzez wykonanie
i przekazanie raportu technicznego i wyjasnien dotyczgcych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu.

5.1.21. Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentow zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku
Kontraktu dofinansowywanego ze $rodkéw Unii Europejskiej lub innych programéw
zwigzanych z pozyskaniem srodkow zewnetrznych.

5.1.22.Potwierdzanie, ze opisane we wniosku VWykonawcy robot dotyczacym zmiany umowy
na roboty budowlane okolicznosci mogg stanowié podstawe do jej zmiany w zakresie
terminu realizaciji.

5.1.23.Biezgce informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztow.

5.1.24. Wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot.

5.1.25.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za
wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5.1.26.Wszyscy cztonkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzér
Inwestorski odgrywaja zasadniczg role w realizacji Kontraktu.

5.1.27. Wniosek o zmiane o0s6b personelu w przypadku, gdy Zamawiajgcy wystapi
Z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastgpienie ktérejkolwiek z osdb personelu

Inspektora koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
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lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy jest dla
Inspektora koordynatora wigzgcy.

5.1.28.Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na caty okres obowigzywania umowy i na
sume gwarancyjng nie nizsza niz 200 000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych).
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od
dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciggto$ci ubezpieczenia
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis
potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia OC. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie
z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokoSci
okreslonej w umowie. W przypadku braku przedtozenia polisy w terminie do 30 dni od
dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od

umowy.

5.2, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy za | etap wykonania umowy na zasadach okreslonych przepisami ustawy
Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ceny za | etap podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczehn z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3.Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najp6zniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzieh zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

ew pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

eporeczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

egwarancjach bankowych,

egwarancjach ubezpieczeniowych,

eporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci.
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5.2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno byé w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowiagzuje sie nieodwotalnie dokonac¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwitocznie.

5.2.7.Tre§¢ skladanych poreczen Iub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca
powinien dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

5.2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia howego poreczenia / gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogdw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie
zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

5.2.10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysoko$ci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe] winno
zachowa¢ wazno$¢ 30 dni od uptywu umownej daty realizacji przedmiotu umowy,
o ktérej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty
uptywu okresu rekojmi.

5.2.11.W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczeh z tytutu rekojmi za | etap realizacji umowy
i zostanie zwrécone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci Srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego,

na ktéry ma by¢ dokonany zwrot §rodkow pienieznych.
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5.2.13.Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukohczenia robot przez Wykonawce robdt oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni dituzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy.
5.2.14.Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:
obedzie przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robot
i usuniecia wszelkich wad,
edostarczy Zamawiajacemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.
5.2.15.W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie
poézniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone
Zabezpieczenie Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi
w Zatgczniku do Oferty.
5.2.16.Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem zgdania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug
Kontraktu, w szczegélnosci w nastepujgcych przypadkach:
snieprzedtuzenia  przez  Wykonawce  waznosci  Zabezpieczenia  Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdac peine;
kwoty Zabezpieczenia Wykonania,
enienaprawienia przez \Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym

w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione.

5.3. Personel

5.3.1.W celu realizacji ustugi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie
ze ztozong ofertg oraz potrzebami Kontraktu.

5.3.2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
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5.3.3.Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb (jesli
realizacja kontraktu wymaga =zatrudnienia dodatkowych specjalistow), ktérych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

5.3.4.Nadzér nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
niniejszego zamodwienia posiadajgcych zdolnosci, wiedze oraz wymagane
doswiadczenie i uprawnienia (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane) w zakresie
niezbednym do wykonania umowy tj. spetniajgcym okreslone minimalne wymagania.
Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektoréw oraz wskazana do
kontaktéw z Zamawiajgcym bedzie Inspektor Koordynator.

5.3.5. Inspektor Koordynator nie moze dokonywac zastepstwa os6b wchodzacych w skfad
personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wczesniejsze] pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Poza przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, wniosek
o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed terminem
proponowanego zastepstwa. Zamawiajgcy powinien zajg¢ stanowisko w terminie
najpozniej do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku stanowiska
nalezy uzna¢ wniosek za zaakceptowany. Za niezastosowanie si¢ do powyzszego
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.3.6. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacej w zakresie kontrakiu oraz osoby odpowiedzialnej na rozliczenie
kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkcji
Inspektora wigcej niz jednej branzy w zakresie kontraktu. Osoba sprawujgca funkcje
Inspektora wiecej niz jednej branzy bedacej w zakresie kontraktu nie moze petni¢
funkcji Inspektora Koordynatora i Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu.
Potgczenie funkcji nie moze wptywac na jakos¢ prowadzonego nadzoru, w innym
przypadku Inwestor ma prawo nakazaé rozdzielenie tych funkcji, np. gdy asortymenty
robot réznych branz beda realizowane rownocze$nie.

5.3.7. W przypadkach:

» Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek osoby z personelu;

e jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek osoby z personelu z niezaleznych od
Wykonawcy przyczyn;

Inspektor Koordynator jest zobowigzany bezzwlocznie oraz z wiasnej inicjatywy

zaproponowac zastepstwo i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

5.3.8. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastgpienia ktorejkolwiek z o0séb personelu,
proponowana osoba musi posiadaé¢ kwalifikacje zawodowe i doSwiadczenie zgodne

z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia. Poza
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przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie

powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowana zmiang. Wykonawca

Umowy o Nadzér Inwestorski ma obowigzek otrzymaé pisemng zgode

Zamawiajgcego na proponowang zmiane personelu Wykonawcy Umowy o Nadzér

Inwestorski w przypadku gdy zmiana nastepuje na istotnym stanowisku — Inspektora

Koordynatora lub poszczegélnych Inspektoréw najpbdzniej na 7 dni przed

zakohczeniem petnienia obowigzkow.

5.3.9. Personel Wykonawcy niniejszego zamodwienia bedzie wykonywat swoje obowigzki

z nalezytg starannoscig, a w szczegoélnosci bedzie:

e dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majgce wptyw na potwierdzenie naleznej do
zaptaty kwoty;

e unikat btedéw rachunkowych;

e dbat 0 kompletno$¢ korespondencji i prawidtowosé przedstawianej dokumentaciji;

e potwierdzat wytgcznie kwoty, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robot,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

e nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowity
podstawe roszczehn Wykonawcy Robét budowlanych;

e wszelkie decyzje, ktére moga powodowac jakiekolwiek zobowigzania finansowe
oraz mozliwosé roszczen Wykonawcy Robét budowlanych nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym w formie pisemnej.

5.3.10.Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposéb, aby
Kontrakt na wykonanie robdt byt zrealizowany zgodnie ze szczegdtowym

harmonogramem Wykonawcy Kontraktu.

5.4. Biuro Inspektora Koordynatora

5.4.1. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu adres biura zespotu, numer telefonu
oraz adres poczty elektronicznej, w ciagu 7 dni od wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu na terenie budowy. W przypadku gdy w chwili objecia funkcji roboty
bedg juz prowadzone Inspektor dokona przedmiotowego zgtoszenia w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy.

5.4.2 Inspektor koordynator zapewni na swoje potrzeby biuro w odlegtosci nie wigkszej niz
5 km od terenu budowy dla swojego personelu. Za niezastosowanie sie do

powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
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5.4.3. Powierzchnia biura ma by¢ adekwatna do sktadu Zespotu Inspektora koordynatora, tj.
nie utrudnia¢ rownoczesnej pracy wszystkich cztonkéw Zespotu.

5.4.4.W ramach biura Inspektor koordynator zapewni pomieszczenia gospodarcze,
wyposazy biuro w niezbedne meble i sprzet.

5.45 W celu przeprowadzenia rad budowy Inspektor koordynator zapewni sale
konferencyjng. Sala konferencyjna moze by¢ zlokalizowana w innym migjscu niz
biuro budowy, lecz nie dalej niz 5 km od terenu budowy.

5.4.6.Po zakonczeniu okresu realizacji robét teren, na ktérym znajdowato sie biuro
Inspektora koordynatora zostanie przywrocony do stanu pierwotnego na koszt

Wykonawcy Umowy o Nadzor Inwestorski.

5.5. Grafik pracy inspektorow

5.5.1.Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu nie pézniej niz na 7 dni
przed rozpoczeciem kolejnego miesigca grafik wszystkich osob petnigcych dyzur.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.5.2.Grafik powinien zawiera¢ godziny pracy Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
oraz miejsce na podpis cztonkéw zespotu petnigcych w danym dniu dyzur.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci dostosowania godzin pracy |nspektorow
do wykonywanych robét dopuszcza sie zmiane godzin wyszczegdlnionych w grafiku
oraz 0s6b obecnych w danym dniu na budowie. Grafik Inspektorow powinien
odzwierciedla¢ zakres prac prowadzonych na budowie, w zwigzku z tym
Zamawiajgcy dopuszcza petnienie dyzuru przez kilku Inspektoréw jednoczesnie.
Grafik dyzuréw podlega akceptacji przez Zamawiajacego. W przypadku braku uwag
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania grafiku, grafik nalezy uzna¢ za
zaakceptowany.

5.5.3. Zamawiajgcy wymaga, aby w dni robocze na terenie objetym inwestycjg lub w biurze
budowy petniony byt dyzur. Dyzur pemi¢ bedzie wyznaczona osoba techniczna (jeden
z Inspektoréw z pominieciem pomocy technicznej) z zespotu Inspektora przez min. 8
godzin dziennie. Potwierdzeniem powyzszego jest ztozenie podpisu na grafiku
dyzurow, ktory winien znajdowac sie w biurze nadzoru. Do weryfikacji wywigzania si¢
z powyzszego obowigzku upowaznieni sg wszyscy pracownicy Zamawiajgcego.
Nalezy takze zapewni¢ nadzér nad pracami Wykonawcy Robét Budowlanych,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane w godzinach odpowiadajgcych prowadzeniu
robot budowlanych. Lista obecno$ci, tj. grafik dyzuréw ze ztozonym podpisem os6b
petnigcych dyzur bedzie sktadana kazdorazowo wraz z fakturg za ustuge nadzoru
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inwestorskiego. Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary
zgodnie z umowg

5.5.4.W przypadku dni wolnych od pracy oraz pozostatych dni, w ktore Inspektor
Koordynator nie petni dyzuru, Inspektor Koordynator wyznaczy w grafiku osobe do
bezposredniego kontaktu w ramach nadzoru na budowa, ktéra moze zosta¢ wezwana
w uzasadnionej sytuacji na teren Inwestycji.

5.5.5.W przypadku prowadzenia prac poza godzinami dyzuru Inspektor nadzoru
ma obowigzek wyznaczy¢ osobe do kontroli prac w szczegdlnoéci gdy prace dotyczg
przekazywania materiatow z rozbiérek (frezowania nawierzchni), uktadania warstw
bitumicznych (zachowanie rezimu technologicznego) Ilub prac zanikowych

(potwierdzenia ilosci).

5.6. Wspofpraca z Zamawiajagcym

5.6.1. Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspotprace z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem.

5.6.2. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem. W ramach
niniejszego zamédwienia Inspektor koordynator nie moze zwolni¢ ktoérejkolwiek ze
stron z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych
Z umowy o roboty budowiane.

5.6.3. Inspektor Koordynator zobowigzany jest do dziatania we wspotpracy z Zamawiajgcym i
na jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

5.6.4. Inspektor Koordynator zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz
koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego, w formie pisemne;.

5.6.5. Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegblnosci w zakresie
wspdtpracy z lokalnymi samorzgdami, organizacjami i mieszkancami, wtascicielami
urzadzen infrastruktury technicznej. Wszelkie informacje mogace wptyngé na
Kontrakt musza w formie pisemnych notatek zosta¢ przedstawione do wiadomosci

Zamawiajgcemu.
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5.7. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

5.7.1.Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia VWykonawcy.

5.7.2.Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.

5.7.3.W przypadku rozwigzania / odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, = Wykonawca jest zobowigzany do  niezwiocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu.

57.4.W przypadku realizacji zamodwienia przez podmioty wystepujgce wspodinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

5.7.5.W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.7.6.Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych ustug
niz wskazane w umowie podwykonawczej,

5.7.7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartodci umowy w sprawie
niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Za nieprzedtozenie ww. dokumentow Zamawiajgcy
naliczy kary zgodnie z umowa.

5.7.8.Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
ustuge nadzoru odebranych robét budowlanych po dostarczeniu przez Wykonawce
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.
Catkowita suma dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie
o podwykonawstwo.

5.7.9.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty,
o ktorych mowa w pkt 5.7.8, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane ustugi w czg$ci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
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5.7.10.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi.

5.7.11.W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom
Zamawiajacy naliczy kary wskazane w umowie.

5.7.12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 5.7.10, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa ustugi, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi.

5.7.13.Bezpodrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.7.14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynhagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

5.7.15.Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.8. Odpowiedzialnos¢é Wykonawcy

W przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania Iub czynnosci w imieniu
Zamawiajgcego bez uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy
Umowa przewiduje takg koniecznos¢ Wykonawca moze ponies¢é do 100% kosztow
wynikajgcych z podjetego zobowigzania lub czynnosci. Roszczenie Zamawiajgcego bedzie

zalezato od skali i zakresu zaciggnietego zobowigzania przez Inspektora koordynatora.
6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajagcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint, do ktérej

beda mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania
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umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji
zamieszczanych dokumentow na platformie SharePoint.

6.1.2. Zdjecia — poczawszy od dnia rozpoczecia robot budowlanych, Wykonawca
jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdjeé z budowy w ilosci
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ lub skandow dziennika budowy minimum 2 razy w tygodniu w czasie
trwania robdt.

6.1.4.Lista obecnosci Inspektorow branzowych — Wykonawca jest zobowigzany
do zamieszczania na platformie SharePoint zdjeé lub skandw listy obecno$ci swojego
personelu.

6.1.5. Skanowania i umieszczania na serwerze Zamawiajgcego wszelkich materiatow
zwigzanych z budowa.

6.1.6. Korzystania z zasobow serwera Zamawiajacego | umieszczania tam wszystkich

materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 6.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem roboét i petnieniem
nadzoru oraz dotyczgcych interpretowania umowy, odbywac¢ sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej, papierowej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym
dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna
za konieczne, Wykonawca przedtozy korespondencje przekazang droga elektroniczng

w formie papierowej.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy robot, Inspektorow oraz innych oséb
zaproszonych nalezy do obowigzkéw Inspektora Koordynatora. Celem narad bedzie
biezgce omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2. Narady koordynacyjne beda zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora
od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu kohcowego
odbioru robét.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

erady budowy — organizowane raz w miesigcu.

erady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
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espotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.3.4.Za brak organizacji narad o ktérych mowa w pkt. 6.3.3. Zamawiajacy naliczy kary

zgodnie z umowa.

6.4. Raporty dzienne

Na zyczenie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu
bedzie przedktadaé Inspektorowi Koordynatorowi Dzienne Raporty. Raporty te bedg
przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym
nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj

robét, lokalizacje robét oraz liczbe personelu.

6.5. Raporty i notatki ze spotkan

Wykonawca niniejszego zamoéwienia sporzadza raporty w czasie trwania umowy na
realizacje niniejszego Kontraktu w zakresie i terminach okreslonych ponize;j.
Za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu raportéw, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
6.5.1. Raport otwarcia
Wykonawca $wiadczgcy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy,
ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji Kontrakiu i zaproponuje sposoby ich
rozwigzania. Inspektor Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajgcego. W celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
skladajgcych sie na te dokumentacje dokumentéw, dokona inspekcji terenu budowy
oraz przeprowadzi szczegbtowg weryfikacje pod katem zgodnos$ci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowa. Zweryfikuje takze kompletnos¢ z punktu widzenia
realizacji cato$ci robét dokumentéw, pozwolen i rysunkéw, za dostarczenie ktérych
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji
dokumentacji, Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktorym
zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, a takze wskaze wtasne uwagi do
przekazanych dokumentéow. Raport ten nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania umowy. Istotne informacje i wnioski
z weryfikacji majgce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robot,
Inspektor Koordynator przekaze Zamawiajgcemu bezzwtocznie po ich uzyskaniu.
W terminie do 14 dni po otrzymaniu Raportu Otwarcia Zamawiajgcy dokona
akceptacji Raportu Otwarcia lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od
otrzymania uwag Zamawiajacego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i

przekaze Raport Otwarcia ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.
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Raport Otwarcia musi zawierac:

1. Opis inwestycji

2. Dane projektowe

3. Informacje o kolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, waznosci warunkow
technicznych

4. Informacje i analize wszystkich uzyskanych i niezbednych decyzji
administracyjnych

5. Analize dokumentacji projektowej, w tym dane projektowe, tj. dtugo$¢ odcinka,
drog rowerowych, chodnikow, ciggdw pieszo- jezdnych, obiektéw inzynierskich,
etc.

6. Metodyke i narzedzia zapewnienia jakosci planowanych robét budowlanych,

7. Okreslenie ryzyk, przewidywanych probleméw zwigzanych z realizacjg inwestycji

wraz z rekomendacja ich rozwigzania lub zarzadzania ryzykiem.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu otwarcia w terminie, Zamawiajgcy

naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.2. Notatki z Rad Technicznych / Notatki z innych narad zwigzanych z realizacja

Kontraktu.

Inspektor Koordynator po kazdej radzie technicznej lub innych naradach zwigzanych
z realizacjg Kontraktu przediozy Zamawiajgcemu notatke z rady technicznej /
notatke z innej narady zwigzanej z realizacjg Kontraktu.

W koniecznych przypadkach notatki powinny zawiera¢ zatgczniki w postaci
dokumentacji fotograficznej obejmujacej obechie wykonywany asortyment prac oraz
kopie wpiséw do dziennika budowy wykonanych od poprzedniej rady technicznej /
spotkania zwigzanego z realizacjg Kontraktu.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego notatek z rad technicznych / notatek z
innych narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z

umowa

6.5.3. Raport techniczny

54

Na polecenie Zamawiajacego w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacii
projektowej Inspektor Koordynator przygotuje ,Raport techniczny” informujgcy
o problemach technicznych, jakie wystgpity w trakcie realizacji robédt. Inspektor
Koordynator wykona Raport Techniczny w terminie do 7 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajgcym.

Raport powinien zawierac:

1. Zatozenia na podstawie, ktérych zostata opracowana dokumentacja projektowa.
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2. Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.

3. Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegdtowe
wymiary wszystkich wykonanych robét do dnia sporzadzenia raportu.

4. Kopie wszystkich wcze$niej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.

5. Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robdt, ktére bedg
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiana.

6. Opis przyjetych projektowych zatozen i roznice w zatozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.

7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertga Wykonawcy Robét.

8. Rysunki pokazujgce doktadna lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

9. Nalezy uzyskaé akceptacje Raportu Technicznego. W terminie do 14 dni po
otrzymaniu Raportu Technicznego Zamawiajacy dokona jego akceptaciji
lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag
Zamawiajacego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport
Techniczny ponownie do akceptacji Zamawiajacego.

10. Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajgcego.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu technicznego w terminie,

Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.4. Raport dotyczacy sporu
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W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg Rob6t dotyczgcy realizacji Kontraktu, Inspektor
Koordynator przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport dotyczgcy sporu”, dalej ,Raport”.
Inspektor Koordynator wykona ,Raport” w terminie do 14 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym. ,Raport” bedzie
zawierat szczeg6towy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej sporu (wraz
z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ zatgczone wszelkie istotne dokumenty,
ktore pozwolag na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie
bedzie wynikato to z korespondencji Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do
zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co do
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem
rozstrzygnie¢. Nalezy uzyska¢ akceptacje ,Raportu”. W terminie 14 dni po otrzymaniu
,Raportu” Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne uwagi. W

terminie 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona
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uzupetnien i przekaze Raport dot. sporu ponownie do akceptacji Zamawiajgcego. Za
brak dostarczenia do Zamawiajgcego ,Raportu” w terminie, Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

6.5.5. Raport koncowy
W terminie do 14 dni_po zakonczeniu i odbiorze robét lub w przypadku

odstgpienia_od umowy jednej ze stron, Inspektor Koordynator przedtozy

Zamawiajagcemu ,,Raport korncowy”.
Raport powinien zawierac:
1. Wstep
1.1. Krotki opis projektu

1.2. Dzialania przed rozpoczeciem Kontraktu

1.3. Protokoty odbioru wskaznikéw produktu i rezultatu
2. Dokumentacje Projektowa

2.1. Zalozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacje i zarzgdzanie Kontraktem

3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawstwo

4.1. Postep robot

4.2. Uwagi do wykonania poszczegélnych gtéwnych elementéw robot

4.2.1. Dziat Ogolny

4.2.2. Roboty Ziemne, dilugosci wykonanych elementdéw, tj. diugosc
wykonanego odcinka, chodnikéw, ciggoéw pieszo - jezdnych, drég
rowerowych, ilosci idlugosci obiektow mostowych, przepustéw
etc.

4.2.3. llosci i diugosci przepustow, a dodatkowo w przypadku: drog,
przepustéw, ktorych swiatto poziome jest 2 1,6m oraz mostow,
tuneli, wiaduktéw, estakad i muréw oporowych wysokosc
poniesionych w ramach prowadzonej inwestycji nakladéw
finansowych lub ich braku. itd.

4.2.4. Dlugosci obiektow, o ktérych mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3. nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
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tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom.
4.3. Osiagnieta Jakos¢é Roboét w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Przyczyny wystapienia wad
5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2. Roszczenia
6. Sprawy finansowe
6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej
6.2. Analiza ptatnosci
6.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczgce
7.1. Dokumentacji projektowej
7.2. Warunkoéw Kontraktu
7.3. Specyfikacji Technicznych
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robét
7.6. Rekomendacji na przyszie, podobne projekty.
8. Zamawiajgcy moze poleci¢ zamieszczenie innych danych przekazujgc np. wzor

raportu zamkniecia.

Nalezy uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego Raportu Koncowego. Po otrzymaniu
Raportu Koncowego Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne
uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor
Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport Koncowy ponownie do akceptaciji
Zamawiajgcego.

Za brak dostarczenia do o Zamawiajgcego raportu koncowego w terminie,

Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.6. Notatki ze spotkan

57

Inspektor Koordynator zobowiagzany jest do wykonania notatek technicznych,
protokotéw etc. ze wszystkich spotkan (w ktérych uczestniczy) z Wykonawca
Robét, jednostkami samorzadéw, mieszkancami i innymi osobami trzecimi.
Notatki techniczne, protokoly nalezy dostarczyé do Zamawiajagcego do 3 dni

roboczych po spotkaniu.
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Za brak dostarczonej do Zamawiajacego notatki w terminie, Zamawiajacy

naliczy kary zgodnie z umowg

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
7.1.Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petnienia nadzoru
nastepujgce dokumenty:
e Kopie umowy o roboty budowlane;
»Kopie oferty Wykonawcy Robdét;
eDokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami technicznymi;
sKopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacj¢ umowy na roboty
budowlane;
eKopie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw sktadajgcych sig na Kontrakt.
7.2.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do $cistej wspdtpracy z Projektantem
w zakresie sprawowanego przez nhiego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od
Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjasnien
dotyczacych rozwigzan projektowych.
7.3.Po zaopiniowaniu zmian przez Projektanta i Inspektoréw danej specjalnoéci, Inspektor
Koordynator ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym kazdg zmiane projektu, przed
przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za wprowadzone zmiany bez
zgody i wiedzy Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca Umowy
o Nadzér Inwestorski.
7.4.\Wraz z propozycjg zmiany, Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma obowigzek
przedstawienia kosztow tej zmiany.
7.5.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do =zalecenia sporzgdzania wszelkich
koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktére moga okaza¢ sig konieczne lub

zalecane w trakcie budowy.
8. KOMPETENCJE INSPEKTORA NADZORU

8.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

8.1.1.Dokonywania codziennych kontroli budowy w =zakresie organizacji ruchu oraz
prowadzonych robo6t w dni prowadzenia robot oraz nie rzadziej niz co 3 dni w okresie

wstrzymania robot.

58



Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul Mazowiecka 14, @@-BH8 Warszawa Mazowiecki Zarzad
= == SanE e SIS Drég Wojewddzkkich
dyrelkecja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

067/24

8.1.2.Statego  monitorowania postepu roboét poprzez sprawdzanie rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci z obowigzujacym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem robaot.

8.1.3. Poinformowania Wykonawcy robdt o powstatej zwiloce w realizacji terminéw
wskazanych w umowie na roboty budowlane, a takze wyliczy kare umowng i
przedstawi jej wysoko$¢ Zamawiajagcemu w przypadku przekroczenia terminéw
okreslonych
w umowie na roboty budowlane

8.1.4. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robé6t zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy,
tymczasowej organizacji ruchu (jesli wystepuje), a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowosci, zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika
budowy do naprawy sytuaciji.

8.1.5.Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bhp, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robot
,pod ruchem”.

8.1.6. Kontroli zgodnos$ci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

8.1.7. Potwierdzenia usuniecia wad przez Wykonawce Robét.

8.1.8.Czuwania nad realizacjg elementéw roboét zwigzanych z ochrong $rodowiska,
decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleniach wodnoprawnych etc. wspotpracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami.

8.1.9. Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodnosci faktury Wykonawcy robot
budowlanych z  dokumentami odbioru i wczesSniejszymi  dokumentami
rozliczeniowymi. Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary
zgodnie z umowa.

8.1.10.W przypadku wystgpienia koniecznosci Wykonania robot, koniecznych do wykonania
lub zaniechania/odstapienia od wykonania czesci zamowienia (robot budowlanych)
w trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystapienie Inspektora
Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajgcym
do Zamawiajgcego. Whniosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora
— Inspektora nadzoru inwestorskiego protokédt koniecznosci oraz szczegdtowy opis
robét, przyczyny ich wystapienia, zasadnos¢ ich wykonania, analize techniczng oraz
kalkulacje kosztéw w formie kosztorysu inwestorskiego. Jednocze$nie do wniosku
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zatgczy wszelkie dokumenty w sprawie, tj. opinie projektanta, ewentualnie innych
ekspertow, instytucji, korespondencji w sprawie, wstepne szacunki robét przekazane
przez Wykonawce ze szczegétowym komentarzem do przyjetych przez Wykonawce
robot stawek i naktadow. Inspektor zatacza rowniez przedmiar roboét. Inspektor
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego.

8.1.11.W przypadku gdy Wykonawca na wtasne ryzyko wykonuje roboty konieczne do
wykonania Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego
petni¢ nad nimi nadzér i potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jako$¢ w dzienniku budowy.

8.1.12.Udzialu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujace] sie
w pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporzadzenia protokotow
z udziatem wtascicieli/zarzgdcéw sieci i dostarczenie ich Zamawiajgcemu.

8.1.13.Jesli specyfika robét wymaga udzielenia niezbednej pomocy w czynno$ciach
zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie w terminie okreslonym pkt. 3.1 tiret 2. W tym celu Zamawiajgcy udzieli
niezbednych petnomocnictw. Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek weryfikacji dokumentacji niezbgdnej do uzyskania ww. decyzji
pod wzgledem technicznym i kompletnosci.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy haliczy kary zgodnie z umows.

8.1.14.Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 8.1.13.

8.1.15.Stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy Robét w przypadku
nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP, ze wskazaniem
terminu usuniecia nieprawidtowosci, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce
Rob6t wskazanego obowigzku oraz przekazywania ww. upomnien do wiadomosci

Zamawiajgcego.

8.2. Inspektor Koordynator bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o:

8.2.1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.

8.2.2. Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw Ilub ekspertyz przez niezalezne
laboratorium.

8.2.3. Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét nie usunie

ich w wyznaczonym terminie.
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8.2.4. Zmiane terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy, czy zaniedbah Wykonawcy robét.

8.2.5. Udzielenie zaméwierh dodatkowych lub podobnych niezbednych do prawidtowej
realizacji Kontraktu, zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych.

8.2.6.Zgode Zamawiajgcego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy

o Nadzér Inwestorski.

8.3. Inspektor Koordynator bedzie akceptowac:

8.3.1. Przedstawiony przez Wykonawce Robét Program Zapewnienia Jakosci (Inspektor
dokona weryfikacji przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych).
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.3.2. Przedstawiony przez Wykonawce Robdt Harmonogram Robét. Inspektor w terminie 7
dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce Robét jest zobowigzany
do akceptacji lub wniesienia uwag do ww. dokumentu. Niezwtocznie po akceptacji
dokumentu Inspektor przekaze go do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dokona analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia harmonogramu przez Inspektora Koordynatora).

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Przed akceptacjg HRF Inspektor jest zwréci¢ szczegding uwage na:
¢Czy harmonogram jest wystarczajaco szczegdtowy i pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Robot?;
eCzy zadania w harmonogramie sg odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg
zaplanowane zamkniecia torowe?;
¢Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawca Robo6t?;
¢ Czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i sprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Roboét w terminie przewidzianym w Kontrakcie
budowlanym lub Kontraktach budowlanych?;
oCzy HRF jest realny w aspekcie sezonowosci Robét i innych okreslonych
przeszkoéd?,
eCzy kolejnos¢ Roboét jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego,
prawidtowa pod wzgledem technologii prowadzenia Robét i pozwala na
koordynacje Robot z innymi Wykonawcami (jesli inni Wykonawcy wystepuja)?;
oCzy Wykonawcy Robot przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na
ograniczenia mozliwoSci prowadzenia Robdt wynikajgce z wymagan STWiORB
(np.. prowadzenie Robdot w niskich temperaturach) oraz warunkéw decyzji
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o $rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowien uzgadniajgcych wydanych na
etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko?;

eCzy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu
budowy?;

«Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z konieczno$cig podjecia
czynnoéci odbiorowych uwzgledniajgcych wszystkie czynnosci niezbedne do
przeprowadzenia prawidtowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;

«Czy HRF zawiera rozsgdne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjgcia
czynnosci  administracyjnych przez organy administracji wydajgce decyzje
administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym?.

8.3.3.Jezeli podczas realizacji umowy wystapig opoéznienia, Inspektor Koordynator ma
obowigzek wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robdt w rozbiciu miesigcznym oraz jego akceptacji i
przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.

8.3.4. Laboratorium Wykonawcy Robét, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i
sprawno$ci sprzetu i urzgdzen laboratoryjnych oraz propozycje Wykonawcy Robot
odnos$nie zmiany Laboratorium na inne.

8.3.5. Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Rob6t oraz propozycjge odnosnie zmiany
sprzetu lub urzadzen.

8.3.6.Wszelkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu Kontraktu Inspektor bedzie
akceptowat zgodnie z pkt. 9.

8.3.7. Zrodta pozyskania materiatow oraz propozycje odno$nie zmiany.

8.4. Inspektor Koordynator bedzie organizowaé i przewodniczy¢:

8.4.1. Comiesiecznym naradom dotyczacym postepu robot (Rad Budowy), w ktorych udziat

biora:

a)Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
e Kierownik budowy
» Przedstawiciel Zamawiajgcego

b)Fakultatywnie:
e Inspektorzy branzowi,

e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizacji.
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Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzenia protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia
narady.
Pierwsza Rade Budowy nalezy zwola¢ w terminie nie diuzszym niz 14 dni
od wprowadzenia przez Wykonawce Czasowej Organizacji Ruchu.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é przesuniecia
terminu lub wstrzymania koniecznosci organizacji rad budowy.
8.4.2. Cotygodniowym naradom technicznym (koordynujgcym), w ktérych udziat biora;

a)Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
» Kierownik budowy

b)Fakultatywnie:
e Kierownik Projektu,
= Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizaciji
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzgdzania notatek z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia
narady.
Pierwsza narade techniczng nalezy zwolaé w terminie nie diuzszym niz 7 dni od

pierwszej rady budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przesuniecia terminu lub  wstrzymania
koniecznosci organizacji narad technicznych.
Na radach technicznych wymagana jest obecno$¢ Inspektoréw branz, ktére w danej
chwili sg realizowane na Kontrakcie.

8.5.Kazda nieusprawiedliwiona nieobecnos¢ na radzie budowy podlega karze okreslonej w
Umowie.

Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.6. Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajgcego przed podjeciem
nastepujgcych dziatan:

8.6.1. Przedtuzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robét.

8.6.2. Zawieszenie prowadzenia czesci lub catosci robot z przyczyn, ktore nie lezg po stronie
Wykonhawcy Robot.

8.6.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilo$ci, jakosci, parametrow
elementéw, pominigcia czesci robot, kolejnosci i terminu wykonania robét; technologii

wykonania, zastosowania materiatéw innych niz przewidziane w dokumentacji.
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8.6.4. Zmiana wartosci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajgce z takich zmian
przepiséw prawa, ktére spowodujg opdznienie Wykonawcy Robét lub poniesienie
przez Wykonawce Robét dodatkowych kosztow.

8.6.5.Zmiana ceny kontraktowej i / lub terminu wykonania kontraktu na skutek wystgpienia
zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajacego.

8.6.6. Zatwierdzenie i / lub odrzucenie roszczen Wykonawcy Robot.

8.6.7. Wydania polecen, uzgodnien, ktére mogg wigzac sie ze zmiang ceny Kontraktowej lub
ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy Robdét Budowlanych lub innymi osobami

trzecimi.

8.7. Pozostate obowiazki Wykonawcy

8.7.1. Udziat na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej
z realizacja Kontraktéw budowlanych w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

8.7.2. Biezgce przekazywanie dokumentacji okre$lonej w pkt. 6.1.
9. MATERIALY

9.1. Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do:

9.1.1. Dopuszczenia materiatdw, prefabrykatéow i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét.

9.1.2. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robot.

9.1.3. Wstrzymania robét prowadzonych w spos6b zagrazajgcy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

9.1.4. Nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntéw.

9.1.5. Oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

9.1.6. Kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw.

9.1.7. Zlecania Wykonawcy Robét wykonania dodatkowych badan materiatow lub robét
budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci.

9.1.8. Sprawdzania i formutowania zaleceri dotyczacych poprawnosci i autentyczno$ci
wszelkich certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentéw.

9.1.9. Nadzorowania badan materiatow i robét wykonywanych przez Wykonawce robot.

9.1.10. Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

9.1.11.Udziatu w typowaniu miejsc pobierania probek i wyznaczaniu odcinkéw czesciowych

ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu probek do badan.
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9.1.12.Uczestniczenia przy wykonywaniu badan Wykonawcy Robét, co winno by¢
potwierdzone wiasnorecznym podpisem przedstawiciela zespotu Inspektora zaréwno
na formularzu przy badaniu, jak i na pdzniejszym sprawozdaniu z badan. Za
niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

9.2.Materialy winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$c
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatow zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci, atestéw, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdw uzytych na
budowie. Kazdy z dokumentoéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora
nadzoru danej branzy oraz inspektora nadzoru ds. materialowych — technologa
potwierdzajgcy zgodnosé z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.

9.3. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy robét uwagi do
przekazanych wnioskéw materiatowych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia ich
przez Wykonawce robot.

9.4. Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich
miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

9.5.Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno - asfaltowe podlegaja
zatwierdzeniu przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.6.W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wykonanych robot Wykonawca ma
obowigzek wykonania badan sprawdzajgcych na wiasny koszt.

9.7.Za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatow z odzysku Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa.
10. ROZLICZENIA | ODBIORY

10.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robét.

10.1.1.Inspektor Koordynator ma obowigzek stosowania procedury odbiorowej, ktéra zostata
szczegbtowo opisana w ogdlnych warunkach na roboty budowlane, a takze stosowaéd
formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajgcym.

10.1.2.Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym
robét przygotuje protokdt czesciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptacii

Zamawiajgcemu.
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10.1.3. Inspektor Koordynator ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajgcego
uzupetnié lub poprawi¢ wszelkie braki i nieprawidtowo$ci w ztozonych dokumentach,
brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnosci za zakres robdt, ktérego dotyczg braki lub btedy.

10.1.4. Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego
akceptacji bgdz wniesie uwagi.

10.1.5. Inspektor Koordynator jest zobowiagzany do:

¢ Poswiadczenia terminu zakonczenia robot;

e Odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

» Odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce Robdét dokumentéw wymaganych przez

Zamawiajgcego do dokonania odbioru.

10.2. Rozliczenie i odbior koricowy Kontraktu

10.2.1.Po zakonczeniu robét budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowo$¢
obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koricowego robét.

10.2.2.Wykonawca niniejszego zamowienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robot
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia
i zadba o dostarczenie przez Wykonawce robét wszelkich dokumentéw niezbgdnych
do skutecznego zgtoszenia o zakonczeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane,
a takze sprawdzi i potwierdzi gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru koricowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw w tym potwierdzajgcych osiggnigcie wskaznikéw produktu
i rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt
procesowany).

10.2.3.Wykonawca zapewni udziat swojego zespotu w procedurze postgpowania wydania
decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwej pomocy
w wyzej wskazanej procedurze, a takze innych niezbednych decyzjach
administracyjnych.

10.2.4.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj.
takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o istotnej
niezgodnoséci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy

technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koricowego i wyznaczy termin
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usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru kohcowego robét. Inne usterki zostang zaklasyfikowane jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robét termin do ich usuniecia. Usterki
nieistotne nie bedg miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.
10.2.5.Wykonawca jest zobowigzany do poswiadczenia terminu zakoniczenia robét.
10.2.6.Wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych”
sporzgdzanych przez Wykonawce roboét.
10.2.7.Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej
Wykonawcy Robét.
10.2.8.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Kontraktu i przekazanie obiektu do eksploatacji (jako s$rodka trwatego), po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
10.2.9.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania korncowego rozliczenia Kontraktu
i sporzadzenia raportu kohcowego z jego realizacji.
10.2.10.Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportow,
akt, certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce Robét po zakonczeniu robét.
10.2.11.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania niezbednych dokumentéw do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
10.2.12.Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przygotowanego przez
Wykonawce robét zbiorczego zestawienia elementdw inwestycji takich jak:
o dtugosc¢ i powierzchnia jezdni gtdéwnych, drég zbiorczych, serwisowych itp.
o dtugosc i powierzchnia chodnikéw, $ciezek rowerowych, ciggéw pieszo-rowerowych
itp.
10.2.13. Inspektor Koordynator jest zobowiazany do rozliczenia umowy o roboty
budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie

Z umowa.

11. PLATNOSCI
Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie
nastepowato:
11.1.W okresach nie czestszych niz miesieczne stosownie do procentowego
zaawansowania robét budowlanych. Podstawe ptatnosci stanowi zatwierdzony
przez Zamawiajgcego protokét odbioru czesciowego ustugi nadzoru zawierajgcy:

szczegotowe wyliczenie wynagrodzenia.
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11.2. Warunkiem potwierdzenia protokotu odbioru cze$ciowego ustugi przez Zamawiajgcego
jest zatwierdzenie raportéw: Otwarcia, Dotyczgcych Sporu, Koncowego -
w zaleznosci, czy zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamowienia w okresie
rozliczeniowym, ktérego dotyczy dany protokoét odbioru czesciowego wystepowaty
wymagania wykonania i odbioru wyzej wskazanych raportéw.

11.3. Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia VWykonawcy.

11.4.Wykonawca ustugi bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci do 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robot.
Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
umowy i zaakceptowaniu protokotu odbioru kohcowego realizacji przedmiotu Umowy.

11.5.Wykonawca ustugi ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora.
W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. W szczegdinych wypadkach Zamawiajgcy zakfada
mozliwos¢ odstgpienie od wymogu zawartego w pkt. 11.4.

11.6.W trakcie okresu rekojmi ptatnosé bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone
przez Zamawiajgcego protokoty z przegladdéw oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu.

11.7. Zatgcznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie podpisana lista obecnosci, za
okres rozliczeniowy.

11.8.Podstawg do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét

odbioru czes$ciowego lub koncowego ustugi.

12. OKRES REALIZACJI NADZORU PO ODBIORZE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA

ROBOTY BUDOWLANE
W okresie po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane Wykonawca jest
zobowigzany do:
12.1. Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przeglgdami wykonanych robét oraz usuwaniem wad i usterek,

ktére ujawnia sie w okresie rekojmi na roboty budowlane.
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12.2. Uczestnictwa w przegladach (minimum dwa razy w roku danego roku kalendarzowego)
wykonanych robét z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robot.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane w/w termindw.

12.3.W porozumieniu z Zamawiajgcym wystawiania Wykonawcy Robét polecenia usuniecia
wad i usterek, ktére zostang ujawnione w trakcie przegladéw i wyznaczania terminéw
ich usuniecia.

12.4.Nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i usterek.

12.5. Odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek.

12.6.Wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usuniecia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostang usuniete przez Wykonawce Robét w wyznaczonym
terminie.

12.7.Sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na usuniecie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usuniete
przez Wykonawce Robét.

12.8.Sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia
usuniecia wszystkich wad | usterek ujawnionych w okresie rekojmi na roboty
budowlane.

12.9.Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentdéw.

12.10.Udzielanie pomocy Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw.

12.11.Dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportéow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robét po zakoniczeniu Kontraktu.

12.12.Monitoringu terminéw obowigzujgcych gwarancji.

13. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
13.1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu (umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:

13.1.1. Wykonawca nie przystapit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy.

13.1.2.Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa
diuzej niz 30 kolejnych dni,

13.1.3.Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub

w razgcy sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego

69



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazawiecka 14, @@-@48 Warszawa Mazowiecki Zarzod
tel. (22) 244 9@ @@ do 12 - ‘ P ;
Fox (22) 294 9018 Drdg Wojewddzkich
dyrekcjs@mzdw.pl W warSZBWie
www.mzdw.pl

067/24

pisemnego wezwania Zamawiajgcego do prawidtowego wykonania umowy,
w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

13.1.4.Wystagpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Ilub
koniecznos¢ dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 10% warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

13.2.W przypadku =zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 13.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu terminow
okreslonych w pkt. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, lub nastgpienia zdarzen wskazanych w pkt.
13.1.4

14. ODBIOR USLUG W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

14.1. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do protokolarnego
odbioru ustug wykonanych do dnia odstagpienia.

14.2.Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy niezbednych dokumentow.

14.3. Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 14.2 sa:

- raport zgodnie z pkt. 6.5.6., ktéry powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego

- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczegciem
robot i wytworzona w trakcie trwania umowy

14.4.Z odbioru, o ktorym mowa w pkt. 14.1 Strony sporzadza protokét odbioru, w ktorym
okreslg zakres wykonania ustugi oraz wynagrodzenia naleznego VWykonawcy za
prace wykonane do dnia odstapienia.

14.5.W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi za wady majg zastosowanie do ustug odebranych przez Zamawiajgcego,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

14.6.\W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

15. OKRES REKOJMI
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15.1. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia rekojmia na ustugi wykonane podczas
| etapu realizacji przedmiotu umowy w terminie 60 miesiecy.

15.2. Wykonawca udzieli rekojmi za ustugi wykonane podczas | etapu realizacji przedmiotu
umowy obejmujacej odpowiedzialno$¢ za ewentualne wady fizyczne oraz prawne.

15.3. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi bedzie rozpatrywana na zasadach wynikajgcych

z 0g6Inych przepiséw prawa w tym zakresie.

16. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

16.1. Zardbwno Zamawiajacy jak i WWykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

16.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

16.3. Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakohczenia robét.
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CZESC IV

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESCV
WZOR UMOWY
W dniu . w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem

Mazowieckim, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 — Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Warszawie 2z siedzibg: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Dréog Wojewédzkich
w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamédwienie publiczne w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartosci zamoéwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pozn. zm.) - postepowanie nr 067/24, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Pelnienie
funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 683:
odcinek | od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Goéra
Kalwaria, powiat piaseczynski, woj. mazowieckie, odcinek Il od km 20+400
w m. Sobikoéw do km 21+409 - skrzyzowanie z droga krajowg nr 50 wraz z budowg
oswietlenia drogowego, kanatu technologicznego, odwodnienia drogowego oraz
przebudowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociggowej.”

2. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i wynikajgce z aktualnych przepiséw ustawy
,Prawo budowlane” oraz przygotowywat dokumenty niezbedne do sprawozdawczosci,
monitoringu i rozliczer Kontraktu.

3. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajgcy przekaze
Inspektorowi Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad
realizacjg ktérych sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego, a dotyczgce realizacji tejze umowy.

4. Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. .....cociiiiiininnn. , ktory jest
upowazniony do zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowg
oraz do bezposrednich kontaktéw z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze
powierzy¢é cze$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomié na pismie
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 7 dniowym.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pidmie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem
7 dniowym.
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6. Wszelkie zmiany os6b wskazanych przez Wykonawce, ktére beda uczestniczy¢ przy
wykonywaniu zamoéwienia wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

7. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie musza
spetnia¢ warunki zawarte w SWZ.

§2

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy rowniez
Podwykonawcy, jezeli osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
bedzie wskazana przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osoéb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o0 prace 0s6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdblnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia osSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w spos6b zapewniajgcy ochrong danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL

pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moziiwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez VWykonawce |ub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktdérych
mowa powyze;.

§3

1. Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych
z obowigzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegdlnoéci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza,
iz fgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bgdzie wynosit
co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgdac
od Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdoéw przy
realizacji zadania zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na
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temat tacznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich numerow rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak
rébwniez nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é
za wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajace.

§4
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zamodwienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Opisie przedmiotu zamowienia (Czes¢ 11l SWZ).
2. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedacego
przedmiotem nadzoru ij.:

W okresie do 74 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:

— do 12 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

— do 2 miesiecy od daty podpisania umowy -przewidywany termin petnienia
obowigzkéw w okresie w jakim Wykonawca roboét zobowigzany jest do uzyskania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK:

—Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét

budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap Il:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowiane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowalnych;

3. Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét.

§5
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnoéci bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg, strony ustalajg na kwote :

Razem (Etap 1 + Etap 2)

brutto: ... s s sussaea zt
stownie brutto; cisisssimsasaamimsimaiises ztotych
Etap 1

Nadzor w okresie trwania Kontraktu:

Netto: ..o AT zt
stownie netto: ... ztotych
podatek VAT ...% ] oo zt
SEOWNIE: oo ztotych
brutto: sssassssaammarmaamainTTaanei zt
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sfownie brutto: .........coicivciiininnnnnne.n Ztotych

Etap 2
Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NEHO. zt
stownie netto: ... Ztotych
podatek VAT ... % ). ..o zt
SIOWNIE. o e aie e e ztotych
brutto: ..........icsiisesressmasmiiitoaemm e zt
stownie brutto: ... ztotych

W przypadku zmiany obowigzujgcej procentowe] stawki podatku VAT, okre$lonej w ust.1,
kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy
dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT.

Wysoko$¢ wynagrodzenia za Etap | w przypadku ewentualnego wydtuzenia lub skrocenia
okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez zmian.

W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robét realizowanych na podstawie
Kontraktu wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu
zaawansowania wykonania ustugi przez Inspektora na dzienn przerwania Kontraktu lub
odpowiednio do zmniejszonego zakresu robét budowlanych.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 Inspekiorowi Nadzoru nie przystugujg
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§6

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia odbedzie sie fakturami miesiecznymi

wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow
czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu
catosci robot i dokonaniu odbioru koricowego Zamédwienia.

W przypadku protokotéw czesciowego odbioru robodt, podstawe ptatnosci stanowi
zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt odbioru czeSciowego ustugi nadzoru
zawierajgcy szczegotowe wyliczenie wynagrodzenia.

. Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

Szczegdtowy opis rozliczen zawarty jest w Rozdziale 11 Czesci lll SWZ.

. Naleznosci beda reguiowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty

przyjecia faktury przez Zamawiajgcego. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia
przelewu pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska

26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewoddzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
i dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewéddzkich
w Warszawie.

. Istnieje  mozliwos¢ przesytania do Zamawiajacego ustrukiuryzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na

rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddéw
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom | dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych ustug.
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8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,
o ktoérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane ustugi w czeSci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

9. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

10.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
M o - snes « g ispacins »» » * sspeapiageon = -+ 1ol ichtssps et oas by ks psiacssa T e PP PR
bgdz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

11. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

12.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw
Ministerstwa Finansow Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie begdzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnosc.

13. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje si¢ do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wptywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

§7
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
o5 % wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku

zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

o5 % wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia

1 000,0 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty

1 000,0 zt — za nieprzediozenie do Zamawiajgcego podstawy naliczenia kar dla
Wykonawcy za niezrealizowanie kamienia milowego (pkt. 3.2.)

¢1 000,0 zt — za kazdy dzieh zwtoki w przetozeniu dokumentow o ktérych mowa w pkt.
42i4.3

5 000,0 zt - za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynno$ci
wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia,

1 000,0 zt - za kazdy dzieh zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu Kopii posiadanej
polisy OC (pkt. 5.1.28)
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*1 000,0 zt — za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkéw przez osoby
nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.5.)

1 000,0 zt - za kazdy rozpoczety tydzien — niepoinformowanie Zamawiajacego lub
niezapewnienie biura Inspektora zgodnie z wymogami umowy (pkt. 5.4.)

¢500,0 zt - za kazdy dzien zwloki w przediozeniu Zamawiajgcemu grafiku wszystkich
0s6b petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1.)

¢500,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora / Inspektoréw na
terenie objetym inwestycja (pkt. 5.5.3.)

¢5 000,0 zt — brak przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo [ub jej
zmiany (pkt. 5.7.7.)

5 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania narady
koordynacyjnej lub spotkania roboczego (pkt. 6.3.3.)

*1 000,0 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu dziennego raportu (pkt. 6.4.)

¢1 000,0 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu (pkt. 6.5):

— Raportu otwarcia

— Notatki z rad technicznych, notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg kontraktu

— Raportu technicznego

- Raportu dotyczacego sporu

— Raportu koncowego

— Notatek ze spotkan

¢1 000,0 zt — za brak sprawdzenia i potwierdzenia faktury wykonawcy robét (pkt. 8.1.9)

¢5000,0 zt — za brak pomocy w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub niezweryfikowanie dokumentacji powykonawcze;j
(pkt. 8.1.13)

1 000,0 zf — za brak weryfikacji PZJ ztozonego przez Wykonawce robét (pkt. 8.3.1)

¢5 000,0 zt — za brak weryfikacji harmonogramu robét ztozonego przez wykonawce robot
(pkt. 8.3.2.)

¢5 000,0 zt — kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej lub
spotkaniu roboczym (pkt. 8.5.)

*1 000,0 z! - za brak udziatu w udostepnieniu informacji publicznej zwigzanej z realizacja
kontraktu (pkt. 8.7.1)

¢500,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek w okresie rozliczeniowym - brak
uczestniczenia przy wykonywaniu badan Wykonawcy robét (pkt. 9.1.12)

¢1 000,0 zt — za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatéw z odzysku (pkt. 9.7)
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¢1000,0 zt - brak wyegzekwowania od Wykonawcy przygotowania Operatu

Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem (pkt. 10.2.2.)

5 000,0 2t — brak rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia
(pkt. 10.2.13)

*1 000,0 zt — brak zatgcznika do faktury (pkt. 11.7.)

#10 % wartosci umowy brutto — za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru

Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.
*OWU — Ogo6lne Warunki Umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — czes¢ Il SWZ
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

§9
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1, tj. kwote: ...l zt
(SIOWNIE: ..t zt).

2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy oraz Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okre§lone sg w pkt 5.2 Czesci 11l SWZ.

§10
. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto (zgodnie z §9 ust. 1) tj. kwote:
................................ Zi(stownie: ... ZE).

2. Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesiecy.

3. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy (zakonczenie Etapu 1 realizacji umowy).

4. Nie pbzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument
potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu nie pézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w czesci Ill SWZ (OPZ) pkt
5.2.4.

6. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia
wzor dokumentu Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu na 5 dni wcze$niej
przed datg odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

8. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

BN
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w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
w terminie okreslonym w ust. 4

9. Warunki na ktérych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na ktérych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sa kolejno w pkt
5.2.10 oraz pkt 5.2.11 Czesci Il SWZ.

§11
1. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu
polubownego rozwigzania sporéw, ktore moga powstaé¢ pomiedzy nimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§12
1. Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia praw autorskich do dokumentacii
fotograficzne;j
i filmowej, o ktorej] mowa w ogdélnych warunkach umowy na wykonanie rob6t
budowlanych.
Autor os$wiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania fotografii i nagran wideo
przedstawiajgcych roboty budowlane na zadaniu pn. ,Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 683: odcinek | od km
19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Gora Kalwaria, powiat
piaseczynski, woj. mazowieckie, odcinek Il od km 20+400 w m. Sobikéw do km 21+409
- skrzyzowanie z drogg krajowa nr 50 wraz z budowa oswietlenia drogowego, kanatu
technologicznego, odwodnienia drogowego oraz przebudowa sieci
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociggowej.” — nr postepowania
067/24zwanych dalej tgcznie ,,Utworami.”
a) Utwory bedg przesytane do Zamawiajagcego przez Autora drogg elektroniczng,
niezwtocznie po ich wykonaniu, na wskazany przez Zamawiajgcego serwer.
b) Utwory zostang wykonane przez Autora bez naruszenia praw autorskich osoéb
trzecich.
c) Autor oéwiadcza, ze jego prawa autorskie do utwordow nie bedg niczym ograniczone.
d) Strony zgodnie ustalajg, ze fotografie i nagrania wideo, o ktérych mowa w pkt. a)
niniejszego §, bedg wykonywane przez Autora i udostepniane Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami umowy.
e) Autor oéwiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone terytorialnie
majatkowe prawa autorskie do Utwordw na nastepujacych polach eksploatacii:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - przez wytwarzanie, egzemplarzy
Utworow technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowa i innymi technikami oraz wprowadzanie do pamieci komputera,

— w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory zostaty
utrwalone przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

— w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz wskazany powyzej —
przez publiczne wystawienie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,

— do wykorzystywania Utwordw, ich fragmentéw i wersji w celach promocyjno-
reklamowych przez Zamawiajgcego - w Internecie i innych dowolnych mediach, na
wszelkich polach eksploatacji znanych w czasie zawierania niniejszej umowy, w
szczegolnosci przez publikowanie w formie np. kalendarza Zamawiajgcego,
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— bez ograniczen terytorialnych | czasowych bez koniecznosci wyptaty

wynagrodzenia.

g) Autor wyraza zgode na wykonywanie i rozporzgdzanie wszelkimi utworami zaleznymi
oraz na korzystanie z nich w dowolny sposob, na wszelkich polach eksploatac;ji.

h) Autor rezygnuje z wykonywania nadzoru autorskiego w zwigzku z eksploatacjg
utwordw przez Zamawiajgcego.

i} Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworow na ww. polach eksploataciji,
wyrazenie zgody przez Autora na wykonywanie i rozporzadzanie wszelkimi utworami
zaleznymi oraz na korzystanie z nich w dowolny sposéb, jak réwniez wyrazenie
zgody
na udzielanie przez Zamawiajgcego licencji do utworéw, nastepuje w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy.

j) W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz kodeksu cywilnego.

§13

1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia

zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na
nastepujgcych warunkach:

a)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni
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milowych), gdy nastapia:

- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta
by¢ realizowana lub nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robét budowlanych w tym przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity
wyzszej umowa nie mogta byé realizowana; za site wyzszg uwaza si¢ w szczegolnosci
kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajacego
w szczegolnosci zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacych wydtuzenie
procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposo6b nalezyty;

- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedébw w dokumentacji
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$é zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
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mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;

- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty

b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni
milowych) i zmiana wynagrodzenia gdy nastapia:
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji [ub
obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob
nalezyty

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$é
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentaciji
technicznej urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty

¢) Zmiany osobowe
- zmiana os6éb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i goérnicze Iub innych ustawach
i doswiadczeniem spetniajacym wymog SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby
wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

- zmiana os6b przy pomocy ktérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy.

d) Ptatnosci
- zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy

e) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT
- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$é brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujacg po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia
w Zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

f) W okresie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku:
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—zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace. Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wptyw zmian na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce i szczegdtowy sposo6b wyliczenia nowego wynagrodzenia.

—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie wykazujgce wptyw tych zmian na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce i szczegbtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

—zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujace wptywy zmian na kosztu wykonania zaméwienia przez Wykonawce
i szczegbtowy sposdb wyliczenia owego wynagrodzenia.

Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej,
na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ zmiany
wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na koszy
wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

g) Pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy:
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- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy
planowanymi swiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zaméwienia przez Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych uniknigcie kolizji i wykonanie umowy w sposéb nalezyty.
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2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie
w formie aneksu podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a)zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

c) zmiana czestotliwo$ci wystawiania faktur

d) udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§14
Zasady wprowadzania w umowie, na petnienie funkcji inspektora nadzoru, zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany Kkosztdw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia okresla zatacznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czesc¢
umowy.

§15
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig.

§16
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§17
integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
cze$é, sg nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady.
2. Oferta wraz z zatgcznikamiz dnia................. —cz. Il SWZ.
3. Opis przedmiotu zamdwienia (Ogdine warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) — cz. Il SWZ.
4. Dokumentacja przetargowa — cz. IV SWZ.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§18
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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Zatacznik nr 1
,Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
683:
odcinek I: od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobikéw i Czaplinek, gm. Goéra
Kalwaria, powiat piaseczynski, woj. mazowieckie.
odcinek II: od km 20+400 w m. Sobikow do km 21+409 - skrzyzowanie z droga krajowg nr
50 wraz z budowg os$wietlenia drogowego, kanatu technologicznego, odwodnienia
drogowego oraz przebudows sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i

wodociggowej”.

Waloryzacja wynagarodzenia

1. Wynagrodzenie Wpykonawcy, zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone Iub
zwiekszone) w wysokosci wynikajgacej ze wskaznika wzrostu (spadku) cen towarow i
ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (dalej jako
wskaznik GUS) za poprzednie pétrocze.

2. Minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktérego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Gtéwny Urzad
Statystyczny na dzien 1 stycznia lub 1 lipca roku kalendarzowego, w ktérym zawarto
Umowe.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w ciggu pierwszych 6
miesiecy obowigzywania Umowy.

4. W nastepnych miesigcach wynagrodzenie bedzie podlegato poétrocznej zmianie
w wysokosci wynikajgcej ze wskaznika wzrostu GUS za poprzednie pétrocze
z zastrzezeniem ust. 2,

5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 - 4 wynosi fgcznie 5%

wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
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