Zalacznik nr 9

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO

.Petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 454 na odcinku Pokdj - Zieleniec”

Nadzor Inwestorski, zwany takze Nadzorem, sprawuje Firma lub Konsorcjum
Firm, ktorej personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do petnienia funkcji
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegolnych branz oraz spetniajgca
inne wymagania zawarte w SWZ dla niniejszego zadania, w tym zatrudniajgca
innych fachowcéw posiadajgcych kompetencje do wykonywania obowigzkow
natozonych w Umowie. Przedstawicielem Nadzoru bedzie Inzynier Rezydent
petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru - koordynatora. Oprécz Inspektorow
Nadzoru, Wykonawca zatrudni geodete, geotechnika, specjaliste ds. rozliczen,
technologa oraz osoby uprawnione do prowadzenia badan w zatgczonym do
SWZ zakresie. Nadzér nie bedzie uprawniony do wnoszenia poprawek do
Umowy na roboty budowlane. Nadzér moze korzystaé z uprawnien
przynaleznych Nadzorowi, wyszczegolnionych w Umowie lub w sposéb
oczywisty z niej wywnioskowanych. W umowie przez okreslenie ,Wykonawca”
nalezy rozumie¢ Nadzor Inwestorski.

Wykonawca bedzie dziatat we wspétpracy z Zamawiajagcym i na jego rzecz w
catym okresie realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym
Zakresie czynnosci i obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz
koordynacje swojej dzialalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogoélne:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce roboét budowlanych prac
dotyczacych danej branzy, wymagana jest na budowie obecnos¢ inspektora
nadzoru danej branzy stosownie do wymagan technologicznych
prowadzonych robot (wyjatkiem jest nieobecno$é spowodowana wezwaniem
przez Zamawiajgcego do swojej siedziby),

2. W czasie prowadzenia przez wykonawce robot budowlanych, wymagana jest
na budowie stata obecnos¢ jednego cztonka ,Zespotu nadzoru
inwestorskiego”

3. Nadzor, a w szczegdlnosci Inzynier Rezydent, podlega kontroli Inzynierowi
Projektu wyznaczonemu przez Zamawiajgcego, w zakresie okreslonym w
Zadaniach Inzyniera Projektu.
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Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegétowe:

Nadzor nad realizacjg Kontraktu powinien by¢ prowadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, ktore okresla podstawowe
obowigzki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z
warunkami okreslanymi w dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako
Umowa wraz z zatgcznikami.

. Ogolne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie,

we wszystkich sprawach, zwigzanych z jakoscig roboét, oceng jakosci
materiatéw i postepem robot, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczgcych
akceptacji wypetniania Warunkow Kontraktu przez Wykonawce Robét.

Nadzér zobowigzany jest do zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
kontrolnych, przy czym minimalng ilos¢ badan, ich zakres oraz termin
przedstawienia wynikow badan okresla zatgczony wykaz badan.

Przedstawiciel Nadzoru w osobie Inzyniera Rezydenta wypetnia swoje
obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na
pismie wg ustalonych z Zamawiajgcym wzorow.

. Na osobe Inzyniera Rezydenta oraz na Inspektoréw Nadzoru (branzowych)

naktada sie obowigzek stawiania sie w siedzibie Zamawiajgcego (ZDW

w Opolu) na kazde wezwanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej
dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zaktada sie, ze wezwania skierowane
przez Zamawiajgcego do Nadzoru mogg mie¢ miejsce max trzykrotnie w ciggu
jednego miesigca rozliczeniowego

. Nadzér organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego

tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robot przez Wykonawce.

Nadzor decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementéw
i urzgdzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te muszg by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z
realizacjg zadania.

. Nadzor odpowiada za wszystkie decyzje, ktore dotycza:

1) wprowadzania zmian w dokumentaciji projektowej w zakresie okreslonym w
Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,

2) wyrazania opinii dotyczacej podzlecenia czesci kontraktu (dopuszczonego
w Umowie) wskazanemu przez Wykonawce,

3) wyrazania zgody na wykonywanie robo6t w nocy i dni wolne od pracy — po
uwzglednieniu wszelkich warunkow wynikajgcych z dokumentaciji
technicznej oraz wszelkich innych uzgodnien, opinii i decyzji dotyczacych
warunkéw realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,

4) zgdania usuniecia z placu budowy os6b niekompetentnych lub innych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce,

5) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce,
zgodnie z Kontraktem,

6) udzielenia Wykonawcy robét budowlanych informacji, wyjasnien i
wskazdéwek dotyczgcych Kontraktu,



7) wnioskowania do Zamawiajgcego:

- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji
technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

- W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych,

- w sprawach finansowych i prawnych,

15)uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu i

zawartych w nim rozwigzan

16) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang
dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez
Wykonawce robét roboty dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,

17) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich
wykopalisk odkrytych przez Wykonawce na placu budowy,

18) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
harmonogramdéw i uaktualnionych harmonogramow w celu ich akceptacji
przez Zamawiajgcego,

19) wstrzymania robét w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i

przepisami BHP,

20) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

21) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w
miesigcu na terenie budowy lub poza nig, sporzgdzania protokotow z
wszelkich narad zwotanych przez ktéregokolwiek z uczestnikow procesu
budowlanego i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy
I Zamawiajgcemu) w terminie do 5 dni po naradzie, a takze prowadzenia
dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca,

22) kontrolowania wprowadzonej organizacji ruchu, oznakowania i ustalania
dtugosci odcinkéw roboczych wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia
robot,

23) sprawdzania pomiarow i badahn materiatéw w miejscach wyprodukowania i
na placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie
prowadzenia badan w ramach Kontraktu oraz zgdania wykonania badan
dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptacja materiatdw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych
przez Wykonawce zrédet,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw
posiadajgcych atest producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

- kontrolowanie wytwoérni materiatéw, prefabrykatow mas bitumicznych w
celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod
wytwarzania,

- kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow
budzgcych watpliwosci co do ich jakosci,

24) akceptaciji sprzetu oraz srodkéw transportowych uzytych do robot, co do
zgodnosci ich z Warunkami Kontraktu,

25) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakosci),



26) zatwierdzenia zakresu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,

27) inspekciji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne
urzgdzenia pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan,

28) wykonania pomiarow i badan laboratoryjnych do opracowania elaboratow
koncowych, ewentualnie zlecenia tych czynnosci niezaleznemu
laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajgcego i dokonanie oceny
wynikéw badan i pomiarow,

29) ustalania metod obmiaru robét oraz uczestniczenia przy dokonywaniu
obmiarow roboét przez Wykonawce,

30) akceptowania urzgdzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie
prowadzenia robaot i ich obmiaru,

31) sprawdzania wykonywanych robo6t i powiadamiania Wykonawcy i
Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad
przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robét poprawkowych w porozumieniu z Zamawiajgcym,

32) zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej
Nadzor zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajgcego na 14
dni wczesniej) oraz poswiadczenie o ich usunieciu,

33) wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania roboét
w wyszczegodlnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do
akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozyciji
przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz na 2 miesigce przed planowanym
zakonczeniem robot budowlanych

34) oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow zmian w
robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od
daty ich zgtoszenia,

35) oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktére zgodnie z
warunkami Kontraktu podlegajg dodatkowej optacie, bgdz wtasnej wyceny
tych kosztow i przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu,

36) dokonywania odbioru czesciowego robét oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej,

37) sprawdzania miesiecznych zestawieh Wykonawcy, wartosci zakonczonych
i odebranych robdét i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od
ztozenia zestawienia przez Wykonawce),

38) poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

39) stwierdzenia zakonczenia robét, sprawdzania kompletnosci i
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji
Zamawiajgcemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru rob6t oraz
uczestniczenie w odbiorze,

40)sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i

wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i
przedstawiania Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o ostatecznej
wysokosci tej kwoty (w ciggu 7 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),

41)w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:



- dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy,
- rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego operatu
kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawce rob6t budowlanych
- wykonanie i dostarczenie zamawiajgcemu wykazu robot nie
wykonanych,
42)prowadzenia catosci spraw dotyczgcych budowy z wikadzami terenowymi i
ludnoscig miejscowa,
43)stosowania przez Wykonawce przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego.

9. W zakresie zadan specjalisty ds. rozliczen lezy:

1) sprawdzanie rozliczen sktadanych przez Wykonawce robét pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodnosci z ksiegami
obmiaru, dokumentacjg i zapisami w Dzienniku budowy,

2) sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartosci realizowanych robét i
aktualizowanie szacowanej koncowej wartosci kontraktu,

10.W zakresie zadan specjalisty geotechnika lezy:

1) ocena przydatnosci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania,

2) kontrola sposobu sktadowania gruntow,

3) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob gruntéw do badan
prowadzonych przez Wykonawce (potwierdzone na protokotach z
pobran) oraz weryfikacja dokumentacji z ww. badan,

4) uczestnictwo w czynnos$ciach dot. pobierania prob gruntéw do badan
prowadzonych przez Nadzor oraz udziat w opracowaniu dokumentacji z
ww. badan

11.W zakresie specjalisty technologa lezy:

1) kontrola sposobu sktadowania wszelkich materiatéw budowlanych oraz
gruntéw, wraz z monitoringiem ich wiasciwosci - jako podstawa do oceny
mozliwosci ich wbudowania,

2) formutowanie zalecen dot. przechowywania i sktadowania materiatow
budowlanych i gruntéw przewidzianych do wbudowania,

3) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania préb wszelkich materiatow
budowlanych, w tym m.in. mas bitumicznych i betonéw (potwierdzone na
protokotach z pobran) prowadzonych przez Wykonawce oraz weryfikacja
dokumentacji z w/w badan,

4) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob wszelkich materiatéw
budowlanych do badan prowadzonych przez Nadzor oraz udziat w
opracowaniu dokumentacji z w/w badan,

5) kontrola jakosci wbudowywanych materiatéw i prowadzonych proceséw
technologicznych,

6) kontrola jakosci wbudowanych materiatow

7) uczestnictwo i kontrola jakosci proceséw technologicznych polegajgcych
na wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz
bitumicznych

12. W zakresie specjalisty ds. geodezyjnych lezy:
1) Kontrola i potwierdzanie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego
wszelkich elementéw robot,



2) Kontrola i potwierdzanie obmiaréw robot Wykonawcy opartych na
pomiarach geodezyjnych,

13.Nadzér, Inzynier Rezydent podlegajg pod Inzyniera Projektu — ZDW. W trakcie
realizacji inwestycji Nadzér, Inzynier Rezydent informuje o wszystkich swoich
decyzjach oraz przekazuje do akceptacji Inzynierowi Projektu.

14.W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzér zobowigzany jest
sktada¢ do Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania,
zwane dalej ,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalno$ci
obejmujgcej prowadzenie nadzoru robdét (w ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia
przez Wykonawce u Zamawiajgcego). Raporty te powinny zawiera¢ miedzy
innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robét, zgodnos¢ wykonanych
robét z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny
niezgodnosci i proponowane rozwigzania odpowiednie do zaistniatej sytuaciji, a
takze opis prac planowanych na kolejny okres rozliczeniowy (miesigc).

15. Nadzér w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzajgce badania
laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w
laboratorium, zgodnie z zatgczonym wykazem badan laboratoryjnych, przy
czym minimalng ilos¢ badan, ich zakres oraz termin przedstawienia wynikow
badan okresla zatgczony wykaz badan.

15.1 W celu udokumentowania wykonania badan laboratoryjnych, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu comiesieczne zestawienie wykonanych badan, a do
rozliczenia koncowego przedtozy opracowane wyniki wszystkich
przeprowadzonych badan kontrolnych.

16.W trakcie realizacji robét dopuszcza sie uzasadnione (wyrazone na pismie i
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu) zmiany ilosci wykonanych badan.
Zmiany te nie bedg miaty wptywu na wynagrodzenie za petnienie Nadzoru
Inwestorskiego, o ktorym mowa w Umowie.

17.Nadzér zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i
zakonczeniem wszystkich robét (wynikajgcych z dokumentaciji projektowej), w
tym:

a. dokonanie odbioréw branzowych wraz z przedtozeniem protokotow
odbiorow podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji ,

b. zgtoszenie zakonczenia robo6t wraz z uzyskaniem przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie,

c. kompletowanie dokumentéw niezbednych dla wiasciwych organow
Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej,

d. uzgodnienia z wtadzami lokalnymi dotyczace realizacji inwestycji,

e. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnieh oraz protokotéw (w
tym protokotéw odbioru) wynikajgcych nadzorowanego procesu
budowlanego,

f. ewentualne negocjacje w konfliktach z wiadzami samorzgdowymi i
mieszkancami,

g. rozwigzywanie wszelkich innych problemdéw pojawiajgcych sie w czasie
realizacji inwestycji.

18. Nadzér bedzie odpowiadat za spetnianie warunkow podanych w
uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczegolnych branz oraz ich
ewentualne wznowienie lub przedtuzenie terminéw ich waznosci.



19.Nadzér jest zobowigzany do zorganizowania Rady Otwierajgcej przed
rozpoczeciem petnienia nadzoru z Wykonawcg robét budowlanych. W ramach
ww. rady:

- Inzynier Rezydent przedstawi osoby petnigce nadzér w poszczegolnych
branzach.

- kazdy z inspektorow branzowych przedstawi szczegétowe zakresy robot z
ewentualnym wskazaniem uwag co do technologii robot, rozwigzan
przyjetych w projekcie oraz zgodnosc realizacji robot z zawartymi w
projekcie uzgodnieniami branzowymi,

- Inzynier Rezydent wskaze problemy mogace powstac w trakcie realizacji
robét, i generujgce powstanie roszczen finansowych bgdz ewentualnych
niepozgdanych skutkdéw prawnych dla Zamawiajgcego.

20.Przed Zorganizowaniem Rady Otwierajgcej Nadzor:

- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegotowg
weryfikacje pod katem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami

21.W ramach wspétpracy z nadzorem autorskim, Nadzér jest zobowigzany do
dokonywania na biezgco weryfikacji oraz opiniowania dokumentaciji projektowej
sporzadzanej przez Nadzor Autorski oraz do informowania Zamawiajgcego o
skutkach zaproponowanych przez Nadzér Autorski rozwigzan, majgcych wptyw
na realizacje kontraktu, oraz do wspotpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu
wszelkich dokumentow kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony
Zamawiajgcego.

22.Nadzér ma obowigzek prowadzi¢ rejestr zmian projektowych wprowadzanych
podczas realizacji inwestycji oraz uzgadnia¢ wszystkie zmiany z
Zamawiajgcym. Kazda zmiana projektowa przed wprowadzeniem powinna
zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzér jako istotna badz nieistotna
W rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane, a kazda watpliwos¢ w tym
zakresie bedzie wyjasniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem
autorskim. Nadzoér informuje Zamawiajgcego przed wprowadzeniem zmian
projektowych o wszystkich skutkach (zwtaszcza prawnych i finansowych) ich
wprowadzenia.

23.Nadzor bedzie bezwzglednie zobowigzany do wystgpienia do stosownych
organow w celu zapewnienia nadzorow branzowych wynikajgcych ze
stosownych uzgodnien dotyczgcych projektu.

24.Nadzor odpowiada za wtasciwe prowadzenie dziennikdw budowy, tj. zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.
z 2023 r. poz. 45) oraz prawidtowo$¢ wpisow w nich zawartych.

25.Nadzor bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkéw podanych w
Uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz, oraz ich
ewentualne wznowienie lub przedtuzenie terminéw ich waznosci oraz
uzupetnienie dokumentacji o wymagane dokumenty wynikajgce z wszystkich
decyzji, uzgodnien i warunkéw wydanych dla przedmiotowego projektu, a takze
za odbiory poszczegdlnych robot przez wtasciwe instytucije .




26.Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentacji oraz
przygotowanie wniosku o Pozwolenie na uzytkowanie.

27.Nadzdér ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen osob trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania
Zamawiajgcemu wszelkich dostepnych informac;ji i wyjasnien w terminie 7 dni
od daty otrzymania powiadomienia.

28.Nadzér ma obowigzek prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng budowy oraz
dostarcza¢ wraz z ,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” wersje
elektroniczng (jako pliki zapisane w formacie jpg) dokumentacji na
elektronicznych nosnikach pamieci. Dokumentacje nalezy wykonywac w
nastepujgcy sposob:

= przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy w uzgodnieniu z
zamawiajgcym wybrac¢ 10 charakterystycznych punktow budowy i okresli¢
ich kilometraz;

= w kazdym z tych punktéw nalezy wykonywac zdjecia (zawsze w takich
samych ujeciach) w odstepach 1- miesiecznych poczynajgc od dnia
przekazania placu budowy a koriczac po ukonczeniu robot

29.Podstawe do wystawienia faktur VAT bedg stanowity ,RAPORTY PRACY
NADZORU” (finansowe) wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich
zadan wynikajgcych z niniejszej umowy. Comiesieczny ,RAPORTY PRACY
NADZORU” musi uzyskac¢ zatwierdzenie Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW
w Opolu (a w przypadku jego nieobecnosci - Dyrektora ZDW lub Z-ce
Dyrektora ZDW). W przypadku nieuzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca
(Nadzér) nie bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres
odpowiadajgcy okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
inwestycji objety tym Raportem, a kolejnym mozliwym terminem akceptaciji tego
Raportu bedzie nastepny miesigc realizacji zadania, pod warunkiem usuniecia
usterek powodujgcych brak stosownej akceptacji. ,RAPORT PRACY
NADZORU” (finansowy) bedzie wowczas obejmowat okres kolejnych miesiecy,
a ztozona faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajgcg temu okresowi.
Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu
wszystkich prac objetych niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkéw
nadzoru inwestorskiego.

30.Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram pfatnosci — kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizacji
zadania. Pfatnosci bedg nastepowaty w wysokosciach zgodnych z
harmonogramem, z zachowaniem warunkéw ptatnosci wynikajgcych z punktu
30 niniejszego ,Zakresu czynnosci i obowigzkéw...”. Wartos¢ ustug
przypadajgca na poszczegolne lata realizacji inwestycji musi odpowiadac
wartoséci wskazanej w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram ptatnosci musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

31.W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot, do obowigzkow Wykonawcy
ustugi bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjg¢ w
celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych
Zz umowy o roboty budowlane.




32.Nadzor protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu kompletny Operat
Kolaudacyjny budowy wraz z wymaganymi protokotami, oswiadczeniami,
zmianami w dokumentaciji itp.

33.Nadzor jest zobowigzany swiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig
oraz staranno$cig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem.

34.Nadzor jest zobowigzany do prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na
identyfikacje Wykonawcéw i Podwykonawcow robét.

35.Nadzor prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobow przez
Podmioty Udostepniajgce Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami
ztozonymi przez Wykonawce, oraz sprawdza kompletnos¢ wnioskow ztozonych
przez Wykonawce w powyzszym zakresie.

36. Nadzor zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac na okres
prowadzenia robét biuro w poblizu terenu budowy, wyposazone w sprzet
niezbedny do prowadzenia nadzoru. W ramach biura Nadzér zapewni
pomieszczenie dla prowadzenia rad budowy o metrazu min 40 m2,
przystosowane do prowadzenia rad budowy z udziatem co najmniej 25 osob.



