Projektowane postanowienia umowne —
zalacznik nr 2 do SWZ

Umowa nr ROA.272.32 2025
zawartadnia___.__ .2025 r. w Dopiewie
w rezultacie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ROA.271.32.2025
pn. Rozbudowa budynku OSP w Paledziu, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z pézn.zm.), zwang w dalszej czesci: ,Ustawa
Pzp”, pomiedzy:

Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie przy ul. Lesnej 1c, posiadajgcg nr NIP 777-313-34-16 oraz
posiadajgcg nr REGON 631258738, BDO 000426623, zwang w dalszej czeéci: ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez: Wojta Gminy Dopiewo — Stawomira Skrzypczaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dopiewo: Agnieszki Krupy-Sokotowskiej

a

zwanym w dalszej czesci: ,Wykonawcga”, reprezentowanym przez:

a takze zwanymi w dalszej czesci umowy, rowniez kazdy z nich z osobna ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”.

§1
Wstepne oswiadczenia Stron

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz na dzien zawarcia niniejszej umowy zwanej dalej: ,Umowag” nie ulegly
zmianie dane wskazane w komparycji Umowy, ktére miatyby wptyw na wazno$¢ Umowy.

2. Strony niniejszej Umowy zgodnie o$swiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejsze;j
Umowy sg do tego prawnie umocowane, zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku
z powyzszym nie bedg powotywac sie na brak umocowania lub niewlasciwe umocowanie osoby
reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych wynikng¢é w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy.

§2
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn. Rozbudowa
budynku OSP w Paledziu zwang dalej ,Inwestycjg”, zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia zwanej w dalszej czesci: ,SWZ”, dokumentacji projektowej, wytycznymi
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz ztozong ofertg Wykonawcy,
stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy zwanymi w dalszej czeéci fgcznie: ,Przedmiot Umowy”.

2. Niniejsza Umowa jest realizowana w ramach zadania budzetowego pn. Paledzie — rozbudowa
budynku OSP o garaz.

3. Szczegdtowy zakres robdt, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce jej
integralng cze$¢, nastepujgce dokumenty:

a) ~SWZ” wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego,

b) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
przedmiar robét

c) oferta Wykonawcy.

4. Jezeli w trakcie realizacji robot objetych niniejszg Umowa w wyzej wskazanych dokumentach
znajdzie sie jakakolwiek sprzecznos¢ lub rozbieznosé to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego
0 jednoznaczne zajecie stanowiska, biorgc pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow j.w.
Dokumenty opisujgce Przedmiot Umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajgce
i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani
zakresu nalezytej starannoéci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki
badZ niejasnoéci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
pisemnych wyjasnien/decyzji dotyczacych jakiejkolwiek luki bgdz niejasnosci, od Zamawiajgcego
przed przystgpieniem do dalszych dziatan.
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5. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiedniej jako$ci sprzetem i urzgdzeniami,
co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w
niniejszej Umowie,

b) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony
jego wspoétpracownikow, kontrahentéw oraz Podwykonawcow, w wykonywaniu czynnos$ci
przewidzianych w niniejszej Umowie, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe
ani restrukturyzacyjne oraz, wedle jego najlepszej wiedzy, nie istniejg zadne okolicznosci
moggce spowodowac wszczecie takich postepowan,

d) nie istniejg zadne Umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce w jakikolwiek sposdb zawarcie mu niniejszej Umowy oraz
kompleksowe wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 3 Umowy, w celu
zrozumienia zakresu robot, a takze po to, by by¢ swiadomym warunkéw umownych i
wynikajgcych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektowg oraz zapewnia, iz zrobi wszystko, co jest
niezbedne do odpowiedniego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie
z intencjg i znaczeniem przedmiotowego dokumentu,

g) dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 3 Umowy uznaje za wystarczajgce do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy i na chwile zwarcia niniejszej Umowy nie wnosi do tych
dokumentow zadnych zastrzezen.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz do oddania Przedmiotu
Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych do zrealizowania
Przedmiotu Umowy oraz do usuniecia jego wad i/lub usterek i/lub brakéw, stwierdzonych w
trakcie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi i gwaranciji.

8. Przedmiot Umowy okreslony w §2 ust. 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
w §4 Umowy.

§3
Terminy

1. Termin przekazania placu budowy (terenu budowy), nastgpi w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych od daty podpisania Umowy, na podstawie protokotu przekazania.

2. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na maksymalnie 10 (dziesigty) dzien
nastepujacy po dniu przekazania placu budowy (terenu budowy).

3. Terminy zwigzane z realizacjg Umowy: termin zakonczenia realizacji robét budowlanych objetych
niniejszg Umowa, opracowanie dokumentacji odbiorowej zgodnie z §19 Umowy oraz uzyskanie i
przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznego (niezaskarzalnego w toku instancji i opatrzonego
klauzulg ostatecznosci) pozwolenia na uzytkowanie do 6 (szesciu) miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

4. Za termin zakonczenia Przedmiotu Umowy uwaza sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego
pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy, wystawionego na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania przez
Zamawiajgcego, na podstawie tego zawiadomienia, odbioru Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze wskazane terminy uwzgledniajg wszelkie prace i czynnosci konieczne
do prawidtowego, terminowego i komplethego wykonania Przedmiotu Umowy i sg one w petni
mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem tresci
§13 Umowy.

6. Po rozpoczeciu robot Wykonawca nie bedzie przerywat realizacji robo6t z przyczyn innych niz
technologiczne.
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§4.
Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo finansowy i oswiadczenie
o zatrudnieniu na umowe o prace

1. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu:

(SEN

1) uproszczony kosztorys ofertowy, na podstawie ktérego zostata okre$lona wartos¢ ztozonej oferty,

wraz z tabelami elementdéw scalonych,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy zwany réwniez w tresci: ,Harmonogramem”,
3) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci okreslone w §7 ust. 1 niniejszej Umowy. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci informacje wskazane w §7 ust. 3 Umowy.

Harmonogram, w terminie 5 (pieciu) dni roboczych, zostanie zaopiniowany przez Zamawiajgcego.
. W przypadku uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie
5 (pieciu) dni, do wprowadzenia poprawek, zgodnie z uwagami Zamawiajgcego i ponownego
przedtozenia Harmonogramu do akceptaciji.

§5
Inspektor nadzoru inwestorskiego
W terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy na pi$mie informacje o Inspektorach Nadzoru Inwestorskiego i zakresie ich uprawien.
Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z pdézn. zm.) i kompetencji przekazanych przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy. Zmiana osoby Inspektora nadzoru inwestorskiego wchodzi w zycie z chwilg
powiadomienia o zmianie Wykonawcy.
§6
Kierownik budowy
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz, bedzie
Kierownik budowy w osobie: p.
Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci i nie stanowig zmiany Umowy. Warunkiem takiej zmiany powinno by¢
posiadanie przez nowg osobe, co najmniej takich kwalifikacji jak te opisane w ogtoszeniu o
zamoéwieniu oraz Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

§7
Wymoég zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy, stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, wszystkich oséb wykonujgcych prace fizyczne
opisane przedmiarem robét oraz pracownikdw nizszego szczebla technicznego i organizacyjnego
procesu budowlanego, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy tj. "przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreSlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca
— do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie dotyczy osdb wskazanych na stanowiska Kierownika budowy oraz innych oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w realizacji Przedmiotu Umowy
jako przedsiebiorcy prowadzgcy jednoosobowg dziatalno$é gospodarcza.

Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce Przedmiot Umowy, muszg by¢ zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co najmniej okres
realizacji Przedmiotu Umowy.

Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, o zatrudnieniu na umowe o prace (o ktérym mowa
w §4 ust. 1 pkt. 3) powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
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a)

b)

sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb i wymienieniem ich z imienia i nazwiska oraz okre$lenie dla kazdej z ww. oséb daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, zakres obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do prawdziwosci ziozonego oswiadczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji Umowy:
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw
powinna umozliwia¢ zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace;
oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okoliczno$ci: daty zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkow.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w §7 ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci
okreslonej w §18. Umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.
§8

Dane kontaktowe
Zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy Stronami
zwigzane z realizacjg i wykonywaniem niniejszej Umowy, wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinny by¢ doreczane drugiej Stronie na ponizsze adresy:
a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,
b) dla Wykonawcy:
Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji zwigzanych
z biezacg realizacjg Przedmiotu Umowy (z wylgczeniem oswiadczen woli stron Umowy) faksem
lub za posrednictwem wiadomo$ci elektronicznej e-mail:
- Numer faksu Zamawiajacego 618 148 092, adres e-mail: ewa.knapacz@dopiewo.pl,
- Numer faksu Wykonawcy: , adres e-mail:
Strony sg zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na piSmie o kazdej
zmianie adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, Zze pismo wystane na adres
okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.
Pismo przestane drugiej Stronie w sposdb okreslony w Umowie na adres okreslony w Umowie (z
zastrzezeniem postanowien §8. ust.3 awizowane dwukrotnie, uznaje sie za doreczone.
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdw umownych Wykonawcy, Wykonawca
wyznacza: p. .
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajacy
wyznacza: p. Ewa Knapacz, tel. 618 906 418.

§9
Dostawa mediéw
Wykonawca wtasnym staraniem i na witasny koszt zapewni w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy i na jego potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tgcznosé
telefoniczng i internetows.
Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni w okresie realizacji Przedmiotu
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Umowy wywoéz $mieci i odpadoéw powstatych z wiasnej i/lub Podwykonawcoéw (oraz dalszych
Podwykonawcow) dziatalnosci i wykonywanych przez nich robét i ustug.
Wykonawca jest wtascicielem i posiadaczem odpadow, o ktérych mowa w §9 ust. 2 powyze;.

§10

Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy
(plac budowy), strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oséb i
mienia znajdujgcego sie na jego terenie oraz strzec terenu budowy (placu budowy) przed
wstepem oséb nieupowaznionych. W szczegolnosci teren budowy nalezy wygrodzi¢ elementami
petnymi stabilnie przymocowanymi do podtoza. Obszar wygrodzenia nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem obiektu.
W okresie realizacji rob6t objetych niniejsza Umowa, Wykonawca bedzie utrzymywat teren
budowy (plac budowy) w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, a zbedne materiaty,
odpady, gruz budowlany, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy (plac budowy) na wiasny koszt i wtasnym
staraniem. W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzgdkowych okreslonych w
niniejszym ustepie badz w §10 ust. 3, czynnosci te moga zosta¢ wykonane bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Po zakonczeniu robét objetych niniejszg Umowag Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac
teren budowy (plac budowy) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu przyjecia Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy (placu budowy).
Wykonawca wykona i umiesci na terenie nieruchomosci tablice informacyjng w sposéb
przewidziany przepisami prawa budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt pomieszczen magazynowych
stuzgcych do przechowywania maszyn i urzadzeh Wykonawcy oraz jego Podwykonawcow (i
dalszych Podwykonawcéw), jak réwniez materiatdw budowlanych maszyn i urzgdzen
posadowionych i/lub wniesionych na teren budowy (plac budowy). Ponadto Wykonawca zapewni
swoim pracownikom oraz pracownikom Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
pomieszczenia socjalne, z ktérych bedg mogli korzysta¢ w okresie realizacji Inwestyciji
budowlanej na wiasny koszt i wtasnym staraniem Wykonawcy.

§11

Materiaty
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw fabrycznie nowych
wiasnych i urzadzen wtasnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych, co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
projektem, specyfikacjg warunkéw zamoéwienia i ofertg Wykonawcy. Niedopuszczalne jest
wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce lub Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw materiatéw i urzadzen, co do ktérych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia osoby
trzecie.
Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy bedg odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisow
prawa, wymogom projektu, specyfikacji warunkéw zamowienia.
W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatdw i urzgdzen, odpowiednie certyfikaty zgodnoéci, aprobaty techniczne, atesty,
Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien
przechowywac na budowie i przekazaé jg Zamawiajagcemu w procedurze zgtoszenia gotowosci
do odbioru kohcowego.
Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
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oraz materialy wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robo6t oraz jakosci uzytych
materiatéw przez Wykonawce lub Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy/do
realizacji niniejszej Umowy.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robo6t, co do jakosci sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki
z tym zwigzane obcigzg Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z Umowg, Zamawiajgcy ma
prawo wymaga¢ od Wykonawcy (na wytgczny koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego
wykonania robo6t z materiatow wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia,
Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potrgci poniesione przez
siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na
zasadach ogdlnych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych
technologii, niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 7
(siedmiu) dni, pisemnie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat
zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§12

Ubezpieczenia
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej Umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, Podwykonawcow oraz inne
podmioty i osoby ktérymi Wykonawca postuguje sie w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w okresie od momentu odbioru terenu
budowy (placu budowy), az do jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robot objetych
przedmiotowg Umowa w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi
robotami budowlanymi na kwote minimum warto$ci Umowy brutto okreslonej w §15 ust. 2 przez
caty okres obowigzywania Umowy — az do podpisania protokotu odbioru korncowego przez Strony.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedituzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej Umowy ubezpieczenia —w przypadku nie
wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia Umowy ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu
oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

§13
Zmiany Umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy wymaga zgody obu Stron wyrazonej na pismie pod

rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma prawo zgdac¢ przediuzenia terminu wykonania niniejszej Umowy, jezeli

niemoznos$¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organéw Administracji bgadz oséb lub
podmiotéw, za ktére nie odpowiada Wykonawca (wytgczenie to nie dotyczy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow) - termin wykonania moze ulec zmianie o
okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy
zachowaniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy, okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto
unikng¢ zmiany terminu wykonania Umowy. Do podanych wyzej przyczyn Zamawiajgcy nie
bedzie zaliczat sytuacji, w ktorych Wykonawca nie przewidziat terminéw, wynikajgcych z
kodeksu postepowania administracyjnego czy tez innych przepiséw bezwzglednie
obowigzujgcych, obowigzujgcych Organy Administracji i Zamawiajgcego, np. terminu na
wydanie decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez decyzje przymiotu
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ostatecznosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn nie mieszczg sie rowniez
sytuacje, w ktérych podstawg do przedtuzenia terminu jest brak profesjonalnego dziatania
Wykonawcy, np. ztozenie do Organu czy tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki
formalne,

2) wystgpienia robot dodatkowych lub rob6t zamiennych, opdzniajgcych lub wstrzymujgcych
realizacje robét zasadniczych - termin wykonania Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie
0 okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opéznieniu wykonywania robét zasadniczych z
tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna bylo unikngé zmiany terminu
wykonania Umowy,

3) dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej
starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych
nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania
Umowy,

4) warunkow atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje rob6t przez tgczny okres
powyzej 10 (dziesieciu) dni, dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia
wymaga wiasciwych warunkéw atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o
okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac ztego powodu - jezeli przy
zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto
unikngé zmiany terminu wykonania Umowy,

5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci
przebiegiem urzgdzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robodt, tji. np.: wyzszy poziom wody gruntowej, inny przebieg
urzadzenia podziemnego, podziemna komora, ktérej nie ma w planach itp., termin
wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac
ztego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna bylo wczes$niej
przewidzie¢ i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu,

6) zmian dokumentac;ji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

7) zmian dokonanych w oparciu o §13 ust. 3 - w zakresie, w jakim bedg one miaty wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w §13 ust. 2 kazdorazowo winno zostaé potwierdzone

odpowiednim wpisem kierownika rob6t w dzienniku budowy z powotaniem sie na odpowiednig

norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie braku
dokonania stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania sie na powyzsze
okolicznosci, jako stanowigce podstawe do Zzgdania zmiany Umowy. Przedtuzenie terminu

wykonania Umowy, na podstawie postanowien niniejszego ustepu nastgpi¢ moze wytgcznie, o

okres przedtuzenia rob6t spowodowany przyczynami okreslonymi w §13 ust. 2 pkt 1) do 7), ale

tylko w zakresie, w jakim bedg one miaty wplyw na dotrzymanie terminu zakohczenia robét.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie wyrobéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w

nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych objetej Przedmiotem
Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad i/lub usterek
i/lub brakéw tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktérego je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe,
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3) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy (placu budowy) odbiegajgcych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych Iub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, Iub
niedostepnos¢ materiatow wskazanych w dokumentaciji projektowej na rynku,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢
zmniejszenia zakresu swiadczenia wynikajgcego z realizacji niniejszej Umowy nie wiecej
niz o 30% wartosci Przedmiotu Umowy.

Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany Umowy, o ktérych mowa w §13 ust. 2 i 3 mogg wystgpi¢
kumulatywnie.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy sa uprawnieni do zgdania zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w §13 ust. 2
pkt. 2) i ust. 3. Rozliczenie przedmiotowych robét nastgpi w sposob opisany w §13 ust. 9.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powofat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem w zakresie §13. ust. 2 i 3, na piSmie, nie pdzniej niz
w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zaktualizowania sie okolicznosci, o ktérych mowa w §13 ust. 2 uprzednio musi
nastgpi¢ wpis do dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawieraé w szczegdlnosci:
propozycje zamiany (wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany), uzasadnienie faktyczne i prawne
dla proponowanej zmiany, wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy wraz ze wskazaniem
okresu czasu trwania okolicznosci majgcych wplyw na zmiane terminu zakonczenia, kalkulacje
wynagrodzenia, jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robot
zamiennych oraz innych okolicznosci i wymogow wynikajgcych z niniejszej Umowy. Przedmiotowa
kalkulacja wynagrodzenia winna by¢ sporzadzona wedtug wytycznych zawartych w §13 ust. 9.
Ciezar udowodnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w §13 ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak
wykazania przedmiotowych okolicznosci moze stanowi¢ podstawe odmowy dokonania zmiany
Umowy, wedtug uznania Zamawiajgcego. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zlozenia
Whniosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, o akceptacji zgdania zmiany Umowy albo o braku
akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w §13 ust. 2, a skutkujgcych zmiang
terminu realizacji Umowy moze nastapi¢ jedynie w sytuacji, gdy tamujg one caty proces realizacji
Umowy.

Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pozniej
jednak niz w terminie 3 (trzech) dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowaé
niewywigzanie sie przez niego z terminéw zakonczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku
mozliwosci powotywania sie na te przeszkody w terminie pozniejszym. Wszelkie takie przeszkody
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winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.

9. Rozliczenie robdt, o ktérych mowa w §13 ust. 2 pkt. 2) i ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu
ofertowego uproszczonego, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt. 1 Umowy, jezeli roboty te odpowiadajg
opisowi pozycji w przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacii
Zamawiajgcego kalkulacje wtasng ceny jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatow,
sprzetu i transportu), zwierajgcag ceny nie wyzsze od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien
dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi¢ do akceptacji wysokosé
wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem prac wynikajgcych z przedmiotowych
zmian. Wyzej opisane wytyczne obowigzujg rowniez przy kalkulacji ceny dla robét dodatkowych.

10. W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z powodoéw opisanych w §13
ust. 2, lub z innych przyczyn niz wskazane w §13 ust. 2, wyniktych z winy Zamawiajgcego - istnieje
mozliwo$é zmiany liczby odbioréw czesciowych i faktur czesciowych oraz wysokosci transz
pfatnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokosci
wynagrodzenia czesciowego do stopnia zaawansowania prac).

11. Zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze
nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub
funduszy lub innych zrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza Umowa,

12. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktérych mowa w §2 ust. 1 moze ulec zmianie na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja Umowy,

13. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy.

14. Powstanie roszczenia o przedtuzenie terminu wykonania Umowy, w oparciu o postanowienia
§13 ust.2 pkt 1), §13 wust. 2 pkt 3) lub §13 ust. 2 pkt 4) Umowy, nie uprawnia Wykonawcy do
zadania podwyzszenia wynagrodzenia.

15. Przekroczenie przez Wykonawce terminéw o ktérych mowa w §13 ust 7 Umowy, stanowi¢ podstawe
odmowy dokonania zmiany Umowy, (ze skutkiem wygasniecia roszczen Wykonawcy o dokonanie
zmian w Umowie), wedtug uznania Zamawiajgcego.

16. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci obliczonej jako réznica miedzy
wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy po zmianie i wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy
przed zmiana, za kazdy stwierdzony przypadek.

17. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Podwykonawcy
. Wymagania ogélne
1. Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zgodnie ze ztoZzong oferts.
2. Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, biorgcych udziat w
realizacji Umowy, o ile byly znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
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10.

pierwszym, w ftrakcie realizacji Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcow, z uwzglednianiem postanowien niniejszej Umowy. Niniejsze postanowienie
znajduje zastosowanie rowniez w stosunku do dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, tak aby realizacja Przedmiotu Umowy przebiegata bez zakiécen.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o tym
zdarzeniu w terminie 5 (pieciu) dni, przeprowadzenia inwentaryzacji rob6t wykonanych przez
danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przedtozenia jej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum),
umowy o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z czionkow Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw Konsorcjum wobec
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdéw, uregulowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie powierzy Podwykonawcom innych robdét niz
wskazane w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnienh
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot, wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczania
kar umownych.

Il. Przedktadanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane,

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy oraz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu

umowy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w §14 niniejszej Umowy lub

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 (trzydziestu) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku lub

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezehh do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 (czternastu) dni od

daty otrzymania projektu takiej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o
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10.

11.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do Wykonawcy
oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w §14 pkt. Il ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 2 Umowy.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawcg na danym Kkontrakcie, obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o podwykonawstwo
progu, o ktorym mowa w §14. pkt. Il ust. 7 Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w §14 pkt. Il ust. 7 Umowy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w §14 pkt. Il ust. 7 i 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

lll. Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo

1.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé w

szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) zakresu robot budowlanych,

c) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami
przewidujacymi zmiane wynagrodzenia,

d) terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziestu) dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku,

e) zasad ptatnosci i sposobu rozliczenia, umozliwiajgcych ocene zaawansowania
wykonanych robét budowlanych,
f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu w sposéb, ktéry nie

zagraza terminowi realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

g) bezpieczenstwa i higieny pracy,

h) obowigzku realizacji ptatnosci zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug.

Zatgcznikiem do tej umowy podwykonawczej winien by¢ kosztorys ofertowy sporzgdzony w ujeciu

wymaganym od Wykonawcy.

Powyzsze informacje nie mogg stanowié¢ tajemnicy przedsigbiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawieraé

postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

b) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz
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Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym odbioru innych robaét, ktore nie byty przedmiotem
umowy podwykonawczej,

okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opéznienia; kary takie mozna
okresla¢ jedynie jako kary za zwitoke,

nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w
przepisach prawa, w szczegolnosci Ustawy Pzp,

przewidujgcych, iz wiasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajagcych z umowy
podwykonawczej bedzie sgd, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczypospolitg Polskg;
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujgcego
Wykonawcy w przedmiotowej Umowie w zwigzku z tymi samymi okoliczno$ciami;
zobowigzujgcych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogotu ryzyk
i odpowiedzialnosci, jakie obcigzaja Wykonawce zgodnie z Umowsa;

na mocy ktérych, z datg zawarcia umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zrzeka sie, wzgledem Wykonawcy, uprawnienia do dochodzenia roszczen
dotyczacych placu budowy (terenu budowy);

przewidujgcych termin krétszy niz 7 dni na ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

w przypadku, gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wylgczajgcych
mozliwos¢ dochodzenia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sgdowej;

uprawniajgcych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do dokonania
potracenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie roszczeh od
Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za
wykonanie dodatkowych robét lub robét zamiennych;

rozszerzajgcych odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na
zasadzie ryzyka, za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub innych podmiotéw, w szczegolnosci rozszerzajgcych odpowiedzialnosé
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych
powstate po zakonczeniu robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
rozszerzajgcych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

ustalajgcych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokosci
wyzszej niz wysokosé tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

wprowadzajgcych okres diuzszy niz 60 (szes$cdziesiagt) dni na ztozenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce oswiadczenia o odstgpieniu od umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, liczac od dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia od Umowy;
przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie, iz w
zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce — przewiduje sie kary umowne w okreslonej procentowo
0zhaczonej wysokosci;

okreslajgcych wiekszg wartoS¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy niz
wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy lub Harmonogramu (§4 ust. 1 pkt 2 Umowy) w
zakresie tej czesci robdt/ustug/dostaw, ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce i
niezawierajgcych postanowien, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego w stosunku do
Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy; natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawce cze$ci zakresu
prac dalszemu Podwykonawcy, wartos¢ wynagrodzenia nie moze przewyzsza¢ wartosci
okreslonej w umowie pomiedzy Wykonawcg a tym podwykonawcs.
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IV. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

1.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry

zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i nastepuje w walucie, w ktérej rozliczana jest

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w

terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W uwagach

nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjag Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce wyzej wskazanych uwag we wskazanym terminie,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢é do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego

na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie

zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania

opisanego powyzej.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajagcego Zasoby

1.

Zamawiajgcy zastrzega, iz zakres prac i robét, do wykonania ktérych zobowigzat sie podmiot
udostepniajgcy zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, nie moze byé¢
realizowany przez innych Podwykonawcow, z wyjgtkiem Podwykonawcéw podmiotow
udostepniajgcych zasoby.

Przed przystgpieniem do wykonania prac i robot, o ktérych mowa w punkcie 1, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ umowe o podwykonawstwo z podmiotem udostepniajgcym zasoby,
spetniajgcg wymagania okresdlone w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem, iz zakres roboét
budowlanych, wynikajgcy z tej Umowy, musi odpowiada¢ co najmniej zakresowi robét, do
realizacji ktérych podmiot udostepniajgcy zasoby zobowigzat sie w celu potwierdzenia przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Jezeli rezygnacja albo zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajgcego zasoby, to
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
albo Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz podmiot udostepniajgcy zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia, w celu wykazania spemiania warunkéw udzialu w
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postepowaniu. Wobec innego podmiotu udostepniajgcego zasoby nie mogg zachodzi¢ podstawy
wykluczenia.

W celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego podmiotu
udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa powyzej w punkcie 3, w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym
Podmiotem udostepniajgcym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobéw
oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajgcy zgda przedfozenia przez Wykonawce
dokumentow takich samych, jak okreslone w SWZ dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.

§15

Wartos¢ umowna
Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN,
zgodnie z ofertg Wykonawcy.
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaitowe, zgodnie
ze ziozong ofertg przetargowg, w kwocie: , zt (stownie:
ztotych) brutto co stanowi kwote
zt netto, powiekszong o kwote naleznego podatku od towardow i ustug VAT.
Wynagrodzenie okreslone w §15 ust. 2 Umowy obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy
zwigzane z wykonaniem Umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegolnosci wszystkie roboty
wykonane przez Wykonawce oraz jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
kontrahentow i wspotpracownikéw w ramach Umowy, koszty zabezpieczenia terenu, na ktérym
bedzie realizowana Umowa przed dostepem niepowotanych osob trzecich, koszty
zabezpieczenia materiatéw przed ich utratg, zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty o ktérych
mowa w §9. Umowy, wszelkie czynnos$ci zwigzane z usunieciem wad i/lub usterek i/lub brakéow w
ramach Umowy.
Wynagrodzenie okreslone w §15 ust. 2 nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej zmiany
stawki podatku VAT na ustugi lub dostawe towardw objetych niniejszg Umowa. Zmiana ta bedzie
obcigzata wytgcznie Wykonawce.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy ustalit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2% wartosci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto podanego w ofercie. Strony zgodnie potwierdzaja, iz
przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z postanowieniami SWZ.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 (piec) lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 (pie€) lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w innej
formie niz w pienigdzu bedzie wazne i wykonalne az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i/lub usterek
i/lub brakéw. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o
30 (trzydziesci) dni dluzszym od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
okresie rekojmi za wady i/lub usterki i gwarancji (w wysoko$ci 30% warto$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy) bedzie obowigzywato w okresie o 15 (pietnastu) dni dtuzszym od
dnia uptywu okresu rekojmi za wady i/lub usterki lub gwarancji, w zaleznosci, ktory z tych okreséw
nastgpi pozniej.
W przypadku przedituzenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
wnies¢ przediuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosé, waznos¢ i wykonalnosé, zgodnie z trescig §16 ust. 2
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i 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia, najpdzniej na 30 (trzydziesSci) dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przediuzone lub nowe zabezpieczenie powinno by¢ zgodne
z postanowieniami SWZ i Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak ponize;j:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (data odbioru
koricowego bez wad i/lub usterek i/lub brakéw lub potwierdzenia usuniecia wad i/lub i/lub
brakéw usterek stwierdzonych przy odbiorze korcowym),

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 (pietnascie) dni od daty uptywu okresu
rekojmi lub gwarancji (w zalezno$ci, ktéry z tych okreséw nastapi pdzniej) pod warunkiem
usuniecia wszystkich wad i/lub usterek i/lub brakéw potwierdzonych protokotem odbioru
potwierdzajgcym usuniecie wad i/lub usterek i/lub brakow.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej niz w

pienigdzu, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego

przediuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usuniecia
wszelkich wad i/lub usterek i/lub brakéw lub szkod.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 (czternascie) dni od
dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§17
Obowiazki wykonawcy

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1. Pefnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.

2. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktorymi sie
postuguje, az do podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych roboét, konstrukcji, instalacji oraz
montazu dostarczonych urzadzen.

4. Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

5. Prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonwacdéw, celem omodwienia postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z Harmonogramem
oraz rozwigzania zaistniatych problemow.

6. Informowanie pisemne Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz o terminie wykonywania rob6t zanikajgcych.

7. Uwzglednienie w organizacji i technologii robét uwarunkowania, iz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie
do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia.

8. Wykonawca oswiadcza, iz jest wytacznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikdow w zakresie przepisow BHP.

9. Obowigzek zapewnienia urzgdzeh ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie BHP, jak
réwniez ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.

10. Prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz innych robét ziemnych

i budowlanych nalezy do Wykonawcy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialnosé
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych zinwentaryzowanych instalacji, z wytgczeniem
sytuacji gdy do uszkodzenia istniejgcych instalacji dojdzie z wytacznej winy Zamawiajgcego.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym.

Przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drég, na ktoérych bedg prowadzone roboty
i zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robot, atestéw i gwarancji udzielonych przez
dostawcédw materiatéw i urzadzen.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich wiascicieli uzbrojenia znajdujacego sie na terenie inwestycji (stosownie do
dokumentaciji).

Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg ponad niezbedng potrzebe powodowacl
utrudnien w ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot,
a w szczegolnosci nie mogg powodowaé utrudnien w sposéb inny niz bedgcy nastepstwem
zaktocen wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych roboét.

Na wezwanie Zamawiajgcego udziatu w przeglagdach gwarancyjnych oraz odbiorach usuniecia
usterek.

W celu wyeliminowania ewentualnych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy, przed rozpoczeciem roboét budowlanych Wykonawca przy
wspotudziale witascicieli nieruchomosci (lub ich prawnych przedstawicieli) oraz Zamawiajgcego
bedzie zobowigzany do: sporzadzenia dokumentacji fotograficznej terenu oraz istniejgcych
obiektéw budowlanych.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektow lub infrastruktury na skutek prowadzonych robét,
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektéw oraz
infrastruktury na swoj koszt.

W przypadku korzystania z cudzej nieruchomosci podczas wykonywania robét budowlanych
Wykonawca winien ustali¢ sposéb korzystania z nieruchomo$ci, z jej wtascicielem lub jego
prawnym przedstawicielem.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla gestoréw sieci i urzgdzen zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach.

Ogrzewania wybudowanego obiektu w okresie zimowym i w przypadku obnizonych temperatur
w celu zapobiegania zniszczeniu robét juz wykonanych.

Sporzadzenie dokumentacji, dokonanie rejestracji urzgdzen w Urzedzie Dozoru Technicznego
- UDT (dotyczy urzadzen, ktére tego wymagaja) i poniesienie zwigzanych z tym kosztow.
Przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzadzen i obiektéw tego wymagajgcych
(np. kottownia, alarmy, itp.).

Sporzadzenie instrukcji p.poz dla obiektu, wyposazenie obiektu w podstawowy sprzet p.poz
wraz z jego oznakowaniem oraz oznakowanie drég ewakuacyjnych.

Wykonanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich formalnosci zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznego (niezaskarzalnego w toku instancji i opatrzonego klauzulg ostatecznosci)
pozwolenia na uzytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Poznaniu, w tym uzyskanie dokumentéw koniecznych do uzyskania np.: opinii Panstwowej
Inspekciji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej.

Przygotowanie i przekazanie kart materialowych do akceptacji wtasciwego Inspektora Nadzoru
i Uzytkownika min. 7 dni przed wbudowaniem materiatow i urzadzen.

W przypadku prowadzenia prac w czesci istniejgcego budynku informowania Uzytkownika o
czasie i charakterze prac, w celu zminimalizowania niedogodnosci w obowigzkach zwigzanych
z wykonywang praca.

Zabezpieczenie i odgrodzenie miejsca prowadzenia prac w czesci isthiejgcego budynku w
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31.

uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Przed przystgpieniem do robdét wykonanie dokumentacji zdjeciowej rozbudowywanego
budynku, w szczegdlnosci w zakresie budynkow, ogrodzen posesji itp.

§18
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

a) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie rob6t budowlanych lub opracowania

dokumentaciji odbiorowej lub przekazania dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcemu zgodnie
z trescig §19 Umowy - w wysokosci stanowigcej rownowartosé 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §15 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki i to odrebnie dla
kazdego z wymienionych uchybien,

b) za zwloke w uzyskaniu ostatecznego (niezaskarzalnego w toku instancji i opatrzonego

klauzulg ostatecznosci) pozwolenia na uzytkowanie, okreslonego w §3 wust. 3
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki, przy czym niniejsza kara moze zostac
naliczona réwnolegle z karg, o ktérej mowa powyzej,

c) zazwioke w usunieciu wad i/lub usterek i/lub brakéw w okresie gwaranc;ji i rekojmi w wysokosci

stanowigcej rownowartos¢ 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 2
Umowy za kazdy dzien zwioki,

d) za zwioke w usunieciu wad i/lub usterek i/lub brakéw, o ktérych mowa w §19 ust. 12 pkt 1 lit.

b) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) za nieuzasadniong technologicznie przerwe w realizacji robét, objetych Przedmiotem Umowy

f)

trwajgcg przez okres dtuzszy niz 14 (czternascie) dni, wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 2 Umowy za kazdy dzien przerwy

za odstgpienie od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 2 Umowy,

w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub za brak przedtozenia Zamawiajacemu
potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom
w terminie wynikajagcym 2z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowy igczacej
Wykonawce z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, w wysokosci stanowigcej
réwnowartos¢ 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 2 Umowy
obejmujgcego wyzej wskazane faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za
kazdy taki przypadek,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub braku zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 2, za kazdy taki przypadek,

h) w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji Przedmiotu Umowy os6b zgodnie

z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w §7 Umowy lub w przypadku nieztozenia
oswiadczenia, o ktérym mowa w §4. ust. 1 pkt 3) lub dowoddw, o ktérych mowa w §7 ust. 3
i 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek
niezatrudnienia pracownika na podstawie Umowy o prace lub nieudokumentowania tego faktu
zgodnie z postanowieniami §4. ust. 1 pkt 3) lub §7. ust. 3 i 4 Umowy,

za zwiloke w przekazaniu przez Wykonawce, Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego
uproszczonego lub (oraz) Harmonogramu, o ktérych mowa w §4 w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien zwioki,

za brak posiadania ubezpieczenia zgodnie z §12 ust. 2 Umowy — 10.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
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N

k) za nieprzestrzeganie lub naruszenie zasad BHP i ppoz. — 500,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.
taczna wartos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze
przekroczy¢ kwoty stanowigcej rownowartos¢ 50 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
okreslonego w §15 ust. 2 Umowy.
Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.
W przypadku jezeli wartos¢ naliczonych kar umownych nie pokryje catosci szkody, Stronie
przystuguje prawo do zadania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
wynikajgcych z kodeksu cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 (czternascie) dni od dnia wezwania do zaptaty.
Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Zamawiajgcy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo
potrgci¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy przystugujgcej mu z niniejszego lub innego
stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
§19
Odbior

. W przypadku ukonczenia robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajgcy przystgpi do

ich

odbioru w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru tych robét

przez Wykonawce wraz z przedtozeniem Zamawiajgcemu wymaganych dokumentéw niezbednych

do

dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

Odbioréw robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu, z przeprowadzonych sprawdzen kontroli i

badan, z rozruchéw urzgdzeh, odbioru robét branzowych itp. dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzajgc ten fakt w dzienniku budowy lub w Protokole
odbioru.

. Gotowos¢ do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robét Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

na
w

piSmie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy przystapi do tych odbioréw odpowiednio
terminie 5 dni roboczych od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia

w przypadku odbioréw czesciowych i w terminie 10 (dziesieciu) dni roboczych od daty wplywu do
siedziby Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia w przypadku odbioru koncowego robot objetych

nin

iejszg Umowa.

. Przewidywany czas trwania odbiorow:

a)

b)

odbiér czesciowy: do 2 (dwdch) dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru przez
Zamawiajgcego,
odbiér koncowy robot: do 5 (pieciu) dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru przez
Zamawiajgcego.

. Zgtoszenia, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nalezy poprzedzié¢, odpowiednio:

a)

b)

w przypadku odbioru czesciowego - pisemnym oswiadczeniem Kierownika budowy
informujacym o wykonaniu rob6t w wymaganym zakresie, potwierdzonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

w przypadku odbioru koricowego robdt — pisemnym oswiadczeniem Kierownika budowy
informujgcym o zakonczeniu wszystkich robdt, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robdét dokonuje Komisja powotana przez

Zamawiajgcego, sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo byé obecny
podczas tych odbioréw.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wymagang
dokumentacje odbiorowg. Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie
Zamawiajgcego powinien uzyska¢ zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry ma na jej weryfikacje 5 (pie¢) dni roboczych od daty jej otrzymania

od

Wykonawcy lub od dnia uzupetnienia przekazanej juz dokumentacji przez Wykonawce.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czes$ciowego
robot dokumentacije odbiorowg w tym:

a)

atesty, swiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, aprobaty
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techniczne itp. (dokumenty po dokonaniu odbioru czesciowego, beda stanowi¢ czesc
dokumentaciji odbioru kohcowego),

odwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét w wymaganym zakresie, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego procentowego zaawansowania robot,
przy czym dokumentacje odbiorowg nalezy umiesci¢ w opisanych segregatorach
wyposazonych w spis tresci jednoznacznie okreslajgcy jej zawartos¢ i ostatecznie zostang one
dotgczone do dokumentacji powykonawczej.

9. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad istotnych

lub brakéw prac wykonanych w ramach odbieranej czesci rob6t moze on wedtug swojego wyboru
uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od niezwtocznego ich usuniecia lub
jezeli wykonawca zobowigze sie w Protokole do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie podpisaé Protokét odbioru wskazujgc w nim stwierdzone wady i/lub
usterki i/lub braki i wowczas prace te zostang odebrane odrebnym Protokotem usunigecia usterek,
wad lub brakéw. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzku zawartego w powyzszym
Protokole daje Zamawiajgcemu mozliwos¢ odmowy dokonania nastepnego odbioru.

10. Odbior koncowy nastapi po wykonaniu catosci robét budowlanych objetych niniejszg Umowa oraz

zagospodarowania terenu przez Wykonawce.

11. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem odbioru korncowego robot:

a)
b)

c)

oryginat dziennika budowy,
karte informacyjng — zatgcznik do zawiadomienia do PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego,
dokumentacje powykonawczg (2 egz.), tj.: kserokopie catosci projektu budowlanego i projektu
wykonawczego/technicznego z naniesionymi zmianami, opatrzone na kazdej stronie pieczecig
~,dokumentacja powykonawcza”’. Wymagane sg takze: na kazdej stronie pieczecie i podpisy
Kierownika budowy oraz branzowych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, z zachowaniem
ponizszych wymogow:
- W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét Wykonawca, na
kserokopiach rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego oraz
projektu wykonawczego/technicznego naniesie przedmiotowe zmiany w kolorze czerwonym
i w razie potrzeby dotgczy uzupetniajgcy opis,
- w przypadku wprowadzenia zmian opisanych w tirecie pierwszym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu poza rysunkami wpietymi w ,Dokumentacje powykonawczg” dodatkowo po
1 egz. kazdego z rysunkéw ze zmianami i w razie potrzeby uzupetniajgcym podpisem,
- rysunki ze zmianami i w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis, winny by¢ podpisane
przez Kierownika budowy, wiadciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.
Projektant dokonuje akceptacji w terminie 5 (pieciu) dni od daty przekazania dokumentow,
oswiadczenie Kierownika budowy (2 egz., po jednym dla Zamawiajgcego i PINB - Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Uwaga:
W przypadku zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw

pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét, oSwiadczenie Kierownika budowy
powinno byé potwierdzone przez Projektanta i wtasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

e)

atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, aprobaty
techniczne, itp. Na kazdym ww. dokumencie wymagany jest podpis Kierownika budowy i
branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w
tym mapa, o ktérej mowa w art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 poz.1151 z pézn. zm.),
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g) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen zawarte w ,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji obiektu i urzgdzen” wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen wymagajgcych
przegladéw serwisowych (z okresleniem czestotliwosci i zakresu przegladéw oraz kontroli),

h) karty gwarancyjne dla urzgdzen zamontowanych w obiekcie

i) Protokoty odbioru robét zanikajgcych Ilub podlegajgcych zakryciu, Protokoty =z
przeprowadzonych sprawdzen i badan, Protokoty z rozruchéw urzgdzen, Protokoty odbioru
robot branzowych, itp. (wzglednie kopie wczesniej przekazanych oryginatow),

j) informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstw od tego projektu, sporzadzona przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

przy czym Dokumentacje odbiorowg nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis tresci

jednoznacznie okres$lajacy jej zawarto$¢, a Wykonawca przez ztozeniem dokumentacji odbiorowe;j

w siedzibie Zamawiajacego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od

Nadzoru Inwestorskiego, ktéry ma na jej sprawdzenie 5 (pie¢) dni roboczych od daty jej otrzymania.

Dokumentacje odbiorowg nalezy wykona¢ w wersji papierowej (1 egz.) oraz w wers;ji elektronicznej

w postaci skanu dokumentac;ji (2 ptyty CD lub inne nosniki elektroniczne, np.: pendrive).

12. Jezeli w trakcie odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady i/lub usterki i/lub braki, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze weditug swojego wyboru:

a) w Protokole odbioru koncowego, odmowi¢ odbioru, do czasu ich usuniecia — jezeli wady i/lub
usterki i/lub braki sg istotne,

b) podpisa¢ Protokét odbioru kohcowego, jezeli wady i/lub usterki i/lub braki nie sg istotne —
jezeli wykonawca zobowigze sie w nim do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz 7 (siedem) dni;

2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia lub ich usuniecie wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami
to:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wskazujgc w protokole odbioru koncowego te
wady i/lub usterki i/lub braki,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy.

13. Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:

a) §19 ust. 12 pkt 1) lit. a) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad i/lub usterek i/lub brakéw, zas postanowienia dot. terminu zgtoszenia odbioru bedg

stosowane odpowiednio.

b) §19 ust. 12 pkt 1) lit. b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o ich

usunieciu, co zostanie stwierdzone w protokole usuniecia usterek, wad lub brakéw.

14. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad i/lub usterek i/lub brakéw w terminach
wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych Srodkéw
przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigecie wad i/lub usterek i/lub
brakéw oraz/lub wykonanie niezrealizowanych robét na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

15. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztow robot, o ktérych mowa
w ust. 14 niniejszego paragrafu.

§20
Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwaranciji.

2. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia, instalacje, systemy zawarte w przedmiocie umowy. Okres Gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego Umowy.

3. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu objetego zakazem niniejszej gwarancji bedzie korzystat
inny podmiot niz Zamawiajgcy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtoszenia ewentualnych wad.

4. Gwarancja obejmuje takze wady i/lub usterki i/lub braki, ktére zostang ujawnione w trakcie
uzytkowania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca winien przekazaé Zamawiajgcemu wszystkie karty gwarancyjne na zastosowane
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wyposazenie i urzgdzenia.

6. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
aktualnym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie robot i zgodno$¢ z normami, dostarczonych izastosowanych materiatdw,
konstrukgiji i urzgdzen.

7. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usunigcia wad fizycznych i/lub usterek i/lub
brakéw lub do wymiany rzeczy na wolne od wad i/lub usterek i/lub brakoéw.

8. Gwarancja i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt
sie on przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy
jakosci wykonanych roboét oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catosc
Przedmiotu Umowy.

9. Czas trwania gwarancji i rekojmi wynosi ................ miesigce (zgodnie z zadeklarowanym
okresem w Formularzu ofertowym) liczgc od dnia nastepnego po dacie odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiajgcego. Udzielenie gwarancji na powyzszych
warunkach nie wylgcza uprawniern Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy,
okreslonych w Kodeksie cywilnym, albowiem Przedmiot Umowy objety jest rowniez rekojmig.

10. Jezeli na poszczegodlne materialy lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
diuzszy niz okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu woéwczas okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

11. Jezeli na poszczegodlne materialy lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krotszy niz okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu wéwczas obowigzuje okres gwarancji wskazany
w §20 ust. 9.

12. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujgcej zadnych szkdd Zamawiajgcemu bgdz osobom trzecim w okresie do 14 (czternastu)
dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze strony postanowig inaczej, w szczegoélnosci
w przypadku, gdy wykonanie naprawy gwarancyjnej w wyznaczonym terminie jest technologicznie
niemozliwe. W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowaé powstaniem szkody po stronie
Zamawiajgcego badz osob trzecich, podjecie dziatan zmierzajgcych do jej usuniecia nastgpi w czasie
24 godzin.

13. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej bedg dokonywane faksem, mailem lub pisemnie na
adres Wykonawcy.

14. W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 12 Zamawiajgcy — niezaleznie od innych
srodkow przewidzianych w Umowie - moze zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez upowaznienia sgdu. Wielko$¢ robocizny i materialu zostanie obliczona na
podstawie Katalogu Naktadow Rzeczowych, a stawki wyjsciowe obowigzujgce w dniu naprawy wg
Srednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.

15. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

16. Zamawiajgcy wyznaczy co najmniej dwa terminy przegladéw gwarancyjnych. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania przegladéw gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia wynikajgcego
z niniejszej Umowy. Przewidywany termin przeglagdéw gwarancyjnych:

a) po uptywie 12 miesiecy od daty odbioru koncowego,
b) przed uptywem terminu gwaranciji.

17. W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robét budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci Zamawiajagcy moze zleci¢ rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewtasciwej eksploatacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego faktury oraz usuwa wady w
ramach rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci.

§21
Platnosci
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior Przedmiotu Umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego lub protokotem odbioru koncowego robét, podpisanym zgodnie z
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postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku oddania Przedmiotu Umowy z wadami i/lub
usterkami i/lub brakami nieistotnymi Zamawiajgcy, ma prawo do wstrzymania ptatnosci w czesci
odpowiadajgcej wartosci usuniecia wad i/lub usterek i/lub brakéw.
2. Wynagrodzenie bedzie pfatne czesciami, na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur:
czesciowych oraz kohcowej, wystawianych zgodnie z wymogami okreslonymi ponize;.
3. Wykonawca wystawi faktury:
a) czesciowe - nie czesciej niz 1 (jeden) raz na dwa miesigce,
b) koncowg po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich prac (robét) objetych niniejsza Umowag
na kwote obejmujaca reszte (pozostalg czes¢) wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej
Umowy, po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego bez uwag/zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego oraz przedtozeniu w siedzibie Zamawiajgcego ostatecznego
(niezaskarzalnego w toku instancji i opatrzonego klauzulg ostatecznosci) pozwolenia na
uzytkowanie Przedmiotu Umowy.
Okreslenie poziomu wykonania Umowy, o ktérym mowa w lit. a) na podstawie Harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego, nalezy do Wykonawcy i wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, po zasiegnieciu opinii Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.
4. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce:

a) faktury czesciowej bedzie podpisany przez obie Strony umowy protokét odbioru
czesciowego wykonanych robot bez uwag/zastrzezen ze Strony Zamawiajgcego,

b) faktury koncowej bedzie podpisany przez obie Strony umowy protokét odbioru koncowego
robot (Przedmiotu Umowy), (przy czym w razie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego robdt z uwagami/zastrzezeniami, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej kosztom niezbednym
do usuniecia wszystkich wad, usterek i/lub brakéw wskazanych w protokole) i przedtozenie
w siedzibie Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy
niezaskarzalnego w toku instanciji i opatrzonego klauzulg ostatecznosci .

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 (trzydziestu) dni liczagc od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury.

6. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pfatnosci.

7. Strony Umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany Przedmiot Umowy bedg dokonywane tylko i
wytgcznie na konta bankowe Wykonawcy, ktdérych numery widniejg na ,biatej liscie podatnikow VAT”
dostepne;j na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego
Wykonawcy na ww. liScie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie numeru
konta bankowego Wykonawcy na liscie lub wskazania przez Wykonawce numeru innego konta
bankowego Wykonawcy, ktére na liscie widnieje. Ptatnos¢ zostanie dokonana wéwczas w terminie 3
(trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta Wykonawcy na ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub

- od dnia wskazania przez Wykonawce innego numeru konta Wykonawcy widniejgcego na ,biatej liscie
podatnikow VAT”,

z zastrzezeniem terminu okreslonego w §21 ust. 5 Umowy.

8. Wstrzymanie ptatnosci, o ktérych mowa w §21 ust. 7, nie wywota zadnych negatywnych konsekwencji
dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie po stronie Zamawiajgcego obowigzek zaptaty
odsetek na rzecz Wykonawcy.

9. Za termin zaptaty faktury VAT uwazaC sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem §21 ust. 7.

10. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode na
wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not korygujgcych
za posrednictwem przedmiotowej platformy.

11. Jesli Wykonawca chciatby wysta¢ fakture ustrukturyzowang Zamawiajgcemu, nalezy to zrobi¢ na
nastepujgcy numer PEF: 777-313-34-16.

12. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej wiasnej faktury kserokopie faktur wystawionych
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przez Podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw o zaptacie przystugujgcego im wymagalnego wynagrodzenia.

13. W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentéw zgodnie z §21 ust. 12, Zamawiajgcy uprawniony
jest do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sgdowego oraz ma prawo
postapi¢ zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

14. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak tez korzysci wynikajgcej
z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. Jedoczesnie Zamawiajgcemu
przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci ww. czynnosci prawnych. W tym celu
Zamawiajgcy moze zgdaé przedtozenia przez Wykonawce projektu Umowy, ktorej przedmiotem jest
zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelno$ci lub korzysci.

§22
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci — poza
przypadkami okre$lonymi w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie Pzp, takze w sytuacji kiedy:

a) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy Ilub wszczete zostanie postepowanie
upadtosciowe albo restrukturyzacyjne Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy (teren budowy) ze
sprzetem budowlanym lub nie rozpoczgt wykonywania Umowy (robét) i nie realizuje jej
przez okres dtuzszy niz 14 (czternascie) dni,

d) Wykonawca bez uzasadnienia technologicznego przerwat realizacje Umowy (robdt) i nie
realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 (czternascie) dni,

e) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub wykonuje je nienalezycie, a w
szczegolnosci niezgodnie z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania wykonywania robot
zgodnie z umowa,

f) Wykonawca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowag tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w czasie uméwionym — bez wyznaczania przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

g) w przypadku okre$lonym w §19 ust. 12 pkt 2) lit b) i innych przypadkach opisanych w
umowie,

h) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z Umowy lub przepiséw prawa
majgce wptyw na prawidtowos$¢ wykonania niniejszej Umowy,

i) Wykonawca jest w zwloce w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a zwioka przekracza 14
(czternascie) dni,

w kazdym przypadku w terminie 60 (szes$c¢dziesieciu) dni od powzigcia wiadomosci o zdarzeniu
stanowigcym podstawe odstgpienia.

2. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w
Umowie, zatem w przypadku odstgpienia od Umowy, kary umowne przewidziane w §18 Umowy
pozostajg nalezne i mogg by¢ naliczane do dnia odstgpienia od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 10 (dziesieciu) dni od daty odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
rob6t w toku, wg stanu na dzieh odstgpienia. Protokdt ten winien zawiera¢ kosztorys
inwentaryzacyjny sporzadzony jako wycigg z kosztorysu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt.
1), w razie braku udzialu w powyzszych czynnosciach Wykonawcy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wykonania tych czynnosci jednostronnie, zas Wykonawca nie jest
uprawniony w terminie pézniejszym do ich kwestionowania w jakimkolwiek zakresie,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy

Strona 23z 25



Zamawiajgcemu,

) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢ odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca,

d) najpozniej w terminie 10 (dziesieciu) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone bgdz wzniesione,

e) w razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy obowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia, bez zwrotu za nakfady poniesione na przyszie
wykonanie Przedmiotu Umowy,

f) zaptaty kar umownych zgodnie z §18 Umowy.

§23
Klauzula salwatoryjna
W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny
niewazne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne. Strony
zastgpig niewazne postanowienia Umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu widzenia
ekonomicznych i gospodarczych intereséw Stron bedg mogty zosta¢ uznane za poréwnywalne — z
zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z Ustawy Pzp.

§24
Postanowienia koncowe

Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.

Ptatnosc i rozliczenia bedg dokonywane w ztotych polskich.

Jezykiem dokumentéw i porozumiewania sie jest jezyk polski.

Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu i moga nastgpi¢ za zgodg obu Stron

wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw, pominie¢, wad lub usterek w przekazanych przez
Zamawiajgcego dokumentach na swojag korzysé.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1071 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r.— Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn.zm.), oraz akty wykonawcze
do powyzszych ustaw oraz inne przepisy prawa zwigzane z Przedmiotem Umowy.

7. Wiasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji Umowy jest sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy zgodnie z przestankami art.
455 Ustawy Pzp .

9. Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢ i nie moga by¢ rozpatrywane w
oderwaniu od niej.

10.Zatgcznikami do niniejszej Umowy oprocz zatgcznikdw wymienionych w jej tresci sg: osSwiadczenie
Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - nie dotyczy osob
prawnych.

11.Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
Przedmiot Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust
1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 902),
ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

12.Umowe sporzadzono i podpisano w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazde;j
ze Stron. W przypadku gdy Umowa zostata zawarta w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Strony, uznaje sig, ze niniejsza Umowa zostata
zawarta i wchodzi w zycie z chwilg ztozenia ostatniego z wymaganych kwalifikowanych podpiséw
elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu, ujawnionego w szczegotach dokumentu
w formie elektroniczne;.

N =
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Zatgczniki:
1.
2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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