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UMOWA NR: (…) 

Na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do 
produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci 
ciepłowniczej w Tarnowie”. 

zawarta w (…) w dniu (…) w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer (…) 
pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000232646, 
Kapitał Zakładowy Spółki 29 512 737,00 PLN, NIP 8731001679, zwanym w dalszej części Umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. ………………….... - ……………………….. 

2. ………………….... - ……………………….. 

 

a 

…………………………………… z siedzibą w ………………………  wpisaną do1………………………., prowadzonego przez 
………………………pod numerem KRS………………, Kapitał Zakładowy ……………….., NIP:…………………..; zwaną 
dalej „Inżynierem Kontraktu” lub „Inżynierem”, reprezentowanym przez: 

1. ………………….... - ……………………….. 

2. ………………….... - ……………………….. 

 

dalej zwana „Umową” 

 

Zamawiający i Inżynier  zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

  

                                                           

1 wpisać właściwy rejestr w zależności od formy prawnej, np. Rejestr Przedsiębiorców, organ rejestrowy – np. właściwy Sąd Gospodarczy oraz 
numer ewidencyjny – np. KRS 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1. Zamawiający zamierza zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji kogeneracji 
do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej 
sieci ciepłowniczej w Tarnowie”, którego celem jest  zintegrowanie gospodarki odpadami 
komunalnymi w Tarnowie z gospodarką energetyczną oraz lokalne wykorzystanie potencjału 
energetycznego nienadających się do recyklingu kalorycznych frakcji wydzielonych z odpadów 
komunalnych lub powstałych w trakcie ich przetwarzania, w sposób pozwalający na: 

 „domknięcie” lokalnych systemów odpadowych i lokalne zagospodarowanie (w procesie 
odzysku) frakcji odpadowych, które ze względu na ciepło spalania nie mogą być składowane, 
a ze względu na swoje właściwości - nie nadają się do recyklingu; 

 modyfikację miksu paliwowego, zmierzającą do przynajmniej częściowego uniezależnienia 
się od zawirowań i wzrostu cen na rynku paliw, z wykorzystaniem procesu wysokosprawnej 
kogeneracji. 

2. Zaprojektowanie i budowa Instalacji będzie przedmiotem zamówienia na roboty budowlane, 
powierzonego Wykonawcy Robót. Zamawiający oczekuje, że Inżynier Kontraktu pełnić będzie,  
z ramienia Zamawiającego, funkcję nadzoru nad realizacją zamówienia na zaprojektowanie  
i wybudowanie Instalacji, które będzie powierzone Wykonawcy Robót. 

3. Inżynier Kontraktu złożył Ofertę na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie 
usług doradztwa i nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do 
produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci 
ciepłowniczej w Tarnowie”, w szczególności zarządzanie projektem, nadzór nad realizacją i wsparcie 
Zamawiającego w rozliczeniu Umowy na Roboty, rozliczeniu Umowy o Dofinansowanie oraz 
rozliczeniu Umowy o Współfinansowanie, jeżeli będzie ona zawarta. 

4. Oferta złożona przez Inżyniera Kontraktu została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego z zastosowaniem 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 14 
sierpnia 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej „Ustawa PZP”, w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 132 i nast. wymienionej ustawy.  

5. W dniu 23.03.2023 r. została zawarta Umowa o Dofinansowanie Przedsięwzięcia pomiędzy 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Zamawiającym w ramach 
programu priorytetowego „Racjonalna Gospodarka Odpadami”. Mając powyższe na uwadze, Strony 
Umowy będą zobowiązane podczas realizacji Instalacji stosować się do wymagań Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Toteż Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające 
z tej Umowy są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz, że warunki techniczne i finansowe są 
wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tej Umowy. 

Zawsze ilekroć w niniejszej Umowie używany jest termin „Umowa” oznacza to niniejszą umowę w 
rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy PZP. W Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stosowane jest również tożsame pojęcie „Umowa na Usługi”. 



SWZ: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z 
przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” 

Załącznik nr SWZ-2 – Projektowane Postanowienia Umowy 
              
 

 Strona 4 z 46 

 

 

Ilekroć w niniejszej Umowie używany jest termin „Instalacja” oznacza to CHP_RDF  jak określono w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

§1. DEFINICJE, SKRÓTY, INTERPRETACJE I ODNIESIENIA 

1. Użyte w niniejszej Umowie na Usługi wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć 
następująco: 

„Kodeks Cywilny” - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.jedn. Dz.U. 2023 poz. 1610, 
ze zm.) wraz z aktami powiązanymi, w tym aktami wykonawczymi 

„Prawo Budowlane” – Ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami powiązanymi, w tym aktami 
wykonawczymi. 

„Prawo Krajowe” – zbiór aktów składających się na system prawny obowiązujący w Polsce i na 
obszarze oddziaływania Inwestycji, w tym w szczególności: konstytucja, ustawy, ratyfikowane 
umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. 

„Prawo Ochrony Środowiska” – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z aktami powiązanymi, w 
tym aktami wykonawczymi. 

„prawo polskie” – Prawo Krajowe. 

„prawo UE” – zbiór aktów prawnych składających się na system prawny Unii Europejskiej, w tym w 
szczególności: traktaty, umowy, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje. 

„Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014” – rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 

2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 

1). 

„Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym” – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.jedn. Dz.U. 2023 poz. 977 z dni 23 maja 2023 z 
poźn. zm.). 

„Ustawa Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. 2023 
poz. 1682 z późn zm). 

„Ustawa Prawo Ochrony Środowiska” – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t. jedn. Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.). 

„Ustawa PZP” – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 
2023 poz. 1605 ze późn. zm.). 

„Ustawa Sankcyjna” – ustawa z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. 2022 poz. 835 z późn. zm.). 

„Wymagania Prawne” - wszystkie powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, 
w szczególności Prawo Budowlane, Prawo Autorskie, Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o 
Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, Polskie Normy (lub Europejskie Normy 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000459
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290
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w przypadku braku Polskich Norm), regulacje dotyczące ochrony środowiska, w szczególności 
rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, regulacje podatkowe, a także 
inne przepisy prawa, regulacje, rozporządzenia, ostateczne orzeczenia, zgody, zatwierdzenia 
organów administracji rządowej lub samorządowej lub innych publicznych władz (w tym Unii 
Europejskiej) lub organów (w tym podmiotów ustanowionych dla celów regulacji danego sektora lub 
rodzaju działalności) odnoszących się do realizacji Prac, włącznie z usunięciem Wad, a także 
dotyczących funkcjonowania Instalacji. Wymagania Prawne obejmują również wszystkie 
powszechnie obowiązujące regulacje przyjęte przez właściwe instytucje wspólnotowe 
i obowiązujące w państwach Unii Europejskiej, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. 

2. Dla potrzeb niniejszej Umowy na Usługi przyjmuje się znaczenie pozostałych terminów i pojęć 
pisanych z wielkiej litery, jak określono w dziale „DEFINICJE i SKRÓTY” Opisu Przedmiotu Zamówienia 
(Załącznik nr U-1 do Umowy, Załącznik nr 1 do SWZ). 

3. Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie prowadzona 
korespondencja między Zamawiającym i Inżynierem, wszystkie dokumenty powstające w związku z 
realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak również w języku polskim będą 
prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy. 

4. Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu są odniesieniami 
do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień 
umownych. 

5. Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót,  
w zależności od kontekstu. 

6. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, 
lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie  
z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§2. OŚWIADCZENIA I ZDOLNOŚĆ FINANSOWA INŻYNIERA 

1. Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

2. Inżynier Kontraktu oświadcza i zapewnia, że: 

1) po przeanalizowaniu Dokumentacji Przetargowej na wyłonienie Inżyniera Kontraktu uznaje, iż 

dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi 

Umową, w szczególności Inżynierowi jest znany Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego 

Wynagrodzenia Umownego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą 

odpowiednio wyszkolonego personelu Inżyniera;  

3) przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Dokumentacją Zamawiającego dotyczącą realizacji 

Przedmiotu Zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiałami 

otrzymanymi od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji 

Przedmiotu Zamówienia; 
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4) zapoznał się z wymaganiami, regulaminami i zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego, w szczególności „Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie”, stanowiącą 

Załącznik nr U-14 do Umowy oraz zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, 

jak i wyraża zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających  

z Umowy;  

5) starannie skalkulował Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy,  

w tym pokrycia wszelkich kosztów, łącznie z wypłatą wszelkich odszkodowań lub wynagrodzeń 

związanych z nabyciem urządzeń i materiałów oraz zapewnieniem sprzętu, usług ewentualnych 

podwykonawców, robocizną, podatkami, ubezpieczeniami, ustanowieniem Zabezpieczeń, 

wydatkami ogólnymi i wszelkimi innymi niewskazanymi powyżej kosztami, których poniesienie 

przez Inżyniera będzie konieczne dla realizacji Umowy; 

6) skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w oferowanej 

cenie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez 

Zamawiającego; 

7) podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Usług z obowiązującymi 

przepisami prawa, Dokumentacją Zamawiającego, Dokumentacją Projektową, Prawidłowymi 

Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz dobrą praktyką inżynierską; 

8) jest świadomy zakazu wynikającego z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  

w tym odnoszącego się do niego, jego Podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których 

zdolnościach polegał na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP oraz zakazów 

wynikających z Ustawy Sankcyjnej, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz 

zobowiązuje się je przestrzegać przez cały okres obowiązywania przedmiotowych regulacji lub 

do zakończenia Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. 

3. W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:  

1) zagrożenia Inżyniera niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Inżyniera uchwały 

w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Inżyniera lub otwarcia likwidacji lub 

rozwiązania Inżyniera; 

2) wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we 

właściwej jurysdykcji;  

3) podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium  

w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, 

administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby; 

4) w sytuacji, gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Inżyniera wygaśnie, stanie się nieważne 

lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Inżyniera zobowiązań 

Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem; 

5) określonych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w stosunku do Inżyniera Kontraktu, 

jego podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach polegał na zasadach 

określonych w art. 118 Ustawy PZP lub okoliczności, o których mowa w art. 7 Ustawy Sankcyjnej, 
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w stosunku do Inżyniera Kontraktu lub podmiotów, na których zdolnościach polegał na zasadach 

określonych w art. 118 Ustawy PZP; 

Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w dniu: 

 wystąpienia u Inżyniera stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony 

organ Inżyniera uchwały w przedmiocie planowanych, lub 

 złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji, lub 

 złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego 

podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub 

 zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże każdorazowo przed terminem 

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczęcie 

postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej 

jurysdykcji, lub 

 powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności określonych w ust. 3 pkt 5) powyżej.  

 

§3. STRUKTURA UMOWY 

1. Inżynier Kontraktu będzie świadczył swoje usługi na zasadach i warunkach określonych w niniejszej 
Umowie, której integralną częścią są następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr U-1 do Umowy: Opis Przedmiotu Zamówienia 

2) Załącznik nr U-2 do Umowy: Specyfikacja Warunków Zamówienia  

3) Załącznik nr U-3 do Umowy: Oferta Inżyniera Kontraktu 

4) Załącznik nr U-4 do Umowy Wstępny Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia 

5) Załącznik nr U-5 do Umowy Umowa o Dofinansowanie 

6) Załącznik nr U-6 do Umowy: Wykaz usług (opracowany w oparciu o Załącznik nr SWZ-5 
do SWZ) 

7) Załącznik nr U-7 do Umowy: Wykaz osób (opracowany w oparciu o Załącznik nr SWZ-6 
do SWZ) – Lista Kluczowych Ekspertów 

8) Załącznik nr U-8 do Umowy: Wyjaśnienia złożone przez Inżyniera Kontraktu w 
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 

9) Załącznik nr U-9 do Umowy: Dokumenty złożone przez Inżyniera Kontraktu w odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego 

10) Załącznik nr U-10 do Umowy: Aktualny Wykaz Podwykonawców 

11) Załącznik nr U-11 do Umowy: Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
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12) Załącznik nr U-12 do Umowy: Kopia Polisy Ubezpieczeniowej (o której mowa w §19 ust. 2 
Umowy) 

13) Załącznik nr U-13 do Umowy Umowa na Roboty  (po jej zawarciu) 

14) Załącznik nr U-14 do Umowy Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej S.A. w Tarnowie 

15) Załącznik nr U-15 do Umowy Informacja Zamawiającego o ochronie danych osobowych 
(klauzula RODO) 

2. Załącznik nr U-5 ma formę elektroniczną. Inżynier Kontraktu niniejszym oświadcza, iż został mu on 
udostępniony przez Zamawiającego oraz, że zapoznał się z jego treścią. Umowa na Roboty, po jej 
zawarciu przez Zamawiającego, stanie się Załącznikiem nr U-13 do niniejszej Umowy.  

3. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających 
się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w 
hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy: 

a) Umowa, 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

c) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

d) Oferta Inżyniera Kontraktu wraz z załącznikami. 

e) inne załączniki do Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące 
będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z postanowieniami Umowy i Celami Przedsięwzięcia. 

5. Zasady, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe przypadki nie 
są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową. 

 

§4. PRZEDMIOT UMOWY 

1. W oparciu o Ofertę Inżyniera Kontraktu, Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do 
wykonania usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, w tym świadczenie usługi doradztwa oraz 
nadzoru nad realizacją Przedsięwzięcia wykonywanego przez Wykonawcę Robót, łącznie z 
pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora 
Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz 
Kodeksem Cywilnym dla Umowy na Roboty związanej z realizacją Przedsięwzięcia pn. „Budowa 
instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z 
wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”. 

2. Inżynier Kontraktu winien sprawować swoją funkcję w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych 
Celów Przedsięwzięcia, określonych w rozdziale 2.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz 
wymaganych efektów Przedsięwzięcia, wynikających z Umowy o Dofinansowanie, o których mowa w 
rozdziale 2.8 OPZ. 
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3. Miejsce realizacji Usług Inżyniera Kontraktu: Tarnów. 

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr U-1 do niniejszej Umowy. 

 

§5. ZAKRES USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Zakres ogólny usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu w ramach niniejszej Umowy na Usługi 
obejmuje wspieranie Jednostki Realizującej Projekt Zamawiającego w realizacji Przedsięwzięcia oraz 
prace, zadania i funkcje Inżyniera Kontraktu, w tym: 

1) Zarządzania procesem realizacji Przedsięwzięcia, a w szczególności procesem realizacji Umowy 
na Roboty, obejmujące czynności organizacji, koordynacji, nadzoru i raportowania do 
Zamawiającego, w zakresie niezbędnym dla właściwego wdrożenia Przedsięwzięcia i osiągnięcia 
jego celów, określonych w OPZ, w tym przekazania CHP_RDF do użytkowania i eksploatacji przez 
Zamawiającego. 

2) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  
w odniesieniu do Umowy na Roboty. 

3) Nadzór nad prowadzonym przez Wykonawcę Robót Rozruchem, Próbami Odbiorowymi oraz 
Przekazaniem do Eksploatacji CHP_RDF oraz nad realizowanymi przez Firmę Pomiarową 
Pomiarami Gwarancyjnymi prowadzonymi w takcie Odbioru Końcowego. 

4) Rozliczenia finansowe Umowy na Roboty, Umowy o Dofinansowanie oraz Umowy  
o Współfinansowanie, jeżeli będzie ona zawarta, wraz z rozliczeniem końcowym,  
z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: NFOŚiGW i Komisji 
Europejskiej dla projektów finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego oraz ewentualnej 
Instytucji Współfinansującej. 

2. Szczegółowy zakres Usług Inżyniera Kontraktu składających się na przedmiot Umowy określono  
w rozdziale 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego integralną część niniejszej Umowy 
(Załącznik nr U-1 do Umowy). 

3. Zakres Usług Inżyniera Kontraktu obejmuje również wszelkie niezbędne usługi, nawet jeżeli nie były 
wymienione wyraźnie w Umowie lub jej załącznikach, tak aby osiągnąć Cele Przedsięwzięcia, o 
których mowa w rozdziale 2.8 OPZ, oraz spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia, 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Umowy o Dofinansowanie, w tym czynności i działania, które 
są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Usług 
Inżyniera Kontraktu. Postanowienia niniejszego ustępu Umowy mają zastosowanie w szczególności 
do prac eksperckich lub innych usług, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie 
wykonywania Umowy (np. gdyby usługi wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Usług 
Inżyniera Kontraktu zawartych w Umowie lub jej załącznikach), ale które posiadający odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie Inżynier powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, 
przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i 
doświadczenia. 

4. Zakres Usług Inżyniera Kontraktu w zależności od potrzeb, jak i możliwości techniczno-
organizacyjnych Zamawiającego może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie. 
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§6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę na Usługi zgodnie z jej warunkami, a 
w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr U-1 do Umowy oraz 
Umową na Roboty, jaka zostanie zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą Robót, który będzie 
stanowił Załącznik nr U-13 do Umowy, oraz złożoną Ofertą Inżyniera Kontraktu stanowiącą Załącznik 
nr U-3 do Umowy, uwzględniając przy tym warunki Umowy o Dofinansowanie stanowiącej 
Załącznik nr U-5 do Umowy. 

2. Przedmiot wykonanych Usług Inżyniera Kontraktu musi spełniać funkcje, do których był 
przeznaczony, i musi być zgodny z Umową, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia i 
obowiązującymi w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego CHP_RDE, przepisami prawa.  

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, kierując się 
interesem ekonomicznym Zamawiającego oraz zgodnie z najnowszymi zasadami wiedzy technicznej  
i inżynierskiej, ekonomicznej i prawniczej, które dotyczą przedmiotu Umowy. 

4. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, 
zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z NFOŚiGW, mając na względzie udzielone dofinansowanie dla 
Przedsięwzięcia. 

5. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy oraz nadzór 
nad Umową na Roboty zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a w szczególności z Ustawą 
Prawo Budowlane, Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, Ustawą Prawo 
Ochrony Środowiska, Ustawą PZP oraz wszelkimi aktami wykonawczymi i Kodeksem Cywilnym, jak 
też zgodnie z Umową o Dofinansowanie. 

6. W ramach świadczenia Usług Inżyniera Kontraktu objętych Umową zobowiązany jest on do założenia 
i utrzymywania przez cały czas trwania Umowy Biura Inżyniera Kontraktu na Terenie Budowy. Biuro 
winno być zorganizowane i wyposażone na koszt  Inżyniera, zgodnie z zasadami opisanymi w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. Koszty wyposażenia i utrzymania Biura (wraz z opłatami za media, czynsz 
połączenia telefoniczne, ubezpieczenia itp. jak również wszelkie koszty związane z zapewnieniem, 
ubezpieczeniem, eksploatacją niezbędnych środków transportu sprzętu oraz wyposażenia) będą 
pokrywane przez Inżyniera we własnym zakresie; 

7. Inżynier Kontraktu przy realizacji Przedmiotu Umowy posłuży się osobami posiadającymi 
odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z 
obowiązującymi standardami wykonywania Przedmiotu Umowy, a w tym w szczególności zapewni 
świadczenie usług przez Zespół Kluczowych Ekspertów Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem 
postanowień §9 Umowy. 

8. Inżynier Kontraktu nie jest upoważniony do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego. 

9. Wykonując niniejszą Umowę, we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedsięwzięcia,  
w kontaktach z osobami trzecimi, Inżynier Kontraktu będzie popierał i chronił interesy 
Zamawiającego. 

10. Świadcząc usługi Inżyniera Kontraktu, jak określono w §4 ust. 1, Inżynier będzie działał w 
następujący sposób: 

1) zgodnie z Umową na Roboty, 
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2) o ile będzie upoważniony do poświadczenia, decydowania lub działania uznaniowego w 
stosunku do Wykonawcy Robót lub jego podwykonawców, czynić to będzie w sposób rzetelny 
wobec Zamawiającego i stron trzecich oraz zgodnie z wiedzą i osądem niezależnego 
profesjonalisty. 

11. Inżynier Kontraktu winien realizować swoje usługi dochowując wynikających z Umowy na Roboty 
terminów weryfikacji, sprawdzeń, opiniowania dokumentacji przedkładanej przez Wykonawcę 
Robót oraz wykonywanych przez niego Robót, w tym m.in.:  

1) Dokona przeglądu posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej z Przedsięwzięciem  
w ciągu 7 dni od przedłożenia każdego takiego dokumentu, chyba że Strony dla danego 
przypadku uzgodnią inny termin . 

2) Dokona weryfikacji i zaopiniuje przedkładane przez Wykonawcę Robót dokumenty wchodzące w 
zakres Dokumentacji Wykonawcy Robót, w tym Dokumentacji Projektowej – w ciągu 14 dni od 
przedłożenia każdego takiego dokumentu, chyba że Strony dla danego przypadku uzgodnią inny 
termin. 

3) Będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych (radach budowy) – odbywających się  
z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu w okresie prowadzonych Robót Budowlanych. 

4) Będzie dokonywał przeglądu i opiniowania przedkładanych przez Wykonawcę Robót 
Miesięcznych Raportów o Postępie – w ciągu 5 dni od przedłożenia każdego takiego dokumentu, 
chyba że Strony dla danego przypadku uzgodnią inny termin. 

5) Będzie dokonywał weryfikacji, w tym będzie zgłaszał ewentualne sprzeciwy, do umów  
o podwykonawstwo przedkładanych przez Wykonawcę Robót – w terminie 5 dni od 
przedłożenia każdej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 
także każdej zmiany takiej umowy. 

6) Będzie dokonywał weryfikacji, w tym będzie zgłaszał ewentualne sprzeciwy, do umów  
o podwykonawstwo przedkładanych przez Wykonawcę Robót – w terminie 5 dni od 
przedłożenia każdej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a 
także projektu każdej zmiany takiej umowy. 

7) Będzie dokonywał weryfikacji w zakresie zgodności z Umową na Roboty (a w tym zgodności z 
PFU i Dokumentacją Projektową), zakończonej zatwierdzeniem lub odrzuceniem każdego 
wniosku, przedłożonego przez Wykonawcę Robót, o złożenie zamówienia na urządzenia i 
materiały –  
w ciągu 14 dni od przedłożenia każdego takiego wniosku, chyba że Strony dla danego przypadku 
uzgodnią inny termin. 

8) Dokona przeglądu i zaopiniuje, przedkładane przez Wykonawcę Robót, tymczasowe instrukcje 
obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych Elementów CHP_RDF oraz CHP_RDF jako 
całości – w ciągu 21 dni od ich otrzymania. 

9) Dokona sprawdzenia gotowości do Odbioru Końcowego CHP_RDF, w tym zakończenia realizacji 
CHP_RDF oraz kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez 
Wykonawcę Robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
Robót gotowości do Odbioru Końcowego CHP_RDF lub, w tym samym terminie, Inżynier 
Kontraktu sformułuje swoje uwagi i zastrzeżenia. 
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§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu, ponosi odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie 
Usług Inżyniera Kontraktu na podstawie niniejszej Umowy. W szczególności Inżynier Kontraktu 
ponosi odpowiedzialność za to, że wydane lub dokonane przez niego lub osoby działające na jego 
rzecz zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, powiadomienia, prośby, 
polecenia, propozycje, żądania, próby, brak sprzeciwu oraz inne działania lub zaniechania Inżyniera 
Kontraktu pozostające w związku z wykonywaniem jego obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy lub Umowy na Roboty nie będą powodem, ani nie przyczynią się w jakikolwiek sposób do: 

1) powstania Wad CHP_RDE lub usterek w Robotach realizowanych przez Wykonawcę Robót na 
mocy Umowy na Roboty; 

2) zapłacenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy Robót, jego podwykonawców lub 
jakiejkolwiek innej osoby trzeciej wynagrodzenia lub innej płatności w nieuzasadnionej 
wysokości. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się usunąć Wady Usługi Inżyniera i ponieść koszty poprawek  
i uzupełnień w Dokumentacji Inżyniera, tj. we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez 
siebie dokumentach w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §12. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do: 

1) podjęcia działań prowadzących do wyegzekwowania w trakcie Odbioru Końcowego od 
Wykonawcy Robót usunięcia wad i usterek w Robotach powstałych na skutek działań lub 
zaniechań Wykonawcy Robót, lub do których powstania Wykonawca Robót przyczynił się w 
jakimkolwiek zakresie; 

2) usunięcia Wad CHP_RDF i usterek w Robotach powstałych na skutek działań lub zaniechań 
Inżyniera Kontraktu, lub do których powstania Inżynier Kontraktu przyczynił się w jakimkolwiek 
zakresie.  

4. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych Umową, 
ocenianego w granicach dla umów starannego działania, z uwzględnieniem zawodowego 
charakteru wykonywanych czynności. 

5. Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody. W szczególności Inżynier Kontraktu 
zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały zapłacone przez 
Zamawiającego  
w nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub zaniechań Inżyniera Kontraktu. 

6. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 5 powyżej,  przekracza 
wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §21 Umowy, 
Zamawiający może dochodzić od Inżyniera Kontraktu naprawienia szkody w takim zakresie, w 
jakim nie może zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

7. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego na zasadach określonych w 
Umowie, w szczególności w niniejszym paragrafie również w przypadku, gdy szkoda 
Zamawiającego zostanie wyrządzona przez pracownika lub współpracownika Inżyniera, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Inżyniera, przy okazji lub w wyniku wykorzystania 
sposobności wykonywania powierzonych pracownikowi lub współpracownikowi obowiązków, 
zarówno z winy nieumyślnej, jak i umyślnej. 
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8. Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie,  
w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Inżyniera skutkującej 
opóźnieniem w wykonaniu Kluczowych Kamieni Milowych, Zamawiający będzie mieć prawo 
powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko 
Inżyniera: (i) wykonania całej lub części Dokumentacji Inżyniera, (ii) wykonania całości lub części 
Usług Inżyniera Kontraktu oraz (iii) usunięcia Wad Usług Inżyniera w zakresie gwarancji i rękojmi, 
po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu 
Inżyniera do należytego wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może 
spowodować konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony 
do wykonawstwa zastępczego zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Inżynier 
niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji 
określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia 
określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, Inżynier jest 
zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować z osobą 
trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego 
Zamawiający poinformuje Inżyniera pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie 
trzeciej oraz ich wartość. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie 
trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze 
potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub  
z bieżących płatności należnych Inżynierowi.  

9. Inżynier Kontraktu zapewni, że w trakcie realizacji Umowy na Usługi oraz Umowy na Roboty, 
pomiędzy Inżynierem Kontraktu, jego podwykonawcami, pracownikami, współpracownikami oraz 
innymi osobami biorącymi udział w realizacji Umowy na Usługi ze strony Inżyniera Kontraktu  a 
Wykonawcą Robót, jak również jego podwykonawcami, pracownikami, współpracownikami oraz 
innymi osobami biorącymi udział w realizacji Kontraktu, nie będzie jakichkolwiek powiązaniach 
osobowych, kapitałowych lub innych mogących prowadzić do konfliktu interesów, w szczególności 
budzących uzasadnioną wątpliwość co do obiektywnego, profesjonalnego i zgodnego z najlepszym 
interesem Zamawiającego, wykonywania Usług przez Inżyniera Kontraktu.  

10. W przypadku zaistnienia powiązań opisanych w ust. 9, w trakcie realizacji Umowy na Usługi lub 
Umowy na Roboty, lub jakichkolwiek innych okoliczności mogących prowadzić do konfliktu 
interesów, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego 
jak również: 

1) zapewni, żeby osoba, której konflikt interesów lub ryzyko powstania konfliktu interesów 
dotyczy, nie brała udziału w wykonywaniu Umowy oraz nie miała dostępu do informacji 
objętych obowiązkiem zachowania poufności i przekaże Zamawiającemu dowody 
potwierdzające zrealizowanie tego obowiązku, w tym pisemne oświadczenie tej osoby; 

2) usunie skutki wystąpienia okoliczności powodującej konflikt interesów i działania w sytuacji 
konfliktu Interesów, w szczególności naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego, wskutek 
wystąpienia konfliktu interesów lub ryzyka jego powstania; 

3) zapewni wdrożenie wszelkich innych adekwatnych środków zapobiegawczych, gwarantujących 
wyłączenie możliwości powstania takiej sytuacji w przyszłości i przekaże Zamawiającemu 
dowody ich wdrożenia. 

11. Jeżeli wystąpi konflikt interesów, o którym mowa w ust. 9 powyżej, którego usunięcie nie jest 
możliwe przy zastosowaniu środków dopuszczalnych na podstawie Umowy lub przepisów prawa, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy na podstawie §25 ust. 2 pkt 14) 
Umowy.  
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§8. RAPORTY INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się składać Zamawiającemu okresowe raporty ze stanu realizacji 
Umowy na Roboty oraz Umowy na Usługi zgodnie z zasadami opisanymi rozdziale 7 Opisu 
Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr U-1 do niniejszej Umowy), w tym: 

1) Raport Wstępny (Otwarcia); 

2) Raport Przejściowe (Miesięczne); 

3) Raport Końcowy; 

4) Raporty dodatkowe zgodnie z rozdziałem 7.4 OPZ. 

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 zostaną przygotowane wg wzorów opracowanych przez Inżyniera 
Kontraktu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego, w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej 
Umowy. Forma, zakres oraz procedura przekazywania raportów, o których mowa w ust. 1 muszą być 
przy tym zgodne z wymaganiami NFOŚiGW. Za zachowanie zgodności formy zakresu raportów z 
odpowiednimi wymaganiami NFOŚiGW odpowiada Inżynier Kontraktu.  

3. Inżynier Kontraktu sporządzi także jakikolwiek inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje 
bądź podejmie inne niezbędne czynności z tym związane), którego obowiązek sporządzenia wynikać 
będzie z dokumentów wymienionych w  §4 lub §5 Umowy lub wymagań NFOŚiGW. 

4. Szczegółowy tryb i terminy zatwierdzenia Raportów Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego będą 
zgodne z postanowieniami rozdziału 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

5. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z Raportów, o których mowa w ust. 1 
powyżej, Inżynier Kontraktu przedłoży w uzgodnionym terminie, nie dłużej jednak niż 7 dni, 
poprawione Raporty uwzględniające zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego. Raport poprawiony 
traktuje się jak nowo złożony i podlega on procedurze określonej w ust. 4 powyżej. 

6. Zatwierdzone przez Zamawiającego Raporty Przejściowe (Miesięczne) z realizacji Umowy, składane 
przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu, obejmujące zestawienie czynności, zadań i funkcji 
Inżyniera Kontraktu wykonanych w poprzednim miesiącu, będą podstawą wystawienia faktur 
przejściowych i płatności częściowych, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 2) oraz §13 ust. 1  pkt 3)  

7. Zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Końcowy obejmujący raport końcowy z realizacji 
Inwestycji przez Wykonawcę Robót oraz działania, jakie zostały wykonane w związku ze 
świadczeniem Usługi Inżyniera Kontraktu do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
CHP_RDF, będą podstawą do wypłaty Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia za świadczenie Usług 
Inżyniera Kontraktu w okresie projektowania i budowy, tj. od daty wejścia w życie Umowy na Usługi 
do daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego. Oznacza to, iż zatwierdzony przez 
Zamawiającego Raport Końcowy będzie podstawą do płatności, o której mowa w §13 ust. 1 pkt 5) 
Umowy. 

 

§9. PERSONEL INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu, na każdym Etapie świadczenia Usługi, jest zobowiązany skierować do 
wykonywania Umowy osoby , posiadające kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe 
na poziomie nie niższym, niż: 
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1) określony w SWZ stanowiącej Załącznik nr U-2 do Umowy (w zakresie Kluczowych Ekspertów 
wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu), 

2)  zadeklarowany w Ofercie Inżyniera Kontraktu (Załącznik nr U-3 do Umowy) (w zakresie 
Kluczowych Ekspertów wskazanych w ramach kryterium oceny ofert).  

2. Zespół Kluczowych Ekspertów – wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi Inżynier 
Kontraktu będzie dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia, został przedstawiony w 
Ofercie (Załącznik nr U-3 do Umowy) oraz w Załączniku nr U-7 do Umowy – „Wykaz osób – Lista 
Kluczowych Ekspertów”. 

3. W szczególności, jeżeli Inżynier Kontraktu wskazał w swojej Ofercie wybranych Kluczowych 
Ekspertów, których szczegółowe doświadczenie zawodowe przewyższa wymagania minimalne 
określone w SWZ jako warunki udziału w postępowaniu dla tych Kluczowych Ekspertów (dotyczy: 
Eksperta 1 -Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – Inżynier Rezydent, Eksperta 2 - Technolog ds. 
termicznego przekształcania odpadów i Eksperta 3 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej) i doświadczenie to zostało uwzględnione w ocenie Oferty 
zgodnie z kryteriami oceny ofert, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić, że funkcje tych 
wybranych Kluczowych Ekspertów będą sprawowane przez osoby wskazane w Ofercie, a w 
przypadku zastępstwa lub zamiany – przez inne osoby, cechujące się wykształceniem,  
uprawnieniami i doświadczeniem nie mniejszymi niż te wskazane w Ofercie. 

4. Zamawiający wymaga w czasie realizacji Robót na Terenie Budowy w ramach Umowy na Roboty 
stałej obecności Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu lub jego zastępcy, którzy będą na bieżąco 
decydować o potrzebie obecności każdego z Kluczowych Ekspertów oraz innych osób personelu 
Inżyniera Kontraktu na danym etapie realizacji Przedsięwzięcia oraz Umowy na Usługi. 

5. Żadna z osób wchodzących w skład Zespołu Kluczowych Ekspertów zgodnie z Ofertą (Załącznik nr U-
3 do Umowy) oraz Załącznikiem nr U-7 do Umowy („Wykaz Osób – Lista Kluczowych Ekspertów”) nie 
może zostać zmieniona przez Inżyniera Kontraktu bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany Kluczowego Eksperta, nowy Kluczowy Ekspert musi spełniać wymagania 
określone dla danego eksperta w SWZ (Załącznik nr U-2 do Umowy), Ofercie Inżyniera Kontraktu 
(Załącznik nr U-3 do Umowy) oraz Załączniku nr U-7 do Umowy z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego 
paragrafu. Ocena spełniania wymagań dokonywana będzie na dzień zmiany. 

7. W okresie wykonywania Umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy 
Kluczowych Ekspertów. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez 
Kluczowych Ekspertów ich obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez nich z 
obowiązków określonych Umową na Usługi, bądź ich rezygnacji, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 
do zapewniania odpowiedniego zastępstwa przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, 
uprawnienia i doświadczenie, nie mniejsze niż te wskazane w Ofercie Inżyniera Kontraktu oraz 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (Załącznik nr U-2 do Umowy), na warunkach określonych 
poniżej: 

1) W przypadku urlopów: 

a) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego, 

b) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu terminy urlopów Kluczowych 
Ekspertów oraz zaproponować osoby zastępujące, z co najmniej 30-dniowym 
wyprzedzeniem, 

c) w okresie urlopu Kluczowego Eksperta, Inżynier Kontraktu zapewni zastępstwo  
w wykonywaniu jego obowiązków przez inną osobę, 
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d) wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Ekspertów w okresie urlopu muszą być 
zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2) W każdym innym przypadku uniemożliwiającym Kluczowemu Ekspertowi wykonywanie jego 
obowiązków lub w sytuacji niewłaściwego wywiązywania się przez niego z obowiązków 
określonych Umową na Usługi bądź jego rezygnacji, Inżynier Kontraktu  obowiązany jest zmienić 
Kluczowego Eksperta zgodnie z procedurą zatwierdzenia opisaną w ust. 9-11 poniżej. 

8. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany Kluczowego Eksperta, 
jeżeli uzna, że Kluczowy Ekspert nie wykonuje w ogóle lub wykonuje w sposób nienależyty swoje 
obowiązki wynikające z Umowy, a Inżynier Kontraktu obowiązany jest zmienić Kluczowego Eksperta 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania żądania 
Zamawiającego, zgodnie z procedurą zatwierdzenia opisaną w ust. 9-11 poniżej.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2) oraz ust. 8 powyżej, Inżynier Kontraktu jest 
zobowiązany w terminie 14 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego 
kandydata do zastąpienia Kluczowego Eksperta i jednoczesnego wykazania spełnienia przez niego 
wymagań w sposób określony w ust. 1 powyżej.  Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji lub dokumentów, o których mowa powyżej, zatwierdzi osobę zastępującą lub odmówi jej 
zatwierdzenia.  

10. Zamawiający odmówi zatwierdzenia osoby zastępującej Kluczowego Eksperta w przypadku, gdy: 

1) z przedłożonych informacji lub dokumentów będzie wynikać, iż osoba zastępująca nie 
spełnia warunków udziału w postępowaniu na poziomie nie niższym niż określony w SWZ 
stanowiącej Załącznik nr U-2 do Umowy dla danego eksperta, a w przypadku, gdy zmiana 
dotyczy Kluczowego Eksperta wskazanego w ramach kryterium oceny ofert, również nie 
posiada szczegółowego doświadczenia zawodowego na poziomie zadeklarowanym przez 
Inżyniera Kontraktu w Ofercie;  

2) złożone informacje lub dokumenty nie spełniają wymagań określonych w SWZ, stanowiącej 
Załącznik nr U-2 do Umowy.  

Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu o powodach odmowy zatwierdzenia osoby 
zastępującej Kluczowego Eksperta.  

11. Odmowa zatwierdzenia kandydata na zastępstwo przez Zamawiającego powoduje, iż Inżynier 
Kontraktu ma obowiązek uzupełnienia lub poprawienia informacji lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie wymagań przez osobę zastępującą lub przedstawienia kolejnej osoby 
zastępującej, aż do zatwierdzenia tej osoby przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem jednak ust. 12 
poniżej. 

12. Brak dokonania zmiany Kluczowego Eksperta w terminie 30 dni, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 
9 - 11, zostanie uznane za przerwanie ciągłości pracy Kluczowego Eksperta. W takim przypadku  
Zamawiający, według swego uznania, będzie miał uprawnienie: 

1) do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

2) do zlecenia osobie trzeciej świadczenia usługi w tym zakresie w imieniu Inżyniera Kontraktu na 
jego koszt i ryzyko z prawem potrącenia z należnego mu wynagrodzenia, a następnie z 
zabezpieczania należytego wykonania Umowy, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. 

13. Inżynier Kontraktu z własnej inicjatywy może proponować zmianę Kluczowych Ekspertów 
w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kluczowego Eksperta; 
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2) nie wywiązywania się Kluczowego Eksperta z obowiązków wynikających z Umowy;  

3) jeżeli zmiana Kluczowego Eksperta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od Inżyniera Kontraktu (np. rezygnacji, itp.). 

 

§10. DODATKOWE WYMAGANIA DLA INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inspektorzy Nadzoru wszystkich branż zobowiązani są do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, 
radach budowy oraz innych spotkaniach w zależności od potrzeb – po pisemnym lub mailowym 
zawiadomieniu, natomiast Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest każdorazowo do 
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, radach budowy i innych spotkaniach. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu przez 
członków swojego personelu w sposób i wymiarze czasu zapewniającym właściwą realizację 
niniejszej Umowy na Usługi i Umowy na Roboty oraz osiągnięcie zamierzonych Celów 
Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Począwszy od momentu rozpoczęcia realizacji robót w danej branży i/lub robót technologicznych, do 
momentu ich zakończenia, Inżynier Kontraktu zapewni, aby inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
i/lub technolog byli obecni na Terenie Budowy w wymiarze niezbędnym do prawidłowego 
nadzorowania robót, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu. 

4. Inżynier Kontraktu w terminie do 30 dni od podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Robót 
Umowy na Roboty, utworzy biuro na terenie Zakładu, z zastrzeżeniem, że biuro to będzie utworzone 
nie wcześniej niż w ciągu 30 dni od podpisania przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu niniejszej 
Umowy. 

 

§11. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiot niniejszej Umowy na Usługi wykonywany będzie w terminie od daty zawarcia Umowy, 
poprzez czas realizacji Umowy na Roboty, do daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu 
Końcowego, co winno nastąpić nie później niż w ciągu 203 tygodni od daty zawarcia Umowy, z 
zastrzeżeniem realizacji zobowiązań umownych w okresie rękojmi i gwarancji jakości oraz z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3.  

2. Raport Końcowy zostanie sporządzony przez Inżyniera Kontraktu w terminie 12 tygodni po 
podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Robót w ramach Umowy na Roboty, jak określono w OPZ 
(Załącznik nr U-1 do Umowy). 

3. Ustala się następujące Kluczowe Kamienie Milowe realizacji Umowy: 

Nazwa Kluczowego Kamienia Milowego 

Termin 
Zakończenia w 
tygodniach od 
daty Umowy 

Termin 
Zakończenia w 
tygodniach od 

daty Umowy na 
Roboty 

KKM 01 – Zawarcie przez Zamawiającego Umowy na Roboty z 
Wykonawcą Robót 

30 tygodni 
 

KKM 02 - Złożenie Wniosku o Pozwolenie na Budowę 63 tygodnie 33 tygodnie 
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Nazwa Kluczowego Kamienia Milowego 

Termin 
Zakończenia w 
tygodniach od 
daty Umowy 

Termin 
Zakończenia w 
tygodniach od 

daty Umowy na 
Roboty 

KKM 03 - Uzyskanie Ostatecznego Pozwolenia na Budowę 75 tygodni 45 tygodni 

KKM 04 – Rozpoczęcie Robót Budowlanych 76 tygodni 46 tygodni 

KKM 05 – Zakończenie Robót Budowlanych, w tym Robót 
Instalacyjno-Montażowych 

163 tygodnie 133 tygodnie 

KKM 06 – Przekazanie / Przejęcie Instalacji do Eksploatacji 
(Użytkowania) 

186 tygodni 156 tygodni 

KKM 07 – Rozliczenie Inwestycji oraz zatwierdzenie  przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego IK 

203 tygodnie 173 tygodnie 

4. Wstępny Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia, obejmujący Kluczowe Kamienie Milowe, 
został przedstawiony w rozdziale 2.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia  stanowiącego (Załącznik nr U-
4 do Umowy). 

5. Zgodnie z Ramowym Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia, Usługi Inżyniera Kontraktu będą 
obejmować następujące zasadnicze Etapy: 

a) Etap I -  okres około 30 tygodni (tj. ok. 7 miesięcy) licząc od daty zawarcia Umowy do dnia 
zawarcia przez Zamawiającego Umowy na Roboty (Kontraktu) – czynności IK związane z 
weryfikacją dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Robót oraz wsparciem w 
procedurze przetargowej, w tym między innymi udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 
oferentów, udział w ocenie otrzymanych ofert oraz wsparcie w trakcie ewentualnych procedur 
odwoławczych.  

b) Etap II – okres około 45 tygodni (tj. ok. 10,5 miesięcy) licząc od daty zawarcia przez 
Zamawiającego Umowy na Roboty do dnia uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Budowę – 
czynności IK związane z nadzorem nad projektowaniem CHP_RDF (Projekt Budowlany oraz 
projekty wykonawcze w branży budowlanej i instalacyjnej, w zakresie pozwalającym na 
rozpoczęcie Robót Budowlanych) oraz uzyskaniem Pozwolenia na Budowę. 

c) Etap III  - okres około 88 tygodni (tj. ok. 20 miesięcy) licząc od dnia uzyskania ostatecznego 
Pozwolenia na Budowę do dnia zakończenia Robót Budowlanych, w tym Robót Instalacyjno-
Montażowych – czynności IK związane z nadzorem nad Robotami, opracowaniem pozostałej 
Dokumentacji Wykonawcy Robót (w tym projektów wykonawczych w pozostałym zakresie). 

d) Etap IV - okres około 23 tygodnie (tj. ok. 5,5 miesięcy) licząc od dnia zakończenia Robót 
Budowlanych, w tym Robót Instalacyjno-Montażowych (przynajmniej w zakresie pozwalającym 
na rozpoczęcie Rozruchu)  do dnia Przekazania do Eksploatacji - czynności IK związane z 
nadzorem nad Rozruchem, Próbami Odbiorowymi, Przekazaniem / Przejęciem do Eksploatacji. 

e) Etap V - okres około 17 tygodni (tj. około 4 miesięcy) licząc od dnia podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego CHP_RDF w ramach Umowy na Roboty – 
czynności IK związane ze sporządzeniem i uzgodnieniem z Zamawiającym Raportu Końcowego, o 
którym mowa w §8 Umowy oraz w OPZ, oraz wsparciem w końcowym rozliczeniu Inwestycji, w 
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tym Umowy na Roboty, Umowy o Dofinansowanie oraz Umowy o Współfinansowanie, jeżeli 
będzie zawarta. 

6. Łącznie zakładany okres świadczenia Usług IK wynosi zatem około 203 tygodnie, czyli około 47 
miesięcy. 

7. Szczegółowy harmonogram Usług świadczonych przez Inżyniera w ramach Umowy wynikał będzie ze 
Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji Robót, który zostanie opracowany 
przez Wykonawcę Robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

8. Data zakończenia Usług lub Data Zakończenia Kluczowego Kamienia Milowego ulegną zmianie w 
przypadkach określonych w §24 oraz w następujących przypadkach: 

a) nieterminowego przekazania Wykonawcy Robót Terenu Budowy; 

b) przerw w realizacji Robót z winy Wykonawcy Robót lub Zamawiającego lub innych przyczyn 
niezawinionych przez Inżyniera; 

o okres nie dłuższy niż zawiniony przez Wykonawcę Robót lub Zamawiającego lub wynikający z 
innych przyczyn, niezawinionych przez Inżyniera okres opóźnienia, chyba że Strony zgodnie 
postanowią inaczej. 

9. W przypadkach określonych w ust. 8  powyżej Zamawiający, w porozumieniu z Inżynierem, wyznaczy 
nowe terminy wykonania Usług Inżyniera Kontraktu, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej  
w postaci aneksu do Umowy. 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Inżynierowi Kontraktu realizację 
przedmiotu Umowy całkowicie lub w terminie, zobowiązuje się on do powiadomienia 
Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie Usług 
Inżyniera Kontraktu niezwłocznie po jej wystąpieniu, lecz w terminie nie dłuższym niż do 3 dni 
roboczych od dnia jej wystąpienia. 

11.  W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Strony, w formie aneksu do Umowy, mogą 
uzgodnić, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania tych 
przeszkód lub ich bezpośrednich następstw. Obowiązek powiadomienia o przyczynie opóźnienia lub 
przyczynie uniemożliwiającej świadczenie usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu, lecz w terminie nie 
dłuższym niż do 3 dni roboczych od dnia jej wystąpienia, nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z 
odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia konieczności zapłaty kar 
umownych. 

12. W przypadku zawieszenia wykonania Robót w ramach Umowy na Roboty, zawieszeniu podlega 
wykonanie niniejszej Umowy na Usługi. W konsekwencji Inżynier Kontraktu nie będzie pobierał 
wynagrodzenia za okres zawieszenia wykonania niniejszej Umowy oraz nie będzie świadczył w tym 
okresie Usług na rzecz Zamawiającego. Okresu zawieszenia nie wlicza się do terminu wykonania 
Umowy. O każdorazowym rozpoczęciu i ustaniu okresu zawieszenia Zamawiający winien 
poinformować Inżyniera z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. 

13. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że realizacja Umowy jest ściśle zależna od 
wystąpienia zdarzeń przyszłych i niepewnych, jak w szczególności przebieg procedury związanej  
z wyborem Wykonawcy Robót, wywiązanie się przez Wykonawcę Robót ze zobowiązań wynikających 
z Kontraktu, wydawanie przez organy administracji publicznej decyzji, zgód, zezwoleń, opinii etc. 
Intencją Stron jest zapewnienie świadczenia Usług Inżyniera Kontraktu dla wszystkich Etapów 
przygotowania i realizacji Przedsięwzięcia, niezależnie od czasu trwania tych procesów,  
z zastrzeżeniem maksymalnego terminu wykonania Etapów oraz szczegółowych praw Stron 
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przewidzianych w Umowie (w szczególności dotyczących możliwości zmiany terminu realizacji 
Umowy i Etapów). 

 

§12. WYNAGRODZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Za wykonanie Usług Inżyniera Kontraktu będących przedmiotem niniejszej Umowy Zamawiający 
zapłaci Inżynierowi Kontraktu łączną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego zaproponowaną w Ofercie 
Inżyniera Kontraktu, stanowiącej Załącznik nr U-3 do Umowy, w wysokości netto 
………………………………   (słownie: …………………………………………). 

2. Na wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 składa się pięć zasadniczych części: 

1) Pierwsza Część  - wynagrodzenie za świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu w okresie, o którym 
mowa w §11 ust. 5 lit. a) (tj. do osiągnięcia KKM 01 - Zawarcie przez Zamawiającego Umowy na 
Roboty z Wykonawcą Robót), w kwocie netto: ……………………….. (słownie: ………………………………), 
stanowiącej równowartość 2,5% łącznego wynagrodzenia  ryczałtowego netto, określonego w 
§12 ust. 1. 

W przypadku gdy, z przyczyn nieleżących po stronie Inżyniera Kontraktu, konieczne będzie 
powtórzenie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia Wykonawcy Robót, 
Zamawiający może, według swojego uznania, przeprowadzić to postępowanie we własnym 
zakresie lub ponownie skorzystać z usług Inżyniera Kontraktu w ramach powtórzonego Etapu I. 
W tym drugim przypadku za powtórne postępowanie Inżynierowi Kontraktu przysługiwać będzie 
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% Pierwszej Części wynagrodzenia, o którym mowa 
wyżej, tj. w kwocie netto: ……………………….. (słownie: ………………………………), stanowiącej 
równowartość 0,5% łącznego wynagrodzenia  ryczałtowego netto, określonego w §12 ust. 1. 

2) Druga Część - wynagrodzenie za świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu w okresie, o którym 
mowa w §11 ust. 5 lit. b) (tj. do osiągnięcia KKM 02 – Uzyskanie Pozwolenia na Budowę), w 
kwocie netto: ……………………….. (słownie: ………………………………), stanowiącej równowartość 5% 
łącznego wynagrodzenia  ryczałtowego netto, określonego w §12 ust. 1. 

3) Trzecia Część - wynagrodzenie za świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu w okresie, o którym 
mowa w §11 ust. 5 lit. c) (tj. do osiągnięcia KKM 04 – Zakończenie Robót Budowlanych, w tym 
Robót Instalacyjno-Montażowych), w kwocie netto: ……………………….. (słownie: 
………………………………), stanowiącej równowartość 80% łącznego wynagrodzenia  ryczałtowego 
netto, określonego w §12 ust. 1. 

4) Czwarta Część  - wynagrodzenie za świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu w okresie, o którym 
mowa w §11 ust. 5 lit. d) (tj. do osiągnięcia KKM 05 – Przekazanie / Przejęcie CHP_RDF do 
Eksploatacji), w kwocie netto: ……………………….. (słownie: ………………………………), stanowiącej 
równowartość 10% łącznego wynagrodzenia  ryczałtowego netto, określonego w §12 ust. 1. 

5) Piąta Część - wynagrodzenie końcowe - za świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu w okresie, o 
którym mowa w §11 ust. 5 lit. e) (tj. do osiągnięcia KKM 07 – Rozliczenie Inwestycji oraz 
zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Końcowego IK), w kwocie netto: ……………………….. 
(słownie: ………………………………), stanowiącej równowartość 2,5% łącznego wynagrodzenia  
ryczałtowego netto, określonego w §12 ust. 1. 

3. Do powyższych kwot doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień 
wystawienia faktur przepisami. 
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4. Łączna kwota wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu przy obowiązującej na dzień podpisania 
niniejszej Umowy stawce podatku VAT …… wynosi …………………………………… (słownie: 
…………………………………………), w tym: 

1) Kwota pierwszej części wynagrodzenia brutto za świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu:  
……………………….. (słownie: ………………………………), 

2) Kwota drugiej części wynagrodzenia brutto za świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu:  
……………………….. (słownie: ………………………………), 

3) Kwota trzeciej części wynagrodzenia brutto za świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu:  
……………………….. (słownie: ………………………………), 

4) Kwota czwartej części wynagrodzenia brutto za świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu:  
……………………….. (słownie: ………………………………), 

5) Kwota piątej części wynagrodzenia brutto za świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu:  
……………………….. (słownie: ………………………………). 

5. W kwocie wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawarte jest wynagrodzenie 
z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz zezwalanie na 
wykonywanie praw zależnych do Utworów, o których mowa w §28 niniejszej Umowy .  

6. Wynagrodzenie ryczałtowe Inżyniera Kontraktu uwzględnia wszystkie koszty związane z należytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1-4 powyżej rozliczane będzie w transzach zgodnie 
z postanowieniami §13 niniejszej Umowy.  

8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym – jest stałe, 
ustalone na okres trwania Umowy i nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem postanowień §14 
niniejszej Umowy. 

9. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy na Roboty przed 
zakończeniem realizacji Przedsięwzięcia i związanego z tym rozwiązania niniejszej Umowy, Inżynier 
Kontraktu nie będzie miał prawa do niewypłaconej części wynagrodzenia, za wyjątkiem części 
wynagrodzenia należnego za wykonane miesiące, łącznie z miesiącem, w którym nastąpiło 
rozwiązanie lub odstąpienie. 

 

§13. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w  §12 będzie płatne Inżynierowi Kontraktu w następujący sposób: 

1) Część Pierwsza Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 1), płatna 
będzie w dwóch ratach: 

a) 0,5% łącznego wynagrodzenia  ryczałtowego netto, określonego w §12 ust. 1 po weryfikacji 
dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Robót, przy czym weryfikacja ta 
winna zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 

b) 2,0% łącznego wynagrodzenia  ryczałtowego netto, określonego w §12 ust. 1 po osiągnięciu 
Kluczowego Kamienia Milowego 01, tj. zawarciu przez Zamawiającego Umowy na Roboty,  
z zastrzeżeniem, iż jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Inżyniera Kontraktu, nie dojdzie 
do zawarcia przez Zamawiającego Umowy na Roboty, w zakresie zapłaty wynagrodzenia 
Strony ustalają, iż Inżynier otrzyma wynagrodzenie za Etap I w wysokości określonej 
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powyżej, pod warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru o którym 
mowa w §15 ust. 8 w zakresie określonym w §15 ust. 3. 

W przypadku, o którym mowa w §12 ust. 2 punkt 1) drugi akapit, tj. powtórzenie postępowania 
z przyczyn nieleżących po stronie Inżyniera Kontraktu zastosowanie będą miały następujące 
warunki płatności: 

c) 0,1% łącznego wynagrodzenia  ryczałtowego netto, określonego w §12 ust. 1 po weryfikacji 
dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Robót w powtórzonym 
postępowaniu, przy czym weryfikacja ta winna zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 

d) 0,4% łącznego wynagrodzenia  ryczałtowego netto, określonego w §12 ust. 1 po osiągnięciu 
Kluczowego Kamienia Milowego 01, tj. zawarciu przez Zamawiającego Umowy na Roboty. 

2) Część Druga Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 1), płatna 
będzie w 10 miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem ust. 13 oraz ust. 14 poniżej, na podstawie 
zatwierdzonych Raportów Przejściowych (Miesięcznych) z danego miesiąca, przy czym pierwsza 
faktura dotycząca Części Drugiej obejmować będzie: 

a) okres od daty zawarcia przez Zamawiającego Umowy na Roboty do końca miesiąca, w 
którym ta Umowa na Roboty została zawarta, jeżeli zawarcie Umowy na Roboty nastąpi 
przed 16 dniem miesiąca, lub 

b) okres od daty zawarcia przez Zamawiającego Umowy na Roboty do końca miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ta Umowa na Roboty została zawarta, jeżeli zawarcie 
Umowy na Roboty nastąpi po 15 dniu miesiąca. 

3) Część Trzecia Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 3), płatna 
będzie w 20 miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem ust. 13 oraz ust. 14 poniżej, na podstawie 
zatwierdzonych Raportów Przejściowych (Miesięcznych) z danego miesiąca, przy czym pierwsza 
faktura dotycząca Części Drugiej Wynagrodzenia obejmować będzie: 

a) okres od daty przejęcia przez Wykonawcę Robót Terenu Budowy, do końca miesiąca, w 
którym to przejęcie nastąpiło, jeżeli przejęcie Terenu Budowy nastąpi przed 16 dniem 
miesiąca, lub 

b) okres od daty przejęcia przez Wykonawcę Robót Terenu Budowy, do końca miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym to przejęcie nastąpiło, jeżeli przejęcie Terenu Budowy 
nastąpi po 15 dniu miesiąca. 

4) Część Czwarta Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 4), płatna 
będzie jednorazowo, po Odbiorze Końcowym CHP_RDF, uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie 
oraz przejęciu przez Zamawiającego CHP_RDF do eksploatacji. 

5) Część Piąta  Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 5) płatna 
będzie jednorazowo po zatwierdzeniu Raportu Końcowego, zgodnie z ust. 3 poniżej. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w złotych polskich, na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
Inżyniera Kontraktu, na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Inżyniera Kontraktu będzie zatwierdzony przez 
Zamawiającego, zgodnie z §8 Umowy, Raport Końcowy. 

4. Faktury zostaną wystawione w terminie do 7 dni od dnia odbioru części Usług i/lub zatwierdzenia 
przez Zamawiającego stosownych Raportów z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

5. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku polskim. 
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6. W każdym przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, Inżynier Kontraktu uwidoczni na fakturach wartości 
stanowiące koszt kwalifikowany, zgodnie z warunkami Umowy o Dofinansowanie oraz ewentualną 
wartość stanowiącą koszt niekwalifikowany. 

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględnienia, na żądanie Zamawiającego, wszelkich 
dodatkowych wymogów dotyczących elementów składowych oraz formy wystawienia faktury.  
W szczególności wystawiane przez Inżyniera Kontraktu faktury muszą zawierać numer rachunku 
bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), 
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. Inżynier  przedkładając faktury obejmujące poszczególne płatności dołączy do nich oświadczenie 
potwierdzenia zapłaty na rzecz Podwykonawców. W przypadku nie dokonania płatności na rzecz 
Podwykonawców w przewidzianym terminie, Zamawiający wstrzymuje płatność na rzecz Inżyniera 
do czasu zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, o których mowa w §18 niniejszej umowy. W 
takim przypadku Inżynierowi nie przysługuje roszczenie o odsetki za opóźnienie w zapłacie. 

9. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo 
wystawionych faktur. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego Dnia roboczego następującego po takim dniu. 

10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,  
z którego wypłacane są środki. 

11. Faktura wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie 
zapłaty z winy Inżyniera Kontraktu, aż do czasu usunięcia przyczyn niezgodności i dostarczenia 
prawidłowo sporządzonej faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane odsetki ustawowe. W razie 
wadliwości wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury, zobowiązuje się on do pokrycia szkody 
Zamawiającego, jeżeli taka powstanie w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz 
z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających 
z doręczonych decyzji.  

12. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Inżyniera Kontraktu w wykazie podmiotów 
VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający uprawniony będzie 
do wstrzymania płatności do momentu pisemnego poinformowania przez Inżyniera Kontraktu o 
ujawnieniu właściwego rachunku bankowego Inżyniera Kontraktu w tym rejestrze i pozytywnej 
weryfikacji tegoż faktu dokonanej w dniu płatności, jednakże bez obowiązku zapłaty odsetek za 
opóźnienie tym spowodowane.   

13. Procentowe zaawansowanie finansowe realizacji niniejszej Umowy na Usługi Inżyniera Kontraktu w 
odniesieniu do Umowy na Roboty nie może przekraczać o więcej niż dziesięć punktów procentowych 
(10%) zaawansowania finansowego realizacji Umowy na Roboty. W przypadku, gdy zaawansowanie 
realizacji niniejszej Umowy na Usługi przekroczy zaawansowanie finansowe realizacji Umowy na 
Roboty o więcej niż 10%, Zamawiający ma prawo odmowy zatwierdzenia Raportu Przejściowego 
(Miesięcznego). 

14. Niezależnie od postanowień ust. 13 powyżej, jeżeli wystąpi i będzie trwało którekolwiek  
z następujących zdarzeń, Zamawiający może, za pisemnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu, 
wstrzymać w całości lub w części płatności należne Inżynierowi Kontraktu w ramach Umowy: 

1) Inżynier Kontraktu nie dopełnia obowiązków związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, a w 
szczególności nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki Inżyniera Kontraktu związane z 
realizacją Umowy na Roboty; 



SWZ: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z 
przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” 

Załącznik nr SWZ-2 – Projektowane Postanowienia Umowy 
              
 

 Strona 24 z 46 

 

 

2) każda inna sytuacja, za którą Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny w ramach Umowy i która, 
zagraża pomyślnemu zakończeniu Inwestycji, a w szczególności zagraża należytemu wykonaniu 
Umowy na Roboty. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z płatności przysługujących 
Inżynierowi Kontraktu. 

16. W przypadku, gdy Inżynier jest konsorcjum, faktury będą wystawione wyłącznie przez jednego  
z konsorcjantów, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). Wszyscy 
konsorcjanci działając łącznie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z 
nich do odbioru należności przypadających dla Inżyniera z tytułu realizacji Umowy, na określony 
rachunek bankowy. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu 
realizacji Umowy. Odwołanie lub zmiana udzielonego pełnomocnictwa wymaga zgodnego 
oświadczenia woli wyrażonego na piśmie, pod rygorem nieważności, wszystkich konsorcjantów, 
którzy udzielili pełnomocnictwa. 

17. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego na rzecz 
pełnomocnika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu 
obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej faktury, względem wszystkich konsorcjantów.  

18. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych, o których mowa w 
art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne 
będą przesyłane przez Inżyniera Kontraktu z adresu e-mail: ……………………………………….. na adres e-
mail Zamawiającego: faktury@mpec.tarnow.pl. 

 

§14. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu będzie podlegało waloryzacji w oparciu o średnioroczny 
wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy w stosunku do roku kalendarzowego, w którym 
przypada waloryzacja. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu może nastąpić po 
zakończeniu pierwszego roku kalendarzowego realizacji Umowy, jeżeli w trakcie tego roku 
kalendarzowego Umowa była realizowana przez okres powyżej 180 dni, a kolejne – po upływie 
każdego kolejnego roku kalendarzowego realizacji Umowy, pod warunkiem jednak, że średnioroczny 
wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy w stosunku do roku kalendarzowego, w którym 
przypada waloryzacja wzrośnie powyżej 5%. 

2. Waloryzacja wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu będzie dotyczyła jedynie usług pozostałych do 
wykonania przez Inżyniera Kontraktu na dany dzień waloryzacji. 

3. Zamawiający dopuszcza maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wyniku  
waloryzacji w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w §12, określonego na dzień złożenia 
Oferty Inżyniera Kontraktu. 

4. W przypadku waloryzacji wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zgodnie z zasadami opisanymi wyżej, 
zobowiązany będzie on do zmiany wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcom, z którymi 
zawarł umowy, jeżeli przedmiotem tych umów są dostawy lub usługi, a okres obowiązywania 
umowy przekracza 6 miesięcy. 

5. W przypadku likwidacji średniorocznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych lub 
zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej stosuje się 

mailto:faktury@mpec.tarnow.pl
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odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 
dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

 

§15. ODBIORY 

1. Każdy odbiór Usługi Inżyniera Kontraktu lub jej części potwierdzany będzie protokolarnie. Chwilą 
odbioru Usług Inżyniera Kontraktu lub ich części przez Zamawiającego jest zatwierdzenie przez niego 
odpowiednio Raportu Końcowego / Protokołu Odbioru Końcowego (po Odbiorze Końcowym 
CHP_RDE) lub Raportów Przejściowych / Protokołów Odbioru Częściowego Usługi Inżyniera 
Kontraktu. 

2. Odbioru Usług Inżyniera Kontraktu dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i 
Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr U-1 do Umowy oraz mających 
zastosowanie przepisów prawa i normach. 

3. W Etapie I realizacji Umowy, jak określono w §11 ust. 5 lit. a), przedmiotem odbioru będą: 

1) zweryfikowana i w razie potrzeby – zmodyfikowana przez Inżyniera Kontraktu w uzgodnieniu z 
Zamawiającym dokumentacja przetargowa na wyłonienie Wykonawcy Robót. 

2) Usługi Inżyniera Kontraktu świadczone w trakcie procedury przetargowej wyłonienia 
Wykonawcy Robót, aż do podpisania przez Zamawiającego Umowy na Roboty. 

4. W Etapie II realizacji Umowy, jak określono w §11 ust. 5 lit. b), przedmiotem odbioru będą: 

1) Raport Wstępny (Otwarcia), o których mowa w §8. 

2) Raporty Przejściowe (Miesięczne), o których mowa w §8.  

3) inne dokumenty składające się na Dokumentację Inżyniera Kontraktu, zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym.  

Zamawiający dokonywał będzie odbioru częściowego Usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu 
po zakończeniu każdego, pełnego miesiąca kalendarzowego, na podstawie zatwierdzonego Raportu 
Przejściowego (Miesięcznego) z danego miesiąca. 

5. W Etapie III realizacji Umowy, jak określono w §11 ust. 5 lit. c), przedmiotem odbioru będą: 

1) Raporty Przejściowe (Miesięczne), o których mowa w §8, 

2) inne dokumenty składające się na Dokumentację Inżyniera Kontraktu, zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym.  

Zamawiający dokonywał będzie odbioru częściowego Usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu 
po zakończeniu każdego, pełnego miesiąca kalendarzowego, na podstawie zatwierdzonego Raportu 
Przejściowego (Miesięcznego) z danego miesiąca. 

6. W Etapie IV realizacji Umowy, jak określono w §11 ust. 5 lit. d), przedmiotem odbioru będą 
świadczone przez Inżyniera Kontraktu usługi w trakcie rozruchu, Prób Odbiorowych, w tym 
pomiarów Parametrów Gwarantowanych, do podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Końcowego CHP_RDF. 

7. W Etapie V realizacji Umowy, jak określono w §11 ust. 5 lit. e), przedmiotem odbioru będzie: 

1) Raport Końcowy, o których mowa w §8, 
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2) inne dokumenty składające się na Dokumentację Inżyniera Kontraktu, zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym.  

Raport Końcowy zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego nie wcześniej niż po Odbiorze 
Końcowym CHP_RDF od Wykonawcy Robót i przekazaniu Inwestycji do użytkowania. Raport 
Końcowy będzie z kolei stanowił podstawę podpisania Protokół Odbioru Końcowego Usług IK. 

8. Z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru. Protokół Odbioru sporządzony będzie  
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Do podpisania Protokołu Odbioru są 
upoważnieni: Przedstawiciel Zamawiającego oraz Przedstawiciel Inżyniera. 

9. W przypadku stwierdzenia wad Usługi Inżyniera Kontraktu lub niekompletności przedmiotu odbioru, 
Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu Odbioru. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie 
zobowiązany do podpisania Protokołu Odbioru pomimo stwierdzenia wad Usługi Inżyniera 
Kontraktu lub niekompletności przedmiotu odbioru – w tym przypadku Protokół Odbioru będzie 
zawierał zestawienie stwierdzonych wad Usługi Inżyniera Kontraktu lub niekompletności wraz z 
terminami ich usunięcia przez Inżyniera, do usunięcia których Inżynier jest zobowiązany.  

10. Wady Usługi Inżyniera Kontraktu lub niekompletności, które nie zostały usunięte przez Inżyniera  
w terminie ustalonym w Protokole Odbioru mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone 
do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Inżyniera, bez upoważnienia sądu i bez utraty 
uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Inżyniera, jak również bez utraty prawa do 
skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający powiadomi o tym 
pisemnie Inżyniera. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar 
umownych za okres od chwili upływu terminu na usunięcie Wady Usługi Inżyniera Kontraktu lub 
niekompletności do chwili skutecznego usunięcia Wady Usługi Inżyniera Kontraktu lub 
niekompletności. 

11. Dokonanie odbioru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie będzie stanowiło podstawę do 
wystawienia faktury, nie będzie jednak wyłączać prawa do późniejszego kwestionowania przez 
Zamawiającego prawidłowości wykonania odebranych Usług.  

 

§16. KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź 
inny przejaw komunikacji pomiędzy Stronami będzie dokonywany w formie pisemnej, w języku 
polskim. Przez formę pisemną rozumie się wpis do dziennika budowy, notatkę, protokół, pismo 
doręczone przesyłką poleconą lub kurierską, pismo doręczone drogą elektroniczną, przy czym w 
ostatnim przypadku e-mail winien być potwierdzony komunikatem lub mailem zwrotnym 
otrzymania korespondencji. Personel Inżyniera Kontraktu powinien biegle władać językiem polskim 
w mowie i w piśmie; w przeciwnym razie Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić na swój 
koszt i odpowiedzialność wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy. 

2. Koordynatorem i pełnomocnikiem Zamawiającego, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie 
wykonywania niniejszej Umowy  ze strony Zamawiającego,  jest …………………………………………………,    
e-mail: ……………………….., tel. kom. ……………………………. 

3. Koordynatorem i pełnomocnikiem Inżyniera Kontraktu, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie 
wykonywania niniejszej Umowy  ze strony Inżyniera Kontraktu  jest Kierownik Zespołu Inżyniera 
Kontraktu – Inżynier Rezydent, e-mail: ……………….., tel. kom. ……………………………. 
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4. Każde polecenie Pełnomocnika Zamawiającego przekazane ustnie Inżynierowi jest skuteczne od 
momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie dwóch Dni 
roboczych od jego przekazania. 

5. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu 
będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1., na adresy jak podano poniżej: 

a) Adres Zamawiającego: 

 Imię i nazwisko: ……………………………………. 

 Adres: ………………………………………. 

 Telefon: ……………………………………….. 

 E-mail: …………………………………………… 

b) Adres Inżyniera Kontraktu 

 Imię i nazwisko: ……………………………………. 

 Adres: ………………………………………. 

 Telefon: ……………………………………….. 

 E-mail: …………………………………………… 

6. Zmiana przez Zamawiającego sposobu kontaktów Inżyniera Kontraktu z JRP opisanego w ust.1 oraz 
zmiana sposobu prowadzenia korespondencji opisanego w ust. 5, wymaga poinformowania 
Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego o takiej zmianie w terminie 3 Dni roboczych od powzięcia 
stosownej decyzji, w formie listu poleconego lub korespondencji z potwierdzeniem jej odbioru. 

7. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Koordynatora Zamawiającego / 
kierownika JRP lub osób wskazanych przez kierownika JRP. W przypadku, kiedy Inżynier Kontraktu 
stwierdzi, że polecenie kierownika JRP (lub osoby wskazanej przez kierownika JRP) wykracza poza 
jego uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 Dni roboczych od daty otrzymania takiego 
polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego z kopią do kierownika JRP (lub osoby 
wskazanej przez kierownika JRP), przedstawiając swoje stanowisko. 

8. Zamawiający przekaże swoją decyzję Inżynierowi Kontraktu z kopią do kierownika JRP lub osoby 
wskazanej przez kierownika JRP do wydawania poleceń Inżynierowi Kontraktu w terminie 3 Dni 
roboczych od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna. 

9. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 7 i ust. 8, nie uchybia prawu Zamawiającego do 
dochodzenia od Inżyniera Kontraktu zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

 

§17. PARTNERZY WSPÓLNIE REALIZUJĄCY UMOWĘ 

(dotyczy  przypadku Partnerów wspólne realizujących Umowę) 

1. Inżynier Kontraktu może realizować Umowę w ramach porozumienia lub umowy o wspólnej 
realizacji zamówienia zawartych pomiędzy podmiotami realizującymi Umowę wspólnie (zwanych 
dalej Partnerami), wykazanymi w Ofercie w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację 
niniejszej Umowy. 

2. Partnerzy są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. Dla potrzeb niniejszej Umowy pod pojęciem 
Inżynier Kontraktu rozumie również Partnerów wspólnie realizujących Umowę, wszystkich razem  
i każdego z osobna, o ile z postanowień niniejszego paragrafu nie wynika inaczej.  
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3. Partnerzy wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań  
w imieniu wszystkich Partnerów. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania 
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Partnerów 
realizujących wspólnie Umowę. 

4. Liderem, o którym mowa w ust. 3 będzie ………………………………… 

5. Płatność dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem Partnerów.  

6. W przypadku realizacji Umowy w ramach porozumienia lub umowy o wspólnej realizacji 
zamówienia, Lider zobowiązany jest do przedłożenia kopii stosownej umowy lub porozumienia 
regulującej współpracę podmiotów wspólnie realizujących Umowę, nie pozostającej w sprzeczności  
z postanowieniami niniejszej Umowy, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy. 

 

§18. PODWYKONAWCY 

1. Inżynier Kontraktu może realizować Przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców. 

2. Każde porozumienie, na mocy którego Inżynier Kontraktu powierza wykonanie części Usług osobie 
trzeciej, uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.  

3. Inżynier Kontraktu przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną 
zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. 
Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Inżyniera Kontraktu, przedstawiający część 
zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności 
podwykonawcy do jej wykonania. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 7 Dni roboczych, licząc od dnia 
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, z podaniem powodów, w przypadku 
odmowy udzielenia zgody. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu w terminie 7 Dni 
roboczych, do przedłożonego wniosku Inżyniera o udzielnie zgody na powierzenie części zamówienia 
podwykonawcy uważa się za akceptację wniosku przez Zamawiającego.  

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie żądać od Inżyniera 
Kontraktu oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, dotyczącego przesłanek 
wykluczenia z postępowania w odniesieniu do wskazanego w umowie podwykonawcy, 
wypełnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji  Warunków Zamówienia oraz dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 
tego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany 
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio wobec 
dalszych podwykonawców. 

6. Zamawiający ma prawo w każdej chwili wnioskować o zmianę podwykonawcy, jeśli w jego ocenie 
prawidłowe i terminowe wykonanie umowy jest zagrożone. W takim przypadku Inżynier Kontraktu 
na własny koszt dokona niezwłocznej zmiany.  

7. Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
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o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę na koszt Inżyniera Kontraktu. 

8. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, dla 
którego Inżynier Kontraktu uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego, lub istotna zmiana zakresu 
powierzonych zadań w stosunku do zakresu określonego we wniosku, o którym mowa w ust. 3  
powyżej, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym paragrafie. 

9. Inżynier Kontraktu powołał się w swojej Ofercie na następujących podwykonawców 
udostępniających mu swoje zasoby, tj. na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Inżynier w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) ……………………………………………… 

2) ………………………………………………. 

10. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Inżynier Kontraktu 
powoływał się, na zasadach opisanych w 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (dalej: podwykonawca kwalifikowany), Inżynier jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca kwalifikowany  lub 
Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Inżynier powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana 
podwykonawcy kwalifikowanego wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego podwykonawcy zastosowanie znajdują zapisy, 
o których mowa w  ust. 3 niniejszego paragrafu. 

12. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiający, będzie żądać od Inżyniera 
przedstawienia wraz z wnioskiem Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w ust. 3, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania 
w odniesieniu do wskazanego w umowie podwykonawcy, wypełnionego w zakresie wskazanym w 
Specyfikacji  Warunków Zamówienia oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 
ustawy, PZP. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy pod warunkiem, że  Inżynier sam 
spełnia wymagania. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio wobec 
dalszych podwykonawców. 

13. Zamawiający w celu oceny, czy Inżynier Kontraktu będzie dysponował zasobami proponowanego 
innego podwykonawcy, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, oraz oceny 
czy stosunek łączący Inżyniera Kontraktu z tym podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
udostępnionych Inżynierowi zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności: 

a) zakresu udostępnianych Inżynierowi zasobów; 

b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu Umowy / zamówienia; 

c) zakresu i okresu udziału podwykonawcy przy wykonywaniu Umowy / zamówienia; 
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d) czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

14. Usługi powierzone podwykonawcy przez Inżyniera Kontraktu nie mogą zostać powierzone przez 
podwykonawcę osobie trzeciej (dalszemu podwykonawcy) bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

15. Inżynier Kontraktu odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców i dalszych podwykonawców 
biorących udział w realizacji Usług stanowiących Przedmiot Umowy. 

16. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 
jak za swoje własne. Inżynier Kontraktu odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac 
przez nich wykonanych. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Niezależnie od 
powyższego, Inżynier Kontraktu przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych  
w zakresie podwykonawstwa. 

 

§19. UBEZPIECZENIE 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność: 

1) swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada lub przy pomocy których realizuje 
przedmiot Umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); 

2) swoje (jak i osób wymienionych pkt 1) mienie znajdujące się na Terenie Budowy, w tym sprzęt. 

2. Przed zawarciem niniejszej Umowy Inżynier Kontraktu dostarczył Zamawiającemu umowę 
ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej) kontraktowego na kwotę równą wartości 
realizowanej Umowy na Usługi oraz deliktowego na kwotę 5 000 000,00 zł (słownie:  pięć milionów 
złotych i 00/100) na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, zawartą w imieniu Inżyniera 
Kontraktu i ubezpieczenia te w podanej wyżej wysokości będzie utrzymywał przez cały okres trwania 
Umowy. 

3. Inżynier Kontraktu, przed zawarciem niniejszej Umowy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
kopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2 wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami 
opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych składek. Wszelkie obciążające go 
ubezpieczenia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest utrzymywać przez cały czas obowiązywania 
Umowy. 

4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 
ubezpieczenia, potwierdzającego fakt ubezpieczenia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 i ust. 2 powyżej, wraz z dowodami opłacenia składek, 
stanowią Załącznik nr U-12 do Umowy. 

5. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 powyżej, przewiduje konsumpcję 
gwarancyjnej sumy ubezpieczenia, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest każdorazowo, w sytuacji 
wypłaty odszkodowania lub kosztów przewidzianych w warunkach ubezpieczenia, bezzwłocznie 
uzupełnić w okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokości, poprzez 
zapłatę dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji Umowy. 
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6. W okresie realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej lub 
przedłużeniu terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, nie później niż w terminie 3 dni od dnia opłacenia składki lub przedłużenia terminu 
obowiązywania umowy ubezpieczenia (polis),  przedłoży dowody płatności lub odpowiednio nowe 
polisy i dowody płatności Zamawiającemu. 

7. W przypadku zaniedbania przez Inżyniera obowiązku opisanego w ust. 5 i ust. 6 powyżej, 
Zamawiający może żądać od Inżyniera zapłaty kary umownej, określonej w §22 ust. 1 pkt. 9) 
niniejszej Umowy.  

8. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie opłaci składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
związanej z wykonaniem przedmiotu Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić zgodnie z §25 
ust. 2,  lub wg swojego uznania, na koszt Inżyniera wykupić ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu Umowy, na kwotę o 
której mowa w ust. 2 powyżej. Kwota uiszczonej składki potrącona będzie z kwoty przypadającego 
Inżynierowi wynagrodzenia do zapłaty. 

 

§20. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Prace i usługi wykonane w ramach niniejszej Umowy objęte są gwarancją jakości. Okres gwarancji na 
Usługi Inżyniera Kontraktu rozpoczyna się w momencie zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu 
Końcowego, o którym mowa w §8 ust. 7 Umowy i trwa do zakończenia Podstawowego Okresu 
Gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót w ramach Umowy na Roboty, nie krócej niż  36 
miesięcy od dnia podpisania przez Wykonawcę Robót i Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Końcowego CHP_RDF. 

2. Udzielenie gwarancji oznacza, że Inżynier Kontraktu gwarantuje, że przedmiot Umowy został 
wykonany bez wad i należycie, a w przypadku ujawnienia się wady w przedmiocie Umowy, Inżynier 
Kontraktu ponosi z tego tytułu odpowiedzialność określoną w Umowie i w przepisach prawa z tytułu 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

3. W zakresie rękojmi zastosowanie mają przepisy ustawowe. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady także po 
upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli przed upływem okresu gwarancji jakości lub okresu 
rękojmi, wada została zgłoszona Inżynierowi. 

5. W okresie gwarancji jakości lub rękojmi  Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do usunięcia wad w 
Usługach lub do nadzorowania usunięcia przez Wykonawcę Robót wad w CHP_RDF (Robotach), 
jeżeli wady te powstały na skutek działań lub zaniechań Inżyniera Kontraktu, lub, do których 
powstania, Inżynier Kontraktu przyczynił się w jakimkolwiek zakresie.  

6. Zgłoszenie wady lub usterki dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie lub pocztą 
elektroniczną. 

7. Jeżeli Inżynier Kontraktu, w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie, nie 
podejmie działań zmierzających do usunięcia wad w Usługach lub do nadzorowania usunięcia przez 
Wykonawcę Robót wad w CHP_RDF (Robotach), do których powstania Inżynier Kontraktu przyczynił 
się w jakimkolwiek zakresie, jak określono w ust. 5 niniejszego paragrafu, albo w odpowiednim 
terminie wady nie zostaną usunięte, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Inżyniera 
Kontraktu, może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Inżyniera Kontraktu, bez 
konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego, oraz może pokryć koszty z tym związane z 
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kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w §21 ust. 6 pkt 2) niniejszej 
Umowy. Jeżeli usunięcie wady lub usterki przekracza wartość Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, Zamawiający może dochodzić od Inżyniera Kontraktu kwoty zapłaconej osobie trzeciej w 
takim zakresie, w jakim nie może zostać pokryta z Zabezpieczenia. 

 

§21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto podanego w §12 ust. 1 Umowy, tj. ……… PLN (słownie: ………………). 
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………….……… (według wyboru Inżyniera Kontraktu w 
formie dopuszczonej w SWZ). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zabezpiecza ewentualne roszczenia przysługujące 
Zamawiającemu w stosunku do Inżyniera Kontraktu z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, w tym zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi, w szczególności roszczenia 
odszkodowawcze, o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Inżynier Kontraktu wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do utrzymywania zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania 
Umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie 
Zamawiającego i powinno być wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być ważne przez 
okres co najmniej od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu 30 dni  od daty planowanego 
uznania przedmiotu Umowy za wykonany należycie, tj. przez okres minimum 207 tygodni od daty 
zawarcia Umowy.  

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy podlega zwrotowi w terminie 30 dni po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego. Pozostałe 30% zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy będzie służyć jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego wobec Inżyniera Kontraktu z tytułu jego zobowiązań w okresie rękojmi za wady i 
gwarancji, zgodnie z §20. 

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni od 
dnia upływu terminu gwarancji i rękojmi za wady. 

7. W związku z postanowieniami ust. 6 pkt 1) powyżej, w przypadku wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Inżynier 
Kontraktu może dostarczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dwóch gwarancjach – 
osobno na okres projektowania, budowy, odbiorów i przekazania do eksploatacji, osobno zaś na 
okres gwarancji i  rękojmi za wady, ważne 30 dni od daty planowanego terminu zakończenia okresu 
gwarancji i rękojmi.  

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku 
wydłużenia terminu wykonania Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie, na 14 dni przed 
upływem ważności zabezpieczenia, przedłużyć na własny koszt ważność obowiązywania 
zabezpieczenia lub dostarczyć nowe zabezpieczenie na przedłużony okres z datą ważności nie 
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krótszą niż przewidywany faktyczny termin wykonania Umowy plus 30 dni, lecz nie krótszy niż 60 dni 
od daty pierwotnego zabezpieczenia, o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem 
realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku, wymagane podatki oraz koszty prowizji za przelew 
pieniędzy na rachunek Inżyniera Kontraktu. 

10. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 
obejmującego gwarancję lub poręczenia. W razie, gdy w imieniu gwaranta lub poręczającego 
oświadczenie o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona w KRS jako uprawniona 
do reprezentacji, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentem 
gwarancji lub poręczenia oryginału, odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną osobę kopii 
dokumentu, z którego wynika umocowanie składającego oświadczenie w imieniu gwaranta lub 
poręczającego do dokonania czynności objętej tym dokumentem. 

11. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy, potrącać z Zabezpieczenia wszelkie należności 
wynikające z Umowy i przepisów prawa, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy, w szczególności kary umowne, określone w Umowie. 

12. W przypadku zwiększenia wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu o więcej niż 10%, Inżynier Kontraktu 
zwiększy stosownie wartość zabezpieczenia w ciągu 14 dni od zwiększenia wynagrodzenia. W 
przeciwnym przypadku Zamawiający ma prawo utworzyć dodatkowe zabezpieczenie w pieniądzu  
z pierwszej realizowanej płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu.  

13. Dowody dokonania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Inżyniera Kontraktu 
stanowią Załącznik nr U-11 do Umowy. 

 

§22. KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) W przypadku zwłoki w realizacji jakiegokolwiek z Etapów niniejszej Umowy na Usługi lub całej 
Umowy na Usługi, dającej się przypisać zaniechaniu, czy też nienależytemu wykonaniu 
obowiązków Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości stanowiącej równowartość 0,5%  kwoty wynagrodzenia umownego brutto za 
wykonanie danego Etapu zgodnie z §12 ust. 4 pkt 1-5 lub odpowiednio 0,2% łącznej kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §12 ust. 4 za każdy dzień zwłoki.  

2) W przypadku zwłoki w realizacji Umowy na Roboty, nad którą nadzór powierzony jest 
Inżynierowi Kontraktu na mocy postanowień niniejszej Umowy, dającej się przypisać 
zaniechaniu, czy też nienależytemu wykonaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu, Inżynier 
Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,2%  
łącznej kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §12 ust. 4 za każdy dzień 
zwłoki. 

3) W przypadku zwłoki w weryfikacji i zatwierdzaniu przekazanych przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę Robót dokumentacji, w szczególności dokumentów wchodzących w skład 
Dokumentacji Wykonawcy, jak opisano w PFU (w tym Dokumentacji Projektowej), Inżynier 
Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5 000 zł za każdy dzień zwłoki. 
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4) W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi Inżyniera Kontraktu 
lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,1%  kwoty wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w §12 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad.  

5) W przypadku nieobecności członka zespołu Inżyniera Kontraktu na Terenie Budowy, na radzie 
koordynacyjnej, radzie budowy lub innego rodzaju spotkaniach, o których mowa w §10, jeśli 
Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Inżyniera Kontraktu w trybie 
przewidzianym Umową lub obecność była wymagana Umową bez konieczności uprzedniego 
informowania, Zamawiający może żądać od Inżyniera Kontraktu kary umownej w wysokości  
2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek nieobecności każdej wymaganej osoby. 

6) Za niezłożenie w terminie któregokolwiek z wymaganych Umową raportów, o których mowa w 
§8, Zamawiający może żądać od Inżyniera Kontraktu kary umownej w wysokości 2 000 zł za 
każdy dzień zwłoki. 

7) W odniesieniu do czynności wykonywanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu Kluczowych 
Ekspertów wskazane w Ofercie Inżyniera Kontraktu, w przypadku realizacji tych czynności  przez 
osobę lub osoby innych niż te które  zostały przewidziane w treści Oferty Inżyniera Kontraktu do 
jej wykonania lub ich realizacji  przez osobę lub osoby, na które Zamawiający nie wyraził zgody 
lub o kwalifikacjach i doświadczeniu gorszym, niż osoba wskazana w Ofercie, którą zastępują  
w wysokości stanowiącej 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §12 ust. 4, za 
każdy stwierdzony przypadek. 

8) W przypadku realizacji Umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na 
których Zamawiający nie wyraził zgody, kary w wysokości stanowiącej 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §12 ust. 4, za każdy stwierdzony przypadek. 

9) Z tytułu nieprzedłożenia dowodów płatności lub odpowiednio nowych polis i dowodów 
płatności, zgodnie z §19 ust. 7, Zamawiający może żądać od Inżyniera Kontraktu kary umownej 
w wysokości  5 000 zł za każdy dzień zwłoki. 

10) Za uniemożliwienie lub utrudnienie audytu lub ograniczenie dostępu do miejsc pracownikom 
NFOŚiGW lub przedstawicielom NFOŚiGW, w których wykonywana jest Umowa, wbrew 
ciążącym na Inżynierze Kontraktu obowiązkom określonym w §31 Umowy – w wysokości 5 000 
zł za każdy stwierdzony przypadek. 

11) Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Inżyniera Kontraktu z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 4. 

12) Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Inżyniera 
Kontraktu w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 4. 

2. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1) za zwłokę w wykonaniu Usług, Inżynier będzie uprawniony do wystąpienia do 
Zamawiającego z wnioskiem o miarkowanie kary umownej, pod warunkiem dotrzymania terminu 
Kluczowego Kamienia Milowego i Daty Zakończenia Usług. Zamawiający będzie uprawniony do 
uwzględnienia wniosku Inżyniera w sytuacji, gdy na skutek zwłoki w realizacji Kluczowych Kamieni 
Milowych nie poniósł żadnej szkody. 

3. Łączna suma kar umownych z tytułów wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć 30% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §12 ust. 4 Umowy. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie 
wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.  
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5. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument 
obciążeniowy z terminem płatności 14 dni od daty jego otrzymania przez Stronę.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na co 
Inżynier Kontraktu wyrażą zgodę. 

7. Inżynier zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku, gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez 
pracownika Inżyniera, pracownika podwykonawcy lub pracownika dalszego podwykonawcy 
Inżyniera przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania swoich obowiązków 
pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej, jak i umyślnej. 

8. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Inżyniera Kontraktu, za które ponosi on odpowiedzialność,  
a w szczególności zwłoki w realizacji Umowy lub Kontraktu na Roboty, zaniechania realizacji Umowy 
lub nienależytego wykonywania Umowy, dofinansowanie udzielone Zamawiającemu na realizację 
Inwestycji zostanie cofnięte lub Zamawiający zostanie zobowiązany do jego zwrotu, Inżynier 
Kontraktu, niezależnie od innych kar umownych, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości równej wysokości dofinansowania, które zostało cofnięte lub do którego zwrotu 
zobowiązany będzie Zamawiający.  

9. Za wadę przedmiotu Umowy Strony uważają w szczególności błędy popełnione przez Inżyniera 
Kontraktu skutkujące zwiększeniem udziału Zamawiającego w finansowaniu Projektu, częściowym 
lub całkowitym zwrotem dofinansowania z NFOŚiGW przez Zamawiającego oraz brakiem akceptacji 
Raportu Końcowego przez NFOŚiGW. 

10. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 10, Inżynier Kontraktu zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§12 ust. 4 Umowy za każdy stwierdzony przypadek. 

11. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 

12. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 
odszkodowaniem w formie kar umownych, Strony będą ponosiły odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego. 

13. Maksymalna odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 
Umowy, z tytułu odpowiedzialności deliktowej i umownej jest ograniczona do wysokości 100% 
wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 4, przy czym ograniczenie to nie dotyczy szkody 
wyrządzonej umyślnie. 

14. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają 
jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było 
zapobiec, a w szczególności okoliczności, o których mowa w §23. 

15. Strony nie odpowiadają wzajemnie z tytułu utraconych korzyści. 

 

§23. SIŁA WYŻSZA 

1. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają 
jedynie zdarzenia siły wyższej. 
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2. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności, uniemożliwiające wykonanie lub należyte wykonanie przez Stronę lub Strony Umowy 
ich obowiązków. W szczególności przypadkami siły wyższej są: wojna, działania wojenne, akt 
terroryzmu, stan wyjątkowy, zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, stan epidemii czy 
też klęski żywiołowe takie jak powódź, pożar, huragan. 

3. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące: 

1) Powstanie i ustanie siły wyższej winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą 
jej działaniu. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, 
kurierskiej, telefonicznej lub maila – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 
terminie 3 dni od powstania i od ustania siły wyższej. 

2) W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić zgłoszenie w formie 
pisemnej lub elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w §16 Umowy. 

3) Wymagane jest przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny 
zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, w terminie do 7 
dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem 
utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu. 

4. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej 
działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia 
w realizacji Umowy. 

5. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 180 dni, Strony mają prawo odstąpić 
od Umowy z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.  

6. Bieg terminów określonych w niniejszej Umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody 
spowodowanej siłą wyższą. 

 

§24. ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Inżyniera Kontraktu, 
na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera, jest dopuszczalna Zgodnie z art. 455 Ustawy PZP 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2- 12 poniżej. 

2. Zmiany treści Umowy mogą obejmować: 

1) Zmiany terminu realizacji Umowy, polegającej na przedłużeniu realizacji Przedmiotu Umowy  
w poszczególnych Etapach, w przypadku: 

a) przekroczenia określonych przez prawo lub regulaminy, jeśli takich regulacji nie ma - 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 
inne upoważnione podmioty, opinii, badań, decyzji, zezwoleń i  uzgodnień, z przyczyn 
niezawinionych przez Inżyniera Kontraktu; 

b) odmowy wydania przez organ administracji lub inne upoważnione podmioty wymaganych, 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę Robót ani 
Inżyniera Kontraktu, mających wpływ na usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu; 

c) zmiany w Umowie o Dofinansowanie na realizację CHP_RDF; 



SWZ: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z 
przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” 

Załącznik nr SWZ-2 – Projektowane Postanowienia Umowy 
              
 

 Strona 37 z 46 

 

 

d) zmiany sposobu rozliczania Umowy na Roboty lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy Robót na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o 
Dofinansowanie Przedsięwzięcia; 

e) zmiany w kolejności i terminach wykonania Usług wymuszone okolicznościami niedającymi 
się wcześniej przewidzieć lub wynikające ze zmian w Szczegółowym Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy Robót, spowodowane niezawinionymi przez Inżyniera 
Kontraktu opóźnieniami Wykonawcy Robót; 

f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego związanych z 
realizacją Umowy na Roboty, w szczególności wynikające z zawieszenia lub wstrzymania 
Robót z przyczyn nieleżących po stronie Inżyniera Kontraktu, konieczności usunięcia 
niezawinionych przez Inżyniera błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 
Wykonawcy (w tym w Dokumentacji Projektowej) lub konieczności usunięcia błędów w 
Dokumentacji Zamawiającego; 

g) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §23 uniemożliwiającej wykonanie Umowy; 

h) działań osób/podmiotów trzecich, uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 
Umowy na Roboty, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron Umowy; 

i) wydłużenia terminów dostaw materiałów, niewynikającego z okoliczności zależnych od 
Wykonawcy Robót, ani Inżyniera Kontraktu ponad 60 dni w stosunku do zobowiązań 
dostawców materiałów, wraz z uzasadnieniem przyczyn i udokumentowaniem konieczność 
wydłużenia terminu długości dostaw i materiałów – o okres wydłużenia terminów dostaw 
materiałów; 

j) podpisania aneksu do Umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 
3) lub pkt. 4) Ustawy PZP, jeżeli wykonywanie „dodatkowych robót budowlanych” będzie 
miało wpływ na realizację zakresu zamówienia podstawowego; 

k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji 
Umowy, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac; 

l) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania Umowy na 
skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Inżyniera Kontraktu; 

m) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie niezbędne dla prawidłowej 
realizacji Umowy, a którego realizacji nie można było przewidzieć na etapie składania Oferty;  

n) uzasadnionej potrzeby nadzoru nad wykonywaniem prac projektowych, robót budowlanych 
lub montażu instalacji bądź urządzeń budowlanych nieobjętych Umową na Roboty, których 
realizacja okaże się zasadna z punktu widzenia celu Umowy. 

2) Zmiany w zakresie wynagrodzenia, związana ze zmianą stawki VAT. Zmiana może zostać 
dokonana odpowiednio do wzrostu lub obniżenia tej stawki. 

3) Zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Inżyniera Kontraktu, 
Wykonawcy Robót lub Zamawiającego, skutkujące niemożnością świadczenia Usług przez 
Inżyniera Kontraktu lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo 
spowodowane przez: 

a) działania osób trzecich (np. konserwatora przyrody, organizacje ekologiczne, organizacje 
społeczne itp.); 

b) niedające się przewidzieć i odbiegające istotnie od normalnych (tj. obserwowanych w 
wieloleciu) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację Umowy na Roboty. 
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4) Rezygnacji Zamawiającego z wykonania części Usług Inżyniera Kontraktu. 

5) Zmiany spowodowane innymi okolicznościami prawnymi, ekonomicznymi lub technicznymi, 
skutkującymi niemożliwością wykonania lub grożącymi nienależytym wykonaniem Umowy. 

6) Zmiany podyktowane koniecznością dostosowania treści niniejszej Umowy do zmian w Umowie 
o Dofinansowanie Przedsięwzięcia. 

7) Zmiany wynagrodzenia wynikające z waloryzacji określonej w §14 według wskaźnika / 
wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego w komunikacie / 
komunikatach Prezesa GUS. 

8) Zmiany wynikające ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 
Inżynier Kontraktu wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez IK. 

9) Inne zamiany Umowy niepowodujące zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, jak: 

a) zmiany Kluczowych Ekspertów Inżyniera Kontraktu; 

b) zmiany podyktowane koniecznością dostosowanie treści niniejszej Umowy do 
znowelizowanych wymagań prawnych; 

c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

d) zmiany reprezentacji, firmy, siedziby i form komunikacji stron. 

3. Zmiany w zakresie Usług Inżyniera Kontraktu w stosunku do zakresu wynikającego z Umowy, w tym 
Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozliczane będą na podstawie przedłożonej przez Inżyniera 
Kontraktu kalkulacji cen jednostkowych tych usług oraz przewidywanej ilości osobogodzin 
dodatkowego zaangażowania zespołu Inżyniera Kontraktu w związku ze zmianą zakresu Usług – 
przedłożona przez Inżyniera Kontraktu kalkulacja podlegać będzie procedurze weryfikacji przez 
Zamawiającego i będzie wiążąca wyłącznie w przypadku akceptacji tej kalkulacji przez 
Zamawiającego.  

4. W przypadku obiektywnego braku możliwości zastosowania sposobu rozliczenia, o którym mowa 
w ust. 3 rozliczane one będą wg nakładów własnych Inżyniera Kontraktu uzgodnionych z 
Zamawiającym. 

5. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1) w zakresie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy będą 
dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie Przedmiotu Umowy jest lub 
przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2. 

6. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

1) Inżynier Kontraktu może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 
zdaniem Inżyniera w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy na Roboty oraz 
Umowy na Usługi lub obniżą koszty realizacji, lub w inny sposób będą korzystne dla 
Zamawiającego; 

2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla 
prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji 
Umowy na Roboty lub Umowy na Usługi lub obniżą koszty realizacji lub w inny sposób będą 
korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z decyzji 
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krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację 
Przedsięwzięcia, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy. 

7. Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 
6, wraz z tą propozycją przedłoży: 

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; 

2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia 
Usług i/lub w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, szacunek w jaki sposób 
zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy, oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu wraz  
z uzasadnieniem. 

8. Po otrzymaniu propozycji, Inżynier Kontraktu albo Zamawiający (w zależności od przypadku)  
w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie 
wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian 
spełniającą wymogi opisane w ust. 7. 

9. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 8, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian 
została odrzucona. 

10. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 8 i ust. 9. 

11. Zmiana Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

12. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana siedziby, reprezentacji oraz danych kontaktowych Stron.  

 

§25. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości wypowiedzenia Umowy i 
odstąpienia od niej na podstawie innych postanowień Umowy lub przepisów prawa. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kar w następujących 
przypadkach: 

1) W okolicznościach wymienionych w art. 456 Ustawy PZP. Odstąpienie od Umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2) W przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania Umowy na Roboty między Zamawiającym  
a Wykonawcą Robót z jakiegokolwiek powodu, a Zamawiający zdecyduje o niepowtarzaniu 
procedury przetargowej zmierzającej do wyłonienia Wykonawcy Robót. Odstąpienie od Umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

3) W przypadku, gdy w toku toczącej się procedury środowiskowej zostanie podważona Decyzja 
Środowiskowa. 

4) W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części w terminie, a zwłoka wynosi co 
najmniej 60 dni – Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu od tego dnia w 
terminie 14 dni złożyć pisemne oświadczenie Inżynierowi o odstąpieniu od całości Umowy lub jej 
części. 
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5) W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Inżyniera obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli Inżynier pomimo wezwania Zamawiającego nie wykona 
ich w terminie określonym w wezwaniu – Zamawiający może po upływie terminu określonego  
w wezwaniu w terminie 14 dni złożyć pisemne oświadczenie Inżynierowi o odstąpieniu od 
całości Umowy lub jej części. 

6) W razie, gdy w realizacji Przedmiotu Umowy w Zespole Kluczowych Ekspertów Inżyniera 
Kontraktu będzie brała udział osoba, która nie była wskazana w Ofercie Inżyniera Kontraktu, na 
którą Zamawiający nie wyraził zgody, o kwalifikacjach i doświadczeniu niższych niż zastępowana 
osoba – Zamawiający może w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach złożyć pisemne oświadczenie Inżynierowi o odstąpieniu od Umowy lub jej części. 

7) W razie wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Inżyniera Kontraktu. 

8) W przypadku zajęcia egzekucyjnego majątku Inżyniera Kontraktu, co uniemożliwia 
kontynuowanie Umowy. 

9) Inżynier Kontraktu nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po jego 
stronie lub nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie przez okres co najmniej 30 dni od daty otrzymania wezwania. 

10) Inżynier Kontraktu przerwał wykonywanie usług wynikających z niniejszej Umowy, a powstała 
przerwa nie gwarantuje dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

11) W przypadku, gdy mimo dwukrotnego, pisemnego wezwania przez Zamawiającego Inżynier 
Kontraktu nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami, a w szczególności zgodnie  
z OPZ lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne zwłaszcza w zakresie terminowości 
realizacji Usług (opóźnienie w realizacji Usług przekracza 60 dni). 

12) W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie zapewni, na zasadach opisanych w Umowie, ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

13) W razie gdy Inżynier Kontraktu nie zapewni ochrony ubezpieczeniowej na warunkach i w okresie 
określonych w §21 Umowy. 

14) Wystąpienia konfliktu interesów, o którym mowa w §7 ust. 11 Umowy. 

15) Gdy suma kar umownych naliczonych na Inżyniera Kontraktu przekroczy limit określony w §22 
ust. 3 Umowy; 

16) W przypadku zaistnienia wobec Wykonawcy okoliczności  prowadzących do: 

a) złamania zakazu wynikającego z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014,  
z zastrzeżeniem postanowień art. 5k ust. 4 tegoż rozporządzenia; 

b) spełnienia się co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy Sankcyjnej.  

17) W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Prawo odstąpienia od Umowy może być realizowane w terminie 45 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego wiedzy o okoliczności lub okolicznościach określonych w ust. 2 pkt. 3), 7), 8), 9), 10), 
11), 12), 13), 14), 15), 16), 17). 

4. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kar określonych w 
§22 ust. 1 pkt 11) w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku terminowej zapłaty faktur Inżyniera Kontraktu, 
pomimo pisemnego wezwania, w terminie 60 dni od daty otrzymania wezwania o zapłatę faktur. 
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2) W przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Zamawiającego. 

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia egzekucyjnego majątku Zamawiającego. 

4) Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inżyniera Kontraktu. 

5) W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy może być 
realizowane w terminie 45 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności lub 
okolicznościach określonych w ust. 4 pkt. 2)-5). 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Inżynier Kontraktu przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac wykonanych przez Inżyniera 
Kontraktu, według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Inżynier Kontraktu zabezpieczy przerwane prace, w tym Dokumentację Inżyniera, w zakresie 
obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

3) Inżyniera Kontrakt niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia 
inwentaryzacji wykonanych prac, usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

7. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Inżynier Kontraktu nie odpowiada, Zamawiający 
obowiązany jest do odbioru prac wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy i zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane prace. 

 

§26. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO UDOSTĘPNIANA INŻYNIEROWI KONTRAKTU 

1. Zamawiający udostępni Inżynierowi Kontraktu, w terminach uzgodnionych przez Strony, materiały, 
dane i dokumentację, posiadane przez Zamawiającego, uznane przez Strony za niezbędne do 
realizacji Umowy (Dokumentację Zamawiającego).  

2. Po zawarciu przez Zamawiającego Umowy na Roboty, Zamawiający udostępni Inżynierowi Kontraktu 
także  Umowę na Roboty, który stanie się Załącznikiem nr U-13 do niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający będzie udzielał na bieżąco niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień oraz 
przekazywał niezbędne informacje, o ile Inżynier Kontraktu wystąpi do niego z takim żądaniem. 
Realizacja postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi przesłanki do zmiany 
terminu wykonywania przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający w miarę swoich możliwości udzieli Inżynierowi Kontraktu pomocy w rozwiązywaniu 
problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy. 

 

§27. DOKUMENTACJA INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inżynier Kontraktu 
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zezwoli kierownikowi JRP lub osobie wskazanej przez kierownika JRP, a także innej osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą 
wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług 
wynikających z Umowy przez okres 5 lat po zakończeniu jej realizacji zgodnie z §11 Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację (Raporty,  
o których mowa w §8 Umowy, dokumentacja księgowa, etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, jak 
będzie to wynikać z wymagań niniejszej Umowy oraz wymagań NFOŚiGW. 

 

§28. PRAWA AUTORSKIE 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do prac 
i dokumentacji będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn. Dz.U.2022.2509 ze zm.) wytworzonych w trakcie realizacji 
Umowy, w szczególności: raportów, opinii, ekspertyz, obliczeń, map, wykresów oraz innych 
elementów Dokumentacji Inżyniera, jak również innych dokumentów przekazanych Zamawiającemu 
w ramach wykonania Umowy, zwanych dalej Utworami,  na wymienionych poniżej polach 
eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub ich części Utworów w dowolny sposób - wytwarzanie 
dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej; 

2) wprowadzanie Utworów do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) użyczanie i udostępnianie Utworów w taki sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do nich 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) wykorzystywanie Utworów do realizacji zaprojektowanego przedmiotu Umowy na Roboty oraz 
do zaprojektowania i realizacji zmian, napraw, modernizacji, remontów przedmiotu Umowy na 
Roboty; 

5) używanie Utworów w całości lub w części i na potrzeby eksploatacji przedmiotu Umowy na 
Roboty przez Zamawiającego, w tym na potrzeby zmian, napraw, przebudowy, rozbudowy, 
modernizacji oraz remontów przedmiotu Umowy na Roboty lub jego elementów a także na 
potrzeby koniecznych koordynacji robót budowlanych z robotami budowlanymi, prowadzonymi 
w ramach innych inwestycji.  

2. Inżynier Kontraktu gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności 
intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje 
Inżyniera Kontraktu o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku naruszeniem przez 
Inżyniera Kontraktu praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim, Inżynier  
Kontraktu podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym 
wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko 
Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Inżynier Kontraktu 
wstąpi do postępowania w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi  
z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac 
wykonanych przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez niego praw 
własności intelektualnej, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt 
wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego 
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wykonania dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z 
powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Inżynier Kontraktu przenosi na 
Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz prawo 
własności do nośników, na których znajdują się utwory. 

5. Z chwilą odbioru Usług, w ramach których został dostarczony Zamawiającemu Utwór, Inżynier 
Kontraktu przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do utworów nie 
będących programami komputerowymi, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet); 

6. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnosi się zarówno do projektów 
Utworów, jak i do ich postaci ukończonej. Prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez 
żadnych ograniczeń. Przeniesienie praw autorskich obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany  
w Utworach dokonywane przez Inżyniera Kontraktu. 

7. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z Utworów 
na innych polach eksploatacji niż wymienione powyżej, przeniesie na Zamawiającego prawa 
autorskie do utworów powstałych w ramach Umowy, w drodze osobnej umowy, w ramach 
wynagrodzenia,  
o którym mowa w §12 Umowy.  

8. Równocześnie z nabyciem autorskich praw do Utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich 
egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone.  

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych do 
utworów następuje w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §12 Umowy. 

 

 

§29. ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1. Strony uznają za stanowiące tajemnicę handlową („informacje poufne”) wszelkie informacje 
przekazane przez którąkolwiek ze Stron, udzielone w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. Uznanie za tajemnicę handlową powoduje, iż przekazane informacje udzielone są wyłącznie do 
wiadomości Stron, które są zobowiązane do zachowania informacji w tajemnicy przed osobami 
trzecimi i do nie ujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej, bez zgody drugiej Strony.  

3. Informacje stanowiące tajemnicę handlową w rozumieniu niniejszej Umowy nie będą dalej 
przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony. 
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4. W szczególności Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony, bez wcześniejszej akceptacji 
Zamawiającego, do przekazywania podmiotom trzecim, w szczególności celem publikacji w środkach 
masowego przekazu, żadnych informacji dotyczących wykonywania Umowy, w tym m.in. stanu 
realizacji Robót, współpracy Stron, wypadków i zdarzeń na Terenie Budowy. 

5. Każda Strona podejmie lub spowoduje podjęcie odpowiednich środków ostrożności, jakie mogą być 
konieczne w celu zapobieżenia ujawnienia informacji poufnych lub ich części. 

6. Nie stanowią tajemnicy handlowej informacje, które: 

a) były znane Stronie przyjmującej przed ich uzyskaniem, 

b) były powszechne i ogólnodostępne wcześniej niż je uzyskano, 

c) stały się publiczne i ogólnodostępne po ich uzyskaniu, przy czym Strona przyjmująca nie ponosi 
odpowiedzialności za ich ujawnienie, 

d) muszą zostać ujawnione ze względu na powszechnie obowiązujące normy prawa lub 
uprawnione żądanie właściwych organów, sądów itp. 

5. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie pozostają w mocy niezależnie od wypowiedzenia, 
rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy przez czas nieokreślony, nie krótszy niż 5 lat od 
dnia rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od niniejszej Umowy. 

 

 

§30. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

1. Treść oraz wykonanie niniejszej Umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 
sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1641) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233). 

2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne wynikające z realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji określonych 
w ust. 2 powyżej, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu, a Inżynier 
Kontraktu zrzeka się wszelkich roszczeń. 

 

 

§31. DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTÓW DLA NFOŚIGW 

1. Inżynier Kontraktu umożliwi NFOŚiGW badanie dokumentów lub inspekcje na miejscu w celu 
sprawdzenia wykonania niniejszej Umowy na Usługi oraz Umowy na Roboty, a w tym np. 
przeprowadzenie pełnego audytu, jeśli konieczne, na podstawie rachunków, dokumentów 
księgowych i dokumentów pomocniczych oraz wszelkich innych dokumentów właściwych dla 
procesu finansowania Inwestycji. 

2. Ponadto Inżynier Kontraktu zapewni pracownikom NFOŚiGW lub przedstawicielom NFOŚiGW 
odpowiedni dostęp do miejsc, w których wykonywana jest Umowa, włącznie z jej systemami 
informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami danych dotyczącymi technicznego i finansowego 
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zarządzania Przedmiotem Umowy, a także podejmie wszelkie kroki dla ułatwienia im pracy. Dostęp 
pracowników lub przedstawicieli NFOŚiGW będzie się odbywał na zasadach poufności wobec osób 
trzecich z zastrzeżeniem zobowiązań, jakim podlegają według prawa cywilnego. Dokumenty muszą 
być dostępne oraz wprowadzone do teczek i/lub segregatorów w taki sposób, aby ułatwić ich 
badanie, przy czym Inżynier Kontraktu musi dokładnie poinformować Zamawiającego o miejscu ich 
przechowywania. W przypadku, gdy NFOŚiGW będzie wymagać dokumentów w postaci 
elektronicznej, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do zdigitalizowania dokumentów 
sporządzonych w postaci papierowej, jak również przechowywania oraz gromadzenia dokumentów  
w postaci elektronicznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych w nich 
informacji.  

3. Inżynier Kontraktu zapewni, że każda inna strona korzystająca z funduszy NFOŚiGW, o ile występuje, 
podda się audytowi, kontroli i sprawdzeniu przez NFOŚiGW na tych samych warunkach jak te, które 
są zapisane w niniejszym artykule. 

 

§32. KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy 
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego 
lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy 
zachowują pełną moc i skuteczność. 

2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na 
mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 
wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 
każdej ze Stron. 

 

 

§33. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO 

Informacja Zamawiającego o ochronie danych osobowych (klauzula RODO) stanowi Załącznik nr U-15 do 
niniejszej Umowy. 

 

 

§34. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zgodnie przyjmują, iż jakiekolwiek uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, polecenia, 
powiadomienia, żądania lub inne podobne działania Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, 
nie zwalniają Inżyniera Kontraktu z żadnej odpowiedzialności, włącznie z odpowiedzialnością za 
błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

2. Zmiana adresu do doręczeń i innych danych teleadresowych będzie uważana za nieskuteczną, jeżeli 
w trybie §16 ust. 6 Strona Umowy w terminie do 3 dni roboczych nie powiadomi drugiej Strony,  
a korespondencja doręczana na poprzedni adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

3. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych 
między nimi w związku z Umową, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty złożenia drugiej 
Stronie wniosku o ugodę. 
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4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące 
realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego,  
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Ilekroć w niniejszej Umowie zostają przywołane 
przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty 
zmieniające je bądź wydane w ich miejsce. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 
egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, cesja wierzytelności Inżyniera Kontraktu wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, nie dotyczy przelewu praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 
banków lub instytucji finansujących lub zabezpieczających realizację niniejszej Umowy. 

8. Załączniki, wyszczególnione w §3 ust. 1 i 2, stanowią integralną część Umowy. 

 

 

…………………………………..        ………………………. 

INŻYNIER KONTRAKTU        ZAMAWIAJĄCY 


