
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Piaskowej 6 w Legionowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524832

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: marsz. Józefa Piłsudskiego 41

1.4.2.) Miejscowość: Legionowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.legionowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.legionowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c589d802-f9a4-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00137289/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-04-27 12:47

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00143394/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Piaskowej 6 w Legionowie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Piaskowej 6 w Legionowie. Zakres
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przedmiotu umowy obejmuje:
1) wycinkę istniejących drzew;
2) budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej;
3) wykonanie chodnika z kostki brukowej;
4) wykonanie osiatkowania przy boisku (piłkochwytów);
5) nasadzenia roślinności:
drzew iglastych – 1 sztuka;
▪drzew liściastych – 2 sztuki;
▪krzewu ozdobnego – 1 sztuka.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) projektem budowlano-wykonawczym
2) przedmiarem robót;
3)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwaną w dalszej treści umowy STWiOR.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami opisu przedmiotu zamówienia, wymienionymi w ust. 3:
1) pierwszeństwo ma zawsze projekt budowlany;
2) pierwszeństwo ma STWiOR w zakresie, jakim rozbieżność nie dotyczy dokumentacji projektowej.
4. UWAGA: W cenie wykonania przedmiotu umowy powinna być zawarta zbilansowana ujemna wartość materiałowa
pozyskanego drewna z wycinki (wg wyceny sporządzonej przez Zamawiającego kwota ta wynosi – 5.166,00 zł brutto)
natomiast wycinka i zagospodarowanie pozyskanego drewna leży po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia.

3.9.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

34928200-0 - Ogrodzenia

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45262210-6 - Fundamentowanie

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Complexe Sportif Grażyna Kowalska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250112373

4.3.3.) Ulica: ul. Kościuszki 4/3

4.3.4.) Miejscowość: Tłuszcz

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-240

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 218655,26 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00194602/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-04-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy
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5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Uznając za uzasadnioną przyczynę przedłużenia umownego terminu wykonania robót budowlanych o czas niezbędny na
uzyskanie decyzji o usunięciu drzew.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadzono zmianę terminu wykonania umowy

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Protokół konieczności z dnia 25.10.2021r. - roboty dodatkowe. Konieczność wykonania robót nie ujętych w dotychczasowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wykonanie robót ziemnych – wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
zgęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 40cm.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadzono zmianę terminu wykonania umowy

5.4.6.) Wartość zmiany: 11873,83

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Uznając za uzasadnioną przyczynę przedłużenia umownego terminu wykonania robót budowlanych z powodu wystąpienia
niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadzono zmianę terminu wykonania umowy

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 230529,09 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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