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Do wiadomosci publicznej

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.: ,,Budowa drogi wraz z chodnikami na ul.

Krokusowej, Azaliowej i Wrzosowej w Zmigrodzie. ,,

Zamawiajacy Gmina Zmigréd informuje, iz dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t. j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), w zwigzku z wniesionymi
przez Wykonawce na podstawie art. 284 ust 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjasnienie tresci SWZ
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. ,Budowa drogi wraz z chodnikami na ul.
Krokusowej, Azaliowej i Wrzosowej w Zmigrodzie”. Zamawiajacy przedstawia ponizej pytania oraz

udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Dot. projektu umowy § 16 ust. 2

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokosci kar umownych naliczonych na podstawie umowy z
maksymalnej wartosci 20% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny
wymiar maksymalnej wysokosci kar umownych jest zdaniem Wykonawcy wygérowany i niezasadny. W
doktrynie prawa zamdwien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawcze] przy
Prezesie Urzedu Zamowien Publicznych dominuje poglad, ze kara umowna co do istoty ma charakter
wyltgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiajgcego zbyt
wygorowanych kar umownych dla wykonawcdw stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie réwnosci stron
umowy (Wyrok Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Nalezy mie¢
réwniez na wzgledzie stanowisko Sgdu Najwyzszego wyrazone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt |
CSK 124/13, dotyczacego przestanek miarkowania kar umownych jako razgco wygdérowanych. W
uzasadnieniu wyroku Sad Najwyzszy wskazat, iz ,kara umowna nie moze by¢ instrumentem stuzgcym
wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajagcym mu korzy$¢ majgtkowa w istotny sposéb przekraczajaca
wysokos¢ poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona
rownowagi intereséw stron i zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu diuznika oraz niestusznemu
wzbogaceniu wierzyciela".

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w wysokosci kar umownych.
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Pytanie 2.

Dot. projektu umowy § 17 ust. 7

Wykonawca wskazuje na naruszenie art. 3531 kc, art. 58 kc w zw. z art. 8 ust. 1 pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20
pzp, art. 439 ust. 1i 2 pzp, w zwigzku z art. 16 pzp poprzez ustalenie w § 17 ust.7 Wzoru Umowy poziomu
inflacji, ktdra uzasadnia waloryzacje wynagrodzenia na zbyt wysokim poziomie tj. 20% (poziom wskaznika
inflacji cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego), i czasokresu w ktdrym waloryzacja moze by¢ dokonana po okresie 7 miesiecy.

Zdaniem Wykonawcy $wiadczy to o sformutowaniu przez Zamawiajgcego we Wzorze Umowy pozornej
klauzuli waloryzacyjnej, ktéra powoduje brak mozliwosci wprowadzania zmian wysokosSci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, w przypadku nadmiernej zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z
realizacjag zamowienia. Wykonawca wnosi o zmiane progu wejscia waloryzacji z 20% na 3%, oraz wnosi o
mozliwo$¢ waloryzacji po 6 miesigcach od podpisania umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany progu wejscia waloryzacji.

Pytanie nr 3.

Dotyczy par. 6 ust. 4 umowy

Umowa wskazuje, ze akceptacja PW nastepuje dopiero po 7 dniach wobec braku sprzeciwu po ztozeniu
poswiadczonej za zgodnos$¢ zawartej umowy z PW - a wiec termin akceptacji wynosi 14+7=21 dni. Wnosimy
o skrécenie terminu wprowadzania uwag do przedtozonej umowy podwykonawczej z 14 dni na 7 dni oraz
pozostawienie zapisu w par. 6 ust. 4 w tresci: ,Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia”. Tak aby maksymalnie skroci¢ termin akceptacji PW.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokonuje zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 4.

Dotyczy par. 4 ust. 8 umowy Zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres
realizacji Inwestycji sprawdzac prawidtowos¢ oraz kompletnos$¢ rozwigzan zawartych w dokumentaciji,(...)
Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji technicznej jezeli nie
poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, ktére Wykonawca powinien byt wykryc
dziatajgc z nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwosé lub niekompletnosé dokumentaciji
oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentacji, a w
szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Zgodnie z przetargiem jest to kontrakt "buduj" i za dokumentacje odpowiada Zamawiajgcy i w jego imieniu
projektant a nie Wykonawca. Zatem zapisy, ktore przerzucajg na Wykonawce odpowiedzialnos$¢ za btedy
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w dokumentacji powinny zostaé¢ wykreslone. Wnosimy zatem o wykreslenie par. 4 ust. 8 umowy w catosci.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dokonuje zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 5.

Dotyczy par. 10 ust. 5

umowy Zgodnie z par 10 ust. 5 Umowy, Zamawiajacy przewidziat jedynie odbidr czesciowy bezusterkowy.
Wykonawca wnosi o zmiane zapiséw § 10 ust. 5 i wprowadzenie zapiséw umozliwiajgcych dokonanie
odbioréw czesciowych z wadami nadajgcymi sie do usuniecia a w przypadku niemozliwosci ich usuniecia
wprowadzenie redukcji wynagrodzenia Wykonawcy. Wskazane postanowienie umowne jest bowiem
niezgodne z art.. 647 k.c. W tym wzgledzie wskazaé nalezy, ze zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem
sgdowym, zakazane jest zastrzeganie w umowie tzw. bezusterkowego odbioru robét. W Wyroku z dnia 3
sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn. Akt: | ACa 689/16, Sad Apelacyjny w Warszawie wskazat, ze:...odbiér
robot jest obowigzkiem zamawiajgcego, a postanowienie umowne, ktére uzaleznia prawo wykonawcy od
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru, uznaé nalezy za niewazine, jako sprzeczne z istotg umowy o
roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC. Analogiczny poglad wyrazony zostat rowniez w Wyroku: SA w
Biatymstoku dnia 5 czerwca 2013 r. | ACa 806/12, Wyrok SA w Biatymstoku z dnia 27.10.2017 roku, sygn. Akt:
| ACa 321/17, Wyroku SA w Szczecinie z dnia 29.03.2017 roku, sygn. Akt: | ACa 944/16. Dodatkowo
podkreslenia wymaga, ze zgodnie ze wskazanym orzecznictwem Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy
odbioru robdt w przypadku wystgpienia wad istotnych przedmiotu umowy, tj. takich ktére uniemozliwiajgc
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokonuje zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 6.

Dotyczy D.05.03.05b. Tres¢ SST jest niespdjna w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno — asfaltowej na
warstwe wigzgcy. Prosimy o potwierdzenie, ze na przedmiotowym zadaniu nalezy zastosowac mieszanke
AC16W, tak jak wskazano w pozostatej czesci dokumentacji (przedmiar, opis techniczny, przekroje).
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze na przedmiotowym zadaniu nalezy zastosowa¢ mieszanke AC16W, tak jak
wskazano w pozostatej czesci dokumentacji (przedmiar, opis techniczny, przekroje).

Pytanie nr 7.

Co nalezy zrobi¢ z mieszankg kamienng wbudowang ww .drogach ?

Odpowiedz:

Warstwe z mieszankg kamienng z korytowania drég nalezy przewiei¢ i rozplantowaé na ul. Klonowej w
Zmigrodzie tj. na czesci dziatki nr 3/101 AM- 24 (od skrzyzowania z ul. Jarzebinowg) oraz na dziatce nr
3/94 AM-24. W przypadku pozostania nadmiaru mieszanki kamiennej Zamawiajacy wskaze miejsce
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sktadowania materiatu w odlegtosci do 3 km od miejsca inwestycji.

Przedmiotowe wyjasnienia tresci SWZ nie prowadzg do zmiany ogtoszenia o zamdwieniu, sg wigzace i
stanowig jej integralng czesc.

Zatwierdzit
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