Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ2)

Dla zadania :

Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 223 Bydgoszcz - Biale Blota
odc. Bydgoszcz rondo - Biale Blota od km 3+900 do km 4+940 di. 1,040 km

Bydgoszcz, kwiecien 2022 r.
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Rozdzial I
UWAGI OGOLNE

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pn.:

»Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 223 Bydgoszcz - Biale Blota

odc. Bydgoszcz rondo - Biale Blota od km 3+900 do km 4+940 di. 1,040 km”
Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami okreSlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem rob6t szybkopostepujacych, nr
zatwierdzenia 1D-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2021 r.

Wykonawca robdt moze wykorzystaé projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego lub opracowa¢ nowy projekt tymczasowej organizacji
ruchu z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie
niezbedne opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania tymczasowego beda obcigzaly Wykonawce. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opodznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, nie bedg podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajacemu
fotorejestracji stanu istniejgcego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dziennej
W sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na plycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
nosnik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacje o jego zawartosci.

Rozdzial 111
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku
z prowadzeniem robdt. Wykonawca na wilasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sa wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostgp do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robdt, ze szczeg6lnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.
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W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkow, obiektow, oraz drég wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawno$é usytuowania
istniejgcych i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczeg6lno$ci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem
sprz¢tu, itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegdtowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zardwno
w zakresie zaméwienia podstawowego, jak i zamOwien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postgpu robot (w raportach
miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowaé rowniez postep robot w ukladzie
narastajacym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postepu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
Z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwosé
inspekcji wszelkich zakladow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materialy na
potrzeby zadania, w szczego6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu 1 zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego, badz
tymczasowe]j organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wej$cie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem
1 na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajagcym
z warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od
dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru kohcowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sa wlasnoscia Wykonawcy dotyczy to rowniez ztomu pozyskanego
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w trakcie robét rozbidrkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzglednié¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;.

Pozostale materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace
si¢ do powtdérnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sa
wlasnoscig Zamawiajgcego | po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowac¢ za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu do wilasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewoddzkich. Rozliczenie materiatdéw rozbidorkowych nastgpi na
podstawie protokotu przekazania.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie umocnienia poboczy z destruktu asfaltowego
pozyskanego z frezowania nawierzchni.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytutu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpaddéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

W zwigzku z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze taczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdoéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o0
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania (bez wzgledu na tytul prawny
do dysponowania) wynosi co najmniej 10%. Zamawiajacy uprawniony jest, na kazdym
etapie, do weryfikacji spelnienia wymogu poprzez zadanie od Wykonawcy
odpowiednich o$§wiadczen, a w razie watpliwosci, kopii dowodow rejestracyjnych lub
inny dokumentow dotyczacych tych pojazdéw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwose
wylaczenia stosowania wskazanego obowiazku w przypadku zmiany przepiséw ustawy
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych lub w przypadku interpretacji
wylaczajacych obowigzek stosowania przedmiotowych przepisow.

Rozdzial IV

BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obsluge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okre§lone w SST, Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzi¢ na
wiasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sa wymagane w SST, dla materiatow lub roboét, ktore budza
uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badz roboty nie sg
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych
badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialty badz roboty sg
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materialy badz roboty nie
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sg zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty
tych badan ponosi Wykonawca.

6. Zmiana przez Wykonawce materiatow przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow i1 urzadzen nie sg obowigzujace
i nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialy i urzadzenia rownowazne o parametrach techniczno - uzytkowych
odpowiadajagcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej
I wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposoéb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/ Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy be¢dg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone data 1 podpisem
przedstawiciela  Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robot) oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta - Wykonawcy ushugi nadzoru
autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przediozone Inspektorowi nadzoru, celem zajg¢cia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materiatdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, b¢da gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostgpnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.
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3. Pozostale dokumenty budowy

4.

1)

2)

Do dokumentéw budowy, zalicza si¢ rowniez:

a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje prowadzona w zwigzku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoty przekazania terenu na czas robdt oraz inne dokumenty wymienione
w dokumentacji budowy,

1) notatki shuzbowe.

Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru form¢ drukéw obowigzujacych na

zadaniu.

Dokumenty do odbioru koncowego

1)

2)

3)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac
objetych umowg).

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéw w dokumentach do odbioru

koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia W wyznaczonym

terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Dokumenty do odbioru konicowego (operat kolaudacyjny):

a) Projekty zamienne, projekt techniczny z uwzglgdnieniem zmian,

b) powykonawcza dokumentacja projektowa,

C) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

d) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

e) protokoty technicznych odbiorow,

f) protokot przywrocenia statej organizacji ruchu,

g) dziennik budowy,

h) wyniki pomiarow kontrolnych,

1) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

J) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

K) dla wyrobow znajdujacych sie¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

I) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materiatbw oraz
o$wiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy,
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m) oswiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b)oraz pkt.3 Prawa Budowlanego,

n) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo$ciami
wykonanych prac dla poszczegolnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf),

0) Rozliczenie rzeczowo — finansowe,

p) Druki kontroli robot DKR / karty obmiaru,

Operat  kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu  wraz
z powiadomieniem o zakonczeniu wykonywania robét budowlanych
i osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego — W wersji papierowej oraz
w formie cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia istotnych brakéw / bledow w Operacie
Kolaudacyjnym Zamawiajacy jest uprawniony do przesunigecia terminu
odbioru. W takim przypadku termin odbioru zostanie wyznaczony po
stosownym uzupelnieniu Operatu kolaudacyjnego.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajacemu w formie oryginalow oraz
w wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza)
w wersji elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane
W sposob umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartos¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym
z warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masa
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3)

4)

5)

asfaltowg na gorgco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytulu szkoéd komunikacyjnych
poniesionych w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan
lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych réwniez na objazdach.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien
i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdéw budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do =zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony $rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow I norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu dwoch ofert
potencjalnych  podwykonawcéw na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoOw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotdéw, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Iub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie uj¢te w dokumentacji projektowej,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajagcym. W przypadku
uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wlascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedagcego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wtasny koszt (bgdz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

Wykonawca rob6t bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez
Wykonawceg, korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw 0si na drogach

publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecié, aby
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pojazdy nie speliajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy

powodujace nadmierne Obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony

fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

(przed rozpoczgciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na

wlasny koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem

prowadzenia robot.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehlniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne 1 miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystgpienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby konieczno$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy,

Strona 10z 14



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

3)

przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej
oraz przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwiagzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci stosowania NOWSzych norm niz wymienione
w zalgczonych do procedury przetargowej szczegotowych specyfikacjach
wykonania robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmiang
wysokosci wynagrodzenia.

10. Niewypaly, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
I niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Koszty
zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

1. Wymagania ogélne

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania
z obowigzujagcymi przepisami prawnymi 1 technicznymi, ustaleniami SST lub
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym
z tych dokumentow sa tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych bledéw lub brakéw w specyfikacjach na swojg korzy$¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajaceg0, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

2. Wykonanie prac

1)

2)

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowa
I obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru
(wszelkie polecenia i uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych 1 Kkartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie
z przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazaé
materialy 1 informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.
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3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacj¢ elementéw ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robdt, a w szczegdlnoSci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementow betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac pracg personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie rob6t budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajacy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial 1X
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje cato$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej,
STWIORB, OPZ i bgdzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegdtowo z dokumentacjg. Ponadto, przed wyceng zadania
zaleca si¢ do przeprowadzenia przez Wykonawce wizji w terenie.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie Zzadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegélnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWIORB, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnoS$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegolnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania drog montazowych 1 objazdowych,
technologig¢ pielggnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.
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4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci,
W wymaganym terminie, wigczajac w to:
1) koszty bezposrednie, w tym:

2)

a)
b)

d)

e)

warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ uzytych materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rowniez
sprowadzenia sprzg¢tu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu I demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

zysk kalkulacyjny 1 ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty posrednie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)
)
K)
1)

koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktoére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty dziatalnosci laboratorium,

koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrddlta ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robdt, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

koszty zuzycia materialdow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty wylaczen 1 wlaczen energii, gazu, wody itp.,

koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow
i narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n)

0)

koszty zwigzane z ochrong Srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie
w trakcie prowadzonych robdot budowlanych, oraz ktérego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.
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p)

Q)
r
s)

t)
u)

v)

koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatne;j,

nalezno$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placoéw, drog, chodnikoéw 1 innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robot,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jakosci
materialdw, robot i prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

X)

y)
2)

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wilascicieli 1 uzytkownikow  wieczystych nieruchomosci, zwigzanych
z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistnialej koniecznosci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

udziatu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen

I sporow zwigzanych z realizacja zadania,
zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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