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Załącznik nr 1 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: 

Budowa ulicy Merkurego w Straszynie 

 

UMOWA nr ZP/272-………..……../2023…………. 

 

zawarta w dniu .................................. r. pomiędzy: 

Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie pod adresem: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, 

posiadającą NIP: 5932140699, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

…. – …. 

a 

……, reprezentowaną przez: 

…… – …… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

na podstawie rozstrzygniętego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Zamawiającego pod nazwą „Budowa ulicy Merkurego w Straszynie”, w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) - zwaną dalej „ustawą Pzp”, i dokonanego 

wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na 

budowie ulicy Merkurego w Straszynie, a także skutecznie dokonać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego 

będącego wynikiem ww. robót budowlanych. 

2.  Podstawą opracowania i realizacji umowy są, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia do postępowania ZP.271.36.2023, zwana dalej „SWZ”, 

2) oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

3) dokumentacja techniczna w skład której wchodzą w szczególności: projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, opinia geotechniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: 

„Budowa ulic Neptuna i Merkurego w Straszynie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i 

przyłączami wod.-kan.” autorstwa mgr inż. Piotr Wojczal, (Projektowanie i Obsługa Inwestycji 

Piotr Wojczal, Gdańsk), decyzja o pozwoleniu na budowę, 

4) mapa ze wskazaniem zakresu realizacji inwestycji. 

3. Opisany dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt. 3 i 4 powyżej zakres umowy: 

1) obejmuje następujące zmiany: 

a) zaprojektowane oporniki betonowe należy zastąpić krawężnikami betonowymi 
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o wymiarach 15x30 cm ustawionymi na ławie betonowej z oporem, 

b) zaprojektowane miejsce postojowe o nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać 

z kostki betonowej w kolorze szarym, 

c) wszystkie zjazdy oraz dojścia do posesji należy traktować jako nowe do wybudowania, 

2) nie obejmuje następujących robót: 

a) przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o śr. 250 (na wysokości działki nr 12/349)-

L=5m, 

b) przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 12/75-Dn 200-L=14,22 m, 

c) przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 12/76-Dn 200-L=14,78 m, 

d) przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 12/349-Dn 200-L=2,48 m, 

e) przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej o śr. 250 (na wysokości działki 

nr 12/71)–L=5 m, 

f) przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 12/71-Dn 200-L=2,5 m, 

g) przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 12/77-Dn 200-L=14,75 m, 

h) infiltracja studni rewizyjnych - uszczelnienie przy przejściach szczelnych-16 kpl. 

§ 2 

OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwaną dalej „ustawą Prawo budowlane”, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją techniczną, decyzją o pozwoleniu 

na budowę, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, SWZ oraz złożoną ofertą. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy, przez Zamawiającego, terenu budowy ustala się na 

7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy, tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy wraz ze skutecznym dokonaniem dla Zamawiającego wszelkich 

czynności uprawniających do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego będącego 

wynikiem tych robót, został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 200 (dwustu) dni od dnia 

zawarcia umowy. 

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

Zamawiającemu, w razie zwłoki Wykonawcy, przysługuje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego 

prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT) w kwocie …….. zł (słownie: ……..). 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany jest 

ponieść dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może zostać 

zwaloryzowane na zasadach określonych w § 14 umowy. 

§ 5 

ZASADY ROZLICZEŃ STRON 

1. Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 

1) Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur potwierdzających wykonanie części przedmiotu 

umowy, z tym zastrzeżeniem, że należności z nich wynikające nie mogą łącznie przekroczyć 

80% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2) Faktury, o których mowa w pkt 1, wystawiane będą na podstawie protokołów stanu 

zaawansowania wykonanych robót, o których mowa w § 9 ust. 5 umowy, 

3) Zapłata całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 4 ust. 1 umowy nastąpi 

po spełnieniu łącznie następujących warunków: podpisanie przez strony protokołu odbioru 

końcowego robót, potwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego rozliczenia 

końcowego sporządzonego przez Wykonawcę, przedłożenie Zamawiającemu stosownego 

dokumentu potwierdzającego uprawnienie do użytkowania obiektu budowlanego będącego 

wynikiem robót. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury do Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 12-21 niniejszej 

umowy. 

3. Wystawiona faktura powinna zawierać następujący opis "Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą 

nr i data)" oraz określenie nabywcy i odbiorcy: 

Nabywca: 

Gmina Pruszcz Gdański 
ul. Zakątek 1 
83-000 Juszkowo 
NIP 593-21-40-699 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Pruszcz Gdański 
ul. Zakątek 1 
83-000 Juszkowo 
 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że w przypadku transakcji, których 

wartość wynosi co najmniej 15.000 zł, rachunek bankowy, na który byłyby dokonywane płatności 

zgodnie z umową, będzie widniał w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.) – dalej jako 

„ustawa o VAT”, tzw. biała lista VAT, wykaz podatników VAT. 

6. Wystawiana przez Wykonawcę faktura musi zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla 

dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami 

ustawy o VAT1. 

 
1 dotyczy wyłącznie wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 
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7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, w tym otrzymania faktury korygującej, bez 

obowiązku płacenia odsetek za ten okres.  

8. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – 

za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

9. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy eFaktura.gov.pl 

10. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, 

duplikatów faktur, załączników (jeśli są wymagane) oraz faktur korygujących w formie 

elektronicznej na wyłączny adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z którego 

będą wysyłane faktury/duplikaty faktur/załączniki/faktury korygujące: ………………………………. 

11. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich ani rozporządzać w inny sposób 

wierzytelnościami powstałymi względem Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

§ 6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nadzór inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiającego. 

2. Zakres działania inspektorów nadzoru inwestorskiego określają przepisy ustawy Prawo budowlane. 

3. Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności wymaganych ustawą Prawo budowlane, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. Obowiązki koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo 

budowlane, na przedmiotowej budowie pełnić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego 

specjalności drogowej …………………. 

5. Zamawiający zapewni ewentualną wycinkę zieleni w przypadku wystąpienia kolizji z planowaną 

inwestycją. 

§ 7 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami 

prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC. 

2. Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie ………………… – uprawnienia budowlane 

nr …………………………… Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy pełnomocnictwa 

do reprezentowania Wykonawcy we wszelkich czynnościach związanych z realizacją 

przedmiotowej inwestycji, w tym do podpisywania, składania i odbioru dokumentów. 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy musi być uzasadniona przez 

mailto:biuropodawcze@pruszczgdanski.pl
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Wykonawcę na piśmie, w tym poprzez wykazanie, że nowa osoba będzie spełniać pierwotne 

warunki określone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, przy czym 

akceptacja Zamawiającego nie wyklucza konieczności zawarcia aneksu do umowy stosownie do 

§ 13 ust. 1 pkt 5 umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia 

obowiązków kierownika budowy przez wskazaną w umowie osobę i podjęciem tych obowiązków 

przez nową osobę. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

postawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca upoważnia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich 

czynności faktycznych oraz do składania oświadczeń wiedzy związanych z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy, w tym do podpisywania, składania i odbioru dokumentów. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich zgłoszeń wynikających z warunków 

technicznych i uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. 

8. W przypadku gdy do podjęcia czynności służących wykonaniu przedmiotu umowy niezbędne 

będzie legitymowanie się przez Wykonawcę dokumentem pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia Zamawiającemu wniosku, 

przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w § 17 ust. 2 umowy, o wydanie 

takiego dokumentu, zawierającego: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego wraz ze 

wskazaniem organu, który wydał dowód osobisty, osoby, na rzecz której ma być udzielone 

pełnomocnictwo. Zamawiający wyda Wykonawcy dokument pełnomocnictwa w terminie 5 dni od 

otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w zdaniu poprzedzającym. 

9. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem 

robót budowlanych obejmujących prace polegające na wykonywaniu czynności: prace ziemne 

ręczne, prace ziemne mechaniczne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni bitumicznej 

oraz z kostki betonowej, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych, ustawianie studni 

i wpustów deszczowych, zagęszczanie podłoża, ustawianie słupów z montażem opraw, wykonanie 

linii kablowych, a wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi 

na umowę o pracę w zakresie czynności opisanych wyżej. Wymóg zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy osób sprawujących 

samodzielne funkcje w budownictwie. 

10. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemną 

listę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy, 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 9. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska tych 

osób oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynności, a także imiona i nazwiska oraz rodzaj 

czynności wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze 

wskazaniem przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest 
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zatrudniony. W przypadku gdy czynności, o których mowa wyżej będą miały być wykonywane 

przez osoby niewskazane na powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie przed 

przystąpieniem tych osób do pracy do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy. 

Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, w okresie realizacji 

przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynności, o których 

mowa w ust. 9 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się ww. kontroli. 

11. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 10, Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 438 

ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7 dni 

od dnia zgłoszenia żądania, w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 

wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymywać ciągłość tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji robót. 

13. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze socjalno-techniczne, 

2) zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia, 

3) zabezpieczyć dojazd do terenu budowy, 

4) dokonywać niezbędnych pomiarów poprzez zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas 

budowy, 

5) odszukać i dokonać regulacji istniejących urządzeń wodno-kanalizacyjnych, telefonicznych, 

gazowych i energetycznych do projektowanej rzędnej w terenie, 

6) zabezpieczyć zaopatrzenie placu budowy w wodę i energię elektryczną, 

7) sporządzić i uzgodnić z zamawiającym projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

8) oznakować zajęcia pasa drogowego, 

9) dokonać pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 

10) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wyprzedzająco powiadomić 

gestorów istniejącego uzbrojenia podziemnego, a w razie konieczności roboty wykonywać pod 

ich nadzorem, 
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11) udostępnić teren budowy spółce Eksploatator sp. z o. o. na czas prowadzenia ewentualnych 

działań związanych z robotami przy infrastrukturze wodno–kanalizacyjnej 

14. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty 

upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spełniające wymogi umowy. 

15. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

do akceptacji inspektorom nadzoru inwestorskiego wnioski materiałowe, zawierające 

w szczególności wskazanie danych dostawcy danego materiału oraz ilości materiałów 

podlegających zatwierdzeniu, wraz z załącznikami tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, atestami 

higienicznymi. Zamawiający zastrzega sobie bezwzględną konieczność akceptacji wniosku 

materiałowego przed wbudowaniem materiału, którego dotyczy wniosek. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych na każde wezwanie 

Zamawiającego. Narady takie będą organizowane na bieżąco, w toku wykonywania robót 

budowlanych i będzie w nich uczestniczył kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy oraz 

przedstawiciel ze strony Zamawiającego. Narady będą organizowane z częstotliwością zależną od 

potrzeb Zamawiającego, po uprzednim pisemnym lub e-mailowym zawiadomieniu przez 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, 

przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów, 

zieleni, sieci oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy obiektów, elementów zagospodarowania terenu, dróg, 

w tym dróg dojazdowych służących Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, które 

zostaną uszkodzone w związku z wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

oraz do wypłaty na swój koszt odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tego tytułu. 

19. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

stanowiący odpady: 

1) materiał z rozbiórki oraz wykopu, 

2) zdemontowane oświetlenie uliczne. 

20. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej 

w dniu odbioru końcowego robót budowlanych, wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności: 

1) oryginał dokumentacji powykonawczej wszystkich branż w formie pisemnej w liczbie 

1 egzemplarza, który będzie zawierać w szczególności: 

a) dokument potwierdzający złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Pruszczu Gdańskim operatu technicznego inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej mapy pomiaru powykonawczego, 

b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez 

uczestników procesu inwestycyjnego, rysunki i opisy uzupełniające do projektu 

budowlanego, służące realizacji obiektu, jeśli były takie wykonane, 

c) oryginał dziennika budowy 
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d) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 lit. a i b ustawy Prawo 

budowlane, 

e) wszelkie atesty na materiały, wyniki badań, protokoły badań i sprawdzeń, gwarancje 

urządzeń, protokoły odbioru od gestorów sieci, 

f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, a także protokoły 

z badań, pomiarów, prób szczelności innych niezbędnych protokołów potwierdzających 

prawidłowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych podczas budowy. 

2) kopia dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 1 powyżej: 

a) w postaci papierowej – 1 egzemplarz 

b) w postaci elektronicznej, dostarczone na płycie DVD – 2 egzemplarze. 

3) dokument uprawniający lub potwierdzający uprawnienie Zamawiającego do użytkowania 

obiektu budowlanego będącego wynikiem robót.  

21. Na okoliczność potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 20 

powyżej sporządzony zostanie protokół zdawczo odbiorczy. 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa/ z udziałem 

podwykonawców w następujących zakresach:…………………… 2. 

2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

dotyczy to również płatności częściowych, które podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien 

otrzymać, przed płatnością należną Wykonawcy od Zamawiającego za te roboty. 

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą (przy czym podwykonawca i dalszy 

podwykonawca składa projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo) o treści zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 

może zgłosić pisemne zastrzeżenia do jego treści, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych 

w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w zastrzeżonym terminie, uważa się 

za akceptację projektu przez Zamawiającego. 

 
2 Treść ustępu zostanie dostosowana stosownie do złożonej przez wykonawcę oferty. 
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7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien określać co najmniej: 

a) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku 

bankowego podwykonawcy, 

b) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo, 

d) termin wykonania przedmiotu umowy, 

e) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że 

wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez 

podwykonawcę, zaś wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może 

przekraczać wynagrodzenia należnego podwykonawcy za te prace, 

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawcę części należnego wynagrodzenia 

podwykonawcy na zabezpieczenie roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji 

wykonanych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

g) zasady odbioru robót, 

h) zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

wyznaczeni przez Zamawiającego, 

i) zapisy o terminach płatności wynagrodzenia za wykonane roboty, które nie mogą być 

dłuższe niż 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

j) zapis o braku możliwości zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 

w wyniku realizacji zawartej umowy, a także rozporządzania nimi w inny sposób, 

k) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

niezwłocznie po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 

oświadczenia, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie 

z postanowieniami ust. 12 i załącznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zapłaty 

wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z przedłożeniem kopii 

niezapłaconych faktur. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy może wnieść pisemny sprzeciw, 

jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego 

sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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9. Obowiązek przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o którym 

mowa w ust. 8 zdanie pierwsze, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości równej lub 

mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, których przedmiotem są dostawy lub usługi: 

a) o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy 

określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

b) objęte umowami zlecenia lub o dzieło, których przedmiot dotyczy pełnienia funkcji na 

budowie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej 

podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robót i inne osoby z uprawnieniami), 

c) usługi transportowe, 

d) usługi z zakresu BHP i ppoż, 

e) dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, 

f) usługi najmu sprzętu, urządzeń i środków transportu związanych z realizacją 

zamówienia. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony 

w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo. 

12. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również 

dalszych podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub na podstawie przedłożonej 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, płatność 

należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu oryginału oświadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych 

podwykonawców, podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu podwykonawcy 

lub dalszych podwykonawców, że otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy należne im wynagrodzenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbiorów pomiędzy Wykonawcą, 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy 

i inspektorów nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokołach zawarte będą 

zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

13. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa ust. 12, Zamawiający wstrzyma się 

z płatnością faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyższe nie będzie stanowić opóźnienia 

w zapłacie po stronie Zamawiającego i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 

nieterminowych płatności. 

14. Nieotrzymanie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa ust. 12 lub otrzymanie przez 

Zamawiającego od podwykonawców lub dalszych podwykonawców informacji, że nie otrzymali 
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należnego im wynagrodzenia, skutkować może bezpośrednią zapłatą przez Zamawiającego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 18, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od upływu terminu na zgłoszenie uwag przez 

Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 15, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15. Zamawiający informuje 

Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

o złożeniu do depozytu sądowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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22. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy 

każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, który przez swoje zachowanie lub 

jakość wykonanej pracy da powód do takiego usunięcia. 

§ 9 

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy przeprowadzane będą odbiory robót zanikowych, częściowe 

odbiory robót, a po wykonaniu przedmiotu umowy odbiór końcowy robót. 

2. Kierownik budowy zgłasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego odpowiedniej specjalności w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia 

dokonuje odbioru robót zanikowych, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli wymagają tego 

obowiązujące przepisy. 

4. Jeżeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopełnili obowiązków, o których mowa odpowiednio 

w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia 

i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego 

na własny koszt. 

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej 

specjalności gotowość do sprawdzenia zaawansowania wykonanych robót w odstępach 

miesięcznych. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności dokonują 

częściowego odbioru robót w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

Częściowy odbiór robót jest potwierdzany protokołami stanu zaawansowania wykonanych robót, 

które podpisują kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej 

specjalności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego 

w odpowiedniej specjalności przy częściowym odbiorze robót protokołów odbioru tych robót 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców przy udziale kierownika budowy i inspektorów 

nadzoru w odpowiedniej specjalności. Jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 

uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 

usunięcie. 

7. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru 

końcowego robót dokonując wpisu do dziennika budowy i kierując do Zamawiającego zgłoszenie 

pisemne. 

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ciągu 5 (pięciu) dni od daty zgłoszenia, o którym mowa 

w ust. 7, potwierdzą gotowość zadania do odbioru końcowego robót. 

9. Po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego gotowości zadania do odbioru 
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końcowego robót, Zamawiający przeprowadza w terminie 7 (siedmiu) dni odbiór końcowy robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na odbiór końcowy robót 

dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 20 umowy. W odbiorze końcowym robót uczestniczą: 

Wykonawca lub pisemnie upoważniona do działania w jego imieniu osoba; Zamawiający lub osoba 

wskazana w §17 ust. 4 umowy, którą Zamawiający upoważnia do dokonania odbioru końcowego 

robót w jego imieniu; kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy 

odbiorze końcowym robót zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu i inspektorom 

nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności protokołów potwierdzających wykonanie 

robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców przy udziale kierownika budowy i inspektorów 

nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności. Jeśli w tych protokołach zawarte będą 

zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego ich usunięcie. 

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nieistotnych nadających się do 

usunięcia, które nie uniemożliwiają normalnego użytkowania obiektu budowlanego będącego 

wynikiem robót, Zamawiający w protokole odbioru końcowego robót opisuje stwierdzone wady, 

sposób ich usunięcia, a także wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia. 

11. Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądów, po których sporządzane są 

protokoły z przeglądu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi na koszt 

i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu zastępczego usunięcia 

wad zachowuje prawa wynikające z rękojmi względem Wykonawcy. 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. …………… zł. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………… zł pozostawiona zostanie na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

6. Każdorazowo w przypadku: 

1) niedotrzymania przez Wykonawcę umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, 

2) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy 
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Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z przyczyn 

określonych w pkt 1-3 powyżej, do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, w ten sposób, aby: 

1) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmował: 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

2) okres ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady obiektu będącego 

rezultatem robót budowlanych kończył się nie wcześniej niż po upływie 15 dni od końca 

okresu, na jaki udzielona została rękojmia. 

§ 11 

RĘKOJMIA 

1. Zamawiającemu przysługuje ……. – miesięczny okres rękojmi na wady obiektu będącego 

rezultatem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, którego bieg rozpoczyna data 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawcę 

do ich usunięcia wyznaczając mu każdorazowo termin usunięcia nie krótszy niż 7 dni. 

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu będącego rezultatem robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy udzieloną rękojmię przedłuża się o okres, jaki upłynął od chwili stwierdzenia 

wad do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za niedotrzymanie określonego w § 3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy - 

w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi - w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - 

w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 

umowy, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy 

przewidzianego w umowie podwykonawczej, za każdy brak lub nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia, 

5) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jeżeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej 

umowy nie został uprzednio przedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania - w wysokości 

3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej – za 

każdą zawartą umowę lub zmianę umowy, 

6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność 
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z oryginałem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za każdą 

nieprzedłożoną, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 10 niniejszej umowy - 

w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy, 

8) w przypadku stwierdzenia, że czynności, o których mowa w § 7 ust. 9 umowy wykonują osoby, 

które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

9) w przypadku uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania 

nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o której mowa w § 7 ust. 10 umowy - w wysokości 

2.000 (dwa tysiące) zł za każdy stwierdzony przypadek, 

10) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentów żądanych przez Zamawiającego 

w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, w okolicznościach wskazanych w § 14 ust. 9 niniejszej 

umowy - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy, 

12) w przypadkach:  

a) prowadzenia robót budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowiązku 

zapewnienia objęcia budowy kierownictwem przez kierownika budowy; 

b) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę inną aniżeli wskazana w § 7 

ust. 2 umowy lub przez osobę niespełniającą wymagań określonych w § 7 ust. 1 umowy 

– w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł – za każdy stwierdzony przypadek; 

13) w przypadku niewykonania obowiązku zagospodarowania odpadów, o którym mowa w § 7 

ust. 19 - w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł; 

14) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych 

a) kierownika budowy - w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy przypadek; 

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej 

przedstawiciel Wykonawcy jest jednocześnie kierownikiem budowy, wówczas karę umowną, 

o której mowa w pkt 14 lit. a i b powyżej, nalicza się tylko z jednego tytułu. 

15) w przypadku nienależytego zabezpieczenia terenu budowy – w wysokości 1000 (jeden tysiąc) 

zł za każdy dzień utrzymywania się tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez 

Zamawiającego; 

16) za niedotrzymanie terminu przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w przypadkach określonych w § 10 ust. 6 – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
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ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Maksymalna, łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć: 

65% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Łączna kara umowna z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu 

umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Każdorazowo roszczenie Zamawiającego o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 staje 

się wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym ziściły się przesłanki do ich naliczenia, lub 

z upływem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwłoki (w przypadku kar umownych 

ustalonych za zwłokę). 

5. Zamawiający zastrzega sobie: 

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów, 

2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne, 

3) prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli, do czego Wykonawca 

bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego. 

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania istotnych 

zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 

1) Termin realizacji przedmiotu umowy, określony w § 3 ust. 2 umowy, może ulec zmianie 

z powodu opóźnień wynikających z: 

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, 

wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych 

lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do 

prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 

nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu 

odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których 

zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji technicznej, 

odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tych dokumentacjach, 
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d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez 

niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, 

wynikających w szczególności z: wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności 

prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który 

może stanowić zabytek, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami 

prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez 

Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń – odpowiednio o ilość 

dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane, 

e) opóźnień w działaniu lub zaniechań innych niż Zamawiający podmiotów oraz organów, 

w szczególności eksploatatorów infrastruktury – o ilość dni adekwatną do danego 

przypadku, 

f) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako: pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie 

energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia 

i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaźnej, 

a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich 

pozostające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia, nie można było im zapobiec, 

uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót, o ilość dni jej trwania lub ilość dni 

niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej. 

2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie 

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. 

3) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, poza przypadkiem określonym w pkt 2, 

może ulec zmianie także w przypadku zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4) każdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §17 ust. 4 umowy 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

5) każdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

2. Okoliczności powodujące opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d muszą być odnotowane 
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w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez 

Zamawiającego ustala się nowe terminy wykonania umowy. 

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa 

pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki SWZ. 

W szczególności konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy 

Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia 

wniosku Zamawiającego. 

4. Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest możliwa pod warunkiem 

zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SWZ. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych 

podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować 

z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę. 

6. W celu zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, strona wnioskująca 

powinna złożyć drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących 

zmian, wniosek o dokonanie takiej zmiany. Składając wniosek strona wnioskująca zobowiązana 

jest udowodnić, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. W terminie 

14 dni od dnia złożenia wniosku przez stronę wnioskującą strony przystąpią do negocjacji 

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń 

negocjacyjnych nastąpi po wejściu w życie przepisów będących podstawą zmiany. Określenie 

„odpowiednia zmiana wynagrodzenia” należy rozumieć odpowiednio jako: 

1) w odniesieniu do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających 

z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji 

umowy w momencie wejścia w życie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej po zmianie przepisów, 

2) w odniesieniu do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jako sumę 

wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 

cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 

wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia 

w życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych 

osób, 

3) w odniesieniu do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
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planach kapitałowych jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających 

z zaangażowania Wykonawcy zatrudniającego osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę 

w pracowniczy plan kapitałowy. 

7. Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie opisanym w ust. 6 powyżej, 

strona wnioskująca składa drugiej stronie w formie pisemnej. We wniosku zobowiązana jest 

przedstawić szczegółowe obliczenia i informacje potwierdzające wzrost albo obniżenie kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Strona otrzymująca wniosek uprawniona jest do 

żądania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. 

8. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, a także zmiany dotyczącej sposobu 

i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do 

dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie prowadzących do 

modyfikacji ogólnego charakteru umowy, podejmowanych w celu: 

1) zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 

2) usprawnienia procesu budowy, 

3) ulepszenia realizowanego zamówienia, 

4) usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, 

- przy jednoczesnym zachowaniu założonego przez Zamawiającego efektu użytkowego obiektu 

budowlanego będącego wynikiem robót budowlanych. 

9. Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych w ust. 8 

powyżej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego. 

10. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy 

odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) 

oraz w ust. 2 ustawy PZP, a także w ust. 8 powyżej, o ile zmiany te miały wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych określonych w ust. 8, zostanie ustalone na 

podstawie ofertowego kosztorysu zamiennego, sporządzanego przez Wykonawcę̨ 

i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie 

cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty, przedmiaru robót 

przedstawionego przez Wykonawcę̨ lub Projektanta, a w przypadku robót innych niż̇ 

w przedmiarze podstawowym – na podstawie szczegółowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz 

cenach i narzutach aktualnych na dzień́ zgłoszenia konieczności wykonania robót zamiennych, nie 

wyższych od średnich cen i narzutów publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud, 

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cenników producentów. 

§ 14 

KLAUZULA WALORYZACYJNA NA PODSTAWIE ART. 439 PZP 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 

umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Strony mogą pisemnie żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji 

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku gdy poziom 
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zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej (pozycja BUDOWNICTWO) 

publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dostępnego w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx  

lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, wzrośnie lub obniży się 

o co najmniej 5% w odniesieniu do poziomu w/w wskaźnika za miesiąc, w którym nastąpiło 

otwarcie oferty Wykonawcy. 

3. Poziom zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, zostanie ustalony wg poniższego wzoru: 

𝐙𝐰 (𝐧) = ((
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) − 1) × 100% 

gdzie: 

„Zw (n)” – zmiana wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej po n-tym miesiącu; 

„W0” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

„W2”, „W3”,… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło wystąpienie 

o zmiany wysokości wynagrodzenia (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn” – wskaźnik „n” z miesiąca, w którym wystąpiono o zmianę wysokości wynagrodzenia 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o wskaźnik waloryzacji Ww(n), który 

powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej 

dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie oferty Wykonawcy 

(miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca od którego strony zmienią wynagrodzenie 

wynikające z umowy wg poniższego wzoru: 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) ×  (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)” –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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„a” – stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 

waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

„W2”, „W3”,… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło wystąpienie 

o zmiany wysokości wynagrodzenia (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn” – wskaźnik „n” z w którym wystąpiono o zmianę wysokości wynagrodzenia (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

1) Ilorazy wskaźników cen ( 
𝐖𝟏

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku. 

2) Wartość wynagrodzenia po zmianie (WZ) zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

WZ = W x Ww (n) 

gdzie: 

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 

Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

„Ww (”)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

5. Żądanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, złożyć można nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); 

możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one 

wprowadzane nie częściej niż co 1 miesiąc. Do żądania Wykonawca załącza zaktualizowany 

kosztorys robót budowlanych pozostałych do wykonania, za które wynagrodzenie Wykonawcy ma 

zostać zwaloryzowane. 

6. Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego 

w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1 umowy. 

7. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do umowy, który będzie podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę zwaloryzowaną, wskazaną w tym aneksie. 
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8. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

Pzp. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

Obowiązek ten Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do 

umowy z Zamawiającym, na mocy którego nastąpiła zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi 

na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawcy 

potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę obowiązku wobec podwykonawcy, o którym mowa 

powyżej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiającym. 

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego odstąpić od Umowy w przypadkach tam wskazanych. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od 

umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

§ 16 

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót 

według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót 

w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę. 

Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, 

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 

i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od 

przerwania robót. 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia 

od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

5) Zamawiający jest obowiązany do odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty za odebrane 

roboty do dnia odstąpienia od umowy z uwzględnieniem zapisów § 8 ust. 12-21 niniejszej 

umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy. 
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§ 17 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelkie informacje i polecenia związane w wykonaniem przedmiotu umowy strony będą 

przekazywały sobie w formie dokumentowej na następujące adresy e-mail: 

1) Wykonawca – adresy e-mail ………………………………… 

2) Zamawiający – adres e-mail: ………………………………… 

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do oświadczeń woli i wniosków Wykonawcy 

o sporządzenie aneksu do umowy, które strony będą przekazywały sobie w formie pisemnej na 

adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie współdziałania z Wykonawcą i koordynacji działań 

w ramach realizacji przedmiotu umowy jest ………………………………… 

5. W przypadku zmiany adresów do doręczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, strona, której zmiana ta 

dotyczy obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej, 

pod rygorem uznania, że doręczenie na poprzedni adres nastąpiło skutecznie. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP. 

7. Ewentualne spory związane z zawarciem, realizacją i ustaniem obowiązywania niniejszej umowy, 

w tym z odstąpieniem od umowy i wynikającymi z niego skutkami, strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

  ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

………………………………… ……………….., dnia …………….. 
(podwykonawca) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ………………………………………………………………………………………..……………………… 

    (nazwa firmy podwykonawcy – adres) 

 

będącego Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) …………….……………………………… 

………………… …………………………………………………………………..……………………. 

(nazwa firmy wykonawcy lub podwykonawcy) 

 

w zakresie ………………………………………………………………………………………………………… 

    (rodzaj robót budowlanych, dostaw, usług) 

 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….. 

 

zawartej przez Zamawiającego z ……………………………………………………………………………… 

       (nazwa wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy) ………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie …………………………………………….. słownie ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

za roboty budowlane/dostawy/usługi* wykonane w okresie od ……………… do …………… 

      netto ……………………………………………………… 

      podatek VAT …………………………………………….. 

      brutto …………………………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ……………………………….. z dnia ……………………………. 

 

 

…………………………………….. 

 (podpis) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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