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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

SPECYFIKACJA

WARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej przekraczajacej
progi unijne na:

»Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na
wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej
wraz z jej integracja z istniejagcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

w ramach Projektu ,,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewoédzkim Drewnica”
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowe;

VI ,Jakos¢ zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[Znak sprawy: DZP.26.14.2023]

/
/

/
Data: Q?) 06 ,2(22 '?)r Hk-“’Zétwi#dzH:

Zataczniki:

1) zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy

2) zatacznik nr 2 - Oswiadczenie wstepne JEDZ

3) zalgcznik nr 3 — Wzér umowy

4) zalgcznik nr 4 - O$wiadczenie dot. art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP
5) zatacznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

6) zatacznik nr 6 — Formularz oferty techniczne;j

7) zatacznik nr 7 — Klauzula RODO

8) zatacznik nr 8 — Oswiadczenie sktadane przed podpisaniem umowy
9) zatacznik nr 9 — Oswiadczenie o aktualnosci informaciji w JEDZ
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Znak sprawy: DZP.26.14.2023

DEFINICJE - ilekro¢ w SWZ uzyto okreslenia:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

budowa — nalezy przez to rozumie¢ budowe w rozumieniu Prawa budowlanego;

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra zostanie
opracowana przez wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, okreslong Prawie
budowlanym (jezeli bedzie wymagana, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujaca Inwestycje,
w tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych, w szczegélnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktéry bedzie Swiadczyt
ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajacym;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z montazem,
rozmieszczeniem i instalacja (w tym robot budowlanych i robot im towarzyszacych) pn.
,Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracja z
istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z
0.0.”

odbior koricowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji, dokonany protokotem odbioru
koncowego;

RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016
r.Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.).;

ustawa PZP, PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).;

zakoriczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie i
pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i robot) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich
ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania, uzyskanie warunkéw przytgczenia instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci,
zgtoszenie zamiaru przytgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
lokalnemu OSD, przytgczenie instalacji do sieci zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia,
zgtoszenia przytaczonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD, uzyskanie odbioru
przebudowanego przetacza przez wiasciwe podmioty i organy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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l. ZAMAWIAJACY:

Znak sprawy: DZP.26.14.2023

Nazwa

Mazowiecki Szpital Wojewoédzki Drewnica Sp.
z 0.0. z/s w Zabkach

Adres siedziby

05 — 091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1

Telefon

(22) 419 70 02

Adres strony internetowej Zamawiajacego

www.drewnica.pl

Nr REGON

142256270

Nr NIP

1251556511

Dni i godziny pracy Zamawiajagcego

poniedziatek — pigtek w godz. 07.30-15.05

Adres strony internetowej, na ktérej beda
udostepniane SWZ, zmiany SWZ oraz inne
dokumenty zamoéwienia

https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

Adres poczty elektronicznej

sekretariat@drewnica.pl

Osoba upowazniona do komunikowania
sie z Wykonawcami

Piotr Grzywacz

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawg z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej przekraczajgcej progi unijne.

lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest: zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.: ,,Przebudowa
istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu roboét
budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg z
istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica
Sp. zo.0.”

2. Miejsce realizacji Inwestycji: siedziba Zamawiajgcego

3. Przedmiot zaméwienia we Wspolnym Stowniku Zaméwien (CPV) okreslony jest kodem:

09331000-8 Baterie stoneczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna

4. Zamowienie obejmuje:
1) zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
2) integracje wykonanej instalacji z istniejgcymi systemami poboru energii.
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5.

10.

1.

12.

Znak sprawy: DZP.26.14.2023

Przedmiot zamowienia polega m.in. na:

1) przeprowadzenie niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskanie wymaganych zgod,
zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych;

2) uzyskanie warunkow przytgczenia zrodta wytwoérczego do sieci;

3) zaprojektowanie robdt budowlanych, w tym wykonanie projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych; uzyskanie
przez Generalnego Wykonawce Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego wszelkich warunkow,
opinii, ekspertyz, uzgodnien, decyzji i zezwolen niezbednych do wykonania robot
budowlanych objetych Inwestycja;

4) zakupienie, dostawe i montaz niezbednych materiatow i zrealizowanie dostaw oraz
zrealizowanie niezbednych robot budowlanych i instalacyjnych:

5) wykonaniu montazu instalacji fotowoltaicznej, a takze jej podigczenie do istniejacej

infrastruktury elektroenergetycznej oraz istniejgcej instalacji PV;

uruchomienie zabudowanych urzgdzen i wykonanych instalacji;

przeprowadzenie integracji z istniejgcym systemem Building Management System;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

uzyskanie przez Generalnego Wykonawce Inwestycji wszelkich decyzji i zezwolen oraz

dokonanie zgtoszen i uzgodnien koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania;

10) wykonanie niezbednych szkolen obstugi.

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia, w tym parametry zadania inwestycyjnego i szczegoty

rozwigzan technicznych, zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zat. nr

5 do SWZ.

Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
szczegolnosci z:

1) Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2)Ustawg z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

4) Ustawg z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

5) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

6) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

7) ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

8) ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii;

9) Dokumentacjg techniczng (PFU), wiedzg techniczng oraz warunkami okreslonymi we wzorze

umowy, stanowigcym integralng czes$¢ SWZ.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci prac (dostaw i robét) do
wykonania wedtug dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowigzany jest do obliczenia
wynagrodzenia ryczattowego na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji technicznej,
wiasnej oceny z uwzglednieniem wszystkich niezbednych prac do wykonania Inwestycji. Warunki
ptatnosci okresla Wzor umowy stanowigcy zatacznik nr 3 do SWZ.
Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z warunkami umowy, ktérej wzor stanowi zatgcznik nr
3 do SWZ, jest integralng czescig niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje sie jako
warunki udzielenia zamoéwienia.

Minimalne wymagane okresy gwarancji i rekojmi na przedmiot zamodwienia zostaty okreslone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym (zat. nr 5 do SWZ) oraz wzorze umowy (zat. nr 3 do SWZ2).
Zaleca sie, aby przed przygotowaniem i ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej
obszaru stanowigcego teren inwestycji. Wizje lokalng przewidziano w dni robocze (tj. od
poniedziatku do pigtku), w godzinach od 08.00 do 14.00. Osobg upowazniong do kontaktow ze
strony Zamawiajacego w tej kwestii jest Janusz Sahajdaczny nr.tel. (22) 419 72 78
e-mail: janusz.sahajdaczny@drewnica.pl. Zainteresowani Wykonawcy proszeni sg o zgtoszenie
wniosku dokonania wizji lokalnej na podany numer tel. / adres e-mail.

UWAGA:

L8NS

Strona 4 z 21



Znak sprawy: DZP.26.14.2023

1) W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust.
1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyja¢, ze odniesieniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

2) W przypadku uzycia w dokumentacji zamowienia odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc
dokumentacje zamowienia powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w
dokumentacji zamowienia towarzyszy wyraz ,lub rownowazne".

3) W przypadku, gdy w dokumentacji zamoéwienia zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze
sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty lub urzadzenia réwnowazne,
lecz o parametrach technicznych i jakosciowych podobnych Iub lepszych, ktorych
zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji zamowienia. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia
lub materiaty rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamowienia, ze
zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

4) Uzycie w dokumentacji zamoéwienia etykiety oznacza, ze Zamawiajgcy akceptuje wszystkie
etykiety potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi spetniajg
rownowazne wymagania okreslonej przez zamawiajgcego etykiety. W przypadku gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyska¢ okreslonej przez
zamawiajacego etykiety lub réwnowaznej etykiety, zamawiajacy, w terminie, przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe srodki dowodowe, w szczegolnosci
dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg
wymagania okreslonej etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

5) Uzycie w dokumentacji zaméwienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke
oceniajgcg zgodnos¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako
Srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnos$¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w
opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamoéwienia
oznacza, ze zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne
jednostki oceniajace zgodno$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie $rodki
dowodowe, w szczegodlnosci dokumentacje techniczng producenta, w przypadku, gdy dany
Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich
uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu
Wykonawcy, oraz pod warunkiem, ze dany Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniaja wymogi lub kryteria okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania zwigzane z realizacjg
zamowienia.

6) Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujacy
na koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamoéwienia konkretnego sprzetu o
konkretnych parametrach Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to
osiggniecie zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci
wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

13. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert czesciowych. Z uwagi na charakter
zamowienia podziat na czesci wigzatby sie z nadmiernymi trudnosciami technicznymi, a potrzeba
skoordynowania dziatan réznych wykonawcoéw realizujgcych poszczegolne czesci mogtaby
powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamowienia.

Zgodnie z motywem 78 akapit drugi Dyrektywy 2014/24/UE:

Instytucja zamawiajgca powinna mie¢ obowiazek rozwazenia celowos$ci podziatu zamowien
na czesci, jednoczesnie zachowujgc swobode autonomicznego podejmowania decyzji na
kazdej podstawie, jaka uzna za stosowna, nie podlegajac nadzorowi administracyjnemu ani
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Znak sprawy: DZP.26.14.2023

sgdowemu. (...) Przyczyny te mogtyby by¢ na przyktad nastepujgce: instytucja zamawiajgca
mogtaby stwierdzi¢, ze taki podziat grozitby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi
trudno$ciami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamowienia, Ilub tez
potrzeba skoordynowania dziatari réznych wykonawcow realizujgcych poszczegolne czeSci
zamoéwienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac w ramach jednego kompleksu, ktére ma stuzy¢
jako jedna cato$¢, ktorej poszczegodlne elementy beda $Scisle powigzane pod wzgledem
funkcjonalnym i uzytkowym. Wszystkie prace objete przedmiotem zamowienia sktadajg si¢ na
jedna cato$¢, w ramach ktorej prawidtowe powigzanie poszczegolnych elementow (instalacii
fotowoltaicznej, poszczegolnych elementéw instalacji), ktéry ma stuzy¢ jako catoSc, jest
kluczowym celem zamoéwienia. Rozdzielenie poszczegolnych elementéw miatoby charakter
sztuczny. Kluczowe znaczenie dla nalezytego wykonania zamoéwienia ma ustalenie wtasciwe;j
kolejnosci wykonania poszczegdlnych elementow Inwestycji oraz witasciwego powigzania
poszczegolnych elementow Inwestycji. Poszczegolne elementy Inwestycji bedg wykonywane
w tym samym czasie, jednakze z uwzglednieniem niezbednych przerw technologicznych w
prowadzeniu poszczegoélnych prac celem zapewnienia wiadciwej technologii wykonania i
uzyskania wymaganych parametrow przez elementy wykonane, a takze oraz celem uniknigcia
zbednych kosztow zwigzanych z degradacja i zniszczeniem wykonanych elementéw prac na
skutek niewtasciwej koordynacji kolejnosci wykonywania robot. Dokonanie podziatu
zamodwienia na czesci mogtoby skutkowa¢ powaznymi i nadmiernymi trudnosciami w
koordynacji dziatan poszczegdlnych wykonawcow, czego bezposrednim skutkiem bytoby
zagrozenie dla wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu zamoéwienia. Jednocze$nie
dokonanie podziatu zamowienia na czesci skutkowatoby konieczno$cig wspotdzielenia terenu
prac przez kilku wykonawcow oraz $cistego wspoétdziatania wykonawcow oraz daleko idacego
zsynchronizowania ich dziatan. Z obiektywnych wzgledow tak daleko idgca potrzeba
wspotdziatania kilku podmiotéw o réznych i cze$ciowo sprzecznych interesach, na jednym
terenie budowy, kiedy to kazdy z wykonawcow odpowiada za inny zakres robot, skutkowataby
powaznym ryzykiem powstania trudno$ci oraz sporéw, a takze dodatkowych kosztow
zwigzanych z niewtasciwa koordynacjg i niewtasciwg kolejnoscig wykonania prac, przy
jednoczesnych obiektywnych trudnosciach w rozgraniczeniu odpowiedzialnosci kazdego z
wykonawcéw. Mogtoby to skutkowaé¢ powstawaniem zbednych i nadmiernych przerw w
wykonywanych pracach, a takze prébami wykorzystania niewtasciwego dziatania jednego z
wykonawcoéw przez pozostatych wykonawcow celem uzyskania diuzszego terminu na
wykonanie umowy czy tez dodatkowych ptatnosci. Z tych wzgledéw, udzielenie zaméwienia
jednemu wykonawcy (lub wykonawcom wspdlnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamowienia i
ponoszgcym solidarng odpowiedzialno$¢ za jego wykonanie) jest obiektywnie uzasadnione i
konieczne.

14. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
15. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgji
elektronicznej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamowienia — do dnia 30 pazdziernika 2023 r.
V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamodwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu oraz
spetniajg warunek udziatu w postepowaniu, dotyczacy sytuaciji ekonomicznej lub finansowe;.
Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub
zdolno$¢ kredytowa w wysokosci nie nizszej niz 1 500 000,00 zt.
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UWAGA:

Zamawiajacy, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartosci i danych finansowych podanych
w innych walutach, zastosuje $redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na
dzien publikacji ogltoszenia o zaméwieniu, ogtaszany w sposob przewidziany w §8 uchwaly
Zarzadu NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrze$nia 2002r. w sprawie sposobu wyliczania i oglaszania
biezacych kursow walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2017r., poz. 15, z p6zi. zm.).

2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania:

1) wykonawcéw, ktorzy nie wykazali spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
o ktérym mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ;

2) wykonawcow, ktorzy nie wykazali, ze nie zachodzg wobec nich przestanki okreslone w art.
108 ust. 1 ustawy PZP;

3) wykonawcow, ktorzy nie wykazali, ze nie zachodzi wobec nich przestanka okreslone w art.
109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy PZP;

4) Wykonawcow, wobec ktérych zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.
poz. 835), z uwzglednieniem poczatku okresu wykluczenia wskazanego w art. 22 pkt 1 tej
ustawy. Na potwierdzenie, ze wobec Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia
wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia w
cz. Il lit. D o$wiadczenia JEDZ, o ktorym mowa w rozdz. VI. cz. A SWZ. Zamawiajgcy
informuje réwniez, ze osoba lub podmiot podlegajgace wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1,
ktére w okresie tego wykluczenia ubiegajg sie o udzielenie zamowienia publicznego lub biorg
udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, podlegajg karze pienieznej w
wysokosci do 20 000 000 zt.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub
jego czesci, polega¢ na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace ich sytuacje
finansowa lub ekonomiczng, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzga wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy. Wykonawca nie moze po uptywie
terminu sktadania ofert powotywac sie na sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na
etapie skfadania ofert nie polegat on w danym zakresie na sytuacji podmiotow udostepniajgcych
zasoby.

4. Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
wykonawcy sg zobowigzani ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Petnomocnictwo powinno by¢ ztozone wraz z oferta.

5. Zamawiajacy informuje, ze:

1) zamowienie nie moze zosta¢ udzielone Wykonawcy, jezeli wobec Wykonawcy zachodzi
zakaz, o ktorym mowa w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014
r. dotyczacego $rodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
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833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajacych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.
1);

zamowienie nie moze zosta¢ udzielone Wykonawcy, jezeli wobec Wykonawcy, jezeli wobec
Wykonawcy zachodzi zakaz, o ktérym mowa w art. 5l rozporzadzenia 833/2014;

zakazuje sie¢ dalszego wykonywania zaméwienia z udziatem oséb fizycznych lub prawnych,
podmiotéw lub organdw, o ktérych mowa w art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014, w tym
podwykonawcow, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega Wykonawca, w
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.

Wykonawca sktadajgc oferte potwierdza jednoczesnie, ze znane S mu przepisy rozporzadzenia
833/2014, w szczegolnosci art. 5k i art. 51 tego rozporzadzenia oraz:

1)

2)

3)

Potwierdza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktorym mowa w art. 5k ust. 1
rozporzadzenia 833/2014;

potwierdza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktérym mowa w art. 5| ust. 1
rozporzgdzenia 833/2014;

potwierdza, ze zamowienie bedzie realizowat z uwzglednieniem zakazu, o ktorym mowa w
ust. 13 pkt 2 powyze;.

UWAGA:

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem

umowy bedzie zobowigzany do ztozenia o$wiadczenia (w formie elektronicznej) wg wzoru

stanowigcego zat. nr 8 do SWZ. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o

udzielenie zamowienia, takie o$wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcéw. Jezeli Wykonawca

nie zlozy takiego o$wiadczenia najpdzniej w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy, lub

ztozone o$wiadczenie bedzie niekompletne lub nieprawidtowe, uznaje sie, ze:

—  wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, oraz

—  zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy, ze skutkami wskazanymi w art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy
PZP;

WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN, KTORYCH ZLOZENIA ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

A. OSWIADCZENIE, O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP. PODMIOTOWE
SRODKI DOWODOWE

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany zlozy¢ aktualne o$wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu, na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamowienia, sporzadzonym zgodnie ze wzorem standardowego
formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (jednolity dokument), zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 do SWZ:

1)

W czesci IV formularza JEDZ pod nazwg ,Kryteria kwalifikacji” Wykonawca moze ograniczy¢
si¢ do wypetnienia sekcji a, tj. do ztozenia ogélnego o$wiadczenia dotyczacego wszystkich
kryteriow kwalifikacji. W takim wypadku Wykonawca nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych
sekcji czesci IV formularza dotyczacej kryteriow kwalifikacji, zas wiasciwej (dowodowej)
weryfikacji spetnienia konkretnych, okreslonych przez Zamawiajacego, warunkow udziatu w
postgpowaniu (kryteridw selekcji), Zamawiajacy dokona w oparciu o stosowne dokumenty
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sktadane przez Wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona najwyzej, na wezwanie
Zamawiajacego (art. 126 ust. 1 PZP).

2) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, jednolity
dokument sktada kazdy z tych wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3) Wykonawca wskazuje w formularzu JEDZ:

a) czesc |l sekcja D: czy zamierza zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek
czesci zamowienia, a jezeli tak — rowniez (jezeli sg juz znane) firmy podwykonawcow,

b) czesc IV sekcja C pkt 10): cze$¢ (procentowg) zamodwienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom.

W przypadku braku wskazania przez Wykonawce informacji w zakresie okreslonym w

powyzszych punktach Zamawiajgcy oceni, ze Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie

w catosci.

Instrukcja wypetniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (JEDZ/ESPD)
opublikowana na stronie internetowej UZP — dostepna pod linkiem:

https://www.uzp.qov.pl/ _data/assets/pdf file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

2. Jezeli wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, sktada wraz z ofertg zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy
Srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, musi potwierdzac, ze stosunek tgczacy wykonawce z
podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasoboéw oraz musi
okresla¢ w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;
2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia.

3. Podmiotowe srodki dowodowe dotyczace potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, sktadane na wezwanie Zamawiajacego przez wykonawce, ktorego oferta
zostata najwyzej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym
niz 10 dni):

1) Informacja banku Iub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa wykonawcy, w okresie
nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem.

2) Zamawiajacy zgda od Wykonawcy, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotow udostepniajgcych zasoby na zasadach okreSlonych w art. 118 PZP,
przedstawienia podmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w rozdz. VI cz. A ust. 4
pkt. 1 oraz 3-8 SWZ, dotyczacych tych podmiotéw, potwierdzajgcych, ze nie zachodzg wobec
tych podmiotow podstawy wykluczenia z postepowania. Do podmiotow udostepniajgcych
zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 PZPZ majacych siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia rozdz. VI cz. A ust. 4
pkt. 7-8 SWZ stosuje sie odpowiednio.

4. Podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace wykazania braku podstaw do wykluczenia
z udzialu w postepowaniu, skltadane na wezwanie Zamawiajagcego przez wykonawce,
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ktorego oferta zostata najwyzej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
nie krétszym niz 10 dni):

1)

2)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 4 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem.

Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawca, ktéry ztozyt
odrebng oferte, albo oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — zgodnie
z wzorem stanowigcym zat. Nr 4 do SWZ.

Zamawiajacy odstapi od wezwania Wykonawcy do ztozenia o$wiadczenia, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, jesli w
postepowaniu zostanie ztozona tylko jedna oferta.

Zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania
z optacaniem podatkow lub optat — wraz z zaswiadczeniem Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ dokumenty potwierdzajace, ze przed uplywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci.

Zaswiadczenie albo inny dokument wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wiasciwego oddziatu regionalnego lub wiasciwej
placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacy, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego
zlozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne — wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ dokumenty potwierdzajace, ze przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnoséci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci.

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji.

6) Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnos$ci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o

ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postepowania okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odno$nie do orzeczenia zakazu ubiegania sie
0 zamowienie publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odno$nie do zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majgcego na celu zaktécenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odno$nie do naruszenia obowigzkéw dotyczgcych
ptatnosci podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp.
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7) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

8)

Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 SWZ:

a) pkt 1 — sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wtasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o ktorym mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 4 pkt 1 SWZ, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem;

b) pkt 3, 4, 5 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

- nie naruszyt obowigzkow dotyczacych ptatnosci podatkéow, opiat, lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadiosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

- wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 7 lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do wszystkich
przypadkow, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastepuje
sie je odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oSwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega,
lub, jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisow o oswiadczeniu pod przysiegg, zitozone przed organem sgdowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do terminow
wystawienia dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stosuje
sie odpowiednio terminy, o ktorych mowa powyzej w pkt. 7 lit. a — b powyze;.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w Rozdz. VI cz. A ust. 4, sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.

B. PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

1. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany do ztozenia nizej wymienionych przedmiotowych
Srodkow dowodowych, na potwierdzenie, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania, cechy i
kryteria opisane w SWZ:

1)

katalogi, opisy, karty katalogowe oferowanych:

a) panelu PV,

b) falownikdw,

- potwierdzajgce parametry wymagane opisane w zat. nr 6 do SWZ. Jezeli katalogi, opisy,
karty katalogowe nie bedg okreslaty tych cech i parametrow, Zamawiajacy w odniesieniu do
tych cech i parametrow wymaga dostarczenia o$wiadczenia producenta Ilub jego
autoryzowanego przedstawiciela okreslajgcego te cechy i parametry oferowanych urzadzen.

2. Zamawiajacy akceptuje rownowazne przedmiotowe Srodki dowodowe, je$li potwierdzajg, ze
oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja okreslone przez zamawiajgcego
wymagania, cechy lub kryteria.

3. Jezeli wykonawca nie ztozyt przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w ustepach
poprzedzajacych, lub ztozone przedmiotowe $rodki dowodowe sg niekompletne, Zamawiajgcy
wzywa do ich ztozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie. Zdanie poprzedzajace nie ma
zastosowania, jezeli przedmiotowy srodek dowodowy stuzy potwierdzeniu zgodnosci z cechami
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lub kryteriami okreslonymi w opisie kryteriow oceny ofert lub, pomimo ztozenia przedmiotowego
Srodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania.

DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERTA

Na oferte sktadajg sie:
1) uzupetniony Formularz ofertowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SWZ;
2) uzupetniony Formularz oferty technicznej, zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do SWZ.

. Wraz z ofertg, Wykonawca ma obowigzek ztozyc¢:

1) dokumenty i oSwiadczenia, ktére zostaty wskazane w Rozdz. VI cz. A i B jako sktadane wraz z
ofertg

2) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru — w celu potwierdzenia, ze osoba
dziatajaca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie
jest zobowigzany do ztozenia tych dokumentow, jezeli Zamawiajgcy moze je uzyskac za
pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca wskazat dane
umozliwiajgce dostep do tych dokumentow (oryginat);

3) jezeli w imieniu wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentow, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym: petnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

4) petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcéw  wspdlnie  ubiegajacych  sie
o udzielenie zamowienia — o ile dotyczy;

5) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna — oryginat dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poreczenia) — o ile dotyczy.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:

W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami, w tym sktadanie ofert, dokumentéw podmiotowych i przedmiotowych,
oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz przekazywanie informacji odbywa sie przy uzyciu
Srodkow komunikacji elektronicznej, za posrednictwem Platformy zakupowej lub poczty
elektroniczne;.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajacym a wykonawcami, w tym wszelkie osSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sa w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajacego”. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen,
wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po
ktorych pojawi sie komunikat, ze wiadomosc¢ zostata wystana do zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
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Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajacego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w

sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla

dokumentow elektronicznych oraz s$rodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie, okresla niezbedne wymagania sprzetowo -

aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, {j.:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d) wiaczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikoéw .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowag stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtownego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:

a)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy,

b) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostepnej pod linkiem.

Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace

w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz

innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl

znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcdéw" na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

Formaty plikbw wykorzystywanych przez wykonawcow powinny by¢ zgodne z przepisami

wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci

podmiotow realizujgcych zadania publiczne, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.

Sposob (w tym forma) przekazywania oswiadczen i dokumentow musi by¢ zgodny z przepisami

wydanymi na podstawie art. 70 PZP, tj. z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan

technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkow komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub  konkursie. W zakresie
nieuregulowanym w niniejszym SWZ, zastosowanie majg przepisy tego Rozporzadzenia.
Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy udzieli
wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert,
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pozniej niz
na 14 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wptynat po uptywie terminu na ztozenie wniosku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielenia wyjasnien.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania

i ztozenia ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie

treSci SWZ.
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Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowe;j

prowadzonego postepowania, bez ujawniania zrodta zapytania.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia SWZ, a treScig udzielonych odpowiedzi, jako

obowigzujgca nalezy przyjg¢ tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze os$wiadczenie

Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert

zmieni¢ tres¢ SWZ. Dokonang zmiane SWZ Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowe;

prowadzonego postepowania.

Zmiany tresci SWZ sg kazdorazowo wigzgce dla Wykonawcow.

W przypadku gdy zmiany tresci SWZ sg istotne dla sporzadzenia oferty lub wymagajg od

wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie ze zmiang SWZ i przygotowanie ofert,

zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny na zapoznanie sie ze zmiang

SWZ i przygotowanie oferty. W przypadku gdy zmiany tresci SWZ prowadzityby do istotnej

zmiany charakteru zamowienia w porownaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegoélnosci

prowadzityby do znacznej zmiany zakresu zamowienia, zamawiajacy uniewaznia postepowanie
na podstawie art. 256 ustawy PZP.

Jezeli zmiana treSci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu, Zamawiajgcy

przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogtoszenie zmian lub

dodatkowych informaciji.

W przypadku gdy zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu sg istotne dla sporzadzenia ofert,

zamawiajacy przediuza termin skiadania ofert o czas niezbedny na ich przygotowanie.

W przypadku gdy zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu istotnie zmieniaja charakter

zamowienia w poréwnaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegolnosci znacznie zmieniajg zakres

zamowienia, zamawiajgcy uniewaznia postepowania na podstawie art. 256 ustawy PZP.

Z Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamoéwienia (np. konsorcjum, spotka

cywilna), Zamawiajgcy bedzie sie porozumiewat za posrednictwem petnomocnika Wykonawcow

wskazanego w petnomocnictwie.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac¢ zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci

dotyczacych tresci SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze:

1) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia, o ktorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

2) zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego postepowania.

WADIUM:

Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 35.000,00 PLN.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
uptywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i
3 oraz ust. 2 ustawy PZP.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j: Dz.U.2020
p0z.299).

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, wykonawca przekazuje
zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w postaci elektroniczne;.
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Wadium wnoszone w formie gwarancji i poreczen musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:

1) by¢ wystawione na Zamawiajacego,

2) zawiera¢ w swej tre$ci oswiadczenie gwaranta (poreczyciela), w ktorym zobowigzuje sie on do
bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptaty kwoty wadium na pierwsze zgdanie Zamawiajacego,
zawierajgce o$wiadczenie, iz zaszta jedna z przestanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy
PZP.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

Nr rachunku bankowego
07 1240 1040 1111 0010 2930 6850
Bank Pekao S.A. O/Warszawa
z dopiskiem:
- Wadium do przetargu na wykonanie: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Znak sprawy: DZP.26.14.2023
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Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkow pienieznych na
rachunku bankowym Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

Zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia

wystagpienia jednej z okolicznosci:

1) uptywu terminu zwigzania ofertg;

2) zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, z wyjatkiem sytuacji, gdy nie zostato
rozstrzygniete odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptyngt termin do jego
wniesienia.

Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia wniosku

zwraca wadium wykonawcy:

1) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) ktorego oferta zostata odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku, gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na
czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w ust. 9, powoduje rozwigzanie stosunku

prawnego z wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze Srodkow ochrony

prawnej.

Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ziozenie

gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu wadium.

Termin waznosci wadium musi by¢ zgodny z terminem zwigzania oferta.

Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie je w sposoéb nieprawidtowy, zostanie

odrzucona.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 90 dni (od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert), , tj. do dnia 1.11.2023r. .

W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwraca
sie jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedituzenie tego terminu o wskazywany
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przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania
oferta.

W przypadku gdy zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania ofertg,
o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

Oferte sktada sie pod rygorem niewazno$ci w formie elektroniczne;.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie przez danego Wykonawce wiecej niz jednej
oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce.

Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zaméwienia. Oferta
musi zawiera¢ wszystkie dokumenty wskazane w Rozdz. VI.C ust. 1 SWZ.

UWAGA'!

Formularz systemowy wypetniany przez Wykonawce za posrednictwem platformy zakupowej ma
charakter informacyjny i nie sktada sie na oferte Wykonawcy. W zwigzku z czym Zamawiajgcy nie
wymaga uzupetnienia danych objetych tym formularzem.

W  przypadku ztozenia przez Wykonawce uzupetnionego formularza systemowego oraz
formularza ofertowego i wystgpienia rozbieznosci pomiedzy informacjami zawartymi w tych
formularzach, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca prawidtowe i wigzgce sg informacje zawarte
w formularzu ofertowym.

Jezeli informacja, ktérej podania wymaga Zamawiajgcy w formularzu ofertowym zataczonym do
SWZ, nie zostanie przez Wykonawce podana w tym dokumencie, a bedzie wynikata z
uzupetnionego i prawidlowo podpisanego przez Wykonawce formularza systemowego,
Zamawiajacy przyjmie za wigzacg informacje zawarta w tym zakresie w formularzu systemowym i
dokona poprawienia treSci oferty na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

Oferta musi by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe uprawniong do

wystepowania w imieniu Wykonawcy.

Wszystkie ztozone przez wykonawce dokumenty i o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym,

muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawca moze do uptywu terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac¢ oferte.

Po uptywie terminu do sktadania ofert Wykonawca nie moze skutecznie dokona¢ zmiany

ani wycofac ztozonej oferty (zatgcznikow).

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, wraz

z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, ze

zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania

w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

10. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ wytacznie za
pomocg platformy zakupowej. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na
platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica do dnia
4.08.2023r. do godz. 10.00.

2. Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty i dotgczenia wszystkich wymaganych zatgcznikéw
nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

5. Otwarcie ofert nastapi dnia 4.08.2023 do godz. 10.15.

6. Otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego — Platformy. W przypadku
awarii tego systemu, ktora powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym w
zdaniu poprzedzajgcym, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

7. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

8. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

9. Zamawiajgcy niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

10. Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformie zakupowej w sekcji
,,Komunikaty”.

11. Dokumenty ,stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa” powinny zosta¢ zataczone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Tajne". Wczytanie zatgcznika nastepuje
poprzez polecenie ,Dodaj".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrowo oraz stownie.
Cene oferty stanowi kwota brutto.

Cena podana w ofercie winna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamowienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.

Cena moze byc tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia.
Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania oferta).

Cene za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy przedstawi¢ w Formularzu ofertowym,
stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej SWZ.

Cena musi by¢ wyrazona w jednostkach nie mniejszych niz grosze.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wyboér prowadzitby do powstania u Zamawiajacego

obowiazku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

(Dz.U. 2020 poz. 106, z pdézn. zm.), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu

zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug,

ktora miatby obowigzek rozliczy¢. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowiazkiem podatkowym Zamawiajacego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

9. Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, w tym wyptata wynagrodzenia,
beda sie odbywaty w walucie polskiej PLN.
Xlll.  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL. PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Oferta zostanie oceniona z uwzglednieniem kryteriéw opisanych w niniejszym rozdziale:
Opis kryterium Ranga
cena [C] 100%
2. Obliczenie liczby punktow za kryterium cena [C], nastgpi wg. wzoru:
cena najtanszej oferty
C = x 100
cena oferty badanej
3. taczna liczba punktéw przyznana ofercie jest to ilo$¢ punktéw otrzymana facznie za kryteria
wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy dokona oceny ofert, obliczajac warto$¢ punktow z doktadnoscia
do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
1) koncéwki ponizej 0,005 pkt pomija sie
2) koncowki wynoszace 0,005 pkt i wiecej zaokragla sie do 0,01 pkt.
4. Na podstawie art. 223 ust. 2 w zw. z art. 266 PZP, Zamawiajgcy poprawia w tekscie oferty:
1) oczywiste omyiki pisarskie;
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, w tym w szczegolnosci:
3) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zamdwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty;
- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.
POUCZENIE:
Wykonawca, w ktérego ofercie poprawiono omyike, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP,
ma prawo w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego liczonym od dnia otrzymania
zawiadomienia o poprawieniu omyitki, do wyrazenia zgody na poprawienie w ofercie omyiki lub
zakwestionowanie jej poprawienia.
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na poprawienie
omyiki.
5. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta:

1) spetnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych;
2) spetnia wszystkie wymagania okre$lone w SWZ;
3) zostata uznana za najkorzystniejsza w oparciu o okre$lone w SWZ kryteria oceny ofert.
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XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy wnieS¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na sume stanowiaca 4% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca powinien dokona¢ przelewu
na rachunek bankowy Zamawiajacego:

| Bank Pekao S.A. O/Warszawa 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850

z dopiskiem:

| ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — wykonanie instalacji fotowoltaicznej
przy czym przed podpisaniem umowy (tj. najpozniej bezposrednio przed jej zawarciem), Srodki
pieniezne muszg znalez¢ sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

4. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja
powinna by¢ sporzgadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawiera¢ nastepujgce
elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficijenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
nazwe zamowienia;

2) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja;

3) kwote gwarancji;

4) termin waznosci gwarancji;

5) bezwarunkowe i nieodwotane zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia
zadania, w zwiazku z tym, ze Wykonawca, z ktorym podpisano umowe nie wykonat jej lub
wykonat jg nienalezycie.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w walucie polskiej (PLN).

XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy na
warunkach okreslonych we Wzorze umowy stanowiacym zatgcznik nr 3 do SWZ.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia o$wiadczenia, o ktorym
mowa w rozdz. V ust. 6 SWZ (wg zat. nr 8 do SWZ).

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jest jawna i podlega
udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

4. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

6. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia,

ktorych oferta zostanie wybrana, Wykonawcy zobowigzani beda zawrze¢ umowe regulujgcg
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wspodtprace tych Wykonawcow i przedtozy¢ te umowe Zamawiajgcemu, przed zawarciem umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, o ktérej mowa w ust. 1.

7. Z zastrzezeniem art. 264 ust. 2 PZP, Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia
publicznego, z uwzglednieniem art. 577 PZP, w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jezeli zostato przestane w
inny sposob.

8. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie¢ od zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcow albo uniewazni¢ postepowanie.

9. Przed zawarciem umowy osoby reprezentujgce Wykonawce winny okaza¢ Zamawiajgcemu:

1) wazny dokument tozsamosci,
2) dokument potwierdzajacy umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie wynika z
dokumentow zatgczonych do oferty.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, ktéry stanowi zatacznik nr 3 do SWZ.

XVIl.  POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia
oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i nastepnych.

2. Srodkami ochrony prawnej, sa:

1) odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej,
2) skarga do sadu.

3. Odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, do ktorej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

4. Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystgpienie do postepowania
odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagajg opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041, ze zm.), osobiscie,
za posrednictwem postanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwotujacy przekazuje kopie odwotania Zamawiajacemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac si¢ z jego
trescig przed uptywem tego terminu.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnoSci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji
o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana w inny sposob.
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Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamoéwienia lub
konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow
zamowienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia,
w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom i uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sgdu. Kwestie dotyczace skargi do sadu sa uregulowane w art. 579-590
PZP.

Szczegotowe regulacje dotyczgce przystugujacych Wykonawcy srodkéw ochrony prawnej
zawiera Dziat IX ustawy PZP.
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Zatacznik nr 1 do SWZ
[znak sprawy: DZP.26.14.2023]

Miejscowosc, data: ...........

Zamawiajacy:

Mazowiecki Szpital Wojewddzki
Drewnica Sp. z o.0.

ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki

FORMULARZ OFERTOWY

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.
,Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg z
istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z
o.0.”

w ramach Projektu: ,,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim Drewnica”
wspotfinansowanego ze Srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VI ,JakoSc zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[znak sprawy: DZP.26.14.2023 ]

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez*:

Lp. Nazwa (-y) Wykonawcy (-6w) Adres (-y) Wykonawcy (-6w)

*Wykonawca moduluje tabele powyzej, w zaleznosci od swoich potrzeb

zarejestrowany w Sadzie Rejonowym ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr KRS ............ccommmmmms Wieos s rar

1l N | | P ——

NrREGON ............coooiii e

lub

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki,

NENIP
Af REGON :coovvvvnennmannnsmmmnn
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OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do
kontaktow

Adres

Nr telefonu / faksu

Adres e - mail

Ja (my) nizej podpisany(i), dziatajac w imieniu i na rzecz ww.
Wykonawcy/Wykonawcow oswiadczamy, ze:

1. Oferujmy wykonanie catosci niniejszego zaméwienia zgodnie z wymogami SWZ za:

Cena brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia:

............... €2 (o 11771 ST S————
w tym

1) WArESE ROHO! wucmrevmnsuiesssnans 2 [SIOWIIG:: wovisssnomasssisissvsisiessormvani I
2) warto8¢ podatku VAT: ....cvsimesessmsvssesns ZV [SIOWIIE: s ss s sinssmvnss svasmsnsonamasavin ]

2. Oswiadczamy, ze zamowienie zrealizujemy w terminie okreslonym w SWZ.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z tresScig SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz

zdobyliSmy konieczne do przygotowania oferty informacije.

4. Os$wiadczamy, ze jestem(Smy) zwigzani niniejszg ofertg przez czas wskazany w SWZ.

Oswiadczamy, ze akceptujemy postanowienia zawarte we Wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 3 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do
zawarcia umowy na warunkach w niej okre$lonych oraz w miejscu i w terminie
zaproponowanym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci wynikajace ze Wzoru umowy,
stanowigcego zatacznik nr 3 do SWZ.

Oswiadczamy, ze udzielamy Zamawiajacemu gwarancji / rekojmi za wady wykonanego
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ i zatacznikach, na
warunkach okreslonych w tych dokumentach.

Woptacone wadium w pienigdzu, prosimy zwréci¢ na nasz rachunek bankowy:

Prosze podac nazwe banku oraz nr konta dla wnoszacych wadium w pienigdzu

Wadium w postaci niepienieznej odestac na adres: ...................ccooeevinn...

Oswiadczamy, ze zadne zinformacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
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Oswiadczamy, wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji i
w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym
uczestnikom postepowania.**

**niepotrzebne skresli¢

St ferci zone liczb
Lp. Oznaczenie rodzaju informacji SO W ORTEIS (WY TREG R Gt

od do

10. Sktadajac niniejszg oferte, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuje, ze wybér
oferty™:

O nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towardow i ustug, ktory miatby
obowiazek rozliczy€,

O bedzie prowadzi¢ do prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiazku
podatkowego nastepujgcych towaréw/ustug:

.................................................................... zt netto
Nazwa towaru/ustug wartoS¢ bez kwoty podatku VAT

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa
lub Swiadczenie bedzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartoSc bez
kwoty podatku. Nalezy zaznaczyc¢ wiasciwe. Brak zaznaczenia bedzie oznaczal, ze
wybor oferty Wykonawcy, nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgceqgo
obowigzku podatkowego

11. Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"
wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w
celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.?

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

**niepotrzebne skreslic

! Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).
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STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czes¢ |: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zamowienia oraz instytuciji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajacego

W przypadku postepowan o udzielenie zamoéwienia, w ramach ktorych zaproszenie do
ubiegania sie o zamoéwienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze do
utworzenia i wypetnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamoéwienia’. Adres publikacyjny stosownego ogloszenia? w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej:

Dz.U. UE S numer-PL, data r., strona ..................
Numer ogtoszenia w Dz.U. S: 194

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si¢ o zamoéwienie w Dz.U., instytucja
zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy musza wypetni¢ informacje umozliwiajace
jednoznaczne zidentyfikowanie postepowania o udzielenie zamowienia:

W przypadku gdy publikacja ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosze podaé inne informacje umozliwiajgce jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zamoéwienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamoOwienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypelnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypetni¢ wykonawca.

Tozsamos$¢ zamawiajacego’ Odpowiedz:

Nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0.

Jakiego zamowienia dotyczy niniejszy | Odpowiedz:
dokument?

Tytut lub krétki opis udzielanego zamoéwienia*: »Przebudowa istniejgcego proyviacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3
grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy
fotowoltaicznej wraz 7 jej integracjq z istniejqgcymi

Stuzby Komisji udostepnia instytucjom zamawiajacym, podmiotom zamawiajacym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezptatny elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamowienia.

W przypadku instytucji zamawiajacych: wstepne ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie o zamowienie albo ogtoszenie o zamowieniu.

W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania sie o zamoéwienie, ogtoszenie o zamowieniu lub ogtoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te nalezy skopiowac z sekgiji | pkt |.1 stosownego ogtoszenia. W przypadku wspolnego zamowienia prosze
podac¢ nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajacych.

Zob. pkt11.1.1i 11.1.3 stosownego ogtoszenia.




systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. 7 0.0.”

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucje zamawiajacg lub podmiot zamawiajgcy
(jezeli dotyczy)s:

DZP.26.14.2023

Wszystkie pozostate informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu

zamoéwienia powinien wypelni¢ wykonawca.

Czesé II: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedz:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze
podac inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocztowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow®:
Telefon:
Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

Informacje ogdlne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem
badz matym lub Srednim przedsiebiorstwem??

[ Tak ] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamdwienie jest
zastrzezone®: czy wykonawca jest zaktadem

pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem
spotecznym™ lub czy bedzie realizowat
zamoéwienie w ramach programow zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak,

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikéw

[]1 Tak [] Nie

Zob. pkt I1.1.1 stosownego ogtoszenia.

Prosze powtorzyc¢ informacje dotyczace oséb wyznaczonych do kontaktow tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich

przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sa wymagane wytacznie do celéw statystycznych.
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrot lub roczna

suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrot lub roczna

suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.
Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa,

ktore

nie s3 mikroprzedsigbiorstwami ani matymi

przedsigbiorstwami i ktore zatrudniajg mniej niz 250 osob i ktorych roczny obroét nie przekracza 50 milionow
EUR /ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Zob. ogloszenie o zamoéwieniu, pkt [11.1.5.

N Tj. przedsigbiorstwem, ktérego gtownym celem jest spoteczna i zawodowa integracja osob niepetnosprawnych lub

defaworyzowanych.




niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do
ktorej kategorii lub ktorych kategorii pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych
nalezg dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcow lub posiada rownowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstepnego) kwalifikowania)?

[ Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jezeli tak:

Prosze udzieli¢ odpowiedzi w pozostatych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupetni¢ czes¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypetni€ i podpisaé czes¢ VI.

a) Prosze podac¢ nazwe wykazu lub
zaswiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze podac:

c) Prosze podac dane referencyjne stanowiace
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikacje nadang w urzedowym wykazie'°:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupetni¢ brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢
zaswiadczenie odnoszace sie do ptatnosci
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacje, ktore umozliwig
instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajgcemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomoca bezptatnej krajowej
bazy danych w dowolnym panstwie
cztonkowskim?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentac;ji):

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lol ) L]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedz:

Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia wspdélnie z innymi
wykonawcami'?

[] Tak ] Nie

Jezeli tak, prosze dopilnowac, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrebne jednolite europejskie

10
"

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieja, sg okreslone na zaswiadczeniu.
Zwtaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spotki joint venture lub podobnego podmiotu.




dokumenty zamowienia.

Jezeli tak:

a) Prosze wskazac role wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskaza¢ pozostatych wykonawcow
biorgcych wspolnie udziat w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia:

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorgcej udziat:

b): [.....]

6); |ssems ]

Czesci

Odpowiedz:

W stosownych przypadkach wskazanie czesci
zamowienia, w odniesieniu do ktorej (ktorych)
wykonawca zamierza ztozyc¢ oferte.

[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze podac imie i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osob) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o

udzielenie zamoéwienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile
istnieja:

Odpowiedz:

Imie i nazwisko,
wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sg
wymagane:

Stanowisko/Dziatajacy(-a) jako:

Adres pocztowy:

Telefon:

Adres e-mail:

W razie potrzeby prosze poda¢ szczegotowe
informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zaleznos¢ od innych podmiotéw:

Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolno$ci innych
podmiotow w celu spetnienia kryteriow kwalifikacji
okreslonych  ponizej w czesci IV oraz
(ewentualnych) kryteriow i zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze przedstawi¢ — dla kazdego z podmiotéw, ktorych to dotyczy — odrebny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia zawierajacy informacje wymagane w niniejszej
czesci sekcja A i B oraz w czesci lll, nalezycie wypetniony i podpisany przez dane podmioty.
Nalezy zauwazy¢, ze dotyczy to rowniez wszystkich pracownikéw technicznych lub stuzb
technicznych, nienalezgcych bezposrednio do przedsigbiorstwa danego wykonawcy, w szczegolnosci
tych odpowiedzialnych za kontrole jakosci, a w przypadku zaméwien publicznych na roboty
budowlane — tych, do ktérych wykonawca bedzie mogt sie zwrdci¢ o wykonanie rob6t budowlanych.




O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolnosci, na ktorych polega wykonawca, prosze dotgczy¢ —
dla kazdego z podmiotéw, ktérych to dotyczy — informacje wymagane w czesciach IV i V12,

D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, ktéra nalezy wypetnié jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot

zamawiajacy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo:

Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim | [] Tak [] Nie

podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci | Jezelitak i o ile jest to wiadome, prosze podac
zamoéwienia? wykaz proponowanych podwykonawcow:
[...]

Jezeli instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy wyraznie zada przedstawienia tych
informacji oprécz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawi¢ — dla kazdego
podwykonawcy (kazdej kategorii podwykonawcow), ktorych to dotyczy — informacje wymagane
w niniejszej czesci sekcja A i B oraz w czesci lll.

Czesc lll: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujgce powody wykluczenia:

1

2
3.
<4

o

udziat w organizacji przestepczej'>;
korupcja';
naduzycie finansowe'®;

przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwiazane z dziatalno$cia
terrorystyczng'®

pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu'’
praca dzieci i inne formy handlu ludzmi'®.

Podstawy zwiazane z wyrokami skazujacymi
za przestepstwo na podstawie przepisow
krajowych stanowiacych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej

dyrektywy:

Odpowiedz:

Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: czesc IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicja zawartg w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zwalczania przestepczo$ci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzednikow Wspolnot Europejskich i
urzednikéw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje rowniez korupcje zdefiniowang w prawie krajowym instytucii
zamawiajacej (podmiotu zamawiajacego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesow finansowych Wspélnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicja zawarta w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje rowniez podzeganie do popetnienia
przestepstwa, pomocnictwo, wspétsprawstwo lub usitowanie popetnienia przestepstwa, o ktorych mowa w art. 4 tejze
decyzji ramowe;j.

Zgodnie z definicja zawarta w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pienigdzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje
ramowg Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).



Czy w stosunku do samego wykonawcy badz
jakiejkolwiek osoby bedacej cztonkiem organow
administracyjnych, zarzadzajacych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajgcej w
przedsigbiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zostat prawomocny wyrok z
jednego z wyzej wymienionych powodow,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktorym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

[ Tak [] Nie

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskaza¢: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji):

Lssselfossio Thne Tovnned @

Jezeli tak, prosze podac2°:

a) date wyroku, okresli¢, ktérych sposréd punktow
1-6 on dotyczy, oraz podac¢ powdd(-ody)
skazania;

b) wskaza¢, kto zostat skazany [ J;

c) w zakresie, w jakim zostato to bezposrednio
ustalone w wyroku:

a)data: [ ], punkt(-y): [ ], powod(-ody): [ ]

c) dtugosc¢ okresu wykluczenia [...... ] oraz punkt(-
y), ktorego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskaza¢: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji):

[z | ... I...... 1

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsigwzigt Srodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci  pomimo istnienia  odpowiedniej
podstawy wykluczenia?? (,samooczyszczenie”)?

[l Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete $rodki23:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKEADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Ptatno§¢ podatkéw Ilub skiadek na

ubezpieczenie spoteczne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
obowiagzkéw dotyczacych ptatnosci podatkow
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne,
zaréwno w panstwie, w ktorym ma siedzibe, jak i
w panstwie cztonkowskim instytucji zamawiajgcej
lub podmiotu zamawiajacego, jezeli jest ono inne
niz panstwo siedziby?

[] Tak [] Nie

Podatki Sktadki na
ubezpieczenia

spoteczne

19 Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
<0 Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
2 Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

= Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
2 Uwzgledniajac charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajgce sig, systematyczne itd.), objasnienie
powinno wykazywac stosownosc¢ przedsiewzietych srodkow.



Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktorego to
dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

c) w jaki sposob zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow:

1) w trybie decyzji sgdowej lub administracyjne;j:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i
wigzgca?

- Prosze poda¢ date wyroku lub
decyzji.

- W  przypadku wyroku, o ile
zostala w nim bezposrednio
okreslona, dtugos¢  okresu
wykluczenia:

2) w inny sposob? Prosze sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca spetnit lub spetni swoje

obowigzki, dokonujgc ptatnosci  naleznych
podatkow lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne, lub tez zawierajgc  wigzace

porozumienia w celu sptaty tych naleznosci,
obejmujace w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?

c1)[] Tak [] Nie
- [1 Tak [] Nie

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac szczegotowe
informacje na ten
temat: [...... ]

c1) [] Tak [] Nie
- [1 Tak [] Nie

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac¢ szczegotowe
informacje na ten
temat: [...... ]

Jezeli odnosna  dokumentacja  dotyczgca
ptatnosci podatkéw lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji): 24

LIl de ]

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYM|25

Nalezy zauwazyé, ze do celéw niniejszego zamowienia niektére z ponizszych podstaw
wykluczenia moga by¢ zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogloszeniu lub w dokumentach zamoéwienia. Tak wigc prawo krajowe moze na przykiad
stanowié, ze pojecie ,powaznego wykroczenia zawodowego” moze obejmowa¢ kilka réinych

postaci zachowania stanowigcego wykroczenie.

Informacje dotyczace ewentualnej | Odpowiedz:
niewyptacalnosci, konfliktu intereséw Ilub

wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle witasnej wiedzy, | [] Tak [] Nie

naruszyt swoje obowiazki w dziedzinie prawa
sSrodowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy?6?

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia

(,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z
nastepujacych sytuaciji:

[] Tak [] Nie

A Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

= Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

26

zamowienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

O ktérych mowa, do celdéw niniejszego zamoéwienia, w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach




a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postgpowanie upadtosciowe lub likwidacyjne;
lub

c) zawart uktad z wierzycielami; lub

d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuacii
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w Kkrajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?7; lub

e) jego aktywami zarzadza likwidator lub sad; lub
f) jego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona?
Jezeli tak:

- Prosze podac¢ szczegotowe informacie:

= Prosze poda¢ powody, ktore pomimo

powyzszej sytuaciji umozliwiaja
realizacje zamowienia, z |- G ]
uwzglednieniem majacych

zastosowanie przepisow krajowych i
$rodkéw dotyczacych kontynuowania
dziatalnosci gospodarcze;j?s.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w

formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,

doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lol 2]

Czy wykonawca jest winien powaznego [] Tak [] Nie
wykroczenia zawodowego???
Jezeli tak, prosze poda¢ szczegdtowe informacje - ]

na ten temat:
Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami [] Tak [] Nie
porozumienia majace na celu zakiécenie
konkurenc;ji?

Jezeli tak, prosze podac¢ szczegdtowe informacje | [...]

na ten temat:
Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt $rodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie [1 Tak [] Nie
interesow*® spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegdtowe informacje | [...]
na ten temat:

27
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Zob. przepisy krajowe, stosowne ogtoszenie lub dokumenty zamowienia.

Nie trzeba podawac tych informagiji, jezeli wykluczenie wykonawcow w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)—
f) stato sie obowiazkowe na mocy obowigzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w sytuaciji,
gdy wykonawcy sg pomimo to w stanie zrealizowa¢ zaméwienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamowienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.
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Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane z
wykonawcg doradzal(-0) instytucji zamawiajacej
lub podmiotowi zamawiajacemu badz byi(-o) w
inny sposob zaangazowany(-e) w
przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe informacije
na ten temat:

[] Tak [] Nie

[.]

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w ktorej
wczesniejsza umowa w sprawie zamowienia
publicznego, wczesniejsza umowa z podmiotem
zamawiajgcym lub wczesniejsza umowa w
sprawie koncesji zostata rozwigzana przed
czasem, lub w ktorej natozone zostato
odszkodowanie badz inne poréwnywalne sankcje
w zwigzku z tg wczesniejszg umowg?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe informacije
na ten temat:

[] Tak [] Nie

(-]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete Srodki:

Czy wykonawca moze potwierdzi¢, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w btad
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteriow kwalifikacji;

b) nie zatait tych informacji;

c) jest w stanie niezwtocznie przedstawic¢
dokumenty potwierdzajgce wymagane przez
instytucje zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy;
oraz

d) nie przedsiewziat krokéw, aby w bezprawny
sposob wptyna¢ na proces podejmowania decyzji
przez instytucje zamawiajgcg lub podmiot
zamawiajacy, pozyskac informacje poufne, ktore
mogg da¢ mu nienalezng przewage w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawi¢ wprowadzajace
w btad informacje, ktore mogg miec istotny wptyw
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamoéwienia?

[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy  wykluczenia o  charakterze

wytacznie krajowym

Odpowiedz:

Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wytacznie krajowym okreslone w
stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentac;ji):

Lsovaslliwssllinesnd®

W przypadku gdy ma zastosowanie

] Tak ] Nie

L Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.




ktorakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyfacznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewziat srodki w celu  r— ]
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czesc¢ IV: Kryteria kwalifikacii

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja a. lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca
o$wiadcza, ze:

o: OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypelni¢ to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wskazaly w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o
ktérych mowa w ogtoszeniu, ze wykonawca moze ograniczy¢ si¢ do wypelinienia sekcji o w

czesci IV i nie musi wypetniaé¢ Zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV:

Spetnienie wszystkich wymaganych kryteriow | Odpowiedz
kwalifikacji
Spetnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamoéwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Kompetencje

Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
panstwie cztonkowskim siedziby wykonawcy??:
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[.]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lol ]l ]

2) W odniesieniu do zaméwien publicznych na
ustugi:

Czy konieczne jest posiadanie okreslonego
zezwolenia lub bycie cztonkiem okreslonej
organizacji, aby mie¢ mozliwos¢ swiadczenia
ustugi, o ktorej mowa, w panstwie siedziby
wykonawcy?

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze okresli¢, o jakie zezwolenie lub
status cztonkowski chodzi, i wskazac, czy
wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

LIl

B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedz:

32

Zgodnie z opisem w zataczniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektérych panstw czionkowskich moga

by¢ zobowigzani do spetnienia innych wymogow okreslonych w tym zatgczniku.

10




1a) Jego (,0g06Iny”) roczny obrét w ciagu
okreslonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy:

illub

1b) Jego $redni roczny obrét w ciagu
okreslonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia jest
nastepujacy* ():

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

rok: [...... ] obrot: [...... 1[...] waluta
rok: [...... ] obrot: [...... ][...] waluta
rok: [...... ] obrot: [...... ]1[...] waluta

(liczba lat, $redni obrot): [...... L[..... ][...] waluta

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentac;ji):

Lol d ]

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrét w
obszarze dziatalnosci gospodarczej objetym
zamowieniem i okreslonym w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia w ciggu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

illub

2b) Jego Sredni roczny obrét w
przedmiotowym obszarze i w ciagu okreslonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia jest
nastepujacy3*:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

rok: [...... ] obrot: [...... ][...] waluta
rok: [...... ] obrot: [...... ][...] waluta
rok: [...... ] obrot: [...... ]1...] waluta

(liczba lat, $redni obrot): [...... | R 1[...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

R O

3) W przypadku gdy informacje dotyczace obrotu
(ogolnego lub specyficznego) nie sa dostepne za
caty wymagany okres, prosze podac¢ date
zatozenia przedsiebiorstwa wykonawcy lub
rozpoczecia dziatalnosci przez wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikéw finansowych3®
okreslonych w stosownym ogtoszeniu lub
dokumentach zaméwienia wykonawca
o$wiadcza, ze aktualna(-e) warto$¢(-ci)
wymaganego(-ych) wskaznika(-6w) jest (s3g)
nastepujgca(-e):

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek X
do Y36 — oraz wartosc):

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lol Il ]

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastepujaca kwote:

Jezeli te informacje sg dostepne w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

Lisoans ][...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentac;ji):

Lol 2]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogow ekonomicznych lub finansowych,
ktore mogty zostac okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia,
wykonawca o$wiadcza, ze

Jezeli odnosna dokumentacja, ktéra mogta
zostac okreslona w stosownym ogtoszeniu lub w
dokumentach zamoéwienia, jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentac;ji):

LIl de ]

33
34
35
36
37

Np. stosunek aktywow do zobowiazan.
Np. stosunek aktywow do zobowiazan.
Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia.
Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia.




C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajgcy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogloszeniu lub
w dokumentach zamoéwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Zdolnos¢ techniczna i zawodowa

Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamowien
publicznych na roboty budowlane:

W okresie odniesienia3® wykonawca wykonat
nastepujace roboty budowlane okreslonego
rodzaju:

Jezeli odno$na dokumentacja dotyczaca
zadowalajacego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najwazniejszych robot
budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamoéwienia): [...]

Roboty budowlane: [...... ]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

LIl L]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamoéwien
publicznych na dostawy i zaméwien
publicznych na ustugi:

W okresie odniesienia®® wykonawca zrealizowat
nastepujace gtowne dostawy okreslonego
rodzaju lub wyswiadczyt nastepujace gtowne
ustugi okreslonego rodzaju: Przy sporzadzaniu
wykazu prosze podac¢ kwoty, daty i odbiorcow,
zaréwno publicznych, jak i prywatnych?:

ten zostat
lub

Liczba lat (okres
stosownym  ogtoszeniu
zamoéwienia): [...]

wskazany w
dokumentach

Opis Kwoty Daty | Odbiorcy

2) Moze skorzysta¢ z ustug nastepujacych
pracownikéw  technicznych  lub  stuzb
technicznych*!, w szczegolnosci tych
odpowiedzialnych za kontrole jakosci:
W przypadku zaméwien publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie mogt sie zwrocic
do nastepujacych pracownikéw technicznych lub
stuzb technicznych o wykonanie robét:

3) Korzysta z nastepujacych  urzadzen
technicznych oraz  sSrodkow w celu
zapewnienia jakosci, a jego zaplecze

naukowo-badawcze jest nastepujace:

4) Podczas realizacji zamowienia bedzie mogt
stosowa¢ nastepujace systemy zarzadzania
tarncuchem dostaw i Sledzenia tancucha dostaw:

5) W odniesieniu do produktow lub ustug o
ztozonym charakterze, ktére maja zostaé
dostarczone, lub — wyjatkowo — w odniesieniu
do produktéw lub ustug o szczegéinym
przeznaczeniu:

[] Tak [] Nie

a8

doswiadczeniem sprzed ponad pieciu lat.
39

doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.
40

Instytucje zamawiajgce moga wymagac, aby okres ten wynosit do pieciu lat, i dopuszczaé legitymowanie sie
Instytucje zamawiajace moga wymagac, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszczaé legitymowanie sie

Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcéw, a wykaz powinien obejmowac zaréwno klientow publicznych,

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.

a1

W przypadku pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsigbiorstwa

danego wykonawcy, lecz na ktérych zdolnosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy
wypetni¢ odrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.
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Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli*? swoich zdolnosci produkcyjnych lub
zdolnosci technicznych, a w razie koniecznosci
takze dostepnych mu Srodkéw naukowych i
badawczych, jak rowniez Srodkoéw kontroli
jakosci?

6) Nastepujacym wyksztatceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca lub wykonawca:

lub (w zaleznosci od wymogow okreslonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia):

b) jego kadra kierownicza:

7) Podczas realizacji zamowienia wykonawca
bedzie mogt stosowac nastepujace srodki
zarzadzania Srodowiskowego:

8) Wielkosc¢ sredniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebnos¢ kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach sg nastepujace

9) Bedzie dysponowat nastepujgcymi
narzedziami, wyposazeniem zaktadu i
urzgdzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zaméwienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zleci¢
podwykonawcom* nastepujaca czesé
(procentowa) zamowienia:

11) W odniesieniu do zamoéwien publicznych na
dostawy:

Wykonawca dostarczy wymagane probki, opisy
lub fotografie produktow, ktére majg byc
dostarczone i ktorym nie musi towarzyszy¢
Swiadectwo autentycznosci.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
Swiadectwa autentycznosci.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[ Tak [ Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

[ | OO |

12) W odniesieniu do zamoéwien publicznych na
dostawy:

Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane
zaswiadczenia sporzgdzone przez urzedowe
instytuty lub agencje kontroli jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajgce
zgodnos$¢ produktéw poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub

[) Tak [] Nie

42 Kontrole ma przeprowadzac instytucja zamawiajaca lu

imieniu, wiasciwy organ urzedowy panstwa, w ktorym d

a3 Nalezy zauwazy¢, ze jezeli wykonawca postanowit

b — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgode — w jej

ostawca lub ustugodawca ma siedzibe.

zlecic podwykonawcom realizacje czesci zamowienia oraz
polega na zdolnosci podwykonawcow na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypetni¢ odrebny jednolity europejski

dokument zamowienia dla tych podwykonawcow (zob. powyzej, czesc Il sekcja C).
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norm, ktére zostaty okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i wskazac,
jakie inne srodki dowodowe mogg zostac
przedstawione:

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[.]

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

LIl ]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja systemow zapewniania jakosci lub norm zarzadzania
Srodowiskowego w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zamowienia, o ktérych mowa w

ogloszeniu.

Systemy zapewniania jakosci i normy | Odpowiedz:
zarzadzania Srodowiskowego

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢ | [] Tak [] Nie

zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajace spetnienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych?

Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne srodki dowodowe dotyczgce systemu
zapewniania jakosci mogg zostac¢ przedstawione:
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lo dleedl ]

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢
zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajgce spetnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemow
lub norm zarzadzania Srodowiskowego?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic¢,
jakie inne srodki dowodowe dotyczace systemow
lub norm zarzadzania Srodowiskowego moga
zosta¢ przedstawione:

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

CRTEPYS | ERPPNY ERRRS
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Czeséé V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych si¢ kandydatow

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy okreslity obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
maja by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatow, ktérzy zostang zaproszeni do
zlozenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, ktérym moga towarzyszy¢ wymogi
dotyczace (rodzajoéw) zaswiadczen lub rodzajéw dowodoéw w formie dokumentow, ktore
ewentualnie nalezy przedstawié¢, okre$lono w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zaméwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oswiadcza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatow Odpowiedz:

W nastepujgcy sposob spetnia obiektywne i | [....]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
majg by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sg okreslone | [] Tak [] Nie*®
zadwiadczenia lub inne rodzaje dowodow w
formie dokumentow, prosze wskaza¢ dla
kazdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jezeli niektore z tych zaswiadczen lub rodzajow
dowodéw w formie dokumentéw sg dostepne w | (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
postaci elektronicznej*, prosze wskaza¢ dla | doktadne dane referencyjne dokumentacji):
kazdego z nich: [ || | 146

Czes$é VI: Oswiadczenia koricowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o$wiadcza(-ja), ze informacje podane powyzej w czesciach II-V sa
doktadne i prawidfowe oraz ze zostaly przedstawione z petng $wiadomos$cia konsekwencji powaznego
wprowadzenia w bfad.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o$wiadcza(-ja), ze jest (sa) w stanie, na zadanie i bez zwtoki,
przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowodéw w formie dokumentéw, z wyjatkiem przypadkow,
w ktorych:

a) instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy ma mozliwoSC uzyskania odpowiednich
dokumentéw potwierdzajgcych bezposrednio za pomocg bezplatnej krajowej bazy danych w
dowolnym parnistwie cztonkowskim*’, lub

b) najpdzniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*8, instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy juz
posiada odpowiednig dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-ja) zgode na to, aby [wskazaC instytucje zamawiajacq lub
podmiot zamawiajacy okreSlone w czesci I, sekcja A] uzyskal(-a)(-o) dostep do dokumentow
potwierdzajacych informacje, ktére zostaty przedstawione w [wskazac czg$c¢/sekcje/punkt(-y), ktérych
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, na potrzeby [okresli¢
postepowanie o udzielenie zaméwienia: (skrocony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

4 Prosze jasno wskazac, do ktorej z pozycji odnosi si¢ odpowiedz.

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajacego urzedu lub
organu, dokiadne dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajace instytucji zamawiajacej lub podmiotowi
zamawiajacemu te czynno$¢. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢ odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostepu.

W zaleznosci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

45
46
47

48
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Data, miejscowos$¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne - podpis(-y): [...... ]
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Zatgcznik nr 3 do SWZ
[znak sprawy:DZP.26.14.2023]

Fund i :
E rndusze QG ZOWSZE, Ut

UMOWA NR .....
zawarta w Zabkach w dniu ... 2023 r., pomiedzy

Mazowieckim Szpitalem Wojewodzkim Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091
Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000349207,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgadowego, NIP: 1251556511, REGON: 142256270,
reprezentowang przez... ,

zwang dalej Zamawiajagcym / Inwestorem,

............................................. Z. SIedZIbg W ssssirmsssmmmmesasamaseess  PEZY, Ml
........................ wpisang do Krajowego Rejestru sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W .c.iiuinvanses aus Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
.................. i NIP: oo REGON; ...

reprezentowang Przez: ... isssvsssssvsssss

........................... przedsiebiorcg wpisanym do CEIDG, NIP ................. dziatajgcym pod
11117 1= , Z siedzibg w .............. przy: Ul: s , zamieszkatym w ..... przy ul.

zwanym dalej w tresci Umowy ,,Generalnym Wykonawcg”, ,,Wykonawcg”

Zamawiajacy i Wykonawca, na potrzeby Umowy, zwani sg w dalszej jej cze$ci indywidualnie
»Strong”, a tacznie: ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.
.Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg
z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
Sp. z o0.0.”. Przedmiot niniejszej umowy jest wspotfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI , Jako$¢ zycia”,
Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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PREAMBULA
Niniejszym Strony ustalaja, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

2)

3)

4)

9)
10)

11)

12)

13)

Autor Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) — nalezy przez to rozumie¢c Mazowiecka
Agencje Energetyczna Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
lok. 300, 02-362 Warszawal;

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktora zostanie
opracowana przez Generalnego Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, okreslong Prawie budowlanym (jezeli bedzie
wymagana, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujaca Inwestycje, w
tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych, w szczegdlnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami ustawy Prawo
budowlane;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram
okre$lajgcy termin wykonania, zakres i koszt poszczegélnych prac objetych Inwestycja
sporzadzony przez Generalnego Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory swiadczy
ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odregbnej umowy zawartej z
Zamawiajgcym;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z
montazem, rozmieszczeniem i instalacja (w tym robdt budowlanych i robét im
towarzyszacych) pn. , ,Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
polegajaca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy
fotowoltaicznej wraz z jej integracja z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z o.0.” wykonywanych w ramach Programu pn.
,Poprawa funkcjonalnosci i efektywno$ci kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim
Szpitalu Wojewddzkim Drewnica”,

odbiér dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ odbior dokumentacii
projektowej wraz ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagana
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami), dokonany protokotem odbioru dokumentaciji
projektowej;

odbiér koricowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji dokonany protokotem
koncowym;

odbiér pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji dokonany protokotem
pogwarancyjnym, po uptywie okresu gwarancji (rekojmi);



14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)
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oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozona przez Generalnego Wykonawce w przetargu

nieograniczonym na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatacznikami;

opracowania projektowe — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie opracowania, ktérych

wykonanie stanowi przedmiot Umowy w ramach prac projektowych,  zgodnie

Z postanowieniami Umowy oraz zapisami dokumentacji technicznej;

pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna, wydana

przez wiasciwy organ na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie Prawo budowlane:

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane;

Prawo energetyczne — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo

energetyczne;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — nalezy przez to rozumieé Program Funkcjonalno-

Uzytkowy dla Inwestyc;ji;

projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujgca zestaw

dokumentow, opiséw, zestawien i rysunkéw, wykonang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego;

protokot odbioru koricowego — nalezy przez to rozumie¢ protokot potwierdzajgcy dokonanie

odbioru koricowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy;

protokof odbioru dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumieé protokot

potwierdzajacy wykonanie oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej oraz

uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe;
protokot odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumieé protokét potwierdzajgcy
dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi na Inwestycje, udzielonej przez Wykonawce,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawcy;

sifa wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidziec,

ktoremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

— wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

— terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

— skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjgtkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

— Kklgski zywiotowe, jak huragan, powddz, trzesienie ziemi, pozar, epidemia, stan
zagrozenia epidemicznego, stan nadzwyczajny, a takze zwigzane z nimi ograniczenia,
zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na podstawie obowigzujacych
przepisow — z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z epidemig COVID-19 (w tym
zwigzane z nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane przez witasciwe organy na
podstawie obowigzujacych przepisow) istniejgce i znane na dzien zawarcia umowy nie
stanowig sity wyzszej w rozumieniu umowy;

— bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;

— inne wydarzenia losowe.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — nalezy przez to rozumieé Specyfikacje Warunkow

Zamowienia (SWZ) do przetargu nieograniczonego na realizacje Inwestyciji;

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren pozostajacy we wiadaniu Zamawiajacego,

udostepniony Wykonawcy na mocy tej Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu;

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg umowe;
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28) Ustawa o OZE — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii;

29) wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

30) zakonczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie
i pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i robét) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, uzyskanie warunkow przytgczenia instalacji fotowoltaicznej |,
zgtoszenie zamiaru przylgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
lokalnemu OSD, przytgczenie instalacji do sieci zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia,
zgtoszenia przytaczonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD, uzyskanie odbioru
przebudowanego przetgcza przez wiasciwe podmioty i organy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Umowe oraz wszystkie zatgczniki, stanowigce integralng jej czes¢, nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajace sie i wyjasniajace. Dla celow
interpretacyjnych, nastepujagce dokumenty beda uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna czes¢ Umowy, wedfug nastepujgcego
pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) Inne dokumenty bedace czescig Umowy.

Jezeli zostang stwierdzone dwuznacznosci Ilub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajgcy udzieli Generalnemu Wykonawcy w tym zakresie
niezbednych wyjasnien lub wyda Generalnemu Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda mialy kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktore modyfikuja.

Wyjasnienia Zamawiajgcego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowacé, wykonac i wykonczy¢
catos¢ prac (dostaw, robot budowlanych, ustug) bedacych przedmiotem Umowy
oraz usungé¢ w nich wszelkie wady oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu Inwestycje w
petnej zgodnosci z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg
techniczng, przepisami Prawa budowlanego, przepisami ustawy o OZE,
przepisami Prawa energetycznego, innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami dotyczgcymi realizacji prac projektowych oraz dostaw, prac
montazowych, robot budowlanych i towarzyszacych, obowigzujacymi normami i z
nalezytg starannoscia.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i
wykonanie Inwestycji pn. ,Przebudowa istniejgcego przylagcza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
polegajaca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy
fotowoltaicznej wraz z jej integracja z istniejgcymi systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg sie w szczegolnosci:

1) zaprojektowanie Inwestycji, w tym:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych [STWIORB], wykonanie
pozostatych opracowan projektowych, wskazanych w dokumentacji technicznej
w tym projektu przytacza instalacji do sieci;

b) przeprowadzenie niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskanie przez
Generalnego Wykonawce Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego niezbednych
decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen koniecznych do wykonania Inwestycji, w
tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

c) uzyskanie warunkow przytgczenia instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci,
zgtoszenie zamiaru przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do = sieci
elektroenergetycznej lokalnemu OSD (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

2) zakupienie, dostawe oraz montaz niezbednych materiatéow i zrealizowanie dostaw
oraz zrealizowanie niezbednych robo6t budowlanych i instalacyjnych, w tym:

a) wykonanie montazu instalacji fotowoltaicznej, a takze jej podigczenie do
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz istniejgcej instalacji PV,

b) zakup niezbednych podzespotéw, materiatéw i zrealizowanie dostawy,

c) wykonanie niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych,

d) uruchomienie zabudowanych urzgdzen i wykonanych instalacji.

3) opracowanie oraz dostarczanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej;

4) uzyskanie przez Generalnego Wykonawce Inwestycji wszelkich ostatecznych i
bezwarunkowych decyzji i zezwolen oraz dokonanie zgtoszen i uzgodnien
koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania (jesli dotyczy);

5) wykonanie prob sprawdzajacych prawidtowe dziatanie wykonanej instalacii;

6) uruchomienie  zabudowanych urzadzen i wykonanej instalacji, oraz
przeprowadzenie prob i rozruchéw koncowych;

7) wykonanie niezbednych szkolen obstugi (personelu Inwestora);

8) zgtoszenie zamiaru przytgczenia instalacji fotowoltaicznej do  sieci
elektroenergetycznej lokalnemu OSD, , przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do
sieci zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, uzyskanie odbioru instalacji
fotowoltaicznej i przebudowanego przytacza przez wiasciwe podmioty i organy
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

9) przekazanie Zamawiajagcemu w petni sprawnej i zintegrowanej Inwestycji do
uzytkowania.

Zakres rzeczowy opracowan projektowych (w tym dokumentacji projektowej) oraz prac

objetych Inwestycjg (dostaw wraz z montazem i instalacjg, w tym robot budowlanych i

6



Fund iaE :
E prdze QG ZOWSZE, U

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

robét im towarzyszacych), o ktérych mowa wust. 2, w tym wymagania w zakresie
parametréw i wydajnosci oraz pojemnosci instalacji fotowoltaicznej bedace;
przedmiotem Inwestycji, zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowiacej zatacznik
nr 5 do SWZ (PFU).

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji), w
tym przekazanie Inwestorowi w petni sprawnej i kompletnej Inwestycji do uzytkowania
potwierdzone protokotem odbioru koncowego, nastgpi w terminie do dnia
30.10.2023 r.

Termin realizacji catego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec
przedtuzeniu na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 3 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu w postaci elektronicznej (nosnik danych — np. pendrive,
lub za po$rednictwem poczty elektronicznej) harmonogramu rzeczowo-finansowego
(HRF). HRF powinien obejmowac co najmniej:

1) zakres i porzadek prac, ze wskazaniem terminéw wykonania (dat kalendarzowych
rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegélnych elementéw przedmiotu Umowy,
w tym daty rozpoczecia poszczegolnych prac (prac projektowych, dostaw i robot),
czasu na ich wykonanie daty zakonczenia tych prac, z doktadnoscig do tygodnia;

2) kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac przedmiot Umowy;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy (wynikajacych
z Umowy oraz z powszechnie obowigzujgcych przepiséw);

4) okreslenie kosztéw wykonania poszczegélnych elementow przedmiotu Umowy,
ktore musza uwzgledniaé rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego elementu
przedmiotu Umowy. HRF powinien uwzglednia¢ dostawy, roboty i prace wynikajace
z dokumentacji technicznej, obowiazujacych przepisow lub zasad wiedzy
technicznej, jezeli sg one konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy (z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia). Okreslenie kosztow
powinno uwzglednia¢ co najmniej nastepujgce pozycje:

a) instalacja fotowoltaiczna z falownikiem i osprzetem wraz z systemem
monitoringu;

b) Prace budowlane i instalacyjne;

c) Prace projektowe (w tym pozyskanie warunkow przytaczenia).

5) harmonogram ptatnosci.

HRF wymaga uzyskania przez Wykonawce w terminie 7 dni liczagc od dnia jego

przedtozenia, zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku braku uzgodnienia

HRF na zasadach i w terminie wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo przyjecia HRF w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec zmianie.

Wszelkie zmiany w HRF wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomigdzy terminami realizacji prac wskazanymi
w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

W toku realizacji Umowy Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego maja
prawo zgtaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Inwestyc;ji.

§ 4 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ... zt brutto (stownie:
<o), W tym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie ... (stownie: )

2) podatek VAT w kwocie ... (stownie: ...).

i jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

Ustala sig, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, sporzadzeniem map, inwentaryzacji, uzyskaniem niezbednych map
i operatow, uzyskaniem niezbednych zgdd, warunkow, uzgodnien, decyzji i pozwolen,
wykonaniem dostaw, montazu, rozmieszczenia, instalacji, przytaczenia do sieci,
robotami tymczasowymi, przygotowawczymi, porzadkowymi, zabezpieczajgcymi, koszty
placu i zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, probami,
pomiarami, integracjg z istniejacymi systemami poboru energii (takze BMS), instalacjg
fotowoltaiczng, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (je$li
Wykonawca uzna jg za niezbedng), ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z Umowy, a
takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu Umowy, nie mogg byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien Umowy.

Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegdlnosci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowigzkéw Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w walucie polskie;.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy, bedzie wyptacana sukcesywnie na

podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej, na zasadach okreslonych w

niniejszym paragrafie Umowy.

Ustala si¢ nastepujacy podziat wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 3 ust.

1 Umowy):

1) 2 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie dokumentacji projektowej w
zakresie okreslonym w §9 ust. 8, dopetnienie wszelkich formalnosci i czynnosci
koniecznych do rozpoczecia wykonania robot budowlanych i dostaw (w tym
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uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, jezeli bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami), ptatne na podstawie faktury czesciowej wystawionej
po przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéow potwierdzajgcych wystgpienie tych
okoliczno$ci (w tym podpisaniu stosownego protokotu odbioru, o ktérym mowa w §9
Umowy) oraz potwierdzeniu ich zaistnienia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2) 85 % wynagrodzenia umownego brutto — za sprzedaz, dostarczenie i montaz
kompletnej instalacji fotowoltaicznej (wszystkich urzadzen, elementow i
podzespotéw wchodzacych w sktad instalacji fotowoltaicznej), ptatne na podstawie
faktury czes$ciowej wystawionej po dokonaniu odbioru czesciowego zgodnie z §15;

3) 13 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie przedmiotu Umowy w
pozostatym zakresie, w tym za przeprowadzenie i prawidtowe zakonczenie
wszelkich préb i testéw instalacji, wykonanie integracji z istniejgcymi systemami
poboru energii oraz instalacja fotowoltaiczna, podtgczenie do sieci, oraz
przeszkolenie personelu, a takze dopetnienie wszelkich czynnosci i procedur
zwigzanych z dopuszczeniem Inwestycji do uzytkowania i przekazaniem
Inwestorowi instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji, oraz dostarczeniem catosci
dokumentacji (w tym powykonawczej), ptatne po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego (faktura koncowa).

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa

wust. 2 pkt 1 i 2, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktéry w terminie do 5 dni

roboczych od dnia ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidtowosci i poprawnosci, a

nastepnie, opisane i sprawdzone, przekaze Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Ptatnosci beda dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawce na fakturze.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, dokona¢ cesji wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacja Umowy (naleznosci gtéwnej oraz odsetek), bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

Za prace niewykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie begdzie Wykonawcy

przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robét jako zbednych, odpowiednie

zastosowanie majg postanowienia §20 Umowy.

Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka si¢ wyraznie

wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich

pomytek, niedoktadno$ci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji
technicznej, a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek zwigkszonych kosztow lub
ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy,

w zwiazku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,

z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej

staranno$ci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie

dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu
przetargowym, mogt te pomytki, niedoktadnosci, rozbieznosci, braki lub inne wady
dokumentacji technicznej, dostrzec lub ustali€¢. Na Wykonawcy spoczywa cigzar
udowodnienia, iz przy dotozeniu przez niego nalezytej staranno$ci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalno$ci, na podstawie dokumentow i danych

9
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udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym, nie mogt tych

pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw Ilub innych wad dokumentacji

technicznej, dostrzec lub ustali¢.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie Umowy w zakresie ptatno$ci cze$ciowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, bedzie

nastgpowato w oparciu o fakture czesciowag zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego zostang dotgczone nastepujace dokumenty:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (jezeli
wystepujg), biorgcych udziat w wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w
zakresie, ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura — lista powinna byc¢
podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na podstawie waznego,
pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy przez Wykonawce
(nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie kierownika budowy i
osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu Wykonawcy);

2) OsSwiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
na rzecz zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow
wskazanych na liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, za wykonane przez nich
prace w zakresie, ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura wraz z
dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty tych wymagalnych wynagrodzen
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom, w
szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp. — lub
oswiadczenie o wykonywaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie,
ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura bez udziatu podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw;

3) Oswiadczenia zgtoszonych  podwykonawcow  lub zgtoszonych  dalszych
podwykonawcow o otrzymaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen naleznych do
dnia ztozenia o$wiadczenia za wykonane przez nich prace. O$wiadczenia muszg
by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy - do o$wiadczenia nalezy zataczy¢ dokumenty
wykazujgce umocowanie 0s6b upowaznionych do ich ztozenia:

4) Oswiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robét
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcoéw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow dotyczacych podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajacy

jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych

mowa w ustgpie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koricowg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
(jezeli wystepujg), bioracych udziat w wykonaniu przedmiotu Umowy - lista
powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na
podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi
budowy przez Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi
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umocowanie kierownika budowy i osoby udzielajacej petnomocnictwa
kierownikowi budowy w imieniu Wykonawcy);

b) Os$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow
wskazanych na liscie, o ktorej mowa w lit. a powyzej, za wykonane przez nich
prace objete przedmiotem Umowy wraz z dowodami potwierdzajgcymi
dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen zgtoszonym podwykonawcom lub
zgtoszonym dalszym podwykonawcom, w szczego6lnosci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp. — lub o$wiadczenie o wykonywaniu
robét budowlanych, dostaw lub ustug objetych przedmiotem Umowy prac bez
udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

c) Oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcoéw lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcéw o otrzymaniu wszystkich wynagrodzen za wykonane przez
nich prace objete przedmiotem Umowy lub pisemnego o$wiadczenia
wskazujacego na zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcéw, wobec ktérych Wykonawca zalega z ptatnosciami oraz
zawierajgcego informacje o wysoko$ci wymagalnego wynagrodzenia oraz
przyczynach niedokonania zaptaty. O$wiadczenia musza byC podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy — do os$wiadczenia nalezy zatgczy¢ dokumenty wykazujace
umocowanie oséb upowaznionych do ich ztozenia;

d) Os$wiadczenie podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow o wykonywaniu
robét budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czeéci odpowiadajacej wysokosci wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem
Umowy, co do ktérych Wykonawca nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczenia,
o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych dokumentow lub
o$wiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscia wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg
przez nich rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy,
uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

4) Wzory o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt 1, stanowig zat. nr 2-4 do Umowy

13. Wzory oéwiadczen, o ktérych mowa w ust. 10 oraz w ust. 12 pkt 1 stanowig zatgczniki nr

8, nr9inr 10 do Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONA wcow

1. Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo i ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
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od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Zamawiajacy ma obowiazek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W uwagach Wykonawca nie moze powotywaé si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 2,
zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowo$ci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wpltyw na wymagalno$é¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
W' przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 2,
podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, lub
2) zZozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c
sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem ich Zgdania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w
trybie oraz w terminie okre$lonym w ust. 2, uwag wykazujgcych niezasadnos$é
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje  wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadno$é takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatno$ci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadno$é takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposrednie; dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).
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Bezpo$rednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o
ktérym mowa powyzej.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za
wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami
okreslonymi Umowa, Zamawiajgacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng
na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezposredniej zaptaty.

W przypadku spetnienia przez Zamawiajacego jako dtuznika solidarnego, Swiadczenia
z tytutu  wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce
bezposrednio na jego rzecz, Zamawiajagcemu przystuguje roszczenie regresowe
w stosunku do Wykonawcy w wysoko$ci catosci wyptaconego podwykonawcy
wynagrodzenia, wraz z odsetkami oraz kosztami ewentualnego postgpowania
sgdowego.

§ 7 ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy — nie pozniej niz w

terminie 5 dni, liczac od podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Protokét

z przekazania terenu budowy sporzadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego, a podpiszg

go Strony biorgce udziat w przekazaniu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) uzgodnienia z Wykonawcg, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przewidywanych terminéw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
sporzgdzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;
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2) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

3) dokonania, poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaganych przez
witasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i dokonywaniem
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
budowlane;

4) zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

5) odptatnego udostepnienia Generalnemu Wykonawcy punktu poboru wody oraz
energii elektrycznej, wytacznie w niezbednym zakresie na potrzeby realizacji
Inwestycji, wg wskazan podlicznikéw. W tym celu Generalny Wykonawca, w
terminie do 5 dni od przekazania terenu budowy, ma obowigzek zamontowania
podlicznikéw energii elektrycznej oraz wody. W przypadku braku zamontowania
podlicznikéw w tym terminie, Generalny Wykonawca zostanie obcigzony
zryczattowang optatg za udostepnienie tych mediow w wysokosci 50,00 zt brutto za
jeden dzien.

Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 8 WYKONAWCA

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie

z dokumentacjg stanowigcg integralng cze$é Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz do

oddania Inwestycji Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych

w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie

rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi

postanowieniami Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy:

1) dostarczy Zamawiajacemu o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy oraz kierownikéw robét branzowych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

2) dostarczy Zamawiajgcemu wykaz oséb, ktére beda petnity nadzér autorski w toku
realizacji robot budowlanych, dostaw, prac montazowych i przytaczeniowych;

3) wuzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego dla opracowanego planu
BIOZ (jezeli jego sporzadzenie bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami);

- pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego przekazania terenu budowy z winy

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za niewykonanie bgdz

nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu Umowy w sposéb zapewniajgcy

przestrzeganie przepisbw z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego. Za

nieprzestrzeganie tego obowigzku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg.
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Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt w zakresie realizowanych
robot, jest zobowigzany podejmowaé wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane
zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi okoliczno$ciami, aby:

1) zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle oraz urzadzenia sgsiadujgce
z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajacymi z dziatan lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegdélnosci przed hatasem, kurzem, btotem,
wibracjami oraz uszkodzeniami;

2) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy istniejgcej infrastruktury, a w razie ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy bedzie niezwtoczne wykonanie na swoj
koszt wszelkich uzasadnionych dziatan majacych na celu zapobiegnigcie
wystagpieniu lub zmniejszenie szkdd wyniktych z uszkodzen oraz wykonanie napraw,
w tym usuniecie skutkow uszkodzen, na wtasny koszt.

Kazdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, ma obowigzek
poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowaé utrudnienia dla funkcjonowania obiektéw znajdujacych si¢ na
nieruchomosci Inwestora lub dla dziatalno$ci prowadzonej przez Zamawiajacego, takich
jak w szczegolnosci: przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediow,
transporty ponadgabarytowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw i zasad w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych przez swoj personel

oraz swoich podwykonawcéw swiadczacych prace na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wnioskéw i uwag Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i

ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspotpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczes$nie koordynatorem ds. BHP zgodnie

z art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystapieniem do realizacji robot

budowlanych, okresli na piémie zasady wspotdziatania w przypadku wystgpienia

zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow Wykonawcy i 0oséb trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Poza innymi obowigzkami, wynikajacymi z tre$ci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami
nieupowaznionymi;

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw
oraz miejsca gromadzenia materiatow budowlanych i sprzetu;

4) petna obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robét, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt, dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

8) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;

9) utrzymanie terenu prowadzenia rob6ét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadéw, Smieci

itp.;
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10) bezwzglgdne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy
oraz porzadku w obrebie prowadzonych robét przez caty czas realizacji Inwestycji,
w tym (na wiasny koszt i we wiasnym zakresie) — niezwloczne naprawianie
wszelkich szkdd, jakich Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzacych
i znajdujgcych sie na terenie budowy, a ktére nastapity w zwigzku z wykonaniem
Umowy;

11) przeprowadzenie odpowiednich badan, prob, sprawdzen, przegladéw i pomiaréw,
w zakresie okreslonym w dokumentaciji technicznej;

12) zapewnienie udziatu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy;

13) niezwloczne  powiadomienie = Zamawiajacego  oraz  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majatku Zamawiajgcego;

14) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé nastepujace

dokumenty, w szczegoélnosci:

1) dziennik budowy wraz z dokumentacjg techniczng i projektowa;

2) protokoty odbioréw robét;

3) dokumentacje z przeprowadzonych badan i pomiaréw;

4) dokumentacje zwigzang z przytaczeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci;

5) dokumentacje powykonawczg;

6) HRF.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego majg

prawo zlecic podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiarow

wykonanych prac. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdza osiagniecia
parametrow wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng lub dokumentacja
projektowa, Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztéw przeprowadzenia tych badan i pomiaréw.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego

dokumenty potwierdzajgce, ze:

1) wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy — stuzace do kontroli jakosci
prac (robot i dostaw), posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan;

2) sprzet i narzedzia niezbedne do prowadzenia prac, posiadajg stosowne atesty i
Swiadectwa, a obstugujace je osoby posiadajg wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie

dziatalnosci, zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng i uznaje ja za kompletna,
prawidlowo sporzadzong (tj. nie posiadajaca zadnych wad uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) i wystarczajgcg do realizacji przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgéd administracyjnych,

pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujgcymi

przepisami prawa, koniecznych do prawidlowego i terminowego wykonywania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci (dziatajagc na podstawie stosownych
petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajgcego):

1) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);
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2) wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajacego warunki przytgczenia instalacji
fotowoltaicznej do operatora sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze
wykona oraz uzyska zatwierdzenie (uzgodnienie) dokumentacji wykonawczej w
zakresie przytgczenia tej instalacji do sieci przez operatora sieci;

3) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie decyzje i zezwolenia oraz
dokonana zgtoszen i uzgodnien, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania i przekazania Inwestorowi w stanie gotowym do eksploatacji, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

4) bedzie zobowigzany do udzialu w procedurze zawarcia umowy przytgczenia
instalacji fotowoltaicznej do sieci (zawarcia umowy dystrybucyjnej przez Inwestora);
tym zakresie, obowigzkiem Wykonawcy bedzie w szczegolnosci:

a) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbednych dokumentow i
danych odnoszacych sie do Inwestycji, pozwalajgcych Zamawiajgcemu na
zawarcie umowy przytgczeniowej z przedsigbiorstwem energetycznym;

b) udzielanie wyjasnien, w formie i terminie okreslonymi przez Zamawiajgcego;

c) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajagcemu dodatkowych dokumentéw,
os$wiadczen, w formie i terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

d) wprowadzanie zmian i poprawek w przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji,
jezeli okaze sie to potrzebne do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
dystrybucyjnej, w formie i terminie okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w radach technicznych z udziatem

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych

zaproszonych oséb, celem omawiania biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i

zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym

uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie prace w zwigzku z Umowa bedg wykonywane.

W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do sktadania Zamawiajgcemu, na

jego zadanie, pisemnych raportow z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy.

Raport powinien zawiera¢ co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF,

wykaz zdarzen losowych, dokumentacje fotograficzna, kopie dziennika budowy za okres

objety raportem, wykaz zagrozen dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z

propozycjami ich usuniecia, liste zatrudnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

w okresie objetym raportem podwykonawcow, oswiadczenia podwykonawcow o

niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatnosciami oraz oswiadczenie Wykonawcy o

kompletnosci tej listy podwykonawcow, a takze inne informacje wskazane przez

Zamawiajacego. Raport powinien zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu w wyznaczonym

przez niego terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykonaé¢ wszelkie dostawy, roboty budowlane

i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym

i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestycji.

Wykonawca w toku realizacji robét budowlanych ma obowigzek zapewnienia nadzoru

autorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Koszt sprawowania nadzoru

autorskiego zostat uwzgledniony w kwocie wynagrodzenia ryczattowego. Nadzor
autorski obejmuje w szczegolnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodno$ci realizacji prac
z dokumentacjg projektowa,
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2) weryfikacje zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych w toku
wykonywania robé6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) udziat w radach technicznych oraz odbiorach, na zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia oraz przekazania Zamawiajacemu, w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej (za pos$rednictwem poczty elektronicznej), wykazu
osob, ktére beda petnity nadzér autorski zgodnie z ustepem poprzedzajacym, przed
przekazaniem terenu budowy.
W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5,
ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 12 pkt 2, 7 — 11 i 14, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest uprawniony do ingerencji w istniejagce u Zamawiajgcego systemy
informatyczne (w tym system BMS) jedynie w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy (wykonania rozbudowy tych systemow i ich integracji z systemami
istniejacymi, zgodnie z dokumentacjg techniczng), w sposéb uwzgledniajacy warunki
gwarancji na te systemy udzielone Zamawiajgcemu oraz prawa autorskie do tych
systemow, a takze zapewniajgcy zachowanie gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na
te systemy. W tym zakresie, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é
odszkodowawczg wzgledem Zamawiajgcego, a takze osoéb trzecich, ktérych prawa
zostaty przez Wykonawce naruszone.

§ 9 PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia opracowan projektowych, w tym
dokumentacji  projektowej, zgodnie z Umowa, wymaganiami Zamawiajacego
i powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji technicznej. W pierwszej kolejno$ci Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu Koncepcji projektowej na caty zakres prac projektowych
(zawierajacej schematy wraz z ogdélnym opisem dziatania oraz rysunki z planowang
lokalizacjg urzgdzen) oraz uzyska¢ akceptacjie Zamawiajacego dla tej Koncepciji (w tym
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wprowadzenia zmian w Koncepcji wskazanych przez
Zamawiajacego).

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt wykona¢ wszelkiego rodzaju pomiary,
mapy, inwentaryzacje oraz inne czynnosci i dokumenty, a takze uzyska¢ wszelkie
dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody,
ekspertyzy, badania, operaty, mapy, ktére zgodnie z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa okazg si¢ niezbedne do wykonania przez niego dokumentadcii
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymaga zgodnie z
obowigzujacymi przepisami), a takze uzyskania warunkéw przytaczenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci oraz wykonania dokumentacji wykonawczej przytaczenia
instalacji fotowoltaicznej do sieci oraz do istniejacej instalacji fotowoltaiczne;.
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia i zgodnie z najnowszg wiedzg techniczna.

Opracowania projektowe powinny w szczegélnosci uwzgledniaé wymagania
Zamawiajgcego odnosnie wtasciwoséci i parametrow funkcjonalno-uzytkowych Inwestycji
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wskazanych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej

kompletno$ci, celowosci i funkcjonalnosci dla Zamawiajacego. Ponadto czesci opisowe

wszystkich opracowan projektowych przekazywanych Zamawiajagcemu w formie
elektronicznej, winny zosta¢ zapisane w formacie kompatybilnym MS Word, a obliczenia
ilosci podstawowych robét w formacie kompatybilnym z MS Excel.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi zostaé sporzadzona z

zachowaniem wymogéw wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (art. 99

i n. ustawy Prawo zamoéwien publicznych), tj. z zachowaniem wymagan okreslonych w

ust. 6 ponizej.

Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakow

towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, Zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory

charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba

ze nie jest mozliwe opisanie urzadzenia lub materialtu w wystarczajgco precyzyjny i

zrozumiaty sposéb. W takim wypadku we wszelkich dokumentach sktadajgcych sie na

wykonang Dokumentacje, w kazdym takim przypadku nalezy zawrze¢ okreslenie ,lub
rownowazny”. Wykonawca jest obowigzany do sporzadzenia i przedtozenia

Zamawiajgcemu wraz z Dokumentacjg zestawienia wszystkich uzytych nazw produktu,

znakow towarowych, patentow lub pochodzenia z doktadnym opisem wymaganych

parametréow, opisujgcych warunki réwnowaznosci (tj. kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci), a takze ze szczegdtowym uzasadnieniem wykazujgcym, ze nie jest
mozliwe opisanie urzadzenia lub materiatu wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty
sposéb. Jezeli w Dokumentacji nie zostaty uzyte nazwy handlowe, znaki towarowe,

patenty lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia wraz z

Dokumentacjg stosownego os$wiadczenia potwierdzajacego w tym zakresie. Wymogi

okreslone w niniejszym ustepie nie dotyczg wniosku o warunki przytaczenia oraz

projektu wykonawczego dla OSD, jezeli wskazanie w tych dokumentach nazw
handlowych jest konieczne ze wzgledu na wymogi wynikajace z obowigzujgcych
przepisow.

Jezeli na skutek sporzadzenia dokumentacji projektowej z naruszeniem ust. 5 lub 6

Zamawiajacy dozna jakiejkolwiek szkody (np. w postaci korekty dofinansowania, kary

finansowej), Wykonawca zobowigzuje sie do jej petnego naprawienia, w szczegolnosci

zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie w wysokosci odpowiadajacej kwocie
wynikajacej z natozonej korekty lub kary finansowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazywania Zamawiajacemu:

1) projektu budowlanego, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposdéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy:
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) oraz w formacie cyfrowym (pliki
rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf oraz dwg);

2) projektéw wykonawczych, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposob uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 2)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf

oraz dwg);
3) przedmiaréw robot, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-
4, w sposob uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 2) oraz

w formacie cyfrowym;
4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWIORB),
w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposob
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uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 2) oraz w formacie
cyfrowym;

5) pozostatych opracowan projektowych wskazanych w dokumentacji technicznej
(w szczegdlnosci: dokumentacji koniecznej do uzyskania warunkéw przytaczenia
instalacji fotowoltaicznej do sieci oraz dokumentacji wykonawczej dotyczacej
przytaczenia instalacji do sieci) w formie papierowej (dokument oprawiony w
oktadke formatu A-4, w sposdb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo$¢
egzemplarzy: 2) oraz w formacie cyfrowym;

- sukcesywnie, w miare ich wykonywania, celem sprawdzenia ich zgodnosci
z wymogami Zamawiajgcego, zaopiniowania oraz akceptac;ji.
Okolicznos¢ przekazania kazdego opracowania projektowego, zgodnie z ustepem
poprzedzajacym, zostanie potwierdzona odrebnym protokotem przekazania
dokumentacji podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Przy czynnosci
przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci
merytorycznej przekazanej dokumentacji. Miejscem przekazania opracowan
projektowych jest siedziba Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zajmie stanowisko co do tresci kazdego przediozonego opracowania

projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez

Wykonawce. W razie wniesienia przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego uwag dotyczacych treSci danego opracowania projektowego, w

szczegolnosci polegajgcych na niezgodnosci jego tresci z wymaganiami Zamawiajacego

lub braku stosownych dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego
przedtozenia tego opracowania projektowego w zakreslonym przez Zamawiajacego
terminie, nie krétszym niz 5 dni oraz nie dtuzszym niz 2 tygodnie od dnia przekazania

Wykonawcy uwag Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym

przypadku, regulacje ust. 8 i 9 stosuje sie.

Wraz z dokumentacja projektowa pisemne os$wiadczeniem Wykonawcy, ze

dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi

przepisami oraz ze jest kompletna i wystarczajaca do wykonania robét budowlanych i

pozostatych objetych Inwestycja, co =zostanie potwierdzone protokotem odbioru

dokumentacji projektowej podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za jakos¢ tej dokumentaciji.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce

i przekazana Zamawiajacemu w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke

formatu A-4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo$¢ egzemplarzy:

zgodnie z PFU) oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w

formacie pdf oraz dwg).

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie przenieS¢ na Zamawiajacego (w ramach wynagrodzenia

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majatkowe do wszystkich opracowan

projektowych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na

nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie opracowan w catosci lub cze$ci w celu realizacji Inwestycji,

2) wykorzystanie opracowan w catosci lub w czesci w celu przygotowania i
przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje
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Inwestycji, w catosci lub etapami (w tym publikacji opracowan zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych),

3) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowan na wszelkich znanych w chwili zawarcia
Umowy nos$nikach danych i za pomoca wszelkich technik znanych w chwili zawarcia
Umowy;

4) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy opracowan w dowolnej formie
bez jakichkolwiek ograniczen;

) wprowadzenie do pamieci komputera;

) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych;

7) najem i uzyczanie;

) publiczne wykonywanie, wysSwietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie
opracowan w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

9) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do majacych powsta¢ opracowan
projektowych nastgpi w dniu ich odbioru przez Zamawiajacego, potwierdzonego
stosownym protokotem odbioru zgodnie z §9.
Przeniesie autorskich praw majgtkowych obejmuje rowniez zezwolenie na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.
Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajacego, w sposob nieodwotalny oraz
bezterminowy, do niewykonywania autorskich praw osobistych do sporzadzonych
opracowan projektowych (chyba ze zostanie w tym zakresie upowazniony przez
Zamawiajacego, w ramach sprawowania przez Wykonawce nadzoru autorskiego
zgodnie z postanowieniami Umowy) oraz upowaznia Zamawiajacego, W sposob
nieodwotalny oraz bezterminowy, do wykonywania przystugujgcych mu autorskich praw
osobistych do sporzadzonych opracowan projektowych. Zobowigzanie oraz
upowaznienie, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, obejmuje wszelkie autorskie
prawa osobiste przystugujgce Wykonawcy, w szczegdélnosci prawo do dokonywania
zmian w opracowaniach projektowych.

§ 11 MATERIALY

Generalny Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzgdzenia konieczne do
realizacji Inwestycji, we wltasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych Umowag
wytgcznie wyrobow i materiatéow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
w szczegolnosci zgodnie z ustawag Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych,
jak réwniez posiadajgcych atesty higieniczne.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji
Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego co
najmniej na 7 dni przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastapi wytacznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wzor karty zatwierdzenia
materiatowego, stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowac
materiaty lub urzadzenia zamiennie, tj. inne niz okreslone w dokumentacji projektowej,
poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemna zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego
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przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jezeli zastosowanie takiego

materiatu lub urzgdzenia wymaga przeprowadzenia stosownych badan.

Kazdy rodzaj prac wykonanych z uzyciem materiatow lub urzadzen, ktére nie zostaty

sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie

wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy, wtacznie z uznaniem zrealizowanych robét za

wadliwe i brakiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:

1) stosownych atestow i gwarancji udzielonych przez dostawcéw materiatow oraz
atestéw higienicznych;

2) certyfikatow na znak bezpieczenstwa, $wiadectw oceny zgodnosci i aprobat
technicznych, spetniajacych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
0 wyrobach budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodno$ci.

§ 12 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy os6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalno$ciach i w odpowiednim zakresie,
jezeli bedg tego wymagaty obowigzujace przepisy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Zespotu oséb sktadajgcego sie co

najmniej z:

1) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen -
funkcje te bedzie petnit posiadajgcy uprawnienia budowlane numer
(kopia uprawnien budowlanych oraz kopia dokumentéw potwierdzajgcych
przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Budowlanej stanowig zatgcznik do umowy);

2) projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen — funkcje te bedzie petnit

posiadajgcy uprawnienia budowlane numer (kopia uprawnien
budowlanych oraz kopia dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$é do wtasciwe;
Izby Budowlanej stanowia zatgcznik do umowy).

Z zastrzezeniem ust. 3, zmiana os6b wskazanych w ust. 1 jest mozliwa jedynie za

uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego i nie stanowi zmiany Umowy, wg

nastepujacych zasad:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajgcy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu personelu;

2) Do kazdego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢
posSwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych
proponowanego personelu oraz poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
dokumentow potwierdzajgcych przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Budowlane;j;

3) Zamawiajacy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odno$ne uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
proponowanego personelu bedg co najmniej takie same lub wyzsze niz wymagane
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w ust. 1;

4) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczacego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, smieré, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji przez osobe

wskazang w ust. 1 (lub osobe zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2),

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego wskazania osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, ktéra bedzie tymczasowo petni¢ obowiagzki tej

osoby, do czasu ustania przyczyny powodujacej brak mozliwoéci petnienia funkcji (jezel
przyczyna ma charakter przejSciowy) lub zastapienia tej osoby zgodnie z procedurg
opisang w ust. 2, nie dtuzej jednakze niz przez 10 dni.

Na zadanie Zamawiajacego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do

petnienia funkcji wskazanych w ust. 1, nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje

obowigzki, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 7 dni)

zastapienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust. 2.

Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu do

kierowania robotami  budowlanymi zgodnie z obowigzujacymi  przepisami

i postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego maja

prawo wstrzymania realizacji prac projektowych lub robét w odpowiednim zakresie.

Kazdorazowa przerwa w realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie

stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ (przedtuzaé) terminy obowigzywania

dokumentoéw, takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem ich
waznos$ci oraz w tym terminie przedstawia¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
spetnienie tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy Swiadczgacy prace na terenie

Zamawiajgcego beda wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze

spetniajace wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne

do wystepujacych zagrozen i spetniajgce wymagania dotyczgce oceny zgodnosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie

Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystepujgcymi

u Zamawiajgcego w zakresie zagrozen mogacych mie¢ wptyw na pracownikow

Wykonawcy.

§ 13 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osob
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
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z wykonywaniem robé6t budowlanych i innych prac, w tym prac projektowych (szkody
spowodowane btedami projektowymi) objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.

Kopie dokumentow potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, zostaty przedtozone przez
Wykonawce przed podpisaniem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przedtuzy¢) termin obowiazywania
dokumentoéw, o ktérych mowa ust. 2, nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie,
stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate
przez Wykonawce wymagalnych sktadek.

W przypadku braku dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub braku
przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytutu kosztow.

Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow™,
w nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna w szczegdlnosci

spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze byC¢ wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy pomiedzy
Zamawiajacym, a Wpykonawca, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostaé okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
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wykonania wymaganiom okreslonym szczegdtowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), SWZ, powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiada¢ standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ poézniejszy niz termin wykonania tych robot budowlanych wynikajgcy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7) umowa musi zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego, udziat podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w odbiorze robét budowlanych lub dostaw wykonywanych na
podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca beda zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zgdanie i w
zakre$lonym przez niego terminie, dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac
nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze

nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozniej niz na 14 dni przed jej

zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu

i ilosci robét i ich wycena, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot,

ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze

wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
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podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu
umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego,
kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi
dokumentami Wykonawca sktada pisemng informacje, w ktoérej zobowigzany jest
wykazaé, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robét, iloéci robét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, iloci i wynagrodzenia
wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie
zgtosi zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia i€j
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian.

Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy
w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, spetnia wymogi okre$lone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich
okreslonym) ma obowigzek przedtozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
kopig zmiany tej umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ziotych. podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie takiej
umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13
stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informagii, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
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Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badZz powierzenie przez

Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany

Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy

podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w

celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje si¢ odpowiednio.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w

trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia

Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub

podmiotowych $rodkow dowodowych dotyczgcych tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez

Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodza podstawy wykluczenia,

Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z

powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw wykonujacych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezacej

aktualizacji, obejmujgcego miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreélenie przedmiotu umowy z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostgpniania tego

rejestru na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Zamawiajacy moze:

1) zazadaé zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow,

2) zazada¢ usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub ktéry wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego

podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zadanie zmiany lub usunigcia z terenu budowy

podwykonawcy na pi$mie, na zasadach okreslonych Umowa.

llekroé w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ takze dalszego

podwykonawce.

§ 15 RODZAJE ODBIOROW

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot budowlanych:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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2) odbidr czesciowy na potrzeby rozliczenia czgsciowego, o ktérym mowa w §5 ust. 2
pkt 2;
3) odbioér korcowy,
4) odbiory po okresie gwarancji (rekojmi za wady) — odrebnie dla kazdego okresu
gwarangcji (rekojmi),
5) odbiory ostateczne po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiory pogwarancyjne] —
odregbnie dla kazdego okresu gwarangiji (rekojmi).
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru ww. robét w terminie nie dtuzszym niz
2 dni od daty zgtoszenia. Przez zgtoszenie, rozumie si¢ zamieszczenie przez
Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwioki.
Zadne roboty nie zostang zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem
pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia
robot w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigza
Wykonawce.
Odbior czesciowy na potrzeby rozliczenia czgsciowego, o ktorym mowa w §5 ust. 2 pkt
2, odbedzie sig¢ po wykonaniu zamoéwienia w zakresie obejmujacym: sprzedaz,
dostarczenie i montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej (wszystkich urzadzen,
elementow i podzespotéw wchodzacych w sktad instalacji fotowoltaicznej), na podstawie
oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu tych prac, po dokonaniu wpisu do
dziennika budowy przez Kierownika budowy o zakonczeniu tych prac oraz potwierdzeniu
gotowosci do odbioru tych prac przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy,
W porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia
czynnosci odbioru czesciowego, nie pozZniejszg niz w terminie 5 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu zgtoszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z Umowa, tj.:
1) kompletng dokumentacje techniczng dotyczaca dostarczonych urzadzen,
wymagang zgodnie z PFU:
2) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow;
3) korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu odbioru
czesciowego;
4) w przypadku wykonywania prac objetych odbiorem czesciowym przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow — poSwiadczone za zgodno$é
z oryginatem kopie protokotéw odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.
Do odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, stosuje sie ust. 10
i 12 niniejszego paragrafu.
Odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji Inwestycji odbedzie sie po zakonczeniu
wszystkich etapéw Inwestycji, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
0 zakonczeniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy (, przytagczenie instalacii
fotowoltaicznej do sieci zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, uzyskanie odbioru
instalacji fotowoltaiczne; i przebudowanego przetgcza przez wtasciwe podmioty i organy,
przeprowadzeniu préb i rozruchow koncowych) i tym samym o zakonczeniu Inwestycji
wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw, potwierdzajgcych zaistnienie tych
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okoliczno$ci.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia prob i rozruchéw koncowych instalacji fotowoltaicznej,
przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przeprowadzenie préb koncowych (rozruchdéw) poprzedza procedure odbioru
koncowego i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu Umowy, w
odniesieniu do jego zakresu, jako$ci i przeznaczenia, w tym (w szczegdélnosci), do
osiagniecia zatozonych parametréw technicznych i technologicznych, okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego wynikajgcymi z PFU, oraz wynikajgcych z warunkéw
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej oraz z obowigzujacych przepiséw i zasad wiedzy
technicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia prob w sposob
dokumentujacy ich przebieg oraz osiggane parametry z wymaganiami Zamawiajgcego
oraz niniejszg Umowa, w szczegolnosci dokumentujac osiggniecie parametréw
technologicznych. = W  przypadku stwierdzenia przeszkéd w  prawidtowym
przeprowadzeniu prob, w szczegdlnosci w sytuacji wystapienia wad w dostarczonych
urzadzeniach czy wykonanych pracach lub wykonanym montazu i instalacji, préby
zostang przerwane i wyznaczony zostanie nowy termin na ich przeprowadzenie.
Odbiér konncowy polegaé bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletno$ci wykonania
przez Wykonawce cato$ci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem,
ktérego wzoér stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu
catosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy
o zakonczeniu prac objetych Inwestycjg i potwierdzeniu gotowo$ci do odbioru
koncowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy, w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego, nie pozniejsza niz w terminie 10 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
zgtoszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, zgodnie z Umowa.
Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru korncowego, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nizej wymienione dokumenty (z wytgczeniem
dokumentoéw przekazanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wczesniej przed odbiorem czesciowym oraz przed przystapieniem do préb koncowych,
zgodnie z PFU):
1) kompletng dokumentacje powykonawcza, z ewentualnym naniesieniem zmian
i uzupetnien dokonanych w toku budowy;
2) dziennik budowy (oryginat) z wtasciwymi wpisami stwierdzajgcymi zakonczenie prac
budowlanych;
3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz préb i rozruchow;
4) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw;
5) protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
6) korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu odbioru
koncowego;
7) w przypadku wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw - poswiadczone za zgodno$c
z oryginatem kopie protokotdbw odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;
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8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym i decyzja o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j;

9) protokoty z pomysinie przeprowadzonych préb i badan wymaganych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, a takze prob i rozruchéw koncowych instalacji
fotowoltaicznej zgodnie z ust. 4;

10) ostateczne i bezwarunkowe decyzje, zezwolenia i uzgodnienia konieczne do
dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania i przekazania jej Inwestorowi do
eksploatacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

11) Karty gwarancyjne (wg wzoréw stanowigcych zataczniki nr 3 i 4 do Umowy).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru korcowego termin i sposéb usuniecia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony
w protokole  Odbioru kofcowego, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu  Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czesci) albo zgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Miejscem przekazania dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3 i 9, jest siedziba

Zamawiajacego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotana przez Zamawiajgcego

sktadajacg sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz przy udziale Generalnego Wykonawcy. W trakcie odbioru kornicowego ustalona
zostanie lista wad przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystapia). Odbiér
koncowy zostanie dokonany wytgcznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie

beda uniemozliwia¢ uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W

przeciwnym przypadku odbiér zostanie przerwany, Wykonawca przystgpi do usuniecia

wad i uzupetnienia prac zalegtych w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

a nastgpnie ponownie zgtosi gotowo$¢ do odbioru korncowego.

Odbiory po kazdym okresie gwarancji (rekojmi za wady) zostana dokonane przez

Zamawiajgcego z udziatlem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia

zrealizowania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarangji i rekojmi za

wady fizyczne, odrebnie dla kazdego okresu gwaranciji i rekojmi wskazanego w §16.

Odbiory ostateczne po kazdym okresie gwarancji (rekojmi) zostana dokonane przez

Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po

kazdym okresie gwarancji (rekojmi), po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w tym

okresie gwarancji (rekojmi) odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi
wskazanego w §16. Zwolni on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych

zUmowy dotyczacych usuwania wad w odniesieniu do danego okresu rekojmi i

gwarancji.
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§ 16 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi wraz z gwarancjg jakosci na przedmiot
Umowy na okresy wskazane w ponizszej tabeli:

l.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi
1 | zamontowane panele | Gwarancja jakosci na | 60 miesigcy
fotowoltaiczne wydajnosc¢ paneli:

(1) w okresie 1 roku - min.
97% mocy znamionowej

(2) w okresie po roku, do 10
lat — min. 91,5% mocy
znamionowej

(3) w okresie po 10 latach, do
25 lat — min. 83% mocy
znamionowej

Gwarancja jakosci w
pozostatym zakresie - 60
miesiecy
2 | zamontowane inwertery DC/AC | 60 miesiecy 60 miesiecy
i pozostaty osprzet instalacji
3 | wykonany przedmiot | 60 miesiecy 60 miesiecy

zamowienia w  pozostatym
zakresie, w tym wykonane
opracowania projektowe, roboty
budowlane, montazowe i
instalacyjne

Okresy gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady sa liczone od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich wad stwierdzonych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegdtowe zasady dotyczace zgtaszania wad,
tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sg w Kartach gwarancyjnych, ktérych
wzory stanowig zatgcznik nr 3 do Umowy (dotyczy przedmiotu wskazanego w ust. 1 pkt
1-2 tabeli) i zatgcznik nr 4 do Umowy (dotyczy przedmiotu wskazanego w ust. 1 pkt 3
tabeli).

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowigzki Stron Umowy z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci nieuregulowane w Umowie, opisane sa w Karcie
gwarancyjne;.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuty 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie
zastosowanie.

Jezeli Wykonawca nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji
lub rekojmi, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub
powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, Karta gwarancyjna
lub dokumentami gwarancyjnymi dotyczacymi zamontowanych urzgdzen i podzespotéw,
pierwszenstwo maja zapisy korzystniejsze dla Zamawiajacego, wedle jego wyboru.

31




o

Fund i j
E foroperiie  CDQATOWSTE,  Uriafucpsiska

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

obejmujacego okres o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust.

1 Umowy), na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych

na kwote réwng 4% ceny catkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia okre$lonego w

§4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz

catos¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego

w ust. 1, w formie .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy zachowato moc wigzacg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku

wydtuzenia terminu realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed

dokonaniem przez Strony zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowigzany do
przedtuzenia waznosci dotychczasowego zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres o 30 dni dtuzszy niz uzgodniony przez Strony nowy termin
wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania

Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec

wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na

mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajgcy pozostawia 30% wniesionego
zabezpieczenia, czyli ... zt z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady, obejmujace okres 60 miesiecy od dnia podpisania
ostatniego protokotu odbioru korncowego;

2) cze$¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdocona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. po dokonaniu odbioru koricowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz

pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru koncowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru korncowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi w wysokosci 30% warto$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujace
okres o 15 dni dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia podpisania ostatniego protokotu
odbioru koncowego. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na okres obowigzywania gwarancji i rekojmi zgodnie ze zdaniem
poprzedzajgcym, Inwestor nie przystapi do odbioru korncowego.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi, zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie obejmujace
okresu 60 miesiecy od dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru koncowego.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swoja waznos$¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajace stosuje sie rowniez w
przypadku braku zakonczenia Umowy w terminie okreSlonym w §2 ust. 1 oraz braku
dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przedtuzenie waznosci zabezpieczenia (lub wniesienie
nowego zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakonczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ustepie poprzedzajacym nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie
przedtuzy waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wyptate catej
kwoty z tego zabezpieczenia, celem dokonania zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyptaty kwota zabezpieczenia
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesSci zabezpieczenia.

§ 18 KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych
okolicznosciach:

Ip.

postanowienie

opis naruszenia
Umowy

wysokos¢ kary umownej

za zwioke w wykonaniu przedmiotu 0,05% wartosci
. § 2 ust. 1 .
Umowy, w okreslonym w § 2 ust. 1 wynagrodzenia podanego
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Umowy terminie zakonczenia

w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki

za zwioke w przedstawieniu

2) kompletnego HRF, w okreslonym w § § 3 ust. 1 =40 f_d =4 keedy daen
5 zwhoKi
3 ust. 1 Umowy terminie
5 000 zt za kazde
dokonanie przez
za brak zaptaty wynagrodzenia Zamawiajacego
3) naleznego  podwykonawcom  lub § 6 ust. 1 bezposredniej  ptatnosci
dalszym podwykonawcom w terminie na rzecz podwykonawcow
lub dalszych
podwykonawcow
za naruszenie ustalen w zakresie bhp
i ppoz., zawartych w § 8 Umowy oraz | § 8 lub §8 ust. 12 pkt | 500 zt za kazdy
4) naruszenie pozostatych obowigzkow, 1-3, 5 lub pkt 7-11 stwierdzony przypadek
wynikajacych z § 8 ust. 12 pkt 1-3, 5 lub 13 naruszenia
lub pkt 7-11 lub 13 Umowy
5) za zwioke w _dgstarczenlu zadar)ych 300 zt za kazdy dzien
przez Zamawiajacego dokumentow i § 8 ust. 15 Swhoki
W wyznaczonym przez niego terminie
za z wani m
i § 11 ust. 3lub 4 stwierdzony przypadek
sprawdzone lub zaakceptowane przez N
Inspektora nadzoru inwestorskiego
za  zwiloke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow, takich jak
zasSwiadczenia o przynaleznosci do
7y |2ty ~Budowlanej lub  umowy 300 zt za kazdy dzien
ubezpieczenia odpowiedzialnosci § 12 ust. 6 .
L o zwioki
cywilnej oraz przedstawieniu
dokumentow potwierdzajacych
spetnienie tego obowigzku -
w okreslonym w § 12 ust. 6 Umowy
terminie
za zwtoke ~ w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow potwierdzajacych
posiadania ubezpieczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 13 ust. 1, o
ktorych mowa w 13 wust. 2 ; -
8) iprzyedstawieniu ; dokumentow § 13 ust. 3 - .Z* za kazdy dzien
. . zwhoki
potwierdzajgcych zaptate
wymagalnych z tego tytutu sktadek
oraz przekazaniu dokumentow
potwierdzajgcych  spetnienie  tego
obowigzku — w okreslonym w § 13 ust.
3 Umowy terminie
za nieterminowg zaptate 0,01% wartosci
9) wynagrodzenia naleznego § 14 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia podanego
podwykonawcom lub dalszym ' w § 4 ust. 1 Umowy za
podwykonawcom kazdy dzien zwioki od
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dnia  uptywu  terminu
zaptaty do dnia zaptaty
za brak dokonania wymaganej przez 0,01% wartosci

Zamawiajgcego zmiany umowy O

wynagrodzenia podanego

10) podwykonawstwo w zakresie terminu § 14 ust. 3 pkt 1 w § 4 ust. 1 Umowy za
naleznej podwykonawcy zaptaty, we ' kazdy dzien zwtoki ponad
wskazanym przez Zamawiajgcego wyznaczony przez
terminie Zamawiajgcego termin
za powierzenie wykonywania prac
objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z ktérym nie zostata

11) zawarta umowa o podwykonawstwo 5 000 =zt za kazdy

o § 14 ust. 5 :
zaakceptowana przez Zamawiajgcego stwierdzony przypadek
lub w  zakresie nie objetym
przedmiotem zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo
za nieprzedtozenie do
zacheptowanla Zamawiajgcemu 5 000 z za kazdy
projektu umowy o podwykonawstwo, . .
12) ktorej  przedmiotem sa  roboty § 14 ust. 6 meprzedlozony .do
. - . zaakceptowania  projekt
budowlane lub projektu jej zmiany, w Gty [bje) Ziiany
terminie wynikajacym z § 14 ust. 6
Umowy
za nieprzediozenie poswiadczonej za 5 000 2zt =za kazdg
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o nieprzedtozong kopie

13) podwykonawstwo, w terminie § 14 ust. 8 lub 12 umowy o}
wynikajacym z § 14 ust. 8 lub ust. 12 podwykonawstwo lub jej
Umowy zmiany
za zwiloke w usunieciu wad 0,01% wartosci

14) sthierdzonych przy odbi(?rze § 15 ust. 8 pkt 1 wynagrodzenia podanego
koncowym przedmiotu Umowy i w w § 4 ust. 1 Umowy za
wyznaczonym terminie kazdy dzien zwtoki
a) za zwioke w udzieleniu

wyjasnienia zgodnie z §8 ust. 17
pkt 4 lit. b, lub
b) za  zwloke w  przekazaniu
Zamawiajgcemu dodatkowych 1.000 zt za kazdy dzien
15) dokumentow  lub  oswiadczen | §8 ust. 17 pkt 4 lit. b- | zwtoki ponad  termin
zgodnie z §8 ust. 17 pkt 4 lit. c, lub d wyznaczony przez
c) za zwloke w  przekazaniu Zamawiajgcego
Zamawiajgcemu  poprawek lub
zmian lub tez poprawionej lub

zmienionej dokumentacji zgodnie
z §8 ust. 17 pkt 4 lit. d.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
za zwloke w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie

1)

wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;
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2) za 2zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego badz Wykonawcy od Umowy z winy

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

taczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Zamawiajacy do

Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto umowy wskazanego w

§4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszgcego wysokos¢ kary umownej.

Kara umowna bedzie ptatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Wykonawcy na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia. Za date zaptaty, przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

§ 19 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sig istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w tresci
Umowy.

Wszelkie zmiany postanowienn Umowy wymagaja zgody Zamawiajgcego i dokonywane

bedg w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ druga

Strong o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Whniosek

powinien zawiera¢ co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajacy wnioskowang zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajacy wnioskowang zmiane).

Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i po uprzednim

pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadno$ci wnioskowanej przez Wykonawce

zmiany Umowy i jej wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedz odnos$nie proponowanej zmiany w terminie
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do 7 dni liczgc od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Nie stanowi zmiany Umowy:

1)

w N

)
)
)

IS

5)
6)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych Strony,

zmiana podwykonawcow,

zmiana zakresu Umowy, ktory Wykonawca zrealizuje przy pomocy
podwykonawcow,

zmiana oséb, o ktérej mowa w § 12 Umowy,

aktualizacja, zmiana HRF.

§ 20 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §2 ust. 1 moze nastgpié¢
w razie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie robot — nie wiecej niz o czas trwania
tych zdarzen;

gdy wystapig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowa, dokumentacjg techniczng, dokumentacjg projektowa, czy tez
przewidzianymi w ich treSci normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie zimowym od
15 grudnia do 15 marca warunkow uniemozliwiajacych realizacje robét (opady
$niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz
o czas trwania tych zdarzen;

gdy wystgpig opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opdznienia;

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy administracji publicznej (inne podmioty) sa
zobowigzane na mocy powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli
opodznienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww.
decyzji, zezwolen czy uzgodnien oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opdznienia;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy z powodu nie
dopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie
wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas
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niezbedny do prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z wykonania
czesci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny Iub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badz z innych przyczyn o charakterze
technologicznym — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan
technicznych, technologicznych.

Zmiana polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatdw, sprzetéw, urzadzen, czy
elementéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane
w dokumentacji technicznej, badz tez zmiana zakresu prac objetych przedmiotem
Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sa dopuszczalne w przypadku:

1)

2)

7)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatéw, technologii lub urzadzen;

obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwiazku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jakosci oraz parametrow zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego;
uzasadnionym wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametrow technicznych Inwestycji;
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktorych konieczno$é
zastosowania wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji technicznej;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych w szczegdlnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystapienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego
nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a takze rozpoznania znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

niedostepno$ci na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdbw, sprzetu lub
urzgdzen lub pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci prac,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow.
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W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian
okreslonych w ust. 2, majacych wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na
podstawie kosztorysu roznicowego, opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie
zmiany Strone, w oparciu o $rednie ceny materiatow i $rednie wskazniki do
kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD, obowigzujacych na terenie
wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w danym
kwartale, w ktérym wystgpita koniecznosci wykonania robét zamiennych. Kosztorys
réznicowy bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem
zgodnos$ci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy.
W razie stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w
przedtozonym kosztorysie réznicowym zostaty okre$lone niegodne z wymogami
niniejszego ustepu, ich wysokosc¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu.
Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajace z przeprowadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem
Umowy wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich
wykonania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego, oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego na wykonanie tych prac okreslajacej zarbwno zakres
prac dodatkowych, jak i wysoko$¢ wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez
zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) wykonania tych prac Wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek prac
dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego zlecenia ich wykonania
przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:
1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajacego za te prace;
2) Wpykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen o zaptate
odszkodowania czy wynagrodzenia za te prace.
W przypadku, gdy wykonanie robot dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o
tej okoliczno$ci Zamawiajacego oraz ztozenia stosownego wniosku o udzielenie
zamoéwienia na wykonanie robét dodatkowych, a takze do wykonania niezbednych robét
dodatkowych, z zachowaniem postanowien ustepu poprzedzajacego. W takim wypadku
do ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe nastapi na podstawie kosztorysu robét
dodatkowych, opracowanego przez wnioskujacga o wykonanie robot dodatkowych
Strone, w oparciu o $rednie ceny materiatow i Srednie wskazniki do kosztorysowania
okreslone w katalogach SEKOCENBUD, obowigzujacych na terenie wojewodztwa
mazowieckiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w danym kwartale, w ktérym
wystapita przyczyna wykonania roboét dodatkowych. Kosztorys robdt dodatkowych
bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajacego pod wzgledem zgodnosci zastosowanych
przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami wynikajacymi z niniejszego ustepu.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym
kosztorysie rob6t dodatkowych sa zawyzone, ich wysoko$¢ ulegnie stosunkowemu
obnizeniu. Do wniosku o udzielenie zaméwienia na wykonanie robo6t dodatkowych
odpowiednie zastosowanie ma postanowienie §19 ust. 4-5.
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§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (I)

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznosciach, o ktérych mowa w
Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie miesigca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1)z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuije jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zastosuje si¢ do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres dtuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu na wykonanie Umowy lub terminow
okreslonych w HRF;

4) dopuscit si¢ zwtoki w wykonaniu Umowy, jezeli zwtoka przekroczyta 7 dni;

5) dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;

6) nie przedtuza wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy;

7) w razie koniecznosSci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezpo$rednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na

cze$¢ zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Oswiadczenie zwrocone z adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie”

lub inng réwnowazng, uznaje sie¢ za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu

korespondenciji.

Zamawiajgcy, wg swojego wyboru, ma prawo do odstgpienia od Umowy:

1) w catosci lub

2) co do jej niewykonanej czesci (tj. ze skutkiem na przysztos¢), lub

3) co do czesci Umowy w zakresie dostaw (urzadzen, elementéw i podzespotéow
instalacji fotowoltaicznej) oraz w zakresie niewykonanej czes$ci robét budowlanych.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (Il)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku,

gdy:
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1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu korncowego przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 60 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (Il

Odstapienie od Umowy wymaga ztozenia oswiadczenia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Doreczenie oswiadczenia woli w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze

nastgpi¢ w szczegolnosci za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania os$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce. Oswiadczenie zwrécone z

adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie¢” lub inng réwnowazng,

uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu korespondenciji.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasno$ci oraz zabezpieczyé przerwane roboty i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekaza¢ teren budowy Zamawiajgcemu i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnoS¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét budowlanych przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W
przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbioér jednostronny, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
o odstapieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia i sprzet przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty iurzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajagcego lub ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robot
budowlanych przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj
dozor terenu budowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zorganizowacé usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia
wszelkich prac, urzadzen i materiatbw na koszt i ryzyko Wykonawcy, jak tez do
przechowania pozostawionych materiatébw i urzadzen we wtasnym zakresie lub
powierzenia na przechowanie podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1V)

W przypadku odstgpienia od catosci Umowy, Wykonawca terminie 14 dni od dnia
odstgpienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek usuniecia wszelkich prac, urzgdzen i
materiatow z terenu Zamawiajgcego oraz przywrocenia wydanego terenu roboét do stanu
z dnia jego wydania Wykonawcy. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
obowigzku wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usunigcia wszelkich prac, urzadzen i materiatéw na koszt i ryzyko Wykonawcy, jak tez
do przechowania pozostawionych materiatéw i urzadzen we wiasnym zakresie lub
powierzenia na przechowanie podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od cze$ci Umowy, zastosowanie znajdujg postanowienia
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ przedmiotu Umowy wykonang przed odstapieniem od Umowy, nieobjetg
o$wiadczeniem o odstgpieniu.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty za prawidtowo wykonang cze$¢ przedmiotu
Umowy wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, nieobjetg o$wiadczeniem o
odstapieniu.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji prac nieobjetych odstapieniem od
Umowy wykonanych do dnia odstapienia od Umowy, wedtug stanu na dzien odstgpienia
od Umowy, w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. W przypadku braku wykonania
inwentaryzacji i dostarczenia inwentaryzacji Zamawiajacemu w terminie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ inwentaryzacie we
wtasnym zakresie, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktérej tre$¢ bedzie
wigzaca dla Wykonawcy.

Inwentaryzacja musi okresla¢ co najmniej stopien zaawansowania prac na dzien
odstagpienia od Umowy w kazdej pozycji protokotu HRF.

Sporzadzona przez Wykonawce inwentaryzacja, o ktérej mowa w ustepach
poprzedzajgcych, wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co do zakresu i wartosci wykonanych prac i wartosci ptatno$ci nalezne;
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy date i rozpocznie czynnosci konieczne do
weryfikacji inwentaryzacji okreslajgcej zaawansowania prac w obecno$ci Wykonawcy, w
terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z
inwentaryzacja.

Szczegotowy protokot odbioru prac nieobjetych odstapieniem, robot przerwanych i robét
zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robdt (w wersji zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i wykaz uzasadnionych ilo$ci materiatéw,
konstrukcji lub urzgdzen na terenie budowy, bedzie stanowit podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy nieobjety
oSwiadczeniem o odstgpieniu, wykonany do dnia odstgpienia jako cze$¢ wynagrodzenia
okreslonego w §4 ust. 1, w wysokosci proporcjonalnej do zaawansowania prac na dzien
odstgpienia ustalonej w inwentaryzacji zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego, pomniejszonego o warto$¢ wystawionych faktur cze$ciowych, a takze o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia Zamawiajgcego.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie dostaw, roboét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona,
ktorej dotyczy przyczyna odstgpienia od Umowy.

§ 256 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem lub tez za posSrednictwem poczty
elektroniczne;j.

— Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
— Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

— Wszelkie pisma skierowane do Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wysyta¢ na
adres:

Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreslonym w ustawie

Prawo budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 26 POUFNOSC INFORMACJI

Strony prowadzg wspotprace zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku
z tym Zamawiajgcy udostepnia informacje i materiaty dotyczace zakresu wspétpracy.
Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materiaty uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcoéw) odnoszgce sie do realizacji Umowy, moga by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie zachowywac¢ zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentoéw, materiatéw i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposob, w okresie
prowadzonej wspotpracy oraz po jej zakonczeniu.

Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwigzanym z realizacja Umowy, wytgcznie Zamawiajacy lub
osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest
uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim
jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowigcych przedmiot
Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Postanowienia
o poufnos$ci wymienione powyzej nie bedg stanowity przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jezeli Zamawiajgcy lub osoba dziatajagca w imieniu
Zamawiajacego uzna, ze informacje moga by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej
zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z bezwzglednie
obowigzujgcych przepisdéw prawa.
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5. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel
lub podwykonawcdéw, w wyniku czego Zamawiajgcy ponidstby szkode, Wykonawca
ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej Umowy,
a w szczegolnosci dotyczace go dane identyfikacyjne (imie, nazwisko, firma), przedmiot
Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe
przepisy, w szczegolnosci: ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE.

2. W zakresie praw i obowigzkéw Stron niniejszej Umowy integralng czes¢ Umowy stanowi
SWZ i oferta Wykonawcy z dnia ... .

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane beda
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — wyjasnienia tresci SWZ, udzielone przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 135 ustawy PZP

2) zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy;

3) zatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna (wzor) — dla dostaw (baterie, inwerter, pozostate
urzadzenia);

4) zatacznik nr 4 — Karta gwarancyjna (wzoér) — dla przedmiotu zamoéwienia w pozostatym
zakresie, w tym wykonanych opracowan projektowych, robét budowlanych, montazowych i
instalacyjnych;

5) zatgcznik nr 5 — Protokét odbioru koncowego (wzor);

6) zatacznik nr 6 — Tabela parametrow rownowaznosci (wzor);

7) zatacznik nr 7 — Wzor karty zatwierdzenia materiatowego;

8) zatgcznik nr 8 — oswiadczenie Wykonawcy (wzor);

9) zatacznik nr 9 — os$wiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych

podwykonawcow dot. ptatnosci (wzor);

10) zatacznik nr 10 — o$wiadczenie zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
dot. dalszych podwykonawcow (wzor);

1) ...

44



Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego b

Fund Unia E j
2 fdvze  ODGLOWSTE, Ut

Zatgcznik nr 3 do umowy nr ... z dnia ...

KARTA GWARANCYJNA

Zalacznik do Umowy na wykonanie Inwestycji pn. ,, , Przebudowa istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3
grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu roboét budowlanych zwigzanych z posadowieniem
farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg z istniejgcymi systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: ....

UPRAWNIONYM 2z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje instalacje fotowoltaiczng oraz magazyn energii elektrycznej
w zakresie: zamontowanych paneli PV, zamontowanych inwerteréw DC/AC i pozostatego
osprzetu (urzadzen, elementdow i podzespotéw) instalacji fotowoltaicznej, oraz
zamontowanych baterii, zamontowanych inwerteréw i pozostatych urzadzen (elementéw
i podzespotdw) magazynu energii elektrycznej stanowigcej przedmiot Inwestycji pn.
,Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej
integracjg z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” wykonang przez Gwaranta na podstawie umowy nr
... Z dnia ... zawartej w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za cze$ci zrealizowane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

3. Termin gwarancji wynosi:

I.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi
1 | zamontowane panele | Gwarancja jakosci na | 60 miesiecy
fotowoltaiczne wydajnosc¢ paneli:

(1) w okresie 1 roku - min. 97%
mocy znamionowej

(2) w okresie po roku, do 10 lat
— min. 91,5% mocy
zZnamionowej
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(3) w okresie po 10 latach, do
25 lat — min. 83% mocy
znamionowej

Gwarancja jakosci w
pozostatym zakresie - 60
miesiecy
2 | zamontowane inwertery DC/AC | 60 miesiecy 60 miesiecy

i pozostaty osprzet instalacji

Okresy gwarancji jako$ci za wady sa liczone od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia wady lub usterki skutkujacej wytgczeniem przedmiotu Umowy
z eksploataciji, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wytgczenia z eksploatacji.

W okresie udzielonej gwarancji do obowigzkéow Gwaranta (bez dodatkowego
wynagrodzenia) nalezy takze wykonywanie wszelkich przeglagdéw wymaganych przez
producentéw poszczegolnych zamontowanych elementéw wchodzgcych w  skiad
przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1, zgodnie z instrukcjami obstugi producentéw
tych elementow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji,
Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub powierzenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1

ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzgdzenie)
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wptywajacymi na uzyteczno$S¢ catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usuniecia uzyteczno$¢ rzeczy/urzadzenia jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zgdania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia na nowa,
wolng od wad, przy wystapieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancja;

2) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zadania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystapieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

3) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy nastgpit spadek
wydajnosci instalacji fotowoltaicznej lub pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii
elektrycznej ponizej parametrow wymaganych zgodnie z dokumentacja techniczng —
do zgdania wymiany przedmiotu gwarancji (lub jego odpowiedniej czesci [tj.

2
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poszczegolnych elementéw] w zakresie potrzebnym do zapewnienia wymaganej
pojemnosci i wydajno$ci magazynu energii) na nowy, zgodny z Umowg i wolny od
wad;

wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zarowno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysokos$ci 0,05 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwioki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem przedmiotu gwarancji z eksploatacji w catosci lub
w czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci przedmiotu gwarancji (przy czym
za istotne ograniczenie sprawnosci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegolnosci
spadek wydajno$ci instalacji fotowoltaicznej lub spadek pojemnosci lub wydajnosci
magazynu energii ponizej wartosci wymaganych w dokumentacji technicznej);
zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysoko$ci 0,01 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 6 powyzej,

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonanie przegladu
wymaganego przez producenta, zgodnie z §1 ust. 6, w wysokosci 0,005 % wartosci
brutto Umowy, za kazdy dzien zwitoki;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcie wad / wymiang
rzeczy na wolne od wad w wysoko$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w pkt. 6-8.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego usunigcia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzace;
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 7;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8;
zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1)

powstate z przyczyn, za ktore wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Uprawniony, w
szczegolno$ci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposob
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania si¢ Uprawnionego do instrukcji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,
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2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
3) powstate na skutek wystapienia sity wyzszej.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ~usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolng/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg w miesiacu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwaranciji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skfad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla wazno$ci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegbtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwtocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usunigcia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze byé dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb
zwykty).
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem wydajnosci instalacji fotowoltaiczne;j
spadkiem pojemnosci lub wydajnosci przedmiotu gwarancji ponizej wymaganych zgodnie
z dokumentacjg techniczna, lub tez gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej
szkody dla Uprawnionego lub oséb trzecich, jak roéwniez w innych przypadkach
niecierpigcych zwtoki (o czym Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 4 pkt 2), Gwarant zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pédzniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okreslonym w ust.
1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajga sie interesowi
Uprawnionego i jednocze$nie nie stanowig zagrozenia (w szczegoélnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, woéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.

Komunikacja za pos$rednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zgadanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej
bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac na adres:

adres e-mail: .......
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5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane sa
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

sy ANIA e T

Warunki gwarancji przyjat Uprawniony: ...........co.ooiiiiriiie e e
(Podpis i pieczec )

VWY KONAWECA & oo
( Podpis i pieczec )
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KARTA GWARANCYJNA

Zalacznik do Umowy na wykonanie pn. ,, ,,Przebudowa istniejgcego przytgcza

elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem

farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg z istniejgcymi systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”
(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: .....

UPRAWNIONYM 2z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z o.0. z siedzibg w Zabkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje: opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i
instalacyjne stanowigce przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa istniejgcego przytgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019
z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgaca na wykonaniu robdét budowlanych zwigzanych z
posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg z istniejgcymi systemami
poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” wykonane
przez Gwaranta na podstawie umowy nr ... z dnia ... zawartej w wyniku rozstrzygniecia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za cze$ci zrealizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

Termin gwarancji wynosi:

l.p. Przedmiot gwarancji Okres gwarancji jakosci

1 | opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i | 60 miesiecy
instalacyjne

Okres gwaranciji jakos$ci jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.
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llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji lub
rekojmi, Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we wiasnym zakresie lub
powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§ 2

Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1

ust.

1)

1, Uprawniony ma prawo do:

zgdania usunigecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wptywajgcymi na uzyteczno$¢ catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usuniecia uzyteczno$S¢ rzeczy/urzadzenia/ jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zgdania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia/ na nowa,
wolng od wad, przy wystapieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancja;

zgdania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespot) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zadania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystapieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystapienia wad;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % wartosci brutto Umowy, za kazdy
dzien zwitoki, jezeli wada skutkuje wytgczeniem instalacji fotowoltaicznej z
eksploatacji w catosci lub w czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci
instalacji fotowoltaicznej (przy czym za istotne ograniczenie sprawnosci przedmiotu
gwarancji uznaje sie w szczegoélnosci spadek wydajnosci instalacji fotowoltaicznej
ponizej warto$ci wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczna);

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,005 % wartosci brutto Umowy, za kazdy
dzien zwtoki, w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 5 powyze;j;

zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysoko$ci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w pkt. 5 — 6.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usunigcie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzace;j
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
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3) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4;
4) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5;
5) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6;
6) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1) powstate z przyczyn, za ktére wytaczng odpowiedzialno$é ponosi Uprawniony, w
szczegodlnosci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposob
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania sie Uprawnionego do instrukcji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystapienia sity wyzszej.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ roéwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru), z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegodtowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwiocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, réwnoczes$nie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:
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1) zwyktym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
(tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub

catosci przedmiotu Umowy, Ilub tez skutkuje spadkiem wydajnosci instalacji

fotowoltaicznej ponizej wymaganej zgodnie z dokumentacjg techniczng, lub tez gdy
ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia Ilub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  Srodowiska,  wystgpieniem  niepowetowanej szkody dla

Uprawnionego lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach niecierpigcych zwtoki

(o czym Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2),

Gwarant zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktéorym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciagu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzgdzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okreslonym w
ust. 1i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego
na koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego
oraz Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajga sie interesowi
Uprawnionego i jednoczes$nie nie stanowig zagrozenia (w szczegolnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystgpi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, woéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.
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2. Komunikacja za pos$rednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie

uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego Iub innej korespondencii
pisemnej bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

adres e-mail: .......

nr faksu: .......

5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cia Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

...,dnia.... 1.

Warunki gwarancji przyjat Uprawniony: ...........ooiuirimiii e
(Podpis i pieczec )

NN Y RO P I AWI B 2 oo snemssssnsss oo s A S A S S B S P PR D SR S s
( Podpis i pieczec )
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KARTA GWARANCYJNA

Zalacznik do Umowy na wykonanie Inwestycji pn. ,,  , Przebudowa istniejgcego przytgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3
grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem
farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg z istniejgcymi systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: ....

UPRAWNIONYM 2z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje instalacje fotowoltaiczng oraz magazyn energii elektryczne;j
w zakresie: zamontowanych paneli PV, zamontowanych inwerterow DC/AC i pozostatego
osprzetu (urzadzen, elementdow i podzespotow) instalacji fotowoltaicznej, oraz
zamontowanych baterii, zamontowanych inwerteréw i pozostatych urzadzen (elementéw
i podzespotdbw) magazynu energii elektrycznej stanowigcej przedmiot Inwestycji pn.
.Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej
integracjg z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” wykonang przez Gwaranta na podstawie umowy nr

. z dnia ... zawartej w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za czeSci zrealizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

3. Termin gwarancji wynosi:

l.p. | Przedmiot gwaranc;ji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi
1 | zamontowane panele | Gwarancja jakosci na | 60 miesiecy
fotowoltaiczne wydajnosc¢ paneli:

(1) w okresie 1 roku - min. 97%
mocy znamionowe;j

(2) w okresie po roku, do 10 lat
— min. 91,5% mocy
znamionowej
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(3) w okresie po 10 latach, do
25 lat — min. 83% mocy
znamionowej

Gwarancja jakosci w
pozostatym zakresie - 60
miesiecy
2 | zamontowane inwertery DC/AC | 60 miesiecy 60 miesiecy

i pozostaty osprzet instalac;ji

Okresy gwarancji jakosci za wady sg liczone od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wystagpienia wady lub usterki skutkujacej wytgczeniem przedmiotu Umowy
z eksploatacji, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wytgczenia z eksploataciji.

W okresie udzielonej gwarancji do obowigzkéw Gwaranta (bez dodatkowego
wynagrodzenia) nalezy takze wykonywanie wszelkich przegladéw wymaganych przez
producentow poszczegdlnych zamontowanych elementéw wchodzacych w skfad
przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1, zgodnie z instrukcjami obstugi producentéw
tych elementow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji,
Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub powierzenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1

ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1) zgdania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wptywajgcymi na uzyteczno$¢ catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usuniecia uzyteczno$¢ rzeczy/urzadzenia jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zgdania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia na nowa,
wolng od wad, przy wystapieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancja;

2) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zadania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystapieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

3) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy nastgpit spadek
wydajnosci instalacji fotowoltaicznej lub pojemnosci lub wydajnos$ci magazynu energii
elektrycznej ponizej parametrow wymaganych zgodnie z dokumentacja techniczng —
do zadania wymiany przedmiotu gwarancji (lub jego odpowiedniej czesci [tj.

2
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poszczegolnych elementéw] w zakresie potrzebnym do zapewnienia wymaganej
pojemnosci i wydajnosci magazynu energii) na nowy, zgodny z Umowa i wolny od
wad;

wskazania trybu usunigcia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystapienia wad;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysokos$ci 0,05 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem przedmiotu gwarancji z eksploatacji w catosci lub
w czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci przedmiotu gwarancji (przy czym
za istotne ograniczenie sprawnosci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegolnosci
spadek wydajnosci instalacji fotowoltaicznej lub spadek pojemnosci lub wydajnosci
magazynu energii ponizej warto$ci wymaganych w dokumentacji technicznej);
zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,01 % warto$ci brutto Umowy, za kazdy dzien zwioki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 6 powyzej;

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonanie przegladu
wymaganego przez producenta, zgodnie z §1 ust. 6, w wysokosci 0,005 % wartosci
brutto Umowy, za kazdy dzien zwitoki;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w pkt. 6-8.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 7;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8;
zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 9.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1)

powstate z przyczyn, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Uprawniony, w
szczegodlnosci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposoéb
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania sie¢ Uprawnionego do instrukciji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,
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2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
3) powstate na skutek wystapienia sity wyzsze;.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolng/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwaranciji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skfad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwtocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb
zwykty).
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem wydajnosci instalacji fotowoltaicznej
spadkiem pojemnosci lub wydajnosci przedmiotu gwarancji ponizej wymaganych zgodnie

z dokumentacja techniczng, lub tez gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem

dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowane;j

szkody dla Uprawnionego lub oséb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach
niecierpigcych zwitoki (o czym Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 4 pkt 2), Gwarant zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdézniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okre$lonym w ust.
1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg sie interesowi
Uprawnionego i jednocze$nie nie stanowig zagrozenia (w szczegodlnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, woéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.

Komunikacja za posrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej
bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
adres e-mail: .......

nr faksu: .......
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5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

v s ANI@wss. T

Warunki gwarancji przyjat UpraWmmOnys :csessusesasessmmsnmss s s 6o 05 s sai s susssmssss s sppis
(Podpis i pieczec )

VY KONMAW A & ..ttt e e e
( Podpis i pieczec )
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.Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe
nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z
posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg z istniejacymi systemami poboru energii

Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa ...

Protokot odbioru koncowego Inwestycji

Komisja w sktadzie:

Strona przyjmujaca — Zamawiajacy:

przy udziale

- Inspektora nadzoru inwestorskiego

R inspektora nadzoru robot ...
OO SRR — inspektora nadzoru robét ...

0. s e e R A SR S kierownik budowy
T kierownik robét ...

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg tacznie ,,Stronami”

Po zapoznaniu sie ze stanem zawansowania wykonania przedmiotu umowy i dokumentacjg budowy
stwierdza sie, co nastepuje:

1). Wykonawca wpisem do dziennika budowy wdniu ......................... powiadomit Zamawiajgcego o
zakonczeniu robdt oraz dostaw i zgtosit gotowos¢ do odbioru koncowego Inwestycji.

Inspektorzy nadzoru wpisani do dziennika budowy wdniach.....................cocoiii
potwierdzili gotowos$¢ do odbioru.

2). Przedmiot odbioru na podstawie umowy zawartej w dniu ...
ST 18] (=10 v /LRSI i TEL sttt A B A T s
oraz aneksaminr .............. zdnia......oooo do ww. Umowy (o ile dotyczy).

3). Przedmiot odbioru zostat wykonany w okresie: od.............................. [0 [ RS .

Termin wykonania umowy zostat dotrzymany/opézniony* 0..............ccoceveve. dni z przyczyn:

- zaleznych od Wykonawcy
- zaleznych od Zamawiajgcego
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- niezaleznych od Stron umowy.*
* niepotrzebne skresli¢
UZASADNIENIE: .....ocmmamsmumamsmesssmsws

4). W przypadku ustalania odpowiedzialno$ci Strony w powstaniu opéznienia nalezy poda¢ wysokos¢
kar umownych naleznych jednej ze Stron oraz wskazac¢, z czego zostang potrgcone.

5). Wykaz dokumentéw budowy stanowi zatacznik do niniejszego protokotu. Petna dokumentacja
budowy pozostaje do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

6). Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu:
aYi

B)

c)

7). Przedmiot Umowy zostat catkowicie zakonczony / zrealizowany (jezeli nie — nalezy spisa¢ protokét
przerwania czynnosci odbioru, ze wskazaniem na przyczyny przerwania odbioru).

8). Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dopetnit wszelkich formalnosci wymaganych
obowigzujgcymi przepisami koniecznych do przekazania Inwestycji Zamawiajgcemu do
uzytkowania.

9). Podczas odbioru przedmiotu Umowy nie stwierdzono wad, (jesli tak — nalezy wymienic jakie i podac
termin ich usuniecia).

10). Teren budowy zostat uporzadkowany, (jezeli nie wymieni¢ sposob i termin uporzadkowania
terenu budowy zgodnie z protokotem odbioru terenu budowy zatgczonym do dokumentacji
budowy).

11).  *W zwigzku ze stwierdzeniem, ze:

- stwierdzono wady (zgodnie z zapisami w pkt 9 protokotu),
- dokumenty przekazane przez Wykonawce zamawiajacemu sg niekompletne (zgodnie z zapisami
w pkt 6 i 8 protokotu), tj. stwierdzono brak nastepujacych dokumentéw: ......... (wymienic):

a) Strony wyznaczajg nowy termin na usuniecie stwierdzonych wad (lub/i odpowiednio -
uzupetnienie wymaganej dokumentacji), na dzieh ............. r. Ustalony przez Strony
spos6b usuniecia wad (lub/i odpowiednio - uzupetnienia wymaganej dokumentaciji):
............................ Do tego czasu wykonawca witasnym kosztem usunie wymienione

W punktach ..o braki i wady. *
b) zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokotu odbioru
koncowego oraz wyznacza nowy termin odbioruna .................cooii *

* niepotrzebne skresli¢
12).  *Po ustaleniu, ze stwierdzone wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, a jednoczes$nie nie nadajg sie do usuniecia, obniza sie wynagrodzenie o kwote

(podac wysokos¢ kwoty i podstawe jej wyliczenia).
* niepotrzebne skresli¢
13). W zwigzku ze stwierdzeniem, ze:
a) przedmiot Umowy zostat zakonczony / zrealizowany,
b) dokumentacja przekazana przez Wykonawce jest kompletna,
c) wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dopetnit wszelkich formalno$ci wymaganych
obowigzujacymi przepisami koniecznych do przekazania Inwestycji Zamawiajgcemu do
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uzytkowania,

d) nie stwierdzono usterek wykonanych robét (lub usterki usunieto lub odstgpiono od ich usuniecia
za zgoda Stron)

Zamawiajgcy dokonuje zdniem .................. odbioru koricowego przedmiotu Umowy powotanej w
pkt. 2 protokotu.

14). Catkowita  warto§¢  przedmiotu Umowy  wynosi brutto ... zt
(STOWNIE. ... ) zgodnie z Umowag. Do dnia
spisania niniejszego protokotu odebrano czesci przedmiotu Umowy na kwote brutto ...................
Zb (SHOWNIE. ..o ), zgodnie z protokotami odbioréw
czesclowyeh Z UNIg. st w s s

15).  Niniejszy protokdt stanowi podstawe do zaptaty pozostatej czesci wynagrodzenia w kwocie
o] 0 | 1 (o zt,
(SIOWNIE . . e
................................................................................................................... )

16). UWAGI

17) Na tym protokét zakonczono i po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajgcego

.
Inspektorzy nadzoru

B
Przedstawiciele Wykonawcy
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Zestawienie parametrow réwnowaznosci

L.p.

Wskazany znak
towarowy, patent lub
pochodzenie

Miejsce wskazania
(dokument, strona,
pozycja)

Parametry
rownowaznosci
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Zatwierdzenie Materiatu

Przebudowa istniejacego przylacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3
Nazwa projektu grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robot | Numer projektu
budowlanych zwiazanych z posadowieniem farmy
fotowoltaicznej wraz z jej integracja z istniejacymi
systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Roboty Numer katalogu
Numer ZM/XX/YY/ZZZZ Data
Dotyczy

Materiat | [] projektowany

[] réownowazny

Dokument odniesienia

Obiekt
Producent
Zalaczniki ilos¢ stron
e Deklaracje/Atesty/Certyfikaty ]
°
dane techniczne /zestawienie/ [
L
obliczenia ]
L ]
ysunki O]
e Probka O
L
nne 0
Uwagi:
Data Nazwisko Podpis

Zatwierdzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego:

A B Cc
Przyjeto Przyjeto z uwagami Nie przyjeto
bez zastrzezen (wymaga ponownego przedtozenia)




Zatwierdzenie Materiatu

212

O

[] Uwagi: ZALACZNIK A

[[] Uzasadnienie: ZALACZNIK B

Data

Nazwisko

Podpis

Stanowisko Projektanta:

Stanowisko Zamawiajacego:

ZALACZNIK A

ZALACZNIK B
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Dotyczy Inwestycji pn.:

.Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robdt budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg
z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
Sp.zo0.0.”

Umowa nr ....

Oswiadczenie Wykonawcy

W o imieniu ... [nazwa i adres Wykonawcy] (dalej
,Wykonawca"), oswiadczamy, iz wynagrodzenia zgtoszonych Podwykonawcéw, z
tytutu zawartych umow o roboty budowlane / dostawy / ustugi*, nalezne za wykonane
przez nich prace w zakresie, ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr
...... , nalezne do dnia ztozenia niniejszego os$wiadczenia, zostaty uregulowane w
petnej wysokosSci.

LUB

W imieniu ... [nazwa | adres Wykonawcy] (dalej
,Wykonawca”), oswiadczamy, iz roboty budowlane, dostawy oraz ustugi w zakresie,
ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr .... , byly wykonywane bez

udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Dotyczy Inwestyciji pn.:

,Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracja
z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoédzkiego Drewnica
Sp.zo0.0.”

Umowa nr ....

Oswiadczenie Podwykonawcy

Woimieniu ... [nazwa | adres Podwykonawcy] (dalej
.Podwykonawca”),
o$wiadczamy, iz:

a)

b)

wynagrodzenie Podwykonawcy z tytutu realizacji umowy o roboty budowlane /
dostawy / ustugi* nr................cc zawartej w dniu ................ r.
z Wykonawca umowy dotyczacej Inwestycji pn.,Przebudowa istniejgcego
przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z
Jej integracja z istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” tj. ........cc.coenean. , nalezne do dnia
ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostato uregulowane przez Wykonawce w
petnej wysokosci,

* niepotrzebne skresli¢

miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
lub  moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy Ilub Inwestora o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za

wykonane roboty budowlane / dostawy / ustugi*.
* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)
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Dotyczy Inwestycji pn.:

»Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w
ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na
wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej

wraz z jej integracjg z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” Umowa nr ...

.............. Mo | 1 HEPm—
Oswiadczenie Podwykonawcy

Y INEIIE s cmmamsisis siiib sty smmses [nazwa | adres Podwykonawcy] (dalej

,Podwykonawca”),
o$wiadczamy, iz:

a) Roboty budowlane / dostawy / ustugi* w zakresie ........................... , Z tytutu

wykonania umowy o roboty budowlane / dostawy / ustugi*, zgtoszonej w

ramach Inwestycji pn.. ,Przebudowa istniejgcego przytacza

elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr
1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej
integracjg z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” Nr......coovvinviniiniiniinannnn. , zawartej w
dniu ... r. z Wykonawcg ..................... , realizowane sg bez

udziatu dalszych podwykonawcow/ przy udziale dalszych podwykonawcow.
* niepotrzebne skresli¢

b) Lista zgtoszonych podwykonawcéw w przypadku realizacji rob6t budowlanych

/ dostaw / ustug* przy udziale dalszych podwykonawcow:
* niepotrzebne skresli¢

(Data, piecze¢ i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)
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miejscowosc, data
OSWIADCZENIE

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP

Przystepujac do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa
istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych
zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg z istniejagcymi
systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”
o$wiadczam, ze:

[ Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z

innym wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu;

[0 Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatowej z innym wykonawca, ktory ztozyt
odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu:

1) .
2) ..

* wtasciwe zaznaczy¢ znakiem X

W przypadku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitatowej z innym wykonawca, ktory ztozyt odrebng
oferte w przedmiotowym postepowaniu, wykonawca sktada wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajgce przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej
samej grupy kapitatowe;.
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Nazwa zadania inwestycyjnego

,Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe¢ nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu rob6t budowlanych
zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej
integracjq z istniejagcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Zamawiajacy

Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z o.0.
ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Adres inwestycji

ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

Opracowali

Mazowiecka Agencja Energetyczna

Data opracowania

Czerwiec 2023

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa
NIP 1132760903, Regon 141828652, KRS 0000328664, kapitat zaktadowy 3.040.000 zt
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr rachunku bankowego 59 2490 0005 0000 4520 3630 7803
tel./fax +48 22 290 29 42, e-mail: biuro@mae.com.pl, www.mae.com.pl
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Adresy obiektow budowlanych objetych zadaniem:

1 ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki dz. nr 1z obrebu 01-12 ZABKI
Identyfikator dziatki 143403 _1.0012.1

Kody zamdwienia wg CPV

09331000-8 Baterie stfoneczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energia elekiryczng
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Czes¢ | Opisowa
Wykaz wazniejszych definicji i skrotow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z 0.0., ul. Karola Rychlinskiego 1,
05-091 Zabki

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem,
montazem i uruchomieniem poszczegdlnych elementow systemu na warunkach umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

Nadzor Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z
Zamawiajgcym

Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — opracowanie opisujgce zamowienie, ktérego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych. Zostajg w nim opisane
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczace zadania inwestycyjnego w zakresie
zaprojektowania i wykonania instalacji, minimalne wymagania techniczne dla urzadzen i
instalacji, wymagania ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi
podstawe do przygotowania oferty cenowej dla wykonania zadania, oszacowania ryczattowych
kosztow wykonania inwestycji oraz wyceny i wykonania prac projektowych

Roboty budowlane — roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Urzadzenia —rozdzielnica nN, uktad inteligentnego zarzgdzania rozptywem energii elektryczne;j
z instalacji, uktady pomiarowe, ukfad sterowania zapewniajgcy automatyzacje pracy,
monitoring instalacji oraz dwukierunkowa wymiane informacji z istniejgcym systemem SCADA
— system zarzgdzania energig (ang. Energy Management System — EMS).

Armatura — oswietlenie LED na czujnik ruchu, instalacja odgromowa, obudowa wraz z
niezbednymi systemami bezpieczenstwa ppoz., instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji,

ukfad grzewczy.
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Pozostaty osprzet instalacji — ztagcza kablowe, kable wraz z uszczelnieniem, uziemienie,
zabezpieczenia elektryczne: zwarciowe, przepieciowe, przeciwporazeniowe, przeciwpozarowe
wraz z przytagczami.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

Uzytkownik — wtasciciel/le nieruchomosci, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne
Komisja odbiorowa — zespot odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia na podstawie przetargu

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — Odnawialne zrodto energii

EMS — System Zarzgdzania Energig (ang. Energy Management System)
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1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan
i wytycznych dotyczgcych wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowej realizacji
zadania inwestycyjnego pt.

,Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracja z
istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z

”

0.0.

Zamowienie dotyczy budynku:

1. Mazowiecki Szpital Wojewoddzki Drewnica Sp. z 0.0.

Zamowienie obejmuje dostawe, instalacje oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej i polega
na:
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zgod, zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych,
= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zmian warunkow przytgczeniowych do sieci przesytowej,
= opracowaniu i realizacji harmonogramu prac obejmujgcego przygotowanie formalnych
dokumentow i uzyskanie wszystkich potrzebnych wpisoéw, pozwolen i warunkdw
technicznych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie montazu nowej
instalacji fotowoltaicznej floating-PV o mocy 345 kWp i podtgczenia jej do istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej, a takze instalacja i integracja systemu zarzadzania
energig,
= opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania obejmujgcego Projekt
Architektoniczno-Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu z branzy
elektroenergetycznej w zakresie montazu nowej instalacji fotowoltaicznej floating-PV o
mocy 345 kWp i podfaczenia jej do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej, a
takze instalacja i integracja systemu zarzgdzania energig, wraz z wymagang

dokumentacja budowlang, w tym aktualizacja planu miejscowego zagospodarowania
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przestrzennego o lokalizacje nowej instalacji fotowoltaicznej floating-PV o mocy 345
kWp,

opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonaniu montazu nowej instalacji fotowoltaicznej floating-PV o mocy 345 kWp i
podtaczeniu jej do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacja i
integracja systemu zarzgdzania energia,

opracowaniu i realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie montazu
nowej instalacji fotowoltaicznej floating-PV o mocy 345 kWp i podigczeniu jej do
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz instalacja i integracja systemu
zarzadzania energia,

zakupie niezbednych urzadzen, materiatow i zrealizowaniu dostawy,

wykonaniu niezbednych robot budowlanych i instalacyjnych,

wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidtowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

uruchomieniu zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji,

dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi.

Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej oraz wykonanie nizej

wymienionych robot w zakresie:

— budynek: Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0.

1.

Montaz nowej instalacji fotowoltaicznej floating-PV o mocy 345 kWp wraz z
falownikiem, osprzetem, systemem monitoringu, konstrukcjg wsporczg.

Integracja z istniejgcym systemem Building Management System.

Przeprowadzenie procedur formalno-prawnych i uzyskanie wymaganych zgod,
zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych.

Przeprowadzenie procedur formalno-prawnych i uzyskanie wymaganych zmian

warunkow przytgczeniowych do sieci przesytowe;.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i bedzie
stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Planowana inwestycja nie wpisuje sie w projekty wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn zm.), nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Montowane
urzgdzenia bedg nieuzywane, fabrycznie nowe, potwierdzone aktualnymi deklaracjami
zgodnosci zgodnymi z obowigzujgcymi normami.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot
budowlanych, okresla wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi

podstawe do przygotowania ofert przez Wykonawcow.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj.
wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane iinstalacyjne oraz wszystkie dostawy i ustugi
konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robot z
wyceny petnego zakresu prac, jakie nalezy wykonac w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcego zakresu zadania i Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen zaistniatych w niniejszym
programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego na etapie
przetargu, ktory dokona niezbednych poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Planowany zakres prac:

e |Instalacja systemu fotowoltaicznego floating-PV o mocy 345 kWp
e Integracja systemu fotowoltaicznego z istniejgcym systemem SCADA/Building

Management System
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Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach

ogolnych budowy.

Przewiduje sie, ze inwestycja bedzie wymagata od wykonawcy realizacji:
= koncepcji projektowej do zaakceptowania przez Zamawiajacego,
= projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
wykonanego na podstawie koncepcji,
* skompletowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,
* robot budowlanych zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaicznej,
= robot instalacyjnych  zwigzanych  z  integracja  zainstalowanego  systemu

fotowoltaicznego z istniejacg infrastrukturg.

Celem planowanej inwestycji jest m.in. obnizenie kosztow zakupu energii elektrycznej poprzez
lokalng produkcje energii ze zrodet odnawialnych.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac, jako sugestie
Zamawiajacego, ktore mogg by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach
projektowych. Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow, aktualnych norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujgcych

aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego ,Drewnica”
Sp. z 0.0. zlokalizowany pod adresem ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki (Rysunek 1). Na
dziatce (Rysunek 2) znajduje sie m.in. budynek szpitala (Rysunek 3), parking, budynek

techniczny, basen retencyjny i instalacja fotowoltaiczna.

trona |10
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Rysunek 1. Lokalizacja obiektu

Rysunek 2. Widok dziatki
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Rysunek 3. Budynek szpitala

Obszar inwestycji znajduje sie w potnocnej czesci dziatki, w ktorej zlokalizowane sg istniejgce
instalacje elektroenergetyczne. Plan sytuacyjny, na ktorym wskazano proponowang lokalizacje

inwestycji pokazano na Rysunek 4.

Instalacja
fotowoltaiczna _
(istniejgca)

Stacja trafo
(istniejgca)

[ Basen
retencyjny
(lokalizacja na
instalacje PV)

Rysunek 4. Obszar inwestycji

Adres obiektu budowlanego objetego zadaniem:

Lp. | Nazwa Adres Nr ewidencyjny dziatki,

nri nazwa obrebu

dz. nr 1z obrebu 01-12 ZABKI
Identyfikator dziatki

143403 1.0012.1

1 Mazowiecki Szpital Wojewodzki

i l. la Rychlinski
Drewnica Sp. z 0.0. ul. Karola Rychlinskiego

1, 05-091 Zabki

stronali2
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3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow

Zasilanie budynku w energie elektryczng realizowane jest za posrednictwem znajdujgcej sie na
terenie dziatki stacji transformatorowej PZO nr 12A1177 (Rysunek 5). Stacja zasilana jest z
dwach linii Sredniego napiecia i wyposazona w dwa transformatory 15/0,4kV o mocy 1000kVa
kazdy. Transformatory te zasilajg odpowiednio rozdzielnie niskiego napiecia RNN1 i RNN2, z
ktorych zasilane sg odbiory w budynku szpitala. Do rozdzielni RNN1 dotfaczona jest instalacja

fotowoltaiczna.
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Rysunek 5. Schemat ideowy zasilania budynku MSWD

Obiekt posiada umieszczong na gruncie instalacje fotowoltaiczng wyposazong w 1764 szt.
modutow fotowoltaicznych o mocy 370 Wp kazdy, tgcznie 652,68 kWp (Rysunek 6). Instalacja
jest podfaczona do sieci pragdu przemiennego za posrednictwem 9 szt. falownikéw o mocy 60
kW kazdy.

Instalacja fotowoltaiczna wyposazona jest w system monitoringu (Rysunek 7). Monitoring i
sterowanie instalacji zapewnione sg przez urzadzenie Solar-Log 2000 (wersja 4.2.7 Build 116 —
19.02.2020). Zapewnia ono dwustronng komunikacje z falownikami instalacji PV, umozliwiajac
zarowno monitoring parametrow ich pracy jak i sterowanie moca wyjsciowa. W sterowniku pola
zainstalowano przystawke pomiarowa dedykowang dla instalacji PV. Sie¢ telemechaniki Cu/FO
stanowi infrastruktura mieszana.
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Uktad pomiarowo rozliczeniowy jest wyposazony w przektadniki pradowe i napiecia
wielouzwojeniowe, wszystkie uzwojenia sg wykorzystywane.

W uktadzie zainstalowane sg analizatory mocy Janitza w celu opomiarowania ilosci energii
pobieranej przez odbiorniki, produkowanej przez instalacje PV oraz pobieranej na przytagczu do
sieci. Dane z analizatorow energii sg udostepniane do systemu Building Management System w
celu ich wizualizacji i archiwizacji. Building Management System oparty jest na rozwigzaniu
enteliWEB producenta Delta Controls i obejmuje catos¢ automatyki budynkowe;j.

Instalacja skonfigurowana jest w sposéb uniemozliwiajgcy eksport energii do sieci. Solar-Log na
podstawie informacji o mocy na przytaczu do sieci ogranicza moc generowang przez instalacje
PV do poziomu, ktory nie skutkuje eksportem energii do sieci.
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Rysunek 6. Plan instalacji fotowoltaicznej
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Rysunek 7. Zabezpieczenia i monitoring instalacji fotowoltaicznej

4. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamowienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady
nalezytej starannosci. Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow
BHP, ochrony zdrowia i srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz obiekty towarzyszace powinny miec¢ trwatg i niezawodng
konstrukcje.

Oferowane urzadzenia muszg byc¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzic¢ z seryjnej produkcji
z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego
modelu sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy
nie dopuszcza oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej
poszczegolne elementy powinny byc¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Wszystkie
zastosowane przy realizacji zamowienia urzadzenia i elementy muszg posiadac¢ niezbedne
certyfikaty.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w Swietle
obowigzujacych przepisow prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji

wiasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:
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3)
4)

6)

7)

9)

stosowanie wytgcznie materiatow odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych wykonywanych na
obiekcie,

wykonanie stosownych uzgodnien oraz uzyskanie pozwolen,

zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen,

wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiaréw, badan, prob oraz rozruchow,

udziat we wszelkich odbiorach,

wyptata odszkodowar za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w  trakcie
przeprowadzania robot budowlano-montazowych wiascicielom dziatek, na ktorych
prowadzono te roboty,

naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog, chodnikow,
ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,
zapewnienie wymaganych nadzorow wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,

pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych, w

tym opfat za zajecia pasow drogowych i innych terenow, jezeli bedzie to konieczne,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie projektow

wiasnym staraniem oraz zgodnie z Prawem budowlanym.

4.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty

niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlano-montazowych bedacych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowg zgodng z Rozporzgdzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegofowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienn bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmaowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.
Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezec¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektow branzowych, operatow, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien przeprowadzi¢ szczegotowa wizje lokalng a
nastepnie wyjasni¢ ewentualne niejasnosci przed ztozeniem oferty.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedfozy Zamawiajgcemu:

e Koncepcje techniczng na caty zakres prac budowlano-montazowych

e Projekt Architektoniczno-Budowlany

e Projekt Zagospodarowania Dziatki lub Terenu

e Projekt Techniczny

e Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:
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tytut dokumentu,

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut,

etap projektu (jesli dotyczy),

date powstania dokumentu,

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu,

oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
zastosowanie,

nazwe i adres Zamawiajgcego,

na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli dotyczy),
nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,

stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w

wersji elektronicznej (w postaci plikow DWG, plikow tekstowych i plikow PDF).

Ponadto dokumentacja musi:

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegotow i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia,

by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc,

by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajagca wymagane uprawnienia, przy czym kazdy
egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

by¢ opracowana w sposéb czytelny, jednoznaczny, opisana pismem maszynowym (nie

dopuszcza sie opisow odrecznych).

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamowienia. Majatkowe prawa

autorskie do dokumentacji projektowej nie moga byc¢ obcigzone zadnymi prawami osob
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trzecich, a takze osoby trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby
by¢ majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowe;j.
Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

e przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do utworow wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celow
zamowien publicznych, realizacji wszelkich robot budowlano-montazowych

e wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworow bedacych przedmiotem niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig

e wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utworow na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 i jednoczesnie
przenosi na Zamawiajacego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa
zaleznego wobec tych utworow

e zobowigze sie, ze nie dokona Zzadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych

e zobowigze sie nie korzystac z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do tych
utworow w sposob uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i

rozporzadzanie Zamawiajgcemu tymi utworami.

5. Koncepcja projektowa

Wykonawca opracuje koncepcje projektowg na caty zakres prac projektowych zawierajgca

schematy wraz z ogolnym opisem dziatania oraz rysunki z lokalizacjg urzadzen.

6. Projekt Budowlany

Wykonawca w ramach planowanych zadan opracuje Projekt Budowlany w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454), a takze zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280).

Projekt budowlany powinien sktadac sie z nastepujacych czesci:

- Projekt Zagospodarowania Dziatki lub Terenu
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- Projekt Architektoniczno-Budowlany

- Projekt Techniczny w branzy elektroenergetycznej.

Projekty powinny zawierac czesc¢ rysunkowa, opisowg i obliczeniowa w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty nalezy opracowac¢ w sposob gwarantujgcy brak utrudnien dla Zamawiajgcego w
uzytkowaniu modernizowanego obiektu podczas realizacji robot budowlanych.

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe na wykonywany zakres, jezeli bedzie taka
koniecznosc¢. Po stronie Wykonawecy jest uzyskanie wymaganej procedurami administracyjnymi

mapy w odpowiedniej formie i zakresie.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca sporzgdzi dokumentacje we wszystkich
wymaganych branzach w ilosci 2 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz w formie
elektronicznej) dla petnego zakresu prac budowlano-montazowych.

Jezeli odrebne procedury urzedowe wymagac bedg wiekszej ilosci kopii, wykonawca sporzadzi
wymagang ilos¢ egzemplarzy.

Do projektu nalezy dotfaczy¢ karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie

wymagane prawem oswiadczenia i zaswiadczenia.

6.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Do rozwigzan projektowych Wykonawca dotgczy dokumentacje STWiORB wykonang zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.
2454).

Specyfikacje powinny zawierac zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardow
i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Specyfikacje majg sktadac¢ sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

podstawowych, rodzajow robot przyjetych wg systematyki lub grup robot.
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6.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego i zatwierdzonego Projektu
Budowlanego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow, wiedzy technicznej i dobrej
praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje, przytaczy i uruchomi instalacje i urzadzenia objete

przedmiotem zamowienia.

6.3. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie minimum 5 lat od dnia

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koncowego inwestycji.

7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza obejmujgcg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty, karty katalogowe), dokumentacje
fotograficzng wykonanych robot oraz mape powykonawczg zrealizowanych sieci przyjetg do
zasobow kartograficznych wtasciwej jednostki.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce stosowne do
zakresu projektu uprawnienia budowlane oraz zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika

budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

8.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlano-montazowe nalezy uzyskac
wymagane decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia itp., przy czym Wykonawca
zadecyduje w porozumieniu z Inwestorem o ich zakresie, rodzaju koniecznych do pozyskania
dokumentow formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagajg uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzje srodowiskowe, warunki przytaczenia lub inne, a ktore sg

zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec ktorych wystepuje obowigzek zgtoszenia robot.
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Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do eksploatacji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego rowniez do zgtoszenia zamiaru
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD i
doprowadzenia do jego odbioru po wybudowaniu.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu planowych wytgczen

zasilania.

Kadra Wykonawcy powinna:
1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,
2) posiadac aktualne badania lekarskie,

3) posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

8.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien z
odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniac¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci,
na terenie ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot
w obrebie paséw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedna organizacje ruchu zgodnie z

wytycznymi zarzadcy danej drogi.

8.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pdzn zm.).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie w zadnym razie nie stanowig zagrozenia
dla $rodowiska naturalnego w $wietle obowigzujacego prawa. Z ustawy z dnia 1 pazdziernika

2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie zarzadzania
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emisjami gazow cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2021 poz. 2127) oraz ustawy z dnia 24
czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 1211) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie urzadzenia, ktore zostang zastosowane w projekcie muszg posiadac¢ wazne
potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w srodowisku
powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie beda wptywac w

sposob negatywny na srodowisko.

9. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakonczeniu robot muszag odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) oraz innym przepisom szczegotowym i odrebnym.
Instalacja bedzie przytgczona do wewnetrznej instalacji elektrycznej Uzytkownika w budynku,
do istniejgcej instalacji fotowoltaicznej oraz do sieci elektroenergetycznej.

Dzieki przeprowadzeniu prac objetych niniejszym programem obiekt zmniejszy wykorzystanie
energii elektrycznej z konwencjonalnych zrodet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji

zanieczyszczen do atmosfery.
10.Zakres prac i robét do wykonania w ramach zamodwienia

10.1. Opis robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na montazu nowej instalacji fotowoltaicznej floating-
PV o mocy 345 kWp i podtaczenia jej do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz
integracji z istniejgcym systemem Building Management System.

Wszystkie nowoprojektowane urzgdzenie zostang zamontowane w miejscu uzgodnionym z

uzytkownikami budynku.
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10.1.1. Zakres robét budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej — floating PV

Przedmiotem zamdwienia jest montaz instalacji fotowoltaicznej typu floating-PV na basenie

retencyjnym i podtaczenie jej do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oraz montaz

urzadzen pomiarowych.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

przygotowanie podtoza (basenu retencyjnego) do montazu instalacji fotowoltaicznej na
wodzie,

montaz systemu wsporczego odpornego i zabezpieczonego przed korozjg pod panele
fotowoltaiczne,

montaz modutow PV na konstrukcjach wsporczych,

wyprowadzenie przewodow elektrycznych o srednicach przekroju okreslonych w
dokumentacji projektowej,

przygotowanie instalacji elektrycznej wraz z montazem niezbednych urzadzen
pozwalajgcych na wykorzystanie pradu statego produkowanego w instalacji
fotowoltaicznej do zmiany na prad zmienny,

montaz uktadow pomiarowych pozwalajacych na rejestrowanie produkcji energii
elektrycznej,

podfgczenie zamontowanych paneli fotowoltaicznych do przygotowanej instalacji
elektrycznej WLZ i podtgczenia jej do rozdzielnicy,

dostosowanie instalacji odgromowej do wymogow budowanej instalacji fotowoltaicznej
a w przypadku stwierdzenie nieprawidtowosci wykonanie nowej instalacji,
uruchomienie i regulacja instalacji,

szkolenie Uzytkownikdw/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuije:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

wykonanie przepustow w miejscach przejsc tras kablowych przez przeszkody,
uszczelnienie przepustow i punktow mocowania elementow mocujgcych panele

fotowoltaiczne z podtozem,
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e dostosowanie instalacji odgromowe;.

Modernizowana instalacja elektryczna powinna sie sktadac z takich elementow jak:
- panele fotowoltaiczne,

- system wsporczy (elementy mocujgce) odporny i zabezpieczony przed korozjg,

- falownik DC/AC,

- urzgdzenie pomiarowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- uziemiona instalacja odgromowa,

- automatyka sterujaca.

Na etapie realizacji robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim ponizsze
uwarunkowania:
e panele nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty oraz przez inne panele
e rozmieszczenie paneli i konfiguracja potgczen musi zapewniac jak najwiekszy uzysk
energii
e rozmieszczenie paneli musi pozwala¢ na swobodny i bezpieczny dostep eksploatacyjny

i serwisowy do kazdego panelu.

Przed przystgpieniem do prac projektowych i wykonawczych musi zosta¢ przeprowadzona
inwentaryzacja pod katem badania podtoza. Instalacja musi by¢ nowa i wyposazona w
urzadzenia zabezpieczajgce, musi ponadto spetnia¢ obowigzujgce przepisy prawa
budowlanego.

Panele nalezy mocowac na konstrukcjach wsporczych dedykowanych przez producenta, w
zaleznosci od sposobu ich montazu.

Wytyczne dotyczace budowy gtownych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie
Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Miejsce instalacji inwerterow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Przed montazem nalezy

wykonac ekspertyze pod katem wytrzymatosci systemu wsporczego.
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Projekt nalezy tak wykonac, aby instalacje mozna byto wykonac bez przestojow w pracy obiektu,
utrudniajacych prawidtowe funkcjonowanie. Projekt powinien obejmowac niezbedne rysunki,
schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem
oswiadczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty. Na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyskac¢ wszelkie opisane prawem pozwolenia
w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji paneli fotowoltaicznych w zakresie

zgodnym z dokumentacja.

11.Cechy obiektu dotyczace rozwigzar budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

11.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiescic
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktore bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyc
na swoj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca
na swoj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich
mediow.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyska¢ niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze
zastosowac sie do wskazanych w nich nakazow i warunkow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
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zakonczenia a zwtfaszcza zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury i znajdujgcego sie tam
wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatow budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene kontraktowg, w ktérg wtgczony winien byc takze koszt
wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na placu budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowg winny byc¢
wigczone rowniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych
nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac

projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

11.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamoéwienia bedg nadzorowane i odbierane
przez Zespot reprezentujacy Zamawiajgcego sktadajacy sie co najmniej z Inspektorow Nadzoru
(w kazdej z branz Inspektor Nadzoru musi posiadac¢ niezbedne uprawnienia) sprawdzajgcego
poprawnosc realizacji inwestycji.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych prowadzenie

robot, ich nadzor i odbior muszg spetnia¢ wymagania okreslone prawem budowlanym.

11.3. Wymagania robét budowlanych

11.3.1. Montaz instalacji fotowoltaicznej — floating PV

Przedmiotem zamowienia jest montaz instalacji fotowoltaicznej typu floating-PV na basenie
retencyjnym o powierzchni 3844,00 m’ i podtaczenia jej do istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej oraz montaz urzadzen pomiarowych.

Projektowana moc pokrywa sie z powierzchnig basenu retencyjnego mozliwg do zabudowania.

Moc PV [kWp]
345,00
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Wymagania dotyczgce paneli fotowoltaicznych

moc nominalna min. 375 Wp

rodzaj ogniw monokrystaliczny

sprawnosc min. 20,5 %

tolerancja mocy min. +0/4,99 W

wsp. wypetnienia FF min. 77,5%

temperaturowy wsp. mocy | Od 0 do—0,40%/°C

gwarancja wydajnosci 1 rok - min. 97% mocy znamionowej
10 lat — min. 91,5% mocy znamionowej
25 lat — min. 83% mocy znamionowej

Parametry zastosowanych ogniw fotowoltaicznych musza by¢ potwierdzone przez Wykonawce
karta katalogowg produktu. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan.

Powyzsze parametry podane sg dla standardowych warunkow testowania STC, tj. dla
nastonecznienia rownego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspotczynniku masy
powietrza AM wynoszacym 1,5.

Warunki NOCT (normal operating cell temperature): naswietlenie 800 W/m?, temperatura
otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s.

Wszystkie zamontowane panele musza byc identyczne, tego samego producenta i posiadac
identyczne parametry.

Parametry zastosowanych paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg

katalogowa produktu.

Wymagania dotyczgce konstrukcji wsporczych

Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy uwzgledniajac przede wszystkim:
e ilo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegolnych ,wysp” paneli
e odpowiedni system montazowy - pontonowy, potzatopiony, elastyczny heksagonalny
lub koncentratorowy
e dopuszczalny sposéb mocowania konstrukcji do basenu retencyjnego
e czynniki zewnetrzne oraz mozliwos¢ zwiekszonej korozji oddziatywujgcej na konstrukcje
— konstrukcja musi by¢ zabezpieczona i odporna na korozje.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

Wymagania dotyczace inwerterow
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Rodzaj i moc zastosowanego inwertera nalezy dobrac na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji instalacji. Przy doborze mocy
inwertera nalezy jednak zachowac zasade, aby catkowita moc zainstalowana instalacji PV
miescita sie w przedziale 100...120% mocy po stronie DC falownika.

Lokalizacje i sposob montazu falownika nalezy wustali¢c z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, przy czym nalezy wystrzegac sie lokalizowania
bezposrednio od strony potudniowej oraz przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczgcych
lokalizacji i sposobu montazu.

Zamawiajgcy w stosunku do falownika okresla nastepujace graniczne wymagania dla

parametrow technicznych:

stopien ochrony obudowy min. IP65
zakres temperatury pracy 25..450°C
zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej | 0..100%
sprawnos¢ maksymalna min. 97.5 %

Parametry zastosowanego inwertera muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg
katalogowa produktu. Inwertery powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci parametrow
technicznych zgodng z aktualng dyrektywg niskonapieciowg LVD oraz dyrektywa
kompatybilnosci elektromagnetycznej. Ponadto inwertery powinny by¢ wyposazone w
narzedzie oparte na technologii TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) umozliwiajgce
w sposob bezprzewodowy (przez internet) przesytanie informacji dotyczgcych parametrow
pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢ przygotowywania

raportow z produkcji energii elektrycznej przez zrodto wytworcze.

Instalacja pradu statego i przemiennego

Przytgczenie modutow fotowoltaicznych do falownika powinno zostac zrealizowane za pomocg
kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych
min. 6 mm? i napieciu izolacji min. 1000 V DC.

Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej oraz pod
wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkow napiec.

Kable taczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutow)

mocowac do konstrukcji nosnych systemu montazowego paskami samozaciskowymi, a
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pozostate odcinki uktada¢ w rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzet
elektroinstalacyjny musi posiada¢ odpowiednig odpornosc na dziatanie promieniowania UV.
Od inwertera poprowadzi¢ przewod pradu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy
w budynku, przy czym sposob jego prowadzenia nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajagcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej. Przekréj przewodu dobrac na etapie realizacji robot
pod katem obcigzalnosci dtugotrwatej i spadkow napiec.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa przy zachowaniu docelowo stanu pierwotnego.

Uktady pomiarowe

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrodto wytworcze na jego
zaciskach nalezy zastosowac elektroniczny licznik energii elektrycznej umozliwiajacy
jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja profili obcigzenia. Pragd znamionowy
licznika nalezy dobra¢ do przewidywanego pradu roboczego. W celu potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania Swiadectw pochodzenia uktfad
kontrolno-pomiarowy powinien umozliwia¢ synchronizacje urzadzen wzgledem zegara
frankfurckiego oraz mozliwos¢ zdalnej transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu

pomiarowo-rozliczeniowego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytaczenia nalezy wykorzystac
istniejgcy uktad pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na
wtasny koszt i wtasnym staraniem dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik
bezposredni dwukierunkowy. OSD dostarczy uktad pomiarowy na podstawie dokonanego przez

Wykonawce zgtoszenia przytgczonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.

Instalacja piorunochronna

Dla planowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowa.

Na etapie projektu nalezy dobrac klase LPS i na jej podstawie wykonac instalacje odgromowa
dla projektowanej instalacji i przytaczy¢ do istniejgcej instalacji piorunochronnej, przy czym
wszelkie potgczenia wykonac¢ jako spawane lub S$rubowe, a miejsca spawow chronic

antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
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Nowe odcinki zwoddw poziomych wykonac z drutu Fe/Zn. Jako zwody pionowe nalezy stosowac
wolnostojgce maszty odgromowe o wysokosci umozliwiajgcej objecie strefami ochronnymi
wszystkich paneli. Maszty potaczyc¢ z siatkg zwoddw poziomych.
W celu wyrownywania potencjatow nalezy zapewnic galwaniczng ciggtosc potaczen wszystkich
metalowych elementow, a przede wszystkim:

e pofgczenie konstrukcji miedzy sobg

e potgczenie konstrukcji z podtozem — basenem retencyjnym

e pofgczenie podtoza ze zwodami pionowymi i poziomymi.
Dodatkowo przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepoéw izolacyjnych pomiedzy
uziemiong konstrukcja wsporczg, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli nalezy tgczyc z
konstrukcjami nosnymi przewodami LgY oraz nalezy zapewni¢ metaliczne potaczenia
konstrukcji wsporczych z podtozem.

Nalezy wykonac uziemienie odgromnikow przepieciowych po stronie DC.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowac¢ w
nastepujgcych miejscach:
e w miejscu przytgczenia instalacji PV do instalacji wewnetrznej (w rozdzielnicy gtownej)
e przy inwerterze po stronie DC
e przy inwerterze po stronie AC
e przy panelach.
Koniecznosc¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywac w zaleznosci od
rodzaju (braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy

poszczegolnymi elementami systemu fotowoltaicznego.

Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przecigzeniowg i zwarciowg dla systemu PV nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie
roztagcznikow bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania
typu gPV lub wytgcznikow instalacyjnych o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszg byc
urzadzeniami fabrycznie dedykowanymi do systemow PV i muszg by¢ przystosowane do pracy

na napieciu 1000 V DC.
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W przypadku réwnolegtego taczenia paneli, kazde rownolegte pasmo nalezy zabezpieczy¢
dedykowanymi bezpiecznikami lub wytgcznikami instalacyjnymi.
Prady znamionowe zastosowanych urzadzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji

w fancuchach na etapie projektowania.

Ochrona przeciwpozarowa

Projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac nastepujgce  Srodki
bezpieczenstwa:
e stosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci
e w przypadku zastosowania urzadzenia w | klasie ochronnosci nalezy umiescic je w
dodatkowej zamykanej obudowie
e uniemozliwienie dostepu na dach osobom postronnym
e w obrebie budynku prowadzenie przewodow pod tynkiem lub w ostonach
e stosowanie kabli i przewoddw DC z podwojna/wzmocniong izolacjg
e stosowanie sie do zalecen producentow w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (np.
wykonywania potaczen uziemiajgcych)
e wykonanie instalacji PV w sposéb umozliwiajacy jej odtgczenie za pomoca przycisku

p.pozZ.
11.4. Wykonczenia

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazyc¢ do tego, aby w
jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow. W
przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robot instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajacego Nadzorem Inwestorskim.
Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrobek
murarsko-tynkarskich. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementow budowlanych i

konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacja lub w zakresie wigkszym niz
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wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia

witasnym staraniem i na wtasny koszt.

11.5. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrodcenia terenu do
stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatoéw wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych

odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

11.6. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancj3.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty
pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:
= roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
® urzadzenia oraz armatura - minimum 5 lat gwarancji
= panele fotowoltaiczne — min. 10 lat na 91,5% wydajnosci, min. 25 lat na 83% wydajnosci,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego oraz gwarancja produktowa min. 10 lat
= inwerter DC/AC i pozostaty osprzet instalacji - minimum 5 lat gwarancji
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyc¢ fabrycznie nowych elementow
o parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki.
Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego
sprzetu majg wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i
serwisu producentow, importerow i dostawcow.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach,
ponosi z tego tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego,
jezeli dostarczone wyroby:

- stanowig wtasnosc osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej
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- majg wade zmniejszajacg ich wartos¢ lub uzytecznosc¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajacego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym.

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce
bezposrednio lub za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub
komaorki/dziatu/departamentu, uzytkujacej wyroby objete gwarancja jak najszybciej po
ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokot reklamacji” wykonany przez Zamawiajacego lub jego
reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobow lub do
dostarczenia wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji jest
przyjmowany i liczony na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca
dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby ulegty zmianie.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji
technicznej.

Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne
gwarancje wyrazne i domniemane, a w szczegolnosci domniemane gwarancje lub warunki
przydatnosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z zapisow zawartych we wzorze umowy.

Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentow:

- o$wiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametrow technicznych
- karty katalogowe producentow w jezyku polskim lub angielskim wraz ze zdjeciami oraz

rysunkami technicznymi oferowanego sprzetu.
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11.7. Wymagania dotyczgce warunkdw wykonania i odbioru robét budowlanych

11.7.1. Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych

budowy.

11.7.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robot.

11.7.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosc zanika moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

11.7.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko

w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11.7.5. Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kanaty, fundamenty, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzgdcow tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikow.

Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzgdzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przefozenia
instalacji i urzgdzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen zastanych w miejscach, w ktorych beda realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzor inwestorski i Zamawiajgcego oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z

likwidacja szkody i przywroceniem stanu pierwotnego.

11.7.6. Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, ktory opracuje.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

11.7.7. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzagdzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad

fabrycznych oraz bedg posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.
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Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem.
Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczy¢:

* pozytywne aktualne sSwiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w

budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeristwa, aprobata techniczna)
* wyniki badan stwierdzajagce zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami
obowigzujgcych norm

» karty gwarancyjne.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B
powinny byc oznaczone wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa lub
ktorych zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z wiasciwymi normami lub
specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang
przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych,
laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje z
wiasciwg zharmonizowang specyfikacja techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem
CE.
Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z
wymaganiami  okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Wraz z materiatami nalezy

dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne.

11.7.8. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiada¢ niezbedne badania

techniczne.

11.7.9. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
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wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty i sprzet moga byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

11.7.10. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem robot oraz poleceniami
Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego
bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac aktualnych przepisow BHP, p.poz.
i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robdt zwigzanych z koniecznoscia
odfgczania zasilania zapewni zastgpcze tymczasowe zrodto energii elektrycznej (np. przenosny

agregat pradotworczy).
11.7.11. Wymagania dotyczace badar i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiego$ badania, nalezy
stosowacé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, urzadzen i
robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za przeprowadzenie procedur majacych na celu
formalne przekazanie urzadzen do eksploatacji, w tym rejestracja urzadzen technicznych w

Urzedzie Dozoru Technicznego czy w innych bazach rejestrowych.
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11.7.12. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajacego i

Uzytkownikow.

11.8. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:
= odbior dokumentacji projektowej
* odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= odbiory czesciowe
= odbior koncowy

= odbior pogwarancyjny.
11.8.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbior dokumentacji projektowej polegac bedzie na ocenie i przyjeciu projektu budowlanego
na etapie przed przystgpieniem do robét budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
dokumentacje projektowg w ilosci wymaganej przez Umowe. Zamawiajacy wraz z Nadzorem
inwestorskim zweryfikuje zgodnos¢ opracowanej dokumentacji z niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak réwniez z aktualnymi przepisami.

11.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru

robot dokonuje Nadzor inwestorski.

11.8.3. Odbiory czesciowe

Odbior czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokona¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt

dokonuje Komisja Odbiorowa.
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11.8.4. Odbidr koncowy

Odbiér korcowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Odbiér ostateczny polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzor inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow do odbioru koncowego.
Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci  wykonania robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacja
projektowa, umowa i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajacych lub

wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Dokumenty do odbioru koficowego i czgsciowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza — dokumentacje projektowa podstawowaq z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2
egzemplarzy

2) instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatow

4) wyniki badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wybudowanych obiektow — jezeli wymagane
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7) gwarancje producentdw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kornicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

W umowie.

11.8.6. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres minimum 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

® usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku

mozliwosci naprawy.
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Czes¢ Il — Informacyjna

12.Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepiséw pojawia sie na etapie wykonywania prac projektowych objetych

przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

13.04wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Wiascicielem obiektow uzytecznosci publicznej jest Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica
Sp. z 0.0. w Zabkach. Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0. w Zgbkach oSwiadcza,

7e posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

14.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
Przedmiot zamdwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegolnosci:

—  Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)

—  Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
2021 poz. 741 ze zmianami)

—  Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213 ze
zmianami)

—  Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1344)

—  Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 poz. 869)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z
2011r. Nr 173, poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy —
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz.

490)
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1 ze
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (t. j. Dz. U. 2021 poz.
610 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu obowigzkow uzyskania i
przedstawienia do umorzenia swiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastepczej,
zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych zrodtach energii oraz
obowiazku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym zrédle energii (Dz.U. 2014 poz. 1912)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2021 poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych.

Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujacych

przepisdw, przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepisow technicznych:

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow

PN-E-04405 Pomiary rezystancji

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gotych
oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.

Bezpieczenstwo uzytkowania
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* PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat,
Wymagania i badania

* PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

= PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

* PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej

* Polskie Normy przenoszace normy europejskie

= Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie

= Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny

* Wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktow teleinformatycznych

= Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

* Polskie Normy

= Polskie aprobaty techniczne

* Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

* Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych.

15. Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne

Zamawiajacy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz
zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot, za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Po zakonczeniu realizacji
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zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania obiektu oraz terenu przylegtego
celem ich przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen w czasie realizacji
zamierzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw, pokrywajac jednoczesnie wszystkie koszty powstatych uszkodzen. Z uwagi na
wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiadac bedzie za
bezpieczenstwo 0s6b trzecich oraz ich mienia w catym okresie realizacji od daty przekazania
placu budowy (robot) az do daty odbioru koncowego oraz zapewni, aby organizacja robot byta

prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajgcego.
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

(znak sprawy DZP.26.14.2023)

Formularz Oferty Technicznej

W przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.

» »Przebudowa istniejacego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia
na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracja z istniejgcymi systemami

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”
[Znak sprawy: DZP.26.14.2023 ]

Instalacja fotowoltaiczna

Warto$¢ wymagana przez

WIELKOSC / OPIS

LP. WYSZCZEGOLNIENIE Zamawiajacego N
Wykaz i opis oferowanych paneli PV
1. Producent (nazwa i adres) -
2. Model -
3. Rok produkcji -
4. Typ modutu monokrystaliczny
5. Moc modutu nominalna Min. 375 Wp
6. Sprawnos$¢ modutu Min. 20,5%
7. Tolerancja mocy min. £0/4,99 W
8. Wspotczynnik wypetnienia min. 77,5%
FF
9. Lig‘;i;?::‘;ﬁ(wgocy 0d 0 do — 0,40%/°C
10. | Max. Napiecie systemu 1000 VDC
11. | Stopien ochrony Min. IP67
12. | llos¢ busbar w module PV Min. 3 szt.
13. | WytrzymatoS¢ mechaniczna Min. 5400 Pa

na obcigZenie Sniegiem
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Antyrefleksyjne z hartowanego szkia

14. | Pokrycie modutu o wysokiej transmisji i grubosci min.
3,2 mm
15. | Warunki testowania Standardowe STC
Wykaz i opis oferowanych falownikow
1. Producent (nazwa i adres) =
2. Model =
3. Rok produkciji .
4. | Stopien ochrony obudowy Min. IP65
5. | Zakres temperatur pracy Min.: -25 ... +50°C
6. Zakres dopuszczalnej 0...100%
wilgotnosci wzglednej
7. | Sprawnos¢ maksymalna Min. 97,5%
8. Maksymalne napiecie 1000 V
wejsciowe
9. cos ¢ >0,927
10. | Napiecie wyjsciowe 3NPE 400V/230V
11. | Czestotliwo$¢ 50 Hz
12. | Sprawnos$¢ europejska Min. 97,5%
13. | Wyposazony w narzedzie TAK
TIK
Deklaracja zgodnosci TAK
14. | parametréow z Dyrektywa

LVD oraz Dyrektywg EMC
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Zatacznik Nr 7 do SWZ

znak sprawyDZP.26.14.2023

§1

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe - udostepnione na podstawie odpowiednich
zgoéd lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej:
RODO) i innymi powszechnie obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych, stosujac przy tym S$rodki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO,
zapewniajgce wiasciwg ochrone danych osobowych oraz zapewniajgc dostep do danych
osobowych wytgcznie osobom upowaznionym.

2. Strony oswiadczaja, ze wzajemnie wobec siebie wypetnity obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec kazdej osoby wskazanej w komparycji umowy oraz oséb
wskazanych do realizacji umowy. Strony zobowigzuje sie, w przypadku zmiany powyzszych oséb
do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych w trybie art. 13 lub 14 RODO najpdzniej wraz z
przekazaniem drugiej stronie umowy danych osobowych tych osdb. Wiasciwe klauzule
informacyjne stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

§2

Bezpieczenstwo informacji i ciggtosé dziatania

1. W zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, Wykonawca bedacy strong zawartej Umowy
zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa udostepnionych mu informacji, ochrony
pozostatych udostepnionych mu aktywow Szpitala, wspierajgcych przetwarzanie
udostepnionych mu informacji, w szczegdlnosci do zapewnienia ich poufnosci, integralnosci
oraz dostepnosci celem zachowania ciggtosci realizacji ustug $wiadczonych przez Szpital.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wymogéw w zakresie bezpieczenstwa
informacji i ciggtosci dziatania okreslonych w Polityce Bezpieczerstwa Informacji (BI-1-P) i
Polityce Ciggtosci Dziatania Szpitala (BI-6-P), dostepnych na stronie internetowej Szpitala w
zaktadce ,,Poznaj nas” podzaktadce , Bezpieczenstwo informacji”.

3. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowigzuje sie w szczegdlnosci:

a) zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy biezagcym korzystaniu z udostepnionych mu
informacji i aktywow wspierajacych przetwarzanie udostepnionych mu informacji, w tym
zadbac o zabezpieczenie ich przed utrata, kradziezg, nieuprawnionym udostepnieniem,
nieuprawniong modyfikacjg, uszkodzeniami mechanicznymi,
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b) korzysta¢ z udostepnionych mu informacji i aktywéw wspierajacych ich przetwarzanie,
wytacznie do celéw wynikajgcych z zapisow zawartej Umowy,

¢) przesytac informacje chronione z wykorzystaniem sieci Internet w formie zaszyfrowanej,

d) nie powiela¢, w tym nie kopiowac informacji chronionych, udostepnionych i
opracowanych w trakcie Umowy w zakresie szerszym, niz jest to potrzebne do jej
realizacji;

e) informowac Szpital o kazdym podejrzeniu naruszeniu bezpieczenstwa informacji lub
utraty ciagtosci dziatania Szpitala uzupetniajac i przesyfajac do Szpitala formularz
zgtoszenia  naruszenia  bezpieczeristwa informacji i ciggtosci  dziatania na
adres: incydent@drewnica.pl. Formularz znajduje sig na stronie internetowej Szpitala w

zaktadce ,Poznaj nas” podzaktadce ,Bezpieczenstwo informacji”;

f) niezwtocznie po zakoriczeniu niniejszej Umowy, trwale usung¢ lub zniszczy¢ informacje
chronione przetwarzane w ramach jej realizacji, chyba ze obowiazek ich dalszego
przetwarzania wynika wprost z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego.
Jednoczeénie Wykonawca potwierdza, ze pracownicy bezposrednio realizujgcy
przedmiot niniejszej Umowy zostali zapoznani i zobowigzani do przestrzegania
przedmiotowych wymogdw w zakresie bezpieczeristwa informacji i ciggtosci dziatania.

Zgodnie z art. 13 Ogdlnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, ze:

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcéw bioracych udziat w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica, ul.
Rychlinskiego 1, 06-091 Zgbki.

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sig kontaktowa¢ w
sprawach przetwarzania danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej
iod@mssw.pl

3) Administrator bedzie przetwarzat dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z
ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Pzp) w celu zwigzanym z
prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

4) Dane osobowe moga by¢ udostgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisow prawa, a takze podmiotom, z ktérymi Administrator zawart umowe w zwigzku z
realizacjg ustug na rzecz Administratora (np. kancelarig prawna, dostawcg oprogramowania,
zewnetrznym audytorem). Odbiorcami danych bedg takze osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Pzp).

5) Administrator nie zamierza przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej.

6) Przystuguje prawo uzyska¢ kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
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7) Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zamowien realizowanych w ramach projektéw (np. wspétfinansowanych ze $rodkéw Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:

a. W przypadku obowigzkéw wynikajgcych z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiajagcy ma prawo
zadac od osoby, ktorej dane dotyczg wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty zakoriczonego postepowania
0 udzielenie zamodwienia;

b. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w
sprawie zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze naruszac¢
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

¢. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakoriczenia tego postepowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $srodkéw ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej i prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niezbedne do przeprowadzenia
postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych okresla
ustawa Pzp.

10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany w oparciu o podane dane
osobowe.
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Zatacznik nr 8 do SWZ
Znak sprawy DZP.26.14.2023

Dotyczy Inwestyciji pn.:

,Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracja
z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
Sp.zo0.0.”

Oswiadczenie sktadane przed podpisaniem umowy

Wykonawca:

1) oswiadcza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacj¢ na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1);

2) oswiadcza, ze nie zachodzi wobec niego zakaz, o ktdrym mowa w art. 5l
rozporzadzenia 833/2014;

3) oswiadcza, ze zamowienie bedzie realizowat z uwzglednieniem zakazu, o ktorym

mowa w art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 oraz rozdz. V ust. 3 pkt 2 SWZ.

(podpis Wykonawcy)
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miejscowosc, data
OSWIADCZENIE

o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Przebudowa
istniejgcego przylacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z posadowieniem farmy fotowoltaicznej wraz z jej integracjg z istniejgcymi
systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”,
oswiadczam i potwierdzam aktualno$¢ informacji zawartych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania okreslonych
przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odno$nie do orzeczenia zakazu ubiegania sie
0 zamowienie publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnos$nie do zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majgcego na celu zaktdcenie konkurencii,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnosnie do naruszenia obowigzkéw dotyczgcych
ptatnosci podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170),
6) art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp.



