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Część II SWZ - Wzór Umowy 
 

Umowa nr ....................... 
 
zawarta w dacie ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pomiędzy: 
 
Eksploatator Spółka z o. o. z siedzibą w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w 
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228872, NIP 
6040022502, o kapitale zakładowym w wysokości 103 956 000,00 zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej 
„Zamawiającym" reprezentowaną przez: 
 
Jacka Kaszubowskiego - Prezesa Zarządu 
 
a 
 
....................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
 
………………………………………………………………… 
 
Umowa zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, nr ref. postępowania: ................ 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w Jagatowie przy ul. Żurawiej dz. 154/20 
obręb Jagatowo gmina Pruszcz Gdański”.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy został określony w Części III SWZ - Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (zwanym dalej „OPZ”), stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.  

3. Przedmiot Umowy obejmuje następujące etapy: 
1) Etap I - zamówienie podstawowe (gwarantowane), polegające na budowie budynku szkoły 

podstawowej (wraz z dostawą i montażem wyposażenia szkoły), składającego się z: 
a) części dydaktycznej ze strefą zaplecza kuchennego, składającej się z dwóch kondygnacji 

nadziemnych (strefa podzielona na część dla uczniów szkoły podstawowej oraz niezależną 
strefę przedszkola 4-oddziałowego) oraz sali gimnastycznej z jedną kondygnacją naziemną 
wraz z instalacjami i wyposażeniem  

b) boiska trawiastego, placów zabaw, wiaty śmietnikowej, małej architektury wraz z 
zagospodarowaniem terenu,   

2) Etap II - zamówienie objęte prawem opcji, zgodnie z ust. 4 poniżej, polegające na budowie  
boiska wielofunkcyjnego, altany rekreacyjnej, elementów małej architektury i fragmentów 
zagospodarowania terenu. 

- zgodnie z OPZ. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp), 

tj. realizacji Etapu II przedmiotu Umowy opisanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. W przypadku 
nieskorzystania przez Zamawiającego z zakresu objętego prawem opcji, Wykonawcy nie przysługuje 
żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia zakresu zamówienia objętego prawem opcji 
jest  doręczenie Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli dotyczącego realizacji 
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zamówienia we wskazanym zakresie. Zamawiający uprawniony będzie do złożenia w/w oświadczenia 
do dnia 31.05.2025 r.  

5. Zakres zamówienia objęty prawem opcji zawarty jest w OPZ. Do wykonywania zakresu przedmiotu 
Umowy, wynikającego z prawa opcji, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy.   

6. Zamawiający informuje, że swoją decyzję w zakresie uruchomienia prawa opcji uzależnia w 
szczególności od uzyskania zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację II 
Etapu przedmiotu Umowy.   

7. Wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ mają taki sam stopień pierwszeństwa, jak dokument, który 
zmieniają. 

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp, zgodnie z zapisami SWZ.  

9. Zakres rzeczowy zamówień podobnych będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem 
zamówienia objętego niniejszą Umową lub świadczeń pozostających z nim w bezpośrednim związku i 
będzie obejmował: roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty drogowe, roboty branży 
konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej oraz wyposażenia pomieszczeń edukacyjnych, sali 
gimnastycznej, placów zabaw. 

10. Warunki zawarcia umowy dotyczącej zamówień podobnych będą kształtowane w sposób odpowiedni 
w oparciu o warunki niniejszej Umowy, z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu 
realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.  

11. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszej 
Umowy według następującego pierwszeństwa, z zastrzeżeniem, że lokalizacja i wymiary obiektów 
budowlanych winny być zgodne z projektem budowlanym, a pozostałe wymagania winny być zgodne 
z hierarchią ważności ustaloną poniżej: 
1) Niniejszy tekst Umowy,  
2) OPZ,  
3) Część I SWZ: Część ogólna SWZ -  wytyczne dla Wykonawców, 

4) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami.  
 

§ 2 
 Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada decyzję o pozwoleniu na budowę oraz prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.   

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy,  
2) przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3) przekazanie terenu budowy Wykonawcy po spełnieniu przez Wykonawcę warunków 

określonych w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy, 
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) zapewnienia nadzoru autorskiego,  
6) poniesienie opłat za trwałe umieszczenie urządzeń i obiektów w pasach drogowych, zgodnie z 

ustawą o drogach publicznych oraz prawem miejscowym. 
3. W czasie prowadzenia robót budowlanych Zamawiający, jego upoważnieni pracownicy lub inne osoby 

przez niego upoważnione (w szczególności w zakresie BHP oraz stosowni Inspektorzy Nadzoru): 
1) mają prawo do stałej i bieżącej kontroli wykonywanych robót w zakresie ich zgodności z OPZ, 

dokumentacją projektową, SWZ, Harmonogramem rzeczowo - finansowym i standardami oraz 
przepisami bhp i ppoż., jak również sposobu ich wykonywania przez Wykonawcę, jego 
pracowników i podwykonawców, 

2) mają prawo do wstępu do miejsc pracy (terenu budowy), pomieszczeń, gdzie wykonywane są 
roboty lub magazynowane są materiały i elementy budowlane przeznaczone do ich wykonania, 
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3) do wydawania Wykonawcy pisemnych, ustnych poleceń w zakresie wykonywanych robót, 
używanych materiałów, zachowania Wykonawcy i podwykonawców na terenie budowy i 
przechowywania lub usuwania z terenu budowy materiałów lub urządzeń Wykonawcy.    

 
§ 3 

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) otrzymał w postaci elektronicznej dokumentację projektową i zapoznał się z nią, 
2) zapoznał się z całością SWZ, wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy, obowiązującym prawem oraz upewnił się co do prawidłowości i 
kompletności Oferty oraz kosztów poszczególnych robót, które powinny pokryć wszystkie jego 
zobowiązania, a także wszystkie czynności niezbędne do właściwego wykonania robót oraz 
usunięcia wad, 

3) zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy przez cały 
okres jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne, 
w takim zakresie, w jakim zezwalają obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca winien 
powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót w ramach 
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na 
publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów robót w żadnym periodyku zawodowym czy 
technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

4) ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy od przejęcia terenu budowy aż do 
terminu wykonania Umowy, 

5) przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników obiektów sąsiadujących z terenem 
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za zakłócenia lub szkody spowodowane 
realizacją przedmiotu Umowy, 

6) zobowiązuje się do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawców. W przypadku 
niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen 
zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, w tym OPZ i dokumentacją projektową, zasadami 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu 
należytej staranności, w tym z uwzględnieniem specyfiki i przeznaczenia obiektu w tym z 
uwzględnieniem przepisów szczególnych dla tego rodzaju obiektów zarówno związanych z 
budową jak i wymogami do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dopuszczalności 
rozpoczęcia i prowadzenia tego rodzaju działalności (szkoła wraz obiektami sportowymi), 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W 
przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy – 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, 

3) sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem robót,  
4) rzetelnego prowadzenia Dziennika Budowy i kart obmiarów, w sposób uzgodniony z inspektorami 

nadzoru, 
5) uzyskania wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 

określonych w dokumentacji projektowej, STWiORB i wynikających z przepisów prawa oraz 
uzyskania wszystkich wymaganych prawem odstępstw, uzgodnień i decyzji, 

6) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach i brakach w otrzymanej 
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dokumentacji projektowej, 
7) poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi robotami,  
8) przekazania Zamawiającemu wykonanego przedmiotu Umowy w terminach określonych w 

Umowie,  
9) skutecznego zawiadomienia w imieniu Zamawiającego organów nadzoru budowlanego o 

zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo Budowlane i uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie, 

10) zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa technicznego robót z 
odpowiednimi i zgodnymi z wymogami SWZ uprawnieniami oraz pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, w tym powołania na stanowisko kierownika budowy osoby o 
odpowiednich uprawnieniach, spełniającej warunki określone w SWZ, 

11) zapewnienia podczas prowadzenia robót stałej obecności kierownika budowy lub kierowników 
robót odpowiedniej branży, 

12) bieżącego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robót oraz odpowiedniej ochrony 
mienia Wykonawcy i Zamawiającego na terenie budowy,  

13)  ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spełnienia 
wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonych przepisami prawa, w tym prowadzenia 
bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim i autorskim, stosowania się do poleceń 
Inspektorów Nadzoru odpowiedniej branży oraz organów nadzoru budowlanego, uzgadniania 
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej z Zamawiającym, 

14) zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej branży, wszystkim osobom 
upoważnionym przez Zamawiającego oraz organom kontrolnym dostępu do wszelkiej 
dokumentacji, do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą 
wykonywane, sporządzania raportów, jakich Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży zażąda, 
dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i opieki nad personelem oraz szkód majątkowych, 

15) zapewnienia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków oraz 
ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót do czasu podpisania przez  
Zamawiającego Protokołu Przekazania/ Przejęcia do Eksploatacji,  

16) uzyskiwania zgody Zamawiającego na zmianę personelu Wykonawcy, co do którego zostały 
postawione określone wymogi w SWZ, a następnie poinformowania Zamawiającego o dokonaniu 
zmiany wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Prawem 
Budowlanym,  

17) realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) 
oraz spełniające inne wymogi Umowy, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
odpowiedniej branży na podstawie złożonych wniosków materiałowych zawierających również 
wskazanie danych dostawcy danego materiału oraz ilości materiałów podlegających 
zatwierdzeniu, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym,  

18) zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia bieżącej obsługi 
geodezyjnej,  

19) zorganizowania własnym staraniem i na własny koszt zaplecza socjalno-technicznego oraz 
zapewnienia dozoru i ochrony zaplecza, zapewnienia pomieszczenia na narady techniczne i 
udostępnianie go Zamawiającemu,  

20) poniesienia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wobec Zamawiającego oraz osób trzecich w 
przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej zinwentaryzowanej lub 
niezinwentaryzowanej lub wyrządzenia innych szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim,  

21) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia odpadów na legalne składowisko 
odpadów lub utylizacji w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

22) uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
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bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu 
budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem robót oraz wzięcia całej odpowiedzialności za 
odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc terenu budowy, tak aby ani roboty, 
ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone ani zanieczyszczone, 

23) zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wykonywaniu robót ulegających 
zakryciu celem ich odbioru . 

24) opracowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z zapisami w STWiORB, dokumentacji 
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót 
zgłaszanych do odbioru,  

25) złożenia we własnym imieniu wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót oraz w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego, w uzgodnieniu i po 
akceptacji Zamawiającego, 

26) utrzymania przejętych przez Wykonawcę na czas robót pasów drogowych i objazdów w stanie 
zapewniającym przejezdność i ruch pieszych,  

27) zapewnienia w bezpieczny sposób ciągłości ruchu drogowego (ruch pieszy, ruch samochodowy, 
ruch pojazdów uprzywilejowanych) na wszystkich drogach i innych ciągach komunikacyjnych, na 
których są wykonywane roboty objęte przedmiotem Umowy oraz uzyskania wszystkich 
niezbędnych do tego celu uzgodnień i pozwoleń, 

28) zapewnienia dobrego stanu technicznego nawierzchni drogowych zapewniającego ciągłość ruchu 
pieszego i samochodowego w pasach drogowych na terenie budowy, bieżącego utrzymania stanu 
technicznego dróg oraz usuwania bieżących usterek spowodowanych eksploatacją np. 
wykruszenia i ubytki,  

29) niedopuszczenia do uszkodzenia dróg, mostów lub innych obiektów przez ruch drogowy związany 
z działalnością Wykonawcy lub jego podwykonawców i dostawców, w tym zobowiązany jest 
używać odpowiednich pojazdów oraz wybierać odpowiednie trasy dojazdu, dostosowane do 
aktualnego stanu technicznego tych obiektów, a jeśli takie szkody powstaną zobowiązany jest 
dokonać ich naprawy w uzgodnieniu z zarządcą drogi lub innego obiektu. Odpowiedzialność za 
wszelkie szkody wywołane zaniechaniem ww. obowiązków spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

30) zapewnienia w czasie trwania robót braku zanieczyszczania dróg dojazdowych przez pojazdy 
Wykonawcy, podwykonawców i dostawców, w szczególności błotem z terenu budowy, w 
szczególności w razie potrzeby zobowiązany jest zapewnić i korzystać ze stanowiska do mycia kół 
pojazdów przed wyjechaniem z terenu budowy, 

31) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia wystawiającym je instytucjom 
inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami, 

32) opakowania, załadowania, przewiezienia, odebrania, wyładowania, składowania oraz 
zabezpieczenia dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego, co jest konieczne dla 
przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót,  

33) przedłożenia szczegółów organizacji i metod, które Wykonawca zamierza stosować dla 
wykonywanych robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne 
zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, 

34) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego, Inspektorom Nadzoru i Inspektorom BHP 
Zamawiającego kontroli, w tym legitymowania osób przebywających na budowie, żądania 
ważnych zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego zatrudnienia,  

35) bieżącego prowadzenia i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i 
Inspektora BHP Zamawiającego dziennej listy obecności pracowników Wykonawcy oraz innych 
osób wykonujących roboty i usługi w imieniu Wykonawcy i przebywających na terenie budowy,  

36) usuwania z terenu budowy podwykonawców niezatwierdzonych przez Zamawiającego, jak 
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również materiałów dostarczonych na podstawie niezatwierdzonych wniosków materiałowych i 
bez zatwierdzonych protokołów odbioru dostaw. 

3. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży z wyprzedzeniem co najmniej 2 - 
dniowym o dacie dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urządzeń, materiałów i sprzętu, jak 
również każdorazowo będzie informować Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wywozie 
jakichkolwiek materiałów, urządzeń i sprzętu z terenu budowy. 

4.  Wwożone lub używane (wbudowywane) mogą być tylko materiały zgodne z zatwierdzonymi przez 
Inspektora Nadzoru wnioskami materiałowymi i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru protokołami 
odbioru dostaw, w tym pochodzące od wskazanych we wnioskach materiałowych dostawców i w ilości 
wskazanej w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach materiałowych. Inspektor Nadzoru 
może cofnąć zatwierdzenie wniosków materiałowych, jeśli materiał lub jego część okaże się wadliwa 
lub jeśli zatwierdzony materiał jest sprzeczny z wymogami Umowy lub jeśli na etapie zatwierdzania 
wniosku nie były mu przedstawione wszystkie istotne informacje. 

5. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy i 
zastąpienie wszelkich urządzeń i materiałów, które są niezgodne z Umową. Usunięcie i ponowne 
wykonanie wszelkich innych prac i robót, które nie były zgodne z Umową (w przypadku, gdy 
Wykonawca zmuszony był wykonać te roboty ponownie), będą wykonane staraniem i na koszt 
Wykonawcy. 

6. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy wykonanie  wszelkich robót, 
których wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub 
wykonanych robót. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą Umową bez należytej 
staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej, Dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy (w tym Harmonogramem rzeczowo - finansowym) lub będzie naruszał inne obowiązki 
wynikające z niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo według własnego uznania: 
1) wezwać Wykonawcę do należytej realizacji Umowy, 
2) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót, 
3) nakazać poprawienie lub ponownie wykonanie robót, 
4) odstąpić od Umowy w całości lub w części, 
5) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 
 

§ 4  
Wynagrodzenie umowne 

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 
obliczone na podstawie Tabeli cen wynagrodzenia ryczałtowego, wynosi netto ……………………………. PLN 
(słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co daje kwotę brutto …………………………. 
PLN (słownie złotych brutto: ………………………………………..). 

2. Na kwotę wynagrodzenia określoną w ust. 1 składa się: 
 
1) Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w kwocie 

netto ……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co 
daje kwotę brutto …………………………. PLN (słownie złotych brutto: ………………………………………..), 

 
2) Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji w kwocie netto 

……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co daje 
kwotę brutto …………………………. PLN (słownie złotych brutto: ………………………………………..) 
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3. Uważa się, iż Wykonawca w ramach należytej staranności wycenił w Ofercie cały zakres przedmiotu 
Umowy, określony w SWZ wraz z załącznikami, w tym OPZ i dokumentacją projektową, bez względu na 
to, czy zakres ten został ujęty w w/w dokumentach. Uważa się, że w granicach wykonalności, z 
uwzględnieniem kosztu i czasu Wykonawca uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do 
ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na wynagrodzenie 
umowne. W tych samych granicach będzie się uważało, że Wykonawca zapoznał się z warunkami 
terenowymi, powyższymi dokumentami oraz innymi dostępnymi informacjami. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne 
wykonanie przedmiotu Umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami 
Umowy. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na warunkach określonych w 
Umowie, wszelkie obciążenia publiczno - prawne, do ponoszenia których zobowiązany jest Wykonawca 
osobiście lub jako płatnik na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wszelkie ryzyka, koszty i 
zysk Wykonawcy związane z realizacją i ukończeniem przedmiotu Umowy (włączając w to rozruchy, 
odbiory i sprawdzenia, usuniecie wad, usunięcie ewentualnych kolizji), nawet wtedy gdy Wykonawca 
ich nie przewidział lub nie ujął w dokumentach ofertowych.  

5. Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
wykonania Umowy, obejmując wszelkie roboty, dostawy materiałów i usług, sprzętu, jak również inne 
roboty niezbędne do należytego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy w danym zakresie. 
Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 8 oraz  § 5 i § 15 Umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy danym zakresie, 
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z załącznikami, w tym OPZ i 
dokumentacją projektową. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w 
zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania przedmiotu Umowy w danym zakresie, w celu 
uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny ryczałtowej 
niniejszej Umowy, obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu. 

8. Wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o wartość robót niewykonanych przez Wykonawcę – niezależnie od 
przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu robót. Wykonawca wyraża 
zgodę na obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę wynikającą z niewykonania części robót.  

9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności oraz dokonać zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikających z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, chyba, że Zamawiający wyrazi na to uprzednią 
zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 5 

Waloryzacja wynagrodzenie umownego 
1. Wykonawca nabywa prawo do waloryzacji wynagrodzenia umownego po upływie 6-go miesiąca 

realizacji Umowy, w sytuacji, gdy roczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekroczy 103.  

2. Waloryzacja wynagrodzenia nastąpi w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-
montażowej ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

3. Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym 
mowa w ust. 1, zmieni się co najmniej w okresie 6 miesięcy od zawarcia Umowy.  

4. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia 
Zamawiającego.    

5. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na jego pisemny wniosek. 
6. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie na fakturze wskaźnikiem 
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wyliczonym na podstawie opublikowanych miesięcznych wskaźników, zgodnie z ust. 2 powyżej, 
począwszy od miesiąca podpisania Umowy do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy 
waloryzowane wynagrodzenie z dokumentu rozliczeniowego z danego miesiąca.   

7. Waloryzacji będą podlegać wyłącznie kwoty wynagrodzenia: 
1) za zakres robót pozostałych do wykonania, 
2)  zaakceptowane przez Zamawiającego w dokumentach rozliczeniowych wystawionych do 

upływu terminu wykonania Umowy, 
8. Kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy zostaną ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z niniejszym paragrafem 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 
są następujące warunki: 

1. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu  stosuje się 
odpowiednio. 

10. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio do 
wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy 
wskaźnik lub podmiot. 

11. Maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia umownego  netto w efekcie zastosowania 
postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie wynosi  5 % wynagrodzenia z dnia podpisania 
Umowy, odpowiednio za I Etap i za II Etap Umowy.  
 

§ 6 
Rozliczenie wynagrodzenia 

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego protokoły zaawansowania wykonanych robót 
według procentowego zaawansowania elementów ustalonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego,  
kosztorysie  szczegółowym.  

2. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (zwanego dalej 
„Podwykonawcą”), będą stanowiły protokoły zaawansowania wykonanych robót potwierdzone przez 
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

3. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez dalszego podwykonawcę, który zawarł z Podwykonawcą 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane (zwanego dalej „Dalszym Podwykonawcą”) będą stanowiły protokoły zaawansowania 
wykonanych robót potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawcę lub 
kierownika robót Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru. 

4. Wzór protokołów zaawansowania robót, o których mowa w ust. 1- 3, stanowi załącznik do OPZ. 
5. Faktury przejściowe Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy będą wystawiane za 

poszczególne miesiące rozliczeniowe - po ich zakończeniu lub w przypadku ostatniego miesiąca 
rozliczeniowego, po wykonaniu przedmiotu Umowy w tym miesiącu.  

6. Suma faktur przejściowych Wykonawcy nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia 
umownego. 

7. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ujęte w fakturach końcowych 
Wykonawcy wystawionych po podpisaniu Protokołu Przekazania/Przejęcia do Eksploatacji przez 
Zamawiającego.  
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8. Kopie faktur podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę, a faktury 
dalszego podwykonawcy przez podwykonawcę i Wykonawcę. 

9. Wykonawca wystawi odrębne faktury na roboty wykonane przez Wykonawcę oraz na prace wykonane 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
muszą być na kwotę tożsamą z załączoną kserokopią faktury podwykonawcy, zaakceptowanej przez 
Wykonawcę i inspektora Zamawiającego. 

11. Przez pojęcie „prace”, użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach 
Umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo. 

12. Zapłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
.........................  Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi 
załącznikami, w tym m.in. protokołem zaawansowania wykonanych robót, o którym mowa w  ust. 1.  

13. Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego aneksu do Umowy. Na wystawionej fakturze 
Wykonawca zobowiązany jest wpisywać rachunek bankowy zgodny z numerem rachunku podanym w 
Umowie lub aneksie. 

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
15. Warunkiem uruchomienia płatności za faktury przejściowe Wykonawcy jest złożenie przez niego 

oświadczenia o opłaceniu wymagalnych faktur  podwykonawców robót, dostaw i usług na dzień 
wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz złożenie przez Wykonawcę oświadczeń 
podwykonawców robót, dostaw i usług o niezaleganiu przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami 
na ich rzecz. Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji oświadczeń przed dokonaniem płatności 
faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed terminem zapłaty 
faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami dowodów finansowych dokonania zapłaty 
tych należności. 

16. Warunkiem uruchomienia płatności za fakturę końcową (zarówno końcową Etapu I jak i końcową 
Etapu II) Wykonawcy jest złożenie przez niego oświadczenia o opłaceniu wszystkich wymagalnych i 
niewymagalnych należności podwykonawcom robót, dostaw i usług oraz złożenie przez Wykonawcę 
oświadczeń podwykonawców robót, dostaw i usług o otrzymaniu od Wykonawcy pełnej zapłaty 
należności wymagalnych i niewymagalnych wraz z oświadczeniem podwykonawców robót, dostaw i 
usług, że powyższe otrzymane należności wyczerpały już całość ich należności z danej umowy 
podwykonawczej. Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji takich dowodów lub oświadczeń przed 
dokonaniem płatności faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed 
terminem zapłaty faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami dowodów finansowych 
dokonania zapłaty tych należności. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców każdorazowo przy złożeniu faktury 
składa oświadczenie o braku podwykonawców. 

18. Wykonawca oświadcza, że:  
1) numer rachunku rozliczeniowego wskazany w Umowie i we wszystkich fakturach, które będą 

wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
rachunek ten  został zgłoszony do Urzędu Skarbowego i dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 poz. 1896 ze zm.) prowadzony 
jest rachunek VAT. 

2) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i znajduje się w Wykazie podatników VAT 
prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. 

19. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, 
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał 
rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na 
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potrącenie przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej 
równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, 
powiększonej o odsetki zapłacone do urzędu skarbowego. 

 
§ 7 

Kosztorys szczegółowy, Harmonogram  rzeczowo - finansowy i Plan Płatności 
1. Wykonawca przygotuje  i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, w ciągu 10 dni roboczych od dnia 

podpisania Umowy, zgodnie z wytycznymi od Zamawiającego wskazanymi w niniejszym paragrafie: 
1) kosztorys szczegółowy sporządzony zgodnie z Tabelą cen wynagrodzenia ryczałtowego na 

wszystkie prace i roboty objęte przedmiotem Umowy, w wersji edytowalnej w formacie ATH i 
Excel, wykonanych z uwzględnieniem przedmiarów, stanowiących załączniki do dokumentacji 
projektowej - 

2) Harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z Planem Płatności. w wersji edytowalnej w 
formacie Excel.  

Dokumenty określone w pkt 1-2 powyżej będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
2.  Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie opracowany z rozbiciem na pozycje w stopniu 

szczegółowości co najmniej takim, jak pozycje w kosztorysie szczegółowym, z podziałem na 
poszczególne miesiące. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że harmonogram postępu robót będący załącznikiem do 
comiesięcznego raportu z postępu robót i prac, w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo - 
finansowego, nie zapewnia terminowego zakończenia robót lub części robót, Zamawiający będzie 
uprawniony do polecenia Wykonawcy przyśpieszenia tempa wykonawstwa poprzez wprowadzenie 
trybu pracy zmianowej oraz zwiększenie liczby personelu, sprzętu, kadry niezbędnej do obsługi 
zadania inwestycyjnego, w celu dotrzymania terminów umownych i osiągnięcia zgodności 
harmonogramu postępu robót z Harmonogramem rzeczowo - finansowym.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 3 Zamawiający będzie uprawniony do 
wydania polecenia Wykonawcy opracowania szczegółowego planu naprawczego. Wykonawca w ciągu 
5 dni roboczych od otrzymania polecenia, opracuje i przekaże Zamawiającemu szczegółowy plan 
naprawczy uwzględniający zalecenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, 
opisujący zaktualizowane metody i działania, które Wykonawca zamierza zastosować w celu 
przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukończenia robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
Umowie oraz doprowadzenia zgodności harmonogramu postępu robót z Harmonogramem rzeczowo 
- finansowym i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wykonawca winien przyjąć do 
stosowania zalecenia przewidziane w planie, łącznie z dodatkowymi uwagami Zamawiającego na 
ryzyko i koszt Wykonawcy. Jeżeli skorygowane metody wykonawstwa zgodnie z zatwierdzonym 
planem naprawczym spowodują, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca 
zobowiązany jest do ich pokrycia.   

5. W przypadku niezłożenia planu naprawczego przez Wykonawcę, w terminie przewidzianym w ust. 4, 
uwzględniającego zalecenia Zamawiającego zastosowanie będą miały zapisy dotyczące kar 
umownych. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że harmonogram postępu robót nie jest opracowany 
zgodnie z technologią robót przewidzianą w Umowie, nie uwzględnia uwarunkowań terenowych lub 
innych wynikających ze specyfiki robót, a także zakłada wykonywanie robót w warunkach 
atmosferycznych nieodpowiednich do robót, które miały by być wykonywane w tym okresie, lub z 
innych przyczyn nie odzwierciedla rzeczywistego postępu robót to Zamawiający będzie uprawniony 
do odmowy zatwierdzenia takiego harmonogramu postępu robót, a co za tym idzie do odmowy 
zatwierdzenia dokumentów rozliczeniowych. Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia 
harmonogramu postępu robót i uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od 
dnia przesłania przez Zamawiającego uwag.  
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7. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedłożony do zatwierdzenia harmonogram postępu 
robót nie odzwierciedla zaawansowania finansowego Umowy dotychczas osiągniętego, lub kwoty 
przewidziane do płatności na okresy przyszłe w harmonogramie postępu robót nie są adekwatne do 
robót przewidzianych do wykonania, to Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zatwierdzenia 
takiego harmonogramu postępu robót, a tym samym dokumentów rozliczeniowych. Wykonawca 
będzie zobowiązany do poprawienia harmonogramu postępu robót i uwzględnienia uwag 
Zamawiającego oraz ponownego przedłożenia poprawionych dokumentów rozliczeniowych.  

8. Wykonawca będzie aktualizował Plan Płatności tak często, jak składa raport z postępu robót i prac. 
Zaktualizowany Plan Płatności stanowić będzie każdorazowo załącznik do przedmiotowego raportu.  

9. Każdy Plan Płatności powinien obejmować koszt całości robót według wzoru uzgodnionego z 
Zamawiającym. Każdy Plan Płatności będzie obejmował okres zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem 
na kolejne 6 miesięcy  

10. Raport z postępu robót i prac będzie sporządzany przez Wykonawcę i przekazywany Zamawiającemu 
miesięcznie.  

 
§ 8 

Terminy Umowne 
I. Dla I Etapu Umowy, tj. zamówienia podstawowego (gwarantowanego) ustala się następujące 

terminy realizacji: 
 

1. W ramach realizacji Umowy, wyszczególnia się: 
1) termin przekazania terenu budowy, 
2) termin rozpoczęcia robót,  
3) termin zakończenia robót, 
4) termin wykonania Umowy. 

2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
zawarcia Umowy. Warunkiem protokolarnego przekazania terenu budowy jest dostarczenie przez 
Wykonawcę Zamawiającemu oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących dokumentów:  

a) kopie wymaganych Umową polis ubezpieczeniowych; 
b) kopie zaświadczeń kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników; 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).  
Wszystkie wskazane powyżej dokumenty powinny zostać złożone do Zamawiającego celem 
weryfikacji i zatwierdzenia. Bieg terminu na weryfikację i zatwierdzenie przez Zamawiającego 
rozpoczyna się z dniem następnym po dniu złożenia ostatniego z wszystkich wymaganych 
opracowań i dokumentów. Termin na weryfikację i zatwierdzenie przez Zamawiającego 
przedłożonych przez Wykonawcę opracowań i dokumentów, o których mowa w niniejszym 
ust. 2 wynosi 5 dni roboczych.  

3. Termin rozpoczęcia robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy ustala się na maksymalnie 14 dni 
roboczych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

4. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 16.06.2025 r. Za termin zakończenia robót przyjmuje się 
zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie w Dzienniku Budowy zakończenia robót, pod warunkiem 
potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektorów Nadzoru i przyjęcia przez Zamawiającego 
kompletnej dokumentacji powykonawczej.                                        

5. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego oraz przeprowadzeniu pozytywnych rozruchów, zgodnie z 
zapisami STWiORB, sporządzony zostanie Protokół Odbioru Technicznego (Końcowego).  

6. Termin wykonania robót będących przedmiotem Umowy ustala się na dzień 30.06.2025 r. Za 
termin wykonania robót uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Technicznego (Końcowego).  

7.  Termin wykonania Umowy  ustala się na dzień 18.08.2025 r. 
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8. Za termin wykonania Umowy uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Przekazania/Przejęcia do Eksploatacji. Warunkiem podpisania tych protokołów jest wykonanie 
wszystkich zobowiązań Umownych przez Wykonawcę, w tym określonych w ust. 9. 

9.  W terminie wskazanym w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zakończenia robót wraz 
ze wszystkimi niezbędnymi rozruchami, odbiorami, pozyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy, innych wymaganych prawem 
decyzji i odbiorów niezbędnych do rozpoczęcia działalności, przygotowania i uzyskania zatwierdzenia 
przez Zamawiającego wszelkich wymaganych dokumentów. 

10. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektu, tj. podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Przekazania/Przejęcia do Eksploatacji Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody, jakie mogą powstać na tym 
terenie na zasadzie ryzyka.  

11. W przypadku odmowy ze strony Wykonawcy podpisania Protokołu przekazania terenu budowy lub 
nienależytego opracowywania dokumentów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub odmowy 
odebrania Dziennika Budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od 
Umowy z winy Wykonawcy.  

 
II. Dla II Etapu Umowy, tj. zamówienia objętego prawem opcji ustala się następujące terminy 

realizacji: 
 
1. W ramach realizacji Umowy, wyszczególnia się: 

1) termin przekazania terenu budowy, 
2) termin rozpoczęcia robót,  
3) termin zakończenia robót, 
4) termin wykonania Umowy. 

2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych 
od przekazania wykonawcy oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 4, dotyczącego realizacji 
zamówienia objętego prawem opcji. Warunkiem protokolarnego przekazania terenu budowy jest 
dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego 
następujących dokumentów:  

a) kopie wymaganych Umową polis ubezpieczeniowych; 
b) kopie zaświadczeń kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników; 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).  

Wszystkie wskazane powyżej dokumenty powinny zostać złożone do Zamawiającego celem 
weryfikacji i zatwierdzenia. Bieg terminu na weryfikację i zatwierdzenie przez Zamawiającego 
rozpoczyna się z dniem następnym po dniu złożenia ostatniego z wszystkich wymaganych opracowań 
i dokumentów. Termin na weryfikację i zatwierdzenie przez Zamawiającego przedłożonych przez 
Wykonawcę opracowań i dokumentów, o których mowa w niniejszym ust. 2 wynosi 5 dni roboczych 
liczonych od dnia następnego po dniu złożenia ostatniego z wszystkich wymaganych opracowań i 
dokumentów. Uwzględnienie uwag przez Wykonawcę winno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych, 
liczonych od dnia otrzymania ich od Zamawiającego.    

3. Termin rozpoczęcia robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy ustala się na maksymalnie 14 dni 
roboczych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

4. Termin zakończenia robót ustala się na 7 miesięcy liczonych od dnia przekazania Wykonawcy 
oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 4, dotyczącego realizacji zamówienia objętego prawem opcji. 
Za termin zakończenia robót przyjmuje się zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót, pod warunkiem potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektorów 
Nadzoru i przyjęcia przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej.                                        

5. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego oraz przeprowadzeniu pozytywnych rozruchów zgodnie z 
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zapisami STWiORB sporządzony zostanie Protokół Odbioru Technicznego (Końcowego) w zakresie II 
Etapu Umowy. 

6. Termin wykonania robót będących przedmiotem Umowy ustala się na 7 miesięcy i 14 dni 
liczonych od dnia przekazania Wykonawcy oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 4, dotyczącego 
realizacji zamówienia objętego prawem opcji.  Za termin wykonania robót uznaje się datę 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego (Końcowego) w zakresie II 
Etapu Umowy.  

7. Termin wykonania Umowy w zakresie Etapu II Umowy ustala się  na 10 miesięcy liczonych od 
dnia przekazania Wykonawcy oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 4, dotyczącego realizacji 
zamówienia objętego prawem opcji.  

8. Za termin wykonania Umowy uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Przekazania/Przejęcia do Eksploatacji w zakresie II Etapu Umowy. Warunkiem podpisania tych 
protokołów jest wykonanie wszystkich zobowiązań Umownych przez Wykonawcę. 

9.  W terminie wskazanym w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zakończenia robót wraz 
ze wszystkimi niezbędnymi rozruchami, odbiorami, pozyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy, przygotowania i uzyskania 
zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich wymaganych dokumentów. 

10. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektu, tj. podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Przekazania/Przejęcia do Eksploatacji Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody, jakie mogą powstać na tym 
terenie na zasadzie ryzyka.  

11. W przypadku odmowy ze strony Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy lub 
nienależytego opracowywania dokumentów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub odmowy 
odebrania Dziennika Budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od 
Umowy z winy Wykonawcy.  

 
§ 9 

 Odbiory   
1. Roboty budowlane i inne prace zostaną odebrane po przeprowadzeniu przewidzianych przepisami 

prawa lub niniejszą Umową sprawdzeń, badań, pomiarów, weryfikacji, testów, ekspertyz, prób, 
rozruchu itp. na koszt Wykonawcy. Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego o dacie 
przeprowadzenia ww. czynności. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ww. czynności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy oraz OPZ.  

2. Wyróżnia się w szczególności następujące rodzaje odbiorów (dotyczą osobno Etapu I i Etapu II):  
I. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających: 

a) Wykonawca poprzez wpis do Dziennika Budowy zgłasza gotowość do odbioru poszczególnych 
robót i prac w tym prac i robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru 
robót/prac, dokona odbioru inspektorskiego, lub odmówi jego dokonania, podając w 
Dzienniku Budowy przyczyny odmowy. 

c) Jeżeli Inspektorzy Nadzoru dokonując odbioru zgłoszą wady wpisując je w Dzienniku Budowy, 
wówczas Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, a następnie zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad poprzez wpis do Dziennika Budowy. 

d) Inspektorzy branżowi w ciągu 3 dni roboczych od wpisu Wykonawcy dokonają kolejnego 
odbioru, lub odmówią jego dokonania, podając przyczyny odmowy, poprzez stosowny wpis w 
Dzienniku Budowy. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad - jeśli takie zostaną stwierdzone. Procedura 
odbioru usuniętych Wad odbywać się będzie analogicznie jak odbiory podstawowe z udziałem 
i potwierdzeniem realizacji przez inspektorów nadzoru. Wykonawca po uzyskaniu 
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pozytywnych odbiorów inspektorów nadzoru dokona pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad. 

f) W wypadku stwierdzenia przy odbiorze występowania wad nienadających się do usunięcia, 
uniemożliwiających wykonywanie dalszych prac i ukończenie Umowy, zamiast odbioru 
sporządzony zostanie protokół wystąpienia wad zawierający polecenia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do konieczności dokonania rozbiórki i ponownego wykonania robót przez 
Wykonawcę. 

g) Wykonawca poinformuje branżowego Inspektora Nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem o 
planowanych próbach i odbiorach elementów u podwykonawców. Branżowy Inspektor 
Nadzoru w ciągu kolejnych ..... dni poinformuje o zamiarze uczestnictwa w tych odbiorach lub 
rezygnacji z udziału. Z każdej takiej próby i odbioru protokół sporządzi Wykonawca. 

h) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia 
materiałów planowanych do użycia. W tym celu Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
przedłoży wniosek materiałowy do Inspektora Nadzoru potwierdzający spełnienie wymagań 
dokumentacji projektowej i STWiORB. Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub wniesie pisemny 
sprzeciw lub zastrzeżenia do złożonego przez Wykonawcę wniosku materiałowego.  

i) Jeżeli Wykonawca zakryje roboty budowlane przed ich odbiorem będzie on zobowiązany, na 
własny koszt i ryzyko, do takiego ich odkrycia, jakie Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za 
konieczne celem prawidłowej oceny stanu robót. Następnie Wykonawca, na własny koszt i 
ryzyko, przywróci roboty do stanu poprzedniego. Tryb przeprowadzenia rozruchu zgodny z 
wymaganiami opisanymi w STWiORB. 

 
II. Odbiór Techniczny (Końcowy):  
1) Zamawiający zwoła odbiór końcowy po łącznym spełnieniu następujących warunków:   

a) Po zakończeniu robót potwierdzonym przez Inspektorów Nadzoru w Dzienniku Budowy, 
b) Po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę potwierdzonego przez 

wszystkich Inspektorów Nadzoru odpowiednich branż wpisem do Dziennika Budowy oraz 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 

c) Po przeprowadzeniu pozytywnego próbnego rozruchu budynku (dla Etapu I Umowy) lub 
instalacji (dla Etapu II) potwierdzonego protokołem rozruchu,  

d) Po przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentów odbioru, wymienionych w 
STWiORB). 

2) Z przeprowadzonego odbioru Zamawiający spisuje Protokół Odbioru  Technicznego (Końcowego). 
Po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego (Końcowego) Wykonawca 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego złoży do właściwego organu 
wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do 
przyjęcia w/w wniosku bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

3) Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone: 
a) wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru robót 
objętych Umową. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
usunięcia wad bez wezwania Zamawiającego i ponownego zgłoszenia robót objętych Umową 
do odbioru, 
b) wady nienadające się do usunięcia, a niewykluczające użytkowania robót objętych Umową 
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia 
umownego odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 
Powyższe nie powoduje utraty uprawnień do naprawy wad, które wystąpiły w okresie rękojmi 
i gwarancji, 
c) wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie robót objętych Umową 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie, to Zamawiający odstąpi od czynności 
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odbioru robót objętych Umową i zażąda wykonania robót objętych Umową ponownie. 
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania pod rygorem odmowy przez 
Zamawiającego dokonania odbioru robót objętych Umową i zapłaty wynagrodzenia 
umownego, 
d) drobne zaległe roboty czy wady, których dokończenie, czy też usunięcie nie będzie miało 
znaczącego wpływu na użytkowanie robót objętych Umową zgodnie z przeznaczeniem, to 
Zamawiający może dokonać odbioru robót oraz polecić Wykonawcy usunięcie tych wad i 
uzupełnienie drobnych zaległych robót z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Jeśli 
Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupełni drobnych zaległych robót w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający według własnego wyboru ma prawo do: 

a. naliczenia kar umownych zgodnie niniejszą Umową oraz 
b. zlecenia usunięcia wad i uzupełnienia zaległych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Wykonawca zwróci w 
takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto, jaką Zamawiający zapłacił takiej 
osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych 
na rzecz Wykonawcy not księgowych. Zamawiający ma prawo do potrącenia 
należności za wykonane roboty lub prace z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych.  

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i wykonaniu 
zaległych prac i robót. Usunięcie wad i wykonanie zaległych prac i robót powinno być 
potwierdzone protokolarnie. 

 
III. Przekazanie/przejęcie do eksploatacji:  

Warunkiem przekazania/przejęcia do eksploatacji jest: 
a) podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego (Końcowego), 
b) uzyskanie przez Wykonawcę zatwierdzenia Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 

sporządzenia dowodów OT , 
c) uzyskania przez Wykonawcę, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego,  

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/oświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonego 
zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

d) podpisanie przez Zamawiającego Protokołu z przeprowadzonych szkoleń dla osób wskazanych 
przez Zamawiającego w części teoretycznej i praktycznej na obiekcie oraz wykaz przekazanych 
kluczy, kodów, zabezpieczeń, itd. 
Data podpisania Protokołu Przekazania/Przejęcia do Eksploatacji jest datą wykonania 
Umowy w zakresie danego Etapu i jednocześnie datą rozpoczęcia okresu rękojmi i 
gwarancji, które biegną osobno dla każdego z Etapów.  
 

IV. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji:  
Dokonywany w celu ostatecznej weryfikacji wykonanych robót, w tym w szczególności kontroli 
usuniętych wad zgłaszanych w okresie rękojmi i gwarancji. Zamawiający wyznaczy termin 
ostatecznego odbioru przed upływem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji. 
Wykonawca do odbioru winien przygotować następujące dokumenty: 

 Protokoły odbioru przez Zamawiającego usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.  

 Wszelkie dokumenty powstałe w trakcie serwisowania przez Zamawiającego 
wbudowanych urządzeń oraz elementów technologii, systemów, oprogramowania i 
wyposażenia, które zgodnie z dokumentacją techniczną – ruchową takiego serwisu bądź 
konserwacji wymagają.  

 Kopie protokołów z przeglądów technicznych, w których uczestniczył Wykonawca 
zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.   
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3. Dokonanie przez przedstawiciela Zamawiającego jakiegokolwiek odbioru nie narusza w żaden sposób 
żadnych uprawnień Zamawiającego, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę, z tytułu rękojmi i gwarancji, w tym również nie ogranicza 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego w możliwości powołania się (np. przy odbiorze 
końcowym lub przekazania przejęcia do eksploatacji) na wady istniejące już w trakcie dokonywania 
odbiorów. 

4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, zgłoszenie przez Wykonawcę robót do odbioru, 
odebraniu tych robót przez Zamawiającego i otrzymanie przez niego od Zamawiającego części 
wynagrodzenia należnego za te roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym wskazanym 
w niniejszej Umowie powoduje utratę prawa Wykonawcy do powoływania się na wadliwość 
dokumentacji projektowej (w tym Projektu budowlanego) lub inne niezależne od niego przyczyny 
wadliwości tych robót (w tym w toku obowiązkowej kontroli budowy prowadzonej   przez właściwy 
organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za uzyskanie wymaganej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazanie obiektu 
do eksploatacji Zamawiającemu, spełniającego wszystkie wymagania Umowy wraz ze wszelkimi 
wymaganymi dokumentami. 

5. Tryb przeprowadzenia rozruchów, prób, sprawdzeń w trakcie odbiorów ma być zgodny z 
wymaganiami opisanymi w OPZ, STWiORB, przepisami prawa, normami. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przeglądów (2 razy w roku) w okresie rękojmi i 
gwarancji. 

 
§ 10 

Podwykonawcy  
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę objętą definicją z art.  7 pkt 27 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.   
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ, w tym w niniejszej Umowie; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, 
3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy lub odpowiednio dalszego 

podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących zapłaty wynagrodzenia 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązku Wykonawcy w tym zakresie wynikające 
z Umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.  

7. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 30 dni uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
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Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto w sprawie niniejszego 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę odpowiedniej kary umownej, o której mowa w § 13.  

10. Przepisy ust. 1- 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Dokonanie bezpośredniej płatności podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy oznacza nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę i uprawnia 
Zamawiającego do zażądania realizacji zabezpieczenia od gwaranta, jeśli nie miało ono postaci 
zabezpieczenia w pieniądzu. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy brutto, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy na zasadzie 
ryzyka, w tym przedstawicieli lub pracowników podwykonawcy tak, jakby były to działania lub 
uchybienia Wykonawcy.  

19. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni o zamierzonej dacie 
rozpoczęcia pracy i wykonywania robót przez każdego podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na 
terenie budowy, a w przypadku prac wykonywanych w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi 
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Zamawiającego, również o nazwach, danych kontaktowych oraz przedstawicielach podwykonawców. 
W przypadku niewypełnienia obowiązku wymienionego w zdaniu uprzednim, podwykonawcy 
usiłujący wykonywać prace, dostawy, usługi lub roboty budowlane bez uprzedniego dokonania w/w 
zawiadomienia będą traktowani, jako niezgłoszeni i niezatwierdzeni przez Zamawiającego oraz będą 
miały zastosowanie zapisy Umowy dotyczące usuwania z terenu budowy niezatwierdzonych 
podwykonawców. 

20. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego 
po spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie i z zachowaniem zasad 
określonych w ustępach poprzedzających. Warunkiem udzielenia zgody przez Zamawiającego jest 
dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia o niezaleganiu z należnymi płatnościami wobec 
dotychczasowego podwykonawcy i oświadczenia dotychczasowego podwykonawcy o niezaleganiu z 
należnymi płatnościami przez Wykonawcę wobec niego. 

21. Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności ani 
finansowe ani terminowe, w przypadku braku zatwierdzenia przez Zamawiającego przedkładanych 
umów z podwykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykonać niniejsze 
zamówienie siłami własnymi. 

22. Zamawiający wskazuje na następujące wymagania wobec umów o podwykonawstwo, których 
niespełnienie uprawnia Zamawiającego do zgłoszenia podwykonawcy i Wykonawcy zastrzeżeń do jej 
projektu lub sprzeciwu do umowy: 
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Umowy, w szczególności wniosek o 
zatwierdzenie projektu umowy lub umowy z podwykonawcą wraz z załączonym odpowiednio 
projektem umowy lub umową oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez 
podwykonawcę prac i robót o podobnym charakterze i skali. 

2) umowa z podwykonawcą nie może przewidywać, że jakakolwiek płatność Wykonawcy na rzecz 
podwykonawcy ma nastąpić później niż po terminie wykonania Umowy. Umowa z podwykonawcą 
nie może uzależniać odbiorów ani płatności dokonywanych przez Wykonawcę wobec 
podwykonawcy od dokonania tych czynności między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z 
Podwykonawcą nie może ponadto przewidywać płatności w terminie późniejszym niż w Umowie 
niniejszej, kwot zatrzymanych lub potrąconych, w tym zabezpieczenia w postaci pieniężnej 
potrącanej z wynagrodzenia ani innych sformułowań skutkujących ryzykiem odpowiedzialności 
solidarnej Zamawiającego mimo otrzymywania oświadczeń o niezaleganiu. Płatności w stosunku 
do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami prawa, w szczególności ustawy Kodeks 
Cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3) jeśli Wykonawcą jest więcej niż jeden podmiot i tworzą oni konsorcjum (przez co rozumie się 
również inną równoważną formę prawną), umowy z podwykonawcami mogą zawierać zarówno 
wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak również indywidualnie każdy z podmiotów 
wchodzących w skład konsorcjum. Również w przypadku indywidualnego zawierania umów z 
podwykonawcami członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za zobowiązania któregokolwiek z pozostałych członków konsorcjum wobec 
Zamawiającego, jeśli takie powstaną w następstwie dokonania zapłaty przez Zamawiającego na 
rzecz podwykonawcy któregokolwiek z członków konsorcjum wynagrodzenia należnego temu 
podwykonawcy, na podstawie art. 647[1]  Kodeksu cywilnego lub przepisów Prawa zamówień 
publicznych.  

4) w przypadku, jeśli Zamawiający byłby, z uwagi na zasadę odpowiedzialności solidarnej 
Zamawiającego, zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej wysokości powiększonej o karę 
umowną określoną w § 13. Zamawiający ma prawo do dokonania potrącenia swojej wierzytelności 
wobec Wykonawcy z tego tytułu z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 
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Umowy wniesionego przez Wykonawcę, nawet gdyby umowa podwykonawcza była zawarta 
jedynie przez jednego z członków konsorcjum tworzących Wykonawcę, 

5) umowa z podwykonawcą musi zawierać jednoznaczny zakaz dokonywania jakichkolwiek potrąceń 
roszczeń Wykonawcy wobec podwykonawcy (w tym z tytułu obowiązku wpłaty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub zabezpieczenia usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji) z 
wynagrodzenia podwykonawcy. 

6) umowa z podwykonawcą musi zawierać jednoznaczny zakaz dokonywania cesji wierzytelności 
podwykonawcy wobec Wykonawcy na osoby trzecie. 

23. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i przekazywać Zamawiającemu rejestr podwykonawstwa 
robót, dostaw i usług w formie i według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, zawierający dokumenty 
potwierdzone za zgodność z oryginałami przez Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.: 
1) umowy na roboty, dostawy lub usługi, 
2) wnioski materiałowe, 
3) protokoły odbioru dostaw, 
4) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców na Wykonawcę,  
5) potwierdzenia dokonania płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców robót, dostaw 

lub usług, 
6) oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wykonawcy wobec podwykonawców oraz 

podwykonawców ( i dalszych podwykonawców) wobec Wykonawcy, 
7) inne niezbędne dokumenty potwierdzające należyte rozliczanie się z podwykonawcami robót, 

dostaw lub usług. 
 

§ 11 
Rękojmia   

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na całość 
wykonanego przedmiotu Umowy (w tym na wykonane roboty, dostarczone i zamontowane  
wyposażenie, wszelkie urządzenia, sprzęt, oprogramowanie, systemy). 

2. Okres rękojmi za wady ustala się na  …….. 1 miesięcy od dnia podpisania Protokołu 
Przekazania/Przejęcia do Eksploatacji danego Etapu (zgodnie z Ofertą Wykonawcy), z zastrzeżeniem 
ust. 8 poniżej. 

3. Dla usuwania wad elementów przedmiotu Umowy odebranych przed podpisaniem Protokołu 
Przekazania/Przejęcia do Eksploatacji, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu. 

4. O wykryciu wady w okresie rękojmi za wady, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić faksem, e-
mailem lub na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni (data wysłania pisma) od daty jej 
ujawnienia. 

5. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub w okresie wykonywania przedmiotu Umowy, 
o ile Wykonawca nie udowodni, że powstały z winy Zamawiającego,  będą niezwłocznie usuwane przez 
Wykonawcę na jego koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

6. Sposób oraz termin usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i 
przedstawicielem Zamawiającego. Usunięcie wady ma być potwierdzone protokołem podpisanym 
przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru lub inny podmiot upoważniony przez Zamawiającego. W 
przypadku nieuzyskania przez Wykonawcę akceptacji sposobu i terminu usunięcia wady, Zamawiający 
będzie uprawniony do odmowy zatwierdzenia usunięcia danej wady i wskazania sposobu i terminu jej 
usunięcia.  

7. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający po 
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez konieczności uzyskania upoważnienia 

 
1 długość okresu rękojmi na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca podaje w Ofercie.  
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sądu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci w takim 
przypadku Zamawiającemu kwotę brutto, jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa 
kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not księgowych.  

8. Jeśli w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady Wykonawca dokonał napraw 
przedmiotu Umowy, termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o okres odpowiadający okresowi od 
dnia zgłoszenia wystąpienia wady do dnia dokonania naprawy lub wymiany pod warunkiem 
potwierdzenia przez Zamawiającego skuteczności tej naprawy lub wymiany. Zamawiający może 
wyrazić zgodę na ograniczenie przedłużenia okresu rękojmi za wady do naprawionych lub 
wymienionych części przedmiotu Umowy, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę 
Zamawiającemu przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 
przedłożenia nowego na wskazaną przez Zamawiającego kwotę. Zgoda może być wyrażona przez 
Zamawiającego jeśli wniosek taki zostanie złożony przez Wykonawcę nie później niż na 2 miesiące 
przed upływem ważności zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub 
wymiany po zgłoszeniu wady przez Zamawiającego lub inne podmioty przez niego upoważnione i do 
naprawy lub wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastępczego uznaje się, że termin rękojmi za wady 
ulega wydłużeniu o czas od wykrycia wady do dnia wykonania naprawy lub wymiany. Powyższe 
zostanie potwierdzone przez Strony protokolarnie, a w przypadku odmowy podpisania protokołu 
przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego podpisania. 

9. W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi. 
Postanowienia wskazane w niniejszej Umowie jedynie rozszerzają, ale w żaden sposób nie pozbawiają 
Zamawiającego uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.  

 
§ 12 

Gwarancja 
1. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu  

pisemnej gwarancji jakości na całość wykonanego przedmiotu Umowy (w tym na wykonane roboty, 
dostarczone i zamontowane wyposażenie, wszelkie urządzenia, sprzęt, oprogramowanie, systemy) na 
okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu Przekazania /Przejęcia do Eksploatacji, na 
warunkach określonych w OPZ.  

2. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy przedmiotu 
Umowy (w tym wykonane roboty, dostarczone i zamontowane wyposażenie, wszelkie urządzenia, 
sprzęt, oprogramowanie, systemy) nie mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu 
jakiejkolwiek wady. 

3. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, okres gwarancji 
jakości w odniesieniu do danego elementu przedmiotu Umowy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 

4. Cała praca wymagana dla usunięcia wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego żadnym 
kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
  §13 

Kary Umowne 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% całkowitej wartości 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1, w przypadku rozwiązania Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od całości lub części 
Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zarówno w przypadku odstąpienia w oparciu o umowne, jak 
i w oparciu o ustawowe przesłanki odstąpienia. 

2. Kary umowne opisane w ust. 3 poniżej będą naliczane odpowiednio dla I i II Etapu Umowy. Oznacza to, 
że przy naliczaniu kar umownych, dotyczących odpowiednio I Etapu lub II Etapu Umowy, jako 
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podstawę wyliczenia ich wysokości, przyjmuje się pierwotne wartości wynagrodzenia umownego netto 
wskazane odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1 (dot. I Etap Umowy) lub w § 4 ust. 2 pkt 2 (dot. II Etap Umowy).  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych:  
1) za zwłokę w zakończeniu robót - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego 

odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1 (dot. I Etap Umowy) lub § 4 ust. 2 pkt 2 (dot. II Etap Umowy), za 
każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w wykonaniu robót - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego 
odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1 (dot. I Etap Umowy) lub § 4 ust. 2 pkt 2 (dot. II Etap Umowy), za 
każdy dzień zwłoki,  

3) za zwłokę w wykonaniu Umowy - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego 
odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1 (dot. I Etap Umowy) lub § 4 ust. 2 pkt 2 (dot. II Etap Umowy), za 
każdy dzień zwłoki,  

4) w przypadku uchybienia każdemu innemu terminowi wskazanemu w Umowie lub wskazanemu 
przez Zamawiającego na podstawie Umowy - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto 
określonego odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1 (dot. I Etap Umowy) lub § 4 ust. 2 pkt 2 (dot. II Etap 
Umowy), za każdy dzień zwłoki. W przypadku określonym w niniejszym podpunkcie 4), kara 
będzie należna, jeśli po upływie danego terminu Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do 
usunięcia uchybienia pod rygorem naliczenia kary, a Wykonawca nie dotrzyma terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego, 

5) za zwłokę w usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji lub usuwaniu wad w okresie 
wykonywania robót lub w wykonaniu robót zaległych wskazanych w Protokole Przekazania 
/Przejęcia do Eksploatacji - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego 
odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1 (dot. I Etap Umowy) lub § 4 ust. 2 pkt 2 (dot. II Etap Umowy), za 
każdy dzień zwłoki,  

6) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku zatrudniania przez wykonawcę lub 
dowolnego podwykonawcę osób w oparciu o przepisy prawa pracy - w wysokości 2000,00 zł,  

7) w przypadku zajścia co najmniej jednej z okoliczności:  
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom,  
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany lub braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po zgłoszeniu uwag 

Zamawiającego  
e) nieprzestrzeganie przepisów BHP i nierespektowanie poleceń inspektora nadzoru BHP 
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek 
takiego uchybienia. Naliczenie kary umownej w przypadkach określonych w niniejszym punkcie 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania swojego zobowiązania. W przypadku, gdy 
pomimo naliczenia kary umownej Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w 
niniejszym punkcie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia uchybienia pod rygorem 
naliczenia ponownej kary z tego samego tytułu. Naliczanie kary przez Zamawiającego jest 
dopuszczalne, po każdym kolejnym wezwaniu, do którego Wykonawca się nie zastosuje, a ponadto 
Zamawiający może rozwiązać Umowę lub odstąpić od całości lub części Umowy z winy 
Wykonawcy. 

4. Jeśli zwłoka w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem wcześniejszej zwłoki w innym 
terminie umownym, za którą już naliczona została kara umowna, nie nalicza się ponownie kary 
umownej za taką zwłokę, co do liczby dni, za które kara umowna została już naliczona dla tego 
poprzedniego terminu. 
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5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych.  

7. Przy naliczaniu kar umownych jako podstawę wyliczenia ich wysokości, przyjmuje się pierwotną 
wartość wynagrodzenia umownego netto, tj. bez uwzględnienia zmian Umowy dotyczących  wysokości 
wynagrodzenia umownego. 

8. Wszelkie opłaty, w tym administracyjne, a także kary, grzywny i inne opłaty bądź koszty o podobnym 
charakterze nałożone, na podstawie decyzji, noty lub innego aktu przez organy państwowe, jednostki 
samorządu terytorialnego bądź inne instytucje lub podmioty, na Zamawiającego w następstwie 
naruszenia przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa, uzgodnień, wytycznych, a także 
zawartych przez Zamawiającego umów  lub zapisów niniejszej umowy, obciążają w pełnej wysokości 
Wykonawcę. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczanych odpowiednio dla I i II Etapu Umowy, 
których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi dla każdego z Etapów 20% wartości 
łącznego wynagrodzenia netto określonego odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1 (dot. I Etap Umowy) lub § 4 
ust. 2 pkt 2 (dot. II Etap Umowy).  

 
§ 14 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności Kodeks cywilny, jak również w przypadku, gdy Wykonawca narusza 
postanowienia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dowiedzenia się przez 
Zamawiającego o podstawie odstąpienia. 

2. Do naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:  
1) nieuzasadniona odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy lub 

odmowa Wykonawcy odebrania Dziennika Budowy, 
2) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót przez co najmniej 

30 kolejnych dni,  
3) Wykonawca nie przedstawia, bądź nie przedłuża w wymaganym terminie ważności wygasającego 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub ważności polis 
ubezpieczeniowych, 

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 14 dni w zakresie któregokolwiek z terminów 
wskazanych w § 8 lub wskazanych w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo - finansowym 
przekraczającym 14 dni, 

5) Wykonawca nie wypełnia istotnych obowiązków umownych. 
3. W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 2 Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia naruszeń wyznaczając mu w tym celu termin nie krótszy niż 5 dni. W 
przypadku braku usunięcia naruszeń Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a 
następnie opuszczenia terenu budowy i zwrotnego przekazania terenu budowy potwierdzonego 
protokołem przez Zamawiającego oraz zabezpieczenia na budowie dziennika budowy, 
zaktualizowanych na dzień odstąpienia.  

5. Strony Umowy dopuszczają również możliwość częściowego odstąpienia od Umowy.  
6. Zamawiający, w przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę, będzie miał prawo zdecydować o pozostawieniu przez Wykonawcę części lub całości 
wykonanego przedmiotu Umowy. Wykonawca w tym przypadku będzie zobowiązany dostarczyć 
niezbędną dokumentację przedmiotu Umowy, które Zamawiający zdecydował pozostawić. 
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Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji wykonanego przedmiotu 
Umowy na koszt Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy roboty, których nie dotyczy odstąpienie, a które zostały 
wykonane,  których Zamawiający nie zwróci Wykonawcy, a które nie zostały zatwierdzone przez 
Zamawiającego dokumentami rozliczeniowymi do dnia odstąpienia zostaną wycenione według niżej 
wymienionych zasad i wskazanego poniżej pierwszeństwa:  
1) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie szczegółowym przedłożonym przez 

Wykonawcę,  
2) stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego – 

województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu oraz wskaźniki narzutów na poziomie 
średnich cen krajowych Sekocenbud, 

3) faktur zakupu lub ofert na materiały i najem sprzętu; 
- z zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości robót Zamawiający ma prawo obniżenia wartości robót 
z wadami, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego dokona usunięcia tych wad. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy dotyczące kary 
umownej za odstąpienie od Umowy.   

9. Strony postanawiają że, po odstąpieniu od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy, dotyczące 
rękojmi i gwarancji oraz praw autorskich za zakres przedmiotu Umowy, co do którego Zamawiający 
podjął decyzję o jego pozostawieniu. W takim przypadku okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od 
dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani roszczenie o 
zapłatę utraconego zysku od Zamawiającego.  

 
§ 15 

Zmiany Umowy 
1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, w tym zmiany nieistotne. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 436 
pkt 4 lit b) ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz 
z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
3. W przypadku zajścia okoliczności określonych w ust. 2 Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o 

zmianę Umowy. We wniosku Wykonawca wskazuje na okoliczność stanowiącą podstawę zmiany oraz 
jej wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Do wniosku należy dołączyć dowody wskazujące 
rzeczywisty wpływ zmiany na koszty ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia 
objętego Umową. Zamawiający ma prawo do żądania uzupełnienia wniosku oraz do ustalenia, które 
koszty kwalifikują się do uwzględnienia jako podwyższone ze względu na zmianę prawa.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Umowy zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w następujących okolicznościach: 
1) Zmiana terminów wykonania Umowy: 
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a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały niezawinione i 
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 
(1) klęski żywiołowe; 
(2) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające 

prowadzenie robót, przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 
(3) warunki atmosferyczne, które będą uniemożliwiały prowadzenie robót,  

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności napotkanie w trakcie prowadzenia 
robót na: 
(1) niewypały i niewybuchy; 
(2) wykopaliska archeologiczne; 
(3) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 
szczególności: 
(1) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  
(2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;  
e) konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, zmian Umowy wynikających z 

przesłanek ustawowych lub przewidzianych w SWZ; 
f) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 
infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i 
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 
(1) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 
inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

(2) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa 
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji lub 
przedłużające się negocjacje w sprawie udostępnienia nieruchomości; 

g)  zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor Nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności 
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia -  jeśli konieczność polecenia wynikła z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie; 

i) brak możliwości przeprowadzenia niezbędnych prób technologicznych i rozruchów, z 
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

j) opóźnienia w produkcji lub dostawie kluczowych części, materiałów, elementów lub urządzeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
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k) opóźnienia operatorów elektroenergetycznych sieci przesyłowych w zapewnieniu zasilania 
elektroenergetycznego obiektów wybudowanych przez Wykonawcę w stosunku do terminów 
wynikających z podpisanych umów z Zamawiającym,  z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, 

l) wycofanie się Podwykonawcy wskazanego w Ofercie Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy,  

m) kolizja z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy lub konieczność skoordynowania wykonywanych robót, 

n) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie. 

 
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania 
robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy 
zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub 
eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracającego termin realizacji zamówienia,  

c) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

d) sprzeciw mieszkańców okolicznych terenów na stosowanie określonej technologii robót z 
uwagi na jej uciążliwość, 

e) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

f) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji inwestycji lub obniżenie kosztów wykonywanych robót lub prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

g) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB robót warunki geologiczne 
skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

i) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB warunki terenowe, w 
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych, 

j) zmiana decyzji, postanowień, umów lub uzgodnień przez organy administracyjne, gestorów 
sieci i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

k) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

l) konieczność usunięcia sprzeczności w Umowie w przypadku niemożności usunięcia 
sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy 
stopień pierwszeństwa, 

m) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia,  zdrowia, mienia,  lub robót na 
terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor Nadzoru wydał Wykonawcy 
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polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 

 
3) Zmiany osobowe lub podmiotowe: 

a) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, o ile były one 
wskazane w Ofercie, na inne spełniające warunki określone w SWZ. Wykonawca wystąpi z 
wnioskiem o zmianę osoby wskazanej do pełnienia określonej funkcji wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje nowej osoby; zmiana wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego; nie jest wymagane zachowanie formy aneksu; 

b)  podwykonawców – podmiotów udostępniających zasoby, na których powoływał się 
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zmiana jest 
dopuszczalna o ile Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu oraz nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia stosowane w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia przy pomocy podmiotowych środków dowodowych 
wymaganych przez Zamawiającego w postępowaniu, 

 
4) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ; 
b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W 

takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 
uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego; 
d) zmiany dopuszczone na podstawie art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 termin wykonania 
Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie 
może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 
spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy, chyba że zmiana wynika 
wyłącznie z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 możliwa jest w 
szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiana lokalizacji 
budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych Umową, zmiana sposobu rozliczenia lub 
zmiana wynagrodzenia.  

7. Wszystkie postanowienia w ust. 4 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

8. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytułu 
zwiększonych lub dodatkowych kosztów wynikających z przedłużonego czasu wykonywania robót (w 
tym za tzw. przestój, utrzymanie zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.), jak też odszkodowanie 
za tego rodzaju koszty, za wyjątkiem sytuacji kiedy odpowiedzialność za opóźnienie ponosi wyłącznie 
Zamawiający. 

9. W dowolnym czasie obowiązywania Umowy, gdy dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia, 
mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, Inspektor nadzoru może wydać 
Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad  lub podjęcia innych czynności w celu 
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast przystąpić 
do wykonania poleceń Inspektora Nadzoru. Ewentualne roszczenia Wykonawcy o dodatkową zapłatę 
z tytułu wykonania polecenia Inspektora Nadzoru, w tym, w trybie robót zamiennych, dodatkowych 
lub zamówień podobnych lub objętych Prawem opcji nie mogą być podstawą zaniechania 
natychmiastowego wykonania polecenia Inspektora nadzoru, zaś roszczenia będą rozpatrywane przez 
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Zamawiającego po wykonaniu polecenia. W razie braku wykonania polecenia Inspektora Nadzoru 
stosuje się odpowiednio  procedurę wykonania zastępczego. 

10. Roboty dodatkowe lub zamienne (zmiany Umowy) będą wykonywane na podstawie protokołu 
konieczności i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po podpisaniu aneksu. 

11. W przypadkach określonych w ust 9 i 10 wynagrodzenie Wykonawcy związane ze zmianą Umowy 
ustalone będzie w drodze negocjacji na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i 
zweryfikowanego przez Zamawiającego kosztorysu szczegółowego (w przypadku wprowadzenia robót 
nieobjętych zakresem przedmiotu Umowy), którego punktem wyjścia będą następujące czynniki 
cenotwórcze wg wskazanego poniżej pierwszeństwa: 
1) ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy , o ile dany rodzaj 

robót w nim występuje, 
2) ceny ustalone kosztorysem szczegółowym na bazie KNR z uwzględnieniem stawek roboczogodziny 

na poziomie średnich cen Sekocenbud / dla regionu pomorskiego, ceny materiałów i najmów 
sprzętu oraz wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud /  za ostatni 
kwartał, dla którego opublikowane zostały wskaźniki, faktur lub ofert zakupu na materiały i najem 
sprzętu jeśli dane materiały lub praca sprzętu nie występują w kosztorysie szczegółowym 
Wykonawcy - w cenniku Sekocenbudu  

3) w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR oraz cen materiałów i 
sprzętu nie występujących w ww. cenniku, koszt tych robót będzie określony na podstawie ofert 
lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do weryfikacji 
załączonych ofert i faktur na podstawie niezależnych ofert uzyskanych we własnym zakresie. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 5% całkowitej ceny Oferty brutto, to 

jest łącznie …………………..… zł (słownie złotych: …….), w tym: 
1) 5 % ceny brutto za wykonanie I Etapu Umowy – zamówienia podstawowego (gwarantowanego), 

tj.: …………………..… zł (słownie złotych: …….) 

oraz  

2) 5% ceny brutto za wykonanie II Etapu Umowy -  zamówienia objętego prawem opcji, tj.: 

…………………..… zł (słownie złotych: …….).  

2. Zabezpieczenie będzie zwracane oddzielnie dla Etapu I i Etapu II. W przypadku  formy pieniężnej 
zabezpieczenie będzie zwracane na nr rachunku Wykonawcy podany w Umowie lub w przypadku 
zmiany nr rachunku, w aneksie do Umowy. 

3. W przypadku, gdy kończy się termin ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest 
przedłużyć jego ważność lub wnieść nowe zabezpieczenie, nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem 
dotychczasowego. W przypadku niedochowania tego zobowiązania Zamawiający ma prawo zmienić 
formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
§ 17 

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca robót zapewni zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 

osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe w/w szkód wyrządzone osobom trzecim, w tym 
Zamawiającemu, powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich prac będących przedmiotem 
niniejszej Umowy, z limitem odpowiedzialności sumy gwarancyjnej nie mniejszym niż 10 mln brutto 
na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy do dnia  
jej wykonania oraz okres obowiązywania rękojmi i gwarancji. 
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2. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej: 
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 

(OC ogólna prowadzonej działalności) zobowiązany jest zawrzeć i utrzymywać Wykonawca. 
2) Ubezpieczenie OC będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych 

i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania za szkody rzeczowe, 
osobowe i ich następstwa oraz czyste straty finansowe. 

3) Ubezpieczonymi będą: Inwestor (Zamawiający), Inwestor zastępczy, instytucje finansujące 
(opcjonalnie), wszyscy Wykonawcy i Podwykonawcy, osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie oraz wszystkie inne podmioty zaangażowane w realizację Umowy.  

4) Dopuszcza się wprowadzenie podlimitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia jedynie w zakresie określonym w dalszej części wymagań.  

5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie spełniało łącznie co najmniej następujące 
warunki:  

a) Ubezpieczone będą szkody powstałe w okresie ubezpieczenia (trigger loss occurrence);  
b) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy współubezpieczonymi 

biorącymi udział w realizacji Umowy  (OC wzajemna); 
c) Ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy 

pracy w stosunku do pracowników wszystkich ubezpieczonych; 
d) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 
e) Ubezpieczone będą szkody w mieniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego lub 

osoby trzeciej - powierzonym Wykonawcy, m.in. w celu:  
i. realizacji zadań określonych w  Umowie,  

ii. sprawowania nad nim pieczy i/lub kontroli albo dozoru  
iii. wykonania na nim lub przy jego pomocy obróbki, czyszczenia, naprawy  
iv. demontażu, montażu, zabudowy, przebudowy, transportu, itp. prac,  
v. zlokalizowania, usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów, 

umocowania lub położenia produktu bez wad, 
vi. korzystania z niego na podstawie umów prawa cywilnego (najmu, dzierżawy, 

leasingu, itp.)   
f) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek połączenia/zmieszania oraz koszty 

usunięcia/zastąpienia.  
g) Ubezpieczone będą szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi  
h) Ubezpieczone będą szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, 

działanie młotów pneumatycznych, kafarów, działaniem środków wybuchowych i 
pirotechnicznych,  

i) Ubezpieczenie będzie obejmować  szkody  powstałe i wynikające z prac ładunkowych. 
j) Ubezpieczenie będzie obejmować szkody w podziemnych urządzeniach i instalacjach. 

6) W ubezpieczeniu nie będzie występował udział własny / franszyzy w odniesieniu do szkód 
osobowych. W odniesieniu do szkód rzeczowych wysokość franszyz nie będzie wyższa niż 1 000,00 
zł. W odniesieniu do  szkód  polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych wysokość 
franszyz nie będzie wyższa niż 10% wartości odszkodowania , nie mniej niż 1 000,00 zł  

7) W odniesieniu do Wykonawców działających wspólnie (w ramach np. konsorcjum) wymóg 
dotyczący ubezpieczenia OC powinien zostać spełniony w następujący sposób: 

a) Ubezpieczonymi  będą wszyscy wspólnie działający Wykonawcy/Konsorcjanci; 
b) Wymagana wysokość minimalnych sum gwarancyjnych odnosi się łącznie dla wszystkich  

współubezpieczonych;   
8) Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska 
9) Okres ubezpieczenia: okres od daty podpisania Umowy do dnia jej wykonania oraz okres 

obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 
Zamawiającego dla ubezpieczyciela i projektu polisy. Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
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podpisania Umowy Wykonawca wskaże ubezpieczyciela i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 
projekt polisy przesyłając edytowalny plik z wzorem polisy na adres biuro@eksploatator.pl  
Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona akceptacji lub przekaże uwagi, które Wykonawca 
będzie zobowiązany uwzględnić.  

4. Kopie umów, polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi i szczególnymi warunkami umów 
ubezpieczenia oraz dowodami opłacenia składek będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu 
(skan polisy) do wiadomości najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. Dowody przedłużenia 
polis Wykonawca musi przedkładać najpóźniej na 3 dni przed wygaśnięciem poprzednich. W 
przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 
dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 

5. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
6. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.  
7. Przed przekazaniem terenu budowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia przez cały 
okres obowiązywania Umowy, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, 
w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić dla Zamawiającego, według własnego wyboru 
i bez utraty innych praw i środków zaradczych, podstawę do natychmiastowego wstrzymania całości 
robót do czasu dostarczenia umów lub polis lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

8. Zamawiający zapewni we własnym zakresie ubezpieczenie od ryzyk budowlano – montażowych.  

9. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, ich podwykonawcy oraz inne podmioty 
zaangażowane przy realizacji Umowy zobowiązują się do przestrzegania wymagań określonych w 
warunkach umowy ubezpieczenia.  

10. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, jego podwykonawcy oraz inne podmioty 
zaangażowane przy realizacji Umowy zobowiązują się do współdziałania w procesach likwidacji szkód. 

11. Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w związku z wykonywaniem 
Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, w tym czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach 
zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń (wymaganych w pkt powyżej oraz innych dobrowolnie 
przez niego zawartych), m.in. w szczególności w związku z obniżeniem wysokości odszkodowania w 
następstwie potrącenia franszyzy, udziału własnego itp., a także brakiem ochrony ubezpieczeniowej w 
ramach zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w związku z 
niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, 
odmową wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez 
Wykonawcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyczerpania 
sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych nie wymienionych 
przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie przez niego pokryty, jako jego zobowiązanie. 

12. Wykonawca niezwłocznie (tj. w przeciągu 24 godzin w dni robocze lub w pierwszym dniu roboczym, 
jeśli do zdarzenia doszło w dniu wolnym od pracy), zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania 
przedstawicielowi Zamawiającego wskazanego w Umowie, informacji w przedmiocie powstania szkód, 
jakie miały miejsce w związku z wykonywaniem Umowy, pod rygorem pokrycia szkody w wysokości 
niezaspokojonej przez ubezpieczyciela, jeżeli brak pokrycia wynikał z faktu braku niezwłocznego 
poinformowania przedstawiciela Zamawiającego przez Wykonawcę o szkodzie. Informacja o szkodzie, 
w sytuacji, gdy pisemne zgłoszenie jest niemożliwe lub utrudnione, może zostać zgłoszona również 
telefonicznie, po czym Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć przedstawicielowi 
Zamawiającego w najkrótszym możliwie czasie pisemną notatkę. Forma pisemna, o której mowa 
powyżej zostaje zachowana w przypadku przesłania informacji drogą elektroniczną.   

 
§ 18 

Prawa autorskie 
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1. Zamawiający zachowa prawa autorskie i inne prawa do własności intelektualnej do SWZ, Rysunków i 
innych dokumentów sporządzonych przez Zamawiającego lub dla niego. Na swój koszt Wykonawca 
może kopiować, używać i uzyskiwać informacje z tych dokumentów dla potrzeb realizacji Umowy. 
Dokumenty te nie będą bez zgody Zamawiającego kopiowane, używane ani przekazywane przez 
Wykonawcę osobom trzecim z wyjątkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb realizacji Umowy. 

2. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu każdego Utworu powstałego w wyniku 
wykonywania niniejszej Umowy, zwanego  dalej „Utworem”, przenosi na Zamawiającego pełne 
autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych”, na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie używania, w zakresie wykorzystania w całości lub części Utworów Wykonawcy oraz 

dokonywania w nich wszelkich zmian, w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, 
konserwacji lub napraw przedmiotu Umowy, a także wynikłych z technicznych potrzeb 
Zamawiającego oraz na prowadzenie innych prac na podstawie zmodyfikowanych Utworów 
Wykonawcy oraz na wykorzystanie w całości lub części Utworów do wszelkich działań 
marketingowych Zamawiającego, przy użyciu dowolnej techniki, 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Utworów Wykonawcy,  
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory Wykonawcy utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
4) w zakresie rozpowszechniania Utworów Wykonawcy w sposób inny niż określony w punkcie 3) – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie przez nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie Utworów Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z funkcjonalnymi potrzebami Zamawiającego 
wynikającymi z obowiązku dostosowania Utworów do nowych regulacji obowiązującego prawa lub 
wiążącego orzeczenia właściwego organu administracji publicznej. Uzasadnieniem adaptacji 
i modyfikacji mogą być również względy techniczne i technologiczne, w tym konieczność 
dopasowania założeń projektu do ukształtowania i innych warunków terenu lub niedostępność. 
Niezbędność zmian może również wynikać w sytuacji, gdy bezpośrednio służą uzasadnionym 
celom użytkowym Zamawiającego. 

3. Wykonawca w momencie przekazania Utworu udziela Zamawiającemu zezwolenia na dokonywanie 
przez Zamawiającego opracowania Utworów objętych przedmiotem Umowy, w tym na dokonanie 
niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego zmiany, przeróbki i adaptacji Utworów i ingerencję 
w ich treść oraz na prowadzenie prac budowlanych na podstawie zmodyfikowanych Utworów. 

4. Wykonawca w momencie przekazania Utworu przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz udziela Zamawiającemu zezwolenia na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworów na wymienionych wyżej polach eksploatacji.  

5. Wykonawca oświadcza, że prawo korzystania i rozporządzania, jak również zezwolenie na 
dokonywanie opracowania Utworów Wykonawcy, w tym na dokonywanie niezbędnej, zgodnej z 
potrzebami Zamawiającego, zmiany, przeróbki i adaptacji Utworów Wykonawcy i ingerencję w ich 
treść oraz na prowadzenie innych prac na podstawie tak zmodyfikowanych Utworów Wykonawcy 
Zamawiający może, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, przenieść bez ograniczeń 
na osoby trzecie. 

6. Wykonawca w momencie przekazania Utworu przekazuje Zamawiającemu, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia, prawo do udzielania osobom trzecim licencji wyłącznej i niewyłącznej do korzystania 
z Utworów Wykonawcy. 

7. Z chwilą przekazania Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność otrzymanych od 
Wykonawcy egzemplarzy Utworów i jego nośników (CD/DVD/PENDRIVE i inne), na których utrwalono 
dany Utwór. 
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8. Wykonawca gwarantuje, iż Utwory będące przedmiotem niniejszej Umowy w całości, jak i w 
poszczególnych fragmentach nie naruszają praw autorskich i osobistych oraz jakichkolwiek innych 
praw osób trzecich. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 
trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w związku ze stworzonymi przez siebie 
Utworami przekazanymi Zamawiającemu i realizacją przedmiotu Umowy. 

9. Przeniesienie praw autorskich odnosi się bez ograniczeń terytorialnych i nie jest ograniczone czasowo. 
10. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem jego osobistych 

działań posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe twórców przedmiotu Umowy wraz z 
zezwoleniem na dokonywanie opracowania całości Utworu, jak i poszczególnych jego fragmentów i 
przenosi je na Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  Nadto Wykonawca 
oświadcza, że do przedmiotu Umowy przysługuje mu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego i może być ono przeniesione na Zamawiającego bez naruszania praw osób 
trzecich o charakterze bezwzględnym lub wynikającym z innej umowy. Wykonawca oświadcza także, iż 
posiada od faktycznych twórców Utworu stosowne oświadczenie zezwalające na przekazanie 
Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, uprawnienia do przenoszenia bez ograniczeń na 
osoby trzecie (w tym udzielanie licencji wyłącznej i niewyłącznej) majątkowych praw autorskich 
nabytych w wyniku zawarcia niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbędnych zmian, przeróbek 
i adaptacji oraz na  zrzeczenie się w imieniu faktycznych twórców wykonywania osobistych praw 
autorskich, o których mowa w ust. 11. 

11. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu swoim oraz faktycznych twórców do niewykonywania 
autorskich praw osobistych do Utworów w zakresie: 
1) prawa do nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, 
2) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów, 
3) oraz zobowiązuje się w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem osobistych działań 

Wykonawcy, że twórcy Utworów nie będą wykonywać w stosunku do Zamawiającego swych 
autorskich praw osobistych w w/w zakresie. 

12. Jeżeli przy wykonywaniu przez Zamawiającego praw przysługujących mu w myśl ustępów 
poprzedzających ujawnią się jakiekolwiek wady lub obciążenia tych praw albo zgłoszone zostaną 
wobec Zamawiającego roszczenia osób trzecich w związku z wykonywaniem tych praw, Wykonawca 
będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego lub osobę działająca w jego imieniu z wszelkich 
związanych z tym roszczeń, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich 
wad, obciążeń lub roszczeń, w tym w szczególności do pokrycia kosztów ewentualnych postępowań 
w sprawie, w tym kosztów pomocy prawnej, kosztów zawarcia ugody oraz wartości odszkodowania 
ustalonego w treści ugody w przypadku jej zawarcia. 

 
§ 19 

Personel 
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy oraz odbioru przedmiotu Umowy jest ………………………….., tel.: ………….., email: …….. 
który(a) jest umocowany(a) do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy w sprawach 
związanych z niniejszą Umową, z wyjątkiem prawa podpisywania aneksów, jak również z wyjątkiem 
prawa do zatwierdzania roszczeń finansowych i terminowych Wykonawcy oraz do dokonywania 
wpisów do dziennika budowy. 

2. Zamawiający powoła i wskaże Wykonawcy Inspektorów Nadzoru, którzy będą wykonywali czynności 
przewidziane w niniejszej Umowie i ustawie Prawo Budowlane.  

3. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 
związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z Umową, 
dokumentacją projektową i przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 
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Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie 
omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 

5. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Przedstawiciel Zamawiającego. 
6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy ……………….., tel. ………….., mail: 

…………………@....., działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy - Prawo 
Budowlane, Kierownik Budowy jako Przedstawiciel Wykonawcy będzie przyjmował od Inspektora 
Nadzoru odpowiedniej branży ustne i pisemne polecenia kierowane do Wykonawcy. 

7. Kierownik Budowy jest uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, a w szczególności 
do: 
1) składania wszelkich oświadczeń wobec Zamawiającego związanych z realizacją zadania, w tym do 

negocjowania i podpisywania protokołów konieczności i protokołów z negocjacji związanych z 
aneksami do Umowy, z wyjątkiem prawa podpisywania aneksów do Umowy, 

2) składania wszelkich oświadczeń wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, organów 
administracji oraz innych podmiotów w zakresie realizacji zadania, jak również w zakresie 
ewentualnych aneksów o roboty dodatkowe, 

3) odbierania oświadczeń od Zamawiającego oraz innych podmiotów w powyższym zakresie. 
8. W przypadku nieobecności Kierownika Budowy, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy na 

piśmie pod rygorem nieważności osobę go zastępującą na czas jego nieobecności i uzyska, również na 
piśmie pod rygorem nieważności akceptację Zamawiającego takiej zmiany.   

9. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, z zastrzeżeniem ust.11. 

10. Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji robót, 
Wykonawca zatrudni personel wymagany w SWZ i wymieniony w załączonym do Oferty wykazie 
podstawowego personelu oraz wymagany w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przed 
przekazaniem terenu budowy przedłoży kopie ich uprawnień i odpowiednich zaświadczeń o 
przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pod rygorem odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy.  

11. Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszą przez cały czas trwania Umowy spełniać minimalne wymogi 
wskazane w SWZ. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy usunięcia 
określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy (zarówno 
zatwierdzonego, jak i niezatwierdzonego), uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wówczas 
zapewni, że osoba ta w terminie wskazanym przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie 
miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli 
taka osoba należy do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z SWZ, Wykonawca 
nie później niż z datą usunięcia takiej osoby musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe 
minimalne wymagania. 

13. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
roboty ziemne, roboty murarskie i tynkarskie, żelbetowe, drogowe, roboty wykończeniowe, roboty 
malarskie, roboty instalacyjne, roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Wymóg nie dotyczy 
osób pełniących samodzielne funkcje kierownicze. 

14. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 13 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  

16. Dokumenty, o których mowa w ust. 15 powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

17. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej 
Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności.  

18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 20 

Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
przekazuje poniższe informacje:  
1. Informacje dotyczące administratora danych: administratorem danych osobowych jest Zamawiający: 
„EKSPLOATATOR” Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance, ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn, 
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000228872, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP 6040022502, 
REGON 193119760, e – mail: biuro@eksploatator.pl, tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20,  
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2. Cel przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z realizacją 
i rozliczeniem umowy zawartej wskutek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Administrator zwraca uwagę, iż w zakresie dokumentów i danych przekazanych w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego aktualne pozostają informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych przekazane w na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Jednocześnie w odniesieniu do Wykonawcy, z którym zawarta została umowa Administrator 
przekazuje dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w niniejszej 
klauzuli.  
3. Informacja o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza dane 
osobowe w celu:  
a) zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 
przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej, przepisów prawa podatkowego (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),  
b) wykonania zawieranych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),  
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
przy czym tym uzasadnionym interesem jest:  
 zapewnienie możliwości wykonania umowy zawartej między Administratorem, a wykonawcami; dane 
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tej 
umowy, np. bieżącego kontaktu, uzgadniania szczegółów realizacji umowy, 
 zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób polegające na weryfikacji osób uprawnionych do 
przebywania na terenie budowy/frontu robót/miejsca wykonywania prac lub świadczenia usług,  
 ewentualne dochodzenie wierzytelności i ochrona praw Zamawiającego.  
4.  Informacja o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
a) w zakresie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie taka dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie można 
wykluczyć, iż dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza EOG. Co do zasady postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, a Zamawiający ogranicza jednakże dostęp do informacji 
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia w przypadkach szczególnych, zgodnie z art. 18 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  
b) w zakresie informacji stanowiących informację publiczną - osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie informacja w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. Nie można wykluczyć, iż dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza EOG w 
związku z udzieleniem informacji publicznej. Zamawiający ogranicza jednakże dostęp do informacji 
publicznej w przypadkach określonych w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym w 
szczególności z uwagi na prywatność osoby fizycznej.  
c)  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w 
szczególności organy i instytucje państwowe,  
d) podmioty, którym Administrator Danych Osobowych na podstawie stosownych umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 
przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – 
procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych - przy zachowaniu odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa tych danych,  
e) współpracownicy, kontrahenci i klienci Administratora w zakresie służbowych danych kontaktowych 
osób wyznaczonych do bieżącego kontaktu, przedstawicieli lub osób skierowanych do wykonywania 
umowy, o ile jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. z uwagi 
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na konieczność koordynacji prac wykonawców, powierzenie osobie trzeciej sprawowania nadzoru 
inwestorskiego).  
5.  Okres przetwarzania/przechowywania danych osobowych:  
a) dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 
prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania Umowy,  
b) dane osobowe przetwarzane w celach rozliczeniowych – przez okres 5 lat od dnia dokonania rozliczenia, 
którego dokument zawierający dane osobowe dotyczy,  
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu:  
 zapewnienia możliwości wykonania umowy zawartej między Administratorem, a wykonawcami; tj. w 
celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tej umowy, zapewnienie bezpieczeństwa osób i 
mienia – przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, aż do czasu do dokonania bezusterkowego 
odbioru końcowego,  
 wykonanie umowy w okresie gwarancji lub rękojmi przetwarzane będą do czasu zakończenia i 
rozliczenia tychże okresów,  
 ewentualnego dochodzenia wierzytelności i ochrona praw Zamawiającego – dane będą przechowywane 
w zakresie niezbędnym dla realizacji tego celu, do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu 
prawomocnego zakończenia sporu i jego rozliczenia – w zależności od tego, co nastąpi później.  
6.  Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? Zamawiający przetwarza dane osobowe w różnych 
celach. Obowiązek podania danych niezbędnych do zawarcia umowy w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych, a obowiązek podania danych 
rozliczeniowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących obligatoryjnych 
elementów faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych. Konsekwencje niepodania powyższych 
danych wynikają z ustaw. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może 
znacznie utrudnić lub uniemożliwić realizację umowy.  
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany.  
8. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą: Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych - podstawie art. 15 RODO, przy czym w przypadku korzystania 
przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa 
w art. 15 ust. 1-3 RODO w zakresie dotyczącym bezpośrednio postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia,  

 do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie przez 
osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych i nie może 
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,  

 żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie żądania 
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w przypadku uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,  

 do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO – prawo to jednakże podlega ograniczeniom 
z uwagi na różne podstawy i cele przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności prawo to nie 
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przysługuje w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. gdy 
przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,  

 do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych 
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).  

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 
1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający, jako podatnik i płatnik podatku od towarów i usług oświadcza, że jest uprawniony do 

otrzymania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do jej przekazania bez podpisu Zamawiającego. 
3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług i 

posiada nr NIP ……………….. i nie posiada żadnych zaległości podatkowych. 
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib 

lub nazw firm. 
6. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego powyżej, pisma przesłane pod ostatni 

znany adres uważa się za doręczone z upływem dwóch tygodni od pierwszego awizo. 
7. Wykonawca  nie może bez Zamawiającego przenieść całości lub części praw lub obowiązków, w tym 

wierzytelności z niniejszej Umowy. 
8. Umowę sporządzono w formie elektronicznej. 
 
 
Zamawiający                               Wykonawca 
 
 
 
 
 


