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Głuszyca, 19 grudnia 2024 r. 

Gmina Głuszyca 

ul. Parkowa 9 

58-340 Głuszyca 

 

Nr sprawy: NIBITZKiZP.271.3.19.2024 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: „Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej  

ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską, zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 

roku na terenie Gminy Głuszyca”. 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi u dwóch niezależnych dostawców konstrukcji 

kompozytowych, czas oczekiwania na dostawę konstrukcji kładki to 10-12, a nawet  

14 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Dodatkowo umowny termin narzuca konieczność prac 

betoniarskich w styczniu i lutym, a więc w dwóch najbardziej niekorzystnych pogodowo 

miesiącach. Mając na uwadze powyższe nie jest możliwe dotrzymanie umownego terminu 

wykonania inwestycji w zaledwie 2 miesiące. Wnosimy zatem o wydłużenie terminu realizacji 

do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody. Należy uwzględnić zimowe warunki realizacji prac 

betoniarskich. Uwzględnienie betonu „grzanego” należy ująć, do akceptacji zamawiającego, w 

programie zapewnienia jakości „PZJ”. Z doświadczenia projektanta, wyprodukowanie takiej 

kładki może również trwać około 1 miesiąca w sprzyjających warunkach (zależy od realizacji 

innych kładek kompozytowych w kraju).  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający potwierdza klasę betonu fundamentów C40/50? Typowymi klasami betonu 

podpór w konstrukcjach mostowych są klasy C25/30, C30/37 lub max. C35/45. 
Odpowiedź 2 

Z uwagi na właściwości nasiąkliwości i mrozoodporności betonu C40/50 w terenach 

zalewowych, nie przewiduje się zastosowania betonów niższych klas. 

 

Pytanie 3 

Czy w ofercie przetargowej należy kalkulować doprowadzenie podłoża na dojazdach do grupy 

nośności G2? 
Odpowiedź 3 

Dojazdy należy doprowadzić do G1. 

 

Pytanie 4 

W opisie PZT na stronie 6, oraz w opisie PAB również na stronie 6 podano "wyposażenie 

obiektu w dwie rury fi 11O osłonowe do przepuszczenia sieci obcych" Natomiast ani rysunki 

projektowe ani przedmiar robót nie wyszczególniają takiego zakresu robót. Jeżeli w ofercie 

należy kalkulować wykonanie rur wraz z podwieszeniem do obiektu lub kanału kablowego to 

prosimy o udostępnienie właściwej dokumentacji projektowej i aktualizację przedmiaru. 
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Odpowiedź 4 

Nie projektuje się budowy sieci infrastruktury podziemnej przechodzącej przez obiekt. 

Jednakże należy do obiektu zamontować dwie rury technologiczne fi 110 w technologii 

systemowej kładki kompozytowej. Rozwiązanie w wersji projektu warsztatowego, należy 

przedłożyć do akceptacji projektanta na etapie realizacji robót budowlanych. 

 

Pytanie 5 

W przypadku gdy w ramach zadania rzeczywiście należy wykonać dwie rury osłonowe fi 110 

to czy należy wykonać również studzienki kablowe przed i za obiektem? 

Odpowiedź 5 

Nie projektuje się sieci obcych, zakończenie rur technologicznych należy ująć w projekcie 

warsztatowym. 

 

Pytanie 6 

Wnosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej. 
Odpowiedź 6 

Odbudowa popowodziowa obiektu mostowego obejmuje odtworzenie istniejącej konstrukcji 

fundamentów. Jeżeli na skutek prac odkrywkowych zostaną wykazane uszkodzenia podłoża 

posadowienia fundamentów, należy przeprowadzić w takich miejscach 4 odwierty kontrolne 

do głębokości 3m (dla jednego fundamentu). Wyniki opracowania geologicznego, należy 

dołączyć do projektu warsztatowego. Zawarte w projekcie rozwiązania przedłożyć do 

akceptacji projektanta i zamawiającego. Wszelkie koszty z tym związane należy ująć  

w kalkulacji oferty. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją na kładce nie przewidziano zastosowania 

łożysk mostowych. 
Odpowiedź 7 

Schemat statyczny kładki to płyta swobodnie podparta, przewiduje się łożyskowanie 

systemowe producenta kładki kompozytowej. Rozwiązanie należy przedstawić w projekcie 

warsztatowym i „PZJ” do akceptacji zamawiającego oraz projektanta na etapie wykonawstwa. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją na kładce nie przewidziano zastosowania 

urządzeń dylatacyjnych. 

Odpowiedź 8 

Przewidziano dylatację systemową producenta kładki kompozytowej. Rozwiązanie należy 

przedstawić w projekcie warsztatowym i „PZJ” do akceptacji zamawiającego oraz projektanta. 

 

Pytanie 9 

Czy będzie wymagane wykonanie próbnego obciążenia kładki? Jeśli tak to czy ma to być 

badanie statyczne czy dynamiczne? 

Odpowiedź 9 

Wykonawca dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów i badań do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie kładki pieszej. 

 

Pytanie 10 

W zakresie § 4 ust. 8 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, czy dokonanie przez 

Zamawiającego oceny harmonogramu wiąże się z jego akceptacją/zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego, czy dopiero kolejne zmiany harmonogramu wymagają pisemnej zgody 

Zamawiającego? 
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Odpowiedź 10 

Pierwszy harmonogram wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 

akceptacji/zatwierdzenia w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Każda kolejna 

zmiana harmonogramu również wymaga akceptacji Zamawiającego.  

 

Pytanie 11 

W zakresie § 4 ust. 18 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o skreślenie końcowego 

sformułowania „w tym także ruchem pojazdów” – w ocenie Wykonawcy takie sformułowanie 

nie precyzuje, czy odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje wyłącznie pojazdy użytkowane 

przez Wykonawcę, czy też wszelkie pojazdy poruszające się po terenie budowy? 

Odpowiedź 11 

Zamawiający wyraża zgodę. Na stronie prowadzonego postępowania zostanie zamieszczony 

ujednolicony projekt umowy. 

 

Pytanie 12 

W zakresie § 7 ust. 2 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, czy obowiązek 

zatrudnienia nowego pracownika jest bezwzględny, czy też Wykonawca może podjąć decyzję 

o niezatrudnianiu nowego pracownika w miejsce pracownika zwolnionego, jeżeli posiadane 

zasoby personalne pozwalają na zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 12 

Jeżeli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nie były wskazywane jako osoby 

wymagane do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 

podjąć decyzję o niezatrudnianiu nowego pracownika w miejsce pracownika zwolnionego. 

 

Pytanie 13 

W zakresie § 8 ust. 1 pkt 2 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o potwierdzenie, że będą 

wykonywane odbiory częściowe, jednak Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. 

Ewentualnie Wykonawca wnosi o skreślenie wskazanego projektowanego postanowienia 

umownego. 

Odpowiedź 13 

Zamawiający potwierdza, że będą dokonywane odbiory częściowe, jednak płatność za 

przedmiot zamówienia będzie jednorazowa po zakończeniu całości inwestycji. 

 

Pytanie 14 

W zakresie § 8 ust. 4 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający 

dopuszcza zgłoszenie możliwości odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego. Treść tego 

projektowanego postanowienia umownego wskazywać może, że zgłoszenie powinno być 

dokonane osobiście. 

Odpowiedź 14 

Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia odbioru za pośrednictwem operatora 

pocztowego. Na stronie prowadzonego postępowania zostanie zamieszczony ujednolicony 

projekt umowy. 

 

Pytanie 15 

W zakresie § 8 ust. 6 pkt 1 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o skreślenie zwrotu  

„w szczególności”, gdyż zwrot ten wskazuje na katalog otwarty dokumentów, które ma 

dostarczyć Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego. Dokumenty stanowiące 

podstawę do odbioru końcowego powinny zostać wyczerpująco wskazane przez 

Zamawiającego. 
Odpowiedź 15 
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Zamawiający wyraża zgodę. Na stronie prowadzonego postępowania zostanie zamieszczony 

ujednolicony projekt umowy. 

 

Pytanie 16 

W zakresie § 8 ust. 9 Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, że odmowa odbioru jest 

uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wykonany niezgodnie z 

projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie 

nadawał się do użytkowania (wyr. SN, II CSK 476/12). Wada istotna występuje, gdy wada jest 

tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza ich 

normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie 

zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość (wyr. SA w Warszawie z 27.06.20108 

r., V ACa 1302/17). 

Na zasadzie przeciwieństwa nie są więc wadami istotnymi wady, które nie czynią przedmiotu 

robót niezdatnym do umówionego użytku lub nie sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyr. SA 

w Szczecinie, I ACa 1099/15). W związku z powyższym Zamawiający może wymagać 

dokonania odbioru bez wad istotnych, ale nie może wymagać odbioru bez jakichkolwiek wad 

(wyrok SA w Poznaniu z 17.11.2021 r., I AGa 14/20, LEX nr 3344938). Z powyższego względu 

komentowane postanowienie budzi wątpliwości pod kątem jego ważności na podstawie art. 58 

§ 2 Kodeksu cywilnego, tj. jako część czynności prawnej sprzeczna z zasadami współżycia 

społecznego. Wykonawca wnosi o zmianę projektowanego postanowienia umownego. 

Odpowiedź 16 

Zamawiający wyraża zgodę. Na stronie prowadzonego postępowania zostanie zamieszczony 

ujednolicony projekt umowy. 

 

Pytanie 17 

W zakresie § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o zmianę projektowanej 

wartości procentowej kary umownej z 0,2% na 0,02% wskazując, że wysokość kary umownej 

ustalona na poziomie 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego może w wymiarze praktycznym 

okazać się karą rażąco wygórowaną ze względu na wysokość przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia, 

Odpowiedź 17 

Zapisy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 18 

W zakresie § 9 ust. 1 pkt 6 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o zmianę projektowanej 

wartości procentowej kary umownej z 2% na 0,02% wskazując, że wysokość kary umownej 

ustalona na poziomie 2% wynagrodzenia ryczałtowego może w wymiarze praktycznym okazać 

się karą rażąco wygórowaną ze względu na wysokość przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia. Alternatywnie Wykonawca wnosi o zmianę wysokości projektowanej kary 

umownej poprzez wskazanie konkretnej wartości pieniężnej, np. 2000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. 

Odpowiedź 18 

Zamawiający wyraża zgodę. Na stronie prowadzonego postępowania zostanie zamieszczony 

ujednolicony projekt umowy.  

 

Pytanie 19 

W zakresie § 9 Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, że nie została przewidziana żadna kara 

umowna na rzecz Wykonawcy. Może to prowadzić do zaburzenia równowagi kontraktowej 

stron umowy i w efekcie skutkować miarkowaniem naliczonych kar umownych. Wykonawca 

wnosi o wpisanie do katalogu kar umownych przewidzianych również na rzecz Wykonawcy, 

np. za nieterminowe przekazanie terenu budowy, nieterminowe dokonanie odbioru, odstąpienie 
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od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Odpowiedź 19 

Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy. Na stronie prowadzonego postępowania 

zostanie zamieszczony ujednolicony projekt umowy. 

 

Pytanie 20 

W zakresie § 10 ust. 5 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o skreślenie sformułowania „będzie 

odpowiednia do charakteru wad lub”. Wykonawca wskazuje, że powyższe sformułowanie jest 

wysoko ocenne, a odwołanie do precyzyjnego kosztu usunięcia wad powinno być 

wystarczające. 

Odpowiedź 20 

Zamawiający wyraża zgodę. Na stronie prowadzonego postępowania zostanie zamieszczony 

ujednolicony projekt umowy. 

 

Pytanie 21 

W zakresie § 12 ust. 1 pkt 4 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o dopisanie do tego punktu, 

że odstąpienie od umowy będzie mogło dopiero nastąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do należytej realizacji umowy ze wskazaniem zakresu naruszeń, w którym to wezwaniu 

Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na zaprzestanie naruszeń, nie krótszy jednak niż 7 

dni 
Odpowiedź 21 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. Na stronie prowadzonego postępowania 

zostanie zamieszczony ujednolicony projekt umowy. 

 

Pytanie 22 

W zakresie § 12 ust. 3 pkt 4 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o zmianę treści tego 

postanowienia umownego wskazując, że a contrario można z niego wnioskować, że  

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

nie będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, co mogłoby się okazać rażąco krzywdzące 

dla Wykonawcy, gdyż nie otrzymałby zapłaty za wykonaną część robót. 

Odpowiedź 22 

Zapis pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 23 

W zakresie § 12 ust. 4 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o jego ujednolicenie z § 12 ust. 1 

pkt 4 Wzorca Umowy. 

Odpowiedź 23 

Zapisy zostały ujednolicone. Zamawiający dostosował zapis w §12 ust. 1 pkt 4). 

 

Pytanie 24 

W zakresie § 13 ust. 2 pkt 1 Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, że ustalenie sztywnego 

terminu na przedłożenie projektów umów podwykonawczych liczonego od momentu zawarcia 

umowy z Zamawiającym może doprowadzić do sytuacji, w której Wykonawca nie będzie mógł 

złożyć projektów umów z podwykonawcami, których Wykonawca będzie chciał zatrudnić po 

upływie 7 dni od zawarcia umowy. Wykonawca wnosi o skreślenie lub modyfikację 

projektowanego postanowienia umownego. 

Odpowiedź 24 

Zamawiający przychyla się do modyfikacji zapisów. Na stronie prowadzonego postępowania 

zostanie zamieszczony ujednolicony projekt umowy. 

Pytanie 25 
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W zakresie § 13 ust. 3 pkt 1 Wzorca Umowy Wykonawca wskazuje, że przepisy PZP nie dają 

Zamawiającemu uprawnienia do wyrażania zgody na zawieranie umów  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Jedynym uprawnieniem Zamawiającego jest 

możliwość zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia na 

podstawie art. 121 PZP. Tak więc tylko w zakresie kluczowych zadań (jeżeli takie są) 

Zamawiający może nie wyrazić zgody na podwykonawstwo. Wykonawca wnosi o zmianę 

treści projektowanego postanowienia umownego. 

Odpowiedź 25 

Zamawiający przychyla się do modyfikacji zapisów. Na stronie prowadzonego postępowania 

zostanie zamieszczony ujednolicony projekt umowy. 

 

Pytanie 26 

W zakresie § 14 ust. 10 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o informację, czy okres gwarancji 

ulega wydłużenia na całość przedmiotu zamówienia, czy tylko na konkretny wadliwy element? 
Odpowiedź 26 

Okres gwarancji ulega wydłużeniu tylko na konkretny wadliwy element. 

 

Pytanie 27 

W zakresie § 14 ust. 13 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o zmianę treści tego postanowienia 

w ten sposób, że Zamawiający będzie mógł dochodzić uprawnień z gwarancji, jeżeli zgłosi 

wady/uszkodzenia przed upływem gwarancji. Obecne brzmienie projektowanego 

postanowienia umownego jest niekorzystne dla Wykonawcy, gdyż trudno będzie ocenić i 

jednoznacznie stwierdzić, że wady ujawniły się przed upływem gwarancji/rękojmi, 

Odpowiedź 27 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.  

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji 

- jeżeli wady ujawnią się i zostaną zgłoszone przez Zamawiającego - przed ich upływem. 

 

Pytanie 28 

W zakresie § 15 ust. 4 Wzorca Umowy Wykonawca wnosi o zmianie zwrotu „każdej groźbie” 

na „każdym zagrożeniu”. 

Odpowiedź 28 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Na stronie prowadzonego postępowania zostanie 

zamieszczony ujednolicony projekt umowy. 

 

Pytanie 29 

W zakresie § 15 ust. 5 pkt 2 Wzorca Umowy Wykonawca prosi o potwierdzenie, że aktualizacja 

harmonogramu będzie się wiązała z każdorazowym sporządzeniem  

i podpisaniem aneksu do umowy – tak można interpretować umieszczenie kwestii zmiany 

harmonogramu w postanowieniach dotyczących zmiany umowy. 

Odpowiedź 29 

Zamawiający ujednolicił projekt umowy w powyższym zakresie. Zapisy dotyczące zmian 

harmonogramu zostały przeniesione do §4. Na stronie prowadzonego postępowania zostanie 

zamieszczony ujednolicony projekt umowy. 

 

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający zmienia termin składania ofert, a tym samym 

następujące punkty SWZ otrzymują brzmienie: 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
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Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.01.2025 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

XIV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 30.12.2024 r. do godz. 

10:00.  

 

1. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie 

czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2024 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w 

Głuszycy, za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez 

Zamawiającego.  

 

 


