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INFORMACJA NR 7 
Wyjaśnienia treści SWZ 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowalnych  
i innych prac oraz czynności w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespołu 
szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy  
ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu” 
 
 

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
do przedmiotowego postępowania: 
 
Pytanie nr 69: 
Proszę o uszczegółowienie wymagań Zamawiającego dotyczących Harmonogramu rzeczowo-
finansowo-terminowego, o którym mowa w par. 7 ust. 2, pkt 7. Projektowanych postanowień umowy. 
W jaki sposób ma być wyznaczona i pokazania ścieżka krytyczna realizacji zadania? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby ścieżka krytyczna była wyznaczona jako wynik analizy 
następstw realizacji poszczególnych zadań stanowiących elementy częściowe odbioru 
robót w formie wykresu Gantta. Przez Wykres Gantta należy rozumieć narzędzie do 
zarządzania realizacją zadania, które ilustruje prace ukończone w okresie czasu w 
stosunku do czasu zaplanowanego na pracę. Ma on mieć dwie sekcje: lewą stronę 
przedstawiającą listę zadań oraz prawą strona zawierającą oś czasu z paskami 
harmonogramu, które wizualizują prace. Wykres Gantta będzie zawierał daty rozpoczęcia 
i zakończenia zadań, przypisane koszty do poszczególnych zadań, zależności między 
zadaniami oraz ewentualnie kamienie milowe. Do stworzenia takiego harmonogramu 
służą ogólnie dostępne programy, np. MS PROJECT.  
 
Zamawiający dokonuje przy tym sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 60 zawarte w 
wyjaśnieniach udzielonych w dniu 22.04.2024r. Po dokładnym sprawdzeniu archiwów odnaleziono 
dokumentację inwentaryzacyjną budynku z 1975 roku. Jest na nim pokazany przedmiotowy komin 
spalinowy oraz nieistniejący już kanał wentylacyjny. Zamawiający załącza do przedmiotowych 
wyjaśnień zdjęcie jednego z rzutów. Zamawiający przypomina, że przyjęcie szczegółowych rozwiązań 
projektowych należy do obowiązków wykonawcy do wypracowania na etapie przygotowania 
dokumentacji projektowej.  
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Zamawiający informuje, że wszelkie informacje i modyfikacje przekazywane Wykonawcom stanowią 
integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w 
Informacjach dla Wykonawców. 
 
Udzielone wyjaśnienia nie wpływają na ustalone terminy postępowania. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

           mgr Paweł Mężyk 

 


