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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiot, zakres i cel Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Namyślinie, realizującej procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków 
komunalnych. Przedmiot zamówienia obejmuje także budowę kolektora kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Namyślin wraz z pompownią oraz przyłączy do nieruchomości. 
Aby umożliwić oczyszczalni ścieków w Namyślinie spełnienie wymogów dotyczących jakości 
ścieków oraz gospodarki odpadami określonych w przepisach prawa polskiego i Unii Europejskiej, 
przyjęcie projektowanego obciążenia hydraulicznego i biologicznego należy zrealizować 
następujące prace: 

1.1.1 Budowa ciągu oczyszczania mechanicznego 

Zakres prac obejmuje budowę studni zbiorczej wyposażonej w kratę koszową i przepompownię 
ścieków surowych wyposażonej w elektromagnetyczny przepływomierz ścieków surowych 
z obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi. Obiektem towarzyszącym będzie między innymi 
budynek/kontener, w którym zabudowana zostanie krata oraz będą ustawione pojemniki na 
skratki. Obiektami towarzyszącymi będą również: kontener socjalny, drogi i plac manewrowy, 
ogrodzenie oczyszczalni, oświetlenie drogi dojazdowej i terenu, oraz skrzynki elektryczne i AKPiA 

1.1.2 Budowa ciągu oczyszczania biologicznego. 

Zakres prac obejmuje budowę ciągu oczyszczania biologicznego oczyszczalni ścieków, 
wyposażonej w napowietrzane złoże biologiczne, a także zbiorczą studnię z przepływomierzem 
elektromagnetycznym do pomiaru ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika 
(rzeki Myśli).  

1.1.3 Obiekty towarzyszące na terenie oczyszczalni ścieków 

Na terenie oczyszczalni ścieków należy zlokalizować budynek/kontener, w którym zabudowana 
zostanie krata oraz będą ustawione pojemniki o pojemności min. 120 dm3 (minimum 1+2) na 
skratki (jeden pojemnik pod kratą koszową oraz 2 pojemniki ustawione do wykorzystania).  
Do oczyszczalni ścieków należy doprowadzić również przyłącze wodociągowe z zamontowanym 
na terenie oczyszczalni hydrantem. Zewnętrzną instalacje wodociągową należy doprowadzić do 
budynku/kontenera kraty (zawór czerpalny ze złączką do węża z możliwością odwodnienia 
w okresie zimowym), jak również do kontenera socjalnego (wyposażonego w pomieszczenie 
socjalne i węzeł sanitarny, na który składa się pomieszczenie toalety z miską ustępową 
i umywalką. Ciepła woda w węźle sanitarnym będzie pochodziła z przepływowego podgrzewacza 
wody. 

1.1.4 Budowa kolektora ścieków oczyszczonych 

Zakres prac obejmuje budowę kolektora ścieków oczyszczonych, odprowadzającego ścieki z 
oczyszczalni i wprowadzające je poprzez brzegowy wylot zabezpieczony kratą do odbiornika. 

1.1.5 Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej  

Zakres prac obejmuje budowę grawitacyjno-tłocznego kolektora ścieków sanitarnych 
w miejscowości Namyślin wraz z pompownią/pompowniami ścieków. Przewidziano odbiór ścieków 
(budowę przyłączy) do wszystkich nieruchomości z wyłączeniem budynku zlokalizowanego na 
działce nr 254/8. 
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1.1.6 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej  

Zakres prac obejmuje budowę grawitacyjnych przyłączy sanitarnych do nieruchomości 
w miejscowości Namyślin. Przewidziano wykonanie przyłączy do wszystkich nieruchomości 
z wyłączeniem budynku zlokalizowanego na działce nr 254/8. 
 

1.1.7 Inne prace i instalacje 

Zakres prac obejmuje budowę systemu telewizji dozorowej CCTV (min. 2 kamery na terenie 
oczyszczalni), oświetlenia zewnętrznego (drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej nr 127 do 
oczyszczalni), ogrodzenia oczyszczalni i pompowni sieciowych), dróg dojazdowych (do 
oczyszczalni od drogi wojewódzkiej nr 127, a także do pompowni sieciowych), automatyki, 
starowania pracy oczyszczalni, wszystkich pompowni oraz kraty. 
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obiekty i elementy Robót: 

1.) Obiekty i urządzenia ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków; 
2.) Obiekty i urządzenia ciągu biologicznego oczyszczania ścieków; 
5.) Sieci technologiczne międzyobiektowe na terenie oczyszczalni ścieków; 
6.) sieci kanalizacji ściekowej – kolektor kanalizacji sanitarnej w miejscowości Namyślin 

z przepompownią lub przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi, kanał 
odpływowy oraz wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika oczyszczalni ścieków 
Namyślin  

7.) Obiekty i urządzenia energetyczne i elektryczne (zasilanie wszystkich projektowanych 
odbiorników), 
8.) Obiekty i urządzenia systemu automatyki, sterowania i monitoringu oraz telewizji 

dozorowej CCTV; 
9.) Obiekty pomocnicze (kontener socjalny wyposażony w instalacje elektryczną zasilania 
gniazd wtykowych wewnątrz oraz na zewnątrz w skrzynce z jednym gniazdem 400V, instalację 
wodociągową i kanalizacyjną) 
10)  Elementy urządzenia terenu (panelowe ogrodzenie pompowni sieciowych i oczyszczalni 
ścieków, drogi dojazdowe i place manewrowe, zagospodarowanie terenu w niezbędne chodniki, 
obrzeża, tereny zielone z trawą). 

W zakres zamówienia wchodzi także: 
Ø opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny, projekt budowlany 

architektoniczno-budowlany i techniczny, wykonanie Robót polegających na budowie 
obiektów, dostawie i montażu wyposażenia; 

Ø dostawa wyposażenia nie wymagającego montażu (min. 3 pojemniki na skratki o poj. 120 l 
każdy); 

Ø usługi polegające na przeprowadzeniu rozruchu wszystkich obiektów i urządzeń, 
przeprowadzeniu na koszt Wykonawcy wszystkich niezbędnych prób i sprawdzeń, 
potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie wykonanych obiektów i zamontowanych 
urządzeń, a także  

a po ich zakończeniu;  
Ø usługi polegające na nadzorze nad próbami eksploatacyjnym oraz 
Ø usługi polegające na nadzorze i udziale w tej formie w teście gwarancyjnym. 

• Sieć wodociągowa – rozbudowa sieci od drogi wojewódzkiej nr 127 do oczyszczalni ścieków 
z podłączeniem istniejących nieruchomości lezących wzdłuż drogi dojazdowej do oczyszczalni 
ścieków (włączenie do nowobudowanego odcinka sieci PE 90 aktualnie podłączonych 
nieruchomości do sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 127); 

• Kanalizacja wewnętrzna oczyszczalni – budowa instalacji zewnętrznej odprowadzającej ścieki 
od kontenera socjalnego do kraty koszowej; 

• Zewnętrzna instalacja wodociągowa – instalacja wodociągowa zasilająca 
z nowoprojektowanej sieci budynku/kontenera socjalnego oraz pomieszczenia kraty. 
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• Drogi, place wewnętrzne i chodniki (wykonanie z polbruku na podbudowie odpowiadającej 
planowanym obciążeniom – drogi dojazdowe, place manewrowe i tereny wokół obiektów, do 
których wymagany jest dojazd, obciążenie pojazdami ciężarowymi, pozostałe tereny i chodniki 
przewidziane dla ruchu pieszego lub pojazdami osobowymi) oraz ukształtowanie terenu – 
budowa na terenie nowoprojektowanych obiektów pompowni oraz oczyszczalni ścieków.  

• Oświetlenie terenu – Wykonanie oświetlenia zewnętrznego drogi dojazdowej do oczyszczalni 
ścieków (od drogi wojewódzkiej nr 127), oświetlenia zewnętrznego terenu oczyszczalni 
ścieków oraz pompowni sieciowych. Ustalenie lokalizacji lamp w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

• Zieleń. 
 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Ogólna charakterystyka gospodarki ściekowej m. Namyślin 

Wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, 
w gminie Boleszkowice, nad rzeką Myślą. Wieś liczy 310 mieszkańców wg danych na koniec 
2022 r. Na terenie wsi nie występują zakłady przemysłowe, zaś drobne zakłady usługowe 
odprowadzają ścieki nieuciążliwe dla oczyszczalni ścieków (ścieki o składzie zbliżonym do ścieku 
bytowego).  
Z uwagi na brak sieci kanalizacyjnej, nie jest możliwe przeprowadzenie badań uśrednionego 
ścieku komunalnego, lecz dla potrzeb obliczeń przewiduje się jako średnie ładunki jednostkowe 
podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych korzystając z niemieckich norm 
ATV.  

• BZT5 60 g/M*d 	

• ChZT 120 g/M*d 	

• Zawiesina ogólna 70 g/M*d 	
Oczyszczone ścieki z oczyszczalni będą odprowadzone do rzeki Myśli. 

1.2.2 Charakterystyka odbiornika ścieków oczyszczonych 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Myślą. Oczyszczone ścieki będą 
wprowadzane są do rzeki wylotem brzegowym. Rzeka Myślą jest prawobrzeżnym dopływem rzeki 
Odry, do której wpada poniżej rzeki Warty w miejscowości Przewóz. Źródła rzeki znajdują się 
w okolicach miejscowości Rychnów. Ogólny kierunek biegu rzeki (przy licznych odchyleniach) jest 
południowo - zachodni. Myślą przepływa przez szereg jezior, a między innymi przez jezioro 
Lipiańskie, Będzin, Łubie, Myśliborskie i Wierzbnickie. Powierzchnia zlewni całkowitej rzeki wynosi 
ok. 1 334 km2 z czego ok. 85% znajduje się na terenie woj. zachodniopomorskiego. 
Elementem Zamówienia jest opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie na rzecz 
Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące 
wprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Namyślinie do rzeki Myśli. 

1.2.3 Warunki hydrogeologiczne terenu inwestycji 

Elementem zamówienia jest wykonanie badań hydrogeologicznych terenu wzdłuż projektowanej 
grawitacyjno-tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz projektowanych obiektów i sporządzenie na 
ich podstawie sprawozdania, pozwalającego na dobór odpowiednich rozwiązań projektowych, 
celem realizacji robót budowlanych.  
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1.2.4 Lokalizacja i stan prawny terenu inwestycji 

1.2.4.1 Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na terenie wsi Namyślin. Przewiduje się lokalizację 
kolektora kanalizacyjnego w obszarze dróg, zaś pompowni oraz oczyszczalni ścieków na terenach 
należących do Gminy Boleszkowice. 
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu oczyszczalni ścieków znajduje się jednorodzinna zabudowa 
mieszkalna. 

1.2.4.2 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej  

Zadanie obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do wszystkich nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie wsi z wyłączeniem budynku zlokalizowanego na działce nr 254/8. 

1.2.5 Założenia do obliczeń 

Do obliczeń należy przyjąć RLM nie mniejsze niż podano powyżej.  
Zamawiający wymaga, aby do obliczeń wszystkich technologicznych parametrów pracy 
oczyszczalni wykorzystać aktualne wytyczne DWA (dawne ATV-DVWK) dotyczące wymiarowania 
oczyszczalni ścieków z osadem czynnym.  
Ścieki oczyszczone odprowadzane z instalacji oczyszczającej do odbiornika powinny spełniać 
wymaganą jakość jak dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków 
zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 
dn. 12.07.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych, oraz wszelkich decyzji administracyjnych wydanych dla niniejszej inwestycji.  
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem dla ścieków odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni 
wielkości RLM poniżej 2000, wymagania dot. jakości ścieków odprowadzanych są następujące: 
 

BZT5 –  40  mgO2/dm3  
ChZT –  150  mgO2/dm3  
Zaw.og. -.  50  mgO2/dm3 
N og -  30  mgN/dm3 
P og -  5  mgP/dm3 

Odpady powstające na terenie oczyszczalni winny być magazynowe w sposób zgodny 
z przepisami, w wyznaczonych miejscach na terenie oczyszczalni.  
Ilość odpadów będzie ewidencjonowana i przekazywana podmiotom posiadającym uregulowaną 
gospodarkę odpadami na podstawie karty przekazania odpadu.  
 
Uwaga: Zaprojektowana i wybudowana, wyposażona w urządzenia i instalacje oczyszczalnia 
ścieków, winna zagwarantować w Próbie Eksploatacyjnej, w czasie czterech tygodni pracy 
kontrolowanej co najmniej raz w tygodniu przez laboratorium akredytowane, osiągnięcie wyników 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dn. 12.07.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych 
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1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

1. Realizacja robót powinna obejmować wszystkie nieruchomości we wsi Namyślin, 
niezależnie od tego czy aktualnie ścieki z tych nieruchomości odprowadzane są do 
zbiorników bezodpływowych, czy też do przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Przewidziano wykonanie przyłączy do wszystkich nieruchomości z wyłączeniem budynku 
zlokalizowanego na działce nr 254/8. Ilość wymaganych do wykonania sieciowych 
pompowni ścieków będzie wynikową przyjętych i uzgodnionych z Zamawiającym 
rozwiązań projektowych.  

2. Na etapie sporządzania PFU przyjęto do wykonania jedną pompownię ścieków (lokalizacja 
na terenie działki gminnej, na której zlokalizowana jest Ochotnicza Straż Pożarna), lecz nie 
wyklucza się możliwości zaprojektowania i wykonania jeszcze jednej 
pompowni/przepompowni, jeżeli uwarunkowania terenowe i realizacyjne wymuszą taką 
konieczność.  

3. Wymaga się aby sieć kanalizacyjna umożliwiała grawitacyjny odbiór ścieków również z 
obiektów przewidzianych do lokalizacji na działce 105/7, posadowionych na trenie o 
rzędnej 14,40, w odległości 35 m od drogi na Chlewice.  

4. Oczyszczalnia ścieków powinna być zlokalizowana na działce nr 239, do której prowadzi 
droga dz. nr 231 od drogi wojewódzkiej nr 127.  

5. Utwardzenie drogi do oczyszczalni (polbruk na całej szerokości) wchodzi w zakres 
Zadania. Zadanie obejmuje również wykonanie oświetlenia przedmiotowej drogi oraz 
budowę oprócz kolektora kanalizacji sanitarnej, prowadzącego ścieki do oczyszczalni, 
odcinka sieci wodociągowej PE 90 (od sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 
127), prowadzącego wodę do terenu oczyszczalni ścieków i zakończonego hydrantem 
pożarowym nadziemnym DN 80. 

6. Automatyka i sterowanie poszczególnymi urządzeniami (pompownie sieciowe, krata 
koszowa, pompownia oczyszczalni oraz biobloku oczyszczalni ścieków) powinny posiadać 
funkcje powiadamiania obsługi (wskazane przez Zamawiającego nr telefonów 
komórkowych) o awariach, przekroczeniach stanów alarmowych, nieautoryzowanym 
otwarciu włazów oraz drzwi do poszczególnych obiektów lub skrzynek elektrycznych. 

7. Wymagane jest opomiarowanie przepływomierzami elektromagnetycznymi ilości ścieków 
surowych na locie do oczyszczalni (za pompownią) i oczyszczonych, odprowadzanych do 
odbiornika. Przepływomierze musza zostać zainstalowane w układzie na syfonach jako 
zasyfonowane, co zabezpieczy je przed niezupełnym napełnieniem.  

8. Wymagane jest opomiarowanie energii elektrycznej doprowadzanej do pompowni 
sieciowych i oczyszczalni. 

9. System CCTV zamontowany na terenie oczyszczalni ścieków powinien umożliwiać 
obserwację ternu oczyszczalni oraz biobloku, kraty i pompowni, z możliwością zdalnego 
dostępu do obrazu z kamer w trybie rzeczywistym również na telefonach komórkowych 
upoważnionych osób. 

10. Oczyszczalnia ścieków i wszystkie urządzenia z nią współpracujące musza być 
zwymiarowane z uwzględnieniem możliwości odbioru ścieków (310 RLM), a także 
pracować w sposób prawidłowy (osiągając wymagane parametry oczyszczania ścieków) 
przy mniejszym obciążeniu tj. 20% przyjętego obciążenia nominalnego.  

11. Blok biologiczny (jego elementy) nie powinien wznosić się ponad teren oczyszczalni więcej 
niż 1,0 m (zabudowa podziemna) 

12. Oczyszczalnia powinna być wykonana z materiału odpornego na agresywne środowisko 
ściekowe oraz siły działające w gruncie. Urządzenie powinno być wyposażone w system 
regulacji przepływu ścieku, który kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy 
mniejszych, co gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę.  

13. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prototypowych. Każde z zamontowanych 
urządzeń musi być elementem produkcji seryjnej, stosowanym już minimum w dziesięciu 
obiektach o porównywalnych parametrach (wielkości charakterystyczne urządzeń 
pracujących w referencyjnych obiektach muszą być zbliżone do projektowanych). Lista 
referencyjna podstawowych urządzeń musi zawierać adresy montażu. 
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14. Teren oczyszczalni i pompowni należy ogrodzić, zabezpieczając przed dostępem osób 
niepowołanych. Ogrodzenia musza być wyposażone w furtki oraz bramy wjazdowe dla 
pojazdów, umożliwiając tym samym dostęp obsługi tych obiektów. 

15. W całym okresie pracy oczyszczalni ścieków od zakończenia rozruchu, przed odbiorem 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego (odbiór końcowy), do końca okresu gwarancji, 
niedotrzymanie wymaganych parametrów ścieku oczyszczonego na odpływie 
z oczyszczalni, jak również przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wartości 25kWh 
dobowego zapotrzebowania energii eklektycznej na pracę oczyszczalni ścieków (dotyczy 
układu biologicznego – osadnik wstępny, komora osadu, osadnik wtórny), stanowi 
o niewywiązaniu się Wykonawcy ze zobowiązania i będzie podstawą do zatrzymania 
wypłaty wynagrodzenia lub żądania jego zwrotu, żądania doprowadzenia robót do 
zgodności z umową lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

16. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, prace budowlane musza być 
prowadzone w sposób bezpieczny, minimalizując utrudniania dla mieszkańców, 
z prowadzeniem robót mogących stanowić uciążliwość dla mieszkańców tyko w dni 
robocze w godzinach 7.00 – 18.00. 

17. Zamówienie obejmuje wykonanie: 
a.  wszystkich niezbędnych badań,  
b. uzyskanie wszystkich wymaganych zgód, decyzji i pozwoleń (w tym wymaganych 

pozwoleń wodnoprawnych, ) 
c. sporządzenie wszystkich wymaganych opracowań, w tym opracowań 

projektowych, 
d. wykonanie na podstawie sporządzonych opracowań projektowych wszystkich robót 

budowlanych, dostaw i wszelkich niezbędnych usług,  
e. uruchomienie wszystkich urządzeń, sieci i instalacji oraz ich regulacja 

i doprowadzenie do pełnej sprawności eksploatacyjnej (skład ścieków 
oczyszczonych musi spełniać wymagania decyzji administracyjnych i przepisów), 

f. regulacja wszystkich urządzeń, sieci i instalacji, celem uzyskania wymaganych 
parametrów ich pracy, w tym wymaganych parametrów oczyszczania ścieków, 

g. opracowanie instrukcji obsługi wszystkich zaprojektowanych i wykonanych 
układów, urządzeń i instalacji 

h. opracowanie instrukcji BHP ogólnych i stanowiskowych  
i. przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego, dotyczącego 

eksploatacji i konserwacji wszystkich uradzeń i instalacji, 
j. Usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i odpadów powstałych podczas realizacji 

robót budowlanych, a także ścieków i innych zanieczyszczeń lub odpadów, które 
zostaną wychwycone przez system kanalizacyjny lub oczyszczalnię, przed 
doprowadzeniem parametrów ścieków oczyszczonych do zgodności 
z wymaganiami. Nie dopuszcza się odprowadzania ścieków do odbiornika, 
niezgodnie z wymaganiami prawomocnych decyzji i przepisów (wywóz i utylizacja 
ścieków, które nie mogą być odprowadzone do odbiornika jest po stronie 
Wykonawcy) 

 
POMPOWNIE 
Nie dopuszcza się stosowania prowadnic linkowych dla pomp. 
Włazy ze stali nierdzewnej  
drabiny z pochwytami zewnętrznymi 
Pomost obsługowy 
Armatura obsługiwana z poziomu terenu 
Przepływomierze w studniach poza pompowniami 
Drabiny, ślusarka, uchwyty, ze stali nierdzewnej 
Złącze PE-Stal w pompowni 
Zbiornik pompowni z polimerobertonu 
Przejścia przez ścianę uszczelnione łańcuchem  
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1.4 Ogólne własności funkcjonalno – użytkowe 

Zrealizowany w ramach zadania system kanalizacyjny wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi 
Namyślin, będzie narzędziem do odbioru od mieszkańców i użytkowników wszystkich 
nieruchomości (za wyjątkiem budynku zlokalizowanego na działce nr 254/8), a następnie do 
oczyszczenia tych ścieków w stopniu wystarczającym dla umożliwienia ich odprowadzenia do rzeki 
Myśli. System odbioru ścieków będzie realizowany w sposób grawitacyjny, lub grawitacyjno-
tłoczny. Wymaga się aby system grawitacyjny był stosowany w pierwszej kolejności, w obszarach 
gdzie tylko będzie to możliwe. Odbiór ścieków od nieruchomości musi być realizowany w sposób 
grawitacyjny. Stosowanie sieciowego systemu tłocznego dopuszczalne jest jedynie w przypadku 
braku możliwości zastosowania rozwiązań grawitacyjnych. Przewiduje się zastosowanie jednej 
pompowni sieciowej (na terenie OSP w Namyślinie) oraz jednej pompowni na terenie oczyszczalni 
(za kratą kosztową). W przypadku uzasadnionym brakiem innych możliwości, dopuszcza się 
zastosowanie większej ilości pompowni sieciowych, lecz każdorazowo takie rozwiązanie musi być 
poparte projektową analizą, wykazującą brak możliwości zastosowania systemów grawitacyjnych. 
Przewiduje się stosowanie układu grawitacyjnego z zagłębieniem do 6,0 m (głębokość kinety pod 
terenem). System kanalizacyjny powinien cechować się trwałością, niezawodnością, minimalizacją 
niezbędnych czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, a także być zaprojektowany zgodnie 
z wymaganiami polskich, a w przypadku ich braku europejskich norm. 
Oczyszczalnia ścieków powinna być w pełni funkcjonalnym obiektem, zrealizowana na terenie 
Zamawiającego. Wymagana funkcjonalność rozwiązań projektowych musi zapewniać możliwość 
wykonywania czynności eksploatacyjnych przez zespół obsługi składający się maksymalnie 
z dwóch osób. Oczyszczalnia ścieków musi być składać się z urządzeń podczyszczania 
mechanicznego (cedzenie skratek) oraz biochemicznego (biobloku), którego działanie pozwoli na 
podczyszczenie ścieków do wartości umożliwiającej odprowadzenie ich do rzeki Myśli. 
Oczyszczalnia musi być wyposażona w układy pomiaru ilości doprowadzanych ścieków surowych 
oraz ilości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika. Wymagane wyposażenie 
oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, powinno zapewniać obsługę urządzeń i armatury 
z poziomu terenu, bez konieczności wchodzenia do studni, lub zbiorników. 
Odczyty wartości przepływów oraz sterowanie praca urządzeń musi być wyprowadzone do paneli 
obsługowych zainstalowanych w budynku socjalnym (w pomieszczeniu obsługi). Rozdzielnice 
elektryczne, automatyki i starowania również należy zainstalować w pomieszczeniu obsługi 
budynku socjalnego. 
Teren utwardzony wokół wszystkich pompowni oraz oczyszczalni ścieków powinien być 
ogrodzony, zaś drogi dojazdowe, bramy wjazdowe i furtki do tych obiektów powinny zapewniać 
pełna dostępność zainstalowanych urządzeń dla ich obsługi, konserwacji i czynności serwisowych, 
przy wykorzystaniu odpowiedniego dla tych czynności sprzętu. Zagospodarowanie ternu wokół 
wszystkich pompowni oraz oczyszczalni ścieków musi zapewniać nieutrudniony dojazd dla 
samochodu ciężarowego. 
Tereny wszystkich pompowni oraz oczyszczalni ścieków musza posiadać skuteczne oświetlenie 
zewnętrzne, pozwalające na prowadzenie czynności eksploatacyjnych, a także naprawczych 
i serwisowych, w warunkach nocnych. Do oczyszczalni ścieków musi być doprowadzony wodociąg 
zakończony hydrantem. 
Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Myśli, musi być wykonane przewodem 
zakończonym wylotem brzegowym, zainstalowanym na umocnionym w ramach zadania brzegu, 
zabezpieczającym przed wypłukiwaniem, bądź podmywaniem skarpy brzegowej i dna rzeki. 
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich zgód, 
pozwoleń i decyzji na realizację przedsięwzięcia oraz na eksploatację wykonanych obiektów 
i instalacji przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie robót od fazy 
planowania, poprzez projektowanie, realizację, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu 
w pełni sprawnego użytkowo i formalnie systemu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalnią ścieków. 
W ramach zadania jest również prowadzenie wszelkich badań i sprawdzeń w wymaganym 
zakresie, zarówno przez Wykonawcę jak i niezależne akredytowane laboratorium, dla osiągnięcia 
celu zadania i zgodnie z wymaganiami zamówienia. 
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1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zakres zamówienie obejmuje wszystkie niezbędne czynności projektowe, uzyskanie wymaganych 
decyzji i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych budowy oczyszczalni ścieków z wylotem do 
rzeki, wykonanie sieci kanalizacyjnej i przyłączy, dróg dojazdowych i zagospodarowania terenu 
wokół wykonanych obiektów, a także uruchomienie wszystkich urządzeń, ich regulacja i w pełni 
spranych przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji z wszystkimi wymaganymi instrukcjami, 
dokumentacją powykonawczą i pozwoleniami.  
Zamawiający nie określa wskaźników kubaturowych, powierzchni czy innych podobnych 
wymagań, gdyż wielkości urządzeń, sieci, przyłączy i innych elementów służących odebraniu 
ścieków z poszczególnych nieruchomości, transport ich do oczyszczalni ścieków, oczyszczenie 
i odprowadzenie ścieku oczyszczonego do odbiornika, gdyż wielkości te będą wynikały z 
warunków lokalnych, obliczeń, a także norm i wymagań w tym zakresie. Również wielkość 
utwardzonego i ogrodzonego terenu oczyszczalni i pompowni nie jest narzucona, lecz musi być 
wystarczająca dla bezpiecznego i w pełni funkcjonalnego użytkowania tych obiektów. Określona 
jest jedynie ilość RLM, a także zakres wymaganych do wykonania sieci i wskazanie nieruchomości 
wymaganych do podłączenia do sieci (wg. załącznika graficznego – wszystkie nieruchomości 
miejscowości Namyślin z jednym wyjątkiem wcześniej opisanym). Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości zmniejszenia wymagań w tym zakresie. Dopuszcza się wykonanie oczyszczalni 
mogącej przechwycić nieco więcej zanieczyszczeń, lecz projektowe wymaganie wielkości 
urządzeń mogących odebrać i oczyścić ścieki komunalne z 310 RLM należy spełnić. Niezależnie 
od powyższych wymagań, oczyszczalnia musi utrzymywać pełną sprawność procesu 
oczyszczania również dla ładunku wynoszącego 20% powyższej wartości.  
Szerokość drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 127 do 
oczyszczalni musi mieć szerokość zapewniającą ruch pojazdów w dwóch kierunkach o szerokości 
zgodnej z przepisami. Powinna również mieć zjazdy do poszczególnych nieruchomości i innych 
dróg, oświetlenie, a także inne elementy wymagane odrębnymi przepisami. Odwodnienie drogi 
należy wykonać poprzez odprowadzenie wód opadowych poza krawędzie jezdni i tam je 
rozsączyć. 
W ramach zamówienia należy również wykonać odcinek sieci wodociągowej PE 90 i przełączyć 
do niego nieruchomości leżące wzdłuż drogi dojazdowej do oczyszczalni, które dotychczas 
włączone były do wodociągu biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 127. 
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2 Cechy obiektów  

2.1 Wymagania ogólne 

Przedmiot zamówienia, jakim jest kompletny system kanalizacyjny miejscowości Namyślin z w pełni 
funkcjonalną oczyszczalnią ścieków, powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób 
zapewniający minimalizację kosztów eksploatacji i obsługi. 
Stąd przyłącza oraz sieć powinny być przewodami grawitacyjnymi. Dopuszcza się zastosowanie 
układu tłocznego sieci kanalizacyjnej na odcinkach, na których brak jest możliwości zastosowania 
rozwiązań grawitacyjnych. 
Dobór wielkości projektowanych urządzeń musi zapewniać pełną funkcjonalność, w tym 
zapewnienie prawidłowego transportu i wymaganego oczyszczenia ścieków minimum w zakresie 
od 20% do 100% obciążenia (ilości ścieków).  
 

2.2 Uwarunkowania technologiczne  

Oczyszczalnia ścieków powinna zapewniać prawidłowe oczyszczenie ścieków z części stałych, 
zawiesin oraz ładunku zanieczyszczeń, spełniając wymagania niezależnie od pory roku oraz 
warunków atmosferycznych. 
 

2.3 Właściwości dotyczące rozwiązań techniczno-technologicznych 

W zakresie rozwiązań techniczno-technologicznych wymagane jest zastosowanie do budowy sieci 
przewodów litego PVC, PP, o sztywności obwodowej min. SN8. Przewody tłoczne musza być 
wykonane z PE 100, min. PN 10.  
Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 13598-2:2016-09. 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z elementów prefabrykowanych (kręgów 
betonowych lub żelbetowych o średnicach: Ø1000; Ø1200; z betonu wibroprasowanego lub 
żelbetowych C45/55 w/c≤ 0,45, nasiąkliwość betonu do 5%, wodoszczelność W10, 
mrozoodpornego F-150, zgodnie z normą DIN 4034 cz. 1 i 2 oraz wymogami normy PN-EN 
1917:2004. 
Żelbetowa płyta z otworem. 
Żelbetowa płyta pokrywowa. 
Właz kanałowy –żeliwno-betonowy klasy d250,d400. 
Stopnie złazowe - stalowe pokryte tworzywem antypoślizgowym lub żeliwne. 
Łączenie kręgów oraz płyt - zaprawa cementowa klasy C30/37 wg PN-EN 480-1:2014-12 lub 
uszczelki gumowe. 
Tuleja ochronna segmentowa z uszczelką dla przejścia przewodów przez ściany studni. 
W studniach rewizyjnych odpływowych przy rowach lub przy przepuście – umieścić klapy zwrotne. 
Studnie rewizyjne w obszarze możliwego dużego ruchu kołowego wykonać z pierścieniem 
odciążającym. 
Komory pompowni oraz przepływomierzy należy wykonać z polimerobetonu z łańcuchami 
uszczelnieniami przejść przez ściany. 
Wszystkie elementy stalowe kraty koszowej należy wykonać ze stali nierdzewnej min 304L. Rurarz 
pompowni należy wykonać ze stali 316. 
Kontener stanowiący obudowę kraty koszowej należy wykonać jako odporny na bardzo agresywne 
środowisko, z zastosowaniem pełnego zabezpieczenia cynkowego wszystkich elementów 
stalowych (cynkowanie ogniowe), lub wielowarstwowych systemów malarskich zapewniających 
pełną ochronę elementów stalowych. Kontener stanowiący obudowę kraty powinien być 
zabezpieczony izolacją termiczną (wszystkie przegrody, stolarka drzwiowa), chroniącą przed 
kondensacją pary wodnej na elementach stalowych. 
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Kontener socjalny powinien być zaizolowany termicznie zgodnie z wymaganiami jak dla budynków 
oraz być wyposażony we wszystkie instalacje tj. wod-kan, grzewczą, wentylacji mechanicznej, 
elektryczną, alarmową (antywłamaniową). 
W części socjalno-biurowej kontenera socjalnego należy zainstalować wszystkie układy 
sterowania urządzeniami zainstalowanymi na terenie oczyszczalni ścieków, odczyt 
przepływomierzy, monitoring CCTV, system zbierania danych o awariach, umożliwiający 
raportowanie. Całe oświetlenie zarówno na terenie pompowni, jak i oczyszczalni ścieków powinno 
być wykonane w technologii led. 
Sygnały o awariach urządzeń pompowni i oczyszczalni muszą być wysyłane do personelu 
obsługi, z informacją o rodzaju błędu, ze wskazaniem urządzenia będącego w stanie awarii. Brak 
zasilania urządzeń, awaria zasilania, a także sygnalizacja z systemu antywłamaniowego, 
zabezpieczającego wszystkie obiekty (pompownie, kratę, studzienki przepływomierzy, budynek 
socjalny, oczyszczalnia ścieków, powinna być również sygnalizowana.  

2.4 Właściwości dotyczące automatyki, sterowania i monitoringu 

2.4.1 Informacje ogólne 

Praca Oczyszczalni Ścieków powinna być zautomatyzowana w maksymalnie zasadnym stopniu, 
tak aby wkład obsługi ze strony personelu był zminimalizowany do niezbędnego, rozsądnego 
minimum.  
Należy zastosować urządzenia zgodne ze stanem najnowszej techniki (wg wymagań określonych 
w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót dotyczących robót w zakresie systemu sterowania 
i automatyki). 
Wszystkie wymagania podane w poniższych rozdziałach należy traktować jako minimalne. 

2.4.2 Wymagania Zamawiającego odnośnie do dokumentacji systemu sterowania 
i automatyki 

Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą systemu 
automatyki i sterownia. 
W zakresie minimalnym dokumentacja powinna zawierać: 
• pełną dokumentację elektryczną wszystkich modernizowanych i nowobudowanych obiektów 

oczyszczalni (schematy ideowe, montażowe, algorytmy sterowania, opisy, certyfikaty, itd.), 
• protokoły prób i pomiarów, 
• pełną dokumentację oprogramowania sterowników, 
• pełną dokumentację oprogramowania systemu sterowania, 
• Instrukcję obsługi systemu sterowania, 
• listę zmiennych przekazywanych pomiędzy urządzeniami współpracującymi ze sobą, 
• wszelkie licencje, prawa autorskie i własności. 

2.5 Kolektor kanalizacji sanitarnej 

2.5.1 Zakres robót 

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie budowę i uruchomienie: 
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–tłocznej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni w m. 

Namyślin z siecią kanalizacyjną w m. Namyślin, 
• przyłączy do sieci kanalizacyjnej nieruchomości, 
• systemu automatyki obiektowej i sterowania wraz z instalacjami zasilania w energię 

elektryczną i oświetlenia wykonywanych obiektów (przepompowni), 
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• Sygnały z przepompowni powinny być doprowadzone do stacji uzdatniania wody w Namyślinie 
(pomieszczenie sterowni z zainstalowanym panelem sterowniczym w ramach niniejszego 
zadania). 

• Przepompowni ścieków (dwupompowych jedna pompa pracująca, druga rezerwowa) 
wbudowanych w studniach polimerobetonowych z zagospodarowaniem terenu, oświetlenia, 
dojazdów i ogrodzeń przepompowni ścieków. 

Rozwiązanie projektowe powinno przewidywać wykonanie maksymalnie długich odcinków 
kanalizacji grawitacyjnej. Kanalizacja tłoczna dopuszczona jest do stosowania jedynie 
w wyjątkowych przypadkach tj. w sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie kanalizacji 
grawitacyjnej. 
Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszystkich wymaganych zgód pozwoleń i uzgodnień 
niezbędnych do wykonania wskazanego powyżej zakresu robót, a także występowanie do 
odpowiednich organów, instytucji i osób w imieniu Zamawiającego celem ich uzyskania. 
Również po stronie Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności niezbędnych celem 
zapewnienia dostawy energii elektrycznej do projektowanych przepompowni. 
Koszty wszelkich wystąpień oraz uzyskania wymaganych zgód, uzgodnień bądź zatwierdzeń 
ponosi Wykonawca. 
 

2.5.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projektowana kanalizacja przebiegać będzie w pobliżu lub częściowo bezpośrednio w pasie 
drogowym drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych i gminnych, a ponadto mogą wystąpić 
przekroczenia rowów melioracyjnych. 
Na terenie projektowanej kanalizacji może wystąpić niżej wymienione uzbrojenie: 

• linie energetyczne nad  i podziemne, 
• linie telekomunikacyjne podziemne, 
• sieć wodociągowa, 
• lokalne, zagrodowe sieci kanalizacji sanitarnej, 
• inne sieci 
• sieć rowów melioracyjnych,  
• niezinwentaryzowany drenaż. 

2.5.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

Zakres projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Namyślinie wraz z budową 
kolektora kanalizacji sanitarnej Namyślin ” winien zawierać w oddzielnym opracowaniu przyłącza i 
zewnętrzne instalacje do nieruchomości w m. Namyślin i m. , których podłączenie (wykonanie 
przyłączy do sieci kanalizacyjnej) wynika z zakresu niniejszego zadania. 
Kanalizację grawitacyjną należy wykonać z rur kielichowych PVC – U, SDR 34, min SN 8 kl. S 
z uszczelką wargową z pierścieniem. 
Rurociąg tłoczny - rury i kształtki PEHD PN 10 łączone metodą zgrzewania. 
Wszystkie elementy studni powinny być wykonane w klasie ekspozycji XA2 z betonu klasy min 
C45/55 W10. 
Studnie wyposażone w szczelne włazy żeliwne klasy D400, a w terenach zielonych włazy klasy B 
125 z wypełnieniem betonowym, zamykane na klucz.  
Przepompownie ścieków wykonać z polimerobetonu, wyposażenie w całości ze stali 
kwasoodpornej klasy AISI 316L, klapy zamykane na kłódki w systemie „jednego klucza”. 
Teren przepompowni i podjazdy, szerokości 3,5m, z drobnowymiarowych elementów betonowych, 
krawężniki drogowe, długość podjazdu do przepompowni powinna gwarantować postój 
samochodu obsługowego bez tarasowania przejazdu. 
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Ogrodzenie panelowe w powłoce cynkowej, wysokości 1,60m na słupkach systemowych 
osadzonych w fundamentach betonowych. Cokół ogrodzenia z krawężników drogowych. Brama 
dwuskrzydłowa zamykana na kłódkę w systemie „jednego klucza”. 
Należy wykonać instalacje elektryczne zasilające szafy zasilająco-sterujące oraz oświetlenie 
terenu przepompowni ścieków i pompowni. 
Szafy zasilająco-sterujące oczyszczalni oraz pompowni powinny być przystosowane do zasilania 
z agregatu prądotwórczego, usytuowanie na terenie przepompowni lub oczyszczalni na terenie 
utwardzonym (agregat prądotwórczy na podwoziu). 
Wymagania minimalne dla przepompowni z pompami zatapialnymi. 
-  przepompownie winny spełniać wymagania PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków 

w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 1: Przepompownie ścieków 
zawierających fekalia, 

-  wszystkie przepompownie należy wyposażyć w wentylację nawiewno-wywiewną 
z zainstalowanymi na wylotach filtrami z węglem aktywnym (dezodoryzacja). 

Wymagania minimalne dla pomp zatapialnych: 
-  pompy wykonane z żeliwa szarego GG25 wg DIN 1691, 
-  zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika, 
-  uszczelnienia mechaniczne od strony medium wykonane z węglika krzemu, 
-  pompy winny być wyposażone w czujnik przecieku do kadłuba silnika 
Zabezpieczenie antykorozyjne: 
-  powłoka zewnętrzna - farba poliuretanowa  gr. min. 450μm, 
 
Wymagania dla wyposażenia technologicznego: 
• korpus pomp z żeliwa GG 20 zabezpieczony trwałą powłoką epoksydową, odporną na 

korozyjne oddziaływanie ścieków, 
• silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68, 
• zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika 
• uszczelnienia mechaniczne od strony medium wykonane z węglika krzemu, 
• Wirniki rozdrabniające eliminujące ryzyko zablokowania wirnika 
• wysokość podnoszenia  wg obliczeń hydraulicznych, 
• wydajność wg obliczeń hydraulicznych, 
• silnik pompy zasilany napięciem 230V, stopień ochrony IP 68, 
• króćce przyłączeniowe min. 1”, orurowanie ze stali 1.4301 lub PE, 
• obudowa żeliwna. 
• orurowanie wewnątrz pompowni wykonane ze stali 1.4301, 
• przejścia przez ściany uszczelnione łańcuchami uszczelniającymi, 
• piony tłoczne łączone na kołnierze ze stali 1.4301, 
• prowadnice pomp rurowe ze stali 1.4301,  
• wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki), elementy kotwiące konstrukcje 

nośne i wsporcze do obudowy wykonane ze stali 1.4301, 
• armatura zwrotna – zawory zwrotne klapowe kołnierzowe: korpus z żeliwa GG 20 pokryty 

trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
• armatura odcinająca – zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękko uszczelnione 

z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
• uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z tworzyw lub gumy odpornej na działanie 

ścieków, 
• drabinka, wraz z pochwytami stałymi zainstalowanymi na zewnątrz, umożliwiająca zejście 

na dno zbiornika wykonane ze stali 1.4301, 
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• podest technologiczny wykonany ze stali 1.4301, 
• właz prostokątny, izolowany termicznie, wykonany z materiałów odpornych na korozję 

w agresywnym środowisku – stal 1.4301, właz wyposażony powinien być w blokadę 
uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi przepompowni, 

• w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp) należy 
zastosować połączenia wyrównawcze. Przewód wyrównawczy należy wyprowadzić do 
głównej szyny ekwipotencjalnej. 

• Każde z połączeń spawanych stali nierdzewnej musi być wykonywane z dwustronną osłoną 
argonu. Spawanie rurociągów musi być prowadzone z wypełnieniem przewodu argonem. 
Połączenia spawane wykonane na terenie budowy (poligonowo) muszą być po wykonaniu 
poddane badaniom VT oraz 50 % z nich badaniom RT. 

• Należy przewidzieć dostawę jednego trójnogu przenośnego z wyciągiem korbowym, 
pozwalającego na bezpieczne podniesienie pompy z pompowni i odstawienie jej na teren. 
Trójnóg statywu w wykonaniu z aluminium. Wykonanie  

Dobór powyższych rozwiązań należy zastosować odpowiednio do poszczególnych przepompowni. 
Na sieci tłocznej należy przewidzieć montaż zaworów odpowietrzających wraz z armaturą 
odcinającą umieszczonych w studzienkach betonowych z zamykanymi włazami, zabezpieczonymi 
przed kradzieżą.  
 
Pozostałe materiały – zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym pfu. 

2.6 Wymagania dla dokumentacji projektowej 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wizji terenowej oraz innych 
istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia badań przeprowadzonych przez Wykonawcę we 
własnym zakresie, Wykonawca winien opracować niezbędną dokumentację projektową i na jej 
podstawie uzyskać wymagane pozwolenia dla realizacji i późniejszej eksploatacji wszystkich 
elementów objętych kontraktem. 
Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wymaga się, aby obliczenia technologiczne oczyszczalni prowadzone były zgodnie z zaleceniami 
wytycznych ATV A-131P. Projekt sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach zadania kolektora 
Namyślin powinien winien zawierać w oddzielnym opracowaniu przyłącza i zewnętrzne instalacje 
do nieruchomości w m. Namyślin. Wszystkie opracowania i projekty powinny być wykonywanie w 
oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy, a także zgodnie z wymaganiami polskich lub 
europejskich norm. 

2.6.1 Projekty budowlane 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego oraz 
do uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej - pozwolenia 
na budowę lub kilku decyzji w zależności od zadania dla całego zakresu Robót, zaś po 
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia uzyskania wymaganych decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. 
Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże 2 drukowane egz. projektu 
budowlanego Inżynierowi celem zatwierdzenia wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD – 
rysunki w wersji edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf, opisy i pozostałe dokumenty w postaci 
nieedytowalnej pdf). Przekazane opracowania nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. 
Po uzyskaniu zatwierdzenia Inżyniera cztery egzemplarze projektu budowlanego zgodnego 
z projektem zatwierdzonym przez Inżyniera powinny być złożone przez Wykonawcę do 
właściwego organu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę, a przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przekaże Inżynierowi trzy kompletne 
egzemplarze dokumentacji wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD – rysunki w wersji 
edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf, opisy i pozostałe dokumenty w postaci nieedytowalnej 
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pdf). Jeden z 3 składanych Inżynierowi egzemplarzy projektu budowlanego musi stanowić 
oryginalny załącznik do pozwolenia na budowę (ostemplowany przez organ). Drugi oryginalny 
ostemplowany przez organ egzemplarz projektu budowlanego Wykonawca przekaże Inżynierowi 
po zakończeniu robot wraz z dokumentacją powykonawczą. 
Zakres projektu budowlanego powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2022 poz. 1679). Projekt budowlany musi być opracowany przez personel inżynieryjno-
techniczny o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadających uprawnienia do 
projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będący członkiem właściwej izby 
samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2023 r., poz. 682), lub spełniający warunki Art. 12 a lub 12 b ww. ustawy. 

Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim.  
Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na zaktualizowanych wtórnikach mapowych (do celów 
projektowych). Zamawiający wymaga sporządzenia map do celów projektowych w wersji 
wektorowej (plik dwg). Koszt wykonania wtórnika musi być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 
Do projektu budowlanego należy w ramach przedmiotu zamówienia uzyskać i załączyć wszystkie 
wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie. Powyższe dotyczy również uzyskania zgód 
właścicieli terenów na poprowadzenie na ich obszarze projektowanych przez Wykonawcę 
elementów robót. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień poniesie Wykonawca. 

2.6.2 Projekty techniczne 

Elementem projektu budowlanego jest projekt techniczny. Jako minimum dokumentacja 
projektowa projekt techniczny obejmuje: 

• Projekt zagospodarowania terenu, 
• techniczny projekt architektoniczny, 
• techniczne projekty konstrukcyjne dla poszczególnych obiektów, 
• techniczne projekty instalacji wewnętrznych w budynkach i obiektach, 
• techniczne projekty wyposażenia mechanicznego dla poszczególnych obiektów, 
• techniczne projekty sieci zewnętrznych, 
• techniczny projekt dróg, 
• techniczny projekt elektroenergetyczny, 
• techniczny projekt systemu kontrolno-pomiarowego automatyki oraz systemu sterowania 

oczyszczalni ścieków, 
• Projektu Systemu monitoringu. 

 
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, winny być wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej: 

• Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że 
zostaną uzgodnione z Inżynierem inne rozmiary. 

• Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne. 
Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 
• Plany rurociągów – 1:500 
• Profile rurociągów – 1:100/500 

skala pozioma, ze skalą pionową 5 do 10 razy większą niż skala pozioma. 
• Plany terenu, schematy – 1 : 500 
• Plany ogólne – 1:100; 1:50 
• Szczegóły – 1:20 do 1:5 

Wykonawca przekaże dwa egzemplarze rysunków i obliczeń Inżynierowi celem zatwierdzenia. 
W przypadku braku zatwierdzenia zmiany i/lub uwagi Inżyniera do rysunków lub obliczeń będą 
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natychmiast naniesione przez Wykonawcę, a poprawione rysunki i/lub obliczenia w formie 
kompletnych opracowań ponownie przedłożone Inżynierowi w dwóch egzemplarzach do 
uzyskania zatwierdzenia. Po uzyskaniu przez Wykonawcę zatwierdzenia Inżyniera dla projektu 
wykonawczego (rysunków i obliczeń) trzy kompletne egzemplarze tego projektu Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. Wszystkie opracowania powinny być 
sporządzone w języku polskim. 
Inżynier każdy z zatwierdzonych egzemplarzy otrzymanej dokumentacji (z wyłączeniem 
ostemplowanego przez organ projektu budowlanego) ostempluje na stronie tytułowej i rysunkach 
pieczęcią o treści: „PROJEKT ZATWIERDZONY PRZEZ INŻYNIERA DO REALIZACJI” i zwróci 
Wykonawcy po jednym egzemplarzu tak oznaczonej dokumentacji. 
Każda zmiana rysunku bądź całego opracowania wcześniej zatwierdzonego wymaga ponownego 
zatwierdzenia przez Inżyniera, przeprowadzenia procedury wycofania dotychczasowego 
opracowania i wdrożenia nowego. 
Zatwierdzenie przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy, łącznie z jakimikolwiek zmianami 
poleconymi przez Inżyniera, nie zwolni Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót zgodnie 
z Kontraktem. 
Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego i zatwierdzeniu przez Inżyniera dokumentacji projektowej tych Robót.  
Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą wykonywane bez jakiejkolwiek 
dodatkowej opłaty. W wypadku żądania przez Inżyniera zmian przedłożonej przez Wykonawcę 
dokumentacji, Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera i ponownie przedłoży Inżynierowi do 
zatwierdzenia kompletny projekt (rysunki, obliczenia itp.) w trzech egzemplarzach. Projekt 
Budowlany , jak i Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w języku 
polskim. 

2.6.3 Projekty i instrukcje Prób Końcowych 

Projekty Prób Końcowych należy wykonać z podziałem w opisie na: 
a)  Próby przedrozruchowe stanowiące próby warunkujące odbiory techniczne określone 
w normach oraz Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – tj. przeglądy i próby 
funkcjonalne „suche” czy „zimne” wykazujące, że każdy element lub Urządzenie może być 
bezpiecznie poddane rozruchowi. 
b)  Próby rozruchowe i ruch próbny (hydrauliczny) określone jako: Rozruch Mechaniczny bez 
obciążenia mediami i surowcami technologicznymi, dla wykazania, że maszyny i urządzenia 
poddane rozruchowi mechanicznemu będą mogły pracować bezpiecznie, zgodnie z Kontraktem 
i można je poddać ruchowi próbnemu (Próbom Końcowym) pod obciążeniem technologicznym. 
d)  Ruch próbny winny wykazać, że instalacje działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem pod 
obciążeniem w ciągu czternastu dni bezawaryjnej pracy. Pomyślny wynik tych prób jest 
niezbędnym elementem przekazania Zamawiającemu Oczyszczalni do Eksploatacji Próbnej. 
c)  Próby Eksploatacyjne, mają na celu weryfikację poprawności wykonania Robót poprzez 
doprowadzenie Odcinka do obciążenia nominalnego, jeśli to możliwe i utrzymanie go pod tym 
obciążeniem przez miesięczny czas pracy oczyszczalni.  
 
Projekty Prób Końcowych winny obejmować wykonanie koniecznych robót tymczasowych 
umożliwiających wykonanie czynności wynikających z tych prób Odcinka przy równoczesnej 
eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

2.6.4 Dokumentacja powykonawcza 

Przed Próbami Końcowym Wykonawca dostarczy Inżynierowi 2 komplety dokumentów 
powykonawczych, a ponadto 

• rysunki powykonawcze w 2 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg lub dwf oraz pdf 
na płycie CD.  
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• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 
dopuszczenie do stosowania w Polsce. 

• Dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski – symbol B). 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych 
przepisów). 

• certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną. 
• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczną. 
• Specyfikacja dostawcy rur. 
• Dokumenty dotyczące zgrzewów: 

o Lista zgrzewów (prowadzona na bieżąco – do wglądu na budowie). 
o Protokoły zgrzewów (wypełnione przez zgrzewacza). 
o Karty kontrolne zgrzewania doczołowego (wypełnione przez przedstawiciela 

Inżyniera w obecności kierownika budowy i w czasie wykonywania zgrzewów). 
o karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego 

• Dokumenty dotyczące połączeń spawanych: 
o Protokoły badań VT 
o Protokoły badań RT 

na 14 dni przed odbiorem końcowym - dokumenty wymagane przez polskie Prawo Budowlane, jak 
niżej: 

• oryginał i kopię dziennika budowy. 
• oświadczenie kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) o: 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami. 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

• Dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i sprawdzeń (oryginał  
i 1 kopia). 

• geodezyjne pomiary powykonawcze i mapę powykonawczą terenu Placu Budowy 
(2 kopie); współrzędne dodatkowo zapisane na CD jako plik tekstowy. 

• Protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektów, dróg i przewodów 
kanalizacyjnych (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem). 

• kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie 
nastąpiły podczas budowy. 

• Dla każdego z urządzeń Podręcznik obsługi i konserwacji w języku polskim (3 kopie). 
• Protokół rozruchu wstępnego istotnych technologicznie urządzeń mechanicznych 

i sterowania wykonany z udziałem autoryzowanego serwisu producenta (wskazanie 
urządzeń „istotnych” zostanie dokonane przez Inżyniera po zatwierdzeniu projektu 
wykonawczego. 

• Sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni z udziałem Inżyniera oraz 
pracowników Zamawiającego wraz z protokołem z przeprowadzonego szkolenia 
pracowników Zamawiającego. 

Instrukcja obsługi obiektu winna obejmować wszystkie obiekty oczyszczalni i zawierać 
co najmniej: 
• plan oczyszczalni, 
• opis technologii, 
• schemat technologiczny, 
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• szczegółowy profil hydrauliczny oczyszczalni z naniesionymi rzędnymi 
charakterystycznymi, 

• rysunki obiektów, 
• karty informacyjne dla wbudowanych komponentów, wraz z adresami dostawców, 
• pojemności, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresy, diagramy, certyfikaty itp.), 
• dane techniczne, 
• instrukcję instalacji, 
• obecne ustawienia, ustalone w trakcie prób wymagane parametry nastawne, 
• rysunki, listę części zamiennych, schematy połączeń elektrycznych, 
• programy użytkowe wraz z licencjami, 
• instrukcje prowadzenia konserwacji, możliwe problemy i ich usuwanie, 
• plan przeglądów, 
• ogólną dokumentację zapewnienia jakości (2 kopie), 
• dokumentację z zakończonych prób i  testów. 

W terminie 3 tygodni od daty odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Inżynierowi zestawienie 
wartości wykonanych obiektów wraz z podaniem podstawowego wyposażenia oraz wielkości i 
jednostek charakterystycznych (jak: długości, średnic, przekrojów, kubatur, itp.), którymi opisano 
te obiekty i wyposażenie w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Powyższe zestawienie 
Wykonawca winien przekazać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Forma zestawienia 
winna być uzgodniona przez niego z Inżynierem i Zamawiającym. 

2.6.5 Pozostałe opracowania 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 
- w razie potrzeby sporządzenie lub aktualizację mapy w wersji cyfrowej opracowanej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzonej przez Wydział Geodezji odpowiedniego 
Starostwa Powiatowego jako mapa do celów projektowych; 

- wykonanie badań geologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, które mogą być 
wymagane na etapie uzyskiwania poszczególnych decyzji 

- dla robót związanych z projektowaniem i budową kolektora Namyślin uzyskanie od właścicieli 
terenów, na obszarze których zaprojektowana będzie lokalizacja elementów sieci, przyłączy 
lub instalacji, zgód na posadowienie omawianych elementów w tych terenach 

- dla robót związanych z projektowaniem i budową kolektora Namyślin uzyskanie od właścicieli 
terenów, na obszarze których wykonano Roboty, oświadczeń o doprowadzeniu terenu do 
stanu pierwotnego i braku zastrzeżeń do wykonanych robot. 

2.6.6 Udział projektanta w trakcie realizacji robót budowlanych 

Ponadto projektant Wykonawcy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w czasie 
trwania robót oraz uczestnictwa w Próbach Końcowych. 

2.7 Wykonanie Prób Końcowych  

2.7.1 Próby Końcowe – informacje ogólne 

Wykonawca wykona Próby Końcowe po dostarczeniu Dokumentacji powykonawczej oraz 
instrukcji Obsługi i konserwacji. 
Zakres kontraktu obejmuje wykonanie Prób Końcowych, w skład których wchodzą: 
a)  Próby przedrozruchowe, które obejmą inspekcje i próby funkcjonowania („na sucho” lub „na 

zimno”) dla zademonstrowania, że pozycja Urządzeń może przejść do etapu b), jak poniżej. 
W ramach prób przedrozruchowych Wykonawca wykona wszystkie czynności opisane w 



Program Funkcjonalno – Użytkowy 23 

Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w Namyślinie” 

przez dostawcę/producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowej i instrukcjach eksploatacji 
oraz normach technicznych. Czas tych prób będzie nie mniejszy niż wskazany w 
wymienionych dokumentach, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku. 

b)  Próby rozruchowe, które będą obejmować próby działania dla zademonstrowania, że dane 
Roboty mogą być eksploatowane bezpiecznie we wszystkich możliwych warunkach 
eksploatacyjnych – tzw. „rozruch mechaniczny i hydrauliczny”. Pozytywny wynik prób 
opisanych w punkcie a) i b) są warunkiem rozpoczęcia etapu c). Czas tych prób będzie nie 
mniejszy niż wskazany w Projekcie Prób Końcowych zatwierdzonym przez  Inżyniera, do 
momentu uzyskania pozytywnego wyniku. 

c)  Ruch próbny – tzw. „rozruch technologiczny” zostanie rozpoczęty po zakończeniu z wynikiem 
pozytywnym prób opisanych w punkcie a) i b) na wszystkich Robotach, których wykonanie 
warunkuje eksploatację próbną. Czas trwania próby eksploatacyjnej będzie nie mniejszy niż 
dwa tygodnie i będzie wskazany w Projekcie Prób Końcowych zatwierdzonym przez  
Inżyniera. Próba będzie trwała do momentu uzyskania pozytywnego wyniku w trakcie 
nieprzerwanej pracy instalacji.  

2.7.2 Zakres prac w Próbach Końcowych – informacje ogólne 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego 
i technologicznego, prób wszystkich robót pod obciążeniem na ruchu oraz przekazanie do 
eksploatacji (Oczyszczalni Ścieków w Namyślinie oraz kolektora Namyślin ze wszystkimi 
elementami objętymi opisem przedmiotu zamówienia). 
Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym etapie 
realizacji robót związane z pełnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikające 
z bieżącej eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji maszyn i urządzeń. 
Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych obiektów, sprawdzenie tych obiektów 
oraz zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem.  
Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy 
oczyszczalni (wszystkich urządzeń i procesów), zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu 
ekologicznego oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów. 
W czasie rozruchu należy sprawdzić instalacje pod obciążeniem przy pełnej kontroli laboratoryjnej 
parametrów technologicznych oczyszczania ścieków. Wyniki prac i badań rejestrowane w okresie 
rozruchu będą podstawą do wystąpienia do odpowiednich władz o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na eksploatację oczyszczalni. 
Wybudowana oczyszczalnia może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy będzie 
pracowała zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym pod pełnym możliwym 
obciążeniem ściekami i zanieczyszczeniami oraz, gdy wszystkie jej urządzenia i obiekty będą 
odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ilość osób obsługi i przygotowanie zawodowe pracowników oraz terminy, w jakich będzie 
wymagane zatrudnienie poszczególnych pracowników, określone zostanie w Projekcie Rozruchu 
opracowanym przez Wykonawcę. 
Rozruch zakończy się gdy wstępna eksploatacja oczyszczalni wykaże prawidłową pracę 
wszystkich urządzeń, maszyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, a parametry dla 
ścieków zgodne z założeniami projektowymi. Jako końcową fazę rozruchu ustala się 14 dniową, 
nieprzerwaną i skuteczną pracę całej oczyszczalni. Próbę tę będzie realizowała załoga 
oczyszczalni pod nadzorem kierownictwa rozruchu. 
Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji przebiegu 
i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami i sprawozdaniami 
określonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez 
Użytkownika pozwolenia na użytkowanie, ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe 
bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach) i wszelkie inne instrukcje niezbędne do 
prawidłowego użytkowania. 
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2.7.3 Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu (etap Prób Końcowych) 

W ramach rozruchu należy wykonać następujące prace: 
• specjalistyczne przeszkolenia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego; 
• przygotowanie do rozruchu; 
• rozruch mechaniczny, w trakcie którego przygotowywane są wszystkie maszyny, urządzenia 

i instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych; 
• rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch 

technologiczny z użyciem neutralnego medium – wody (ścieków oczyszczonych); 
• rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku którego osiąga się 

założone projektem parametry technologiczne.  
• W ramach rozruchu technologicznego, w celu przyspieszenia hodowli osadu czynnego, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz wpracowanego osadu czynnego nadmiernego 
z oczyszczalni pracującej w technologii osadu czynnego; 

• opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym: 
-  Projekt rozruchu; 
-  Program szkoleń; 
-  Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów; 
-  Projekt zabezpieczeń p.poż, wg. stanu prawnego w dniu odbioru; 
-  Projekt zabezpieczeń BHP, wg. stanu prawnego w dniu odbioru; 
-  Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni; 
-  Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni,  
-  instrukcje dla wszystkich stanowisk pracy; 
-  Pomiary uciążliwości na stanowiskach pracy wymagane polskimi normami; 
-  Pomiary uciążliwości oczyszczalni ścieków w zakresie określonym w polskich 
normach,    przepisach i decyzjach administracyjnych; 
-  Instrukcje konserwacji urządzeń. 

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje także przygotowanie wszelkich 
niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego, 
co również stanowi element przedmiotu zamówienia. 

2.7.4 Szczegółowy zakres prac rozruchowych 

W zakres prac rozruchowych wchodzi: 
• uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych 

robót; 
• przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich 

zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów 
sterowania; 

• przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 
równomiernie zwiększanym obciążeniem; 

• regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na 
celu uzyskanie uzgodnionych z Inwestorem warunków technicznych rozruchu jak również 
optymalizację pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów oczyszczania 
ścieków i przeróbki osadów ściekowych; 

• kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 
prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych 
eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi (koszty badań 
laboratoryjnych obciążają Wykonawcę, wraz z ostatnim badaniem prób, przeprowadzanym 
przez niezależne laboratorium); 
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• zaznajomienie przedstawicieli Zamawiającego z podstawową obsługą urządzeń i instalacji oraz 
AKPiA w trakcie trwania rozruchu technologicznego; 

• kontrola procesów oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania pod względem jakości i 
zgodności z warunkami technologicznymi pracy urządzeń; 

• opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu; 
• wyposażenie oczyszczalni w sprzęt BHP, p.poż, oznakowanie obiektów, oznakowanie 

i kolorystyka rurociągów; 
• przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz 

przepisów BHP i  ochrony p.poż.; 
• opracowanie dokumentacji porozruchowej; 
Zawarcie umów na transport, odbiór i unieszkodliwianie osadów leży po stronie Zamawiającego. 
Czynności rozruchowe nie obejmują zatrudnienia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego - 
przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika i wszystkich kosztów z tym związanych (poza 
przeszkoleniem). 

2.7.5 Koszty prac rozruchowych 

Wszelkie koszty prac rozruchowych ponosi Wykonawca za wyjątkiem kosztów określonych 
poniżej. 
Zamawiający ponosić będzie koszty: 
• energii elektrycznej, 
• wody na cele technologiczne i socjalno-bytowe, 
• wywozu odpadów procesowych (skratki, piasek i osady ściekowe) oraz opłat za ich 

składowanie, 
• zatrudnienia personelu bieżącej obsługi oczyszczalni ścieków. 
 
Projekty Prób Końcowych, Kontrakt i Instrukcja Eksploatacji określą graniczne wyniki 
pozwalających na uznanie, że Próby Końcowe zostały zakończone wynikiem pozytywnym, 
stanowiącym warunek przejęcia Oczyszczalni Ścieków do Eksploatacji Próbnej trwającej do 
zakończenia okresu Zgłaszania Wad.  
Okres Eksploatacji Próbnej dla sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach budowy 
kolektora Namyślin będzie trwał jeden miesiąc od dnia wydania świadectwa przejęcia dla robót.  

2.7.6 Procedura rozpoczęcia i wykonania Prób Końcowych  

Warunkiem rozpoczęcia Prób Końcowych jest:  
• Zatwierdzenie przez Inżyniera materiałów szkoleniowych, to jest Projekty Prób Końcowych 

i Instrukcje Eksploatacyjne oraz Instrukcje stanowiskowe, 
• Dokonanie przez Inżyniera odbiorów technicznych branżowych wykonanych robót, 
• Brak sprzeciwu Instytucji wymienionych w Art. 56, ustawy Prawo Budowlane, 
• Teoretyczne przeszkolenie załogi Zamawiającego (przyszłego użytkownika) potwierdzone 

odpowiednimi imiennymi Świadectwami, w zakresie umożliwiającym uczestnictwo 
w praktycznym szkoleniu w czasie Prób Końcowych i wykonywaniu czynności opisanych 
w Projekcie prób Końcowych i odpowiednich instrukcjach. 

Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia wykona materiały szkoleniowe w ilościach 
odpowiadających obsadzie na Oczyszczalni ścieków w wersji papierowej oraz elektronicznej (CD) 
dla wszystkich pracowników na stanowiskach nadzoru Oczyszczalni ścieków; 
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują: 
• zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy; 
• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z dokumentacją projektową; 
• sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod względem 

BHP); 
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• opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego opis czynności 
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, zestawienie potrzeb 
w zakresie dostaw materiałów, energii, wody, narzędzi i maszyn, preliminarz kosztów rozruchu, 
harmonogram rozruchu określający terminy przekazywania pracowników i dostarczania 
mediów. Projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

• opracowanie projektu zabezpieczenia BHP, ochrony przeciwpożarowej i oznakowania obiektów 
i rurociągów (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, 
wyposażenie oczyszczalni w sprzęt BHP, P.POŻ. i tablice informacyjno-ostrzegawcze; 

• sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego do prac 
przy rozruchu. 

2.7.7 Rozruch - Próby Końcowe 

2.7.7.1 Rozruch mechaniczny - próba przedrozruchowa 

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania 
i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych 
przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów 
i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części układu technologicznego. 
Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” (bez wody i bez ścieków). Faza ta 
powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 
Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 
• sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 
• sprawdzenie działania armatury, 
• sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na 

płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu, 
• sprawdzenia działania pracy pomp, urządzeń do napowietrzania, mieszadeł, itp., 
• sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 
• dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 
Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn 
i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu 
z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia 
pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację 
pod względem mechanicznym. 
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem przekazującym 
całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie). 

2.7.7.2 Rozruch hydrauliczny – próba rozruchowa 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą, 
tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego 
poszczególnych obiektów. 
Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 
indywidualnego urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla rozruchu 
hydraulicznego. Dotyczy to w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych 
bezpośrednio do transportu, oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. 
Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy 
zastosowaniu wody lub ścieków oczyszczonych jako medium. W czasie tej fazy sprawdza się 
szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym 
również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. 
Celem rozruchu hydraulicznego jest: 
• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym 

przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą wodą, 
• sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 



Program Funkcjonalno – Użytkowy 27 

Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w Namyślinie” 

• regulacji poziomów, 
• sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 
• regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 
• regulacja urządzeń do napowietrzania ścieków, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 
Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków przez 
oczyszczalnię. W czasie prób rozruchu hydraulicznego, pod obciążeniem wodą, należy wykonać 
następujące czynności: 
• napełnić układ wodą, zamykając poszczególne ciągi bądź obiekty zasuwami lub zastawkami, 
• przeprowadzić próbę pracy pompowni ścieków i osadów przez 2 godziny, 
• przeprowadzić próbę pracy układu napowietrzania ścieków (dmuchawy i ruszty, wirniki 

mamutowe), 
• przeprowadzić próbę pracy poszczególnych ciągów technologicznych, 
• przeprowadzić próbę pracy wszystkich pomp w innych obiektach poza pompowniami przez 2 

godziny, 
• wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz sprawdzić 

działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej, 
• przeprowadzić próbę awaryjnego przepływu ścieków z pominięciem odpowiednich obiektów 

w ciągu technologicznym, 
• sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji, 
• sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury, 
• dokonać kolejno opróżnienia i spustów z poszczególnych obiektów, sprawdzić wszystkie 

studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelność, 
• dokonać wymiany medium, tj. wody na ścieki nie oczyszczone i rozpocząć próby. rozruchu 

technologicznego z procesem oczyszczania ścieków oraz kontrolą tego procesu. 
Szczególnie starannie należy przeprowadzić próbę pracy zespołu obiektów przeróbki osadu. 
Po sprawdzeniu szczelności hydraulicznej przeprowadzić kompleksową próbę pracy prasy. 
W czasie próby na wodzie należy intensywnie przepłukać wszystkie przewody oraz sprawdzić 
warunki doprowadzenia, mieszania, odprowadzenia, pracę pomp, mieszadeł itp. 

2.7.7.3 Rozruch Technologiczny– ruch próbny 

Rozruch technologiczny należy prowadzić pod obciążeniem ściekami (z prowadzeniem procesów 
oczyszczania dla oczyszczalni), kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych.  
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 
• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami, 
• doprowadzenie do wytworzenia się prawidłowego przebiegu procesów biologicznych 

w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków. 
Rozruch technologiczny należy rozpocząć po: 
• zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 
• zapewnieniu dopływu ścieków w odpowiedniej ilości i o odpowiednim składzie (nie 

odbiegającym od przyjętego w wymaganiach), 
• obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni, 
• przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni ścieków, 
• przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz 

przepisów BHP i ochrony p.poż., 
• pełnym przygotowaniu sterowni głównej do sterowania procesem pracy oczyszczalni 

(rejestracja wyników badań prowadzonych na bieżąco przez aparaturę kontrolno-pomiarową, 
rejestracja pracy urządzeń), 

• przygotowaniu przez Wykonawcę czynników energetycznych, 
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• wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt BHP i p.poż, 
Rozruch technologiczny na ściekach stanowi końcową fazę rozruchu dotyczącą podjęcia 
oczyszczania ścieków, przeróbki osadu oraz osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 
w zakresie parametrów ścieków na odpływie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym. 
W ramach rozruchu technologicznego powinna być prowadzona kontrola wszystkich procesów 
technologicznych oraz kontrola ilości ścieków i osadów. 
Wyniki pomiarów i badań analitycznych, realizowanych w ramach rozruchu technologicznego 
oczyszczalni ścieków, umożliwiać powinny określenie następujących parametrów i wskaźników 
technologicznych pracy oczyszczalni i poszczególnych urządzeń: 
• średniodobową ilość ścieków w pogodzie suchej, godzinowe ilości ścieków w pogodzie suchej 

i pogodzie deszczowej. (m3/d, m3/h), 
• jakość ścieków surowych i oczyszczonych w tym: zapach, barwę, BZT5, ChZT, zawiesina 

ogólna, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, 
zasadowość ogólna, 

 
Pomiarami ilościowymi należy objąć ścieki oczyszczone i środków chemicznych. 
Wyniki kontroli rozruchu  i eksploatacji próbnej  oczyszczalni  ścieków należy zestawić 
w prowadzonym na bieżąco dzienniku pomiarów ilości ścieków, osadów i zużywanych materiałów 
(chemikaliów) oraz energii a także w dzienniku wyników prac analitycznych uzyskiwanych w 
warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie działającą aparaturę pomiarową. Dane z 
tych materiałów, stanowiących ważną część dokumentacji prowadzenia rozruchu 
technologicznego i eksploatacji próbnej należy umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu, 
syntetycznych raportach technologicznych, zawierających, oprócz wymienionych wyżej wyników 
pomiarów ilościowych - także dane określające podstawowe parametry technologiczne i efekty 
pracy oczyszczalni oraz poszczególnych obiektów. Raporty te stanowią podstawę 
do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni. 
Eksploatacja próbna powinna zakończyć się ciągłymi 14 dniowymi próbami końcowymi. 
Cel prób końcowych: osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego w odniesieniu do parametrów 
ścieków na odpływie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym, uzyskanie zakładanych 
parametrów dla odwodnionego i ustabilizowanego osadu oraz udokumentowanie osiągnięcia 
zakładanych procesowych parametrów gwarancyjnych. Podczas  prób końcowych  praca całej 
oczyszczalni powinna odbywać się w pełnej automatyce zgodnie z projektem.  
Rozruch technologiczny i eksploatacja próbna  zostaną uznane za zakończone jeśli w czasie 
czternastu kolejnych dni podczas prób końcowych zostaną uzyskane parametry ścieków 
oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni wymagane w pozwoleniu wodnoprawnym, a praca 
wszystkich systemów, instalacji, maszyn i urządzeń przebiegać będzie w tym czasie prawidłowo i 
bez zakłóceń. Wykonawca sporządza raport z prób końcowych i przedstawia go Inżynierowi oraz 
Zamawiającemu. 
Decyzję o zakończeniu rozruchu technologicznego i eksploatacji próbnej podejmuje Inżynier. 

2.7.7.4 Opracowanie Dokumentacji po Próbach Końcowych – Dokumentacji 
„Porozruchowej” 

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac 
rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji oczyszczalni. 
W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 
a. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 
b. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych 

z oceną pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian 
w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz 
wnioski z rozruchu; 

c. sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły 
w czasie rozruchu; 

d. protokół stwierdzający, że oczyszczalnia spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż.; 
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e. instrukcję obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków (określającą, między innymi, 
przewidywany stan zatrudnienia oczyszczalni docelowej); 

f. instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń 
oczyszczalni, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dn.01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 438); 

g. instrukcję przeciwpożarową; 
h. instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

2.7.7.5 Kierownictwo rozruchu 

Nadzór nad próbami sprawować będzie Komisja Rozruchowa powołana przez Zamawiającego, w skład 
której wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Inżyniera. 
Próby przeprowadzi Grupa Rozruchowa powołana przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność 
w skład której powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej oczyszczalni. W pracach Grupy Rozruchowej 
uczestniczyć też mogą przedstawiciele Zamawiającego jako obserwatorzy. Kierowanie pracami 
Grupy Rozruchowej jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca w trakcie rozruchu zobowiązany jest 
do bieżącego niezwłocznego przekazywania Komisji Rozruchowej wszelkich wyników 
przeprowadzonych badań (w trakcie prowadzonego rozruchu). 
Kierownictwo Rozruchu zobowiązane będzie do: 
• tworzenia specjalistycznych zespołów roboczych, 
• zmiany stanu zatrudnienia w zależności od potrzeb rozruchu i postępu prac rozruchowych. 

2.7.7.6 Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego 

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu Programu 
szkolenia zatwierdzonego przez Inżyniera. W trakcie rozruchu mechanicznego i prób rozruchu 
technologicznego przedstawiciele Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne 
i uzyskają informacje związane z eksploatacją oczyszczalni od specjalistów zatrudnionych 
w Komisji Rozruchowej. 
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego zatrudnionych przy pracach rozruchowych 
powinien obejmować: 
• szkolenie BHP i p.poż. przeprowadzone przez specjalistów do spraw BHP i p.poż zatrudnionych 

w Komisji Rozruchowej, dla poszczególnych grup branżowych i zespołów roboczych oddzielnie 
uwzględniając w zakresie szkolenia specyfikę pracy w oczyszczalni ścieków; 

• przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prób 
rozruchowych przeprowadzone przez specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. 
Zakres tego przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb w czasie 
działania grup rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje  specjalistycznego przeszkolenia 
pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do 
pracowników wysokokwalifikowanych. 

Pozostałe informacje nt. szkoleń zamieszczono w WWiO-01 „Wymagania ogólne”. 

2.7.7.7 Wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma stosować i opracować w trakcie trwania 
rozruchu i na zakończenie rozruchu. 

Dokumentami jakie powinny być sporządzone  podczas prób rozruchowych są: 
• dziennik rozruchu, 
• protokół zdawczo-odbiorczy, 
• protokół wykonanych czynności rozruchowych, 
• protokół zakończenia prac rozruchowych, 
• rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 
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• wyniki badań laboratoryjnych i innych, 
• lista obecności uczestników rozruchu. 

2.7.8 Próby Eksploatacyjne – informacje ogólne 

Zamawiający przeprowadzi Próby Eksploatacyjne dla oczyszczalni oraz dla kolektora kanalizacji 
sanitarnej Namyślin w ciągu 1 miesiąca.  
W tym okresie Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wykryte usterki/wady i ewentualne 
awarie. Potwierdzenie w tym okresie stałego osiągania efektu ekologicznego i pracy ciągłej 
instalacji będzie stanowiło podstawę do wystawienia protokołu odbioru końcowego. Eksploatacja 
Próbna oczyszczalni ścieków w Namyślinie, ma na celu doprowadzenie ciągu technologicznego 
do obciążenia nominalnego i utrzymanie go pod tym obciążeniem przez pełny jednomiesięczny 
cykl technologiczny oczyszczalni. 
W przypadku nie spełnienia wymogów ochrony środowiska zarówno w trakcie realizacji 
Robót jak i po okresie rozruchu opłaty nałożone z tego tytułu na Zamawiającego będzie 
ponosić Wykonawca do czasu doprowadzenia Robót do zgodności z wymaganiami 
Kontraktu i tym samym powstrzymania naliczania omawianych kar lub opłat. 

2.8 Wymagania szczegółowe dla prób i gwarancji procesowych 

2.8.1 Próby Częściowe i Próby Końcowe 

Celem Prób Częściowych i Końcowych jest sprawdzenie poprawności wykonania Robót, prawidłowości 
zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, „wpracowanie" procesów oraz 
osiągnięcie wymaganej sprawności działania odcinków i całego układu. 
Wykonawca przeprowadzi Próby Częściowe i Końcowe składające się z następujących etapów: prób 
przedrozruchowych, rozruchowych: mechanicznych, hydraulicznych oraz ruchu próbnego – 
rozruch  technologiczny. 
Wykonawca, w ramach Kontraktu, dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, 
energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki chemiczne, zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały 
oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych Prób. 
Koszty wykonania Prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania Prób 
winny być uwzględnione w cenie Kontraktu jeżeli nie wskazano inaczej. 
Na koniec każdego etapu Prób Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzające 
osiągnięcie założonych celów. Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca 
opracuje i przekaże do akceptacji Inżynierowi Kontraktu sprawozdanie z przeprowadzenia Prób 
opisujące przebieg Prób, wyniki badań i pomiarów oraz zalecenia i wnioski do zastosowania 
w następnym etapie Prób. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu przedłożonego sprawozdania 
kończy każdy etap Prób. 
Na koniec Prób Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzające osiągnięcie założonych 
celów. Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca opracuje i przekaże do 
akceptacji Inżyniera Kontraktu sprawozdanie końcowe z przeprowadzenia Prób obejmujące opis 
przebiegu Prób, wyniki Prób, wyniki badań i pomiarów, zalecenia dla przyszłej eksploatacji oraz 
wytyczne i wnioski do uwzględnienia w instrukcji eksploatacji. 
Pomyślne zakończenie Prób pozwala na weryfikację Gwarancji Procesowych. 
Próby przeprowadzi Grupa Rozruchowa powołana przez Wykonawcę na jego koszt 
i odpowiedzialność. 
Nadzór nad próbami sprawować będzie Komisja Rozruchowa powołana przez Zamawiającego, w skład 
której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia 
Robót i przekazania obiektów do eksploatacji, w tym wyposaży obiekty w urządzenia i narzędzia 
eksploatacyjne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. wg obowiązujących przepisów oraz 
standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni 
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także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających 
oznakowania. 

2.8.1.1 Próby Częściowe 

Dopuszczalne jest za zgodą Inżyniera Kontraktu aby Wykonawca wykonał dla określonego 
zakończonego elementu Robót Próby Częściowe robót po dostarczeniu Inżynierowi wymaganych 
dokumentów oraz tymczasowych instrukcji obsługi i konserwacji - dostatecznie szczegółowych, aby 
personel Zamawiającego mógł brać udział w obsługiwaniu urządzeń. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21-dniowym o dniu, w którym 
Wykonawca będzie gotów do przeprowadzenia każdej z Prób Częściowych. Próby Częściowe 
rozpoczęte będą w ciągu 14 dni od dnia gotowości. Próby Częściowe będą dokonywane w następującej 
kolejności: 
(a)  próby przedrozruchowe, które obejmą przygotowanie do uruchomienia urządzeń 

i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych (kontrola, regulacja, 
smarowanie, wykonanie instrukcji tymczasowych dla potrzeb rozruchu) oraz sprawdzenie działania 
wszystkich elementów zasilania, sterowania i sygnalizacji; 

(b)  próby rozruchowe mechaniczne, które obejmą przeprowadzenie prób ruchu maszyn, 
urządzeń i instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania i kierunku 
obrotów; 

(c)  próby rozruchowe hydrauliczne, które obejmą ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod 
obciążeniem czynnika obojętnego (woda, powietrze) z kontrolą ich pracy w warunkach 
statycznych i/lub dynamicznych; 

(d)  próby rozruchowe technologiczne, które obejmą ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod 
obciążeniem czynnikiem docelowym (ściek, osad, flokulanty, itp.) z kontrolą ich pracy 
w warunkach dynamicznych, ze sprawdzeniem prawidłowości zastosowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych i technologicznych oraz osiągnięciem założonych efektów procesowych; 

(e)  ruch próbny, który winien wykazać, że roboty działają niezawodnie i zgodnie z założeniami 
pod obciążeniem. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty Ruchu próbnego. Ruch Próbny nie stanowi odbioru robót. 
pomyślne zakończenie Prób Częściowych nie stanowi podstawy do odbioru dla danego Elementu 
Robót. Do wydania protokołu odbiopru dla całości Robót Elementy Robót poddane pozytywnej Próbie 
Częściowej mogą być użytkowane przez Zamawiającego na jego koszt.  
Za zgodą Inżyniera Kontraktu przeprowadzenie z powodzeniem Próby Częściowej może być uznane 
jako element Próby Końcowej w zakresie tego elementu wyłączając tym samym konieczność 
poddawania go Próbie Końcowej po zakończeniu wszystkich Robót. 

2.8.1.2 Próby Końcowe 

Próby Końcowe stanowią rozruch całej oczyszczalni. Wykonawca wykona Próby Końcowe po 
dostarczeniu wszystkich dokumentów i wymaganiami niniejszego PFU.  
Dla elementów Robót, dla których przeprowadzono pozytywnie ukończone Próby Częściowe, uznane 
przez Inżyniera Kontraktu za potwierdzające zgodne z Kontraktem wykonanie tych Robót, na wniosek 
Wykonawcy Inżynier Kontraktu może uznać wykonane Próby Częściowe jako Próby Końcowe tych 
elementów Robót lecz nie jest do tego zobowiązany. W takim przypadku Wykonawca pełną 
dokumentację wykonanych wcześniej Prób Częściowych włączy odpowiednio do dokumentacji Prób 
Końcowych. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z przekazania Inżynierowi kompletnej dokumentacji 
przeprowadzonych Prób Końcowych zgodnie z wymaganiami. 

2.8.1.3 Warunki przeprowadzenia Prób Częściowych i Prób Końcowych 

Próby Częściowe i Próby Końcowe obejmować będą: 
• Próby przedrozruchowe w warunkach suchych przeprowadzone na wszystkich elementach 

robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i sterowania, celem uzyskania 
dopuszczenia przez Inżyniera do przeprowadzenia Prób na czystej wodzie; 
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• Próby rozruchowe w warunkach wody czystej przeprowadzone na wszystkich elementach robót 
budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i sterowania, celem uzyskania dopuszczenia 
przez Inżyniera do przeprowadzenia Prób na ściekach; 

• Ruch próbny urządzeń i elementów konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz 
systemów sterowania pod obciążeniem. 

 
Próby przedrozruchowe 
Celem prób przedrozruchowych jest wykazanie poprawności wykonania Robót i wyeliminowanie 
problemów związanych z usterkami robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i sterowania. 
Próby przedrozruchowe należy przeprowadzić po zakończeniu budowy i przed pozostałymi etapami 
Prób. 
Na zakończenie budowy przed Próbami przed rozruchowymi, wewnętrzne powierzchnie zbiorników, 
rurociągów, studni, itp. należy dokładnie oczyścić w taki sposób, aby usunąć z nich cały olej, piasek 
i inne zanieczyszczenia. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy właściwie ustawić, nasmarować 
i uzupełnić olej. Wszystkie elementy Robót należy przygotować w zakresie spełnienia wymogów 
bezpieczeństwa. 
Na początku Prób, po dostarczeniu energii elektrycznej do paneli sterowania, należy wykonać 
następujące testy: 
• Testowanie kierunku obrotu każdego elementu oczyszczalni. 
• Testowanie każdego zaworu i zasuwy, aby zapewnić prawidłowe działanie, włączając 

ustawianie krańcówek i wyłączników przeciążeniowych. 
• Testowanie w pętli każdego urządzenia pomiarowego, aby zapewnić właściwe działanie. 
• Testowanie alarmów, aby zapewnić właściwe działanie. 
• Testowanie systemów wykrywania pożaru i p.poż oraz innych urządzeń z zakresu 

bezpieczeństwa jeżeli będą zaprojektowane. 
 
Próby rozruchowe w warunkach czystej wody 
Próby na czystej wodzie mają za zadanie wykazać, że obiekty budowlane i wyposażenie mechaniczne 
są wodoszczelne, właściwie ze sobą połączone oraz, że przelewy, zastawki, armatura i tym podobne 
zostały właściwie wyregulowane. 
Wszystkie urządzenia systemu napowietrzania obsługujące reaktory osadu czynnego należy poddać 
testom na czystej wodzie celem spełnienia poniższych parametrów: 
• wydajność napowietrzania (kgO2/h), 
• przepływy powietrza (m3/h), 
 
Ruch próbny na ściekach 
Ruch próbny na ściekach należy zakończyć uzyskaniem jakości ścieków oczyszczonych i osadu 
(dotyczy Prób Końcowych), określonej w Kontrakcie. Testy należy przeprowadzić zarówno 
w warunkach ładunków występujących podczas Prób, jak i w warunkach Robót dostosowanych do 
symulacji jak największych możliwych ładunków zanieczyszczeń i obciążeń hydraulicznych dla 
ładunków projektowanych (DLC). Należy odnieść się do odpowiedniego rozdziału PFU. 
Ruch próbny na ściekach musi wykazać, że Roboty mają wydajność zgodną z Kontraktem biorąc pod 
uwagę wszystkie techniczne (np. jakość ścieków oczyszczonych itp.) i ekonomiczne wskaźniki, takie 
jak zużycie reagentów, energii elektrycznej itp. 
W trakcie Prób Częściowych i Prób Końcowych (wyłącznie prób na ściekach) należy codziennie 
rejestrować następujące dane: 
• Warunki pogodowe: temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, kierunek wiatru oraz 

natężenie opadów. 
• Dopływ ścieków, dopływów zwrotnych, przepływy ścieków oczyszczonych, stopień recyrkulacji 

osadu. 
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• Jakość ścieków dopływających, ścieków po mechanicznym oczyszczeniu, ścieków 
oczyszczonych i dopływów zwrotnych (stężenie istotnych parametrów zanieczyszczeń). 

• Ilości skratek. 
• Jakość skratek 
• Fizyczne właściwości dopływających ścieków, tj. temperatura, kolor, odory. 
• Zużycie reagentów, energii elektrycznej, wody technologicznej, paliwa i wody pitnej. 
Jeżeli wyniki Prób nie będą pozytywne ze względu na niezgodność z Programem funkcjonalno-
użytkowym lub nie wykażą poszczególnych minimalnych wymogów w stosunku do procesu lub też, 
jeżeli według Inżyniera utrzymanie parametrów eksploatacyjnych będzie niezadowalające. Wykonawca 
powinien: 
• zidentyfikować powód nie spełnienia warunków testu, 
• przedstawić pisemną propozycję jego usunięcia, 
• uzyskać pisemną zgodę Inżyniera na te propozycje, 
• usunąć problem i powtórzyć test. 
Próby Końcowe należy uznać za satysfakcjonujące, jeżeli uzyskano: 
• Docelową jakość ścieków oczyszczonych, docelowe standardy produktów dla skratek/piasku, 

standardy emisji odorów i hałasu oraz docelowe wskaźniki ekonomiczne, takie jak zużycie 
reagentów i energii w zakresie poszczególnych wymogów wydajnościowych i gwarancji. 

• Poszczególne systemy sterowania są odpowiednie dla eksploatacji całości Robót a parametry 
eksploatacyjne mogą być utrzymywane w określonym zakresie. 

2.8.2 Projekt Prób Częściowych i Prób Końcowych 

Wykonawca opracuje szczegółowy Projekt Prób Częściowych i Prób Końcowych wraz z Programem 
badań i pomiarów. Projekt ten będzie obejmował przynajmniej, ale nie jedynie: 
• podział Prób na etapy, 
• określenie celów do osiągnięcia w każdym etapie, 
• ustalenie składu ekipy przeprowadzającej Próby, 
• określenie zakresu obowiązków dla poszczególnych uczestników Prób, 
• opis niezbędnych do wykonania czynności przygotowawczych, 
• opis niezbędnych do wykonania czynności w poszczególnych etapach, 
• instrukcje przeprowadzenia poszczególnych etapów Prób, 
• program prób rozruchowych do wykonania na koniec rozruchu, 
• opracowanie harmonogramu prowadzenia prób i testów, 
• określenie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne i media na cele przeprowadzenia 

Prób. 
Wykonawca złoży Projekt Prób Częściowych i Prób Końcowych wraz z Programem Prób do akceptacji 
u Inżyniera Kontraktu najpóźniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem Prób. Inżynier w ciągu 14 
dni przekaże Wykonawcy uwagi do przedłożonego Projektu. Wykonawca uwzględni otrzymane uwagi 
w czasie 7 dni i przekaże Projekt Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. Inżynier, o ile nie stwierdzi 
braków w przedłożonym Projekcie, zatwierdzi go najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W 
przypadku stwierdzenia braków. Inżynier zwróci Projekt do uzupełnienia. W dalszym etapie 
opracowywania i zatwierdzania Projektu obowiązuje opisana powyżej procedura. 
Jeżeli niezbędne będzie przeprowadzenie Prób wydzielonych obiektów/instalacji/grup obiektów. 
Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia u Inżyniera Kontraktu projekt Prób i Program Prób 
dla danego obiektu/instalacji/grupy obiektów z zachowaniem obowiązującej procedury. 
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2.8.3 Próby Eksploatacyjne 

Celem Prób Eksploatacyjnych jest potwierdzenie, że Roboty w pełni spełniają wymogi w zakresie 
wydajności i efektywności oczyszczalni. Parametry wszystkich obiektów i urządzeń opisanych 
w niniejszym PFU i zaprojektowanych oraz dostarczonych przez Wykonawcę Robót będą podlegać 
próbom eksploatacyjnym zgodnie z warunkami Kontraktu. 
Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone przez Zamawiającego i będą nadzorowane przez 
Wykonawcę. 
Odpowiedzialność Zamawiającego będzie następująca: 
• Dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do pracy Oczyszczalni (energia, media, 

reagenty, itp.); 
• Zagospodarowanie odpadów z procesów technologicznych; 
• Zapewnienie operatorów i wykwalifikowanego personelu; 
• Wykonywanie wszelkich niezbędnych badań fizycznych i chemicznych przez laboratorium 

analityczne; 
• Właściwa organizacja wykonania badań i pomiarów i opracowania ich wyników; 
• Utrzymanie procedur bezpieczeństwa oraz p.poż. na terenie oczyszczalni, w szczególności w 

zakresie stabilizacji osadu. 
Próby Eksploatacyjne należy uznać za satysfakcjonujące, jeżeli uzyskano: 
• Docelową jakość ścieków oczyszczonych, spełniającą Gwarancję Wydajności Procesu; 
• Zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym zgodna z wymaganiami PFU; 
• Poszczególne systemy sterowania są odpowiednie dla eksploatacji całości robót a parametry 

eksploatacyjne mogą być utrzymywane w określonym zakresie. 
Poza parametrami określonymi w wymaganiach jakościowych, w trakcie prowadzenia Prób 
Eksploatacyjnych Zamawiający będzie rejestrować następujące dane: 
• Warunki pogodowe: temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, kierunek wiatru oraz 

natężenie opadów. 
• Dopływ ścieków, dopływów zwrotnych, przepływy ścieków oczyszczonych, stopień recyrkulacji 

osadu. 
• Jakość ścieków dopływających i dopływów zwrotnych (stężenie istotnych parametrów 

zanieczyszczeń). 
• Fizyczne właściwości dopływających ścieków, tj. temperatura, kolor, odory. 
• Zużycie energii elektrycznej. 
• Zużycie chemikaliów na potrzeby prowadzenia procesu technologicznego. 
Jeżeli Próby nie będą udane ze względu na niezgodność z powyższymi kryteriami lub nie wykażą 
poszczególnych minimalnych wymogów w stosunku do procesu lub też, jeżeli według Inżyniera 
utrzymanie parametrów eksploatacyjnych będzie niezadowalające Wykonawca powinien: 
• zidentyfikować powód nie spełnienia warunków testu, 
• przedstawić pisemną propozycję jego usunięcia, 
• uzyskać pisemną zgodę Inżyniera na te propozycje, 
• usunąć problem i powtórzyć test. 
Zamawiający będzie miał prawo do odszkodowania zgodnie z zapisami Warunków Kontraktu. 

2.8.4 Gwarancje Procesowe 

Niniejsze Wymagania opisują Gwarancje Procesowe niezbędne do spełnienia przez wykonany przez 
Wykonawcę przedmiot zamówienia (efekt po realizacji Kontraktu). 
Gwarancje Procesowe będą wykazywane/weryfikowane przez Wykonawcę/Zamawiającego 
(wg podziału kompetencji) w czasie Prób Częściowych, Prób Końcowych i Eksploatacji Próbnej, 
w okresie do upływu okresu gwarancji i Rękojmi. 
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Warunki wstępne do spełnienia w zakresie Gwarancji Procesowych są następujące: 
• Obciążenie hydrauliczne oraz gwarantowane stężenia i ładunki zanieczyszczeń są niższe lub 

równe ładunkowi projektowanemu, 
• Warunki otoczenia pozostają w granicach określonych w Programie funkcjonalno- użytkowym; 
• Częstotliwość i standard pomiarów przedstawiono poniżej. 
Wykonawca musi wykazać spełnienie następujących Gwarancji przy zachowaniu powyższych 
warunków wstępnych. 
 
Gwarancja procesowa 
Składając ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
Wykonawca gwarantuje w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia uzyskanie parametrów 
ścieków oczyszczonych zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami podanymi 
w całym niniejszym rozdziale wraz z podpunktami. 

2.8.4.1 Jakość ścieków oczyszczonych 

Pobór próbek i standard pomiarów wyznacza Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych2. Miejsce 
poboru próbek należy określić wspólnie z Zamawiającym. 

2.8.4.2 Wydajność hydrauliczna 

Wydajność hydrauliczna musi gwarantować, że przepływ szczytowy Qhmax może przepływać przez 
każdą z części oczyszczalni. 
Odpowiednie przepływy hydrauliczne będą zapewnione poprzez tymczasowe wyłączenie 
równoległych jednostek z pracy. Testy wydajności hydraulicznej należy prowadzić około jednego 
dnia. Jednostki do testów oraz czas ich prowadzenia zostaną określone przez Zamawiającego. 

2.8.4.3 Poziom Hałasu 

Poziom hałasu - mierzony na granicy oczyszczalni podczas normalnej pracy - nie może przekraczać 
40 dB(A) pomiędzy 22:00, a 6:00. Pomiędzy 6:00, a 22:00 poziom hałasu nie może przekraczać 50 
dB(a). Hałas ruchu środków transportowych jest wyłączony z tych wymogów. 
Harmonogram badań należy uzgodnić z Zamawiającym i Inżynierem. Zamawiający wybierze 5 punktów 
pomiaru, w których dokonywane będą 2 pomiary natężenia hałasu w ciągu doby, jeden w nocy, a drugi 
w ciągu dnia. 

2.9 Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu realizacji inwestycji i organizacji 
budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
i przekazania do akceptacji Inżynierowi następujące dokumenty: 
- projekt organizacji Robót, 
- projekt zagospodarowania Terenu Budowy, 
- szczegółowy program Robót i finansowania, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- program zapewnienia jakości. 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji Robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji Robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację Robót zgodnie z 
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dokumentacją projektową, WWiO i poleceniami Inżyniera oraz programem robót. Projekt organizacji 
Robót powinien zawierać: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- Program tj. harmonogram rzeczowy w formie wykresu Gantta z podziałem na poszczególne 

etapy robot wraz z naniesieniem informacji o zasobach Wykonawcy przewidzianych do 
realizacji tych robot, a także powiązany z nim harmonogram finansowy (wymaganą 
szczegółowość tych opracowań określi Inżynier Kontraktu). Przyjmuje się, że harmonogram 
rzeczowy będzie opracowany z podziałem na okresy nie dłuższe niż 2 tygodnie, zaś finansowy 
z podziałem na okresy miesięczne. 

- program przekazywania Placu Budowy, 
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
- projekty organizacji ruchu wraz z oznakowaniem dróg, 
- organizację wjazdów na Teren Budowy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- utrzymania porządku na Terenie Budowy, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy Terenie Budowy. 
Teren Budowy będzie przekazywany Wykonawcy sukcesywnie, równolegle do postępu Robót i zgodnie 
z programem ustalonym i zatwierdzonym przez Inżyniera. 
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Rozdział 3 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
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Tom II  – Część informacyjna 
 
Dokumenty załączone w części informacyjnej  
 
1.  Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 
2.  Inne informacje i dokumenty posiadane przez Zamawiającego, niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych: 
2.1  Plan sytuacyjny. 
2.2  Oświadczenie Zamawiającego o braku zaleceń konserwatorskich konserwatora 

zabytków. 
 


