HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy dla opracowania wskazanego
w umowie w § 1 pkt 1

L.p. Prace projektowe Zalecany
(od dnia podpisania umowy) termin
wykonania
Etap 1. Prace 1) analiza wystanych zawiadomien o podjeciu uchwaly o przystapieniu do
wstepne sporzadzania planu do instytucji i organdw wiasciwych do uzgodnienia i Zaktada si¢ okofo 1
opiniowania, miesigcy
2) analiza materiatow wyjciowych,
3) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy,
4) analiza uwarunkowarn zewnetrznych,
5) analiza uwarunkowan przestrzennych gminy,
6) okreslenie zapotrzebowania na nowg zabudowe mieszkaniowa w gminie,
7) analiza wnioskow zgtoszonych po ogloszeniu i zawiadomienia o przystapieniu
do sporzadzania planu
8) przedstawienie powyzszych analiz i wynikdw okreslenia zapotrzebowania na
nowg zabudowe mieszkaniowg w gminie Burmistrzowi i wprowadzenie
ewentualnych korekt
Etap 2. Prace 1) opracowanie projektu planu zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie Zakfada sie okoto 4
planistyczne o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miesigcy
2) sporzadzenie uzasadnienia sktadajacego sie z czesci
tekstowej i graficznej — skala podstawowego rysunku 1:10000,
3) rysunki projektu winny by¢ przekazywane Zamawiajacemu w formie
wydrukéw oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji
istniejacego u Zamawiajacego — pliki wektorowe i rastrowe
rysunkéw na kazdym etapie prac powinny by¢ dostarczone w formacie shp wraz
z plikami rastrowymi z georeferencjg
4) opracowanie prognozy oddziatywania na $rodowisko (2 egz.),
5) opracowanie ekofizjograficzne (2 egz.),
6) uzyskanie akceptacji o projekcie planu Burmistrza Babimostu, wraz
z wprowadzeniem ewentualnych korekt
Etap 3. Opiniowanie, 1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Zaktada sig okoto 4
uzgadnianie Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Babimo$cie wraz z wprowadzeniem | miesiecy
i konsultacje ewentualnych korekt,
spoteczne 2) przeprowadzenie petnej procedury zwigzanej z opiniowaniem i uzgodnieniem
projektu,
3) przeprowadzenie petnej procedury zwigzanej z konsultacjami spotecznymi,
4) opracowanie raportu podsumowujacego przebieg konsultacji spotecznych,
zawierajacego w szczegolnosci wykaz zgtoszonych uwag wraz z propozycjg ich
rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoty z czynno$ci przeprowadzonych w
ramach konsultacji
Etap 4. Uchwalenie i 1) przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowujagcym | Zaktada si¢ okofo 2
zakonczenie przebieg konsultacji spotecznych do akceptacji Burmistrzowi Babimostu (w tym miesigce
prac przekazanie 1 kpl. wydrukéw rysunkow planu w skali oryginalnej),

2) przygotowanie prezentaciji projektu planu,

3) uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu poszczegdlnych
Komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Babimoscie,

4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o ktérych mowa w art.42 pkt
2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz




0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094, z pézn.zm.),
5) ostateczne przekazanie catosci opracowania, w tym 5 kpl. wydrukéw
rysunkéw w skali oryginalnej,

6) przekazanie tekstu oraz rysunkéw planu w formie numerycznej dostosowane;
do systemu informacii istniejacego u Zamawiajacego — pliki wektorowe

i rastrowe rysunkéw powinny by¢ dostarczone w formacie shp wraz z plikami
rastrowymi z georeferencija.

Ogotem 11 miesiecy

Zamawiajacy Wykonawca




