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HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH stanowiący załącznik nr 1 do umowy dla opracowania wskazanego 

w umowie w § 1 pkt 1 

 

L.p. Prace projektowe 

(od dnia podpisania umowy) 

 

Zalecany 

termin 

wykonania 

 

Etap 1. 

 

Prace 

wstępne 

 

1) analiza wysłanych zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planu do instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i 

opiniowania, 

2) analiza materiałów wyjściowych, 

3) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, 

4) analiza uwarunkowań zewnętrznych, 

5) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, 

6) określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, 

7) analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomienia o przystąpieniu 

do sporządzania planu 

8) przedstawienie powyższych analiz i wyników określenia zapotrzebowania na 

nową zabudowę mieszkaniową w gminie Burmistrzowi i wprowadzenie 

ewentualnych korekt 

 

 

Zakłada się około 1 

miesięcy 

 

Etap 2.  Prace 

planistyczne 

1) opracowanie projektu planu zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) sporządzenie uzasadnienia składającego się z części 

tekstowej i graficznej – skala podstawowego rysunku 1:10000, 

3) rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie 

wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji 

istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe 

rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie shp wraz 

z plikami rastrowymi z georeferencją 

4) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko (2 egz.), 

5) opracowanie ekofizjograficzne (2 egz.), 

6) uzyskanie akceptacji o projekcie planu Burmistrza Babimostu, wraz 

z wprowadzeniem ewentualnych korekt 

Zakłada się około 4 

miesięcy 

 

Etap 3. Opiniowanie, 

uzgadnianie 

i konsultacje 

społeczne 

1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej 

Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Babimoście wraz z wprowadzeniem 

ewentualnych korekt, 

2) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem 

projektu, 

3) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, 

4) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, 

zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich 

rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w 

ramach konsultacji 

Zakłada się około 4 

miesięcy 

 

Etap 4.  Uchwalenie i 

zakończenie 

prac 

1) przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym 

przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Babimostu (w tym 

przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu w skali oryginalnej), 

2) przygotowanie prezentacji projektu planu, 

3) uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu poszczególnych 

Komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Babimoście, 

4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art.42 pkt 

2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

Zakłada się około 2 

miesiące 

 

 

 

 

 

 

 



o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094, z późn.zm.), 

5) ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 5 kpl. wydruków 

rysunków w skali oryginalnej, 

6) przekazanie tekstu oraz rysunków planu w formie numerycznej dostosowanej 

do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe 

i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie shp wraz z plikami 

rastrowymi z georeferencją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ogółem 11 miesięcy 

 

 

 

                                          Zamawiający                                                            Wykonawca 


