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Zalacznik Nr 9 - Wz6r umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

pomiedzy:
Gming Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz, NIP 597-161-16-31, REGON
210966970

reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ...................
zwang dalej ,,Zamawiajacym"

zwanym dalej ,,Wykonawcg IN"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy IN w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych na Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla robot budowlanych w ramach zadania pn. ,,Zmiana sposobu
uzytkowania budynku bytej hydroforni na funkcje swietlicy wiejskiej wraz z jej przebudowg,
rozbudowq oraz budowq niezbednej infrastruktury towarzyszgcej w miejscowosci
Wierzbowek” na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm. - zwanej dalej ,,PZP").

§1

1. Przedmiotem umowy jest pelienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robot
budowlanych w ramach zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej
hydroforni na funkcj¢ §wietlicy wiejskiej wraz z jej przebudowa, rozbudowa oraz budowa
niezbednej infrastruktury towarzyszacej w miejscowosci Wierzbowek” wraz z
rozliczeniem inwestycji (operacja wspotfinansowana jest ze $rodkow Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 dziatanie ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”). Rozliczenie inwestycji rozumiane jest jako sprawowanie nadzoru
na wszystkimi czynno$ciami zwigzanymi z realizacja robdt budowlanych, sprawdzeniem
dokumentacji technicznej oraz rozliczaniem robot wykonywanych przez Wykonawce
robot budowlanych (dalej zwanym, Wykonawca RB).

2. Szczegbdlowy opis zadania pn.: ,,Zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej hydroforni
na funkcje $wietlicy wiejskiej wraz z jej przebudowa, rozbudowg oraz budowa niezbedne;j
infrastruktury towarzyszacej w miejscowos$ci Wierzbowek” stanowi dokumentacja
projektowa z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t oraz SWZ.
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§2
Wykonawca IN o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje lub dysponuje osobami zdolnymi
do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzach: drogowej,
instalacyjnej i telekomunikacyjnej.
Dla potwierdzenia powyzszych okolicznosci przedktada aktualne zaswiadczenia
0 przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz kserokopie zaswiadczen
potwierdzajacych posiadane uprawnienia.
Obowigzki inspektora z ramienia Wykonawcy IN wykonywac bedzie:

branza INStAlaCyJNa:

branza elektryCzna: e
Kazda zmiana osoby ze sktadu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy nastepowac
bedzie na wniosek Wykonawcy IN, za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku zmiany osoby, Wykonawca IN dotaczy
do wniosku:
o$wiadczenie, ze wobec osob fizycznych wskazanych w wniosku wypetil obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018,
str. 2), zwanego dalej ,,RODO” oraz,
dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz spetnia wymagania opisane w SWZ.

§3
Do obowiagzkéw Wykonawcy - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej zwanym,
Wykonawca IN) nalezy:
pehienie nadzoru inwestorskiego zgodne z obowigzujacymi przepisami, w Szczegolnosci
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz wymaganiami ustalonymi
w dokumentacji technicznej i umowie na roboty budowlane, poprzez ustanowienie
inspektora nadzoru odpowiednio w branzach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej
i elektrycznej;
reprezentowanie interesOw Zamawiajagcego wobec wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego;
wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji 1 przed sadami,
w sprawach  wynikajagcych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych
petnomocnictw;
udzial w uzyskaniu przez Zamawiajacego wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organdéw administracyjnych
w trakcie realizacji robot budowlanych przy inwestycji;
reprezentowanie intereséw Zamawiajacego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi,
przepisami i normami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej,
W sposob zgodny z umowg na roboty budowlane zawartg z Wykonawca RB;
nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robdot przez Wykonawce robot
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy 0 roboty
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budowlane dotyczace realizacji ~ Zadania  inwestycyjnego,

wlasciwymi przepisami prawa W tym ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim
zwigzanymi, Ustawg o finansach publicznych, Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,
dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wykonania robot, ustalonymi
terminami realizacji, obowigzujacymi normami, zasadami Oraz  przepisami prawa
polskiego, a takze udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnoSci
dotyczacymi procedur i standardow realizacji inwestycji.

7) zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizowanej Umowy Wykonawca zapewnit nadzor
inwestorski na placu budowy, tj.: pobyt Koordynatora - Inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej min.: jeden raz w tygodniu (tacznie
przez 4 godz.) podczas prowadzenia robdt budowlanych, pobyt inspektoréw pozostatych
branz w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z zaawansowania robot danej branzy.

8) nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odst¢pach czasu aby byla
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru co najmniej jeden raz w tygodniu lecz nie mniej niz 4
godziny tygodniowo z wczesniejszym zawiadomieniem Zamawiajgcego o pobycie
naplacu budowy oraz na wezwanie Zamawiajacego, przy czym czas reakcji
wyznaczonych Inspektorow Nadzoru tj. czas od powiadomienia Wykonawcy IN do chwili
przybycia przedstawiciela Wykonawcy IN do siedziby Gminy Mysliborz nie przekroczy
24 godzin, a w szczego6lnie pilnych przypadkach zagrozenia bezpieczenstwa na budowie
oraz zdrowia 1 zycia ludzi podczas wykonywania rob6t, nie moze przekroczy¢ 2 godzin;

9) zapewnienic zastgpstwa krotkoterminowego na okreS nhieobecnosci jakiegokolwiek
Inspektora Nadzoru, ktorego nicobecnos$¢ wynika z okresu urlopowego, choroby
lub innych wypadkow losowych, przy czym zastgpstwo takie musi by¢ uzgodnione
| zaaprobowane na pisSmie przez Zamawiajacego;

10) wykonawca skutecznie oraz z wyprzedzeniem (co najmniej na dzien przed stawieniem
si¢) poinformuje Zamawiajgceg0 0 przybyciu na teren budowy.

11) koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomigdzy stronami umowy o roboty
budowlane 1 uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiajacym, Wykonawca IN,
Wykonawcg RB, Projektantem, Podwykonawcami, itd.);

12) sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej na etapie realizacji umowy o roboty
budowlane;

13) przyjecie od Zamawiajacego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym
egzemplarzu w formie papierowej oraz w formie elektroniczne;.

14) zbadanie projektu pod wzgledem =zupelnosci oraz wad, btedow i prawidtowosci
rozwigzan. Przygotowanie ewentualnych wnioskow do projektantéw dot. wprowadzenia
zmian lub uzupemhien dokumentacji i cz¢s$ci kosztorysowej lub zlozenie Zamawiajagcemu
o$wiadczenia o braku uwag.

15) zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtoszonych przez Wykonawce RB
I wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegélowien, rozwigzan
projektowych 1 innych czynnosci niezbednych do prawidlowej realizacji robot, oraz
przebiegu procesu inwestycyjnego, dokonanie z nim stosownych uzgodnien i wyjasnien,
wzywanie projektanta na budowe.

16) w razie potrzeby wzywanie Projektanta na budowg, kierowanie do Projektanta zastrzezen
do projektu, zgtoszonych przez Wykonawce RB lub Zamawiajgcego i dokonanie z nim
stosownych uzgodnien lub wyjasnien;

17) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego uzgodnionych z autorem projektu
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wszelkich  zmian wnoszonych przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego oraz sporzadzonych przy udziale Zamawiajacego protokotow
koniecznosci;

18) pelng koordynacje¢ dziatan, w zakresie wspOlpracy z projektantami oraz rozwigzywanie
probleméw w przypadku wystagpienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot
wg dokumentacji technicznej i koniecznosci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych
lub zamiennych.

19) archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie ich Zamawiajacemu
w stanie kompletnym po zakonczeniu inwestycji lub rozwigzaniu umowy;

20) przygotowanie i sprawdzenie dokumentow zwigzanych z przekazaniem terenu budowy;

21) udziat w przekazaniu Wykonawcy RB terenu budowy;

22) koordynowanie prac wykonanych przez Wykonawce RB i jego Podwykonawcow;

23) instruowanie Wykonawcy RB i jego Podwykonawcow odnosnie technologii robot,
technologii zabezpieczenia robot, ocena technicznej poprawnosci ich wykonania;

24) kontrolowanie prowadzonych robot w zakresie technicznej jakosci a takze ich
zabezpieczenia, zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
pozarowego oraz kontroli wlasciwej jakosci wbudowywanych materiatow, zadanie
dostarczenia przez Wykonawce RB atestow, swiadectw dopuszczenia, protokotow badan
i kontroli itp. oraz ich kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w dniu odbioru
koncowego robot;

25) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, a takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementow
zakrytych;

26) proponowanie sposobu postepowania w przypadku koniecznosci wykonania robot
zamiennych, dodatkowych lub uzupehiajacych;

27) dokonywanie czynnosci sprawdzania wycen i kalkulacji robot przedktadanych przez
Wykonawce RB;

28) akceptowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym dostarczonych przez Wykonawce RB
probek materiatow wykonczeniowych;

29) zadanie od kierownika budowy Ilub kierownika robot wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie lub
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa lub zgltoszeniem
robot budowlanych.

30) organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie,
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym i Wykonawcami RB, nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie, wlacznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokolow ze wszystkich
formalnych narad, dotyczacych biezacych i przyszlych robdt (w razie koniecznosci),
w ktorych  udzial bra¢ beda Wykonawca RB, Zamawiajacy, jak rowniez
zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wplywajacych napostep iterminowosé
wykonywanych robot. W przypadkach koniecznych Zamawiajacy ma prawo zadac
zwotlania narady w okre§lonym przez siebie terminie. Inspektor Nadzoru bedzie
sporzadzal protokot z kazdej z narad koordynacyjnych i przekazywat zainteresowanym
stronom drogg mailowa w terminie do 3 dni od odbycia narady;

31) reprezentowanie Zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji.

32) organizowanie, uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych odbywajacych sie
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W czasie realizacji inwestycji objetych zakresem rzeczowym

projektu, z Zamawiajgcym, Wykonawcg RB, Podwykonawcami, Dalszymi

Podwykonawcami, Dostawcami ale takze =z przedstawicielami instytucji oraz

administratorami sieci technicznych w celu nadzorowania i koordynowania przebiegu i

jakosci realizacji umowy o roboty budowlane;

33) sprawdzanie i odbieranic robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego gotowego obicktu
budowlanego oraz udziat w powolanych przez Zamawiajacego komisjach odbiorowych;

34) dokonywanie oceny zaawansowania robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce
RB, w tym weryfikacja dokumentow rozliczeniowych potwierdzajacych zakres
wykonanych robot budowlanych wraz z koniecznymi do rozliczenia zatgcznikami;

35) dokonywanie przy udziale Zamawiajacego czynnosci odbiorowych przewidzianych
w umowie z Wykonawca RB, w nastepujacym zakresie:

a) stwierdzenie gotowosci do odbioru,

b) przeprowadzenie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
cze$ciowych, odbioru koncowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy
Zamawiajacemu,

c) egzekwowanie od Wykonawcy RB i przekazanie Zamawiajgcemu protokotow odbioru
wraz z zalacznikami, certyfikatow, atestow oraz pelnej dokumentacji
powykonawczej,

d) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu instrukcji obstugi i eksploatacji
instalacji oraz urzadzen zamontowanych w ramach inwestycji;

36) pisemne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich odbiorach robot prowadzonych
przez Wykonawce RB.

37) rozliczenie czgsciowe i koncowe inwestycji;

38) sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcy
RB, a takze dokumentoéw, ktore beda zatacznikami do tych faktur (w tym protokotow
odbioru) pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zgodnos$ci z zawartg umowa
na wykonanie robot budowlanych;

39) przygotowanie materiatow do odbioru koncowego inwestycji, powiadomienie wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego o terminie odbioru koncowego inwestycji oraz
dokonanie odbioru koncowego inwestycji;

40) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i usunigcia wad oraz przygotowanie
dokumentéw do odbioru koncowego, sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez
wykonawce dokumentéw 1 zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego
I niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

41) przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciaggu 14 dni od daty
zgloszenia przez wykonawce zakonczenia robot budowlanych, w tym przygotowanie
niezbednych dokumentéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

42) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym, wiacznie z przekazaniem
zakonczonego Zadania inwestycyjnego Zamawiajacemu, jego ostatecznym rozliczeniem
i pelng dokumentacja.

43) wyegzekwowanie usuni¢cia przez projektanta i Wykonawce RB usterek oraz niedorobek
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego.

44) wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokosci
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naleznych kar i odszkodowan.

45) przygotowanie materiatow zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupehiajacych od Wykonawcy RB za nienalezyte lub nieterminowe  wykonanie
zobowigzan umownych, Ktérych obowigzek zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej
z Wykonawca RB umowie.

46) odbiér od Wykonawcy RB, weryfikacja i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu
zaakceptowanej przez Wykonawca IN dokumentacji powykonawczej;

47)udziat w uzyskaniu przez Zamawiajgcego wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych po
zakonczeniu procesu inwestycyjnego, W tym przygotowanie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z wymaganymi
zalacznikami, a takze udzial w uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu nadzoru budowlanego
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

48) zwolywanie i uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie obowigzywania
umowy inwestycyjnej z Wykonawca RB z uwzglednieniem przyjetego okresu
gwarancyjnego, ktory wynosi 60 miesiecy.

49) sprawdzenie opracowanego przez Wykonawcg RB harmonogramu rzeczowo -
finansowego robot budowlanych przekazanego przez Wykonawce RB oraz przygotowanie
propozycji ewentualnych niezbednych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

50) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy RB i wymagan Zamawiajgcego.

51) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku.

52) wstrzymywanie robot prowadzonych w sposOb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot
I niezwlocznego pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o tym fakcie.

53) kontrolg¢ procesu budowy oraz zapisow w dzienniku budowy oraz o$wiadczen
uprawnionych os6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne.

54) reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie oraz kontrolowanie zgodno$ci realizacji
budowy w szczegOlnosci ze zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe, dokumentacjg projektowa, techniczng, warunkami technicznymi
wykonania robo6t, obowigzujacymi przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem
budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

55) kontrole zgodnos$ci realizacji z zapisami umowy o0 realizacji Zadania inwestycyjnego
w szczegblnosci z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

56) kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot budowlanych, ich czesciowych odbiorow oraz
kontrole jakosci zastosowanych materialdw i ich zgodno$ci z dokumentacja projektowsa
oraz obowigzujacymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

57) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
robot wyrobdw, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

58) kontrolg, czy stosowane przez Wykonawce RB wyroby sg dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizowanie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatow do obrotu i1 stosowania
w budownictwie.

59) kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robét dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajagcym
przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawg prawo zamoOwien publicznych oraz
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sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawce RB.

60) w przypadku robot, ktore nie sa objete dokumentacja projektowa lub zmian sugerowanych
przez Wykonawcg RB, uzgodnienie z Zamawiajgcym procedury postepowania lub
informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym Wykonawca nie jest wladny,
bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym, odrzuca¢ ani zatwierdza¢ dodatkowe roboty
lub zmiany, ktore pociggna za sobg zmiany finansowe lub terminowe Zadania
inwestycyjnego oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

61) ocen¢ i weryfikacje propozycji robdt dodatkowych, uzupeiniajacych lub zamiennych
zglaszanych przez Wykonawce RB.

62)w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub zamiennych prowadzenie nadzoru
inwestorskiego nad ich realizacja w ramach zawartej Umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

63) opracowanie protokolow koniecznosci oraz opinii i uzasadnien:

a. na roboty uzupelniajace i dodatkowe, nieprzewidziane i nieuwzglgdnione
w dokumentacji projektowej warunkujace wykonanie robot objetych umowa
0 roboty budowlane oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

b. na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej
przez projektantdOw oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

64) pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach, jakie wystapily, jak roéwniez
0 problemach przewidywanych, sposobach ich uniknigcia lub niezb¢dnych dziataniach
korygujacych.

65) utatwianie polubownego rozstrzygania sporow.

66)w przypadku stwierdzenia uszkodzen ciggow komunikacyjnych badz budynkoéw
zlokalizowanych w sasiedztwie budowy przez sprzgt budowlany/na skutek trwajacych
robot, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zglaszania Wykonawcy potrzeby
dokonywania napraw i nadzorowanie ich.

67) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi roboét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych.

68) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot.

69) biezaca kontrolg kosztow Zadania inwestycyjnego i podejmowanie stosownych dziatan
aby koszty umowne Zadania inwestycyjnego nie zostaly przekroczone.

70) kontrolg umoéw i rozliczen Wykonawcy RB z jego Podwykonawcami.

71) kazdorazowe uzyskanie pisemnego potwierdzenia Zamawiajacego przed wydaniem
polecen majacych wplyw na zmiang kosztow i termindéw Zadania inwestycyjnego.

72) pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdt podlegajacych
zakryciu oraz o terminie wykonania rob6t zanikajacych.

73) informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych wadach, kontrolowanie i potwierdzenie
ich usunigcia.

74) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie Zadania inwestycyjnego, przeciwdziatania nieprawidtowosciom moggcym
spowodowac zagrozenia dla 0sob przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane beda
prace budowlane.

75) niezwlocznie przeanalizowanie i1 uwzglednienie uwag i zastrzezen Zamawiajacego

dotyczacych Zadania inwestycyjnego, ktore Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym
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czasie, oraz zawiadamianie Zamawiajacego o podjetych dziataniach
i ich skutkach.

76) pemienie nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji, obowigzujacych
w okresie ...... miesiecy od odbioru koncowego realizacji Zadania inwestycyjnego,
obejmujacych:

1.
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

a) Nadzorowanie robdt usterkowych wszystkich branz oraz robot poprawkowych
wszystkich branz, pojawiajacych si¢ w okresie rekojmi lub gwarancji, dokonujgc
kontroli czy s3 wykonane nalezycie i w wyznaczonych terminach.

b) Udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, egzekwowanie
ich usunigcia i sporzadzanie stosownych protokotow.

zamawiajacy bedzie kontaktowal si¢ z Wykonawca IN poprzez dane kontaktowe

przekazane przez Wykonawce IN na pismie. Dane kontaktowe muszg zawiera¢ minimum:

nr telefonu, adres email.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw realizacji inwestycji
W wysokosci niezbednej dla prawidtowego 1 terminowego jej wykonania;

terminowa zaptata faktur Wykonawcy RB, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Wykonawceg IN;

terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy IN na podstawie przedtozonych przez
niego faktur;

pokrywanie innych niezbgdnych kosztow uzgodnionych z Wykonawcg IN na pismie pod
rygorem niewaznos$ci przed podjeciem decyzji 0 ich poniesieniu, a zwigzanych
z realizacjg inwestycji;

powiadomienie Wykonawcy IN z 5-cio dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku
srodkow finansowych niezbednych do terminowej realizacji inwestycji w celu
dokonania stosownych uzgodnien z Wykonawcg RB;

zaptata kary za opdzniong zaptate faktur wynikla z braku srodkéw lub innych przyczyn
spowodowanych przez Zamawiajacego;

podpisanie umowy z wybranym Wykonawca RB, w drodze postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

udzielanie Wykonawcy IN w terminie 7 dni, odpowiedzi na postawione przez niego
wnioski, propozycje 1 zapytania dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym
W szczegolnosci majace wptyw na zakres robot, koszty 1 terminy;

udzial w komisyjnym okreslaniu stanu zaawansowania robot w przypadkach odstapienia
od umowy na wykonanie tych prac;

10) udziat w komisji odbioru koncowego;
11) pokrycie kosztow:

a) postgpowania sadowego, ktorego podstawowym celem byla obrona interesow
Zamawiajacego, za$§ wszczgcie postepowania bylo uzgodnione z Zamawiajgcym
I nie wynikato z winy Wykonawcy IN,
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b) ewentualnych zmian Iub uzasadnionej obowigzujacymi
przepisami albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Wykonawcg IN, aktualizacji
dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

c) innych niezbednych kosztow uzgodnionych z Wykonawca IN, przed podjeciem
decyzji o ich poniesieniu.

§5

1. Termin realizacji zamowienia 8 miesiecy, tj.: od dnia podpisania umowy do momentu
zakonczenia, odbioru bez zastrzezen, przekazania do eksploatacji i rozliczenia roboty
budowlanej, ktorej nadzor zlecono, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt 48 niniejszej umowy.

2. Jezeli realizacja zadania inwestycyjnego nie zakonczy si¢ w ww. terminie, Wykonawca
IN zobowigzany jest petni¢ nadzor inwestorski do momentu jego zakonczenia.

3. Zamawiajacy przyjal procentowy sposob rozliczenia ustugi polegajacej na pelnieniu
nadzoru inwestorskiego ustalany w oparciu o wartos¢ zadania inwestyCyjnego
okreslonego w rozdz. 5 SWZ, zatem Wykonawcy IN nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia si¢ terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

4. Czas trwania zamo6wienia i pelnienia nadzoru:

1) Zakonczenie pelnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego

nastgpi po zakonczeniu robot i usunieciu usterek, odbiorze roboét i rozliczeniu budowy
z Wykonawca robot budowlanych. Inspektor nadzoru bedzie penit rowniez swoje
obowigzki w okresie gwarancji i rekojmi.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawowaé bedzie nadzor budowy w wymiarze
czasu zapewniajagcym pelng skutecznos¢ pelnionego nadzoru inwestorskiego we
wszystkich koniecznych branzach 1 zgodnie z zakresem robdt jakie beda wykonywane
W ramach zamoéwienia bez wzgledu na to czy roboty te wymienione sg w
dokumentacji projektowej, dokumentujagc w Dzienniku Budowy kazdorazowy pobyt
inspektora na budowie poprzez dokonanie wpisu z dokonanych czynnosci.

§6

1. Za wykonanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym objetym niniejsza

umowa, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy IN wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
..% (stownie:...... ) od wartosci inwestycji netto za realizowane zadanie zawarte

Wzalqczmku 1 do umowy. Do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy IN zostanie

doliczony podatek VAT w wysokosci ...%.

Warto$¢ przedmiotu umowy wynosi zatem: .......................... zt brutto (slownie:

..................... ).

2. Wykonawca IN w kalkulacji wykonania nadzoru inwestorskiego przewidzial wszelkie
ryzyko 1 nieprzewidziane okoliczno$ci, w tym ceny jakichkolwiek materiatow lub ustug,
atakze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, ktore sg nicodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie bedzie wyptacane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce
IN w terminie 7 dni po wystawionej fakturze przez Wykonawce RB.

4. Zaptata wynagrodzenia, bedzie nastepowata w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi
wymaganymi umowa dokumentami i obejmowata b¢dzie wszelkie ewentualne potracenia
wynikajace z zapisow § 8 umowy.
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Ptatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy IN

wskazany na fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z
numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy,
ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym
wykazie.

Podatek od towaréw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

Za dat¢ zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwotg nalezng Wykonawcy IN.

Wykonawca IN nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

Wykonawca IN nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

§7

Wykonawca IN zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej do wysokosci sumy ubezpieczenia
w wysokos$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Jezeli w toku realizacji inwestycji nastagpi przerwa z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy IN lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Wykonawcy IN
przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne, wytacznie do dnia wstrzymania robot
budowlanych.

§8
Odpowiedzialnosciag Wykonawcy IN objete sa, szkody poniesione przez Zamawiajacego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym w tym nieterminowym, wykonaniem
zobowigzan przez podmioty wykonujace prace przygotowawcze oraz prace zwigzane
z wykonaniem Inwestycji, a w szczegélnosci: Wykonawcy RB i Podwykonawcow robot,
chyba, Ze nie nastgpity z winy Wykonawcy IN.
Obowigzek Wykonawcy IN zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kar/kary umownej nie jest
uzalezniony od powstania szkody w interesie Zamawiajacego.
Realizujagc obowigzki okreslone niniejszg umowa Wykonawca IN zobowigzuje sig
do dziatania z najwyzszg starannoscia oraz w sposob zabezpieczajacy interesy
Zamawiajacego zwigzane z realizacjg inwestycji.
Wykonawca IN ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasne winy i zaniedbania.
Wykonawca IN zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 100 zt za kazda
rozpoczeta godzing zwloki w czasie reakcji okreslonym w §3 ust. 1 pkt 8 niniejszej
umowy. Wykonawca IN =zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za nieterminowe
wywiazanie si¢ z ktoregokolwiek obowigzku, dla ktorego zastrzezono termin w niniejszej
umowie lub za nieterminowe wykonanie czynnosci zwigzanej z realizacja niniejszej
umowy, ktorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajaceg0, W szczegodlnosci
nieterminowe usunigcie wskazanych przez Zamawiajagcego bledow lub wad
w dokumentach przygotowanych przez Wykonawce IN, w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwtoki.
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Wykonawca IN zaptaci Zamawiajacemu kary umowne W razie

odstapienia przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy IN lub odstapienia od umowy przez Wykonawce IN, jednakze z przyczyn
nielezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczaltowego
brutto okre§lonego zgodnie z § 6 ust. 1 umowy. Kara umowna naliczana bedzie od
wartosci zadania przy realizacji ktérego wystapita przyczyna rozwigzania Umowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy IN kare umowng w razie odstgpienia przez
Wykonawce IN od umowy z winy Zamawiajacego, w wysokosci 20 % wartoSci
wynagrodzenia umownego, okreslonego zgodnie z § 6 ust 1 niniejszej Umowy. Kara
umowna naliczana bedzie od warto$ci zadania przy realizacji ktorego wystgpita przyczyna
rozwigzania umowy.

Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy IN, Zamawiajacy zaptaci odsetki
umowne rowne odsetkom ustawowym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

Wykonawca IN upowaznia Zamawiajacego do potragcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony 25%
warto$ci umowy brutto.

§9
Wykonawca IN moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca IN jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub projekt
zmiany umowy o0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub
zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy lub jego zmiane.
Wykonawca IN jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatlem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia, w ktorym
zostala zawarta, jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jezeli zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do tej umowy nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢
ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na ustugi z Podwykonawcg musi zawierac:
zakres ustug, ktory zostanie powierzony do wykonania przez Podwykonawce,
procent od warto$ci inwestycji netto oraz kwote wynagrodzenia brutto — procent
od warto$ci inwestycji netto, ktory zostat okreslony w ofercie Wykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy IN, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ustugi,
w przypadku podzlecenia przez Wykonawce IN ustug obejmujacych przedmiot
zamoOwienia Podwykonawcy - termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce IN za
wykonane prace Podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat co

11

Operacja wspélfinansowana jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 dziafanie ,,Podstawowe
ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”



najmniej 5 dni wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy IN przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

5. Obowigzkiem Wykonawcy IN jest kazdorazowe udzielanie na zadanie Zamawiajgcego
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow.

6. Wykonawca IN ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za ushugi,
wykonywane na jego rzecz przez Podwykonawcow.

7. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie uznane zostanie za nienalezyte
wykonanie umowy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy IN albo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia
zaistnienia ktorejkolwiek z ponizszych przestanek :

1) Wykonawca IN przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

2) zostal wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy IN w stopniu uniemozliwiajacym
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy lub Wykonawca IN ogtosit zrzeczenie si¢
swojego majatku na rzecz wierzycieli,

3) Wykonawca IN nie realizuje w sposob prawidtowy i/lub terminowy obowigzkow
wynikajacych z umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego
do zaniechania naruszen,

4) w przypadku naruszenia warunkéw niniejszej Umowy, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce IN naruszen, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni.

3. W razie odstapienia od Umowy Wykonawca IN przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji ustug w toku na dzien odstgpienia oraz wezwie Zamawiajacego do
dokonania odbioru wykonanych ustug, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca IN nie odpowiada.

4. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca IN nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowigzany do dokonania odbioru ustug przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za wykonany zakres ustug do dnia odstgpienia.

5. Rozwigzanie albo odstgpieniec od umowy powinno nastgpi¢c W formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy
w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy IN,

w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej:
1) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach zmiany przepisow wskazanych w ustawie PZP,

tj.:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
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o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce IN.

2) Zmiana wartosci wynagrodzenia za Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §6
ust. 1 niniejszej umowy w przypadku wystapienia robot dodatkowych i wzrostu warto$ci
umowy zawartej z Wykonawca RB.

Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a warto§¢ netto wynagrodzenia
za pelnienie nadzoru inwestorskiego nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow

3. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu
obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia zmian (lit. b - d) i bedzie obejmowaé wyréwnanie
zaokres od dnia wejscia w zycie zmian lecz nie wczesniej niz od dnia zlozenia
prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i bedzie wymagaé
aneksu do umowy.

4. W przypadku zmian okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit. b - d Wykonawca IN wystapi
do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca IN winien
wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wpltyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy IN
ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany kosztu pelnienia nadzoru inwestorskiego
wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za pracg albo minimalnej stawki godzinowej osob
bezposrednio realizujacych przedmiot umowy do wysoko$ci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy IN
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany kosztu pelnienia nadzoru inwestorskiego, jaki
bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio realizujacych przedmiot
umowy.

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy IN, jaki Wykonawca IN
jest zobowigzany ponies¢ w obligatoryjnym zakresie okreslonym powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

8. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie niedotyczacym istotnych
postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy IN, a w szczegolnos$ci:

a) zmian redakcyjnych Umowy,

b) zmian bedgcych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni
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2)

praw i obowigzkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

§12
Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca IN
WYZNACZA «.vveeeeenreaneeannenns, nrtel. ...............L. email: .....................
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony
7amawiajacego WYZNACZA  .....evvnreernneenneennnnns nr tel. ...l email:
§13

W ramach wynagrodzenia Wykonawca IN:

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy
oraz broszury, zwanych dalej utworami;

zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich probek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela Zamawiajacemu
praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy

Zamawiajacemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych

eksploataciji:

a) korzystanie z utworéw na wilasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

b) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow (np. CD, pendrive itp.)

c) zwielokrotnianie utworo6w dowolna technika w dowolnej ilosci,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym Internetu,

e) wymiana no$nikow, na ktorych, na ktérych utwor utrwalono.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy

nabywa wlasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca IN zobowigzuje sie, ze wykonujagc umowe bedzie przestrzegal przepisow

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy

praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym

od obcigzen prawami tych 0sob.

§14

. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywac si¢

bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO).
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2. Zamawiajacy realizujgc natozony na administratora obowigzek
informacyjny wobec 0s6b fizycznych, zgodnie z art. 13 i 14 RODO informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mysliborz, ul. Rynek im.
Jana Pawta I1 1, 74-300 Mysliborz.

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych, a takze przystugujacych z tego tytulu praw, moze si¢ Pani/Pan
kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych (dalej, IOD) - iod.umig@mysliborz.pl.
Powyzsze dane stluzg wylgcznie do kontaktu w sprawach zwigzanych bezposrednio
z przetwarzaniem danych osobowych. 10D nie posiada i nie udziela informacji
dotyczacej realizacji niniejszej umowy.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisoOw prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
UMmowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych,
ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo
do przeniesienia danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

8) Pelna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkéw Administratora — Gminy
Mysliborz — Urzedu Miejskiego w Mysliborzu, zamieszczona jest na BIP, w zaktadce
,Informacja o ochronie danych osobowych”.

3. Wykonawca IN zobowiazuje sie, przekazywaé Zamawiajagcemu informacje zawierajace
dane osobowe (w rozumieniu RODO), kazdorazowo w postaci o§wiadczenia o spetnieniu
obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 Iub 14 RODO wobec o0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub
o$wiadczenie ze zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

4. Wykonawca IN zobowigzuje si¢ poinformowaé w imieniu Zamawiajacego wszystkie
osoby fizyczne skierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktére dane osobowe beda
przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy o:

1) Fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu.

2) Tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Informacj¢ o realizacji powyzszego obowigzku Wykonawca IN przekazuje na piSmie

Zamawiajacemu wraz z oswiadczeniem opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 15
1. Strony zobowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie 0 zmianie danych adresowych
i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja
wystana na ostatni znany adres Strony uznawana bedzie za skutecznie dorgczong.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy
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wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
PZP, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisow wykonawczych.

4. Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy miejscowo siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe¢ sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze

dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy IN.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig: SWZ oraz oferta Wykonawcy IN z dnia

o

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA IN:
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