Zatacznik nr 4 do SWZ — postepowanie nr 5B10.291.1.3.2025.PC

PROJEKT po zmianie z dnia 18.06.2025 r.:

Umowa nr 5B10.291.1.3.2025.PC

zawarta W dniu ........coceeeeevvveriieeeeeeeeeeeenn. w Gdansku

pomiedzy

Uniwersytetem Gdanskim

z siedzibg: 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8,

NIP 5840203239, REGON 000001330,

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt et e e e et ettt et ettt et et et et e e et e et e et e et e et e et e e en et e e e en e ees ,

zwanym dalej Zamawiajacym

a
4= (=T 4 | o = P ,
wpisanym do ..........oooeiiiiiennne, prowadzonego Przez.........cccoceeveeuenenns POd NUMEEM ....viieieie e ,
NIP s REGON Lo ,

TEPIEZENTOWEANYIM PIZEZ ...ttt et e ettt e e e et oo et e e e e et e e et e e et e e et e e e et e e e eeeee et e e e aeee st e e ea e e s tbea e e et e e ean e e eanaeeaesnees ,

zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.),

zwanej dalej ,Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy, zwanym réwniez zamowieniem, jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla zadania
pn. ,Remont i przebudowa czesci budynku Wydzialu Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdanskiego
przy ul. Wita Stwosza 57 — etap II”.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo—kosztorysowej (projekt zamienny budowlany i projekty
wykonawcze w ukfadzie branzowym, przedmiary, kosztorysy w uktadzie branzowym wraz z cenami jednostkowymi,
zestawieniem materiatdw i parametrami cenotwoérczymi, specyfikacja materiatowa, podziat kosztéw na koszty
remontowe i inwestycyjne) niezbednej do prawidtowego wykonania robo6t budowlanych polegajgcych na remoncie
i przebudowie czesci budynku oznaczonych jako B1 i B2 Wydziatu Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu
Gdanskiego, zwanego dalej ,WMFil”, na wszystkich kondygnacjach nadziemnych oraz czesciowo w piwnicy,
oraz ewentualnie dla czesci sasiadujgcej budynku WMFil, jezeli nastgpity w nim ingerencje,
wraz z zagospodarowaniem terenu, zawierajgcej wszystkie zmiany, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia —
zatgcznikiem nr 5 do SWZ i obowigzujgcymi przepisami, zwanej dalej ,dokumentacjg projektowg” wraz z uzyskaniem
niezbednych warunkdéw, decyzji, opinii, odstepstw, raportdow, uzgodnien, pozwolen, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan
projektowych wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, niezbednych do prawidtowego wykonania robdt

budowlanych zamiennych oraz funkcjonowania budynku.
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Zmiany zostaly zawarte w opisie przedmiotu zamoéwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ wraz z zatgcznikami,
tj. programie funkcjonalno-uzytkowym, zwanym dalej ,PFU”, zestawieniu zmian wzgledem projektu pierwotnego
ARCHICAD z 2017 r., zamiennych kartach pomieszczen, ekspertyzie technicznej dotyczacej rozwigzan zamiennych
z wrze$nia 2022 r. oraz postanowieniu Wojewoddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
29.09.2022 .

2) Kompleksowe wykonanie, na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie i przebudowie czesci budynku oznaczonych
jako B1 i B2 WMFil wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia — zatgcznikiem
nr 5 do SWZ, w tym podtgczenie do wykonanych w etapie | poziomow instalacji sanitarnych w piwnicy czesci
budynku oznaczonych jako B1 i B2 WMFil, jak rowniez wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, odtworzenie terenu, utozenie zieleni, wyposazenie w elementy wykonczenia wnetrz
i zabudowe meblowg statg w remontowanej czesci budynku WMFil (czes¢ budynku oznaczona jako B1 i B2, czes¢
piwnic oraz innych pomieszczerh wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ)
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, poprzedzone dokonaniem odbiorow przez wiasciwe stuzby,
tj. odpowiedniej Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.

Przedmiotem zamowienia nie jest objete wyposazenie meblowe ruchome (ij. biurka, regaty, krzesta, kanapy, stoliki
itp.).

3) Swiadczenie ustug serwisu, przegladéw i konserwacji wszystkich systemdw, instalacji, urzadzen, windy,
wyposazenia budowlanego (stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, klap dymowych itp.) wraz z materiatami
eksploatacyjnymi, ktérych serwisowanie, przeglady i konserwacja sg wymagane przepisami i zaleceniami
producentéw w celu utrzymania ciggtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych oraz ustug pielegnaciji
zieleni — w okresie gwaranciji.

Minimalny zakres prac oraz czasookresy zwigzane z serwisem, przeglgdem i konserwacjg oraz pielegnacjg zieleni
zawarte sg w tabeli w rozdziale 7 opisu przedmiotu zamoéwienia — zatgcznika nr 5 do SWZ, stanowigcej zbiorczg
matryce dziatan serwisowych i konserwacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia, na podstawie ww. matrycy, pisemnego harmonogramu
okreslajgcego szczegdtowe terminy przeprowadzania czynnosci wskazanych w matrycy. Sporzadzony
przez Wykonawce harmonogram, zwany dalej ,harmonogramem czynnosci serwisowych i konserwacyjnych”,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Harmonogram czynnosci serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot.

Przedmiotem umowy objete jest takze sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robét budowlanych

realizowanych na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, bedgcej przedmiotem
zaméwienia.

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajgcy zamawia, zas Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania petnego zakresu
rzeczowego niniejszej umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z warunkami przeprowadzonego postepowania
opisanymi w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, zwanej dalej ,SWZ’, obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz. 418
z pozn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogdlnie przyjeta wiedza w tym zakresie, ofertg Wykonawcy
oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci w opisie

przedmiotu zamdwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ.

§2

Termin realizacji

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminach:

1) kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:
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10.

11.

a) etap | prac projektowych — projekt zamienny budowlany, przedmiary, kosztorysy, specyfikacja materiatowa,
harmonogram rzeczowo—finansowy prac: do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

b) etap Il prac projektowych — projekty wykonawcze oraz wszystkie inne dokumenty projektowe niezbedne

do realizacji robét: sukcesywnie w trakcie trwania robét budowlanych, tj. w terminie nie dluzszym
niz okreslony w pkt 2,

2) kompleksowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2: do 22 miesiecy od dnia

zawarcia umowy,

3) swiadczenie uslug serwisu, przeglagdow i konserwacji wszystkich systemoéw, instalacji, urzagdzen, windy,

wyposazenia budowlaneqo oraz ustuq pielegnacji zieleni, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3: w okresie

gwarancji, tj. ... miesiecy od dnia odbioru koncowego robét.
Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, obejmujg czas przeznaczony na uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow,
decyzji, opinii, odstepstw, raportéw, uzgodnien, pozwolen, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych wynikajgcych
z obowigzujacych przepisow.
W terminie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wnioskdw oraz uzyskania
wymaganych uzgodnien i decyzji (w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), zgodnie z art. 54 — 59 ustawy
Prawo budowlane oraz zapisami wynikajgcymi z decyzji o pozwoleniu na budowe.
Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, uwaza¢ sie bedzie za zachowany,
jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru koncowego robot
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér kohcowy robét w trybie okreslonym w § 14. W przypadku,
gdy nie nastgpi odbiér koncowy robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwioce
z zakonczeniem wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 do czasu ponownego zgtoszenia
do odbioru korncowego robdt, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior koncowy
robot.
Szczegodtowe terminy realizacji rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, okreslat bedzie sporzadzony
przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo—finansowy prac, sporzgdzony w ramach
etapu | prac projektowych.
Szczegdtowe terminy wykonywania prac, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, okreslat bedzie sporzadzony
przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, przekazany
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot.
W miare potrzeb oraz postepu realizacji prac Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego prac. Wszystkie zmiany wymagaja akceptacji Zamawiajgcego.
Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego prac, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 2, wymaga zgody i akceptacji Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania umowy.
Zmiana musi by¢ przez Wykonawce uzasadniona i moze polega¢ w szczegolnosci na: zmianie kolejnosci wykonania
prac, zmianie termindw wykonania poszczegolnych prac, zmianie terminéw odbiordw prac, zmianie zakresu prac
do wykonania w poszczegélnych etapach. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do zmian zaproponowanych przez Wykonawce
bez zbednego opdznienia, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.
Zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego prac, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 2, musi by¢ wprowadzona aneksem do umowy, zgodnie z postanowieniami § 17.
Przed uptywem terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 9,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo—finansowy prac.
W szczegdlnosci w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo—finansowego prac
w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub braku jego akceptacji przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
ma prawo odmowi¢ podpisania aneksu do umowy w przedmiocie wydtuzenia terminu realizacji umowy.
W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo—finansowego prac wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia zmian zaproponowanych przez Zamawiajgcego,
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przygotowania aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego prac do akceptacji Zamawiajgcego i podpisania

aneksu w przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie

. taczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi
......................... PLN brutto (stownie: .............c.coeiiiiiii i) NA podstawie ztozonej oferty,
ktorej wybor nastgpitw dniu ...l r., stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.
Ryczattowe wynagrodzenie brutto, okreslone w ust. 1, obejmuje:
1) wynagrodzenie za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 2 pkt 1):

brutto: .......oooviiiiii

SIOWNIE: ..oeiviii

2) wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego (§ 1 ust. 2
pkt 2 i ust. 3):
brutto: .......oooviiii

SIOWNIB: ..

3) wynagrodzenie za $wiadczenie ustug serwisu, przegladow i konserwacji wszystkich systemow, instalacji, urzadzen,

windy, wyposazenia budowlanego wraz z materiatami eksploatacyjnymi oraz ustug pielegnacji zieleni (§ 1 ust. 2
pkt 3):

a) taczna warto$¢ za okres ... miesiecy:

SIOWNIE: ...
b) z podziatem na péitroczne wynagrodzenie wynoszgce:
brutto: ......coovviiiiiii

SIOWNIE: ...

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, okreslone jako ryczattowe zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,Kodeksem cywilnym”, zawiera
wszelkie koszty niezbedne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z opisu przedmiotu
zamowienia zawartego w SWZ wraz z zatgcznikami i umowie, jak réwniez w nim nie ujete, a bez ktérych nie mozna
nalezycie wykona¢ zaméwienia w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym prawa budowlanego i uzgodnieniami z Zamawiajgcym. Wynagrodzenie zawiera takze nalezny podatek
VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 361
z p6zn. zm.), zwanej dalej ,u.p.t.u.”.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje réwniez przekazanie Zamawiajgcemu autorskich
praw majgtkowych do dokumentacji projektowej sporzadzonej w ramach etapu | i Il prac projektowych oraz prawo
do wylgcznego zezwalania na wykonywanie zaleznych autorskich praw majgtkowych, uzyskanie wszystkich
niezbednych warunkoéw, decyzji, opinii, odstepstw, raportéw, uzgodnien, pozwolen, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisOw prawa itp. oraz naniesienie ewentualnych poprawek lub usunigcie
bteddw projektu ujawnionych na etapie realizacji zadania.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera koszt zakupu wszystkich materiatow
eksploatacyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w celu utrzymania
obiektu w ciggtej sprawnosci przez caty okres udzielonej gwarancji. Minimalny katalog materiatéw eksploatacyjnych
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w rozdziale 2 pkt 6 opisu przedmiotu zamowienia — zatgcznika nr 5 do SWZ.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne
do zakonczenia terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem mozliwych zmian okreslonych w § 17.

. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (z zastrzezeniem art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego oraz ust. 6 niniejszego

paragrafu), Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
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byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

8. W przypadku niewykonania jakichkolwiek roboét lub niedostarczenia jakichkolwiek materiatdw przez Wykonawce
niezaleznie od przyczyny — wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie
wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét lub niedostarczonych materiatéw z zastosowaniem:
1) cen jednostkowych rodzajow robot okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie,

sporzadzonym przez Wykonawce w ramach etapu | prac projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

2) catkowitych cen elementow robot, okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie,
sporzadzonym przez Wykonawce w ramach etapu | prac projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) parametréw cenotwérczych i cen materiatdw okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie,
sporzadzonym przez Wykonawce w ramach etapu | prac projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
jezeli ceny jednostkowe rodzajéw robdét lub catkowite ceny elementéw robét nie dadzg sie zastosowac.

W tym przypadku Wykonawcy nie przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego. Przewidziane

zmniejszenie wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy, wymagajgcej zawarcia aneksu do umowy.

9. Wynagrodzenie za ewentualng realizacje dodatkowych rob6t budowlanych, wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp
i niniejszg umowa, ustalone zostanie z zastosowaniem:

1) cen jednostkowych rodzajow robdt okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie,
sporzadzonym przez Wykonawce w ramach etapu | prac projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

2) parametréw cenotworczych okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego kosztorysie, sporzgdzonym
przez Wykonawce w ramach etapu | prac projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz cen
materiatéw nie wyzszych niz srednie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania,

jezeli ceny jednostkowe rodzajow robét nie dadzg sie zastosowac.

§4

Sposéb rozliczenia

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury nastepujgco:
1) za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 2 pkt 1) — dwie faktury:

a) faktura czesciowa na warto$¢ 60% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 -

Wykonawca wystawi fakture po dokonaniu odbioru kompletu dokumentacji projektowej sporzadzonej
przez Wykonawce w ramach | etapu prac projektowych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a; podstawg
do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce
w ramach | etapu prac projektowych, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. f, podpisany przez Strony,

b) faktura kohcowa na warto$¢ 40% kwoty wynagrodzenia, o kiérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 -

Wykonawca wystawi fakture po dokonaniu odbioru koncowego dokumentacji projektowej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 2; podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru korcowego dokumentacji projektowe;j,
o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. f, podpisany przez Strony,

2) za kompleksowe wykonanie robét budowlanych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego (§ 1 ust. 2 pkt 2

i ust. 3) — faktury przej$ciowe za wykonane prace nie czesciej niz jeden raz w miesigcu:

a) podstawg wystawienia faktur bedg protokoty procentowego zaawansowania prac, o ktérych mowa w § 14 ust. 2
pkt 1 lit. c, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, sporzadzone zgodnie z elementami prac ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac,

b) Wykonawca wystawi faktury przejsciowe za roboty budowlane tgcznie do 90% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2; pozostata wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyptacona
wraz z rozliczeniem faktury koncowej,

c) wystawienie faktury koncowej moze nastgpi¢ po zakonczeniu czynnosci odbiorowych zgodnie z § 14 ust. 2

pkt 2 i podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego roboét, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. g,
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3) za swiadczenie ustug serwisu, przegladow i konserwacji wszystkich systemow, instalacji, urzagdzen, windy,

wyposazenia budowlanego wraz z materiatami_eksploatacyjnymi oraz ustug pielegnacji zieleni (§ 1 ust. 2
pkt 3) — fakturowanie w okresach pétrocznych:

a) Zamawiajgcy za Swiadczenie ustug serwisu, przegladow i konserwacji systemoéw, instalacji, urzgdzen, windy,
wyposazenia budowlanego oraz ustug pielegnaciji zieleni w okresie gwarancji bedzie optacat faktury w rownych
czesciach w okresach pétrocznych; do rozliczen przyjmuje sie ... potroczy w okresie udzielonej gwarancji; kazde
potrocze stanowi okres 6 petnych kolejnych miesiecy, a poczatkowym terminem, od ktérego ustala sie
ich obliczanie, jest dzien odbioru koncowego robo6t wyznaczajgcy jednoczednie rozpoczecie okresu gwarancji
zgodnie z § 15 ust. 4,

b) podstawg wystawienia faktur bedg protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawce czynnosci — zgodnie
z harmonogramem czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, dokonywanych przez osoby posiadajgce
umiejetnosci, kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla tego typu czynnos$ci, potwierdzone przez administracje
obiektu i specjalistow Dziatu Technicznego Utrzymania Nieruchomosci Uniwersytetu Gdanskiego.

2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

§4a
Sposob rozliczenia robét w przypadku wykonywania czesci robét budowlanych przez podwykonawcoéw, dalszych

podwykonawcoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego

1. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcow bedg stanowity protokoty
procentowego zaawansowania prac potwierdzone przez kierownika budowy i branzowych inspektoréw nadzoru. Faktury
przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow nie czesciej niz jeden
raz w miesigcu.

2. Suma faktur przej$ciowych za roboty budowlane Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2.

3. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, podwykonawcom, dalszym podwykonawcom zostanie ujete
w fakturze koncowej wystawionej przez Wykonawce po odbiorze konncowym roboét budowlanych.

4. Do faktury przejsciowej Wykonawcy (poczgwszy od drugiej faktury) zostang dotgczone dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

5. Do faktury koncowej Wykonawcy zostang dotgczone dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, potwierdzajgce brak jakiegokolwiek roszczenia finansowego w stosunku do Wykonawcy.

6. Za dowdd zaptaty uznawac sie bedzie oryginat oswiadczenia podwykonawcy, zgodnie z zatgczonym wzorem do umowy
wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem: kopig doreczonej faktury i protokotem procentowego zaawansowania
prac.

7. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty.

8. Realizacja pfatnosci na rzecz Wykonawcy, podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z faktur

przej$ciowych i koncowych nastgpi zgodnie z § 5a.

§5

Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 za nalezycie wykonane
zamowienie, na podstawie wystawionych faktur VAT na: Uniwersytet Gdanski, 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8,
NIP 5840203239, w terminie do 30 dni od daty ich przyjecia przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami u.p.t.u.
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10.

11.
12.

13.

Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu elektroniczng fakture (w rozumieniu art. 2 pkt 32 u.p.tu)

w ogolnodostepnym formacie danych (np. w formacie .pdf) na adres e-mail: faktury@ug.edu.pl.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1666
z p6zn. zm.), Wykonawca ma prawo do przestania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej w skrécie ,PEF”, na wilasciwe konto
Zamawiajgcego.

W przypadku przekazywania faktury w formie papierowej Wykonawca przesyta oryginat faktury na adres:
Uniwersytet Gdanski, 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8, z dopiskiem ,Dziat Inwestycji i Remontow”.

Faktura poza wymogami ksiegowymi musi zawiera¢ dodatkowe informacje, tj. numer niniejszej umowy oraz wskazanie
jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego — ,Dziat Inwestycji i Remontow”.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z poszczegolnymi fakturami odpowiednich protokotow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3 lit. b.

Faktury wystawione niezgodnie z zapisami u.p.t.u., nieprawidtowo, przedwcze$nie, bezpodstawnie nie rodzg obowigzku
zaptaty po stronie Zamawiajgcego.

Nieztozenie lub ztozenie niewlasciwie sporzadzonych dokumentéw spowoduje, ze 30-dniowy termin pfatnosci bedzie
liczony od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

Naleznos$¢ za przedmiot umowy ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Ptatno$¢ uwazana bedzie za zrealizowang w dniu, w ktérym bank obcigzy rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Jezeli naleznos¢ nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek ustawowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, za kazdy dzien opdznienia. Ptatnosé
odsetek uwazana bedzie za zrealizowang w dniu, w ktérym bank obcigzy rachunek bankowy Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry wskaze na fakturze do realizacji ptatnosci na jego rzecz bedzie

zgtoszony do wiasciwego Urzedu Skarbowego.

§ 5a
Warunki ptatnosci w przypadku wykonywania czesci robé6t przez podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcow

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia, pisemnie,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
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2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

7. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 5 pkt 3 zwalnia
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,
ustugi lub dostawy w wysoko$ci zaptaconej kwoty.

8. Zitozenie do depozytu sgdowego kwoty okreslonej w ust. 5 pkt 2 ma takie same skutki jak spetnienie Swiadczenia
(art. 470 Kodeksu cywilnego).

§6

Obowiagzki Zamawiajacego

1. W imieniu Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedg inspektorzy nadzoru wymienieni
w ust. 2.

2. Zamawiajacy powotuje do petnienia funkgji inspektoréw nadzoru nastepujgce osoby:
1) ,

3)
3. Zamawiajgcy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) przekazania terenu robét,
2) prowadzenia wraz z Wykonawcg zapiséw w Dzienniku Budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w umowie,
5) zaptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w umowie.
4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezbedne upowaznienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych
prawem decyzji, zgtoszen itp.
5. Zmiana osob wskazanych w ust. 2 wymaga przekazania informacji Wykonawcy. Powiadomienie o powyzszych

zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z SWZ wraz z zalgcznikami oraz upewnit sie co do prawidlowosci i kompletnosci swojej oferty
oraz kosztéw poszczegdinych prac, ktére powinny pokry¢é wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci
niezbedne do wlasciwego wykonania zamdwienia oraz ewentualnego usuniecia wad.

2) W zakresie wynikajagcym z udostepnionych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego
materiatéw, w tym w szczegdlnosci SWZ i opisu przedmiotu zamoéwienia — zatgcznika nr 5 do SWZ, uzyskat
informacje i ma wiedze co do zakresu zamoéwienia, trudnosci, ryzyka, terenu robét, terminu realizacji oraz wszelkich
innych okolicznosci znanych albo mozliwych do przewidzenia w dacie sktadania oferty, ktére mogg wptyngé
na realizacje przedmiotu umowy.

3) Zapoznat sie z opisem przedmiotu zamowienia — zatgcznikiem nr 5 do SWZ i nie wnosi zastrzezen

co do jego kompletnosci formalnej i wystarczalnosci dla wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie zwigzane
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z tym koszty, wynikajgce z dokumentacji postepowania przetargowego (SWZ z zatgcznikami) wraz z wyjasnieniami
tresci SWZ opublikowanymi przez Zamawiajgcego na stronie prowadzonego postepowania, ujgt w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4) Bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, zgodnie z art. 471 i nastgepne Kodeksu cywilnego.

5) Zagwarantuje swobodny nadzér nad realizowanym zamowieniem i zobowigzuje sie do biezgcej wspotpracy
z Zamawiajgcym na kazdym etapie wykonania zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 i wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3, w szczegolnosci:

1) Wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z SWZ wraz z zatgcznikami, warunkami
bezpieczenstwa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, w tym dokonaé zgtoszenia robot
do witasciwego urzedu oraz uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i decyzje, zgodnie z art. 54 — 59 ustawy Prawo
budowlane oraz zapisami wynikajgcymi z decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Oddaé¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

3) Opracowa¢ dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.

4) Uzyska¢ niezbedne warunki, decyzje, opinie, odstepstwa, raporty, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy
i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow.

5) Wykona¢ niezbedne projekty warsztatowe, m.in.: stolarki drzwiowej, okiennej, witryn, fasad, daszkow,
podkonstrukcji, wzmocnien konstrukcji, otworéw, szybu windy, balustrad, zabudéw HPL na korytarzach, oston
na nadbudéwce, oznaczen dla niewidomych itp. Projekty zawierajagce elementy konstrukcyjne (m.in.: fasady,
podkonstrukcje, daszki, ostony, wzmocnienia konstrukcji, balustrady, szyb windowy itp.) powinny by¢ poparte
obliczeniami statycznymi wykonanymi przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw w zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia
oraz posiadajacg odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

6) Przystapi¢ do wykonania danego zakresu robot, dla ktérego wymagane jest sporzagdzenie dokumentacji projektowej,
tylko na podstawie przekazanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacii.

7) Uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego i naniesé
poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8) Pelni¢ nadzér autorski w toku wykonywania robot budowlanych realizowanych na podstawie sporzgdzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem umowy.

9) Przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie robot,
nie spowoduje dewastacji budynku oraz wykonanych robot oraz dewastacji istniejgcych elementéw wystepujacych
na terenie prowadzenia robot, obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie terenu robét i drég dojazdowych.

10) Przestrzega¢ w toku realizacji rob6t wymagan dotyczgcych stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen
oraz sposobow wykonania robot, wynikajgcych z opisu przedmiotu zamdéwienia oraz warunkéw okreslonych w SWZ.

11) Zapewni¢ bezpieczenstwo 0s6b przebywajgcych na terenie robot oraz ochrone mienia.

12) Zapewni¢ dla zrealizowania robdt udziat projektantéw, kierownika budowy i kierownikdéw robét branzowych
z uprawnieniami budowlanymi i kwalifikacjami uprawniajgcymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Posiada¢ przez caty okres realizacji zamdwienia aktualne dokumenty potwierdzajgce prawo
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

13) Zapewni¢ bezwzgledne uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego oraz w czynnosciach odbiorowych.

14) Zapewni¢ swoim pracownikom schludne i jednolite ubrania robocze ze znakami firmowymi Wykonawcy
oraz odpowiednie srodki ochrony osobistej (wymég ten dotyczy réwniez podwykonawcéw).

15) Prowadzi¢ Dziennik Budowy przez caty okres realizacji robét.
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16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

Zgtasza¢ drogg elektroniczng na adres e-mail: ............... (@ oraz wpisem do Dziennika Budowy wykonanie
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem.

Zawiadamia¢ Zamawiajgcego na piSmie o kazdym przypadku wstrzymania robodt, najpdzniej nastepnego dnia
od dnia wstrzymania.

Zgtaszac wszelkie awarie zaistniate w trakcie prac.

Przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robo6t zawarte w:

a) opisie przedmiotu zamoéwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ,

opracowanej dokumentacji projektowej,

uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji projektowej,

decyzji o pozwoleniu na budowe,

uzgodnieniach z Zamawiajgcym,

f) aktualnych przepisach dotyczacych prowadzenia robét budowlanych.

Zapewni¢ wykonanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, w przypadku wystgpienia
takiej potrzeby oraz na kazdy wniosek Zamawiajgcego. Roboty gtosne i ucigzliwe dla otoczenia bedg mogty byc¢
wykonywane po pisemnym uzgodnieniu terminéw z Zamawiajgcym.

Prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz., przestrzegac¢ instrukcji i zarzadzeh obowigzujgcych
w Uniwersytecie Gdanskim (majacych zastosowanie do przedmiotu umowy, m.in. Instrukcji Bezpieczenstwa
Przemystowego — zatacznika nr 4 do umowy oraz Zarzadzenia nr 98/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdanskiego —
zatgcznika nr 5 do umowy) oraz utrzymywac teren robét i drogi komunikacyjne w nalezytym stanie i porzadku.
Zorganizowa¢ we wilasnym zakresie czasowe zaplecze dla wykonywanych robét, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i ppoz., na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania, w zakresie umozliwiajgcym realizacje prac
i organizacje narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zorganizowa¢ we wilasnym zakresie czasowy plac sktadowy materiatdw z rozbidrki i odpaddéw budowlanych
powstatych podczas wykonywania robét.

Zabezpieczy¢ miejsce wykonywania robot poprzez postawienie tymczasowych $cian zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i wychtodzeniem nieremontowanej czgsci budynku WMFil.

Zabezpieczy¢ pod wzgledem bhp i ppoz. miejsce wykonywania robdét i miejsce sktadowania materiatéw
budowlanych, oznakowa¢ i wygrodzi¢ strefe roboczg oraz ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa,
higieny pracy oraz bezpieczenstwa ppoz. w ramach realizacji umowy.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ciggi komunikacyjne, z ktérych bedzie korzystat do transportu materiatow
i sprzetu.

Zapewni¢ Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostep do terenu robét i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.
Zapewni¢ koordynacje prac Wykonawcow wprowadzonych na teren robdt przez Zamawiajgcego i wykonujgcych
na jego zlecenie dodatkowe roboty niebedace przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce
na zaplecze i umozliwi im podtgczenie do medidw.

Systematycznie prowadzi¢ prace porzadkowe w rejonie terenu roboét.

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wczesniej wykonane elementy mogace ulec zniszczeniu
w trakcie prowadzenia robo6t do czasu ich odbioru.

Wykona¢ tymczasowe niezbedne przetgczenia instalacyjne: elektryczne, teletechniczne, wodociggowe
i kanalizacyjne dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow.

Dokonac¢ uzgodnienh, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robot.

Usung¢ napotkane kolizje.

Wykona¢ dla zrealizowanych robot wszystkie wymagane projekty warsztatowe przez uprawnionego projektanta
nalezgcego do odpowiedniej izby inzynieréw oraz uzgodni¢ je z nadzorem autorskim i Zamawiajgcym.

Sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BIOZ”) zgodnie z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
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36)

37)
38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)
45)

46)

47)

48)

49)

b) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120
poz. 1126).

Potwierdzenie sporzgdzenia ,planu BIOZ” zawarte zostanie w os$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika

budowy.

Uzywaé materiaty i wyroby do wykonania przedmiotu umowy spetniajgce wymogi okreslone w:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213
z pozn. zm.).

Wykonac¢ niezbedne zabezpieczenie zieleni przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robét.

Po zakonczeniu roboét teren robédt, a w przypadku korzystania réwniez teren przylegty, doprowadzi¢ do porzadku.

Estetyka pomieszczen i elementéw budynku po robotach, w ktérych nastgpi ingerencja Wykonawcy nie moze ulec

pogorszeniu.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robdt budowlanych istniejgcych elementéw zagospodarowania

terenu, w tym trawnikow, elementy te nalezy odtworzyé, a trawniki zrekultywowa¢ z zastosowaniem gatunkow traw

odpornych na deptanie i wyrywanie.

Dostarczy¢é dokumenty potwierdzajace, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane

prawem oraz wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamdwienia — zatagczniku nr 5 do SWZ aktualne $wiadectwa,

deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB, TUV) i s3 dopuszczone do stosowania

w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowg

jednostke akredytowang lub notyfikowana.

Ztozy¢ Zamawiajgcemu wnioski materialowe i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru na zastosowanie

zaproponowanych materiatow, przed ich wbudowaniem. Dobdér materiatdw nalezy wykonaé zgodnie z opisem

przedmiotu zamowienia i uzgodni¢ pisemnie z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Zamawiajgcy wymaga
zastosowania materiatdw o wysokim standardzie. Dostarczone materiaty, produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Przedstawia¢ do akceptacji Zamawiajgcego probki rozwigzan, systemow, materiatdw i elementéw wyposazenia,

w tym wszystkich elementéw robot wykohczeniowych, np. osprzetu elektrycznego, lamp oswietleniowych,

a takze fasad, stolarki okiennej i drzwiowej, opierzen, elewacji, ktére majg by¢ zastosowane. Prébki muszg byé

przedstawione w reprezentatywnej wielkosci i ilosci umozliwiajgcej dokonanie akceptacii.

W przypadku, gdy zastosowane produkty bedg produktami zwigzanymi z energig w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia

14 wrzesnia 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktéw zwigzanych z energig (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.

poz. 378 z pdézn. zm.), produkty te muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce sporzadzania dokumentacji techniczne;j

oraz stosowania etykiet i kart informacyjnych produktéow okreslonych aktami Komisji Europejskiej wydanymi
na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Rade.

Zapewni¢ dostawe i montaz systemow, instalacji i urzadzen.

Uzgodni¢ z Zamawiajgcym numeracje pokoi oraz plan klucza master key, zaprojektowanego i wykonanego

jako rozbudowe istniejgcego systemu na wyremontowanej czesci budynku WMFil.

Uzgodni¢ z administratorem budynku, ktére zdemontowane materialy i urzadzenia nalezy przekazac

administratorowi, a ktére bedg przeznaczone do utylizaciji.

Uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z przepiséw prawa, umozliwiajgce eksploatacje obiektu,

systemow, instalacji, urzadzen, w tym pozwolenie na uzytkowanie. Oryginaly uzyskanych uzgodnien i decyzji

przekazaé niezwtocznie Zamawiajgcemu.

Przeprowadzi¢ proby koricowe, préby eksploatacyjne oraz rozruchy mechaniczne i technologiczne z udziatem

przedstawicieli posiadajgcych odpowiednie autoryzacje producentéw — rozruchy mechaniczne i technologiczne

muszg by¢ potwierdzone protokotami.

Odpady budowlane, gruz i $mieci powstatle w wyniku prowadzonych prac przygotowawczych, budowlanych,

porzadkowych itp. wywiez¢ na legalne wysypisko.
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50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

Przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot:

a) zestawienie rzeczowe dla wskazanych przez Zamawiajgcego materiatdw i urzgdzen z zestawieniem
przynaleznych faktur, potwierdzone przez inspektora nadzoru danej branzy,

b) komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w ukftadzie branzowym wraz z odbiorami branzowymi,
prébami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach
w wersji elektronicznej w formacie .pdf (rysunki w formacie .dwg); przedmiotowe dokumenty nalezy wykonac¢
w porozumieniu z inspektorami nadzoru danej branzy,

c) protokoty rozruchowe sieci, instalaciji i urzadzen,

d) karty gwarancyjne producentéw na wszystkie zamontowane systemy, instalacje i urzadzenia,

e) instrukcje obstugi wszystkich systeméw, instalacji i urzgadzen w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wers;ji elektronicznej w formacie .pdf, z uwzglednieniem zapiséw, ze czynnosci zwigzane z serwisami,
przegladami i konserwacjg w okresie udzielonej gwarancji sprawuje Wykonawca,

f) zaktualizowang instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

g) sSwiadectwo energetyczne,

h) harmonogram czynnos$ci serwisowych i konserwacyjnych,

i) kody zrédtowe wgranych programéw aplikacyjnych do sterownikéw systemu BMS, pliki zrédiowe do central
systeméw bezpieczenstwa budynkowego, hasta dostepowe, licencje do zainstalowanego oprogramowania
oraz aktualne konfiguracje systemu BMS i SMS oraz jego podsystemow.

Przeszkoli¢ wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego (max. 10 oséb) w zakresie eksploatacji obiektu, obstugi
zamontowanych systemow, instalacji i urzadzen. Ze szkolenia sporzgdzi¢ protokét i dostarczy¢ Zamawiajgcemu.
Ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
oraz za metody organizacyjno—techniczne stosowane na terenie robot. Odpowiedzialnosci tej nie wylgcza,
ani nie ogranicza wykonanie czesci robot przez podwykonawcow.
Ponosi¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia, w tym koszty organizacji terenu robdt. Wykonawca
ponosi rowniez koszty zwigzane z dostawg mediéw na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia (wody, energii) —
w tym celu Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wykona na wiasny koszt instalacje i punkty pomiarowe.
Swiadczyé ustuge serwisu, przegladéw i konserwacji wszystkich systeméw, instalacji, urzadzen, windy, wyposazenia
budowlanego (stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, klap dymowych itp.) wraz z materiatami eksploatacyjnymi,
ktérych serwisowanie, przeglady i konserwacja sg wymagane przepisami i zaleceniami producentéw w celu
utrzymania ciggtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych oraz ustuge pielegnacji zieleni — w okresie
gwarancji, w zakresie, terminach i sposobie ustalonym w instrukcjach wytwoércy i odpowiednich przepisach
oraz w matrycy zawartej w tabeli w rozdziale 7 opisu przedmiotu zamowienia i sporzadzonym na jej podstawie
harmonogramie czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.
Wykonywa¢ wszystkie prace serwisowe, przeglady, konserwacje, w tym pielegnowac zielen, w dni robocze
od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 15:00. W pozostatych dniach i godzinach, prowadzenie prac
bedzie musiato by¢ kazdorazowo uzgodnione z Zamawiajgcym.
Petni¢ w okresie gwarancji catodobowy serwis awaryjny wszystkich systeméw, instalacji, urzadzen, windy
oraz wyposazenia budowlanego, a takze zapewni¢ czas reakcji serwisu: do 8 godzin, a w przypadku koniecznosci
uwolnienia os6b uwiezionych w kabinie dzwigu: do 1 godziny. Przez czas reakcji serwisu przyjmuje sie czas liczony
od powiadomienia Wykonawcy drogg telefoniczng na numer tel.: ............... (w tym wiadomoscig SMS) lub pocztg
elektroniczng na adres e-mail: .................. (@) o nieprawidtowej pracy zamontowanych systemow, instalacji,
urzadzen, windy oraz wyposazenia budowlanego, do podjecia czynnosci naprawczych przez Wykonawce.

Utrzymywaé w okresie gwarancji czesci budynku oznaczone jako B1 i B2 w ciggtej sprawnosci technicznej,

w tym wszystkie zamontowane systemy, instalacje, urzgdzenia, windy oraz wyposazenie budowlane.

Usuwac niezwitocznie wszystkie wady zgtaszane przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi — zgodnie

z warunkami opisanymi w § 15.
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59) Odtworzy¢ zniszczone w trakcie prowadzonych robdét budowlanych przez Wykonawce istniejgce uktady drog
lokalnych w rejonie prowadzonych roboét i terenu zaplecza robot.

60) Zlikwidowac¢ zaplecze terenu robét, uporzgdkowacé teren najpdzniej w terminie do 15 dni od daty kohcowego odbioru
robét. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ wykonanie powyzszych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez upowaznienia
sgdu). Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw z tym zwigzanych.
Zamawiajgcy ma prawo potracic¢ te kwote z biezacych naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

61) Przy rozliczeniu koncowym Zamawiajgcy ma prawo wymagac zatgczenia do protokotu odbioru robot dokumentow
potwierdzajgcych utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadéw zgodnie z:

— ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.),
— ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 54
z pozn. zm.).

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz. Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymaé roboty do czasu zastosowania sie Wykonawcy do zalecen Zamawiajacego. Wykonawca
nie ma prawa z tego tytutu do zmiany terminu zakonczenia robot okre$lonego w umowie.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcdéw lub dalszych

podwykonawcdw jak za dziatania lub zaniechania wiasne, rowniez w zakresie przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.

§8

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oséb realizujagcych przedmiot umowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, osoby wykonujace
wskazane w ust. 2 czynnosci zostang zatrudnione przez niego lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z pézn. zm.),
zwanej dalej ,Kodeksem pracy”.

2. Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizacji
przedmiotu umowy:

1) roboty branzy budowlane;j,

N

roboty branzy sanitarnej,

A W

)

) roboty branzy elektrycznej,

) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu,
)

5) wszystkie inne czynnosci zwigzane z wykonaniem prac objetych przedmiotem zamdwienia, z wytgczeniem czynnosci
w zakresie: Swiadczenia ustug serwisu, przegladéw i konserwacji wszystkich systemow, instalacji, urzadzen, windy,
wyposazenia budowlanego (stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, klap dymowych itp.), ustug pielegnacji zieleni,
opracowania dokumentacji projektowej przez projektantow, petnienia funkcji kierownika budowy i kierownikow robot
branzowych — zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w SWZ wraz z zatgcznikami.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia w kazdym momencie realizacji umowy.

4. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym

jednak niz 3 dni robocze, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane w wezwaniu dowody, o ktérych mowa

ponizej, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu
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pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizaciji

przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktérych mowa w ust. 2;
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, dat zawarcia uméw o prace, rodzaju
uméw o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkéw danego pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw potwierdzajgce fakt zatrudnienia u Wykonawcy lub podwykonawcy
na podstawie stosunku pracy, zawierajgce w szczegdlnosci: doktadne okreslenie osoby sktadajgcej oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, a takze podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie,

3) wyjasnienia zazgdane przez Zamawiajgcego zgodnie z uprawnieniem opisanym w ust. 3 pkt 2.

5. Wykonawca lub podwykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby realizujgce na jego rzecz przedmiot umowy inng osobg
lub osobami, pod warunkiem, Ze spetnione zostang powyzsze wymagania co do sposobu ich zatrudnienia przy realizaciji
przedmiotu umowy.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okres$lonej w § 16 ust. 1 pkt 19. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcedgo terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw, o ktérych mowa w ust. 4,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy lub odmowa poddania sie przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lub jej utrudnianie, traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnodci i skutkowa¢ bedzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej,
o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9

Personel Wykonawcy

1. Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:

1) projektant nr 1 — , posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ............ ,

2) projektant nr 2 — , posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr ............ ,

3) projektant nr 3 — , posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen nr ............ ,

4) projektant nr 4 — , posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczennr ............ ,

5) kierownik budowy — ..., , obejmujacy kierownictwo budowy, posiadajgcy uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanyminr ........................ ,

6) kierownik robdt sanitarnych — ..., , obejmujacy kierownictwo robot branzy sanitarnej,

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr .......................... ,

7) kierownik roboét elektrycznych — ... , obejmujacy kierownictwo robét branzy elektrycznej,

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr ............................. ,
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8) kierownik robdt telekomunikacyjnych — ..., obejmujgcy kierownictwo robét branzy

telekomunikacyjnej, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr ......................

2. Wykonawca zapewnia, ze osoby wymienione w ust. 1 posiadajg odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Osoby wymienione w ust. 1 mogg zosta¢ zmienione na inne osoby, z uwzglednieniem postanowien okreslonych w § 17
ust. 1 pkt 5. W tym celu Wykonawca musi ztozy¢é Zamawiajgcemu, przed planowang zmiang osob, wykaz dotyczacy
nowych osob zawierajgcy wszystkie niezbedne informacje do oceny spetnienia okreslonych wymagan (Wykonawca
moze wykorzysta¢ wzor zatgcznika nr 7 do SWZ) oraz kopie dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia budowlane
oraz kopie aktualnych zaswiadczen potwierdzajgcych prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie nowych osdéb.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 3, wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikajgce z braku odpowiedniej osoby bedzie traktowane
jako wynikle z wytgcznej winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy.

§10

Ubezpieczenie

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca ma obowigzek posiada¢ przez caly okres realizacji umowy polise ubezpieczenia

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy wraz z klauzulami

dodatkowymi dostosowujacymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji, zawartg z zachowaniem

nastepujgcych warunkéw:

1) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajgcymi objecie ochrong ubezpieczeniowg szkdd
wyrzadzonych przez podwykonawcéw, w tym odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkdd powstatych w mieniu
powierzonym.

2) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektantéw i osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, obejmujgce ochrong dziatania lub zaniechanie dziatania/uchybienia powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ubezpieczenie powinno obejmowaé wszelkie prace, ustugi projektowe, sprawowanie nadzoru autorskiego.

Ubezpieczonymi sg wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacjg dokumentacji projektowe;.

3) Suma ubezpieczenia nie nizsza niz 30 000 000,00 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej oraz nie nizsza
niz 1 000 000,00 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, tj. projektantdow, kierownika budowy i kierownikéw robot (trigger act committed),
przy czym:

a) w przypadku, kiedy osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest etatowym pracownikiem
Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzany jest posiada¢, poza obowigzkowym OC zawodowym zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2174),
OC nadwyzkowe do tgcznej wartosci sumy gwarancyjnej 1 000 000,00 PLN,

b) w przypadku, kiedy osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest podwykonawcag
lub dalszym podwykonawcag (osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg), etatowym pracownikiem
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest wymaga¢ odpowiednio
od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, poza ww. obowigzkowym OC zawodowym danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, OC nadwyzkowe do fgcznej wartosci sumy gwarancyjnej
1 000 000,00 PLN.
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4) W ww. ubezpieczeniach nie bedzie wystepowat udziat wiasny/franszyzy w odniesieniu do szkdéd osobowych.
W odniesieniu do szkéd rzeczowych wysokos$¢ franszyz nie bedzie wyzsza niz 10 000,00 PLN; w odniesieniu
do szkéd polegajacych na wystgpieniu czystych strat finansowych Zamawiajgcy zaakceptuje franszyze procentowo-
kwotowg nie wyzszg niz 10% odszkodowania min. 10 000,00 PLN.

5) Okres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej musi pozostawa¢ w mocy,
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy (do konca terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3). Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej musi pozostawa¢ w mocy od dnia
podpisania umowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
z uwzglednieniem regulacji wynikajgcych z zastosowanego triggera act committed.

. Strony ustalajg, ze Wykonawca ma obowigzek posiada¢ polise ubezpieczenia budowy w zakresie prowadzonych robot

budowlano—montazowych i instalacyjnych objetych przedmiotem umowy, zawartg z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

1) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (sekcja 1) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony
do specyfiki realizowanej inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano—montazowych,
w tym prob i testéw, oraz szkdd wyrzgdzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcego,
oraz objeciem ochrong wspotubezpieczonych: Zamawiajgcego, podwykonawcow robét budowlanych oraz wszystkich
innych podmiotéw uczestniczacych w realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie ich odpowiednich intereséw,
praw, obowigzkoéw oraz dziatan i zaniechanh pozostajgcych w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

2) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (sekcja Il) Wykonawcy oraz Zamawiajgcego/Inwestora, Inwestora
zastepczego oraz wszystkich Wykonawcow, podwykonawcow i/lub inne firmy zatrudnione przy realizacji kontraktu,
o ile warto$¢ ich prac zostata ujeta w sumie ubezpieczenia.

3) Suma ubezpieczenia dla sekcji | nie nizsza niz wartos¢ robot, okreslona w § 3 ust. 2 pkt 2, z kolei dla sekcji Il
nie nizsza niz 1 000 000,00 PLN, rozszerzona o klauzule 002 do limitu minimalnego 1 000 000,00 PLN oraz klauzule
119 mienie istniejgce z limitem nie mniejszym niz 20 000 000,00 PLN.

4) Franszyzy redukcyjne w ramach sekgcji |: franszyza gtéwna nie wyzsza niz 10 000,00 PLN i bez udziatéw wiasnych
okreslonych procentowo, w klauzulach dodatkowych dopuszczane sg franszyzy okreslone procentowo—kwotowo,
z kolei w ramach sekgiji ll: franszyza gtéwna nie wyzsza niz 3 000,00 PLN, w klauzulach dodatkowych dopuszczane
sg franszyzy okreslone procentowo—kwotowo.

5) Okres ubezpieczenia: ubezpieczenie musi pozostawaé w mocy przez caly okres realizacji rob6ét budowlanych,
tj. od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét do dnia odbioru korcowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia przekazania mu terenu robot

do przedstawienia Zamawiajgcemu uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2, wraz z dowodem

jej optacenia.

. Umowy ubezpieczen powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych

dla naprawienia poniesionej szkody.

. Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez caty czas, gdy ponosi z tego tytutu

odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego, do utrzymania ciggtosci zawartych uméw ubezpieczen, o ktérych mowa

w ust. 1i2 (w tym zaptacenia wszystkich naleznych sktadek).

. Brak ciggtosci uméw ubezpieczen (w tym brak zaptacenia wszystkich naleznych sktadek) lub dokonanie zmian w tresci

umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiajgcego stanowi¢c moze podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy oraz naliczenia kary umowne;.

. Zamawiajgcy zaleca, aby przed wykupieniem umowy ubezpieczenia opisanej powyzej Wykonawca przestat

do akceptacji Zamawiajgcego oferte umowy ubezpieczenia w celu zweryfikowania minimalnych wymagan ubezpieczen.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ oryginat umow lub polis do wgladu.

9. Jezeli Wykonawca do dnia uptywu terminu waznosci dotychczas przedtozonej Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej

nie dostarczy dowoddéw posiadania ciggtosci ubezpieczenia w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 lub optacenia
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skladek, to Zamawiajgcy, na koszt Wykonawcy, bedzie moégt dokona¢ ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien
byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie opfacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie moégt potraci¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie
Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate

sktadek w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajgcego.

§ 11

Dokumentacja projektowa i nadzor autorski

. Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w jezyku

polskim wykonang zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i najlepszg praktyka.

Dokumentacja projektowa winna odpowiada¢ przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
W sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.),
wymaganiom technicznym niezbednym do wykonania w sposéb prawidtowy robdt budowlanych w peinym zakresie
oraz w sposob nadajacy sie do eksploataciji i bez wad.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji projektowe;j
bedacej przedmiotem umowy, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia
dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji oraz interpretowanie i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych
dokumentacji projektowej, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji

wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy i zaptacie za jej wykonanie.

4. Zamawiajgcy ma prawo do opiniowania i zgtaszania uwag do dokumentac;ji projektowe;.

5. Niezaleznie od oceny dokumentacji projektowej dokonanej przez Zamawiajgcego, catkowita odpowiedzialno$c

10.

za jej wykonanie cigzy wylgcznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych btedow

projektowych i poniesie koszty niezbednych prac naprawczych.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw i pozwolen wymaganych

ustawami i przepisami szczegotowymi, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do wiadomosci wszystkie wystgpienia z wnioskami do organow

administracyjnych oraz do wiascicieli sieci, urzgdzen i obiektéw w sprawie warunkéw i uzgodnien dokumentaciji

projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie wszystkich wydawanych przez urzedy warunkoéw, opinii,

uzgodnienh, decyzji i postanowien itp. niezwtocznie po ich uzyskaniu, a oryginaty przekaza¢ wraz z dokumentacjg

projektowa.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robét budowlanych

realizowanych na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, w tym na Zadanie

Zamawiajgcego, w zakresie wynikajgcym z art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy Prawo budowlane.

W ramach nadzoru autorskiego nalezy:

1) wizytowa¢ budowe co najmniej jeden raz w miesigcu oraz zawsze na zgdanie Zamawiajgcego (za pobyty
na budowie uznawac sie bedzie takze uczestniczenie w naradach roboczych),

2) informowaé niezwtocznie Zamawiajgcego i Wykonawce robot budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji, a w szczegdlnosci powstatych w trakcie
robét rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa,

3) niezwiocznie interpretowac i wyjasnia¢ watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowej,

4) sporzgdza¢ dodatkowe rysunki, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania
techniczne,

5) wprowadzac¢ rozwigzania zamienne i opiniowac rozwigzania rownowazne w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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11.

Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszg by¢é dokonywane w terminie do 3 dni roboczych (w uzasadnionych

przypadkach Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny termin).

1)

4)

§12

Prawa autorskie

. Wykonawca oswiadcza, ze:

stworzone w ramach umowy opracowania i projekty, sktadajgce sie na dokumentacje projektowa, o ktérej mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1, zwane dalej ,projekty”, stanowig utwory w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z pdzn. zm.),

stworzone w ramach umowy projekty nie naruszajg jakichkolwiek praw oséb trzecich i sg oryginalnymi utworami
stworzonymi dla Zamawiajgcego, jak tez nie byty one nigdy opublikowane, wydawane lub rozpowszechniane,
przeniesienie autorskich praw w ramach umowy nie narusza praw 0sob trzecich, a w szczegdlnosci praw autorskich
osobistych lub majgtkowych tych osob,

przystugujg mu w petni autorskie prawa majgtkowe do stworzonych w ramach umowy projektow, jak tez prawo

wiasnosci ich egzemplarzy i jest w petni uprawniony do ich przeniesienia na okreslonych nizej warunkach.

Z chwilg odbioru przedmiotu umowy, w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego,

w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej, catos¢ przystugujgcych Wykonawcy

autorskich praw majagtkowych do danego projektu, na nastepujgcych, nieograniczonych terytorialnie i czasowo polach

eksploataciji:

1)
2)

3)

12)

13)

14)

15)

16)

zastosowania do realizacji roboét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,

utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, wykonywania fotokopii
i dowolnego korzystania z kopii i rozporzadzania nimi,

wprowadzenia do pamieci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na dyski (pamieci) zewnetrzne,
CD, DVD itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrowa,

przechowywania projektow, w tym ich kopii, w szczegolnosci na nosnikach optycznych i magnetycznych, w pamieci
komputeréw i innych urzadzen elektronicznych,

publicznego udostepniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposoéb, aby pojedyncze osoby
miaty dostep do projektéw w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnetrznych,

obrotu oryginatem lub egzemplarzami projektéw, ich rozpowszechniania, w tym zbywania, uzyczania, najmu,
dzierzawy i udostepniania osobom trzecim (odptatnie lub nieodptatnie), w wersji pierwotnej lub zmienione;j,

udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odptatnie lub nieodptatnie),

przenoszenie autorskich praw do projektéw (odptatnie lub nieodptatnie),

dokonywania publicznej prezentaciji,

dokonywania opracowan w dowolny sposéb, dowolng technikg i w dowolnym zakresie, w tym wigczanie/wytgczanie
utwordw przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie,

dokonywania jakichkolwiek zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupetnien, adaptacji, tworzenia nowych wersiji)
projektdw, samodzielnie lub przez osoby trzecie, a takze korzystania i rozporzadzania zmienionymi projektami
na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,

korzystania dla sporzgdzania innych projektow i wszelkich dokumentéw,

korzystania i rozporzadzania dokumentacjg stanowigcg przedmiot umowy odptatnie lub nieodptatnie, bez zgody
Wykonawcy,

korzystania w celach promocyjnych i marketingowych (w tym w formie plakatéw, fotografii, reklam telewizyjnych,
multimedialnych),

w petni dowolnego wykorzystania wizerunku przedmiotu zaméwienia wykonanego w oparciu o projekty Wykonawcy,

w tym wyrazania zgody na wykorzystywanie tego wizerunku na potrzeby realizacji reklam, filméw, programéw
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10.

telewizyjnych, dziatan promocyjnych (odptatnie lub nieodptatnie), takze tacznie z wykonanymi adaptacjami

scenograficznymi.
Powyzsze uprawnienia Zamawiajgcego odnoszg sie w szczegolnosci do poszczegodlnych projektow oraz do ich nowych
wersji, modyfikacji, wszelkich adaptacji oraz innych zmian.
Uprawnienie do eksploatacji projektéw na okreslonych polach dotyczy zaréwno catosci tych projektow, jak tez ich czesci.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej sporzadzonej w ramach | i Il etapu prac
projektowych, Wykonawca potwierdzi na protokole odbioru dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce
w ramach | etapu prac projektowych, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. f, oraz na protokole odbioru koncowego
dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. f, stanowigcym jednoczesnie potwierdzenie dokonania
odbioru dokumentaciji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce w ramach Il etapu prac projektowych.
Wykonawca z dniem przeniesienia autorskich praw majgtkowych, w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie
dokumentacji projektowej, traci na rzecz Zamawiajgcego prawo do wytgcznego zezwalania na wykonywanie zaleznych
autorskich praw do projektow.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa wiasno$ci
do oryginatdéw i wszystkich wydanych Zamawiajgcemu egzemplarzy projektéw, za wynagrodzeniem ujetym w kwocie
wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby tworcy/wspottworcy projektow nie wykonywali przystugujgcych im autorskich
praw osobistych, w szczegdlnosci prawa do nadzoru nad sposobem Kkorzystania z utworu oraz prawa
do nienaruszalnosci tresci i formy utworéw oraz ich rzetelnego wykorzystania, w sposéb utrudniajgcy
lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z projektdéw (ich opracowan) lub rozporzadzanie tymi projektami
(ich opracowaniami).
Strony ustalaja, ze gdyby okazato sie, iz osoba trzecia zgtasza roszczenia do projektdw, w szczegdlnosci w zakresie
autorskich praw majgtkowych lub praw wiasnosci przemystowej osob trzecich, Wykonawca, po zawiadomieniu
przez Zamawiajgcego, nie uchyli sie od niezwlocznego przystgpienia do wyjasnienia sprawy oraz wystgpi przeciwko
takim roszczeniom na wiasny koszt i ryzyko, a nadto, ze zaspokoi na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego wszelkie
uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasgdzenia od Zamawiajgcego regresowo zwroci Zamawiajgcemu w terminie
przez Zamawiajgcego wskazanym cato$¢ pokrytych roszczeh oraz wszelkie zwigzane z tym wydatki i optaty, wtgczajac
w to koszty procesu i obstugi prawne;.
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej do czasu
potwierdzenia na pisSmie przez Wykonawce przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do wytgcznego
zezwalania na wykonywanie zaleznych autorskich praw majgtkowych do projektow w zakresie okreslonym w niniejszym

paragrafie.

§13
Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw tak jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wtasnymi sitami/Wykonawca powierzy podwykonawcom
nastepujacag cze$¢ zamowienia:” (‘niepotrzebne skreslic)

1) e ,

) .

z zastrzezeniem, ze szczego6towy przedmiot rob6t budowlanych wykonywanych przez danego podwykonawce bedzie
okreslata zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,

jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
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o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
Powiadomienie o powyzszych zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy bedzie to prowadzito do zmiany czesci zamdwienia, wskazanych w ust. 3, powierzonych do wykonania
podwykonawcom (postanowienia § 17 ust. 1 pkt 6 stosuje sie odpowiednio).

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zmiana taka
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ w szczegolnos$ci nastepujgce wymagania:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio: robot budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesdci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcsa.

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy =zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ z zatgcznikami oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy.

4) Nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

5) Musi zawiera¢ zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w § 8 ust. 2.

6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania

(oprécz wymagan okreslonych w ust. 6):

1) Musi zawiera¢ zatacznik harmonogram rzeczowo—finansowy prac zleconych podwykonawcy, okreslajgcy wartosci
poszczegdlnych robdt budowlanych. Harmonogram ten musi zawieraé numeracje pozycji oraz nazwy robét
budowlanych odpowiadajgce numeracji pozycji oraz nazwom robdét budowlanych, okreslonych w harmonogramie
rzeczowo—finansowym prac, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 (lub czesci robot budowlanych okreslonych w danej pozyciji
harmonogramu, w przypadku wykonywania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce jedynie cze$ci robét
budowlanych okreslonych w danej pozycji harmonogramu).

2) Terminy wykonania poszczegdlnych robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ spdéjne z terminami tych robét budowlanych okreslonymi w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 5.

3) Koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza koncowy termin
realizacji przedmiotu umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag, okreslony w § 2 ust. 1 pkt 2.

4) Sposob wykonania umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny ze sposobem, w jaki Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ umowe zawartg z Zamawiajgcym.

8. Zgtoszenie do odbioru robot wykonanych przez podwykonawce powinno nastgpi¢ przed zgtoszeniem przez Wykonawce

Zamawiajgcemu robét do odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy
o podwykonawstwo musi wypetia¢ wymagania dla umowy o podwykonawstwo okreslone w SWZ i niniejszym
paragrafie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszym paragrafie,
w szczegolnosci w ust. 6-7.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 10, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci w ust. 6—7.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy, o ile warto$¢ ta nie przekroczy kwoty 50 000,00 PLN. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopige umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 6 pkt 1,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym
terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej (zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 15).

Przepisy ust. 6-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia z terenu robét podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynac;ji prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia osoby nalezacej do personelu Wykonawcy
lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zagwarantuje,
ze osoba ta opusci teren robét w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia zgdania przez Zamawiajgcego i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami wykonywanymi na terenie robot.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez wymagane;j
akceptacji Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytagcznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

wykonanie tego zamoéwienia.

§ 14

Odbiér przedmiotu umowy

. Odbiér przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:

1) Odbidr czesciowy dokumentaciji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce w ramach | etapu prac projektowych:
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a) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji projektowej sporzadzonej w ramach | etapu
prac projektowych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, w celu dokonania czynnosci sprawdzajgcych
przez Zamawiajgcego. Przedmiotowa dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej muszg by¢ jednakowe —
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ stosowne oswiadczenie do przekazywanego kompletu dokumentac;ji.

b) Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu 1 kompletu dokumentacji projektowej
sporzgdzonej przez Wykonawce w ramach | etapu prac projektowych, sprawdzi jej kompletno$¢ oraz powiadomi
pisemnie Wykonawce o istnieniu zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej w ramach | etapu prac
projektowych, badz o braku zastrzezen dotyczacych kompletnosci dokumentac;i.

c) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w lit. b, Zamawiajgcy:

— w przypadku zastrzezen polegajgcych na istnieniu wad o charakterze istotnym, tj. wad uniemozliwiajgcych
korzystanie z dokumentacji projektowej sporzadzonej w ramach | etapu prac projektowych w sposéb zgodny
Z jej przeznaczeniem, pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na ich usuniecie, nie krotszy jednak
niz 3 dni robocze, a Wykonawca zobowigzuje si¢ je usung¢ w wyznaczonym terminie,

— w przypadku zastrzezen polegajgcych na istnieniu wad o charakterze nieistotnym, dokona odbioru
dokumentacji projektowej sporzadzonej w ramach | etapu prac projektowych oraz pisemnie wyznaczy
Wykonawcy stosowny termin na ich usunigcie, nie krotszy jednak niz 3 dni robocze, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w wyznaczonym terminie.

d) Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego 1 kompletu dokumentacji projektowej sporzgdzonej w ramach | etapu
prac projektowych, Wykonawca niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia, dostarczy Zamawiajgcemu pozostate wymagane egzemplarze
dokumentacji zgodnie z pkt 3.

e) Po oftrzymaniu przez Zamawiajgcego wszystkich wymaganych egzemplarzy, zgodnie z postanowieniem
zawartym w lit. d, Strony sporzadzg protokét odbioru dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce
w ramach | etapu prac projektowych.

f) Podpisany przez Strony protokét odbioru dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce w ramach
| etapu prac projektowych bedzie stanowit potwierdzenie dokonania odbioru czesciowego dokumentacii
projektowej, jak réwniez przeniesienia przez Wykonawce na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych,
w zakresie okreslonym w § 12, do utworéw powstatych w ramach wykonywania | etapu prac projektowych.
Potwierdzenie przeniesienia autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej sporzadzonej w ramach
| etapu prac projektowych bedzie wyrazone poprzez stosowne oswiadczenie Wykonawcy zawarte w protokole
odbioru dokumentac;ji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce w ramach | etapu prac projektowych.

g) Czynnosci odbioru | etapu prac projektowych nie wstrzymujg prac nad Il etapem prac projektowych —
o ile to mozliwe i celowe.

2) Odbior koncowy dokumentaciji projektowe;j:

a) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji projektowej sporzadzonej w ramach |l etapu
prac projektowych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, w celu dokonania czynnosci sprawdzajgcych
przez Zamawiajgcego. Przedmiotowa dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej muszg by¢ jednakowe —
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ stosowne oswiadczenie do przekazywanego kompletu dokumentac;ji.

b) Zamawiajagcy w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu 1 kompletu dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce w ramach |l etapu prac projektowych, sprawdzi jej kompletnos¢ oraz powiadomi
pisemnie Wykonawce o istnieniu zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej w ramach Il etapu prac
projektowych, badz o braku zastrzezen dotyczacych kompletnosci dokumentac;i.

c) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w lit. b, Zamawiajacy:

— w przypadku zastrzezen polegajgcych na istnieniu wad o charakterze istotnym, tj. wad uniemozliwiajgcych
korzystanie z dokumentacji projektowej sporzgdzonej w ramach Il etapu prac projektowych w sposdb zgodny
Z jej przeznaczeniem, pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na ich usuniecie, nie krétszy jednak

niz 3 dni robocze, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢ w wyznaczonym terminie,
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— w przypadku zastrzezen polegajagcych na istnieniu wad o charakterze nieistotnym, dokona odbioru
dokumentacji projektowej sporzgdzonej w ramach Il etapu prac projektowych oraz pisemnie wyznaczy
Wykonawcy stosowny termin na ich usuniecie, nie krétszy jednak niz 3 dni robocze, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w wyznaczonym terminie.

d) Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego 1 kompletu dokumentacji projektowej sporzadzonej w ramach |l etapu
prac projektowych, Wykonawca niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia, dostarczy Zamawiajgcemu pozostate wymagane egzemplarze
dokumentacji zgodnie z pkt 3.

e) Odbidr koncowy dokumentacji projektowej nastgpi po:

— jej kompletnym wykonaniu przez Wykonawce i sprawdzeniu przez Zamawiajgcego,

— ofrzymaniu przez Zamawiajgcego wszystkich wymaganych egzemplarzy, zgodnie z postanowieniem
zawartym w pkt 3,

— potwierdzeniu przeniesienia autorskich praw majgtkowych, w zakresie okreslonym w § 12, do dokumentacji
projektowej sporzadzonej w ramach | i Il etapu prac projektowych; potwierdzenie przeniesienia autorskich
praw majatkowych do dokumentacji projektowej sporzadzonej w ramach Il etapu prac projektowych bedzie
wyrazone poprzez stosowne oswiadczenie Wykonawcy zawarte w protokole odbioru koncowego
dokumentacji projektowej,

— potwierdzeniu zgodnosci wersji papierowej dokumentacji projektowej z wersjg elektroniczna,

— przedstawieniu przez Wykonawce wykazu przekazanych do odbioru dokumentéw skfadajgcych sie
na wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wraz z oswiadczeniem Wykonawcy,
ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo
budowlane i Pzp oraz normami techniczno-budowlanymi, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

f) Potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, bedzie
podpisany przez Strony protokdt odbioru koncowego dokumentacji projektowej. Protokét odbioru koncowego
dokumentacji projektowej stanowi jednoczesnie potwierdzenie dokonania odbioru dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej przez Wykonawce w ramach Il etapu prac projektowych.

3) Naktad przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji wymaganej w ramach | i Il etapu prac projektowych:

a) wersja papierowa: 4 egzemplarze,

b) wersja elektroniczna (edytowalna), sporzgdzona w standardzie umozliwiajacym odczyt w systemie Windows,
przekazywana na plytach CD: w plikach w formacie .dwg w programie AutoCad (kosztorysy w formacie .ath
w programie Norma PRO) — 4 komplety; w plikach w formacie .pdf — 4 komplety.

4) Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych, wykonywanych na podstawie odebranej, w ramach odbioréw
czesciowych lub koncowego, dokumentacji projektowej, okaze sie, ze dokumentacja ta jest niekompletna
lub wadliwa, Wykonawca zobowigzany jest do jej uzupetnienia lub poprawienia na swoj koszt, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

5) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, gwaranc;ji i roszczen odszkodowawczych.

2. Odbidr przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2:

1) Odbiory techniczne i czesciowe robot:

a) w trakcie realizacji rob6t dokonywane beda odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr techniczny bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektorow nadzoru,

c) potwierdzeniem dokonania odbioréw czesciowych bedg protokoty procentowego zaawansowania prac podpisane
przez Strony, sporzgdzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo—finansowym
prac.

2) Odbior koncowy robét:
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a) gotowos$¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,

b) rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektorow nadzoru
zakonczenia wszystkich prac objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i kompletnosci
oraz prawidtowos$ci dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, dostarczonej do siedziby Zamawiajgcego,

c) zakonczenie czynnosci odbiorowych nastgpi po kompletnym wykonaniu przez Wykonawce wszystkich prac,
czynnosci i zobowigzan umownych objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
w tym uzyskaniu uzgodnien i decyzji zgodnie z art. 54 — 59 ustawy Prawo budowlane,

d) jezeli w trakcie odbioru kohcowego robot zostang stwierdzone wady, ktére nie bedg istotne i bedg nadawaty sie
do usuniecia, to Zamawiajgcy dokona odbioru robot i wyznaczy odpowiedni termin niezbedny do ich usuniecia,
a Wykonawca zobowigzuje sie je usungé w wyznaczonym terminie,

e) jezeli w trakcie odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady nienadajgce si¢ do usunigcia:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajgcy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi w terminie przez siebie wyznaczonym
lub odstapi¢ od umowy w catoéci lub w czesci, zachowujgc prawo do naliczania kar umownych zgodnie
z§ 16,

f) do momentu dokonania odbioru koncowego roboét i przekazania robét Zamawiajgcemu, ryzyko przypadkowe;j
utraty lub uszkodzenia wykonanych robét obcigza Wykonawce,

g) potwierdzeniem dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 bedzie
podpisany przez Strony bez zastrzezen dotyczacych wad istotnych protokét odbioru kohcowego robot,

h) dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, gwaranciji i roszczen odszkodowawczych.

3. W zakresie Swiadczenia ustug serwisu, przegladéw i konserwacji wszystkich systemoéw, instalacji, urzagdzen, windy,
wyposazenia budowlanego (stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, klap dymowych itp.) oraz ustug pielegnacji zieleni,
o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, odbiory dokonywane bedg w formie protokolarnej z przeprowadzonych
przez Wykonawce czynnosci zgodnie z harmonogramem czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, dokonywanych
przez osoby posiadajgce umiejetnosci, kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla tego typu czynnosci, potwierdzonych
przez administracje obiektu oraz specjalistbw Dziatu Technicznego Utrzymania Nieruchomosci Uniwersytetu
Gdanskiego i majg na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan umownych w zakresie przedmiotu
zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1i 2 i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 19 ust. 2.

Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Strony przyjmuja, ze wada istotna wystepuje wtedy, gdy:

1) uniemozliwia ona Ilub znaczgco ogranicza czynienie wiasciwego uzytku z przedmiotu prac lub robot

(w tym takze z uwagi na brak wymaganej dokumentac;ji) lub

2) wylgcza lub znaczgco ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy lub odbiera im cechy wtasciwe
lub zastrzezone w umowie znaczgco zmniejszajac ich wartosé lub
3) przedmiot zamodwienia zostat, w istotnej czesci, wykonany sprzecznie z opisem przedmiotu zamodwienia

lub podstawowymi zasadami wiedzy techniczne;.
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§15

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

Wykonawca przyjmuje petng, osobistg odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym réwniez z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, zaréwno
w zakresie prac wykonanych przez siebie, jak i przez podwykonawcoéw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2,
na warunkach okreslonych w art. 577 — 581 Kodeksu cywilnego na okres .... miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2
i podpisaniu przez Strony odpowiedniego protokotu odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 14 odpowiednio ust. 1 pkt 2
lit. i ust. 2 pkt 2 lit. g.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi nie moze zakonczy¢ sie przed uptywem trzech miesiecy od uptywu okresu
gwarancji, przy czym w zadnym przypadku okres rekojmi nie moze by¢ krotszy niz terminy wynikajace z Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usunagé na swoj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada z tytutu gwaranc;ji
lub rekojmi, jednak w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy drogg telefoniczng
(w tym wiadomoscig SMS) na numer tel.: .............. lub drogg elektroniczng na adres e-mail: .................. (@) I
przez Zamawiajgcego o istnieniu wady. W sytuacji, gdy usuniecie wady w ww. terminie bedzie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego i usuniecia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Roszczenia z tytulu gwarancji i rekojmi mogg by¢ zgtoszone i dochodzone takze po uplywie ich okresu,

jezeli przed jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

8. Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedtuzeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

9. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac na terenie robot objetym

10.
11.

12.

niniejsza umowa, Wykonawca nie pozbawi Zamawiajgcego gwarancji na zakres swoich prac, o ile wykonanie takich
dodatkowych prac nie bedzie stanowito ingerencji w zakres prac Wykonawcy albo o ile wykonanie takich prac bedzie
dokonane zgodnie z wytycznymi producentow, dostawcow oraz przepisdw regulujgcych kwestie ich wykonania i odbioru,
zarowno w zakresie prac Wykonawcy, jak i Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane ze swiadczeniem zobowigzan gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Swiadczenia gwarancyjne Wykonawcy pozostajg bez wplywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi,
ktore stosuje sie zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

W pozostatym zakresie gwaranciji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§16
Kary umowne i wykonanie zastepcze

. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 odpowiednio lit. a
lub lit. b — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki,

2) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,

3) za przekroczenie terminu usuniecia zastrzezen, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz pkt 2 lit. ¢ —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzieh

zwioki,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

za przekroczenie terminu usunigecia wad, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d — w wysokosci 0,01%

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, o ktérym mowa w § 14 ust. 2

pkt 2 lit. e tiret drugie — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2,

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za przekroczenie terminu uzupetnienia lub poprawienia dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4

— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzieh

zwitoki,

za brak wykonywania obowigzkéw wynikajgcych ze sprawowania nadzoru autorskiego, okreslonych w § 11 —

w wysokosci 1 000,00 PLN brutto za kazdy przypadek naruszenia,

za przekroczenie termindw wykonywania prac w zakresie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3,

okreslonych w harmonogramie czynnosci serwisowych i konserwacyjnych — w wysokosci 500,00 PLN za kazdy

rozpoczety dzien zwioki w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie czynnosci serwisowych

i konserwacyjnych,

za brak reakcji serwisu w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 56 — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy

przypadek,

za przekroczenie terminu usuniecia wad z zwigzku z realizacjg Swiadczeh gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi,

o ktéorym mowa w § 15 ust. 6 — w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci

2 000,00 PLN za kazdy przypadek, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w stosunku do ktérych na Zamawiajgcym ciazy
obowigzek bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara ptatna
bedzie za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

b) naliczenie kary wylgcza mozliwos¢ naliczenia kary okreslonej w pkt 12 w stosunku do tej samej wierzytelnosci,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci

100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kitorej przedmiotem s3a roboty

budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —

w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 13 ust. 16 — w wysokosci

5 000,00 PLN za kazdy przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa

w § 17 ust. 3 pkt 21 — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy przypadek, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku podwykonawcy w stosunku do ktdérego na Zamawiajacym cigzy obowigzek bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara ptatna bedzie za kazdy przypadek
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

b) naliczenie kary wylgcza mozliwos$¢ naliczenia kary okreslonej w pkt 17 w stosunku do tej samej wierzytelnosci,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutlu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

o ktorej mowa w § 17 ust. 3 pkt 21 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za niewykonanie zobowigzania okreslonego w § 17 ust. 3 pkt 21 w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy przypadek,

za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb

wykonujgcych wskazane w § 8 ust. 2 czynnosci — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek,

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —

w wysoko$ci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
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10.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikajgcych z niniejszej umowy, nie moze
przekroczy¢ 15% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca dopuszcza sie zwtoki, gdy nie wykonuje umowy w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy opdznienie
w realizacji postanowien umowy jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
chyba ze niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
odpowiedzialno$ci nie ponosi, w tym spowodowane wytgczng wing Zamawiajacego lub wynikajg one z sity wyzszej,
o ktorej mowa w § 20. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, jezeli niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy, w tym przypadki zwtoki:
1) sa spowodowane dziataniami lub zaniechaniami podwykonawcow, dostawcéw lub innych kontrahentéw Wykonawcy,
2) sg spowodowane brakiem dostepnosci produktéw, materiatéw, urzadzen lub innych zasobéw (w tym osobowych,
finansowych), niezbednych do wykonania zobowigzania wynikajgcego ze ztozonej oferty,
3) sa zwigzane z ryzykiem osobowym (kadrowym) Wykonawcy wynikajgcym z zatrudniania oséb (w tym pracownikow),
4) sg zwigzane z ryzykiem dotyczgcym prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej (w tym jego sytuacja
finansowa, organizacyjng).
Kary, o ktérych mowa w ust. 1, ptatne sg w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do ich zaptaty.
Kary umowne moga by¢ potrgcane z biezacych naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne
na zasadach ogolnych.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w trakcie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie
gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub usuniecia jej w sposob nienalezyty,
po jednokrotnym wezwaniu do usuniecia wady, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy (bez upowaznienia sadu), zachowujac przy tym inne uprawnienia przystugujace mu na podstawie
umowy.
Koszt wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 7, zostanie potrgcony z biezagcych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie
niewystarczajgce do potragcenia lub po stronie Zamawiajgcego taka naleznos¢ nie bedzie miata miejsca, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu kosztu wykonania zastepczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania do zaptaty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie wykonywat lub bedzie nienalezycie wykonywat prace w zakresie przedmiotu
zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, okreslone w matrycy i harmonogramie czynnosci serwisowych
i konserwacyjnych, Zamawiajgcy moze zleci¢ zastgpcze wykonywanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (bez upowaznienia sgdu), po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania
umowy.
Koszt wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9, zostanie potrgcony z biezgcych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce
do potrgcenia lub po stronie Zamawiajgcego taka naleznos$¢ nie bedzie miata miejsca, Wykonawca zobowigzany bedzie

do zwrotu kosztu wykonania zastepczego w terminie 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty.

§17

Zmiana postanowien umowy

. Zmiany postanowien zawartej umowy dopuszczalne sg w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa Ilub wynikajagcych z prawomocnych orzeczen
lub ostatecznych aktéw administracyjnych wiasciwych organéw — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne

w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego.

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zamoéwien Publicznych

ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

str. 27


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 4 do SWZ — postepowanie nr 5B10.291.1.3.2025.PC

2) Zaistnienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 20 — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzglednieniem postanowien pkt 3 lit. a.

3) Zmiany dotyczacej terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2:

a) w wyniku zaistnienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 20,

b) w wyniku wystgpienia nieprzewidzianych, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Ilub terenowych,
w szczegoélnosci: silnego wiatru, gwattownych opadoéw deszczu, gradobicia, burzy z wyladowaniami
atmosferycznymi, intensywnych opadoéw $niegu, zawiei i zamieci $nieznych, oblodzenia, silnych mrozéw,
uniemozliwiajgcymi lub utrudniajgcymi prowadzenie robo6t na warunkach przewidzianych w umowie lub zgodnie
z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi witasciwg jakos¢ wykonania albo innych zdarzen
wymuszajgcych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych od Wykonawcy — wystgpienie tych okolicznosci
musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru,

c) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikajgcych z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4
oraz ust. 2 Pzp, ktérych wprowadzenie bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

d) w wyniku wstrzymania wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci przez Zamawiajgcego lub wiasciwe organy
administracji publicznej na podstawie przepisow ustawy Prawo budowlane, z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w terminie umownym,

e) w wyniku wystgpienia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. czynnosci lub ich zaniechania,
do wydania ktérych wiadciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg one
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

f) gdy zaistniata inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ w szczegolnosci:
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a — f, termin okreslony w § 2 ust. 1 pkt 1

lit. a lub lit. b lub pkt 2 moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania

przedmiotu umowy w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny
do usuniecia skutkdéw tych okolicznosci lub o czas niezbedny na realizacje dodatkowych robo6t budowlanych
wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp.

4) Zmiany technologii wykonania robot, rozwigzan technicznych lub materiatéw przewidzianych w opisie przedmiotu
zamowienia lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot umowy, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii, rozwigzan technicznych
lub materiatow, ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot, lub

b) zmniejsza koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zaméwienia, lub

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po ich zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

W tym przypadku mozliwa jest rowniez powigzana ze zmiang sposobu $wiadczenia odpowiednia zmiana (wydtuzenie

lub skrécenie) terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub zmiana (podwyzszenie lub obnizenie)

wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2, z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 8i 9.

5) Zmiany osob wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby
w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, m.in. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji,
gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ uprawnienia
i doswiadczenie potwierdzajgce spetnianie opisanych w rozdziale V SWZ warunkéw udzialu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert,

okreslonym w rozdziale XVI pkt 1 ppkt 3 SWZ, za doswiadczenie zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.
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6)

9)

Zmiany czesci zamowienia, wskazanych w § 13 ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom

lub wprowadzenie czesci zamdwienia powierzanej do wykonania podwykonawcy, w sytuaciji gdy Wykonawca wskazat

w ofercie, ze wykona zamoéwienie samodzielnie — w tych sytuacjach Wykonawca zobowigzany jest wskazaé

przyczyne i cze$¢ zamowienia powierzonego podwykonawcy.

Innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 340 z pézn. zm.).

Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 (podwyzszenie lub obnizenie),

w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst
jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1773 z p6zn. zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 427 z pozn.
zm.),

— a _zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce — w tym przypadku

zastosowanie _majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone

w postanowieniach ust. 2.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 (podwyzszenie lub obnizenie),
w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia zgodnie z art. 439 Pzp —

w tym przypadku zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

okres$lone w postanowieniach ust. 3.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8, moze zostaC dokonana z uwzglednieniem

nastepujgcych zasad:

1)

Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany,

o ktorych mowa w ust. 1 pkt 8, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany

umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny

przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiange wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,

a w szczegolnosci:

a) szczegodtowyg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztdw wykonania umowy wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce
zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen lub pracowniczych planéw kapitatowych.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy

0 jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np. zazadaé

oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami).

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko.

Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania w sposob okreslony w § 21 ust. 2.

Zamawiajgcy najpozniej w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 8, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Whniosek powinien
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zawieraé co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powofanie zmian
przepiséw.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 4, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie
informac;ji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatoéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje sig
odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska
w terminie 30 dni od otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1 — 5 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8,
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre$¢ aneksu do umowy oraz podpiszg aneks,
z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztow wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust. 1 pkt 8.

Aneks zmieniajgcy wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie podpisany niezwlocznie po akceptacji
przez Zamawiajgcego kompletnego wniosku Wykonawcy 2z kalkulacja. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia

Wykonawcy obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 9, moze zostaé dokonana z uwzglednieniem

nastepujgcych zasad:

1)

2)

Zmiana wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana w sytuacji, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana cen

materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przy ustalaniu wysokosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Strony bedg stosowac¢ nastepujace

wskazniki korygujace:

a) miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica 1) OGOLEM publikowany przez Giéwny
Urzad Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w Informacjach sygnalnych (dostepny pod linkiem:

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) — w zakresie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2,

b) miesieczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (tablica 1) OGOLEM, publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w Informacjach sygnalnych (dostepny pod linkiem:
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) — w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
pkt 1i 3.

Na podstawie ww. wskaznikdw korygujgcych bedzie ustalana wartos¢ wskaznika stanowigcego podstawe

waloryzacji, zwanego dalej ,wskaznikiem waloryzacyjnym”, zgodnie ze sposobem okreslonym w pkt 3. W przypadku,
gdyby dany wskaznik korygujgcy przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Gtéwny Urzad Statystyczny.

Ustalenie wartosci wskaznika waloryzacyjnego, zwanego dalej odpowiednio ,wskaznikiem R” — w zakresie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz ,wskaznikiem U” — w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 i 3, nastepuje poprzez przemnozenie przez siebie kolejno opublikowanych w odpowiednim
przedziale czasowym (tj. za okres co najmniej 6 petnych miesiecy kalendarzowych poprzedzajgcych miesigc ztozenia
wniosku o dokonanie waloryzacji) miesiecznych wskaznikow korygujacych wyrazonych w procentach (miesigc
poprzedni = 100%) z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku'. Wskaznik korygujgcy z miesigca,
w ktérym ma miejsce poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, okreslony w pkt 5 (Wo), jest rowny 100%
(Wo=100%).

Poziom zmiany cen materiatdbw Ilub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, uprawniajgcy Strony
do wystgpienia z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia: zmiana (wzrost albo spadek) wskaznika waloryzacyjnego

o nie mniej niz 8 pkt procentowych.

"Przyktadowo: wskaznik waloryzacyjny = 101,7%x101,5%x100,5%x100,8%x101,6%x101,8% = 108,1571%. Interpretacja wyniku: zmiana
wskaznika waloryzacyjnego w okresie poprzednich 6 miesiecy oznaczajgca wzrost cen o0 8,1571%.
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5)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, ktéry postuzy do oceny zaistnienia zmiany uprawniajgcej

do modyfikacji wynagrodzenia, jak réwniez do ustalenia, czy poziom tej zmiany przekracza warto$¢ wskazang

w pkt 4 Strony ustalajg na: dzien zawarcia umowy. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu

terminu skfadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Pierwsze zgdanie zmiany wynagrodzenia moze zostac ztozone drugiej Stronie nie wczesniej niz:

a) po uptywie 6 miesiecy od konca miesigca, w ktérym zawarto umowe — w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1,

b) po uptywie 6 miesiecy od konca miesigca, w ktérym zawarto umowe — w zakresie wynagrodzenia, o kiérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 2,

c) z koicem miesigca, w ktérym Wykonawca rozpoczat swiadczenie ustug, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 —
w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3,

a kolejne zgdania zmiany wynagrodzenia mogg by¢ sktadane drugiej Stronie nie wczeséniej niz po uptywie 6 petnych

miesigcy od konca miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik waloryzacyjny, pod warunkiem, ze wartos¢

wskaznika waloryzacyjnego osiggnie minimum okreslone w pkt 4.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego

miesigca kalendarzowego, nastepujgcego po miesigcu, w ktdorym wartos¢ wskaznika U osiggnie minimum okreslone

w pkt 4 — z uwzglednieniem pkt 6 lit. a.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego

miesigca kalendarzowego, nastepujgcego po miesigcu, w ktorym wartos¢ wskaznika R osiggnie minimum okreslone

w pkt 4 — z uwzglednieniem pkt 6 lit. b, a kolejne zmiany wynagrodzenia bedg sie odbywaé nie wczesniej

niz po uptywie 6 petnych miesiecy od kohca miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik R.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, bedzie miata zastosowanie od pierwszego pétrocza,

nastepujgcego po miesigcu, w ktérym wartos¢ wskaznika U osiggnie minimum okreslone w pkt 4 — z uwzglednieniem

pkt 6 lit. c, a kolejne zmiany wynagrodzenia bedg sie odbywacC nie wczesniej niz z poczatkiem poirocza

nastepujgcego po uptywie 6 petnych miesiecy od konca miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik U.

Poczatek danego pétrocza ustalany jest zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za prace pozostate do wykonania

w okresie podlegajgcym waloryzacji.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za prace wykonane w terminach

umownych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 (z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych stosownym

aneksem do umowy), a po uptywie odpowiedniego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastgpi o wartos¢ stanowigcg potowe (50%) wartosci wzrostu albo spadku cen

okreslonej we wskazniku waloryzacyjnym stanowigcym podstawe do waloryzacji? — z zastrzezeniem pkt 19.

W przypadku gdy zmiana wskaznika waloryzacyjnego przekroczy prég okreslony w pkt 4 i bedzie okreslata wzrost

cen (warto$¢ wskaznika = 108%) wartos¢ naleznego wynagrodzenia ulegnie podwyzszeniu o wielkos¢ wskazang

w pkt 12.

W przypadku, gdy zmiana wskaznika waloryzacyjnego przekroczy prég okreslony w pkt 4 i bedzie okreslata spadek

cen (warto$¢ wskaznika < 92%) wartos¢ naleznego wynagrodzenia ulegnie obnizeniu o wielko$¢ wskazang w pkt 12.

Nowa warto$¢ wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonywane

po dniu ustalenia waloryzacji, o ktérym mowa odpowiednio w pkt 7, 8 albo 9. Nowa warto$¢ wynagrodzenia bedzie

stanowi¢ podstawe wymiaru kar umownych dla prac wykonywanych po dniu ustalenia waloryzaciji,

o ktérym mowa odpowiednio w pkt 7, 8 albo 9.

Sposob okre$lenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia: waloryzacja

wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia takiego wniosku

2Przyktadowo: warto$¢ wzrostu cen okreslona we wskazniku waloryzacyjnym wynosi 8,1571%, co oznacza zmiane (podwyzszenie)

wynagrodzenia o 4,0786%.

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zamoéwien Publicznych

ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

str. 31


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 4 do SWZ — postepowanie nr 5B10.291.1.3.2025.PC

w toku realizacji umowy. Whniosek ten musi zawiera¢ propozycje zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny, w szczegolnosci:

a) szczegodtowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, sposob obliczania
jego zmiany i prezentac;ji obliczen,

b) dokumenty potwierdzajagce zasadnos$¢ wystapienia z wnioskiem (w szczegdlnosci jego zgodnos$¢ z zasadami
zmiany wynagrodzenia okre$lonymi w niniejszym ustepie) oraz prawidtowos$¢ obliczen w zakresie wnioskowanej
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

17) Ponadto w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowigzany
jest — niezaleznie od tego ktdéra Strona wystapi z Zzgdaniem zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
— do ztozenia zaktualizowanego, zgodnie z powyzszymi zasadami, kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac w zakresie wynagrodzenia objetego waloryzacjg.

18) W przypadku wniosku ztozonego przez ktorgkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami niniejszego ustepu,
Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu podpisanego
przez Strony. Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje za okres
realizacji umowy, ktoéry nie zostatl poprzedzony ziozeniem prawidlowego i kompletnego wniosku o dokonanie
waloryzaciji.

19) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu, nie moze by¢ wyzsza niz 10% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 3.

20) Postanowien niniejszego ustepu w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktérym mowa w pkt 19.

21) W przypadku, gdy Strony dokonajg zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami
okreslonymi w punktach 1 — 20, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

22) Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o0 wykonaniu zobowigzania okreslonego w pkt 21 najpdzniej
w terminie 21 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy wprowadzajgcego zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy. Postanowienia § 13 dotyczgce zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio.

23) W przypadku braku wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w pkt 21, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 18.

4. W przypadku wystgpienia, w ftrakcie realizacji przedmiotu umowy, koniecznosci realizacji rob6t budowlanych,
o ktérych mowa w art. 455 Pzp wykraczajgcych poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowosé przyjecia
ich do wykonania. O koniecznosci wykonania takich robot Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w terminie do 3 dni
roboczych od dnia powziecia wiadomosci w tym przedmiocie w formie protokotu koniecznosci potwierdzajgcego
wypetnienie przestanek warunkujgcych ich zlecanie przez Zamawiajgcego.

5. Zmiany postanowien umowy, o ktérych mowa w ust. 1, wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi by¢ zlozony na pismie i uzasadniony

przez Strone wystepujgcg o zmiane postanowien umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2 i 3.

§18

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy, poza innymi przypadkami okreslonymi w powszechnie obowigzujgcych przepisach, a zwilaszcza

w Kodeksie cywilnym, moze odstapi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:
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1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp, w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

2) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp, jezeli zachodzi
co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg
na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w przypadku: likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy albo zajecia cholby czesci wierzytelnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czegsci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w umowie, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca jest w zwioce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac o wiecej niz 28 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac lub harmonogramie czynnosci serwisowych
i konserwacyjnych,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, o wiecej
niz 14 dni w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a lub lit. b lub pkt 2,

c) Zamawiajgcy zgtosi w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy wady, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2
lit. e tiret drugie,

d) Wykonawca nie przediuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub nie zachowat prawa ciggto$ci ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia budowy,
w tym nie uiscit naleznej sktadki ubezpieczeniowej w terminie jej wymagalnosci lub nie przedtozyt nowej polisy
przed wygasnieciem poprzedniej,

e) Zamawiajgcy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1,

f) faczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikajgcych z niniejszej umowy, osiggnie limit
okreslony w § 16 ust. 2,

g) nastgpi zajecie czesci majgtku Wykonawcy, jesli bedzie to skutkowac niemozliwoscig nalezytego lub terminowego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce albo niskg oceng stopnia zaangazowania Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do daty zawarcia umowy i terminéw, w ktérych umowa powinna by¢
wykonana w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo—finansowego prac.

5) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, po wyznaczeniu terminu dodatkowego na zaniechanie naruszen, nie krotszego niz 7 dni,
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca nie wykonuje zamowienia zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan
umownych,

b) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcéw bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej zgodnie z procedurg opisang w § 13,

c) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy, wynikajgcego z § 8,
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d) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje jakiekolwiek prace na okres diuzszy niz 14 dni w stosunku
do terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac, chyba Zze wstrzymanie prac
jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii, na okres uzgodniony
z Zamawiajgcym,

e) podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu realizacji
niniejszego zamowienia, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp wycofat sie z podjetego zobowigzania,
a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3 w terminie 30 dni
od powziecia wiadomos$ci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia, a w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 4 i 5 w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia,

z tym Zze w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 termin ten zaczyna biec od dnia uptywu wyznaczonego

przez Zamawiajgcego terminu dodatkowego.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze Zzgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg obowigzki szczegotowe:

1) natychmiastowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego
jako konieczne do zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

2) likwidacja wlasnego zaplecza robdt, usuniecia sprzetu budowlano—montazowego, uporzgdkowania terenu
i wycofania swoich pracownikéw z terenu robét w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, oprécz oséb
wyznaczonych do sporzadzenia inwentaryzacji robot,

3) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, wszelkich praw, tytutow
itp. dotyczacych przedmiotu umowy zgodnie ze stanem na dzien odstagpienia,

4) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, catej dokumentacji
technicznej, wszystkich rysunkow, specyfikacji i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy,

5) sporzadzenie przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
szczegotowego protokotu inwentaryzacji prac wykonanych iwtoku, wedlug stanu na dziehn odstgpienia,
zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym.

6. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z umowg oraz na podstawie Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy
wedle wiasnego wyboru, jest uprawniony do:

1) dokonania zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca s$wiadczyt Zamawiajagcemu na podstawie umowy
oraz zgdania zwrotu catosci kwot zaptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania do ich zwrotu, jak tez zaptaty zastrzezonych kar umownych i odszkodowan,

2) zatrzymania wszystkich lub niektérych elementéw prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie umowy,
za zaptatg wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej zakresowi wykonanych prac, po potrgceniu kwot naleznych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie umowy, w szczegoélnosci z tytutu kar umownych i odszkodowan.

7. Dla skutecznosci oswiadczenia o odstgpieniu od umowy wymaga sie zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
8. Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowan przewidzianych

w umowie.
§19
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .............. w kwocie: ..........ceenet PLN.

2. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy:
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1) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. g,
a w przypadku zgtoszenia w protokole odbioru koncowego wad nieistotnych, po protokolarnym potwierdzeniu
ich usuniecia,

2) 30% nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Z powyzszych kwot zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zaspokaja¢ swoje roszczenia wynikajgce z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych, kosztéw zastepczego
usuniecia wad oraz kosztoéw zastgpczego wykonania zobowigzar umownych.

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach okreslonych w art. 451 Pzp i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania zabezpieczen na okres rekojmi.”

Przed przesunigeciem terminu wykonania zamdéwienia, jezeli bedzie to zgodne z przepisami prawa i umowa, Wykonawca

zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ terminy waznosci poreczen/gwarancji w terminie podpisania aneksu
do umowy.”

7. Zabezpieczenie w formie wskazanej w ust. 1 Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat i jednoczesnie
zobowigzuije sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.”

8. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie wskazanej w ust. 1, Zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata ta nastepuje
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.”

"zapisy bedg zastosowane w przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy niz forma pieniezna

“zapisy bedg zastosowane w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na niepetny okres, jednak
nie krétszy niz 5 lat

§ 20
Sita wyzsza

1. Przez okreslenie sita wyzsza Strony umowy rozumiejg wystapienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a ktére uniemozliwiajg realizacje zobowigzan umownych w catosci lub czesci, w szczegdlnosci:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jgdrowego lub odpaddéw jadrowych,
ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych
wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikéw,

4) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz, pozar lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w kraju wystgpienia kleski zywiotowe;j,

5) epidemie, pandemie — zgodnie z przepisami obowigzujacymi w kraju wystgpienia, w tym obejmujacymi skutki
wprowadzenia stanu epidemicznego, epidemii, pandemii.

2. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

3. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania zamoéwienia
zgodnie z umowa, Strony spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujgcych negatywne skutki
wystapienia sity wyzszej.

4. Jezeli czas trwania sity wyzszej trwa przez okres dtuzszy niz 14 dni i jezeli nie osiggnieto w tej kwestii stosownego
porozumienia, to kazda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej czesci umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania, przy czym § 18 ust. 5 stosuje

sie odpowiednio.
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10.

11.

12.
13.

§ 21

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Pzp, Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo budowlane.

Korespondencje uwaza sie za doreczong, jesli zostata przekazana drogg elektroniczng na wskazany przez Strony adres
mailowy (e-mail Wykonawcey: .........ccocoeveiiiiiiiiiiniennen , e-mail Zamawiajgcego: .......ccocveriiiiiiiiennnnn. ) lub pisemnie
na adresy wskazane w komparycji umowy.

Przez okreslenie dni robocze nalezy rozumie¢ dni powszednie (od poniedziatku do pigtku) z wytagczeniem dni ustawowo

wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiajgcego ustalonych przez niego.

. Jezykiem stosowanym podczas realizacji zamdwienia jest jezyk polski. Wszelka dokumentacja stworzona w ramach

wykonania umowy i korespondencja (w tym wezwania) zwigzana z realizacjg umowy beda w jezyku polskim.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie 7 dni o wszelkich zmianach
danych, w szczegdlnosci takich jak: zmiana siedziby lub statego miejsca wykonywania dziatalnosci gospodarczej
lub nazwy, zmiana oséb reprezentujgcych, ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, wszczecie postepowania upadtosciowego
wobec Wykonawcy, postawienie Wykonawcy w stan likwidacji, zawieszenie dziatalno$ci Wykonawcy.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Uniwersytetu Gdanskiego.
Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich
z zastrzezeniem ust. 9.
Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
W przypadku koniecznodci przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych, ktérych administratorem
jest Zamawiajgcy w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie na wniosek
Zamawiajgcego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca nie moze umieszczac reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdanskiego bez zgody Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
Zatgcznikami do umowy sa:

1) oferta Wykonawcy zdnia ..........ccoceviiiiiiiinninens, ,

2)

3)

4) Instrukcja Bezpieczenstwa Przemystowego,

5)

miesieczne oswiadczenie podwykonawcy - wzor,

koncowe o$wiadczenie podwykonawcy — wzor,

Zarzadzenie nr 98/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdanskiego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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