Znak sprawy: CZMZ/2500/8/2025                                                Żyrardów,  26 luty 2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na:
Projekt oraz wykonanie renowacji elementów werandy przy budynku A wraz z renowacją stolarki drzwiowej pomiędzy werandą a oddziałem szpitalnym Szpitala Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie terminu wykonania zadania.
Jeśli przyjąć tylko terminy administracyjne to wydanie decyzji URZĘDU Konserwatora Zabytków może trwać do 30 dni od złożenia wniosku. Decyzja musi się uprawomocnić przez 14 dni.
Uzyskanie Pozwolenia na Budowę trwa do 65 dni od złożenia dokumentów. Pozwolenie również musi się uprawomocnić przez min 14 dni. Razem na terminy administracyjne to 123 dni.
Nie licząc obiegu pocztowego dokumentów. Ponadto należy wykonać ekspertyzy, inwentaryzację, uzgodnienia z WUOZ i Zamawiającym oraz opracować projekt architektoniczny to minimum 70 dni kalendarzowych. Razem szacowany czas na wykonanie prac projektowych wynosi 193 dni.
Na wykonanie prac konserwatorskich przewidujemy minimum 95 dni roboczych. Ogółem na wykonanie zadania należy zabezpieczyć około 288 dni.
Czy Zamawiający może zmienić wymagania terminowe na bardziej realne?
Odpowiedź:

Zamawiający  posiada ważną decyzje wydaną 21 maja 2024 r, co do terminu realizacji nie przewidujemy na tym etapie zmiany.
