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ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
NIP: 586-231-23-26; REGON: 191675557; www.gdynia.pl
Postgpowanie prowadzone jest przez Pelnomocnika Zamawiajgcego:
Agencjg¢ Rozwoju Gdyni Sp. z o.0.
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
tel: 58 781 83 30,
www.arg.gdynia.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/arg _gdynia

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

na
»Budowg Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (+5) samochodéw w
Gdyni”
Etap II - cze$¢ Parku Centralnego migdzy ul. Legionéw a pawilonem przy istniejgcym skate
parku — strefa B

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyzej 5.548.000 euro

Podstawa prawna :

art. 36 wustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 1986 z p6zn.zm.)

Gdynia, dnia 11.07.2019
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ROZDZIAL 1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest ,,Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (£5)
samochodéw w Gdyni” - Etap II — czgs¢ Parku Centralnego miedzy ul. Legionéw a pawilonem przy
istniejacym skate parku — strefa B .

CPV : 45.11.12.13-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45.11.27.10-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1. Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie robét budowlanych zgodnie ze sporzadzong
dokumentacja projektows.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia stanowig zalgczniki:

a)  projekt budowlany — zatacznik nr A do Siwz,
b)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatagcznik nr B do
siwz,

3. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zaméwienia, co najmniej 60 miesigcznej rekojmi.
Niezaleznie od rekojmi wykonany przedmiot zamoéwienia objety jest takim samym okresem
gwarancji.

4. Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrgbnymi a takze zgodnie z zamierzonym zastosowaniem (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn.zm.). Dokumenty nalezy
przedstawi¢ do wgladu w trakcie realizacji, a komplet przekazaé¢ przed odbiorem korficowym.

5. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca robot budowlanych, celem
uzyskania informacji, ktére mogg byé konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy
1 wykonania zaméwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

6. Celem maksymalnego skrécenia czasu wykonania rob6t oraz zminimalizowania utrudniefi w ruchu
drogowym Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé zmianowy system prac, w tym w godzinach
nocnych oraz wykonywanie rob6t w dni wolne od pracy, z wylaczeniem przerw technologicznych,
uzgodnionych z Zamawiajacym oraz dni ustawowo wolnych od pracy, o ktérych mowa w art. 1
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
90). W godzinach nocnych Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie rob6t od 20.00 do 6.00.

7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatlow i urzadzefi, Zamawiajacy dopisuje wyraz ,lub réwnowazny”.
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materialow i urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze
zagwarantujg one uzyskanie parametréow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
okreslonych w dokumentacji, a w szczegblnoscei:

- zapewnienia spetnienia tych samych funkcji,

- Zzapewnienia urzadzen wykonanych z materiatéw okreslonych w dokumentacji projektowe;j,
- zapewnienia urzadzeri o tym samym przeznaczeniu.

Wykazanie réwnowaznoéci, tj. spelniania wymagan okre$lonych przez Zamawiajacego
w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia nalezy do Wykonawcy.

Jezeli zostang zaoferowane materialy lub urzadzenia réwnowazne, Wykonawca zobowigzany
Jest wykazac, ze spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zalgczenia do oferty wykazu tych materialéw wraz z
podaniem nazwy producenta oraz opisu technicznego proponowanych  rozwigzan
réwnowaznych.

Ztozone ww. dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zlozy w ofercie przedmiotowych dokumentéw o zastosowaniu innych
materiatéw i urzagdzen, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji ceny oferty i do realizacji
przedmiotu zaméwienia zostaly zastosowane materialy iurzadzenia zaproponowane w
dokumentacji projektowe;.

8. Miejsce $wiadczenia robét budowlanych: Gdynia
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9. ZATRUDNIENIE
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcg lub Podwykonawce os6b
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamGwienia wykonanie robét:

1) drogowych,

2) w zakresie instalacji sanitarnych,

3) instalacji elektrycznych,

4) instalacji teletechnicznych.

10. PODWYKONAWCY

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamoéwienia przy udziale Podwykonawcow.
Zamawiajacy nie zastrzega obowiagzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgsci zamoOwienia na roboty budowlane. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w
Ofercie czgéci zam6wienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i podania
przez Wykonawceg firm Podwykonawcow, o ile sg one juz znane. Powierzenie wykonania czesci
zamOwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte
wykonanie tego zam6éwienia.

Powyzsze dotyczy takze podmiotu na zdolnosciach, ktérego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunkoéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikaciji zawodowych lub
doswiadczenia. Podmiot udostgpniajacy zaséb zobowigzany jest do zrealizowania robét, ktoérych
wskazane zdoInosci dotycza.

11. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesSciowych.

12. INFORMACJA O ZAMOWIENIACH, o kt6érych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, stanowiacych nie wigcej niz 50% wartosci zaméwienia podstawowego polegajacego na
powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych i zgodnych z jego przedmiotem
Zaméwienie polega na powtérzeniu podobnych rob6t budowlanych zgodnych z przedmiotem
zamo6wienia podstawowego, tj. robot budowlanych polegajacych na ,,Budowie Parku Centralnego
z parkingiem podziemnym na ok. 270 (+5) samochodéw w Gdyni” - Etap II — czgé¢ Parku
Centralnego migdzy ul. Legionéw a pawilonem przy istniejacym skate parku — strefa B .

W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci i posiadania przez Zamawiajacego $rodkéw
finansowych zostang udzielone zaméwienia na podobne roboty budowlane.

13. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

ROZDZIAL 2 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

od dnia podpisania umowy do 17 sierpnia 2020 roku, w tym:

a) realizacja prac budowlanych od dnia przekazania terenu budowy do dnia 30 czerwca 2020 roku,

b) dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbiorowe , uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do
dnia 17 sierpnia 2020 roku.

Termin przekazania terenu budowy nie poOzniej niz w ciggu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy.

ROZDZIAL 3 WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamowienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:
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a)
b)

nie podlegajg wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp,

spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego dotyczace zdolnodci
technicznej lub zawodowe;j,

W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy zgda:

a)

oraz

b)

wykazania wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
Jjezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej polegajacej na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego wraz z
zagospodarowaniem terenéw zieleni o wartoéci minimum 2.000.000,00 zt brutto i jednej roboty
budowlanej polegajacej na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego wraz z
zagospodarowaniem terenéw zieleni o wartogci minimum 1.500.000,00 zt brutto. Przez "tereny
zieleni" nalezy rozumie¢ tereny, o ktérych mowa w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z p6zn.zm.)

W przypadku Wykonawcéw ubiegajgcych Sig wspdlnie o wudzielenie zamdéwienia Ilub
korzystajgcych z zasoboéw innych podmiotéw, wymagany warunek musi byé spetniony przez
Jednego Wykonawce. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawce, w celu osiggniecia
wymaganego poziomu doSwiadczenia w zakresie opisanym powyzej przez rdzne podmioty.

skierowania przez Wykonawce do realizacji zamowienia nastgpujacych oséb:

- 1 osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczefi w specjalnos$ci architektonicznej, lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw
prawa, uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi okre$§lonymi w Rozdziale 1 pkt
112 siwz

- 1 osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczefi, w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw prawa, uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi okre§lonymi w
Rozdziale 1 pkt 11 2 siwz,

- 1 osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ogranicze w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajagce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw prawa, uprawniajagce do kierowania robotami budowlanymi okre$lonymi w
Rozdziale 1 pkt 1i 2 siwz,

- 1 osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw prawa, uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi
okre§lonymi w Rozdziale 1 pkt 11 2 siwz,

- 1 osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw
prawa, uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi okre$lonymi w Rozdziale 1 pkt
112 siwgz,

- 1 osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow prawa, uprawniajagce do kierowania robotami
budowlanymi okreslonymi w Rozdziale 1 pkt 1 i2 siwz,
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- 1 osoby posiadajacej wyzsze wyksztalcenie w zakresie ogrodnictwa lub architektury
krajobrazu oraz pigcioletnie do§wiadczenie w zakresie nadzorowania terenow zielonych.

W przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamoOwienia, wymagany

warunek moze by¢ spetniony tgcznie przez Wykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza posiadanie ww. uprawnien przez jedng osobe.

Przez uprawnienia budowlane rozumie si¢ uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn.zm.) z

zastrzezeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z 22 grudnia 2015r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach cztonkowskich Unii Europejskiej

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2272).

ROZDZIAL 4 WYKAZ OSWIADCZEN i DOKUMEN TOW POTWIERDZAJACYCH
SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA i INNYCH DOKUMENTOW
SKEADANYCH WRAZ Z OFERTA

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postgpowaniu
zamawiajgcy zada nast¢pujacych dokumentéw:
a) o$wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1iart. 24 ust. 5 pkt 11 8 ustawy Pzp oraz o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu
W postgpowaniu okreslonych przez Zamawiajgcego, w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zaméwienia sporzagdzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonego w ROZPORZADZENIU WYKONAWCZYM KOMISIJI (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiajagcym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamo6wienia zwanym dalej JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypetiony
przez Zamawiajacego stanowi zalgczmik nr 2 do siwz. Elektroniczne narzgdzie do
wypetniania JEDZ/ESPD jest dostepne pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl

Wykonawca, ktéry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢
na ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu skiada takze jednolite dokumenty (JEDZ)
dotyczace tych podmiotow.

W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez Wykonawcéw, JEDZ sklada
kazdy z Wykonawcoéw.

Dokumenty te potwierdzaja spehianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

ZAMAWIAJACY OGRANICZA WYMAGANE INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIOW
KWALIFIKACJI DO JEDNEGO PYTANIA, NA KTORE ODPOWIEDZ BRZMI ,, TAK”
LUB ,NIE”, CO OZNACZA, ZE WYKONAWCA MOZE OGRANICZYC SIE DO
WYPELNIENIA SEKCJI a W CZESCI IV I NIE MUSI WYPEENIAC ZADNEJ Z
POZOSTALYCH SEKCJI W CZESCI IV.

b) zobowiazanie podmiotéw, na ktérych zdolnosciach technicznych lub zawodowych polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych do
oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia.
Przyktadowy wz6r zobowigzania stanowi zalgcznik nr 3 do siwz. Zamawiajacy wymaga, aby
skiadany dokument okreglat w szczegélnosci:

— zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- Spos6b  wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
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- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, zrealizuje prace, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

2. INNE, NIEZBEDNE DOKUMENTY do OFERTY:
1) Formularz OFERTA, wg wzoru, o treéci odpowiadajacej Zalgcznikowi nr 1 do siwz.

W przypadku Wykonawcéw ubiegajqcych sig wspélnie o udzielenie zamdwienia, Wykonawcy
sktadajq jeden formularz OFERTA.

2) Pelmomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych w przypadku
skiadania oferty przez Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspélnie o udzielenie zaméwienia.

3) Dokumenty potwierdzajace, ze zastrzezone w ofercie informacje stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa, jezeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa.

Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1i 8 ustawy Pzp Wykonawce:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 243 pézn.zm.) lub ktérego upadioéé ogloszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po
ogloszeniu upadloéci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadto$ciowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 498),

b) ktéry naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15 art. 24 Pzp,
chyba ze Wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkéw, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych naleznogci.

Zamawiajacy zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy
najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w
postepowaniu.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona, jako najkorzystniejsza uchyla si¢ od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w
postgpowaniu Wykonawca, ktéry zlozyl ofert¢ najwyzej oceniong sposrod pozostalych ofert.
Zamawiajagcy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie post¢powania o udzielenie
zamoé6wienia.

ROZDZIAL 5 OSWIADCZENIE SKEADANE PRZEZ WYKONAWCE BEZ WEZWANIA
ZAMAWIAJACEGO

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznoS$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca

w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/arg _gdynia informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z innymi Wykonawcami bioracymi udzial w postepowaniu
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0 udzielenie zamdéwienia, o tresci odpowiadajacej Zalacznikowi nr 4 do siwz. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie
prowadza do zaklécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

W przypadku Wykonawcdow ubiegajqcych si¢ wspédlnie o udzielenie zamowienia, wymagane
o$wiadczenie musi byé ztozone przez kazdego Wykonawce.

ROZDZIAL 6 WYKAZ OSWIADCZEN i DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH
SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA SKEADANYCH NA _WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO

1. W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w post¢gpowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowe;j, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca
zlozyl nastepujace dokumenty:

a) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a Jezeli okres prowadzenia dziatalnogci jest krotszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw,
na rzecz, ktorych roboty te zostaty wykonane, o tredci odpowiadajacej zalgcznikowi nr 5 do
siwz, z zalgczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktérego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty,

b) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczegblnodci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniei, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami, o tresci
odpowiadajacej zalgcznikowi nr 6 do siwz.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postgpowaniu

Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca zlozyl:

1) informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy Pzp wystawiong nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania
ofert;

2) za$wiadczenie wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkéw, wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznogci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catogci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

3) za$wiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania
ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym
organem w sprawie splat tych naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosei uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;
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4) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) o$wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznos$ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigZacego porozumienia w sprawie
splat tych naleznosci, o tresci odpowiadajacej zalgcznikowi nr 7 do Siwz;

6) o$wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem §rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ 0 zaméwienia publiczne, o tresci odpowiadajacej zalgcznikowi nr 7 do
siwz;

7) o$wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z2018 r. poz. 1445 z p6zn.zm.) o tresci odpowiadajacej zalgcznikowi nr 7 do siwz;

2.1 Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite;

Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej:

1) ppkt 1 - sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) ppkt 24 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

2.1.1. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2.1) ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny byé
wystawione nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2.1) ppkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

2.1.2. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.1) powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s0b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej dokument
mial dotyczy¢, zlozone przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzagdu zawodowego lub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2.1) ppkt 1 i ppkt 2 lit.
b) powyzej, powinny by¢ wystawione nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu skladania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt2.1) ppkt 2 lit. a)
powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego
terminu.

2.1.3. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrécié sie do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
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osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczgacych
tego dokumentu.

2.2 Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy
dokument wskazany w pkt 2 ppkt 1 powyzej, sktada dokument, o ktérym mowa w pkt 2.1)
ppkt 1 powyzej, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jezeli w kraju,
w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie
takich dokumentéw, zastepuje si¢ go dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej osoby
ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania
tej osoby — dokumenty powinny by¢ wystawione nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

2.2.1 W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrécié sie do wlasciwych organéw kraju, w ktérym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji
dotyczacych tego dokumentu

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczeri lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia
lub dokumenty dotyczace tego Wykonawey lub moze je uzyskaé za pomocg bezplatnych i
ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z pozn.zm.). W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do wskazania Zamawiajagcemu informacji w Ofercie o dostgpnosci wymaganych
oswiadczen lub dokumentéw lub mozliwogci pobrania ich samodzielnie z baz danych wskazanych
przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnociach innych podmiotéw na zasadach
okre§lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 2 ppkt 1-7 powyzej.

Zamawiajacy zada od Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspélnie o udzielenie zamoéwienia,
przedstawienia przez kazdego Wykonawce dokumentéw wymienionych w pkt 2 ppkt 1-7
powyzej.

ROZDZIAL. 7 WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGAN IZACYJNE.

il

Zamawiajacy zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 1. w
sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentow elektronicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1320 z pézn.zm.), zwanego dalej Rozporzadzeniem, okresla dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
dokumenty nalezy podpisywaé formatem PAJES lub XAdES.
Zamawiajacy zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporzadzenia okreéla:
a) niezbgdne wymagania sprzetowo — aplikacyjne umozliwiajace pracg na platformie zakupowej
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arg _gdynia tj.:
— staly dostep do sieci Internet,
— zainstalowana dowolna przegladarka internetowa; w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0 lub Firefox ver.46 i p6zniejsze lub Chrome ver. 45 i pdzniejsze lub
Opera ver. 37 i p6zniejsze,
— wlaczona obstuga JavaScript,
— oprogramowanie stuzgce do sktadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
— Zzainstalowany program Acrobat Reader lub inny umozliwiajacy obstuge formatéw pdf.
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b) dopuszczalne formaty przesylanych danych: xml, pdf, .doc, .docx, Xls,.xlsx .jpg, .zip, lub .rar ,
przy czym zaleca si¢ wykorzystywanie plikéw w formacie .pdf

¢) maksymalny rozmiar poj edynczego pliku to 75 MB,

d) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

- oferta zatgczona przez Wykonawce na Platformie i zapisana nie jest widoczna dla
Zamawiajacego, poniewaz w systemie widnieje jako zaszyfrowana. Mozliwosé
otworzenia oferty dostgpna jest dopiero po uplywie terminu sktadania ofert,

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform¢ stanowi przypieta do dokumentu
elektronicznego date oraz doktadny czas (hh:mm:ss).

3. Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

ROZDZIAL 8 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I
DOKUMENTOW

- Postgpowanie prowadzone jest w Jezyku polskim.

2. W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami,
w szczegblnosei skladanie ofert oraz oswiadczef, w tym o$wiadczenia sktadanego na formularzu
Jednolitego europejskiego dokumentu zamoOwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, odbywa sie przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej za posrednictwem
Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/arg _gdynia

3. Korzystanie z Platformy Jest bezptatne. Podglad i pobieranie dokumentacji postgpowania nie
wymaga logowania.

4. Dokumenty skladane z Oferta mozna ztozy¢ jedynie w formie elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za posrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus

5. Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w tym wszelkie o§wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy.

Za datg wplywu o$wiadczen, wnioskéw, zaswiadczen oraz informacji przyjmuje si¢ date ich
wczytania na Platformie.

6. Wykonawca, za posrednictwem Platformy, moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, Zamawiajgcy zaleca przekazywanie pytan
rowniez w formie edytowalnej, gdyz skréci to czas udzielania wyjasnier.

7. Zamawiajacy, za posrednictwem Platformy, jest obowigzany udzieli¢ wyjasniefi niezwlocznie,
Jjednak nie pézniej niz na 6 dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek
0 wyjasnienie treci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia wplynat do Zamawiajacego nie
pozniej niz do kofica dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

8. Zamawiajacy nie zamierza zwotaé zebrania Wykonawcow.

—_

ROZDZIAL 9 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWAN IA SIE Z WYKONAWCAMI
Markos Pagudis tel. (58) 781 83 30 w godz. 8.00 - 16.00

ROZDZIAL. 10 WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 110.000,00 zi (stownie: sto dziesig¢ tysiecy
zlotych).
2. Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert. Wadium musi obejmowaé okres
zwigzania oferta, tj. do dnia 30.09.2019 r.
3. O uznaniu przez Zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wniesiono w wymaganym terminie,
decyduje data wptywu $rodkéw na rachunek Zamawiajacego.
4.  Wadium moze byé wnoszone:
4.1) W pieniadzu przelewem na konto:
Konto bankowe: PKO BP
PL 42 1440 1101 0000 0000 1045 6746
42) lubw nastepujacych formach:

%ﬁ,

10
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a) W poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,

b) w gwarancjach bankowych,

C) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

5. Gwarancje lub por¢czenia wymienione w ppkt. 4.2 lit. a), b) c), d) powyzej muszg byé
zlozone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawce (np. bank, ubezpieczyciel) i zlozone wraz z oferta za
poSrednictwem Platformy.

6. W przypadku gwarancji bankowej niezbednym jest przedlozenie pisemne;j bezwarunkowej, na
pierwsze wezwanie zamawiajacego, gwarancji udzielonej przez bank (o$wiadczenie), zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Prawo bankowe.

7. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej niezbednym jest przediozenie pisemnej
bezwarunkowej, , na pierwsze wezwanie zamawiajgcego, gwarancji udzielonej przez firme
ubezpieczeniowa (o$wiadczenie), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

8. W przypadku poreczenia niezbgdnym jest ztozenie przez porgczyciela o§wiadczenia pisemnego
wobec wierzyciela (Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.0. z siedzibg w Gdyni przy ul. Armii
Krajowej 24).

9. Z1ozone porgczenie/gwarancja musi:

e) zawieraé termin obowigzywania gwarancji/porgczenia do korica okresu zwigzania ofertg na
kwotg okreslong w pkt 1 rozdziatu 10 siwz,

f) zawiera¢ informacje, ze udzielona gwarancja/poreczenie stanowi zabezpieczenie na wadium
na rzecz Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24,
dotyczace przetargu nr RZP/3/2019,

g) obejmowaé odpowiedzialnoéé za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez
Wykonawcg, okreslone w art. 46 ust. 4ai 5 ustawy Pzp.

10. Kopig dowodu wniesienia wadium w formie pienigdza zaleca si¢ dotaczyé do oferty.

11.  Wadium zostanie zwrécone Wykonawcom w tej samej formie, w Jjakiej zostato wniesione. W
przypadku ztozenia wadium w formie elektronicznej, zwrot wadium nastgpi poprzez zlozenie
o$wiadczenia Zamawiajacego o zwolnieniu wadium.

ROZDZIAL 11 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni
2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta

1.1. Ofert¢ stanowi wypeliony formularz »OFERTA” z zalgczonymi wymaganymi
oswiadczeniami dokumentami.

1.2. Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z trescig siwz oraz tre$cig zawarta w formularzach
stanowigcych zalgczniki do siwz.

1.3. Wykonawca moze ztozyé ofert¢ na wiasnych formularzach, ktérych tre$¢ musi byé
zgodna z formularzami zatgczonymi do siwz.

2. Forma oferty

2.1. Oferta musi byé sporzadzona w Jjezyku polskim.

2.2.  Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

2.3.  Wykonawca moze zlozy¢ jedna oferte.

2.4. Informacje zawarte w ofercie stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do ktérych Wykonawca,
nie pézniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl oraz wykazal, ze nie moga by¢
udostgpniane, musza byé oznaczone klauzulg: “NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCII (tekst jednolity Dz.
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2:3,

2.6.

U. z 2018 1. poz. 419 z p6zn. zm.) i powinny zostaé zataczone w odrgbnym miejscu w
kroku 1 sktadania oferty Przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsigbiorstwa.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

3. Podpisy

3.4

32,

33.

3.4.

355

Osoby uprawnione do reprezentacji  Wykonawcy/Wykonawcéw muszg podpisaé
kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz Oferta, JEDZ i zalgczniki do
oferty.
W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik do oferty musi by¢
zalgczone petnomocnictwo okreslajace jego zakres i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobg lub osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy.
Oswiadczenia Wykonawcow wspllnie  skladajgcych ofert¢ oraz podmiotow
udostepniajacych zasoby skladane na formularzu JEDZ musza mie¢ forme¢ dokumentu
elektronicznego, podpisanego  kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzaja okolicznosci, o ktérych mowa w treéci
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, Wykonawcy wspolnie sktadajgcy oferte oraz podmiot/y udostepniajacy/e
zasoby wypetniaja JEDZ tworzac dokument elektroniczny. Mogg korzystaé z narzedzia
ESPD Iub innych dostepnych narzedzi lub oprogramowania, ktére umozliwiajg
wypehienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczegdlnosci w jednym
z ww. formatow.
Po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca,
Wykonawcey wspdlnie skladajacy oferte oraz podmiot/y udostgpniajacy/e zasoby
podpisuja ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym
przez dostawce kwalifikowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotem swiadczgcym
ustugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, speiajacy wymogi bezpieczenstwa
okreslone w ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016r. o ustugach zaufania i identyfikacji
elektroniczne;j (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 162).

4. Forma dokumentéw

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zadaé
Zamawiajacy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U. z
2016 r. poz. 1126 z pézn. zm.), sktadane sa w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$é z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnoéciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu Iub
oSwiadczenia, o ktérej mowa w pkt 4.1, nastgpuje przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu, gdy zlozona przez
Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawidlowosci.

W przypadku zlozenia przez Wykonawcéw dokumentdw zawierajacych dane wyrazone w

innych walutach niz ztoty polski, Zamawiajacy przyjmie:
a) $redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji
ogloszenia 0 zaméwieniu w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej,

12



sygn.akt. RZP/3/2019

6.

1.

2.

b

b) jezeli w dniu zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za
podstawe przeliczenia przyjmuje si¢ $redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po
dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej.

Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert wycofaé oferte za posrednictwem
Formularza sktadania oferty.

Z uwagi na to, ze oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie mozna jej edytowa¢. Przez zmiane
oferty rozumie si¢ zlozenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak nalezy to zrobié przed
uplywem terminu zakoniczenia sktadania ofert w postgpowaniu.

Zlozenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej przed uplywem terminu zakoniczenia sktadania ofert
W postgpowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio ztozone;.

Wycofanie ztozonej oferty powoduje, ze Zamawiajacy nie bedzie miat mozliwogci zapoznania si¢ z
nig po uptywie terminu zakoriczenia sktadania ofert w postgpowaniu.

ROZDZIAL 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin sktadania ofert uptywa dnia 02.08.2019 r. o godz. 09.30. Oferte nalezy przekazaé za
posrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus .

Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 02.08.2019 r. o godz. 09.45 w sekretariacie Agencji
Rozwoju Gdyni Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24 za posrednictwem
ww. Platformy.

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina
zlozenia ofert na Platformie.

Informacja z otwarcia zostanie niezwlocznie zamieszczona na Platformie.

Oferta zlozona po terminie wskazanym zostanie zwrécona Wykonawcy, zgodnie z zasadami
okrelonymi w art. 84 ust. 2 Pzp. W takim przypadku Wykonawca otrzyma automatyczny
komunikat dotyczacy tego, ze oferta zostata zlozona po terminie.

ROZDZIAL 14 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

il

2
3.
4

Wykonawca jest zobowigzany do okre$lenia ceny oferty w formularzu OFERTA.

Ceng oferty nalezy podaé w wartosci brutto.

Ceng oferty nalezy ustali¢ w ztotych polskich z doktadnoscig do dw6ch miejsc po przecinku.

Ceng oferty nalezy okre$li¢ na podstawie projektu budowlanego, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigcych zalgezniki A i B siwz, oraz kosztéw

koniecznych do poniesienia, a nieujetych w przedmiarze, z uwzglednieniem zapiséw zawartych w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i niniejszej siwz.

Cena oferty stanowi¢ bedzie ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu zamoéwienia, niezalezne od rozmiaru robét budowlanych i innych $wiadczen oraz

ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji.

Za ustalenie ilo$ci robét i innych $wiadczen oraz sposobu przeprowadzenia na tej podstawie

kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczaftowego odpowiada wylacznie Wykonawea.

Przedmiary robét, dolgczone do niniejszej siwz stanowigce zalgcznik C sg wylacznie

dokumentami informacyjnymi.

Cena oferty musi obejmowaé koszty wszystkich nastgpujacych po sobie faz operacyjnych,

niezbgdnych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z projektem budowlanym,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze z wiedzg

techniczng i budowlana, a w szczegolnosci koszty:

— wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym: koszty bezposrednie, robocizny, ogolne budowy,
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, posrednie, zysk,

— koszty przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,

— zakupionych materiatow i pracy sprzetu,

— robot przygotowawczych,
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— porzadkowych,

— utrzymania terenu i zaplecza budowy,

— zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy,

— naprawy ewentualnych szkdéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji przedmiotu zam6wienia,

— ubezpieczenia budowy,

— sporzgdzenia planu BIOZ,

— projektu czasowej organizacji ruchu wraz z kosztami jej wdrozenia na etapie realizacji
umowy,

— usuwania na swoj koszt kolizji niewymagajacych wykonania dodatkowych niezbednych
opracowan lub uzgodnien,

— wykonania wszelkich badan laboratoryjnych,

— zwigzane z wycinka, utylizacjg i wywozem drzew i krzewdéw oraz usuniecia i utylizacji
odpadéw,

— wykonania wszelkich préb, badan i odbioréw, itp.,

— Zzwigzane z zapewnieniem pelnej obstugi geodezyjne;j, geologicznej, saperskiej,
archeologiczne;j,

— sporzgdzenia raportow,

— uzgodnien i oplat zwigzanych z budowa,

— koszty niezbedne do terminowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci
polegajace — jezeli bedzie okaze si¢ to konieczne, celem skrécenia czasu wykonania robét
budowlanych oraz zminimalizowania utrudnied w ruchu, na zastosowaniu zmianowego
systemu prac, w tym w godzinach nocnych oraz wykonywaniu rob6t w dni wolne od pracy, z
wylaczeniem przerw technologicznych uzgodnionych z Zamawiajacych oraz dni ustawowo
wolnych od pracy, o ktérych mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 90).

oraz wszelkie niezbgdne koszty, oplaty i naleznogci zwigzane z wykonywaniem robot,

odpowiedzialno$cia materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi

z warunkOéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.

9. W cenie oferty winny by¢ takze uwzglednione inne koszty, w przypadku nieuwzglednienia w
dokumentacji projektowej pewnych faz operacyjnych, zwigzanych z wykonaniem robét.

10. Ceng oferty netto nalezy powigkszy¢ o nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i tak obliczong ceng brutto nalezy wpisa¢ do formularza ,,OFERTA”.

11. Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia w Formularzu Oferta parametréw cenotworczych:
stawki roboczogodziny (R) netto, kosztéw posrednich (Kp) od R i S oraz zysku (Z) od R, S, iKp,
gdzie:

R — (z}) - godzinowa stawka robocizny kosztorysowej netto w zi, bez narzutow,
Kp — (%) - wskaznik narzutéw kosztéw posrednich w % liczony od R i S,

Z — (%) - wskaznik narzutéw zysku w % liczony od R, S i Kp.

Koszty zakupu materiatu (Kz) nalezy uwzgledni¢ w cenie materiatu.

12. Przy sporzadzaniu kalkulacji ceny oferty Wykonawca zastosuje parametry cenotwoércze, o
ktérych mowa w punkcie 10.

13. Wykonawca skladajgc ofertg, zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, czy wybér
oferty bedzie prowadzi¢é do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskaza¢ ich warto$é bez kwoty podatku. W przypadku
niezlozenia przedmiotowej informacji Zamawiajacy przyjmie, ze zlozono oferte, ktorej
wyboér nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i uslug.

ROZDZIAL 15 INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A
WYKONAWCA

Rozliczenia migdzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w ziotych polskich.
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ROZDZIAL 16 OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE

—

KIEROWAL. PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiajacy dokona oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujacymi kryteriami oceny ofert i ich
wagami:
a) cena oferty brutto - 60 %
b) okres udzielonej rekojmi i gwarancji - 40%
Oferty oceniane beda punktowo. Maksymalna liczba punktéw, Jaka, po uwzglednieniu wag, moze
0siaggna¢ oferta wynosi 100 pkt.
Punkty beda przyznawane wg nastepujacych zasad:

4.1. KRYTERIUM - cena oferty brutto:
Najnizsza cena otrzyma 100 punktow. Uzyskane w ten sposéb punkty bedg
pomnozone przez wspétezynnik odpowiadajacy wadze tego kryterium.

W pozostatych przypadkach liczba punktéw za cene bedzie obliczana wedhug
nastepujacego wzoru:

cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktéw za cene = x 100 pkt x 60 %
cena badanej oferty brutto

4.2. KRYTERIUM - okres udzielonej rekojmi i gwarancji:
Wymagany minimalny okres rekojmi i gwarancji wynosi 60 miesigcy.

Za wymagany minimalny okres regkojmi i gwarancji 60 miesigcy zostanie
przyznane 0 punktéw.

Za najdluzszy okres rekojmi i gwarancji 73 miesigce zostanie przyzname 100
punktéw. Uzyskane w ten sposob punkty bgda pomnozone przez wspotczynnik
odpowiadajacy wadze tego kryterium.

W pozostatych przypadkach liczba punktéw za termin wykonania zaméwienia bedzie
obliczana wedtug nastgpujacego wzoru:
rekojmia i gwarancja badanej oferty

Liczba punktéw za rekojmieg i gwarancje = x 100 pkt x

<)

6.

40%

rekojmia i gwarancja oferowana najdtuzsza

Uzyskane w ten spos6b punkty beda pomnozone przez wspéiczynnik odpowiadajacy wadze
tego kryterium.

W przypadku braku zaoferowania przez  Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji
Zamawiajgcy przyjmie, ¢ Wykonawca udzielil wymaganego minimalnego okresu rekojmi i
gwarancji 60 miesigcy i przyzna 0 pkt

W przypadku zaoferowania okresu rekojmi i gwarancji krétszego niz 60 miesigcy
Zamawiajgcy odrzuci oferte na podstawie art. 89 ust. 1 Pkt 2 ustawy Pzp.

Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza taczng liczbe punktow
wynikajaca z podsumowania punktéw uzyskanych w poszczegéinych kryteriach.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego po stronie
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrz wspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
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przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek wplaci¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

ROZDZIAL 17 INFORMACJA O FORMALN OSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwlocznie Zamawiaj acy informuje wszystkich Wykonawcéw o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibg albo miejsce

zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci Wykonawcy, ktérego
ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnoéci Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a
takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

b) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

¢) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetniania
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

d) uniewaznieniu postgpowania podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktérych mowa w pkt 1 lit. a), d) na stronie internetowej za
posrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arg _gdynia

3. W zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacy
okresli miejsce i termin podpisania umowy przez Wykonawce.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu:

1) kopii uprawnien oraz kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w Rozdziale 3 siwz, ktére bedg skierowane
do realizacji zaméwienia,

2) potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia Wykonawca
zobowiazany jest uzyskaé przed podpisaniem umowy akceptacje tresci gwarancji lub poreczenia
przez Zamawiajacego,

3) przediozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na sume gwarancyjng w wysokosci, co najmniej 2.000.000 zi.

5. Umowa zostanie zawarta na og6lnych warunkach okreslonych we wzorze umowy, ktory stanowi
zalgcznik nr 8 do siwz.

6. W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspélnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, dostarczona bedzie Zamawiajacemu umowa regulujgca zasady
wspdtpracy uczestnikéw postepowania.

7. W przypadku Wykonawcow wystepujacych w formie spotki cywilnej, przed dniem zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, dostarczona bedzie Zamawiajagcemu umowa spoitki
cywilne;j.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

ROZDZIAL 18 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci § % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) Ww pienigdzu — przelewem — na rachunek bankowy Zamawiajacego,
Konto bankowe: PKO BP
PL 42 1440 1101 0000 0000 1045 6746

b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

€) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

3. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whiesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

6. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5§ pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci muszg nieodwolalnie i
bezwarunkowo zobowigzywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pieni¢znej w
ciggu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, w wysokosci odpowiadajgcej kwocie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz muszg zawieraé zobowigzanie Porgczyciela lub Gwaranta do
wyplacenia kwoty z dotychczasowego zobowigzania Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia
nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

ROZDZIAL 19 POUCZENIE o SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli maja lub
mieli interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz poniedli lub mogg poniesé szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamo6wienia przystuguja réwniez organizacjom zrzeszajacym Wykonawcéw wpisanym na liste
organizacji uprawnionych do wnoszenia $rodkéw ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa
Urzgdu Zaméwien Publicznych.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:

a) odwolanie,

b) skarga do sadu.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postgpowania

odwolawczego przystuguje skarga do sadu. Skargg wnosi si¢ do sadu okregowego wilasciwego dla

siedziby Zamawiajgcego.

6. Szczegétowo kwestie dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale VI ustawy
Prawo zaméwieri publicznych.

el

ROZDZIAL 20 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/48/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.1 19:1):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO), a takze 0séb wymienionych w ofercie,
jako 0s6b do kontaktu (dalej dane osobowe) jest Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54 tel. 58 6688000, email: umgdynia@gdynia.pl

e
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - iod@gdynia.pl;

dane osobowe przetwarzane bedg w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie niniejszego
zamOwienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczen oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b j (&
RODO;

odbiorcami danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych lub podmioty uczestniczagce w realizacji umowy w szczeg6lnosci osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamOwien publicznych (Dz. U. z 2018. poz.
1986 z p6zn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp

przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone Agencji Rozwoju Gdyni dziatajacej na
rzecz i w imieniu Gminy Miasta Gdyni w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, a
takze przy umowie realizacyjnej w przypadku wyboru Pana/Pani oferty jako najkorzystniejszej,
dane osobowe przechowywane beda do czasu przedawnienia wzajemnych roszczen i przez okres
archiwizacji wynikajacy z instrukcji kancelaryjnej;

osoba, ktérej dane osobowe zostaly udostepnione w postepowaniu, posiada prawo do zgdania od
ADO dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto
usunigcia z zastrzezeniem art. 17 ust. 1i 3 RODO;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

osoba, ktérej dane osobowe zostaly udostgpnione w niniejszym postgpowaniu ma prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki
2 dotyczacej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.

Zalgczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:
Zatgeznik nr 1 — Formularz ,,OFERTA”

Zatgcznik nr 2 — JEDZ

Zatgeznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotéw

Zatacznik nr 4 — O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;
Zakgeznik nr 5 — Wykaz rob6t budowlanych

Zatgcznik nr 6 — Wykaz os6b

Zatgcznik nr 7 — O$wiadczenia wykonawcy

Zalgeznik nr 8 — Wz6r umowy

Zatgcznik nr A — Projekt budowlany

Zalaeznik B — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik C — Przedmiary robé6t
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ZALACZNIK NR 1

nazwa 1 adres Wykonawcy / Wykonawcow

1r KRS (jedeli dotyezy) .........oocvvssnseriovessnnnnn
WIBIBEBEL . .. comciinis coeinss s syssmiosss s o i b v seramsin s
Mikroprzedsigbiorstwo!:  tak* / nie*

Male przedsiebiorstwo’: tak* / nie*

Srednie przedsigbiorstwo': tak* / nie*

FORMULARZ ,,OFERTA”

Nawigzujac do ogloszenia o zaméwieniu na »Budowe Parku Centralnego z parkingiem podziemnym
na ok. 270 (+5) samochodéw w Gdyni” - Etap II - cze$¢ Parku Centralnego migdzy ul. Legionéw a
pawilonem przy istniejacym skate parku — strefa B, sktadamy oferte za wynagrodzenie ryczaltowe:

brutto zl, w tym podatek VAT 23%,

przy zastosowaniu nastgpujgcych parametrow cenotworczych oraz dla robét nieujetych a koniecznych
do wykonania:

- stawki roboczogodziny (R) netto: | T R zl;
- kosztéw posrednich (Kp) od R i S: | £ T R %;
- zysku (Z) od R, S i Kp: R S ) %;

koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiahu.

1. Zobowigzujemy sie do wykonania robét budowlanych od dnia podpisania umowy do 17 sierpnia
2020 roku, w tym:
a) realizacja prac budowlanych od dnia przekazania terenu budowy do dnia 30 czerwca 2020
roku,
b) dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbiorowe , uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie do dnia 17 sierpnia 2020 roku.
2. Udzielamy rgkojmi i gwarancji na okres .......... miesigcy, na przedmiot objety zaméwieniem.

3. Wyrazamy zgodg na otrzymanie naleznosci w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajacego.

4. Wadium w kwocie 110.000,00 zI zostato wniesione:
® w pienigdzu przelewem na konto bankowe Zamawiajacego *

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktdrego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 o0séb i ktdérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami i ktére
zatrudniajq mniej niz 250 o0séb i ktrych roczny obrdt nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.
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* w siedzibie Zamawiajacego w formie

............................................................................................

Wadium nalezy zwrécié na rachunek bankowy nr
(dotyczy wadium wniesionego w

pienigdzu).

5. Oswiadczamy, ze:

a) zapoznali$my si¢ ze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA i nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania
Oferty,

b) wszystkie informacje podane w o§wiadczeniach zalgczonych do Oferty sg aktualne i
zgodne z prawdy oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomos$ciag konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji,

C) jesteSmy w stanie przedstawi¢ wymagane o$wiadczenia i dokumenty na zadanie
Zamawiajgcego bez zbednej zwloki,

d) jeste$Smy zwiazani oferta przez okres 60 dni,

e) o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia zastosujemy wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrgbnymi a takze zgodnie z zamierzonym zastosowaniem (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
1. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2018 I, poz. 1202 z p6zn.zm.). Dokumenty
przedstawimy do wgladu w trakcie realizacji, a komplet przekazemy przed odbiorem
koficowym.

6. Przedmiot zaméwienia zrealizujemy:

a) sitami wlasnymi *

b) sitami wlasnymi i przy udziale Podwykonawcow w nastepujacym zakresie*:

Nazwa i adres Podwykonawcy,
o ile sg one juz znane

jezeli dotyczy: KRS/ NIP/PESEL

Zakres powierzonych prac

7. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA: Oswiadczamy, ze informacje i dokumenty nieztaczone
z ofertg w spos6b trwaly - stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga byé one udostepniane. W
zalgczeniu dokumenty potwierdzajgce, e zastrzezone w ofercie informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa.*

8. Akceptujemy ogblne warunki umowy i zobowigzujemy si¢ do podpisania umowy zgodnie z
wymogami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego oraz do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamdéwienia.

9. Przedstawiciel Wykonawcy do kontaktéw w sprawie przetargu:

imie¢ i BREEEEED. e i e e e o e-

e TR I V- I nr telefonu
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10. O$wiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO? wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub po$rednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym
post¢powaniu. **

11. Nie bedg sktada¢ wymaganych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt
lub 3 ustawy Pzp, poniewaz wymagane o$§wiadczenia lub dokumenty:
posiada zamawiajacy

Jest mozliwo$¢ uzyskania ich samodzielnie z nastepujgcych bezptatnych i ogolnodostepnych baz
danych:

12. Zalgczniki - o$wiadczenia i dokumenty:
a) Potwierdzenie wniesienie wadium SIS e s
b) Zobowigzanie podmiotow*
c) Pemomocnictwo*
d) Dokumenty pot., ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa*

podpis Wykonawcy / Pelnomocnika
* niepotrzebne skresli¢

2 rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5§ RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skfada (usunigcie tresci o§wiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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ZALACZNIK NR 3

nazwa 1 adres podmiotu oddajacego
do dyspozycji Wykonawcy niezbedne zasoby

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU/OW ODDAJACYCH DO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY NIEZBEDNE ZASOBY

Wykonawca, ktory polega na s ytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory
zobowigzat sig do udostgpnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostgpnienia tych zasobéw,
chyba Ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

nazwa i adres podmiotu oddajacego do dyspozycji Wykonawcy niezbgdne 2asoby (tj. innego podmiotu) nr KRS/
CEiDG NIP/PESEL

zobowigzuje si¢ do oddania do dyspozycji na rzecz:

nazwa i adres Wykonawcy sktadajgcego Oferte
niezbgdnych zasob6w:
O zdolnosci techniczne lub zawodowe

przy wykonaniu zaméwienia na ,,Budowe Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270
(£5) samochodéw w Gdyni” - Etap II - czg$¢ Parku Centralnego migdzy ul. Legionéw a pawilonem
przy istniejacym skate parku — strefa B .

Oswiadczam, ze:
a) udostgpniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow bedzie nastepujacy, przy

wykonywaniu zaméwienia publicznego:

¢) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

d) okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

e) w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych O wyksztalcenia, [
kwalifikacji zawodowych, lub O do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane
zdolnosci dotyczg.

O wiasciwe zaznaczyé
podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji podmiotu oddajgcego do dyspozycji
Wykonawcy niezbedne zasoby
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ZALACZNIK NR 4

nazwa 1 adres Wykonawcy / Wykonawcow

dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia na »Budowg Parku Centralnego z parkingiem
podziemnym na ok. 270 (£5) samochodéw w Gdyni” - Etap II — czg$¢ Parku Centralnego miedzy ul.
Legionéw a pawilonem przy istniejacym skate parku — strefa B .

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoS$ci
do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369)
z innymi Wykonawcami biorgcymi udzial w postepowaniu

Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z
Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w postepowaniu. *

Oswiadczam, ze przynaleze do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z nastepujacymi
Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu: *

...............................................................................................................
...............................................................................................................
......

podpis Wykonawcy / Petnomocnika

* niepotrzebne skregli¢
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ZALACZNIK NR 5
nazwa 1 adres Wykonawcy / Wykonawcow
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
zgodnie z trescig siwz
. Podmiot na rzecz Wartos$é
korlltlol:iez'al!obo ¢ ktérego roboty zamé6wienia ll()o antinia
Lp. i e budowlane zostaly Miejsce wykonania brutto [zl] bt | sl
budowlanej wrketnne zaméwienia
(opis) (nazwa i adres) od.....do....
1
2

W zalgczeniu:
dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie.

podpis Wykonawcy / Petnomocnika
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nazwa 1 adres Wykonawcy / Wykonawcow

ZALACZNIK NR 6

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA
zgodnie z trescig siwz

Zakres
Imig i nazwisko wykonywanych
czynnosci

Wymagane przez
Zamawiajgcego
uprawnienia budowlane
i rodzaj specjalnosci
(kwalifikacje zawodowe)

Rodzaj uprawnieri
budowlanych i
rodzaj
specjalnosci
posiadanych przez
wskazang osobe

Nr uprawnien
budowlanych

Podstawa
dysponowania
osoba/
osobami

uprawnienia budowlane, do
kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri
w specjalno$ci
architektonicznej

uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen, w specjalnosci
konstrukcyjno -
budowlanej

uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

uprawnienia budowlane, do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci , instalacji
i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

uprawnienia budowlane, do
kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

uprawnienia budowlane, do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen
telekomunikacyjnych

wyzsze wyksztatcenie w
zakresie ogrodnictwa lub
architektury krajobrazu oraz
pigcioletnie do$wiadczenie w
zakresie nadzorowania
terenéw zielonych

podpis Wykonawcy / Petnomocnika
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ZALACZNIK NR 7

nazwa Wykonawcy / Wykonawcdw

dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia na »Budowg Parku Centralnego z parkingiem
podziemnym na ok. 270 (£5) samochodéw w Gdyni” - Etap II — cze$¢ Parku Centralnego miedzy ul.
Legion6w a pawilonem przy istniejacym skate parku — strefa B .

Oswiadczenia Wykonawcy

O$wiadczam, ze:

1) nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjne;j
0 zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne *

albo

wydano wobec mnie prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzjg administracyjng o
zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne i posiadam dokumenty potwierdzajace dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie
splat tych naleznosci *;

2) nie orzeczono wobec mnie, tytulem $rodka zapobiegawczego, zakazu ubiegania sig
0 zamOwienia publiczne;

3) nie zalegam z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z
pézn.zm).

podpis Wykonawcy / Pelnomocnika
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
(Wzér umowy)
UMOWA NR ...
zawarta w dniu .......eeeeen pomigdzy Gming Miasta Gdyni z siedzibg w Gdyni przy Al

Marszatka Pitsudskiego 52/54, REGON 191675557 - reprezentowang przez Prezydenta Miasta
Pana Wojciecha Szczurka z upowaznienia ktérego dziala:

Wiceprezydent Miasta Gdyni - Bartosz Bartoszewicz

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym z jednej strony,

zwana w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg z drugiej strony,

zawarta w oparciu o zaméwienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z procedurg wiasciwg dla wartoéci przekraczajgcej
wyrazonej w ztotych réwnowarto$ci kwoty 5 548 000 euro, zgodnie z Ustawg z dnia 29.01.2004
r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pézn.zm.) na
podstawie rozstrzygniecia postepowania ..............o............ 2019 z dnia ................. roku w sprawie
zatwierdzenia wyniku postepowania przetargu nieograniczonego na ,Budowe Parku
Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (+5) samochodéw w Gdyni” Etap II - czesc
Parku Centralnego miedzy ul. Legionéw a pawilonem przy istniejacym skate parku - strefa B

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ,Budowe Parku Centralnego z
parkingiem podziemnym na ok. 270 (5) samochodéw w Gdyni” Etap II - cze$¢ Parku

Centralnego miedzy ul. Legionéw a pawilonem przy istniejacym skate parku - strefa B.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu umowy stanowig zatgczniki:
c)  projekt budowlany - zatacznik nr A do siwz,
d)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zatgcznik nr B do

siwz,

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu zapiséw ust. 2 lacznie z
postanowieniami umowy wraz ze wszystkimi innymi towarzyszacymi pracami oraz uzyskac

w imieniu Zamawiajacego niezbedne pozwolenia zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez koniecznosci ponoszenia

przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i nie wnosi uwag.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma

dostep do niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych Umowsa,
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zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz, zasadami sztuki
budowlanej i wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami, z materiatéw
odpowiadajacych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu istosowania w
budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony Srodowiska i przepisami o
odpadach.

§ 2. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W celu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiazany do:

1. uzyskania akceptacji Zamawiajacego, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dla
ubezpieczyciela i projektu polisy wraz z og6lnymi i szczegélnymi warunkami ubezpieczenia.
Zamawiajacy w terminie 3 dni dokona akceptacji lub przekaze uwagi, ktére Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzglednié jezeli wymagany zakres prowadzonych robét bedzie
stwarzat ryzyka nie uwzglednione w przedstawionych warunkach ubezpieczenia i moze

skutkowa¢ naruszeniem interesu Zamawiajacego.

2. zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
oraz nastgpstwa finansowe ww. szk6d wyrzadzone osobom trzecim, w tym Zamawiajgcemu,
powstate w zwigzku z wykonywaniem wszelkich robét bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy, z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz warto$¢ niniejszej Umowy brutto na
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy
do dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru konicowego lub zawarcia

Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych (Contractor’s All Risks) w sekcji i sekgji 1.

3. pokrycia na rzecz Zamawiajacego wszelkich obcigzen. Uszczerbek Zamawiajacego oraz
kazdej innej osoby poszkodowanej w zwiazku z wykonywaniem Umowy (majatkowy badz
niemajatkowy, a wiec takze czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych
przez Wykonawce ubezpieczeri (wymaganych w pkt powyzej oraz innych dobrowolnie przez
niego zawartych), m.in. w szczegélnosci w zwiazku z obnizeniem wysokosci odszkodowania
W nastepstwie potracenia franszyzy, udzialu wtasnego itp., a takze brakiem ochrony
ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmowg wyptacenia odszkodowania przez
Ubezpieczyciela w zwiazku z niedopelnieniem przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych
z zawartych uméw ubezpieczenia, odmowg wyptacenia odszkodowania przez
Ubezpieczyciela w zwigzku z niedopelnieniem przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych
z powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub
przekroczenia limitu gwarancyjnego, a takze innych nie wymienionych przyczyn, obciaza
bezposrednio Wykonawce i zostanie przez niego pokryty na rzecz Zamawiajacego, jako jego

zobowigzanie.
4. utrzymania ciagto$ci zawartej umowy ubezpieczenia w okresie wykonywania Umowy.

5. uzyskania niezbednych zgéd / pozwoleri, wymaganych przepisami prawa powszechnie
obowiazujgcego,
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10.

11.
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13:

14.

15.

16.

zaplanowania prowadzenia robét w sposéb uwzgledniajacy potrzeby ochrony roslin
podlegajacych ochronie prawnej na etapie planowania, realizacji, funkcjonowania i
likwidacji inwestycji,

uzyskania, w sytuacji niebezpieczeristwa naruszenia zasad ochrony gatunkowej roslin,

zezwolenia na odstepstwo od zakazéw zawartych w rozporzadzeniach, o ktérych mowa w
ust. 15,

wykonania robét budowlanych zgodnie z zaakceptowanym projektem budowlanym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zapisami Umowy

oraz wszelkimi wytycznymi Zamawiajacego,

wykonania wszelkich uzgodnien, badar, ekspertyz, sprawdzen i préb, m.in.: odbioréw
technicznych w tym z gestorami sieci i zarzadcg drég, rozruchéw instalacji i urzadzen - oraz

wszelkich innych badan i préb niezbednych do uzytkowania przedmiotu umowy,

sporzadzenia Harmonogramu Realizacji Inwestycji oraz Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, uzgodnionego z Zamawiajacym, zgodnie z wytycznymi Nadzoru

inwestorskiego i Zamawiajacego, w ciagu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy,

czasowego wygrodzenia dwéch istniejacych i funkcjonujacych obiektéw uzytecznosci
publicznej wchodzacych w zakres realizowanej inwestycji: placu zabaw i skate parku.
Do czasu rozpoczecia prac wygrodzenie terenu budowy winno umeozliwiaé bezpieczny
dostep i uzytkowanie zaréwno placu zabaw jak i skate parku. Wykonawca
zobowigzany jest zaplanowaé w Harmonogramie realizacje prac na dwéch ww.

obiektach w ostatniej kolejnosci. Ww. obiekty s3 usytuowane skrajnie,

wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu budowy na biezaco i w trakcie realizacji
robét, ze szczegélnym uwszglednieniem istotnych elementéw konstrukcyjnych, robét
ulegajacych zakryciu, robét wykoniczeniowych oraz zagospodarowania terenu i ich
archiwizowanie za pomoca zdje¢ w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla

Zamawiajacego,

wiasciwego oznakowania oraz prawidtowej eksploatacji drég dojazdowych do budowy oraz
utrzymanie tych drég w czystosci, zainstalowania myjki do mycia két pojazdéw

opuszczajacych teren budowy,

przejecia terenu budowy z wudziatem przedstawicieli Nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcego oraz Uzytkownika, w terminie okreslonym w § 4 ust. 2,

ustanowienia Kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych oraz prowadzenia na
biezaco Dziennika budowy,

opracowania planu bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
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2003r., (Dz. U. 2003. 120. 1126) oraz przekazania Zamawiajagcemu oraz Nadzorowi

Inwestorskiemu po 1 egzemplarzu,

17. zawiadomienia o rozpoczeciu  robét budowlanych  odpowiednich organow,
aw szczegblnosci: Nadzér Inwestorski, Nadzér budowlany, oraz Zamawiajacego |,

projektanta, gestor6w mediéw, jak réwniez przekazanie Zamawiajacemu potwierdzonych za

zgodno$¢ z oryginatem dowodéw ich ztozenia,

18. prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustaleniami

z Zamawiajacym i Nadzorem Inwestorskim,

19. stosowania si¢ do przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w trakcie trwania

catego przedmiotu umowy,

20. zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia zaplecza budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz tacznosci
telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynnosci
z tym zwiazane, réwniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca
wykona na wiasny koszt i we wlasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety teren
budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem przylegtym do

porzadku po zakoniczeniu robét,

21. kompletnego przygotowania terenu budowy, objetego zakresem Umowy, w tym w

szczegodlnosci:

1) trwatego, estetycznego i nieprzeziernego wygrodzenia (ogrodzenia) terenu budowy i
zaplecza od terenu uzytkowanego oraz uniemozliwiajacego dostep osobom trzecim na

teren budowy,

2) organizacji ruchu w otoczeniu budowy, z uwzglednieniem prowadzonych robét

budowlanych na terenie dzielnicy,

3) wurzadzenia i uzgodnienia na wiasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz

z kosztami podtaczenia i uzytkowania wody oraz energii elektrycznej,

4) umieszczenia w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb trzecich miejscu na
terenie inwestycji, przy ciaggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu terenu budowy lub
innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu terenu budowy, tablic

informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi,

5) likwidacji terenu budowy i uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem

przylegtym oraz dojazdem na teren budowy po zakoriczeniu realizacji inwestycji.

22. oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP zzachowaniem
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23.

24.

25.

26.

27.
28.

29:

30.

31.

32.

33.

najwyzszej starannosci oraz pokrycia kosztéw wszystkich robét i czynno$ci zwigzanych z

wdrozeniem zalecen z tym zwigzanych.

zapewnienia bezpieczefistwa pozarowego oraz bezpieczefistwa warunkéw realizacji

przedmiotu umowy na terenie budowy.

podpisania uméw z gestorami mediéw (dla potrzeb budowy) i zamontowania na wiasny
koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw dostaw i
zuzycia (w tym opfat stalych) wody, energii elektrycznej i innych mediéw w okresie

realizacji rob6t w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym.

zapewnienia pomieszczenia dla okoto 10 o0séb z odpowiednim wyposazeniem,
umozliwiajgcego organizowanie spotkarn koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli
Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz gromadzenia i archiwizowania
dokumentacji, korespondencji oraz innych dokumentéw niezbednych do prawidtowej

realizacji przedmiotu zamdwienia.

usunigcia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych.

zapewnienia okolicznym mieszkaricom jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét.
zapewnienia oraz zabezpieczenia doj$¢ i dojazdéw dla mieszkancow okolicznych posesji.

stosowania technologii i sprzetu niepowodujacego przekroczen dopuszczalnych norm

zapylenia i natezenia hatasu.

zabezpieczenia na czas realizacji robét istniejgcego uzbrojenia i instalacji wewnetrznych w

obrebie wykonywanych robét.

ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy i

ich naprawienie lub odtworzenie na wtasny koszt.

wywiezienia ewentualnej nadwyzki ziemi lub dowiezienia ewentualnych niedoboréw ziemi

- Wykonawca sam okresla odlegto$é¢ i miejsce wywozu oraz dowozu ziemi.
zastosowania rozwigzan chronigcych $rodowisko, takich jak m.in.:

1) stosowania materialéw ktére nie sa szkodliwe dla otoczenia - niedopuszczalne jest
uzycie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonym odpowiednimi przepisami; do wykoriczenia wnetrz nie
nalezy stosowac materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego

sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

2) udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawniong
jednostke, do wszystkich materiatéw odpadowych uzytych do robét, jednoznacznie

okreslajacych brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko -
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34.

35.

36.

37

materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, a jezeli wymagaja tego
odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowigzany jest otrzymaé zgode na ich uzycie od

wiasciwych organéw administracji panstwowej,

3) stosowania wyrobéw budowlanych w trakcie wykonywania robét, spetniajacych
wymagania obowiazujacych przepiséw  oraz  posiadania dokumentéw
potwierdzajacych, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami

ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajacych wymagane parametry uzytkowe,

4) ograniczenia emisji hatasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami

normatywnymi,

5) segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiatéw
pozostalych po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych
pojemnikach oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za zapewnienie iprzestrzeganie
warunkéw bezpieczenstwa w czasie wywozu odpadéw, zgodnie zustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.21, z pézn. zm.) - Wykonawca zobowigzany
jest do pozyskania, wltasnym staraniem, sktadowiska (miejsca zwatki) przeznaczonego
do wywozu ziemi; odpady i $mieci powstate w wyniku wykonywania robét zostana
wywiezione przez specjalistyczne stuzby komunalne iwywozowe w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy; Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez sktadowisko i

poniesienie zwigzanych z tym optat,

6) posiadania zestawu ekologicznego, w ktérego sktad beda wchodzity m.in. sorbenty do
likwidacji ewentualnych wyciekéw paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjalnego

zagrozenia dla podtoza gruntowego i wéd podzielnych w sytuacjach awaryjnych.

ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw jak

za dziatania, uchybienia lub zaniechania wiasne.

wykonania robét w taki sposéb, aby nie wystapily zadne uszkodzenia istniejgcych obiektow,
w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na terenie budowy i jego
otoczeniu oraz w pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty budowlane.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek uszkodzeri, Wykonawca zobowiazany jest do ich
naprawy lub odtworzenia na wtasny koszt.

wykonania robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
prawa, dokumentacjg projektows, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej,

obowigzujacymi normami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

wdrozenia uzgodnionego z ZDiZ projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

ulicy i terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go zgodnie z przepisami BHP
oraz pokrycia kosztéw wszystkich robét i czynnoéci z tym zwigzanych, w tym tymczasowe;j

drogi dojazdowej do terenu budowy.

opracowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, w przypadku koniecznosci zajecia
chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem budowy, projektéw czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania robét i uzgodnienia tych projektéw z wlasciwymi jednostkami
oraz wykonania wszystkich robét zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany
organizacji ruchu i jej likwidacje, w tym wilasciwe oznakowanie oraz prawidtowg
eksploatacje drég dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wedtug
uzgodnionych projektéw..

uzyskania zgéd wtascicieli, w przypadku koniecznoéci zajecia innych terenéw niezbednych
do prowadzenia robét oraz pokrycia kosztéw zajecia tych terenéw, wykonania dojazdéw
1 wymaganego zagospodarowania, a po zakoficzeniu robét naprawienia ewentualnych szkéd

powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci na wiasny koszt.

zabezpieczenia drzew w poblizu ktérych prowadzone beda prace, poprzez odeskowanie, a
prace ziemne w poblizu korzeni nalezy prowadzié metodg bezwykopowa lub wykonywaé
recznie poza obrysem korony drzew. W przypadku jezeli jest to niemozliwe roboty nalezy
wykonywaé w odlegtoéci minimum 2,0 m od pnia drzewa - metoda bezwykopowa lub

recznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej).

wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkich innych

badan wymaganych na etapie odbioru.

zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich niezbednych materiatéw, narzedzi i urzadzen

celem prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

przewidzenia wszystkich niezbednych kosztéw pozwalajacych na prawidlowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

wykonania niezbednych robét lub czynnosci oraz uzgodnienia ich z Nadzorem Inwestorskim
1 Zamawiajgcym oraz uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwoleri, wtasnym

staraniem i na wiasny koszt.

wykonania wszelkich robét budowlanych wykonczeniowych po pracach instalacyjnych oraz
po przejsciach instalacyjnych. W przypadkach nie okreslonych w dokumentacji Wykonawca
dowiaze sie¢ materiatowo i kolorystycznie do istniejacych materiatéw wykonczeniowych
poprzez zastosowaniem materiatdw nie gorszych niz wbudowywane. Zakres niezbednych
prac do wykonania bedzie omawiany szczegélowo zNadzorem Inwestorskim oraz

Zamawiajgcym.

wykonania robét z materiatéw wiasnych, ktére powinny odpowiada¢ jako$ciowo wymogom
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47.

48.

49,

50.

5

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t,j.Dz.U.2018.1202 z p6zn.zm.) iodrebnymi
przepisami tj. z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj.Dz.U.2019.266 z pézn. zm.). Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najlepszej
jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane nie pézniej niz 12 miesiecy przed ich
wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urzadzen
Wykonawca przedlozy Zamawiajacego certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego
wyrobu. W przypadku watpliwej jakoéci materialéw i urzgdzen uzytych do wbudowania,
Zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw i urzadzen zgodnie
z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakoSci. Jesli badania wykaza, ze
zastosowane materiaty i urzadzenia s3 ztej jakoéci, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony

kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany.

uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego zatwierdzenia zastosowanych
materiatéw przed ich wbudowaniem, przedktadajac w tym celu dokumenty wymagane
Ustawa o wyrobach budowlanych (tj.Dz.U.2019.266 z poézn. zm.) oraz zgodnie z
uzgodnionym z Zamawiajgcym wzorem ,Wniosku materiatowego”, a w uzasadnionych
przypadkach, na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego, takze prébek tych

materiatow.

okazania prébek materiatéw przed przystapieniem do robét wykonczeniowych i uzyskania
pisemnej zgodny Zamawiajacego na ich zastosowanie, a co za tym idzie przedtozenia do
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego Wnioskéw Materiatowych wraz z wymaganymi
dokumentami.

skfadania u Zamawiajacego ewentualnych wnioskéw w sprawie konieczno$ci wykonania
rob6t przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jak tez ewentualnych robét
dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ustalenia przez

Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacego sposobu wykonania tych rob6t dodatkowych.

stosowania przy wycenie ewentualnych robét przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp, jak tez ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych czynnikéw cenotwérczych
(w tym podstawy ustalenia naktadéw jednostkowych, wielkosci naktadéw jednostkowych,
wspotczynnikéw stosowanych do naktadéw jednostkowych, cen jednostkowych materiatéw,
pracy sprzetu, stawki robocizny, wysokosci narzutu kosztéw ogdlnych, kosztéw zakupu i
zysku) uwzglednionych w § 7 ust. 3; Wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych wymaga

zmiany umowy.

prowadzenia biezacych konsultacji z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego,
Nadzoru inwestorskiego i uwzglednienia zglaszanych przez nich uwag lub w razie

niemoznosci ich uwzglednienia udzielania umotywowanych odpowiedzi.
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52,

53.

54.

55.

56.

b7
58.
59,

60.

61.

62.

63.

podejmowania wszystkich innych dziatan i prac, ktére dla realizacji Umowy okaza sie

niezbedne lub konieczne.

udostgpnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiajacego oraz Nadzér
Inwestorski o postepie prowadzonych prac, a w szczegllnosci sktadania wyjasnien oraz

przedstawienia poszczegélnych elementéw dokumentacji, na kaide wezwanie

Zamawiajacego.

stosowania si¢ do wszelkich polecer i instrukcji wydanych przez Zamawiajgcego oraz

wszystkich jego przedstawicieli.

umozliwienia w kazdym terminie Zamawiajagcemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy.

ponoszenia odpowiedzialno$ci za bezposrednich oraz dalszych podwykonawcéw oraz za

szkody przez nich wyrzadzone.
uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy,
protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robét,

zglaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych oraz odbioréw technicznych. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, bedzie zobowigzany na wiasny

koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego.

informowania w formie pisemnej o kazdym zdarzeniu majgcym wplyw na termin lub zakres
realizacji zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia

zdarzenia.

opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji
architektoniczno - budowlanej jezeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy
Wykonawcy. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zmian
istotnych w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiazany jest
opracowa¢ dokumentacje. Zmiana oraz ww. dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez

Zamawiajacego oraz Nadzér Inwestorski.

dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzer i instalacji, a takze
zapewnienia dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jesli jest taki

wymoég dla zachowania gwarancji ww. urzadzer i instalacji.

przeprowadzenia z udzialem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego préb technicznych
dostarczonych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania za§wiadczenia

/ pozwolenia dopuszczajacych do ich uzytkowania.
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64. wykonania w trzech egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykazu

65.

66.

ilosciowego i warto$ciowego wyposazenia statego oraz zamontowanych urzadzen, zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego, a nastepnie przekazania do Zamawiajacego w terminie 7 dni od

daty pisemnego powiadomienia o zakoficzeniu robét.

pisemnego zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego i Zmawiajgcego o zakoficzeniu robét
budowlanych wraz z dokonaniem wpiséw do dziennika budowy przez Kierownika budowy,
zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru

koficowego przedmiotu umowy.

pisemnego powiadomienia o gotowoéci do odbioru koficowego przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ budowlang dokumentacje odbiorows, wykonang
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zaleceniami Zamawiajgcego, w formie okre$lonej

w ust. 66 oraz ust. 67, a w tym w szczegdlnoéci:

1) przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (np.
wnioski skierowane do stuzb miejskich poprzedzajacych kontrole budowy
zwymaganymi zatacznikami, pomiary, atesty, o$wiadczenia, protokoty, decyzje,

Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku),

2) wykonania badan i pomiaréw przez wiaéciwe jednostki badawcze umozliwiajgcych

przekazanie przez Zamawiajgcego elementéw inwestycji na majatek wiascicieli,

3) przedstawienia podczas odbioréw i przekazania Zamawiajagcemu wraz z budowlang
dokumentacja odbiorowa atestéw i $wiadectw dopuszczajacych do stosowania
(zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepiséw przeciwpozarowych, sanitarno-
epidemiologicznych i inspekcji pracy) uzytych przy realizacji zamdéwienia materiatéw
budowlanych, elementéw wykoriczenia stalego  wyposazenia i technologii

sprawdzonych wczesniej i zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski,

4) przekazania wszystkich instrukcji, opiséw i kopii kart gwarancyjnych urzadzen

zamontowanych w ramach niniejszej umowy.

67. wykonania dokumentacji odbiorowej inwestycji objetej przedmiotem zamodwienia,

sporzadzonej zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego, Zawierajacej

m.in.:

1) projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy)
uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy potwierdzone przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Nadzér Inwestorski wraz ze wraz ze szczegbtowym

zestawieniem tych zmian,

2) zestawienie wbudowanych materialéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zatwierdzone
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pisemnie przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego,

3) dziennik budowy i wszelkie inne dokumenty niezbedne i wymagane przez
Zamawiajgcego, w tym protokoly odbioréw technicznych, rozruchéw, instrukej,
badania szczelno$ci instalacji wodnej i c.0, pomiary elektryczne, wydajnosci
hydrantéw, badania wody, powietrza, pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,
odbioréw technicznych w tym z gestorami sieci, rozruchéw instalacji i urzadzen oraz
wszystkich innych badan i préb niezbgdnych do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
pozostatej infrastruktury.

68. wykonania dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w

nastepujacej formie:

1) w wersji elektronicznej - zapis na nosniku elektronicznym nie kodowanym oraz
przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu tacznie 3 egzemplarze dokumentacji w

nastepujacej formie:

a. wygenerowane pliki w formie *doc, *xls, *pdf, *.dwg itp., w postaci
skompresowanych plikéw *zip. W nazwach folderéw i plikéw nie nalezy

stosowac polskich znakéw,

b. pliki bedace skanem dokumentacji posiadajgce podpisy uprawnionych oséb, w
ktérych pojemnos¢ pojedynczego pliku w formacie PDF nie przekracza 8 MB. W

nazwach folderéw i plikéw nie nalezy stosowa¢ polskich znakdw,

2) w wersji papierowej w niezbednej ilosci egzemplarzy, przy czym tacznie 3 kolorowe
egzemplarze dla Nadzoru Inwestorskiego, ~Zamawiajacego i Uzytkownika,

potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem w przypadku przekazania kopii dokumentacji.

69. likwidacji terenu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporzgdkowania terenu wraz

terenami przylegtymi oraz dojazdem na teren budowy od daty koricowego bezusterkowego

odbioru robét,

70. zapewnienia serwisu, w ramach niniejszego zaméwienia, na wyposazenie i urzadzenia tego
wymagajace. Serwis winien obejmowaé wszelkie wytyczne producenta w tym m.in.
czestotliwo$¢ serwisowania urzadzer, wymiane elementéw objetych serwisem, w celu
zapewnienia prawidlowej eksploatacji zamontowanych urzgdzen oraz zapewniania

utrzymania warunkéw gwarancji.

71. przekazania w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy kopii zlecenia

serwisu wyposazenia i urzadzen tego wymagajacych,

72. udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji
przedmiotu umowy oraz w innych terminach na wezwanie Zamawiajgcego. O terminach

przegladéw gwarancyjnych Nadzér Inwestorski poinformuje Zamawiajacego pisemnie i
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73.

74.

75

76.

faksem/ e -mailem,

wspdtpracy z Zamawiajacym, Nadzorem Inwestorskim w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy,
realizacja inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego oraz innych instytucji

wydajacych warunki techniczne lub uzgodnienia,

zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomoéci uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, za wyjatkiem sytuacji, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z

powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

wykonania wszystkich pozostatych obowiazkéw objetych opisem przedmiotu umowy w

zakresie przedmiotu zamdwienia.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do udostepnienia wszelkich materiatéw niezbednych do

realizacji niniejszej umowy, a bedacych w jego posiadaniu, tj. w szczegélnosci:
1) Projektu budowlanego;

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

stanowigcych zataczniki do umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspétpracy z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy.

Nadzér Inwestorski wraz z Zamawiajacym zobowiazuje sie do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) przekazania Dziennika budowy,

3) sprawowania kontroli zgodnoici realizacji Umowy z projektem budowlanym,
specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi

normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) zatwierdzania ,Wnioskéw materiatowych” oraz zatwierdzania probek materialéw

przekazanych przez Wykonawce,

5) sprawdzania ilosci i jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobéw, a w
szczegolnosci zapobiegania stosowaniu wyrobéw wadliwych oraz niedopuszczalnych

do obrotu i stosowania w budownictwie,
6) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i usuniecia wad,

7) kontrolowania terminowosci wykonania robét objetych dokumentacjg projektowa w

stosunku do terminu umownego oraz przedtozonego i zaakceptowanego przez

38



sygn.akt. RZP/3/2019

Zamawiajgcego harmonogramu realizacji inwestycji oraz harmonogramu rzeczowo -

finansowego,
8) weryfikacji i akceptacji ,Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy”,
9) kontroli realizowanych robét budowlanych,

10) sprawdzania i opiniowana wnioskéw Wykonawcy w sprawie robét przewidzianych w
art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP jak tez ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych a
takze sposobu wykonania tych robét,

11) opracowania opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z
proponowanym terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia

za wady uznane jako nie nadajace sie do usuniecia,

12) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy

odbiorze,

13) dokonywania czynnosci kontrolnych zwiagzanych z odbiorami cze$ciowymi i odbiorem

koficowym wraz z przekazaniem w uzytkowanie,
14) sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wykonania dokumentacji odbiorowej,
15) kontrolowania prawidtowo$ci prowadzenia Dziennika budowy,

16) przeprowadzenia minimum raz w roku w okresie udzielonej przez Wykonawce
gwarancji przegladéw robét wraz ze spisaniem protokotuy, okreslajacego stwierdzone

wady i usterki oraz sposéb i termin ich usuniecia,

17) nadzorowania jako$ci oraz prawidtowosci usunigcia wad i usterek przez Wykonawce, a
takze dokonywanie sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem protokotu z usuniecia

wad i usterek,

18) opiniowania ztozonych przez Wykonawce wnioskéw o zmianeg technologii wykonania

robot,

19) kontrolowania wykonania obowiazku zatrudniania przez Wykonawce lub
podwykonawce, 0s6b na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. zgodnie z zapisami §
18, min. 2 razy w calym okresie realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie

Zamawiajacego lub Nadzoru,

20) przekazania Wykonawcy odpowiednio pisemnego potwierdzenia zakonczenia realizacji
robé6t przez Wykonawce lub pisemnego powiadomienia o nie zakofczeniu realizacji
robot w terminie 3 dni kalendarzowych od umownego terminu ich zakonczenia przez

Wykonawce,
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21) sprawdzenia kompletnosci i poprawnoéci dokumentéw odbiorowych ztozonych przez
Wykonawce wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru w terminie 7 dni oraz

pisemnego potwierdzenia gotowosci do odbioru,

22) przekazania Wykonawcy w terminie wyznaczonym w pkt. 20, odpowiednio pisemnego,
podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia,
ze Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane lub powiadomienia o braku zakoAczenia

rob6t budowlanych w terminie umownych wraz z wyszczegllnieniem btedéw i
brakéw.

23) przekazania Wykonawcy w terminie wyznaczonym w pkt. 21, odpowiednio pisemnego,
podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia,
ze Wykonawca osiagnat gotowos$¢ do odbioru lub powiadomienia o braku gotowosci do

odbioru wraz z wyszczegélnieniem btedéw i brakéw w dokumentach odbiorowych.

24)W przypadku stwierdzenia btedéw i brakéw w dokumentach odbiorowych Nadzér
bedzie dokonywal ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionych przez
Wykonawce dokumentéw odbiorowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt. 5) i dalsze,

25) rozpoczecia odbioru korficowego robét objetych przedmiotem zamdéwienia w terminie

nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od dnia w ktérym dokonal potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian w stosunku

do dokumentacji projektowej za pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajgcego mogg by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robét. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia propozycji zmian wraz z wymaganymi dokumentami (np. opisy, niezbedne

szkice, rysunki) oraz analize kosztéw. Propozycje takie wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

§ 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 17 sierpnia
2020 roku, w tym:

a) realizacja prac budowlanych od dnia przekazania terenu budowy do dnia 30 czerwca
2020r.

b) dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbiorowe |, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie do dnia 17 sierpnia 2020 roku.

Termin przekazania terenu budowy nie pézniej niz w ciggu 10 dni kalendarzowych od dnia

podpisania UMOWY, tj. A0 ANIA ...ocuuruuruueereeeeee e ieeses e ceeeeseeeeesees e see et eee e eee e s

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dziefi zgtoszenia gotowosci do

odbioru, a w ktérych Zamawiajacy wraz z Nadzorem stwierdzi btedy lub niedoktadnosci,
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musza zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych poprawione i ponownie

dostarczone do Zamawiajacego i Nadzoru.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy bedzie podpisany przez Zamawiajacego
Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy wraz z decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér i Zamawiajgcego nastapi po stwierdzeniu

kompletno$ci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Odbiér koncowy przedmiotu zaméwienia nastapi protokolarnie z jednoczesnym
przekazaniem inwestycji do uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru korncowego,
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcego. 0dbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi po
zakonczeniu rob6t budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej wraz z

potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez Nadzér.

Przedstawiony przez Wykonawce harmonogram realizacji inwestycji oraz harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy terminy i kolejnosé prac (etapéw wykonania robdt
budowlanych) oraz ich wartosci, bedaca podstawa do sporzadzania Miesiecznych Rozliczen
Wykonawcy. Harmonogram realizacji inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

podlega zatwierdzeniu Zamawiajacego.

Zmiana terminéw poszczegdlnych etapéw wykonania robét budowlanych ustalonych w
harmonogramie realizacji inwestycji oraz harmonogramie rzeczowo- finansowym nie
wymaga aneksu do Umowy, jezeli zmiany te nie beda mialy wptywu na termin wykonania
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Zmiana harmonograméw bedzie sie odbywata
na wniosek Wykonawcy, ktéry przedlozy Zamawiajacemu zmieniony harmonogram pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego. W przypadku wniosku Zamawiajgcego o
zmiang harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany na podstawie tego wniosku

przygotowac zmieniony harmonogram i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

§ 5. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Zamawiajgcy wyznacza nastepujace etapy odbioru realizacji przedmiotu umowy:

1) Zamawiajacy wraz z Nadzorem Inwestorskim raz w miesigcu dokona oceny stanu
zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodnos$ci ich prowadzenia z dokumentacjg
budowlang, harmonogramem realizacji inwestycji oraz harmonogramem rzeczowo -

finansowym w celu sporzadzenia ,Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy”.

2) Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu i Nadzorowi Inwestorskiemu, zakonczenie
wszelkich robét budowlanych, montazowych, technologicznych jak réwniez

zagospodarowania terenu, dotaczajac pisemne os$wiadczenie kierownika budowy
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informujace o zakonczeniu robét budowlanych potwierdzone wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy oraz zgloszenie gotowosci do odbioru koficowego

przedmiotu umowy.

3) Zakoniczenie rob6t budowlanych musi by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy
dokonanymi przez inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacymi wykonanie

wszystkich robét zgodnie z Umowa.

4) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ / dostarczy¢ dokumentacje odbiorowa w zakresie i formie
zgodnej zzapisami Umowy, w tym zapisami zawartymi w projekcie budowlanym
(zatacznik A) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
(zatacznik B).

5) Nadzér Inwestorski wraz z Zamawiajacym dokona weryfikacji ztozonej dokumentacji
odbiorowej w terminie do 7 dni od dnia przekazania. W tym teZ terminie Nadzoér
Inwestorskim wraz z Zamawiajacy potwierdzi gotowo$é¢ do odbioru Wykonawcy lub

zgtosi uwagi do przekazanej przez Wykonawce dokumentacji.

6) Zgtoszenie przez Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski uwag, o ktérych mowa w pkt 5,

wymaga zachowania formy pisemnej i zasad dotyczacych doreczen uregulowanych w §
16 Umowy.

7) Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowiagzany nie

pdzniej niz w terminie 5 dni od otrzymania uwag do:

a. ich uwzglednienia i dostarczenia Zamawiajacemu zmodyfikowanej dokumentacji
albo

b. w przypadku odmowy ich uwzglednienia do przedstawienia szczeg6élowego
pisemnego uzasadnienia tej odmowy. O$wiadczenie Zamawiajacego o uznaniu tej
odmowy za zasadng lub nie zlozenie zadnego o$wiadczenia i niepodjecie w
zwigzku z ta odmowa zadnych dalszych czynnoéci przez kolejne 3 dni robocze od
dnia otrzymania przedmiotowej odmowy (milczenie Zamawiajacego) jest
réwnoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiajacego objetego tymi uwagami

zakresu dokumentaciji.

8) Potwierdzenie gotowo$ci do odbioru przez Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajacego
nastapi po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce

dokumentéw odbiorowych.

9) Nadzér Inwestorski wraz z Zamawiajacym przystapi do odbioru koricowego przedmiotu
umowy po zakofczeniu przez Wykonawce robét budowlanych, przekazaniu

dokumentacji odbiorowej wraz z potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez Nadzér.
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10) Nadzér Inwestorski wraz z Zamawiajagcym w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi

kompletno$¢ ijako$é wykonanych robét, zainstalowanych urzadzen oraz elementéw

technologii.

11) Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczyé

upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecno$é¢ Wykonawcy lub petnomocnika

nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonaweca traci jednak w tym przypadku prawo

do zgtoszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.

12) Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwlocznie w

trakcie czynnosci odbioru lub w terminie wyznaczonym przez Nadzér i Zamawiajgcego.

13) Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru konicowego wad i usterek

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

d.

Zamawiajacy moze odméwié odbioru przedmiotu Umowy, wyznaczajgc termin

usuniecia wad i usterek,

Zamawiajagcy moze dokonaé warunkowego odbioru przedmiotu Umowy,

wyznaczajac termin usuniecia wad i usterek,

jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia
zgodnie z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy
moze wezwa¢ Wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad i usterek i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. W ciagu 30 dni po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ w
zakresie wadliwie zrealizowanej czesci Umowy albo powierzy¢ usuniecie wad
iusterek osobie trzeciej na koszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznosci

uzyskania upowaznienia Sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

14) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

15)

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i

udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie

rekojmi i gwarancji, ktéry nastapi nie pozniej niz na 60 dni kalendarzowych przed

uplywem okresu rekojmi i gwaranciji, stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokét z

usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu oraz protokét odbioru

ostatecznego stwierdzajacy, brak wad i usterek sporzadzony nie pdzniej niz w ostatnim
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dniu uptywu rekojmi i udzielonej gwarancji.

16) Odbiér konicowy przedmiotu Umowy nastapi protokolarnie z jednoczesnym
przekazaniem inwestycji do uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru
koricowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcego. Odbiér koficowy przedmiotu umowy nastapi po
zakonficzeniu robét budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej, w tym

pozwolenia na uzytkowanie.

17) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy bedzie podpisany przez

Zamawiajacego Protokét Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy.

18) Podpisanie protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy nastepuje wraz z
podpisaniem przez Wykonawce gwarancji, ktérej tre$¢ stanowi Zatacznik nr 3 do

niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze weryfikacja dokumentacji, o ktérej mowa w niniejszym rozdziale,
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za opracowanie przedmiotu Umowy w sposéb
zgodny z Umowg oraz obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci z odpowiedzialnosci za

wady wykryte pézniej w trakcie uzytkowania przedmiotu umowy.

§ 6. PODWYKONAWCY

1. Stosownie do tresci art. 647 § 1 k.c. oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych strony

ustalaja :

1) Wykonawca  wykona  wlasnymi  sitami nastepujacy  zakres  robét

2) Podwykonawca, na ktérego zasoby powotuje si¢ Wykonawca na zasadach okre$lonych w
art. 22 a ustawy Prawo zaméwien publicznych tj. : wooeoeoeooeoeeeoeein: wykona

NAstepujacy Zakres roboL...........cuenesimicsssasmeecorsnesseser sessns
3) Pozostaty zakres rob6t Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw.

2. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru podwykonawcéw sposréd
podmiotéw majacych odpowiednie do$wiadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie
podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy zodpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
czynnos$ci powierzonych podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowa¢
staly nadzér nad realizacjg robét przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw i
ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu ich dziataniami lub

zaniechaniami.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
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10.

11.

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, moze wnie$¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, w przypadku gdy projekt nie spetnia
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub gdy projekt ten
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;j.

Niezgtoszenie, w terminie 14 dni, pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczona za zgodno$¢é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 tysiecy zt. brutto.

Wykonawca wraz z przedtozong umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, zobowigzany jest wskazaé, ktérych elementéw harmonogramu realizacji

robét i fakturowania, dotycza dostawy lub ustugi objete przedtozong umowa.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcg lub

dalszym podwykonawca ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio, gdy suma wartosci tych uméw
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12.

13,

14.

15.

16.

17.

spetnia wymogi okreslone w ust. 9.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszystkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do umowy zpodwykonawcami, a takie do uméw zawieranych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za stosowanie przez podwykonawcéw powyzszego

trybu przy zawieraniu uméw z dalszymi podwykonawcami.

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy prawo
zamoéwien publicznych, w celu wskazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamOwienia.

Jezeli Wykonawca powierza wykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedlozy o$wiadczenie lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy. Postanowienie stosuje

sie rowniez do dalszych podwykonawcéw.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, dostawe lub ustugi
z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych wierzytelnoéci s3 czescia
skltadowa wystawionej przez Wykonawce faktury, wterminie okre$lonym w umowie z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, przy czym termin ten powinien by¢ ustalony w
taki sposéb, aby umozliwiat spenienie przez Wykonawce warunku okre$lonego w § 8 ust. 4
Umowy.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawca musi zostaé zawarta w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawieraé¢ w szczegélnoéci :

1)tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, zgodnie z trescia

niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich Zmian),

2)szczegétowy zakres robét powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty

sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat dany podwykonawca,

3)wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za realizacje wskazanego elementu robét,

ktére nie moze byé wyzsze niz wartosé tego elementu robét okreslona w
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18.

19

20.

215

Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

4)termin wykonania robét przez podwykonawce, ktéry nie moze by¢ pézniejszy niz termin
zakonczenia robét okreélony niniejsza umowg i musi gwarantowaé zakonczenie

przedmiotu niniejszej umowy w terminie umownym,

5)termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

6) obowiazek zatrudniania przez podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w zakresie, o

ktérym mowa w rozdziale 1 pkt 9 siwz,

7)zakaz dokonywania potraceri i kompensat pomiedzy Wykonawcg i podwykonawca lub
dalszymi podwykonawcami, w tym réwniez wynikajacych ze stosunkéw prawnych
niezwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z podwykonawcg w formie
pienigdza poprzez potracenie przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia
z wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie Kkar
umownych z wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy pod warunkiem
umieszczenia w umowie o$wiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potracen
kwoty te nie bedg stanowity czesci przystugujacego podwykonawcy wynagrodzenia, ze
beda rozliczane bezposrednio miedzy Wykonawcg i podwykonawca, bez udzialu
i odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, oraz ze w przysztosci podwykonawca nie bedzie

dochodzit od Zamawiajgcego zwrotu tych kwot.

Suma wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw robét, dostaw i ustug oraz dalszych
podwykonawcéw robét realizujgcych dany element, nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
elementu rob6t wskazana w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
odpowiada wylacznie do wysokoéci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za

wykonanie danego elementu robét zgodnie Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Korcowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy

nie moze przekroczy¢ wysokosci faktur koncowych wystawionych przez Wykonawce.

Podstawe rozliczenia wykonanych przez podwykonawce rob6t budowlanych beda
stanowily protokoly odbioru potwierdzone przez Kierownika budowy Wpykonawcy i

Zamawiajacego.

Podstawe rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykonawce robét budowlanych beda
stanowily protokoly odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
podwykonawce lub kierownika robét podwykonawcy oraz Zamawiajgcego.
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22

23,

24.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejécia na
teren budowy irozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W przypadku stwierdzenia naruszeh w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy

naliczy kary umowne okres$lone w § 9 niniejszej Umowy.

Umowa pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca musi zosta¢ zawarta zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

§ 7.WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zaméwienia w kwocie

.................... zt brutto (stownie: ................), w tym ...........netto + 23% VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje koszty

wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia

zgodnosci wykonania tych robét z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze z wiedza techniczng i budowlang, a w

szczeg6lnosci koszty:

— wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym: koszty bezposrednie, robocizny, ogélne
budowy, prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, posrednie, zysk,

— Kkoszty przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,

— zakupionych materialéw i pracy sprzetu,

— robét przygotowawczych,

— porzadkowych,

— utrzymania terenu i zaplecza budowy,

— zabezpieczenia majatku i bezpieczefistwa na terenie budowy,

— naprawy ewentualnych szkéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia,

— ubezpieczenia budowy,

— sporzadzenia planu BIOZ,

— projektu czasowej organizacji ruchu wraz z kosztami jej wdrozenia na etapie realizacji
umowy,

— usuwania na swéj koszt kolizji niewymagajacych wykonania dodatkowych niezbednych
opracowan lub uzgodnien,

— wykonania wszelkich badan laboratoryjnych,

— zwigzane z wycinka, utylizacjg i wywozem drzew i krzewéw oraz usunigcia i utylizacji
odpadédw,

— wykonania wszelkich préb, badan i odbioréw, itp.,

48



sygn.akt. RZP/3/2019

— Zwiagzane z zapewnieniem pelnej obstugi geodezyjnej, geologicznej, saperskiej,
archeologiczne;j,

— sporzadzenia raportéw,

— uzgodnien i optat zwigzanych z budows,

— Kkoszty niezbedne do terminowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci
polegajace - jezeli okaze sie to konieczne, celem skrécenia czasu wykonania robét
budowlanych oraz zminimalizowania utrudniefi w ruchu, na zastosowaniu zmianowego
systemu prac, w tym w godzinach nocnych oraz wykonywaniu robét w dni wolne od
pracy, z wytaczeniem przerw technologicznych uzgodnionych z Zamawiajgcych oraz dni
ustawowo wolnych od pracy, o ktérych mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.

o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U.z 2015 poz. 90).
oraz wszelkie niezbedne koszty, oplaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialno$cia materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajagcymi z warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robét
budowlanych.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych ich
rozliczenie nastagpi na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét kosztorysem
szczegbtowym powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego, na

podstawie sktadnikéw cenotwérczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R i cennnns pasnss 205
- kosztéw posrednich (Kp) od Ri S: K= e s
- zysku (Z) od R, S i Kp: S e e (O

- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)

oraz

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR - ach, publikowanych
przez Osrodek Kosztorysowania Robét Budowlanych »WACETOB-PZITB, cen materialéw
(facznie z kosztami zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg $rednich cen publikowanych w
informatorze ,SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku
kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku ustawowej zmiany obowiagzujacych stawek podatku VAT kwota
wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie
zmiany aneksem do Umowy. Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie zgodnie z zapisami § 11.

§ 8. FORMA PLATNOSCI
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ptatno$ci na podstawie faktur

wystawionych przez Wykonawce w nastepujacy sposéb:

1) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane bedzie si¢ odbywato fakturami cze$ciowymi,
wystawianymi przez Wykonawce za zakoficzone pozycje zakresu robét, zgodne

z Harmonogramem rzeczowo - finansowym uzgodnionym z Zamawiajagcym, na
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podstawie protokotu odbioru czesciowego dokonanego przez Zamawiajacego oraz
Nadzér Inwestorski (Miesieczne Rozliczenie Wykonawcy), jednakze nie cze$ciej niz
jeden raz w miesigcu. Rozliczenia czeéciowe realizowane beda do wysokosci 90 %
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust 1 niniejszej Umowy. Po osiagnieciu tej
wartosci nastepna ptatnoscia jest rozliczenie koficowe. Podstawa wystawienia faktury
bedzie podpisane Miesieczne Rozliczenie Wykonawcy przez przedstawicieli

Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy.

2)Rozliczenie koricowe w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust 1
niniejszej Umowy, nastapi po podpisaniu przez Zamawiajgcego / Nadz6r Inwestorski
Protokotu odbioru korficowego przedmiotu umowy w tym w szczeg6lnosci: po
uzyskaniu przez Wykonawce potwierdzenia zakoficzenia robét budowlanych przez
Nadzér Inwestorski, przekazaniu do Nadzoru i Zamawiajacego pelnej dokumentacji
odbiorowej sporzadzonej zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego wraz z pozwoleniem
na uzytkowanie.

2. Wykonawca wystawi odrebne faktury za roboty wykonane sitami wtasnymi oraz za roboty,
dostawy iustugi wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Do
faktur tych dotgczone beda odrebne dokumenty rozliczeniowe, odpowiednio dotyczace
zakresu rzeczowo - finansowego robét wykonywanych sitami wtasnymi lub zakresu

rzeczowo - finansowego robét, dostaw i ustug wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw.

3. Faktury czesciowe oraz faktury koricowe ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury
wraz z kompletnymi i prawidtowymi dokumentami rozliczeniowymi z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku opéznienia ze strony Wykonawcy - w dostarczeniu wszystkich dowodéw

zaptaty, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o odpowiednig ilo$¢ dni tego opéznienia.

4. W przypadku wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu, w
terminie 15 dni od przedtozenia Zamawiajacemu faktury, dowodéw zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 5, ktérych
wierzytelno$ci sg czesciag sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodéw zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate
wynagrodzenia Wykonawcy. 0Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.
Nieprzedtozenie dowod6éw zaptaty w terminie 30 dni od dnia przedlozenia Zamawiajgcemu

faktury bedzie traktowane jako brak zaptaty, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

5. Dowodem zaplaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wraz z oryginatem o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, ztozonego wedtug wzoru stanowiacego Zatgcznik nr 4 do Umowy. Do
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10.

11

oSwiadczenia Wykonawca zobowigzany jest zafaczy¢ protokét odbioru prac wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, zawierajacy zakres oraz warto$é
wykonanych robét, dostaw i ustug bedacych czescia sktadowa wystawionej przez
Wykonawce faktury. O$wiadczenie zalgczone do ostatniej faktury winno ponadto zawieraé
potwierdzenie, ze podwykonawca otrzymat wszystkie ptatnosci wynikajace z naleznego mu
wynagrodzenia, po uwzglednieniu dokonanych przez WYKONAWCE potraceti i nie bedzie w
stosunku do ZAMAWIAJACEGO wystepowaé z zadnymi roszczeniami finansowymi z tytutu

realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.

W przypadku braku zaptaty lub uchylania sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy potraci z wystawionej przez
Wykonawce faktury cze$é wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci robét, dostaw i ustug
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérych wierzytelnosci
sa czeScig sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty potrgconego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

%,___
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12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19,

20.

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapftaty.

Rozliczenie koricowe za roboty nastapi po dokonaniu odbioru koricowego i po tym terminie
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajacemu prawidtowo wystawiong fakture

koficowa wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 4.
Za date zaptaty przyjmuje sig termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury wystawionej nieprawidtowo lub
bezpodstawnie, Wykonawca zobowiazany jest do doreczyé Zamawiajacemu fakture
korygujaca. Termin ptatnosci faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury korygujacej wraz z zatgcznikami.

Jezeli po zaptacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie Zamawiajgcego
obowigzek zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia
wynikajacego z zawartej z Wykonawca umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy catosci zaptaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NI e REGON: L

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: 586 23 12 326.

Faktura VAT winna by¢ wystawiona na Gmine Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, NIP: 586 23 12 326.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przesytania Zamawiajacemu ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ust. 20.

Wykonawca przesyta ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem platformy

PEFexpert https://pefexpert.pl/

20.1. Dane konta Zamawiajgcego - Nazwa podmiotu: Urzad Miasta Gdyni. Adres PEF:

21

22.

5860022860

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu oséb

upowaznionych ze swojej strony.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, wéwczas

termin zaptaty uptywa w dniuy, ktéry jest najblizszym dniem roboczym.
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23. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu

realizacji przedmiotu zamdwienia na osoby trzecie.

§ 9. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE UZUPEENIAJACE

1. Strony postanawiajg, ze forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
postanowienn umowy stanowig kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujgcych

przypadkach i wysoko$ciach:

1)za zwtoke, z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego, w wykonaniu robét, w
stosunku do terminu okre$lonego w §4 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego zakonczenia realizacji
robét do dnia faktycznego zakonczenia realizacji robét budowlanych potwierdzonych

przez Nadzér,

2)za zwloke, z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, w uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie, w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 1 lit. b) niniejszej
Umowy, w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzieri zwtoki liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie do dnia faktycznego uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie,

3)za nieusuniecie wad, usterek lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1, za kazdy dzien opéznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek do dnia faktycznego ich usuniecia, potwierdzonego przez Zamawiajgcego,

4)za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z §2 niniejszej
Umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1
Umowy, za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania W przypadku
natozenia kary na Wykonawce i nie wykonania obowigzku w terminie wyznaczonym
przez Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia
ponownej kary za to samo zdarzenie w przypadku braku skutecznego dziatania ze
strony Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é naliczania Kar
umownych za kazde kolejne zdarzenie nastepujace po zdarzeniu wczeéniej
podlegajacym ukaraniu,

5)za odstapienie od Umowy w catosci lub czesci bedacej nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowiazkéw o charakterze niepienieznym,
w wysokoSci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1, za

wykonanie cato$ci przedmiotu zaméwienia,

6)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto
umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca w stosunku do ktorego
wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzier opdznienia - odpowiednio

za kazdego podwykonawce,

7)w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §7 ust. 1, odpowiednio za kazdego

podwykonawce,

8)w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 7 ust. 1 odpowiednio za kazdego podwykonawce,

9)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.

1, odpowiednio za kazdego podwykonawce.

2. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalania Wykonawcy z obowigzku

zakoficzenia robét i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw Umowy.

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potraceri kar umownych z

nalezno$ci wynikajgcej z faktury.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych
na zasadach ogélnych.

5. Zaptata kar umownych nie pozbawia stron innych uprawnienn wynikajacych z przepiséw

prawa lub niniejszej Umowy.

6. Sume wysokosci naliczonych Wykonawcy kar umownych wymienionych w niniejszym
paragrafie strony ograniczaja do wysokosci réwnej 50% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, z wyjatkiem kar wymienionych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego
paragrafu.

§ 10. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czeéci

niewykonanej w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zaméwien

publicznych na zasadach tam okreslonych,

2) zgloszenia wniosku o upadto$é, otwarcia likwidacji, wyrejestrowania z wtasciwego
rejestru przedsiebiorcéw, zawieszenia dziatalnoéci lub wydania przez komornika
nakazu zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy,
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3) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania
przedmiotu Umowy, nie kontynuuje jej lub prowadzi niezgodnie z terminami
wskazanymi w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie realizacji
inwestycji lub harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

4) opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy tak dalece, iz nie jest

prawdopodobnym, aby je wykonat w terminie okreslonym w § 4 niniejszej Umowy,

5) wykonywania prac lub ustug niezgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi i
niedokonania ich naprawy w ciggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich

przez Zamawiajacego,

6) wykonania prac lub dostaw niezgodnie z Umowa lub dokumentacja, bez akceptacji
Inspektora nadzoru i nie przystapienie do wilasciwego wykonania prac lub dostaw w
ciagu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w
razie powierzenia przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czesci podwykonawcom

bez zgody Zamawiajacego,

7) przerwania przez Wykonawce wykonania przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 14

dni kalendarzowych,

8) niezrealizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom w stopniu
stwarzajgcym zagrozenie kierowania roszczehn do Zamawiajacego czy powstania
zatoréw platniczych $wiadczacych o utracie ptynnosci finansowej Wykonawcy w
stopniu uniemozliwiajgcym wykonywanie Umowy, nadto w przypadku koniecznosci
wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznoéci dokonania ich na sume

wigksza niz 5% wartosci umowy,

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia sie z platno$ciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminéw ptatnosci wynikajgcych z
faktury /faktur wystawionych przez podwykonawcéw i doreczonych Wykonawcy i nie
ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym jako nieprzekraczalny przez

Zamawiajacego,

10) jezeli wykonanie przedmiotu Umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci, za

ktére ponosi odpowiedzialnoéé Wykonawca,

11) naruszenia przez Wykonawce postanowier niniejszej Umowy, pomimo pisemnego

wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wiasny

koszt protokét zaawansowania realizacji Umowy na dzien odstapienia, zabezpieczy na swoj
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koszt przerwane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w zakresie uzgodnionym przez

Strony.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 11. ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda stron wyrazong na piSmie w
formie aneksu do Umowy pod rygorem niewaznoéci w okolicznoéciach wskazanych w art.
144 ust. 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przy przestrzeganiu

postanowien ust. 2.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zmiany ustaler zawartej Umowy na uzasadniony

wniosek Zamawiajacego/Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1)zmiany oséb wskazanych przez wykonawce i skierowanych do realizacji zaméwienia
pod warunkiem ich zastapienia osobami posiadajacymi odpowiednie uprawnienia do

wykonania przedmiotu zaméwienia oraz kwalifikacje okre$lone w SIWZ,

2)technologii wykonania robét pod warunkiem zgody gestora sieci, Zamawiajgcego,
Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego na taka zmiane, jak réwniez pod warunkiem
wystapienia obiektywnych okoliczno$ci, ktérych Zamawiajacy nie przewidzial na
etapie przygotowania postepowania, a ktére powoduja, ze wykonanie przedmiotu
zamOwienia bez zmiany technologii robét powodowatoby dla Zamawiajgcego
niekorzystne skutki zuwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zaméwienia i

zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie $rodkéw publicznych,

3) odstapienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci robét i zwigzanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci,
ktérych Zamawiajacy nie uwzglednit na etapie przygotowania postepowania, a ktére
powoduja, ze wykonanie przedmiotu zaméwienia bez ograniczenia zakresu robot,
powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel

realizacji przedmiotu zamdwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie $rodkéw

publicznych,

4)wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania
robot zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia w sytuacji
konieczno$ci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badz usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania

zatozonego efektu uzytkowego,

5)zmiany zakresu robét powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek

Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na taka zmiane,
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6)zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okreslonych w art. 22 a ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

7)zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku konieczno$ci wstrzymania

wykonywania catosci lub czesci prac/robét z powoddéw niezaleznych od Wykonawcy,

ktérych nie mégt on przewidzieé na etapie sktadania oferty:

a.

niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét (np.
intensywne opady $niegu, deszczu, $rednia dobowa temperatura przez okres
minimum 14 dni ponizej -10°C (minus dziesie¢ stopni C) mierzona o godzinie

7:00 dla zakresu robét, ktére nie moga by¢ wykonywane w tych warunkach,

jezeli w trakcie realizacji robét zajdzie koniecznoéé wykonania robét
przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP jak tez ewentualnych robét
zamiennych badz dodatkowych, w wyniku ktérych konieczne bedzie wydtuzenie
realizacji przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia okre$lonej

modyfikacji w stosunku do zatozen przyjetych przez Zamawiajacego,

wystapi sita wyzsza, przez co nalezy rozumieé zdarzenie nieprzewidywalne, o
charakterze naturalnym (zywiotowym typu: huragany, powddz lub inne
kataklizmy), nie do uniknigcia i pozostajace poza kontrolg Stron, nastepstwem
ktérego strony nie mogly zapobiec, uniemozliwiajgc stronie realizacje

zobowigzan w ramach niniejszej Umowy

ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscia
wykonania robét zwiazanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji -
termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz

wynikajacy z konieczno$ci wykonania prac lub usuniecia kolizji,

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczeg6lnosci wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania
przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce - przesuniecie terminu
o okres nie dtuzszy niz: czas wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz wydania

decyzji (uzgodnieni, pozwolen) przez organ administracji lub inne podmioty -
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termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz

wynikajacy z okresu wystgpienia ww. okolicznosci,

f. koniecznosci sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji - termin
wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z

okresu wystgpienia ww. okolicznoéci,

g- jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez
lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajacemu albo wiascicielom lub gestorom sieci
podziemnych - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie

dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww. okolicznosci,

h. wykonania robét zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i
budowlanej - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie
dtuzszy niz wynikajacy ze specyfiki prac dla robét zamiennych.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoficzenia umowy ani
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedtuzenie terminu
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Podstawa dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego wystgpienia ww.
okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robét, z okreéleniem okresu wstrzymania
rob6t wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci -
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Zmiany okreslone w ust 2 pkt 3, 4 oraz 8 moga prowadzi¢ do zmiany Wynagrodzenia
Wykonawcy. W przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztéw mozliwy jest wzrost
kosztéw wynagrodzenia o kwote réwna udokumentowanym kosztom wykonawcy. W
przypadku ograniczenia zakresu prac lub oszczednosci w zwigzku z wprowadzong zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy moze podlega¢ zmniejszeniu o wartosé uzyskanych

oszczednosci.

4. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust.
2 i 3, zglasza na piSmie propozycje drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W przypadku gdy o zmiane wnioskuje Wykonawca,
zgtasza on Wniosek Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzajacymi koniecznoé¢ ich
wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a w przypadku zmiany wartosci
wynagrodzenia - dokumentéw w tym zakresie. Wniosek powinien zosta¢ zlozony
u Zamawiajacego z chwilg zaistnienia okolicznosci, jednak nie pézniej niz 14 dni przed

terminem zakonczenia Umowy.

5. Strona, ktéra otrzyma propozycje zawarcia aneksu winna ustosunkowa¢ sie na pismie,
wzglednie przystapi¢ do negocjacji warunkéw aneksu albo podpisac aneks, jezeli akceptuje
jego tres¢.
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§ 12. GWARANCJA JAKOSCI. REKOJMIA

1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na

BHIES . .oiiirinn 2 miesigcy liczony od dnia dokonania odbioru koficowego przedmiotu

2. Wykonawca zagwarantuje, stosowna umowa z dostawcg (podwykonawcy), $wiadczenie
ustug serwisowych, w ramach niniejszego zaméwienia, na wbudowane urzadzenia oraz
elementy technologii i wyposazenia statego, a takze wykonane roboty, ktére zgodnie z
dokumentacja takiego serwisu badz konserwacji wymagajg.. Serwis winien obejmowa¢
wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. czestotliwoéé serwisowania urzadzen, wymiane
elementéw objetych serwisem, w celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji

zamontowanych urzadzen oraz zapewniania utrzymania warunkéw gwarancji.

3. Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu Umowy urzgdzenia, elementy technologii i
wyposazenia beda mialy gwarancje jakosci udzielone przez producenta dtuzsze, to
Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé te gwarancje jakosci Zamawiajgcemu w trakcie

przegladu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim miesiacu eksploatacji obiektu.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do usunigcia wszelkich wad / usterek
w terminie wyznaczonym przez Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajacego. O wykryciu wady/
usterki Nadzoér Inwestorski wraz z Zamawiajacym jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce

na piSmie w formie ustalonej w § 16 niniejszej Umowy.

5. Niezaleznie od uprawniefi wynikajacych z gwarancji Zamawiajacemu przystuguje rekojmia
za wady, ktéra wygasa po uplywie ....... miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego

przedmiotu Umowy, zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego.

6. W trakcie udzielonej przez Wykonawce gwarancji, zobowiagzuje si¢ do pisemnego

powiadamiania o:

6.1. zmianie siedziby lub nazwy firmy,
6.2. zmianie os6b reprezentujgcych,
6.3. ogtoszeniu upadtosci,

6.4. ogtoszeniu likwidacji,

6.5. zawieszeniu dziatalnosci,

6.6. wszczgciu postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

§13. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi na dzieri podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego jej

2 Okres gwarancji zostanie wpisany zgodnie z trescig ztozonej przez Wykonawce oferty.
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wykonania w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwote: . zt 3
(530177 1) CI— ) w tym:
1) 70% wartosci zabezpieczenia w kwocie: ............. zk (stownie: ... ) w formie .............
2)30% wartosci zabezpieczenia w kwocie: .......... z1 (stownie: . ) w formie ...oonneenne

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione :

1)70% wartosSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i

uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2)30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

3. Nalezyte wykonanie zaméwienia zostanie przez Zamawiajacego potwierdzone protokotem
odbioru koncowego lub protokotem potwierdzajagcym usuniecie wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koicowym.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wplacone w pienigdzu, zostanie zwrécone

wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.

5. Jezeli okres na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca
zobowigzuje si¢ w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz do

przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Mozliwo$¢ wykonania uprawnienia wyptaty kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia musi wynika¢ z dokumentu stanowigcego zabezpieczenie.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym
podczas odbioru koncowego lub przegladu w okresie rekojmi, Zamawiajgcy ma prawo do
zastepczego wykonania robét zwiazanych z usunieciem tych wad i usterek, na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia Sadu i optacenia tych robét z
zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku zabezpieczenie,
wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie

zwrdcone wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.

8. W przypadku nie zakonczenia robét budowlanych w terminie umownym, odmowy odbioru
w sytuacji o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 13 lit a, odbioru warunkowego, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 13 lit b lub wydtuzenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowigzany jest
do stosownego przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
ten sposéb aby:

3 Kwota zabezpieczenia zostanie uzupetniona zgodnie z wartoscig wskazang w §7 Umowy
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1)okres rekojmi zgodnego z umowa wykonania robét obejmowal 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2)zabezpieczenie roszczen w okresie rekojmi za wady obejmowato okres od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane do 14

dni po uptywie rekojmi.

9. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy ma prawo do potracenia z faktury réwnowaznoéci kwoty zabezpieczenia i

utworzenia zabezpieczenia w pieniagdzu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14. INFORMACJE POUFNE

1. Korzystanie z materiatéw Zrédtowych dostarczonych przez Zamawiajgcego w innym celu niz

objety zaméwieniem wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawceg od Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem
umowy, nie bedace danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6
wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1330 z
poézn. zm.) sa poufne i nie moga byé¢ przez Wykonawce upublicznianie lub udostepniane

osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

§ 15. 0SOBY DO KONTAKTU

1. Ze strony Zamawiajacego uprawnionymi osobami do kontaktowania si¢ z Wykonawcg sa:

2. Zamawiajacy wyznaczy przedstawicieli petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru, w zakresie
realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy oraz przekaze Wykonawcy
informacje w terminie 7 dni od dnia wyznaczenia inspektoréw nadzoru. W przypadku
zmiany os6b petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru Zamawiajacy kazdorazowo

poinformuje wykonawce o zmianie w terminie 7 dni od jej wprowadzenia.
3. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:

W) e - Kierownik budowy, posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej o numerze: ...........coouun.........

o LA M AL St - Kierownik robét, posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych bez ograniczefi o numerze: ...............
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B i - Kierownik robét, posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych o numerze:

B - Kierownik robét, posiadajgcg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych o

181805075 /] Shar R e e

teli. e mail s

< SRR Rl - Kierownik robét, posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci w specjalno$ci

architektonicznej o numerze.: ...............

| oR A el eN N S O - Kierownik robét, posiadajagcg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalno$ci w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej o numerze: ..........cocooveveevernnnn,

telo o email.........

o SRR [ e L posiadajaca wyzsze wyksztalcenie w zakresie ogrodnictwa lub
architektury krajobrazu oraz pigcioletnie do$wiadczenie w zakresie nadzorowania
terenéw zielonych

telie o emaill .

Wykonawca nie moze wprowadzaé¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 2

niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 16. ZASADY KORESPONDENC]I

Wszystkie zawiadomienia, ktére s3 wymagane lub dozwolone niniejsza Umowa beda

uwazane za waSciwie doreczone, jezeli zostang doreczone za potwierdzeniem odbioru:
1) do rak wilasnych, lub
2) przestane poczta kurierska lub listem poleconym na adres:

a. Zamawiajacego:

.........................................................................
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b. Wykonawcy:
(nazwa wykonawcy)

(adres: ulica, kod pocztowy, miasto) , lub
3) przestane droga elektroniczng na adresy mailowe wskazane w § 15 .

Strony zobowiazane sg do powiadomienia sie o zmianach adresu wskazanego do doreczen,
aniewykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenie dokonane na adresy podane

w Umowie bedg skuteczne.

§ 18. ZATRUDNIENIE -UMOWA O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 108 z p6zn.zm.) 0séb do realizacji czynnosci polegajacych
na wykonaniu robét:
5) drogowych,
6) w zakresie instalacji sanitarnych,
7) instalacji elektrycznych,
8) instalacji teletechnicznych.
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwaé nieprzerwanie przez caly okres
realizacji umowy.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwrdcié sie do Wykonawcy o
przedtozenie o$wiadczenia o zatrudnianiu na umowe o prace pracownikéw, o ktérych mowa
w ust. 1. Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ wskazane oéwiadczenie Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. Zamawiajacy jest uprawniony
do sprawdzenia wiarygodnosci przedmiotowego o$wiadczenia, bez uprzedzenia
Wykonawcy, a w szczegélnosci zweryfikowania czy wskazane osoby s3 zatrudnione na
umowe o prace, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwrdcié si¢ do Panstwowej Inspekcji
Pracy o wszczecie kontroli w celu weryfikacji czy osoby, o ktérych mowa w ust. 1, s3
zatrudnione na podstawie umowy o prace.
W przypadku braku wykonania obowiazku lub gdy Wykonawca nie przedtozy oSwiadczenia,
o ktérym mowa w ust. 3, to zobowigzany bedzie, kazdorazowo za kazdy stwierdzony
przypadek, do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu w okresie realizacji umowy w

wysokosci 500 z brutto.

§ 18. INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych Umowa, majg zastosowanie przepisy powszechnie

obowigzujacego prawa wtym w szczegélnosci ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane,

o
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Prawo zaméwien publicznych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Spory rozstrzyga¢ bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla

Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.
4. Integralng czescig Umowy stanowia zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 Projekt budowlany

2) Zatacznik nr 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

3)Zatacznik nr 3: Wzér Gwarancji

4)Zatacznik nr 4: Oswiadczenie Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

64



sygn.akt. RZP/3/2019

ZALACZNIKNR 3
do umowy Nr z dnia
GWARANCJA
WYKONAWCA ; zapewnia, ze na przedmiot = umowy
Nr 2 - R SR na Budowe Parku Centralnego z

parkingiem podziemnym na ok. 270 (+5) samochodéw w Gdyni” Etap II - cze$¢ Parku
Centralnego miedzy ul. Legionéw a pawilonem przy istniejgcym skate parku - strefa B

WYKONAWCA gwarantuje dobra jako$¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

1. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji, ktéra wynosi
............. miesigcy od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowigzuje sie je usungé na

swoj koszt niezwtocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

2. Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz NADZORU
INWESTORSKIEGO i przedstawiciela Zamawiajacego, w trakcie przegladu, ktérego termin
wyznacza ZAMAWIAJACY.

3. Protokét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usuniecia, zostanie
spisany przez ZAMAWIAJACEGO I NADZOR INWESTORSKI.

4. Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak
protokét sporzadzony z udziatem WYKONAWCY.

5. Protokét stanowi wezwanie WYKONAWCY do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym

protokole terminie.

6. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole,

ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo wykonania zastepczego w trybie §13 ust. 7 na koszt i
ryzyko WYKONAWCY.

(upetnomocniony przedstawiciel)
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ZALACZNIK NR 4
( podwykonawca/dalszy podwykonawca*) ... S ATIR, yonisusommmmmnpmsusesaisninn
OSWIADCZENIE
L o R ORI S SR T
(NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *)
bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca*
(NAZWA FIRMY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*)
R R s N S S M U
(RODZAJ ROBOT/DOSTAWY LUB USLUG*)
Lo R R I Rt R R N S L U S P
realizowanego w ramach UmowWY Nr.......cco.eeeoeeeeeeeeeerssseessee s RO i ronb ik
zawartej przez ZAMAWIAJACEGO tj. Gmine Miasta Gdyni Z:
(NAZWA WYKONAWCY )

O$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy/Podwykonawcy*:

W WysoKoScCi Netto ......eceevvieeeeseesenne. L BIOIIIR: ... .. vt s S s )
zaroboty wykonane w okresie 0d............ccoveereersreennn. L Tt S ey
zgodnie z faktura / rachunkiem nr...........ccecoveru... z dnia......

oraz protokotem odbioru wykonanych robét, podpisanym przez : kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce / kierownika robét Podwykonawcy* oraz inspektora nadzoru.

Zatacznik: uwierzytelniona kopia protokotu odbioru

( podpis)
* - niepotrzebne skreslié¢
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