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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewo6dzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamoéwienia nie przekraczajgcej progow unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 .
poz. 2019) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

"Przebudowa ul. Warszawskiej (DW nr 580) w zakresie budowy chodnika
na odcinku od ul. Pitsudskiego do ul. Wieruchowskiej w Nowych Babicach” —
nr postepowania 130/21

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;.
Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym:; https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

‘!

SWZ zawiera:

Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czesé |l Oferta z wzorami zatgcznikow.

Czesé |l Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne.

Czes¢c IV Pogladowy przedmiar roboét.

Czes¢ V Warunki ogélne dla uméw na wykonanie rob6t budowlanych.

Czes¢ VI Wzér umowy

Specyfikacja bezptatna,
WARSZAWA, LISTOPAD 2021 R.
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Droég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1, zwanym dalej
,LRODQ") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. "Przebudowa
ul. Warszawskiej (DW nr 580) w =zakresie budowy chodnika na odcinku
od ul. Pitsudskiego do ul. Wieruchowskiej w Nowych Babicach” prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjaciji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujgcych
przepisach prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okresow przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
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—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o kiérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawq prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

™ Woyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa czfonkowskiego.

{IL.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

@ No;

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamoéwienia nie przekracza progdw unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci
lub czesci zamdwienia, nie zostaly mu przyznane.

Zamawiajacy nie przewiduje aukgcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zaméwienia wytacznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest "Przebudowa ul. Warszawskiej (DW nr 580) w zakresie budowy

chodnika na odcinku od ul. Pitsudskiego do ul. Wieruchowskiej w Nowych Babicach”.
1) Szczegotowy opis przedmiotu Zamédwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej (Czgsc i

SWZ) i Przedmiarze Robét - udostepnionym jedynie pogladowo (Czesé IV SWZ). Wykonawca
winien obliczy¢ warto$¢ robét na podstawie zataczonego projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowa na podstawie projekiu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z jego
zatwierdzeniem.

2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakéw towarowych, patentéw lub

pochodzenia, zrodia lub szczegodlnego procesu, kiory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajagcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
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3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

2. Wspdiny Stownik Zamoéwien CPV:

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.

5. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP
o catkowitej wartosci netto 94 249,04 zt. W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sig
wykonanie rob6t: roboty rozbidrkowe, ziemne, bitumiczne, kanalizacyjne, elektryczne, brukarskie,
elementy organizacji. Ww. roboty dotycza odcinka na ktérym beda wykonywane roboty budowlane
i/lub odcinkéw przylegtych.

6. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
ponizej czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Rodzaj czynnoéci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oso6b wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,

- pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty w branzy drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osob, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace oséb zatrudnionych,
o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcg o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:

b

- doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imig i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie 2zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyzej.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyze;j.

7. Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oso6b, o ktorych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajacy informuje, ze zlozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokainej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamowienia jakie znajdujg sie w dyspozyciji
Zamawiajgcego.



Mazowiecki Zarzad Dréq Wojewddzkich w Warszawie

ul Mazowiecka 14, @2@-@48 Warszawa MaZOWi?Cki ZaFZQd
tel, (22) 244 9@ 2 do 12 - . - A
Fox (22) 244 9@ 13 ° DFDQ WOJG'M_/OC]ZI(ICI‘I
dyrekcjs@mzdw.al w Warszawie
www.mzdw.pl

130/21

Vi. PODWYKONAWSTWO

1
2,

3.

>

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamoéwienia.

W przypadku powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcéw (firm).

W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajacy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé
wykonanie cze$sci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu, o ktdrym mowa w Rozdziale X usl. 1 SWZ.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
ktore majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego,
jezeli  podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia  zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych
lub ustug.

VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamoéwienia wynosi: 7 miesigecy (6 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin
wykonania robét; do 7 miesiecy - termin realizacji przedmiotu umowy).

Viil. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udzialu w postepowaniu.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie Wykonawecy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnienl do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wyhnika to z odrebnych przepiséw:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 2 robét budowlanych
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci nie
mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:

Kierownikiem Budowy posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
1 zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
rob6t drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda; wraz z udziatem w czynnosciach
odblorowych swiadczacych o zakonczenlu realizac)l zaméwienia. ***
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o Kierownikiem robét drogowych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
1 zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda; wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia. ***

Geodeta posiadajgcym:

- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji,**

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

Osoba odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajaca:

- do$wiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych
o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia.***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pézn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w parstwach Unii Europejskiej, panstwach
bedgcych stronami Porozumienia Swiatowe]j Organizacji Handlu w sprawie zamoéwieri rzadowych i paristwach bedgcymi stronami
uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamowienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawcze;j,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie poszczegdlnych funkcii i sprawowanie ich przez jedng osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem speinienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wykonawca sktadajgcy oferte musi wykaza¢ sie calym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty zlozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazac
sie calym wymaganym do$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetiony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykaza sie wymaganym do$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie calym wymaganym do$wiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VI pkt 2. 4) a). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu
w postepowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykazac sig catym
wymaganym doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcdw wspoéinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia,
w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej dotyczgcego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zaméwienia — dopuszcza fgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow
— dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) b).

5, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoéci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
W szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamoéwienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace warunkéw
udziatu w postepowaniu zawierajg danefinformacje w innych walutach niz zioty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
o zméwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany éredni kurs walut
przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursow
NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o zaméwieniu.
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IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktodrych

zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., {j;

1.1. bedacego osobg fizycznag, ktérego prawomochie skazano za przestgpstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie

przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 1. o sporcie,

d) finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestgpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego

pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce

na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo

skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspolnika spotki
w spbice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktdérym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu albo przed uptywem terminu skfadania ofert
dokonat pfatnosci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomochie orzeczono zakaz ubiegania sie o0 zamoéwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakitécenie konkurencii,
w szczegolnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszio do zakiocenia konkurenciji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy
z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencii
moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., {j..

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadto$é, ktérego aktywami zarzgdza
likwidator lub sad, zawart ukfad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;
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1.2.ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegéinosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazaé za pomocg stosownych dowodow;,
1.3.ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego lub umowy koncesiji,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rgkojmi za wady,
2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie
0 spelianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Cze$¢ Il SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstgpne potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych Srodkow

dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zamoéwienia,

aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmujg:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcg, ktory ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, albo
o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej Ilub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do
tej samej grupy kapitatowe;j

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacii
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, porownywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem
dowodoéw okreslajagcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
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10.

wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, kidrej dokument miat dotyczyé,
zfozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszKkania nie ma przepiséw o oswiadczeniu pod przysiega, ziozone przed organem sadowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgadu zawodowego lub gospodarczego,
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskaé
za pomocg bezptatnych i ogolnodostgpnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych srodkoéw;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktore
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidiowos¢ i
aktualnosc.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac wykonawcédw do ztozenia wszystkich
lub niektérych podmiotowych Srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawag p.z.p. lub niniejszg SWZ do os$wiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegblnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢
zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dila
dokumentéow elektronicznych oraz s$rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkdw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych Ilub

doswiadczenia wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,

jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktdérych te zdolnosci sg
wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych

zasoby, sklada, wraz z oferta, zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania

mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego
zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdéw oraz okresla

w szczegoblnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasob6éw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania

9
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warunkoéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg
spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazat,
2e samodzielnie spetia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu sktadania ofert, powotywac sig¢ na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w
danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostgpniajacych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powoluje si¢ na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Xii.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, oswiadczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, skiada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspo6lnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty oswiadczenie,
z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegolni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE ZWYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym skiadanie ofert, wymiana informacii
oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczen miedzy zamawiajacym a wykonawcs,
z uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sig¢ $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
peinomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadza sig¢ w postaci
elektronicznej, w ogolnie dostepnych formatach danych, w szczegélnosci w formatach .pdf .doc
.docx .xlIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczeqdinym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze oswiadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ skiada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Samanta Badowiec, tel. 22 244 90 00 wew. 109
2) w zakresie merytorycznym:

Szymon Bogucki, tel. 22 244 90 00 wew. 226
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sig, aby komunikacja migdzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
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informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego”.

Za date przekazania (wplywu) oSwiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknigcie przycisku ,Wyslij
wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana
do zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezpoérednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajacego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

a. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemoéw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert/wnioskow dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu skfadania ofert (np. zlozenie
oferty w zakladce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego’). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu
poniewaz nie zostat spelniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.
Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegoblnosci logowania, skladania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, skiadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawcy powinni postugiwa¢ si¢ numerem
przedmiotowego postepowania.
Wykonawca moze zwroci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajgcy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu skiadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wplynat do zamawiajgcego nie pézniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
odpowiednio ofert.
Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w ust 15, przedtuza termin
skladania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z
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wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek 0 wyjasnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajacy
nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania
ofert.
17. Przediuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyja$nienie tresci SWZ.
UWAGA! ZALECENIA
Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢é zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow:

1..zip
2.72

3. Wsréd formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktdry wynosi max 5MB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow skfadajgcych sig¢ na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewngtrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywa¢ tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os6b, stosowa¢ podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

8. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwos¢
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata si¢ tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
0 udzielenie zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert/wnioskéw.

11. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikéw co
réwnowazne bedzie z konieczno$cig odrzucenia oferty w postgpowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tresé oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czescia Il SWZ. Wraz z ofertg
Wykonawca jest zobowigzany ztozyc:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
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1.

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy),
3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);
4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezel
dotyczy).
5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xll ust. 3 (jezeli dotyczy).
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy zada od wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub
innego wiasciwego rejestru.
Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatlem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkdéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do
podpisywania wszelkich plikow muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikbw tj. podpisywanych plikbw 2z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.
Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skladajacy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisbw o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pézniej niz w terminie skfadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzegt,
ze nie mogg byé one udostepniane oraz wykazal, zatgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do skfadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
hitps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.
Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w  szczegoinosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skiadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci

podmiotéw realizujacych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie
wspolnie z nim o udzielenie zaméwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:

zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 1560 MB natomiast przy komunikacji wielkosé pliku to
maksymalnie 500 MB.
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XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zaméwienia, nastgpnie do kwoty

netto doda podatek VAT i tak okres$li cene brutto za cate zaméwienie (cene ryczattows), podajac jg
w zapisie liczbowym i sfownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowac¢ bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci

przedmiotu niniejszego zamodwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zaméwienia zawartego w dokumentacji przetargowej. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

3. Udostepniony Przedmiar rob6t ma jedynie forme pogladowg — nie stanowi podstawy do
obliczania warto$ci zaméwienia.

4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom, za

wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwéch miejsc po

przecinku.

6. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej. :
7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie

realizacji zaméwienia.

8. Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku

podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z

2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do

przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktérg miatby obowigzek

rozliczyé. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowegdo;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa Ilub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowiazku podatkowego,

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miala zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

Wykonawca nie jest zobowigzany do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2,

3.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.12.2021 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sig
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania oferta wymaga ztozenia
przez wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przedituzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIIl.SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 22.11.2021 r. do godz. 08:00

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.
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4. Oferta skiadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty
za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za po$rednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegéinosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,
gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie,
pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w
odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zilozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztoz oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i zlozona.

6. Szczegdiowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ziozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje si@ na stronie internetowsj pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcie.

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 22.11.2021 r. o godz. 09:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktora powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunigciu awarii.

9. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

11. Zamawiajacy, niezwiocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaly otwarte;
2) cenach fub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty” .

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena - 60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wediug nastepujacych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamoéwienia. Do oceny
Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba punktow w
ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilo$¢ punktéw przyznana za ceng

C min - najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b - cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymac¢ maksymalnie 60 punktow.

2)Przez kryterium (D) Doswiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilosc

wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ
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minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika Budowy to: doswiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robét drogowych na minimum 1 zadaniu polegajgcym na budowie / przebudowie /
rozbudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych minimum 100 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:

- wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt

» wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt

+ wykazane 3 zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ - 10 pkt
W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie bedg podlegaly maksymalnie 3 wykazane
zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzyma¢ maksymalnie 10 punktow.

Oferta Wykonawcy z niewypetnionym do$wiadczeniem (pozostawiajac puste pole) lub
z wypetnionym dos$wiadczeniem w spos6b uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne
przyznanie punktéw w ramach kryterium doswiadczenie Kierownika Budowy zostanie
odrzucona, poniewaz jej tre$¢ bedzie niezgodna z warunkami zaméwienia.

3)Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez
Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesigcy.

Gr = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;

Gn - najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzyma¢ maksymalnie 30 punktow.

Za najkorzystniejszag zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg fgczng ilos¢ punktoéw Po.

Po=C+D+G,
gdzie:
C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — do$wiadczenie Kierownika Budowy
Gr — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:

«Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wytgczony z kryterium regkojmia. Okres rekojmi na
oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SWZ.

+Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce okres rekojmi krotszy
niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ bedzie niezgodna z warunkami zaméwienia;
»Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rgkojmi wynoszacy 60
miesiecy lub dtuzszy uzyskajg maksymainie 30 punktow.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg6inych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcey, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ’BYC' DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zaméwienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.
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3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego kopii umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

XXl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umowy brutto.

2, Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3.  Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreélone sg

w Czesci V SWZ w punkcie 2.

XXII.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Cze$¢ VI SWZ.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemne;.

XX1Il. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

1.

Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz poniést lub moze
poniesé szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng =z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdéw, systemie
kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, 0 zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, do ktorej
zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

Szczegotowe informacje dotyczgce srodkoéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale |X ustawy
Pzp.
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CZESC II
OFERTA
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewoédzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamoéwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamdwieni publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na:

"Przebudowa ul. Warszawskiej (DW nr 580) w zakresie budowy chodnika na odcinku
od ul. Pitsudskiego do ul. Wieruchowskiej w Nowych Babicach”

I. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za fgczng cene:

NEHO. o zt
stownie netto: .........ccoooiiiiii zfotych
podatek VAT ...... %0 . e e zt
SIOWNIE: e zlotych
[+ 4 11 1 (o 1SN, zt
stownie brutto: ........ooccccciiecininrreessernrennn ztotych
I. Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlang na okres.................. miesiecy.

Il. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada do$swiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na ............ (ilosé sztuk) zadaniach
polegajacych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych
nie mniejszej niz 100 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia, zgodnie z wypetniong ponizej tabela.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos¢ brutto robét
doswiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robét drogowych
Stanowisko (zakres na minimum jednym zadaniu polegajacym
L wykonywanych _ | na budowie / rozbudowie / przebudowie .
P- czynnosci)/ Imig i Nazwa, zakres zadania |drogi publicznej* o wartosci robét Pelmopa
Nazwisko (Nazwa) drogowych nie mniejszej niz 100 000,00 funkcja
zt brutto kazda; wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia. ***
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Kierownik Budowy Zadanie 1 ......cccoovvvinnnnns Wartos¢ brutto catego zadania

(posiadajacy uprawnienia | Zadanie 2 .........ccccoiiiiiis | ceviviiinniie zt:

budowlane do kierowania | Zadanie 3 ..................... w tym warto$¢ brutto robot

robotami budowlanymi w drogowych..........ccoccovveieenanl zt

1. | specjalnosci inzynieryjnej
— drogowej, bez ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
ograniczen.™) $wiadczacych o zakonczeniu realizaciji
zamowienia.
................................... Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

VI,

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z p6ézn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w parnstwach Unii Europejskiej, panstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i paistwach bedacymi stronami
uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**} wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

***) za udzial w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robdét potwierdzony podpisem na protokole,

Cena oferty zostala podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zaméwienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robét (udostepnionym jedynie pogladowo).
Wykonawca winien obliczyé wartos¢ robdt na podstawie zatgczonego projektu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkow ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowa na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.
Informujemy, ze***

—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajagcego obowigzku podatkowego.

—wybér oferty bedzie** prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego

w odniesieniu do nastepujacych fowaréw/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zamdwienia):

Wartos¢ fowaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.
Prace objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie; 7 miesiecy (6 miesiecy od daty zawarcia umowy —
termin wykonania robot; do 7 miesiecy - termin realizacji przedmiotu umowy).
Oswiadczamy, ze:

1. zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. oswiadczam, ze wypeinitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO')
wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.®

4. zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dla uméw na
wykonanie robét budowlanych (Czes¢ V SWZ), =zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy
W migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sie zwigzani niniejszg Oferta od terminu skiadania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat
XVII pkt 1.

6. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto,

7. roboty objete zamowieniem zamierzamy wykona¢ sami**
nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé¢ czes¢ zamodwienia, liczbe

i nazwe firm podwykonawcéw)

oo 255« TR SRR 75« e SRR 7 SRR S S S SN S e TS R e S RS
2 bbbttt e b e
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8. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu™*

1/ v rnmammsogverneesasassnaserms s s rarssss s iEarh LSS T A T o s R e
O i R S SV A A S A 0 N A S e SN

9. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod ......... do ......... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji i
zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostgpniane.

Nrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 118 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych Iub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie skiada (usunigcie tre$ci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

= dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty beda generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj.
w przypadku:

—wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw,
—importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiaze sie obowiazek doliczenia przez zamawiajacego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

Nazwa Wykonawcy

tel. (kierunkowy) ............. (<] [ R R i FAX sspaamunnsmessmmenevsmsmsamas

WOJEBWOUZEWO. . oot i it e et e et bt bt e e s e e e e e e e e e

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem | matym O $rednim przedsiebiorstwem Ll
duzym przedsiebiorstwem O
jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza O

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej O

** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wtasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsicbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie s mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami
i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani
Srednimi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajq wiecej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktore beda regulowane naleznoéci :
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INEEINEE TP/ ...ceversssenarsasrasmosnmesmeminssmnss (4s brsisannisssnennisssarsonnesionmssssiaarssidenm sl iR i s
©-IMNA vssivsninasmsspins skt eV R PR A AN s SN 50856 TR M Bt 3
Osoba wyznaczona do kontaktdw z ZamawigjgCym: ..........ccoeciiineieniie i
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. )| s e R RS RS e S RS
Zatgczniki do oferty:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XIi ust. 3 (jezeli dotyczy).

Rk o | T I T e o e

(upetnomochnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zalacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/ffirma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Os$wiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Warszawskiej
(DW nr 580) w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Pitsudskiego do ul. Wieruchowskiej
w Nowych Babicach” — nr postepowania 130/21, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Oswiadczam, 2ze nie podlegam wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania ha podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosdé),dnia .................... .

(podpis)

2* O$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednoczeénie
oéwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujace srodki naprawcze:

vevvvennnn. (migjscowod6),dnia ...l T

(podp|s)
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ...................... nie podlegalja wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegalja wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosd¢),dnia .................... T

'~ (podpis)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
W . czescHSpecyﬂkaCJl Warunkéw Zamowienia.
....................... (m/ejscowosc) dnla e T

(podpis)
2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w  Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia , polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOIU/OW: ...t e e e

., W NAstepujacym zakresie: ... ....cooceviveieee e e e
(wskazaé podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotw).
....................... (miejscowosc),dnia.................... T.

 (podpis)
3.0$WIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peilng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bitad przy przedstawianiu informacji.
....................... (migjscowosc),dnia .................... T.

(podpis)

BEZPLATNE ! OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodko4. dowodowych oraz innych dokumentéw i o$wiadczen, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego Centralnej EWIdeanl i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] lub innego wiasciwego
rejestru... . T . .
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Zatacznik nr 2
do oferty
Wykonawca:

(pefna nazwa/ffirma, adres, w
zaleznoéci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(/m/enazw13ko
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Warszawskiej
(DW nr 580) w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Pitsudskiego do ul. Wieruchowskiej
w Nowych Babicach” — nr postepowania 130/21, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastgpuje:

1*  QOswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, 2e nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

i

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Os$wiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreSlone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na te zasoby.

....................... (miejscowosc),dnia .................... I.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAGCJI

O$wiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bitad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosé),dnia ...................... T

(podpis)
*niepotrzebne skresli¢

24



Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @2-@48 Warszaws MaZOWlG’Cl(l Za rz@d
tel. (22) 244 2@ 2@ do 12 - . - A
fox (22) 244 9@13 Drég Wojewddzkich
dyrekeja@mzewol w Warszawie
www.mzdw.pl

130/21

CZESC I

Dokumentacja Przetargowa:
Dokumentacja projektowa, Szczegélowe Specyfikacje Techniczne,

(w zataczeniu)
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CZESC IV

Przedmiar robét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zataczeniu)
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Ogélne warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych

1. Obowiazujace przepisy prawne

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede

wszystkim:
= ustawa Prawo zaméwien publicznych,

o kodeks cywilny,

¢ ustawa Prawo budowlane,

¢ ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

« ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych,

» ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

¢ ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

o ustawa o odpadach

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie przed
zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w umowie wartosci
przedmiotu zamoéwienia z podatkiem VAT.

2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na peiny okres jego waznosci najpézniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

2.4 Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

» porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

s poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w innych formach.

2.6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;]
powinno byé w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzulg, ze gwarant zobowiazuje sie
nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

2.7.Tres¢ skiadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy — w tym celu wzdr poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty,
jako najkorzystniejszej.

2.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien
zawarcia umowy.

2.9.Jesli Wykonawca nie spetni wymogéw zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie zawarta,
a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego wyboru
oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

2.10Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokoéci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno zachowac
waznos¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 4 umowy.
Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi
za wady zachowa waznos$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.
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2.11W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu
30 dni od dnia akceptaciji protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy bez wad
istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i
zostanie zwrécone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

2.12W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
$rodkéw pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie
pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkéw
pienieznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1.Wykonawca zobowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe wykonania robot, umowe z Zamawiajgcym, a takze
oswiadczenie dotyczace  wyrobow budowlanych  jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz prowadzi€ na biezgco dokumentacje budowy
w szczegolnosci dziennik robét budowlanych w formie tak jak dla dziennika budowy zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3.2.Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepniaé na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego.

3.3.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nie pézniej niz w dniu wprowadzenia na teren budowy wersje
papierowa dokumentacji projektowe;j.

3.4.Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowianych lub usprawnienia
procesu budowy.

3.5.W przypadku watpliwosci, co do wykonania rob6t budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do
Projektanta o przedstawienie wtasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez
Projektanta.

3.6.W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod wzgledem
mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.) a stanem
faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob czytelny
identyfikowaé wystepujgce réznice.

e wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystgpujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajgca

czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.

3.7.Dokumentacje wyszczegolniong w pkt. 3.6 Wykonawca sporzadzi w ramach ceny kontraktowej
w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym
egz. Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

3.8.Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zosta¢ zaakceptowane przez
Projektanta.

3.9.Bez wzgledu na to na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do dokumentacji
projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzglednié te zmiany w dokumentacji
powykonawczej.

3.10.Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu nalezy
traktowa¢, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone w chocby
jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate
dokumentacji. Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy tymi
dokumentami to Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
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Projektanta udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien i wyda Wykonawcy polecenie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé tych dwuznacznosci i rozbieznosci przeciwko
Zamawiajgcemu.

4. Materiaty i wykonanie

4.1.Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniac wymagania okreslone
w Specyfikacji technicznej.

4.2.Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materialy nowe, ktére przed wbudowaniem
uzyskajg akceptacje Inspektora koordynatora nadzoru inwestorskiego oraz jego biura.
Materialy winny by¢ zglaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakosc
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci, atestow,
Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie
badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$sc
materiatéw i nienalezyte wykonanie robot.

4.3.Zamawiajgcy zabroni wykorzystywania materiatéw z innych budéw jezeli ich stan, pochodzenie
oraz dokumenty z nimi zwigzane wzbudzg jego watpliwosci. Decyzja o zakazie nie moze by¢
kwestionowana przez Wykonawce, poza przypadkiem w ktéorym Wykonawca dokonat
zapytania w trakcie procesu przetargowego i otrzymat stosowng zgode od Zamawiajgcego.

4.4.Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub Zamawiajgcego materialy mogg by¢
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia,
instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatow.

4.5 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét.

4.6.Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych stosowanych w ich toku wyrobow
oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

4.7.Zamawiajacy lub Inspektor koordynator moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W
takim przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze
jakos¢ materiatow i robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi
normami.

4.8.Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z Technologiem Zamawiajgcego i uzyskac
zatwierdzenie przed ich wbudowaniem.

4.9.Materiat pozyskany z wycinki nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat obowigzek
zlozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub konca inwestycji. Do obowigzkow
Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie zakrzewien i uprzatniecie terenu po
wycince z gatezi, karp itd.

4.10.Materialy z rozbiorki Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiez¢ i zutylizowac zgodnie
z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

4.11.Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
Z robot drogowych — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2021 r. (t..
Dz.U. z 2021 r. Poz. 779, 784).

5. Bezpieczenstwo i ochrona robét

Wykonawca ma obowigzek:

5.1. Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robdt objetych umowg na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu ,ha czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

5.2.Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalajgcej na  rozpoczecie  robot
w terminie 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i przekazania jej
Zamawiajgcemu.
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5.15.

5.16.
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Przekazania do Zamawiajacego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu
wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem
oraz potwierdzeniem powiadomienia Urzedu Marszatkowskiego oraz Policji Wojewo6dzkie;.

W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren robot, w petni przestrzega
bezpieczenistwa wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
Dostarczyé i utrzymaé na wiasny koszt na terenie robot wszelkie urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki ostrzegawcze itp. wynikajace z zatwierdzonej
organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia niezbgdne
dla realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza po zakonczeniu
budowy.

Bezzwiocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu
ewentualnych awarii (miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).
Przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas wykonywania rob6t oraz usuwania wad i
usterek przebiegaly zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancii ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnig drogi dla zapewnienia
bezpieczerstwa uzytkownikéw ruchu kolowego i pieszego, w tym biezace fatanie ubytkow.
Utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

Na odcinkach przekazanej drogi prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow MZDW.
Zamawiajacy zwolni Wykonawce z powyzszego obowigzku na odcinkach gdzie konstrukcje
jezdni zamknieto warstwg $cieralng, a realizacja pozostatych prac umozliwia prowadzenie
czynnosci zwigzanych z zimowym utrzymaniem. Warunkiem koniecznym do zwolnienia z
utrzymania zimowego na zasadach powyzszego punktu jest pisemne poinformowanie MZDW
przez Wykonawce o tym zamierzeniu nie pézniej niz do dnia 1 pazdziernika biezacego roku.
Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
rob6t wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa dotyczacych — ochrony
przeciwpozarowe] oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatarh majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen drogowych
oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami transportowymi lub
maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych innych
administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie
i jest wliczony w cene kontraktowsg.

Uporzadkowania terenu robét i likwidaciji zaplecza budowy po zakoriczeniu Budowy.

6. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

6.1.

6.2

6.3

6.4

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikéw robot we wszystkich specjalno$ciach wymaganych do realizacji
przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie
kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét na czas ich wykonywania oraz
na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego uzna za
konieczny dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Osoby wymienione pkt. 6.1 powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie okresSlone w warunkach przetargu.

Zmiany oséb, odpowiedzialnych za wykonanie Zamowienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
speilniaé wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie poézniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowa¢ proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych
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w warunkach przetargu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng
osobe do akceptacii.

6.5 Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania roboét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzadzen potrzebnych do wykonywania robét.

6.7 Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypeinienia dziennika robot w
stosunku do postepu robét.

6.8 Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo osob o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie musi zostaé
przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrotszym mozliwym terminie wraz z
podaniem przyczyny zastepstwa.

7. Zobowigzania Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

7.1.Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogéinych warunkach umowy.

7.2.Peftnienie nadzoru inwestorskiego.

7.3.0dbiér przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

7.4.Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

7.5.Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu jako osobe odpowiedzialng za
administrowanie Kontraktu i wspétprace z Inspektorem Koordynatorem i jego biurem oraz
Wykonawca.

7.6.0so0bg odpowiedzialng za realizacje kontraktu jest Kierownik Jednostki Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich.

7.7.Kierownik Projekiu — Przedstawiciel Zamawiajgcego do administracyjnego prowadzenia kontraktu
jest wskazany w Umowie. Zmiana Kierownika Projektu nastepuje w formie pisemnej i nie
wymaga aneksu umowy podstawowe;j.

8.Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1. Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora koordynatora
(zwanego takze Inspektorem nadzoru inwestorskiego), ktéry bedzie wykonywat obowigzki
przypisane mu w umowie. Personel Inspektora koordynatora bedg stanowity osoby
posiadajace kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw - Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego kazdej z branz przewidzianej w umowie.

8.2.Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bedg wykonywaé swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegbtowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru inwestorskiego, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego.

8.4.Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

8.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby
wymagag. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole
wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizaciji
umowy. W tym celu moze on domagaé sie przeprowadzenia takich testoéw, jakie uzna za
konieczne.

8.6.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje
konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robét lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca
ma obowigzek wykonywac roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajacych np. z wystapienia robét dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor koordynator, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

8.8.Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usung¢ z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong przez
Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1Wprowadzenie  Wykonawcy na teren budowy winno odbywa¢ sie  komisyjnie
w obecnoci osdb nadzorujacych realizacje umowy tj w szczegdlnosci  Inspektora
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koordynatora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz
winno by¢ poprzedzone:
9.1.1przekazaniem Wykonawcy dziennika robét
9.1.2w przypadku, gdy to konieczne zgtoszeniem do Mazowieckiego Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych,
9.1.3wyznaczeniem Inspektora koordynatora oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
9.1.4wypetnieniem dziennika rob6t w zakresie os6b prowadzacych i nadzorujgcych budowe
wskazaniem przez Wykonawce adresu przechowywania umowy, dokumentaciji projektowej
i dziennika robdot.

10. Odpowiedziainosé Wykonawcy

10.1.Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego i o0sOb trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg
Zamoéwienia.

10.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytulu. Zapis nalezy rozumie¢, jako
odpowiedzialnosé deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

10.3.Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé odpowiedzialnos¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigza¢ Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska
naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto mozliwe,
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajgcego z naruszen przepisbw  z zakresu ochrony Srodowiska
w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

10.4.Wykonawca Rob6t ma obowigzek przestrzegania wszystkich wytycznych, obowigzkow
wynikajgcych z decyzji administracyjnych dotyczgcych Inwestycji.

11. OgdIne zobowiazania Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, poza innymi wynikajgcymi 2z przepisbw prawa, nalezg

w szczego6lnosci:

11.1.Wykonanie wszelkich rob6t objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

11.2.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien warunkow
technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbgdnych dla wykonania Kontraktu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z
Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy
udzieli niezbednych upowazniefi lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

11.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag begdg wykonywane.

11.4.Kazdorazowe poinformowanie Inspektora koordynatora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamknigcie
drog, przektadanie, odciecie wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
Wykonawca powiadomi Inspektora koordynatora i Zamawiajgcego na piémie nie pozniej niz
na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych Rob6t. W przypadku sytuaciji awaryjnych
w najszybszym mozliwym terminie.

11.5.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku rob6t. W
przypadku braku zgloszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru tych robét.

11.6.Opracowanie wnioskow o zatwierdzenie robot w oparciu o szablon przekazany przez Inwestora z
wyszczegolnieniem pozycji takich jak: obmiar robét, operat geodezyjny, formularze
zatwierdzenia materiatu, numer deklaracji wiasciwosci uzytkowych, kopie specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot itp.

11.7.Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika robot oraz sporzgdzanie
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wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot dokumentacii
powykonawczej.

11.8.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

11.9.Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych postepu robot
(radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora koordynatora.
Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robot
w ubieglym miesigcu oraz przedstawi zakres robét planowanych do wykonania na przyszly
miesigc.

11.10.Dokonanie na wtasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzen znajdujgcych sie w projektowanym
pasie drogowym, niezaleznie od postanowienn dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz
wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci w postaci stalowych stupkéw
i siatki, ktére zostang zdemontowane przed zakohczeniem inwestycji lub wczesniej, na
pisemny wniosek wiasciciela nieruchomosci.

11.11.Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

11.12.Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego
w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach obowigzujgcego
prawa.

11.13. Ustalenie we witasnym zakresie z wilascicielami/zarzadcami sieci harmonogramoéw wylgczen
w celu realizacji robdt zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zapewnienia cigglosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegélnosci koszty, wyigczen, prob,
przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzadcow sieci.

11.14. Przeprowadzenie na wilasny koszt o ile jest to wymagane wszelkich czynno$ci i badan oraz
przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkow oraz
zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem
osoby spetniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6ét budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia
9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych
przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw zostanie opracowana przez i na koszt
Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

11.15. Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatosci po wycince drzew przeprowadzonej
na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
przez Lasy Panstwowe.

11.16.Zobowigzanie {przy udziale Zamawiajacego) do wspotpracy z Wykonawcami innych inwestycji
celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robét objetych opisem przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku WWykonawca
bedzie odpowiedzialny na zasadach ogoéinych za szkody wynikie z tego tytutu.

11.17. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet,
jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowej.

11.18.Wykonanie inwentaryzacji przy uzyciu drona po zakonczeniu robét budowlanych w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.

11.19.Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztow zwigzanych
z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na prawidtowe
realizowanie przedmiotu zamoéwienia.

Koszty te obejmujg w szczegolnosci:
11.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow
i ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowe] inwestycji.
11.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnien wymaganych przepisami.
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11.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wéd z drogowych obiektow inzynierskich
przedmiotowe] inwestycji

11.18.4.Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed przystgpieniem do
robét zasadniczych

11.20.Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
zakresie realizacji warunkow umowy.

11.21. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koricowego realizacji
przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

11.22. Jezeli wymaga tego technologia robét i nie zabraniajg dokumenty, Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia rob6t 7 dni w tygodniu przez catg dobg. W przypadku prowadzenia robot
w obszarze chronionym akustycznie roboty mogg by¢ prowadzone w godzinach okreslonych
przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢
Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie prowadzenia robét z podaniem doktadnych
zapisow wynikajgcych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow, ktére moga
uniemozliwi¢ taki sposob prowadzenia robot.

11.23.Do rozliczen wykonanych robot przekazanie do Inspektora Koordynatora wszystkich
dokumentow przewidzianych w specyfikacjach technicznych, w tym obmiary geodezyjne,
badania jakosciowe, dokumenty materiatowe.

13. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

13.1.Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesigcznym i kwartalnym,
zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementow rob6t wraz z ich
wartosciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MzZDW
oraz jego aktualizowanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego
zgloszenia Zamawiajgcego.

13.2.Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowe; akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub
przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce, a nastgpnie ostatecznie zaakceptowany harmonogram przekazuje do
weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptacji lub
przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu
przez Inspektora.

13.3.W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajgcemu zestawienie rob6t na
ksztatt kosztorysu sporzadzonego metodg szczegélowg (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym), zawierajgcego szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu
na nakiady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych naktadow: robocizny, materiatéw wraz
z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogolnych
i zysku). Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przediozenia kosztorysu sporzgdzonego
metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje kosztorys na podstawie SIWZ. Kosztorys
metodg uproszczong i szczegbtowa nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z plikiem
w formacie *.ath.

13.4.Podstawa do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie pozycji wg przedmiaru dotgczonego do
materiatow przetargowych przez Zamawiajgcego , @ w przypadku ich braku zastosowanie
pozycji wiasnych z wyznaczeniem wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzuty z
tytutu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatow i sprzetu). Zamawiajacy ma prawo zazgdac
ofert, zlecen oraz wyjasnienia cen do kazdej pozycji z kosztorysu, jezeli bedg one rozbiezne
ze stawkami wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonania robét i wbudowana materiatéw
przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla obszaru inwestyciji, w przypadku
ich braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju.

13.5.Kosztorys opracowany przez Wykonawceg po podpisaniu umowy na roboty budowlane winien by¢
sporzadzony w oparciu o przekazang dokumentacje projektows, SIWZ. Zamawiajgcy
dodatkowo udostepnia Wykonawcy przedmiary robét z zastrzezeniem, ze stanowig one
jedynie podstawe informacyjna, a nie sg obligatoryjne ani w zakresie przyjetych tam podstaw
wycen ani iloéci wykazanych robot i majg by¢ traktowane, jako pomocnicze do przygotowania
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oferty cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza kosztorys na podstawie
sporzadzonego przez siebie przedmiaru robét wg wiasnego uznania. Dokonuje catosciowej
wyceny przedmiotu zamowienia na roboty okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, na
wlasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o zatgczong do SIWZ dokumentacje, oraz
wytyczne do zakresu przedmiotu zaméwienia

13.4Wszystkie  jednostkowe ceny materiatow  (dotyczy takze materiatdw  masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu, czyli
transportu zewnetrznego tych materiatéw. Nie nalezy w kosztorysie wycenia¢ w oddzielnych
pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

13.5Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie ziozonej
w postepowaniu przetargowym oferty.

13.6Przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo wystawionych
dokumentéw niezbgdnych do =zawiadomienia o rozpoczgciu robot budowlanych
Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zgodnie
z art. 41 ust. 4a Prawa Budowlanego tj.:

13.6.1Informacje wskazujacg imiona i nazwiska osob, ktére bedg sprawowac funkcje: kierownika
budowy, kierownikéw rob6t branzowych

13.6.20ryginatu  o$wiadczenia kierownika budowy (robdt) stwierdzajagcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkow kierownika budowy (robotami
budowlanymi);

13.6.3 oryginatéw oswiadczen wszystkich kierownikéw robot branzowych stwierdzajacych
przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi;

13.6.4poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginatem kopii decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
w odpowiednich specjalnosciach kierownika budowy, kierownikéw robot oraz zaswiadczen, iz
83 czlonkami wiasciwych Izb samorzadu zawodowego (zaswiadczenia o ktérych mowa w art.
12 ust. 7 Prawo Budowlane, wydane przez wiasciwa izbe)
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. 13.6 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz
w terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentow. Jezeli
opoznienie w przedtozeniu dokumentdéw nastapi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pézniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do
zmiany terminu koricowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw wynikajacych
ze ziozonego harmonogramu. Za zwioke w przekazaniu dokumentdw, o ktorych mowa w pkt.
13. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

13.70pracowania planu zapewnienia jakosci i jego przekazania przed przystgpieniem do realizacji
robét budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

13.8Uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej
W rozbiciu szczegdtowym zgodnie z kosztorysem sporzadzonym metodg szczegblows. Wraz
z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie
xls. Tabela powinna byé spéjna z harmonogramem.

13.9Przekazania Zamawiajacemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu
istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa z uzyciem drona)
z uwzglednieniem istniejgcych zjazdéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu,
a takze inwentaryzacji drég, ktérymi bedg odbywaly sie objazdy badz poruszaty pojazdy
budowy. Inwentaryzacja powinna sie odbywaé¢ =z udziatem Zarzadcow drog
i Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa
autorskie zostajg przeniesione na Zamawiajacego.

14Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywanla umowy

14.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé¢ wykonywane roboty,
a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci
robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

14.2.Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.
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Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z
usunigciem wady lub usterki.

14.3.Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwiocznie.

14.4.Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

15. Wstrzymanie robét

15.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wstrzyma realizacje robot w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy i/lub Inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane
roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate
w zwigzku ze wstrzymaniem robét do ktérego doszto z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca ponosi Wykonawca.

15.2.Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikalo z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
stron, termin wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres
uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztow
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robot do ktérego doszio z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

16. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe roboét

16.1.W ramach realizacji umowy stosowane beda nastepujgce odbiory:
« Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
¢ Odbiory czesciowe robot;

16.2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

16.3.Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, wpisem do
dziennika robot i jednoczesnie zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

16.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje ogledzin
zgloszonych  rob6t i potwierdza ich  fizyczne wykonanie w postaci wpisu
w dzienniku robot. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
dokonano odbioru robét ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ (na koszt
Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otworow we wskazanych czesciach robét, ktére nie
zostaty odebrane.

16.5.Wykonawca po wpisie w dzienniku robét Inspektora nadzoru ma obowigzek ziozy¢é wnioski o
zatwierdzenie rob6t w oparciu o szablon przekazany przez Inwestora
z wyszczegblnieniem pozycji takich jak: obmiar rob6t, operat geodezyjny, formularze
zatwierdzenia materiatu, numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych, kopie specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robot itp.

16.6.Zatwierdzenie i odbior czesciowy robot jest zatwierdzany protokotem odbioru przez kadre
Inspektora koordynatora w termine 7 dniu dni od przekazania kompletnych dokumentow.
Przed zatwierdzeniem i odbiorem rob6t Inspektor Koordynator przedstawi dokumenty
Zamawiajacemu do akceptacji. W przypadku wadliwych materiatéw w terminie 7 dni wezwie
Wykonawce do usunigcia brakéw oraz wniesie uwagi do przedstawionych dokumentow.

16.7.Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowaé druki
zatwierdzenia materiatu i platnosci, tabelg rozliczeniows i protokot czesciowego odbioru wg
wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

16.8.0dbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Za okres rozliczeniowy przyjmuje sie peine miesigce
kalendarzowe.

16.9.Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
protokotéw czesciowego odbioru robét. Protokoly czesciowego odbioru robét bedg zawieraty
zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong przez Inspektora nadzoru.
Odbiory czesciowe beda odbywaly si¢ nie czesciej niz raz w miesigcu. Do odbioréw
czesciowych niezbedne sg dokumenty tj. obmiary geodezyjne, badania jakosciowe
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wykonanywch robot, dokumenty materialowe, inne dokumenty wyszczegélnione w
specyfikacjach technicznych.

16.10. Dopuszcza sig, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiang czestotliwosci wystawiania
faktur przez Wykonawce. Okolicznosé taka nie stanowi zmiany umowy.

16.11.Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zglaszat Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych roboét. Wykonawca wraz
z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowg oraz wyniki badan potwierdzajgcych jakosé
wykonanych robot.

16.12.Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie materiatu
i pfatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym
podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajacy
zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe
powinny zostac opatrzone podpisem Inspektora ds. rozliczen oraz Inspektora koordynatora.

16.13.Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego uzupetnic wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak uzupetnienia
dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do ptatnosci za zakres robét,
ktorego dotyczg braki w dokumentacii.

16.14.Po uzyskaniu akceptacji wykonanych rob6t budowlanych i przediozonych dokumentéw przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia
czgsciowego obioru robot badz wniesie uwagi.

16.15.Minimalna warto$¢ platnosci czesciowej wynosi: 30 000,00 zt brutto. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ odstapienia od przedmiotowego wymogu.

17.Koricowy odbiér robét i koricowy odbioér realizacji przedmiotu umowy

17.1.W ramach realizacji umowy, stosowane bedg nastgpujgce odbiory:
¢ Odbidr koncowy robot;

o Odbior koricowy realizacji przedmiotu umowy;

17.2.Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz opracowaniu prawidtowo przygotowanej
dokumentacji powykonawczej Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika robot
o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét
i zglasza ten fakt pisemnie Inspektorowi koordynatorowi nadzoru inwestorskiego.

17.3.Zakonczenie robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo przygotowanej dokumentacii
powykonawczej,

17.4.Wraz z pisemnym zgloszeniem, gotowosci do odbioru korcowego robét Wykonawca przekaze
dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 20 oraz szczegdlowe rozliczenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17.5.Przed zgloszeniem do gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Zamawiajgcego w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajgcego
w tych czynnosciach.

17.6. Potwierdzenie zgodnoéci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 17.2. ze stanem faktycznym przez
Inspektora koordynatora wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiagnigcie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu do dziennika robét. Inspektor koordynator potwierdza gotowosé do
odbioru koricowego wpisem do dziennika oraz pismem do Zamawiajgcego.

17.7.Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego robdt w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania robét, zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktorych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.

17.8.0dbior koncowy robot dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze byé
tylko catkowicie zrealizowany zakres robét budowlanych, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

17.9.Z koncowego odbioru roboét bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.
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17.10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady istotne
tj. takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda swiadczy¢ o istotnej niezgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbioru koricowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia
usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego robét. Inne
(usterki) zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin do ich usuniecia.

17.11.Za zakoniczenie robdt strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku robét potwierdzajacego zakohczenie robét, jezeli w wyniku powyzszego wpisu
zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego Protokotu
odbioru koncowego robét zgodnie z warunkami umowy.

17.12. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania w
terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia wad
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastgpczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesylajgc mu kopie dokumentoéw
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokolem wykonania robét zgloszonych,
podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potrgcane beda z wynagrodzenia Wykonawcy.

17.13.0dbidr koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt. 11.20 po
pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy.

17.14. Zgloszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi spetniac
warunek peinej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktdrym
ma stuzyé i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z wymogami
okreslonymi umowa.

17.15.0dbiér koricowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po catkowitym
zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac skfadajgcych sie na przedmiot umowy i
dostarczeniu Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

17.16.Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

17.17. Jezeli Wykonawca nie zakoAczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety
miesigc zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

17.18.Protokdt z koricowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie
stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Wynagrodzenie za wykonanie Zaméwienia

18.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie¢ w wysokosci wynikajgcej z oferty
Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 17 ppkt. 17.12.

18.2.Wykonawca ponosi ryzyko prawidiowe] kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanego
przez Zamawiajacego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkéw umowy.

18.3.W przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzielic ich od zamdwienia
podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych
robot temu samemu Wykonawcy.

18.4.Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy.

18.5.£3czna wartos$¢ brutto robdt odebranych protokotami czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 95 %
wartosci umowy brutto.

18.6.Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po dostarczeniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

18.7. W szczegdlinych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ odstgpienie od wymogu zawartego
w pkt. 18.6.
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18.8.Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce
sprawdza jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wczeéniejszymi dokumentami
rozliczeniowymi.

18.9.Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

18.10.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

19. Odpowiedzialno$¢ za szkode

19.1.Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkdéd wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

19.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan  wynikajgcych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w
formie kar umownych, ktdrych tytuly i wysokos$é ustala projekt umowy.

19.3.Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

20. Dokumenty niezbedne do zakoriczenia robét i zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy

o\Wykonawca do zakonczenia robét jest zobowigzany do:

20.1.Przygotowania dokumentéw niezbednych do koricowego odbioru infrastruktury technicznej przez
wiascicieli/zarzadcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

20.2.Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu potwierdzonych przez
projektanta lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji
Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany
do ich uwzglednienia (naniesienia lub uzyskania ich od Projektanta) w dokumentacii
powykonawcze;.

20.3.Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposéb zawierajgcy dane umozliwiajgce
wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow
i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej —
2 egzemplarze oraz w  wersji elektronicznej  wektorowej  rozwarstwionej
w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.

20.4.Sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru koricowego. {).
protokoly, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badan
laboratoryjnych, oséwiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w
budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow i
wykonanych robét, protokoly odbioru infrastruktury technicznej, protokoly wykonania
przylaczy, protokét wprowadzenia statej organizacji ruchu, opini¢ technologiczng,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w
PODGIK (w zakresie obiektow budowlanych
i sieci uzbrojenia terenu), oswiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkéw wchodzgcych w
sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji robot poswiadczonymi przez inspektora nadzoru, projektanta i kierownika budowy (w
przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe), protokoly odbioru sieci, protokoty odbioru spisany
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg robét i wiascicielem odbiornika woéd opadowych,
moéwigcy 0 zgodzie wiasciciela cieku na przyjecie wod opadowych z drogi wojewodzkiej,
protokoty przytaczy, itp.). Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do
Zamawiajgcego
w 2 egzemplarzach.

20.5.Przekazania  podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne  funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe 0
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zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

20.6.Przekazania oswiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

21. Podwykonawcy

21.1.Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

21.2.Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat pracg Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.

21.3.W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez  ktérakolwiek ze  stron  umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robot wykonanych przez
danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przedtozenia jej Inzynierowi do
zatwierdzenia.

21.4.W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum), umowy
z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

21.5.W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkoéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez Zamawiajgcego.

21.6.Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robot niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

21.7.Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

21.8.W przypadku projektow umoéw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku obcym
projekty te oraz umowy nalezy przedkiadac Zamawiajgcemu wraz
z tlumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

21.9.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, pisemnych zastrzezern do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty
budowlane;.

21.10.Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

21.11.Zamawiajgcemu  przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

21.12.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

21.13.Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw ©
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie niniejszego
zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt
brutto.

21.14.Zamawiajgcy dokona zapfaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcg dowodow zapfaty /
oSwiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

21.15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Ilub
o$wiadczen, o ktorych mowa w pkt. 21.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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21.16.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.17.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21.16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.18.Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

21.20.Zapfata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni od
dnia zgltoszenia roszczenia.

22.Cesja przeniesienie praw i obowigzkéw

22.1.Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

22.2.W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg wystapi¢ tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

22.3.Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zosta¢ wyrazona
jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci
wszystkich Podwykonawcow.

23. Rekojmia

23.1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

23.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

23.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany
do usunigcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstalych w wyniku
niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 23.10 oraz 23.13.

23.4.Nie pézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

23.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

23.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutlu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

23.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzor dokumentu
Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu na 5 dni wczeéniej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

23.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu.

23.9.Zamawiajgcy ma prawo pozostawié na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty zlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 23.4.
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23.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady nadajgce sig
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

23.11.Zamawiajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior zwigzany
z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestycji.

23.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w sktad, ktorej oprécz przedstawicieli Zamawiajgcego wejda
przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli
Wykonawecy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sig zawiadomi¢c Wykonawce o
planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie
odbioru powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
przegladu. Nieobecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie
odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

23.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni
liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 23.14.

23.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych
w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

23.15.W okresie rekojmi dla robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przeglgdach majgcych na  celu ujawnienie  wad i usterek
w wykonanym przedmiocie zaméwienia. Przeglady bede zwolywane minimum dwa razy w
roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku
kalendarzowego) przez Inspektora koordynatora z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

23.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
23.1. jezeli zglosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu  rekojmi
a Wykonawca wady tej nie usunat.

23.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastgpczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione
koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez
wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastgpczego potrgcane
bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty
zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas przegladdéw w okresie rekojmi przekroczg
kwote zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zwrotu
Zamawiajgcemu poniesionych kosztow.

23.18.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

24. Odstapienie od umowy

24.1.Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w
przypadku, gdy:

24.1.1.Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,

24.1.2.Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 14
kolejnych dni,

24.1.3.Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb nie
dochowuije zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego wezwania inspektora
nadzoru do prawidtowego wykonania umowy lub Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w
tym wezwaniu.

24.1.4. Wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 10% wartoéci brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 2 ust. 1 umowy.

24.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych do dnia odstgpienia.
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24.3.W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich
odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokdt odbioru inwentaryzaciji, w ktérym okreslg stan
zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

244 W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawczg
zawierajacg wszystkie obmiary geodezyjne, dokumenty materialowe, inwentaryzacje
powykonawcza, przedmiar robdt réznicowy (wykonane prace, pozostate do wykonania),
dokumenty w wersji papierowe;j i elektronicznej wraz z pomiarami geodezyjnymi i mapami.

24 5W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi za wady majg zastosowanie do rob6t odebranych przez Zamawiajgcego, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

24.6.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

25.Zasady porozumiewania si¢ stron
25.1 Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robé6t oraz dotyczgcych

interpretowania umowy odbywaé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku robét oraz co do
zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy
czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

25.20rganizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego,
Inspektoréw nadzoru oraz innych osob zaproszonych nalezy do obowigzkdéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Celem narad bedzie biezace omawianie spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajgcy.

25.3Narady bedag zwolywane, prowadzone i protokolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

25.4Narady koordynacyjne:
1) rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
2) rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
3) spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
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CZESC VI
WzZOR UMOWY
W odniu .o w Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim

ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drdg
Wojewédzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamoéwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - postgpowanie nr
130/21, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. "Przebudowa
ul. Warszawskiej (DW nr 580) w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Pitsudskiego do
ul. Wieruchowskiej w Nowych Babicach” — nr postepowania 130/21

§2
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ wyptaci¢ za wykonanie Zamdwienia wynagrodzenie
w wysokosci:

NEHO. oo zt
SIOWNIE: oo zfotych
podatek VAT ......... Q0 8. e zt
SIOWNIE. ..ot Zjotych
o] 1] 1 o PO PP SO z}
SIOWNIE! ....vvvvreerercnnrmnesrsecassssseensnserennansuisssnsarasassasaanansnnensas ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach robét udostepnionych jedynie poglgdowo. Wykonawca winien obliczy¢ wartos¢
rob6t na podstawie zatgczonego projektu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét objetych umowa na podstawie projektu organizacii ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

3. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprocz ustawowej
zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koricowg
wystawiong po zakoriczeniu cafosci robét i dokonaniu odbioru korficowego Zaméwienia.
W przypadku protokotéw czesciowego odbioru rob6t wynagrodzenie obliczane bedzie
procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementéw robét w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewoédztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Platno$¢ za wykonanie Zaméwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

8. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej pfatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania rob6t przez podwykonawcéw =zapfata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw  zapiaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zapiaty.

11.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu Zamawiajacemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

12.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

13.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony

rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

14.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma platnos¢ do czasu wskazania prawidiowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaplaty odsetek za
nieterminowa ptatnose.

15.Wykonawca, kitéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktéry ma wplywac wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu pethego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mégt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczenh z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3

1. Wykonawca zobowiagzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujgcych roboty w branzy
drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie wykonywany
przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce =zatrudnienie o0séb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy
o prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub os$wiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a)dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b)date ztozenia oswiadczenia,

c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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Kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub  Podwykonawce wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
o prace oséb wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spefniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b, o ktérych mowa powyze;.

§4
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy
(6 miesigecy od daty zawarcia umowy - termin wykonania robét; do 7 miesiecy - termin
realizacji przedmiotu umowy).

§5
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokos$ci 5% warto$ci umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:

........................ zh).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.

§6

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: i, 2
(stownie:................ zfotych ).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SIWZ, punkt 23 oraz 2.10.

§7
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
Do oo eeee e i S S T e R S s

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcy realizacje zadania
o e e e e s
§8
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,
1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieri zwioki w usunigciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

1.3. 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w uzyskaniu zatwierdzenia

czasowej organizacji ruchu,

1.4. 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

1.5. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

. 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika budowy
w stosunku do postepu robot,

—_
W~ ®
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1.9. 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentéw wyszczegdlnionych w czesci
V SWZ pkt. 13 (Ogdlne warunki umowy na wykonanie robot budowlanych),

1.10. 10000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.11. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pos$wiadczone;
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.12. 10 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

1.13. 5 000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku wykonania
lub wadliwego wykonania czynnosci o ktérych mowa w pkt. 3, 5 i 11 czesci V Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia,

1.14. 5 000,00 zt za kazdy przypadek nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia,

1.15. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za  niedopeinienie  postanowien umowy nie zwalnia  Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.
3. Kary pieniezne zostang potragcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos¢ kar umownych.
5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w peinej wysokosci.

§9
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia

Zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na nastepujgcych

warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastagpia:
- warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce  prowadzenie robot budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréow — o czas, w ktérym z powodu
warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robét budowlanych w tym przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktorym z powodu wystapienia sity wyzszej
umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegolnosci kleski
zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
-zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych —
0 czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia
bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéob nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznosé uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0s6b trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okresienia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwo$cig prowadzenia dziatah w celu wykonania umowy;
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b) Zmiany osobowe
- zmiana os6b, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce si¢ co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;
- zmiana o0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajgcym wymog SWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegdlowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych rob6t budowlanych.

d) Pfatnoéci
- zmiany termindw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami;
minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 60%
wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamOwienia przez
Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie kolizji;
- wydiuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np.
termin realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczeé$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Za zmiany nieistotne uwaza sie:

a)zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

c) udzielenie zamowien, o ktdrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§10
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§12
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktdrych postanowienia wigzg strony jako jej czese, sg
nastepujgce dokumenty:
1. Ofertazdnia...........c.c..oiiis ,
2. Warunki ogéine dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czes¢ V SWZ,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne — Czesé¢ Ill SWZ,
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